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Resumen: 

 

El proyecto que se presenta a continuación tiene como objeto la mejora del sistema de depuración 

del municipio de San Juan de la Rambla ya que este actualmente realiza vertidos al mar debido a 

la insuficiencia del mismo. Para ello diseñaremos una estación de bombeo de aguas residuales 

(EBAR) que separe los elementos sólidos e impulse esta agua hasta la futura estación depuradora 

de aguas residuales (EDAR) “San Juan de la Rambla – La Guancha” la cual se encontrará a unos 

300 metros del municipio. 

Las actuaciones que se realizarán en este proyecto serán las siguientes: 

• Cambio de bombas en la actual “EBAR San Juan de la Rambla I” 

• Conducción de impulsión hasta “EBAR San Suan de la Rambla II” 

• Diseño y construcción de “EBAR San Juan de la Rambla II” 

• Conducción de impulsión hasta la futura “EDAR San Juan de la Rambla - La Guancha” 

Para ello se expondrán las características generales y específicas de una obra civil abordando los 

aspectos constructivos y económicos necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 
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Summary: 

 

The following project’s purpose is to improve the purification system of San Juan de la Rambla 

municipality, since the current one is pouring waste to the ocean due to its insufficiency. In order 

to achieve it, we are going to design a sewage pumping station (SPS) which separates the solid 

components and pumps the water to the upcoming sewage treatment plant (STP) “San Juan de 

la Rambla – La Guancha”. This plant will be located about 300 meters from the municipality. 

The actions that will be done in this project are the following: 

• Pumps change on the current “SPS San Juan de la Rambla I” 

• Water drive line to “SPS San Suan de la Rambla II” 

• Design and building of “SPS San Juan de la Rambla II” 

• Water drive line to the upcoming “STP San Juan de la Rambla - La Guancha” 

In order to complete these actions, the general and specific details of a civil work will be 

expounded, approaching the construction and economic aspects needed for the proper project 

execution. 
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1. Antecedentes y objeto. 
 

La pequeña parte de red alcantarillado con la que cuenta el núcleo de San Juan de La Rambla, 

recoge y conduce las aguas negras hasta la EDAR existente de San Juan de La Rambla (conocida 

en el Ayto. como EDAR Cooperativa San Juan Bautista). Esta EDAR no funciona correctamente y 

realiza vertidos al mar con frecuencia, tal y como se recoge en el censo de vertidos desde tierra 

al mar en Canarias (Cóg. TFSJ01). Este proyecto obedece a subsanar la insuficiencia de 

depuración en este municipio construyendo nuevas estaciones de bombeo (EBAR) y conducir 

estas aguas residuales a la futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR) “San Juan de 

la Rambla – La Guancha la cual estará ubicada a las afueras del municipio. 

1. Solución Adoptada. 
 

La solución adoptada para este proyecto es realizar un cambio de bombas en la ya existente “EBAR 

San Juan de la Rambla I” y realizar una conductora de impulsión hasta la nueva “EBAR San Juan 

de la Rambla II”. Esta estación de bombeo conducirá tanto las aguas provenientes del núcleo 

central del municipio como las de la parte baja del mismo que serán impulsadas gracias a la “EBAR 

Las Aguas”. A continuación, se adjunta un esquema de lo citado. 

 

 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife 

 

 



 MEMORIA 

 

 

6 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

2. Cartografía y topografía. 
 

Como base cartográfica para los diferentes estudios asociados a la redacción del Presente 

Proyecto se ha empleado la cartografía obtenida de GRAFCAN (empresa pública responsable de 

la producción, mantenimiento y divulgación de la información geográfica en Canarias). 

Para la realización de este proyecto se han empleado los siguientes mapas topográficos 

georreferenciados de la zona de estudio: 

 

 

 

2.1. Sistema de coordenadas utilizado. 
 

Se ha utilizado el sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (en inglés Universal 

Transverse Mercator, UTM) es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica 

transversa de Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez 

de hacerla tangente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano. 

A diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas en longitud y latitud, las 

magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros. 

 

3. Esquema de diagnóstico preliminar. 
 

3.1. Estado actual. 

 
A continuación, se muestra un pequeño esquema del sistema de saneamiento actual del municipio 

de San Juan de la Rambla donde podemos observar la insuficiencia de este. 
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3.2. Estado previsto. 
 

Seguidamente se muestra un esquema de la solución adoptada para el saneamiento del municipio. 
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4. Descripción de las obras proyectadas. 
 

4.1. Cambio de bombas en la actual “EBAR San Juan de la Rambla I” 
 

En esta actuación se ha optado por el cambio de bombas ya que existe parte del municipio que 

no se encuentra conectado al sistema de saneamiento. Cuando esto ocurra las bombas actuales 

no serán capaces de impulsar este volumen de agua. Por ello hemos escogido dos electrobombas 

Vórtex DRV/A100-180-35 que estarán capacitadas para bombear 8,36 LPS en tres horas. 
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4.2. Conducción de impulsión hasta EBAR San Juan de la Rambla II 
 

Para realizar esta impulsión hemos elegido una tubería de PVC-O debido a sus grandes 

capacidades mecánicas ya que actualmente es la mejor solución para el transporte de agua a 

presión disponible en el mercado. El diámetro de esta tubería es de 110 mm cumpliendo con la 

presión máxima (PN16) y tomando un punto final como emisario para garantizar presión en el 

último nudo propuesto. La velocidad en el interior de la tubería es aproximadamente 1,5 m/s y 

tiene una longitud aproximada de 180 metros. 

 

IMPULSIÓN CIVIL 3D 

Su trazado discurre bajo tierra y materiales rocosos por lo que el esfuerzo mecánico que debe 

soportar es muy bajo. Por ello y debido a que no tenemos tráfico sobre ella no tendremos 

problemas de aplastamiento de esta. A continuación, se muestra la zanja tipo seleccionada para 

esta tubería donde en determinados puntos debe hacerse una doble berma debido a la 

profundidad de la misma. 
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4.3. Diseño y construcción EBAR San Juan de la Rambla II. 
 

Para el diseño de esta estación de bombeo hemos utilizado el programa “CYPE” donde gracias a 

su función “CYPECAD” hemos obtenido tanto los m³ de hormigón necesarios como las armaduras 

de muros y pilares. 

 

 

Modelado obtenido gracias a Cypecad 

 

 

Planta EBAR San Juan de la Rambla II 
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4.4. Conducción de impulsión hasta futura EDAR San Juan de la Rambla 
 

Esta conducción se realizará con tuberías de PVC-O donde hemos elaborado un previo estudio de 

las alternativas económicas. 

En estas alternativas obtendremos la mejor relación entre el coste del bombeo de las 

electrobombas y los diferentes diámetros de estudio diseñando la impulsión con tuberías de 110 

mm. La electrobomba sumergida para aguas fecales elegida es la Vórtex DRV/A80-235-18,2. 

Las especificaciones y dimensionamiento de esta bomba son los siguientes: 
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Gracias a esta bomba conseguiremos impulsar 11,86 LPS en aproximadamente cuatro horas. Esta 

impulsión se ha propuesto en la franja horaria de 14-18h ya que después de un estudio del precio 

de la luz hemos observado la bajada del precio en estos periodos (horas valle). 

 

5. Presupuesto. 
 

A continuación, se muestra el resumen del presupuesto del “Proyecto de construcción de EBAR 

San Juan de la Rambla II y conductora de impulsión de saneamiento hasta la EDAR San Juan de 

la Rambla.  

 

 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (248.485,21€). 

El presupuesto final asciende a un importe de TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (316.396,22). 
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6. Programa de trabajos. 
 

El plazo de ejecución previsto en este proyecto es de aproximadamente CINCO (5) meses. Para 

ello se ha realizado un programa de trabajos adjuntado en el Anejo 7. 

7. Clasificación del contratista. 
 

En este proyecto se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de 

las obras definidas en el presente proyecto, en cumplimiento de lo previsto en La ley 9/2017, de 

8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23-UE y 2014/24-Ue, de 26 de 

febrero de 2014 el cual dispone el umbral de exigencia de clasificación en 500.000 € para contratar 

con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras.  

En el antiguo Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(aprobado en el Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre) establece en su Artículo 25 los grupos y 

subgrupos de aplicación en la clasificación del contratista de la obra donde clasificamos nuestro 

proyecto como: 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E 1 C 

 

8. Estudio de Seguridad y Salud. 
 

El estudio de seguridad y salud de la obra se estudiará en el Anejo N11 del presente proyecto. 

 

9. Control de calidad. 
 

El presente plan de control recoge las pautas formales para el aseguramiento de la calidad de los 

materiales a emplear en la obra “Proyecto de construcción de EBAR San Juan de la Rambla II y 

conductora de impulsión de saneamiento hasta la EDAR San Juan de la Rambla” en el Anejo N9. 

Los ensayos de materiales recogidos en el presente Plan de Control deberán ser realizados por 

un laboratorio acreditado al menos en las áreas VSG, EHA y GTL (o las denominaciones 

correspondientes a las citadas áreas de ensayo) inscrito en el Registro General de Laboratorios 

de Ensayos Acreditados. El laboratorio será asignado a la obra por parte de la Constructora que 

ejecute las obras con la autorización de la Dirección de las obras o como esta determine. 
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10. Gestión de residuos. 
 

La gestión de residuos se encuentra en el Anejo 10 del proyecto cumpliendo con el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

11. Documentos presentes en el Proyecto. 
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o PLANO 14: DESPIECE DE MURO 1 Y 2 

o PLANO 15: DESPIECE DE MURO 3 
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o PLANO 17: DEPÓSITO DE BOMBAS SUMERGIBLES 

o PLANO 18: MODELACIÓN EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II 

o PLANO 19: DISEÑO EBAR PROGRAMA “CYPE” 

o PLANO 20: ZANJAS TIPO 

- DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

12. Redacción y elaboración. 
 

Este proyecto ha sido realizado por D. Diego Domingo Placeres Hernández, optando al título de 

Ingeniería civil, tutorizado por D. Manuel Cruz Gámiz, profesor asociado de la Universidad de La 

Laguna. 
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1. Introducción. 
 

El objeto del presente anejo consiste en exponer la procedencia de la base cartográfica empleada 

en la redacción de “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y 

CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA”. 

Se busca que esta tenga una definición del terreno lo más exacta posible de manera que se facilite 

la precisión de cálculos y dimensiones geométricas de todos los elementos estructurales. 

 

2. Cartografía y sistema de referencia. 
 

Para la realización del Anejo de Cartografía y Topografía del proyecto se siguen los siguientes 

pasos: 

- Establecimiento de escalas y precisiones de planos. En función del tipo de actuación serán 

adecuadas unas ciertas escalas que permitan representar las formas del terreno que 

afectan al conjunto del proyecto 

- Obtención de la cartografía existente. Se debe analizar la calidad y la escala disponibles. 

Habitualmente, la escala de la cartografía existente suele ser mucho mayor que la escala 

adecuada para definir correctamente la obra y poder obtener dimensiones geométricas. 

De este modo la cartografía existente con frecuencia solo sirve para tener una idea general 

de la morfología del terreno, y se requerirá la realización de trabajos topográficos para 

poder definir con exactitud y precisión la zona de actuación. 

- Decisión sobre el método de realización de trabajos topográficos. Pueden realizarse los 

mapas topográficos mediante fotografías aéreas, topografía clásica o G.P.S y a través de 

Modelos Digitales del Terreno (MDT). El vuelo suele utilizarse en obras de gran superficie 

y en obras lineales, mientras que la topografía clásica es utilizada en obras que abarquen 

un área más reducida. 

Como base cartográfica para los diferentes estudios asociados a la redacción del Presente 

Proyecto se ha empleado la cartografía obtenida de GRAFCAN (empresa pública responsable de 

la producción, mantenimiento y divulgación de la información geográfica en Canarias). 

La sociedad mercantil CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A. adscrita a la referida Consejería, tiene 

la condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la 

CCAA. de Canarias y de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma (según 

Decreto 188/2011 de 15 de octubre). Asimismo, en conformidad con el Acuerdo de Gobierno de 

31 de octubre de 2019, se reconoce a esta misma sociedad mercantil pública, su condición 

de medio propio personificado de la Administración pública de la CC.AA. de Canarias y de sus 

entidades públicas vinculadas o dependientes. Asimismo, el objeto social de la empresa recogido 

en el art. 2 de sus Estatutos (última modificación nºprotocolo 741 de 27 marzo de 2017) 

comprende actividades dentro de las anteriormente indicadas, tales como: 

-Diseño, especificación, producción, control de calidad, mantenimiento y actualización de 

cartografías básicas, derivadas y temáticas (…); 



ANEJO Nº1 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

 

 

6 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

-El análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implantación, formación, divulgación y gestión de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) y cualquier 

otro tipo de infraestructura relacionada con la producción, difusión o explotación de información 

espacial; 

-La prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica a los sectores público y privado en 

el marco de sus actividades vinculadas a la información espacial; 

-Desarrollo tecnológico, la gestión de datos y el soporte para la difusión de información del 

Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) (…) 

 

 

CARTOGRAFÍA OBTENIDA DE IDE CANARIAS 

 

2.1. Sistema de coordenadas empleado. 

 

El sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (en inglés Universal Transverse 

Mercator, UTM) es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa 

de Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez de hacerla 

tangente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano. 

A diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas en longitud y latitud, las 

magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros. 
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2.2. Mapas topográficos empleados. 

 

Para la realización de este proyecto se han empleado los siguientes mapas topográficos 

georreferenciados de la zona de estudio: 

 

 

3. Replanteo. 
 

A continuación, se muestra la tabla de replanteo con sus coordenadas x,y para el eje de las 

tuberías de impulsión que unirá las futuras estaciones de bombeo de aguas residuales extraídas 

del CIVIL 3D. 

“EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I”- “EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II” 

 

 

COORDENADAS EXTRAÍDAS DE CIVIL 3D 
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“EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II”- “EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA” 
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1. Introducción. 
 

En el presente Anejo 3 realizaremos el estudio geológico y geotécnico de la obra situada en el 

municipio de San Juan de La Rambla correspondiente al proyecto “PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE 

SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA”.  

Para la realización de este anejo extraeremos información del Instituto Geológico y Minero de 

España, de su visor Cartográfico y del visor de GRAFCAN principalmente.  

 

1.1. Localización de la zona de estudio. 

 

Según el Plan Hidrológico de Tenerife, la zona de estudios se enclava en el denominado sistema 

Icod- La Guancha, San Juan de la Rambla-Icod Alto situado al norte de la isla.  

En los mapas de detalle adjuntos podemos ver la localización de éste sistema de actuación: 

 

 

SISTEMAS TERRITORIALES DEL PHT 
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2. Contexto Geográfico y Geológico general. 
 

Tenerife se encuentra aproximadamente en la zona central del archipiélago canario, entre las islas 

de Gran Canaria y La Gomera. La primera, está situada al sureste de ésta, separada por unos 60 

km; y La Gomera está al suroeste, a unos 30 km. La distancia que la separa del continente africano 

es de 284 km.  

Debido al pico Teide, es conocida popularmente en el resto de Islas como ‘isla picuda’. Tiene cierta 

forma triangular, ejerciendo de vértices la Punta de Anaga, al este, la Punta de Teno, al noroeste 

y la Punta de Rasca, al sur.  

Es la Isla más extensa del Archipiélago con una superficie de 2.057 km2. Tiene longitudes variables 

entre sus vértices, con 84 km entre las Puntas de Anaga y Teno, 80 km entre la Punta de Rasca 

y la de Anaga, y 40 km entre Teno y Rasca.  

La Isla es una enorme montaña formada por la acumulación de materiales volcánicos, como una 

gran pirámide que, naciendo en la costa, generalmente alta y acantilada, va ascendiendo con gran 

pendiente hacia el centro. Está culminada por el circo o caldera de Las Cañadas, situada en la 

base del complejo Teide-Pico Viejo, que, con 3.718 m, se erige como la máxima altitud de Canarias 

y del territorio español.  

Dentro del relieve insular, destaca la Cordillera Dorsal o Dorsal de Pedro Gil, una barrera 

montañosa que atraviesa la Isla de noreste a suroeste, dividiéndola en las vertientes norte y sur. 

Conecta con La Cañadas del Teide, y esta lo hace a su vez con las otras dorsales de la Isla, la 

Dorsal de Abeque, ubicada en el extremo noroeste, con dirección noroeste-sureste; y la Dorsal 

Sur, con dirección norte-sur. A partir de ellas nacen muchos de los barrancos más importantes 

de la Isla, y desde la de Pedro Gil también surgen los Valles de La Orotava y de Güímar.  

Las zonas más antiguas de Tenerife son las de Anaga, Teno y algunos sectores de la Dorsal Sur, 

coincidiendo con la zona de Roque del Conde, en Adeje. Constituyen los macizos antiguos, que 

emergieron a la superficie desde el fondo oceánico como islas independientes, quedando unidos 

posteriormente al conjunto de Tenerife por el relleno de materiales lávicos procedente de 

erupciones más recientes. Son terrenos abruptos, con grandes acantilados y surcados por 

numerosos barrancos, que suelen ser estrechos y profundos.  

Al oeste de la península de Anaga, existe una zona de relleno compuesta por la Vega de La Laguna 

y la Meseta de Los Rodeos. Es un sector muy húmedo de la Isla, cubierto por una espesa niebla 

durante muchos días al año, que se estanca, favorecida por la orografía del lugar. Constituyen el 

tránsito previo a la barrera montañosa más importante de la Isla, la Dorsal de Pedro Gil; y también, 

a partir de aquí, comienza la rampa lávica que llega hasta la capital, Santa Cruz de Tenerife.  

Existe una marcada diferencia entre las dos vertientes insulares, fundamentalmente por factores 

climáticos como la orientación, altitud y disposición del relieve. Estos hacen que la vertiente norte, 

abierta a los alisios del noreste, sea la más húmeda y rica vegetalmente; y la sur, la más árida y 

seca.  

El territorio de San Juan de la Rambla se presenta como una enorme rampa, en ocasiones de 

extremada pendiente, que nace por encima de los 2.000 metros de altitud, en su contacto con 

el Parque Nacional del Teide, y muere entre acantilados y una estrecha plataforma litoral a orillas 

del Atlántico. 

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=36&idcap=59&idcon=355
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2.1. Contexto Geológico Local. 

 

Montaña Negra es el cono volcánico más destacado de un grupo de bocas eruptivas donde 

surgieron las lavas sobre las que se asienta la población de San Juan de la Rambla. La corriente 

de lava tiene un recorrido de 11,5 km desde las cercanías de La Fortaleza, en la cota 2.050 m. 

En el mapa geológico, los ríos de lava representados marcan, aproximadamente, parte de la 

frontera de la caldera de deslizamiento de Icod-La Guancha pero uno de los brazos de la colada 

de lava de Montaña Negra desbordó los límites y discurrió sobre el macizo de Tigaiga, para 

terminar encauzándose en el barranco que desemboca en San Juan de la Rambla. 

 

LA CALDERA DE TIGAIGA 

 

Gracias a la herramienta del visor de Grafcan podemos observar las diferentes coladas sobre este 

municipio en el que hemos delimitado la zona de estudio donde se va a ejecutar nuestra obra: 
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MAPA GEOLÓGICO. GRAFCAN. 

 

Donde observamos tres principales unidades geológicas: 

• Coladas basálticas-traquibasálticas: 

Es un conjunto de conos estrombolianos dispersos dentro de la Caldera de las Cañadas, situados, 

muchos de ellos, en al centro de convergencia de los tres ejes de rift de la isla.  

Entre los volcanes más representativos están: Montaña Negra, Montaña de los Tomillos, Mostaza, 

los conos en la base de la pared, al comienzo de las Siete Cañadas, y los pequeños conos en las 

laderas SE de Pico Viejo. Estos centros estrombolianos están compuestos por bombas, lapillis y 

cenizas.  

Las coladas emitidas por estos volcanes son de composición básica e intermedia que se disponen 

en la base de todo el conjunto de Montaña Blanca y Montaña Rajada, llegando hasta la pared de 

Cañadas. Tienen composiciones variadas, predominando los términos basálticos 

olivínicopiroxénicos.  

Especial mención merece el grupo de volcanes del arco final (extremo norte) de la pared de 

Cañadas: La pared de Arenas Negras. De una u otra forma, la actividad volcánica del eje de la 

Dorsal de Pedro Gil nunca ha cesado. Nuevas erupciones estrombolianas basálticas emitieron 

coladas y piroclastos que cerraron la parte delantera de la cabecera del valle de La Orotava. 

 

• Ignimbritas y tobas sálicas: 
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En el afloramiento de San Juan de la Rambla, las ignimbritas tienen potencias del orden de 40 m 

y forman bancales mal individualizados con disyunción columnar grosera. Presentan clastos de 

fonolitas de hasta 30 cm dentro de una matriz parda o pardo-rojiza, y otros sálicos con cierto 

estiramiento. Este afloramiento tiene una edad radiométrica de 1,24 Ma. 

Las tobas sálicas del barranco de Ruíz tienen una textura soldada con abundantes clastos sálicos 

(traquitas y fonolitas) y de traquibasaltos. 

• Coladas de traquitas: 

No tienen centro de emisión conocido, aunque pueden estar relacionados con las que proceden 

de la zona del Teide. Son coladas grisáceas de base fragmentaria, con tipos afaníticos y otros más 

cristalinos. Como mineral principal está el feldespato potásico. 

2.2. Contexto Geotécnico Local. 

 

Las unidades geológicas descritas anteriormente se han agrupado en unidades geotécnicas 

debido principalmente a criterios de comportamiento geotécnicos y geomecánicos por lo que se 

han agrupado en la misma unidad geotécnica los materiales de diferentes dominios geológicos. 

La distribución de estos materiales sobre la isla la podemos estudiar gracias al visor de GRAFCAN 

y la “Guía para la planificación y realización de estudios geotécnicos para la edificación en la 

comunidad autónoma de canarias (GETCAN-011). 

 

MAPA GEOTÉCNICO. GRAFCAN 
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Como podemos observar los materiales que se encuentran en nuestra zona de estudio presentan 

las siguientes características: 

2.2.1. Unidad V: MATERIALES PIROCLÁSTICOS. 

 

 

Está formada por extensiones de depósitos piroclásticos de composición indiferenciada. Se 

forman cuando los fragmentos de magma caen y se depositan en las inmediaciones del foco de 

emisión. Las potencias y buzamientos tienen relación con la disposición de la topografía sobre la 

que se han depositado en el momento de la erupción. La erosión determina también variaciones 

en los espesores originales 

Dentro de esta unidad podemos encontrar dos subtipos (Va y Vb) donde analizaremos el primero 

de estos.  

- Va. Ignimbritas y tobas: Se trata de rocas duras o semiduras. Se corresponden con 

depósitos piroclásticos pumíticos o cineríticos muy compactos, tales como ignimbritas 

con o sin textura eutaxítica o cineritas compactas.  

Esta variedad de materiales se origina cuando una masa de productos piroclásticos es 

transportada en forma de dispersión de gas y de alta o moderada densidad de partículas; 

el resultado es un material con características de roca más o menos dura, con un grado 

de compacidad y/o cementación variable.  

Durante su formación han cubierto las depresiones topográficas existentes en el momento 

de la erupción. Es el caso de las ignimbritas soldadas, que se asemejan más a un flujo 

lávico que a un depósito piroclástico.  

A las ignimbritas no soldadas, de tonalidades blancoamarillentas y con contenidos 

apreciables de pómez, se les conoce localmente con el nombre de “toba”, al igual que los 

piroclastos de proyección aérea cementados. También se les conoce como “tosca”. 

Presentan en superficie valores de RMRb comprendidos entre 60 a 75. Se consideran 

terrenos T2. 
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A continuación se muestra el sondeo realizado a pie de talud donde aparecen depósitos 

piroclásticos. 

 

 

 

2.2.2. Unidad IV: COLADAS BASÁLTICAS SANAS. 

 

 

En esta unidad se recogen las coladas basálticas que conservan su estructura original debido a 

su escaso estado de alteración, por lo que se pueden distinguir los tipos “pahoehoe” y “aa”. 

- Las lavas “pahoehoe” se caracterizan por tener una superficie lisa y ondulada, aunque en 

detalle aparecen con formas similares a vísceras o cuerdas entrelazadas y corrugadas. 

Internamente es de destacar la presencia de gran número de vacuolas o pequeños huecos 

más o menos esféricos que les otorgan gran porosidad. Debido a este hecho, han sido 

usadas tradicionalmente en las Islas Canarias para fabricar molinos de cereal y son 

conocidas vulgarmente como “risco molinero”. Sin embargo, el detalle interno más 

destacable es la presencia de túneles o tubos volcánicos que pueden alcanzar kilómetros 

de longitud y diámetros de varios metros, así como moldes de árboles que fueron 

arrollados por la colada.  
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En las prospecciones que se realizan sobre estos materiales suele ocurrir que no sean 

detectados estos tubos volcánicos, lo que no significa que no existan. Se consideran 

terrenos T3 

- Las lavas “aa” o lavas escoriáceas se forman con magmas algo más viscosos que las 

lavas “pahoehoe”, fluyen más lentamente y adquieren un aspecto totalmente distinto.  

La superficie es extremadamente rugosa o incluso espinosa, por lo que localmente se 

conocen como “malpaís”. El avance de la lava se realiza como el de las cadenas de una 

oruga, de forma que la superficie escoriácea ya enfriada se desploma delante del frente 

de la colada en movimiento y es recubierta por el interior todavía fundido que avanza. Por 

ello, la sección vertical de una lava “aa” consiste en una banda central de roca densa 

surcada por una red de diaclasas o fisuras formadas por retracción al enfriarse y solidificar 

el fundido, limitada abajo y arriba por dos franjas escoriáceas irregulares. Se consideran 

terrenos T1 

A continuación se muestra el sondeo realizado sobre los rellenos de terraplén de la carretera 

donde se observan coladas basálticas. 

 

2.2.3. Unidad II: COLADAS Y MACIZOS SÁLICOS. 

 

 

Esta unidad constituida por materiales rocosos altamente resistentes, aparece en dos formas de 

afloramiento: 



ANEJO Nº2 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

 

 

13 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

- Como coladas de gran espesor, habitualmente con disposición horizontal o como 

paquetes tabulares gruesos con pendientes no muy pronunciadas y gran extensión 

horizontal. En ocasiones, estos paquetes pueden estar formados por brechas muy 

compactas de fragmentos de naturaleza igualmente sálica. 

- Como domos, a modo de macizos rocosos de grandes dimensiones verticales enraizados 

en el subsuelo y de extensión horizontal más limitada. En cualquier caso, las 

características geotécnicas de ambos tipos de afloramiento se consideran, a efectos 

prácticos, similares por lo que procede considerarlos como una misma unidad geotécnica. 

Ambos son coladas o macizos de composición traquítica o fonolítica, en general de moderada a 

alta capacidad portante con características de roca dura y valores de RMRb comprendidos entre 

75 a 90. Se consideran terrenos T1.  

Los problemas geotécnicos más habituales son los siguientes: 

o Alteración superficial que puede ser localmente importante. 

o Posibles asientos diferenciales debidos a heterogeneidad litológica 

A continuación se muestra un sondeo de una colada traquibasáltica muy fracturada de unos 3 

metros de espesor visible. 

 

 

3. Nivel freático. 
 

Desde hace unos ochenta años las salidas del sistema acuífero de Tenerife - captación de aguas 

subterráneas y flujo subterráneo al mar - superan a las entradas (recarga natural y retorno de 

riegos) lo que ha motivado un progresivo retroceso de la superficie freática, generando una 

situación de sobreexplotación física. 

El descenso del nivel freático tiene en la actualidad escasas repercusiones medioambientales, 

pero condiciona la sostenibilidad del sistema y la satisfacción futura de las demandas. El descenso 

del nivel freático se ha inferido a partir de la localización y evolución de los alumbramientos en las 

numerosas obras de captación (galerías y pozos). El procedimiento empleado ha permitido 

obtener isopiezas a escala de isla pero no analizar la evolución del nivel a corto y medio plazo. 

En las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo por establecer una red de control piezométrico 

apoyada en nuevos sondeos profundos de investigación y en obras de captación ya existentes de 
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características singulares. Las medidas realizadas muestran que a corto y medio plazo los 

recursos de origen subterráneo continuarán descendiendo. 

A continuación se muestra la ficha de caracterización adicional de la masa de agua subterránea 

correspondiente al Valle de Icod- La Guancha. 

 

MASA DE AGIA SUBTERRÁNEA. 

4. Sismicidad.  
 

 Se dice que una edificación es sismorresistente cuando se diseña y construye con una adecuada 

configuración estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una 

proporción y resistencia suficientes para soportar la acción de las fuerzas causadas por sismos 

frecuentes. Aún cuando se diseñe y construya una edificación cumpliendo con todos los requisitos 

que indican las normas de diseño y construcción sismo resistente, siempre existe la posibilidad 

de que se presente un terremoto aún más fuerte que los que han sido previstos y que deben ser 

resistidos por la edificación sin que ocurran daños.  

Por esta razón no existen edificios totalmente sismorresistentes. Sin embargo, la 

sismorresistencia es una propiedad o capacidad que se dota a la edificación con el fin de proteger 

la vida y las personas de quienes la ocupan. Aunque se presenten daños, en el caso de un sismo 
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muy fuerte, una edificación sismorresistente no colapsará y contribuirá a que no haya pérdidas 

de vidas y pérdida total de la propiedad. 

 

4.1. Aplicación de la norma sismorresistente 

 

Para la consideración de la acción sísmica en la futura obra consultaremos la Norma de 

Construcción Sismorresistente (Parte General y Edificación) NCS-02 publicada en el B.O.E. el 11 

de Octubre de 2002.  

Dicha Norma tiene por objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio 

español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y 

conservación de aquellas edificaciones y obras a las que sea aplicable dicha Norma. 

 

 

MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA 

 

Según la geología regional, situación geográfica así como por los ensayos de prospección 

geofísica y sondeos a rotación realizados, el cálculo de las acciones sísmicas según la citada 

norma se realizará en base a los siguientes parámetros sísmicos de la zona de estudio: 

 

CRITERIOS DE GEOLOGÍA REGIONAL 
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1. Introducción. 
 

En el presente Anejo se reproducen las fotografías terrestres y aéreas tomadas durante los 

trabajos de campo que han servido de base para la redacción del presente proyecto. 

2. Reportaje fotográfico 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 1.- VISTA AÉREA MEDIANTE DRON EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I

FOTOGRAFÍA 2.- EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I A LA QUE SE LE REALIZARÁ EL 

CAMBIO DE BOMBAS
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FOTOGRAFÍA 3.- VISTA AÉREA MEDIANTE DRON SITUACIÓN EBAR SAN JUAN DE LA 

RAMBLA I

FOTOGRAFÍA 4.- VISTA DEL TERRENO DONDE DISCURRIRÁ LA IMPULSIÓN EBAR 

SAN JUAN DE LA RAMBLA I- SAN JUAN DE LA RAMBLA II
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FOTOGRAFÍA 5.- PLANTA DE SITUACIÓN EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II

FOTOGRAFÍA 6.- PARCELA DE LA FUTURA EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II
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FOTOGRAFÍA 7.- VISTA AÉREA DEL TRAZADO POR EL QUE DISCURRIRÁ LA TUBERÍA  

EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II - EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

FOTOGRAFÍA 8.- MURO DE CONTENCIÓN DONDE IRÁ ANCLADA LA TUBERÍA EBAR 

SAN JUAN DE LA RAMBLA II - EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA
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1. Introducción. 

 

En este Anejo 5 realizaremos los cálculos hidráulicos correspondientes a este Proyecto.  

En primer lugar, se sustituirán las bombas en la EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I ya que 

actualmente realiza vertidos al mar debido a la insuficiencia de las bombas. Seguidamente 

trazaremos la conducción de impulsión hasta la futura EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II la cual 

diseñaremos a lo largo de este proyecto. Por último, ejecutaremos nuestra segunda conducción 

de impulsión hasta la futura EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA proyectada en el Segundo ciclo de 

planificación del Plan Hidrológico de Tenerife. 

2. Conducción de impulsión. 

 

En este caso se utilizará una tubería de PVC-O ya que es la solución más eficiente para el 

transporte de agua a presión. La Orientación Molecular es un proceso físico que modifica la 

estructura molecular del PVC sin alterar sus propiedades químicas. El PVC es esencialmente un 

polímero amorfo en el que las moléculas se encuentran dispuestas en direcciones aleatorias. Sin 

embargo, bajo unas determinadas condiciones de presión, temperatura y velocidad, y mediante 

un estiramiento del material, es posible ordenar las moléculas del polímero en la misma dirección 

en la que se ha producido dicho estiramiento. En función de los parámetros del proceso, y sobre 

todo del ratio de estiramiento, se obtiene un mayor o menor grado de orientación. El resultado es 

un plástico con una estructura laminar cuyas capas se aprecian a simple vista. 

El dimensionamiento de esta tubería lo obtendremos gracias a los criterios técnicos del programa 

EPANET garantizando valores mínimos de velocidades de 0,5 m/s para evitar sedimentos y valores 

máximos de 1,5 m/s para garantizar los criterios económicos en el diseño de la misma. 

2.1.“EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I”- “EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II”. 

 

Finalmente se ha elegido una tubería con un diámetro de 110 mm cumpliendo con la presión 

máxima de esta tubería (PN16) y tomando un punto final como emisario para garantizar presión 

en el último nudo propuesto. La velocidad en el interior de la tubería es aproximadamente 1m/s. 
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Para bombear el caudal expuesto anteriormente se ha seleccionado una electrobomba sumergible 

para aguas fecales Vórtex DRV/A100-180-35 gracias al programa EBARA. 

Las especificaciones de esta bomba son las siguientes: 
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Gracias a esta bomba se impulsará la totalidad del caudal diario en un tiempo aproximado de 3 

horas como observamos a continuación: 

 

2.2.“EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II”- “EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA”. 

 

En este segundo tramo se bombeará el caudal calculado anteriormente desde la “EBAR SAN JUAN 

DE LA RAMBLA I” (M-21-0004) al que le añadirá el caudal de la parte baja del municipio procedente 

de la futura “EBAR DE LAS AGUAS” (M-21-0001). 

 

 

DIAGNÓSTICOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO 

Esta irá anclada al muro de carga a una altura constante de 50 cm con respecto a la cota de la 

carretera. Para ello se utilizarán los siguientes accesorios: 

- Soportes soldados BIS RapidStrut de la marca Walraven de acero con bordes interiores y 

perfil cerrado para un agarre adicional. 

 

CATÁLOGO WALRAVEN 
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- Abrazaderas de carga pesadas BIS HD1501 de la marca Walraven la cual consta de dos 

piezas con 2 tuercas bloqueantes fabricada en acero.  

 

CATÁLOGO WALRAVEN 

Para el dimensionamiento de esta tubería de PVC-O se ha realizado un previo estudio de 

alternativas económicas de se obtendrá la mejor relación entre el coste de bombeo de los 

diferentes modelos VORTEX de aguas fecales y el coste de los diferentes diámetros de las 

tuberías. 

Los diámetros nominales de estudio serán: DN 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm 

y 200mm de PVC-O PN16. En cuanto a los accesorios de la tubería se dispondrán codos de 

11,25º/22,5º/45º/90º permitiendo a su vez un pequeña variación de 6 grados para ligeros giros. 

 

A continuación, se muestra una tabla resumen de los costos de las alternativas de la tubería de 

trazado de la conductora para diferentes valores de la eficiencia del bombeo. 
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Como podemos observar la alternativa económica ideal entre el coste del bombeo y el coste de 

la obra ronda un diámetro aproximado de 90 mm pero en las tuberías de PVC-O el diámetro 

mínimo fabricado es de 110 mm por lo que se ha diseñado nuestra obra con esta tubería. 

 

 

CAUDAL OBTENIDO DE EPANET (LPS) 
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Para bombear el caudal mostrado anteriormente hemos seleccionado una electrobomba 

sumergible para aguas fecales Vórtex DRV/A80-235-18,2 gracias al programa EBARA. 

Las especificaciones y dimensionamiento de esta bomba son las siguientes: 
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Gracias a esta bomba se ha conseguido impulsar el caudal nombrado aproximadamente en 4 

horas cumpliendo con la presión máxima de la tubería y una velocidad aproximada de 1.5 m/s 

como se ha citado en el Excel de Alternativas económicas. 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD Y PRESIÓN OBTENIDOS POR EPANET 
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2.3. Horario de bombeo. 

 

El precio de la luz en el mercado regulado ha ido fluctuando continuamente, aunque siempre ha 

sido una alternativa económica para los hogares españoles. El año 2020 registró uno de los 

precios más económicos para la electricidad, con una media de 0.1215 €/kWh. 

En el año 2021 el precio del kWh se disparó por una serie de factores, como el fuerte 

encarecimiento del precio del gas. Eso llevó a registrar cifras récords durante el último semestre 

del año. Ahora, en 2022 el precio de la luz sigue registrando fuertes subidas, pues la guerra de 

Ucrania ha agravado la situación. Tal es así que marzo de 2022 ha sido el mes más caro de la 

historia, debido a ello consultaremos el precio de la luz actual identificando las horas valle, llano y 

punta. 

 

Como podemos observar las horas más baratas de bombeo son las catalogadas con el color verde 

(horas valle) encontrándose entre las 00h- 06h y 14h-18h. Teniendo en cuenta estas dos franjas 

horarias hemos optado por la segunda opción ya que estas estaciones de bombeo se encuentran 

próximas a la población y así evitaremos el ruido nocturno al impulsar las aguas residuales. 

3. Sobrepresiones. 
 

Para determinar las posibles sobrepresiones producidas por el golpe de ariete se deberá obtener 

la celeridad, que es una característica de la tubería y del fluido que transporta, y evaluar el cambio 

en la velocidad del agua que se puede producir en aperturas o cierres de válvulas o por arranques 

o paro de bombas.  

El golpe de ariete puede suponer una sobrepresión superior a la presión de trabajo de la tubería 

y reventarla, especialmente si se encuentra dañada por golpes o por corrosión. 

 

 

https://selectra.es/energia/info/que-es/precio-kwh-gas-natural
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3.1.“EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I”- “EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II”. 

 

Para el cálculo del golpe de ariete se ha utilizado la siguiente metodología: 

Donde con los siguientes datos de partida: 

 

Calculamos: 

 

 

DATOS:

3.141592654

Material: PVC-O

Diámetro Nominal (D)= 110 mm

Diametro interior (D)= 103.1 mm

Diámetro interior (D)= 0.1031 m

Superficie 0.008348476 m^2

Espesor ( e)= 3.45 mm

Caudal (Q) = 8.68 l/s

Caudal (Q) = 0.00868 m^3 / s

Velocidad (V) = 1.039710699 m/s

Desnivel (H)= 20 m

Longitud (L)= 192.67 m

H/L 0.103804432
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Como To < Tc, se considera la maniobra (cierre o parada) rápida (o tubería larga), alcanzando la 

sobrepresión máxima con la expresión de Allievi 

 

 

∆𝐻 =  
∆𝑝

𝜌 × 𝑔
=

𝑎 × 𝑉

𝑔
 

   

 

 

TIEMPO CRÍTICO

Tiempo crítico (Tc)=3.38 s
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3.2.“EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II”- “EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA”. 

 

Para esta segunda tubería los datos de partida son los siguientes: 

 

Donde calculamos: 

 

ΔH= 12.10 m

Pmax= 32.10 m

Sobrepresión

Presión Máxima

DATOS:

3.141592654

Material: PVC-O

Diámetro Nominal (D)= 110 mm

Diametro interior (D)= 103.1 mm

Diámetro interior (D)= 0.1031 m

Superficie 0.008348476 m^2

Espesor ( e)= 3.45 mm

Caudal (Q) = 11.74 l/s

Caudal (Q) = 0.01174 m^3 / s

Velocidad (V) = 1.406244656 m/s

Desnivel (H)= 6.01 m

Longitud (L)= 192.67 m

H/L 0.031193232
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Como To > Tc, se considera que la maniobra es lenta (o la tubería es corta), y no se alcanza la 

sobrepresión máxima, sino el valor de la expresión de Michaud obtenida de: 

 

∆𝐻 =  
2 × 𝐿 × 𝑣

𝑔 × 𝑇𝑜
 

 

Podemos observar que estos valores cumplen a la perfección ya que en ningún momento se 

supera la máxima presión en el interior de la tubería. 
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4. Pérdidas de carga. 
 

4.1. Metodología. 

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga se ha empleado la herramienta Solver del Excel 

utilizando una función objetivo y las siguientes fórmulas: 

 

• Velocidad media: 

 

 

 

• Carga a velocidad: 

 

 

 

• Número de Reynolds: 

 

  

 

• Ecuación de Colebrook-White para el cálculo del factor de fricción f. 

 

 

 

• Ecuación de Darcy-Weisbach para pérdidas de carga en tuberías rectas a presión 

 

   

 

4.1.1. “EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I”-“EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II”. 

 

Donde con los siguientes datos de partida: 

 

2
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Y gracias a las ecuaciones nombradas anteriormente, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Obteniendo un valor de 1.94 m de pérdidas de carga en la longitud de la impulsión. 

4.1.2.“EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II”- “EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA”. 

 

En este segundo tramo se calculan las pérdidas de cargas con los siguientes datos: 

 

Y gracias a las ecuaciones nombradas anteriormente, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Obteniendo un valor de 3.37 m de pérdidas de carga en la longitud de la impulsión. 

Caudal, Q = 8.68 l / s

L recta total = 192.68 m

D interior = 103.10 mm

Rugosidad absoluta interior tubería,  = 0.007 mm

Temperatura del  f luido  = 20.0 (0 C)

Viscosida cinemática del fluido,   = 0.0104 cm2 / s

    VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD

Velocidad máxima admisible, Vmáx. 2.5 m/ s

Si (V > Vmáx, "Veloc-excesiva", valor ) 1.04 m/ s

Velocidad media V = 1.04 m/ s

Carga a velocidad, hv hv = v 2 / 2g = 0.06 m

Número de Reynolds Re = 103,340 adim.

Factor de fricción de Darcy-Weisbach f = 0.0182 adim.

FUNCION-OBJ. 0.000

l equiv. acc. total = 6.11 m

L equiv . Total = 198.78 m

Pérdidas de carga Darcy-Weisbach  h f  = 1.94 m

Pendiente media de las pérdidas de carga Jf  (%) = 0.97 (adimensional)

Función objetivo

Caudal, Q = 11.74 l / s

L recta total = 193.47 m

D interior = 103.10 mm

Rugosidad absoluta interior tubería,  = 0.007 mm

Temperatura del  f luido  = 20.0 (0 C)

Viscosida cinemática del fluido,   = 0.0104 cm2 / s

    VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD

Velocidad máxima admisible, Vmáx. 2.5 m/ s

Si (V > Vmáx, "Veloc-excesiva", valor ) 1.41 m/ s

Velocidad media V = 1.41 m/ s

Carga a velocidad, hv hv = v 2 / 2g = 0.10 m

Número de Reynolds Re = 139,770 adim.

Factor de fricción de Darcy-Weisbach f = 0.0172 adim.

FUNCION-OBJ. 0.000

l equiv. acc. total = 6.46 m

L equiv . Total = 199.93 m

Pérdidas de carga Darcy-Weisbach  h f  = 3.37 m

Pendiente media de las pérdidas de carga Jf  (%) = 1.68 (adimensional)

Función objetivo
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1. Introducción. 
 

Este documento tiene por objeto describir y justificar las potencias eléctricas de los equipos que 

se instalarán en el edificio correspondiente al “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN 

JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR 

SAN JUAN DE LA RAMBLA.” 

Cabe destacar que estos cálculos previos serán entregados a un ingeniero industrial con 

especialización en electricidad para la confección de los esquemas unifilares de potencia y control 

de la estación. 

Para ello se ha solicitado punto de entronque a la compañía suministradora eléctrica en una línea 

de media tensión cercana. Del mismo modo, se ha solicitado a la citada compañía, el desvío de 

una serie de líneas eléctricas de media tensión que discurren por la parcela en donde está 

proyectada la E.B.A.R. En base a los datos facilitados se ha diseñado una acometida eléctrica hasta 

las instalaciones y el desvío de la existente. 

1. Potencias. 
 

A continuación, se mostrará tanto la potencia instalada que necesitará la EBAR como la potencia 

simultánea para garantizar el suministro eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS 

INSTALADOS

EQUIPOS EN 

FUNCIONAMIENTO

POTENCIA 

UNITARIA

POTENCIA 

INSTALADA

POTENCIA 

SIMULTÁNEA

ud ud Kw Kw Kw

6.00 27.45 45.65 27.45

D1 Bombas 2 1 18.20 36.40 18.20

D2 Polipasto (sustituye al puente grúa) 1 1 2.00 2.00 2.00

D3 Grupo de desodorización 1 1 3.00 3.00 3.00

D4 Ventiladores extractires del edificio 1 1 0.25 0.25 0.25

D5 Ventilador sala grupo electrógeno 1 1 4.00 4.00 4.00

DESIGNACIÓN
Nº DEL 

CIRCUITO

POTENCIA 

UNITARIA

POTENCIA 

INSTALADA

POTENCIA 

SIMULTÁNE

A

Kw Kw Kw

4.23 2.55

Alumbrado interior -24-ud 58W 0.12 2.88 1.2

Alumbrado exterior 9ud (Farolas 150W) 0.15 1.35 1.35

DESIGNACIÓN

TOTALES

Nº DE RECEPTORES EN LA EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 6 ud

POTENCIA INSTALADA 45.65 Kw

POTENCIA SIMULTÁNEA 27.45 Kw
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Aplicando a este último valor un coeficiente de simultaneidad de 0,8, un factor de potencia de 0,8 

para estar preparados ante un eventual fallo de las baterías de condensadores que se instalaran 

se obtiene: 

 

 

 

2. Acometida. 
 

Se procederá a la realización de una línea subterránea de 20 kV. Esta nueva línea deberá realizarse 

siguiendo los criterios y normas de la compañía suministradora. 

La ingeniería de detalle relacionada con esta línea se realizará una vez que se confirme el punto 

de entrega de la misma y se concreten los requisitos por parte de la Compañía Distribuidora. El 

diseño de dicha línea se hará según las exigencias de Compañía y el Reglamento de Líneas 

Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09 (RD 

223/2008). 

A efectos de cortocircuito se supone que el valor del mismo en el punto de entrega es de 16kA. 

 

3. Cálculos. 
 

3.1. Intensidad de alta tensión. 
 

En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión: 

𝐼𝑝 =
𝑆

√3 × 𝑈
 

Donde: 

- S = Potencia del transformador en KVA. 

- U = Tensión compuesta primaria = 20 Kv. 

- Ip = Intensidad primaria en Amperios. 

 

 

POTENCIA TOTAL INSTALADA (Kw) 45.65

CUADRO DE SERVICIOS SIMULTANEAS 27.45

Coeficiente simultaneidad (Factor de funcionamiento) 0.8

Potencia en simultáneo 21.96

TOTAL POTENCIA (Kw) 21.96

Coseno de Fi 0.85

Potencia necesaria por trafo (Kva) 25.835294
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3.2. Caída de tensión. 
 

La caída de tensión es un efecto provocado por la pérdida de potencial a lo largo de recorrido del 

conductor por la resistencia que este presenta, esto desencadena en que los voltios que tenemos 

al final del conductor sean menores que los que existían inicialmente aumentando el consumo y 

dificultando en casos extremos el funcionamiento de los receptores. 

La caída de tensión viene dada por la siguiente ecuación: 

∆𝑈 = 𝐿 × 1 × √3 × ((𝑅 × cos 𝜃) + (𝑋 × sin𝜃)) 

Donde: 

- L = Longitud de la línea 

- I = Intensidad 

- R = Resistencia de la línea: 0.281 (Tabla 6.5.) 

- X = Reactancia de la línea: 0.11 (Tabla 6.6.) 

 

TABLA 6.5. CATÁLOGO MT PRYSMIAN. 

 

TABLA 6.6. CATÁLOGO MT PRYSMIAN. 
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1. Introducción. 
 

El objeto del presente anejo es el de determinar el balance de tierras que implica la realización de 

la obra y la determinación de la distancia media de transporte del movimiento de tierras originado 

en la construcción del proyecto “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA 

RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE 

LA RAMBLA”. 

 

1.1. Metodología. 

 

En cuanto a datos de partida hemos realizado un estudio del área que ocupa el terreno sobre la 

rasante proyectada con el programa AutoCAD Civil 3D donde observamos cada 10 metros las 

secciones transversales realizadas y la profundidad a la que se colocará la tubería en esos puntos. 

 

 

ÁREA DE DESMONTE 

 

1.2. Datos de partida. 

 

Los datos de partida tenidos en cuenta para la estimación del movimiento de tierras son los 

siguientes: 

 

Donde realizando un análisis de los m³ de desmonte en cada P.K. da lugar al movimiento de tierras 

adjuntado en el Punto 2 donde se indicará el volumen de excavación para la zanja en su totalidad 
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1.3. Excavaciones. 
 

Las dimensiones de la zanja dependerán de las cargas a las que vaya a estar sometida la tubería 

(tráfico, tierras, etcétera). Como regla general, cuando no exista tráfico la generatriz superior del 

tubo estará a una profundidad mínima de 0,6 metros. En cuanto al talud utilizado para esta obra 

se trata de un 1H:5V donde el ancho de fondo mínimo para DN 90-250 será de 0,60 metros. 

El fondo de la zanja debe asegurar un apoyo homogéneo, uniforme y firme a todo lo largo de la 

tubería. 

 

La profundidad de esta zanja varía entre 1m y 4m a lo largo del trazado exceptuando el tramo Pk 

0+060 hasta Pk 0+120 donde se aplicará una zanja de doble berma debido a una profundidad de 

hasta 5,27 metros, protegiendo así a los trabajadores que se encuentran actuando en el interior 

de la zanja y aumentando las medidas de seguridad en esta.  
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1.4. Rellenos. 

 

Una vez colocados los tubos en la línea central de la zanja y ejecutadas las uniones, se procederá 

al relleno a ambos lados del tubo. El relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior 

a 15 cm, manteniendo constantemente la misma altura a ambos lados del tubo, hasta alcanzar la 

coronación de éste, la cual debe verse. El grado de compactación debe ser superior al 95% Proctor 

Normal. El grado de compactación a obtener será el mismo que el de la cama. Se cuidará 

especialmente que no queden espacios sin rellenar debajo del tubo.  

Se procede al relleno de la zanja, hasta una altura de treinta centímetros por encima de la 

coronación del tubo, con relleno seleccionado. Se apisona con pistón ligero ambos lados del tubo 

y se deja sin compactar la zona central en toda la anchura de la proyección horizontal de la tubería.  

A partir de ahí, puede usarse para el relleno tierra procedente de la excavación, compactada en 

capas sucesivas de altura no superior a 20 cm y con un grado de compactación 100% Proctor 

Normal. 

 

 

1.5. Maquinaria empleada. 

 

La maquinaria de movimiento de tierras está compuesta por los equipos de excavación, transporte 

y terraplenado. En base a las especificaciones técnicas se puede obtener para cada uno de ellos 

los rendimientos diarios expresados en m³/día, y en h/viaje para los equipos de transporte (que a 

su vez dependen de los equipos de carga). Mediante estos datos se posibilita la modelización de 

los orígenes y destinos 

Para la realización de este desmonte de excavación en roca utilizaremos retroexcavadora y martillo 

hidráulico. El cazo está colocado con los dientes orientados hacia la máquina. El arranque se 

produce acercándose a la máquina, si está en un plano inferior de abajo hacia arriba y si está en 

un plano superior de arriba abajo.  

Una retroexcavadora permite realizar un trabajo de demolición menor de forma fácil y luego 

transportar los materiales restantes a otro lugar. Asimismo, puede deslizar las cuchillas para 

nivelar el terreno y que los vehículos de transporte puedan movilizarse sin inconvenientes. 
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También puede trabajar como equipo de carga en diferentes operaciones de mediana explotación 

de material o canteras. Esta normalmente carga en V el camión el cual debe colocarse a la 

izquierda para que ambos conductores se vean como se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

2. Mediciones. 
 

En la siguiente tabla se resumen las principales mediciones correspondientes al movimiento de 

tierras: 
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3. Análisis del material. 
 

A continuación realizaremos un análisis del material aplicando los factores de compactación y 

esponjamiento con unos valores de 0,90 (compactación) y 1,42 (esponjamiento) teniendo en 

cuenta una roca alterada compuesta por un 75% de roca y 25% de tierra.  

Estos factores los explicaremos más detalladamente en el Anejo N6. Gestión de residuos.   

 

P.K. ALTURA DE ZANJA DIMENSIONAMIENTO DE ZANJA ANCHO DE ZANJA m ml ZANJA m³ DESMONTE

0+005 1.11 1.02 0.70 0.20 5.00 5.12

0+010 0.78 0.67 0.70 0.20 5.00 3.34

0+015 0.63 0.52 0.70 0.20 5.00 2.60

0+020 0.79 0.68 0.70 0.20 5.00 3.39

0+025 0.9 0.79 0.70 0.20 5.00 3.96

0+030 0.92 0.81 0.70 0.20 5.00 4.07

0+035 1.31 1.26 0.70 0.20 5.00 6.30

0+040 1.95 2.13 0.70 0.20 5.00 10.63

0+045 2.63 3.22 0.70 0.20 5.00 16.12

0+050 3.08 4.05 0.70 0.20 5.00 20.27

0+055 3.69 5.31 0.70 0.20 5.00 26.53

0+060 4.38 6.90 0.70 0.20 5.00 34.51

0+065 4.79 7.94 0.70 0.20 5.00 39.71

0+070 4.91 8.26 0.70 0.20 5.00 41.29

0+075 5.12 8.83 0.70 0.20 5.00 44.13

0+080 5.27 9.24 0.70 0.20 5.00 46.22

0+085 5.14 8.88 0.70 0.20 5.00 44.41

0+090 5.00 8.50 0.70 0.20 5.00 42.50

0+095 4.94 8.34 0.70 0.20 5.00 41.69

0+100 4.96 8.39 0.70 0.20 5.00 41.96

0+105 4.96 8.39 0.70 0.20 5.00 41.96

0+110 4.96 8.39 0.70 0.20 5.00 41.96

0+115 4.71 7.73 0.70 0.20 5.00 38.67

0+120 4.16 6.37 0.70 0.20 5.00 31.87

0+125 3.65 5.22 0.70 0.20 5.00 26.10

0+130 3.29 4.47 0.70 0.20 5.00 22.34

0+135 2.95 3.81 0.70 0.20 5.00 19.03

0+140 2.57 3.12 0.70 0.20 5.00 15.60

0+145 2.63 3.22 0.70 0.20 5.00 16.12

0+150 2.95 3.81 0.70 0.20 5.00 19.03

0+155 3.17 4.23 0.70 0.20 5.00 21.14

0+160 3.18 4.25 0.70 0.20 5.00 21.24

0+165 2.84 3.60 0.70 0.20 5.00 18.01

0+170 2.63 3.22 0.70 0.20 5.00 16.12

0+175 2.59 3.15 0.70 0.20 5.00 15.77

0+180 2.66 3.28 0.70 0.20 5.00 16.39

0+185 2.64 3.24 0.70 0.20 5.00 16.21

522.99

MOVIMIENTO DE TIERRAS

m³ TOTAL DESMONTE
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Teniendo en cuenta estos valores los m³ totales de excavación serán los siguientes: 

 

 

 

522.99

1.42

742.65

 TOTAL DESMONTE (m³)

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO

VOLUMEN ESPONJADO (m³)

PLACERES 
HERNANDEZ 
DIEGO 
DOMINGO - 
43380820Z

Firmado digitalmente 
por PLACERES 
HERNANDEZ DIEGO 
DOMINGO - 
43380820Z 
Fecha: 2022.09.04 
22:05:43 +01'00'



 

 

Trabajo Fin de Grado 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y 

CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN 

JUAN DE LA RAMBLA. 

 

Documento Nº1 

 

Anejo 7. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 

AUTOR: Diego Domingo Placeres Hernández 

TUTOR: Manuel Cruz Gámiz 

 

 

A septiembre de 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice: 
 

1. Introducción. .......................................................................................................................... 5 

1.1. Antecedentes. ................................................................................................................ 5 

2. Grupos de trabajo. ................................................................................................................. 5 

3. Duración de ejecución de la obra. ......................................................................................... 6 

 



 

 

 



ANEJO Nº7 PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

 

5 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

1. Introducción. 
 

El presente Anejo 13 corresponde al programa de trabajos de la obra “PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE 

SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA.” 

 

1.1. Antecedentes. 
 

En el presente documento se realiza un estudio del desarrollo o plan de trabajos de la obra, para 

lo cual se han tenido en cuenta una serie de recursos, sus rendimientos, el volumen de obras a 

realizar y las actividades en las que se divide la obra, obteniendo finalmente una duración 

aproximada de las mismas y del total de la obra.  

Para realizar este estudio, se han tenido en cuenta todas las relaciones entre las distintas 

actividades que forman parte de la obra, su orden de ejecución y las actividades a las que cada 

una de ellas se encuentra supeditada.  

Hemos establecido la duración de cada actividad teniendo en cuenta el nº de días laborales para 

la obtención de los rendimientos aproximados empleados en la ejecución de la obra sin considerar 

en los cálculos las condiciones externas de trabajo como festivos, vacaciones, días de lluvia… 

2. Grupos de trabajo. 
 

Con el propósito de equilibrar y ponderar la ejecución de las obras con criterios de volumen de 

obra y proximidad se han establecido las siguientes agrupaciones de actividades: 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS CONEXIÓN CON FUTURA EDAR 

- TUBERÍA PARA CONEXIÓN CON FUTURA EDAR 

- ACERO PARA CONEXIÓN CON FUTURA EDAR 

- DEPÓSITO Y CIMENTACIÓN EBAR 

- ESTRUCTURA EBAR  

- EDIFICIO Y URBANIZACIÓN 

- POZO DE GRUESOS 

- CANAL DE DESBASTE 

- CÁMARAS DE REGULACIÓN 

- DESODORIZACIÓN 

- ELECTROBOMBAS 

- FONTANERÍA 

- CUADRO ELÉCTRICO 

- GRUPO ELECTRÓGENO 

- ALUMBRADO 

- CAMBIO DE BOMBAS EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I 

- SEGURIDAD Y SALUD 

- GESTIÓN DE RESIDUOS 
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3. Duración de ejecución de la obra. 
 

Debido a que no sabemos la duración aproximada de la obra utilizaremos el Diagrama de Gantt. 

Gracias a este método obtendremos una estimación a partir de la mano de obra disponible en 

diferentes actividades y rendimientos de maquinaria. 

Hecho el análisis, el plazo final de la obra se establece en 5 meses. A continuación se muestra el 

Diagrama de Gantt estimado para la obra. 
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TOTAL 
PRESUPUESTO 

SEMANAL
Nº SEMANAS

### ### ###

### ###

### ### ### ###

### ###

### ### ### ### ### ###

. ### ### ### ###

###

###

###

###

###

###

###

###

### ###

###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ###

Ejec.material mensual (euros)

Ejec.material acumulada (euros) P.E.C

Ejec. Por contrata acumulada (euros) 248,485.21 €               

PROGRAMA DE TRABAJOS

607,664.11 €             62,565.12 €               132,243.64 €             216,170.61 €             359,178.90 €             

22,326.07 €                 

15,599.36 €                 

7,236.64 €                   

17,758.34 €                 

14,680.87 €                 

2 3

49,794.86 €                 

8,479.34 €                   

16,588.37 €                 

6,452.87 €                   

826.56 €                      

11,612.16 €                 

149,794.86 €

17,236.64 €

115,599.360 15,599.36015,599.36 €

22,326.07 €

CLASE DE OBRA

MOVIMIENTO DE TIERRAS CONEXIÓN CON FUTURA EDAR

TUBERÍA PARA CONEXIÓN CON FUTURA EDAR

ACERO PARA CONEXIÓN CON FUTURA EDAR

DEPÓSITO Y CIMENTACION EBAR

ESTRUCTURA EBAR

EDIFICIO Y URBANIZACIÓN

POZO DE GRUESOS

51,282.89 €               

18,395.63 €               

69,678.52 €               

51,282.89 €               

8,479.34 €

248,485.21 €             

14,248.44 €               59,081.33 €               

83,926.96 €               143,008.29 €             

105,476.92 €             

51 4

16,588.37 €

826.56 €

11,744.70 € 2,936.17 €

3,226.44 €

11,612.16 €

5,919.45 € 11,838.89 €

3,226.44 €

6

4

1

213.02 €                      1

5,126.29 €                   1

9,578.67 €                   

1

3

2

4

2

TOTALES

213.02 €

5,126.29 €

9,578.67 € 1

4,698.13 €
4,698.13 €                   2

33,562.20 €
33,562.20 €                 1

2,503.75 € 2,503.75 € 2,503.75 € 2,503.75 € 2,503.75 €
12,518.73 €                 20

11,432.73 €
11,432.73 €                 3

CANAL DE DESBASTE

CÁMARAS DE REGULACIÓN

DESODORIZACIÓN

ELECTROBOMBAS

FONTANERÍA

CUADRO ELÉCTRICO

GRUPO ELECTRÓGENO

ALUMBRADO

CAMBIO DE BOMBAS EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I

SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS

5,529.45716,588.370

6,452.870 3,226.435

826.560 206.640

11,612.160 5,806.080

17,758.340 2,959.723

14,680.870 3,670.218

8,479.340 8,479.340

22,326.070 22,326.070

7,236.640 7,236.640

49,794.860 49,794.860

213.020 213.020

5,126.290 5,126.290

9,578.670 9,578.670

4,698.130 2,349.065

33,562.200 33,562.200

12,518.730 625.937

11,432.730 3,810.910
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1. Introducción. 
 

En este anejo se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las 

obras definidas en el presente proyecto, en cumplimiento de lo previsto en La ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23-UE y 2014/24-Ue, de 26 de 

febrero de 2014 el cual dispone el umbral de exigencia de clasificación en 500.000 € para contratar 

con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras.  

1. Clasificación del contratista. 
 

En el antiguo Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(aprobado en el Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre) establece en su Artículo 25 los grupos y 

subgrupos de aplicación en la clasificación del contratista de la obra dividiéndolo en los siguientes 

grupos: 

 

1.1. Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones.   
- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados 

- Subgrupo 2. Explanaciones 

- Subgrupo 3. Canteras. 

- Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

- Subgrupo 5. Túneles. 

1.2. Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

- Subgrupo 2. De hormigón armado. 

- Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 

- Subgrupo 4. Metálicos. 

1.3. Grupo C) Edificaciones. 
- Subgrupo 1. Demoliciones. 

- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

- Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

- Subgrupo 4. Albañilería, recovos y vestidos. 

- Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

- Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

- Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

 

1.4. Grupo D) Ferrocarriles. 
- Subgrupo 1. Tendido de vías. 

- Subgrupo 2. Elevado sobre carril o cable. 
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- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

1.5. Grupo E) Hidráulicas. 
- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

- Subgrupo 2. Presas. 

- Subgrupo 3. Canales. 

- Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

- Subgrupo 5. Defensa de márgenes y encauzamientos. 

- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

1.6. Grupo F) Marítimas. 
- Subgrupo 1. Dragados. 

- Subgrupo 2. Escolleras. 

- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

- Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

1.7. Grupo G) Viales y pistas. 
- Subgrupo 1. Autopistas, autovías.  

- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

1.8. Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
- Subgrupo 1. Oleoductos 

- Subgrupo 2. Gasoductos 

1.9. Grupo I) Instalaciones eléctricas. 
- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

- Subgrupo 4. Subestaciones. 

- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

1.10. Grupo J) Instalaciones mecánicas. 
- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
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- Subgrupo 3. Frigoríficas. 

- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

1.11. Grupo K) Especiales. 
- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

- Subgrupo 3. Tablestacados. 

- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

2. Categoría de clasificación de los contratos de obras. 
 

Según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre Los contratos de obras se clasifican en 

categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor 

estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia 

al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.  

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones 

de euros. 

- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros 

3. Resultado de la clasificación del contratista. 
 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Decreto 1098/2001 de 26 de 

octubre), se considera y propone que la clasificación exigible al contratista sea: 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E 1 C 
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1. Introducción. 
 

El presente plan de control recoge las pautas formales para el aseguramiento de la calidad de los 

materiales a emplear en la obra “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA 

RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE 

LA RAMBLA”. 

Los ensayos de materiales recogidos en el presente Plan de Control deberán ser realizados por 

un laboratorio acreditado al menos en las áreas VSG, EHA y GTL (o las denominaciones 

correspondientes a las citadas áreas de ensayo) inscrito en el Registro General de Laboratorios 

de Ensayos Acreditados. El laboratorio será asignado a la obra por parte de la Constructora que 

ejecute las obras con la autorización de la Dirección de las obras ó como esta determine. Se 

garantizará el nivel de control, tal y como se define en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la 

Asistencia Técnica (PPTAT), teniendo así mismo en cuenta el Pliego de Prescripciones Técnicas 

del Proyecto (PPTP), así como la restante normativa vigente en materia de control de calidad de 

ensayos de materiales. Igualmente, se realizarán por parte de la Asistencia Técnica, cuantos 

ensayos sean requeridos por la Dirección de las obras, en concepto de contraste, de los 

propiamente establecidos en el Plan de Control inicial, cuyos criterios detallaremos en los 

siguientes apartados. 

1.1. Metodología. 
 

Se propone un PLAN DE CONTROL DE CALIDAD para garantizar la calidad de los materiales 

empleados en la obra y su correcto empleo. 

2. Plan de control de calidad 
 

Para la realización del Plan de Control se ha aplicado la siguiente rutina al índice de mediciones 

de proyecto:  

• Análisis de las principales unidades de obra y su medición, agrupándolas por grupos de 

materiales. Como resultado se consigue establecer el número de unidades a controlar. 

• Propuesta de los ensayos más representativos para cada unidad, así como la frecuencia 

de los mismos 

2.1. Recepción de productos de construcción (marcado CЄ) 
 

Todos los materiales que se coloquen en obra y así lo solicite el director de obra deberán presentar 

ficha técnica del producto y certificado de garantía o sello de calidad Hay que tener en cuenta que 

el marcado CЄ no es una marca de calidad, ni implica, por tanto, que el producto ofrece unas 

garantías o prestaciones de calidad extras; el marcado CЄ es el cumplimiento de unos requisitos 

mínimos relacionados con la seguridad y un requisito imprescindible legal para que se pueda 

comercializar un producto. 

El marcado CЄ de un producto de construcción indica: 
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• Que cumple con las especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 

contenidas en las Normas Armonizadas (EN) 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 

correspondiente decisión de la comisión europea. 

2.2. Control en movimiento de tierras. 

2.2.1. Terraplén de préstamos y de la excavación 

 

Para la conformación de los rellenos tipo terraplén con materiales procedentes de préstamos. Se 

realizarán los ensayos de caracterización de material para determinar la idoneidad de empleo en 

la obra y de sus condiciones de uso. Dichos ensayos consistirán en la caracterización del material 

Por cada tipo y Cada 5.000 m3 de los siguientes tipos: 

o Granulometría (UNE 103101). 

o Límites de Atterberg (UNE 103103 y UNE 103104) 

o Contenido en Materia Orgánica oxidable ( UNE 103204) 

o Contenido en sales solubles ( UNE 103202) 

o Humedad de un suelo mediante secado en estufa (UNE103300) 

o Densidad relativa de las partículas de un suelo (UNE 130302) 

o Ensayo Proctor Normal (UNE 103500) o Proctor Modificado (UNE 103501) 

o Índice C.B.R. en laboratorio (UNE 103502/94) 

Una vez compactada cada una de las tongadas formadoras de las capas se le realizarán los 

ensayos de comprobación de compactación cada 3500 m3 de tongada  

o Ensayo de Carga con placa de D300 ó D600 mm (NLT-357/98) 

o Humedad y densidad “in situ” por el método de la arena (UNE 103503) 

2.2.2. Suelo seleccionado coronación y rellenos localizados. 

 

Para la conformación de la explanada con materiales procedentes de préstamos y los rellenos 

localizados, se realizarán los ensayos de caracterización del material para determinar la idoneidad 

de empleo en la obra y de sus condiciones de uso. Dichos ensayos consistirán en: 

• Cada 5000m3: 

o Granulometría (UNE EN 933-1/98) 

o Límites de Atterberg (UNE 103103/94 y UNE 103104/93) 

o Proctor Normal ( UNE 103500/94) 

o Contenido en Sales Solubles (UNE 103202) 

o Contenido en Materia Orgánica (UNE 7368/77) 

• Cada 10000m3: 

o Índice C.B.R. en laboratorios (UNE 103502/94) 

Compactada cada capa, se efectuarán ensayos de comprobación de compactación: 

• Cada 5000m2 de tongada en viales: 

o Humedad y densidad “in situ” por el método de la arena (UNE 103503) 

o Ensayo de carga con placa de D300 (NTL-357) 
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2.3. Otras unidades 

2.3.1. Señalización horizontal (marcas viales flexivas) 

 

Los materiales deberán disponer de certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias del artículo 570 del PG-3 y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto de acuerdo con UNE-EN 

1423:1998/A1:2004 “Materiales de señalización vial horizontal -Materiales de postmezclado 

Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos”. 

Por lo tanto no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden 

al Director de las Obras, los ensayos de control de recepción. En caso contrario o como control 

de recepción y comprobación de alguna de las características certificadas y de acuerdo con la 

siguiente frecuencia se realizarán los siguientes ensayos: 

• Cada 1000 ml o 500 m2 pintados. 

o Dotación de la aplicación de pintura por m2 (UNE 135274) 

2.4. Hormigón y estructuras. 

2.4.1. Cemento 

 

Ensayos de recepción: Cuando el cemento esté en posesión de un Sello o Marca de Conformidad 

oficialmente homologado, no será preciso realizar ensayos de recepción, aunque deberá 

conservarse una muestra en obra cumpliendo las condiciones establecidas en el RC-03. 

2.4.2. Hormigón 

 

Para ello, se dividirá la obra en partes sucesivas (lotes) inferiores cada una al mínimo señalado 

en el cuadro 88.4 de la instrucción de hormigón (EHE-98). 

 

De acuerdo al presente cuadro, la lotificaicón dependiendo del elemento estructural del que se 

trate será: 

• Cimientos y alzados: 1 lote de control por cada 100m3 o fracción de hormigón vertido El 

número de Tomas (muestras) por lote dependerá de la resistencia de N amasadas por 

lote, según su resistencia característica (fck): 

- fck ≤ 25 N/mm2 N ≥ 2 

- 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2 N ≥ 4  

- fck < 35 N/mm2 N ≥ 6 
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Las probetas a fabricar en cada toma se realizarán series de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, 

para su rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días. Dentro de este control se incluye la 

medida de consistencia por el método del cono de Abrams (UNE 83313/90). 

2.4.3. Acero corrugado. 

 

Según lo prescrito en el artículo 90 de la EHE, a efectos del control de calidad del acero, se 

denomina partida al material de la misma designación (aunque de varios diámetros) suministrado 

de una vez.  

Lote es la subdivisión que se realiza de una partida, o del material existente en obra o taller en un 

momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma indivisible. Considerando la utilización 

de acero certificado se aplicará un nivel de control normal. Para ello sobre las partidas llegadas a 

obra o acopio acompañadas por el correspondiente Certificado del fabricante, firmado por persona 

física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 32º (de la EHE), se tomarán dos probetas por cada 

diámetro y cantidad de acero de 40 Tn o (según el articulo 90.3 de la EHE).  

Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera: Se tomarán por 

cada lotes de 40Tn dos probetas de los 5 diámetros mas representativos y sobre estas muestras 

se realizará un ensayo completo de barras de acero (Art. 31.1; 31.2 y 31.3 de la EHE) compuesto 

por los siguientes ensayos: 

- Características geométricas de barras corrugadas de acero no soldable (UNE 36068-

94) 

- Doblado y desdoblado de barras corrugadas de acero no soldable (UNE 36068-94) 

- Rotura a tracción de barras corrugadas de acero no solable. (UNE 36068-94) 

2.5. Tuberías.  
 

Los materiales deberán disponer de certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias del artículo 570 del PG-3 y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto realizando las siguientes 

comprobaciones: 

• Cada 300 ml 

o Comprobar las características geométricas 

o Comprobar las especificaciones técnicas 

o Comprobar juntas 

o Comprobación de la cota de zanja y relleno 

• Cada tramo de prueba: 

o Prueba de estanqueidad 

o Prueba de presión. 
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PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 u TOMA DE UNA MUESTRA DE MATERIAL DE RELLENO O TERRAPLENADO.

Toma de una muestra de material de relleno o terraplenado.
1.00

1.2 u ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DE UNA MUESTRA DE MATERIAL DE
RELLENO O TERRAPLENADO, SEGÚN UNE 103101.

Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relle-
no o terraplenado, según une 103101.

1.00

1.3 u ENSAYO PARA DETERMINAR LOS LÍMITES DE ATTERBERG (LÍMITE LÍQUIDO Y
PLÁSTICO DE UNA MUESTRA DE SUELO), SEGÚN UNE 103103 Y UNE 1031

Ensayo para determinar los límites de atterberg (límite líquido y plástico
de una muestra de suelo), según une 103103 y une 1031

1.00

1.4 u ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SEGÚN UNE 103501.

Ensayo proctor modificado, según une 103501.
1.00

1.5 u ENSAYO C.B.R. (CALIFORNIA BEARING RATIO) EN LABORATORIO, SEGÚN UNE
103502, SIN INCLUIR ENSAYO PROCTOR, EN EXPLANADAS.

Ensayo C.B.R. (california bearing ratio) en laboratorio, según une 103502,
sin incluir ensayo proctor, en explanadas.

1.00

1.6 u DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA PARA LA REALIZACIÓN DEL
ENSAYO DE DENSIDAD Y HUMEDAD.

Desplazamiento de personal y equipo a obra para la realización del ensa-
yo de densidad y humedad.

1.00

1.7 u ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y HUMEDAD "IN SITU" DEL TERRENO,
SEGÚN ASTM D6938.

Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, se-
gún astm d6938.

1.00

1.8 u ENSAYO DE PLACA DE CARGA, SEGÚN UNE 103808.

Ensayo de placa de carga, según une 103808.
1.00

13 septiembre 2022



PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

02. CONDUCCIONES

2.1.1 u PRUEBA DE SERVICIO PARCIAL PARA COMPROBAR LA RESISTENCIA MECÁNICA
Y LA ESTANQUEIDAD DE LA RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA, IN

Comprobación de características geométricas, especificaciones técnicas y
juntas

1.00

23 septiembre 2022



PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

03. HORMIGONES

3.1 u CONFECCIÓN DE 5 PROBETAS DE HORMIGÓN

Curado, refrentado y rotura de las mismas, incluso determinación de su
consistencia según normas UNE 83301, 83303 y 83304

1.00

33 septiembre 2022



PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

04. ACEROS CORRUGADOS

4.1 u ENSAYO A TRACCIÓN DE UNA PROBETA DE ACERO

Identificación de marcas de laminación y Ensayo a tracción de una probe-
ta de acero según UNE 36401/81

1.00

4.2 u ENSAYO DE DOBLADO DESDOBLADO

Ensayo de doblado desdoblado de una probeta de acero según EHE y nor-
ma UNE 36068 ó 36088/88-81

1.00

43 septiembre 2022
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CUADRO DE PRECIOS 1
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 1.1 u Toma de una muestra de material de relleno o terra-
plenado.

32.18

TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0002 1.2 u Análisis granulométrico por tamizado de una mues-
tra de material de relleno o terraplenado, según une
103101.

31.61

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0003 1.3 u Ensayo para determinar los límites de atterberg (lí-
mite líquido y plástico de una muestra de suelo), se-
gún une 103103 y une 1031

37.91

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0004 1.4 u Ensayo proctor modificado, según une 103501. 97.13

NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0005 1.5 u Ensayo C.B.R. (california bearing ratio) en laborato-
rio, según une 103502, sin incluir ensayo proctor,
en explanadas.

183.05

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0006 1.6 u Desplazamiento de personal y equipo a obra para
la realización del ensayo de densidad y humedad.

45.15

CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0007 1.7 u Ensayo para determinar la densidad y humedad "in
situ" del terreno, según astm d6938.

15.75

QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0008 1.8 u Ensayo de placa de carga, según une 103808. 189.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

0009 2.1.1 u Comprobación de características geométricas, espe-
cificaciones técnicas y juntas

286.76

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0010 3.1 u Curado, refrentado y rotura de las mismas, incluso
determinación de su consistencia según normas
UNE 83301, 83303 y 83304

93.93

NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0011 4.1 u Identificación de marcas de laminación y Ensayo a
tracción de una probeta de acero según UNE
36401/81

53.34

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13 septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 1
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0012 4.2 u Ensayo de doblado desdoblado de una probeta de
acero según EHE y norma UNE 36068 ó
36088/88-81

32.03

TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

23 septiembre 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 1.1 u Toma de una muestra de material de relleno o terra-
plenado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 30.65

Suma la partida..................................................... 30.65
Costes indirectos .................... 5% 1.53

TOTAL PARTIDA................................................. 32.18

0002 1.2 u Análisis granulométrico por tamizado de una mues-
tra de material de relleno o terraplenado, según une
103101.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 30.10

Suma la partida..................................................... 30.10
Costes indirectos .................... 5% 1.51

TOTAL PARTIDA................................................. 31.61

0003 1.3 u Ensayo para determinar los límites de atterberg (lí-
mite líquido y plástico de una muestra de suelo), se-
gún une 103103 y une 1031

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 36.10

Suma la partida..................................................... 36.10
Costes indirectos .................... 5% 1.81

TOTAL PARTIDA................................................. 37.91

0004 1.4 u Ensayo proctor modificado, según une 103501.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 92.50

Suma la partida..................................................... 92.50
Costes indirectos .................... 5% 4.63

TOTAL PARTIDA................................................. 97.13

0005 1.5 u Ensayo C.B.R. (california bearing ratio) en laborato-
rio, según une 103502, sin incluir ensayo proctor,
en explanadas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 174.33

Suma la partida..................................................... 174.33
Costes indirectos .................... 5% 8.72

TOTAL PARTIDA................................................. 183.05

0006 1.6 u Desplazamiento de personal y equipo a obra para
la realización del ensayo de densidad y humedad.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 43.00

Suma la partida..................................................... 43.00
Costes indirectos .................... 5% 2.15

TOTAL PARTIDA................................................. 45.15

0007 1.7 u Ensayo para determinar la densidad y humedad "in
situ" del terreno, según astm d6938.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15.00

Suma la partida..................................................... 15.00
Costes indirectos .................... 5% 0.75

13 septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................................. 15.75

0008 1.8 u Ensayo de placa de carga, según une 103808.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 180.00

Suma la partida..................................................... 180.00
Costes indirectos .................... 5% 9.00

TOTAL PARTIDA................................................. 189.00

0009 2.1.1 u Comprobación de características geométricas, espe-
cificaciones técnicas y juntas

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 273.10

Suma la partida..................................................... 273.10
Costes indirectos .................... 5% 13.66

TOTAL PARTIDA................................................. 286.76

0010 3.1 u Curado, refrentado y rotura de las mismas, incluso
determinación de su consistencia según normas
UNE 83301, 83303 y 83304

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 89.46

Suma la partida..................................................... 89.46
Costes indirectos .................... 5% 4.47

TOTAL PARTIDA................................................. 93.93

0011 4.1 u Identificación de marcas de laminación y Ensayo a
tracción de una probeta de acero según UNE
36401/81

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 50.80

Suma la partida..................................................... 50.80
Costes indirectos .................... 5% 2.54

TOTAL PARTIDA................................................. 53.34

0012 4.2 u Ensayo de doblado desdoblado de una probeta de
acero según EHE y norma UNE 36068 ó
36088/88-81

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 30.50

Suma la partida..................................................... 30.50
Costes indirectos .................... 5% 1.53

TOTAL PARTIDA................................................. 32.03
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PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 u TOMA DE UNA MUESTRA DE MATERIAL DE RELLENO O TERRAPLENADO. 32.18

Toma de una muestra de material de relleno o terraplenado.
1.00 32.18

1.2 u ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DE UNA MUESTRA DE MATERIAL DE
RELLENO O TERRAPLENADO, SEGÚN UNE 103101.

31.61

Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relle-
no o terraplenado, según une 103101.

1.00 31.61

1.3 u ENSAYO PARA DETERMINAR LOS LÍMITES DE ATTERBERG (LÍMITE LÍQUIDO Y
PLÁSTICO DE UNA MUESTRA DE SUELO), SEGÚN UNE 103103 Y UNE 1031

37.91

Ensayo para determinar los límites de atterberg (límite líquido y plástico
de una muestra de suelo), según une 103103 y une 1031

1.00 37.91

1.4 u ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SEGÚN UNE 103501. 97.13

Ensayo proctor modificado, según une 103501.
1.00 97.13

1.5 u ENSAYO C.B.R. (CALIFORNIA BEARING RATIO) EN LABORATORIO, SEGÚN UNE
103502, SIN INCLUIR ENSAYO PROCTOR, EN EXPLANADAS.

183.05

Ensayo C.B.R. (california bearing ratio) en laboratorio, según une 103502,
sin incluir ensayo proctor, en explanadas.

1.00 183.05

1.6 u DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA PARA LA REALIZACIÓN DEL
ENSAYO DE DENSIDAD Y HUMEDAD.

45.15

Desplazamiento de personal y equipo a obra para la realización del ensa-
yo de densidad y humedad.

1.00 45.15

1.7 u ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y HUMEDAD "IN SITU" DEL TERRENO,
SEGÚN ASTM D6938.

15.75

Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, se-
gún astm d6938.

1.00 15.75

1.8 u ENSAYO DE PLACA DE CARGA, SEGÚN UNE 103808. 189.00

Ensayo de placa de carga, según une 103808.
1.00 189.00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 679.89

13 septiembre 2022



PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02. CONDUCCIONES

2.1.1 u PRUEBA DE SERVICIO PARCIAL PARA COMPROBAR LA RESISTENCIA MECÁNICA
Y LA ESTANQUEIDAD DE LA RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA, IN

286.76

Comprobación de características geométricas, especificaciones técnicas y
juntas

1.00 286.76

TOTAL 02......................................................................................................................................... 308.60

23 septiembre 2022



PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03. HORMIGONES

3.1 u CONFECCIÓN DE 5 PROBETAS DE HORMIGÓN 93.93

Curado, refrentado y rotura de las mismas, incluso determinación de su
consistencia según normas UNE 83301, 83303 y 83304

1.00 93.93

TOTAL 03......................................................................................................................................... 101.09

33 septiembre 2022



PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04. ACEROS CORRUGADOS

4.1 u ENSAYO A TRACCIÓN DE UNA PROBETA DE ACERO 53.34

Identificación de marcas de laminación y Ensayo a tracción de una probe-
ta de acero según UNE 36401/81

1.00 53.34

4.2 u ENSAYO DE DOBLADO DESDOBLADO 32.03

Ensayo de doblado desdoblado de una probeta de acero según EHE y nor-
ma UNE 36068 ó 36088/88-81

1.00 32.03

TOTAL 04......................................................................................................................................... 81.30

TOTAL............................................................................................................................................................. 1,170.88
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CONTROL DE CALIDAD EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01. MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 679.89 49.48

02. CONDUCCIONES ........................................................................................................................................................... 308.60 22.46

03. HORMIGONES................................................................................................................................................................ 101.09 7.36

04. ACEROS CORRUGADOS.............................................................................................................................................. 81.30 5.92

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1,170.88

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.00 % Gastos generales ........ 152.21
6.00 % Beneficio industrial ...... 70.25

Suma..................................................... 222.46

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IGIC 1,393.34

7% IGIC................................................. 97.53

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1,490.87

SAN JUAN DE LA RAMBLA, 5 de septiembre 2022.
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ANEJO Nº10 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

5 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

1. Introducción. 
 

El presente documento tiene por objeto establecer el plan de gestión de residuos de construcción 

y demolición de la obra “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II 

Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA”. 

En este anejo se llevará a cabo las actividades necesarias para dar a todos los residuos generados 

(urbanos, inertes y peligrosos) el destino final más adecuado, de acuerdo con sus características 

y con la legislación vigente. 

Se debe plantear la gestión controlada de los residuos en el momento del proyecto, con el objetivo 

de optimizar al máximo los recursos que les destinará, y a la vez, hacer una gestión correcta de 

estos. Esta gestión está regulada en La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Por otra parte, 

la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, nos 

obliga a hacer un Plan de Gestión de Residuos para todas las obras. 

Este Plan tiene por objeto definir y cuantificar los residuos que se prevé que puedan generarse, 

así como justificar las medidas que se puedan adoptar para su correcta gestión. Según la Ley 

22/2011, la gestión de residuos se refiere a “la recogida, el transporte y tratamiento de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre 

de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente”. 

Mediante el presente documento se analiza la gestión de los residuos en la obra, considerando 

sus características específicas y las posibles alternativas existentes. 

Cabe destacar que, independientemente de las medidas de gestión propuestas, la correcta 

información y la concienciación ambiental de todo el personal implicado en la obra, suponen un 

papel fundamental para la consecución de los objetivos deseados. 

En los siguientes apartados se establecen las medidas para la correcta clasificación y gestión de 

los materiales que se caractericen como residuos. 

Un residuo es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor tiene por objetivo desprenderse. 

Durante la ejecución de las obras, los principales residuos que se generarán se pueden clasificar 

en: 

• Residuos inertes: residuos de construcción y/o demolición: sobrantes de excavación, 

escombros, ferralla, madera, etc. 

• Residuos tóxicos y peligrosos: restos de desencofrantes, pinturas sintéticas, adhesivos 

de PVC, aceites lubricantes usados, etc. 

• Residuos asimilables a urbanos: residuos de envases, en general todos aquellos 

envoltorios (metálicos, de madera, plástico, papel, cartón, etc.) con los cuales se reciben 

los suministros para la obra.  

En la obra se implantará un sistema de clasificación de residuos, procediéndose a su recolección 

diferenciada atendiendo a su posterior tratamiento o gestión. Algunos de los residuos inertes y de 

los residuos asimilables a urbanos pueden ser reciclados y/o reutilizados, una vez recolectados y 

clasificados.  



ANEJO Nº10 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

6 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

A continuación se muestra un gráfico representativo de la gestión de los distintos residuos, así 

como el destino final de los mismos. 

 

2. Clasificación y descripción de los residuos. 
 

Con la aprobación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción 

y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se intenta fomentar la prevención, 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización, para asegurar que los residuos destinados 

a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo 

sostenible de la actividad constructiva. Para la redacción del presente documento se ha tenido en 

cuenta el articulado del citado Real Decreto, así como la normativa que se relaciona en los 

apartados siguientes. 

La gestión de los residuos generados en dicha obra se realizará según lo establecido en el Sistema 

de Gestión Ambiental, en base al cual se desarrolla el presente documento, lo cual permite 

asegurar la planificación y control de la gestión de residuos mediante las herramientas empleadas 

para el conjunto de las actividades y procesos relacionados con aspectos ambientales 

significativos, complementando las medidas establecidas en el presente estudio. 

Además de la normativa antes mencionada, se atenderá al cumplimiento de toda la normativa 

vigente en materia de gestión de residuos. 

Los RCD´s proceden en su mayor parte de: 

• Excavación de suelos o ejecución de obras de reforma en calles del casco urbano. 

• Residuos originados en carreteras e infraestructuras (demolición de firmes, etc.). 

• Mezcla de los escombros de construcción o demolición de edificios. 

• Rechazos o roturas de la fabricación de piezas y elementos de construcción. 
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Los primeros suelen ser tierras limpias, que no requieren tratamiento y pueden ser reutilizadas 

sin mayor problema en rellenos de obras viarias o para regularizar la topografía de un terreno. Las 

que no lo sean, o así se sospeche, sí tendrán que ser tratadas y recicladas en función del tipo de 

contaminación que contengan.  

En el presente “Proyecto de Construcción de Colectores Generales de Saneamiento del Valle de 

la Orotava (Tenerife)” los RCD´s estarán constituidos mayoritariamente por tierras limpias de 

excavación y residuos característicos de las labores de demolición y excavación a cielo abierto 

además del desmontaje de levantado de pavimento, desmontaje de tuberías, etc. 

Hasta hace unos años, los reducidos costes de vertido han dificultado el desarrollo de técnicas 

ambientalmente correctas para la gestión de este tipo de residuos, siendo el vertido la opción más 

habitual. Con ello se ha contribuido a la rápida colmatación tanto de los vertederos municipales 

como de los vertederos especiales de RCD´s. En el peor de los casos se han vertido de forma 

incontrolada, con el consiguiente impacto visual y ecológico que ello provoca. 

Los residuos se definen según el Artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados: 

• Residuos: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar. 

• Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los 

anteriores generados en servicios e industrias. 

• Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con 

lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que 

España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.  

Según el Artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición: 

• Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de Residuo incluida en el artículo 3.a de la Ley 10/1998, de 21 de abril (derogada 

por la Ley 22/2011), se genere en una obra de construcción o demolición. 

• Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 

a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, 

el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas. 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

• RCDs de Nivel I: Residuos generados de los excedentes de excavación de los movimientos 

de tierra generados en el transcurso de las obras. Se trata, por tanto, de tierras y 

materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. Por tanto no 

son residuos en un sentido estricto al tratarse de material pétreo no contaminado que 
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puede ser reutilizado en otras obras como material de relleno, en la restauración de áreas 

degradada, en el sellado de vertederos, etc. 

• RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 

de la construcción que no son aptos para ser utilizados en procesos de restauración 

directamente. Se suelen subclasificar en residuos de naturaleza pétrea, no pétrea y 

potencialmente peligrosos. La gestión de estos residuos puede llevarse a cabo mediante 

segregación en la obra de los distintos materiales y posterior entrega a gestores 

autorizados; o entregándolos a una empresa de clasificación autorizada.  

En éstas se separan residuos valorizables y no valorizables. La parte no valorizable se destina a 

vertedero autorizado. En la ejecución del presente proyecto se considera la generación de residuos 

de demolición de firmes, así como la demolición de obras de fábrica, muros y otras estructuras. 

En el presente proyecto, se estima que los que se generen sean los derivados del abastecimiento 

de combustible y operaciones de mantenimiento de la maquinaria (aceites usados y envases), 

vertidos accidentales de productos del asfaltado, curado del hormigón; así como los aerosoles de 

marcaje de topografía. 

2.1. Identificación y estimación de la cantidad de residuos. 

 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores. 

2.1.1. Residuos de construcción y demolición. 

 

Se nominan con el código 17 de la lista LER y se definen como aquellos regulados en el RD 

105/2008, de 1 de febrero, de producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Las unidades constructivas fundamentales de la obra son: 

• Excavación en zanja. 

• Rellenos. 

• Colocación de tubería. 

• Arquetas y Pozos. 

•  Conexiones a red existente.  

Distinguiendo entre residuos existentes en el estado preoperacional de la obra y residuos 

generados por la propia actividad de las obras. 
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2.1.2. Residuos Municipales. 

 

A continuación, distinguiremos los residuos municipales o residuos urbanos generados por la 

actividad de la obra calificados en la lista LER con el código 20. 

CLASIFICACIÓN 

S/RD 105/2008

PRESENTES EN 

LA EJECUCIÓN

17 01

17 01 01 Hormigón NIVEL II x
 17 01 02 Ladrillos NIVEL II -

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos NIVEL II -

17 01 06
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. NIVEL II -

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06NIVEL II -

17 02

17 02 01 Madera NIVEL II x
17 02 02 Vidrio NIVEL II -

17 02 03 Plástico NIVEL II x
17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. NIVEL II -

17 03

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. NIVEL II -

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. NIVEL II x
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados NIVEL II -

17 04

17 04 01 Cobre, bronce, latón NIVEL II -

17 04 02 Aluminio NIVEL II -

17 04 03 Plomo NIVEL II -

17 04 04 Zinc NIVEL II -

17 04 05 Hierro y acero NIVEL II -

17 04 06 Estaño NIVEL II -

17 04 07 Metales mezclados NIVEL II -

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas NIVEL II -

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas NIVEL II -

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 NIVEL II -

17 05

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas NIVEL II -

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 NIVEL II x
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas NIVEL II -

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 NIVEL II -

17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas NIVEL II -

17 05 08
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 NIVEL II -

17 06

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto NIVEL II -

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas sustancias NIVEL II -

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 NIVEL II -

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto NIVEL II -

17 08

17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas NIVEL II -

17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 NIVEL II -

17 09

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio NIVEL II -

17 09 02*

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 

revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 

condensadores que contienen PCB) NIVEL II -

17 09 03*
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 

peligrosas NIVEL II -

17 09 04
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 

17 09 02 y 17 09 03 NIVEL II -

Hormigón, ladrillos , tejas y materiales cerámicos

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.

Metales (incluidas sus aleaciones)

Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto

Materiales de construcción a base de yeso

Otros residuos de construcción y demolición

17. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)

Madera, vidrio y plástico.
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2.1.3. Coeficientes de paso y esponjamiento. 

 

El peso volumétrico de un material al ser excavado varía al de su puesta en obra, puesto que al 

excavar un material es frecuente que aumente su volumen (coeficiente de esponjamiento), para 

reducirse otra vez cuando es compactado. Es precisamente al coeficiente que relaciona la 

variación de volumen de un determinado material en estado natural con el volumen obtenido 

mediante una determinada energía de compactación, al que denominamos como coeficiente de 

paso. 

20 01

20 01 01 Papel y cartón NIVEL II

20 01 02 Vidrio NIVEL II

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes NIVEL II

20 01 10 Ropa NIVEL II

20 01 11 Materias textiles NIVEL II

20 01 13* Disolventes NIVEL II

20 01 14* Ácidos NIVEL II

20 01 15* Álcalis NIVEL II

20 01 17* Productos fotoquímicos NIVEL II

20 01 19* Plaguicidas NIVEL II

20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio NIVEL II

20 01 23* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos NIVEL II

20 01 25 Aceites y grasas comestibles NIVEL II

20 01 26* Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25 NIVEL II

20 01 27* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas NIVEL II

20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 20 01 27 NIVEL II

20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas NIVEL II

20 01 30 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29 NIVEL II

20 01 31* Medicamentos citotóxicos y citostáticos NIVEL II

20 01 32 Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31 NIVEL II

20 01 33*
Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y baterías y acumuladores 

sin clasificar que contienen esas baterías NIVEL II

20 01 34 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33 NIVEL II

20 01 35*
Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 20 01 21 y 20 01 23, 

que contienen componentes peligrosos(3) NIVEL II

20 01 36
Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 

20 01 35 NIVEL II

20 01 37* Madera que contiene sustancias peligrosas NIVEL II

20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 NIVEL II

20 01 39 Plásticos NIVEL II

20 01 40 Metales NIVEL II

20 01 41 Residuos del deshollinado de chimeneas NIVEL II

20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría NIVEL II

20 02

20 02 01 Residuos biodegradables NIVEL II

20 02 02 Tierra y piedras NIVEL II

20 02 03 Otros residuos no biodegradables NIVEL II

20 03

20 03 01 Mezclas de residuos municipales NIVEL II

20 03 02 Residuos de mercados NIVEL II

20 03 03 Residuos de limpieza viaria NIVEL II

20 03 04 Lodos de fosas sépticas NIVEL II

20 03 06 Residuos de la limpieza de alcantarillas NIVEL II

20 03 07 Residuos voluminosos NIVEL II

20 03 99 Residuos municipales no especificados en otra categoría NIVEL II

Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01)

20. RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E 

Otros residuos municipales

Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios)
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 En los materiales que se van a excavar y reutilizar en los rellenos compactados, el coeficiente de 

paso o de variación volumétrica CVU, se determina mediante la expresión:  

𝐶
𝑉𝑈 = 

𝐷𝑆𝐸𝐶𝐴 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
𝐷𝑆𝐸𝐶𝐴 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿

 

 

La densidad seca inicial es la que tiene el terreno en su estado natural y la densidad seca final se 

obtiene a partir de los valores de densidad máxima obtenidos en el ensayo Proctor de referencia 

aplicando el grado de compactación de puesta en obra, por lo que la expresión anterior quedaría 

de la siguiente forma: 

𝐶𝑉𝑈 = 100 ×

𝛾𝑑𝑚
𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥

⁄

𝐺𝑐
 

Donde:  

γ dm: Valor medio de las densidades secas en estado natural.  

γ dmax: Valor medio de las densidades máximas correspondientes al ensayo Proctor modificado.  

Gc: Grado de compactación conseguido en la puesta en obra del material, expresado en tanto por 

ciento respecto del máximo obtenido en el ensayo Próctor de referencia.  

El factor de esponjamiento expresa la relación entre la densidad seca del suelo en estado natural 

y el mismo concepto cuando es vertido sin compactar, como sucede con los materiales enviados 

a vertedero.  

La diferencia entre ambos se basa en el grado de compactación final, adoptándose de forma 

general un grado de compactación de entre el 95 y el 100% para formar parte de rellenos y entre 

el 60-80 % para el material acumulado en vertedero (vertido, sin compactar).  

Así, ambos coeficientes se pueden calcular a partir de las densidades obtenidas en laboratorio o 

bien estimadas en función de datos existentes, pudiendo considerarse un grado de compactación 

mínimo del 95% para conformar rellenos y del orden del 75% para el acúmulo del material en 

vertedero.  

No se disponen de ensayos de laboratorio en este proyecto por lo que supondremos de un análisis 

del material aplicando los factores de compactación y esponjamiento con unos valores de 0,90 

(compactación) y 1,42 (esponjamiento) teniendo en cuenta una roca alterada compuesta por un 

75% de roca y 25% de tierra.  

 

2.1.4. Estimación de Residuos.  

 

Teniendo en cuenta estos coeficientes y una aproximación de los materiales en la superficie total 

construida, la estimación de residuos es la siguiente: 
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3. Transporte de residuos. 
 

El transporte y la recogida de los residuos se ha de ajustar a unos criterios sencillos. En primer 

lugar, es necesario describir en un formulario los residuos que van a ser transportados y vertidos, 

con el fin de controlar su itinerario, desde donde se generan hasta su destino final. Este 

documento, además, ayuda a planificar la disposición de residuos en el futuro. 

Los contenedores de almacenaje han de estar claramente designados, tal como nos hemos 

referido al tratar la gestión, pues si la identificación es errónea, los residuos se pueden mezclar y 

resultar contaminados. Es más difícil deshacerse de esos residuos contaminados -que son, 

además, un peligro potencial- que de los que solamente contienen materiales inertes. 

En este mismo sentido, durante el transporte también se debe velar por mantener los residuos 

especiales (filtros y latas de aceites, baterías, pinturas y disolventes, aditivos, etc.) separados de 

los residuos inertes. 

Los materiales sobrantes deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en el 

registro oportuno. Si existieran dudas acerca de la legalidad del transportista, es preciso solicitarle 

la documentación que lo acredita, y, llegado el caso, comprobarla en el registro de la 

Administración. 

4. Maquinaria empleada 

 
Para decidir qué tipo de maquinaria será necesaria para la manipulación de los residuos, debemos 

prever qué cantidad de ellos se originarán por semana, el lugar donde se almacenarán, cuáles van 

a ser reciclados o reutilizados y qué otros residuos no previstos inicialmente se pueden generar. 

Una vez definidas esas previsiones, podremos seleccionar qué medios utilizaremos. Existe una 

amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser clasificados en 

los tipos siguientes: 

• Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden 

descomponerse (por ejemplo, los del comedor de la obra) o bien para aquéllos que 

deben tener un tratamiento específico (por ejemplo, los especiales). Frenan el paso 

de olores, insectos y roedores e impiden que el viento vierta residuos fuera del 

recipiente. Deben estar claramente etiquetados. 

• Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en 

m3. Son útiles para separar y almacenar materiales específicos. 

• Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 

30 m3. Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz. 

• Compactadores para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, 

residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen 

de residuos que salen fuera de la obra. 

• Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin 

armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de 

volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de 

gran tamaño, se puede disponer de una planta recicladora con la que será posible 

el reciclado de los residuos machacados en la misma obra. 

• Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, 

especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la 
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cantidad de residuos que será transportada fuera de la obra, y por consiguiente que 

su gestión resulta más controlada y económica. 
 

 

5. Responsabilidades. 
 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 

orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de 

Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al 

Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 

Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real sobre 

los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad. 

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 

estos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 

las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

6. Gestión de residuos. 
 

Esta cantidad será la diferencia del material eliminado en zanjas calculado en el Anejo Nº6. 

Movimiento de tierras y la reutilizada de la propia excavación cumpliendo las normas de 

reutilización y humedad entre otras. 

Finalmente, nuestra gestión de residuos consta de 254.73 m³ los cuales se deben retirar y llevar 

a un vertedero costando un total de 11.432,73 € 
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1. Introducción. 
 

En este anejo de Estudio de Seguridad y Salud estableceremos las previsiones de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, estableciendo las medidas preventivas necesarias en 

los trabajos de instalación, montaje, reparación conservación y mantenimiento. 

También se indican las pautas a seguir para la realización de las instalaciones de los servicios 

sanitarios y comunes durante la ejecución de la obra según el número de trabajadores que esta 

tenga. 

En definitiva, servirá para marcar las directrices básicas a la empresa constructora e instaladora 

para llevar a cabo sus obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Profesionales, bajo el 

control del Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, del 24 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 

de construcción, modificado por el REAL DECRETO 604/2006, del 19 de mayo y la aplicación de 

la Ley 31/1995, del 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

1.1. Justificación de estudio de seguridad y salud. 

 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4 que en los proyectos 

de obra, incluidos en los supuestos previstos del mismo Artículo, el promotor estará obligado a 

que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud o un 

Estudio de Seguridad y Salud. 

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 

seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

1. El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) sea superior a 450.759,08 €. 

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial =  

2. La duración estimada de la obra sea igual o superior a 30 días y no se emplee en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

Plazo de ejecución previsto = 4 meses x 20 días = 80 días 

Nº de trabajadores previstos que trabajen simultáneamente = 4 

3. El volumen de mano de obra estimada sea superior a 500 trabajadores-día (suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra) 

 

4. Si es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas dado que en la 

ejecución de este tipo de obras se pueden generar teóricamente riesgos laborales 

especialmente graves.  

 

Independientemente de los supuestos reglamentarios que se especifican en el Artículo 4, el 

promotor podrá encargar, si lo considera oportuno por necesidades preventivas de la obra, la 
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redacción de un estudio de seguridad y salud frente al estudio básico que pudiera ser formalmente 

exigible. 

Dado que este proyecto CUMPLE con alguna de las condiciones anteriormente nombradas, HAY 

QUE REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.2. Descripción de la obra. 

 

El proyecto “ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES E IMPUSIÓN HASTA FUTURA EDAR 

EN SAN JUAN DE LA RAMBLA” tiene como objeto mejorar el sistema de depuración y bomeo de 

Aguas Residuales existente de San Juan de La Rambla mejorando la EBAR San Juan de La Rambla 

I realizando un cambio de bombas y una conducción de impulsión hasta la EBAR de San Juan de 

La Rambla II. Esta EBAR que se propone, impulsará las aguas residuales que llegan hasta este 

punto bajo por gravedad del núcleo de San Juan de La Rambla, para su tratamiento en la nueva 

EDAR de La Guancha-San Juan de La Rambla. 

1.3. Situación. 

 

Esta obra se localiza en el término municipal de San Juan de la Rambla, en el norte de la isla de 

Tenerife. 

 

 

Municipio de San Juan de la Rambla en la isla de Tenerife 
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1.4. Presupuesto. 

 

El presupuesto de licitación de la Obra asciende a la cantidad de: 295.697,40 € 

1.5. Duración estimada. 

 

El plazo de ejecución previsto de la Obra es de 5 meses para la obra completa. 

1.6. Número máximo de trabajadores. 

 

El número máximo de trabajadores conjuntamente será de VEINTE (20) TRABAJADORES  

1.7. Servicios afectados. 

 

Durante el periodo de construcción pueden existir interferencias con el tráfico rodado, peatones 

y usuarios. 

Así mismo, se vigilará al máximo la evolución de las obras, así como se procurará minimizar las 

posibles interferencias con el mismo. 

Antes del comienzo de la obra se investigará la existencia de posibles servicios afectados para 

tomar las medidas precisas ante cualquier eventualidad. Así mismo, se realizarán las catas 

necesarias, para ubicar las conducciones de carácter eléctrico que puedan interferir con las 

nuevas obras y se tendrá especial cuidado con las conducciones de agua de riego, saneamiento, 

teléfonos y alumbrado público. 

Los servicios con mayor probabilidad de afección por las obras en cuestión corresponden a las 

acometidas de saneamiento, la red de baja tensión, la red de alumbrado público y la red de 

telefonía que circulan por todos los tramos. 

2. Memoria. 
 

2.1. Proceso constructivo y orden de ejecución. 

 

El proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos del presente proyecto es el siguiente: 

2.1.1. Desbroce. 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, plantas, maleza, broza, 

maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a 

juicio del Director de obra. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 
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- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo 

indicado en el Proyecto o por el Director de obra. 

2.1.2. Excavación a cielo abierto y zanjas. 

El movimiento de tierra se reduce a la apertura de zanjas, donde la profundidad de esta irá variando 

con relación a la cota del terreno, realizando una doble berma en las mayores profundidades. 

2.1.3. Instalación de fontanería. 

Es una de las unidades más importantes de esta obra. Constará del suministro e instalación en la 

zanja de la tubería de PVC-O de DN 110mm incluyendo piezas especiales y accesorios de esta. 

Esta unidad incluye la colocación y conexión a la red. 

2.1.4. Rellenos. 

El relleno de zanja tiene como misión la de garantizar la solidez en la zona de los riñones y los 

laterales del tubo.  

La calidad del material de relleno, así como su correcta ejecución, son aspectos que influir en el 

comportamiento y funcionalidad a lo largo del tiempo de la tubería instalada. La tubería, aunque 

se haya fabricado y dimensionado correctamente, puede fallar si no se instala adecuadamente, 

pues debe soportar los esfuerzos de todo tipo. 

2.1.5. Arquetas y pozos.  

En esta unidad se incluyen los trabajos de realización de las arquetas y pozos para colocación de 

las válvulas, caudalímetros, ventosas... 

2.1.6. Trabajos con ferralla. 

 

2.1.7. Hormigón en masa. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 

enviando masas de mortero de dosificación para evitar “atoramiento” o “tapones”. 

2.1.8. Electricidad y telecomunicaciones. 

La Prevención de Riesgos Laborales de electricidad y telecomunicaciones establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico en los lugares de trabajo. 

2.2. Equipos técnicos y medios auxiliares. 
 

El sector de Ferralla se caracteriza por el uso de equipos de trabajo específicos para el desarrollo 

de operaciones como corte, doblado y soldadura. Así, los principales equipos utilizados son 

cizallas, dobladoras, estribadoras, equipos de soldadura eléctrica, etc. 

La adquisición de estos equipos de trabajo por las empresas así como su utilización por los 

trabajadores supone el cumplimiento de unos requisitos mínimos de seguridad regulados en la 

normativa y legislación de aplicación a los mismos, con la finalidad de evitar daños a la salud de 

los trabajadores. 
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2.2.1. Maquinaria prevista a utilizar: 

- Retroexcavadora 

- Camiones. 

- Dúmper. 

- Barredora. 

- Cortadora de asfalto. 

- Camión hormigonera. 

- Apisonadora. 

- Compresores. 

- Rodillo compactador. 

- Rodillo vibratorio. 

2.2.2. Herramientas a utilizar en la obra: 

- Hormigonera portátil. 

- Vibrador. 

- Herramientas manuales diversas. 

2.2.3. Medios auxiliares a utilizar en la obra: 

- Pasarelas peatonales. 

- Escaleras de mano y fijas. 

- Equipo de encofrado de forjados, losas, muros, cimentaciones, pilares y vigas. 

- Otros medios sencillos de uso corriente 

2.3. Evaluación de riesgos laborales. 
 

2.3.1. Fuentes de riesgo. 

- Máquinas 

- Herramientas manuales 

- Objetos. Manipulación manual. 

- Objetos.Almacenamientol. 

- Instalación eléctrica Aparatos y equipos de elevación. 

- Vehículos de transporte. 

- Exposición a polvo mineral. 

- Exposición al amianto. 

- Exposición a cloruro de vinilo monómero. 

- Exposición a contaminantes biológicos. 

- Exposición a ruido. 

- Exposición a vibraciones. 

- Exposición a calor o frío. 

- Exposición a radiaciones ionizantes. 

- Exposición a radiaciones no ionizantes. 

- Iluminación. 

- Carga de trabajo físico. 

- Carga de trabajo mental. 

- Organización del trabajo 

2.3.2. Riesgos que pueden generarse. 

- Caída de objetos. 
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- Caída de personas. 

o A distinto nivel. 

o Al mismo nivel. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

- Choques contra objetos móviles. 

- Golpes / Cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de maquinarias o vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a temperaturas extremas. 

- Exposición a polvo en suspensión. 

- Exposición a sustancias nocivas tóxicas. 

- Exposición a contaminantes químicos. 

- Exposición a ruido. 

- Exposición a vibraciones. 

- Exposición a radiaciones ionizantes. 

- Exposición a radiaciones no ionizantes. 

- Contactos térmicos (quemaduras). 

- Contactos eléctricos directos con conductores o partes desnudas. 

- Contactos eléctricos indirectos con piezas en tensión por fallo. 

- Contacto con sustancias cáusticas / corrosivas. 

- Accidente por exposición a radiación. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Facilitar la propagación del fuego. 

- Medios de lucha contra incendios insuficientes o inadecuados. 

- Evacuación dificultosa en caso de emergencia. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Estrés térmico Fuente de luz insuficiente o inadecuada. 

- Nivel de iluminación excesivo o insuficiente. 

- Existencia de brillos y contrastes inadecuados. 

- Fatiga física por postura. 

- Fatiga física por desplazamiento. 

- Fatiga física por esfuerzo 

- Enfermedades infecciosas o parasitarias. 

- Accidentes causados por seres vivos (animales). 

- Insatisfacción por monotonía del trabajo. 

- Insatisfacción por baja autonomía del trabajo. 

- Insatisfacción por falta de comunicación en el trabajo. 

- Insatisfacción por las relaciones del trabajo. 

- Riesgo de trabajadores sin formación adecuada en ese tajo. 

- Riesgo de trabajadores no idóneos para el puesto de trabajo ofertado en ese tajo 
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2.3.3. Identificación de riesgos por unidades de obra. 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de 

la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran 

de forma diferenciada son las siguientes: 

• DESBROCE. 

• EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO Y ZANJAS. 

• INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

• RELLENOS. 

• ARQUETAS Y POZOS 

• TRABAJOS CON FERRALLA 

• HORMIGÓN EN MASA 

• ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

2.3.3.1. Desbroce. 

Riesgos más comunes: 

- Proyección de partículas 

- Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria 

- Heridas por objetos punzantes 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido 

- Caídas e personas 

o a distinto nivel, (desde el borde de excavación) 

o al mismo nivel. 

- Pisadas sobre objetos 

- Caída de objetos 

- Evacuación dificultosa en caso de emergencia 

- Fatiga física 

- Desprendimientos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Enfermedades infecciosas o parasitarias 

- Accidentes causados por seres vivos (animales) 

- Otros 

2.3.3.2. Excavación a cielo abierto y zanjas. 

- Caída de objetos 

- Caídas de personas 

o A distinto nivel, (desde el borde de excavación) 

o Al mismo nivel 

- Deslizamiento y/o desprendimientos de tierras y/o rocas por: 

- El manejo de la maquinaria. 

- Variación de la humedad del terreno. 

- Sobrecargas de los bordes de excavación. 

- No emplear el talud adecuado. 

- Filtraciones acuosas. 

- Vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, uso de martillos rompedores, etc.). 
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- Cargas soportadas próximas al borde de excavación (torres eléctricas, árboles con raíces 

al descubierto o desplomados, etc.). 

- Fallo de las entibaciones. 

- Golpes, atropellos, atrapamientos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la 

maquinaria. 

- Los Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (fuertes vientos, lluvias, calor, etc.). 

- Los Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 

- Obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Problemas de circulación debidos a mal estado de las pistas de acceso o circulación. 

- Interna (embarramientos) debidos a mal estado de las pistas de acceso o circulación. 

- Debidos a fases iniciales de preparación de la traza (ejes, carreteras, caminos, etc.). 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Otros 

2.3.3.3. Instalación de fontanería. 

- Caídas de personas. 

o A distinto nivel. 

o Al mismo nivel. 

- Caída de objetos. 

- Golpes contra objetos y/o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Partículas y/o cuerpos extraños en los ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Hundimientos. 

- Inundaciones. 

- Exposición a sustancias nocivas. Por ejemplo amianto. 

- Contactos eléctricos directos y/o indirectos. 

- Los Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 

obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 

- Atrapamientos. 

- Riesgos detectables más comunes durante las pruebas de enganche y puesta en servicio 

de la instalación 

o Rotura de tuberías y accesorios, con o sin proyección de partículas, por exceso 

de presión. 

o Otros 

2.3.3.4. Rellenos. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra 

- Atrapamientos de personas por maquinarias. 

- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra. 

- Corrimientos o desprendimientos del terreno. 

- Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Caída de objetos. 

- Caídas de personas. 
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o A distinto nivel, (desde el borde de excavación). 

o Al mismo nivel. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

- Exposición a Ruido. 

- Otros. 

2.3.3.5. Trabajos con ferralla. 

- Caídas de personas. 

o A distinto nivel. 

o Al mismo nivel. 

- Golpes contra objetos y/o herramientas. 

- Tropiezos, torceduras, pinchazos en los pies. 

- Cortes Proyección de fragmentos en operaciones de estirado, corte o doblado. 

- Sobreesfuerzos. 

- Aplastamientos en operaciones de montaje y/o carga y descarga de armaduras. 

- Otros 

2.3.3.6. Hormigón en masa. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caídas de personas. 

o A distinto nivel. 

o Al mismo nivel. 

- Caída de objetos 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Pisadas sobre superficies de tránsito. 

- Los Riesgos derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Atrapamientos. 

- Los Riesgos derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 

adversas. 

- Contactos eléctricos directos y/o indirectos. 

- Los Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 

obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por contactos con cementos). 

- Exposición a ruido. 

- Exposición a vibraciones. 

- Otros. 

2.3.3.7. Electricidad y telecomunicaciones. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de materiales o elementos. 

- Choques y golpes contra objetos. 

- Sobreesfuerzos o posturas. 

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas. 

- Contactos. 
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- Golpes y cortes por objetos. 

- Pisadas sobre. 

- Proyección de fragmentos. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes o pinchazos en las manos por manejo de las guías y conductores. 

- Golpes por herramientas manuales. 

- Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón 

protector. 

- Electrocución o quemaduras. 

- Otros. 

2.3.4. Identificación de riesgos con herramientas. 

Los riesgos detectables más comunes son: 

- Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Proyección de partículas. 

- Incendio por derrames de combustible. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Exposición a ruido. 

- Exposición a vibraciones. 

- Explosiones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

2.3.5. Identificación de riesgos con la maquinaria de obra. 

2.3.5.1. Maquinaria para el movimiento de tierras. 

Los riesgos detectables más comunes son: 

- Caídas de personas. 

o A distinto nivel, (al subir o bajar de la máquina). 

o Al mismo nivel. 

- Deslizamiento y/o desprendimientos de tierras y/o rocas por: 

o El manejo de la maquinaria. 

o Variación de la humedad del terreno. 

o Sobrecargas de los bordes de excavación. 

o No emplear el talud adecuado. 

o Filtraciones acuosas. 

o Vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, uso de martillos rompedores, 

etc…). 

o Cargas soportadas próximas al borde de excavación (torres eléctricas, árboles 

con raíces al descubierto o desplomados, etc...). 

o Fallo de las entibaciones. 

- Golpes, atropellos, atrapamientos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la 

maquinaria. 

- Pisadas en mala posición (sobre cadenas, ruedas, etc…). 

- Los Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (fuertes vientos, lluvias, calor, etc…). 
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- Los Riesgos derivados de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria 

(quemaduras, atrapamientos, etc…). 

- Los Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 

Obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso.  

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Problemas de circulación debidos a mal estado de las pistas de acceso o circulación. 

o Interna (embarramientos) debidos a mal estado de las pistas de acceso o 

circulación. 

o Debidos a fases iniciales de preparación de la traza (ejes, carreteras, caminos, 

etc...). 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Los Riesgos derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

- Los Riesgos derivados de los trabajos realizados en ambientes con vibraciones y ruido. 

- Otros 

2.3.5.2. Rodillo vibrante autopropulsado. 

Los riesgos detectables más comunes son: 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Exposición a ruido. 

- Exposición a vibraciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

- Otros 

2.3.5.3. Camión de transporte y camión hormigonera. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

- Exposición a ruido. 

- Exposición a vibraciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas. 

- Vuelcos del camión (blandones, fallos de cortes o taludes). 

- Vuelcos por desplazamientos de cargas. 

- Pisadas en mala posición (sobre ruedas, etc…). 

- Otros 
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2.3.5.4. Dúmper. 

Los riesgos detectables más comunes son: 

- Caídas de personas. 

o Al mismo nivel.  

- Golpes o cortes por objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquina o herramientas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Exposición a ruido Exposición a vibraciones. 

- Otros. 

2.4. Medidas preventivas. 
 

2.4.1. Normas generales. 

Se tomarán como medidas preventivas generales, para cualquier tipo de trabajo, entre otras, las 

siguientes: 

• Diariamente y antes del inicio de los trabajos se revisarán los medios de Protección 

Colectiva de la Obra (vallados, señalización, etc…) y los Equipos de Protección Individual 

(E.P.I.). 

• En todas las fases de Obra se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 

riesgos de pisadas o tropezones. 

• Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las 

características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya 

pendiente sea superior a su talud natural. En las excavaciones se podrán emplear bernas 

escalonadas, con mesetas no mayores de un metro y treinta centímetros (1,30 m.) en 

cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60 º y 90 º para una altura máxima 

admisible en función del peso específico del terreno y de la resistencia del mismo. 

• Siempre que sea previsible el paso de peatones ó vehículos junto al borde de las zonas 

de desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas ó palenques móviles que se 

iluminarán cada diez metros (10 m.) con puntos de luz portátil y grado de protección 

conforme a la norma UNE 20.324. En general, las vallas o palenques acotarán no menos 

de un metro (1 m.) el paso de peatones y dos metros (2 m.) el de los vehículos. No se 

permitirá la circulación por la zona de zanjas. 

• Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como 

las zonas de paso de vehículos rodados. 

• Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce, saneo y 

decapado de la superficie del terreno, tenga actualizadas y con las dosis de recuerdo 

preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánicas y antitíficas. 

• Se procurará no rebozar nunca el máximo de carga manual transportada por un solo 

operario, por encima de los veinticinco kilogramos (25 kg). 

• Los huecos de una zanja se protegerán con barandillas de forma que: 

o Sean de materiales rígidos y resistentes. 

o La altura de las barandillas será de noventa centímetros (90 cm) como mínimo a 

partir del nivel del piso y el hueco existente entre el plinto y la barandilla estará 
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protegido por una barra horizontal, listón intermedio o por medio de barrotes 

verticales con una separación máxima de quince centímetros (15 cm). 

o Las barandillas serán capaces de resistir una carga de ciento cincuenta 

kilogramos por metro lineal (150 kg/m...). 

• El transporte de tramos de materiales a hombro por un solo hombre se realizará inclinando 

la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de 

un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco 

iluminados (o iluminados a contra luz). 

• El llenado de los depósitos de gasolina o gasoil debe hacerse solamente después de 

haberse asegurado que no haya llamas o cigarrillos encendidos en las cercanías. 

• Los depósitos de gasolina o gasoil no deben llenarse más de dos tercios (2/3) de su 

capacidad. Después del llenado se cerrará el recipiente de donde se haya sacado el 

combustible, y se secarán posibles derrames. 

• El encendido de las máquinas de gasolina o gasoil se hará fuera del almacén de productos 

inflamables o gases licuados. 

2.4.2. Protecciones personales. 

• Protección de la cabeza. 

o Casco de seguridad. 

o Pantalla protectora de soldador 

o Mascarillas antipolvo. 

o Mascarillas con filtro mecánico. 

o Mascarillas con filtro químico. 

o Pantalla contra proyección de partículas. 

o Protectores auditivos 

• Protección de los ojos. 

o Gafas de sol. 

o Gafas de seguridad antipolvo y contra impactos. 

• Protección del cuerpo. 

o Cinturones de seguridad. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Monos de trabajo. 

o Chaleco reflectante. 

• Protección de extremidades superiores. 

o Guantes de lona y piel. 

o Guantes impermeables. 

o Guantes aislantes (en electricidad). 

o Guantes de cuero y anticorte. 

• Protección de extremidades inferiores. 

o Botas o calzado de seguridad. 

o Botas aislantes (en electricidad). 

o Polainas para impermeabilización. 

o Polainas de cuero para soldador 

2.4.3. Protecciones colectivas. 

• Señales varias en la obra de indicación de peligro. 

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 

• Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 
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• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las rampas de excavación. 

• Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras. 

• Barandillas rígidas. 

• Comprobación de que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones 

colectivas. 

• Avisador acústico en máquinas de movimiento de tierras. 

• Extintores portátiles de polvo químico polivalente contra fuegos A, B, C de 6 Kg de agente 

extintor, eficacia 21A 113 B, colocados en el interior de todas las casetas y en las 

máquinas. 

• Extintores portátiles de anhídrido carbónico contra fuegos B, C de 5 Kg de agente extintor, 

eficacia 55 B, colocados en el grupo electrógeno y en el cuadro eléctrico general. 

2.4.4. Señalización. 

Según el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas para la Señalización de Seguridad en el Trabajo, se debe instalar la siguiente señalización 

mínima de Riesgos: 

• Señales de circulación de personas. 

• Señales de Protección obligatoria de la cabeza. 

• Señales de Protección obligatoria de los pies. 

• Señales de Protección obligatoria de las manos. 

• Señales de Zonas de Paso. 

• Señales de Presencia de Obstáculos 

2.4.5. Manejo de cargas sin medios mecánicos. 

1. IZADO MANUAL DE CARGAS. 

Para el izado manual de cargas y la prevención de Riesgos es obligatorio cumplir los siguientes 

pasos: 

• Acercarse lo más posible a la carga. 

• Asentar los pies firmemente. 

• Agacharse doblando las rodillas. 

• Mantener la espalda derecha. 

• Agarrar el objeto firmemente. 

• El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 

• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible al cuerpo. 

• Se debe evitar el balanceo de la carga. 

2. MANEJO DE PIEZAS LARGAS POR UNA SOLA PERSONA. 

Para el manejo de piezas largas por medio de una sola persona y la prevención de Riesgos es 

obligatorio seguir los siguientes pasos: 

• Llevar la carga inclinada por uno de sus extremos mientras el otro está apoyado en el 

suelo, hasta la altura del hombro. 

• Avanzar desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad 

de la carga. 

• Colocar la carga en equilibrio sobre el hombro. 

• Mantener la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado durante el 

transporte. 
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• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas. 

• Se prohíbe levantar más de veinticinco kilogramos (25 kg.) por una sola persona y si se 

rebasa este peso, debe solicitar ayuda a un compañero. 

• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre 

varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición 

de que sea conocido o convenido por el equipo de trabajo. 

3. DESCARGA DE MATERIALES  

Para la descarga de materiales y la prevención de Riesgos es obligatorio seguir los siguientes 

pasos: 

• Se empezará por la carga o material que aparezca más superficialmente, es decir, el 

primero y más accesible. 

• Se entregará el material, nunca se debe tirar. 

• Se colocará el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 

• Se utilizarán guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 

también metálica. 

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en 

la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 

• Se utilizarán herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo 

de material. 

• En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de 

un camión y una plataforma, poste, pilar, estructura vertical fija o cualquier elemento que 

pueda producir un aplastamiento entre él y el camión, o la carga de éste. 

• Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra 

o similar, se debe poner de tal forma que no se venga carga encima de las personas, y 

que no se resbale. 

2.4.6. Medidas preventivas de medios auxiliares. 

1. ESCALERAS DE MANO. 

Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales en 

el manejo de herramientas manuales, de aplicación general, entre otras, son: 

• Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción 

necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de 

caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En particular, las escaleras de tijera 

dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas. 

• Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el 

fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 

metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso 

de escaleras de mano de construcción improvisada. 

• Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. 

• Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 

ángulo de 75 grados con la horizontal. 

• Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.  

2. PASARELAS. 
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Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales en 

el manejo de herramientas manuales, de aplicación general, entre otras, son: 

• En aquellas zonas que sea necesario el paso de peatones sobre, pequeños desniveles, 

zanjas y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. Serán 

preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una 

anchura mínima de 1m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria. 

La plataforma será capaz de resistir 300 kg de peso. 

• Su anchura útil mínima será de 0,80 m. 

• Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con diferencias de nivel 

superiores a 2 m. 

• Inclinación máxima admisible 25%. 

• La nivelación transversal debe estar garantizada. 

• Su superficie debe ser lisa antideslizante. 

2.4.7. Medidas preventivas de herramientas manuales. 

1. HERRAMIENTAS MANUALES, EN GENERAL. 

Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales en 

el manejo de herramientas manuales, de aplicación general, entre otras, son:  

• No se llevarán llaves y destornilladores sueltos en los bolsillos, sino en fundas adecuadas 

y sujetas al cinturón. 

• No se sujetará con la mano la pieza en la que se va a atornillar. 

• No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar ó introducir tornillos. 

• Las llaves se utilizarán siempre limpias y sin grasa. 

• No se utilizarán las llaves para martillear, remachar o como palanca. 

• No se debe empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 

• Se debe emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 

ajustarla. 

• Se deben utilizar guantes de tacto para el uso de llaves y destornilladores. 

• Se deben utilizar gafas antiimpactos para romper, golpear y arrancar rebabas de 

mecanizado.  

2. MANEJO DE HERRAMIENTAS PUNZANTES  

Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales en 

el manejo de herramientas manuales, de aplicación general, entre otras, son: 

• En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar 

aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. 

• No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en las manos. 

• Para un buen funcionamiento deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  No se cincelará, 

taladrará, marcará, etc… , nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá 

hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 

• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 

• El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la 

mano ó bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 

• No se moverá la broca, el cincel, etc., hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas. 
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• No conviene que cojan demasiada temperatura con el trabajo ya que se tornan 

quebradizas y frágiles, por tratarse de herramientas templadas. 

• En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose 

adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

• Se deben emplear gafas antiimpactos de seguridad, homologadas para impedir que 

esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 

• Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de 

otros operarios. 

• Se utilizarán protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto 

fallido ( protector tipo “Goma nos” ó similar ). 

3. MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN  

Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales en 

el manejo de herramientas de percusión, de aplicación general, entre otras, son: 

• Rechazar toda maceta con el mango defectuoso y usarla exclusivamente para golpear y 

siempre con la cabeza. 

• No tratar de arreglar un mango rajado. 

• Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 

• Se emplearán prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

• Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando. 

2.4.8. Medidas preventivas con herramientas eléctricas. 

Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales 

para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son: 

• Las herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

• Los motores eléctricos de las herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 

contacto con la energía eléctrica. 

• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación 

de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

• Las herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones conectadas a la red de tierras en combinación con los 

disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

• El transporte aéreo mediante gancho de grúa de las herramientas se realizará ubicándola 

flejada en el interior de una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de 

la carga. 

• En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas - 

herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la 

formación de atmósferas nocivas. 

• Siempre que sea posible, las herramientas con producción de polvo se utilizarán a 

sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
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• Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima 

del mismo de diez metros (10 m.), como norma general, del compresor, para evitar el 

riesgo por alto nivel acústico. 

• Las herramientas a utilizar accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas 

insonorizadoras, para disminuir el nivel acústico. 

• Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en 

lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir riesgos por trabajar en el 

interior de atmósferas tóxicas. 

• Se prohíbe el uso de herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia. 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 

para evitar accidentes. 

• Las conexiones eléctricas de todas las herramientas a utilizar, estarán siempre protegidas 

con su correspondiente carcasa anticontactos eléctricos. 

• Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de herramientas, 

se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares 

de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo, o 

corte del circuito de presión. 

• Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria, estarán 

protegidos mediante un bastidor soporte de una malla metálica, dispuesta de tal forma, 

que permitiendo la visión de la correcta disposición de las espiras, impida el atrapamiento 

de personas o cosas. 

1. MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales 

para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son: 

• Se cuidará de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 

aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto. 

• Se comprobará que el cable de alimentación es el adecuado para la potencia de la 

máquina, al igual que en el caso de utilizar alargadores. 

• Se conectará siempre mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. 

• La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento 

manual no podrá exceder de doscientos cincuenta voltios (250 V.) con relación a tierra. 

• Las herramientas eléctricas utilizadas en las obras de construcción de talleres, edificios, 

etc…, serán de clase II o doble aislamiento.  

• Se asegurará de que el cable de toma de tierra existe y tiene continuidad en la instalación, 

si la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 

• Las máquinas de doble aislamiento, no llevarán hilo ni clavija de toma de tierra. 

• Al terminar, se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente eléctrica. 

• Cuando la maquinaria eléctrica se emplee en emplazamientos muy conductores (lugares 

muy húmedos, dentro de grandes masas metálicas, etc…) se utilizarán herramientas 

alimentadas a una tensión de alimentación de veinticuatro voltios (24 V.) como máximo, 

o mediante transformadores separadores de circuitos. 

• Los transformadores de separación de circuitos llevarán la marca CE y serán de doble 

aislamiento con el grado de IP adecuado al lugar de utilización. 

• En la ejecución de trabajos dentro de recipientes metálicos tales como calderas, tanques, 

fosos, etc..., los transformadores de separación de circuitos deben instalarse en el 
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exterior de los recintos, con el objeto de no tener que introducir en éstos cables no 

protegidos. 

• Las herramientas eléctricas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la 

presión de un resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el 

interruptor, en la posición de marcha; una vez se deje de presionar el interruptor, la 

máquina se debe parar. 

• Los conductores eléctricos serán del tipo flexible con un aislamiento reforzado de 

cuatrocientos cuarenta voltios (440 V.) de tensión nominal como mínimo. 

• El personal debe estar adiestrado en el uso de las máquinas, y conocer las normas de 

prevención. 

a. RADIAL  

Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales 

para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son: 

• El personal que la utilice se equipará con gafas antiimpacto, protección auditiva y guantes 

de seguridad. 

• Se seleccionará el disco adecuado: al trabajo a realizar, al material y a la máquina. 

• Se comprobará que la protección del disco está sólidamente fijada, desechándose 

cualquier máquina que carezca de él. 

• Se comprobará que la velocidad de trabajo de la máquina no supere la velocidad máxima 

de trabajo del disco. 

• Los discos se fijarán mediante la llave específica para tal uso. 

• Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto. 

• Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o lonas 

que impidan la proyección de partículas hacia otros operarios. 

• No se soltará la máquina mientras el disco esté en movimiento. 

• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará firmemente apoyada 

y sujeta. 

b. TALADRO. 

Se deben utilizar gafas anti impacto o pantalla facial. 

• La ropa de trabajo no presentará partes sueltas ó colgantes que pudieran engancharse en 

la broca. 

• En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo fino hay que utilizar 

mascarilla con filtro mecánico (pueden utilizarse las mascarillas de celulosa desechables). 

• Para fijar la broca al portabrocas se debe utilizar la llave específica para tal uso. 

• Se debe emplear la broca apropiada a cada trabajo. 

• Nunca se debe frenar el taladro con la mano. 

• No se debe soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento. 

• No se debe inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero. Se debe 

utilizar la broca con el diámetro adecuado. 

• En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará firmemente apoyada 

y sujeta. 

• Al terminar el trabajo se debe retirar la broca de la máquina. 

2. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS MANUALES  
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Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales 

para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son: 

• Deberán estar todas homologadas según la Norma Técnica Reglamentaria CE sobre 

“Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos 

en instalaciones de Baja Tensión” y podrán ser de dos tipos: 

o Herramientas manuales: Estarán constituidas por material aislante, excepto en la 

cabeza de trabajo, que puede ser de material conductor. 

o Herramientas aisladas: Son metálicas, recubiertas de material aislante. 

• Todas llevarán un distintivo con la inscripción de la marca CE, fecha y tensión máxima de 

servicio de mil voltios (1.000 V.). 

3. LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

Normas o medidas preventivas que se deben adoptar para la prevención de Riesgos Laborales 

para este tipo de maquinaria, de aplicación general, entre otras, son: 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con mango 

aislante” y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a veinticuatro voltios (24 V.). 

Deberán responder a las normas UNE 20.417 y UNE 20.419 y, por tanto, deberán: 

o Estar provistas de una reja de protección contra los choques. 

o Tener una tulipa estanca que garantice la protección contra proyecciones de agua. 

o Un mango aislante que evite el riesgo eléctrico. 

o Estar construidas de tal manera que no se puedan desmontar sin la ayuda de 

herramientas. 

• Serán del grado de protección IP adecuado al lugar de trabajo. 

• Los conductores serán del tipo flexible, de aislamiento reforzado de cuatrocientos 

cuarenta voltios (440 V.) de tensión nominal, como mínimo. 

2.5. Señalización de la obra. 
 

Debido a que las obras del presente Proyecto pueden representar un peligro para la circulación 

de vehículos, interfiriendo en su normal desarrollo, se prevé la necesidad de utilizar señalización 

de circulación en las zonas afectadas por las obras. Dicha señalización tiene por objeto: 

• Informar a los usuarios de las vías de circulación de la presencia de las obras. 

• Ordenar la circulación de vehículos en la zona por ellas afectada. 

• Modificar el comportamiento de los usuarios, adaptándolo a la situación no habitual 

representada por las obras y sus circunstancias específicas. 

• Con todo ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como 

para los trabajadores de la obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de las vías 

afectadas. 

Para este tipo de señalización se emplearán las señales de circulación normalizadas para las obras, 

de aplicación general. Entre otras, se emplearán las siguientes señales: 

• Estrechamiento de calzada, por la izquierda o por la derecha PT-17a y PT-17b. 

• Disco de Stop TM-3. 

• Dirección o paso obligatorio TR-401a y TR-401b. 

• Velocidad máxima TR-301. 
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• Señal de obras TP-18. 

• Señal de peligro indefinido. 

• Señal de prohibido circular.  

En el caso de tener que desviar la circulación por corte y cierre de una vía a la circulación se 

indicará un desvío provisional debidamente señalizado, para evitar, en lo posible, las molestias de 

los vecinos afectados por las obras. 

2.6. Prohibición de acceso a personas ajenas a la obra. 
 

Se señalizará de forma adecuada los accesos naturales a la Obra prohibiendo el acceso y paso de 

toda persona ajena a la Obra, colocándose en su caso el cerramiento necesario para ello. 

2.7. Plan de emergencia. 
 

El contratista deberá elaborar el correspondiente plan de emergencia de la obra. 

Para la atención de los accidentados, y puesto que la obra se localiza en diferentes zonas distantes 

entre sí, indicamos a continuación los centros de salud y hospitales más cercanos: 

- SAN JUAN DE LA RAMBLA - Consultorio. Direccion: C/ OBISPO PÉREZ CÁCERES, Nº 24. 

Localidad: SAN JUAN DE LA RAMBLA. Municipio: San Juan de la Rambla. 

- Hospital del Norte de Tenerife Calle La Gaviota, nº 22. Buen Paso 38430 - Icod de los 

Vinos. Tfno. Centro de Atención Especializada: 922 923 107 / 08 

El teléfono para todas las urgencias es el 112. 

2.8. Medicina y primeros auxilios. 
 

Se realizará un reconocimiento previo para cada trabajador que se vaya a contratar con el fin de 

detectar aquellas afecciones o dolencias que pudieran potenciar accidentes de los sujetos 

reconocidos. 

Para las curas de urgencias se dispondrá de botiquines de tipo portátiles, por ser estos de mayor 

operatividad y completo contenido. 

Para la atención de los accidentados leves se ha previsto el traslado al Centro de Salud de la 

Seguridad Social más cercano. 

Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancias, por los itinerarios 

previstos por el Plan de Evacuación. 

ASISTENCIA SANITARIA  

Se dispondrá de botiquín portátil de urgencias, el Vigilante de Seguridad será el encargado del 

mantenimiento y reposición del mismo. 

El contenido previsto del botiquín será: 

- Agua oxigenada. 

- Alcohol de 96º. 
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- Tintura de Yodo. 

- Mercuriocromo. 

- Amoníaco. 

- Gasa estéril. 

- Algodón hidrófilo. 

- Colirio lagrimal. 

- Ácido acetilsalicílico. 

- Vendas. 

- Esparadrapo. 

- Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 

- Torniquetes. 

- Bolsas de goma para agua o hielo. 

- Guantes esterilizados. 

- Jeringuillas desechables. 

- Termómetro. 

- Tijeras. 

- Se dispondrá en el interior de dicho botiquín de una lista de los Teléfonos de Urgencia 

para caso de accidente en obra. 

2.9. Instalaciones provisionales para los trabajadores. 
 

Se ha previsto una contratación, o que coincidan trabajando juntos, de las distintas subcontratas, 

de un máximo de veinte (20) trabajadores. 

En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dotar al lugar de trabajo de unas mejores 

condiciones para la realización de las tareas, se instalará un aseo en instalaciones provisionales. 

Las instalaciones de aseos tendrán ventilación directa al exterior, serán en construcción tradicional 

o con vagones prefabricados y con las dimensiones mínimas previstas para las mismas. 

1. ASEOS. 

Se ubicarán separados del resto de las instalaciones, siendo necesarios los siguientes elementos: 

• Un retrete por cada veinticinco (25) plazas, con papel higiénico. 

• Una ducha por cada diez (10) plazas, con agua caliente. 

• Un lavabo con agua caliente cada diez (10) plazas. 

• Un espejo por cada veinticinco (25) plazas.  

Los desagües de los aseos, aunque sean instalaciones provisionales, irán conectados al 

alcantarillado de la zona. 

Debido a las condiciones especiales de este proyecto, ya que los diferentes tajos se encuentran 

separados unos de los otros por bastantes kilómetros y al ser trabajos que se realizan en zonas 

donde no hay espacio suficiente para colocar caseta de obra o caseta para lavabos. Se optará por 

la colocación de baños químicos de PVC, de 1,20 × 1,20 × 2,30m, que se irá ubicando en función 

de donde se esté trabajando. 

2. BASURAS. 
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Se dispondrá en la obra de recipientes en los que depositar las basuras, retirándola diariamente y 

depositándolas en los contenedores correspondientes del Servicio de Recogida de Basuras. 

3. LIMPIEZA. 

Los aseos, estará previsto que se sometan a una limpieza diaria. Y a un vaciado y una desinfección 

periódica, llevada a cabo por empresa cualificada. 
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1. Introducción. 
 

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud se elabora para el Proyecto de ejecución de 

“ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES E IMPUSIÓN HASTA FUTURA EDAR EN SAN JUAN DE LA 

RAMBLA” 

 

Los documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud a los que les son aplicables este Pliego de 

Condiciones son: Pliego de Condiciones Particulares, Memoria, Presupuesto y Planos. 

 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento que tiene 

por objeto: 

 

1. Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

contratista. 

2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su aplicación correcta en la obra. 

3. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 

administración. 

 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin accidentes ni enfermedades 

profesionales, y cumplir los objetivos fijados en la Memoria de seguridad y salud. 

 

1. Legislación aplicable a la obra. 
 

Principios generales. 

- Constitución Española de 6 de diciembre de 1978. 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. de 8 de noviembre. 

- Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

de 12 de Diciembre. 

- RD.171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, sobre coordinación de actividades empresariales. 

- Ley de Industria 21/1992, de 16 de julio. 

- Estatuto de los trabajadores. RDL 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el 

texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores. 

- Ordenanza general de salud e higiene en el trabajo. OM 9/3/71 Titulo II. 

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo OM. 31-1-40 CAP. VII (Andamios) 
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- RD. 216/1999 de 5 de feb Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 

en el ámbito de las empresas de trabajos temporales. 

 

 

Servicios de prevención. 

- RD 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- RD 780/1998, de 30 de abril, Modificación del Reglamento de  los Servicios de 

Prevención. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

- Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de 

las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. Ergonomía. 

- RD 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de de 17 de 

Enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, y el RD 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Cargas. 

- RD 487/1997, de 14 de abril, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a 

la Manipulación Manual de Cargas que entrañen riesgos, en particular dorso 

lumbares para los trabajadores. 

- Convenio 127 de la OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser 

transportada por un trabajador. 

 

Pantallas de visualización de datos. 

- RD 488/1997, de 14 de abril, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen Pantallas de Visualización. 

 

Enfermedades profesionales. 

- RD 1995/1978, del 12 de Mayo, Cuadro de enfermedades profesionales en el 

sistema de la Seguridad Social. Modificado por RD. 2821/1981 

 

Lugares. 

- RD 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

Lugares de Trabajo. (excepto construcción de obras temporales o móviles que se 

regulan en el RD 1627 anexo 4) 



ANEJO Nº11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

8 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

- RD 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre 

accesibilidad en los edificios. 

 

Señalización. 

- RD 485/1997, de 14 de abril, Disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

- IC 8.3. de Señalización de Obras en Carreteras. 

 

Electricidad. 

- Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre, del M.I. Reglamento de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias. BOE de 27 de 

diciembre de 1968. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002. Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

Construcción. 

- RD 1627/1997, de 24 de Octubre, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

- RD 604/2006, de 19 de mayo, Por el que se modifican en RD 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, y el RD 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ordenanza de trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica. OM de 28 agosto 1970. 

En los títulos no derogados. Cap. XVI (Excepto en las secciones primera y segunda) 

- Reglamento de seguridad e higiene en la construcción de obras publicas Orden 20 

de mayo/52 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, concreta en la 

Disposición adicional cuarta la titulación académica y profesional de los 

Coordinadores de Seguridad y Salud en las obras de edificación. 

- Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la Subcontratación en el sector de la 

Construcción. 

- RD 1109/2007, de desarrollo de la Ley de subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 



ANEJO Nº11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

9 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

- Ordenanzas Municipales sobre vallados de obra, ocupaciones de viales, etc. 

- Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, que modifica el RD 39/97 del RSP, el RD 

1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción y el RD 1627/97 de disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el sector de la construcción 

 

Incendios. 

- RD 1942/1993, Reglamento de las instalaciones de protección contra incendios. 

- RD. 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales. 

 

Equipos. 

 

General. 

- RD 1215/1997, de 18 de julio, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo. 

- RD 2177/2004 que modifica el RD 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 

 

Máquinas. 

- RD 1435/1992, de 27 de noviembre. Aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre Máquinas. Modificado por el RD 56/1995 

 

- RD 2584/1981, de 18 de septiembre de 1981, por el que se aprueba el Reglamento 

General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la 

normalización y homologación. 

- Modificado por el RD 734/1985, de 20 de febrero de 1985. 

- Modificado por el RD 105/1988, de 12 de febrero de 1988. 

- RD 1495/1986, de 26 de mayo de 1986. Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas. 

Derogado por el RD 1849/2000 de 10 de Nov. 

- RD 1407/1987, de 13 de noviembre de 1987, que complementa al RD 2584/1981, 

de 18 de septiembre de 1981, regulando las Entidades de inspección y control 

reglamentario en materia de seguridad de los productos, equipos e 

instalaciones industriales. 
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Grúas. 

- RD 836/2003, de 27 de junio de 2003. Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones... ITC MIE-AEM-

2. 

- RD 837/2003, de 27 de junio. Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a 

grúas móviles autopropulsadas. ITC MIE-AEM-4. 

- OM 23 de mayo de 1997, Reglamento de aparatos elevadores para obra. 

 

Equipos de protección individual. 

- RD 1407/1992, de 20 de noviembre, Reglamento sobre comercialización y libre 

circulación 

comunitaria de los Equipos de Protección Individual. Modificado por RD.159/1995. 

- RD 773/1997, de 30 de mayo, Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPI) 

 

Aparatos a presión. 

- RD 1495/1991, de 11 de octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre Recipientes a Presión 

Simples. Modificado por el RD 2486/1994, de 23 de diciembre de 1994. 

- RD 1244/1979, de 4 de abril, Reglamento de Aparatos a Presión. Modificado por el 

RD 769/1999, de 7 de mayo de 1999, que también dicta las disposiciones de 

aplicación de la Directiva de Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 

los equipos de presión. 

 

Varios. 

- RD 1513/1991, de 11 de octubre. Establece las exigencias sobre los certificados y 

las marcas de 

cables, cadenas y ganchos. 

- Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 
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- Orden de 6 de mayo de 1988, (que deroga la Orden de 6 de octubre de 1986). 

Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Modificado por la Orden de 29 de abril de 1999, sobre requisitos y datos que deben 

reunirlas comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los 

centros de trabajo. 

 

Formación. 

- RD 949/1997, Certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de 

riesgos laborales. 

- RD. 1161/2001 Se establece el titilo de Técnico superior de prevención de riesgos 

laborales. 

 

Contaminantes químicos. 

- RD 668/1980, de 8 de febrero. Industria y Energía. Almacenamiento de productos 

químicos. 

- RD 1830/1995, de 10 de noviembre de 1995, que aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-APQ-006, sobre Almacenamiento de Líquidos Corrosivos. 

Modificada por RD 988/1998, de 22 de mayo. 

- RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

- RD 379/2001, Reglamento de almacenamiento de productos químicos. 

 

Plomo y cloruro de vinilo. 

- Orden de 9 de abril de 1986. Reglamento para la prevención de riesgos y protección 

de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de 

trabajo. 

- Orden de 9 de abril de 1986. Reglamento para la prevención de riesgos y protección 

de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus 

compuestos iónicos en el ambiente de trabajo. 

 

Cancerígenos. 

- RD 665/1997, de 12 de mayo, Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. 

Modificado por el RD 1124/2000, de 16 de junio. Y modificado por  RD 349/2003 de 

21 de Marzo 
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- Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación 

por el benceno. 

- RD 88/1990, de 26 de enero, sobre la protección de los trabajadores mediante la 

prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades. 

 

Amianto. 
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- RD 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajadores con riesgo de exposición al 

amianto. 

- RD 108/1991, de 1 de febrero de 1991. Prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por amianto. 

 

Contaminantes físicos. 

 

Ruido. 

- Ley 37/2003 de 17 de noviembre de Ruido. 

- RD 286/2006, de 10 de Marzo, Protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores frente a los riesgos relacionados con la Exposición al Ruido. 

- RD 245/1989, en el que se establece la Regulación de la potencia acústica de 

maquinarias. 

- RD. 212/2002. Por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas 

maquinas de uso al aire libre. 

 

Vibraciones. 

- RD 1311/2005, Protección de la salud y al seguridad de los trabajadores frente a 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

 

Radiaciones ionizantes. 

- RD 53/1992, de 24 de enero. Reglamento sobre Protección sanitaria contra 

Radiaciones ionizantes. 

- RD 413/1997, de 21 de marzo de 1997 relativa a la protección operacional de los 

trabajadores exteriores con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 

intervención en zona controlada. 

- Convenio 115 de la OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las 

radiaciones ionizantes. 

- RD 1566/1998, de 17 de julio de 1998, relativa a la protección de la salud frente a los 

riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas. 
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Contaminantes biológicos 

- RD 664/1997, de 12 de mayo, Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo. 

 

Otras disposiciones. 

- RD 1254/1999, de 16 de julio de 1999, relativa al control de los riesgos inherentes a 

los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (deroga el 886 

/ 88) 

Residuos. 

− RD 937/1989, de 21 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Plan 

Nacional de 

Residuos Industriales. 

− RD 833/1988, de 20 de julio. Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 

(derogada por Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

− Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

− Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre, y la Lista de Residuos 

Peligrosos, aprobada por la Decisión 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre. 

− RD. 1481/2001. Por el que se regula la eliminación de residuos mediante deposito en 

vertedero. 
 

Etiquetado de sustancias peligrosas. 

- RD 1078/1993, de 2 de julio de 1993. Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. En el que se regula la clasificación, el envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos para el hombre y el medio ambiente 

comercializados en el territorio nacional. 

- RD 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias 

Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. Modificado por 

el RD. 507/2001. Modificado por el RD 99/2003. 

2. Normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los 

medios de protección colectiva. 
 

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se han definido los medios de protección 

colectiva que se van a utilizar para la prevención de los riesgos detectados, que cumplirán con 

las siguientes condiciones generales: 

1. El montaje y uso correcto de las protecciones colectivas son preferibles al uso 

de equipos de protección individual para defenderse de idénticos riesgos; en 

consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos 

de protección individual. 
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2. Las protecciones colectivas estarán disponibles para uso inmediato antes de la 

fecha de su montaje; serán nuevas, a estrenar si sus componentes tienen caducidad de 

uso reconocida. 

3. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su 

montaje, quedando prohibida la iniciación del trabajo o actividad hasta que no esté 

montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

4. La empresa contratista queda obligada a incluir y suministrar en su plan de 

ejecución de obra la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada 

de cada una de las protecciones colectivas. 

5. Las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con 

merma efectiva de su calidad real serán desmontadas de inmediato. Se sustituirá el 

componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva. Entre tanto se 

realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado. 

6. Si durante la realización de la obra se hace necesario variar el modo o la 

disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y 

Salud aprobado, deberá presentarse para su conformidad al Coordinador de seguridad y 

salud los nuevos planos de instalación. 

 

Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento que garantice la 

idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. 

 

2.1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓNCOLECTIVA. 
 

VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA (TODOS LOS COMPONENTES) 

 

Componentes. 

 

- Vallado metálico con una altura de 2 sobre pie de hormigón. 

- Vallado metálico tipo Ayuntamiento para delimitación de zonas de paso. 

 
EXTINTOR DE INCENDIOS MODELO UNIVERSAL. 

 

Especificación técnica. 
 

Extintor de incendios, modelo universal para fuegos A, B, C para fuegos universal, con 

capacidad extintora 25A - 85B. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y 

retirada. 

 

Calidad: 
 

Los extintores que se vayan a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

 

Los extintores que estén previsto instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo 
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universal”, marca Aerofeu, modelo: universal par fuegos A, B, C, dadas las características 

de la obra que se ha de construir. 

 

Lugares en los que está previsto instalarlos: 
 

- Instalaciones provisionales de obra. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Cuadros de máquinas fijas de obra. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio. 

- Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios. 
 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 

por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa 

especializada. 

 

Condiciones expresas de instalación. 
 

- Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de 

extinción previstas. 

- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en 

tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

 

BARANDILLA DE MADERA SOBRE PIES DERECHOS DE HINCA SOBRE TERRENOS. 

 

Componentes. 
 

Pies derechos. 

 

Los soportes serán de acero por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de 

pasadores para sustentación de barandillas de madera. Estos estarán formados por tubo de 

4 cm de diámetro, pintados con pintura anticorrosión; tapados con tapa soldada superior e 

inferiormente (abajo con bisel que facilite la hinca) 

 

Los pies derechos llevarán ángulos de soporte para soportar el pasamanos, la tabla 

intermedia y el rodapié. 

 

Barandilla. 

 

La barandilla se formará con madera de pino inmovilizada con alambre sobre los ángulos 

soporte de los pies derechos; entre los tramos de madera montada existirá un solape de 

más de 30 cm. 
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Señalización. 

 

Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministrarán a obra pintadas 

en franjas alternativas de colores amarillo y negro. 

 

Normas para el montaje. 
 

- Se replantearán retranqueadas como mínimo 2 m de la línea de corte del terreno. 

- Se montarán completas, antes del inicio de la excavación, pues deben prevenir el 

riesgo que se va a originar, sin necesidad de que los montadores lo corran. 

- No se desmantelarán hasta que el riesgo haya desaparecido. 

Esta protección tendrá un mantenimiento continuo hasta la desaparición del riesgo 

TOPE DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS. 

 

Descripción técnica. 
 

Tope de retroceso para camiones, en excavaciones y en zonas de vertido de tierras, 

formado por tablones anclados al terreno. 

 

TAPÓN PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE REDONDOS. 

 

Todas las esperas y puntas verticales de la ferralla se protegerán mediante un tapón plástico 

para protección, para así evitar posibles cortes, rozaduras, etc. Estos serán plásticos y de color 

vivo. 

 

ANCLAJES ESPECIALES PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD. 

 

Especificación técnica. 
 

Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad fabricados en acero 

corrugado doblado en frío y recibidos a la estructura. 

 

Calidad: 
 

El material a emplear será nuevo, a estrenar. 

 

Anclajes. 
 

Fabricados en acero corrugado, doblado en frío y recibidos a la estructura. 

 

CABLES FIADORES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD. 

 

Especificación técnica. 
 

Cables fiadores para cinturones de seguridad, fabricadas en acero torcido con un diámetro de 5 
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mm, incluso parte proporcional de aprietos atornillados de acero para formación de lazos. 

 

Calidad. 
 

El material a emplear será nuevo, a estrenar. 

 

Cables. 
 

Cables de hilos de acero fabricado por torsión. 

 

Lazos. 
 

Se formarán mediante casquillos electrofijados protegidos interiormente con guardacabos. 

 

Ganchos. 

Fabricados en acero e instalados en los lazos con guardacabos del cable para su 

instalación rápida en los anclajes de seguridad. 

 

CUERDAS AUXILIARES PARA GUÍA SEGURA DE CARGAS. 

 

Especificación técnica. 
 

Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una 

resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra 

los deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida 6·6. Cada cuerda será 

servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, 

etiquetadas “N – CE” por AENOR o cualquier otro organismo de certificación de los Estados 

Miembros de la Unión Europea. 

 

Calidad. 
 

Serán nuevas, a estrenar. 

 

ESLINGAS DE SEGURIDAD. 

 

Descripción técnica. 
 

Eslingas de seguridad fabricada en cable de acero, rematado con lazos y ganchos 

timbrada para la carga máxima que puede soportar, con certificado de control de calidad 

emitido por el fabricante. 

 

Cables. 
 

Fabricados en acero torcido de cordón continuo, con resistencia a la tracción en coherencia 

para la carga que debe soportar. 
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Lazos. 
 

Formados por vuelta de cable sobre sí mismo, sujeto con casquillo electrosoldado. En su 

interior, está dotado de chapa guardacabos. 

 

Ganchos. 
 

En cada lazo, está recibido un gancho timbrado para la carga máxima que puede soportar la 

eslinga, dotado de pestillo de seguridad. 

 

PLATAFORMA DE TRABAJO. 

 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2m. del suelo estarán 

dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

PASARELAS DE SEGURIDAD DE MADERA CON BARANDILLAS DE MADERA PARA ZANJAS, HUECOS O 

ZONAS DIFÍCILMENTE TRANSITABLES. 

 

Especificación técnica. 
 

Pasarela de madera formada por plataforma de tablones de madera, trabada con listones y 

clavazón de acero; pies derechos aprieto tipo carpintero comercial, pintados anticorrosión; 

pasamanos y barra intermedia, de tubos metálicos, rodapié de madera. Anclajes al terreno 

de acero corrugado. 

 

El material a emplear. 
 

El material a utilizar es madera. 

 

Modo de construcción. 
 

- La madera se unirá mediante listones y clavazón. 

- En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje mediante el uso de 

redondos de acero corrugado, doblado en frío, pasantes a través de la plataforma de la 

pasarela y doblados sobre la madera. Los redondos doblados no producirán resaltos. 

 

Anclajes. 
 

Formados por redondos de acero corrugado para hincar en el terreno. Uno de sus extremos 

estará cortado en bisel para facilitar su hinca a golpe de mazo. 

 

Barandillas. 
 

- Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión, 
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sujetos al borde de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de 

inmovilización. 

- Pasamanos, y barra intermedia, formado por tubos metálicos comercializados. 

- Rodapié construido en madera. 

 

PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA. 

 

Calidad. 
 

Serán nuevos, a estrenar. 

 

Estarán formados por los siguientes elementos: 

- Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de 

sujeción de material aislante de la electricidad. 

- Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando 

depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible. 

- Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento. 
 

- Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de 

zona. 

- Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de 

transformadores de seguridad a 24 voltios. 

 

Responsabilidad. 
 

- El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra 

cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los autónomos o los 

subcontratistas de la obra, fuere cual fuere su oficio o función y especialmente si el 

trabajo se realiza en zonas húmedas. 

 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 

 

Calidad: nuevos, a estrenar. 

 

Tipo de mecanismo. 
 

- Interruptor diferencial de 30 mili amperios comercializado, para la red de alumbrado 

instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica 

general de toma de tierra de la obra. 

 

Instalación. 
 

- En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
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Mantenimiento. 
 

- Se revisarán diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

- Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se 

eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso 

de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

 

Conexiones eléctricas de seguridad. 
 

- Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o 

empalmadores  estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes 

directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante 

el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una 

sola pieza, por auto contacto. 

 

RED DE TOMA A TIERRA NORMALIZADA (INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

 

Especificación técnica. 

 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: cable desnudo de cobre, presillas de 

conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble, para conexión, dotada de tapa de 

hormigón y tubo pasacables. 

 

Estará de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 842/2002 de 2 de agosto por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y concretamente por la ITC-BT 18. 

3. Condiciones a cumplir por los equipos de protección 

individual. 
 

Los Equipos de Protección Individual (E.P.I.s), deberán utilizarse cuando existan riesgos 

para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 

suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 

o procedimientos de Organización del trabajo. 

 

Todos los Equipos de protección individual, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

1. Tendrán la marca “CE” según R.D. 1407/92, de 20 de noviembre, que establece las 

condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I.s, el procedimiento mediante el cual 

el organismo de control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las 

exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el 
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fabricante de los E.P.I.s. 

2. Su utilización se regirá por el R.D. 773/97, de 30 de Mayo, que establece en el marco 

de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en sus 

artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la elección, 

utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de 

protección individual (E.P.I.s) 

3. Los E.P.I.s en uso que estén rotos o deteriorados, serán reemplazados de inmediato. 

4. Se elegirán preferentemente todos aquellos E.P.I.s que ofrezcan condiciones ergonómicas. 

5. Todo equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y 

suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o daño en sí 

mismo. 

6. Se garantizará un adecuado mantenimiento del equipo de protección individual, el 

control efectivo de su uso y la difusión de las condiciones de utilización. 

7. Por su parte, el trabajador deberá respetar las instrucciones de uso; estará obligado a 

indicar cualquier tipo de anomalía o defecto y sobre todo, deberá tener voluntad de 

protegerse. 

Los Equipos de Protección Individual requieren una vigilancia en su mantenimiento. Se revisará la 

situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta 

general será mensualmente 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA: 
 

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN EN MATERIAL RESISTENTE AL IMPACTO. 

 

Especificación técnica. 

 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de 

apoyo sobre el cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente 

frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con 

marca CE según normas E.P.I. 

 

Cumplimiento de normas UNE. 
 

Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes 

normas UNE:  

UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96 

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96 

 

Obligación de su utilización. 
 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de 
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talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas 

de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los 

lugares con riesgos para la cabeza. 

 

Obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad. 
 

- Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los 

autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra 

en fase de terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y 

jardinería. 

- Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 

- Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 

- Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección 

Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 

- Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas 

comerciales para la venta de artículos. 

 

En las características del casco de seguridad, se destacan. 
 

- Serán fabricados con materiales no metálicos, incombustibles o de combustión lenta, 

y resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos. 

- Las partes que estén en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y 

se confeccionarán con material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes redondeados y 

carecerá de aristas y resaltos peligrosos, tanto exterior como interiormente 

- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal 

forma, que permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento. 

- El espacio de aireación entre casquete y atalaje no será inferior a 5 mm, excepto en la 

zona de acoplamiento del arnés y el casquete, cuya distancia mínima será 40 mm, con 

el fin de amortiguar los impactos. 

 

PROTECCIÓN DE LA VISTA. 
 

GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS. 

 

Especificación técnica. 
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Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con 

montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y 

cámara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, 

ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE 

según normas E.P.I. 

 

Cumplimiento de normas UNE. 
 

Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos cumplirán las 

siguientes  normas UNE:  

UNE.EN 167/96 

UNE.EN 168/96 

Obligación de su utilización. 
 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 

 

Obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos. 
 

- Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, 

taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 

- En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de 

recibir partículas proyectadas en los ojos. 

 

GAFAS DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA RADIACIONES DE SOLDADURA Y 

OXICORTE. 

 

Especificación técnica. 

Unidad de gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral 

indirecta graduable y montura ajustable; dotadas con filtros recambiables y abatibles sobre 

cristales neutros contra los impactos. Con marca CE, según normas EPI. 

 

Cumplimiento de normas UNE. 
 

Las gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras, cumplirán las 

siguientes normas UNE: 

UNE.EN 169/93 
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UNE.EN 170/93 

UNE.EN 171/93 

Obligación de su utilización. 
 

En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma optativa, 

con respecto al uso de las pantallas de protección. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

En toda la obra, durante la realización de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

 

Obligados a utilizar gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura 

y oxicorte. 

 

- Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de 

protección. 

- Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

 
PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS. 
 

CASCOS AURICULARES PROTECTORES AUDITIVOS. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas 

orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para 

uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE. Según normas E.P.I. 

 

Cumplimiento de normas UNE. 
 

Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes 

normas UNE:  

UNE. EN 352- 1/94 

UNE.EN 352-2/94 

UNE.EN 352-3/94 

Obligación de su utilización. 
 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 

80 dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'. 

 



ANEJO Nº11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

26 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del 

que se protege. 

 

Obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos. 
 

- Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y 

desconecte los compresores y generadores eléctricos. 

- Capataz de control de este tipo de trabajos. 

- Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 

- Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso. 

- Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

- Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en áreas 

con alto nivel acústico. 

 

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS. 
 

MASCARILLA CONTRA PARTÍCULAS CON FILTRO MECÁNICO INTERCAMBIABLE. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de mascarilla filtrante contra las partículas, de cubrición total de vías respiratorias, 

nariz y boca, fabricada con PVC con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso 

inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. 

Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al respirar. 

Con marca CE. Según normas E.P.I. 

 

Cumplimiento de normas UNE. 
 

Las mascarillas filtrantes contra las partículas, cumplirán la siguiente 

norma UNE: UNE 81.280/91 

UNE.81.282/91 + MODIFICACIÓN/92 

El filtro mecánico contra las partículas, cumplirá la 

siguiente norma UNE:  

UNE 81.284/92 

UNE. EN 143/90 

 

Obligación de su utilización. 
 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 
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Ámbito de la obligación de su utilización. 
 

En todo el recinto de la obra. 

 

Obligados a utilizar mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable. 

 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas: sierra 

radial para apertura de rozas, sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático. La 

Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 

 

MASCARILLA DE PAPEL FILTRANTE ANTIPOLVO. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica 

simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio 

protegido para la cara. Con marca CE, según normas EPI. 

 

Obligación de su utilización. 
 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 

 

Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 

 

Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, 

sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, coordinación de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, dirección de obra, mandos y visitas si penetran en 

atmósferas con polvo. 

 

EQUIPOS DE RESPIRACION SEMIAUTÓNOMOS O AUTÓNOMOS PARA ACCESO A EECC. 

 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 

 

GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de 

la mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la 
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muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE. Según normas 

E.P.I. 

 

Cumplimiento de normas UNE. 
 

Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente 

norma UNE: UNE. EN 388/95 

Obligación de su utilización. 
 

- En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

- En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 

- Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 

- En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

En todo el recinto de la obra. 

 

Obligados a utilizar los guantes de cuero flor y loneta. 
 

- Peones en general. 

- Peones especialistas de montaje de encofrados, oficiales encofradores, ferrallistas. 

- Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 

 

GUANTES DE GOMA O DE PVC. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables 

y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializado 

en varias tallas. Con marca CE. según normas E.P.I. 

 

Obligación de su utilización. 
 

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado 

de hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

En todo el recinto de la obra. 

Obligados al uso de guantes de goma o de PVC. 
 

- Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender 

morteros, hormigones, pastas en general y pinturas, enlucidores, escayolistas, 

techadores y albañiles en general. 
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- Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las descritas. 

 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 
 

BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en 

los pies. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada 

contra los desgarros. Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de 

acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con 

talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE. 
 

Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97 

UNE. EN 345/93 + A1797 UNE. EN 345-2/96 

UNE. EN 346/93 + A1/97 UNE. EN 346-2/96 

UNE. EN 347/93 + A1/97 UNE. EN 347-2/96 

Obligación de su utilización. 
 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y 

pisar objetos cortantes o punzantes. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los 

pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga 

de materiales y componentes. 

 

Están obligados específicamente a usar botas de seguridad de loneta reforzada y serraje 

con suela de goma o PVC. 

- En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el 

apartado anterior. 

- Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla. 

- Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o 

procedan a desencofrar. Especialmente en las tareas de desencofrado. 

- El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, 

Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa 

y visitas, durante las fases descritas. Los peones que efectúen las tareas de carga, 
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descarga y descombro durante toda la duración de la obra. 

 

BOTAS DE PVC IMPERMEABLE. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC. o goma, de media caña. 

Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de 

algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. 

Con marca CE., según normas EPI. 

 

Obligación de su utilización. 
 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, 

mojados o inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de 

movimiento de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, 

hormigones y escayolas. 

 

Están obligados a la utilización de botas de PVC. impermeables. 
 

- Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, 

para acceder o salir de la máquina. 

- Peones especialistas de excavación, cimentación. 

- Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 

- Enlucidores. 

- Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 

- Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 

- Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si 

deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 

PROTECCIÓN DEL CUERPO. 
 

TRAJE DE TRABAJO DE CHAQUETA Y PANTALÓN DE ALGODÓN. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos 

bolsillos laterales y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por botonadura simple, 

dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos en cada 

faldón. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con 
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marca CE según normas E.P.I. 

 

Cumplimiento de normas UNE. 
 

El traje de trabajo, cumplirá la siguiente 

norma UNE: UNE 863/96 

UNE 1149/96 

 

Obligación de su utilización. 
 

En su trabajo, a todos los mandos intermedios. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

En toda la obra. 

 

Obligados a utilizar trajes de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón. 
 

- Encargados de obra. 

- Capataces y jefes de equipo. En ambos casos, independientemente de que 

pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, sean subcontratistas o autónomos. 

 

TRAJE IMPERMEABLE DE CHAQUETA Y PANTALÓN. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, 

naranja, en PVC termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada 

de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se 

sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE. 

según normas E.P.I. 

 

Obligación de su utilización. 
 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo 

tiempo lluvioso leve. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 

En toda la obra. 

 

Obligados a utilizar traje impermeable. 
 

- Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la 

plantilla de la empresa contratista, subcontratistas o autónomos. 

 

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. 
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Especificación técnica. 
 

Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de 

bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 

herramientas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

 

Obligación de su utilización. 
 

En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de 

herramientas y elementos auxiliares. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

Toda la obra. 

 

Obligados a la utilización del cinturón portaherramientas. 
 

- Oficiales y ayudantes ferrallistas. 

- Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 

- Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 

- Instaladores en general. 

 
 

CHALECO REFLECTANTE. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado 

por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o 

catadióptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante 

cintas velcro. 

 

Cumplimiento de normas UNE. 
 

Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE. EN 471/95 + ERRATUM/96 

UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

Se prevé para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación, trabajos 

nocturnos o en tajos con abundante tráfico de maquinaria (Rampas de entrada y salida de 

camiones, frentes de excavación, etc.) y de forma general en toda la obra, cuando sea 

necesario realizar un trabajo en el que por falta de visión clara, existan riesgos de atropello 

por máquinas o vehículos. 
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Obligados a la utilización del chaleco reflectante: 
 

Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea 

recomendable su señalización personal para evitar accidentes y en el entorno de trabajo de 

maquinaria pesada. 

 

SISTEMAS ANTICAÍDAS. 
 

ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla 

de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar 

por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" 

de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de 

amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de 

acero para enganche. Con marca CE según normas E.P.I. 

 

Cumplimiento de normas UNE. 
 

Los cinturones de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE. EN 361/93 

UNE. EN 358/93  

UNE. EN 355/92  

UNE. EN 355/93 

Obligación de su utilización. 
 

En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura, y además en trabajos de: 

montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de 

las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. 

Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 

 

Obligados a la utilización del arnés cinturón de seguridad. 
 

- Montadores y ayudantes de las grúas torre. 

- El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 

- Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de 
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las protecciones colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo. 

- Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables. 

- El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos  o 

carezcan de cualquiera de los elementos que forman las barandillas de protección. 

- Personal encaramado a andamio de borriquetas, escalera de mano o de tijera, esté en 

proximidad de borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en ámbito de 3 m. de 

distancia. 

 

ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN. 

 

Especificación técnica. 
 

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren 

desplazamientos. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en 

acero estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. 

Con marca CE. según normas E.P.I. 

 

Cumplimiento de normas UNE. 
 

Los cinturones de seguridad de sujeción, cumplirán las siguientes normas UNE: 

UNE. EN 358/93 

UNE. EN 361/93 

Obligación de su utilización. 
 

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura. 

 

Ámbito de obligación de su utilización. 
 

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo 

de caída de altura. 

 

Obligados a la utilización del arnés cinturón de seguridad. 
 

- Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos 

con riesgo de caída desde altura, (ajustes, remates y similares) 

4. Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, máquinas 

y equipos. 
 

El contratista cumplirá y hará cumplir a todos los intervinientes en la obra las siguientes 

condiciones: 

- El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 
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siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización, contenidas en el 

manual de uso editado por su fabricante. 

- Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en la obra, tendrán 

incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 

legislación vigente, no permitiendo la utilización de los que no cumplan esta condición. 

- Los medios auxiliares, máquinas y equipos, deberán disponer de la marca CE. 

- Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; 

es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se 

comercializan para su función. 

La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se 

hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, 

contenidas en el manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas 

circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios 

auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su 

puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de 

cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

- Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 

incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 

legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de 

medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

- El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas 

y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse 

y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la 

seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los 

principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la 

posición de los trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y 

equipos. 

- La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplirá con las disposiciones vigentes sobre la 

materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de 

seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de 

preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, 

mantenimiento y reparación de las máquinas. 

- Toda máquina o equipo irá acompañado de un manual de instrucciones extendido por 

su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las 

características técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas 

de seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor 

conocimiento. Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al 

menos, lo siguiente: 
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- Nombre del fabricante. 

- Año de fabricación y/o suministro. 

- Tipo y número de fabricación. 

- Potencia. 

- Contraseña de homologación, si procede. 

- Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada 

en zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada. Antes del empleo de máquinas 

que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, habrán de estar 

dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

- La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra 

y su cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el 

caso de que este cuadro sea independiente del general. 

- Las máquinas eléctricas dispondrán de los sistemas de seguridad adecuados para 

eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de 

accidente. 

- Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar 

el riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, 

apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc. 

- El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los 

medios operativos y de seguridad necesarios. 

- En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, 

todas las incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y 

reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los 

medios de prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus 

consecuencias. 

- No se emplearan las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 

fabricadas. Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en 

funcionamiento que puedan ocasionar riesgos. 

- El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de 

maniobras estará debidamente cualificado para la utilización de la máquina de que se 

trate. 

- El personal encargado del manejo de la maquinaria recibirá fichas con las instrucciones 

de seguridad correspondientes, que deberá firmar con su recibí correspondiente. 

- El personal de mantenimiento y operación será especializado. 

- Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán 

las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 

- El mantenimiento y reparación de estas maquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 

personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
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máquinas. 

- Especial atención requerirá la instalación de las Grúas torre, cuyo montaje se realizará 

por personal autorizado quien emitirá el correspondiente certificado de “puesta en 

marcha de la grúa” siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos elevadores referente 

a grúas torre para obras. 

- Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc, 

serán revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la 

Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Servicio de Prevención la realización del 

mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el 

fabricante. 

- El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra estará debidamente 

autorizado por escrito para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 

proporcionándoles las instrucciones concretas de uso. 

- Los operarios que manejen maquinaria circularán con cinturón de seguridad en el 

interior de la obra en toda la maquinaria que de el disponga. 

Autorización del uso de maquinaria y de las máquinas herramienta. 

 

- Como medida preventiva en la utilización y uso de equipos de trabajo, todos aquellos 

trabajadores que por razones de su actividad deban emplear en algún momento un 

equipo de trabajo determinado deberán estar autorizados para ello, con independencia 

del cumplimiento de los requisitos y permisos de carácter oficial (permiso de 

conducción, gruísta, etc.) 

- Dicha autorización será expedida por la Jefatura de obra y por el Responsable de 

Seguridad o por el empresario subcontratista. Previamente se habrá informado al 

trabajador de los riesgos que el manejo del equipo de trabajo implica y las medidas de 

prevención que debe adoptar. 

- El trabajador recibirá esta información por escrito. 

- En la obra quedará constancia de la autorización de uso de equipos de trabajo mediante 

justificantes, debidamente firmados por el trabajador y la empresa, la cual estará a 

disposición de la Dirección Facultativa de la obra y del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

5. Condiciones técnicas para el izado de cargas. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 

 

Área de trabajo: Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre 
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que sea posible, deberá acotarse la zona de izado de las cargas. 

 

Izado de materiales sueltos: Para el izado a las distintas plantas de la obra de materiales 

sueltos, tales como bovedillas, tejas, ladrillos, etc, se usarán bateas cuyos laterales 

dispongan de una protección a base de mallazo o de chapa, que evite que las cargas puedan 

salirse. En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas. 

 

Izado de paquetes: Los paquetes con envoltura plastificada no podrán izarse directamente, 

sin apoyarse previamente sobre palets de madera o metálicos y deberán atarse, además, 

con flejes o elementos similares, que eviten su vuelco. 

 

Carga de materiales de desarrollo longitudinal: Para la elevación de puntales, tablones, 

viguetas y materiales de similares características, se realizará un previo atado de las piezas 

para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la carga. 

 

Elevación de hormigón: Para elevación de pastas (morteros, hormigones...) se usarán 

cubos con compuerta de descarga y patas de apoyo. Su llenado no rebosará el borde. 

 

CONDICIONES DURANTE LOS TRABAJOS. 

Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni 

sobre zonas del exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras 

construcciones. El gruísta se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no 

fuera posible utilizará el auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de señales 

preestablecidos. Este extremo se recoge en otro apartado de este Pliego. Se prohibirá 

permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas. Se suspenderán los trabajos cuando 

haya fuertes vientos. 

 

CONDICIONES POSTERIORES A LOS TRABAJOS. 

 

No se dejarán materiales sueltos salvo que se adopten medidas concretas que eviten los 

vuelcos o caídas de los materiales al vacío. 

6. Condiciones a cumplir por los locales de uso común de los 

trabajadores. 
 

El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su ANEXO IV, regula las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 

 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
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Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 

locales. 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los 

locales. 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ÁREAS AUXILIARES DE OBRA. 

 

Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. 

Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en la obra en los momentos 

punta. 

 

Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición 

vestuarios, los cuales serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes para el número de 

trabajadores que los vayan a utilizar, provistos de asientos y taquillas individuales. 

Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con agua corriente 

caliente y fría en lavabos y duchas 

Igualmente se dispondrá de casetas habilitadas como comedores, dotadas de mesas y sillas en 

número suficiente, calientacomidas, piletas con agua caliente y menaje suficiente para el número 

de operarios existentes en la obra. Habrá también un recipiente para recogida de basuras. 

 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 

comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre 

soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Se considera 

unidad de obra de seguridad su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de 

la solera de cimentación. 

 

Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en 

las ventanas, carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas 

de paso de madera; las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de tipo rasgado a 50 cm. 

sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerrojo 

o llave. 

 

Dispondrán de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, 

sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas. Todas las conducciones están previstas en 

PVC. 

 

De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores 

magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada 

de hilo de toma de tierra. 
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El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra, y antes de que se realice la oportuna 

acometida eléctrica de la misma, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 

electrógeno, si fuera necesario. 

 

La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra, 

complementándola con una red de desagües y vertidos. 

 

LOCALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

GENERALIDADES. 

 

Los locales y servicios complementarios relativos a oficinas, talleres auxiliares, laboratorios, 

almacenes u otros análogos que se instalen en la obra reunirán, además de las condiciones 

establecidas en los apartados anteriores y demás prescripciones generales que les sean de 

aplicación, las específicas que se relacionan a continuación. 

 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

Todas las edificaciones y construcciones provisionales destinadas a locales y servicios 

complementarios serán de construcción segura y firme, para evitar riesgos de desplome y los 

derivados de los agentes atmosféricos. Los cimientos, estructuras, pisos y demás elementos de 

estas construcciones deberán ofrecer la estabilidad y resistencia suficiente para sostener y 

suspender con seguridad las cargas para las que se calculen. Se indicarán mediante rótulos o 

inscripciones las cargas que los locales puedan soportar o suspender y queda prohibido 

sobrecargar los pisos y plantas de las edificaciones. 

 

EMPLAZAMIENTO. 

 

Los locales en que se produzcan, empleen o depositen sustancias fácilmente combustibles y 

que estén expuestos a incendios súbitos o de rápida propagación se construirán a conveniente 

distancia entre sí y aislados de los restantes lugares y puestos de trabajo. Cuando la separación 

entre locales sea imposible, se aislarán con paredes resistentes e incombustibles. Siempre que 

sea posible, los locales muy expuestos a incendios se orientarán evitando su exposición a los 

vientos dominantes. 

 

SUPERFICIE Y CUBICACIÓN. 
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Los locales y servicios complementarios reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

Tres metros de altura de suelo a techo. 

Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador que los ocupe. 

Diez metros cúbicos por cada trabajador. 

 

En los locales destinados a oficinas de obra, la altura antes reseñada podrá quedar reducida a 

2,50 metros, pero respetando la cubicación por trabajador que se establece en el apartado 

anterior, y siempre que se renueve el aire suficientemente. Para el cálculo de la superficie y 

volumen no se tendrán en cuenta los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y 

materiales. 

 

 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES. 

 

Se prohíbe el almacenamiento conjunto de materiales que al reaccionar entre sí puedan originar 

incendios. Sólo podrán almacenarse materiales inflamables en los locales y con los límites 

cuantitativos señalados por los Reglamentos Técnicos vigentes. 

 

Los productos o materiales inflamables se almacenarán en locales o recintos completamente 

aislados de otros locales o lugares de trabajo. En los almacenes de materiales inflamables, los 

pisos serán incombustibles e impermeables. 

 

DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIONALES DE OBRA. 

 

GENERALIDADES. 

 

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni 

explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los 

riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

 

Para la realización y selección de material y dispositivos de prevención de las instalaciones 

provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, 

las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso 

a las diversas partes de la instalación. 

 

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias 

exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de 
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funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser 

identificadas, verificadas y quedar claramente indicadas 

7. Condiciones técnicas de las instalaciones provisionales para 

los trabajadores y áreas auxiliares de la empresa. 
 

Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. 

Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en la obra en los momentos 

punta. 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 

comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre 

soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y 

las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben 

reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad su 

recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 

 

Conjunto modular de casetas prefabricadas en alquiler para vestuarios, aseos y comedor con 

capacidad para el conjunto de trabajadores, de las siguientes características: 

Comedor. 

Se dispondrá de casetas habilitadas como comedores, dotadas de mesas y sillas en número 

suficiente. Habrá también recipientes para recogida de basuras. 

Prescripciones técnicas: 

Módulo de caseta prefabricada para comedor de obra con las siguientes características: 

estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco también de chapa 

galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero 

aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislado con plancha de 

poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con 

chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de chapa de acero 

galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 

v. con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una potencia 

de 1500 w. 

 

Aseo. 

 

Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con agua 

corriente, caliente y fría, en lavabos y duchas. 

 

Prescripciones técnicas: 
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Módulo de caseta prefabricada para aseos y vestuarios de obra, con aislamiento, con ventana 

para ventilación y piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, 

calentador eléctrico de 80 l., lavabo con cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos 

de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes. 

 

Vestuario. 

 

Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición 

vestuarios, los cuales serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes para el número de 

trabajadores que los vayan a utilizar, provistos de asientos y taquillas individuales. 
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1.00

Q04 u SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Elementos de seguridad contra incendios
2.00

Q05 u PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Protección de los trabajadores de la obra ante caídas y golpes mediante
elementos de seguridad

2.00
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CUADRO DE PRECIOS 1
EBAR E IMPULSIÓN HASTA FUTURA EDAR EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 Q01 u Protecciones individuales necesarias para la seguri-
dad de los trabajadores en la obra. Criterio de medi-
ción de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

95.59

NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0002 Q02 u Señalización en obra 85.16

OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0003 Q03 u Locales y casetas para bienestar del personal de la
obra

6,147.13

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

0004 Q04 u Elementos de seguridad contra incendios 137.80

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0005 Q05 u Protección de los trabajadores de la obra ante caí-
das y golpes mediante elementos de seguridad

1,666.30

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
EBAR E IMPULSIÓN HASTA FUTURA EDAR EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 Q01 u Protecciones individuales necesarias para la seguri-
dad de los trabajadores en la obra. Criterio de medi-
ción de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................. 91.04

Suma la partida..................................................... 91.04
Costes indirectos .................... 5% 4.55

TOTAL PARTIDA................................................. 95.59

0002 Q02 u Señalización en obra

Resto de obra y materiales .................................. 81.10

Suma la partida..................................................... 81.10
Costes indirectos .................... 5% 4.06

TOTAL PARTIDA................................................. 85.16

0003 Q03 u Locales y casetas para bienestar del personal de la
obra

Resto de obra y materiales .................................. 5,854.41

Suma la partida..................................................... 5,854.41
Costes indirectos .................... 5% 292.72

TOTAL PARTIDA................................................. 6,147.13

0004 Q04 u Elementos de seguridad contra incendios

Resto de obra y materiales .................................. 131.24

Suma la partida..................................................... 131.24
Costes indirectos .................... 5% 6.56

TOTAL PARTIDA................................................. 137.80

0005 Q05 u Protección de los trabajadores de la obra ante caí-
das y golpes mediante elementos de seguridad

Resto de obra y materiales .................................. 60.55

Suma la partida..................................................... 1,586.95
Costes indirectos .................... 5% 79.35

TOTAL PARTIDA................................................. 1,666.30
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PRESUPUESTO
EBAR E IMPULSIÓN HASTA FUTURA EDAR EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

17 SEGURIDAD Y SALUD

Q01 u PROTECCIONES INDIVIDUALES 1,911.80

Protecciones individuales necesarias para la seguridad de los trabajado-
res en la obra. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-
vistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

20.00 95.59

Q02 u SEÑALIZACIÓN 851.60

Señalización en obra
10.00 85.16

Q03 u LOCALES PREFABRICADOS 6,147.13

Locales y casetas para bienestar del personal de la obra
1.00 6,147.13

Q04 u SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 275.60

Elementos de seguridad contra incendios
2.00 137.80

Q05 u PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 3,332.60

Protección de los trabajadores de la obra ante caídas y golpes mediante
elementos de seguridad

2.00 1,666.30

TOTAL 17......................................................................................................................................... 12,518.73

TOTAL............................................................................................................................................................. 12,518.73
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
EBAR E IMPULSIÓN HASTA FUTURA EDAR EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

17 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 12,518.73 100.00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 12,518.73

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

13.00 % Gastos generales ........ 1,627.43
6.00 % Beneficio industrial ...... 751.12

Suma..................................................... 2,378.55

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IGIC 14,897.28

7% IGIC................................................. 1,042.81

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 15,940.09

SAN JUAN DE LA RAMBLA, 05 de septiembre de 2022.
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CARRIL GRÚA
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PVC-O Ø 110mm

VÁLVULA DE COMPUERTA
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ANTIARIETE

VÁLVULA DE

COMPUERTA

7
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SECCIÓN C-C

EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I

PVC-O Ø110 mm

TAMIZ VERTICAL

CONTENEDOR

ALIVIO

Ø150

CUADRO

ELÉCTRICO

POLIPASTO

CLARABOYA

MEDIDOR DE CAUDAL

ALIVIADO

EMISOR

CHIMENEA 

Ø 200 mm

PASO = 15 mm.
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LIMPIEZA
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Replanteo
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Replanteo

Hormigón: HA-25, Yc=1.5
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26P3∅10c/25(431) 26P3∅10c/25(431)

42P6∅10c/25(431)

42P3∅10c/25(431)

26P6∅10c/25(431)

Nº P. :  12

Fecha

ESCALA:

1:50

Autor

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA

PLANTA FORJADO EBAR

EBAR E IMPULSIÓN HASTA FUTURA EDAR EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

PLACERES 
HERNANDEZ 
DIEGO DOMINGO 
- 43380820Z

Firmado digitalmente 
por PLACERES 
HERNANDEZ DIEGO 
DOMINGO - 43380820Z 
Fecha: 2022.09.04 
12:41:33 +01'00'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
09-2022

AutoCAD SHX Text
09-2022

AutoCAD SHX Text
Comprobado

AutoCAD SHX Text
Id. s. normas

AutoCAD SHX Text
Dibujado

AutoCAD SHX Text
UNE-EN-DIN

AutoCAD SHX Text
PLACERES HDEZ

AutoCAD SHX Text
DIEGO DOMINGO

AutoCAD SHX Text
Grado en Ingeniería Civil

AutoCAD SHX Text
Universidad de La Laguna

AutoCAD SHX Text
Universidad

AutoCAD SHX Text
de La Laguna



Elemento Pos.Diám.No.

Esquema

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

P1=P2=P3=P4=P5=P6

1 ∅12 8

406

9

415 3320 29.5

2 ∅6 36

34

3
4

3

141 5076 11.3

3 ∅12 8

3
0

55

85 680 6.0

4 ∅6 3

32

3
2

3

131 393 0.9

52.5

315.0

Total+10%:

(x6):

∅6: 80.4

∅12: 234.6

Total: 315.0

P1=P2=P3=P4=P5=P6

Cimentación

Forjado 1

A A

B B

8P3

8P1

A A

B B

Vista XX

+0.000

+4.100

+3.950

8P3

8P1

Vista YY

P
2
 
c
/
6

1
0
∅
6

P
2
 
c
/
1
5

1
9
∅
6

P
2
 
c
/
1
0

7
∅
6

5
9

8

4
0
6

9

8
P
1
∅
1
2
(
4
1
5
)

30

5
5

8
P
3
∅
1
2
(
8
5
)

8P3

40

4
0

8P3∅12

Sección A-A

32

3
2

3

P4∅6c/4(131)

8P1

40

4
0

8P1∅12

Sección B-B

34

3
4

3

P2∅6c/15(141)

Pos. Diám. No. Long.

(cm)

Total

(cm)

x 6

(cm)

1 ∅12 8 415 3320 19920

2 ∅6 36 141 5076 30456

3 ∅12 8 85 680 4080

4 ∅6 3 131 393 2358

Acero: B 500 S, Ys=1.15 (44.8 kg). Cuantía: 62.10 kg/m3 Planta: Forjado 1

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 (0.66 m3)Tamaño máximo del árido: 15 mm

Escala 1:20

Encofrado: 6.56 m2 Recubrimiento geométrico: 3 cm

Planta: Forjado 1

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15

Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15

Resumen Acero

Pilares

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15∅6

328.1 80

∅12

240.0 234 314

Total
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Elemento Pos.Diám.No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

M1 1 ∅16 4 VAR. 2580 40.7

2 ∅8 40 VAR. 25800 101.8

3 ∅10 52 431 22412 138.2

308.8Total+10%:

M2 4 ∅16 4 VAR. 4160 65.7

5 ∅8 40 VAR. 41600 164.2

6 ∅10 84 431 36204 223.2

498.4Total+10%:

∅8: 292.6

∅10: 397.5

∅16: 117.1

Total: 807.2

30cm

20P2∅8c/20(645) corr.

26P3∅10c/25(431)

20P2∅8c/20(645) corr.

26P3∅10c/25(431)

24

4P1∅16(645) corr.

M1: Planta 1

Escala: 1:50

EBAR FINAL

1
0
0

1
2
0

1
7
5

89 200 35 200 220 240 66

30cm

20P5∅8c/20(1040) corr.

42P6∅10c/25(431)

20P5∅8c/20(1040) corr.

42P6∅10c/25(431)

24

4P4∅16(1040) corr.

M2: Planta 1
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1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

OBRAS. 
 

1.1. Objeto del pliego. 
 

El objeto de este pliego es definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras 

del Proyecto Constructivo “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA 

RAMBLA”. 

1.2. Alcance del pliego. 
 

• En todos los artículos del presente pliego se entenderá que su contenido rige para las 

materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la 

legislación vigente. 

• Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este 

pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones 

técnicas en vigor que sean aplicables en dichas unidades, con lo sancionado por la 

costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones 

que sobre el particular señale la Dirección Facultativa de la obra. 

1.3. Interpretación del pliego. 
 

En una primera instancia y sin carácter limitativo, la interpretación del pliego corresponde a la 

Dirección Facultativa de las obras. 

1.4. Disposiciones Aplicables. 
 

Además de las Normas técnicas españolas y extranjeras a las que, explícitamente se haga 

referencia en el articulado en este Pliego y en el contrato de adjudicación de las obras 

correspondientes, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se señalan a 

continuación; en cuanto no modifiquen ni se oponga a lo que en este pliego se especifica. 

1. Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales Reglamento de 

Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la Construcción, aprobado por 

O.M. de 20 de Mayo de 1952(BOE de 15 de junio de 1952), excepto los apartados 2, 

4 y 5 del artículo 42, y los artículos 45 a 52 derogados por el Real Decreto 5/2000 por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social.(B.O.E. 8 de agosto de 2000) 
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• Real Decreto 604/2006 de 19 de Mayo; BOE. Nº 127 de 29 de Mayo, Por el que 

modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

• Real Decreto 485/97, de 4 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Normas de las Compañías Suministradoras. 

• Reglamentos vigentes para la Seguridad del Tráfico y cuantas disposiciones existan o 

impongan para esta obra los Servicios de Tráfico. 

• Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción 8.3IC 

y sus modificaciones incluidas en el R.D. 208/1989 de 3 de Febrero. 

• Orden Circular 301/89 sobre señalización de obra 

• Orden Circular 300/89 P.P. señalización, balizamiento, defensa y limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

• Recomendaciones para la señalización informativa urbana del A.I.M.P.E.. 

 

2. Además de lo especificado en este Pliego serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

 

• PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 

31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

(BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

• Real Decreto 230/1998, de 16 de Febrero, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E. nº 

61, 12/03/98) 

• Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE) 

• Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo del Centro de 

Estudios y experimentación de Obras Públicas. N.L.T. 

• Métodos de ensayo del Laboratorio Central de ensayo de materiales M.E.L.C. 

• Pliego de Condiciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

de 1974 del M.O.P.U. 

• Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas, 

I.C.F. 1971. (PCAG). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. O.M. de 15 de Septiembre de 1986. 

• Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. 

• Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, por Real 

Decreto 1312/88 de 28 de Octubre. 

• Instrucción para la fabricación y suministro del hormigón preparado EHPRE-72 

aprobada por Orden de Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972. 

• Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carreteras, aprobada por O.M. de 28 de Febrero de 1972. 

• Normas UNE aprobadas por el IRANOR. 

• Reglamento de recipientes a presión (B.O.E. del 29.10.69). 

• UNE 60009, Clasificación de zonas en ambientes inflamables y explosivos. 
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• UNE 14.011. Clasificación de las soldaduras por rayos X. Defectos de las uniones 

soldadas. 

• UNE-EN 1401-1. Canalizaciones de PVC para saneamiento enterrado sin presión. - API 

600 y 602. Válvulas. 

• ASA B-16.5, B-16.10, B-16.11, B-31, correspondientes a bridas y accesorios para 

tuberías. 

• API-RP-1102. Cálculo de Casings para tuberías. 

• Normativa y recomendaciones municipales relativas a redes de saneamiento y 

abastecimiento 

 

3. El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes de 

carácter social, tales como accidentes de trabajo, seguros sociales y enfermedad, 

subsidios familiares y de vejez, etc. 

1.5. Documentos que definen las obras y relación entre ellos. 
 

Los planos incluidos en el Proyecto y en los Pliegos que definen las obras y sus estructuras 

anejas. 

Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si 

estuviese contenido en ambos documentos. 

En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos, o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el espíritu o intención 

expuestos en los documentos del presente Proyecto, o que, por su uso y costumbre deben ser 

realizados no sólo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, 

sino que, por el contrario, deben ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliegos. 

En lo referente a los precios, el Cuadro de Precios Nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro 

documento en cuanto al precio de cada unidad de obra. 

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a las disposiciones 

de carácter general. 

2. Condiciones de ejecución, medición y abono de las obras. 
 

2.1. Demoliciones, desmontajes y movimientos de tierra. 

 

2.1.1. Desbroce, recogida y limpieza de escombros. 

2.1.1.1. Condiciones generales: 

El espesor de tierra, vegetal o no, a extraer será el fijado en el proyecto o el ordenado por la 

Dirección Facultativa. Deberá obtenerse una superficie idónea para el desarrollo de trabajos 

posteriores. 
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Se adoptarán medidas para evitar accidentes y daños en las construcciones existentes, vías o 

servicios públicos. La Dirección Facultativa fijará el tratamiento de pozos y agujeros del terreno. 

El Contratista suministrará los medios materiales y humanos para efectuar el replanteo. Todos los 

replanteos se realizarán en presencia del Constructor, conforme a los planos del proyecto u 

órdenes de la Dirección Facultativa. 

2.1.1.2. Ejecución de las obras. 

Se eliminarán escombros, basuras y materiales extraños. Se retirarán árboles, plantas, raíces, 

hasta una profundidad > 50 cm bajo la superficie natural del terreno.  

Ejecutadas las instalaciones y limpias las zonas de actuación, se realizará el replanteo general y 

nivelación del terreno. Este replanteo fijará los perfiles del terreno, como base para la medida de 

vaciados, excavaciones y terraplenes.El replanteo definitivo se realizará una vez ejecutados los 

vaciados, excavaciones y terraplenes. 

Se trazarán las líneas principales, base para el trazado de los ejes de cuerpos o edificios aislados; 

a éstos se referirán los ejes de zanjas, muros, etc. Los ejes se marcarán con puntos que queden 

invariables durante la obra. 

Se determinarán los perfiles del terreno, para obtener las tierras a desmontar o rellenar. Se 

marcarán alineaciones y rasantes en los puntos necesarios. Se señalará una línea de nivel 

invariable, que marcará el plano horizontal de referencia para el movimiento de tierras y apertura 

de zanjas. 

La Dirección Facultativa y el Constructor firmarán el Acta de Replanteo de obra por triplicado. El 

Director Facultativo reflejará en ella si puede ejecutarse la obra. No podrá comenzarse la obra sin 

el Acta de Replanteo, con la autorización expresa en la misma para ejecutarla, salvo orden contraria 

de la Dirección Facultativa. 

2.1.1.3. Transporte y almacenamiento: 

Los productos resultantes del desbroce serán considerados como escombros y transportados a 

vertedero. 

2.1.1.4. Criterio de medición y abono: 

La limpieza y desbroce se medirá en metro cuadrado. Se medirán aparte los árboles y tocones 

eliminados. 

2.1.2. Corte del pavimento. 

2.1.2.1.  Condiciones generales:  

La zona a cortar estará debidamente aislada y protegida, verificando la ausencia de personas en 

el radio de afección de las partículas que se desprenden del corte. 

Se protegerán los elementos del servicio público que pudieran ser afectados. 

2.1.2.2.  Ejecución de las obras:  

Se replantearán las zonas a cortar. 

El corte será rectilíneo y de una profundidad suficiente que permita demoler el asfalto en su 

totalidad no presentando desperfectos ni rebabas. 

Una vez realizado el corte se procederá a la limpieza de los restos de obra. 
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2.1.2.3.  Normativa de obligado cumplimiento: 

Será de aplicación el Real Decreto 1215/1997 

2.1.2.4.  Criterio de medición y abono: 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del proyecto 

2.1.3. Escarificado del firme. 

2.1.3.1.  Condiciones generales:  

Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el Contratista y 

aprobados por el Director de las Obras.  

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de vertedero 

de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el 

Director de las Obras, a propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y 

deberá obtener, a su cargo y costa, los oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá 

entregar copia al Director de las Obras. 

2.1.3.2. Ejecución de las obras: 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el Proyecto 

o el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a una profundidad 

menor de quince centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 cm). Deberán señalarse 

y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda interferir con obras 

subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno. 

2.1.3.3. Normativa de obligado cumplimiento: 

Será de aplicación lo preceptuado en el artículo 303 del PG-3 vigente. 

2.1.3.4. Criterio de medición y abono: 

La escarificación se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el 

terreno. 

2.1.4. Demoliciones. 

2.1.4.1. Descripción: 

Consisten en el derribo de todas las construcciones, pavimentos y obras de fábrica que 

obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución 

de la misma. 

2.1.4.2. Condiciones previas: 

• Replanteo. 

• Designación de elementos a demoler por el Director de Obra. 

2.1.4.3. Componentes: 

• Demolición de firmes. 

• Demolición de edificaciones. 

• Levantado de otros elementos 

2.1.4.4. Ejecución: 

Los trabajos de derribo se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. El levantamiento del pavimento puede realizarse a 

mano, con martillo y barreta o con la ayuda de un perforador neumático, pudiendo adaptarse a la 

cabeza del aparato neumático diferentes piezas de corte; hoja ancha y cortante para pavimentos 
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bituminosos, de macadán o grava, un cortador de asfalto para cubiertas asfálticas y una barra en 

punta para pavimentos o cimentaciones de hormigón. 

2.1.4.5. Normativa: 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 301. 

2.1.4.6. Control. 

• Ensayos previos: No se exigen 

• Forma y dimensiones: Las señaladas en los Planos 

• Ejecución: Se controlará especialmente el cumplimiento de las medidas de seguridad 

2.1.4.7. Seguridad. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo 

con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará los elementos 

que haya que conservar intactos. 

Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de 

maquinaria. 

Protecciones personales: En función de las labores que se realicen. 

2.1.4.8. Criterio de abono y medición. 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior demolido, hueco y 

macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de edificaciones, y por metros 

cúbicos (m3) realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre 

los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales,  

tomados inmediatamente después de finalizar la misma, en el caso de demoliciones de macizos. 

La demolición de bordillos se medirá por metro lineal (m) realmente levantado, la demolición de  

aceras y de paredes por metro cuadrado (m²). 

2.1.4.9. Mantenimiento 

No se contempla. 

2.1.5. Excavación mecánica de terreno a cielo abierto. 

2.1.5.1. Ejecución de las obras: 

El Contratista notificará a la Dirección Facultativa el comienzo de la excavación, para que ésta 

pueda efectuar las mediciones necesarias. Previo al inicio, el Contratista someterá, para su 

aprobación por la Dirección Facultativa, el programa de excavaciones, metodología y maquinaria 

a emplear. 

No se podrá modificar el terreno adyacente sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

Se tomarán las precauciones necesarias para no disminuir la capacidad portante del terreno no 

excavado. Se extraerán las tierras o materiales que ofrezcan peligro de desprendimiento. Será 

responsabilidad del Contratista la estabilidad de taludes y paredes, así como el cálculo y 

dimensionamiento de entibaciones y sostenimientos. Utilizará apeos, entibaciones, 

protecciones, refuerzos y demás medios que impidan deslizamientos y desprendimientos 

peligrosos para personas u obras. La Dirección Facultativa podrá ordenar su refuerzo o 

modificación. 

Si apareciera agua, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares precisos para agotarla. 
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Los materiales de excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, etc., según criterio de 

la Dirección Facultativa; el excedente se transportará a vertedero. No se podrá desechar ningún 

material sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

En los taludes se evitará dañar su superficie final y comprometer la estabilidad de la excavación 

final. 

Los accesos de los vaciados serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga 
o máquinas. En ellos, las camillas de replanteo serán dobles en los extremos y estarán separadas 
<1 m del borde. Se utilizarán puntos de referencia que no sean afectados por el vaciado. 

Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, poniendo el máximo cuidado 

en no dañar ni disminuir el estrato de cimentación por debajo de dicha profundidad. La Dirección 

Facultativa podrá modificar dicha profundidad, si lo estimase necesario. Se eliminarán del fondo 

los restos de tierra y trozos sueltos de roca. Se limpiarán y rellenarán las grietas y hendiduras 

con material compacto u hormigón. El excedente de tierras deberá ser retirado y transportado 

a los vertederos, quedando prohibida su acumulación en los bordes de los taludes 

2.1.5.2. Normativa de obligado cumplimiento: 

NTE-ADV. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados". 

NTE-ADE. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 

2.1.5.3. Criterio de medición y abono: 

La  unidad  será  el  metro  cúbico  (m3),  medido  sobre  planos  de  perfiles  transversales  del  terreno, 

obtenidos antes y después de su ejecución. 

El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si fuera causado por 

conveniencia de éste o por defecto en la ejecución del desmonte. 

Se considera incluido en el precio: sostenimiento de terrenos y entibaciones, trabajos de nivelación, 

compactación, saneo del fondo y evacuación de aguas. 

2.1.6. Excavación mecánica en zanjas y pozos. 

2.1.6.1. Ejecución de las obras. 

Se ajustará a las medidas y situación que, en los planos de obra, se especifiquen. Será replanteada 

con todo esmero; se empleará el sistema de camillas. 

El Contratista notificará a la Dirección Facultativa el comienzo de la excavación, para que ésta 

pueda efectuar las mediciones necesarias. Previo al inicio, el Contratista someterá, para su 

aprobación por la Dirección Facultativa, el programa de excavaciones, metodología y maquinaria 

a emplear. No se podrá modificar el terreno adyacente sin previa autorización de la Dirección 

Facultativa 

Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, poniendo el máximo cuidado 

en no dañar ni disminuir el estrato de cimentación por debajo de dicha profundidad. La Dirección 

Facultativa podrá modificar dicha profundidad, si lo estima necesario. Si apareciera agua, se 

utilizarán los medios e instalaciones auxiliares precisas para agotarla. 

Los materiales de excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, etc., según criterio de la 

Dirección Facultativa; el excedente se transportará a vertedero. La tierra vegetal se acopiará 

separada de las otras tierras. Las tierras depositadas a ambos lados de la zanja no podrán 

ocasionar molestias al tráfico ni al desarrollo de los trabajos. La anchura de las zanjas será tal que 

permita disponer de los medios auxiliares para construirlas y, en todo caso, conforme a la sección 
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del proyecto. Las paredes laterales quedarán perfectamente recortadas; los fondos, perfectamente 

limpios y nivelados horizontalmente. 

El Contratista ejecutará las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad y buena ejecución 

de los trabajos. La Dirección Facultativa podrá ordenar su refuerzo o modificación. 

Será por cuenta del Constructor la reparación de averías producidas en las conducciones públicas 

o privadas. En las destinadas a instalaciones, los fondos se ejecutarán con las pendientes que 

figuren detalladas en los planos. Tras comprobarlas, se nivelará y apisonará el fondo, colocándose 

una capa del material especificado en los planos de detalle; sobre ésta, la tubería o conducción. 

En las destinadas a cimentación, se eliminarán del fondo los restos de tierra y trozos sueltos de 

roca; se limpiarán y rellenarán las grietas y hendiduras con material compacto u hormigón. Si la 

cimentación se apoya en material cohesivo, los últimos 30 cm de excavación se efectuarán poco 

antes de cimentar. 

Con el fin de evitar roturas a las canalizaciones existentes, en las proximidades de éstas la 

excavación se realizará manualmente. El Contratista no tendrá derecho a abono independiente por 

dicha operación. 

2.1.6.2. Normativa de obligado cumplimiento: 

NTE-ADZ. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos". 

2.1.6.3. Criterio de medición y abono: 

La unidad será el metro cúbico (m3), medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, 

obtenidos antes de su ejecución. 

Se considera incluido en el precio: sostenimiento de terrenos y entibaciones, trabajos de 

nivelación, compactación, saneo del fondo y evacuación de aguas. 

El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si fuera causado por 

conveniencia de éste o por defecto en la ejecución del desmonte. 

Si el uso de maquinaria zanjadora variase el volumen de excavación previsto, ello no modificará 

la cuantía del abono. 

2.1.7. Excavación manual en zanjas y pozos. 

2.1.7.1. Ejecución de las obras 

Se ajustará a las medidas y situación que, en los planos de obra, se especifiquen. Será replanteada 

con todo esmero; se empleará el sistema de camillas. 

El Contratista notificará a la Dirección Facultativa el comienzo de la excavación, para que ésta 

pueda efectuar las mediciones necesarias. Previo al inicio, el Contratista someterá, para su 

aprobación por la Dirección Facultativa, el programa de excavaciones, metodología y maquinaria 

a emplear. No se podrá modificar el terreno adyacente sin previa autorización de la Dirección 

Facultativa 

Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, poniendo el máximo cuidado 

en no dañar ni disminuir el estrato de cimentación por debajo de dicha profundidad. La Dirección 

Facultativa podrá modificar dicha profundidad, si lo estima necesario. Si apareciera agua, se 

utilizarán los medios e instalaciones auxiliares precisas para agotarla. 
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Los materiales de excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, etc., según criterio de la 

Dirección Facultativa; el excedente se transportará a vertedero. La tierra vegetal se acopiará 

separada de las otras tierras. Las tierras depositadas a ambos lados de la zanja no podrán 

ocasionar molestias al tráfico ni al desarrollo de los trabajos. La anchura de las zanjas será tal que 

permita disponer de los medios auxiliares para construirlas y, en todo caso, conforme a la sección 

del proyecto. Las paredes laterales quedarán perfectamente recortadas; los fondos, perfectamente 

limpios y nivelados horizontalmente. 

El Contratista ejecutará las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad y buena ejecución 

de los trabajos. La Dirección Facultativa podrá ordenar su refuerzo o modificación. 

Será por cuenta del Constructor la reparación de averías producidas en las conducciones públicas 

o privadas. En las destinadas a instalaciones, los fondos se ejecutarán con las pendientes que 

figuren detalladas en los planos. Tras comprobarlas, se nivelará y apisonará el fondo, colocándose 

una capa del material especificado en los planos de detalle; sobre ésta, la tubería o conducción. 

En las destinadas a cimentación, se eliminarán del fondo los restos de tierra y trozos sueltos de 

roca; se limpiarán y rellenarán las grietas y hendiduras con material compacto u hormigón. Si la 

cimentación se apoya en material cohesivo, los últimos 30 cm de excavación se efectuarán poco 

antes de cimentar. 

Con el fin de evitar roturas a las canalizaciones existentes, en las proximidades de éstas la 

excavación se realizará manualmente. El Contratista no tendrá derecho a abono independiente por 

dicha operación. 

2.1.7.2. Normativa de obligado cumplimiento: 

NTE-ADZ. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos". 

2.1.7.3. Criterio de medición y abono: 

La unidad será el metro cúbico (m3), medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, 

obtenidos antes de su ejecución. 

Se considera incluido en el precio: sostenimiento de terrenos y entibaciones, trabajos de 

nivelación, compactación, saneo del fondo y evacuación de aguas. 

El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si fuera causado por 

conveniencia de éste o por defecto en la ejecución del desmonte. 

Únicamente se aplicará esta unidad de obra en aquellas situaciones en que sea absolutamente 

imposible el empleo de medios mecánicos, y previa aprobación expresa por la Dirección de Obra. 

La excavación manual decidida por el Contratista se abonará como excavación mecánica. 

2.1.8. Terraplén y relleno con material procedente de desmonte o excavación. 

2.1.8.1. Condiciones generales: 

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de materia o tierra vegetal. 

2.1.8.2. Materiales: 

Las tierras a emplear procederán de desmontes o excavaciones realizadas en obra. 

No se utilizarán los detritos o tierras sucias, ni escombros procedentes de derribos, salvo 

autorización de la Dirección Facultativa No podrán utilizarse en ningún caso arcillas expansivas 

como material de relleno. 
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El material a emplear tendrá la clasificación de adecuado según lo dispuesto en el PG-3/75 y las 

modificaciones posteriores aprobadas. 

2.1.8.3. Ejecución de las obras: 

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro vibrante y 

riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para la 

correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad superior a la del 95% P.M. 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente reducido, no 

superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. 

Durante las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de 

aguas. No se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado que la superficie subyacente 

cumple las condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida de densidad "in situ". 

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la compactación. 

2.1.8.4. Normativa de obligado cumplimiento: 

• NLT-107/72. "Norma de ensayo Próctor normal". 

• NLT-108/76. "Norma de ensayo Próctor modificado". 

• NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes". 

• NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 

• NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes". 

2.1.8.5. Criterio de medición y abono: 

Se abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, medidos sobre planos de perfiles 

transversales del terreno. 

No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no abonables. 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución de la obra. 

2.1.9. Terraplén o relleno de préstamos. 

2.1.9.1. Condiciones generales: 

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de árboles, matas o tierra vegetal. 

2.1.9.2. Materiales: 

El material a emplear será de préstamo, previa autorización de la Dirección Facultativa y será 

siempre de granulometría variada. 

2.1.9.3. Ejecución de las obras: 

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro vibrante y 

riego. Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para la 

correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad superior a la del 95% P.M. 

Se efectuará por tongadas horizontales, de espesor uniforme y suficientemente reducido, no 

superior a 30 cm, para obtener el grado de compactación deseado. Durante las obras, la superficie 

de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de aguas. No se extenderá ninguna 

tongada hasta haber comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas, 

realizándose ensayos de medida de densidad "in situ". 
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Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la compactación. 

2.1.9.4. Normativa de obligado cumplimiento: 

• NLT-107/72. "Norma de ensayo Próctor normal". 

• NLT-108/76. "Norma de ensayo Próctor modificado". 

• NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes". 

• NTE-AD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones". 

• NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: taludes". 

2.1.9.5. Criterio de medición y abono: 

Se abonará por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, medido sobre planos de perfiles 

transversales del terreno. 

No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no abonables. 

En los costes estarán incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución de la obra 

2.2. Encofrado y desencofrado. 

2.2.1. Condiciones generales  

Se ajustará a lo especificado en los artículos 65 y 75 de la Instrucción EHE y a los planos y demás 

documentos del Proyecto. 

Las cimbras, encofrados y moldes serán lo suficientemente resistentes para garantizar el 

cumplimiento de las condiciones para las que han sido diseñados. La Dirección Facultativa dará 

instrucciones sobre el sentido y dimensiones de las tablas, juntas, clavado, etc. 

La superficie interior del encofrado estará limpia y será lisa, uniforme y sin rebabas. Los 

encofrados de madera se humedecerán antes de la colocación del hormigón, para evitar que 

absorban el agua contenida en éste. 

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que se impidan pérdidas 

apreciables de lechada o mortero. 

La Dirección Facultativa podrá rechazar aquél que no cumpla las condiciones requeridas. 

El encofrado de madera no podrá emplearse más de ocho veces, ni más de dos si no se cepilla 

tras su utilización. 

Se limpiará concienzudamente entre uso y uso. 

La forma de sujeción de las paredes será decidida por la Dirección Facultativa No se tolerarán 

alambres que tengan que cortarse en la superficie del hormigón. En vigas horizontales llevará 

contraflecha. 

Se prohíbe expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con 

el hormigón. 

El suministrador de los puntales justificará y garantizará las características de los mismos, 

precisando las condiciones de uso. 

La utilización de desencofrantes habrá de contar con la aprobación expresa de la Dirección 

Facultativa. Dichos productos no deberán dejar rastros ni tener efectos dañinos sobre la superficie 
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del hormigón, ni deslizarse por las superficies del hormigón y, ni impedir la posterior aplicación 

de revestimientos o la posible construcción de juntas de hormigonado. 

Los desencofrados aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie 

interna del encofrado o molde. 

2.2.2. Materiales. 

Se apoyarán sobre correa de madera de sección >15x7 cm; ésta descansará sobre solera de 

hormigón o sobre terreno compactado. 

2.2.3. Ejecución de las obras. 

Para encofrados de vigas, la separación de puntales será  1 metro. En elementos de gran luz se 

dispondrá la oportuna contraflecha. 

Para vigas de anchura > 0,50 m o canto > 1,20 m, cada sopanda del fondo del encofrado se 

sustentará sobre dos puntales unidos por riostras. 

Los distintos elementos que constituyen los moldes, encofrados, apeos y cimbras, se retirarán 

sin producir sacudidas ni choques en la estructura. 

No se llevará a cabo el desencofrado hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 

para soportar los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del mismo. 

Antes de retirar un puntal en zona no endurecida, se colocarán varios en su proximidad. 

El plazo mínimo de descimbrado dependerá, entre otros, de la evolución de la resistencia y módulo 

de deformación del hormigón, de las condiciones de curado, de las características de la estructura, 

etc. En caso de hormigón armado fabricado con cemento Portland y condiciones de curado 

normales, para el cálculo de este plazo se puede emplear la fórmula especificada en el art. 75 de 

la EHE. Si no se dispone de datos suficientes y, en caso de haber utilizado cemento de 

endurecimiento normal, se pueden tomar como referencia los periodos mínimos de desencofrado 

de elementos de hormigón armado recogidos en la tabla 75 de la EHE. 

HORMIGÓN VISTO: 

Las tablas empleadas estarán unidas de forma que no pueda lavarse el hormigón por las juntas; 

tendrán un espesor > 3 cm. 

No se admitirán deformaciones de las piezas por falta de robustez del encofrado y su sujeción. 

El Constructor realizará una cuidadosa ejecución del encofrado y su colocación y una adecuada 

supervisión técnica de todo el proceso. 

2.2.4. Normativa de obligado cumplimiento. 

• EHE. “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

• NTE-EME. "Estructuras de Madera: Encofrados". 

2.2.5. Criterios de medición y abono. 

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie en contacto con el correspondiente elemento 

estructural. 

No se abonarán los excesos de encofrado, apeos, apuntalamientos, operaciones y elementos 

auxiliares. 
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Se considerará incluido en el abono la recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos 

empleados. 

Para hormigón visto se consideran incluidos, en la partida, los verduguillos para achaflanar o 

redondear las esquinas. 

Conforme al Cuadro de Precios esta unidad podrá estar incluida en el precio correspondiente al 

m3 de hormigón. 

2.3. Aceros. 
 

2.3.1. Definición. 

Aceros para armaduras activas o pasivas utilizadas en estructuras de hormigón. Se han 

considerado los siguientes tipos: 

- Armaduras pasivas: 

o Acero en barras lisas 

o Acero en barras corrugadas (UNE 36-068) 

- Armaduras activas: 

o Alambres (UNE 36-094) 

o Barras (UNE 7-474) 

o Cordones (UNE 7-326) 

- Acero en cordones adherentes para tensar. 

- Acero en cordones no adherentes para tensar. 

2.3.2. Características generales: 

ACERO EN ARMADURAS PASIVAS: 

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia 

perjudicial. 

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales o 

transversales, con las siguientes excepciones: 

- Mallas electrosoldadas 

- Armaduras básicas electrosoldadas 

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirá sus propias normas. 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones de la 

norma UNE 36-068. 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas al tipo de acero 

(geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe técnico de la 

UNE 36-811). 

Medidas nominales: 

Diámetro nominal e 

(mm) 

Área de la sección transversal S 

(mm²) 

Masa 

(kg/m) 
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6 28,3 0,222 

8 50,3 0,395 

10 78,5 0,617 

12 113 0,888 

14 154 1,21 

16 201 1,58 

20 314 2,47 

25 491 3,85 

32 804 6,31 

40 1260 9,86 

 

Características mecánicas de las barras: 

 

 

Designación 

 
Clase de 

acero 

 
Límite elástico fy  

en N/mm² 

Carga unitaria 

de rotura fs en 

N/mm² 

Alargamiento de 

rotura en % sobre 

base de 5 

diámetros 

Relación 

fs / fy en 

ensayo 

B 400 S Soldable  400  440 14 1,05 

B 500 S Soldable  500  550 12 1,05 

B 400 SD Soldable y 

dúctil 

 400  480 20 1,20 

1,35 

B 500 SD Soldable y 

dúctil 

 500  575  16 1,15 

1,35 

 

Composición química: 

 

 

Análisis UNE 
36-068 

C % máx. 
Ceq %máx (UNE 

36-068) 
P % máx S % máx N % máx 

Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012 

Producto 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013 
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Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado 

a 90°C (UNE 36-068): Nula 

Tensión de adherencia (UNE 36-068): 

- Tensión media de adherencia: 

- D < 8 mm:  6,88 N/mm² 

- 8 mm  D  32 mm:  (7,84-0,12 D) N/mm² 

- D > 32 mm:  4,00 N/mm² 

- Tensión de rotura de adherencia: 

- D < 8 mm:  11,22 N/mm² 

- 8 mm  D  32 mm:  (12,74-0,19 D) N/mm² 

- D > 32 mm:  6,66 N/mm² Tolerancias: 

- Sección barra: 

- Para D  25 mm:  95% sección nominal 

- Para D > 25 mm:  96% sección nominal 

- Masa: ± 4,5% masa nominal 

- Ovalidad: 

 

Diámetro nominal e 

(mm) 

Diferencia máxima (mm) 

6 1 

8 1 

10 1,50 

12 1,50 

14 1,50 

16 2,00 

20 2,00 

25 2,00 

32 2,50 

40 2,50 

 

ACERO EN ARMADURAS ACTIVAS: 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia 

perjudicial. 

Los fabricantes deben garantizar, como mínimo, las características siguientes: 
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- Carga unitaria a tracción 

- Límite elástico 

- Alargamiento en carga máxima 

- Aptitud al doblado alternativo (sólo para alambres) 

- Relajación 

ACERO EN ALAMBRES PARA ARMADURAS ACTIVAS: 

Sección maciza procedente de estirado en frío o trefilado de alambre suministrado normalmente 

en rollo. 

Los valores de diámetro nominal se deben ajustar a la serie (UNE 36-094): 

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9,4-10 

Características mecánicas de los alambres (UNE 7-474): 
- Carga unitaria máxima: 

 

Designación Serie de diámetros nominales Carga unitaria f máx. (N/mm²) 

Y 1570 C 9,4 – 10  1570 

Y 1670 C 7 – 7,5 – 8  1670 

Y 1770 C 3 – 4 – 5 – 6  1770 

Y 1860 C 4 – 5  1860 

 

- Límite elástico: 85% fmáx < fy' < 95% fmáx 

o Alargamiento (carga máxima sobre base de longitud  200 mm): <3,5% 

o Estricción a ruptura: 

o Alambres lisos: > 25% 

- Alambres grafilados: a simple vista 

- Ensayo doblado-desdoblado (UNE 36-461): 

- Perdida de resistencia a tracción en alambres de D 5 mm o sección equivalente: 5% 

- Número mínimo de doblados-desdoblados que debe soportar el alambre: 

- Para obras hidráulicas o en ambientes corrosivos: 7 

- Resto de casos: 3 

- Relajación al cabo de 1000h a 20ºC (UNE 36-422): > 2%  

Tolerancias: 

- Módulo de elasticidad: ± 7% 

Las características geométricas y sus tolerancias deben ser las especificadas en la UNE 36-094. 

ACERO EN BARRAS PARA ARMADURAS ACTIVAS: 
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Sección maciza suministrada en forma de elementos rectilíneos. Características mecánicas de las 

barras (UNE 7-474): 

- Carga unitaria máxima (f máx): >= 980 N/mm² 

- Límite elástico fy': 75% fmáx <= fy' <= 90% f máx 

- Alargamiento (carga máxima sobre base de longitud >= 200mm): >= 3,5% 

- Relajación al cabo de 1000 h a 20ºC (UNE 36-422): <= 3% 

- Ensayo doblado-desdoblado (UNE 7-472): Sin roturas ni fisuras Tolerancias: 

- Módulo de elasticidad: ± 7% 

ACERO EN CORDONES ADHERENTES O NO ADHERENTES: 

Tipo de cordones: 

- 2 ó 3 alambres: Conjunto formado por dos o tres alambres del mismo diámetro nominal, 

enrollados helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de torsión, sobre un eje ideal 

común (UNE 36-094). 

- 7 alambres: Conjunto formado por seis alambres del mismo diámetro nominal, enrollados 

helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de torsión, alrededor de un alambre central 

recto, el diámetro del cual debe estar entre 1,02 D y 1,05 D del diámetro de los que lo 

rodean. 

Características mecánicas de los alambres (UNE 7-326): 

Carga unitaria máxima: 

Cordones de 2 ó 3 alambres: 

 

Designación 

 

Serie de diámetros nominales 
Carga unitaria máxima f máx 

(N/mm²) 

Y 1770 C 5,6 – 6  1770 

Y 1860 C 6,5 – 6,8 – 7,5  1860 

Y 1960 C 5,2  1960 

Y 2060 C 5,2  2060 

 

Cordones de 7 alambres: 

 

Designación 

 

Serie de diámetros nominales 
Carga unitaria máxima f máx 

(N/mm²) 

Y 1770 C 16  1770 

Y 1860 C 9,3 – 13 – 15,2 – 16  1860 

En relación al doblado-desdoblado, los alambres deben cumplir lo especificado en el apartado 

32.5 de la EHE: 

- Límite elástico 88% fmáx < fy < 95% fmáx 
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- Alargamiento (carga máxima sobre base de longitud  500 mm): > 3,5% 

- Estricción a ruptura: a simple vista 

- Relajación al cabo de 1000 h a 20ºC (UNE 36-422): < 2% 

- Coeficiente de desviación para cordones D < 13 mm (Ensayo de tracción desviada UNE 

36-466): < 28 

Tolerancias: 

- Módulo de elasticidad: ± 7 % 

Las características geométricas y sus tolerancias deben ser las especificadas en la UNE 36-094. 

2.3.3. Condiciones de suministro y almacenaje: 

CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO: 

El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

En el caso de productos certificados: 

El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE. 

El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras pasivas). 

El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las características 

definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE. 

El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de control de 

producción correspondientes a la partida servida. 

En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): Resultado del ensayo 

de las características mecánicas. 

Resultado del ensayo de las características geométricas. 

Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). Certificado específico de 

adherencia (armaduras pasivas) 

CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAJE: 

Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, 

se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones superficiales. 

ARMADURAS PASIVAS: 

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente de la 

lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

La pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres será 

menor al 1%. 

ARMADURAS ACTIVAS: 

Alambres: 
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Suministro: En rollos 

- Diámetro del bobinado: 250 diámetro alambre 

- Flecha máxima inferior en una base de 1 m: < 300 mm 

- Presencia de soldaduras realizadas después del tratamiento térmico anterior al trefilado: 

Nula. 

Barras: 

- Suministro: En tramos rectos  

Cordones de 2 ó 3 alambres: 

- Suministro: En rollos 

- Diámetro interior de rollo: 600 mm  

Cordones de 7 alambres: 

- Suministro: En rollos, bobinas o carretes 

Almacenamiento: En locales ventilados sin contacto directo con el suelo ni con las paredes.  

Se deben clasificar según los tipos, las clases y los lotes de procedencia. 

2.3.4. Unidad y criterios de medición: 

ACERO EN BARRAS LISAS O CORRUGADAS, O CORDONES ADHERENTES: Se abonará por kg de 

peso necesario suministrado en la obra. 

ACERO EN CORDONES NO ADHERENTES: Se abonará por m de longitud medida según las 

especificaciones de la D.T. 

2.3.5. Normativa de obligado cumplimiento: 

NORMATIVA GENERAL: 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" ACERO EN BARRAS CORRUGADAS: 

UNE 36-068-94 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 

ACERO EN CORDONES ADHERENTES O NO ADHERENTES: 

UNE 36-094-97 "Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado." 

UNE 36-098-94 (1) 1M Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón 

pretensado. Parte 1: Características. 

UNE 36-098-85 (2) 1R Cordones de 7 alambres de acero para  armaduras de hormigón 

pretensado. Control y condiciones de conformidad. 
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2.4. Hormigones y morteros. 

 

2.4.1. Hormigones. 

2.4.1.1. Definición: 

Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central 

hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el 

Real Decreto 697/1995 de 28 de abril. 

Se han considerado los tipos de hormigones siguientes: 

• Hormigones designados por la resistencia característica estimada a compresión a los 28 

días o por la dosificación de cemento, de uso estructural o no. 

• Hormigones designados por la resistencia a flexotracción al cabo de 28 días, de uso para 

pavimentos de carreteras. 

2.4.1.2. Características generales: 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben 

cumplir las prescripciones de la EHE y el PG 3/75 y las modificaciones posteriores aprobadas. 

La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por 

dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información: 

• Consistencia. 

• Tamaño máximo del árido. 

• Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón. 

• Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades. 

• Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por 

dosificación. 

La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado. La 

designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 

T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para el 

hormigón pretensado 

R: Resistencia característica especificada, en N/mm² 

C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca. TM: Tamaño 

máximo del árido en mm. 

A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición 

de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario 

las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia 

característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido 

de cemento y relación agua/cemento). 
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En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia 

de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en 

cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando 

también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, 

las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio 

del suministro. 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la 

norma EHE. 

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no puede contener cenizas 

volantes ni adiciones de ningún otro tipo, excepto humo de sílice. 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la D.F. puede autorizar el 

uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se 

utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de 

sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. 

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción 

según art. 29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados del análisis al alcance de la D.F., o 

dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un 

país miembro de la CEE. 

Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE-EN 450. Tipo 

de cemento: 

• Hormigón en masa: Cementos comunes(UNE 80-301),Cementos para usos 

especiales(UNE 80-307) 

• Hormigón armado: Cementos comunes(UNE 80-301) 

• Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 

• Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80-305) 

• Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes 

a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80-303), y los de bajo calor de hidratación (UNE 80- 306) 

Clase de cemento:  32,5 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, 

en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando 

el tipo de exposición más favorable debe ser: 

• Obras de hormigón en masa:  200 kg/m3. 

• Obras de hormigón armado:  250 kg/m3. 

• Obras de hormigón pretensado:  275 kg/m3. 

• En todas las obras:  400 kg/m3. 
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La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en 

función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el tipo 

de exposición más favorable debe ser: 

• Hormigón en masa:  0,65 kg/m3. 

• Hormigón armado:  0,65 kg/m3. 

• Hormigón pretensado:  0,60 kg/m3. Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

• Consistencia seca: 0 - 2 cm. 

• Consistencia plástica: 3 - 5 cm. 

• Consistencia blanda: 6 - 9 cm. 

• Consistencia fluida: 10-15 cm. 

El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

• Pretensado: 0,2% peso del cemento 

• Armado:  0,4% peso del cemento 

• En masa con armadura de fisuración: 0,4% peso del cemento  

Asiento en el cono de Abrams: 

• Consistencia seca: Nulo 

• Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm 

• Consistencia fluida: ± 2 cm 

2.4.1.3. Características de los hormigones para pavimentos (hp): 

La designación del hormigón será: 

HP (hormigones para pavimentos carreteras)- nº: Resistencia a la flexotracción al cabo de 28 días 

(UNE 83-301 y UNE 83-305). 

Contenido de cemento:  300 kg/m3 

Relación agua/cemento:  0,55 

2.4.1.4. Condiciones generales suministro: 

El suministro se realizará en camiones hormigonera. 

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla 

homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras 

sustancias de que puedan alterar la composición original. 

El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los 

siguientes datos: 

• Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 

• Número de serie de la hoja de suministro. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

 

32 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

• Fecha de entrega. 

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

• Especificaciones del hormigón: Resistencia característica 

Hormigones designados por propiedades:  

Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE 

Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia)  

Hormigones designados por dosificación: 

Contenido de cemento por m3 

Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE  

Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)  

Tipo, clase y marca del cemento 

Tamaño máximo del árido  

Consistencia 

Tipo de aditivos según UNE-EN 934-2, si los hay 

Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay 

• Designación específica del lugar de suministro 

Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco Identificación del camión 

y de la persona que realiza la descarga 

• Hora límite de uso del hormigón 

2.4.1.5. Condiciones generales de almacenaje: 

No se puede almacenar.  

2.4.1.6. Unidad y criterios de medición: 

Se abonará por m3 realmente ejecutado, medido sobre planos conforme a las secciones de 

proyecto. 

2.4.1.7. Normativa de obligado cumplimiento: 

• EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural" aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 

18 de julio. 

• PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 

del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

• Orden Circular 311/90 C y E del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre pavimentos de hormigón 

vibrado. 
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2.4.2. Morteros. 

2.4.2.1. Condiciones generales: 

Se confeccionará a cubierto, siempre que sea posible. 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. De emplearse máquinas, el tiempo de batido 

será 30 segundos, contados a partir de la adición de agua. 

No se modificarán las condiciones de fraguado; se evitará la exposición directa al sol de los 

ingredientes. 

Se humedecerá ligeramente la arena antes de su empleo, para temperaturas en el exterior 

mayores de 30°. 

2.4.2.2. Características: 

Estará perfectamente mezclado y batido; será homogéneo; su consistencia será de pasta blanda 

y pegajosa; no presentará grumos ni desprenderá agua. 

La dosificación será fijada por la Dirección Facultativa; no será modificada por el Constructor. 

Existirán en obra: báscula, cajones y medidas para la arena, que permitan su comprobación. 

La dosificación dependerá del coeficiente de trabajo soportado por el material que une el mortero; 

estará de acuerdo con el siguiente cuadro:. 

 

 
TIPO 

Cemento Cal Picón Arena Agua 

Kg l m3 m3 m3 

1:3 440 
  

0,980 0,260 

1.4 350 
  

1,040 0,260 

1:5 290 
  

1,070 0,255 

1:6 250 
  

1,100 0,255 

1:8 190 
  

1,140 0,250 

 

1:10 160 
  

1,150 0,250 

1:1:6 220 165 
 

0,980 0,170 

1:2:6 180 275 
 

0,830 0,160 

1:2:8 155 230 
 

0,920 0,165 

1:2:10 133 197 
 

0,990 0,167 

1:3:7 200 
 

1,100 0,250 0,260 
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2.4.2.3. Transporte y almacenamiento: 

Se construirán cobertizos para contener la maquinaria y materiales a emplear. Sus dimensiones 

serán suficientes para almacenar el mortero hasta su empleo. 

2.4.2.4. Criterio de medición y abono: 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 

No será de abono directo, a menos que se defina como unidad independiente. Se medirá y abonará 

en metros cúbicos realmente colocados. 

2.4.2.5. Normativa de obligado cumplimiento: 

• EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural" aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 

18 de julio. 

2.5. Tuberías. 
 

2.5.1. Tuberías de PVC. 

2.5.1.1. Definición 

Ejecución de redes de saneamiento y pluviales con tubería de PVC-teja colocados enterrados. La 

ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 

Unión de los tubos. 

Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

2.5.1.2. Condiciones generales. 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en el proyecto., quedará a la rasante prevista y con la 

pendiente definida para cada tramo. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo 

especificado en el proyecto. 

En los tubos empalmados con junta mecánica, se conseguirá la estanqueidad necesaria por la 

compresión de las juntas elastoméricas contra la superficie exterior del tubo al apretar los pernos 

del accesorio de unión. 

La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un 

resalte  3 mm. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 

producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 

inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable 

pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente a al menos 

un metro. 
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Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente 

las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección 

Facultativa. 

Por encima del tubo habrá un relleno de material compactado, que cumplirá las especificaciones 

de este pliego. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

• En zonas de tráfico rodado: 100 cm 

• En zonas sin tráfico rodado:  60 cm Anchura de la zanja:  diámetro exterior + 50 cm 

Presión de la prueba de estanqueidad:  1 kg/cm² 

2.5.1.3. Condiciones del proceso de ejecución: 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa podrá examinarla, rechazando los que 

presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el 

nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en el proyecto. En caso contrario se 

avisará a la Dirección Facultativa. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. El fondo de la 

zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

En los tubos empalmados con junta mecánica, se realizará un rebaje en el fondo de la zanja, en la 

zona de unión, con el fin de que el tubo descanse sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre 

sus extremos. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se 

recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 

adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en 

sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos 

que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, 

etc.). 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su 

desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún 

cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de 

cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando 

las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 
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 Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán 

las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los 

defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

2.5.1.4. Unidad y criterios de medición: 

Se abonará por metro lineal (ml) realmente instalado, medida según las especificaciones de la 

D.F., entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado, 

así como codos en los cambios de dirección. 

Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas a llevar a cabo a la tubería 

instalada. 

2.5.1.5. Normativa de obligado cumplimiento: 

• PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones. 

• 5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 

• 5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 

 

2.6. Canalizaciones subterráneas de baja tensión. 
 

2.6.1. Características y calidad de los materiales. 

2.6.1.1. Condiciones generales 

 

CONDUCTORES ENTERRADOS EN ACERAS Y PEATONALES 

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocará el 

cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas cubrirán la 

anchura total de la zanja. 

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de 

sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará 

convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena cuyos granos tengan dimensiones de 2 

a 3 mm como máximo. 

Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación del 

Ingeniero Director, será necesario su cribado. 

Sobre los conductores se colocará una protección mecánica constituida por bloques de hormigón 

vibrado de 50x25x6 cm colocados en el sentido del cable. Encima de esta protección se tenderá 

otra capa con tierra procedente de la excavación, de 20cm de espesor apisonada por medios 

manuales. Se cuidará que esta capa esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta última capa, 

se extenderá una banda de polietileno de color amarillo-naranja, por la que se advierta la presencia 
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de cables eléctricos, tal y como se establece en la Norma NUECSA 057-150-1 A. A continuación 

y hasta un nivel de 15 cm bajo la rasante de la acera, se rellenará el resto de la zanja mediante 

tierra procedente de la excavación, compactando la misma con medios mecánicos, llevándose a 

cabo el regado de dichas capas de tierra siempre y cuando fuese necesario para adquirir la 

correcta consistencia del terreno. 

Por último, se extenderá una capa de hormigón en masa de 20 N/mm2 y 10 cm de espesor, sobre 

la que se colocará el pavimento o se repondrá el anteriormente colocado. 

Los conductores deberán estar enterrados a profundidad no inferior a 0,90 m, excepción hecha 

en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los eventuales 

obstáculos deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 

Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de piedra, etc. 

formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de 

excavación. 

CONDUCTORES ENTUBADOS BAJO CALZADAS, ACERAS Y PEATONALES. 

El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, fibrocemento, 

fundición de hierro, PVC, etc. de superficie interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior a 

1,6 veces el diámetro del cable o del haz de cables. 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones recibidas 

con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se 

alojen deberá ser nivelado cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra 

cribada. 

Se debe evitar posible acumulación de agua a lo largo de la canalización situando 

convenientemente pozos de escape con relación al perfil altimétrico. 

En los tramos rectos, cada 15 ò 20 m según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán 

calas abiertas de una longitud mínima de 2 m en las que se interrumpirá la continuidad de los 

tubos. Una vez tendido el cable estas calas se taparán cubriendo previamente el cable con canales 

o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 

dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces 

el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a 

los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes, siendo la 

longitud mínima de la arqueta 2m para Alta Tensión. 

En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación 

de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con 

yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará 

con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas 

o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de 

estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 
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Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. CRUCES DE 

CALZADAS. 

Los cables se instalarán en el interior de tubulares al objeto de: 

Asegurar una protección mecánica eficaz frente a los elevados esfuerzos de aplastamiento a que 

está sometido el terreno. 

Evitar una nueva excavación para el paso de otra nueva línea o reparación de la existente. 

 Teniendo en cuenta la profundidad a que se harán los cruces y dependiendo del número de tubos, 

así será la profundidad y ancho de la zanja, teniendo como base que la profundidad mínima del 

cable ha de ser de 1 m. 

Los tubos de cemento o fibrocemento, hierro o PVC se instalarán sobre una capa de hormigón de 

10 cm de espesor. Una vez colocados los tubos en posición horizontal y recta, se recubrirá toda 

la zanja con hormigón hasta una altura de 10 cm inferior al de la calzada, para rellenar ésta con 

pavimento asfáltico. 

La superficie interna de los tubos será lisa. Deberá preverse para futuras ampliaciones varios 

tubos de reserva dependiendo de la zona y situación del cruce. El número de tubos de reserva 

quedará establecido en el documento de la memoria descriptiva y quedará sujeto a criterio de la 

Compañía Suministradora. 

Un especial cuidado ha de observarse en la salida de los cables del interior de los tubulares, para 

evitar el cizallamiento de los mismos, caso de producirse movimientos del terreno. 

Los extremos de los tubos de reserva quedarán tapados y en su longitud es importante dejar 

dispositivos pasantes (cables de acero galvanizado de 2,5 mm. de diámetro como mínimo). Estos 

extremos deberán llegar hasta los bordillos de las aceras, debiendo construirse en los extremos 

un tabique para su fijación. En las salidas, los conductores se situarán en la parte superior del 

tubo, cerrando los orificios con yeso. 

Siempre que la profundidad de la zanja bajo la calzada sea inferior a la reglamentaria se utilizarán 

tubos de hierro o chapas metálicas, sobre los tubos que aseguren resistencia mecánica 

equivalente. 

CRUCES DE GARAJES. 

En los cruces de entrada de garajes, se preverá igual número de tubos en el caso de los cruces 

de calzadas, radicando la diferencia en la terminación, la cual se llevará acabo según lo que se 

establezca en las Normas subsidiarias del Ayuntamiento en donde se estén llevando a cabo las 

Obras. 

CRUCES CON CURSOS DE AGUAS. 

Los cruces con cursos de agua, deberán proyectarse con todo detalle, solicitándose, en los casos 

que fuesen necesarios, autorización de paso de línea subterránea de Alta Tensión al Consejo 

Insular de Aguas del Cabildo Insular, en donde se estén llevando a cabo las obras en escrito 

dirigido al Sr. Presidente, incluyendo croquis de la zona, con la posible solución de paso adoptada. 

Aún así, la conducción deberá ser enterrada, con protección de hormigonado, como mínimo a 

1.50 m por debajo de la solera del cauce, la cual deberá quedar como en su anterior estado. 
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CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS. 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la 

distancia mínima a respetar será de 0,25 m. Sin embargo, para los casos particulares de 

cruzamientos de conductores de Alta Tensión, con los de Baja Tensión en los que no se puedan 

mantener la distancia anteriormente establecida, los conductores de Baja Tensión irán separados 

de los de Alta Tensión mediante tubos, conductos o divisorias, constituidos por materiales 

incombustibles y adecuada resistencia. 

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe efectuarse 

sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción metálica. No 

deberá existir ningún empalme sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción metálica no debe 

ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancha 

 metálica de 8 mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura 

igual al menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de 

cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m de un empalme del cable. 

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener 

en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de 30 cm. 

Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas, la distancia en proyección horizontal entre 

cables de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas paralelamente entre sí no debe 

ser inferior a: 

3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm, reduciéndose dicho 

mínimo a 1 m en el caso particular que el tramo de conducción esté contenida en una protección 

de no más de 100 m. 

1 m en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm. 

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 

subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de 

telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz externa de cada uno de los dos cables 

no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente debe estar protegido por un tubo 

de hierro de 1 m de largo como mínimo y de tal forma que se garantice que la distancia entre las 

generatrices exteriores de los cables, en las zonas no protegidas, sea mayor que la mínima 

establecida en el caso de paralelismo, que se indica a continuación, medida en proyección 

horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada 

resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. 

En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia 

mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la indicada para el cable 

superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser 

inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una conexión del 

cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable de energía a una distancia 

inferior a 1 m. 
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En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 

subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan 

dificultades técnicas importantes, se puede admitir, excepto en lo indicado posteriormente, una 

distancia mínima en proyección sobre un plano horizontal, entre los puntos más próximos de las 

generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m en cables interurbanos o a 0,30 m en cables 

urbanos. 

Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m a condición de que el cable de energía 

sea fácil y rápidamente separado, y eficazmente protegido mediante tubos de hierro de adecuada 

resistencia mecánica y 2 mm de espesor como mínimo, protegido contra la corrosión. En el caso 

de paralelismo con cables de telecomunicación interurbana, dicha protección se refiere también a 

éstos últimos. 

Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,15 m, cuando el 

cable de energía se encuentra en una cota inferior a 0,50 m respecto a la del cable de 

telecomunicación. 

Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con cables coaxiales, para 

los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m medida sobre la proyección horizontal. 

En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables de energía, la 

distancia mínima entre los cables o la longitud máxima de los cables situados paralelamente está 

limitada por la condición de que la f.e.m. inducida sobre el cable de telecomunicación no supere 

el 60% de la mínima tensión de prueba a tierra de la parte de la instalación metálicamente 

conectada al cable de telecomunicación. 

En el caso de galerías practicables la colocación de los cables de energía y de telecomunicación 

se hace sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar cualquier posibilidad de contacto directo 

entre los cables. 

2.7. Alumbrado público. 
 

2.7.1. Características y calidad de los materiales. 

2.7.1.1. Condiciones generales 

Como regla general, todas las obras se ejecutarán con materiales de calidad reconocida y 

siguiendo las reglas de la buena construcción sancionadas por la costumbre. 

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las normas UNE que les correspondan y que 

sean señaladas como de obligado cumplimiento en la Instrucción MI-BT-044 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y lo que establezca el presente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares y la reglamentación vigente. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Ingeniero 

Director. 

Durante la ejecución de las obras, los puntos de Alumbrado existentes deberán permanecer en 

servicio durante las horas de funcionamiento con las Reglamentarias protecciones. Se garantizará, 

con cargo al contratista, una iluminación mínima adecuada de la vía objeto del proyecto en caso 

de que exista la necesidad de sustituir el alumbrado existente. Se tendrá especial cuidado en zonas 

conflictivas. 
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2.7.1.2. Conductores 

Los cables utilizados en la instalación serán unipolares con conductores de cobre y tensiones 

nominales de 0,6/1 kV. 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables será de 6 mm2 (fase y neutro) y 

16 mm2 (protección). En distribuciones trifásicas, para conductores de fase de sección superior 

a 6 mm2, la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07 

(respetando el mínimo de 16 mm2). 

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro 

circuito. 

Todos los circuitos estarán protegidos individualmente, con corte omnipolar, tanto contra 

sobreintensidades como contra corrientes de defecto a tierra. 

La instalación eléctrica será del tipo subterráneo y se empleará para ello sistemas y materiales 

análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables 

serán de las características especificadas en la UNE 21123. 

Los circuitos discurrirán por el interior de tubería de PVC colocada en canalización en zanja o 

muro, teniendo sus registros en arquetas dotadas de tapas de PVC reforzada con fibra de vidrio. 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro 

de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en 

una arqueta registrable, que garanticen en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la 

estanqueidad del conductor. 

2.7.1.3. Columnas 

Los soportes de luminarias de alumbrado exterior se ajustarán a la normativa vigente R.D. 

2642/1985 sobre báculos y columnas de acero. Serán de materiales resistentes a las acciones de 

la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de 

agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y 

cimentaciones se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, 

particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad o inferior 

a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. 

Los soportes deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para 

acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará 

situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de 

protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK 10 según UNE-EN 50.102. La puerta o 

trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un 

borne de tierra cuando sea metálica. 

La instalación eléctrica en el interior de los soportes deberá cumplir los siguientes aspectos: 

Los conductores será de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada de 0,6/1 kV, 

como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes. 

En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una 

protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema 

que lo garantice. 
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La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún 

esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se 

utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así 

como los elementos de protección necesarios para el punto de luz. 

2.7.1.4. Luminarias 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60.598 –

2- 3 y la UNE-EN 60.598 –2-5. 

La instalación contempla un tipo de luminaria, distribuida por los viarios previstos. 

Las características de cada una se encuentran detalladas en el documento PRESUPUESTO y en el 

documento PLANOS se encuentra su ubicación. 

Luminarias Altura de montaje Potencia (W/ud) Unidades 

Schréder, mod. Ampera Leds o similar 

equivalente 

Sobre báculo a 6,00 m. 153 55 

 

Se han proyectado 5 circuitos de alumbrado para la alimentación a todos los puntos de luz 

previstos. Los circuitos partirán del Cuadro General de Mando y Protección de alumbrado público 

previsto. A partir de estos circuitos se llevarán a cabo las derivaciones correspondientes para la 

alimentación a todos los puntos de luz exteriores. 

En el documento PLANOS se puede ver la distribución del alumbrado, los circuitos y la ubicación 

del cuadro general de mando y protección. 

La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura 

suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables 

y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de 

protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 

Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de protección 

mínima IP-54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Las entradas y salidas de cables 

serán por la parte inferior de la envolvente. 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se 

excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no 

sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que están 

instaladas a un altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá 

el empleo de útiles especiales. 

Las luminarias a instalar serán de Clase I o de Clase II. 

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del 

soporte mediante cale unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color 

verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea 

igual o superior a 0,90; asimismo, deberá estar protegido contra sobreintensidades. 
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No existe alumbrado existente en la zona que pueda desvirtuar el alumbrado previsto en el 

presente proyecto. 

2.7.1.5. Lámparas 

Las únicas lámparas permitidas para el alumbrado vial serán de Vapor Sodio Alta Presión o de 

Baja Presión. 

El alumbrado ornamental de edificios públicos, monumentos y jardines así como el alumbrado de 

instalaciones deportivas y de recreo podrá realizarse con cualquier tipo de lámparas. 

2.7.1.6. Arquetas 

Con el objeto de permitir el enhebrado y registro del circuito, se dispondrán a lo largo de la 

canalización, arquetas A-2 y A-1. 

Todas las arquetas estarán dotadas de cerco y tapa de fundición dúctil. 

El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

2.7.1.7. Caja general de protección y medida (CGPM) 

Es la caja (armario) que alberga, en un solo elemento, la caja general de protección y el equipo 

de medida, señalando el principio de la instalación propiedad del usuario. 

Al armario se conectará la correspondiente acometida. 

La caja o armario se cerrará con una puerta con grado de protección IK 09 según UNE-EN 50.102, 

revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra 

la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. 

Se comprobará que sea de doble aislamiento, de tipo exterior (intemperie). 

La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 0,30 m del suelo y a un máximo de 

0,90 m, medidos en el eje vertical. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán 

estar instalados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada 

de la acometida subterránea de la red general. Las entradas y salidas se realizarán por la parte 

inferior lateral de la caja. 

 La CGPM será del tipo utilizado por la empresa suministradora, precintable, construida en PVC 

no propagador de la llama, y estanca a polvo y humedad. Cumplirá todo lo que sobre el particular 

se indica en la Norma UNE-EN 60.439-1, tendrá grado de inflamabilidad según se indica en la 

UNE-EN 60.439-3 y una vez instalada tendrá un grado de protección lP43 según UNE 20.324 e 

IK09 según UNE-EN 50.102. 

Dentro de la CGPM se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o 

polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de 

su instalación. El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las 

fases, colocada la caja general de protección en posición de servicio. La tara de los bornes y 

fusibles serán determinados por la empresa suministradora. 

Se dispondrán puntos de conexión a tierra, descritos posteriormente en el apartado de puesta a 

tierra. 

La caja contará con ventilación, sin que ello produzca reducción de su grado de protección. 
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La tapa llevará una parte transparente resistente a las radiaciones ultravioletas de tal manera que 

permita la lectura del contador y del discriminador horario (reloj), sin necesidad de su apertura. 

La ubicación de la CGPM queda reflejada en planos. 

2.7.1.8. Contadores o equipos de medida (EM) 

Se entiende por Equipo de Medida el conjunto de contador o contadores y demás elementos 

necesarios para el control y medida de la energía eléctrica. 

Se instalará un contador: 

CGPM TIPO USO 

ÚNICA TRIFÁSICO(P<15kW) ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Se ejecutará conforme a las condiciones establecidas por la compañía suministradora Unelco- 

Endesa. 

Los cables empleados en los módulos de lectura y demás dispositivos serán de 6 mm2 de sección 

mínima,  de  una  tensión  asignada  de  450/750  V  y  los  conductores  serán  de  cobre,  de  

clase  2 según norma UNE 21.022, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas 

termoestables o termoplásticas. 

2.7.1.9. Derivación individual (DI) 

La derivación individual (DI) es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de 

alimentación, o de la caja general de protección y medida, suministra energía eléctrica a una 

instalación de usuario. 

En el presente caso enlaza la caja con el Interruptor de Control de Potencia del mismo. 

La DI se instalará mediante conductores aislados en el interior de tubo empotrado. Las 

características de los conductores serán las siguientes: 

• Conductor de cobre. 

• Normalmente unipolares. 

• Aislamiento de tensión asignada 450/750 V. Excepto en el caso de instalación en el interior 

de tubos enterrados o para cables multiconductores, donde la tensión asignada será de 0,6/1 kV. 

• Sección uniforme en todo el recorrido. Sección mínima de 6 mm2 para conductores 

polares, neutro y protección y 1,5 mm2 para el hilo de mando. 

Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso 

las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. 

Los elementos de conducción de los cables serán no propagadores de la llama [UNE-EN 50085-

1 y UNE-EN 50086-1]. Sus dimensiones permitirán la ampliación de la sección de los conductores 

en un 100%. En caso de tubo protector, su diámetro mínimo será de 32 mm. 

La derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por 

fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación 
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interior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada 

uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en 

función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán 

precintados por la empresa distribuidora. 

La derivación individual contará con hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes 

tarifas. La sección mínima del mismo será de 1,5 mm2 y será de color rojo. 

La DI se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de 

resistencia al fuego RF 120, preparado única y exclusivamente para este fin, que podrá ir 

empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos 

protegidos. 

2.7.1.10. Dispositivo de control de potencia 

La elección del dispositivo limitador de potencia corresponde al usuario, considerando que: 

• Para potencia contratada inferior a la que resulte de una intensidad de 63 amperios, 

teniendo en cuenta el factor de potencia correspondiente, podrá elegir entre instalar un interruptor 

de control de potencia o maxímetro. 

• Para potencia contratada superior a la que resulte de una intensidad de 63 amperios, 

teniendo en cuenta el factor de potencia correspondiente, la empresa suministradora podrá 

disponer que los interruptores sean de intensidad regulable si se ha optado por este sistema de 

control. Además de utilizar equipos de medida indirecta (mediante transformadores de intensidad). 

• Para que el control de la potencia contratada se determine por el uso de maxímetro, la 

misma no podrá superar la potencia máxima admisible técnicamente en la instalación, definida 

por la intensidad asignada del interruptor general automático. 

La empresa suministradora podrá controlar la potencia demandada por el abonado mediante 

alguno de los siguientes dispositivos: 

• Interruptor de control de potencia. 

• Maxímetro. 

• Interruptor automático regulable (IAR) 

2.7.1.11. Dispositivos generales de mando y protección. Protecciones 

Se instalará el siguiente Cuadro General de Mando y Protección (CGMP): 

 

CODIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UBICACIÓN 

 

C-AP 

 

Alumbrado Público 

 

Anexo al Centro de Transformación 

 

El cuadro general de mando y protección (CGMP) dispondrá de los siguientes elementos: 

• Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar, dotado de 

elementos de protección de sobrecarga y cortocircuitos. Su poder de corte será suficiente para la 

intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, siendo como 

mínimo de 4.500 A. 
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• Un interruptor diferencial general o varios siempre y cuando todos los circuitos queden 

convenientemente protegidos (generalmente de 30 mA de sensibilidad). 

• Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, dotados de elementos 

de protección de sobrecarga y cortocircuitos. 

En el interior del cuadro se ubicarán los dispositivos de conexión, protección y maniobra, junto 

con un reloj astronómico que activará y desactivará los circuitos de alumbrado. 

Al realizarse el sistema de accionamiento de alumbrado con interruptores horarios o fotoeléctricos, 

se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con 

independencia de los dispositivos citados. 

Las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, tanto contra 

sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defectuosa tierra y 

contra sobre tensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de defecto, 

umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán de reenganche automático, 

será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio 

de la instalación, será como máximo de 30 . 

Los interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 a 63 A han de 

tener entre sus especificaciones técnicas la de cumplir con la Norma UNE 20317-88, o bien 

disponer del certificado de homologación del mismo. 

Los cuadros metálicos estarán debidamente protegidos contra la corrosión. Los de plástico serán 

de material no propagador de la llama y ambos tipos dispondrán del grado de estanqueidad y 

coeficiente IP adecuado al local al que estén destinados. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20 451 y UNE-EN 60 439-3. 

Los cuadros se instalarán a una altura, medida desde el nivel del suelo, comprendida entre 1,40 

y 2,00 m. 

En viviendas, el cuadro eléctrico con los CGMP se situará, a ser posible, junto a la puerta de 

entrada, y nunca en dependencias como baños, aseos o dormitorios. 

Atendiendo a lo dispuesto en la ITC-BT-17 y la Orden del 16 de abril de 2010 por la que se 

aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, se instalará un dispositivo de 

protección contra sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Las características del 

dispositivo de protección contra sobretensiones instalado en cada uno de los Cuadros Generales 

tienen las siguientes características: 

• Categoría III 

• 4 kV 

 En el plano correspondiente a ESQUEMAS UNIFILARES se detalla la composición del cuadro 

eléctrico. 
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2.7.2. Condiciones de ejecución y montaje. 

Todas las obras se ejecutarán conforme a los Planos y documentos del Proyecto, sin perjuicio de 

las variaciones que en el momento del Replanteo, o durante la realización de los trabajos, 

introduzca el Director de Obra. 

Corresponde al Contratista la responsabilidad de la ejecución de los trabajos. 

2.7.2.1. Conductores 

Serán suministrados en bobinas de madera, y su carga y descarga sobre camiones o remolques 

apropiados se hará siempre mediante una barra adecuada que pasa por el orificio central de la 

bobina. Bajo ningún concepto se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 

Antes de comenzar el tendido del cable en la canalización, se estudiará el lugar más adecuado 

para la colocación de la bobina con objeto de facilitar el tendido. 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos con el mayor cuidado, evitando que sufran 

torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe 

ser superior a 20 veces su diámetro durante el tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez 

instalado. 

El tendido del cable podrá efectuarse a mano o mediante cabrestante, tirando del extremo al que 

se le habrá adaptado una camisa adecuada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado 

de conductor que no deba pasar el indicado por el fabricante del mismo. 

En caso de tendido con cabrestante será imprescindible la colocación de dinamómetro para medir 

dicha tracción, y con dispositivo de desconexión del motor del cabrestante cuando la tracción 

alcance el valor máximo permitido. Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para 

evitar que el cable sufra esfuerzos importantes, golpes o raspaduras. En las arquetas, para evitar 

los roces y raspaduras con el principio de las canalizaciones, se instalarán rodillos especiales que 

obliguen al conductor a ir centrado a la entrada. 

Sólo de manera excepcional, se autorizará desenrollar el cable fuera de la canalización, siempre 

bajo vigilancia directa del Director de Obra. 

2.7.2.2. Columnas 

Se instalarán mediante camión-grúa y se tendrá en cuenta su perfecto aplomado. 

Se tomarán todas las precauciones durante su instalación para no dañarlos ni variar la inclinación 

de su brazo, en caso de que sufriesen abolladuras será el Director de Obra el que decida si se 

reparan o sustituyen. 

En la instalación eléctrica por el interior de las columnas se observará lo siguiente: 

Se utilizarán conductores aislados, de tensión nominal por lo menos igual a 1000 voltios. La 

sección mínima de los conductores será de 1,5 mm2 

Los conductores no tendrán empalmes en el interior de las columnas o brazos. 

En los puntos de entrada, los conductores tendrán una protección suplementaria de material 

aislante. 

La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerzan sobre los conductores 

esfuerzos de tracción. 
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2.7.2.3. Luminarias 

Los conductores de alimentación a la luminaria instalados por el interior de los báculos y 

columnas, deberán ser soportados mecánicamente por la luminaria, no admitiéndose que cuelgue 

directamente del balastro especial. A tal fin, la luminaria deberá estar dotada de un aprietahilos 

adecuados al caso. 

Todas las piezas metálicas de la luminaria y equipo de la misma estarán conectadas a la red de 

tierra de alumbrado. Esta conexión se realizará mediante uno de los conductores del cable de 3 x 

2,5 mm²., que partiendo de la caja de paso y derivación, conecta las luminarias. 

Las luminarias deberán instalarse sin ninguna inclinación. 

2.7.2.4. Conexión con la red de distribución pública. 

En los puntos de conexión de la red de alumbrado público con la red de distribución pública, se 

instalarán los dispositivos de protección señalados en la Instrucción MI-BT-020 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Si en dichos puntos se colocan interruptores horarios o fotoeléctricos para accionamiento del 

sistema de alumbrado, se dispondrá, además, un interruptor manual que permita el accionamiento 

de este sistema con independencia de los dispositivos citados. 

2.7.2.5. Cuadros de alumbrado público 

El montaje de los distintos aparatos se efectuará sobre placa de baquelita separada del fondo del 

Cuadro y fijado al mismo por medio de cuatro tornillos colocados en las esquinas. 

La conexión de los distintos aparatos se realizará mediante cable unipolar de cobre, de secciones 

acordes con las intensidades, con aislamiento 1 K.V., con acabado con bandejas plásticas espirales 

plásticas. 

Todas las conexiones eléctricas se realizarán por la parte posterior de la placa de baquelita con 

terminales en todos los puntos del cable. 

2.7.2.6. Tomas de tierra 

Se instalarán junto a los Cuadros de Distribución de Alumbrado Público y en los puntos indicados 

en todos los circuitos de Alumbrado Público. 

Una vez efectuada la instalación de las tomas de tierra y conectadas a las líneas de alumbrado las 

columnas, se efectuará una medición del conjunto por cada línea. La resistencia máxima que 

puede alcanzarse será de 5 ohmios. 

2.7.3. Normativa de aplicación 

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, serán de 

aplicación, y se observarán en todo momento durante la ejecución de la Obra, las generales 

especificadas en los siguientes documentos: 

• REAL  DECRETO  842/2002,  de  2  de  Agosto  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión año 2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica (BOE 27-12-2000). 
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• REAL DECRETO 2642/1985, de 18 de diciembre sobre especificaciones técnicas de los 

candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) 

• REAL DECRETO 401/1989, de 14 de abril, por el que se modifica el R.D. 2642/1985, de 

18 de diciembre sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación de los candelabros 

metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) ORDEN de 16 de 

mayo de 1989, por la que se modifica el anexo del R.D. 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre 

especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 

exterior y señalización de tráfico) y su homologación. 

• REAL DECRETO 2531/1985, de 18 de Diciembre, sobre especificaciones técnicas para los 

recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos de hierro y otros 

materiales y su homologación. 

• ORDEN  de  13  de  enero  de  1999,  afecta  al  REAL  DECRETO  2531/1985,  de  18  de 

Diciembre, sobre especificaciones técnicas para los recubrimientos galvanizados en caliente sobre 

productos, piezas y artículos de hierro y otros materiales y su homologación. Deroga parcialmente 

especificaciones referentes a accesorios de fundición maleables del Anexo. 

• PUBLICACIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE ILUMINACIÓN CIE-115 DE 1995: 

Recomendaciones para el alumbrado de carreteras para el tráfico rodado y peatonal. 

Normativa de aplicación en Canarias 

• Normas de Unión Eléctrica de Canarias (NUECSA) para Redes de Distribución de Energía 

Eléctrica en Baja Tensión 

• 1487 ORDEN de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares 

para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• LEY  31/1988,  de  31  de  octubre,  sobre  protección  de  la  Calidad  Astronómica  de  

los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

• REAL DECRETO 243/1992, de 13 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

31/1988,   de   31   de   octubre,   sobre   protección   de   la   Calidad   Astronómica   de   los 

observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias 

• NORMAS TÉCNICAS MUNICIPALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO que sean de 

aplicación. 

• NORMAS UNE referenciadas en el presente pliego: 

UNE 37501:1988 
Galvanización en caliente. Características y métodos de 

ensayos. 

 

UNE 20448:1992 
Cables concéntricos con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo 

para tensiones hasta 1000 V. 

 

UNE 21003:1982 
Postes de madera de pino para líneas eléctricas (confirmada por 

AENOR en noviembre de 2000) 
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UNE-EN 10025:1994 

Productos laminados en caliente, de acero no aleado para 

construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de 

suministro 

UNE-EN 40-3-1:2001 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-1: Diseño 

 

UNE-EN 40-3-2:2001 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 3-2: Diseño y verificación. 

Verificación mediante ensayo. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislación, 

en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente mencionados se 

aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicación posterior. Con idéntica 

salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos, lo expresado en 

este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

2.7.4. Criterio de medición y abono. 

La red de alumbrado público se medirá por unidad (ud) o metro lineal (m) según lo indicado en 

el presupuesto para cada una de las distintas unidades. 

No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 

Todos los aparatos llevarán sus lámparas y equipos eléctricos correspondiente, estando su abono 

incluido en la unidad base. 

2.8. Revestimientos 
 

2.8.1. Enfoscado. 

2.8.1.1. Descripción y característica 

Consiste la unidad en el revestimiento continuo realizado con mortero de cemento en paredes y 

techos interiores y exteriores. 

2.8.1.2. Condiciones generales 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso ni las superficies realizadas con materiales de 

resistencia análoga o inferior al yeso. 

Se respetarán las juntas estructurales del edificio. 

En enfoscados exteriores vistos es necesario hacer un llagueado. 

El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. Se colocará sobre ella una tela metálica 

según se especifica en las correspondientes NTE-EH Estructuras de Hormigón. 

2.8.1.3. Condiciones de ejecución 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

• Para enfoscados interiores, está terminada la cubierta. 

• Para enfoscados exteriores, está terminada la cubierta y funcionando la evacuación de 

aguas. Cuando el enfoscado vaya a quedar visto, deberá recibirse previamente los elementos fijos 

como ganchos y cercos. 
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• Se han tapado los desperfectos que pudiera tener el soporte utilizando el mismo tipo de 

mortero que para el enfoscado. 

• Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. Durante la ejecución del 

enfoscado: 

• Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar. No se podrá 

añadir agua al mortero después de su amasado. 

• Se humedecerá el soporte previamente limpio. 

• La tela metálica cubrirá totalmente la línea de discontinuidad del soporte, tensa y fijada 

con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado. 

• En tiempo de heladas se suspenderá la ejecución y se comprobará la parte enfoscada al 

reanudar los trabajos. 

• En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento esté protegido y se 

cubrirá la superficie con lonas o plásticos. 

• En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas expuestas 

al sol, se suspenderá la ejecución. Igualmente se suspenderá, cuando la superficie esté expuesta 

a vientos secos y cálidos. 

Después de la ejecución del enfoscado: 

• Una vez transcurridas 24 horas de su ejecución se mantendrá húmeda la superficie 

enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

• No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que haya fraguado y no antes de 7 días. 

2.8.1.4. Ejecución. 

a) Enfoscado maestreado en paredes 

Capa de mortero con dosificación, espesor y acabado indicados en la Documentación Técnica. Se 

dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, con separación no superior a 1 

m. en cada paño y formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco. 

Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero, entre maestras, y se pañeará de forma 

que éste se introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia. 

La superficie enfoscada no tendrá un defecto de planeidad superior a 3 mm medido con regla de 

1 m, 

Antes del final de fraguado, el se pasará sobre la superficie todavía fresca, el fratás mojado en 

agua, hasta conseguir que ésta quede plana. En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad 

de la llaga será de 5 mm. 

b) Enfoscado maestreado en techos 

Capa de mortero con dosificación, espesor y acabado indicados en la Documentación Técnica. Se 

realizará un maestreado, formado por bandas de mortero, en todo el perímetro del techo y se 

situarán maestras intermedias con separación no superior a 1 m. 
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Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero, entre maestras, y se pañeará de forma 

que éste se introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia. La 

superficie enfoscada no tendrá un defecto de planeidad superior a 3 mm medido con regla de 1 

m. 

En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. 

Antes del final de fraguado, el enfoscado se pasará sobre la superficie todavía fresca, el fratás 

mojado en agua, hasta conseguir que ésta quede plana. 

2.8.1.5. Control y condiciones de aceptación o rechazo 

Se realizará un control mínimo cada 100 m² en el soporte, mortero y revestimiento en paredes y 

cada 50 m² en techos. 

Las condiciones de no aceptación automática serán: 

La superficie de los soportes no está limpia y/o humedecida. 

La dosificación del mortero no se ajusta a lo especificado en la Documentación Técnica. 

El espesor y/o acabado no se ajustan a lo especificado en la Documentación Técnica. Defectos de 

planeidad superior a 5 mm medido con regla de 1 m. 

No se hayan puesto maestras formando aristas en esquinas, rincones y guarniciones de huecos. 

No se haya hecho maestreado en todo el perímetro del techo. La distancia entre maestras es 

superior a 1 m 

2.8.1.6. Normativa de aplicación 

NTE-RPE 

2.8.1.7. Unidad y criterios de medición: 

Se medirá por metro cuadrado (m²) de superficie terminada descontando huecos. 

 

2.8.2. Revoco pétreo monocapa 

 

2.8.2.1. Descripción 

Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente a la lluvia de muros de 

fachada en albañilería u hormigón, constituido por un mortero modificado y coloreado que, una 

vez aplicado y parcialmente endurecido, admite diversos acabados (Raspado o labrado, Tirolesa 

o gota, Rústico, Chafado y Liso). 

2.8.2.2. Materiales 

Los materiales empleados para la fabricación del monocapa, deberán cumplir, además de las 

características previstas por el fabricante, lo indicado en la vigente Instrucción de hormigón 

armado estructural (EHE). 

2.8.2.3. Ejecución. 

c) Condiciones del soporte 

Este mortero es apto para su aplicación sobre las bases o soportes siguientes: hormigón normal, 

bloques de hormigón ligeros y fábrica de ladrillo cerámico. 
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Antes de la aplicación del monocapa debe asegurarse que en el soporte han tenido lugar la mayor 

parte de las retracciones (por secado, etc.) lo que, por lo general, sucede a partir de, 

aproximadamente, un mes de su ejecución en el caso de soportes cerámicos (de ladrillo) y de 

más de dos meses en el caso de bloques de hormigón, y que las posibles fisuras se hayan 

estabilizado. Igualmente deberán considerarse los límites de expansión por absorción de agua de 

los materiales cerámicos. 

En el caso de estar revestido por una capa de mortero, la resistencia y adherencia de ésta será al 

menos igual a la del monocapa. 

El soporte de estar limpio con ausencia de polvo, musgo, aceites, pinturas degradadas, etc. 

Las irregularidades de espesores superiores a un tercio del espesor del revestimiento, deberán 

picarse. En paramentos irregulares o con coqueras, será necesario aplicar una capa de 

regularización de mortero, que podrá ser preparada con el mismo producto o con mortero de 

cemento. 

Esta capa de mortero debe cumplir con las siguientes condiciones: 

• Deberá presentar una resistencia superior o igual a la del monocapa 

• Se deberán practicar juntas en dicha capa, si su superficie es de gran magnitud, para 

evitar agrietamientos (la NTE-RTE establece paños con una anchura no superior a 3 m) 

• Dejar un acabado con una rugosidad que permita un correcto anclaje del revestimiento 

• Realizar un humedecido previo de dicha capa antes de la aplicación del monocapa, 

• Efectuar la puesta en obra del mismo, después de que dicha capa reguladora haya 

alcanzado un grado de endurecimiento suficiente (nunca antes de 7 días). 

Si la capa reguladora necesaria es de pequeñas dimensiones, se recomienda usar el mismo 

mortero monocapa, debiéndose aplicar el revestimiento a las 24 horas, como máximo, de realizada 

la capa de recrecido, en condiciones ambientales normales y al cabo de unas 6 horas en tiempo 

muy caluroso. 

La aplicación del monocapa con diferencias de espesor (sobre juntas mal selladas o con sobre 

espesor), puede originar la aparición de espectros (o juntas del soporte visibles a través del 

revoco), diferencias de color y fisuras en el revestimiento. 

Cuando la superficie del paramento sea demasiado lisa (caso, por ejemplo, de hormigón realizado 

con ciertos encofrados), es conveniente crear rugosidades en la misma, lo que se realiza mediante 

el picado con puntero, chorro de arena, etc. Para mejorar la adherencia del monocapa sobre un 

soporte de hormigón liso, se recomienda colocar previamente un puente de adherencia o de 

unión. Otro modo de facilitar la sujeción del revestimiento a la base o soporte, consiste en colocar 

mallas, de fibra de vidrio resistente a los álcalis o de poliéster, que se fijan, exclusivamente, con 

clavos especiales expansivos de plástico, de cabeza redonda de 5 cm de diámetro máximo; o con 

anclajes (arandelas de plástico, etc.), sujetos mecánicamente. 

El soporte deberá poseer una porosidad suficiente. Una baja porosidad del soporte puede ser 

compensada, sin embargo, con una mejora de la rugosidad, característica que puede conseguirse 

por los procedimientos ya indicados en el apartado anterior. 
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El soporte no deberá estar demasiado seco, por lo que, según sean las condiciones de éste y del 

ambiente, debe mojarse previamente y esperar a que absorba el agua. No aplicar tampoco el 

revestimiento sobre soportes saturados de agua. Con altas temperaturas y fuerte viento la 

evaporación aumenta y se deberá adoptar la precaución de humedecer el soporte, antes de la 

aplicación del monocapa y a las 24 horas para favorecer la rehidratación del cemento. Se 

recomienda también la colocación de toldos o mallas protectoras en la fachada. 

d) Formas de aplicación 

El mortero fresco se aplica sobre el paramento a recubrir, mecánica o manualmente, con una llana 

tradicional en este último caso. En la aplicación mecánica, es necesario establecer para la máquina 

elegida la sección y longitud de la manguera adecuadas y para las condiciones particulares de la 

obra (condiciones climáticas, etc.), la relación óptima de agua/mortero monocapa; lo que se realiza 

por tanteos partiendo de una relación inicial de 0,2 y aumentando ésta progresivamente. 

Se debe tener en cuenta que una variación en la cantidad de agua puede producir cambios en el 

tono del color del mortero. Un exceso de agua puede incrementar las retracciones y disminuir las 

resistencias mecánicas. 

El espesor mínimo de empleo es de 10 mm, normalmente con promedios de 15 mm (aplicables 

en una o dos manos o pasadas). Si el producto se aplica en espesores superiores a 15 mm, será 

necesario realizar el revestimiento en las dos manos o pasadas indicadas, para prevenir el riesgo 

de descuelgues y/o fisuraciones en el mismo; en este caso, el acabado de la primera capa deberá 

dejarse algo rugoso para facilitar el anclaje de la segunda. Si el producto se aplica con espesores 

menores a 10 mm, puede originar juntas del soporte visibles a través del revoco, diferencias de 

color y fisuras en el revestimiento y una disminución de su protección contra el agua. 

La aplicación del mortero monocapa en superficies horizontales (techos) no requiere condiciones 

especiales de ejecución, debiéndose realizar, en este caso, el revestimiento en espesores de 8 a 

10 mm para evitar desprendimientos. 

 Las técnicas de acabado más usuales de este monocapa son las siguientes: 

• Raspado: El revestimiento se aplica en una capa de 13 a 15 mm de espesor, regleada y 

alisada. El material se deja endurecer parcialmente, de 4 a 10h, según sea el tipo de soporte y las 

condiciones ambientales. A continuación, se raspa la superficie con una herramienta apropiada 

(llana de púas, hoja de sierra, filo de la paleta, etc.), y finalmente, al cabo de 3 a 5 días, se cepilla 

la superficie con un cepillo de cerdas blandas para eliminar las partículas que han quedado sueltas. 

Debe tenerse en cuenta que si el raspado de este material se realiza cuando éste presenta distintos 

tiempos de curado (bajo las mismas condiciones ambientales) se aprecian diferencias en los tonos 

de color, siendo más apreciables en los colores oscuros. Un raspado del material más blando de 

lo aconsejado da tonos más oscuros y más duro tonos más claros. Por otro lado, los diferentes 

tiempos de raspados pueden originar cambios en la textura del mortero, así un raspado del 

mortero blando da lugar a un aspecto más abujardado, y cuando éste es raspado más duro, un 

aspecto más fino. 

• Gota o Tirolesa: Se consigue proyectando un salpicado del mismo material sobre la 

primera capa cuando ésta ha endurecido parcialmente, normalmente al cabo de 2 - 8 horas 

dependiendo de las condiciones atmosféricas. Es conveniente que la primera capa no esté 

totalmente seca, es decir, que mantenga suficiente grado de humedad para favorecer la 

adherencia de la gota a la primera capa. 
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• Rústico: Se obtiene por proyección mecánica de una segunda capa sin ninguna operación 

suplementaria. Para evitar diferencias de estructura en el relieve debe mantenerse constante la 

presión de aire, la distancia y el ángulo de proyección. 

• Chafado: Se consigue aplastando con una llana las partes más salientes (crestas) del 

acabado rústico, al cabo de media hora. 

• Fratasado: Los acabados lisos fratasados debido a que ofrecen un aspecto de aguas claro– 

oscuras, similares a las dejadas por los morteros de cal, hacen que sea imposible conseguir una 

homogeneidad del color del revestimiento. 

e) Condiciones de ejecución 

En la aplicación del monocapa se respetarán las mismas condiciones de buena práctica exigidas 

en la Norma Tecnológica NTE - RPE para los revestimientos hidráulicos tradicionales. 

Para la aplicación del revestimiento es recomendable que la temperatura del soporte no sea 

inferior a 5ºC ni sobrepase los 30ºC, medidos sobre el soporte, debiéndose adoptar precauciones 

especiales cuando la temperatura rebase estos límites. 

En tiempo caluroso y seco, debe realizarse una humidificación del revestimiento 24 h después de 

su aplicación, para favorecer el curado del monocapa y evitar la aparición de anomalías en el 

mismo (fisuras y cuarteamientos, formación en la superficie de zonas pulverulentas, etc.). Cuanto 

mayores sean las temperaturas más se intensifican estos fenómenos. 

Debe tenerse en cuenta que, con temperaturas bajas y fuerte humedad (lluvia en las próximas 

horas de aplicado el revestimiento), se aumenta el riesgo de aparición de eflorescencias por 

carbonatación del revestimiento. Este fenómeno se acentúa en los revestimientos de colores 

oscuros. En estos casos se recomienda que se proteja la fachada de la lluvia, por ejemplo, 

mediante toldos. 

2.8.2.4. Normativa aplicable 

• CTE 

• NTE-RPE 

2.8.2.5. Unidad y criterios de medición 

Se medirá por metro cuadrado (m²) de superficie ejecutada. 

 

2.9. Pinturas. 

 

2.9.1. Descripción 

Revestimientos continuos de paramentos con pintura como acabado decorativo o protector. 

2.9.1.1. Materiales 

Pintura plástica impermeabilizante. 

2.9.1.2. Ejecución 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar 

adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. 
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Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas 

de cemento. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. 

El secado de la pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento 

directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. 

La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de 

caducidad. 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las 

manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes fungicidas. 

En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante 

especialmente los tiempos de secado indicados. 

En pintura plástica se aplicará una imprimación selladora y dos manos de acabado 

2.9.1.3. Control, criterios de aceptación y rechazo 

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, 

caducidad y sello del fabricante. Se identificarán las pinturas que llevarán marca AENOR, de lo 

contrario se harán ensayos de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de 

la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a inmersión, 

plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético. 

Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, 

óxido, moho, que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. 

Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo, imprimación y 

plastecido. 

Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena 

adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, 

cuarteamientos, que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial. 

2.9.1.4. Condiciones de conservación y mantenimiento 

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. 

La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de pintura aplicada. 

Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de 

la misma. 

2.9.1.5. Normativa aplicable 

Normas UNE 

2.9.1.6. Unidad y criterios de medición 

Se medirá por metro cuadrado (m²) de superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 1 

m². 

2.10. Instalaciones de fontanería. 
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2.10.1. Descripción 

Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta la caseta de bombeo, la 

distribución interior, griferías para abastecimiento de agua sanitaria fría y todos los aparatos 

sanitarios. 

2.10.2. Materiales 

• Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno. 

Para agua fría serán de polibutileno de ½” y ¾” 

• Llaves y válvulas. 

• Arquetas para acometida y registro. 

• Griferías 

• Contador 

• Aparatos sanitarios 

2.10.3. Ejecución 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el 

Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1027/2007, 

normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 

Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán 

incompatibilidad electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al 

mínimo de 40º. 

Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas 

de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 

La acometida será accesible, con llave de toma, tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte 

exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de 

temperaturas inferiores a 2º C. 

Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. El contador general 

se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa suministradora junto a 

llaves de corte general, de paso, de contador y de retención. 

Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y 

aisladas con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse 

libremente. 

La separación entre tubos de agua fría será de 30 cm con conductos de electricidad o 

telecomunicaciones. 

Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. 

 Las tuberías quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan 

flechas mayores de 2 mm. Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las 

sujeciones o puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos 

constructivos. Las uniones entre tuberías serán estancas. 

Para las uniones de los tubos plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante. 
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Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las 

fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Los inodoros contarán con 

marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 997. 

2.10.4. Control, criterios de aceptación y rechazo 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, 

conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y 

AENOR. 

Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según 

normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, masa 

y uniformidad del recubrimiento galvánico. 

Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las 

características exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la 

red bajo presión estática máxima, circulación del agua por la red, caudal, simultaneidad de 

consumo, y caudal en el punto más alejado. Para ello la empresa instaladora llenará la instalación 

de agua con los grifos terminales abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito 

y se cargará a la presión de prueba 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Dimensiones de arqueta: 10 % 

• Enrase pavimento: 5 % 

• Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 

• Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 

• Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 

• Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

2.10.5. Condiciones de conservación y mantenimiento 

Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y 

la comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso. 

Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que 

previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 

Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo 

necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 

El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el 

antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 

2.10.6. Normativa aplicable 

• CTE HS-4 

 • NORMAS UNE 

• NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA 
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2.10.7. Unidad y criterios de medición 

Se medirá la unidad (ud) o por metro (m) terminada y probada. 

2.11. Válvulas  
 

2.11.1. Válvula de compuerta en desagüe. 

 

2.11.1.1. Definición 

Válvulas de compuerta manuales embridadas en desagüe, montadas. La ejecución de la unidad 

de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Limpieza del interior de los tubos 

• Conexión de la válvula a la red 

• Prueba de estanqueidad 

2.11.1.2. Características generales: 

El volante de la válvula será accesible. 

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 

Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la 

presión de trabajo. 

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 

La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra 

del volante con la mano. 

La posición será la reflejada en el Proyecto o, en su defecto, la indicada por la D.F. Tolerancias de 

instalación: 

: - Posición: ± 30 mm 

El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del plano 

horizontal. 

La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez 

desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 

2.11.1.3. Condiciones del proceso de ejecución: 

La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas. Antes de la 

instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos. 

2.11.1.4. Unidad y criterios de medición: 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones del Proyecto. 

2.11.1.5. Normativa de obligado cumplimiento 

La normativa será la específica al uso que se destine.  

3. Disposiciones generales. 
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3.1. Relaciones entre la propiedad y el contratista. 
 

3.1.1. Dirección de las obras. 

 

El facultativo de la Propiedad, “Director Facultativo”, es la persona, con titulación adecuada y 

suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de 

la obra contratada. 

Para el desempleo de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de 

sus conocimientos específicos y que integrarán, junto con el Director, la Dirección Facultativa. 

3.1.2. Funciones del director. 

Las funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento 

de las condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecución de la obra. 

• Cuidar que la ejecución de las obras se realice con la estricta sujeción al Proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del Programa 

de Trabajo. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones o Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

  

 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia y gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista 

deberá poner a su disposición el personal y medios de la obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 

del contrato de adjudicación de las obras o en este Pliego. 

• Participar en la Recepción de las obras y redactar la liquidación de las obras, conforme a 

las normas legales establecidas. 

3.1.3. Facilidades a la dirección. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal cumplimiento 

de las funciones a ésta encomendadas. 
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El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos, 

reconocimientos, y pruebas de los materiales y de su preparación, así como para llevar a cabo la 

inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas, facilitando en todo momento el libre acceso a todas las partes de 

la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos 

para las obras, de lo cual deberá hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que 

realice con sus suministradores. 

3.1.4. Contratista y su personal de obra. 

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Se entiende por Delegado de Obra del Contratista, en lo sucesivo "Delegado", la persona designada 

expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente para: 

• Representar al Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en cualquier 

acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución 

y buena marcha de las obras. 

• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas 

de la Dirección. 

• Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de problemas que se planteen 

durante la ejecución. 

La Propiedad podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada, a su juicio, a 

la naturaleza de las obras, y que el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario 

bajo la dependencia de aquél. 

El personal facultativo que tendrá nivel mínimo de Titulado de Grado Medio, permanecerá a pie 

de obra durante la totalidad del período de ejecución. 

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director de la relación 

nominal y la titulación del personal facultativo, que a las órdenes de su Delegado, será el 

responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. 

  

 

El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de 

vigencia del contrato. 

La dirección de las obras podrá suspender los trabajos sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 

facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, 

en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los 

trabajos. 

Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 

recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 

desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, 
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resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del 

Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

3.1.5. Oficina de obra del contratista. 

En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar antes del 

comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en 

el lugar que considere más apropiado previa conformidad del Director. 

El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos 

contractuales del Proyecto o Proyectos Base del Contrato y el Libro de Ordenes; a tales efectos, 

la Propiedad suministrará a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que 

tenga lugar la Comprobación del Replanteo. 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa autorización 

de la Dirección. 

3.1.6. Ordenes al contratista. 

Las órdenes emanadas de la Propiedad, salvo casos de reconocida urgencia se comunicarán al 

Contratista por intermedio de la Dirección. 

De darse la excepción antes expresada, la Propiedad la comunicará a la Dirección con análoga 

urgencia. 

Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las obligaciones del 

contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de diez (10) días, pasado 

el cual no será atendible. La reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio, a 

menos que sea decidido lo contrario por el Director. 

Sin perjuicio del contenido de otras disposiciones, el Contratista ejecutará las obras ateniéndose 

estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y en su caso, a los modelos que 

le sean suministrados en el curso del contrato. 

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones que señale la dirección, aunque suponga 

modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados 

o de su documentación aneja. 

El Contratista, sin el permiso previo de la Propiedad, carece de facultades para introducir 

modificaciones en el Proyecto de las obras, o en las órdenes que le hayan sido comunicadas. A 

requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales 

indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desa- 

cuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 

  

 

3.1.7. Libro de Órdenes. 

El libro de Órdenes se abrirá en la fecha de Comprobación de Replanteo y se cerrará en la de la 

Recepción. 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra del Contra- 

tista, que, cuando proceda anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 

oportunas, autorizándoles con su firma. 
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Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante 

el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por 

el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y 

transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 

Efectuada la Recepción, el Libro de Ordenes pasará a poder de la Propiedad, si bien podrá ser 

consultado, en todo momento por el Contratista. 

3.2. Obligaciones generales del contratista. 

 

3.2.1. Obligaciones sociales y laborales del contratista 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el 

personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de 

trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 

responsabilidad alguna para la Propiedad. 

En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra 

en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la 

seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato. 

3.2.2. Contratación del personal 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda mano de 

obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y 

las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

El Contratista deberá disponer, a pie de obra del equipo técnico necesario para la correcta 

interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que 

le corresponde, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el Pliego. 

El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. El Direc- 

tor podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en 

insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos o realice actos que comprometan 

la buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de segu- 

ridad. 

El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del personal 

adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales. 

El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su personal 

en el suministro o en el empleo de los materiales. 
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3.2.3. Mantenimiento del precio contratado. 

Sin perjuicio de las condiciones establecidas en otros apartados, el Contratista será el único 

responsable del coste final de la obra, no teniendo derecho a indemnización por el mayor precio 

que ésta pudiera costarle, en relación al contratado con la Propiedad. 

3.2.4. Seguridad y salud en las obras. 

En lo relativo al Estudio de Seguridad y Salud se estará a lo establecido en el Real Decreto 1627/97,  

de  24 de  octubre  sobre disposiciones mínimas  de seguridad  y salud  en las obras de 

construcción. 

El Contratista será responsable ante los Tribunales de los accidentes que sobreviniesen en la obra. 

Es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos y está obligado a adoptar 

y a hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten 

los organismos competentes, las exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, las que figuren 

en el Estudio de Seguridad y Salud, en el Trabajo del Proyecto y las que fije o sancione el Director. 

El Contratista viene obligado a observar fielmente en el desarrollo y ejecución de las obras, cuanto 

se recoge a la Ordenanza en el Trabajo para la Industria de la Construcción, vidrio y cerámica. 

El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la 

seguridad de las personas que transiten por la zona de obra y las proximidades afectadas por los 

trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico 

rodado, a las líneas eléctricas, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de 

trán- sito o vías de comunicación. 

El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad y Salud 

que especifique las medidas prácticas de seguridad que estime necesario tomar en la obra para 

la consecución de las precedentes prescripciones. 

Este Plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las 

complementarías que corresponden a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de asegurar la 

eficacia de: 

• La seguridad de su propio personal, del de la Dirección y de terceros. 

• La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y 

accidentados. 

• La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria. 

Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la seguridad e higiene 

en el trabajo, el Contratista estará obligado a imponer y hacer cumplir las normas de seguridad 

particulares reglamentarias de su Empresa. Si ésta no las tuviera se adoptarán las que dicte el Di- 

rector. 

El Contratista deberá complementar el Plan en todas las ampliaciones o modificaciones que sean 

pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y deberá someterlas a la 

aprobación del Director. 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles inci- 

dencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la Di- 

rección. 
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El Plan de Seguridad y Salud incluirá las normas e instrucciones relativas a las materias, que sin 

carácter limitativo se anuncian a continuación, y tendrán en cuenta las prescripciones que en esta 

anunciación se expresan: 

 Orden y limpieza.- Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la obra y en especial 

en los lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instalaciones auxiliares. 

Accesos.- Seguridad, comodidad y buen aspecto de las distintas partes de la obra. 

Líneas e instalaciones eléctricas.- Trabajos de maniobras, revisión y reparación. Puestas tierra. 

Protecciones bajo línea de alta tensión. 

Maquinaria.- Será obligatoria la disposición de cabinas o armaduras para protección del conductor 

en las máquinas de movimientos de tierras durante la carga de los materiales y en caso de vuelco 

de la máquina 

Señalización.- Señalización de los lugares y maniobras peligrosos. Avisos y carteles expresivos de 

las normas adoptadas. La ordenación del tráfico y movimiento de máquinas y vehículos mediante 

las convenientes señales. Se cumplirá la orden ministerial de 31 de Agosto de 1987 y sus 

modificaciones establecidas en el Real Decreto 208/1989 de 3 de Febrero, sobre señalización de 

obra, así como la instrucción 8.3. I.C. del M.O.P.T. 

Alumbrado.- Además de lo dispuesto sobre trabajos nocturnos, los lugares de tránsito de 

peatones, los de almacenamiento de materiales, y los de aparcamiento de máquinas, así como las 

instalaciones auxiliares fijas, tendrán el nivel de iluminación suficiente para la seguridad de las 

personas y para una eficaz acción de vigilancia. 

Desprendimiento de terrenos.- Defensas contra desprendimientos y deslizamientos del terreno en 

zanjas. 

Se deberán tener en cuenta las prescripciones establecidas en la legislación vigente en todo lo 

relativo a taludes en zanjas, obligatoriedad de entibación cuando las condiciones del trabajo no 

permiten un talud natural y precauciones contra desprendimiento en los trabajos en mina. 

Gases tóxicos.- Medidas de prevención contra el riesgo de intoxicación por gases tóxicos o 

nocivos especialmente en obras subterráneas. 

Incendios.- Medidas de prevención, control y extinción de incendios, que deberán atenerse a las 

disposiciones vigentes y las instrucciones complementarías que se dicten por el Director. 

En todo caso, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución 

de las obras. 

Protección personal.- Provisión y obligatoriedad de uso de elementos de protección individual de 

las personas y señalización adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra donde es preceptivo su 

empleo. Entre estos elementos de protección personal figuran los siguientes: Cascos, cinturones 

de seguridad, atalajes, gafas, protectores auriculares, caretas antipolvo, caretas antigás, botas de 

goma, botas anticlavos, guantes, trajes impermeables, trajes especiales, etc. 

3.2.5. Servicios del contratista en obra. 

El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requieran la eficiente explotación de 

sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra. 
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El Director podrá definir con el detalle que requieran las circunstancias de la obra, los servicios 

que el Contratista debe disponer en la misma. 

3.2.6. Conocimiento del emplazamiento de las obras. 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y los 

alrededores de las obras, de las cantidades y naturaleza de los trabajos a realizar y de los 

materiales necesarios para la ejecución de las obras, los medios que pueda necesitar, y en general, 

de toda la 

  

 

información necesaria, en lo relativo a los riesgos, contingencias y demás factores y circunstancias 

que puedan incidir en la ejecución y en el coste de las obras. 

3.2.7. Conocimiento del proyecto y de la información suministrada. 

El Contratista tiene la obligación de conocer el conjunto y cada una de las partes de Proyecto y 

cualquier otra documentación facilitada por la Propiedad. 

Ningún defecto, contradicción o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de 

documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en las distintas 

partes del Proyecto y, en general, de toda la información adicional suministrada al Contratista por 

la Pro- piedad, o procurada por éstos directamente, relevará al Contratista de las obligaciones 

diamantes del contrato de adjudicación de las obras, ni del cumplimiento de las especificaciones 

contenidas en las distintas partes del Proyecto, ni de las responsabilidades que por el 

incumplimiento de la normativa vigente, pudieran derivarse. 

Cualquier defecto, contradicción o error de interpretación que pudieran contener las distintas 

partes del Proyecto deberán ser planteadas por escrito al Director, para que éste adopte las 

decisiones oportunas. Y a menos que el Director establezca explícitamente y por escrito lo 

contrario, el Contratista no tendrá derecho a formular reclamación alguna. 

3.2.8. Servidumbres y permisos. 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta el suministro adecuado 

de agua, tanto para las obras, como para uso personal, instalado y conservando los elementos 

precisos para este fin. 

El adjudicatario está obligado a solicitar y realizar desvíos de los servicios públicos que sean 

afectados por las obras, tales como postes del tendido eléctrico, teléfonos, tuberías de 

abastecimiento, canalizaciones eléctricas, redes de riego, alcantarillado, etc. 

Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por los perjuicios 

ocasionados a terceros por interrupción de servicios públicos o particulares, desvíos de cauces, 

habilitación de caminos provisionales, explotación de préstamos y canteras, depósito de 

maquinaria y materiales e instalaciones necesarias. 

También serán de cuenta del adjudicatario la construcción de todos los caminos provisionales de 

acceso que sea necesario construir para las obras que no estén expresamente proyectados, así 

como los permisos e indemnizaciones que por esta causa sea preciso obtener o abonar. 

En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las vi- 

viendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 
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El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades 

en el cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos y licencias que se precisen para 

la ejecución de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y demás gastos derivados de la obtención 

de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos 

los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones. 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el 

organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, 

procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente apartado serán de 

cuenta del Contratista y no serán de abono directo. 

3.2.9. Protección del medio ambiente. 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, y, en general, cualquier clase de 

bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras. Los límites de contaminación 

admisibles serán definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la 

Autoridad competente. 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para mantener los niveles de 

contaminación dentro de la zona de obras, bajo los límites establecidos en el Plan de Seguridad y 

Salud preceptuado en este Pliego o en su defecto, bajo los que el Director fijare en consonancia 

con la normativa vigente. 

En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo. 

Asimismo se evitara la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por el vertido de 

aguas sucias. 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se 

mantendrá dentro de límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las 

personas ajenas a la obra, ni para las personas afectas a la misma, según sea el tiempo de 

permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada, 

en su caso. 

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se man- 

tendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 

3.2.10. Obligaciones generales del contratista. 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del 

contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean 

señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo anterior serán de cuenta del Contratista, por 

lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán incluidos en los precios del Contrato. 

Si, previo aviso, y en un plazo de treinta (30) días a partir del de la fecha de éste, la Contrata no 

hubiese procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. después 

de la terminación de la obra, la Dirección Técnica podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

3.2.11. Pérdidas y averías en las obras. 

El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, instalacio- 

nes y las obras que constituyan objeto del Contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios como 
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con- secuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y orientación 

de la obra, y en consonancia con las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a 

utilizar. 

3.2.12. Objetos hallados en las obras. 

La Propiedad se reserva la titularidad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, 

objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en los 

terrenos de obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 

El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción de tales 

objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que 

tales trabajos le causen. 

El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Propiedad 

sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que 

pueda ocasio- nar el personal empleado de la obra. 

  

 

En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos se 

interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más 

perentorio posible, y previo los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o 

levantará la interrupción de cuyos gastos, en su caso, podrá resarcirse el Contratista. 

3.2.13. Documentación fotográfica. 

El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño veinticuatro por 

dieciocho centímetros (24 X 18 cm.) de una colección de, como mínimo seis (6) fotografías de 

las obras, tomadas la mitad antes y durante la realización de las obras y las restantes después de 

su terminación. 

Los negativos de estas fotografías serán también facilitados por el Contratista al Director para su 

archivo por la Propiedad. 

El Director podrá, si las características de las obras lo aconsejan, ampliar el número de fotografías 

anteriormente indicado, así como sus dimensiones o formato. 

3.2.14. Carteles de obra. 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalaciones de los carteles de obra de acuerdo 

con los modelos y normas indicadas por la Propiedad. 

3.3. Documentación técnica del contrato. 
 

3.3.1. Planos 

Por el término planos, se entiende: 

• Los planos del Proyecto de Construcción contratado. 

• Los planos que, oficialmente, entregue el Director al Contratista. 

• Las modificaciones de los planos anteriores por las circunstancias de las obras. 
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•  Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista 

para una mejor definición de las obras a ejecutar. 

•  Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido 

suministrados por el Contratista, hayan sido expresamente aprobados por el Director. 

Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda introducir 

ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director. 

Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán estar 

suscritos por el Director. Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por el Contratista al 

Direc- tor, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los 

detalles que no estén suficientemente definidos en los planos. 

3.3.2. Planos a suministrar por el contratista. 

El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que, siendo necesarios 

para la ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregados 

posteriormente por la Propiedad. 

La entrega de estos planos de detalle se efectuará con la suficiente antelación para que la informa- 

ción recibida pueda ser revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté disponible antes de 

iniciarse la ejecución de los trabajos a que dichos planos afecten. 

  

 

El Director, deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el Contratista deberá 

entregar planos detallados estudios y los datos de producción correspondientes. 

3.4. Replanteo y programación de las obras. 
 

3.4.1. Acto de comprobación del replanteo. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acto de Comprobación del Replanteo, lo cual 

se reflejará en la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo que contendrá los 

siguientes extremos: 

• La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales 

del Proyecto. 

• Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 

• Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos 

necesarios. 

• Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos 

contractuales del Proyecto. 

• Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobación del Replanteo. 
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El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de 

Ordenes. 

La comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 

tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos 

o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno me- 

diante hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de referencia 

principal serán materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo 

que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

3.4.2. Replanteos 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras a que se refiere el apartado anterior, todos 

los trabajos de replanteo necesario para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y 

riesgo del Contratista. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no dismi- 

nuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y con las 

prescripciones establecidas en este Pliego de Condiciones Técnicas. Los perjuicios que 

ocasionaran los errores de los replanteos realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a 

cargo de éste, en la forma que indicare el Director. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará 

la asistencia y ayuda que el Director requiera; evitará que los trabajos de ejecución de los obras 

interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, cuando sea indispensable 

suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

En los replanteos que realice directamente la Propiedad y para la comprobación de los replanteos 

que realice el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios 

auxiliares. 

 El Contratista ejecutará a su costa los accesos y pasarelas necesarios para la realización de todos 

los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por la Propiedad, para las comprobaciones 

de los replanteos y para la materialización de los puntos topográficos citados anteriormente. 

3.4.3. Programa de trabajos. 

El Contratista estará obligado a presentar necesariamente, dentro de los quince (15) días 

siguientes a la fecha en que se le justifique la adjudicación, a la Dirección un Programa de Trabajo 

que haga viable la realización de la obra en el plazo de ejecución, establecido en el contrato de 

adjudicación correspondiente. 

El Programa de Trabajo deberá proporcionar la siguiente información: 

• Estimación en días calendario los tiempos de ejecución de las distintas actividades 

incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución 

de distintas partes o clase de obra definitiva. 

• Valoración mensual de la obra programada. 
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El Programa de Trabajo tendrá las holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias 

de obra que, sin ser de posible programación, deben ser tenidas en cuenta en toda obra según 

sea la naturaleza de los trabajos y la probabilidad de que se presente. 

El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para proceder 

a los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le 

corres- ponden. 

El Director resolverá sobre el Programa presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

presentación. La resolución puede imponer al Programa de Trabajo presentando la introducción 

de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 

contravengan las cláusulas del contrato. 

El citado programa de trabajo, de ser aceptado, tendrá carácter de compromiso formal en cuanto 

al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. La falta de cumplimiento de dicho 

programa y de sus plazos parciales por causas imputables a la Contrata, darán lugar a las 

sanciones que establezcan el contrato realizado entre la Propiedad y el Contratista. 

El Director podrá acordar en no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista 

haya presentado en debida forma el Programa de Trabajo, sin derecho a intereses de demora, en 

su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

El Programa de Trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea éste 

requerido para ello por la Dirección, debido a causas que el Director estime suficientes. En caso 

de no precisar modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación suscrita por su 

Delegado. 

El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director, tanto para la redac- 

ción del Programa inicial, como para los sucesivos. 

3.5. Desarrollo y control de las obras. 
 

3.5.1. Accesos a las obras. 

Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del Contratista, 

las instalaciones auxiliares para el transporte tales como sendas, pasarelas, planos inclinados, 

transporte de materiales a la obra, etc. 

 Estas instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, conservadas, 

mantenidas y operadas así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas 

para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos 

para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

La Propiedad se reserva el derecho de que determinadas sendas, rampas y otras vías de 

comunicación construidas por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas sin coste alguno por 

sí mismo o por otros contratistas. 

3.5.2. Acceso a los tajos. 

El presente apartado se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que, además de las 

indicadas en este Pliego sean necesarias para el acceso del personal y para el transporte de mate- 
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riales y maquinaria a los frentes de trabajo o tajos, ya sea con carácter provisional o permanente, 

durante el plazo de ejecución de las obras. 

La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas por el Director, 

de utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las fun- 

ciones a aquella encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales necesarios 

para el desarrollo de los trabajos. 

El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros nuevos, si así 

lo estima necesario, para poder realizar debidamente la inspección de las obras. 

Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los tajos, serán 

de cuanta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo. 

3.5.3. Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares 

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, des- 

montaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras 

auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo. 

3.5.4. Maquinaria y medios auxiliares. 

El Contratista está obligado bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las 

máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones 

de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las 

condi- ciones del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos 

adecuada y co- rrectamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las obras, 

cuya relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajo, 

deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de 

utilizarse, en la idea de que no podrá retirarse sin conocimiento expreso del Director y debiendo 

ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos 

que aquél estime han de alterar el Programa de Trabajo. 

Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de 

trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto 

y al cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán ser sustituidos o incrementados en número 

por otros que lo sean. 

 El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, 

se viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las plantas y 

los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o a modificarlo, 

respecto de sus previsiones. 

El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en las insuficiencias de la dotación o 

del equipo que la propiedad hubiera podido prever para la ejecución de la obra, aunque éste 

estuvie- se detallado en alguno de los documentos del Proyecto. 
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Todos los gastos que se originen por el incumplimiento del presente apartado, se considerarán 

incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados 

separadamente, salvo expresa indicación en contrario que figure en algún documento contractual. 

3.5.5. Almacenamiento de los materiales. 

El Contratista debe instalar en la obra por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la 

conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al 

respecto, indique el presente Pliego o, en su defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de 

la Dirección. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que 

sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los 

materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo 

en obra. 

3.5.6. Acopio de materiales. 

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la 

ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 

El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos 

de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo 

con las prescripciones establecidas en este Pliego de Condiciones, y siguiendo en todo caso, las 

indicaciones que pudiera hacer el Director. 

La Propiedad se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares 

que aquel indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que 

considere de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente. 

El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio 

de materiales, con las descripción de las medidas que se propone llevar a cabo para garantizar la 

preservación de la calidad de los materiales. 

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 

• No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 

• Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 

• Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de aguas 

super- ficiales. 

• Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto 

en su manipulación como en su situación de acopio. 

• Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros. 

• Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, en las 

mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales, será de cuenta y 

responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los excedentes de material acopiado. 

• Será de responsabilidad y cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos, 

autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto 

de uso de las zonas destinada para acopios y que no correspondan a terrenos puestos a 

disposición del Contratista por la Propiedad. 
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Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y 

restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 

El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los 

materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta 

orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

3.5.7. Métodos de construcción. 

El Contratista podrá emplear cualquier método de Construcción que estime adecuado para ejecutar 

las obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego y sea aprobado por la 

Dirección. Asimismo, deberá ser compatible el método de construcción a emplear en el Programa 

de Trabajo. 

El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, 

sin más limitaciones que la autorización previa del Director, reservándose éste el derecho de exigir 

los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicaran 

prescripciones especiales, acompañara a su propuesta un estudio especial de la adecuación de 

tales métodos y una descripción detallada de los medios que se propusiera emplear. 

La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución 

de las obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los resultados que se obtuvieren, 

ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados. Si con tales 

métodos o maquinaria no se consiguiere el ritmo necesario, tampoco eximirá al Contratista de la 

responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la 

obligación de obtener de otras personas u organismos las autorizaciones o licencias que se 

precisen para su empleo. 

El Contratista podrá subcontratar parte de la obra principal. Para ello, deberá solicitarlo por escrito 

con la antelación suficiente a la Dirección de las obras, desarrollando las obras objeto del 

subcontrato y aportando documentación relativa a capacidad y experiencia del subcontratista 

sobre las obras a realizar. La Dirección de las Obras podrá denegar la subcontratación si a su 

juicio no considera que existan suficientes garantías sobre la buena ejecución de las obras por el 

subcontratista. En tal caso el Contratista queda obligado a ejecutarlas con los medios propios de 

la empresa. 

3.5.8. Secuencia y ritmo de los trabajos. 

El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su Recepción en 

estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato. 

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de 

forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato. 

Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado 

lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el Director podrá notificárselo al 

Contratista por escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe 

el Director para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados. 
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3.5.9. Trabajos nocturnos. 

Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización de trabajos 

nocturnos en los diferentes planes de obra que presente salvo cuando se trate de trabajos que no 

puedan ser interrumpidos o que necesariamente deban ser realizados por la noche. 

No obstante, se podrá considerar dicha posibilidad si acompaña de las autorizaciones necesarias, 

en base a la naturaleza de la zona afectada por la realización de las obras, que le permitan realizar 

estos trabajos o si así estuviese indicado expresamente en el correspondiente contrato de adjudi- 

cación de las obras. 

Con independencia de lo anterior el Contratista someterá a la aprobación del Director los Progra- 

mas de Trabajo parciales correspondientes a aquellas actividades que pretenden realizar con 

traba- jos nocturnos. A este fin, presentará, junto con el Programa de Trabajo parcial, las 

autorizaciones necesarias que le permitan realizar dichas actividades. 

El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de alumbrado 

necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las normas vigentes o, en 

su defecto, los que fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, 

se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y de calidad de obra, tanto en las zonas de 

trabajo como en las de tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos. 

3.5.10. Control de calidad. 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra 

terminada deberán de ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del 

Direc- tor y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que este disponga. 

Previamente a la firma del Acta del Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse un Programa 

de Control de Calidad que abarcará los cuatro aspectos del control indicados en el párrafo anterior, 

esto es: 

• Recepción de materiales. 

• Control de ejecución. 

• Control de calidad de las unidades de obra. 

• Recepción de la obra. 

Servirán de base para la elaboración del Programa de Control de Calidad las especificaciones 

conte- nidas en el Proyecto así como las indicadas en el Pliego. 

La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las 

obras terminadas corresponde a la Dirección. 

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de 

ensayos y pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta 

realización de estas operaciones. 

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas 

por los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados laboratorios. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El Contratista 

deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que 
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haya de quedar oculta, así como, para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con 

la obra permanente. 

 Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, 

deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste. 

Los gastos del Control de Calidad de la obra que realicen la Dirección o los Servicios específica- 

mente encargados del control de calidad de las obras, serán por cuenta del Contratista, así como 

cualquier ensayo geotécnico del terreno hasta un valor máximo del uno por ciento (1%) del 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra. 

No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, 

independiente del realizado por la Propiedad. 

Los gastos derivados de este Control de Calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste 

y estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono 

independiente. 

3.5.11. Recepción de materiales. 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los 

que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de 

aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las 

obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las 

especificaciones establecidas en este Pliego de Condiciones. 

El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos 

materiales para los que no figuren especificaciones correctas en el Pliego de Condiciones de forma 

que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad de calidad de la obra a ejecutar 

establecidas en el contrato. 

El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características 

de los materiales que se propone utilizar a fin de que la Dirección determine su idoneidad. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista 

pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la Propiedad 

para comprobar en todo momento de manipulación, almacenamiento o acopio si dicha idoneidad 

se mantiene. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser 

considerado como defectuoso. 

Si el Pliego de Condiciones Técnicas o la definición de materiales, unidades de obras e 

instalaciones fijará la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista 

estará obligado a obtenerlos de esta procedencia. 

Si durante las excavaciones de las obras se encontrarán materiales que pudieran emplearse con 

ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección podrá autorizar el cambio de 

proceden- cia. 

En los casos en que el Pliego de Condiciones Técnicas no fijara determinadas zonas o lugares 

apropiados para la extracción de materiales naturales a emplear la ejecución de las obras, el 

Contratista los elegirá bajo su única responsabilidad y riesgo. 
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Los productos industriales de empleo en la obra se determinarán por sus calidades y 

características. Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de algún producto 

industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y 

características de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca o 

modelo que tengan las mismas, siempre que la Dirección de las Obras de su aprobación. 

A tal efecto el Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogo y certificados 

de homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. 

 Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá exigir la 

realización, a consta del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando 

se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el 

Contratista los reemplazará, a su costa por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se 

destinan. 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en 

el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos 

correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones 

establecidas. 

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a sus expen- 

sas las muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características establezca el Programa 

de Control de Calidad. 

Asimismo, y siempre que así lo indique expresamente en el presente Pliego de Condiciones 

Técnicas, el Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares necesarios 

para la obtención de las muestras, su manipulación y transporte. 

3.5.12. Materiales defectuosos. 

Cuando los materiales no fueran de calidad prescrita en los Pliegos de Condiciones Técnicas, o 

no tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los 

pliegos se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, el Director dará 

orden al Contratista para que éste a su costa, los reemplace por otros que cumplan las 

prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destine. 

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente afectados han sufrido deterioro 

pos- teriormente deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista. 

3.5.13. Obras defectuosas o mal ejecutadas. 

Hasta que tenga lugar la Recepción, el Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas 

que de ella hubiera, sin que sea eximente ni le de derecho alguno la circunstancia de que la 

Dirección haya examinado o reconocido, durante su construcción las partes y unidades de la obra 

o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y 

certifi- caciones parciales. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 

existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y 

siem- pre antes de la Recepción, la demolición y construcción de las unidades de obra en que se 

den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos 

ocultos. 
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Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la 

construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de 

éste a reclamar ante la Propiedad, en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación 

escrita de la Dirección. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes 

en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta 

comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; en caso contrario, correrán a cargo 

de la Propiedad. 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las 

condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la propiedad la 

aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado 

a aceptar los precios rebajados fijados por la Propiedad, a no ser que prefiera demoler y 

reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

 La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 

defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el 

Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento 

de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

En la ejecución de las obras para las cuales no existen prescripciones consignadas, explícitamente 

en los Pliegos, el Contratista se atendrá, en primer término, a lo que resulta de los planos, cuadros 

de precios y presupuestos del proyecto, en segundo término, a las normas usuales en una buena 

construcción. 

3.5.14. Trabajos no autorizados. 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya 

sido realizado por el Contratista sin la debida autorización o preceptiva aprobación del Director, 

será removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los 

daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 

Las mediciones indicadas en el Proyecto pueden quedar reducidas o aumentadas, según la obra 

real que sea necesario realizar. 

La Dirección Técnica indicará aquellas unidades de obra existentes que sean aprovechables o que 

fuera conveniente reparar, aunque en el proyecto estuviese previsto como ejecución de nuevas 

obras. 

Siempre que el precio de cualquier unidad de obra esté previsto en el Proyecto, se realizará ésta 

aplicando el precio correspondiente propuesto por la Contrata. 

Queda a juicio de la Dirección Técnica la realización de las obras no previstas en el Proyecto, y 

necesariamente el Contratista habrá de realizarlas. También podrá eliminar la Dirección Técnica 

unidades de obra que no considerase convenientes de realizar. 

3.5.15. Conservación durante la ejecución de las obras. 

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su Recepción 

todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del 

proyecto autorizadas, así como los accesos y servidumbres aceptadas, señalizaciones existentes 
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y señali- zaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban 

permanecer en ser- vicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su Recepción, no serán de 

abono. 

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las calles 

o servidumbre colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizadas por el 

Director y disponer de la oportuna señalización. 

Inmediatamente antes de la Recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza 

general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del 

Director, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares 

que hayan de ser inutilizadas. 

3.5.16. Ensayos y reconocimientos. 

Durante la ejecución de los trabajos se realizarán ensayos y reconocimientos que no tienen otro 

carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 

materiales o elementos de obra, antes de la Recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o 

reponer que contrae el Contratista si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o 

totalmente, en el reconocimiento final, y prueba de recepción. 

3.5.17. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras, salvo modificación en contrario en el contrato de adjudicación, 

será de VEINTICUATRO (24) MESES a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo. Dicha 

firma no deberá demorarse en más de un mes desde la fecha de firma del contrato de 

adjudicación. 

3.6. Abono de la obra ejecutada. 
 

3.6.1. Contratos de adjudicación y pliego de condiciones técnicas. 

Todo el contenido de este Pliego y de los Pliegos de Condiciones Técnicas, en relación al abono 

de la obra ejecutada, y que se desarrolla a continuación de este primer apartado, se supeditará a 

los acuerdos establecidos en el contrato de adjudicación correspondiente; y sus posibles con- 

tradicciones con éste serán resueltos por la Propiedad. 

3.6.2. Normas generales. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras, y por consiguiente la reparación 

o reconstrucción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que 

no reúnan las condiciones exigidas en este Pliego. Esta obligación de conservar las obras se 

extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo, por tanto, al 

Contratista el almacenamiento y guardería de estos acopios y la reposición de aquellos que se 

hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Para todas estas operaciones, el 

Contratista se atendrá a las instrucciones recibidas de la Dirección Técnica. 

3.6.3. Medición de la obra ejecutada. 

La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 

período de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 
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Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el Contratista estará obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 

antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos 

levan- tando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado 

a aceptar las decisiones de la Propiedad sobre el particular. 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud 

y peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales de 

acuerdo a como figuren especificadas en las mediciones y presupuesto del Proyecto. 

Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos 

de construcción de la obra, y cuando esto no sea posible, por medición sobre los planos de 

perfiles transversales, o sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente 

serán válidos los levantamientos topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por el 

Director. 

Cuando se indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar las 

básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por 

peso requeridas. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se 

especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes. 

Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando expresamente 

los autorice el Director. En este caso, los factores de conversión estarán definidos por dicha 

Dirección. 

3.6.4. Precios unitarios. 

Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 

correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio 

de la misma, así como los trabajos de topografía, el importe de ensayos y demás gastos de control 

y vigilancia aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de 

los precios. 

Se considera que en los precios del Proyecto están incluidos toda clase de desvíos necesarios de 

conductos existentes, con el fin de que no se entorpezcan los servicios. 

• El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

• Se han considerado costes directos: 

• La mano de obra con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad 

de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento 

o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 
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Se han considerado costes indirectos: 

• Los gastos de instalación de oficina a pie de obra, almacenes, talleres temporales para 

obreros, etc. 

• Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. 

Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que se mencionan 

en los epígrafes a) y b) de este apartado, se considerarán siempre incluidos en los precios de las 

unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el Presupuesto valorados en unidades de 

obra o en partidas alzadas. 

Siempre que el facultativo redactor del Proyecto lo estime oportuno, podrá confeccionar 

Presupuestos Parciales para abonar determinada parte de la obra. 

Los precios contradictorios se determinarán para las unidades de obra surgidas durante la 

construcción y que no figuran en el presente Proyecto. Se elaborarán en base a los precios 

unitarios y descomposición de precios que figuren en el proyecto. 

Cuando por rescisión u otra causa, sea preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 

y descomposición que figuran en el Cuadro de Precios n.2 sin que pueda pretenderse la valoración 

de cualquier unidad descompuesta en forma distinta. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia u 

omisión de cualquiera de los elementos que componen el precio contenido en dicho Cuadro. 

3.6.5. Partidas alzadas. 

Las partidas alzadas se abonarán conforme al siguiente criterio: 

• Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas su partes en 

unidad de obra, con precios unitarios. 

• Como partidas alzadas de abono íntegro, aquellas que se refieren a trabajos cuya 

especifica- ción figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 

medición. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la Contrata, con arreglo a las 

condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez 

terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y 

sin perjuicio de lo que el Pliego de Condiciones Técnicas pueda establecer respecto de su abono 

fraccionado en casos justificados. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono ínte- 

gro no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, 

impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales 

efectos dicte por escrito la Dirección de las Obras. 

Las partidas alzadas de abono íntegro, se incluyen en los Cuadro de Precios del Proyecto. 
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3.6.6. Valoración de la obra ejecutada. 

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se 

refiere el apartado correspondiente de este Pliego y los precios contratados, redactará, 

mensualmente, la correspondiente relación valorada al origen. 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que en algún 

mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Propiedad lo 

acepte o hubiese acordado la suspensión de la obra. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de 

precios unitario del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de 

obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo 

prevenido en el presente Pliego para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas 

alzadas y abono a cuenta del equipo puesto en obra. 

El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, recibirá el 

nombre de Presupuesto de Ejecución Material. 

Al presupuesto de Ejecución Material se le aplicará sin perjuicio de la existencia de otros criterios 

en el contrato de adjudicación de las obras, los correspondientes porcentajes de Gastos Generales 

y Beneficio Industrial, así como IGIC aplicable, para obtener el Presupuesto Base de Licitación. 

El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrá aplicando al Presupuesto Base de Licitación el 

coeficiente de adjudicación. 

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el 

Director. 

En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista una copia de la 

misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que 

el Contratista podrá formular en el plazo de diez (10) días, contados a partir del de recepción de 

los expresados documentos. 

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el 

Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

 El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 

realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación, o sus modificaciones 

aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por el Director. 

3.6.7. Obras construidas en exceso. 

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra ejecu- 

tada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de construcción, 

pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista 

tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en 

los planos. 

En el caso que no sea posible, o aconsejable a juicio del Director, la demolición de la obra ejecutada 

en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para subsanar 

los efectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por 

estos trabajos. 
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Aún cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no serán de 

abono si forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, y tampoco 

lo serán dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente 

o si en las prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad de obra en cuestión así lo 

establecieren los Pliegos de Condiciones Técnicas. 

Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de manera 

explícita así lo dispongan los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en las circunstancias, 

procedimiento de medición, límites y precio aplicable que estos determinen. 

Si en los Pliegos de Condiciones Técnicas o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto 

para los excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra 

ejecutada en exceso. 

3.6.8. Obras ejecutadas en defecto 

Si la obra realmente ejecutada tuviera dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea 

por orden del Director o por error de construcción, la medición para su valoración será la co- 

rrespondiente a la obra realmente ejecutada, aún cuando las prescripciones para medición y abono 

de la unidad de obra en cuestión establecidas en este Pliegos de Condiciones Técnicas 

prescribiesen su medición sobre los planos del Proyecto. 

3.6.9. Obras incompletas. 

Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los criterios de descomposición de 

precios contenidos en los Cuadros de Precios sin que pueda pretenderse la valoración de cualquier 

unidad descompuesta en forma distinta. 

3.6.10. Abonos a cuenta por materiales acopiados. 

Los materiales acopiados para su empleo en obra podrán ser abonados al Contratista, ateniéndose 

a lo dispuesto en tal sentido en el contrato. 

3.6.11. Abonos a cuenta por instalaciones y equipo. 

Siempre y cuando esté de acuerdo la Propiedad, podrán concederse abonos a cuenta, con las 

garantías debidas, por razón del equipo y de las instalaciones necesarias para la ejecución de la 

obra, si son propiedad del Contratista, se hallan en disposición de ser utilizados y dicha utilización 

ha de tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajo. 

3.6.12. Cumplimiento de los plazos. 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del 

contrato y el general para su total realización. 

Toda la contrata de obras referente a los tratados en este Pliego entrará en vigor a partir del día 

siguiente a aquél en que se comunique al adjudicatario la orden de comienzo de los trabajos. 

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los 

plazos parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento 

del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Propiedad podrá optar indistintamente por la 

resolución del contrato con pérdida de fianza o por la imposición de las penalizaciones que se 

establecen en este apartado. 
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Cuando existe incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista, y la Propiedad 

opte por la imposición de penalizaciones, deberá conceder la ampliación del plazo que estime 

nece- sario para la terminación de las obras. 

Los importes de las penalizaciones por demora se harán efectivos mediante deducción de los 

mismos en las certificaciones de obras que se produzcan. 

La aplicación y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnización a que la Propiedad 

pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al 

Contratista. 

Si circunstancias ajenas a la gestión del adjudicatario impusiesen la detención de las obras, ésta 

será ordenada por oficio del Director Técnico de las obras. 

Este oficio determinará la interrupción del cómputo del plazo, el cual sólo seguirá contándose a 

partir del momento en que, también por escrito el Director Técnico, ordene la reanudación de las 

obras. 

3.6.13. Valoraciones unidades de obra defectuosas pero admisibles 

Además de las fórmulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones Generales, el Director 

podrá establecer fórmulas concretas para fijar la depreciación a aplicar sobre aquel volumen de 

obra ejecutada que estuviese representado por el resultado de algún ensayo preceptuado de 

control de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el mínimo exigido, está lo suficientemente cerca de 

éste como para que dicha obra pueda ser calificada como aceptable, y siempre que supere un 

límite por debajo del cual, la obra debe ser rechazada. 

Lo establecido en el párrafo anterior sólo podrá aplicarse cuando, a criterio del Director, el 

incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada unidad de obra, no implique 

pérdida significativa en la funcionalidad y seguridad, no siendo posible subsanarlas a posteriori. 

3.7. Modificación del contrato. 
 

3.7.1. Contrato de adjudicación y pliego. 

Todo el contenido de este Pliego de Condiciones, relativo a la modificación del contrato de 

adjudicación de las obras correspondientes y que se desarrolla a continuación de este apartado, 

se supeditará a los acuerdos establecidos en dicho contrato de adjudicación. 

3.7.2. Interrupción de las obras. 

Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que no va a exceder 

ni de seis (6) meses, ni de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución, el Director redactará 

un informe explicativo de las causas concurrentes que elevará a la Propiedad para su conocimiento 

y efectos. 

 Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que puede exceder 

de seis (6) meses o de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución se extenderá un Acta de 

Interrupción firmada por el Director y el Contratista. 

En la referida Acta se enumerarán, exhaustivamente, las causas de la interrupción. 

El Acta de Interrupción se elevará a la Propiedad para que adopte la resolución que proceda. 
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Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudación se documentará y tramitará con las 

mismas formalidades que las previstas para su interrupción. 

3.7.3. Rescisión de las obras. 

En caso de muerte o quiebra del Contratista quedará rescindido el contrato, a no ser que los 

herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarlo a cabo, bajo las condiciones estipuladas 

en la misma. La Propiedad podrá admitir o desechar dicho ofrecimiento, sin que, en este último 

caso, tengan aquellos derecho a indemnización alguna. 

Quedará rescindida la contrata: 

• Cuando el Contratista no cumpliera las obligaciones contraídas en este Pliego. 

• En caso de incumplimiento notorio del plazo, y no mediara causa de fuerza mayor. 

• Por culpa del Contratista, cuando éste ceda ó traspase el contrato sin permiso de la 

Propiedad. 

Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento al Contratista, se 

abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos los 

materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo y en cantidad proporcional a la obra 

pendiente de ejecución, aplicándose a estos los precios que fije el Director de Obra. 

Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista, se abonará la obra 

hecha, si es de recibo, y los materiales acopiados a pie de obra, que siendo de recibo, sean 

necesarios para la misma descontándose un 15% en calidad de indemnización por daños y 

perjuicios, sin que, mientras, estos trámites puedan entorpecer la marcha de los trabajos. 

3.7.4. Precios contradictorios. 

Cuando la Propiedad juzgue necesario modificar alguna característica o dimensión de los 

materiales a emplear de alguna unidad de obra de la que figura precio unitario en el contrato y 

ello no suponga un cambio en la naturaleza ni en las propiedades intrínsecas de las materias 

primas que lo constituyen, por lo que dicha modificación no implica una diferencia sustancial de 

la unidad de obra, el Contratista estará obligado a aceptar el Precio Contradictorio fijado por la 

Propiedad a la vista de la propuesta del Director y de las observaciones del Contratista a esta 

propuesta, en trámite de audiencia. 

En el caso en que el valor de la dimensión o de la característica que se trata de modificar esté 

com- prendido entre los correspondientes a los de dos unidades de obra del mismo tipo cuyos 

precios figuren en el Cuadro de Precios del Proyecto, el Precio Contradictorio a que se refiere el 

párrafo anterior estará comprendido entre los de estas dos unidades de obra y se calculará 

interpolando en función de los precios del mercado del material básico que se modifica. 

Si se tratase de una dimensión o característica no acotada por los correspondientes precios 

existentes en el Cuadro de Precios, la determinación del Precio Contradictorio se realizará por 

extrapolación, en función de los precios del mercado. 

Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el mismo o cuyas características difieran sustancialmente de las incluidas, los 

 precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Propiedad a la vista de la propuesta del 

Director y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de audiencia. Si éste 

no aceptase los precios aprobados, quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades de obra 
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y la Propiedad podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado 

o ejecutarlas directamente. 

En cualquier caso, los costes que se utilizarán para la fijación de Precios Contradictorios serán los 

que correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitación del contrato. 

Los Precios nuevos, una vez aprobados por la Propiedad se considerarán incorporados, a todos 

los efectos, a los cuadros de Precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato. 

3.7.5. Modificaciones no autorizadas. 

No se podrán introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato sin la debida 

aprobación de aquellas modificaciones y del Presupuesto correspondiente por la Propiedad. 

Se exceptúan aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan 

únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en 

las mediciones del Proyecto, las cuales podrán ser recogidas en la Liquidación, siempre que no 

represente un incremento del gasto superior al diez por ciento (10%) del precio del contrato. 

En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de aquellas unidades de obra que 

sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes 

de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros. La Dirección 

deberá dar cuenta inmediata de tales órdenes a la Propiedad. 

3.8. Conclusión del contrato. 
 

3.8.1. Contrato de adjudicación y pliego de condiciones. 

Todo el contenido de este Pliego de Condiciones relativo a la conclusión del contrato de 

adjudicación de las obras correspondientes y que se desarrolla a continuación de este apartado, 

se supeditará a los acuerdos establecidos en dicho contrato de adjudicación; y sus posibles 

contradicciones por éste serán resueltas por la Propiedad. 

3.8.2. Pruebas que deben efectuarse antes de la recepción. 

Antes de verificarse la Recepción se someterán todas las obras a pruebas de resistencia, 

estabilidad y funcionamiento con arreglo al programa que redacte la Dirección Técnica. Se 

contrastará el perfecto funcionamiento antes de ser recibidas las obras. 

Antes de finalizar el plazo de garantía se comprobará que todos los elementos de las obras siguen 

en perfecto funcionamiento. 

3.8.3. Recepción de las obras y plazo de garantía. 

El Contratista tiene obligación de comunicar por oficio, dirigido al Director de la Obra, el día de 

comienzo efectivo de éstas, así como el de terminación. Sin el primero no se extenderá 

certificación alguna y sin el segundo no se realizará la recepción. 

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al 

acto de la Recepción de las mismas. 

Podrán ser objeto de Recepción Parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 

por fases y que puedan ser entregadas al uso, siempre y cuando no se disponga lo contrario en 

el contrato. 
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

Representante de la Propiedad les dará por recibidas. 

 La Recepción se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Representante de la 

Propiedad, Director de la Obra y el Contratista. 

El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción. 

El plazo de garantía, salvo modificación en contrario en el contrato de adjudicación, será de un (1) 

año. 

En caso de que haya lugar a Recepciones Parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 

comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones Parciales. 

3.8.4. Conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que finalice el plazo de garantía, 

todas las obras que integran el Proyecto. 

3.8.5. Medición general. 

El Director citará al Contratista, o a su Delegado, fijando la fecha en que, al efecto de llevar a cabo 

la liquidación de la obra ejecutada, ha de procederse a su medición general de la misma. 

El Contratista, o su Delegado, tiene la obligación de asistir a las tomas de datos y realización de la 

medición general que efectuará la Dirección. Si, por causas que le sean imputables, no cumple tal 

obligación, no podrá realizar reclamación alguna en orden a resultado de aquella medición y acerca 

de los actos de la Propiedad que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y justificación 

fehaciente de inimputabilidad de aquellas causas. 

Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la Comprobación del 

Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, 

el Libro de Órdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el Contratista. 

Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medición 

general, las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto del Director, el cual las elevará a aquel 

con su informe. 

3.8.6. Liquidación de las obras. 

El Director formulará la liquidación de las obras aplicando el resultado de la medición general a 

los precios y condiciones económicas del contrato de adjudicación correspondiente. 

Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación, los dirigirá, por 

escrito, a la Propiedad en la forma establecida en el último párrafo del apartado anterior, y dentro 

del plazo reglamentario, pasado el cual se entenderá que se encuentra conforme con el resultado 

y detalles de la liquidación. 

3.8.7. Garantía de las obras. 

Las obras ejecutadas se hallarán en perfecto estado al finalizar el plazo de garantía. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepción por vicios ocultos de la construcción debidos 

a incumplimiento doloso del contrato por parte del Contratista, responderá éste de los daños y 

perjuicios en el término de diez (10) años. 

Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

 

88 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

PLACERES 
HERNANDEZ 
DIEGO 
DOMINGO - 
43380820Z

Firmado digitalmente 
por PLACERES 
HERNANDEZ DIEGO 
DOMINGO - 
43380820Z 
Fecha: 2022.09.04 
13:06:10 +01'00'



 

 

Trabajo Fin de Grado 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA II Y 

CONDUCTORA DE IMPULSIÓN DE SANEAMIENTO HASTA LA EDAR SAN 

JUAN DE LA RAMBLA. 

 

Documento Nº4 

 

PRESUPUESTO 

 

AUTOR: Diego Domingo Placeres Hernández 

TUTOR: Manuel Cruz Gámiz 

 

 

A septiembre de 2022 

 



 

 

  



 

 

ÍNDICE: 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS 1 

3. CUADRO DE PRECIOS 2 

4. PRESUPUESTO 

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



PRESUPUESTO
EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS CONEXIÓN CON FUTURA EDAR

A01 m3 EXCAVACIÓN EN ZAJAS Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso roca,
por medios mecánicos. Incluye refino de fondo de excavación , agotamien-
to, transporte de materiales para utilización dentro de la obra y/p retirada a
vertedero, incluyendo canon.

522.99

A02 m3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Suministro, transporte, extendido en relleno y compactado, con material
seleccionado según PG-3 procedente de préstamo, extendido en tonga-
das de máximo 30 cm de espesor, incluso humectación y compactación al
95% de PM, totalmente terminado.

40.24

A03 m3 RELLENO MEDIOS MECÁNICOS CON GRAVA

Relleno de grava, con medios mecánicos, compactado por capas de 30
cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

27.20

A04 m3 RELLENO MEDIOS MECÁNICOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN

Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados
procedentes del desmonte y excavación, compactado por capas de 30
cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

454.55

02 TUBERÍA PARA CONEXIÓN CON FUTURA EDAR

B01 ml TUBERÍAS DE PVC PARA SANEAMIENTO

Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 110 mm de diámetro
exterior, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

376.92

03 ACERO PARA CONEXIÓN CON FUTURA EDAR

C01 u PLACAS DE ANCLAJE

Soportes soldados BIS RapidStrut®. Una placade acero (10226) soldada al CO2 con bor-
des interiores con perfil serrado para un agarre adicional. Un accesorio que forma parte del
Sistema BIS UltraProtect® 1000. Disponible en diferentes medidas. Apto para aplicaciones
en interior y al aire libre. Seguridad contra incendios probada.

41.00

04 DEPÓSITO Y CIMENTACION EBAR

D01 m3 EXCAVACIÓN EN ZAJAS Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS

Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno por me-
dios mecánicos o manuales, incluso retirada de firme, transporte a verte-
dero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de
la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa.

186.30

D02 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA

Suministro y colocación de hormigón HL-150/B/20, consistencia blanda, ta-
maño máximo de árido 20 mm. Elaborado en central, incluso transporte y
vertido con bomba y parte proporcional de vibrado, regleado, curado y co-
locado y medios auxiliares. Según EHE-08.

5.52
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D03 m3 MURO ENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO

Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 44,7 kg/m³. Inclu-
so alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El
precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definiti-
vo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Coloca-
ción de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas.
Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y com-
pactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos su-
perficiales, si procede. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Criterio de me-
dición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-
ciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

30.00

D04 m3 ZAPATA DE CIMENTACIÓN DEPÓSITO DE BOMBAS SUMERGIBLES

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 46,7 kg/m³. Inclu-
so armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica

4.74

D05 m3 ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DEL EDIFICIO

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 46,7 kg/m³. Inclu-
so armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separado-
res y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Co-
ronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones te-
óricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

8.25
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D06 m2 MONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de
cimentación, formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sus-
tentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líqui-
do desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación
del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación
de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nive-
lación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema
de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en con-
tacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

66.49

D07 m3 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10
cm de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Ver-
tido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teó-
rica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

27.47

05 ESTRUCTURA EBAR

E01 m2 SISTEMA DE ENCOFRADO A DOS CARAS PARA MURO DE H.A.

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para
contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, ele-
mentos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su esta-
bilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasa-
muros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colo-
cación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado
y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpie-
za y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin dedu-
cir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en con-
tacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

333.35
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E02 m2 SISTEMA DE ENCOFRADO PARA PILAR RECTANGULAR

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo in-
dustrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sis-
tema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en con-
tacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

37.92

E03 m3 LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de
entre 4 y 5 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 10,3 kg/m²; montaje y desmontaje de sis-
tema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, for-
mado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizon-
tal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos,
alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los
pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de enco-
frado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Coloca-
ción de armaduras con separadores homologados. Vertido y compacta-
ción del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Cura-
do del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magni-
tud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².

55.60
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E04 m3 MURO, NÚCLEO O PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO, DE 30 CM DE ESPESOR
MEDIO, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-25

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 30 cm de espesor medio,
realizado con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxima-
da de 42,2 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre
de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homolo-
gados. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Cura-
do del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la su-
perficie de coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teóri-
ca de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

45.55

E05 m3 PILAR DE SECCIÓN RECTANGULAR O CUADRADA

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado
con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 71,1
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homolo-
gados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto.

3.79

06 EDIFICIO Y URBANIZACIÓN

F01 l PINTURA EPOXI ANTIDESLIZANTE

Pintura epoxi antideslizante, dos manos tipo Impriepox, i/lijado, limpieza,
 mano de imprimación epo xi, emplastecido con masilla especial y lijado de

parches

173.25

F02 l PINTURA PLÁSTICA

Suministro y colocación de pintura plástica lisa mate lavable estándar en
 blanco o pigmentada a deci dir por la Dirección de Obra, sobre paramen-

tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación,
plastecido y medios auxiliares.

283.20

F03 u BAJANTE PLUVIALES

Suministro y colocación de bajante de pluviales de PVC DN 110. Incluso
 parte proporcional de pie zas especiales, elementos de fijación y medios

auxiliares para su montaje y colocación. Totalmente instalada.

8.00
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F04 u PUERTA DE ACCESO

Suministro y colocación de puerta de acceso de simple/doble hoja con
marco de aluminio lacado y hoja de aluminio lacado en blanco, sistema de
apertura a determinar por la D.O.. Con tubo vertical en acero inoxidable in-
terior y exterior para apertura. Incluso medios auxiliares, bisagras solda-
das al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un

 punto, incluso p.p. de rejilla de ven tilación para evitar condensaciones,
con mosquitera interior. Totalmente acabado

3.00

F05 u VENTANA DE VÍDRIO

Ventana formada por piezas de vidrio ondulado incoloro de 19x19x8 cm,
 piezas pegadas con morte ro adhesivo de bloque de vidrio (en ventanas

 accesibles) o formada por carpintería en PVC con vi drio transparente (en
ventanas inaccesibles), i, p.p. de guias y distanciadores pra su instalación,
completamente terminado

4.00

F06 u REJA DE ALUMINIO

Reja de aluminio anodizado natural, formada por barrotes verticales de
30x15 mm, cada 12 cm, fijados a bastidor de 40x25 mm.

4.00

F07 m MALLA ELECTROSOLDADA MODULAR

Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado.

120.00

F08 m2 IMPERMEABILIZANTE

Suministro y colocación de lámina de polietileno alta densidad Rhenofol
 PE 0,25 mm azul o equiva lente, colocada entre encachado y solera a mo-

do de impermeabilizante para evitar humedades en solera y como capa
separadora entre grava y hormigón.

308.00

F09 u CLARABOYA

Claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de polimetilmetacrilato
(PMMA), de base cuadrada, luz de hueco 40x40 cm. Según UNE-EN 1873.

1.00

07 POZO DE GRUESOS

G01 u PASAMUROS

Suministro e instalación de carrete pasamuros DN 200 mm. Marca: BELGI-
CAST o similar. Características principales: DN 200, PN 16, extemo liso -
brida, con placa de estanqueidad. Material: acero inoxidable AISI 316L.
Según especificaciones técnicas del Pliego y normativa. Incluso transporte
desde la Península a Tenerife, almacenamiento, montaje, medios auxilia-
res y programa de puntos de inspección. Totalmente colocado y funcionan-
do.

1.00
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G02 u CUCHARA BIVALDA PARA ELIMINACIÓN DE LODOS

Suministro e instalación de cuchara bivalva de accionamiento electrohi-
dráulico para eliminación de lodos, piedras y sólidos del pozo de gruesos.

 Marca: VICINAY o similar. Características principa les: Capacidad: 100 l,
potencia:1,1 kW. Incluye equipos de manejo de la cuchara: caja de apare-
llaje
eléctrico, tambor enrollador de cable, botonera de mando con seis pulsa-
dores, sistema de seguridad ante fallo tensión y adaptación al polipasto.
Según especificaciones técnicas del Pliego. Incluso transporte desde la

 Península a Tenerife, alma cenamiento, montaje, medios auxiliares, ele-
mentos incluidos y programa de puntos de inspección. Totalmente coloca-
da y funcionando.

1.00

G03 u PUENTE GRÚA

Suministro e instalación de puente grúa de 2.500 Kg. Marca VICINAY o si-
milar. Tipo con carro eléctrico. Características principales: capacidad de

 carga 2.500 Kg, modelo: moocarril, altura de ele vación: 8.0 m, longitud
del recorrido: 35 m, anchura entre muros: 17.4 m, finales de carrera: en to-
das las maniobras. Características eléctricas: tensión de alimentación III
220/380 V. 50 Hz, tensión de mando 48 V 50 Hz, potencia del motor de
traslación 0.37kW, motor de elevación: 2 kW, grado de protección IP 55,
aislamiento del motor Clase F. Incluye: cuadro eléctrico, finales de carrera
y mando con botonera de plástico duro. Según especificaciones técnicas

 del Pliego. Incluso transporte desde la Península a Tenerife, alma cena-
miento, montaje, medios auxiliares, elementos incluidos y programa de
puntos de inspección. Totalmente colocada y funcionando.

1.00

G04 u CONTENEDOR DE RESIDUOS

Suministro e instalación de contenedor de residuos normalizado de 2m3
 de capacidad para almace namiento de residuos. Base superior: 2.3x1.5

m. Altura: 1.0 m. Construcción: acero laminado y perfiles de refuerzo. Irá
 soportado por carriles de rodadura para faci litar su desplazamiento. Se-

gún especificaciones técnicas del Pliego. Incluye perfiles de refuerzo y ca-
 rriles de rodadura. In cluso transporte, almacenamiento, medios auxiliares

y programa de puntos de inspección. Totalmente colocado y funcionando.

1.00

08 CANAL DE DESBASTE

H01 u COMPUERTA ELÉCTRICA

Suministro e instalación de compuerta de canal eléctrica de estanqueidad
a tres lados. Marca: Estruagua o similar

1.00

H02 u REJA AUTOMÁTICA PARA CANAL

Suministro e instalación de reja automática de luz de paso 30mm. Marca:
QUILTON o similar.

1.00

H03 u TORNILLO TRANSPORTADOR-COMPACTADOR

Tornillo transportador compactador QUILTON o similar transporta, com-
pacta, deshidrata y descarga en una sola operación sólidos retenidos y se-
parados por el tamizado en las estaciones depuradoras de aguas residua-
les o en los procesos industriales. 

1.00

H04 ml TUBERÍA DE VACIADO DE DESBASTE

Tubería acero inoxidable DN150 AISI 316L Schedule 10, con soldadura
 longitudinal según norma; in cluso parte proporcional de uniones, conos

de reducción, tes, piezas de emplame, colocación y pruebas

3.00
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H05 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO

Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con
bridas, de 2" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña
y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable.

2.00

09 CÁMARAS DE REGULACIÓN

I01 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO

Válvula de Compuerta DN 150 mm
Servicio:: Aislamiento de conducciones
Características:
Marca: BELGICAST o equivalente.
Modelo: BV-05-47, M. corto F4
Diámetro (DN): 125 mm.
Presión (PN): 10/16.
Cierre elástico.
Materiales:
Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-50.
Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vul-
canizado.
Eje: Acero inoxidable AISI-420.
Volante: Fundición nodular GGG-50.
Tornillería: Acero inoxidable AISI 316.
Acabados:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida
epoxy aplicado electrostáticamente (RAL.6.002).

2.00

I02 u AGITADOR SUMERGIBLE

Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica de alto
rendimiento y sistema de auto-limpieza de álabes.
Marca: ABS o equivalente
Modelo XRW2121-PA08/4-EC
Características:
Diámetro de hélice: 200 mm
Ángulo de la hélice: 16°
Número de álabes: 2
Velocidad de la hélice: 1450 rpm
Aro de corriente: No
Peso: 34,5 Kg
Accionamiento:
Potencia: 0,7 kW
Tensión: 400 V
Frecuencia: 50 Hz
Intensidad nominal: 1,76 A
Protección Térmica: Klixon en el stator
Protección de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite
Estanqueidad del eje: Junta mecánicas SIC-SIC.
Materiales:
Carcasa del motor: Fundición gris GG25
Eje del rotor: AISI 420
Hélice: EN-GJL-250
Tornillería exterior: AISI-316
Incluye junta mecánica en carburo- silicio y 10 m. de cable por equipo, tipo
especial sumergible.
Sistema de elevación y giro.

2.00
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I03 u MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD

Suministro e instalación de medidor de conductividad en inmersión. Mar-
ca: SIEMENES o similar.
Compuesto por:
- Sensor inductivo para la medida de conductividad en inmersión. Rango
de medida: 0,25...2500
mS/cm. cuerpo: acero inoxidable, material sensor: PEEK, sensor de tem-
peratura: Pt100.
- Controlador monocanal inteligente para la conexión de la sonda de con-

 ductividad. Rango de medi da: 0...2,5 S/cm configurable según sonda.
- Pértiga de soporte para instalación en inmersión.
- Controlador universal de un canal para conexión de sonda digital.
Según especificación técnica del Pliego. Incluso medios auxiliares y colo-

 cación. Totalmente instala do, probado y funcionando

2.00

I04 u MEDIDOR DE NIVEL POR RADAR

Transmisor de nivel para líquidos y lodos. Marca: SIEMENS o equivalente.
Características: transmisor por microondas pulsantes (radar), con elimina-
ción automática de ecos perturbadores, y procesamiento de ecos. Rango
de medida: Hasta 20 m programable. Distancia muerta: 0.3m. 

2.00

10 DESODORIZACIÓN

J01 u EQUIPO DE DESODORIZACIÓN

nstalación completa de desodorización por medio de adsorbentes quími-
cos. Marca: ALPHACHEM o similar. Modelo: SF-700 2cv. Capacidad máxi-
ma: 1000 Nm3/h. Diámetro: 800 mm. Altura: 1.800 mm. (excluida chime-
nea) Material: polipropileno de 8 mm. de espesor. Ø entrada/salida: 200
mma. Adsorbentes químicos: 1ª lecho: Formado por 13 cajas de 23 kg tipo
Alphasorb 15. 2ª lecho: Formado por 4 cajas de 18,4 kg tipo Alphablend
8A. Potencia ventilador: 1,5 kW. Según EM 9734. A justificar en caso de
no ser efectivo es sistema de ozono con el que se experimenta en la ac-
tualidad.

1.00

J02 ml TUBO DE POLIPROPILENO

Tubo de polipropileno de 200 mm de diámetro nominal, 4 bar de presión
nominal, en conducciones para desodorización, unido con manguitos, in-

 cluso elementos para fijación a superficie de cualquier ti po, con p.p. de
piezas especiales (codos, tes de derivación, conos de reducción) y rejillas

 de capta ción/impulsión de aire empotrada en tubo, con aletas fijas separa-
das entre 16 y 12,5 mm; probado y funcionando

5.00

J03 u CHIMENEA DESODORIZACIÓN

Ejecución de chimenea de evacuación de olores formada por tubos de
acero galvanizado de 200mm, a través de muro y/o forjado de edificio de

 cualquier tipo de material, conexión a las conduc ciones interiores de deso-
dorización, sellado de la apertura en cubierta, sujecciones a la cubierta,

 ca peruza y rejilla para evitar el paso de mosquitos, agua de lluvia y obje-
 tos, incluyendo medios auxi liares y accesorios necesarios para su correc-

ta nivelación y colocación

1.00
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11 ELECTROBOMBAS

K01 u ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

Electrobombas sumergibles vortex, principalmente diseñadas para bombe-
ar aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión. Particularmente
adecuadas para comunidades, plantas de tratamientos de aguas o con al-
tos contenidos de sólidos, aplicaciones civiles y usos industriales en gene-
ral.

2.00

12 FONTANERÍA

L01 u LAVABO

Lavabo mural de porcelana vitrificada de color blanco, formado por lavabo
 de 60 x 50 cm, dos so portes articulados de hierro fundido con topes de

goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, incluso insta-
lación y colocación, grifería, accesorios, saneamiento y p.p. de tubería de
cobre de varios diámetros aislada y protegida.

1.00

13 CUADRO ELÉCTRICO

M01 u CUADRO ELÉCTRICO DE MOTORES

Cuadro de Distribución General de Baja Tensión del bombeo, de constric-
ción metálica, con embarrados y automáticos y con las siguientes entradas
- Acometida desde red general de Baja Tensión
- Entrada desde grupo electrógeno
-1 Interruptor General Automático III+N de 63A
Salidas a los eementos de protección de la estación de bombeo.
-1 Interruptor general automático magnetotérmico III de 63 A con mando
manual y bobina de mínima
tensión para una tensión de 400 V
-1 Equipos de medida de potencia
-1 Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente -1 Resistencia
de caldeo con termostato -1
Cableado, bomas y material auxiliar.

1.00

14 GRUPO ELECTRÓGENO
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N01 u GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO

Grupo electrógeno insonorizado para funcionamiento en emergencia.
Marca: Telyme o similar
Modelo: A55R o equivalente
Potencia: 55 KVA/45 KW
Tensión: 400 V trifásico
Constancia de tensión +/- 0.5%
Combustible: Gas-oil
Nº Cilindros: 4 en Línea
Velocidad: 1500 rpm
Refrigeración por agua con radiador electroventilado
Lubricación por aceite
Rendimiento: 91.4%
Dimensiones del equipo :
Largo: 1.800 mm
Ancho: 990 mm
Alto: 1.450 mm
Consumo de combustible a 100% 11,1 L/h
Peso con aceite y regrigerante: 1.200 Kg
Volumen de combustible: 150l
Incluye cuadro de conmutación entre el grupo y la red con Interruptor auto-
mático magnetotérmico IV/400 A cón mando manual y bobina de mínima
tensión, chimenea para expulsión de gases al exterior y pequeño material.

1.00

N02 ml TUBO DE PVC

Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 160 mm de diá-
metro, incluso cinta señalizadora

30.00

15 ALUMBRADO

O01 u PANTALLA LED ESTANCA, 40 W IP-67

Agrupación de elementos de alumbrado y luminaria exterior e interior nece-
sarios en la estación de bombeo de aguas residuales de San Juan de la
Rambla

1.00

O02 u PANTALLA LED ESTANCA, 40 W IP-67

Pantalla led estanca, 40 W IP-67
15.00

O03 u PROYECTOR LED PARED 25W IP-67

Proyector led pared 25W IP-67
8.00

O04 u APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 170 LM

Aparato autónomo de emergencia 170 lm
6.00

O05 ml TUBO DE PVC RÍGIDO M-20

Tubo de PVC rígido M-20
60.00

O06 u CAJA DE REGISTRO PVC

Caja de registro PVC
10.00

O07 u INTERRUPTOR ESTANCO, IP44

Caja de registro PVC
6.00

O08 u TOMA DE CORRIENTE, IP44, LL+TT, 16 A - 230 V

Caja de registro PVC
10.00
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16 CAMBIO DE BOMBAS EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I

P01 u ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

Electrobombas sumergibles vortex, principalmente diseñadas para bombe-
ar aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión. Particularmente
adecuadas para comunidades, plantas de tratamientos de aguas o con al-
tos contenidos de sólidos, aplicaciones civiles y usos industriales en gene-
ral.

2.00

17 SEGURIDAD Y SALUD

Q01 u PROTECCIONES INDIVIDUALES

Protecciones individuales necesarias para la seguridad de los trabajado-
res en la obra. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-
vistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

20.00

Q02 u SEÑALIZACIÓN

Señalización en obra
10.00

Q03 u LOCALES PREFABRICADOS

Locales y casetas para bienestar del personal de la obra
1.00

Q04 u SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Elementos de seguridad contra incendios
2.00

Q05 u PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Protección de los trabajadores de la obra ante caídas y golpes mediante
elementos de seguridad

2.00

18 GESTIÓN DE RESIDUOS

R01 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la exca-
vación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km

254.74
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CUADRO DE PRECIOS 1
EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 A01 m3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase
de terreno, incluso roca, por medios mecánicos. In-
cluye refino de fondo de excavación , agotamiento,
transporte de materiales para utilización dentro de
la obra y/p retirada a vertedero, incluyendo canon.

24.74

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0002 A02 m3 Suministro, transporte, extendido en relleno y com-
pactado, con material seleccionado según PG-3 pro-
cedente de préstamo, extendido en tongadas de
máximo 30 cm de espesor, incluso humectación y
compactación al 95% de PM, totalmente terminado.

36.04

TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0003 A03 m3 Relleno de grava, con medios mecánicos, compac-
tado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modifi-
cado, incluso regado y refino de taludes.

27.47

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0004 A04 m3 Relleno realizado con medios mecánicos, con pro-
ductos seleccionados procedentes del desmonte y
excavación, compactado por capas de 30 cm, al
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino
de taludes.

4.70

CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0005 B01 ml Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de
110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm. El precio
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y la disposición en obra de los
elementos.

17.12

DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0006 C01 u Soportes soldados BIS RapidStrut®. Una placade acero (10226)
soldada al CO2 con bordes interiores con perfil serrado para un
agarre adicional. Un accesorio que forma parte del Sistema BIS
UltraProtect® 1000. Disponible en diferentes medidas. Apto pa-
ra aplicaciones en interior y al aire libre. Seguridad contra incen-
dios probada.

20.16

VEINTE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0007 D01 m3 Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo ti-
po de terreno por medios mecánicos o manuales, in-
cluso retirada de firme, transporte a vertedero autori-
zado de material sobrante, refino y compactación
del fondo de la excavación, según criterio de la Di-
rección Facultativa.

24.23

VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0008 D02 m3 Suministro y colocación de hormigón HL-150/B/20,
consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20
mm. Elaborado en central, incluso transporte y verti-
do con bomba y parte proporcional de vibrado, re-
gleado, curado y colocado y medios auxiliares. Se-
gún EHE-08.

80.29

OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0009 D03 m3 Muro de sótano de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 44,7 kg/m³. Inclu-
so alambre de atar y separadores. Criterio de valo-
ración económica: El precio incluye la elaboración y
el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. In-
cluye: Colocación de la armadura con separadores
homologados. Formación de juntas. Limpieza de la
base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido
y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón. Reparación de defectos superficiales, si proce-
de. Criterio de medición de proyecto: Volumen medi-
do sobre la sección teórica de cálculo, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m². Criterio de medi-
ción de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².

113.72

CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0010 D04 m3 Zapata de cimentación de hormigón armado, reali-
zada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
46,7 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar,
alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica

157.61

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 D05 m3 Zapata de cimentación de hormigón armado, reali-
zada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
46,7 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar,
alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero
no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los
pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocación de separadores y fija-
ción de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Cura-
do del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación no autorizados.

104.88

CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0012 D06 m2 Montaje de sistema de encofrado recuperable de
madera, para zapata de cimentación, formado por
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. In-
cluso elementos de sustentación, fijación y acodala-
mientos necesarios para su estabilidad y líquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigón
al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
elementos de sustentación, fijación y acodalamien-
to. Aplomado y nivelación del encofrado. Humecta-
ción del encofrado. Desmontaje del sistema de en-
cofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de en-
cofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-
cie de encofrado en contacto con el hormigón real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

19.51

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0013 D07 m3 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón
HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde
camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o forma-
ción de maestras. Vertido y compactación del hormi-
gón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
sobre la superficie teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-
cie teórica ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

12.15

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0014 E01 m2 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sis-
tema de encofrado a dos caras con acabado tipo in-
dustrial para revestir, realizado con paneles metáli-
cos modulares, amortizables en 150 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado, de entre 3 y
6 m de altura y superficie plana, para contención de
tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tenso-
res, elementos de sustentación, fijación y apuntala-
miento necesarios para su estabilidad; y líquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigón
al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Colocación de pasamuros para paso de los tenso-
res. Montaje del sistema de encofrado. Colocación
de elementos de sustentación, fijación y apuntala-
miento. Aplomado y nivelación del encofrado. Des-
montaje del sistema de encofrado. Limpieza y alma-
cenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de en-
cofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir hue-
cos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-
cie de encofrado en contacto con el hormigón real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to, sin deducir huecos menores de 1 m².

19.44

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0015 E02 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reu-
tilizable para formación de pilar rectangular o cua-
drado de hormigón armado, con acabado tipo indus-
trial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altu-
ra libre, formado por: superficie encofrante de cha-
pas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desenco-
frante para evitar la adherencia del hormigón al en-
cofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofra-
do. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza
y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de en-
cofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-
cie de encofrado en contacto con el hormigón real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

21.19

VEINTIÚN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 E03 m3 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con
altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 15 cm,
realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
10,3 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de en-
cofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de table-
ros de madera tratada, reforzados con varillas y per-
files, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura so-
porte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetra-
les de planta y huecos, alambre de atar y separado-
res.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero
no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Monta-
je del sistema de encofrado. Replanteo de la geo-
metría de la planta sobre el encofrado. Colocación
de armaduras con separadores homologados. Verti-
do y compactación del hormigón. Regleado y nivela-
ción de la capa de compresión. Curado del hormi-
gón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en verdadera magnitud desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verda-
dera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

65.24

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0017 E04 m3 Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 30
cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 42,2 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas. Incluso alambre de atar y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero
no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con
separadores homologados. Formación de juntas.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Resolución de juntas de construcción.
Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre la sección teórica de cálculo, según documen-
tación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

133.09

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0018 E05 m3 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormi-
gón armado, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 71,1 kg/m³. Incluso alambre
de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero
no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y compacta-
ción del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto.

207.10

DOSCIENTOS SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0019 F01 l Pintura epoxi antideslizante, dos manos tipo Imprie-
 pox, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epo xi,

emplastecido con masilla especial y lijado de par-
ches

7.12

SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0020 F02 l Suministro y colocación de pintura plástica lisa ma-
te lavable estándar en blanco o pigmentada a de-
 ci dir por la Dirección de Obra, sobre paramentos

horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación, plastecido y medios auxiliares.

4.13

CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0021 F03 u Suministro y colocación de bajante de pluviales de
 PVC DN 110. Incluso parte proporcional de pie zas

especiales, elementos de fijación y medios auxilia-
res para su montaje y colocación. Totalmente insta-
lada.

7.54

SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0022 F04 u Suministro y colocación de puerta de acceso de sim-
ple/doble hoja con marco de aluminio lacado y hoja
de aluminio lacado en blanco, sistema de apertura
a determinar por la D.O.. Con tubo vertical en acero
inoxidable interior y exterior para apertura. Incluso
medios auxiliares, bisagras soldadas al cerco y re-
machadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a

 un punto, incluso p.p. de rejilla de ven tilación para
evitar condensaciones, con mosquitera interior. To-
talmente acabado

169.04

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0023 F05 u Ventana formada por piezas de vidrio ondulado in-
coloro de 19x19x8 cm, piezas pegadas con mor-
 te ro adhesivo de bloque de vidrio (en ventanas ac-

cesibles) o formada por carpintería en PVC con
 vi drio transparente (en ventanas inaccesibles), i,

p.p. de guias y distanciadores pra su instalación,
completamente terminado

44.51

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0024 F06 u Reja de aluminio anodizado natural, formada por ba-
rrotes verticales de 30x15 mm, cada 12 cm, fijados
a bastidor de 40x25 mm.

80.01

OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

0025 F07 m Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla
y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado.

89.96

OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0026 F08 m2 Suministro y colocación de lámina de polietileno al-
 ta densidad Rhenofol PE 0,25 mm azul o equiva len-

te, colocada entre encachado y solera a modo de
impermeabilizante para evitar humedades en solera
y como capa separadora entre grava y hormigón.

1.09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0027 F09 u Claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de
polimetilmetacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz
de hueco 40x40 cm. Según UNE-EN 1873.

81.27

OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0028 G01 u Suministro e instalación de carrete pasamuros DN
200 mm. Marca: BELGICAST o similar. Característi-
cas principales: DN 200, PN 16, extemo liso - brida,
con placa de estanqueidad. Material: acero inoxida-
ble AISI 316L. Según especificaciones técnicas del
Pliego y normativa. Incluso transporte desde la Pe-
nínsula a Tenerife, almacenamiento, montaje, me-
dios auxiliares y programa de puntos de inspección.
Totalmente colocado y funcionando.

319.12

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0029 G02 u Suministro e instalación de cuchara bivalva de ac-
cionamiento electrohidráulico para eliminación de lo-
dos, piedras y sólidos del pozo de gruesos. Marca:

 VICINAY o similar. Características principa les: Ca-
pacidad: 100 l, potencia:1,1 kW. Incluye equipos de
manejo de la cuchara: caja de aparellaje
eléctrico, tambor enrollador de cable, botonera de
mando con seis pulsadores, sistema de seguridad
ante fallo tensión y adaptación al polipasto.
Según especificaciones técnicas del Pliego. Incluso

 transporte desde la Península a Tenerife, alma ce-
namiento, montaje, medios auxiliares, elementos in-
cluidos y programa de puntos de inspección. Total-
mente colocada y funcionando.

2,859.56

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0030 G03 u Suministro e instalación de puente grúa de 2.500
Kg. Marca VICINAY o similar. Tipo con carro eléctri-
co. Características principales: capacidad de carga

 2.500 Kg, modelo: moocarril, altura de ele vación:
8.0 m, longitud del recorrido: 35 m, anchura entre
muros: 17.4 m, finales de carrera: en todas las ma-
niobras. Características eléctricas: tensión de ali-
mentación III 220/380 V. 50 Hz, tensión de mando
48 V 50 Hz, potencia del motor de traslación
0.37kW, motor de elevación: 2 kW, grado de protec-
ción IP 55, aislamiento del motor Clase F. Incluye:
cuadro eléctrico, finales de carrera y mando con bo-
tonera de plástico duro. Según especificaciones téc-
nicas del Pliego. Incluso transporte desde la Penín-

 sula a Tenerife, alma cenamiento, montaje, medios
auxiliares, elementos incluidos y programa de pun-
tos de inspección. Totalmente colocada y funcionan-
do.

4,635.29

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0031 G04 u Suministro e instalación de contenedor de residuos
 normalizado de 2m3 de capacidad para almace na-

miento de residuos. Base superior: 2.3x1.5 m. Altu-
ra: 1.0 m. Construcción: acero laminado y perfiles
de refuerzo. Irá soportado por carriles de rodadura

 para faci litar su desplazamiento. Según especifica-
ciones técnicas del Pliego. Incluye perfiles de refuer-

 zo y carriles de rodadura. In cluso transporte, alma-
cenamiento, medios auxiliares y programa de pun-
tos de inspección. Totalmente colocado y funcionan-
do.

665.37

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0032 H01 u Suministro e instalación de compuerta de canal
eléctrica de estanqueidad a tres lados. Marca: Es-
truagua o similar

847.55

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0033 H02 u Suministro e instalación de reja automática de luz
de paso 30mm. Marca: QUILTON o similar.

5,961.38

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0034 H03 u Tornillo transportador compactador QUILTON o si-
milar transporta, compacta, deshidrata y descarga
en una sola operación sólidos retenidos y separa-
dos por el tamizado en las estaciones depuradoras
de aguas residuales o en los procesos industriales. 

14,751.69

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0035 H04 ml Tubería acero inoxidable DN150 AISI 316L Schedu-
le 10, con soldadura longitudinal según norma;
 in cluso parte proporcional de uniones, conos de re-

ducción, tes, piezas de emplame, colocación y prue-
bas

101.41

CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0036 H05 u Válvula de compuerta de husillo ascendente y cie-
rre elástico, unión con bridas, de 2" de diámetro,
PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y vo-
lante de fundición dúctil y husillo de acero inoxida-
ble.

230.61

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0037 I01 u Válvula de Compuerta DN 150 mm
Servicio:: Aislamiento de conducciones
Características:
Marca: BELGICAST o equivalente.
Modelo: BV-05-47, M. corto F4
Diámetro (DN): 125 mm.
Presión (PN): 10/16.
Cierre elástico.
Materiales:
Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-50.
Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con recubri-
miento de caucho vulcanizado.
Eje: Acero inoxidable AISI-420.
Volante: Fundición nodular GGG-50.
Tornillería: Acero inoxidable AISI 316.
Acabados:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con
polvo de poliamida epoxy aplicado electrostática-
mente (RAL.6.002).

417.69

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0038 I02 u Agitador sumergible para aguas residuales, con héli-
ce dinámica de alto rendimiento y sistema de au-
to-limpieza de álabes.
Marca: ABS o equivalente
Modelo XRW2121-PA08/4-EC
Características:
Diámetro de hélice: 200 mm
Ángulo de la hélice: 16°
Número de álabes: 2
Velocidad de la hélice: 1450 rpm
Aro de corriente: No
Peso: 34,5 Kg
Accionamiento:
Potencia: 0,7 kW
Tensión: 400 V
Frecuencia: 50 Hz
Intensidad nominal: 1,76 A
Protección Térmica: Klixon en el stator
Protección de estanqueidad: Sistema DI, con sonda
en la cámara de aceite
Estanqueidad del eje: Junta mecánicas SIC-SIC.
Materiales:
Carcasa del motor: Fundición gris GG25
Eje del rotor: AISI 420
Hélice: EN-GJL-250
Tornillería exterior: AISI-316
Incluye junta mecánica en carburo- silicio y 10 m.
de cable por equipo, tipo especial sumergible.
Sistema de elevación y giro.

2,887.69

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0039 I03 u Suministro e instalación de medidor de conductivi-
dad en inmersión. Marca: SIEMENES o similar.
Compuesto por:
- Sensor inductivo para la medida de conductividad
en inmersión. Rango de medida: 0,25...2500
mS/cm. cuerpo: acero inoxidable, material sensor:
PEEK, sensor de temperatura: Pt100.
- Controlador monocanal inteligente para la cone-
xión de la sonda de conductividad. Rango de me-
 di da: 0...2,5 S/cm configurable según sonda.

- Pértiga de soporte para instalación en inmersión.
- Controlador universal de un canal para conexión
de sonda digital.
Según especificación técnica del Pliego. Incluso me-

 dios auxiliares y colocación. Totalmente instala do,
probado y funcionando

2,783.82

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0040 I04 u Transmisor de nivel para líquidos y lodos. Marca:
SIEMENS o equivalente. Características: transmi-
sor por microondas pulsantes (radar), con elimina-
ción automática de ecos perturbadores, y procesa-
miento de ecos. Rango de medida: Hasta 20 m pro-
gramable. Distancia muerta: 0.3m. 

1,710.48

MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0041 J01 u nstalación completa de desodorización por medio
de adsorbentes químicos. Marca: ALPHACHEM o si-
milar. Modelo: SF-700 2cv. Capacidad máxima:
1000 Nm3/h. Diámetro: 800 mm. Altura: 1.800 mm.
(excluida chimenea) Material: polipropileno de 8
mm. de espesor. Ø entrada/salida: 200 mma. Adsor-
bentes químicos: 1ª lecho: Formado por 13 cajas de
23 kg tipo Alphasorb 15. 2ª lecho: Formado por 4
cajas de 18,4 kg tipo Alphablend 8A. Potencia venti-
lador: 1,5 kW. Según EM 9734. A justificar en caso
de no ser efectivo es sistema de ozono con el que
se experimenta en la actualidad.

6,600.62

SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0042 J02 ml Tubo de polipropileno de 200 mm de diámetro nomi-
nal, 4 bar de presión nominal, en conducciones pa-
ra desodorización, unido con manguitos, incluso ele-

 mentos para fijación a superficie de cualquier ti po,
con p.p. de piezas especiales (codos, tes de deriva-

 ción, conos de reducción) y rejillas de capta ción/im-
pulsión de aire empotrada en tubo, con aletas fijas
separadas entre 16 y 12,5 mm; probado y funcio-
nando

49.98

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0043 J03 u Ejecución de chimenea de evacuación de olores for-
mada por tubos de acero galvanizado de 200mm, a
través de muro y/o forjado de edificio de cualquier ti-

 po de material, conexión a las conduc ciones interio-
res de desodorización, sellado de la apertura en cu-

 bierta, sujecciones a la cubierta, ca peruza y rejilla
para evitar el paso de mosquitos, agua de lluvia y

 objetos, incluyendo medios auxi liares y accesorios
necesarios para su correcta nivelación y colocación

398.52

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0044 K01 u Electrobombas sumergibles vortex, principalmente
diseñadas para bombear aguas residuales y fecales
con sólidos en suspensión. Particularmente adecua-
das para comunidades, plantas de tratamientos de
aguas o con altos contenidos de sólidos, aplicacio-
nes civiles y usos industriales en general.

27,885.18

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0045 L01 u Lavabo mural de porcelana vitrificada de color blan-
 co, formado por lavabo de 60 x 50 cm, dos so por-

tes articulados de hierro fundido con topes de go-
ma, rebosadero integral y orificios insinuados para
grifería, incluso instalación y colocación, grifería, ac-
cesorios, saneamiento y p.p. de tubería de cobre de
varios diámetros aislada y protegida.

213.02

DOSCIENTOS TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0046 M01 u Cuadro de Distribución General de Baja Tensión del
bombeo, de constricción metálica, con embarrados
y automáticos y con las siguientes entradas
- Acometida desde red general de Baja Tensión
- Entrada desde grupo electrógeno
-1 Interruptor General Automático III+N de 63A
Salidas a los eementos de protección de la estación
de bombeo.
-1 Interruptor general automático magnetotérmico III
de 63 A con mando manual y bobina de mínima
tensión para una tensión de 400 V
-1 Equipos de medida de potencia
-1 Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluo-
rescente -1 Resistencia de caldeo con termostato -1
Cableado, bomas y material auxiliar.

5,126.29

CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0047 N01 u Grupo electrógeno insonorizado para funcionamien-
to en emergencia.
Marca: Telyme o similar
Modelo: A55R o equivalente
Potencia: 55 KVA/45 KW
Tensión: 400 V trifásico
Constancia de tensión +/- 0.5%
Combustible: Gas-oil
Nº Cilindros: 4 en Línea
Velocidad: 1500 rpm
Refrigeración por agua con radiador electroventilado
Lubricación por aceite
Rendimiento: 91.4%
Dimensiones del equipo :
Largo: 1.800 mm
Ancho: 990 mm
Alto: 1.450 mm
Consumo de combustible a 100% 11,1 L/h
Peso con aceite y regrigerante: 1.200 Kg
Volumen de combustible: 150l
Incluye cuadro de conmutación entre el grupo y la
red con Interruptor automático magnetotérmico
IV/400 A cón mando manual y bobina de mínima
tensión, chimenea para expulsión de gases al exte-
rior y pequeño material.

7,661.67

SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0048 N02 ml Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según
UNE, de 160 mm de diámetro, incluso cinta señali-
zadora

63.90

SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0049 O01 u Agrupación de elementos de alumbrado y luminaria
exterior e interior necesarios en la estación de bom-
beo de aguas residuales de San Juan de la Rambla

41.33

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0050 O02 u Pantalla led estanca, 40 W IP-67 41.33

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0051 O03 u Proyector led pared 25W IP-67 41.33

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0052 O04 u Aparato autónomo de emergencia 170 lm 41.33

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0053 O05 ml Tubo de PVC rígido M-20 41.33

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0054 O06 u Caja de registro PVC 41.33

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0055 O07 u Caja de registro PVC 41.33

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0056 O08 u Caja de registro PVC 67.06

SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0057 P01 u Electrobombas sumergibles vortex, principalmente
diseñadas para bombear aguas residuales y fecales
con sólidos en suspensión. Particularmente adecua-
das para comunidades, plantas de tratamientos de
aguas o con altos contenidos de sólidos, aplicacio-
nes civiles y usos industriales en general.

16,781.10

DIECISÉIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

0058 Q01 u Protecciones individuales necesarias para la seguri-
dad de los trabajadores en la obra. Criterio de medi-
ción de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

95.59

NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0059 Q02 u Señalización en obra 85.16

OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0060 Q03 u Locales y casetas para bienestar del personal de la
obra

6,147.13

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

0061 Q04 u Elementos de seguridad contra incendios 137.80

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0062 Q05 u Protección de los trabajadores de la obra ante caí-
das y golpes mediante elementos de seguridad

1,666.30

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

0063 R01 m3 Transporte de tierras con camión de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, situado a una distancia máxima
de 10 km

44.88

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
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CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 A01 m3 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase
de terreno, incluso roca, por medios mecánicos. In-
cluye refino de fondo de excavación , agotamiento,
transporte de materiales para utilización dentro de
la obra y/p retirada a vertedero, incluyendo canon.

Mano de obra........................................................ 1.89
Maquinaria ............................................................ 21.67

Suma la partida..................................................... 23.56
Costes indirectos .................... 5% 1.18

TOTAL PARTIDA................................................. 24.74

0002 A02 m3 Suministro, transporte, extendido en relleno y com-
pactado, con material seleccionado según PG-3 pro-
cedente de préstamo, extendido en tongadas de
máximo 30 cm de espesor, incluso humectación y
compactación al 95% de PM, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 1.39
Maquinaria ............................................................ 30.88
Resto de obra y materiales .................................. 2.05

Suma la partida..................................................... 34.32
Costes indirectos .................... 5% 1.72

TOTAL PARTIDA................................................. 36.04

0003 A03 m3 Relleno de grava, con medios mecánicos, compac-
tado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modifi-
cado, incluso regado y refino de taludes.

Mano de obra........................................................ 1.39
Maquinaria ............................................................ 3.09
Resto de obra y materiales .................................. 21.68

Suma la partida..................................................... 26.16
Costes indirectos .................... 5% 1.31

TOTAL PARTIDA................................................. 27.47

0004 A04 m3 Relleno realizado con medios mecánicos, con pro-
ductos seleccionados procedentes del desmonte y
excavación, compactado por capas de 30 cm, al
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino
de taludes.

Mano de obra........................................................ 1.39
Maquinaria ............................................................ 3.09

Suma la partida..................................................... 4.48
Costes indirectos .................... 5% 0.22

TOTAL PARTIDA................................................. 4.70

0005 B01 ml Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de
110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm. El precio
incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y la disposición en obra de los
elementos.

Mano de obra........................................................ 5.73
Maquinaria ............................................................ 1.24
Resto de obra y materiales .................................. 9.33

Suma la partida..................................................... 16.30
Costes indirectos .................... 5% 0.82

TOTAL PARTIDA................................................. 17.12
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TOTAL PARTIDA................................................. 17.12

0006 C01 u Soportes soldados BIS RapidStrut®. Una placade acero (10226)
soldada al CO2 con bordes interiores con perfil serrado para un
agarre adicional. Un accesorio que forma parte del Sistema BIS
UltraProtect® 1000. Disponible en diferentes medidas. Apto pa-
ra aplicaciones en interior y al aire libre. Seguridad contra incen-
dios probada.

Mano de obra........................................................ 2.78
Resto de obra y materiales .................................. 16.42

Suma la partida..................................................... 19.20
Costes indirectos .................... 5% 0.96

TOTAL PARTIDA................................................. 20.16

0007 D01 m3 Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo ti-
po de terreno por medios mecánicos o manuales, in-
cluso retirada de firme, transporte a vertedero autori-
zado de material sobrante, refino y compactación
del fondo de la excavación, según criterio de la Di-
rección Facultativa.

Mano de obra........................................................ 1.89
Maquinaria ............................................................ 21.19

Suma la partida..................................................... 23.08
Costes indirectos .................... 5% 1.15

TOTAL PARTIDA................................................. 24.23

0008 D02 m3 Suministro y colocación de hormigón HL-150/B/20,
consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20
mm. Elaborado en central, incluso transporte y verti-
do con bomba y parte proporcional de vibrado, re-
gleado, curado y colocado y medios auxiliares. Se-
gún EHE-08.

Mano de obra........................................................ 0.47
Resto de obra y materiales .................................. 76.00

Suma la partida..................................................... 76.47
Costes indirectos .................... 5% 3.82

TOTAL PARTIDA................................................. 80.29
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0009 D03 m3 Muro de sótano de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 44,7 kg/m³. Inclu-
so alambre de atar y separadores. Criterio de valo-
ración económica: El precio incluye la elaboración y
el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. In-
cluye: Colocación de la armadura con separadores
homologados. Formación de juntas. Limpieza de la
base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido
y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón. Reparación de defectos superficiales, si proce-
de. Criterio de medición de proyecto: Volumen medi-
do sobre la sección teórica de cálculo, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m². Criterio de medi-
ción de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra........................................................ 38.16
Resto de obra y materiales .................................. 70.14

Suma la partida..................................................... 108.30
Costes indirectos .................... 5% 5.42

TOTAL PARTIDA................................................. 113.72

0010 D04 m3 Zapata de cimentación de hormigón armado, reali-
zada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
46,7 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar,
alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica

Mano de obra........................................................ 16.57
Resto de obra y materiales .................................. 133.53

Suma la partida..................................................... 150.10
Costes indirectos .................... 5% 7.51

TOTAL PARTIDA................................................. 157.61
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0011 D05 m3 Zapata de cimentación de hormigón armado, reali-
zada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
46,7 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar,
alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero
no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los
pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocación de separadores y fija-
ción de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Cura-
do del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación no autorizados.

Mano de obra........................................................ 6.09
Resto de obra y materiales .................................. 93.80

Suma la partida..................................................... 99.89
Costes indirectos .................... 5% 4.99

TOTAL PARTIDA................................................. 104.88

0012 D06 m2 Montaje de sistema de encofrado recuperable de
madera, para zapata de cimentación, formado por
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. In-
cluso elementos de sustentación, fijación y acodala-
mientos necesarios para su estabilidad y líquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigón
al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
elementos de sustentación, fijación y acodalamien-
to. Aplomado y nivelación del encofrado. Humecta-
ción del encofrado. Desmontaje del sistema de en-
cofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de en-
cofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-
cie de encofrado en contacto con el hormigón real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

Mano de obra........................................................ 15.68
Resto de obra y materiales .................................. 2.90

Suma la partida..................................................... 18.58
Costes indirectos .................... 5% 0.93
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TOTAL PARTIDA................................................. 19.51

0013 D07 m3 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón
HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde
camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o forma-
ción de maestras. Vertido y compactación del hormi-
gón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
sobre la superficie teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-
cie teórica ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Mano de obra........................................................ 1.98
Resto de obra y materiales .................................. 9.59

Suma la partida..................................................... 11.57
Costes indirectos .................... 5% 0.58

TOTAL PARTIDA................................................. 12.15

0014 E01 m2 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sis-
tema de encofrado a dos caras con acabado tipo in-
dustrial para revestir, realizado con paneles metáli-
cos modulares, amortizables en 150 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado, de entre 3 y
6 m de altura y superficie plana, para contención de
tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tenso-
res, elementos de sustentación, fijación y apuntala-
miento necesarios para su estabilidad; y líquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigón
al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Colocación de pasamuros para paso de los tenso-
res. Montaje del sistema de encofrado. Colocación
de elementos de sustentación, fijación y apuntala-
miento. Aplomado y nivelación del encofrado. Des-
montaje del sistema de encofrado. Limpieza y alma-
cenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de en-
cofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir hue-
cos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-
cie de encofrado en contacto con el hormigón real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to, sin deducir huecos menores de 1 m².

Mano de obra........................................................ 14.77
Resto de obra y materiales .................................. 3.74

Suma la partida..................................................... 18.51
Costes indirectos .................... 5% 0.93

TOTAL PARTIDA................................................. 19.44
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0015 E02 m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reu-
tilizable para formación de pilar rectangular o cua-
drado de hormigón armado, con acabado tipo indus-
trial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altu-
ra libre, formado por: superficie encofrante de cha-
pas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desenco-
frante para evitar la adherencia del hormigón al en-
cofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofra-
do. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza
y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de en-
cofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-
cie de encofrado en contacto con el hormigón real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

Mano de obra........................................................ 18.26
Resto de obra y materiales .................................. 1.92

Suma la partida..................................................... 20.18
Costes indirectos .................... 5% 1.01

TOTAL PARTIDA................................................. 21.19
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0016 E03 m3 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con
altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 15 cm,
realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
10,3 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de en-
cofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de table-
ros de madera tratada, reforzados con varillas y per-
files, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura so-
porte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetra-
les de planta y huecos, alambre de atar y separado-
res.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero
no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Monta-
je del sistema de encofrado. Replanteo de la geo-
metría de la planta sobre el encofrado. Colocación
de armaduras con separadores homologados. Verti-
do y compactación del hormigón. Regleado y nivela-
ción de la capa de compresión. Curado del hormi-
gón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en verdadera magnitud desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verda-
dera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Mano de obra........................................................ 37.18
Resto de obra y materiales .................................. 24.95

Suma la partida..................................................... 62.13
Costes indirectos .................... 5% 3.11

TOTAL PARTIDA................................................. 65.24
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0017 E04 m3 Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 30
cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 42,2 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas. Incluso alambre de atar y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero
no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con
separadores homologados. Formación de juntas.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Resolución de juntas de construcción.
Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre la sección teórica de cálculo, según documen-
tación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Mano de obra........................................................ 42.48
Resto de obra y materiales .................................. 84.27

Suma la partida..................................................... 126.75
Costes indirectos .................... 5% 6.34

TOTAL PARTIDA................................................. 133.09

0018 E05 m3 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormi-
gón armado, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 71,1 kg/m³. Incluso alambre
de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero
no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y compacta-
ción del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto.

Mano de obra........................................................ 55.91
Resto de obra y materiales .................................. 141.33

Suma la partida..................................................... 197.24
Costes indirectos .................... 5% 9.86

TOTAL PARTIDA................................................. 207.10
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0019 F01 l Pintura epoxi antideslizante, dos manos tipo Imprie-
 pox, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epo xi,

emplastecido con masilla especial y lijado de par-
ches

Mano de obra........................................................ 3.04
Resto de obra y materiales .................................. 3.74

Suma la partida..................................................... 6.78
Costes indirectos .................... 5% 0.34

TOTAL PARTIDA................................................. 7.12

0020 F02 l Suministro y colocación de pintura plástica lisa ma-
te lavable estándar en blanco o pigmentada a de-
 ci dir por la Dirección de Obra, sobre paramentos

horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación, plastecido y medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 3.04
Resto de obra y materiales .................................. 0.89

Suma la partida..................................................... 3.93
Costes indirectos .................... 5% 0.20

TOTAL PARTIDA................................................. 4.13

0021 F03 u Suministro y colocación de bajante de pluviales de
 PVC DN 110. Incluso parte proporcional de pie zas

especiales, elementos de fijación y medios auxilia-
res para su montaje y colocación. Totalmente insta-
lada.

Mano de obra........................................................ 5.73
Resto de obra y materiales .................................. 1.45

Suma la partida..................................................... 7.18
Costes indirectos .................... 5% 0.36

TOTAL PARTIDA................................................. 7.54

0022 F04 u Suministro y colocación de puerta de acceso de sim-
ple/doble hoja con marco de aluminio lacado y hoja
de aluminio lacado en blanco, sistema de apertura
a determinar por la D.O.. Con tubo vertical en acero
inoxidable interior y exterior para apertura. Incluso
medios auxiliares, bisagras soldadas al cerco y re-
machadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a

 un punto, incluso p.p. de rejilla de ven tilación para
evitar condensaciones, con mosquitera interior. To-
talmente acabado

Mano de obra........................................................ 5.74
Resto de obra y materiales .................................. 155.25

Suma la partida..................................................... 160.99
Costes indirectos .................... 5% 8.05

TOTAL PARTIDA................................................. 169.04

0023 F05 u Ventana formada por piezas de vidrio ondulado in-
coloro de 19x19x8 cm, piezas pegadas con mor-
 te ro adhesivo de bloque de vidrio (en ventanas ac-

cesibles) o formada por carpintería en PVC con
 vi drio transparente (en ventanas inaccesibles), i,

p.p. de guias y distanciadores pra su instalación,
completamente terminado

Mano de obra........................................................ 14.47
Resto de obra y materiales .................................. 27.92
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Resto de obra y materiales .................................. 27.92

Suma la partida..................................................... 42.39
Costes indirectos .................... 5% 2.12

TOTAL PARTIDA................................................. 44.51

0024 F06 u Reja de aluminio anodizado natural, formada por ba-
rrotes verticales de 30x15 mm, cada 12 cm, fijados
a bastidor de 40x25 mm.

Mano de obra........................................................ 16.11
Resto de obra y materiales .................................. 60.09

Suma la partida..................................................... 76.20
Costes indirectos .................... 5% 3.81

TOTAL PARTIDA................................................. 80.01

0025 F07 m Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla
y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado.

Mano de obra........................................................ 30.90
Resto de obra y materiales .................................. 54.78

Suma la partida..................................................... 85.68
Costes indirectos .................... 5% 4.28

TOTAL PARTIDA................................................. 89.96

0026 F08 m2 Suministro y colocación de lámina de polietileno al-
 ta densidad Rhenofol PE 0,25 mm azul o equiva len-

te, colocada entre encachado y solera a modo de
impermeabilizante para evitar humedades en solera
y como capa separadora entre grava y hormigón.

Mano de obra........................................................ 0.84
Resto de obra y materiales .................................. 0.20

Suma la partida..................................................... 1.04
Costes indirectos .................... 5% 0.05

TOTAL PARTIDA................................................. 1.09

0027 F09 u Claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de
polimetilmetacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz
de hueco 40x40 cm. Según UNE-EN 1873.

Mano de obra........................................................ 25.82
Resto de obra y materiales .................................. 51.58

Suma la partida..................................................... 77.40
Costes indirectos .................... 5% 3.87

TOTAL PARTIDA................................................. 81.27

0028 G01 u Suministro e instalación de carrete pasamuros DN
200 mm. Marca: BELGICAST o similar. Característi-
cas principales: DN 200, PN 16, extemo liso - brida,
con placa de estanqueidad. Material: acero inoxida-
ble AISI 316L. Según especificaciones técnicas del
Pliego y normativa. Incluso transporte desde la Pe-
nínsula a Tenerife, almacenamiento, montaje, me-
dios auxiliares y programa de puntos de inspección.
Totalmente colocado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 33.92
Resto de obra y materiales .................................. 270.00

Suma la partida..................................................... 303.92
Costes indirectos .................... 5% 15.20

TOTAL PARTIDA................................................. 319.12
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0029 G02 u Suministro e instalación de cuchara bivalva de ac-
cionamiento electrohidráulico para eliminación de lo-
dos, piedras y sólidos del pozo de gruesos. Marca:

 VICINAY o similar. Características principa les: Ca-
pacidad: 100 l, potencia:1,1 kW. Incluye equipos de
manejo de la cuchara: caja de aparellaje
eléctrico, tambor enrollador de cable, botonera de
mando con seis pulsadores, sistema de seguridad
ante fallo tensión y adaptación al polipasto.
Según especificaciones técnicas del Pliego. Incluso

 transporte desde la Península a Tenerife, alma ce-
namiento, montaje, medios auxiliares, elementos in-
cluidos y programa de puntos de inspección. Total-
mente colocada y funcionando.

Mano de obra........................................................ 42.82
Resto de obra y materiales .................................. 2,680.57

Suma la partida..................................................... 2,723.39
Costes indirectos .................... 5% 136.17

TOTAL PARTIDA................................................. 2,859.56

0030 G03 u Suministro e instalación de puente grúa de 2.500
Kg. Marca VICINAY o similar. Tipo con carro eléctri-
co. Características principales: capacidad de carga

 2.500 Kg, modelo: moocarril, altura de ele vación:
8.0 m, longitud del recorrido: 35 m, anchura entre
muros: 17.4 m, finales de carrera: en todas las ma-
niobras. Características eléctricas: tensión de ali-
mentación III 220/380 V. 50 Hz, tensión de mando
48 V 50 Hz, potencia del motor de traslación
0.37kW, motor de elevación: 2 kW, grado de protec-
ción IP 55, aislamiento del motor Clase F. Incluye:
cuadro eléctrico, finales de carrera y mando con bo-
tonera de plástico duro. Según especificaciones téc-
nicas del Pliego. Incluso transporte desde la Penín-

 sula a Tenerife, alma cenamiento, montaje, medios
auxiliares, elementos incluidos y programa de pun-
tos de inspección. Totalmente colocada y funcionan-
do.

Mano de obra........................................................ 114.56
Resto de obra y materiales .................................. 4,300.00

Suma la partida..................................................... 4,414.56
Costes indirectos .................... 5% 220.73

TOTAL PARTIDA................................................. 4,635.29

0031 G04 u Suministro e instalación de contenedor de residuos
 normalizado de 2m3 de capacidad para almace na-

miento de residuos. Base superior: 2.3x1.5 m. Altu-
ra: 1.0 m. Construcción: acero laminado y perfiles
de refuerzo. Irá soportado por carriles de rodadura

 para faci litar su desplazamiento. Según especifica-
ciones técnicas del Pliego. Incluye perfiles de refuer-

 zo y carriles de rodadura. In cluso transporte, alma-
cenamiento, medios auxiliares y programa de pun-
tos de inspección. Totalmente colocado y funcionan-
do.

Mano de obra........................................................ 13.69
Resto de obra y materiales .................................. 620.00

Suma la partida..................................................... 633.69
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Suma la partida..................................................... 633.69
Costes indirectos .................... 5% 31.68

TOTAL PARTIDA................................................. 665.37

0032 H01 u Suministro e instalación de compuerta de canal
eléctrica de estanqueidad a tres lados. Marca: Es-
truagua o similar

Mano de obra........................................................ 9.84
Resto de obra y materiales .................................. 797.35

Suma la partida..................................................... 807.19
Costes indirectos .................... 5% 40.36

TOTAL PARTIDA................................................. 847.55

0033 H02 u Suministro e instalación de reja automática de luz
de paso 30mm. Marca: QUILTON o similar.

Mano de obra........................................................ 63.50
Resto de obra y materiales .................................. 5,614.00

Suma la partida..................................................... 5,677.50
Costes indirectos .................... 5% 283.88

TOTAL PARTIDA................................................. 5,961.38

0034 H03 u Tornillo transportador compactador QUILTON o si-
milar transporta, compacta, deshidrata y descarga
en una sola operación sólidos retenidos y separa-
dos por el tamizado en las estaciones depuradoras
de aguas residuales o en los procesos industriales. 

Mano de obra........................................................ 49.23
Resto de obra y materiales .................................. 14,000.00

Suma la partida..................................................... 14,049.23
Costes indirectos .................... 5% 702.46

TOTAL PARTIDA................................................. 14,751.69

0035 H04 ml Tubería acero inoxidable DN150 AISI 316L Schedu-
le 10, con soldadura longitudinal según norma;
 in cluso parte proporcional de uniones, conos de re-

ducción, tes, piezas de emplame, colocación y prue-
bas

Mano de obra........................................................ 7.88
Resto de obra y materiales .................................. 88.70

Suma la partida..................................................... 96.58
Costes indirectos .................... 5% 4.83

TOTAL PARTIDA................................................. 101.41

0036 H05 u Válvula de compuerta de husillo ascendente y cie-
rre elástico, unión con bridas, de 2" de diámetro,
PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y vo-
lante de fundición dúctil y husillo de acero inoxida-
ble.

Mano de obra........................................................ 7.88
Resto de obra y materiales .................................. 211.75

Suma la partida..................................................... 219.63
Costes indirectos .................... 5% 10.98

TOTAL PARTIDA................................................. 230.61
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0037 I01 u Válvula de Compuerta DN 150 mm
Servicio:: Aislamiento de conducciones
Características:
Marca: BELGICAST o equivalente.
Modelo: BV-05-47, M. corto F4
Diámetro (DN): 125 mm.
Presión (PN): 10/16.
Cierre elástico.
Materiales:
Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-50.
Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con recubri-
miento de caucho vulcanizado.
Eje: Acero inoxidable AISI-420.
Volante: Fundición nodular GGG-50.
Tornillería: Acero inoxidable AISI 316.
Acabados:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con
polvo de poliamida epoxy aplicado electrostática-
mente (RAL.6.002).

Mano de obra........................................................ 7.88
Resto de obra y materiales .................................. 389.92

Suma la partida..................................................... 397.80
Costes indirectos .................... 5% 19.89

TOTAL PARTIDA................................................. 417.69

0038 I02 u Agitador sumergible para aguas residuales, con héli-
ce dinámica de alto rendimiento y sistema de au-
to-limpieza de álabes.
Marca: ABS o equivalente
Modelo XRW2121-PA08/4-EC
Características:
Diámetro de hélice: 200 mm
Ángulo de la hélice: 16°
Número de álabes: 2
Velocidad de la hélice: 1450 rpm
Aro de corriente: No
Peso: 34,5 Kg
Accionamiento:
Potencia: 0,7 kW
Tensión: 400 V
Frecuencia: 50 Hz
Intensidad nominal: 1,76 A
Protección Térmica: Klixon en el stator
Protección de estanqueidad: Sistema DI, con sonda
en la cámara de aceite
Estanqueidad del eje: Junta mecánicas SIC-SIC.
Materiales:
Carcasa del motor: Fundición gris GG25
Eje del rotor: AISI 420
Hélice: EN-GJL-250
Tornillería exterior: AISI-316
Incluye junta mecánica en carburo- silicio y 10 m.
de cable por equipo, tipo especial sumergible.
Sistema de elevación y giro.

Mano de obra........................................................ 19.68
Resto de obra y materiales .................................. 2,730.50

Suma la partida..................................................... 2,750.18
Costes indirectos .................... 5% 137.51
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TOTAL PARTIDA................................................. 2,887.69

0039 I03 u Suministro e instalación de medidor de conductivi-
dad en inmersión. Marca: SIEMENES o similar.
Compuesto por:
- Sensor inductivo para la medida de conductividad
en inmersión. Rango de medida: 0,25...2500
mS/cm. cuerpo: acero inoxidable, material sensor:
PEEK, sensor de temperatura: Pt100.
- Controlador monocanal inteligente para la cone-
xión de la sonda de conductividad. Rango de me-
 di da: 0...2,5 S/cm configurable según sonda.

- Pértiga de soporte para instalación en inmersión.
- Controlador universal de un canal para conexión
de sonda digital.
Según especificación técnica del Pliego. Incluso me-

 dios auxiliares y colocación. Totalmente instala do,
probado y funcionando

Mano de obra........................................................ 9.84
Resto de obra y materiales .................................. 2,641.42

Suma la partida..................................................... 2,651.26
Costes indirectos .................... 5% 132.56

TOTAL PARTIDA................................................. 2,783.82

0040 I04 u Transmisor de nivel para líquidos y lodos. Marca:
SIEMENS o equivalente. Características: transmi-
sor por microondas pulsantes (radar), con elimina-
ción automática de ecos perturbadores, y procesa-
miento de ecos. Rango de medida: Hasta 20 m pro-
gramable. Distancia muerta: 0.3m. 

Mano de obra........................................................ 7.88
Resto de obra y materiales .................................. 1,621.15

Suma la partida..................................................... 1,629.03
Costes indirectos .................... 5% 81.45

TOTAL PARTIDA................................................. 1,710.48

0041 J01 u nstalación completa de desodorización por medio
de adsorbentes químicos. Marca: ALPHACHEM o si-
milar. Modelo: SF-700 2cv. Capacidad máxima:
1000 Nm3/h. Diámetro: 800 mm. Altura: 1.800 mm.
(excluida chimenea) Material: polipropileno de 8
mm. de espesor. Ø entrada/salida: 200 mma. Adsor-
bentes químicos: 1ª lecho: Formado por 13 cajas de
23 kg tipo Alphasorb 15. 2ª lecho: Formado por 4
cajas de 18,4 kg tipo Alphablend 8A. Potencia venti-
lador: 1,5 kW. Según EM 9734. A justificar en caso
de no ser efectivo es sistema de ozono con el que
se experimenta en la actualidad.

Mano de obra........................................................ 11.80
Resto de obra y materiales .................................. 6,274.50

Suma la partida..................................................... 6,286.30
Costes indirectos .................... 5% 314.32

TOTAL PARTIDA................................................. 6,600.62
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0042 J02 ml Tubo de polipropileno de 200 mm de diámetro nomi-
nal, 4 bar de presión nominal, en conducciones pa-
ra desodorización, unido con manguitos, incluso ele-

 mentos para fijación a superficie de cualquier ti po,
con p.p. de piezas especiales (codos, tes de deriva-

 ción, conos de reducción) y rejillas de capta ción/im-
pulsión de aire empotrada en tubo, con aletas fijas
separadas entre 16 y 12,5 mm; probado y funcio-
nando

Mano de obra........................................................ 3.94
Resto de obra y materiales .................................. 43.66

Suma la partida..................................................... 47.60
Costes indirectos .................... 5% 2.38

TOTAL PARTIDA................................................. 49.98

0043 J03 u Ejecución de chimenea de evacuación de olores for-
mada por tubos de acero galvanizado de 200mm, a
través de muro y/o forjado de edificio de cualquier ti-

 po de material, conexión a las conduc ciones interio-
res de desodorización, sellado de la apertura en cu-

 bierta, sujecciones a la cubierta, ca peruza y rejilla
para evitar el paso de mosquitos, agua de lluvia y

 objetos, incluyendo medios auxi liares y accesorios
necesarios para su correcta nivelación y colocación

Mano de obra........................................................ 59.04
Resto de obra y materiales .................................. 320.50

Suma la partida..................................................... 379.54
Costes indirectos .................... 5% 18.98

TOTAL PARTIDA................................................. 398.52

0044 K01 u Electrobombas sumergibles vortex, principalmente
diseñadas para bombear aguas residuales y fecales
con sólidos en suspensión. Particularmente adecua-
das para comunidades, plantas de tratamientos de
aguas o con altos contenidos de sólidos, aplicacio-
nes civiles y usos industriales en general.

Mano de obra........................................................ 121.96
Resto de obra y materiales .................................. 26,435.35

Suma la partida..................................................... 26,557.31
Costes indirectos .................... 5% 1,327.87

TOTAL PARTIDA................................................. 27,885.18

0045 L01 u Lavabo mural de porcelana vitrificada de color blan-
 co, formado por lavabo de 60 x 50 cm, dos so por-

tes articulados de hierro fundido con topes de go-
ma, rebosadero integral y orificios insinuados para
grifería, incluso instalación y colocación, grifería, ac-
cesorios, saneamiento y p.p. de tubería de cobre de
varios diámetros aislada y protegida.

Mano de obra........................................................ 7.88
Resto de obra y materiales .................................. 195.00

Suma la partida..................................................... 202.88
Costes indirectos .................... 5% 10.14

TOTAL PARTIDA................................................. 213.02
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0046 M01 u Cuadro de Distribución General de Baja Tensión del
bombeo, de constricción metálica, con embarrados
y automáticos y con las siguientes entradas
- Acometida desde red general de Baja Tensión
- Entrada desde grupo electrógeno
-1 Interruptor General Automático III+N de 63A
Salidas a los eementos de protección de la estación
de bombeo.
-1 Interruptor general automático magnetotérmico III
de 63 A con mando manual y bobina de mínima
tensión para una tensión de 400 V
-1 Equipos de medida de potencia
-1 Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluo-
rescente -1 Resistencia de caldeo con termostato -1
Cableado, bomas y material auxiliar.

Mano de obra........................................................ 54.94
Resto de obra y materiales .................................. 4,827.24

Suma la partida..................................................... 4,882.18
Costes indirectos .................... 5% 244.11

TOTAL PARTIDA................................................. 5,126.29

0047 N01 u Grupo electrógeno insonorizado para funcionamien-
to en emergencia.
Marca: Telyme o similar
Modelo: A55R o equivalente
Potencia: 55 KVA/45 KW
Tensión: 400 V trifásico
Constancia de tensión +/- 0.5%
Combustible: Gas-oil
Nº Cilindros: 4 en Línea
Velocidad: 1500 rpm
Refrigeración por agua con radiador electroventilado
Lubricación por aceite
Rendimiento: 91.4%
Dimensiones del equipo :
Largo: 1.800 mm
Ancho: 990 mm
Alto: 1.450 mm
Consumo de combustible a 100% 11,1 L/h
Peso con aceite y regrigerante: 1.200 Kg
Volumen de combustible: 150l
Incluye cuadro de conmutación entre el grupo y la
red con Interruptor automático magnetotérmico
IV/400 A cón mando manual y bobina de mínima
tensión, chimenea para expulsión de gases al exte-
rior y pequeño material.

Mano de obra........................................................ 50.14
Resto de obra y materiales .................................. 7,246.69

Suma la partida..................................................... 7,296.83
Costes indirectos .................... 5% 364.84

TOTAL PARTIDA................................................. 7,661.67

0048 N02 ml Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según
UNE, de 160 mm de diámetro, incluso cinta señali-
zadora

Mano de obra........................................................ 39.36
Resto de obra y materiales .................................. 21.50

Suma la partida..................................................... 60.86

162 septiembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Suma la partida..................................................... 60.86
Costes indirectos .................... 5% 3.04

TOTAL PARTIDA................................................. 63.90

0049 O01 u Agrupación de elementos de alumbrado y luminaria
exterior e interior necesarios en la estación de bom-
beo de aguas residuales de San Juan de la Rambla

Mano de obra........................................................ 39.36

Suma la partida..................................................... 39.36
Costes indirectos .................... 5% 1.97

TOTAL PARTIDA................................................. 41.33

0050 O02 u Pantalla led estanca, 40 W IP-67

Mano de obra........................................................ 39.36

Suma la partida..................................................... 39.36
Costes indirectos .................... 5% 1.97

TOTAL PARTIDA................................................. 41.33

0051 O03 u Proyector led pared 25W IP-67

Mano de obra........................................................ 39.36

Suma la partida..................................................... 39.36
Costes indirectos .................... 5% 1.97

TOTAL PARTIDA................................................. 41.33

0052 O04 u Aparato autónomo de emergencia 170 lm

Mano de obra........................................................ 39.36

Suma la partida..................................................... 39.36
Costes indirectos .................... 5% 1.97

TOTAL PARTIDA................................................. 41.33

0053 O05 ml Tubo de PVC rígido M-20

Mano de obra........................................................ 39.36

Suma la partida..................................................... 39.36
Costes indirectos .................... 5% 1.97

TOTAL PARTIDA................................................. 41.33

0054 O06 u Caja de registro PVC

Mano de obra........................................................ 39.36

Suma la partida..................................................... 39.36
Costes indirectos .................... 5% 1.97

TOTAL PARTIDA................................................. 41.33

0055 O07 u Caja de registro PVC

Mano de obra........................................................ 39.36

Suma la partida..................................................... 39.36
Costes indirectos .................... 5% 1.97

TOTAL PARTIDA................................................. 41.33

0056 O08 u Caja de registro PVC

Mano de obra........................................................ 18.88
Maquinaria ............................................................ 44.99

Suma la partida..................................................... 63.87
Costes indirectos .................... 5% 3.19

TOTAL PARTIDA................................................. 67.06
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0057 P01 u Electrobombas sumergibles vortex, principalmente
diseñadas para bombear aguas residuales y fecales
con sólidos en suspensión. Particularmente adecua-
das para comunidades, plantas de tratamientos de
aguas o con altos contenidos de sólidos, aplicacio-
nes civiles y usos industriales en general.

Mano de obra........................................................ 121.96
Resto de obra y materiales .................................. 15,860.04

Suma la partida..................................................... 15,982.00
Costes indirectos .................... 5% 799.10

TOTAL PARTIDA................................................. 16,781.10

0058 Q01 u Protecciones individuales necesarias para la seguri-
dad de los trabajadores en la obra. Criterio de medi-
ción de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................. 91.04

Suma la partida..................................................... 91.04
Costes indirectos .................... 5% 4.55

TOTAL PARTIDA................................................. 95.59

0059 Q02 u Señalización en obra

Resto de obra y materiales .................................. 81.10

Suma la partida..................................................... 81.10
Costes indirectos .................... 5% 4.06

TOTAL PARTIDA................................................. 85.16

0060 Q03 u Locales y casetas para bienestar del personal de la
obra

Resto de obra y materiales .................................. 5,854.41

Suma la partida..................................................... 5,854.41
Costes indirectos .................... 5% 292.72

TOTAL PARTIDA................................................. 6,147.13

0061 Q04 u Elementos de seguridad contra incendios

Resto de obra y materiales .................................. 131.24

Suma la partida..................................................... 131.24
Costes indirectos .................... 5% 6.56

TOTAL PARTIDA................................................. 137.80

0062 Q05 u Protección de los trabajadores de la obra ante caí-
das y golpes mediante elementos de seguridad

Resto de obra y materiales .................................. 60.55

Suma la partida..................................................... 1,586.95
Costes indirectos .................... 5% 79.35

TOTAL PARTIDA................................................. 1,666.30
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0063 R01 m3 Transporte de tierras con camión de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, situado a una distancia máxima
de 10 km

Maquinaria ............................................................ 42.74

Suma la partida..................................................... 42.74
Costes indirectos .................... 5% 2.14

TOTAL PARTIDA................................................. 44.88
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PRESUPUESTO
EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS CONEXIÓN CON FUTURA EDAR

A01 m3 EXCAVACIÓN EN ZAJAS Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS 12,938.77

Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso roca,
por medios mecánicos. Incluye refino de fondo de excavación , agotamien-
to, transporte de materiales para utilización dentro de la obra y/p retirada a
vertedero, incluyendo canon.

522.99 24.74

A02 m3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 1,450.25

Suministro, transporte, extendido en relleno y compactado, con material
seleccionado según PG-3 procedente de préstamo, extendido en tonga-
das de máximo 30 cm de espesor, incluso humectación y compactación al
95% de PM, totalmente terminado.

40.24 36.04

A03 m3 RELLENO MEDIOS MECÁNICOS CON GRAVA 747.18

Relleno de grava, con medios mecánicos, compactado por capas de 30
cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

27.20 27.47

A04 m3 RELLENO MEDIOS MECÁNICOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 2,136.39

Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados
procedentes del desmonte y excavación, compactado por capas de 30
cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

454.55 4.70

TOTAL 01......................................................................................................................................... 16,588.37

02 TUBERÍA PARA CONEXIÓN CON FUTURA EDAR

B01 ml TUBERÍAS DE PVC PARA SANEAMIENTO 6,452.87

Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 110 mm de diámetro
exterior, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

376.92 17.12

TOTAL 02......................................................................................................................................... 6,452.87

03 ACERO PARA CONEXIÓN CON FUTURA EDAR

C01 u PLACAS DE ANCLAJE 826.56

Soportes soldados BIS RapidStrut®. Una placade acero (10226) soldada al CO2 con bor-
des interiores con perfil serrado para un agarre adicional. Un accesorio que forma parte del
Sistema BIS UltraProtect® 1000. Disponible en diferentes medidas. Apto para aplicaciones
en interior y al aire libre. Seguridad contra incendios probada.

41.00 20.16

TOTAL 03......................................................................................................................................... 826.56

04 DEPÓSITO Y CIMENTACION EBAR

D01 m3 EXCAVACIÓN EN ZAJAS Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS 4,514.05

Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno por me-
dios mecánicos o manuales, incluso retirada de firme, transporte a verte-
dero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de
la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa.

186.30 24.23
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D02 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA 443.20

Suministro y colocación de hormigón HL-150/B/20, consistencia blanda, ta-
maño máximo de árido 20 mm. Elaborado en central, incluso transporte y
vertido con bomba y parte proporcional de vibrado, regleado, curado y co-
locado y medios auxiliares. Según EHE-08.

5.52 80.29

D03 m3 MURO ENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO 3,411.60

Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 44,7 kg/m³. Inclu-
so alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El
precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definiti-
vo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Coloca-
ción de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas.
Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y com-
pactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos su-
perficiales, si procede. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Criterio de me-
dición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-
ciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

30.00 113.72

D04 m3 ZAPATA DE CIMENTACIÓN DEPÓSITO DE BOMBAS SUMERGIBLES 747.07

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 46,7 kg/m³. Inclu-
so armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica

4.74 157.61

D05 m3 ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DEL EDIFICIO 865.26

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 46,7 kg/m³. Inclu-
so armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros ele-
mentos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separado-
res y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Co-
ronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones te-
óricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

8.25 104.88
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D06 m2 MONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE 1,297.22

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de
cimentación, formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sus-
tentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líqui-
do desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación
del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación
de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nive-
lación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema
de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en con-
tacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

66.49 19.51

D07 m3 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 333.76

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10
cm de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Ver-
tido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teó-
rica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

27.47 12.15

TOTAL 04......................................................................................................................................... 11,612.16

05 ESTRUCTURA EBAR

E01 m2 SISTEMA DE ENCOFRADO A DOS CARAS PARA MURO DE H.A. 6,480.32

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para
contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, ele-
mentos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su esta-
bilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasa-
muros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colo-
cación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado
y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpie-
za y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin dedu-
cir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en con-
tacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

333.35 19.44
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E02 m2 SISTEMA DE ENCOFRADO PARA PILAR RECTANGULAR 803.52

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo in-
dustrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sis-
tema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en con-
tacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

37.92 21.19

E03 m3 LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO 3,627.34

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de
entre 4 y 5 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 10,3 kg/m²; montaje y desmontaje de sis-
tema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, for-
mado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizon-
tal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos,
alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los
pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de enco-
frado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Coloca-
ción de armaduras con separadores homologados. Vertido y compacta-
ción del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Cura-
do del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magni-
tud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².

55.60 65.24
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E04 m3 MURO, NÚCLEO O PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO, DE 30 CM DE ESPESOR
MEDIO, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-25

6,062.25

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 30 cm de espesor medio,
realizado con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxima-
da de 42,2 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre
de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homolo-
gados. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Cura-
do del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la su-
perficie de coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teóri-
ca de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

45.55 133.09

E05 m3 PILAR DE SECCIÓN RECTANGULAR O CUADRADA 784.91

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado
con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 71,1
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homolo-
gados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto.

3.79 207.10

TOTAL 05......................................................................................................................................... 17,758.34

06 EDIFICIO Y URBANIZACIÓN

F01 l PINTURA EPOXI ANTIDESLIZANTE 1,233.54

Pintura epoxi antideslizante, dos manos tipo Impriepox, i/lijado, limpieza,
 mano de imprimación epo xi, emplastecido con masilla especial y lijado de

parches

173.25 7.12

F02 l PINTURA PLÁSTICA 1,169.62

Suministro y colocación de pintura plástica lisa mate lavable estándar en
 blanco o pigmentada a deci dir por la Dirección de Obra, sobre paramen-

tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación,
plastecido y medios auxiliares.

283.20 4.13
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F03 u BAJANTE PLUVIALES 60.32

Suministro y colocación de bajante de pluviales de PVC DN 110. Incluso
 parte proporcional de pie zas especiales, elementos de fijación y medios

auxiliares para su montaje y colocación. Totalmente instalada.

8.00 7.54

F04 u PUERTA DE ACCESO 507.12

Suministro y colocación de puerta de acceso de simple/doble hoja con
marco de aluminio lacado y hoja de aluminio lacado en blanco, sistema de
apertura a determinar por la D.O.. Con tubo vertical en acero inoxidable in-
terior y exterior para apertura. Incluso medios auxiliares, bisagras solda-
das al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un

 punto, incluso p.p. de rejilla de ven tilación para evitar condensaciones,
con mosquitera interior. Totalmente acabado

3.00 169.04

F05 u VENTANA DE VÍDRIO 178.04

Ventana formada por piezas de vidrio ondulado incoloro de 19x19x8 cm,
 piezas pegadas con morte ro adhesivo de bloque de vidrio (en ventanas

 accesibles) o formada por carpintería en PVC con vi drio transparente (en
ventanas inaccesibles), i, p.p. de guias y distanciadores pra su instalación,
completamente terminado

4.00 44.51

F06 u REJA DE ALUMINIO 320.04

Reja de aluminio anodizado natural, formada por barrotes verticales de
30x15 mm, cada 12 cm, fijados a bastidor de 40x25 mm.

4.00 80.01

F07 m MALLA ELECTROSOLDADA MODULAR 10,795.20

Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado.

120.00 89.96

F08 m2 IMPERMEABILIZANTE 335.72

Suministro y colocación de lámina de polietileno alta densidad Rhenofol
 PE 0,25 mm azul o equiva lente, colocada entre encachado y solera a mo-

do de impermeabilizante para evitar humedades en solera y como capa
separadora entre grava y hormigón.

308.00 1.09

F09 u CLARABOYA 81.27

Claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de polimetilmetacrilato
(PMMA), de base cuadrada, luz de hueco 40x40 cm. Según UNE-EN 1873.

1.00 81.27

TOTAL 06......................................................................................................................................... 14,680.87

07 POZO DE GRUESOS

G01 u PASAMUROS 319.12

Suministro e instalación de carrete pasamuros DN 200 mm. Marca: BELGI-
CAST o similar. Características principales: DN 200, PN 16, extemo liso -
brida, con placa de estanqueidad. Material: acero inoxidable AISI 316L.
Según especificaciones técnicas del Pliego y normativa. Incluso transporte
desde la Península a Tenerife, almacenamiento, montaje, medios auxilia-
res y programa de puntos de inspección. Totalmente colocado y funcionan-
do.

1.00 319.12
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G02 u CUCHARA BIVALDA PARA ELIMINACIÓN DE LODOS 2,859.56

Suministro e instalación de cuchara bivalva de accionamiento electrohi-
dráulico para eliminación de lodos, piedras y sólidos del pozo de gruesos.

 Marca: VICINAY o similar. Características principa les: Capacidad: 100 l,
potencia:1,1 kW. Incluye equipos de manejo de la cuchara: caja de apare-
llaje
eléctrico, tambor enrollador de cable, botonera de mando con seis pulsa-
dores, sistema de seguridad ante fallo tensión y adaptación al polipasto.
Según especificaciones técnicas del Pliego. Incluso transporte desde la

 Península a Tenerife, alma cenamiento, montaje, medios auxiliares, ele-
mentos incluidos y programa de puntos de inspección. Totalmente coloca-
da y funcionando.

1.00 2,859.56

G03 u PUENTE GRÚA 4,635.29

Suministro e instalación de puente grúa de 2.500 Kg. Marca VICINAY o si-
milar. Tipo con carro eléctrico. Características principales: capacidad de

 carga 2.500 Kg, modelo: moocarril, altura de ele vación: 8.0 m, longitud
del recorrido: 35 m, anchura entre muros: 17.4 m, finales de carrera: en to-
das las maniobras. Características eléctricas: tensión de alimentación III
220/380 V. 50 Hz, tensión de mando 48 V 50 Hz, potencia del motor de
traslación 0.37kW, motor de elevación: 2 kW, grado de protección IP 55,
aislamiento del motor Clase F. Incluye: cuadro eléctrico, finales de carrera
y mando con botonera de plástico duro. Según especificaciones técnicas

 del Pliego. Incluso transporte desde la Península a Tenerife, alma cena-
miento, montaje, medios auxiliares, elementos incluidos y programa de
puntos de inspección. Totalmente colocada y funcionando.

1.00 4,635.29

G04 u CONTENEDOR DE RESIDUOS 665.37

Suministro e instalación de contenedor de residuos normalizado de 2m3
 de capacidad para almace namiento de residuos. Base superior: 2.3x1.5

m. Altura: 1.0 m. Construcción: acero laminado y perfiles de refuerzo. Irá
 soportado por carriles de rodadura para faci litar su desplazamiento. Se-

gún especificaciones técnicas del Pliego. Incluye perfiles de refuerzo y ca-
 rriles de rodadura. In cluso transporte, almacenamiento, medios auxiliares

y programa de puntos de inspección. Totalmente colocado y funcionando.

1.00 665.37

TOTAL 07......................................................................................................................................... 8,479.34

08 CANAL DE DESBASTE

H01 u COMPUERTA ELÉCTRICA 847.55

Suministro e instalación de compuerta de canal eléctrica de estanqueidad
a tres lados. Marca: Estruagua o similar

1.00 847.55

H02 u REJA AUTOMÁTICA PARA CANAL 5,961.38

Suministro e instalación de reja automática de luz de paso 30mm. Marca:
QUILTON o similar.

1.00 5,961.38

H03 u TORNILLO TRANSPORTADOR-COMPACTADOR 14,751.69

Tornillo transportador compactador QUILTON o similar transporta, com-
pacta, deshidrata y descarga en una sola operación sólidos retenidos y se-
parados por el tamizado en las estaciones depuradoras de aguas residua-
les o en los procesos industriales. 

1.00 14,751.69
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H04 ml TUBERÍA DE VACIADO DE DESBASTE 304.23

Tubería acero inoxidable DN150 AISI 316L Schedule 10, con soldadura
 longitudinal según norma; in cluso parte proporcional de uniones, conos

de reducción, tes, piezas de emplame, colocación y pruebas

3.00 101.41

H05 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO 461.22

Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con
bridas, de 2" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña
y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable.

2.00 230.61

TOTAL 08......................................................................................................................................... 22,326.07

09 CÁMARAS DE REGULACIÓN

I01 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO 835.38

Válvula de Compuerta DN 150 mm
Servicio:: Aislamiento de conducciones
Características:
Marca: BELGICAST o equivalente.
Modelo: BV-05-47, M. corto F4
Diámetro (DN): 125 mm.
Presión (PN): 10/16.
Cierre elástico.
Materiales:
Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-50.
Compuerta: Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vul-
canizado.
Eje: Acero inoxidable AISI-420.
Volante: Fundición nodular GGG-50.
Tornillería: Acero inoxidable AISI 316.
Acabados:
Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida
epoxy aplicado electrostáticamente (RAL.6.002).

2.00 417.69
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I02 u AGITADOR SUMERGIBLE 5,775.38

Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica de alto
rendimiento y sistema de auto-limpieza de álabes.
Marca: ABS o equivalente
Modelo XRW2121-PA08/4-EC
Características:
Diámetro de hélice: 200 mm
Ángulo de la hélice: 16°
Número de álabes: 2
Velocidad de la hélice: 1450 rpm
Aro de corriente: No
Peso: 34,5 Kg
Accionamiento:
Potencia: 0,7 kW
Tensión: 400 V
Frecuencia: 50 Hz
Intensidad nominal: 1,76 A
Protección Térmica: Klixon en el stator
Protección de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite
Estanqueidad del eje: Junta mecánicas SIC-SIC.
Materiales:
Carcasa del motor: Fundición gris GG25
Eje del rotor: AISI 420
Hélice: EN-GJL-250
Tornillería exterior: AISI-316
Incluye junta mecánica en carburo- silicio y 10 m. de cable por equipo, tipo
especial sumergible.
Sistema de elevación y giro.

2.00 2,887.69

I03 u MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 5,567.64

Suministro e instalación de medidor de conductividad en inmersión. Mar-
ca: SIEMENES o similar.
Compuesto por:
- Sensor inductivo para la medida de conductividad en inmersión. Rango
de medida: 0,25...2500
mS/cm. cuerpo: acero inoxidable, material sensor: PEEK, sensor de tem-
peratura: Pt100.
- Controlador monocanal inteligente para la conexión de la sonda de con-

 ductividad. Rango de medi da: 0...2,5 S/cm configurable según sonda.
- Pértiga de soporte para instalación en inmersión.
- Controlador universal de un canal para conexión de sonda digital.
Según especificación técnica del Pliego. Incluso medios auxiliares y colo-

 cación. Totalmente instala do, probado y funcionando

2.00 2,783.82

I04 u MEDIDOR DE NIVEL POR RADAR 3,420.96

Transmisor de nivel para líquidos y lodos. Marca: SIEMENS o equivalente.
Características: transmisor por microondas pulsantes (radar), con elimina-
ción automática de ecos perturbadores, y procesamiento de ecos. Rango
de medida: Hasta 20 m programable. Distancia muerta: 0.3m. 

2.00 1,710.48

TOTAL 09......................................................................................................................................... 15,599.36
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10 DESODORIZACIÓN

J01 u EQUIPO DE DESODORIZACIÓN 6,600.62

nstalación completa de desodorización por medio de adsorbentes quími-
cos. Marca: ALPHACHEM o similar. Modelo: SF-700 2cv. Capacidad máxi-
ma: 1000 Nm3/h. Diámetro: 800 mm. Altura: 1.800 mm. (excluida chime-
nea) Material: polipropileno de 8 mm. de espesor. Ø entrada/salida: 200
mma. Adsorbentes químicos: 1ª lecho: Formado por 13 cajas de 23 kg tipo
Alphasorb 15. 2ª lecho: Formado por 4 cajas de 18,4 kg tipo Alphablend
8A. Potencia ventilador: 1,5 kW. Según EM 9734. A justificar en caso de
no ser efectivo es sistema de ozono con el que se experimenta en la ac-
tualidad.

1.00 6,600.62

J02 ml TUBO DE POLIPROPILENO 249.90

Tubo de polipropileno de 200 mm de diámetro nominal, 4 bar de presión
nominal, en conducciones para desodorización, unido con manguitos, in-

 cluso elementos para fijación a superficie de cualquier ti po, con p.p. de
piezas especiales (codos, tes de derivación, conos de reducción) y rejillas

 de capta ción/impulsión de aire empotrada en tubo, con aletas fijas separa-
das entre 16 y 12,5 mm; probado y funcionando

5.00 49.98

J03 u CHIMENEA DESODORIZACIÓN 398.52

Ejecución de chimenea de evacuación de olores formada por tubos de
acero galvanizado de 200mm, a través de muro y/o forjado de edificio de

 cualquier tipo de material, conexión a las conduc ciones interiores de deso-
dorización, sellado de la apertura en cubierta, sujecciones a la cubierta,

 ca peruza y rejilla para evitar el paso de mosquitos, agua de lluvia y obje-
 tos, incluyendo medios auxi liares y accesorios necesarios para su correc-

ta nivelación y colocación

1.00 398.52

TOTAL 10......................................................................................................................................... 7,236.64

11 ELECTROBOMBAS

K01 u ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 55,770.36

Electrobombas sumergibles vortex, principalmente diseñadas para bombe-
ar aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión. Particularmente
adecuadas para comunidades, plantas de tratamientos de aguas o con al-
tos contenidos de sólidos, aplicaciones civiles y usos industriales en gene-
ral.

2.00 27,885.18

TOTAL 11......................................................................................................................................... 49,794.86

12 FONTANERÍA

L01 u LAVABO 213.02

Lavabo mural de porcelana vitrificada de color blanco, formado por lavabo
 de 60 x 50 cm, dos so portes articulados de hierro fundido con topes de

goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, incluso insta-
lación y colocación, grifería, accesorios, saneamiento y p.p. de tubería de
cobre de varios diámetros aislada y protegida.

1.00 213.02

TOTAL 12......................................................................................................................................... 213.02
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13 CUADRO ELÉCTRICO

M01 u CUADRO ELÉCTRICO DE MOTORES 5,126.29

Cuadro de Distribución General de Baja Tensión del bombeo, de constric-
ción metálica, con embarrados y automáticos y con las siguientes entradas
- Acometida desde red general de Baja Tensión
- Entrada desde grupo electrógeno
-1 Interruptor General Automático III+N de 63A
Salidas a los eementos de protección de la estación de bombeo.
-1 Interruptor general automático magnetotérmico III de 63 A con mando
manual y bobina de mínima
tensión para una tensión de 400 V
-1 Equipos de medida de potencia
-1 Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente -1 Resistencia
de caldeo con termostato -1
Cableado, bomas y material auxiliar.

1.00 5,126.29

TOTAL 13......................................................................................................................................... 5,126.29

14 GRUPO ELECTRÓGENO

N01 u GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO 7,661.67

Grupo electrógeno insonorizado para funcionamiento en emergencia.
Marca: Telyme o similar
Modelo: A55R o equivalente
Potencia: 55 KVA/45 KW
Tensión: 400 V trifásico
Constancia de tensión +/- 0.5%
Combustible: Gas-oil
Nº Cilindros: 4 en Línea
Velocidad: 1500 rpm
Refrigeración por agua con radiador electroventilado
Lubricación por aceite
Rendimiento: 91.4%
Dimensiones del equipo :
Largo: 1.800 mm
Ancho: 990 mm
Alto: 1.450 mm
Consumo de combustible a 100% 11,1 L/h
Peso con aceite y regrigerante: 1.200 Kg
Volumen de combustible: 150l
Incluye cuadro de conmutación entre el grupo y la red con Interruptor auto-
mático magnetotérmico IV/400 A cón mando manual y bobina de mínima
tensión, chimenea para expulsión de gases al exterior y pequeño material.

1.00 7,661.67

N02 ml TUBO DE PVC 1,917.00

Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 160 mm de diá-
metro, incluso cinta señalizadora

30.00 63.90

TOTAL 14......................................................................................................................................... 9,578.67
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15 ALUMBRADO

O01 u PANTALLA LED ESTANCA, 40 W IP-67 41.33

Agrupación de elementos de alumbrado y luminaria exterior e interior nece-
sarios en la estación de bombeo de aguas residuales de San Juan de la
Rambla

1.00 41.33

O02 u PANTALLA LED ESTANCA, 40 W IP-67 619.95

Pantalla led estanca, 40 W IP-67
15.00 41.33

O03 u PROYECTOR LED PARED 25W IP-67 330.64

Proyector led pared 25W IP-67
8.00 41.33

O04 u APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 170 LM 247.98

Aparato autónomo de emergencia 170 lm
6.00 41.33

O05 ml TUBO DE PVC RÍGIDO M-20 2,479.80

Tubo de PVC rígido M-20
60.00 41.33

O06 u CAJA DE REGISTRO PVC 413.30

Caja de registro PVC
10.00 41.33

O07 u INTERRUPTOR ESTANCO, IP44 247.98

Caja de registro PVC
6.00 41.33

O08 u TOMA DE CORRIENTE, IP44, LL+TT, 16 A - 230 V 670.60

Caja de registro PVC
10.00 67.06

TOTAL 15......................................................................................................................................... 4,698.13

16 CAMBIO DE BOMBAS EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I

P01 u ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 33,562.20

Electrobombas sumergibles vortex, principalmente diseñadas para bombe-
ar aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión. Particularmente
adecuadas para comunidades, plantas de tratamientos de aguas o con al-
tos contenidos de sólidos, aplicaciones civiles y usos industriales en gene-
ral.

2.00 16,781.10

TOTAL 16......................................................................................................................................... 33,562.20

17 SEGURIDAD Y SALUD

Q01 u PROTECCIONES INDIVIDUALES 1,911.80

Protecciones individuales necesarias para la seguridad de los trabajado-
res en la obra. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-
vistas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

20.00 95.59

Q02 u SEÑALIZACIÓN 851.60

Señalización en obra
10.00 85.16

Q03 u LOCALES PREFABRICADOS 6,147.13

Locales y casetas para bienestar del personal de la obra
1.00 6,147.13
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Q04 u SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 275.60

Elementos de seguridad contra incendios
2.00 137.80

Q05 u PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 3,332.60

Protección de los trabajadores de la obra ante caídas y golpes mediante
elementos de seguridad

2.00 1,666.30

TOTAL 17......................................................................................................................................... 12,518.73

18 GESTIÓN DE RESIDUOS

R01 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS 11,432.73

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la exca-
vación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km

254.74 44.88

TOTAL 18......................................................................................................................................... 11,432.73

TOTAL............................................................................................................................................................. 248,485.21
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
EBAR E IMPULSIÓN EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS CONEXIÓN CON FUTURA EDAR ................................................................................. 16,588.37 6.68

02 TUBERÍA PARA CONEXIÓN CON FUTURA EDAR ..................................................................................................... 6,452.87 2.60

03 ACERO PARA CONEXIÓN CON FUTURA EDAR ........................................................................................................ 826.56 0.33

04 DEPÓSITO Y CIMENTACION EBAR ............................................................................................................................. 11,612.16 4.67

05 ESTRUCTURA EBAR ..................................................................................................................................................... 17,758.34 7.15

06 EDIFICIO Y URBANIZACIÓN ......................................................................................................................................... 14,680.87 5.91

07 POZO DE GRUESOS ..................................................................................................................................................... 8,479.34 3.41

08 CANAL DE DESBASTE .................................................................................................................................................. 22,326.07 8.98

09 CÁMARAS DE REGULACIÓN........................................................................................................................................ 15,599.36 6.28

10 DESODORIZACIÓN........................................................................................................................................................ 7,236.64 2.91

11 ELECTROBOMBAS ........................................................................................................................................................ 49,794.86 20.04

12 FONTANERÍA.................................................................................................................................................................. 213.02 0.09

13 CUADRO ELÉCTRICO ................................................................................................................................................... 5,126.29 2.06

14 GRUPO ELECTRÓGENO............................................................................................................................................... 9,578.67 3.85

15 ALUMBRADO.................................................................................................................................................................. 4,698.13 1.89

16 CAMBIO DE BOMBAS EBAR SAN JUAN DE LA RAMBLA I........................................................................................ 33,562.20 13.51

17 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 12,518.73 5.04

18 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 11,432.73 4.60

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 248,485.21

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

13.00 % Gastos generales ........ 32,303.08
6.00 % Beneficio industrial ...... 14,909.11

Suma..................................................... 47,212.19

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IGIC 295,697.40

7% IGIC................................................. 20,698.82

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 316,396.22

SAN JUAN DE LA RAMBLA, 05 de septiembre de 2022.
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