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1. OBJETO 

Tiene por objeto el presente Trabajo denominado Proyecto de Construcción de obras de 

detención en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La 

Laguna, Isla de Tenerife, el medir y valorar las obras definidas en el mismo, así como 

determinar las características de los materiales y los criterios para su ejecución y abono. 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

OBJETO DEL TRABAJO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS 

BARRANCOS CARMONA E HILARIO 

SITUACIÓN: Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna 

TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO: Sergio León Rodríguez 

TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Sergio León Rodríguez 

PROMOTOR: Universidad de La Laguna 

3. SITUACIÓN 

El ámbito se sitúa al Noreste de la Isla de Tenerife, en el Término Municipal de San 

Cristóbal de La Laguna, al Sureste de su población principal, La Laguna, en los núcleos 

poblacionales de Las Mesas y Valle Jiménez, próximos a la carretera de Los Campitos TF-

111. 

 

FIGURA 3.1. SITUACIÓN RESPECTO A LA ISLA 
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FIGURA 3.2. SITUACIÓN RESPECTO AL MUNICIPIO 

 

 

FIGURA 3.2. SITUACIÓN RESPECTO AL LUGAR 

Las coordenadas UTM centrales del tramo inicial de ambas obras, son las siguientes: 

Carmona 

• X: 374.708,45 

• Y: 3.152.514,31 

Hilario 

• X: 375.260,62 

• Y: 3.153.162,12 

El ámbito del proyecto presenta los siguientes lindes: 

• Norte: Parte alta de Valle Jiménez y Tahodio 

• Sur: Carretera de Los Campitos y Las Mesas 

• Este: Carretera Los Campitos 

• Oeste: Valle Tabares y el barranco de Los Puercos 
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4. ANTECEDENTES 

El barranco de Santos cruza la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, éste recibe una gran 

cantidad de agua procedente de barrancos en tramos superiores, los cuales se van 

uniendo hasta llegar al ya nombrado barranco de Santos. El caudal que recibe el 

barranco de Santos teniendo en cuenta un periodo de retorno de 500 años, es de 400 

m3/s. 

Los tramos inferiores del barranco de Santos tienen una sección muy reducida en 

relación con el caudal que deben evacuar debido a las construcciones limítrofes, tales 

como puentes y calles, por lo que los desbordamientos ocurren con relativa asiduidad. 

 

FIGURA 4.1. TRAMO INFERIOR DEL BARRANCO DE SANTOS 

Varias tormentas han causado estragos debido al desbordamiento del barranco de 

Santos, causando pérdidas materiales e incluso la pérdida de vidas humanas. El 1 de 

febrero de 2010 se produjo una gran tormenta con unas precipitaciones que llegaron a 

superar los 80 mm, esta tormenta produjo grandes daños en las estructuras cercanas. 

Aunque la tormenta más recordada es la sucedida el 31 de marzo de 2002, la cual tuvo 

unas precipitaciones que superaron los 200 mm y causó graves daños en calles y 

viviendas anexas, además, hubo que lamentar 8 pérdidas humanas y decenas de 

heridos. 

 

FIGURA 4.2. BARRANCO DE SANTOS EL 31 DE MARZO DE 2002 
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5. ESTADO ACTUAL 

El ámbito se desarrolla entre la población de Las Mesas y Valle Jiménez, en un tramo 

superior a la carretera Los Campitos TF-111. 

 

FIGURA 5.1. ORTOFOTO DEL ÁMBITO CARMONA 

 

FIGURA 5.2. ORTOFOTO DEL ÁMBITO HILARIO 

Actualmente, ambos barrancos contienen a su paso una gran cantidad de vegetación y 

piedras procedentes de la erosión por escorrentías, formando depósitos coluviales. 

En el Anejo nº3 se detalla el REPORTAJE FOTOGRÁFICO.  
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6. CONDICIONANTES 

6.1. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

La cartografía utilizada para la realización del presente Proyecto de Construcción es la 

oficial del Gobierno de Canarias, elaborada y distribuida por la empresa pública 

Cartografía Canarias, S.A. (GRAFCAN, S.A.). 

Los contornos cartográficos utilizados han sido: 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

074_TF09A Mapa Topográfico 1:5.000 (año 2006) 

074_TF09C Mapa Topográfico 1:5.000 (año 2006) 

MDT 25x25 metros de la isla de Tenerife Modelo Digital del Terreno (año 2021) 

TABLA 6.1. CONTORNOS CARTOGRÁFICOS UTILIZADOS 

Al no disponer de una cartografía de escala 1:1000 en la zona de actuación, se han 

realizado mediante el Modelo Digital del Terreno (MDT) de Tenerife del propio GRAFCAN 

y el programa QGIS las curvas de nivel cada metro. Este proceso ha sido satisfactorio 

debido a la gran similitud entre las curvas de nivel cada 5 metros aportadas por la 

cartografía 1:5000 y las realizadas mediante MDT. 

En el Anejo nº1 se detalla el TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA.  
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6.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 
 

FIGURA 6.2. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA LAGUNA 

Como podemos observar, nos encontramos en suelo rústico, tanto de protección agraria 

como de protección paisajística. 

6.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Se distinguen las siguientes unidades geológicas: 

• Depósitos aluviales y coluviales (Unidad VII) 
 

• Macizos basálticos alterados (Unidad III) 
 
El presente estudio, enumera las características y condiciones geotécnicas de las unidades 
reconocidas. 
Se estima que las obras se desarrollan sobre macizos basálticos alterados con las 
siguientes características: 
 

• Ángulo de rozamiento interno: 45,00° 
 

• Peso específico: 25,00 kN/m3 
 

• Capacidad portante del terreno: 2,00 kg/cm2 
 
En el Anejo nº5 se detalla el GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.  
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7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Al inicio de la ejecución del Proyecto, se tuvieron en consideración varias opciones, las 

cuales se fueron descartando por distintos motivos hasta llegar a la opción elegida. 

Alternativa 0 

La alternativa 0 consiste en la limpieza y perfilación de los barrancos de los tramos 

superiores, ya que además del barranco de Santos, hay varios barrancos que sufren de 

desbordamientos, como por ejemplo el barranco Carmona, produciendo daños en la 

población de Las Mesas. Esta alternativa fue desechada ya que no reduciría el principal 

problema, que es el desbordamiento en el barranco de Santos. 

Alternativa 1 

La alternativa 1 consiste en la realización de una gran presa en un tramo posterior a la 

unión de los barrancos de Carmona, Hilario y Los Puercos. Esto reduciría en gran cantidad 

el caudal punta que recibiría el barranco de Santos y lo retendría pudiendo desecharse 

posteriormente o siendo utilizado para actividades agrícolas. El problema es el gran coste 

que tendría la ejecución de una presa de gran magnitud, además del acceso al lugar. Por 

lo que se ha descartado esta opción. 

Alternativa 2 

La alternativa 2 consiste en la ejecución de dos obras de detención, una en el barranco 

Carmona y otra en el barranco Hilario, con el objetivo de detener y reducir el caudal que 

recibe el barranco de Santos en un 15%. Esta alternativa tendría un menor coste que la 

anterior y un mejor acceso. Además, así lo especifica el Plan Hidrológico de Tenerife. Por 

lo que se opta por la ejecución de la alternativa 2. 

8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada se dividirá en dos partes, por un lado, tendremos las obras que 

acometeremos en el barranco Carmona y por el otro lado, las obras pertenecientes al 

barranco Hilario. 

8.1. BARRANCO CARMONA 

8.1.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

Los trabajos preliminares recogen las siguientes actividades con sus respectivas 

mediciones:  

• Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos.                        1.581,14 m2 

8.1.2. EXCAVACIONES 

Las excavaciones recogen los siguientes tajos con sus mediciones: 

• Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro.                            3.422,54 m3 

• Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado.          3.122,74 m3 
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8.1.3. ESTRUCTURAS 

Se proyectan varias estructuras de hormigón ciclópeo, 4 muros de para el desarenador, 

de 0,40 m de altura de cimentación y 3,60 m de alzado, 2 para el canal de aproximación 

de 0,40 m de altura de cimentación y 3,30 de alzado, 2 muros para el azud de 3,30 m de 

altura y una coronación de 0,90 m de ancho, un azud vertedor de 2,55 m de ancho y de 

altura máxima de 1,90 m (se especifica en el plano nº10 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

CARMONA) y 2 muros, de 1,35 m de altura, un total de 21 dados amortiguadores de 

0,60x0,25x0,60 separados cada 0,70 m y un umbral de 0,35 m de altura para el cuenco 

amortiguador. Además de varias losas de hormigón en masa de un espesor de 0,15 m, 

una para el fondo del desarenador, otra para el fondo del cuenco amortiguador y la 

última para el propio canal de amortiguación Las estructuras recogen los siguientes 

materiales con sus mediciones: 

• Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I 

y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm.                                    91,20 m3 

• Hormigón ciclópeo en muros, con un 60 % de hormigón en masa HM-20/B/20/I y 

un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo.                           904,22 m3 

• Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-

20/B/20/I.                                                                                                              767,92 m2 

8.1.4. DESAGÜE 

Se proyecta un desagüe en el cuerpo del muro del azud con los siguientes componentes 

y sus mediciones: 

• Tubería D 200 mm, de PVC-U.                                                                              3,90 m 

• Válvula de compuerta D 200 mm.                                                                             1 ud 

8.1.5. RELLENOS 

Los rellenos se dispondrán en el trasdós de los muros y en las zonas del fondo del 

desarenador, del cuenco amortiguador y del canal de aproximación con un espesor de 

0,25 m para hacer de base a las losas de hormigón en masa.  Los materiales con sus 

mediciones son los siguientes: 

• Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados 

procedentes del desmonte y excavación.                                                       222,34 m3 

• Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la 

excavación.                                                                                                              77,49 m3 

8.2. BARRANCO HILARIO 

8.2.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

Los trabajos preliminares recogen las siguientes actividades con sus respectivas 

mediciones:  

• Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos.                        1.095,09 m2 

8.2.2. EXCAVACIONES 

Las excavaciones recogen los siguientes tajos con sus mediciones: 
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• Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro.                            3.011,29 m3 

• Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado.          2.777,30 m3 

8.2.3. ESTRUCTURAS 

Se proyectan varias estructuras de hormigón ciclópeo, 4 muros de para el desarenador, 

de 0,40 m de altura de cimentación y 3,60 m de alzado, 2 para el canal de aproximación 

de 0,40 m de altura de cimentación y 3,50 y 5,00m de alzado, 2 muros para el azud de 

2,50 m de altura y una coronación de 0,60 m de ancho, un azud vertedor de 1,85 m de 

ancho y de altura máxima de 1,35 m (se especifica en el plano nº11 DETALLES 

CONSTRUCTIVOS HILARIO) y 2 muros, de 0,95 m de altura, un total de 29 dados 

amortiguadores de 0,45x0,20x0,45 separados cada 0,50 m y un umbral de 0,25 m de 

altura para el cuenco amortiguador. Además de varias losas de hormigón en masa de un 

espesor de 0,15 m, una para el fondo del desarenador, otra para el fondo del cuenco 

amortiguador y la última para el propio canal de amortiguación Las estructuras recogen 

los siguientes materiales con sus mediciones: 

• Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I 

y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm.                                  115,71 m3 

• Hormigón ciclópeo en muros, con un 60 % de hormigón en masa HM-20/B/20/I y 

un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo.                           783,27 m3 

• Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-

20/B/20/I.                                                                                                              465,92 m2 

8.2.4. DESAGÜE 

Se proyecta un desagüe en el cuerpo del muro del azud con los siguientes componentes 

y sus mediciones: 

• Tubería D 110 mm, de PVC-U.                                                                              2,44 m 

• Válvula de compuerta D 110 mm.                                                                             1 ud 

8.2.5. RELLENOS 

Los rellenos se dispondrán en el trasdós de los muros y en las zonas del fondo del 

desarenador, del cuenco amortiguador y del canal de aproximación con un espesor de 

0,25 m para hacer de base a las losas de hormigón en masa.  Los materiales con sus 

mediciones son los siguientes: 

• Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados 

procedentes de excavación.                                                                              162,98 m3 

• Relleno de trasdós de muros con material de excavación.                            71,01 m3                                                                                 

9. SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 

Artículo 4, que los proyectos de obra incluidos en los supuestos previstos en el apartado 

1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 

proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud. 
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En los proyectos de obras incluidos en alguno de los supuestos previstos en el apartado 
1, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio de Seguridad y Salud. 
En este Proyecto de Construcción se recoge en el Anejo nº 11 el ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD. 

10. IMPACTO AMBIENTAL 

Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Se debe realizar un 

estudio de impacto ambiental si: 

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

a) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla 

permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea 

superior a 10 hectómetros cúbicos. 

Al no encontrarse dentro de los parámetros estipulados, no es necesario un estudio de 

impacto ambiental. 

11. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El presente Proyecto de Ejecución recoge en su Anejo nº 10, la gestión de residuos de 

construcción y demolición, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

12. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución previsto para las obras es de diecinueve (19) semanas, tal y como se 
detalla el Anejo nº 12, de PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

13. PRESUPUESTO DE LA OBRA 

13.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de cuatrocientos tres mil 

trescientos sesenta y tres euros con noventa y siete céntimos (422.523,21 €). 

13.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un trece (13%) por ciento en 

concepto de Gastos Generales, un seis (6%) de Beneficio Industrial y aplicando un siete 

(7%) en concepto de I.G.I.C., se alcanza un Presupuesto Base de Licitación de quinientos 

trece mil seiscientos tres euros con treinta y cinco céntimos (537.998,80 €). 

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
En función de las características de las obras, según Anejo nº 14 CLASIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA, se propone para su inclusión en el Pliego de Cláusulas Económico – 
Administrativas Particulares, la siguiente clasificación: 
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Grupo E-HIDRÁULICAS 

Subgrupo 2-Presas 

Categoría 3 (anualidad superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros) 

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El presente Proyecto de Ejecución cumple, con lo que, a estos efectos, se especifica en el 
Artículo 125 y siguientes del Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, 
siendo susceptible de ser entregado al uso público una vez finalizada su ejecución, por 
tratarse de una obra completa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de detención 

en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna, Isla 

de Tenerife. Tiene por objeto presentar una visión real y detallada de todos los elementos 

naturales y artificiales existentes en el entorno de la actuación. 

2. CARTOGRAFÍA UTILIZADA 

La cartografía utilizada para la realización del presente Proyecto de Construcción, es la 

oficial del Gobierno de Canarias, elaborada y distribuida por la empresa pública 

Cartografía Canarias, S.A. (GRAFCAN, S.A.). 

Al no disponer de una cartografía de escala 1:1000 en la zona de actuación, se han 

realizado mediante el Modelo Digital del Terreno de Tenerife del propio GRAFCAN y el 

programa QGIS las curvas de nivel cada metro. Este proceso ha sido satisfactorio debido 

a la gran similitud entre las curvas de nivel cada 5 metros aportadas por la cartografía 

1:5000 y las realizadas mediante MDT. 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA CARTOGRAFÍA UTILIZADA 

La cartografía utilizada proviene de un mapa topográfico elaborado a partir de vuelos 

fotogramétricos a escala 1:18.000 mediante la aplicación de procesos de apoyo de campo, 

aerotriangulación, restitución fotogramétrica, edición digital y controles de calidad 

cartográficos.  

Contiene elementos básicos en 3D y curvas de nivel cada 5 metros y curvas de nivel 

directoras cada 25 metros. 

Las principales características de dicho mapa topográfico son: 

• Elipsoide WGS84: 

o Semieje mayor a = 6.378.137 m. 

o Aplanamiento f = 298,257223563. 

• Marco geodésico de referencia: 

o REGCAN95 (versión 2001). 

• Orígenes de las coordenadas geodésicas: 

o Latitudes: están referidas al Ecuador. 

o Longitudinales: están referidas al meridiano de Greenwich. 

• Origen de altitudes: 

o Las altitudes están referidas al nivel medio del mar definido por el 

mareógrafo del puerto patrón de cada una de las islas. 

 El sistema de representación plana utilizado es la proyección Universal Transversa de 

Mercator (UTM). Todas las coordenadas UTM pertenecen al Huso 28 incluso las 

correspondientes al territorio existente al Oeste del meridiano 18º. 
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En cuanto a los elementos del Modelo Digital del Terreno, las curvas de nivel son cada 

metro y las curvas directoras cada 5 metros. 

2.2. CONTORNOS CARTOGRÁFICOS UTILIZADOS 

Los contornos utilizados han sido: 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

074_TF09A Mapa Topográfico 1:5.000 (año 2006) 

074_TF09C Mapa Topográfico 1:5.000 (año 2006) 

MDT 25x25 metros de la isla de Tenerife Modelo Digital del Terreno (año 2021) 

TABLA 2.2. CONTORNOS CARTOGRÁFICOS UTILIZADOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de 

detención en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de 

La Laguna, Isla de Tenerife. Tiene por objeto la recogida de todos los datos de 

replanteo de los ejes de actuación para definir el trazado y facilitar el replanteo de los 

ejes que lo componen y de las estructuras. 

 

2. DATOS 

Los datos de partida que se han tenido en cuenta para la realización de este anejo han 

sido obtenidos de los siguientes documentos: 

• ANEJO 02: TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

• ANEJO 08: CÁLCULO ESTRUCTURAL 

• DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

3. REPLANTEO DE LOS EJES DE ALINEACIÓN 

DENOMINACIÓN EJE PK. INICIAL PK. FINAL LONGITUD 

EJE CARMONA 1 0+000,00 0+034,10 34,10 m 

EJE HILARIO 2 0+000,00 0+030,95 30,95 m 

TABLA 3.1. REPLANTEO DE LOS EJES DE ALINEACIÓN 

4. REPLANTEO DE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS 

En el replanteo de los puntos kilométricos, debemos considerar que las coordenadas de 

los puntos se encuentran en proyección UTM. 

EJE CARMONA 

DENOMINACIÓN X Y 

PK. 0+000,00 374.708,45 3.152.514,31 

PK. 0+005,50 374.711,90 3.152.510,02 

PK. 0+005,70 374.712,02 3.152.509,86 

PK. 0+007,20 374.712,96 3.152.508,69 

PK. 0+007,40 374.713,08 3.152.508,53 

PK. 0+012,50 374.716,28 3.152504,56 

PK. 0+017,60 374.719,47 3.152.500,58 
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PK. 0+017,80 374.719,60 3.152.500,42 

PK. 0+019,30 374.720,53 3.152.499,26 

PK. 0+019,50 374.720,66 3.152.499,10 

PK. 0+024,30 374.723,66 3.152.495,36 

PK. 0+026,85 374.725,26 3.152.493,37 

PK. 0+033,60 374.729,49 3.152.488,10 

PK. 0+034,10 374.729,80 3.152.487,71 

TABLA 4.1. REPLANTEO DE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS CARMONA 

 

EJE HILARIO 

DENOMINACIÓN X Y 

PK. 0+000,00 375.260,62 3.153.162,12 

PK. 0+005,15 375.262,22 3.153.157,22 

PK. 0+005,35 375.262,28 3.153.157,03 

PK. 0+006,85 375.262,74 3.153.155,61 

PK. 0+007,05 375.262,80 3.153.155,42 

PK. 0+012,15 375.264,39 3.153.150,57 

PK. 0+017,25 375.265,97 3.153.145,72 

PK. 0+017,45 375.266,03 3.153.145,53 

PK. 0+018,95 375.266,49 3.153.144,10 

PK. 0+019,15 375.266,56 3.153.143,91 

PK. 0+023,95 375.268,01 3.153.139,34 

PK. 0+025,80 375.268,62 3.153.137,59 

PK. 0+030,45 375.270,06 3.153.133,17 

PK. 0+030,95 375.270,21 3.153.132,69 

TABLA 4.2. REPLANTEO DE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS HILARIO 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de 

detención en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de 

La Laguna, Isla de Tenerife. Tiene por objeto presentar una visión real y detallada de 

todos los elementos naturales y artificiales existentes en el entorno de la actuación. 

 

Para una mejor comprensión de las imágenes, se ha decidido la realización de 4 

planos. Teniendo de esta manera un plano general (plano A03.1) y tres planos 

parciales de las zonas más importantes de ambos barrancos (planos A03.2, A03.3 y 

A03.4). 

 

2. FOTOGRAFÍAS 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº1: OBRA DE PASO Nº1 BARRANCO CARMONA 
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FOTOGRAFÍA Nº2: OBRA DE PASO Nº2 BARRANCO CARMONA 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº3: TRAMO 1 BARRANCO CARMONA 
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FOTOGRAFÍA Nº4: TRAMO 2 BARRANCO CARMONA 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº5: TRAMO 3 BARRANCO CARMONA 
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FOTOGRAFÍA Nº6: OBRA DE PASO Nº3 BARRANCO CARMONA 

 

FOTOGRAFÍA Nº7: OBRA DE PASO Nº4 BARRANCO CARMONA 
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FOTOGRAFÍA Nº8: LATERAL BARRANCO HILARIO 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº9: OBRA DE PASO BARRANCO HILARIO 
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FOTOGRAFÍA Nº10: CARRETERA BARRANCO HILARIO 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº11: TRAMO 1 BARRANCO HILARIO 
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FOTOGRAFÍA Nº12: TRAMO INFERIOR BARRANCO HILARIO 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº13: POZO BARRANCO HILARIO 
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FOTOGRAFÍA Nº14: OBRA DE PASO Nº5 BARRANCO CARMONA 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº15: OBRA DE PASO Nº6 BARRANCO CARMONA 
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FOTOGRAFÍA Nº16: TRAMO UNIÓN AMBOS BARRANCOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de 

detención en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La 

Laguna, Isla de Tenerife. Tiene por objeto analizar la geología y geotecnia del entorno 

del ámbito, determinando los parámetros de ingeniería del terreno afectado por las 

actuaciones recogidas en el presente Proyecto, para su correcto planeamiento y 

dimensionamiento. 

2. TRABAJOS REALIZADOS 

Los trabajos realizados han consistido en: 

• Recopilación y análisis exhaustivo de la documentación existente del lugar, al 

objeto de confeccionar el apartado de geología. 

• Recorrido de campo del ámbito y zonas adyacentes de interés. Durante el 

recorrido se ha realizado un reportaje fotográfico. 

3. DATOS DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

3.1. MARCO GEOLÓGICO GENERAL 

Tenerife forma un macizo montañoso que alcanza los 7 km de altura sobre un fondo 

oceánico más o menos plano. La configuración del bloque insular se asemeja a una 

pirámide de base triangular cuyo vértice está situado en el Pico Teide (3.718 m sobre el 

nivel del mar). 

 

FIGURA 3.1.1. ERUPCIONES HISTÓRICAS 

El crecimiento del relieve ha tenido lugar por acumulación gradual de materiales 

volcánicos, según un proceso que se ha prolongado durante varias decenas de millones 

de años y que continua en la actualidad, como queda testimoniado por la ocurrencia de 

varias erupciones históricas.  
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Estos materiales pertenecen a la asociación de los basaltos alcalinos. El ascenso y la 

emisión del magma se ha verificado preferentemente a través de tres franjas dinámicas 

dentro del bloque insular, conocidas como ejes estructurales que convergen en el centro 

de la Isla con ángulos de unos 120º.  

El crecimiento paulatino del relieve ha estado vertebrado siempre en torno a los ejes 

por lo que éstos coinciden con las aristas de la pirámide insular (dorsales topográficas), 

las cuales muestran en superficie una densa agrupación de centros de emisión, mientras 

que en su subsuelo existe un extraordinario número de diques más o menos verticales, 

paralelos al eje en que se encuentran.  

La actividad volcánica no ha sido constante ni homogénea a lo largo de la historia 

geológica conocida. Las fluctuaciones de intensidad del volcanismo, de los cambios en la 

composición de los productos emitidos, así como de las discordancias erosivas creadas, 

han determinado variaciones verticales y laterales en las agrupaciones litológicas, siendo 

posible hablar de unidades volcánicas, denominadas Series, que corresponden a cada 

uno de los edificios generados en los periodos de actividad. 

Estas series son: 
 

• Edificios Anaga, Teno y Adeje (Serie Antigua I): Tiene una edad comprendida 
entre los 12 y los 7,5 millones de años. Durante esta etapa predomina el 
vulcanismo de tipo fisural basáltico, emitiéndose en un periodo de tiempo muy 
corto el grueso de la isla. Los materiales de esta serie aparecen 
fundamentalmente en el Macizo de Anaga y en el Macizo de Teno, con 
afloramientos de extensión reducida en Adeje. 

• Edificio Cañadas (Serie Cañadas): Este edificio ocupa la zona central de la isla. 
Dentro de él se diferencian tres fases de actividad que se prolongan desde los 
3,3 millones de años hasta los 0,7 millones de años. En este edificio predomina 
el vulcanismo de carácter sálico, con emisión de coladas muy potentes de 
traquitas y fonolitas. Intercalados con estos materiales aparecen abundantes 
depósitos de piroclastos ácidos (pumitas), que se extienden por toda la zona 
meridional de la isla dando lugar a las denominadas “Bandas del Sur”. 

• Edificio Dorsal NE (Serie Antigua II): Está constituida por materiales basálticos y 
se corresponde fundamentalmente con la denominada Cordillera Dorsal (eje 
estructural de dirección NE). Se formó de manera simultánea con la tercera fase 
del Edificio Cañadas, en torno a los 0,8 millones de años. Durante este periodo 
se produjeron grandes deslizamientos en los flancos de esta cordillera, 
originándose de esta manera las grandes depresiones del Valle de La Orotava y 
Valle de Güímar. 

• Vulcanismo Subreciente (200.000 - 10.000 años, Serie III): Incluye todos los 
materiales volcánicos que se adaptan al relieve originado por los edificios 
anteriores. Los campos de volcanes que se crearon son todavía visibles o 
aparecen cubiertos por los materiales de las coladas históricas (Vulcanismo 
moderno o Serie IV). Esta serie cubre gran parte de la superficie de la isla, 
rellenando antiguos valles (Icod, Orotava, Güímar) y formando coberteras de 
espesores variables en macizos o cordilleras (Cordillera Dorsal, Tigaiga). Se 
incluyen aquí además el Complejo Teide- Pico Viejo y los materiales que rellenan 
la depresión de las Cañadas. 
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• Vulcanismo reciente (Serie IV): Agrupa las erupciones históricas (de los últimos 
500 años) y aquellas que, aun siendo más antiguas, conservan los rasgos 
originales casi intactos. No parece existir ningún hiato de actividad volcánica 
entre este vulcanismo y el anterior. Los materiales emitidos durante este 
periodo son de composición variada, concentrándose los materiales ácidos en el 
sector central de la isla. 
 
 

  
Figura 3.1.2. FORMACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE 

 

3.2. GEOLOGÍA DEL ÁMBITO 

El ámbito se localiza en la hoja 1.104, sección I, del MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA, 

denominada Santa Cruz de Tenerife, ditado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de 

España). 

Según la información consultada y el reconocimiento visual realizado del ámbito la 

geología del ámbito está formada por materiales del terciario, tanto del mioceno como 

del plioceno, cuya composición se basa en piroclastos y coladas basálticas y por 

materiales del Holoceno tales como derrubios de ladera. 
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FIGURA 3.2.1. REPRODUCCIÓN PARCIAL DEL MAPA GEOLÓGICO 

 

FIGURA 3.2.2. LEYENDA DEL MAPA GEOLÓGICO 

3.3. NIVEL FREÁTICO 

En la isla de Tenerife, la forma de la superficie freática tiende a adaptarse a la topografía 

insular, aunque en detalle tiene irregularidades condicionadas por la estructura 

geológica del subsuelo. 

La zonificación hidrogeológica insular consta de 8 zonas, 7 subzonas, 38 sectores y 15 

subsectores. El ámbito del proyecto se encuentra en la zona 7, subzona 72 y sector 724, 
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denominada: franja costera de la vertiente sur de la Región Oriental de la Dorsal 

Noreste. 

 

FIGURA 3.3. ZONIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

3.4. GRADO DE SISMICIDAD DE LA ZONA 

Atendiendo a la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 

(NCSE-02), editada por el Ministerio de Fomento, en su anejo 1, sobre valores de la 

aceleración sísmica básica, ab, y del coeficiente de contribución, K, de los Términos 

Municipales, se obtiene para el ámbito los siguientes valores: 

MUNICIPIO ab/g K 

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 0,04 1,0 

FIGURA 3.3. ZONIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

La aplicación de esta norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 

1.2.1., excepto en los casos enumerados en el artículo 1.2.3. Puesto que se trata de una 

construcción de importancia moderada, de acuerdo con la definición del artículo 1.2.2. 

para este proyecto no es obligatoria la aplicación de la norma. 

4. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

El reconocimiento ha buscado reconocer las unidades geotécnicas que se encuentran en 

el ámbito. Se ha consultado en el visor IDECanarias perteneciente a GRAFCAN, el mapa 

geotécnico para tener una visión detallada y precisa de las unidades geotécnicas del 

lugar, además se han contrastado las características mediante la Guía para la 

Planificación y la Realización de Estudios Geotécnicos para la Edificación en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (GETCAN-011). 

 Se ha podido reconocer y caracterizar los siguientes materiales predominantes: 
 

• Depósitos aluviales y coluviales (Unidad VII) 
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• Macizos basálticos alterados (Unidad III) 
 

4.1. DEPÓSITOS ALUVIALES Y COLUVIALES 

Los depósitos aluviales son sedimentos fluviales poco o nada consolidados. Están 

constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas. Estos depósitos tienden a extenderse a 

lo largo del curso bajo de los ríos, formando llanuras aluviales y deltas, en terrenos con 

muy bajas pendientes. 

Los depósitos coluviales son formaciones sedimentarias con un grado de consolidación 

muy variable, situadas a base de laderas montañosas, en los que las partículas son 

transportadas por gravedad bien como material suelto o por sedimentación a partir de 

aguas no canalizadas. Se caracterizan por presentar escasa o nula granoselección, con 

clastos angulares y matriz arcillosa. Son materiales porosos y compresibles. 

Habitualmente presentan movimiento muy lento con signos notables de inestabilidad 

debido a que en ocasiones la pendiente supera la de equilibrio. 

 

FIGURA 4.1. DEPÓSITOS ALUVIALES Y COLUVIALES 

 

4.2. MACIZOS BASÁLTICOS ALTERADOS 

Formada por coladas basálticas de pequeño espesor (en torno a 1 m o inferior) y 

alteración moderada a alta. La peculiaridad destacable de las coladas basálticas es que 

se manifiestan como una alternancia vertical de niveles de compacto basáltico (roca 

basáltica) y niveles de escorias (material granular). Estos depósitos se caracterizan por la 

alternancia de niveles de roca basáltica intercalados con niveles escoriáceos de 

autobrecha. 
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Además, en estos macizos alterados aparecen también intercalados mantos piroclásticos 

y frecuentes zonas rubefactadas, denominadas “almagres”, que en ocasiones 

corresponden a niveles de paleosuelos que han sido calcinados por el calor de la colada 

suprayacente. Generalmente presentan buzamientos que pueden variar entre 10º a 30º. 

 

FIGURA 4.2. MACIZOS BASÁLTICOS ALTERADOS 

 

5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 

5.1. DEPÓSITOS ALUVIALES Y COLUVIALES 

• Permeabilidad: Baja 

• Problemas:  

o Moderada y baja resistencia, asociada a deformabilidad moderada a 

alta. 

o Inestabilidades puntuales en zonas próximas a relieves montañosos de 

pendiente moderada a alta. Ligeros abarrancamientos. 

o Asientos diferenciales. 

o Asientos por consolidación en términos arcillosos. Asientos de colapso. 

o Moderada expansividad de los niveles arcillosos. 

• Clasificación CTE: T-3, terrenos desfavorables. 

5.2. MACIZOS BASÁLTICOS ALTERADOS 

• Clasificación: Clase III, según Bieniawski. Roca media. 

• Capacidad portante: Media, para el presente estudio se ha estimado una 

tensión de 2 kg/cm2 

• Permeabilidad: Alta 

• Problemas:  

o Baja resistencia y elevada deformabilidad en situaciones de elevada 

alteración local. 
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o Inestabilidades puntuales en zonas próximas o adyacentes a relieves 

montañosos de pendiente moderada a alta. En general fuertes 

abarrancamientos. 

o Asientos diferenciales por afloramiento de diferentes unidades. 

o Intercalación de niveles de suelos plásticos y expansivos. 

o Presencia de cavernas. 

o Asientos de consolidación en medios arcillosos, especialmente en zonas 

con desarrollo de grandes espesores de suelo sobre coladas basálticas 

extremadamente alteradas. 

• Clasificación CTE: T-3, terrenos desfavorables. 

• Peso específico: 25,00 kN/m3. 

• Ángulo de rozamiento interno: 45,00 º 

 

5.3. DETERMINACIÓN DEL MATERIAL DEL TERRENO 

Según muestreos cercanos descritos en GRAFCAN con materiales similares a los del lugar 

del proyecto y a falta de un estudio geotécnico, podemos tener cierta certeza al decir 

que nos encontramos frente a macizos basálticos cubiertos por suelos de alteración. 

 

FIGURA 5.3.1. FICHA DE MUESTREO ETF-071 DE GRAFCAN 

 

FIGURA 5.3.2. FICHA DE MUESTREO ETF-072 DE GRAFCAN 

 

6. CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 

6.1. SONDEOS 

Debido a la falta de información acerca del terreno, se prevén ciertos sondeos 

anteriores a la realización de la obra para el reconocimiento del mismo. 

Para la determinación de la profundidad y distancia entre sondeos se ha utilizado la Guía 

para la planificación y realización de Estudios Geotécnicos para la edificación en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (GETCAN -011). 
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Tipo de edificio T-1 T-2 

C-0, C-1 35 30 

C-2 30 25 

C-3 25 20 

C-4 20 17 
TABLA 2.2. DISTANCIAS MÁXIMAS dmáx (m) ENTRE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO (GETCAN-011) 

En los terrenos T-3 se aplicarán las distancias máximas establecidas en la tabla 2.2. para 
los terrenos T-2, intercalando puntos de reconocimiento en las zonas problemáticas 
hasta que sean suficientes para caracterizar el terreno correctamente y para asegurar la 
ausencia de singularidades bajo el plano de cimentación y los frentes de excavación que 
puedan tener incidencia en la seguridad del edificio, la de su ejecución y la de las 
construcciones limítrofes. 
 

TABLA 2.4. PROFUNDIDAD MÍNIMA DE SONDEOS (GETCAN-011) 

El presente estudio caracteriza los sondeos según la GETCAN-011 como: 

• Terreno T-3 

• Distancia máxima entre sondeos de 30 metros 

• Profundidad mínima de sondeos de 8 metros 

Los sondeos se encuentran en las coordenadas: 

• Carmona: 

o Punto nº1 (X: 374.719,582; Y: 3.152.500,275). (Plano A6.1) 

• Hilario: 

o Punto nº2 (X: 375.263,458; Y: 3.153.147,774). (Plano A6.2) 

 

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se redacta el presente estudio con el objeto de conocer la geología y geotecnia del 

ámbito de las actuaciones programadas, para lo cual se analiza la documentación 

existente del lugar y se realiza un reconocimiento visual del entorno, distinguiendo las 

siguientes unidades geológicas: 

• Depósitos aluviales y coluviales (Unidad VII) 
 

• Macizos basálticos alterados (Unidad III) 
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El presente estudio, enumera las características y condiciones geotécnicas de las 
unidades reconocidas. 
Se estima que las obras se desarrollan sobre macizos basálticos alterados con las 
siguientes características: 
 

• Ángulo de rozamiento interno: 45,00º 
 

• Peso específico: 25,00 kN/m3 
 

• Capacidad portante del terreno: 2,00 kg/cm2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  13 

 
 
 



CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

E
A

D
O

 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K

AutoCAD SHX Text
SONDEO Nº1 (X:374.719,582;Y:3.152.500,275)

AutoCAD SHX Text
LEYENDA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
(PROFUNDIDAD:8 m)

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Escala gráfica 1:300

AutoCAD SHX Text
Sergio León Rodríguez

AutoCAD SHX Text
Alumno:

AutoCAD SHX Text
Proyecto de construcción de obras de detención en los barrancos Carmona e Hilario

AutoCAD SHX Text
Proyecto:

AutoCAD SHX Text
Septiembre 2022

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
Determinación de sondeos Carmona

AutoCAD SHX Text
Denominación:

AutoCAD SHX Text
1:300

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
A04.1

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna

AutoCAD SHX Text
Emplazamiento:

AutoCAD SHX Text
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

AutoCAD SHX Text
Peticionario:



CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

E
A

D
O

 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K

AutoCAD SHX Text
SONDEO Nº2 (X:375.263,458;Y:3.153.147,774)

AutoCAD SHX Text
LEYENDA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
(PROFUNDIDAD:8 m)

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Escala gráfica 1:250

AutoCAD SHX Text
Sergio León Rodríguez

AutoCAD SHX Text
Alumno:

AutoCAD SHX Text
Proyecto de construcción en obras de detención de los barrancos Carmona e Hilario

AutoCAD SHX Text
Proyecto:

AutoCAD SHX Text
Septiembre 2022

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
Determinación de sondeos Hilario

AutoCAD SHX Text
Denominación:

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
A04.2

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna

AutoCAD SHX Text
Emplazamiento:

AutoCAD SHX Text
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

AutoCAD SHX Text
Peticionario:



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS CARMONA E 
HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ   

 

LEON 
RODRIGUEZ 
SERGIO - 
45940647X

Firmado 
digitalmente por 
LEON RODRIGUEZ 
SERGIO - 45940647X 
Fecha: 2022.09.02 
21:00:01 +01'00'



                 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Grado 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 

CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

ANEJO Nº5 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Para optar al título de: Graduado/a en Ingeniería Civil 

Autor/es: Sergio León Rodríguez 
 

Tutor/es: Manuel Cruz Gámiz 

 

Septiembre de 2022 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  2 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 3 

2. DATOS ......................................................................................................................... 3 

3. VOLÚMENES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................... 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  3 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de 

detención en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de 

La Laguna, Isla de Tenerife. Tiene por objeto la recogida de los datos de los volúmenes 

de tierra, distinguiendo el terreno de desmonte y el terreno de terraplén. 

2. DATOS 

Los datos de partida que se han tenido en cuenta para la realización de este anejo han 

sido obtenidos de los siguientes documentos: 

• ANEJO 02: TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

• DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

3. VOLÚMENES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DENOMINACIÓN DESMONTE (m3)  TERRAPLÉN (m3) 

BARRANCO CARMONA 3422,54 0,00 

BARRANCO HILARIO 3011,29 0,00 

TABLA 4.1. RESUMEN DE LOS VOLÚMENES DE RELLENO Y DESMONTE 

 

BARRANCO CARMONA 

DENOMINACIÓN 

SECCIÓN DE 

DESMONTE 

(m2) 

SECCIÓN DE 

TERRAPLÉN 

(m2) 

LONGITUD ENTRE 

SECCIÓN                           

(m) 

PK. 0+000,00 38,25 0,00 - 

PK. 0+005,50 133,13 0,00 5,50 

PK. 0+005,70 133,37 0,00 0,20 

PK. 0+007,20 146,90 0,00 1,50 

PK. 0+007,40 147,05 0,00 0,20 

PK. 0+012,50 151,88 0,00 5,10 

PK. 0+017,60 160,30 0,00 5,10 

PK. 0+017,80 160,75 0,00 0,20 

PK. 0+019,30 151,16 0,00 1,50 

PK. 0+019,50 151,63 0,00 0,20 
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PK. 0+024,30 69,58 0,00 4,80 

PK. 0+026,85 39,21 0,00 2,55 

PK. 0+033,60 7,42 0,00 6,75 

PK. 0+034,10 6,18 0,00 0,50 

TOTAL - - 34,10 

TABLA 4.1. SECCIONES DE RELLENO Y DESMONTE CARMONA 

 

BARRANCO HILARIO 

DENOMINACIÓN 

SECCIÓN DE 

DESMONTE 

(m2) 

SECCIÓN DE 

TERRAPLÉN 

(m2) 

LONGITUD ENTRE 

SECCIÓN                           

(m) 

PK. 0+000,00 65,74 0,00 - 

PK. 0+005,15 120,34 0,00 5,15 

PK. 0+005,35 120,16 0,00 0,20 

PK. 0+006,85 133,34 0,00 1,50 

PK. 0+007,05 133,63 0,00 0,20 

PK. 0+012,15 134,14 0,00 5,10 

PK. 0+017,25 137,83 0,00 5,10 

PK. 0+017,45 138,15 0,00 0,20 

PK. 0+018,95 125,82 0,00 1,50 

PK. 0+019,15 125,07 0,00 0,20 

PK. 0+023,95 60,78 0,00 4,80 

PK. 0+025,80 29,56 0,00 1,85 

PK. 0+030,45 23,61 0,00 4,65 

PK. 0+030,95 20,81 0,00 0,50 

TOTAL - - 30,95 

TABLA 4.2. SECCIONES DE RELLENO Y DESMONTE HILARIO 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de detención 
en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna, Isla 
de Tenerife. Tiene por objeto el cálculo hidrológico de las cuencas de Carmona e Hilario.  

2. METODOLOGÍA 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA 

2.1.1. ÁREA DE LA CUENCA 

Existe una diferencia significativa entre una cuenca pequeña y una grande. En las cuencas 
pequeñas, la cantidad y distribución del escurrimiento son influenciadas principalmente 
por las condiciones físicas del suelo y cobertura, en cambio en las cuencas grandes, el 
almacenamiento en el cauce llega a ser pronunciado dándole mayor atención a la 
hidrología del cauce principal. 
 

Tamaño de la cuenca (km2) Descripción 

< 25 Muy pequeña 

25 a 250 Pequeña 

250 a 500 Intermedia-pequeña 

500 a 2.500 Intermedia- grande 

2.500 a 5.000 Grande 

> 5.000 Muy grande 
TABLA 2.1.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS CUENCAS SEGÚN SU TAMAÑO 

 

El área de la cuenca se ha determinado con Sistemas de Información Geográfica (GIS), 
concretamente el programa QGIS mediante el Modelo Digital de Terreno (MDT) de 
Tenerife (apéndice nº3). 

 

2.1.2. FORMA DE LA CUENCA 

Para determinar la forma de la cuenca se ha realizado la relación de elongación, el 
coeficiente de compacidad y el factor de forma de esta. 
 
La relación de elongación viene dada por la siguiente expresión: 
 

                                                     𝑅𝑒 = 1.1284 ∙
√𝐴

𝐿𝑎
                                                                     [1] 

 
Donde: 
Re       Relación de elongación. Unidades [-] 
A         Área de la cuenca. Unidades [km2] 
La        Longitud axial de la cuenca. Unidades [km] 
 
Está fuertemente correlacionado con el relieve de la cuenca, de manera que valores 
cercanos a la unidad son típicos de regiones con relieve bajo en cambio donde Re varía de 
0.5 a 0.8 está asociado a fuertes relieves y pendientes pronunciadas del terreno. 
 
El coeficiente de compacidad se determina mediante la siguiente expresión: 
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                                                     𝐶𝑐 = 0.282 ∙
𝑃

√𝐴
                                                                     [2] 

 
Donde: 
Cc       Coeficiente de compacidad. Unidades [-] 
A         Área de la cuenca. Unidades [km2] 
P         Perímetro de la cuenca. Unidades [km] 
 

El coeficiente de compacidad tendrá como límite inferior la unidad, indicando entonces 
que la cuenca es circular y conforme su valor crece indicará una mayor distorsión en su 
forma, es decir, se vuelve alargada o asimétrica. 
 
El factor de forma se determina con la siguiente expresión: 
 

                                                     𝐹𝑓 =
𝐴

𝐿𝑎2                                                                     [3] 

 
Donde: 
Ff        Factor de forma. Unidades [-] 
A         Área de la cuenca. Unidades [km2] 
La        Longitud axial de la cuenca. Unidades [km] 
 

Factor de forma Forma de la cuenca 

< 0.22 Muy alargada 

0.22 a 0.3 Alargada 

0.3 a 0.37 Ligeramente alargada 

0.37 a 0.45 Ni alargada ni ensanchada 

0.45 a 0.60 Ligeramente ensanchada 

0.60 a 0.80 Ensanchada 

0.80 a 1.20 Muy ensanchada 

> 1.20 Rodeando al desagüe 
TABLA 3.1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LA CUENCA POR SU FORMA 

 

La forma de la cuenca afecta las características de la descarga de la corriente, 
principalmente en los eventos de flujo máximo. Los escurrimientos de una cuenca casi 
circular serán diferentes a los de otra, estrecha y alargada, de la misma área. 

2.1.3.  RED DE DRENAJE 

La red de drenaje de una cuenca es el sistema de cauces por el que fluyen los 
escurrimientos superficiales y subterráneos, de manera temporal o permanente. Su 
importancia se manifiesta por sus efectos en la formación y rapidez de drenado de los 
escurrimientos normales o extraordinarios, además de proporcionar indicios sobre las 
condiciones físicas del suelo y de la superficie de la cuenca.  
La cuenca de estudio conduce agua durante las lluvias o inmediatamente después de éstas 
por lo que se denomina corriente efímera, además de tener escurrimientos superficiales. 
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El orden de las corrientes es una clasificación que refleja el grado de ramificación o 
bifurcación dentro de una cuenca. 
R.E. Horton clasificó el orden de las corrientes asignando el orden 1 a las más pequeñas, 
es decir, aquellas que no están ramificadas; el orden 2 a las corrientes que solo tienen 
ramificaciones o tributarios de primer orden; de orden 3 aquellas con dos o más 
tributarios de orden 2 o menor, etc. 
 
 

 

FIGURA 2.1.3.1. ORDEN DE LAS CORRIENTES 

El orden de la corriente principal será un indicador de la magnitud de la ramificación y de 
la extensión de la red de drenaje dentro de la cuenca. 
 
R.E. Horton también introdujo el concepto de relación de bifurcación (para definir el 
cociente entre el número de cauces de cualquier orden y el número de corrientes del 
siguiente orden superior, es decir: 
 

                                                     𝑅𝑏 =
𝑁𝑢

𝑁𝑢+1
                                                                     [4] 

 
Donde: 
Rb           Relación de bifurcación. Unidades [-] 
Nu       Número de cauces de cualquier orden. Unidades [-] 
Nu+1  Número de cauces de siguiente orden superior orden. Unidades [-] 
 
La densidad de drenaje Dd se define como la longitud total de los cauces dentro de la 
cuenca, dividida entre el área total de drenaje. 
 

                                                     𝐷𝑑 =
∑ 𝐿

A
                                                                     [5] 

Donde: 
Dd     Densidad de drenaje. Unidades [km/km2] 
∑L      Longitud total de los cauces. Unidades [km] 
A       Área de la cuenca. Unidades [km2] 
 

Rango (km/km2) Clases 

<1 Baja 

1-2 Moderada 

2-3 Alta 

>3 Muy alta 
TABLA 2.1.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA CUENCA POR SU DENSIDAD DE DRENAJE 
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R.E. Horton introdujo el concepto de Frecuencia de Corrientes definida como el número 
de segmentos de corrientes por unidad de área: 
 

                                                     𝐹 =
∑ 𝑁𝑢

A
                                                                     [6] 

Donde: 
F          Frecuencia de corrientes. Unidades [-/km2] 
∑Nu      Número de cauces segmentos de corrientes. Unidades [-] 
A          Área de la cuenca. Unidades [km2] 

2.1.4. CAUCE PRINCIPAL 

La determinación del llamado cauce o colector principal, se lleva a cabo del punto de 
salida de la cuenca hacia aguas arriba, siguiendo la corriente de más alto orden, hasta 
alcanzar la bifurcación de dos corrientes de igual orden, entonces, la rama o cauce que 
tenga una mayor área de la cuenca es seleccionado a partir de tal punto el proceso se 
repite hasta terminar en un tributario de orden 1. 
 

 
FIGURA 2.1.4.1. DETERMINACIÓN DEL CAUCE PRINCIPAL 

 

La longitud o desarrollo longitudinal (del cauce o colector principal es también una 
magnitud característica útil y de efecto importante en la respuesta hidrológica, ya que en 
un río corto los efectos de la precipitación en la cuenca se hacen sentir más rápidamente 
que un río largo. 
La longitud de la cuenca se ha determinado con Sistemas de Información Geográfica (GIS), 
concretamente el programa QGIS (apéndice nº3). 
 
La pendiente del colector principal se relaciona con las características hidráulicas del 
escurrimiento, en particular con la velocidad de propagación de las ondas de avenidas y 
con la capacidad para el transporte de sedimentos. 
El criterio simplificado consiste en dividir el desnivel del río entre su longitud, esto es: 
 

                                                     𝐽𝑐 =
∆𝐻

𝐿𝑐
                                                                     [7] 

 
Donde: 
Jc            Pendiente del cauce principal. Unidades [km/km] 
∆H          Diferencia de cotas entre los extremos del cauce. Unidades [km] 
Lc           Longitud del cauce principal. Unidades [km] 
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Pendiente (%) Tipo de relieve 

2 Llano 

5 Suave 

10 Accidentado medio 

15 Accidentado 

20 Fuertemente accidentado 

50 Escarpado 

>50 Muy escarpado 
TABLA 2.1.4. CLASIFICACIÓN DEL RELIEVE POR LA PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL 

 

2.2. CÁLCULO DEL CAUDAL DE REFERENCIA 

2.2.1. FÓRMULA GENERAL DE CÁLCULO 

El caudal máximo anual, QT, correspondiente al periodo de retorno T, en el punto de 

desagüe de una cuenca, se obtendrá mediante el método racional (Orden FOM/298/2016, 

de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras), según la siguiente fórmula: 

                                                     𝑄𝑇 =
𝐼(𝑇,𝑇𝑐)∙𝐶∙𝐴∙𝐾𝑡

3,6
                                                             [8] 

 
Donde: 
QT       Caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno en el punto de desagüe 
de la cuenca. Unidades: [m3/s] 
 
I(T,Tc)   Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado T, 
para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca 
(expresión 9). Unidades: [mm/h] 
 
C         Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada (expresiones 
17 y 18). Unidades: [-] 
 
A       Área de la cuenca o superficie considerada (epígrafe 2.1.1.). Unidades: [km2] 
Kt       Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación (expresión 
20). Unidades: [-] 
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FIGURA 2.2.1. ESQUEMA DE CUENCA 

2.2.2. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

La intensidad de precipitación, I(T,tc), a emplear en la estimación de caudales por el 

método racional, se obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

                                                    𝐼(𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑 ∙ 𝐹𝑖𝑛𝑡                                                            [9] 

Donde: 

I(T,  t)   Intensidad de precipitación. Unidades: [mm/h]. 

Id           Intensidad media diaria de precipitación corregida, correspondiente al periodo de 

retorno T (Expresión 10). Unidades: [mm/h]. 

Fint         Factor de intensidad (Expresión 13). Unidades: [-]. 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 

período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a 

una duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tC) de dicha cuenca 

(expresión 16). 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 

retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 

                                                    𝐼𝑑 =
𝑃𝑑∙𝐾𝐴

24
                                                                          [10] 

Donde: 

Id            Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 

retorno T. Unidades [mm/h] 

Pd           Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. Unidades: [mm] 

KA      Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (expresiones 11 y 12). 

Unidades: [-] 
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El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no 

simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente formula: 

                               𝑆𝑖 𝐴 < 1  𝑘𝑚2              𝐾𝐴 = 1                                                           [11] 

                               𝑆𝑖 𝐴 ≥ 1  𝑘𝑚2              𝐾𝐴 = 1 −
𝑙𝑜𝑔10 𝐴

15
                                           [12] 

Donde: 

KA           Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. Unidades: [-] 

A            Área de la cuenca (epígrafe 2.1.1.). Unidades: [km2] 

El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y 

depende de la duración del aguacero t y del período de retorno T, si se dispone de curvas 

Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) aceptadas por la Dirección General de Carreteras, 

en un pluviógrafo situado en el entorno de la zona de estudio que pueda considerarse 

representativo de su comportamiento. Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre 

los que se indican a continuación: 

                                                    𝐹𝑖𝑛𝑡 = máx(𝐹𝑎, 𝐹𝑏)                                                       [13] 

Donde: 

Fint       Factor de intensidad. Unidades: [-] 

Fa         Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). Unidades: [-] 

Fb        Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. Unidades: [-] 

El factor, Fa, obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) se representa en la figura 

2.2.2.1. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

                                                    𝐹𝑎 = (
𝐼1

𝐼𝑑
)

3.5287−2.5287∙𝑡0,1

                                          [14] 

Donde: 

Fa       Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). Unidades [-] 

I1/Id    Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de precipitación 

horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de la zona geográfica, 

a partir del mapa de la figura 2.2.2.2. 

t         Duración del aguacero. 

Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo de 

duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc). 
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FIGURA 2.2.2.1. FACTOR Fa 

 

 

FIGURA 2.2.2.2. MAPA DEL ÍNDICE DE TORRENCIALIDAD (I1/Id) 

El factor, Fb, obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 
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                                                    𝐹𝑏 = 𝑘𝑏 ∙
𝐼𝐼𝐷𝐹  (𝑇,𝑇𝑐)

𝐼𝐼𝐷𝐹 (𝑇,24)
                                                     [14] 

Donde: 

Fb        Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. Unidades: [-] 

IIDF (T, tc) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al tiempo 

de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo (figura 2.2.2.3.). 

Unidades: [mm/h] 

IIDF (T, 24) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y a un 

tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t=24), obtenido a través de curvas IDF 

(figura 2.2.2.3.). Unidades: [mm/h] 

kb Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un período 

de veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de un cálculo 

específico se puede tomar kb = 1,13. 

 

FIGURA 2.2.2.3. OBTENCIÓN DEL FACTOR Fb 

 

FIGURA 2.2.2.4. CURVAS IDF CON PERIODOS DE RETORNO 
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Tiempo de concentración, tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del 

aguacero para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto 

de desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier 

punto de la cuenca hasta el punto de desagüe, mediante las siguientes formulaciones: 

                                                    𝑡𝑐 = 0,3 ∙ 𝐿𝑐
0.76 ∙ 𝐽𝑐

0.19                                           [16] 

Donde: 

TC     Tiempo de concentración. Unidades: [horas] 

LC     Longitud del cauce. Unidades: [km] 

JC     Pendiente media del cauce. Unidades: [-] 

En aquellas cuencas principales de pequeño tamaño en las que el tiempo de recorrido en 

flujo difuso sobre el terreno sea apreciable respecto al tiempo de recorrido total no será 

de aplicación la fórmula anterior. Se considera que se produce esta circunstancia cuando 

el tiempo de concentración calculado mediante la fórmula anterior sea inferior a cero 

coma veinticinco horas (tc ≤ 0,25h). 

2.2.3. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

Para la determinación de la precipitación correspondiente al periodo de retorno, se ha 

realizado un análisis estadístico (apéndice nº2) mediante Gumbel y SQRT-ET máx y se ha 

elegido la que mayor nivel de significancia alcanza con la prueba del chi-cuadrado. 

El coeficiente de escorrentía, C, define la parte de la precipitación de intensidad I(T,tc) 

que genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. se obtendrá 

mediante la siguiente formula, representada gráficamente en la figura 2.2.3. 

𝑆𝑖 𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴 > 𝑃0                        𝐶 =
(

𝑃𝑑
𝑃0

 ∙𝐾𝐴−1)∙(
𝑃𝑑
𝑃0

 ∙𝐾𝐴+23)

(
𝑃𝑑
𝑃0

 ∙𝐾𝐴+11)
2                                       [17] 

𝑆𝑖 𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴 ≤ 𝑃0                                         𝐶 = 0                                                       [18] 

Donde: 

Pd           Precipitación diaria correspondiente al período de retorno. Unidades: [mm] 

KA      Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (expresiones 11 y 12). 

Unidades: [-] 

P0          Umbral de escorrentía (expresión 19). Unidades: [mm] 
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FIGURA 2.2.3. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

El umbral de escorrentía, P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la 

cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la 

siguiente fórmula: 

                                                    𝑃0 = 𝑃0
𝑖 ∙ 𝛽                                                         [19] 

Donde: 

P0       Umbral de escorrentía. Unidades: [mm] 

P0
i          Valor inicial del umbral de escorrentía (tabla 2.3. de la Instrucción 5.2- IC de Drenaje 

Superficial). Unidades: [mm] 

β        Coeficiente corrector del umbral de escorrentía (mapa del apartado 2.5 de la antigua 

Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial.). Unidades: [-] 

El valor inicial del umbral de escorrentía P0
i, se determinará como se refiere a 

continuación, a partir de la tabla 2.3. de la instrucción.  

Al tratarse de una vía en una zona de ramblas con poca o sin vegetación los datos 

correspondientes son los siguientes: 

CÓDIGO USO DEL SUELO GRUPO DE SUELO 

   A B C D 

33200 Roquedo 2 2 2 2 

TABLA 2.2.3. VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA SELECCIONADO 

En ausencia de datos en la nueva normativa respecto a las islas Canarias, se utiliza el valor 

de 3,5 para el coeficiente corrector del umbral de escorrentía, señalado en el mapa del 

apartado 2.5 de la antigua Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial. 
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Este valor se utiliza en la vertiente norte de las islas de acusado relieve, como es el caso 

de Tenerife. 

2.2.4. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 

                                                    𝐾𝑡 = 1 +
𝑡𝑐

1,25

𝑡𝑐
1,25++14

                                           [20] 

Donde: 

Kt       Coef. de uniformidad en la distrib. temporal de la precipitación. Unidades: [-] 

tc       Tiempo de concentración. Unidades: [horas] 

3. DATOS 

Para determinar la precipitación máxima diaria, se utilizan los datos de precipitaciones 

aportados por la base de datos histórica de AEMET para la Estación Meteorológica de 

Santa Cruz de Tenerife (apéndice nº 1).  

Se utiliza para el cálculo del caudal de referencia un período de retorno de 500 años. 

4. CÁLCULOS 

Los cálculos realizados según el Apartado 2, METODOLOGÍA, han sido realizados por 
medio de una Hoja de Cálculo EXCEL, del paquete ofimático WINDOWS OFFICE. 

5. RESULTADOS 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA  
    

Trabajo 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS 

BARRANCOS CARMONA E HILARIO 
 

 

    

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

 
 

    

Designación CARACTERIZACIÓN CUENCA CARMONA 

    

    

Superficie A [km2] 1,23 
    

Perímetro P [km] 4,65 
    

Diferencia de cota extremos del cauce ∆H [km] 0,24 
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Longitud axial La [km] 1,62 
    

Longitud cauce principal Lc [km] 1,52 
    

Pendiente del cauce principal Jc [km/km] 0,16 
    

Longitud total de los cauces ∑L [km] 3,19 
    

Número de cauces de primer orden Nu [-] 10 
    

Número de cauces de segundo orden Nu+1 [-] 8 
    

Número de cauces de tercer orden Nu+1+1 [-] 1 
    

Número de cauces segmentos de corrientes ∑Nu [-] 19 
    

Factor de forma Ff [-] 0,47 
    

Coeficiente de compacidad Cc [-] 1,18 
    

Relación de elongación Re [-] 0,77 
    

Relación de bifurcación 1º y 2º orden Rb1-2 [-] 1,25 
    

Relación de bifurcación 2º y 3º orden Rb2-3 [-] 8 
    

Densidad de drenaje Dd [km/km2] 2,59 

      

Frecuencia de corrientes F [-] 15,42 

 
   

 

                                         CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA HILARIO  

    
Trabajo 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS 
BARRANCOS CARMONA E HILARIO 

 

 

    
Situación 

T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 
 

    
Designación MORFOLOGÍA CUENCA HILARIO 

    

    
Superficie A [km2]  0,75 

    

Perímetro P [km]  4,29 
    

Diferencia de cota entre extremos del cauce ∆H [km]  0,21 
    

Longitud axial La [km] 1,51 
    

Longitud cauce principal Lc [km]  1,54 
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Pendiente del cauce principal Jc [km/km]  0,14 
    

Longitud total de los cauces ∑L [km]  1,86 
    

Número de cauces de primer orden Nu [-]  6 
    

Número de cauces de segundo orden Nu+1 [-]  5 
    

Número de cauces segmentos de corrientes ∑Nu [-]  11 
    

Factor de forma Ff [-] 0,33  
    

Coeficiente de compacidad Cc [-] 1,40 
    

Relación de elongación Re [-] 0,65  
    

Relación de bifurcación Rb [-] 1,20 
    

Densidad de drenaje Dd [km/km2]  2,47 

      

Frecuencia de corrientes F [-]  14,67 

 

 

 
                       CÁLCULO DEL CAUDAL DE REFERENCIA CARMONA 

 

    
Trabajo 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS 
BARRANCOS CARMONA E HILARIO 

 

 

    

Situación 
T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

 

    

Designación CÁLCULO HIDROLÓGICO CARMONA 

    

    
Periodo de retorno T [años] 500 

    

Precipitación media diaria Pd [mm] 236 
    

Superficie A [km2]  1,23 
    

Factor red. de la precip. por área de la cuenca KA [-]  0,99 
    

Intensidad media diaria Id [mm/h]  9,76 
    

Índice de torrencialidad I1/Id [-] 8 
    

Tiempo de concentración tc [h] 0,59 
    

Factor de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo Fa [-] 10,52 
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Factor del índice de torrencialidad  Fb [-]  10,63 
    

Factor de intensidad Fint [-]  10,63 
    

Intensidad de precipitación I(T, tc) [mm/h] 103,76  
    

Umbral inicial de escorrentía P0
i [-] 2,00 

      

Coeficiente corrector CC [-] 3,50 
    

Umbral de escorrentía P0 [-] 7,00 
    

Coeficiente de escorrentía C [-]  0,93 
    

Coef. de uniform. distr. temporal precip. Kt [-]  1,04 
    

Caudal de referencia QT [m3/s] 34,08 

 

 
                       CÁLCULO DEL CAUDAL DE REFERENCIA HILARIO 

 

    
Trabajo 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS 
BARRANCOS CARMONA E HILARIO 

 

 

    

Situación 
T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

 

    

Designación CÁLCULO HIDROLÓGICO HILARIO 

    

    
Periodo de retorno T [años] 500 

    

Precipitación media diaria Pd [mm] 236 
    

Superficie A [km2]  0,75 
    

Factor red. de la precip. por área de la cuenca KA [-]  1,00 
    

Intensidad media diaria Id [mm/h] 9,82  
    

Índice de torrencialidad I1/Id [-] 8 
    

Tiempo de concentración tc [h]  0,61 
    

Factor de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo Fa [-]  10,33 
    

Factor del índice de torrencialidad  Fb [-] 10,43  
    

Factor de intensidad Fint [-]  10,43 
    

Intensidad de precipitación I(T, tc) [mm/h] 102,46  
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Umbral inicial de escorrentía P0
i [-] 2,00 

      

Coeficiente corrector CC [-] 3,50 
    

Umbral de escorrentía P0 [-] 7,00 
    

Coeficiente de escorrentía C [-]  0,93 
    

Coef. de uniform. distr. temporal precip. Kt [-] 1,04  
    

Caudal de referencia QT [m3/s]  20,54 
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Apéndice nº1:                                                                        

DATOS MÁXIMAS DIARIAS DE PRECIPITACIONES 
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DATOS MÁXIMAS DIARIAS DE PRECIPITACIONES   

      
Trabajo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS CARMONA E 
HILARIO 

  
 

  
 

  

      

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE 
TENERIFE 

  

   

      

Designación MÁXIMAS DIARIAS SANTA CRUZ DE TENERIFE   

      
AÑO Pd (mm) AÑO Pd (mm) AÑO Pd (mm) 

1938 21 1966 35,4 1994 19,3 

1939 19,3 1967 38,7 1995 48,6 

1940 36,6 1968 103,7 1996 103,8 

1941 38,9 1969 44 1997 33,4 

1942 19,8 1970 25,7 1998 15,3 

1943 29 1971 57,5 1999 32,4 

1944 100,1 1972 25 2000 25,2 

1945 58,2 1973 116,5 2001 39,3 

1946 25,8 1974 58,2 2002 232,6 

1947 35,2 1975 19,2 2003 14,5 

1948 36,2 1976 25,4 2004 34,8 

1949 34,1 1977 89,2 2005 53,4 

1950 50,5 1978 20,9 2006 64,9 

1951 47 1979 44 2007 74,2 

1952 33,8 1980 19,6 2008 32,9 

1953 69,4 1981 45,8 2009 33,1 

1954 65,9 1982 32,2 2010 82,2 

1955 58,7 1983 68,1 2011 36,5 

1956 62,4 1984 43,1 2012 21,7 

1957 82,4 1985 23,3 2013 103,3 

1958 71 1986 51,4 2014 125,8 

1959 71,8 1987 33 2015 46,2 

1960 42,2 1988 26,6 2016 41 

1961 36,3 1989 82,7 2017 21,6 

1962 20,4 1990 31,4 2018 33,6 

1963 16 1991 34,3 2019 27,6 

1964 42,2 1992 12,9 2020 28,4 

1965 34,4 1993 23,3   
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Apéndice nº2:                                                                           

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  22 

PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA PARA DISITINTOS PERIODOS DE RETORNO 

El cálculo de la máxima precipitación diaria para diferentes períodos de retorno se ha 

efectuado mediante los métodos de máximos de Gumbel y SQRT-ET MAX. 

Para este cálculo tomaremos la precipitación máxima diaria Pd (mm) como la variable x. 

DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL 

La probabilidad de que se presente un valor inferior a x es: 

𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒−(�̅�−𝑢)/𝛼
                                             (21) 

Donde: 

F(x):   Probabilidad de que se presente un valor igual o inferior a x. Unidades: [-] 

�̅�:       Media aritmética de la muestra. Unidades: [-] 

α:       Parámetro que depende de la desviación estándar y del número de datos (expresión 

22). Unidades: [-] 

u:       Parámetro que depende de la media aritmética, el parámetro α y el número de 

datos (expresión 23).  Unidades: [-] 

𝑢 = 𝑥 − 𝜇𝑦 ∙ 𝛼                                               (22) 

Donde: 

u:       Parámetro que depende de la media aritmética, el parámetro α y el número de 

datos. Unidades: [-] 

�̅�:       Media aritmética de la muestra. Unidades: [-] 

µy:        Parámetro que depende del número de datos (tabla A.2.1.). Unidades: [-] 

α:         Parámetro que depende de la desviación típica y del número de datos. Unidades: 

[-] 

 

𝛼 = 𝑠𝑥/𝜎𝑦                                                        (23) 

Donde: 

α:          Parámetro que depende de la desviación típica y del número de datos. Unidades: 

[-] 

sx:         Desviación típica de la muestra. Unidades: [-] 

σy:         Parámetro que depende del número de datos (tabla A.2.1.). Unidades: [-] 
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nº datos µy σy 

10 0,4952 0,9496 

15 0,5128 1,0206 

20 0,5236 1,0628 

25 0,5309 1,0914 

30 0,5362 1,1124 

35 0,5403 1,1285 

40 0,5436 1,1413 

45 0,5463 1,1518 

50 0,5485 1,1607 

55 0,5504 1,1682 

60 0,5521 1,1747 

65 0,5535 1,1803 

70 0,5548 1,1854 

75 0,5559 1,1898 

80 0,5569 1,1938 

85 0,5578 1,1974 

90 0,5586 1,2007 

95 0,5593 1,2037 

100 0,5600 1,2065 
TABLA A.2.1. PARÁMETROS DEPENDIENTES DEL NÚMERO DE DATOS 

 

DISTRIBUCIÓN DE SQRT-ET MÁX 

La probabilidad de que se presente un valor inferior a x es: 

𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑘(1+√𝛼𝑥)∙𝑒−√𝛼𝑥
                                             (24) 

Donde: 

F(x):        Probabilidad de que se presente un valor igual o inferior a x. Unidades: [-] 

x:            Valor de la muestra. Unidades: [-] 

α:       Parámetro que depende de la desviación típica y de la media (expresión 25). 

Unidades: [-] 

k:       Parámetro que depende de la desviación típica y de la media (expresión 27). 

Unidades: [-] 

𝛼 =
𝑘

1−𝑒−𝑘 ∙
𝐼1

2𝑥
                                                               (25) 

Donde: 

α:            Parámetro que depende de la desviación típica y de la media. Unidades: [-] 
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�̅�:            Media aritmética de la muestra. Unidades: [-] 

k:        Parámetro que depende de la desviación típica y de la media (expresión 27). 

Unidades: [-] 

I1:       Parámetro que depende de la desviación típica y de la media (expresión 26). 

Unidades: [-] 

ln(𝐼1) = ∑ 𝑏𝑖

6

𝑖=0

∙ [ln(𝑘)]𝑖                                         (26) 

Donde: 

I1:          Parámetro que depende de la desviación típica y de la media. Unidades: [-] 

k:       Parámetro que depende de la desviación típica y de la media (expresión 27). 

Unidades: [-] 

bi:           Coeficientes calculados por el autor (tabla A.2.3). Unidades: [-] 

ln(𝑘) = ∑ 𝑎𝑖

6

𝑖=0

∙ [ln(𝐶𝑣)]𝑖                                         (27) 

Donde: 

k:           Parámetro que depende de la desviación típica y de la media. Unidades: [-] 

ai:           Coeficientes calculados por el autor (tabla A.2.2). Unidades: [-] 

Cv:          Coeficiente de variación (expresión 28). Unidades: [-] 

𝑐𝑣 =
𝑥

𝑠𝑥
                                                                      (28) 

Donde: 

Cv:         Coeficiente de variación (expresión 28). Unidades: [-] 

�̅�:          Media aritmética de la muestra. Unidades [-] 

sx:          Desviación típica de la muestra. Unidades [-] 

i ai*[ln (Cv)]i  0.19<Cv<0.30 0.30<Cv<0.70 0.70<Cv<0.99 

0 1,8015 a0 -1765,86 1,801513 1,318615 

1 -0,9083 a1 -7240,6 2,473761 -3,16463 

2 3,1761 a2 -11785,6 23,556200 -1,59552 

3 -2,4733 a3 -9538,0 49,957274 -6,26911 

4 1,0867 a4 -3834,3 59,775636 -11,3177 

5 -0,2383 a5 -612,68 35,696876 -22,6976 
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6 0,0208 a6 0,000 8,505713 -22,0663 
TABLA A.2.2. COEFICIENTES ai 

i bi*[ln (k)]i  0.19<Cv<0.30 0.30<Cv<0.70 0.70<Cv<0.99 

0 2,3427 b0 -0,931508 2,342697 2,342697 

1 -0,3692 b1 2,156709 -0,149784 -0,136674 

2 -0,6035 b2 -0,779770 -0,099312 -0,075036 

3 0,0516 b3 0,112962 0,003444 -0,013464 

4 0,0374 b4 -0,009340 0,001014 0,003228 

5 -0,0128 b5 0,000412 -0,000141 0,000521 

6 0,0011 b6 -0,000008 0,000005 -0,000141 
TABLA A.2.3. COEFICIENTES bi 

 

TEST DE BONDAD DE AJUSTE CHI-CUADRADO (χ²) 

El test de bondad de ajuste de chi cuadrado viene dado por: 

𝜒² = ∑
(𝜃𝑖 − 𝜖𝑖)2

𝜖𝑖
                                                           (29)

𝑘

𝑖=1

 

Donde: 

χ²        Valor del test de bondad de ajuste chi cuadrado. Unidades: [-] 

θi         Valor observado para la clase i-ésima. Unidades: [-] 

ϵi         Valor esperado para la clase i-ésima (expresión 30). Unidades: [-] 

El valor de χ² obtenido debe ser menor al que se muestra en la tabla A.2.4. para ser 

aceptado según el nivel de significancia al que sea requerido. 

𝜖𝑖 = 𝑛 ∙ (𝐹(𝑥𝑖) − 𝐹(𝑥𝑖 − 1))                                       (30) 

Donde: 

ϵi           Valor esperado para la clase i-ésima. Unidades [-] 

n           Número de datos de la muestra. Unidades: [-] 

F(xi)     Valor de la función para la clase i-ésima. Unidades: [-] 

F(xi-1)   Valor de la función para la clase i-ésima -1. Unidades: [-] 

Para determinar si se acepta el valor obtenido, se debe tener en cuenta el grado de 

libertad y el nivel de significancia deseado y comparar el resultado obtenido con el 

expuesto en la tabla A.2.4.  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  26 

 

 

El grado de libertad se determina por la expresión: 

𝑔𝑙 = 𝐾 − 1 − 𝑚                                                  (31) 

Donde: 

gl:      Grados de libertad. Unidades: [-] 

K:       Número de intervalos. Unidades [-] 

m:      Número de parámetros de la distribución. Unidades [-] 

 

TABLA A.2.4. VALORES DE χ² MÁXIMOS ACEPTADOS SEGÚN SU NIVEL DE SIGNIFICANCIA Y SU GRADO DE LIBERTAD 
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RESULTADOS 

DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL 

Número de datos n [-] 83 
    

Media aritmética   [-] 47,17 
    

Desviación típica sx [-] 32,68 
    

Parámetro µy de Gumbel µy [-] 0,56 
    

Parámetro σy de Gumbel σy [-] 1,20 
    

Parámetro α de Gumbel α [-] 0,04 
    

Parámetro u de Gumbel u [-] 31,94 

 

T [años] P(Pd'<=x) x [mm] 

2 0,5 42 

5 0,8 73 

10 0,9 93 

25 0,96 119 

50 0,98 139 

100 0,99 158 

200 0,995 177 

500 0,998 202 

 

DISTRIBUCIÓN DE SQRT-ET MAX 

 

Número de datos n [-] 83 
    

Media aritmética  �̅� [-] 47,17 
    

Desviación típica sx [-] 32,68 
    

Coeficiente de variación Cv [-] 0,69 
    

Logaritmo neperiano del parámetro k ln (k) [-] 2,47 
    

Parámetro k k [-] 11,77 
    

Logaritmo neperiano del parámetro I1 ln (I1) [-] 1,45 
    

Parámetro I1 I1 [-] 4,25 

�̅� 
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Parámetro α α [-] 0,53 

 

 

T [años] P(Pd'<=x) x [mm] 

2 0,5 39 

5 0,8 66 

10 0,9 86 

25 0,96 116 

50 0,98 141 

100 0,99 167 

200 0,995 195 

500 0,998 236 

 

 

TEST DE BONDAD DE AHUSTE CHI CUADRADO 

 

Número de datos n [-] 83 
    

Número de intervalos K [-] 8 
    

 GUMBEL 
    

Parámetro α de 
Gumbel α [-] 0,04 

    
Parámetro u de 

Gumbel u [-] 31,94 
    
Número de 
parámetros m [-] 2 
    

 SQRT-ET MAX 
    

Parámetro α α [-] 0,53 
    

Parámetro k k [-] 11,77 
    
Número de 
parámetros m [-] 2 
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GUMBEL 

   

 xi  

x(i-1) 12,90 θi 

12,90 40,36 47 

40,36 67,83 20 

67,83 95,29 9 

95,29 122,75 5 

122,75 150,21 1 

150,21 177,68 0 

177,68 205,14 0 

205,14 232,60 1 

 

GUMBEL 

  

ϵi θi
2/ϵi 

28,66 11,73 

23,62 0,56 

11,79 0,66 

4,84 0,01 

1,85 0,39 

0,69 0,69 

0,25 0,25 

0,09 8,87 

 

SQRT-ET MAX 

   

P(Pd'<=x)   

0,045 ϵi θi
2/ϵi 

0,523 39,71 1,34 

0,815 24,23 0,74 

0,925 9,13 0,00 

0,967 3,50 0,64 

0,985 1,45 0,14 

0,992 0,65 0,65 

0,996 0,31 0,31 

0,998 0,15 4,74 
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Apéndice nº3:                                                                           

APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (QGIS) 

Para la obtención de las características de las cuencas Carmona e Hilario, se ha utilizado 

el programa QGIS. Estos datos han sido tomados para la ejecución de este proyecto de 

construcción. 

CUENCA DE CARMONA 

 

 

FIGURA A.3.1. UBICACIÓN DE LA CUENCA CARMONA 

 

 

FIGURA A.3.2. RELIEVE DE LA CUENCA CARMONA 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  33 

 

 

FIGURA A.3.3. OBTENCIÓN DE LOS CAUCES DE LA CUENCA CARMONA 

 

 

 

FIGURA A.3.4. DETERMINACIÓN DEL CAUCE PRINCIPAL CARMONA 
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CUENCA DE HILARIO 

 

 

FIGURA A.3.5. UBICACIÓN DE LA CUENCA CARMONA 

 

 

FIGURA A.3.6. RELIEVE DE LA CUENCA CARMONA 
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FIGURA A.3.7. OBTENCIÓN DE LOS CAUCES DE LA CUENCA CARMONA 

 

 

 

FIGURA A.3.8. DETERMINACIÓN DEL CAUCE PRINCIPAL CARMONA 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de detención 
en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna, Isla 
de Tenerife. Tiene por objeto el cálculo hidráulico de los barrancos de Carmona e Hilario. 

2. OBJETIVOS HIDRÁULICOS 

El desbordamiento del barranco de Santos debido a su reducida en su desembocadura y 
la posterior inundación de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife podría ser muy grave tanto 
para la propia población como para las estructuras cercanas. Por ello, se pretende laminar 
el caudal aguas arriba, disminuyendo así el caudal punta. Con la ejecución de dos azudes, 
uno en el barranco de Carmona y otro en el barranco de Hilario, se detendría un gran 
caudal, el cual podría utilizarse o hacer discurrir aguas abajo una vez pasada la gran 
avenida. 

3. REFERENCIAS 

Para la realización del siguiente anejo, se ha consultado la siguiente bibliografía: 
 

• J.E. GONZÁLEZ FARIÑAS. TOMO I ASPECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS V06. 2019. 

• M.I. ALEJANDRO MAYA FRANCO E ING. MÓNICA VILLA ROSAS. MANUAL DE 
PRÁCTICAS DE HIDRÁULICA BÁSICA, ORIFICIOS Y COMPUERTAS P5. 2017 

• AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, PERÚ. MANUAL: CRITERIOS DE DISEÑOS DE 
OBRAS HIDRAULICAS PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS HIDRAULICOS 
MULTISECTORIALES Y DE AFIANZAMIENTO HIDRICO. 2010 

4. METODOLOGÍA  

4.1. DETERMINACIÓN DEL PERFIL DEL VERTEDOR 

4.1.1. CAUDAL DE DETENCIÓN 

Una vez calculado el caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno en 

el punto de desagüe de la cuenca, se ha optado por retener el total del caudal 

calculado. Siendo QRET= QT. Esto supone una laminación del caudal aguas abajo, 

disminuyendo así el caudal punta en el punto de desembocadura del barranco de 

Santos. 

4.1.2. ALTURA DE LA LÁMINA DE AGUA 

Para poder determinar la altura de nuestro azud vertedor debemos conocer la altura 

de la lámina de agua, siguiendo la siguiente expresión: 

                                                     𝑄𝑅𝐸𝑇 = 𝑚 ∙ 𝐿 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻
3

2                                                             [1] 

 
Despejando H: 
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𝐻 = √(
𝑄𝑅𝐸𝑇

𝑚∙𝐿∙√2∙𝑔
)

23

                                                             [2] 

 
Donde: 

H        Carga efectiva actuante. Unidades: [m] 

QRET   Caudal detenido, correspondiente al caudal punta. Unidades: [m3/s] 

m    Coeficiente de gasto. Del lado de la seguridad, se propone m=0,45 para el 

dimensionamiento. Unidades [-] 

L       Longitud efectiva. Unidades [m] 

g       Constante de la gravedad. Valor estándar de g=9,81 .Unidades [m/s2] 

4.1.3. TIPO DE VERTEDOR 

Dependiendo de la relación entre la altura del azud y la carga efectiva actuante, el 

perfil del vertedor puede ser de dos tipos: 

𝑆𝑖 
𝑃

𝐻
 ≤ 2             Perfil USBR                                                [3] 

 𝑆𝑖 
𝑃

𝐻
 > 2            Perfil Creaguer                                                [4] 

Donde: 

P        Altura del azud vertedor. Unidades [m] 

H       Carga efectiva actuante. Unidades: [m]. Según expresión [2] 

En nuestro caso, hemos optado por el perfil Creaguer. Este tipo de perfiles tienen una 

velocidad de aproximación despreciable. Para la altura del azud, se ha tomado un 

valor de P igual a 2,1H para cumplir así con la relación anterior (expresión 4).  

Perfil del vertedor 

Para la obtención de las coordenadas del perfil Creaguer de la cresta según Creaguer-

Ofitserov, se ha multiplicado cada coordenada por la carga efectiva actuante H (tabla 

4.1.3.1.). 
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FIGURA 4.1.3.1. COORDENADAS DEL PERFIL CREAGUER PARA H=1 

 

TABLA 4.1.3.1. COORDENADAS DEL PERFIL CREAGUER PARA H=1 

Para nuestro caso, al tener una carga actuante H≠1, nuestro vertedor tendría un perfil: 

 

FIGURA 4.1.3.2. COORDENADAS DEL PERFIL CREAGUER PARA BARRANCO CARMONA 
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FIGURA 4.1.3.3. COORDENADAS DEL PERFIL CREAGUER PARA BARRANCO HILARIO 

Radio de conjugación 

Al encontrarnos con una presa considerada pequeña (H<5m), el radio de conjugación 

viene deberá ser R= 0,50 a 1,00 (Hd+H).  

 
FIGURA 4.1.3.4. RADIO CONJUGADO, EN EL PERFIL DEL PIE DEL VERTEDOR PRÁCTICO USBR. 

Para nuestro caso hemos optado por R= 1,00(Hd+H) y se ha representado el punto 

de inicio del radio de conjugación. (Figura 4.1.3.5. y figura 4.1.3.6.)  
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FIGURA 4.1.3.5. PERFIL DEL AZUD CARMONA CON RADIO DE CONJUGACIÓN 

 

FIGURA 4.1.3.6. PERFIL DEL AZUD HILARIO CON RADIO DE CONJUGACIÓN 

 

 

4.1.4. MURO DEL VERTEDOR 

Para la ejecución del muro del vertedor, se tomará un valor igual a la suma del propio 

vertedor y la altura de la lámina de agua más un resguardo a cada lado del vertedor. 

Gracias a esto se podrá asegurar el correcto funcionamiento de éste y evitar el 

desbordamiento. 

𝐻𝑇𝑚 = 𝑃 + 𝐻 + 𝑅𝐸𝑆                                                                 [5] 

Donde: 

HTm      Altura del muro del vertedor. Unidades [m] 

P        Altura del azud vertedor. Unidades [m]. Según expresión [4] 

H       Carga efectiva actuante. Unidades: [m]. Según expresión [2] 

RES   Resguardo. Se recomienda usar 0,5m. Unidades: [m] 
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4.2. DETERMINACIÓN DEL CUENCO AMORTIGUADOR 

4.2.1. FUNDAMENTO HIDRÁULICO 

Para poder determinar el tipo de cuenco amortiguar, primero se calcula el calado al 

pie del azud siguiendo la siguiente expresión: 

𝑄𝑅𝐸𝑇 = 𝑛 ∙ 𝐴 ∙ 𝑅ℎ

2

3 ∙ √
ℎ𝑓

𝐿
                                                                 [6] 

Donde: 

QRET      Caudal detenido. Unidades: [m3/s] 

n        Coeficiente de Manning. Unidades: [-] 

A        Área de la sección. Unidades [m2]. Según expresión [7] 

Rh       Radio hidráulico. Unidades: [m]. Según expresión [8] 

hf        Pérdidas de carga. Unidades: [-]. Según expresión [10] 

L        Longitud de la sección. Unidades [m]. Según expresión [11] 

Mediante el complemento de análisis “Solver” del programa “Microsoft Excel” se ha 

hallado un valor para el calado al pie del azud (y1) según la expresión [6]. 

El coeficiente de Manning (n) viene dado por la siguiente tabla, en nuestro caso se ha 

optado por un valor intermedio de 0,015. 

Tipo de superficie n de Manning 

Hormigón 0,014 a 0,016 
TABLA 4.2.1. VALOR DE N DE MANNING 

El área de la sección se obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝐴 = 𝑏 ∙ 𝑦1                                                                                           [7] 

Donde: 

A           Área de la sección. Unidades: [m2] 

b         Ancho del azud. Unidades: [m] 

y1       Calado al pie del azud. Unidades: [m] 

El radio hidráulico viene dado por: 

𝑅ℎ =
𝐴

𝑃ℎ
                                                                                               [8] 

Donde: 

Rh        Radio hidráulico. Unidades: [m] 
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A         Área de la sección. Unidades: [m2]. Según expresión [7] 

Ph        Perímetro hidráulico. Unidades: [m] 

Para la obtención del perímetro hidráulico, se utiliza la siguiente expresión: 

𝑃ℎ = 2 ∙ 𝑦1 + 𝑏                                                                                  [9] 

Donde: 

Ph        Perímetro hidráulico. Unidades: [m]  

y1        Calado al pie del azud. Unidades: [m] 

b         Ancho del azud. Unidades: [m] 

Las pérdidas de carga se obtienen mediante la siguiente expresión: 

ℎ𝑓 = 𝑍1 − 𝑍2 −
𝑣1

2

2∙𝑔
                                                                           [10] 

Donde: 

hf        Pérdidas de carga. Unidades: [m]  

Z1        Cota del azud. Unidades: [m] 

Z2        Cota al pie del azud. Unidades: [m] 

v1         Velocidad de la lámina de agua. Unidades: [m/s]. Según expresión [12] 

g          Constante de la gravedad. Valor estándar de g=9,81 .Unidades [m/s2] 

La velocidad viene dada por: 

𝐿𝑆 =
𝑍1−𝑍2

sen( arctan(
1

0,75
))

                                                                                           [11] 

Donde: 

LS        Longitud de la sección. Unidades: [m] 

Z1        Cota del azud. Unidades: [m] 

Z2        Cota al pie del azud. Unidades: [m] 

Se ha tomado un valor para la pendiente de la sección de 1/0,75. 

La velocidad viene dada por: 

𝑣1 =
𝑄𝑅𝐸𝑇

𝐴
                                                                                           [12] 

Donde: 
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v1         Velocidad de la lámina de agua. Unidades: [m/s] 

QRET        Caudal detenido. Unidades: [m3/s]. Según expresión [6] 

A          Área de la sección. Unidades: [m2]. Según expresión [7] 

4.2.2. TIPO DE CUENCO AMORTIGUADOR 

Para la elección del tipo de cuenco amortiguador es necesario conocer el número de 

Froude, el calado conjugado (y2) y la longitud del salto hidráulico. 

El número de Froude viene dado por: 

𝐹𝑟1 =
𝑣1

√𝑔∙𝑦1
                                                                                          [13] 

Donde: 

Fr1         Número de Froude. Unidades: [m] 

v1         Velocidad de la lámina de agua. Unidades: [m/s]. Según expresión [12] 

g          Constante de la gravedad. Valor estándar de g=9,81 .Unidades [m/s2] 

y1          Calado al pie del azud. Unidades: [m] 

El calado conjugado se calcula mediante la siguiente expresión: 

 𝑦2 =
𝑦1

2
∙ √1 + 8 ∙ 𝐹𝑟1

2 − 1                                                                [14] 

Donde: 

y2          Calado conjugado. Unidades: [m] 

y1          Calado al pie del azud. Unidades: [m] 

Fr1        Número de Froude. Unidades: [m]. Según expresión [13] 

Según el número de Froude (Fr1) y el calado conjugado (y2), el USBR nos propone 

distintos tipos de cuencos amortiguadores, en nuestro caso el elegido es el tipo IV. 

 𝑙𝑠 = (−0,1721 ∙ 𝐹𝑟1
2 + 1,7518 ∙ 𝐹𝑟1 + 1,5331) ∙ 𝑦2                            [15] 

Donde: 

ls           Longitud del salto hidráulico. Unidades: [m] 

Fr1        Número de Froude Unidades: [m]. Según expresión [13] 

y2         Calado conjugado. Unidades: [m]. Según expresión [14] 
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FIGURA 4.2.2. DIMENSIONES DEL CUENCO AMORTIGUADOR TIPO IV DEL USBR. (MAYS, 2000) 

Se han variado ligeramente los resultados obtenidos para una simplificación en obra, 

siendo aún más restrictivos y seguros. 

4.3. DISPOSICIÓN DEL CANAL DE APROXIMACIÓN 

En el tramo anterior al azud vertedor, se dispondrá un canal de aproximación para 

asegurar un mayor control de la capacidad hidráulica.  

El ancho de este canal coincidirá con el ancho del desarenador al principio y con el 

ancho del muro del azud al final. Para determinar la longitud, se utiliza la siguiente 

expresión: 

𝐿𝑣 =
𝑄𝑅𝐸𝑇

𝐶∙𝑃1,5                                                                [16] 

Donde: 

Lv           Longitud del canal de aproximación. Unidades: [m] 

QRET        Caudal detenido. Unidades: [m3/s]. Según expresión [6] 

C        Coeficiente correspondiente al perfil Creaguer. Valor de C=2. Unidades [-] 

P        Altura del azud vertedor. Unidades [m]. Según expresión [4] 

4.4. DESCRIPICIÓN DEL DESARENADOR 

El arrastre de sedimentos a lo largo de los barrancos es algo muy común, esto podría 

provocar una menor capacidad hidráulica de las infraestructuras. De acuerdo con lo 

anterior, la sección transversal de un desarenador se diseña para velocidades que 

varían entre 0,1 m/s y 0,4 m/s, con una profundidad media de 1,5 m y 4 m. Observar 

que, para una velocidad elegida y un caudal dado, una mayor profundidad implica un 
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ancho menor y viceversa. La forma de la sección transversal puede ser cualquiera, 

aunque generalmente se escoge una rectangular o una trapezoidal simple o 

compuesta, siendo la rectangular la que mayor simplifica la construcción.  

Para obtener la velocidad del flujo en el tanque, utilizamos la fórmula de Campo: 

𝑣𝑓 = 𝑎 ∙ √𝑑                                                                [17] 

Donde: 

Vf           Velocidad del flujo en el tanque. Unidades: [cm/s] 

a           Constante en función del diámetro. (Tabla 4.4.1.). Unidades [-] 

d           Diámetro de la partícula. Unidades [mm] 

a d(mm) 

51 < 0,1 

44 0,1-1 

36 > 1 
TABLA 4.4.1. VALORES DE A EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA 

 

El cálculo de la velocidad de sedimentación se obtendrá  como un promedio de los 

siguientes métodos de cálculo. 

Según Arkhangelski se determina wAR mediante la siguiente tabla: 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  13 

 

TABLA 4.4.2. VELOCIDADES DE SEDIMENTACIÓN w SEGÚN ARKHANGELSKI EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE LAS 

PARTÍCULAS 

Según Stokes y Sellerio se determina wST y wSE mediante el siguiente nomograma: 

 

FIGURA 4.4.1. NOMOGRAMA DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN DE STOKES Y SELLERIO EN FUNCIÓN DEL 

DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS 

 

Según Owens se determina mediante la siguiente expresión: 

𝑤𝑜𝑤 = 𝑘 ∙ √𝑑 ∙ (𝜌𝑠 − 1)                                                                [18] 
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Donde: 

w               Velocidad de sedimentación. Unidades: [m/s] 

k          Constante que varía de acuerdo con la forma y naturaleza de los granos. (Tabla 

4.4.3.) Unidades [-] 

d                Diámetro de la partícula. Unidades [m] 

ρs                Peso específico del material. Valor de ρs=1.65.  Unidades [g/cm3] 

 

TABLA 4.4.3. VALORES DE k SEGÚN LA FORMA Y NATURALEZA DE LAS PARTÍCULAS 

Según Scotti-Foglieni se determina mediante la siguiente expresión: 

𝑤𝑆𝐹 = 3,8 ∙ √𝑑 + 8,3 ∙ 𝑑                                                                [19] 

Donde: 

w               Velocidad de sedimentación. Unidades: [m/s] 

d                Diámetro de la partícula. Unidades [m] 

Al obtener un valor para cada una de las formas de cálculo, se realizará el promedio y 

se tomará ese valor para las siguientes expresiones. El valor de la velocidad de 

sedimentación  según Stokes (wST ) no es representativo debido al reducido rango de 

valores de diámetro, por lo que se rechaza y no se tomará en cuenta para calcular la 

velocidad de sedimentación. 

Por lo que la velocidad de sedimentación será: 

𝑤 =
𝑊𝐴𝑅+𝑊𝑆𝐸+𝑊𝑂𝑊+𝑊𝑆𝐹

4
                                                               [20] 

Donde: 

w                  Velocidad de sedimentación. Unidades: [m/s] 

wAR            Velocidad de sedimentación según Arkhangelski. (Tabla 4.4.2.) Unidades: 

[m/s].  

wSE            Velocidad de sedimentación según Sellerio. (Figura 4.4.1.) Unidades: [m/s].  

wOW            Velocidad de sedimentación según Owens. Unidades: [m/s]. Según expresión 

[18] 
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wSF            Velocidad de sedimentación según Scotti-Foglieni. Unidades: [m/s]. Según 

expresión [19] 

Para calcular la profundidad del desarenador, utilizaremos la siguiente expresión: 

ℎ𝑑 =
𝑄𝑅𝐸𝑇

𝑏∙𝑣𝑓
                                                                                    [21] 

Donde: 

hd                   Profundidad del desarenador. Unidades: [m] 

QRET                Caudal detenido. Unidades: [m3/s]. Según expresión [6] 

bd                Ancho del desarenador. Unidades [m] 

Vf                  Velocidad del flujo en el tanque. Unidades: [m/s]. Según expresión [17] 

Para calcular la longitud del desarenador, utilizamos la siguiente expresión: 

𝐿𝑑 =
ℎ𝑑∙𝑣𝑓

𝑤
                                                                                    [22] 

Donde: 

Ld                   Longitud del desarenador. Unidades: [m] 

hd                   Profundidad del desarenador. Unidades: [m]. Según expresión [21] 

Vf                  Velocidad del flujo en el tanque. Unidades: [m/s]. Según expresión [17] 

w                  Velocidad de sedimentación. Unidades: [m/s]. Según expresión [20] 

Para hallar el tiempo de sedimentación: 

𝑡𝑠 =
ℎ𝑑

𝑤
                                                                                         [23] 

Donde: 

ts                   Tiempo de sedimentación. Unidades: [s] 

hd                   Profundidad del desarenador. Unidades: [m]. Según expresión [21] 

w                  Velocidad de sedimentación. Unidades: [m/s]. Según expresión [20] 

Para saber el volumen de agua conducido en el tiempo de sedimentación utilizamos 

la siguiente fórmula: 

𝑉𝑡𝑠 = 𝑄𝑅𝐸𝑇 ∙ 𝑡𝑠                                                                                          [24] 

Donde: 

Vts                   Volumen de agua en el tiempo de sedimentación. Unidades: [m3]. 
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QRET        Caudal detenido. Unidades: [m3/s]. Según expresión [6] 

ts                   Tiempo de sedimentación. Unidades: [s]. Según expresión [23] 

Para obtener el volumen del tanque desarenador, utilizamos la siguiente expresión: 

𝑉𝑡𝑑 = 𝐿𝑑𝑐 ∙ ℎ𝑑𝑐 ∙ 𝑎𝑑𝑐                                                                                          [25] 

Donde: 

Vtd                   Volumen de agua del desarenador. Unidades: [m3]. 

Ldc             Longitud del desarenador en construcción. Se aproxima por exceso a Ld. 

Unidades [m] 

hdc             Profundidad del desarenador en construcción. Se aproxima por exceso a hd. 

Unidades [m] 

adc             Ancho del desarenador en construcción. Unidades [m] 

El valor de Vtd deberá ser mayor o igual a Vts, por lo que el volumen del desarenador 

deberá ser al menos el volumen en el tiempo de sedimentación.  

 

4.5. SALIDA DEL VOLUMEN DE AGUA ALMACENADO 

Al cesar la escorrentía, se realizará la apertura de la válvula de desagüe, permitiendo 

así la salida del volumen almacenado y evitando una escorrentía mayor en el tramo 

final del Barranco de Santos. La apertura de la válvula será en primer lugar del 

barranco Hilario al tener menor tiempo de desagüe, posteriormente a la salida del 

volumen almacenado en Hilario, se procederá al desagüe en el barranco de Carmona.  

En cada uno de los azudes, se realizará una tramificación en el cálculo para poder así 

tener un valor del tiempo de desagüe más preciso. Los tramos serán de 0,5 m, excepto 

el primero que será entre la altura total de la lámina de agua y el múltiplo de 0,5 

inferior más cercano. Además, la superficie de los tramos superiores será la suma de 

los tramos inferiores más su propio superficie (Plano A07.1 y A07.2). 

Para determinar el tiempo de desagüe del agua almacenada se utiliza la siguiente 

expresión: 

𝑡𝑑 =
𝑉

𝑄𝑠𝑎𝑙
                                                                                      [26] 

Donde: 

td           Tiempo de desagüe. Unidades: [s] 

V          Volumen de agua almacenada. Unidades: [m3]. Según expresión [27] 

Qsal         Caudal de salida. Unidades: [m3/s]. Según expresión [28] 
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Para obtener el volumen almacenado se ha realizado mediante tramos: 

𝑉 = ∑ 𝑉𝑡                                                                                           [27] 

Donde: 

V           Volumen de agua almacenada. Unidades: [m3] 

Vt          Volumen de agua almacenada en cada tramo. Unidades: [m3] 

El caudal de salida se calcula como el caudal de un orificio circular: 

𝑄𝑠𝑎𝑙 = 𝐶𝑑 ∙ 𝐴 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑇                                                              [28] 

Donde: 

Qsal           Caudal de salida. Unidades: [m3/s] 

Cd          Coeficiente de gasto. Valor de Cd=0.60 (Figura 4.5.1.). Unidades: [-]. 

A           Área del orificio de salida. Unidades: [m2]. Según expresión [30] 

g            Constante de la gravedad. Valor estándar de g=9,81 .Unidades:  [m/s2] 

HT           Altura total de la lámina de agua. Unidades: [m]. Según expresión [29] 

Cada tramo tendrá un Qsal distinto debido a la variación de HT y se calculará como el 

promedio del límite superior e inferior de cada tramo. 

La altura total de la lámina de agua del primer tramo se define como: 

𝐻𝑇 = 𝑃 + 𝐻                                                              [29] 

Donde: 

HT           Altura total de la lámina de agua. Unidades: [m] 

P            Altura del azud vertedor. Unidades [m]. Según expresión [4] 

H           Carga efectiva actuante. Unidades: [m]. Según expresión [2] 

Para tramos inferiores al primero, se calculará en múltiplos de 0,5 m y se realizará el 

promedio. 

El área del orificio de salida se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝐴 =
𝜋∙𝐷2

4
                                                                                            [30] 

Donde: 

A           Área del orificio de salida. Unidades: [m2] 

D            Diámetro del orificio de salida. Unidades: [m] 
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El coeficiente de gasto se determina en función al número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑣∙𝐷

ν
                                                                                        [31] 

Donde: 

Re    Número de Reynolds. Unidades: [-] 

v        Velocidad del agua en el orificio de salida. Según expresión [32]. Unidades: [m/s] 

D       Diámetro del orificio de salida. Unidades: [m] 

ν        Viscosidad cinemática del agua. Valor estándar de ν=1,007x10-5. Unidades: [m2/s] 

La velocidad del agua en el orificio de salida se determina como: 

𝑣 = √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑇                                                              [32] 

Donde: 

v             Velocidad del agua en el orificio de salida. Unidades: [m/s] 

g            Constante de la gravedad. Valor estándar de g=9,81 .Unidades:  [m/s2] 

HT           Altura total de la lámina de agua. Unidades: [m]. Según expresión [29] 

 

FIGURA 4.5.1. VARIACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE VELOCIDAD, CONTRACCIÓN Y GASTO CON EL NÚMERO DE 

REYNOLDS EN UN ORIFICIO CIRCULAR 

Para nuestro caso, en todos los tramos se cumple la condición de Re>1x105, por lo 

que el Cd tiene el mismo valor en cada uno de ellos. 

5. CÁLCULOS 

Los cálculos realizados según el Apartado 4, METODOLOGÍA, han sido realizados por 
medio de una Hoja de Cálculo EXCEL, del paquete ofimático WINDOWS OFFICE. 
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6. RESULTADOS 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
    

Trabajo 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN 

LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO 
 

 

    

Situación 
T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

 

    

Designación CÁLCULOS HIDRÁULICOS CARMONA 

    

    

Caudal detenido QRET [m3/s] 34.08 
    

Constante de la gravedad g [m/s2] 9.81 
    

Coeficiente de gasto m [-] 0.45 
    

Longitud efectiva L [m] 20.00 
    

Carga efectiva actuante H [m] 0.90 
    

Altura del azud vertedor P [m] 1.90 
    

Resguardo RES [m] 0.50 
    

Altura total del muro HTm [m] 3.29 
    

Coeficiente de Manning n [-] 0.015 

 
   

Cota superior del azud Z1 [m] 1.89 

 
   

Cota inferior del azud Z2 [m] 0.00 

 
   

Ancho del azud b [m] 20.00 

 
   

Área de la sección del azud A [m2] 5.75 

 
   

Perímetro hidráulico Ph [m] 20.58 

 
   

Radio hidráulico Rh [m] 0.28 
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Velocidad al pie del azud v1 [m/s] 5.93 

 
   

Pérdida de carga hf [-] 0.10 

      

Longitud de la sección LS [m] 2.36 

    

Calado al pie del azud y1 [m] 0.29 

    

Número de Froude Fr1 [m/s] 3.53 

    

Calado conjugado y2 [m] 1.30 

    

Longitud del salto hidráulico ls [m] 7.25 

 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
  

Trabajo 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN 

LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO 
 

 

    

Situación 
T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

 

    

Designación CÁLCULOS HIDRÁULICOS HILARIO 

    

    

Caudal detenido QRET [m3/s] 20.54 
    

Constante de la gravedad g [m/s2] 9.81 
    

Coeficiente de gasto m [-] 0.45 
    

Longitud efectiva L [m] 20.00 
    

Carga efectiva actuante H [m] 0.64 
    

Altura del azud vertedor P [m] 1.35 
    

Resguardo RES [m] 0.50 
    

Altura total del muro HTm [m] 2.50 
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Coeficiente de Manning n [-] 0.015 

 
   

Cota superior del azud Z1 [m] 1.35 

 
   

Cota inferior del azud Z2 [m] 0.00 

 
   

Ancho del azud b [m] 20.00 

 
   

Área de la sección del azud A [m2] 4.11 

 
   

Perímetro hidráulico Ph [m] 20.41 

 
   

Radio hidráulico Rh [m] 0.20 

 
   

Velocidad al pie del azud v1 [m/s] 4.99 

 
   

Pérdida de carga hf [-] 0.08 

      

Longitud de la sección LS [m] 1.69 

    

Calado al pie del azud y1 [m] 0.21 

 
   

Número de Froude Fr1 [m/s] 3.51 

    

Calado conjugado y2 [m] 0.92 

    

Longitud del salto hidráulico ls [m] 5.15 

 

DIMENSIONAMIENTO DEL CUENCO AMORTIGUADOR 

    

Trabajo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS CARMONA E 

HILARIO 

 

 

    

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE 
TENERIFE  

    

Designación CUENCO AMORTIGUADOR CARMONA 

    

    

Calado al pie del azud y1 [m] 0.29 
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Altura de los dados de hormigón hd [m] 0.60 
    

Ancho de los dados de hormigón wd [m] 0.25 
    

Longitud de los dados de hormigón ld [m] 0.60 
    

Espacio entre dados ESP [m] 0.70 
    

Umbral Um [m] 0.35 

    

Longitud del cuenco amortiguador Ls [m] 7.25 

    

Altura muro cuenco amortiguador hc [m] 1.35 

 

 

DIMENSIONAMIENTO DEL CUENCO AMORTIGUADOR 

    

Trabajo 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN 

EN LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO 
 

 

    

Situación 
T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

 

    

Designación CUENCO AMORTIGUADOR HILARIO 

    

    

Calado al pie del azud y1 [m] 0.21 
    

Altura de los dados de hormigón hd [m] 0.45 
    

Ancho de los dados de hormigón wd [m] 0.20 
    

Longitud de los dados de hormigón ld [m] 0.45 
    

Espacio entre dados ESP [m] 0.50 
    

Umbral Um [m] 0.25 

    

Longitud del cuenco amortiguador Ls [m] 5.15 
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Altura muro cuenco amortiguador hc [m] 0.95 

 

 
DIMENSIONAMIENTO DEL CANAL Y DESARENADOR 

    

Trabajo 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS 

BARRANCOS CARMONA E HILARIO 
 

 

    

Situación 
T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

 

    

Designación CANAL Y DESARENADOR CARMONA 

    

    

 CANAL DE APROXIMACIÓN 

    

Caudal detenido QRET [m3/s] 34.08 

    

Coeficiente para perfil Creaguer C [-] 2.00 

    

Altura del azud vertedor P [m] 1.89 

    

Longitud del canal de aproximación Lv [m] 6.55 

    

 DESARENADOR 

    

Diámetro de la partícula D [m] 0.80 

    

Constante en función del diámetro a [-] 44.00 

    

Velocidad del flujo vf [m/s] 0.39 

    

Velocidad de sedimentación Arkhangelski wAR [cm/s] 9.44 

    

 
wAR [m/s] 0.09 

    

Velocidad de sedimentación Sellerio wSE [cm/s] 10.00 

    

 
wSE [m/s] 0.10 
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Constante de forma y naturaleza de los 
granos 

k [-] 9.35 

    

Velocidad de sedimentación Owens wOW [m/s] 0.21 

    

Peso específico del material ρs [g/cm3] 1.65 

    

Velocidad de sedimentación Scotti-Foglieni wSF [m/s] 0.11 

    

Velocidad de sedimentación  w [m/s] 0.13 

    

Ancho del desarenador bd [m] 25.00 

    

Profundidad del desarenador hd [m] 3.46 

    

Longitud del desareandor Ld [m] 10.45 

    

Tiempo de sedimentación ts [s] 26.56 

    

Volumen en el tiempo de sedimentación Vts [m3] 905.21 

    

Ancho del desarenador en construcción bd [m] 25.00 

    

Profundidad del desarenador en construcción hd [m] 3.60 

    

Longitud del desarenador en construcción Ld [m] 10.60 

    

Volumen del desarenador Vtd [m3] 954.00 

 

DIMENSIONAMIENTO DEL CANAL Y DESARENADOR 

    

Trabajo 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS 

BARRANCOS CARMONA E HILARIO 
 

 

    

Situación 
T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

 

    

Designación CANAL Y DESARENADOR HILARIO 
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 CANAL DE APROXIMACIÓN 

    

Caudal detenido QRET [m3/s] 20.54 

    

Coeficiente para perfil Creaguer C [-] 2.00 

    

Altura del azud vertedor P [m] 1.35 

    

Longitud del canal de aproximación Lv [m] 6.55 

    

 DESARENADOR 

    

Diámetro de la partícula D [m] 0.80 

    

Constante en función del diámetro a [-] 44.00 

    

Velocidad del flujo vf [m/s] 0.39 

    

Velocidad de sedimentación Arkhangelski wAR [cm/s] 9.44 

    

 
wAR [m/s] 0.09 

    

Velocidad de sedimentación Sellerio wSE [cm/s] 10.00 

    

 
wSE [m/s] 0.10 

    

Constante de forma y naturaleza de los granos k [-] 9.35 

    

Velocidad de sedimentación Owens wOW [m/s] 0.21 

    

Peso específico del material ρs [g/cm3] 1.65 

    

Velocidad de sedimentación Scotti-Foglieni wSF [m/s] 0.11 

    

Velocidad de sedimentación  w [m/s] 0.13 

    

Ancho del desarenador bd [m] 15.00 

    

Profundidad del desarenador hd [m] 3.48 

    

Longitud del desareandor Ld [m] 10.50 
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Tiempo de sedimentación ts [s] 26.67 

    

Volumen en el tiempo de sedimentación Vts [m3] 547.72 

    

Ancho del desarenador en construcción bd [m] 15.00 

    

Profundidad del desarenador en construcción hd [m] 3.60 

    

Longitud del desarenador en construcción Ld [m] 10.60 

    

Volumen del desarenador Vtd [m3] 572.40 

 

DIMENSIONAMIENTO DEL ORIFICIO DE SALIDA 

    

Trabajo 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN 

LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO 
 

 

    

Situación 
T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

 

    

Designación CAUDAL ORIFICIO CARMONA 

    

    

Diámetro del orificio de salida D [m] 0.20 

    

Área del orificio de salida A [m2] 0.03 

    

Coeficiente de gasto Cd [-] 0.60 

    
 TRAMO Nº1 

    

Altura de la lámina de agua HT [m] 2.79-2.5 

    

Superficie de terreno S [m2] 1453.43 
    

Volumen de agua V [m3] 425.12 
    

Caudal de salida Qsal [m3/s] 0.14 
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Tiempo de desagüe td [s] 3131.24 
    

 td [h] 0.87 

    
 TRAMO Nº2  

    

Altura de la lámina de agua HT [m] 2.5-2 

    

Superficie de terreno S [m2] 1247.01 
    

Volumen de agua V [m3] 623.50 
    

Caudal de salida Qsal [m3/s] 0.13 
    

Tiempo de desagüe td [s] 4986.20 
    

 td [h] 1.39 

    
 TRAMO Nº3  

    

Altura de la lámina de agua HT [m] 2-1.5 

    

Superficie de terreno S [m2] 994.03 
    

Volumen de agua V [m3] 497.02 
    

Caudal de salida Qsal [m3/s] 0.11 
    

Tiempo de desagüe td [s] 4511.46 
    

 td [h] 1.25 

    
 TRAMO Nº4 

    

Altura de la lámina de agua HT [m] 1.5-1 

    

Superficie de terreno S [m2] 793.78 
    

Volumen de agua V [m3] 396.89 
    

Caudal de salida Qsal [m3/s] 0.09 
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Tiempo de desagüe td [s] 4273.37 
    

 td [h] 1.19 

    
 TRAMO Nº5 

    

Altura de la lámina de agua HT [m] 1-0.5 

    

Superficie de terreno S [m2] 566.07 
    

Volumen de agua V [m3] 283.04 
    

Caudal de salida Qsal [m3/s] 0.07 
    

Tiempo de desagüe td [s] 3971.57 
    

 td [h] 1.10 

    
 TRAMO Nº6 

    

Altura de la lámina de agua HT [m] 0.5-0 

    

Superficie de terreno S [m2] 426.25 
    

Volumen de agua V [m3] 213.13 
    

Caudal de salida Qsal [m3/s] 0.03 
    

Tiempo de desagüe td [s] 7219.93 
    

 td [h] 2.01 

    
 TOTAL 

    

Volumen de agua V [m3] 2438.70 
    

Tiempo de desagüe td [s] 28093.76 
    

 td [h] 7.80 
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DIMENSIONAMIENTO DEL ORIFICIO DE SALIDA 

    

Trabajo 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN 

LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO 
 

 

    

Situación 
T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

 

    

Designación CAUDAL ORIFICIO HILARIO 

    

    

Diámetro del orificio de salida D [m] 0.10 

    

Área del orificio de salida A [m2] 0.01 

    

Coeficiente de gasto Cd [-] 0.60 

    
 TRAMO Nº1 

    

Altura de la lámina de agua HT [m] 1.99-1.5 

    

Superficie de terreno S [m2] 385.68 
    

Volumen de agua V [m3] 189.80 
    

Caudal de salida Qsal [m3/s] 0.03 
    

Tiempo de desagüe td [s] 6898.52 
    

 td [h] 1.92 

    
 TRAMO Nº2  

    

Altura de la lámina de agua HT [m] 1.5-1 

    

Superficie de terreno S [m2] 272.40 
    

Volumen de agua V [m3] 136.20 
    

Caudal de salida Qsal [m3/s] 0.02 
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Tiempo de desagüe td [s] 5865.96 
    

 td [h] 1.63 

    
 TRAMO Nº3  

    

Altura de la lámina de agua HT [m] 1-0.5 

    

Superficie de terreno S [m2] 196.96 
    

Volumen de agua V [m3] 98.48 
    

Caudal de salida Qsal [m3/s] 0.02 
    

Tiempo de desagüe td [s] 5527.59 
    

 td [h] 1.54 

    
 TRAMO Nº4 

    

Altura de la lámina de agua HT [m] 0.5-0 

    

Superficie de terreno S [m2] 47.92 
    

Volumen de agua V [m3] 23.96 
    

Caudal de salida Qsal [m3/s] 0.01 
    

Tiempo de desagüe td [s] 3246.49 
    

 td [h] 0.90 

    
 TOTAL 

    

Volumen de agua V [m3] 448.44 
    

Tiempo de desagüe td [s] 21538.56 
    

 td [h] 5.98 
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APÉNDICE Nº1:                                                                                                                                                         

SIMULACIÓN CON HEC-RAS PARA CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
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En este proyecto se ha realizado una simulación por medio del programa HEC-RAS para 

poder observar el comportamiento de los barrancos de Carmona e Hilario con el caudal 

de proyecto en cada caso. 

CARMONA 

Para la simulación del barranco de Carmona, se han realizado tres tramos (Figura A1.1.). 

El tramo final nace en la unión de los dos tramos aguas arriba (Figura A1.4.) 

 

FIGURA A1.1. PLANTA DEL RECORRIDO DEL BARRANCO CARMONA 

 

FIGURA A1.2. PERFIL LONGITUDINAL DEL TRAMO 1 DEL BARRANCO CARMONA  
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FIGURA A1.3. PERFIL LONGITUDINAL DEL TRAMO 2 DEL BARRANCO CARMONA  

 

FIGURA A1.4. PERFIL LONGITUDINAL DEL TRAMO FINAL DEL BARRANCO CARMONA  

Además, se ha utilizado el programa HEC-RAS para la determinación de la altura del azud, 

teniendo en cuenta la sección donde se colocará. Se ha hecho una simulación para cada 

caso, siendo el caudal detenido cada vez un 20% mayor. 

 

FIGURA A1.5. SECCIÓN DEL AZUD CARMONA CON UN CAUDAL DETENIDO DEL 20% 
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FIGURA A1.6. SECCIÓN DEL AZUD CARMONA CON UN CAUDAL DETENIDO DEL 40% 

 

FIGURA A1.7. SECCIÓN DEL AZUD CARMONA CON UN CAUDAL DETENIDO DEL 60% 
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FIGURA A1.8. SECCIÓN DEL AZUD CARMONA CON UN CAUDAL DETENIDO DEL 80% 

 

FIGURA A1.9. SECCIÓN DEL AZUD CARMONA CON UN CAUDAL DETENIDO DEL 100% 

 

 

HILARIO 

Para la simulación del barranco Hilario solamente ha hecho falta un único tramo. 
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FIGURA A1.10. PLANTA DEL RECORRIDO DEL BARRANCO HILARIO 

 

FIGURA A1.11. PERFIL LONGITUDINAL DEL BARRANCO HILARIO 

Como en el caso anterior, se ha utilizado el programa HEC-RAS para la determinación de 

la altura del azud, teniendo en cuenta la sección donde se colocará. Se ha hecho una 

simulación para cada caso, siendo el caudal detenido cada vez un 20% mayor. 
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FIGURA A1.12. SECCIÓN DEL AZUD HILARIO CON UN CAUDAL DETENIDO DEL 20% 

 

FIGURA A1.13. SECCIÓN DEL AZUD HILARIO CON UN CAUDAL DETENIDO DEL 40% 
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FIGURA A1.14. SECCIÓN DEL AZUD HILARIO CON UN CAUDAL DETENIDO DEL 60% 

 

FIGURA A1.15. SECCIÓN DEL AZUD HILARIO CON UN CAUDAL DETENIDO DEL 80% 
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FIGURA A1.16. SECCIÓN DEL AZUD HILARIO CON UN CAUDAL DETENIDO DEL 100% 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de 

detención en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La 

Laguna, Isla de Tenerife. Tiene por objeto el cálculo estructural de los muros a ejecutar, 

los cuales serán de hormigón ciclópeo. 

2. REFERENCIAS 

Para la realización del presente Anejo, se ha consultado las siguientes normas: 

• REAL DECRETO 470/2021 POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO ESTRUCTURAL, 

REGLAMENTACIÓN QUE REGULA LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, DE ACERO 

Y MIXTAS DE HORMIGÓN-ACERO, TANTO DE EDIFICACIÓN COMO DE OBRA 

CIVIL. 

• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). EL ARTICULADO DE ESTE 

DOCUMENTO BÁSICO FUE APROBADO POR EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 

DE MARZO (BOE 28-MARZO-2006) Y POSTERIORMENTE HA SIDO MODIFICADO 

POR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: - REAL DECRETO 1371/2007 DE 19 DE 

OCTUBRE (BOE 23-OCTUBRE-2007) - REAL DECRETO 732/2019, DE 20 DE 

DICIEMBRE (BOE 27-DICIEMBRE-2019) 

• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). DOCUMENTO BÁSICO DE 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE). EL ARTICULADO DE ESTE DOCUMENTO 

BÁSICO FUE APROBADO POR EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO 

(BOE 28-MARZO-2006) Y POSTERIORMENTE HA SIDO MODIFICADO POR LAS 

SIGUIENTES DISPOSICIONES: - REAL DECRETO 1371/2007 DE 19 DE OCTUBRE 

(BOE 23-OCTUBRE-2007) - CORRECCIÓN DE ERRORES Y ERRATAS DEL REAL 

DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO 

TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (BOE 25-ENERO-2008) - ORDEN VIV/984/2009, DE 

15 DE ABRIL (BOE 23-ABRIL-2009) - REAL DECRETO 732/2019, DE 20 DE 

DICIEMBRE (BOE 27-DICIEMBRE-2019) 

Y la siguiente bibliografía: 

• GUÍAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE PRESAS. SEGURIDAD DE PRESAS. COMITÉ 

NACIONAL ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS. 2005 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ACCIONES CONSIDERADAS 

Las acciones consideradas para definir las diferentes situaciones de proyecto 

(combinaciones), son: 

• Acciones permanentes, G 

o Peso propio del muro, Wm 

o Peso propio del terreno, Wt 
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o Empuje del terreno, Et 

• Acciones variables, Q 

o Empuje hidrostático del agua, Ea 

o Empuje por subpresión, Sa 

o Empuje por inundación del terreno, It 

• Acciones accidentales, A 

No se consideran acciones accidentales. 

 

3.2. ACCIONES CONSIDERADAS 

Las combinaciones de acciones consideradas (situaciones de proyecto), son: 

• Combinación permanente: 

                                           ∑ 𝛾𝐺, 𝑗 ∙ 𝐺𝑗 + 𝛾𝑄 ∙ 𝑄                                                              [1]  

donde: 

Gj            Valor característico de las acciones permanentes 

Q             Valor característico de la acción variable 

A             Valor característico de la acción accidental 

γ             Coeficientes parciales de seguridad para las acciones. Según tabla 3.2.1. 

TIPO DE 
ACCIÓN 

COMBINACIÓN PERMANENTE COMBINACIÓN ACCIDENTAL 

EFECTO 
FAVORABLE 

EFECTO 
DESFAVORABLE 

EFECTO 
FAVORABLE 

EFECTO 
DESFAVORABLE 

PERMANENTE 1.00 1.35 1.00 1.00 

VARIABLE 0.00 1.50 0.00 1.00 

ACCIDENTAL - - 1.00 1.00 
Tabla 3.2.1. COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES 

Por lo tanto, las expresiones de las diferentes situaciones consideradas son: 

• Combinación permanente: 

                      𝑊𝑚 + 𝑊𝑡 + 𝐸𝑣 + 1.35 ∙ 𝐸ℎ + 1.50 ∙ 𝐼𝑡 + 1.50 ∙ 𝑆𝑎                          [2] 

  

                                   𝑊𝑚 + 1.35 ∙ 𝐸𝑎 + 1.50 ∙ 𝑆𝑎                                                     [3] 
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3.3. CÁLCULO DE LAS ACCIONES 

 

3.3.1. PESO PROPIO DEL MURO, Wm 

 

El peso propio del muro se determina según la siguiente expresión: 

 

𝑊𝑚 = 𝐴𝑚 ⋅ 𝛾𝑚                                                                                   [4] 

 

donde: 

Wm            Peso propio del muro. Unidades: [kN/m] 

Am             Área de la sección estructural del muro. Unidades: [m2] 

γm              Peso específico del muro. Unidades: [kN/m3] 

Para una realización simplificada de los cálculos, se ha modificado ligeramente la 

forma de los azudes vertedores respetando su área. (Figuras 3.3.1.1. y 3.3.1.2.)  

 

FIGURA 3.3.1.1. SIMPLIFICACIÓN DEL AZUD CARMONA PARA CÁLCULO ESTRUCTURAL

 

FIGURA 3.3.1.2. SIMPLIFICACIÓN DEL AZUD HILARIO PARA CÁLCULO ESTRUCTURAL 
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      El momento del peso propio viene dado por: 

 𝑀𝑤𝑚 = 𝑑𝑤𝑚 ⋅ 𝑊𝑚                                                                    [5] 

      donde: 

MWm         Momento del peso propio del muro. Unidades: [kN·m/m] 

dWm        Distancia de aplicación del peso propio del muro con respecto a A. 

Unidades: [m] 

Wm            Peso propio del muro. Unidades: [kN/m]. Según expresión [4] 

3.3.2. PESO PROPIO DEL TERRENO, Wt 

 

El peso propio del relleno sobre el muro es igual a: 

 𝑊𝑡 = 𝐴𝑡 ⋅ 𝛾𝑡                                                                                     [6] 

donde: 

Wt            Peso propio del terreno. Unidades: [kN/m] 

At             Área del relleno sobre el muro. Unidades: [m2] 

γr              Peso específico del relleno. Unidades: [kN/m3] 

      El momento del peso propio viene dado por: 

𝑀𝑤𝑡 = 𝑑𝑤𝑡 ⋅ 𝑊𝑡                                                                             [7] 

 

donde: 

MWt               Momento del peso propio del terreno. Unidades: [kN·m/m] 

dWt          Distancia de aplicación del peso propio del terreno con respecto a A. 

Unidades: [m] 

Wt                Peso propio del terreno. Unidades: [kN/m]. Según expresión [6] 

 

3.3.3. EMPUJE DEL TERRENO, Et 

 

Para el cálculo del empuje del relleno se utiliza la teoría de Coulomb, según la 

siguiente expresión: 
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𝐸𝑡 =
1

2
⋅ 𝛾𝑡 ⋅ ℎ𝑡2 ⋅ 𝑘                                                                             [8] 

 

donde: 

Et                Empuje del terreno. Unidades: [kN/m] 

γt               Peso específico del terreno. Unidades: [kN/m3] 

ht              Altura del terreno. Unidades: [m] 

k                Coeficiente de empuje. Unidades: [-]. Según expresión [10] 

Este empuje se descompone en una componente horizontal y otra vertical, 

según: 

 

𝐸ℎ = 𝐸𝑡 ⋅ cos (90 − 𝛼 + 𝛿)                                                       [9.1] 

 

𝐸𝑣 = 𝐸𝑡 ⋅ sen (90 − 𝛼 + 𝛿)                                                        [9.2] 

 

donde: 

Eh               Componente horizontal del empuje. Unidades: [kN/m] 

Eh              Componente vertical del empuje. Unidades: [kN/m3] 

Et                Empuje del terreno. Unidades: [kN/m]. Según expresión [8] 

α                 Inclinación del trasdós del muro. Unidades: [°] 

δ                 Ángulo de rozamiento entre muro y terreno. Unidades: [°] 

 

El coeficiente de empuje se determina según la fórmula siguiente: 

 

 

𝑘 =
𝑠𝑒𝑛2(𝛼+𝜑)

𝑠𝑒𝑛2 𝛼⋅𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛿)⋅[1+√
𝑠𝑒𝑛(𝜑+𝛿)⋅𝑠𝑒𝑛(𝜑−𝛽)

𝑠𝑒𝑛(𝛼−𝛿)⋅𝑠𝑒𝑛(𝛼+𝛽)
]

2                                   [10] 

 

donde: 
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k                Coeficiente de empuje. Unidades: [-] 

α                Inclinación del trasdós del muro. Unidades: [°] 

ϕ               Ángulo de rozamiento interno del terreno. Unidades: [°] 

δ                Ángulo de rozamiento entre muro y terreno. Unidades: [°] 

              β                Ángulo del talud. Unidades: [°] 

El ángulo de rozamiento entre muro y terreno depende tanto del ángulo de 

rozamiento interno del terreno, como del grado de humedad y la rugosidad del 

parámetro del muro. Para terrenos poco cohesivos, el valor de δ se determina 

según la expresión: 

 

𝛿 =
2

3
∙  𝜑                                                                                        [11.1] 

En el caso, en que el muro posea talón, se actuará sobre un trasdós virtual, que 

se encuentra en el extremo de dicho talón, siendo el valor δ igual al valor del 

ángulo de rozamiento interno del terreno, ϕ, es decir: 

𝛿 = 𝜑                                                                                              [11.2] 

Los momentos de las componentes del empuje del terreno se estiman de 

acuerdo con las siguientes expresiones:  

𝑀𝐸ℎ = 𝑦𝐸 ⋅ 𝐸ℎ                                                                               [12.1] 

  

𝑀𝐸𝑣 = 𝑑𝐸 ⋅ 𝐸𝑣                                                                               [12.2] 

donde: 

MEh            Momento de la componente horizontal del empuje del terreno. 

Unidades: [kN·m/m] 

MEv            Momento de la componente vertical del empuje del terreno.  

Unidades: [kN·m/m] 

yE               Altura de aplicación del empuje del terreno con respecto a A. 

Unidades: [m] 

dE               Distancia de aplicación del empuje del terreno con respecto a A. 

Unidades: [m] 
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Eh               Componente horizontal del empuje. Unidades: [kN/m] 

              Ev                Componente vertical del empuje. Unidades: [kN/m] 

La altura de aplicación del empuje del terreno será igual a: 

𝑦𝐸 =
1

3
⋅ ℎ𝑡                                                                                        [13] 

donde: 

yE             Altura de aplicación del empuje del terreno con respecto a A. 

Unidades: [m] 

ht                       Altura del terreno. Unidades: [m] 

3.3.4. EMPUJE POR INUNDACIÓN DEL TERRENO, I 

 

El empuje por inundación del terreno es el originado por la acumulación de agua en 

el trasdós del muro, determinada según la expresión siguiente: 

 

𝐼 =
1

2
⋅ ℎ𝑤

2 ⋅ (𝛾𝑠𝑎𝑡 − 𝛾) ⋅ 𝑘 ⋅ cos (90 − 𝛼 + 𝛿)                         [14] 

 

donde: 

I                Empuje por inundación del terreno. Unidades: [kN/m] 

hw            Altura nivel freático. Unidades: [m] 

γsat          Peso saturado del terreno. Unidades: [kN/m3] 

γt                Peso específico del terreno. Unidades: [kN/m3] 

k                Coeficiente de empuje. Unidades: [-]. Expresión [10] 

α                Inclinación del trasdós del muro Unidades: [°] 

              δ       Ángulo de rozamiento entre muro y terreno. Unidades: [°]. Según 

expresiones [11.1 y 11.2] 

El punto de aplicación del empuje por inundación del terreno vendrá dado por: 

𝑦𝐼 =
1

3
⋅ ℎ𝑤                                                                                         [15] 

 

donde: 
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yI               Altura de aplicación del empuje por inundación del terreno con 

respecto a A. Unidades: [m] 

hw                     Altura nivel freático. Unidades: [m] 

El momento del empuje por inundación del terreno se estima de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

              𝑀𝐼 = 𝑦𝐼 ⋅ 𝐼                                                                                          [16] 

 

donde: 

MI            Momento del empuje por inundación del terreno. Unidades: [kN·m/m] 

yI             Altura de aplicación del empuje por inundación del terreno con 

respecto a A. Unidades: [m]. Según expresión [15] 

I               Empuje por inundación del terreno. Unidades: [kN/m]. Según expresión 

[14] 

3.3.5. EMPUJE HIDROSTÁTICO DEL AGUA, Ew 

 

El empuje hidrostático terreno es el originado por la acumulación de agua en el 

muro, determinada según la expresión siguiente: 

 

𝐸𝑤 =
1

2
⋅ ℎ𝑤

2 ⋅ 𝛾𝑤                                                                              [17] 

 

donde: 

Ew                Empuje hidrostático del agua. Unidades: [kN/m] 

hw              Altura nivel freático. Unidades: [m] 

γw                Peso específico del agua. Unidades: [kN/m3] 

El punto de aplicación del empuje hidrostático del agua vendrá dado por: 

𝑦𝐸𝑤 =
1

3
⋅ ℎ𝑤                                                                                      [18] 

 

donde: 

yEw               Altura de aplicación del empuje hidrostático del agua con respecto a 

A. Unidades: [m] 
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hw                     Altura nivel freático. Unidades: [m] 

El momento del empuje hidrostático del agua se estima de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

              𝑀𝐸𝑤 = 𝑦𝐸𝑤 ⋅ 𝐸𝑤                                                                               [19] 

donde: 

MEw          Momento del empuje hidrostático del agua. Unidades: [kN·m/m] 

yEw          Altura de aplicación del empuje por inundación del relleno con respecto 

a A. Unidades: [m]. Según expresión [18] 

Ew           Empuje hidrostático del agua. Unidades: [kN/m]. Según expresión [17] 

3.3.6. EMPUJE POR SUBPRESIÓN, Es 

 

El empuje por subpresión es el originado por la acumulación de agua en el terreno 

inferior al muro, determinada según la expresión siguiente: 

𝐸𝑠 =
1

2
⋅ ℎ𝑤

2 ⋅ 𝛾𝑤 ∙ 𝐵 ∙ λ                                                                   [20] 

 

donde: 

Es                Empuje por subpresión. Unidades: [kN/m] 

hw               Altura nivel freático. Unidades: [m] 

γw                Peso específico del agua. Unidades: [kN/m3] 

B                 Base del muro. Unidades: [m] 

λ                Coeficiente de rugosidad. Valor de rugosidad alta λ=0,4. Unidades: [-] 

El punto de aplicación del empuje por subpresión vendrá dado por: 

𝑑𝐸𝑠 =
1

3
⋅ 𝐵                                                                                      [21] 

 

donde: 

dEs               Distancia de aplicación del empuje por subpresión con respecto a A. 

Unidades: [m] 

B                 Base del muro. Unidades: [m] 
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El momento del empuje por subpresión se estima de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

              𝑀𝐸𝑠 = 𝑑𝐸𝑠 ⋅ 𝐸𝑠                                                                               [22] 

donde: 

MEs          Momento del empuje por subpresión. Unidades: [kN·m/m] 

dEs          Distancia de aplicación del empuje por inundación del relleno con 

respecto a A. Unidades: [m]. Según expresión [21] 

Es           Empuje por subpresión. Unidades: [kN/m]. Según expresión [20] 

3.4. VERIFICACIONES DE SEGURIDAD 

 

3.4.1. SEGURIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO, Fd 

 

La seguridad frente al deslizamiento se considera suficiente cuando se verifica: 

𝐹𝑑 ≤
𝑉⋅𝑡𝑔𝜙𝑐

𝐻
                                                                                       [23] 

 

donde: 

Fd     Coeficiente de seguridad a deslizamiento. Combinación permanente 

Fd=1,50 

V            Resultante de las fuerzas verticales. Unidades: [kN/m] 

φc          Ángulo de rozamiento entre el cimiento del muro y el terreno. Unidades: 

[°] 

H            Resultante de las fuerzas horizontales. Unidades: [kN/m] 

La resultante de las fuerzas verticales será igual a: 

𝑉 = 𝑊𝑚 + 𝑊𝑡 + 𝐸𝑣 − 𝐸𝑠                                                             [24.1] 

𝑉 = 𝑊𝑚 − 𝐸𝑠                                                                                 [24.2] 

 

 

donde: 

V                  Resultante de las fuerzas verticales. Unidades: [kN/m] 
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Wm              Peso propio del muro. Unidades: [kN/m]. Según expresión [4] 

Wt       Peso propio del terreno sobre el muro. Unidades: [kN/m]. Según 

expresión [6] 

Ev              Componente vertical del empuje del terreno. Unidades: [kN/m]. Según 

expresión [9.1] 

Es              Empuje por subpresión. Unidades: [kN/m]. Según expresión [20] 

La resultante de las fuerzas horizontales será igual a: 

• En situación permanente: 

 

𝐻 = 1.35 ⋅ 𝐸ℎ + 1.50 ∙ 𝐼                                                             [25.1] 

𝐻 = 1.50 ∙ 𝐸𝑤                                                                               [25.2] 

 

donde: 

H            Resultante de las fuerzas horizontales. Unidades: [kN/m]. 

Eh         Componente horizontal del empuje del terreno. Unidades: [kN/m] 

I             Empuje originado por inundación del terreno. Unidades: [kN/m] 

Ew           Empuje hidrostático del agua. Unidades: [kN/m]. Según expresión [17] 

 

El ángulo de rozamiento interno entre el cimiento del muro y el terreno se 

puede suponer de acuerdo con: 

𝑡𝑔𝜙𝑐 = 0.8 ⋅ 𝑡𝑔𝜙                                                                              [26] 

 

donde: 

φ         Ángulo de rozamiento interno del terreno donde se apoya la cimentación. 

Unidades: [°] 

φc         Ángulo de rozamiento interno del terreno-cimiento. Unidades: [°] 

3.4.2. SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO RÍGIDO, Fv 

 

La seguridad frente al vuelco rígido se considera suficiente cuando se verifica: 
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𝐹𝑣 ≤
𝑀𝑒𝑠𝑡

𝑀𝑣𝑜𝑙
                                                                                           [27] 

donde: 

Fv         Coeficiente de seguridad al vuelco rígido. Combinación permanente Fv=2,00 

Mest      Momento estabilizador. Unidades: [kN·m/m]. Según expresiones [28.1 y 

28.2] 

Mvol      Momento volcador. Unidades: [kN·m/m]. Según expresiones [29.1 y 29.2] 

 

El momento estabilizador será igual a:          

 

𝑀𝑒𝑠𝑡=𝑀𝑊𝑚+𝑀𝑊𝑡+𝑀𝐸𝑣
                                                                     [28.1] 

𝑀𝑒𝑠𝑡=𝑀𝑊𝑚
                                                                                       [28.2] 

 

donde: 

MWm         Momento del peso propio del muro. Unidades: [kN·m/m]. Según expresión 

[5] 

MWt           Momento del peso propio del terreno sobre el muro. Unidades: [kN·m/m]. 

Según expresión [17] 

MEv        Momento de la componente vertical del terreno. Unidades: [kN·m/m]. 

Según expresión [12.2] 

 

El momento volcador será igual a: 

 

• En situación permanente: 

 

𝑀𝑣𝑜𝑙 = 1.35 ⋅ 𝑀𝐸ℎ + 1.50 ∙ (𝑀𝐼 + 𝑀𝐸𝑆)                                  [29.1] 

𝑀𝑣𝑜𝑙 = 1.50 ⋅ (𝑀𝐸𝑤 + 𝑀𝐸𝑆)                                                       [29.2] 

donde: 

MEh      Momento de la componente horizontal del relleno. Unidades: [kN·m/m]. 

Según expresión [12.1] 
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MI       Momento del empuje originado por inundación del terreno. Unidades: 

[kN·m/m]. Según expresión [16] 

MEw          Momento del empuje hidrostático del agua. Unidades: [kN·m/m]. 

Según expresión [19] 

MEs          Momento del empuje por subpresión. Unidades: [kN·m/m]. Según 

expresión [22] 

 

3.4.3. SEGURIDAD FRENTE AL HUNDIMIENTO, Fh 

 

La seguridad frente al hundimiento se considera suficiente cuando se verifica: 

 

𝐹ℎ ≤
𝑃𝑣ℎ

𝑃𝑣
                                                                                             [30] 

 

donde: 

       Fh    Coeficiente de seguridad al hundimiento. Combinación permanente Fh=3,00 

Pvh     Presión vertical de hundimiento. Unidades: [kN/m2]. Según expresión [34] 

Pv      Presión vertical. Unidades: [kN/m2]. Según expresión [31] 

 

3.4.3.1. PRESIÓN VERTICAL, Pv 

 

La presión vertical se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑣 =  
𝑉

𝐵∗                                                                               [31] 

donde: 

V      Resultante de las fuerzas verticales. Unidades: [kN/m]. Según expresiones [24.1 

y 24.2] 

B*     Anchura equivalente de la base del muro. Unidades: [m]. Según expresión [32] 

 

La anchura equivalente de la base del muro vendrá dada por: 
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𝐵∗ = 𝐵 − 2𝑒                                                                       [32] 

 

donde: 

B*     Anchura equivalente de la base del muro. Unidades: [m] 

B     Base del muro. Unidades: [m] 

e     Excentricidad de la resultante de las fuerzas verticales. Unidades: [m]. Según 

expresión [33] 

 

La excentricidad de la resultante de las fuerzas verticales se determina según la 

siguiente fórmula: 

 

𝑒 =
𝐵

2
−

𝑀𝑒𝑠𝑡−𝑀𝑣𝑜𝑙

𝑉
                                                                             [33] 

 

donde: 

B     Base del muro. Unidades: [m].  

Mest    Momento estabilizador. Unidades: [kN·m/m]. Según expresiones [28.1 y 28.2] 

Mvol    Momento volcador. Unidades: [kN·m/m]. Según expresiones [29.1 y 29.2] 

V      Resultante de las fuerzas verticales. Unidades: [kN/m]. Según expresiones [24.1 

y 24.2] 

 

3.4.3.2. PRESIÓN VERTICAL DE HUNDIMIENTO, Pvh 

 

 

La presión vertical de hundimiento será igual a: 

 

𝑃𝑣ℎ =
1

2
⋅ 𝛾 ⋅ 𝐵∗ ⋅ 𝑁𝛾 ⋅ 𝑖𝛾 ⋅ 𝑠𝛾 ⋅ 𝑡𝛾 · 𝑟𝛾 + 𝑐 · 𝑁𝑐 · 𝑖𝑐 · 𝑠𝑐 · 𝑡𝑐 · 𝑟𝑐  [34] 

 

donde: 

Pvh       Presión vertical de hundimiento. Unidades: [kN/m2] 
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γt            Peso específico del terreno de apoyo. Unidades: [kN/m3] 

B*           Anchura equivalente de la base del muro. Unidades: [m]. Según expresión 

[32] 

Nγ, Nc    Factores de capacidad de carga, adimensionales, dependientes del ángulo 

de rozamiento interno. 

El resto de los parámetros son factores adimensionales para considerar el efecto de 

la inclinación de las cargas, la forma de la cimentación, la proximidad de la 

cimentación a un talud y la inclinación del plano de apoyo. 

Las fórmulas que permiten el cálculo de los coeficientes de inclinación son las 

siguientes: 

 

𝑖𝛾 = (1 − 𝑡𝑔𝛿𝐵)3                                                                          [35.1] 

 

𝑖𝑐 =
(1−0.7𝑡𝑔𝛿𝐵)3·𝑁𝑞−1

𝑁𝑞−1
                                                                   [35.2] 

 

siendo: 

𝛿𝐵 =
𝐻

𝑉
                                                                                                [36] 

 

donde: 

H       Resultante de las fuerzas horizontales. Unidades: [kN/m]. Según 

expresiones [25.1 y 25.2] 

V        Resultante de las fuerzas verticales. Unidades: [kN/m]. Según expresiones 

[24.1 y 24.2] 

 

Las fórmulas que permiten el cálculo de los coeficientes de forma de la 

cimentación son las siguientes: 

 

𝑠𝛾 = 1 − 0.3 · 𝐵∗                                                                           [37.1] 

 

𝑠𝑐 = 1 + 𝐵∗ ·
𝑁𝑞

𝑁𝑐
                                                                             [37.2] 
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Las expresiones para calcular los coeficientes por presencia de un talud próximo 

son las siguientes: 

 

𝑡𝛾 = 1 − 𝑠𝑒𝑛2𝛽                                                                            [38.1] 

 

𝑡𝑐 = 𝑒−2𝛽𝑡𝑔𝜙                                                                                 [38.2] 

 

 

donde: 

B*     Anchura equivalente de la base del muro. Unidades: [m] 

β       Ángulo del talud próximo. Unidades: [radianes].  

φ       Ángulo de rozamiento interno del terreno de apoyo. Unidades: [°].  

 

Las fórmulas para el cálculo de los coeficientes por la inclinación del plano de 

apoyo son las siguientes: 

 

𝑟𝛾 = 𝑒−2𝜂𝑡𝑔𝜙                                                                                  [39.1] 

 

𝑟𝑐 =
𝑟𝛾·𝑁𝑞−1

𝑁𝑞−1
                                                                                    [39.2] 

 

donde: 

η       Ángulo de la inclinación del plano de apoyo. Unidades: [radianes].  

φ       Ángulo de rozamiento interno del terreno de apoyo. Unidades: [°] 

Nq      Factor de capacidad de carga. Unidades [-]. Según expresión [40.1] 

Las fórmulas para el cálculo de los coeficientes por la capacidad de carga son las 

siguientes: 

𝑁𝑞 =
1+𝑠𝑒𝑛(𝜙)

1−𝑠𝑒𝑛(𝜙)
∙ 𝑒𝜋∙𝑡𝑔(𝜙)                                                              [40.1] 
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𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1) ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜙)                                                            [40.2] 

𝑁𝛾 = 1.5 ∙ (𝑁𝑞 − 1) ∙ 𝑡𝑔(𝜙)                                                       [40.3] 

 

3.4.4. SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO PLÁSTICO, Fvp 

 

La seguridad frente al vuelco plástico se considera suficiente cuando se verifica: 

 

𝐹𝑣𝑝 ≤  
𝑀𝑒𝑠𝑡

𝑑

𝑀𝑣𝑜𝑙
                                                                                        [41] 

 

donde: 

Fvp          Coeficiente de seguridad. Combinación permanente Fvp=1,50 

Mest
d     Momento estabilizador con respecto al eje retranqueado. Unidades: 

[kN·m/m]. 

Mvol       Momento volcador. Unidades: [kN·m/m]. Según expresiones [29.1 y 29.2] 

 

El retranqueo del eje se determina según la siguiente expresión: 

 

𝑑 =
1

2
·

𝑉

𝑝𝑣ℎ·𝐵∗                                                                                      [42] 

 

donde: 

d            Retranqueo del eje de giro con respecto a A. Unidades: [m]. 

V            Resultante de las fuerzas verticales. Unidades: [kN/m]. Según 

expresiones [24.1 y 24.2] 

Pvh          Presión vertical de hundimiento. Unidades: [kN/m2] . Según expresión 

[34] 

B*          Anchura equivalente de la base del muro. Unidades: [m] . Según 

expresión [32] 
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3.4.5. SEGURIDAD FRENTE A LA FLEXIÓN,Ff 

 

La seguridad frente a la flexión se considera suficiente cuando se verifica: 

 

𝐹𝑓 ≤  
𝐹𝑐𝑡𝑑

𝜎𝑐𝑡
                                                                                        [43] 

 

donde: 

Ff           Coeficiente de seguridad a la flexión. Combinación permanente Ff=1,00 

Fctd         Resistencia a la flexión. Unidades: [N/mm2]. Según expresión [47] 

σct         Esfuerzo de flexión. Unidades: [N/mm2]. Según expresión [44] 

𝜎𝑐𝑡 =  
6∙𝑀ℎ𝑏

𝐵
                                                                                        [44] 

donde: 

σct           Esfuerzo de flexión. Unidades: [N/mm2]. (El resultado se ha de dividir entre 

1000 para obtener el valor en la unidad correspondiente). 

Mhb          Momento de la componente horizontal del empuje del terreno. Unidades: 

[kN·m/m]. Según expresión [45] 

B     Base del muro. Unidades: [m]  

𝑀ℎ𝑏 =  𝑦𝑏 ∙ 𝐸𝑏                                                                                  [44] 

 

donde: 

Mhb    Momento de la componente horizontal del empuje del terreno. Unidades: 

[kN·m/m] 

yb       Altura de aplicación del empuje de la componente horizontal del empuje 

del terreno con respecto a A. Unidades: [m]. Según expresión [45] 

Eb         Empuje de la componente horizontal del empuje del terreno en la base 

del muro. Unidades: [kN/m]. Según expresión [46] 

 

𝑦𝑏 =  
1

3
∙ ℎ𝑐𝑢                                                                                       [45] 
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donde: 

yb       Altura de aplicación del empuje de la componente horizontal del empuje 

del terreno con respecto a A. Unidades: [m] 

hcu       Altura del cuerpo del muro. Unidades: [m] 

𝐸𝑏 =  𝐻                                                                                              [46] 

 

donde: 

Eb            Empuje de la componente horizontal del empuje del terreno en la base 

del muro. Unidades: [kN/m]. 

H      Resultante de las fuerzas horizontales. Unidades: [kN/m]. Según 

expresiones [25.1 y 25.2] 

𝐹𝑐𝑡𝑑 =  
0.21

1.5
∙ √𝑓𝑐𝑘

23

                                                                          [47] 

 

donde: 

Fctd         Resistencia a la flexión. Unidades: [N/mm2].  

fck          Resistencia característica del hormigón. Unidades: [N/mm2]. 

3.4.6. SEGURIDAD FRENTE AL CORTANTE/RASANTE, Fc 

 

       Cuando el muro tiene zapata, la comprobación a rasante es más determinante que a 
esfuerzo cortante. Cuando no tiene zapata, la comprobación a cortante se realiza en 

la base del muro. 

La seguridad frente al cortante o rasante se considera suficiente cuando se verifica: 

 

𝐹𝑐 ≤  
𝐹𝑟𝑑

𝐸𝑐
                                                                                      [48] 

 

donde: 

Fc           Coeficiente de seguridad al cortante o rasante. Combinación permanente 

Ff=1,00 

Frd         Resistencia al cortante o rasante. Unidades: [kN/m]. Según expresiones [49.1 

y 49.2] 
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Ec         Empuje en la base del muro. Unidades: [kN/m]. Según expresión [50] 

La comprobación a rasante es: 

𝐹𝑟𝑑 =  𝐹𝑐𝑡𝑑 ∙ (𝐵 − 𝑎𝑝𝑢 − 𝑎𝑡𝑎) ∙ 𝛽𝑟                                             [49.1] 

Y la comprobación a cortante es: 

𝐹𝑟𝑑 =  𝐹𝑐𝑡𝑑 ∙ (𝐵 − 𝑎𝑝𝑢 − 𝑎𝑡𝑎)                                                    [49.2] 

 

donde: 

Frd           Resistencia al cortante o rasante. Unidades: [kN/m] 

Fctd          Resistencia a la flexión. Unidades: [kN/m2]. Según expresión [47] 

B             Base del muro. Unidades: [m]  

apu          Ancho de la puntera. Unidades: [m]  

ata          Ancho del talón. Unidades: [m]  

βr           Coeficiente de rugosidad. Rugosidad alta βr=0,4. Unidades. [-] 

En general, los muros de hormigón en masa no requieren ningún tipo de 

comprobación estructural. Las comprobaciones de seguridad (deslizamiento, vuelco, 

hundimiento) suelen ser más restrictivas. 

4. DATOS 

 

Los datos utilizados para el cálculo son: 

Peso específico del muro γm [kN/m3] 24.00 

Pendiente del talud de terreno tan β [m/m] 0.00 

Peso específico del terreno γt [kN/m3] 25.00 

Ángulo de rozamiento interno del terreno ϕ [°] 45.00 

Peso saturado del terreno γsat [kN/m3] 34.81 

Ángulo de rozamiento interno del terreno-cimiento φ [°] 36.00 

Ángulo del talud próximo a la cimentación β [°] 45.00 

Cohesión del terreno c [kPa] 20.00 
TABLA 4.1. DATOS 

5. CÁLCULOS 

Los cálculos realizados según el Apartado 3, METODOLOGÍA, han sido realizados por 
medio de una Hoja de Cálculo EXCEL, del paquete ofimático WINDOWS OFFICE. 
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6. RESULTADOS 

COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL MURO 

     

Trabajo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS 
BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

     

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

     

Designación AZUD CARMONA 

     

     

1.               CÁLCULO DE ACCIONES     

     

1.1.            PESO PROPIO DEL MURO, Wm     

     

Altura del cuerpo hcu [m] 1.90  
Ancho del cuerpo acu [m] 2.55  

Ancho coronación aco [m] 0.70  

     

Pendiente del trasdós tan a [m/m] VERTICAL  
Ángulo del trasdós a [°] 90.00  

     

Altura total del muro hm [m] 1.90  
Base del muro B [m] 2.55  

    
 

 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Cuerpo 1.33 0.35 0.95  
Intradós 1.76 1.55 0.63  

     

Área del muro Am [m2] 3.09  
 

    

Peso específico del muro γm [kN/m3] 24.00  
 

    

Peso propio del muro Wm [kN/m] 74.10  

     
Distancia de aplicación del peso propio del 

muro 
dwm [m] 

1.03  
Altura de aplicación del peso propio del 

muro 
ywm [m] 

0.77  
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Momento del peso propio del muro Mwm [kN·m/m] 76.55  

     
1.2.            EMPUJE HIDROSTÁTICO DEL 

AGUA, Ew     

     

Peso específico del agua γw [kN/m3] 9.81  

Altura del nivel freático hw [m] 1.90  

 
   

 

Empuje hidrostático Ew [kN/m] 17.71  

 
   

 

Altura aplicación del empuje hidrostático yEw [m] 0.63  

 
   

 

Momento del empuje hidrostático MEw [kN·m/m] 11.21  

     

1.3.            EMPUJE POR SUBPRESIÓN, Es     

     

Coeficiente de rugosidad λ [-] 0.20  

 
   

 

Empuje por subpresión Es [kN/m] 4.75  

 
   

 

Distancia aplicación de la subpresión dEs [m] 0.85  

 
   

 

Momento del empuje de la subpresión MEs [kN·m/m] 4.04  

 
   

 

2.              VERIFICACIONES DE SEGURIDAD     

     
2.1.          SEGURIDAD FRENTE AL 

DESLIZAMIENTO     

     

Ángulo de rozamiento interno del terreno φ [°] 45.00  
Ángulo de rozamiento interno del terreno-

cimiento φc [°] 36.00  

     

Resultante de las fuerzas verticales V [kN/m] 69.35  

     

2.1.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Resultante de las fuerzas horizontales H [kN/m] 26.56  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al 

deslizamiento Fd [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

deslizamiento Fd [-] 1.52 CUMPLE 
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2.2.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

RÍGIDO     

     

Momento estabilizador Mest [kN·m/m] 76.55  

     

2.2.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Momento volcador Mvol [kN·m/m] 22.88  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

rígido Fv [-] 2.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

vuelco rígido Fv [-] 3.35 CUMPLE 

     
2.3.          SEGURIDAD FRENTE AL 

HUNDIMIENTO     

     

 Nγ Nc Nq  

 [-] [-] [-]  

 53.40 50.59 37.75  

     

Ángulo del talud próximo β [°] 45.00  

 γt [kN/m3] 25.00  

     

Ángulo de la inclinación del plano de apoyo η [°] 0  

     
Coeficientes por presencia de un talud 

próximo tγ [-] 0.00  

 tc [-] 0.32  

     
Coeficientes por la inclinación del plano de 

apoyo rγ [-] 1  

 rc [-] 1  

     

2.3.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     
Excentricidad de la resultante de las fuerzas 

verticales e [m] 0.50  

Anchura equivalente de la base del muro B* [m] 1.55  

     

Presión vertical pv [kN/m2] 47.87  

     

 δB [radianes] 0.38  
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Coeficientes de inclinación iγ [-] 0.21  

 ic [-] 0.35  

     

Coeficientes de forma de la cimentación sγ [-] 0.54  

 sc [-] 1.37  

     

Cohesión del terreno c [kN/m2] 20.00  

     

Presión vertical de hundimiento pvh [kN/m2] 156.71  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al 

hundimiento Fh [-] 3.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

hundimiento Fh [-] 3.27 CUMPLE 

     
2.4.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

PLÁSTICO     

     

2.4.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Retranqueo del eje de giro con respecto a A d [m] 0.14  

     
Momento estabilizador respecto al eje 

retranqueado Mest
d [kN·m/m] 87.49  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

vuelco plástico Fvp [-] 3.82 CUMPLE 

     

2.5.          SEGURIDAD FRENTE A FLEXIÓN     

     

2.5.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base alzado Eb [kN/m] 26.56  

  
 

  
Altura aplicación comp. horiz. del empuje 

base alzado yb [m] 0.63  

     
Momento de la comp. horiz. del empuje 

base alzado Mhb [kN·m/m] 16.82  
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Esfuerzo de flexión σct [N/mm2] 0.04  
 

    

Resistencia del hormigón fck [N/mm2] 20.00  
 

    

Resistencia a flexión Fctd [N/mm2] 1.03  
 

    
Coef. de seguridad mínimo frente a la 

flexión Ff [-] 1.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente a la 

flexión Ff [-] 26.06 CUMPLE 

     

2.6.          SEGURIDAD FRENTE A CORTANTE     

     

2.6.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base muro Ec [kN/m] 26.56  

     

Resistencia a cortante Frd [kN/m] 2630.40  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al 

cortante Fc [-] 1.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

cortante Fc [-] 99.03 CUMPLE 

 

 

COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL MURO 

     

Trabajo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS 
BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

     

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

     

Designación MURO CARMONA 

     

     

1.               CÁLCULO DE ACCIONES     

     

1.1.            PESO PROPIO DEL MURO, Wm     

     

Altura del cuerpo hcu [m] 3.30  
Ancho del cuerpo acu [m] 4.20  
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Ancho coronación aco [m] 0.90  

     

Pendiente del trasdós tan a [m/m] VERTICAL  
Ángulo del trasdós a [°] 90.00  

     

Altura total del muro hm [m] 3.30  
Base del muro B [m] 4.20  

    
 

 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Cuerpo 2.97 0.45 1.65  
Intradós 5.45 2.30 1.10  

     

Área del muro Am [m2] 8.42  
 

    

Peso específico del muro γm [kN/m3] 24.00  
 

    

Peso propio del muro Wm [kN/m] 201.96  

     
Distancia de aplicación del peso propio del 

muro 
dwm [m] 

1.65  

Altura de aplicación del peso propio del muro ywm [m] 1.29  

     

Momento del peso propio del muro Mwm [kN·m/m] 332.64  

     
1.2.            EMPUJE HIDROSTÁTICO DEL AGUA, 

Ew     

     

Peso específico del agua γw [kN/m3] 9.81  

Altura del nivel freático hw [m] 2.80  

 
   

 

Empuje hidrostático Ew [kN/m] 38.46  

 
   

 

Altura aplicación del empuje hidrostático yEw [m] 0.93  

 
   

 

Momento del empuje hidrostático MEw [kN·m/m] 35.89  

     

1.3.            EMPUJE POR SUBPRESIÓN, Es     

     

Coeficiente de rugosidad λ [-] 0.20  

 
   

 

Empuje por subpresión Es [kN/m] 11.54  
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Distancia aplicación de la subpresión dEs [m] 1.40  

 
   

 

Momento del empuje de la subpresión MEs [kN·m/m] 16.15  

 
   

 

2.              VERIFICACIONES DE SEGURIDAD     

     
2.1.          SEGURIDAD FRENTE AL 

DESLIZAMIENTO     

     

Ángulo de rozamiento interno del terreno φ [°] 45.00  
Ángulo de rozamiento interno del terreno-

cimiento φc [°] 36.00  

     

Resultante de las fuerzas verticales V [kN/m] 190.42  

     

2.1.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Resultante de las fuerzas horizontales H [kN/m] 57.68  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al 

deslizamiento Fd [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

deslizamiento Fd [-] 1.92 CUMPLE 

     
2.2.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

RÍGIDO     

     

Momento estabilizador Mest [kN·m/m] 332.64  

     

2.2.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Momento volcador Mvol [kN·m/m] 78.06  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

rígido Fv [-] 2.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

rígido Fv [-] 4.26 CUMPLE 

     
2.3.          SEGURIDAD FRENTE AL 

HUNDIMIENTO     

     

 Nγ Nc Nq  

 [-] [-] [-]  
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 53.40 50.59 37.75  

     

Ángulo del talud próximo β [°] 45.00  

 γt [kN/m3] 25.00  

     

Ángulo de la inclinación del plano de apoyo η [°] 0  

     

Coeficientes por presencia de un talud próximo tγ [-] 0.00  

 tc [-] 0.32  

     
Coeficientes por la inclinación del plano de 

apoyo rγ [-] 1  

 rc [-] 1  

     

2.3.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     
Excentricidad de la resultante de las fuerzas 

verticales e [m] 0.76  

Anchura equivalente de la base del muro B* [m] 2.67  

     

Presión vertical pv [kN/m2] 75.53  

     

 δB [radianes] 0.30  

     

Coeficientes de inclinación iγ [-] 0.32  

 ic [-] 0.46  

     

Coeficientes de forma de la cimentación sγ [-] 0.20  

 sc [-] 1.57  

     

Cohesión del terreno c [kN/m2] 20.00  

     

Presión vertical de hundimiento pvh [kN/m2] 234.61  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al 

hundimiento Fh [-] 3.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

hundimiento Fh [-] 3.11 CUMPLE 

     
2.4.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

PLÁSTICO     
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2.4.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Retranqueo del eje de giro con respecto a A d [m] 0.15  

     
Momento estabilizador respecto al eje 

retranqueado Mest
d [kN·m/m] 383.13  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 4.91 CUMPLE 

     

2.5.          SEGURIDAD FRENTE A FLEXIÓN     

     

2.5.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base alzado Eb [kN/m] 57.68  

  
 

  
Altura aplicación comp. horiz. del empuje base 

alzado yb [m] 0.93  

     
Momento de la comp. horiz. del empuje base 

alzado Mhb [kN·m/m] 53.84  
 

    

Esfuerzo de flexión σct [N/mm2] 0.08  
 

    

Resistencia del hormigón fck [N/mm2] 20.00  
 

    

Resistencia a flexión Fctd [N/mm2] 1.03  
 

    

Coef. de seguridad mínimo frente a la flexión Ff [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente a la flexión Ff [-] 13.41 CUMPLE 

     

2.6.          SEGURIDAD FRENTE A CORTANTE     

     

2.6.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base muro Ec [kN/m] 57.68  

     

Resistencia a cortante Frd [kN/m] 4332.42  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al cortante Fc [-] 1.00  
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Coef. de seguridad obtenido frente al cortante Fc [-] 75.11 CUMPLE 

 

 

COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL MURO 

     

Trabajo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS 
BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

     

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

     

Designación CANAL APROXIMACIÓN CARMONA 

     

     

1.               CÁLCULO DE ACCIONES     

     

1.1.            PESO PROPIO DEL MURO, Wm     

     

Altura cuerpo hcu [m] 3.30  
Anchura coronación aco [m] 1.10  

Anchura talón ata [m] 0.20  
Altura talón hta [m] 0.40  

Anchura puntera apu [m] 0.20  
Altura puntera hpu [m] 0.40  

Espesor de la losa de protección hlp [m] 0.15  
    

 

Pendiente del trasdós virtual tan a [m/m] VERTICAL  
Ángulo del trasdós virtual a [°] 90.00  

    
 

Altura total del muro hm [m] 3.70  
Base del muro B [m] 1.50  

    
 

 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Cuerpo 3.63 0.75 2.05  
Cimentación 0.60 0.75 0.75  

    
 

Área del muro Am [m2] 4.23  
 

    

Peso específico del muro γm [kN/m3] 24.00  
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Peso propio del muro Wm [kN/m] 101.52  

     
Distancia de aplicación del peso propio del 

muro 
dwm [m] 

0.75  

Altura de aplicación del peso propio del muro ywm [m] 1.87  

     

Momento del peso propio del muro Mwm [kN·m/m] 76.14  

     

1.2.            PESO PROPIO DEL TERRENO, Wt     

     

Pendiente del talud del terreno tan β [m/m] 0.00  
Altura del terreno ht [m] 3.00  

Peso específico del terreno γt [kN/m3] 25.00  
    

 

Ángulo del talud β [°] 0.00  
 

    
 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Sobre el talón 0.52 1.40 1.70  
 

    

Área del terreno At [m2] 0.52  
 

    

Peso propio del terreno Wt [kN/m] 13.00  

     
Distancia de aplicación del peso propio del 

terreno 
dwt [m] 1.40 

 
Altura de aplicación del peso propio del 

terreno 
ywt [m] 1.70 

 

     

Momento del peso propio del terreno Mwt [kN·m/m] 18.20  

     

1.3.            EMPUJE DEL TERRENO, Et     

     

Ángulo de rozamiento interno del terreno ϕ [°] 45.00  
    

 

Ángulo de rozamiento entre muro y terreno δ [°] 45.00  
    

 

Coeficiente de empuje k [-] 0.18  
    

 

Empuje del terreno Et [kN/m] 19.89  
    

 

Componente horizontal del empuje del terreno Eh [kN/m] 14.06  
Componente vertical del empuje del terreno Ev [kN/m] 14.06  
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Altura aplicación comp. horiz. del empuje del 
terreno 

yEt [m] 1.00 
 

Distancia aplicación comp. vert. del empuje del 
terreno 

dEt [m] 1.50 
 

    
 

Momento de la comp. horiz. del empuje del 
terreno 

MEh [kN·m/m] 14.06 
 

Momento de la comp. vert. del empuje del 
terreno 

MEv [kN·m/m] 21.09 
 

     
1.4.            EMPUJE POR INUNDACIÓN DEL 

TERRENO, I     

     

Peso saturado del terreno γsat [kN/m3] 34.81  

Altura de nivel freático hw [m] 3.00  

 
   

 

Empuje por inundación del terreno I [kN/m] 5.52  

 
   

 
Altura aplicación del empuje por inundación 

del terreno 
yI [m] 1.00 

 

 
   

 
Momento del empuje por inundación del 

terreno 
MI [kN·m/m] 5.52 

 

     
1.5.            EMPUJE HIDROSTÁTICO DEL AGUA, 

Ew     

     

Peso específico del agua γw [kN/m3] 9.81  

Altura del nivel freático hw [m] 2.80  

 
   

 

Empuje hidrostático Ew [kN/m] 38.46  

 
   

 

Altura aplicación del empuje hidrostático yEw [m] 0.93  

 
   

 

Momento del empuje hidrostático MEw [kN·m/m] 35.89  

     

1.6.            EMPUJE POR SUBPRESIÓN, Es     

     

Coeficiente de rugosidad λ [-] 0.20  

 
   

 

Empuje por subpresión Es [kN/m] 4.41  

 
   

 

Distancia aplicación de la subpresión dEs [m] 0.50  
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Momento del empuje de la subpresión MEs [kN·m/m] 2.21  

     

2.              VERIFICACIONES DE SEGURIDAD     

     
2.1.          SEGURIDAD FRENTE AL 

DESLIZAMIENTO     

     
Ángulo de rozamiento interno del terreno-

cimiento φ [°] 36.00  

     

Resultante de las fuerzas verticales V [kN/m] 131.20  

     

2.1.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Resultante de las fuerzas horizontales H [kN/m] 27.26  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al 

deslizamiento Fd [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

deslizamiento Fd [-] 2.80 CUMPLE 

     
2.2.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

RÍGIDO     

     

Momento estabilizador Mest [kN·m/m] 115.43  

     

2.2.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Momento volcador Mvol [kN·m/m] 30.57  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

rígido Fv [-] 2.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

rígido Fv [-] 3.78 CUMPLE 

     
2.3.          SEGURIDAD FRENTE AL 

HUNDIMIENTO     

     

 Nγ Nc Nq  

 [-] [-] [-]  

 53.40 50.59 37.75  

     

Ángulo del talud próximo β [°] 45.00  

 γt [kN/m3] 25.00  
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Ángulo de la inclinación del plano de apoyo η [°] 0  

     

Coeficientes por presencia de un talud próximo tγ [-] 0  

 tc [-] 0.32  

     
Coeficientes por la inclinación del plano de 

apoyo rγ [-] 1  

 rc [-] 1  

     

2.3.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     
Excentricidad de la resultante de las fuerzas 

verticales e [m] 0.10  

Anchura equivalente de la base del muro B* [m] 1.29  

     

Presión vertical pv [kN/m2] 109.08  

     

 δB [radianes] 0.21  

     

Coeficientes de inclinación iγ [-] 0.49  

 ic [-] 0.61  

     

Coeficientes de forma de la cimentación sγ [-] 0.61  

 sc [-] 1.97  

     

Cohesión del terreno c [kPa] 20.00  

     

Presión vertical de hundimiento pvh [kN/m2] 386.82  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al 

hundimiento Fh [-] 3.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

hundimiento Fh [-] 3.55 CUMPLE 

     
2.4.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

PLÁSTICO     

     

2.4.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Retranqueo del eje de giro con respecto a A d [m] 0.13  
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Momento estabilizador respecto al eje 
retranqueado Mest

d [kN·m/m] 130.57  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 4.27 CUMPLE 

     

2.5.          SEGURIDAD FRENTE A FLEXIÓN     

     

2.5.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base alzado Eb [kN/m] 27.26  

  
 

  
Altura aplicación comp. horiz. del empuje base 

alzado yb [m] 1.00  

     
Momento de la comp. horiz. del empuje base 

alzado Mhb [kN·m/m] 27.26  
 

    

Esfuerzo de flexión σct [N/mm2] 0.15  
 

    

Resistencia del hormigón fck [N/mm2] 20.00  
 

    

Resistencia a flexión Fctd [N/mm2] 1.03  
 

    

Coef. de seguridad mínimo frente a la flexión Ff [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente a la flexión Ff [-] 6.94 CUMPLE 

     

2.6.          SEGURIDAD FRENTE A RASANTE     

     

2.6.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base muro Ec [kN/m] 27.26  

     

Coeficiente de rugosidad βr [-] 0.40  

     

Resistencia a rasante Frd [kN/m] 453.87  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al rasante Fc [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al rasante Fc [-] 16.65 CUMPLE 
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COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL MURO 

     

Trabajo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS 
BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

     

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

     

Designación DESARENADOR CARMONA 

     

     

1.               CÁLCULO DE ACCIONES     

     

1.1.            PESO PROPIO DEL MURO, Wm     

     

Altura cuerpo hcu [m] 3.60  
Anchura coronación aco [m] 1.50  

Anchura talón ata [m] 0.20  
Altura talón hta [m] 0.40  

Anchura puntera apu [m] 0.20  
Altura puntera hpu [m] 0.40  

Espesor de la losa de protección hlp [m] 0.15  
    

 

Pendiente del trasdós virtual tan a [m/m] VERTICAL  
Ángulo del trasdós virtual a [°] 90.00  

    
 

Altura total del muro hm [m] 4.00  
Base del muro B [m] 1.90  

    
 

 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Cuerpo 5.40 0.95 2.20  
Cimentación 0.76 0.95 0.95  

    
 

Área del muro Am [m2] 6.16  
 

    

Peso específico del muro γm [kN/m3] 24.00  
 

    

Peso propio del muro Wm [kN/m] 147.84  
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Distancia de aplicación del peso propio del muro dwm [m] 0.95  

Altura de aplicación del peso propio del muro ywm [m] 2.05  

     

Momento del peso propio del muro Mwm [kN·m/m] 140.45  

     

1.2.            PESO PROPIO DEL TERRENO, Wt     

     

Pendiente del talud del terreno tan β [m/m] 0.00  
Altura del terreno ht [m] 3.60  

Peso específico del terreno γt [kN/m3] 25.00  
    

 

Ángulo del talud β [°] 0.00  
 

    
 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Sobre el talón 0.64 1.80 2.00  
 

    

Área del terreno At [m2] 0.64  
 

    

Peso propio del terreno Wt [kN/m] 16.00  

     

Distancia de aplicación del peso propio del terreno dwt [m] 1.80  
Altura de aplicación del peso propio del terreno ywt [m] 2.00  

     

Momento del peso propio del terreno Mwt [kN·m/m] 28.80  

     

1.3.            EMPUJE DEL TERRENO, Et     

     

Ángulo de rozamiento interno del terreno ϕ [°] 45.00  
    

 

Ángulo de rozamiento entre muro y terreno δ [°] 45.00  
    

 

Coeficiente de empuje k [-] 0.18  
    

 

Empuje del terreno Et [kN/m] 28.64  
    

 

Componente horizontal del empuje del terreno Eh [kN/m] 20.25  
Componente vertical del empuje del terreno Ev [kN/m] 20.25  

    
 

Altura aplicación comp. horiz. del empuje del terreno yEt [m] 1.20  
Distancia aplicación comp. vert. del empuje del 

terreno 
dEt [m] 1.90 
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Momento de la comp. horiz. del empuje del terreno MEh [kN·m/m] 24.30  
Momento de la comp. vert. del empuje del terreno MEv [kN·m/m] 38.48  

     

1.4.            EMPUJE POR INUNDACIÓN DEL TERRENO, I     

     

Peso saturado del terreno γsat [kN/m3] 34.81  

Altura de nivel freático hw [m] 3.60  

 
   

 

Empuje por inundación del terreno I [kN/m] 7.95  

 
   

 
Altura aplicación del empuje por inundación del 

terreno 
yI [m] 1.20 

 

 
   

 

Momento del empuje por inundación del terreno MI [kN·m/m] 9.54  

     

1.5.            EMPUJE HIDROSTÁTICO DEL AGUA, Ew     

     

Peso específico del agua γw [kN/m3] 9.81  

Altura del nivel freático hw [m] 3.60  

 
   

 

Empuje hidrostático Ew [kN/m] 63.57  

 
   

 

Altura aplicación del empuje hidrostático yEw [m] 1.20  

 
   

 

Momento del empuje hidrostático MEw [kN·m/m] 76.28  

     

1.6.            EMPUJE POR SUBPRESIÓN, Es     

     

Coeficiente de rugosidad λ [-] 0.20  

 
   

 

Empuje por subpresión Es [kN/m] 6.71  

 
   

 

Distancia aplicación de la subpresión dEs [m] 0.63  

 
   

 

Momento del empuje de la subpresión MEs [kN·m/m] 4.25  

     

2.              VERIFICACIONES DE SEGURIDAD     

     

2.1.          SEGURIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO     

     

Ángulo de rozamiento interno del terreno-cimiento φ [°] 36.00  
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Resultante de las fuerzas verticales V [kN/m] 195.60  

     

2.1.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Resultante de las fuerzas horizontales H [kN/m] 39.26  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al deslizamiento Fd [-] 1.50  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al deslizamiento Fd [-] 2.90 CUMPLE 

     

2.2.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO RÍGIDO     

     

Momento estabilizador Mest [kN·m/m] 207.72  

     

2.2.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Momento volcador Mvol [kN·m/m] 53.48  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco rígido Fv [-] 2.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco rígido Fv [-] 3.88 CUMPLE 

     

2.3.          SEGURIDAD FRENTE AL HUNDIMIENTO     

     

 Nγ Nc Nq  

 [-] [-] [-]  

 53.40 50.59 37.75  

     

Ángulo del talud próximo β [°] 45.00  

 γt [kN/m3] 25.00  

     

Ángulo de la inclinación del plano de apoyo η [°] 0  

     

Coeficientes por presencia de un talud próximo tγ [-] 0  

 tc [-] 0.32  

     

Coeficientes por la inclinación del plano de apoyo rγ [-] 1  

 rc [-] 1  

     

2.3.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Excentricidad de la resultante de las fuerzas verticales e [m] 0.16  
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Anchura equivalente de la base del muro B* [m] 1.58  

     

Presión vertical pv [kN/m2] 132.76  

     

 δB [radianes] 0.20  

     

Coeficientes de inclinación iγ [-] 0.51  

 ic [-] 0.62  

     

Coeficientes de forma de la cimentación sγ [-] 0.53  

 sc [-] 2.18  

     

Cohesión del terreno c [kPa] 20.00  

     

Presión vertical de hundimiento pvh [kN/m2] 436.66  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al hundimiento Fh [-] 3.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al hundimiento Fh [-] 3.29 CUMPLE 

     

2.4.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO PLÁSTICO     

     

2.4.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Retranqueo del eje de giro con respecto a A d [m] 0.14  

     

Momento estabilizador respecto al eje retranqueado Mest
d [kN·m/m] 237.22  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco plástico Fvp [-] 1.50  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco plástico Fvp [-] 4.44 CUMPLE 

     

2.5.          SEGURIDAD FRENTE A FLEXIÓN     

     

2.5.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base alzado Eb [kN/m] 39.26  

  
 

  

Altura aplicación comp. horiz. del empuje base alzado yb [m] 1.20  

     

Momento de la comp. horiz. del empuje base alzado Mhb [kN·m/m] 47.11  
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Esfuerzo de flexión σct [N/mm2] 0.19  
 

    

Resistencia del hormigón fck [N/mm2] 20.00  
 

    

Resistencia a flexión Fctd [N/mm2] 1.03  
 

    

Coef. de seguridad mínimo frente a la flexión Ff [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente a la flexión Ff [-] 5.47 CUMPLE 

     

2.6.          SEGURIDAD FRENTE A RASANTE     

     

2.6.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base muro Ec [kN/m] 39.26  

     

Coeficiente de rugosidad βr [-] 0.40  

     

Resistencia a rasante Frd [kN/m] 618.92  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al rasante Fc [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al rasante Fc [-] 15.77 CUMPLE 

 

 

COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL MURO 

     

Trabajo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN 
LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

     

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.ISLA DE TENERIFE 

     

Designación AZUD HILARIO 

     

     

1.               CÁLCULO DE ACCIONES     

     

1.1.            PESO PROPIO DEL MURO, Wm     

     

Altura del cuerpo hcu [m] 1.35  
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Ancho del cuerpo acu [m] 1.85  

Ancho coronación aco [m] 0.50  

     

Pendiente del trasdós tan a [m/m] VERTICAL  
Ángulo del trasdós a [°] 90.00  

     

Altura total del muro hm [m] 1.35  
Base del muro B [m] 1.85  

    
 

 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Cuerpo 0.68 0.25 0.68  
Intradós 0.91 1.12 0.45  

     

Área del muro Am [m2] 1.59  
 

    

Peso específico del muro γm [kN/m3] 24.00  
 

    

Peso propio del muro Wm [kN/m] 38.07  

     

Distancia de aplicación del peso propio del muro dwm [m] 0.75  

Altura de aplicación del peso propio del muro ywm [m] 0.55  

     

Momento del peso propio del muro Mwm [kN·m/m] 28.47  

     

1.2.            EMPUJE HIDROSTÁTICO DEL AGUA, Ew     

     

Peso específico del agua γw [kN/m3] 9.81  

Altura del nivel freático hw [m] 1.35  

 
   

 

Empuje hidrostático Ew [kN/m] 8.94  

 
   

 

Altura aplicación del empuje hidrostático yEw [m] 0.45  

 
   

 

Momento del empuje hidrostático MEw [kN·m/m] 4.02  

     

1.3.            EMPUJE POR SUBPRESIÓN, Es     

     

Coeficiente de rugosidad λ [-] 0.20  

 
   

 

Empuje por subpresión Es [kN/m] 2.45  
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Distancia aplicación de la subpresión dEs [m] 0.62  

 
   

 

Momento del empuje de la subpresión MEs [kN·m/m] 1.51  

 
   

 

2.              VERIFICACIONES DE SEGURIDAD     

     

2.1.          SEGURIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO     

     

Ángulo de rozamiento interno del terreno φ [°] 45.00  
Ángulo de rozamiento interno del terreno-

cimiento φc [°] 36.00  

     

Resultante de las fuerzas verticales V [kN/m] 35.62  

     

2.1.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Resultante de las fuerzas horizontales H [kN/m] 13.41  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al deslizamiento Fd [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

deslizamiento Fd [-] 1.54 CUMPLE 

     

2.2.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO RÍGIDO     

     

Momento estabilizador Mest [kN·m/m] 28.47  

     

2.2.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Momento volcador Mvol [kN·m/m] 8.30  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco rígido Fv [-] 2.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

rígido Fv [-] 3.43 CUMPLE 

     

2.3.          SEGURIDAD FRENTE AL HUNDIMIENTO     

     

 Nγ Nc Nq  

 [-] [-] [-]  

 53.40 50.59 37.75  

     

Ángulo del talud próximo β [°] 45.00  
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 γt [kN/m3] 25.00  

     

Ángulo de la inclinación del plano de apoyo η [°] 0  

     

Coeficientes por presencia de un talud próximo tγ [-] 0.00  

 tc [-] 0.32  

     

Coeficientes por la inclinación del plano de apoyo rγ [-] 1  

 rc [-] 1  

     

2.3.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     
Excentricidad de la resultante de las fuerzas 

verticales e [m] 0.36  

Anchura equivalente de la base del muro B* [m] 1.13  

     

Presión vertical pv [kN/m2] 33.61  

     

 δB [radianes] 0.38  

     

Coeficientes de inclinación iγ [-] 0.22  

 ic [-] 0.36  

     

Coeficientes de forma de la cimentación sγ [-] 0.66  

 sc [-] 1.27  

     

Cohesión del terreno c [kN/m2] 20.00  

     

Presión vertical de hundimiento pvh [kN/m2] 148.09  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al hundimiento Fh [-] 3.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

hundimiento Fh [-] 4.41 CUMPLE 

     
2.4.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

PLÁSTICO     

     

2.4.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Retranqueo del eje de giro con respecto a A d [m] 0.11  

     



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  47 

Momento estabilizador respecto al eje 
retranqueado Mest

d [kN·m/m] 31.49  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 3.79 CUMPLE 

     

2.5.          SEGURIDAD FRENTE A FLEXIÓN     

     

2.5.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base alzado Eb [kN/m] 13.41  

  
 

  
Altura aplicación comp. horiz. del empuje base 

alzado yb [m] 0.45  

     
Momento de la comp. horiz. del empuje base 

alzado Mhb [kN·m/m] 6.03  
 

    

Esfuerzo de flexión σct [N/mm2] 0.02  
 

    

Resistencia del hormigón fck [N/mm2] 20.00  
 

    

Resistencia a flexión Fctd [N/mm2] 1.03  
 

    

Coef. de seguridad mínimo frente a la flexión Ff [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente a la flexión Ff [-] 52.71 CUMPLE 

     

2.6.          SEGURIDAD FRENTE A CORTANTE     

     

2.6.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base muro Ec [kN/m] 13.41  

     

Resistencia a cortante Frd [kN/m] 1908.33  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al cortante Fc [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al cortante Fc [-] 142.32 CUMPLE 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  48 

 

COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL MURO 

     

Trabajo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN 
LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

     

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

     

Designación MURO HILARIO 

     

     

1.               CÁLCULO DE ACCIONES     

     

1.1.            PESO PROPIO DEL MURO, Wm     

     

Altura del cuerpo hcu [m] 2.50  
Ancho del cuerpo acu [m] 2.60  

Ancho coronación aco [m] 0.60  

     

Pendiente del trasdós tan a [m/m] VERTICAL  
Ángulo del trasdós a [°] 90.00  

     

Altura total del muro hm [m] 2.50  
Base del muro B [m] 2.60  

    
 

 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Cuerpo 1.50 0.30 1.25  
Intradós 2.50 1.47 0.83  

     

Área del muro Am [m2] 4.00  
 

    

Peso específico del muro γm [kN/m3] 24.00  
 

    

Peso propio del muro Wm [kN/m] 96.00  

     

Distancia de aplicación del peso propio del muro dwm [m] 1.03  

Altura de aplicación del peso propio del muro ywm [m] 0.99  

     

Momento del peso propio del muro Mwm [kN·m/m] 98.80  

     

1.2.            EMPUJE HIDROSTÁTICO DEL AGUA, Ew     
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Peso específico del agua γw [kN/m3] 9.81  

Altura del nivel freático hw [m] 2.00  

 
   

 

Empuje hidrostático Ew [kN/m] 19.62  

 
   

 

Altura aplicación del empuje hidrostático yEw [m] 0.67  

 
   

 

Momento del empuje hidrostático MEw [kN·m/m] 13.08  

     

1.3.            EMPUJE POR SUBPRESIÓN, Es     

     

Coeficiente de rugosidad λ [-] 0.20  

 
   

 

Empuje por subpresión Es [kN/m] 5.10  

 
   

 

Distancia aplicación de la subpresión dEs [m] 0.87  

 
   

 

Momento del empuje de la subpresión MEs [kN·m/m] 4.42  

 
   

 

2.              VERIFICACIONES DE SEGURIDAD     

     

2.1.          SEGURIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO     

     

Ángulo de rozamiento interno del terreno φ [°] 45.00  
Ángulo de rozamiento interno del terreno-

cimiento φc [°] 36.00  

     

Resultante de las fuerzas verticales V [kN/m] 90.90  

     

2.1.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Resultante de las fuerzas horizontales H [kN/m] 29.43  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al deslizamiento Fd [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

deslizamiento Fd [-] 1.80 CUMPLE 

     

2.2.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO RÍGIDO     

     

Momento estabilizador Mest [kN·m/m] 98.80  

     



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  50 

2.2.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Momento volcador Mvol [kN·m/m] 26.25  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco rígido Fv [-] 2.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

rígido Fv [-] 3.76 CUMPLE 

     

2.3.          SEGURIDAD FRENTE AL HUNDIMIENTO     

     

 Nγ Nc Nq  

 [-] [-] [-]  

 53.40 50.59 37.75  

     

Ángulo del talud próximo β [°] 45.00  

 γt [kN/m3] 25.00  

     

Ángulo de la inclinación del plano de apoyo η [°] 0  

     

Coeficientes por presencia de un talud próximo tγ [-] 0.00  

 tc [-] 0.32  

     

Coeficientes por la inclinación del plano de apoyo rγ [-] 1  

 rc [-] 1  

     

2.3.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     
Excentricidad de la resultante de las fuerzas 

verticales e [m] 0.50  

Anchura equivalente de la base del muro B* [m] 1.60  

     

Presión vertical pv [kN/m2] 60.14  

     

 δB [radianes] 0.32  

     

Coeficientes de inclinación iγ [-] 0.29  

 ic [-] 0.43  

     

Coeficientes de forma de la cimentación sγ [-] 0.52  

 sc [-] 1.37  
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Cohesión del terreno c [kN/m2] 20.00  

     

Presión vertical de hundimiento pvh [kN/m2] 192.27  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al hundimiento Fh [-] 3.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

hundimiento Fh [-] 3.20 CUMPLE 

     
2.4.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

PLÁSTICO     

     

2.4.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Retranqueo del eje de giro con respecto a A d [m] 0.15  

     
Momento estabilizador respecto al eje 

retranqueado Mest
d [kN·m/m] 113.43  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 4.32 CUMPLE 

     

2.5.          SEGURIDAD FRENTE A FLEXIÓN     

     

2.5.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base alzado Eb [kN/m] 29.43  

  
 

  
Altura aplicación comp. horiz. del empuje base 

alzado yb [m] 0.67  

     
Momento de la comp. horiz. del empuje base 

alzado Mhb [kN·m/m] 19.62  
 

    

Esfuerzo de flexión σct [N/mm2] 0.05  
 

    

Resistencia del hormigón fck [N/mm2] 20.00  
 

    

Resistencia a flexión Fctd [N/mm2] 1.03  
 

    

Coef. de seguridad mínimo frente a la flexión Ff [-] 1.00  

     



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  52 

Coef. de seguridad obtenido frente a la flexión Ff [-] 22.78 CUMPLE 

     

2.6.          SEGURIDAD FRENTE A CORTANTE     

     

2.6.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base muro Ec [kN/m] 29.43  

     

Resistencia a cortante Frd [kN/m] 2681.97  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al cortante Fc [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al cortante Fc [-] 91.13 CUMPLE 

 

COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL MURO 

     

Trabajo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN 
LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

     

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

     

Designación CANAL APROXIMACIÓN HILARIO IZQUIERDA 

     

     

1.               CÁLCULO DE ACCIONES     

     

1.1.            PESO PROPIO DEL MURO, Wm     

     

Altura cuerpo hcu [m] 3.50  
Anchura coronación aco [m] 1.20  

Anchura talón ata [m] 0.20  
Altura talón hta [m] 0.40  

Anchura puntera apu [m] 0.20  
Altura puntera hpu [m] 0.40  

Espesor de la losa de protección hlp [m] 0.15  
    

 

Pendiente del trasdós virtual tan a [m/m] VERTICAL  
Ángulo del trasdós virtual a [°] 90.00  

    
 

Altura total del muro hm [m] 3.90  
Base del muro B [m] 1.60  
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 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Cuerpo 4.20 0.80 2.15  
Cimentación 0.64 0.80 0.80  

    
 

Área del muro Am [m2] 4.84  
 

    

Peso específico del muro γm [kN/m3] 24.00  
 

    

Peso propio del muro Wm [kN/m] 116.16  

     
Distancia de aplicación del peso propio del 

muro 
dwm [m] 

0.80  

Altura de aplicación del peso propio del muro ywm [m] 1.97  

     

Momento del peso propio del muro Mwm [kN·m/m] 92.93  

     

1.2.            PESO PROPIO DEL TERRENO, Wt     

     

Pendiente del talud del terreno tan β [m/m] 0.00  
Altura del terreno ht [m] 3.20  

Peso específico del terreno γt [kN/m3] 25.00  
    

 

Ángulo del talud β [°] 0.00  
 

    
 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Sobre el talón 0.56 1.50 1.80  
 

    

Área del terreno At [m2] 0.56  
 

    

Peso propio del terreno Wt [kN/m] 14.00  

     
Distancia de aplicación del peso propio del 

terreno 
dwt [m] 1.50 

 
Altura de aplicación del peso propio del 

terreno 
ywt [m] 1.80 

 

     

Momento del peso propio del terreno Mwt [kN·m/m] 21.00  

     

1.3.            EMPUJE DEL TERRENO, Et     
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Ángulo de rozamiento interno del terreno ϕ [°] 45.00  
    

 

Ángulo de rozamiento entre muro y terreno δ [°] 45.00  
    

 

Coeficiente de empuje k [-] 0.18  
    

 

Empuje del terreno Et [kN/m] 22.63  
    

 
Componente horizontal del empuje del 

terreno 
Eh [kN/m] 16.00 

 
Componente vertical del empuje del terreno Ev [kN/m] 16.00  

    
 

Altura aplicación comp. horiz. del empuje del 
terreno 

yEt [m] 1.07 
 

Distancia aplicación comp. vert. del empuje 
del terreno 

dEt [m] 1.60 
 

    
 

Momento de la comp. horiz. del empuje del 
terreno 

MEh [kN·m/m] 17.07 
 

Momento de la comp. vert. del empuje del 
terreno 

MEv [kN·m/m] 25.60 
 

     
1.4.            EMPUJE POR INUNDACIÓN DEL 

TERRENO, I     

     

Peso saturado del terreno γsat [kN/m3] 34.81  

Altura de nivel freático hw [m] 3.20  

 
   

 

Empuje por inundación del terreno I [kN/m] 6.28  

 
   

 
Altura aplicación del empuje por inundación 

del terreno 
yI [m] 1.07 

 

 
   

 
Momento del empuje por inundación del 

terreno 
MI [kN·m/m] 6.70 

 

     
1.5.            EMPUJE HIDROSTÁTICO DEL AGUA, 

Ew     

     

Peso específico del agua γw [kN/m3] 9.81  

Altura del nivel freático hw [m] 3.00  

 
   

 

Empuje hidrostático Ew [kN/m] 44.15  

 
   

 

Altura aplicación del empuje hidrostático yEw [m] 1.00  
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Momento del empuje hidrostático MEw [kN·m/m] 44.15  

     

1.6.            EMPUJE POR SUBPRESIÓN, Es     

     

Coeficiente de rugosidad λ [-] 0.20  

 
   

 

Empuje por subpresión Es [kN/m] 5.02  

 
   

 

Distancia aplicación de la subpresión dEs [m] 0.53  

 
   

 

Momento del empuje de la subpresión MEs [kN·m/m] 2.68  

     

2.              VERIFICACIONES DE SEGURIDAD     

     
2.1.          SEGURIDAD FRENTE AL 

DESLIZAMIENTO     

     
Ángulo de rozamiento interno del terreno-

cimiento φ [°] 36.00  

     

Resultante de las fuerzas verticales V [kN/m] 150.74  

     

2.1.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Resultante de las fuerzas horizontales H [kN/m] 31.02  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al 

deslizamiento Fd [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

deslizamiento Fd [-] 2.82 CUMPLE 

     
2.2.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

RÍGIDO     

     

Momento estabilizador Mest [kN·m/m] 139.53  

     

2.2.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Momento volcador Mvol [kN·m/m] 37.10  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

rígido Fv [-] 2.00  

     



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  56 

Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 
rígido Fv [-] 3.76 CUMPLE 

     
2.3.          SEGURIDAD FRENTE AL 

HUNDIMIENTO     

     

 Nγ Nc Nq  

 [-] [-] [-]  

 53.40 50.59 37.75  

     

Ángulo del talud próximo β [°] 45.00  

 γt [kN/m3] 25.00  

     

Ángulo de la inclinación del plano de apoyo η [°] 0  

     
Coeficientes por presencia de un talud 

próximo tγ [-] 0  

 tc [-] 0.32  

     
Coeficientes por la inclinación del plano de 

apoyo rγ [-] 1  

 rc [-] 1  

     

2.3.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     
Excentricidad de la resultante de las fuerzas 

verticales e [m] 0.12  

Anchura equivalente de la base del muro B* [m] 1.36  

     

Presión vertical pv [kN/m2] 118.95  

     

 δB [radianes] 0.21  

     

Coeficientes de inclinación iγ [-] 0.50  

 ic [-] 0.61  

     

Coeficientes de forma de la cimentación sγ [-] 0.59  

 sc [-] 2.01  

     

Cohesión del terreno c [kPa] 20.00  

     

Presión vertical de hundimiento pvh [kN/m2] 398.57  
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Coef. de seguridad mínimo frente al 
hundimiento Fh [-] 3.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

hundimiento Fh [-] 3.35 CUMPLE 

     
2.4.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

PLÁSTICO     

     

2.4.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Retranqueo del eje de giro con respecto a A d [m] 0.14  

     
Momento estabilizador respecto al eje 

retranqueado Mest
d [kN·m/m] 158.94  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 4.28 CUMPLE 

     

2.5.          SEGURIDAD FRENTE A FLEXIÓN     

     

2.5.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base alzado Eb [kN/m] 31.02  

  
 

  
Altura aplicación comp. horiz. del empuje 

base alzado yb [m] 1.07  

     
Momento de la comp. horiz. del empuje base 

alzado Mhb [kN·m/m] 33.09  
 

    

Esfuerzo de flexión σct [N/mm2] 0.17  
 

    

Resistencia del hormigón fck [N/mm2] 20.00  
 

    

Resistencia a flexión Fctd [N/mm2] 1.03  
 

    

Coef. de seguridad mínimo frente a la flexión Ff [-] 1.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente a la 

flexión Ff [-] 6.24 CUMPLE 

     

2.6.          SEGURIDAD FRENTE A RASANTE     
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2.6.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base muro Ec [kN/m] 31.02  

     

Coeficiente de rugosidad βr [-] 0.40  

     

Resistencia a rasante Frd [kN/m] 495.13  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al rasante Fc [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al rasante Fc [-] 15.96 CUMPLE 

 

COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL MURO 

     

Trabajo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN 
EN LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

     

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

     

Designación CANAL APROXIMACIÓN HILARIO DERECHA 

     

     

1.               CÁLCULO DE ACCIONES     

     

1.1.            PESO PROPIO DEL MURO, Wm     

     

Altura cuerpo hcu [m] 5.00  
Anchura coronación aco [m] 2.50  

Anchura talón ata [m] 0.20  
Altura talón hta [m] 0.40  

Anchura puntera apu [m] 0.20  
Altura puntera hpu [m] 0.40  

Espesor de la losa de protección hlp [m] 0.15  
    

 

Pendiente del trasdós virtual tan a [m/m] VERTICAL  
Ángulo del trasdós virtual a [°] 90.00  

    
 

Altura total del muro hm [m] 5.40  
Base del muro B [m] 2.90  

    
 

 A d y  
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 [m2] [m] [m]  
Cuerpo 12.50 1.45 2.90  

Cimentación 1.16 1.45 1.45  
    

 

Área del muro Am [m2] 13.66  
 

    

Peso específico del muro γm [kN/m3] 24.00  
 

    

Peso propio del muro Wm [kN/m] 327.84  

     

Distancia de aplicación del peso propio del muro dwm [m] 1.45  

Altura de aplicación del peso propio del muro ywm [m] 2.78  

     

Momento del peso propio del muro Mwm [kN·m/m] 475.37  

     

1.2.            PESO PROPIO DEL TERRENO, Wt     

     

Pendiente del talud del terreno tan β [m/m] 0.00  
Altura del terreno ht [m] 4.70  

Peso específico del terreno γt [kN/m3] 25.00  
    

 

Ángulo del talud β [°] 0.00  
 

    
 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Sobre el talón 0.86 2.80 2.55  
 

    

Área del terreno At [m2] 0.86  
 

    

Peso propio del terreno Wt [kN/m] 21.50  

     

Distancia de aplicación del peso propio del terreno dwt [m] 2.80  
Altura de aplicación del peso propio del terreno ywt [m] 2.55  

     

Momento del peso propio del terreno Mwt [kN·m/m] 60.20  

     

1.3.            EMPUJE DEL TERRENO, Et     

     

Ángulo de rozamiento interno del terreno ϕ [°] 45.00  
    

 

Ángulo de rozamiento entre muro y terreno δ [°] 45.00  
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Coeficiente de empuje k [-] 0.18  
    

 

Empuje del terreno Et [kN/m] 48.81  
    

 

Componente horizontal del empuje del terreno Eh [kN/m] 34.52  
Componente vertical del empuje del terreno Ev [kN/m] 34.52  

    
 

Altura aplicación comp. horiz. del empuje del 
terreno 

yEt [m] 1.57 
 

Distancia aplicación comp. vert. del empuje del 
terreno 

dEt [m] 2.90 
 

    
 

Momento de la comp. horiz. del empuje del terreno MEh [kN·m/m] 54.07  
Momento de la comp. vert. del empuje del terreno MEv [kN·m/m] 100.10  

     
1.4.            EMPUJE POR INUNDACIÓN DEL TERRENO, 

I     

     

Peso saturado del terreno γsat [kN/m3] 34.81  

Altura de nivel freático hw [m] 4.70  

 
   

 

Empuje por inundación del terreno I [kN/m] 13.54  

 
   

 
Altura aplicación del empuje por inundación del 

terreno 
yI [m] 1.57 

 

 
   

 

Momento del empuje por inundación del terreno MI [kN·m/m] 21.22  

     

1.5.            EMPUJE HIDROSTÁTICO DEL AGUA, Ew     

     

Peso específico del agua γw [kN/m3] 9.81  

Altura del nivel freático hw [m] 4.50  

 
   

 

Empuje hidrostático Ew [kN/m] 99.33  

 
   

 

Altura aplicación del empuje hidrostático yEw [m] 1.50  

 
   

 

Momento del empuje hidrostático MEw [kN·m/m] 148.99  

     

1.6.            EMPUJE POR SUBPRESIÓN, Es     

     

Coeficiente de rugosidad λ [-] 0.20  
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Empuje por subpresión Es [kN/m] 13.37  

 
   

 

Distancia aplicación de la subpresión dEs [m] 0.97  

 
   

 

Momento del empuje de la subpresión MEs [kN·m/m] 12.93  

     

2.              VERIFICACIONES DE SEGURIDAD     

     

2.1.          SEGURIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO     

     

Ángulo de rozamiento interno del terreno-cimiento φ [°] 36.00  

     

Resultante de las fuerzas verticales V [kN/m] 436.06  

     

2.1.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Resultante de las fuerzas horizontales H [kN/m] 66.91  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al deslizamiento Fd [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

deslizamiento Fd [-] 3.79 CUMPLE 

     

2.2.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO RÍGIDO     

     

Momento estabilizador Mest [kN·m/m] 635.66  

     

2.2.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Momento volcador Mvol [kN·m/m] 124.22  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco rígido Fv [-] 2.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco rígido Fv [-] 5.12 CUMPLE 

     

2.3.          SEGURIDAD FRENTE AL HUNDIMIENTO     

     

 Nγ Nc Nq  

 [-] [-] [-]  

 53.40 50.59 37.75  

     

Ángulo del talud próximo β [°] 45.00  

 γt [kN/m3] 25.00  
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Ángulo de la inclinación del plano de apoyo η [°] 0  

     

Coeficientes por presencia de un talud próximo tγ [-] 0  

 tc [-] 0.32  

     

Coeficientes por la inclinación del plano de apoyo rγ [-] 1  

 rc [-] 1  

     

2.3.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     
Excentricidad de la resultante de las fuerzas 

verticales e [m] 0.28  

Anchura equivalente de la base del muro B* [m] 2.35  

     

Presión vertical pv [kN/m2] 195.36  

     

 δB [radianes] 0.15  

     

Coeficientes de inclinación iγ [-] 0.60  

 ic [-] 0.70  

     

Coeficientes de forma de la cimentación sγ [-] 0.30  

 sc [-] 2.75  

     

Cohesión del terreno c [kPa] 20.00  

     

Presión vertical de hundimiento pvh [kN/m2] 623.29  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al hundimiento Fh [-] 3.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al hundimiento Fh [-] 3.19 CUMPLE 

     

2.4.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO PLÁSTICO     

     

2.4.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Retranqueo del eje de giro con respecto a A d [m] 0.15  

     
Momento estabilizador respecto al eje 

retranqueado Mest
d [kN·m/m] 730.46  

     



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  63 

Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco plástico Fvp [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 5.88 CUMPLE 

     

2.5.          SEGURIDAD FRENTE A FLEXIÓN     

     

2.5.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base alzado Eb [kN/m] 66.91  

  
 

  
Altura aplicación comp. horiz. del empuje base 

alzado yb [m] 1.57  

     

Momento de la comp. horiz. del empuje base alzado Mhb [kN·m/m] 104.83  
 

    

Esfuerzo de flexión σct [N/mm2] 0.25  
 

    

Resistencia del hormigón fck [N/mm2] 20.00  
 

    

Resistencia a flexión Fctd [N/mm2] 1.03  
 

    

Coef. de seguridad mínimo frente a la flexión Ff [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente a la flexión Ff [-] 4.10 CUMPLE 

     

2.6.          SEGURIDAD FRENTE A RASANTE     

     

2.6.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base muro Ec [kN/m] 66.91  

     

Coeficiente de rugosidad βr [-] 0.40  

     

Resistencia a rasante Frd [kN/m] 1031.53  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al rasante Fc [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al rasante Fc [-] 15.42 CUMPLE 
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COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL MURO 

     

Trabajo PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN 
LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

     

Situación T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. ISLA DE TENERIFE 

     

Designación DESARENADOR HILARIO 

     

     

1.               CÁLCULO DE ACCIONES     

     

1.1.            PESO PROPIO DEL MURO, Wm     

     

Altura cuerpo hcu [m] 3.60  
Anchura coronación aco [m] 1.50  

Anchura talón ata [m] 0.20  
Altura talón hta [m] 0.40  

Anchura puntera apu [m] 0.20  
Altura puntera hpu [m] 0.40  

Espesor de la losa de protección hlp [m] 0.15  
    

 

Pendiente del trasdós virtual tan a [m/m] VERTICAL  
Ángulo del trasdós virtual a [°] 90.00  

    
 

Altura total del muro hm [m] 4.00  
Base del muro B [m] 1.90  

    
 

 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Cuerpo 5.40 0.95 2.20  
Cimentación 0.76 0.95 0.95  

    
 

Área del muro Am [m2] 6.16  
 

    

Peso específico del muro γm [kN/m3] 24.00  
 

    

Peso propio del muro Wm [kN/m] 147.84  

     
Distancia de aplicación del peso propio del 

muro 
dwm [m] 

0.95  

Altura de aplicación del peso propio del muro ywm [m] 2.05  
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Momento del peso propio del muro Mwm [kN·m/m] 140.45  

     

1.2.            PESO PROPIO DEL TERRENO, Wt     

     

Pendiente del talud del terreno tan β [m/m] 0.00  
Altura del terreno ht [m] 3.60  

Peso específico del terreno γt [kN/m3] 25.00  
    

 

Ángulo del talud β [°] 0.00  
 

    
 A d y  
 [m2] [m] [m]  

Sobre el talón 0.64 1.80 2.00  
 

    

Área del terreno At [m2] 0.64  
 

    

Peso propio del terreno Wt [kN/m] 16.00  

     
Distancia de aplicación del peso propio del 

terreno 
dwt [m] 1.80 

 
Altura de aplicación del peso propio del 

terreno 
ywt [m] 2.00 

 

     

Momento del peso propio del terreno Mwt [kN·m/m] 28.80  

     

1.3.            EMPUJE DEL TERRENO, Et     

     

Ángulo de rozamiento interno del terreno ϕ [°] 45.00  
    

 

Ángulo de rozamiento entre muro y terreno δ [°] 45.00  
    

 

Coeficiente de empuje k [-] 0.18  
    

 

Empuje del terreno Et [kN/m] 28.64  
    

 
Componente horizontal del empuje del 

terreno 
Eh [kN/m] 20.25 

 
Componente vertical del empuje del terreno Ev [kN/m] 20.25  

    
 

Altura aplicación comp. horiz. del empuje del 
terreno 

yEt [m] 1.20 
 

Distancia aplicación comp. vert. del empuje del 
terreno 

dEt [m] 1.90 
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Momento de la comp. horiz. del empuje del 
terreno 

MEh [kN·m/m] 24.30 
 

Momento de la comp. vert. del empuje del 
terreno 

MEv [kN·m/m] 38.48 
 

     
1.4.            EMPUJE POR INUNDACIÓN DEL 

TERRENO, I     

     

Peso saturado del terreno γsat [kN/m3] 34.81  

Altura de nivel freático hw [m] 3.60  

 
   

 

Empuje por inundación del terreno I [kN/m] 7.95  

 
   

 
Altura aplicación del empuje por inundación 

del terreno 
yI [m] 1.20 

 

 
   

 
Momento del empuje por inundación del 

terreno 
MI [kN·m/m] 9.54 

 

     
1.5.            EMPUJE HIDROSTÁTICO DEL AGUA, 

Ew     

     

Peso específico del agua γw [kN/m3] 9.81  

Altura del nivel freático hw [m] 3.60  

 
   

 

Empuje hidrostático Ew [kN/m] 63.57  

 
   

 

Altura aplicación del empuje hidrostático yEw [m] 1.20  

 
   

 

Momento del empuje hidrostático MEw [kN·m/m] 76.28  

     

1.6.            EMPUJE POR SUBPRESIÓN, Es     

     

Coeficiente de rugosidad λ [-] 0.20  

 
   

 

Empuje por subpresión Es [kN/m] 6.71  

 
   

 

Distancia aplicación de la subpresión dEs [m] 0.63  

 
   

 

Momento del empuje de la subpresión MEs [kN·m/m] 4.25  

     

2.              VERIFICACIONES DE SEGURIDAD     
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2.1.          SEGURIDAD FRENTE AL 
DESLIZAMIENTO     

     
Ángulo de rozamiento interno del terreno-

cimiento φ [°] 36.00  

     

Resultante de las fuerzas verticales V [kN/m] 195.60  

     

2.1.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Resultante de las fuerzas horizontales H [kN/m] 39.26  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al 

deslizamiento Fd [-] 1.50  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

deslizamiento Fd [-] 2.90 CUMPLE 

     
2.2.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

RÍGIDO     

     

Momento estabilizador Mest [kN·m/m] 207.72  

     

2.2.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Momento volcador Mvol [kN·m/m] 53.48  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

rígido Fv [-] 2.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

rígido Fv [-] 3.88 CUMPLE 

     
2.3.          SEGURIDAD FRENTE AL 

HUNDIMIENTO     

     

 Nγ Nc Nq  

 [-] [-] [-]  

 53.40 50.59 37.75  

     

Ángulo del talud próximo β [°] 45.00  

 γt [kN/m3] 25.00  

     

Ángulo de la inclinación del plano de apoyo η [°] 0  

     

Coeficientes por presencia de un talud próximo tγ [-] 0  
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 tc [-] 0.32  

     
Coeficientes por la inclinación del plano de 

apoyo rγ [-] 1  

 rc [-] 1  

     

2.3.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     
Excentricidad de la resultante de las fuerzas 

verticales e [m] 0.16  

Anchura equivalente de la base del muro B* [m] 1.58  

     

Presión vertical pv [kN/m2] 132.76  

     

 δB [radianes] 0.20  

     

Coeficientes de inclinación iγ [-] 0.51  

 ic [-] 0.62  

     

Coeficientes de forma de la cimentación sγ [-] 0.53  

 sc [-] 2.18  

     

Cohesión del terreno c [kPa] 20.00  

     

Presión vertical de hundimiento pvh [kN/m2] 436.66  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al 

hundimiento Fh [-] 3.00  

     
Coef. de seguridad obtenido frente al 

hundimiento Fh [-] 3.29 CUMPLE 

     
2.4.          SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 

PLÁSTICO     

     

2.4.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Retranqueo del eje de giro con respecto a A d [m] 0.14  

     
Momento estabilizador respecto al eje 

retranqueado Mest
d [kN·m/m] 237.22  

     
Coef. de seguridad mínimo frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 1.50  
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Coef. de seguridad obtenido frente al vuelco 

plástico Fvp [-] 4.44 CUMPLE 

     

2.5.          SEGURIDAD FRENTE A FLEXIÓN     

     

2.5.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base alzado Eb [kN/m] 39.26  

  
 

  
Altura aplicación comp. horiz. del empuje base 

alzado yb [m] 1.20  

     
Momento de la comp. horiz. del empuje base 

alzado Mhb [kN·m/m] 47.11  
 

    

Esfuerzo de flexión σct [N/mm2] 0.19  
 

    

Resistencia característica del hormigón fck [N/mm2] 20.00  
 

    

Resistencia a flexión Fctd [N/mm2] 1.03  
 

    

Coef. de seguridad mínimo frente a la flexión Ff [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente a la flexión Ff [-] 5.47 CUMPLE 

     

2.6.          SEGURIDAD FRENTE A RASANTE     

     

2.6.1.       COMBINACIÓN PERMANENTE     

     

Empuje base muro Ec [kN/m] 39.26  

     

Coeficiente de rugosidad βr [-] 0.40  

     

Resistencia a rasante Frd [kN/m] 618.92  

     

Coef. de seguridad mínimo frente al rasante Fc [-] 1.00  

     

Coef. de seguridad obtenido frente al rasante Fc [-] 15.77 CUMPLE 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de detención 

en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna, Isla 

de Tenerife. Se realiza un programa de ensayos de las principales unidades de obra del 

proyecto, en él se detalla la frecuencia, número de ensayos y precios aproximados, así 

como una valoración total de ellos. Así como las inspecciones que se deben realizar en 

cada una de las actividades a ejercer en la obra. 

En relación con los ensayos de materiales se distinguirán: 

 a) Los ensayos necesarios para la aprobación por parte de la Dirección de obra de los 
materiales recibidos en las obras. 

 b) Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra. 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, todos los documentos de 
homologación necesarios para la aprobación de los materiales. A falta de estos 
documentos, la Dirección podrá exigir los ensayos que sean necesarios para su 
aprobación, los cuales serán realizados por el Contratista a su costa. 

La Dirección procederá por su parte, durante la realización de los trabajos, a la ejecución 
de todos los ensayos de control que estime necesarios para comprobar que los materiales 
suministrados o puestos en obra responden a las condiciones o prescripciones impuestas. 

El límite fijado al Contratista se estima en el 1% del presupuesto de las obras para ensayos 
y análisis de materiales y unidades de obras, no se aplicará a los ensayos necesarios para 
comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, se 
imputarán al Contratista de confirmarse su existencia. 

Las operaciones básicas de control son las comprobaciones que es necesario realizar 
mediante la inspección directa y la ejecución de ensayos normalizados, para garantizar 
que todas las unidades de la obra tengan como mínimo las calidades exigidas en el 
proyecto aprobado y cumplan las normativas de obligado cumplimiento. 

Un esquema de control preciso adecuado tiene que conseguir que la inspección directa 
de las obras y la ejecución e interpretación de los ensayos normalizados, se 
complementen en todo momento. 

Es preciso remarcar que las dos actividades son totalmente necesarias y que unos 
resultados de ensayo favorable por sí solos, no son suficientes ya que indican únicamente 
características de un punto determinado de una unidad de obra en un momento 
determinado. 

Tan importante como el resultado del ensayo es la comprobación de las condiciones 
correctas de ejecución y del orden correcto de ejecución de las distintas actividades. 

Los resultados de los ensayos tienen que ser correctamente interpretados por la Dirección 
Facultativa y deben servir para fijar criterios de definición y criterios de inspección, de 
manera que supongan una pauta de control a utiliza desde el comienzo de los trabajos. 

La inspección y los ensayos normalización como operaciones básico de control tienen que 
realizarse en las fases de definición o preparación de la unidad de obra, durante la 
ejecución de la obra y para la aceptación o confirmación de la calidad de la unidad 
ejecutada. 
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Con este criterio, durante la fase de definición o preparación de cada actividad básica, la 
Dirección de las obras puede definir las condiciones de ejecución y aprobar las 
procedencias de los materiales necesarios para cada unidad de obra. 

Durante la fase de ejecución de cada actividad básica, los ensayos de ejecución realizados 
con las cadencias que resultan adecuadas según el programa de control elegido y las 
operaciones de inspección visual deben permitir la toma de decisiones y la corrección de 
cualquier defecto de los materiales o de su puesta en obra. 

Los ensayos de confirmación o aceptación únicamente tendrían que realizarse para 
confirmar la calidad de las obras ejecutadas, ya garantizada previamente durante la fase 
de ejecución. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante 

una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de 

ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 

El control de calidad de las obras incluye: 

• El control de recepción en obra de los productos. 

• El control de ejecución de la obra. 

• El control de la obra terminada. 

Para ello: 

• El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos 

y sus modificaciones. 

• El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 

Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los 

productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 

mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

• La documentación preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades 

de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, 

como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 

por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en 

su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa 

a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

2. CONTROLES DE CALIDAD 

2.1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA 

De todos aquellos materiales que serán utilizados en la obra se deberá comprobar que se 

cumplen las condiciones de suministro, recepción, control, conservación, 

almacenamiento, manipulación y recomendaciones para su uso en obra y las 

modificaciones realizadas por el director de Obra previa aprobación de Promotor y 

siempre que sea conforme a la normativa vigente. 
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El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los 

que así se les exija en la reglamentación vigente y/o en el Pliego del proyecto. Este control 

se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y 

rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

Los suministradores entregarán al contratista, que a su vez se los facilitará al director de 

ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigido por la 

normativa de obligado cumplimiento, los certificados de calidad y el marcado CE de los 

productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

2.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

El director de la ejecución de la obra controlará la ejecución y calidad de acabado de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 

indicado en el proyecto 

En este apartado del Programa de Control de Calidad se establecen las operaciones de 

control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de 

las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece la frecuencia mínima de 

control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 

unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el 

proceso de ejecución. 

2.2.1. HORMIGÓN 

INSPECCIÓN 

Se seguirá un control del hormigón no estructural hecho en obra. En estos hormigones 

deberá realizarse el control de los componentes y el control de consistencia, al menos una 

vez al día o con la frecuencia que se indique en el Pliego de condiciones. Vertido y 

compactación del hormigón. Colocación de las piedras en el hormigón fresco. Curado del 

hormigón. 

ENSAYO 

Se realizará la prueba del cono de Abrams para la determinación de la consistencia. 

2.2.2. TUBOS DE DESAGÜE 

INSPECCIÓN 

Se deberá comprobar que su situación y recorrido corresponden con el Proyecto  y que 

hay espacio suficiente para la instalación. Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso 

y colocación de los tubos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 
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ENSAYO 

Se determinará su correcto funcionamiento mediante la prueba de estanqueidad. 

2.3. CONTROL DE RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA 

Con el fin de certificar las prestaciones finales de las instalaciones deben realizarse las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 

dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. Además, se entregará la 

documentación de la obra ejecutada. 

El buen mantenimiento de la obra será responsabilidad de los promotores que deberán 

seguir lo dispuesto en dicho plan. 

3. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar 

la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones 

del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad 

exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de 

pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. El límite fijado al 

Contratista se estima en el 1% del presupuesto de las obras para ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obras, no se aplicará a los ensayos necesarios para comprobar 

la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, se imputarán al 

Contratista de confirmarse su existencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de detención 

en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna, Isla 

de Tenerife.  

Se redacta en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

En él se estima el volumen de residuos que se generarán en la obra, al objeto de establecer 

las operaciones de reutilización, valorización o eliminación de éstos. También se señala 

tanto las medidas para la correcta separación, como las medidas para la prevención de 

residuos en la obra.  

Este Estudio habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión 

de Residuos por parte del Contratista. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán 

las previsiones contenidas en este documento, en función de los proveedores concretos 

y su propio sistema de ejecución de la obra. 

2. PARTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1. EL PRODUCTOR 

Es la persona física o jurídica propiedad de la obra. 

Está obligado a: 

• Disponer de la documentación que acredite, y con ello a controlar, que los 

residuos generados han sido gestionados adecuadamente según el RD 105/2008, 

el presente Estudio y el Plan de Gestión de Residuos aprobado por el Director de 

las Obras. 

• Mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 

cinco años siguientes. 

2.2. EL POSEEDOR 

Es la persona física o jurídica contratista de la obra. 

Está obligado a: 

• Redactar un Plan de Gestión de Residuos, basado en el presente Estudio, que será 

aprobado por la Dirección de Obras y aceptado por la Propiedad, pasando a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• Gestionar adecuadamente los residuos según el RD 105/2008, el presente Estudio 

y el Plan de Gestión de Residuos. 

• Entregar los residuos a un Gestor de residuos o participar en un acuerdo 

voluntario o convenido de colaboración para su gestión, si éstos no son 

gestionados por el mismo. 
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• Destinar preferentemente los residuos a operaciones de reutilización, reciclado o 

a otras formas de valorización. 

• Mantener en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

• Sufragar los correspondientes costes de gestión y, entregar al Productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos. 

• Mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 

cinco años siguientes. 

2.3. EL GESTOR 

Es la persona física o jurídica que gestiona los residuos con el objeto de reutilizarlos, 

reciclarlos u otras formas de valorizarlos. Puede ser el Contratista de las obras, o un 

subcontratista designado por el mismo y aprobado por la Dirección de las Obras. 

Está obligado a: 

• Llevar un registro en el que como mínimo figure: la cantidad de residuos 

gestionados; el tipo de residuos; la identificación del Productor, del Poseedor y 

de la obra de donde procedan, y del Gestor cuando procedan de otra operación 

anterior de gestión; el método de gestión aplicado; y destino de los productos o 

residuos resultantes de la actividad. 

• Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de 

estas, la información contenida en el registro mencionado. 

• Mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 

cinco años siguientes. 

• Extender al Poseedor o al Gestor que le entregue residuos, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el Productor y 

la obra donde procedan. 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

3.1. NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL 

• Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

3.2. NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

• Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

• Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 de la 

Ley 1/1999, de 29 de enero. 
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• Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de 

Residuos de Canarias (PIRCAN). 

• Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y 

requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos y se 

crea el Registro de Gestores de Residuos de Canarias. 

• Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos (PTEOR) de la Isla de Tenerife. 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR EN OBRA 

La estimación de la cantidad, expresada en toneladas (tn) o en metros cúbicos (m3), de 

los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, se realiza 

codificada con arreglo a la lista europea de residuos (LER), publicada por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos, y la lista europea de residuos. 

Los residuos estimados se corresponden con los derivados del proceso específico de la 

obra prevista, sin tener en cuenta otros derivados de los sistemas de envío, embalajes de 

materiales, etc., que dependerán de las condiciones de compra y suministro, y se 

contemplarán en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos de la obra. 

 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

La mayoría de los residuos que se generarán en la obra son de naturaleza no peligrosa. 

Para este tipo de productos no se establecen medidas específicas de prevención, más allá 

de las que impliquen un manejo cuidadoso y de las señaladas en apartados siguientes. 

Con respecto a la pequeña cantidad de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán 

con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan 

generando.  

El Contratista se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega 

al Gestor de residuos correspondiente. Especificará en los contratos a formalizar con 

Subcontratistas la obligación de éstos a retirar de la obra todos los residuos generados 

por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 
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6. OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

6.1. VALORIZACIÓN 

La valorización es la recuperación de determinadas sustancias o materiales contenidos en 

los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con 

aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. 

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para 

reducir tanto como sea posible el impacto ambiental. 

La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el 

mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden 

hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

6.2. DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos no valorizables, serán depositados en vertederos autorizados y controlados, 

a fin de que no alteren el paisaje. 

Cuando estos residuos sean peligrosos, serán depositados adecuadamente en vertederos 

específicos para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a un 

tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 

6.3. REUTILIZACIÓN 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 

transformaciones posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales si no también 

económicas, los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos 

poseen un valor bajo, pero con pequeñas transformaciones, o sin ellas, pueden ser 

regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. 

En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de 

forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

6.4. RECICLAJE 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un 

proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción determina 

cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. 

Los residuos pétreos, hormigones y obra de fábrica principalmente, pueden ser 

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y 

machaqueo. 
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Los residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, tiene más 

aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería. 

6.5. TRATAMIENTO ESPECIAL 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos, susceptibles de 

contener sustancias contaminantes o tóxicas, a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento 

específico o la deposición controlada. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos 

para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser 

sometidos. 

Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos 

que contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida 

selectiva. 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Indistintamente de las cantidades recogidas en el apartado 5 del artículo 5 del RD 

105/2008, los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes 

fracciones: 

• Hormigón. 

• Asfalto. 

• Metal. 

• Madera. 

• Vidrio. 

• Plástico. 

• Papel y cartón. 

Con ello, se facilitará su reutilización, valorización o eliminación posterior. 

Para lo cual, y en función del volumen, se destinarán áreas convenientemente delimitadas 

y acondicionadas para almacenar adecuadamente y sin riesgo para los trabajadores, las 

fracciones de residuos de mucha cantidad. Las que no lo sean tanto, se almacenarán en 

contenedores apropiados. 

Estas áreas y contenedores de almacenamiento de residuos se ubicarán cerca de las zonas 

de trabajo generadoras de residuos dentro del recinto de la obra, no entorpeciendo a la 

propia ejecución. Estarán perfectamente señaladas y delimitadas para que no se 

produzcan accidentes, y tendrán acceso desde la vía pública para su evacuación. 

Los residuos peligrosos deberán separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una 

zona reservada, que permanecerá cerrado/a cuando no se utilice y debidamente 

protegido/a de la lluvia. Se impedirá un eventual vertido de estos materiales en el suelo, 

ya que causaría su contaminación, exigiéndose la impermeabilización del mismo 

mediante una solera de hormigón o superficie asfaltada. 
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Los recipientes en los que se guarden los residuos peligrosos deberán estar etiquetados 

con claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. Su 

manejo y evacuación será especial, estando protegidos del calor excesivo o del fuego, ya 

que son productos fácilmente inflamables. 

Para la recogida y evacuación de todos los residuos generados en la obra se contará con 

la participación de un Gestor de Residuos autorizado. 

8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

8.1. ALMACENAJE DE RESIDUOS 

a) Zonas de acopios de residuos no peligrosos: 

• Estarán convenientemente delimitadas y señalizadas. 

• Se ubicarán en lugares que no ocasionen riesgo a los trabajadores. 

• Se evitará que los acopios de residuos de naturaleza diferente se mezclen. 

b) Contenedores para residuos no peligrosos: 

• Estarán debidamente señalizados, según el tipo de residuo que almacenan. 

• Estarán pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 

la noche, y contar con una banda de material reflectante de 15 centímetros como 

mínimo a lo largo de todo su perímetro. 

• Se evitará el depósito en los contenedores de residuos ajenos a la obra, para lo 

cual los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del 

horario de trabajo. 

• Se ubicarán en lugares que no ocasionen riesgo a los trabajadores. 

c) Contenedores para residuos peligrosos: 

• Permanecerán cerrados cuando no se utilice. 

• Estarán protegidos de la lluvia. 

• Se impedirá un eventual vertido de estos materiales en el suelo, ya que causaría 

su contaminación, exigiéndose la impermeabilización del mismo mediante una 

solera de hormigón o superficie asfaltada. 

• Deberán estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar 

derrames o pérdidas por evaporación. 

• Su manejo y evacuación será especial, estando protegidos del calor excesivo o del 

fuego, ya que son productos fácilmente inflamables. 

8.2. OTRAS INDICACIONES 

a) Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible. 

b) En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo. 
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c) Se atenderán a los criterios municipales e insulares (ordenanzas, condiciones de 

ejecución, dictámenes, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

d) Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas, etc.), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 

la legislación y autoridad municipal. 

e) Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

f) Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

9. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

El coste previsto de la gestión de los residuos generados en la obra se ha incorporado a 

los precios de las diferentes unidades de obras o partidas que los generan, por lo tanto, 

no se presenta capítulo independiente del presupuesto del proyecto. 

 10. INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES 

El Plan de Gestión de Residuos redactado por el Contratista de las obras, recogerá la 

descripción gráfica de las instalaciones necesarias para las operaciones de gestión de 

residuos, así como su ubicación, en función de las características particulares de la obra y 

sus sistemas de ejecución. 
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APÉNDICE Nº1:           PUNTOS LIMPIOS MÁS CERCANOS 
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PUNTO LIMPIO DISTANCIA TIEMPO 

TACO 13,2 km 24 minutos 

JAGUA 7,0 km 13 minutos 

TABLA A1. TIEMPOS Y DISTANCIAS DE LA OBRA A PUNTOS LIMPIOS 

 

 

 

FIGURA A1. PUNTOS LIMPIOS MÁS CERCANOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, con el fin de establecer los 

medios y regular las actuaciones, para que todos los trabajos que se realicen en el 

“Proyecto de Construcción de Obras de detención en los barrancos Carmona e Hilario, en 

Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna”, impliquen el menor riesgo posible que 

pueda producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 

de Prevención de Riesgos Laborales, establecen la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de construcción, entre otros, en los 

siguientes supuestos: 

• Presupuesto Ejecución por Contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,08 euros. 

• Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente 

• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 

Este mismo R.D. establece que, en aplicación de ese Estudio, posteriormente, se tendrá 

que elaborar, por parte del Contratista Adjudicatario, un Plan de Seguridad y Salud, en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y completen, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio antes citado. 

El Plan de Seguridad y Salud, será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, con 

anterioridad al inicio de las obras. 

El Estudio propone, potenciar al máximo los aspectos preventivos en la ejecución de la 

obra, para garantizar la salud e integridad física de los trabajadores y personas del 

entorno. 

Para ello se han de evitar las acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, falta o 

insuficiencia de medios, siendo preciso, por lo tanto: 

• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de las actividades de la obra. 

• Aplicar Técnicas de trabajo que reduzcan en lo posible estos riesgos. 

• Prever medios de control para asegurar en cada momento la adopción de las 

medidas de seguridad necesarias, analizando mediante Test de seguimiento y 

Evaluaciones, los riesgos que van sucediendo a lo largo de la obra y sus nuevas 

situaciones. 

• Interesar a cuantos intervienen en la obra para que participen en la consecución 

de los objetivos previstos, mediante la formación e información. 

Con independencia del contenido de este Estudio, que define los aspectos específicos del 

tratamiento de los riesgos de esta obra, y de la organización prevista para regular las 

actividades de Seguridad y Salud, se tendrá en cuenta y se cumplirán las disposiciones 

legales sobre Seguridad, Salud y Medicina del trabajo. 

No deben tomarse como inamovibles o definitivas las soluciones que aquí se apuntan, ya 

que una obra es algo vivo y cambiante, por lo cual, antes de iniciarse cualquier unidad 

constructiva, se analizarán los nuevos riesgos y su prevención, comparándolos con los 
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previstos en el Estudio y en el Plan de Seguridad y Salud a elaborar por el contratista, por 

si las soluciones fuesen susceptibles de alguna modificación. 

2. DATOS DEL PROYECTO DE OBRA 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

Proyecto de Construcción de obras de detención en los barrancos Carmona e Hilario 

SITUACIÓN 

Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna 

PROMOTOR 

Universidad de La Laguna 

AUTOR DEL PROYECTO 

Sergio León Rodríguez 

TÉCNICO AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Sergio León Rodríguez 

PRESUPUESTO DE LA OBRA 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 422.523,21€ 

PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 20.775,38€ 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima un plazo de ejecución de la obra de diecinueve (19) semanas. 

PERSONAL PREVISTO 

Dadas las características de la obra y de acuerdo con los estudios de planificación de la 

ejecución de la misma, se prevén un total de dieciséis (16) trabajadores. Se estima además 

que trabajen simultáneamente hasta diez (10) trabajadores. 

3. MARCO JURÍDICO 

3.1. LEYES 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 

10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 
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• Ley 50/1998, de 30 de diciembre, ce Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social. B.O.E núm.313, de 31 de diciembre de 1998. 

• Ley 10/1998, de Residuos, de 21 de abril. B.O.E, núm 96, de 22 de abril de 1998. 

• Ley 24/1999, de 6 de julio, por el que se modifica el Estatuto de los trabajadores 

en lo referido a la extensión de los Convenios Colectivos. 

3.2. REALES DECRETOS 

• RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

• RD 604/2006, de 19 de mayo, que modifican el RD 39/1997 y el RD 1627/1997. 

Riesgos higiénicos 

• RD 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de seguridad social. 

• RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. BOE núm 2650de 5 de noviembre. 

• RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• RD1124/2000, de 16 de junio, por le que se modifica el RD 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su 

ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. BOE núm 82, de 5 de abril de 2003. 

Aparatos y equipos a presión 

• RD 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 

Presión. BOE núm 128, de 29 de mayo. 

• RD 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos 

a Presión aprobado por el RD 1244/1979, de 4 de abril. 

• RD 1504/1990, de 23 de noviembre, por le que se modifica el Reglamento de 

Aparatos a Presión aprobado por el RD 1244/1979, de 4 de abril. 

• RD 769/1999, de 7 de mayo, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión 

y modifica el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el RD 1244/1979, 

de 4 de abril. 

• RD 2549/1994, de 29 de diciembre, por el que se modifica la ITC MIE-AP3 que 

complementa el RD 1244/1979, de 4 de abril. 

Aparatos de elevación y manutención de cargas 

• RD 2291/1985, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención. BOE núm 296, de 11 de diciembre 1985. 
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• RD 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención aprobado por RD 2291/1985, de 8 de noviembre. 

• RD 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una Instrucción Técnica 

complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. BOE núm 

170, de 17 de julio. 

• RD 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 

refundido de la Instrucción Técnica complementaria “MIE-AEM-2” del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas 

autopropulsadas. BOE núm 170, de 17 de julio. 

Maquinaria y equipos de trabajo 

• RD 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de 

aplicación de la Directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la aproximación de 

las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. BOE núm 297, de 11 

de diciembre. 

• RD 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el RD 1435/1992, de 27 de 

noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 

89/392/CEE, sobre máquinas. 

• RD 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

• RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, de 

18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura. BOE núm 274 de 13 de noviembre. 

Prevención y protección contra incendios 

• RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra incendios. BOE núm. 298, de 14 de diciembre. 

Equipos de protección individual 

• RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Varios 

• RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

• RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de 
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• seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de 

los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE, núm 148, de 21 de junio. 

• RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. BOE 224, de 18 de septiembre. 

• RD 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del consejo 94/9/CE, relativo a los 

aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente 

explosivas. BOE, núm 85, de 8 de abril de 1996. 

• RD 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. BOE, núm, 145 de 18 junio. 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el pliego 

de condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter 

normativo que han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o por 

diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la construcción, 

en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades Autónomas, así como 

normas UNE e ISO de aplicación. 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el 
correspondiente “Proyecto de Construcción”. Este recoge la definición total de las fases 
de construcción, tanto las de obra civil, así como el análisis de las instalaciones que 
pudieran verse afectadas. 

4.1. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo 

largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma 

se consideran de forma diferenciada son las siguientes: 

1. Barranco Carmona 

• Trabajos preliminares 

• Excavaciones 

• Estructuras 

• Desagüe 

• Rellenos 

2. Barranco Hilario 

• Trabajos preliminares 

• Excavaciones 

• Estructuras 
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• Desagüe 

• Rellenos 

 

4.2. MAQUINARIA DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 

Maquinaria de obra: 

• Retroexcavadora (sobre ruedas u orugas) con pica y/o cazo 

• Pala cargadora (sobre neumáticos o cadenas) 

• Excavadora sobre neumáticos 

• Compactador de suelo 

• Camión basculante 

• Camión caja fija con cisterna 

• Martillo hidráulico 

• Vibrador eléctrico 

• Compactador manual de rodillo vibrante 

Medios auxiliares: 

• Plataformas de trabajo 

• Acopio de tierras 

• Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

• Instalaciones sanitarias provisionales de obra 

• Herramientas manuales 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

A continuación, se procede a la identificación de los riesgos que se prevé se puedan 

presentar en la realización de las unidades constructivas que componen la obra. Se 

establece una lista de riesgos sin correlacionarla con la lista de unidades constructivas, 

dado que hacer un listado unidad por unidad sería muy repetitivo, ya que algunos de los 

riesgos se presentan en muchas de las unidades anteriormente citadas. 

4.3.1. RIESGOS PROFESIONALES: 

• Atropellamientos y atrapamiento por maquinaria y vehículos 

• Colisiones 

• Vuelcos de vehículos y máquinas 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel 

• Derribos 

• Golpes 

• Proyección de partículas a los ojos 

• Caídas de materiales y objetos 

• Polvo y ruido 
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• Vibraciones 

• Salpicaduras 

• Heridas punzantes 

• Cortes por herramientas 

• Salpicadura de hormigón 

• Erosiones y contusiones en manipulación 

• Heridas por máquinas cortadoras 

• Electrocuciones 

• Incendios y explosiones 

• Intoxicaciones por humos, resinas y pinturas especiales 

• Propios de grúas y equipos de elevación 

• Por efecto mecánico del viento 

• Por tempestades con aparato eléctrico 

• Rigores climáticos 

• Interferencia con líneas eléctricas 

• Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

• Riesgos eléctricos 

• Riesgos de incendio 

4.3.2. RIESGOS A TERCEROS 

Los riesgos a terceros pueden generarse por la proximidad del tráfico a la maquinaria de 

obra. Vienen derivados de las afecciones al tráfico en la fase de retirada de los productos 

provenientes de la excavación. 

4.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

4.4.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

4.4.1.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

• Cascos de seguridad 

• Guantes de seguridad 

• Guantes de goma 

• Botas de seguridad de lona 

• Botas de seguridad de cuero 

• Monos de trabajo 

• Trajes de agua y/o impermeables 

• Gafas contra impactos y antipolvo 

• Mascarilla antipolvo 

• Protectores auditivos 

• Cinturón de seguridad de sujeción 

• Cinturón antivibratorio 

• Chalecos reflectantes 
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4.4.1.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Vallas de limitación y protección 

• Señales de tráfico 

• Señales de seguridad 

• Cinta de balizamiento 

• Topes de desplazamiento de vehículos 

• Jalones de señalización 

• Redes (en los tramos laterales de las estructuras) 

• Soportes y anclajes de redes 

• Tubos de sujeción de cinturón de seguridad 

• Anclajes para tubos 

• Balizamiento luminoso 

• Extintores 

• Delimitación adecuada de la zona de obras. 

• Separación tránsito de vehículos de obra, operarios y peatones. 

• No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

• Maquinaria homologada y con certificado CE. 

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

• Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria. 

• Protección partes móviles maquinaria. 

• Conservación adecuada de los desvíos peatonales. 

• Delimitar adecuadamente los servicios y redes. 

• Mantener las áreas de trabajo limpias y recogidas de objetos. 

4.5. ACTUACIONES PREVIAS 

Antes de cualquier trabajo se realizarán las siguientes operaciones: 

• Informaciones previas 

• Prospección del solar 

• Conducciones subterráneas 

• Conducciones aéreas de electricidad 

• Edificios colindantes 

• Vías de circulación próximas 

• Los accesos citados estarán provistos de la siguiente señalización: 

• Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

• Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

• Obligatoriedad del uso del casco de seguridad en ambas entradas. 

• Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 

• Cartel de obra 

• También llevará la iluminación descrita en los planos. 

• Implantación de los servicios de higiene y bienestar de la oficina de obra. 
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• Realización de una caja de acometida general, en la que se tendrán en cuenta el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Normas de la compañía 

suministradora. 

• Dicha caja contendrá los elementos de seguridad contra contactos eléctricos 

indirectos, así como una toma de tierra inferior a 80 ohmios de resistencia, que 

irá instalada en una arqueta situada a 1 metro de la caja. 

• Unos diferenciales se utilizarán para las instalaciones de alumbrado y el resto para 

el suministro a las máquinas. 

• Toda manguera dispondrá de 5 hilos. Uno de ellos será de toma de tierra y su 

color ser normalizado. Estas mangueras contarán con la protección adecuada. 

• A partir del cuadro auxiliar de obra se alimentarán los cuadros instalados en las 

distintas zonas, utilizando un cable que repartirá por los lugares previstos para las 

instalaciones provisionales. 

• Toda la instalación a nivel del terreno se realizará enterrada bajo tubo rígido y 

debidamente señalizada y protegida, mientras que en las plantas será fijada a las 

paredes a dos metros de altura. 

4.6. SERVICIOS AFECTADOS 

Antes del comienzo de los trabajos se comunicará a las empresas suministradoras la 

realización de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que 

deba ser tenido en cuenta. 

Principalmente se considerarán: 

• Accesos rodados a la obra: se realizan a través de la calle más próxima al lugar de 

la obra. 

• Circulaciones peatonales: no existen interferencias con este servicio. 

• Líneas eléctricas aéreas: no existen interferencias con este servicio. 

• Líneas eléctricas enterradas: no existen interferencias con este servicio. 

• Transformadores eléctricos: no existen interferencias con este servicio. 

• Telecomunicaciones: no existen interferencias con este servicio. 

• Alcantarillado: no existen interferencias con este servicio. 

• Conducciones de agua: no existen interferencias con este servicio. 

• Conducciones de gas: no existen interferencias con este servicio. 

4.7. TRABAJOS POSTERIORES 

El apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 1.627/1997, establece que en el Estudio de 

Seguridad y Salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los posibles trabajos 

posteriores. 

Riesgos profesionales: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de objetos en manipulación. 
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• Caídas de objetos desprendidos. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Choque contra objetos inmóviles. 

• Golpes por objetos y herramientas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

• Exposición a sustancias nocivas. 

• Condiciones meteorológicas adversas. 

• Otros. 

Protecciones individuales: 

• Monos de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

• Delimitación adecuada de la zona de trabajo. 

5. INSTALACIONES PROVISIONALES 

5.1. INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES 

Las instalaciones provisionales se alojarán en el interior de módulos metálicos 

prefabricados en chapa sándwich con aislante térmico acústico, montadas sobre una 

cimentación de hormigón. 

Estas instalaciones están situadas al exterior, en terreno perimetral a la superficie de 

trabajo, en las zonas especificadas en el plano correspondiente. 

Se dispondrá de una instalación tanto para el barranco Carmona como para el barranco 

Hilario, por lo que en total habrá dos (2) instalaciones tanto de vestuarios y aseos como 

de comedores. 

• Superficie de vestuarios y aseos 

El Centro de trabajo dispondrá de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, 

debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 

La superficie no será inferior a 2 metros cuadrados por trabajador. 

Dotación de los aseos 

▪ 1 lavabo provisto de jaboneras y toalleros 

▪ 1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm 

▪ 1 secador de manos por aire caliente de parada automática 

▪ 1 ducha. 
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▪ 1 inodoro con carga y descarga automática de agua corriente, con 

papel higiénico y perchas (en cabina aislada, con puertas de cierre 

interior). 

Dotación de los vestuarios 

▪ 1 taquilla individual, metálica y provista de llave, para guardar la 

ropa y el calzado. 

▪ 1 bancos de madera corridos para 5 personas. 

▪ 1 radiadores de calefacción. (convector eléctrico de 1500w cada 

35 m2) 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 

deberá preverse la utilización por separado de los mismos. 

• Extintores 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8ª- 89B de 6 kg en el acceso a los 

locales. 

El comedor estará ubicado en un lugar próximo al trabajo, separado de focos insalubres 

o molestos. 

La superficie no será inferior a 2 metros cuadrados por trabajador. 

• Estará provisto de 1 mesa con bancos. 

• Dispondrá de 1 pileta con agua potable para la limpieza de utensilios y 

vajilla. 

• Dispondrá de 1 microondas para que los trabajadores puedan calentar su 

comida. 

• Dispondrá de 1 frigorífico doméstico. 

• Radiadores de calefacción. (convector eléctrico de 1500w cada 35 m2) 

• Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8ª- 89B de 6 kg 

en el acceso al local. 

5.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES 

Se instalará una red provisional independiente para la obra, cuyas gestiones serán 

realizadas por el contratista. 

Se situará un cuadro general de mando y protección que estará dotado de seccionador 

general de corte automático, interruptor omnipolar y protecciones contra faltas a tierras 

y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 

300 Ma. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios 

para alimentación de máquinas, vibradores, etc. 
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6. ASISTENCIA SANITARIA 

6.1. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso 

constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en 

particular en lo relacionado con sus propias labores, para lo que mensualmente recibirán 

unas charlas-coloquio por personal especializado. Todo el personal debe recibir, al 

ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo, y los riesgos, que éstos 

pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención en 

la Empresa. Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. La 

información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener como mínimo 

las indicaciones siguientes: 

a) Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en 

cuenta las indicaciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización 

anormales y peligrosas que pueden preverse. 

b) Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la 

utilización de los equipos de trabajo. 

c) Cualquier otra información de utilidad preventiva. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida. 

Igualmente se informará a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a los 

riesgos derivados de los equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo inmediato, 

o de las modificaciones introducidas en los mismos, aun cuando no los utilicen 

directamente. Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo 

y primeros auxilios, de forma que todos los grupos dispongan de algún socorrista. 

Mensualmente se realizará una reunión de seguridad, en la que se informará del Plan de 

Trabajo programado para el mes y de sus riesgos, así como de las medidas a adoptar para 

minimizar sus efectos. 

6.2. MEDICINA PREVENTINA Y PRIMEROS AUXILIOS 

• Botiquines 
 
Se dispondrá de un botiquín para cada grupo de trabajadores en los 
distintos tajos conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

• Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una 
lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de Asistencia. 
Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un 
año. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para 
garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la 
población. 
Enfermedades profesionales 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los 
trabajadores de esta obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y 
las prevenciones de la Higiene Industrial. 
Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la 
intemperie, polvo de los distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, 
vibraciones, contaminantes como el derivado de la soldadura y acciones de 
pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos. 

6.3. CENTROS DE ASISTENCIA SANITARIA MÁS CERCANOS 

Los centros de asistencia sanitaria más cercanos son los siguientes: 

Los centros de asistencia sanitaria más cercanos son: 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC): A 8,5 km de la obra. 

Hospital Universitario de Canarias (HUC): A 6,5 km de la obra. 

7. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

7.1. ALBAÑILES 

- Nunca tirar nada por fachada. Al partir ladrillos hacerlo de forma que los restos 

no caigan al exterior. 

- No utilizar elementos extraños (bidones, etc.) como plataformas de trabajo o para 

la confección de andamios. 

- Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir siempre 

el material de características adecuadas. 

- Cuidar de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 

- Utilizar cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, fachadas, 

terrazas, sobre plataformas de trabajo ó cualquier otro punto desde donde pueda 

producirse una caída de altura. 

- No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjados y menos aún en 

voladizos. 
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- Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija-macho. 

- Prohibido enchufar los cables pelados. 

- Si se utilizan prolongadores para portátiles, se desconectarán siempre del cuadro, 

no del enchufe intermedio. 

7.2. FONTANEROS 

- Los tubos y demás aparatos sanitarios se acopiarán fuera de los lugares de paso 

- No se realizarán trabajos en la acometida de la instalación en el interior de una 

zanja sin la correcta entibación 

- Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia abajo, nunca 

horizontalmente 

- Se contará con la ayuda de otro operario para la instalación de la instalación 

- Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, al concluir su jornada laboral. 

7.3. MAQUINARIA 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 

carcasas protectoras anti atrapamientos. 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa con 

importantes deterioros en ella. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de suministro. 

- Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, ó de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos. 

- Los motores eléctricos de grúas o montacargas estarán provistos de limitadores 

de altura y del peso a desplazar. 

- Los ganchos de las grúas llevarán pestillo de seguridad. 

- Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos 

doblados. 

7.4. MÉTODO PARA LEVANTAR UNA CARGA 

- Consideraciones generales: 

1. Manejar la carga cerca del tronco. 
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2. La altura de manipulación debe quedar comprendida entre la altura de los codos 

y la de los nudillos. 

Si las cargas a manejar están en el suelo, se utilizará una técnica de manejo de cargas 

adecuada por la que se empleará la fuerza de las piernas, evitándose así emplear la fuerza 

del resto del cuerpo (de la espalda fundamentalmente). Esta técnica es la indicada para la 

mayoría de los casos, aunque hay algunas excepciones, como en el caso de tener que 

mover enfermos, etc., en los que se requerirá una técnica específica para ello. 

Los pasos de esta técnica de manejo de cargas son los siguientes: 

1. Planificar el levantamiento. Usar ayudas mecánicas cuando fuese necesario. 

Seguir las indicaciones de peso, centro de gravedad y contenido fijadas en el embalaje. Si 

no las hubiese, observar la forma, tamaño de la carga y tantear el peso de la carga, por un 

lado. Recurrir a la ayuda de otros trabajadores para levantamiento de cargas excesivas.                                       

Ruta de transporte y destino previstos. Vestimenta, calzados y equipos cómodos y 

adecuados. 

2. Colocar los pies. Se colocarán separados para mayor estabilidad a la hora de 

efectuar el levantamiento y un pie ligeramente más adelantado que otro en la dirección 

del movimiento. 

3. Adoptar la postura de levantamiento, para lo cual se doblarán las piernas 

manteniendo la espalda recta en todo momento, mentón metido y no doblar 

excesivamente las rodillas. 

4. Agarre firme, usando ambas manos y pegando la carga al cuerpo. El agarre debe 

ser seguro. 

5. Levantamiento suave de la carga, mediante la extensión de las piernas, 

manteniendo la espalda recta en todo momento. No dar tirones ni mover la carga brusca 

o rápidamente. 

6. Evitar giros, para lo cual, preferiblemente se moverán los pies para situarse de 

forma apropiada. 

7. Carga pegada al cuerpo. Durante todo el levantamiento. 

8. Depositar la carga. Si es a alturas elevadas, hacer apoyo intermedio de la carga 

para cambiar el agarre. 

7.5. PROTECCIÓN EN LA ESPALDA 

Para prevenir los dolores de espalda conviene tener presentes una serie de 

recomendaciones que deben regir en todas las actividades del día. 

En términos generales deben evitarse todas aquellas posturas que tienden a curvar la 

espalda, a hundirla o a torcerla. En otras palabras, hay que adoptar posiciones en las que 

el torso se mantenga erguido. 
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Mantenerse erguido 

Ya hemos visto antes la importancia que tiene mantener la columna vertebral recta, para 

que los discos intervertebrales puedan repartir correctamente el peso y para evitar 

deformaciones permanentes de la columna. 

Es imprescindible aprender a mantenerse erguido y esforzarse por mantener el tronco 

recto permanentemente. Esto comporta una lucha constante para vencer la tendencia 

que incita a encorvarse siguiendo el impulso de dejarse llevar por el propio peso. 

La posición de «erguido» significa adoptar una postura que mantenga la forma natural de 

la columna vertebral -forma de «S»-y esto se consigue: 

- Llevando los hombros hacia atrás suavemente. 

- Manteniendo la cabeza levantada, con el cuello recto. 

- Manteniendo el vientre suavemente entrado y los músculos del abdomen 

contraídos. 

La importancia de sentarse bien 

En la posición de «sentado» también debe mantenerse el tronco erguido, con los hombros 

hacia atrás y la columna vertebral recta, y no dejar que el cuerpo se doble hacia delante 

arqueando la espalda. 

Por lo que se refiere al asiento, lo ideal es utilizar una silla rígida, que «sujete», con 

respaldo suficientemente alto sobre el que pueda apoyarse la columna vertebral, en toda 

su extensión, en posición vertical. 

Si no se dispone de una silla como ésta debe procurarse que, como mínimo, el respaldo 

del asiento que se utilice permita apoyar la zona lumbar. 

Cambios de postura 

No debe mantenerse durante demasiado tiempo la misma posición, ya sea ésta de 

sentado o de pie. Hasta la mejor postura puede producir fatiga si no se permite relajar, 

de vez en cuando, a los músculos posturales y a la columna vertebral. 

Deben realizarse pausas, cambiando la posición del cuerpo y efectuando movimientos 

suaves de estiramiento de los músculos. 

Doblar las rodillas 

Otro punto a tener en cuenta, para evitar dolores de espalda, consiste en adquirir la buena 

costumbre de agacharse, doblando las rodillas (ponerse en cuclillas manteniendo la 

espalda recta), para realizar todas aquellas tareas o ademanes que antes realizábamos 

curvando la espalda; recoger una herramienta del suelo, etcétera. 

Cómo proteger la espalda en el trabajo 
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Del estudio de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano se deducen los 

principios básicos que deben aplicarse a todas las actividades laborales, para garantizar la 

integridad de la espalda. 

Para abordar el estudio de estos principios de forma ordenada, dividiremos las actividades 

laborales en dos clases: 

a) Trabajo dinámico: que comprende aquellas actividades en las que es preciso 

levantar y transportar pesos y realizar determinados esfuerzos de empuje, tracción, 

etcétera. 

b) Trabajo estático: que comprende aquellas actividades en las que es preciso 

mantener posiciones fijas durante largo tiempo, con poca libertad de movimientos y en 

las que habitualmente se adoptan posturas corporales incorrectas, que a la larga 

producen lesiones o trastornos de espalda, a veces incapacitantes. 

En el estudio de la manipulación manual de cargas nos interesa especialmente el trabajo 

dinámico. 

- Trabajo dinámico. 

Este tipo de trabajo, sobre todo la manutención manual, presenta una patología muy 

característica; los esfuerzos de elevación y movimientos de cargas, mal realizados, pueden 

producir lesiones de los músculos, tendones y articulaciones. Particularmente frecuentes 

y serias son las lesiones y trastornos de la columna vertebral que afectan a los discos 

intervertebrales. 

Para prevenir este tipo de lesiones sería preciso que los operarios que realizan esta clase 

de tareas contaran con una condición física adecuada al esfuerzo que se les solicita. 

Pero, sobre todo, es necesario que el operario conozca la estructura de su cuerpo, 

particularmente la de su columna vertebral, sus posibilidades y limitaciones, y que 

aprenda a utilizarla correctamente. Asimismo, es imprescindible que el trabajador 

conozca las diversas técnicas de seguridad y principios de economía de esfuerzo. 

7.6. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y ECONOMÍA DEL ESFUERZO 

• Aproximarse a la carga 

Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del hombre 

debe estar lo más próximo que sea posible, y por encima del centro de gravedad de la 

carga. 

En caso contrario, el esfuerzo a que se somete a la zona lumbar resulta excesivo; como 

cinco veces superior que en el primer caso. 

Un peso de 25 kg, levantado correctamente, ejerce una fuerza de 75 kg mientras que, si 

se hace incorrectamente, esta fuerza pasa a ser de 375 kg. 

• Buscar el equilibrio 
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El equilibrio de un operario que manipula una carga depende esencialmente de la posición 

de sus pies, pudiendo decir que una buena posición no se alcanza si los pies no están bien 

situados. 

El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se consigue si los 

pies están bien situados: 

- Enmarcando la carga. 

- Ligeramente separados. 

- Ligeramente adelantado, uno respecto del otro para aumentar el polígono de 

sustentación. 

El polígono de sustentación es el trapecio comprendido entre los pies, incluida la 

superficie de éstos. 

El centro de gravedad del hombre de pie, está a la altura del pubis. Si la vertical desde el 

centro de gravedad al suelo cae dentro del polígono de sustentación tendremos 

equilibrio, en caso contrario nos caemos. 

Para levantar una carga, el centro de gravedad del hombre debe situarse siempre dentro 

del polígono de sustentación. 

• Asegurar la presa de manos 

Asir mal un objeto para levantarlo y transportarlo provoca una contracción involuntaria 

de los músculos de todo el cuerpo. Para mejor «sentir» un objeto al cogerlo, solemos 

tener tendencia a hacerlo con la punta de los dedos. Lo correcto es cogerlo con la palma 

de la mano y la base de los dedos. 

De este modo la superficie de agarre es mayor, con lo que se reduce el esfuerzo y la 

consiguiente fatiga. 

Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados, se puede, antes de asirlos, 

prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas 

correctamente. 

• Fijar la columna vertebral 

Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. Arquear 

la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea demasiado 

pesada. 

Para mantener la espalda recta se deben «meter» ligeramente los riñones y bajar 

ligeramente la cabeza (mentón ligeramente metido). Adoptando esta postura, la presión 

ejercida sobre la columna vertebral se reparte sobre toda la superficie de los discos 

intervertebrales. Con la columna vertebral arqueada, la presión es ejercida sobre una 

parte de los discos que resulta exageradamente comprimida; la parte opuesta del disco 
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se distiende y el núcleo se ve impulsado hacia el exterior, pudiendo formar una hernia 

discal que puede a su vez dar origen a lumbagos y ciáticas. 

La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede 

igualmente producir lesiones. En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos 

tiempos: primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base 

de pequeños desplazamientos. 

Mejor aún es, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de 

marcha que luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo. 

• Utilizar la fuerza de las piernas 

Para cualquier tarea de manutención manual debe utilizarse en primer lugar la fuerza de 

las piernas, ya que sus músculos son los más potentes del cuerpo humano, mucho más 

que los de los brazos, que son los que corriente y erróneamente utilizamos para levantar 

y desplazar objetos. 

Utilizaremos pues los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que 

vamos a levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a 

sentarnos en los talones pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla 

deben formar un ángulo de más de 90º). 

Además, el hecho de flexionar las piernas ayuda a mantener recta la columna vertebral. 

Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehículo, un objeto, 

etcétera. 

• Hacer trabajar los brazos a tracción simple 

En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es decir, estirados. 

Los brazos deben mantener «suspendida» la carga, pero no elevarla. 

Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los 

brazos extendidos, no flexionados. 

Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que 

obliga a los bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta. 

• Aprovechar el peso del cuerpo 

La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención 

manual permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos. 

El peso del cuerpo puede ser utilizado: 

- Empujando para desplazar un móvil (carretilla, por ejemplo), con los brazos 

extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil. 

- Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 
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- Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndose de nuestro cuerpo 

como contrapeso. 

En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda recta. 

• Orientar los pies 

Para garantizar las condiciones de seguridad al levantar una carga que luego va a ser 

transportada, no es suficiente colocar bien los pies desde el punto de vista del equilibrio, 

sino que además es preciso orientarlos en el sentido de la dirección que luego se va a 

tomar, con el objeto de encadenar ambos movimientos (elevación y desplazamiento) sin 

necesidad de realizar giros o torsiones de la columna vertebral que pueden resultar 

peligrosos. 

• Elegir la dirección de empuje de la carga 

El esfuerzo de empuje puede utilizarse para desplazar, desequilibrar o mover una carga, 

pero según la dirección en que se aplique este empuje, conseguiremos o no el resultado 

deseado, con el mínimo esfuerzo y garantías de seguridad. 

Por ejemplo, para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse 

perpendicularmente a la diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista. 

Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, lo que 

conseguimos es hacer deslizarse a la caja hacia delante, pero nunca levantarla. 

• Aprovechar la reacción de los objetos 

Consiste este principio en aprovechar las fuerzas naturales a que están sometidos los 

objetos (gravedad, elasticidad, energía cinética, etc.) para disminuir el esfuerzo a realizar. 

Veamos algunos ejemplos: 

a) Aprovechamiento de la tendencia a la caída: 

Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior, 

aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída. 

b) Aprovechamiento del movimiento ascensional: 

Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben 

encadenarse las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a 

la carga para desplegarla del suelo. 

Si detenemos el movimiento en alguna de las fases, el esfuerzo será doble, ya que 

tendremos que vencer dos veces la fuerza de inercia de la carga. 

Todo lo dicho es válido si de lo que se trata es de colocar una carga en un estante elevado. 

c) Aprovechamiento de la elasticidad de los objetos: 
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La curvatura que adquiere una barra de acero, por ejemplo, al levantarla, puede ser 

aprovechada para colocarnos debajo y situarla sobre el hombro, con muy poco esfuerzo. 

d) Aprovechamiento del desequilibrio: 

Consiste en desequilibrar el objeto a manipular, para que así, con una leve presión, la 

carga se ponga en movimiento por sí misma, hecho que aprovechamos para desplazarla. 

e) Trabajo en equipo: 

Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deben excluir la 

improvisación, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a 

varios. Veamos algunas sencillas normas de operación. 

Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá atender a: 

- La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de 

porteadores precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades 

que puedan surgir. 

- La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra. 

- La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes a 

realizar, posición de los pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, cómo pasar 

bajo la carga, etc.). 

- La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la 

carga entre las personas según su talla (los más bajos delante en el sentido de la marcha). 

El transporte se debe efectuar: 

- Estando el porteador de atrás ligeramente desplazado del de delante para facilitar 

la visibilidad de aquél. 

- A contrapié (con el paso desfasado), para evitar sacudidas de la carga. 

- Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de operación) 

quien dé las órdenes preparatorias, de elevación y de transporte. 
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1.  CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

1.1. NORMATIVA 

La ejecución de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estará regulada 

por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado 

cumplimiento por las partes implicadas. 

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 

Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en 

los correspondientes particulares de un determinado proyecto. 

B.O.E. 10.11.95 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E. 31.01.97 Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

B.O.E. 23.04.97 Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

B.O.E. 23.04.97 Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

B.O.E. 23.04.97 Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

B.O.E. 07.08.97 Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

B.O.E. 25.10.97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 

Presidencia 

B.O.E. 28.12.92 Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual 

http://normativaconstruccion.cype.info/rd_1407_1992/
http://normativaconstruccion.cype.info/rd_1407_1992/
http://normativaconstruccion.cype.info/rd_1407_1992/
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Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual 

B.O.E. 12.06.97 Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 

•  Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

Aprobado por resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General 

de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad e Higiene en el trabajo. 

•  Resto de disposiciones oficiales relativas a la seguridad y salud que 

afecten a los trabajos que se han de realizar. 

1.2.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El R.D. 1627/97 de 24 de octubre, se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas 
en los artículos 3, 4, del Contratista en los artículos 7,11,15, y 16, Subcontratistas, en el 
artículo 11,15, y 16 y Trabajadores Autónomos en el artículo 12. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

La definición de estos Servicios, así como la dependencia a determinar una de las opciones 
que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y 
R.D. 39/1997 de 17 de enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 
de dicha Ley. 

El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral, la 
documentación establecida en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95. 

El Empresario deberá consultar a los Trabajadores, la adopción de las decisiones 
relacionadas en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 

Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención, ateniéndose a 
los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá de constituir un Comité de seguridad y salud según se dispone en los Artículos 
38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

1.2.1.  COORDINADOR 

Son las siguientes: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tanto 

al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, 
como al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases del mismo. Como puede observarse, esta obligación es análoga a la que tiene el 
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coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, por 
lo que cuanto dijimos al respecto resulta de aplicación aquí. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la LPRL, los cuales deben considerarse como los principios generales aplicables 
durante la ejecución de la obra, durante dicha ejecución y, en particular, en las 
siguientes tareas: 
1. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

2. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 

3. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

4. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

5. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
6. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
7. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
8. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
9. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
c)  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones al mismo. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 

la LPRL. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

Un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra dará lugar a responsabilidad contractual 
frente al promotor que le haya designado, responsabilidad que puede ser de tipo laboral, 
si fuera ésta la naturaleza del vínculo que les liga, aunque lo normal, por tratarse de 
profesionales liberales en la generalidad de los casos, será la responsabilidad civil por 
daños y perjuicios derivados del incumplimiento. La que no existe es la responsabilidad 
administrativa del coordinador, dado que, en materia de prevención de riesgos dicha 
responsabilidad es exclusiva del empresario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 45, 
apartado 1, de la LPRL. 

En cuanto a la responsabilidad penal, dependerá del alcance que los órganos 
jurisdiccionales competentes en el orden penal den a lo dispuesto en los artículos 316 y 
318 del Código Penal, en cuanto a los posibles sujetos de imputación del delito de riesgo 
por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aunque lo cierto 
es que el coordinador no tiene legalmente atribuido el deber de protección de los 
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trabajadores, deber que corresponde en exclusiva al empresario, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 14.1 de la LPRL. 

1.2.2.  CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

LPRL, antes relacionados, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el subapartado precedente. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las actividades de coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la LPRL, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del RDDMSC (disposiciones sustantivas de seguridad y salud material que 
deben aplicarse en las obras), durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

Al margen de las obligaciones anteriores, los contratistas y subcontratistas serán 
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Se trata, 
por un lado, de una manifestación concreta del deber de cooperación, y, por otro, del 
deber «in vigilando» a que alude el artículo 24 de la LPRL. 

Asimismo, deberán responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, de forma que la cadena de 
responsabilidades alcanza desde el empresario principal hasta el último subcontratista, 
pasando por los contratistas que hayan contratado a estos últimos. 

Termina el artículo dedicado a las obligaciones de los contratistas y subcontratistas con la 
declaración de su no exención de responsabilidad, aun en aquellos supuestos en que sus 
incumplimientos dieran lugar a la exigencia de responsabilidades a los coordinadores, a 
la dirección facultativa y al propio promotor. Ello quiere poner de manifiesto el carácter 
ascendente de la cadena de responsabilidades solidarias, que irán siempre de abajo 
arriba, pero no al revés. 

1.2.3. TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

LPRL, en particular al desarrollar las tareas o actividades relacionadas en el 
subapartado dedicado a las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, al que nos remitimos. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV 
del RDDMSC durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la LPRL. Se trata, en concreto, de usar 
adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos 
de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 
actividad y utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 
el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
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d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la LPRL, debiendo participar en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
(cuyo texto y comentario encontrará el lector en los apartados XI-12 correspondientes 
del presente capítulo). 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

h) Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Como puede apreciarse, en la relación de obligaciones que la norma impone a los 
trabajadores autónomos confluyen unas propias del empresario (letras a, b, d, g, h), otras 
propias del trabajador (letras c, e), y otras mixtas, en las que un aspecto es propio del 
papel del empresario y el otro aspecto es propio de la posición del trabajador (letra f). 

Con ello se pone de manifiesto la especial condición del trabajador autónomo, quien, por 
una parte, aporta su trabajo de una forma personal, habitual y directa a la ejecución de la 
obra aunando esfuerzo y resultado a un fin común propiedad de un tercero, distinto a los 
restantes participantes en la ejecución, y, por otra parte, lo hace con independencia 
organizativa (aunque subordinada a las obligaciones de coordinación y cooperación para 
la consecución del objetivo de seguridad y salud) y medios propios, que deberán ajustarse 
en todo momento a los requisitos que les marque la normativa específica de aplicación. 

Un problema que se planteaba en relación con los trabajadores autónomos era el de su 
responsabilidad administrativa ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, ya que la responsabilidad que se regulaba en 
los artículos 42 y siguientes de la LPRL era una responsabilidad empresarial únicamente y 
no afectaba a los trabajadores autónomos en cuanto tales (cuestión distinta es la 
responsabilidad que pueda incumbirles en la medida que empleen a otros trabajadores 
dentro de su ámbito de organización y dirección, lo que le sitúa en la condición de 
empresarios a los efectos previstos en el RDDMSC y demás normativa de prevención de 
riesgos laborales). 

Este problema ha sido resuelto por la reforma introducida en la LPRL mediante la Ley 
50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

1.2.4. TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adaptarse en 
lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de 
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de 
los trabajadores en el centro de trabajo. 

Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones especificadas en el plan, así 
como el uso de las medidas de protección que se les proporcione, debiendo pedir aquella 
protección que consideren necesaria y no se les ha facilitado. 
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1.3.  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista deberá disponer de cobertura 
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor, por los daños a terceras personas de los que 
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos 
de culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo 
a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo 
de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la 
obra. 
 

2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

2.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los artículos 3, 4, 5 y 6 de la 
Directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a 
las obras de construcción temporales o móviles”. 

El R.D. 1627/97 de 24 de octubre, traspone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 
incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se 
realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

En el artículo 3 del R.D. 1627/97, se regula la figura de los coordinadores en materia de 
seguridad y salud. 

En el artículo 8 del R.D. 1627/97, se reflejan los principios generales aplicables al proyecto 
de obra. 

2.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97, regulan el contenido mínimo de los documentos que 
forman parte de dichos estudios, así como por quien deben ser elaborados. 

Los documentos a que hace referencia son: 
- Memoria 
- Planos 
- Pliego de condiciones 
- Presupuesto 

2.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El artículo 7 del R.D. 1627/97, indica que cada contratista elaborará un Plan de seguridad 
y salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas 
anteriormente, serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
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El artículo 9 del R.D. 1627/97, regula las obligaciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El artículo 10 del R.D. 1627/97, refleja los principios generales aplicables durante la 
ejecución de la obra. 

2.4. LIBRO DE INCIDENCIAS, REGISTRO Y COMUNICACIÓN 

El artículo 13 del R.D. 1627/97, regula las funciones de este documento. 

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente 
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones 
preventivas recogidas en el Plan de seguridad y salud. 

Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el coordinador, 
responsable del seguimiento del Plan de seguridad y salud, por la Dirección facultativa, 
por el contratista principal, por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de 
los Centros Provinciales de seguridad y salud, por la Inspección de Trabajo, por miembros 
del Comité de seguridad y salud y por los representantes de los trabajadores en la obra. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir 
en el plazo máximo de (24) veinticuatro horas, copias a la Inspección de Trabajo de la 
provincia en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al 
Comité de Salud y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservará las 
destinadas a sí mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposición de los 
anteriormente relacionados. 

Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en 
conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud, de 
forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia 
fehaciente de ello. 

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los 
órganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad y salud, sobre las 
medidas de prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la 
ejecución de la obra, habrán de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario 
al responsable del seguimiento y control del Plan. 

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que se 
cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a 
disposición del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud. 

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en 
los apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del 
empresario, y a ellos deberá tener acceso el responsable del seguimiento y control del 
Plan. 

2.5. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La medida de paralización de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997 es 
distinta a las que se regulan en los artículos 21 (a adoptar por los trabajadores o por sus 
representantes legales, en los casos de riesgo grave o inminente) y el artículo 44 (a 
adoptar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) de la LPRL. 

Se trata aquí de la paralización que puede acordar el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona de las que integren la 
dirección facultativa de la misma, cuando observen un incumplimiento de las medidas de 
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seguridad y salud en circunstancias de riesgo grave e inminente para los trabajadores, y 
puede afectar a un tajo o trabajo concreto o a la totalidad de la obra, si fuese necesario. 

De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado deberá dar cuenta de 
la misma a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

Al margen de esto, si el coordinador o la dirección facultativa observasen incumplimientos 
de las medidas de seguridad y salud, deberán advertir al contratista afectado de ello, 
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. 

En cualquier caso, la adopción de la medida de paralización de los trabajos por parte de 
las personas más arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa sobre contratos de las Administraciones públicas en relación con el 
cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS 

3.1. MAQUINARIA 

- Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7 y 8 del Real 
Decreto 1627/1997. 

- La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por 
personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a 
revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta 
su reparación. 

- El uso, mantenimiento y conservación de la maquinaria se harán siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

- Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

- Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 
estos libros, para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes 
de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal competente, 
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

- Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará 
por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de «puesta en 
marcha de la grúa» siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos 
elevadores, referente a grúas torre para obras. 

- Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., 
serán revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de 
la Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la realización del 
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el 
fabricante. 

- El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
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3.2. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

3.2.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes 
condiciones particulares. 

a) Cuadros eléctricos: 
- Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles 

e inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. 
- La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por 

personal competente y autorizado para ello. 
- Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 

300 mA de sensibilidad. 
- Se comprobará que, al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá 

realizar periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente 
obligatorio proceder a la revisión del diferencial por personal especializado y en 
último caso sustituirlo por uno nuevo. 

- El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que 
deje toda la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 

- Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así 
como los envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 

- Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, 
disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra. 

- Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., 
deberán ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten, en cualquier caso, 
el contacto fortuito de personas o cosas. 

- Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores 
adecuados que impidan un contacto directo con las mismas. 

- En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que 
permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria 
de 10 o más amperios, de forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina 
sin corriente. 

- Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares 
deberán fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el 
desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con 
elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

- El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, 
barro, etc. en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 

b) Lámparas eléctricas portátiles: 
- Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos 

equipos reunirán las siguientes condiciones mínimas: 
- Tendrán mango aislante. 
- Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia 

mecánica. 
- Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un 

transformador de separación de circuitos. 
- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO serán 

intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje 
superior. 

 
c) Conductores eléctricos: 
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- Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a 
tierra, siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 
ohmios. 

- Los cables de conducción eléctrica se emplearán con doble aislamiento impermeable, 
y preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes. 

- Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m sobre el 
mismo. 

- No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 
- Las mangueras para conectar a las máquinas llevarán además de los hilos de 

alimentación eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del 
enchufe. 

- Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo deberán ser enterradas 
convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos metálicos, 
punzantes, etc. sobre estas zonas que pudieran provocar la perforación del 
aislamiento y descarga accidentales por esta causa. 

- En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán 
de forma elevada o aérea. 

d) Instalación eléctrica para corriente de baja tensión. 
- No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de 

accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los 
trabajadores se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que 
siguen: 

- No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia 
de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, 
guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja 
tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el 
contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está 
sometido, se obligará con señalización adecuada, a los trabajadores y las 
herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m, se 
prohíbe todo trabajo que esté en tensión, se ha de asegurarse que antes de trabajar 
se tomen las medidas de seguridad necesarias. 

- Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera 
retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección, 
manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima 
de los conductores de 0,50 m. 

- Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 
adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 y 044 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (esta última citada se corresponde 
con la norma UNE 20383-75). 

- Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 
interruptores diferenciales, de tal manera que, en el ambiente exterior de la obra, 
posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o 
superior a 24 V. 

- La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 
diámetro mínimo 14 mm. y longitud mínima 2 m. Caso de varias picas, la distancia 
entre ellas será, como mínimo, vez y media su longitud, y siempre sus cabezas 
quedarán 50 centímetros por debajo del suelo en una perforación y rellenada con 
arena. Si son varias, estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 mm. 
cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a 
los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierras de todos los cuadros generales de 
obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 
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- Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión 
estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las 
salidas de fuerzas de dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial 
de 300 mA de sensibilidad. 

- La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año y se mantendrá con 
grado de humedad óptimo. 

e) Instalación eléctrica para corriente de alta tensión. 
Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de 
alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga como parte de la obra, 
o se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y 
exactamente de la tensión. Se dirigirá, por ello, a la compañía distribuidora de electricidad 
o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad 
para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto 
más próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del trabajador o de las 
herramientas por él utilizadas, las que siguen: 

Tensiones desde 1 a 18 kV  0,50 m 

Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV  0,70 m 

Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV 1,30 m 

Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV 2,00 m 

Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV  3,00 m 

Tensiones mayores de 250 kV 4,00 m 

Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos 
de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia 
mínima de los conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos 
y de trabajadores, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso de que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la 
distancia media en todas direcciones y más desfavorable del dintel a los conductores de 
contacto, no será inferior a 0,80 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo 
más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal 
especializado y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las 
precauciones que siguen: 
a) Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 
b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
d) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 
e) Se colocará derivación a toma de tierra por pértiga aislante. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados 
a), c) y d). 
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En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se seguirán las siguientes 
normas: 
a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

- Pértiga aislante. 
- Guantes aislantes. 
- Banqueta aislante. 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para 
evitar su funcionamiento intempestivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, cuando 
proceda, que no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 
a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, 

cuidando que nunca quede abierto y será manejado por especialistas. 
b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción, arena 

principalmente. Si el trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará 
dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio 
transformador, estará bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto 
pueda ocasionar accidentes a los trabajadores. 
Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su 
fuente de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos deberán 
ponerse en cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de 
manipular en el interior de una máquina, se comprobará lo que sigue: 
a) Que la máquina está parada. 
b) Que los bornes de salida estén en cortocircuito y a tierra. 
c) Que la protección contra incendios está bloqueada. 
d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor cuando éste mantenga 

en tensión permanente la máquina. 
e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una 
instalación de alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos 
contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con 
el resguardo de protección. 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se 
tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 
a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso 
de que el mismo ha concluido. 

b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el 
trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de 
corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales 
como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se 
pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación, y, especialmente, sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIERAT 
09 y 13. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  15 

3.2.2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, serán 
revisados anualmente y recargados si es necesario. Asimismo, se instalarán en los lugares 
de más riesgo a la altura de 1,5 m del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria. 

3.2.3. ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros 
productos de riesgo se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases 
debidamente cerrados, alejados de focos de ignición y perfectamente señalizados. El 
carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, estará indicado por la señal 
de peligro característica. 

3.3. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los 
trabajadores, dotados como sigue: 
- El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, 

para guardar la ropa y el calzado. 
- Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada 

diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en 
la misma proporción. 

- Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en 
este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

- Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de 
limpieza. 

- Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta 
cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con comedores y con vestuarios. 

- Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 
metros de altura. 

- Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas 
de cierre interior y de una percha. 

- Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción 
de esta cifra. 

- Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 
dotadas de cierre interior. 

- Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán 
continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos 
preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

- Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su 
utilización. 

- Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de 
fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y temperaturas adecuadas y la 
altura mínima de techo será de 2,60 metros. 

- Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 
- El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre 

hermético para desperdicios. 
- Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 
- Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se 

dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  16 

 

4. MEDIOS DE PROTECCIÓN 

4.1. COMIENZO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones 
de utilización son óptimos. En caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 

Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de 
la C.E. y se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 773/1997 de 30 de 
mayo. 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 
obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar 
la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden 
de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos 
nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al 
menos una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y 
observar correctamente las señales de aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 
características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una 
carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener 
muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá 
acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea es superior a 
los 50.000 V., la distancia mínima será de 5 m). 

Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, 
deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Detalladas en el DOCUMENTO Nº1 MEMORIA del Anejo Nº11 Estudio de Seguridad y 
Salud. Se podrá tanto añadir o eliminar las protecciones no necesarias detallando los 
motivos en el Plan de Seguridad y Salud. 

4.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

4.3.1. CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Es el Real Decreto 1407/1992 el que, en función de la categoría asignada por el fabricante 
del EPI, establece el trámite necesario para la comercialización del mismo dentro del 
ámbito de la Comunidad Europea. 

Declaración de conformidad 
Los modelos de EPI clasificados como categoría I por el fabricante pueden ser fabricados 
y comercializados cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. El fabricante, o su mandatario establecido en la Comunidad Económica Europea 
(CEE), habrá de reunir la documentación técnica del equipo, a fin de someterla, si 
así le fuese solicitado, a la Administración competente. 

2. El fabricante elaborará una declaración de conformidad, a fin de poderla 
presentar, si así le fuese solicitado, a la Administración competente. 

3. El fabricante estampará en cada EPI y su embalaje de forma visible, legible e 
indeleble, durante el período de duración previsible de dicho EPI, la marca CE. 
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Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI o componente de EPI no se pueda 
inscribir toda o parte de la marca necesaria, habrá de mencionarla en el embalaje y en el 
folleto informativo del fabricante. 

Documentación técnica del fabricante 
La documentación deberá incluir todos los datos de utilidad sobre los medios aplicados 
por el fabricante con el fin de lograr la conformidad de los EPI a las exigencias esenciales 
correspondientes. Deberá incluir: 

1. Un expediente técnico de fabricación formado por: 
- Los planos de conjunto y de detalle del EPI, acompañados, si fuera 

necesario, de las notas de los cálculos y de los resultados de ensayos de 
prototipos dentro de los límites de lo que sea necesario para comprobar 
que se han respetado las exigencias esenciales. 

- La lista exhaustiva de las exigencias esenciales de seguridad y de sanidad, 
y de las normas armonizadas y otras especificaciones técnicas que se han 
tenido en cuenta en el momento de proyectar el modelo. 

2. La descripción de los medios de control y de prueba realizados en el lugar de 
fabricación. 

3. Un ejemplar del folleto informativo del EPI. 

Folleto informativo 
El folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante con los 
EPI comercializados incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o su 
mandatario en la CEE, toda la información útil sobre: 

1. Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 
desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección 
aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, 
ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 

2. Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de 
los grados o clases de protección de los EPI. 

3. Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de 
repuesto adecuadas. 

4. Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 
correspondientes. 

5. Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 
6. Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 
7. Explicación de las marcas, si las hubiere. 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo 
menos, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario. 

4.3.2. EXAMEN CE DE TIPO 

Los modelos de EPI clasificados como categoría II deberán superar el examen CE de tipo. 

El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual el organismo de control 
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de 
seguridad exigidas por el Real Decreto 1407/1992. 

El fabricante o su mandatario presentará la solicitud de examen de tipo a un único 
organismo de control y para un modelo concreto. 

4.3.3. MARCADO CE EN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre establecen en 
el Anexo II unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los Equipos de 
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Protección Individual según les sea aplicable, para garantizar que ofrecen un nivel 
adecuado de seguridad según los riesgos para los que están destinados a proteger. 

El marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto 1407/1992, fue modificado 
por la Directiva del Consejo 93/68/CEE que ha sido transpuesta mediante la Orden 
Ministerial de 20 de febrero de 1997 que modifica el marcado CE dejándolo como sigue: 

CATEGORIA I: CE 

CATEGORIA II: CE 

CATEGORIA III: CE +□□□□ 

□□□□: Número distintivo del Organismo Notificado que interviene en la fase de 
producción como se indica en el artículo 9 del Real Decreto 1407/1992. 

Los requisitos que debe reunir el marcado CE de Conformidad son los siguientes: 

• El marcado «CE» se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los EPI 
fabricados de manera visible, legible e indeleble, durante el período de duración 
previsible o de vida útil del EPI; no obstante, si ello no fuera posible debido a las 
características del producto, el marcado «CE» se colocará en el embalaje. 

4.4. SEÑALIZACIÓN 

4.4.1. INTRODUCCIÓN 

En las obras de construcción, una de las instalaciones provisionales más importantes y a 
menudo más descuidadas es la señalización. Quizás ese descuido es debido a la falta o 
ausencia de una reglamentación completa y detallada sobre los distintos tipos de señales 
y sus requisitos de uso. Esta reglamentación surge ante la necesidad del Estado de dar 
respuesta a los compromisos contraídos ante la comunidad internacional y la exigencia 
de desarrollo reglamentario de la LPRL. 

4.4.2. NORMATIVA 

A pesar de la existencia de una norma reglamentaria específica previa como era el RD 
1403/1986, de 9 de mayo, lo cierto era que esta normativa era deficiente tanto en 
contenido como en aplicación práctica, por ello, esta situación se intenta paliar con el RD 
485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en Materia de Señalización de 
seguridad y salud en el Trabajo, que deroga el RD 1403/1986, y que es aplicable a todos 
los lugares de trabajo, incluidas obras de construcción siendo fruto de la transposición de 
la Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en materia de 
señalización, esta normativa se completa con la Guía Técnica que elaborará el Instituto de 
seguridad y salud en el Trabajo. 

El RD fija las medidas que deben adoptarse para garantizar que en los lugares de trabajo 
existe una adecuada señalización de Seguridad y salud, y que serán adoptados 
obligatoriamente siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente 
a través de los medios técnicos de protección colectiva, o de medidas o procedimientos 
de organización del trabajo. 

La señalización de seguridad y salud se define como «la señalización que, referida a un 
objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación 
relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un 
color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una gestual según 
proceda». 
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Hay señales de prohibición, de obligación, de salvamento o de socorro, señales 
indicativas, en forma de panel, señales adicionales (que son utilizadas junto a otras), color 
de seguridad, símbolos o pictogramas, señales luminosas, acústicas, comunicación verbal 
y señales gestuales. 

Quedan excluidos del ámbito del RD: 
- La señalización prevista por la normativa sobre comercialización de productos y 

equipos y sobre sustancias y preparados peligrosos, salvo disposición expresa en 
contrario. 

- La señalización utilizada para la regulación del tráfico por carretera, ferroviario, 
fluvial, marítimo y aéreo, salvo que dichos tráficos se efectúen en los lugares de 
trabajo, y la utilizada por buques, vehículos y aeronaves militares. 

También se establece la obligación de que exista en los lugares de trabajo una señalización 
de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos del RD, obligación que recae 
con carácter general en el empresario. Además, se establecen los criterios para el empleo 
de la señalización de seguridad y salud, la cual deberá utilizarse siempre que, por el 
análisis de riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las 
medidas preventivas adoptadas sea necesario: 

a) Llamar la atención del trabajador sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 
o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 

La señalización no es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de 
protección colectiva que el empresario debe obligatoriamente establecer en los lugares 
de trabajo, debiendo ser utilizada cuando por medio de estas medidas no haya sido 
posible eliminar o reducir suficientemente los riesgos. De la misma manera, la 
señalización tampoco es una medida sustitutoria de la formación e información a los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El empresario tiene la obligación de informar y de formar a los trabajadores en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo, todo ello sin perjuicio de lo establecido 
en la LPRL a este respecto. La información que reciban los trabajadores se referirá a las 
medidas a tomar con relación a la utilización de dicha señalización de seguridad y salud. 

Por otra parte, la formación que se imparta a los trabajadores deberá ser adecuada, 
haciendo especial hincapié en el significado de las señales, con especial atención a los 
mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos que los trabajadores deben 
adoptar en función de dichas señales. 

Disposiciones mínimas 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos 
de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo 
más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

a) Las características de la señal. 
b) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
c) La extensión de la zona a cubrir. 
d) El número de trabajadores afectados. 
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La eficacia de la señalización no debe resultar disminuida por la concurrencia de señales 
u otras circunstancias que dificulten su comprensión o percepción. La señalización debe 
permanecer en tanto persista el hecho que la motiva. Se establece una obligación de 
mantenimiento y limpieza, reparación y sustitución, cuando fuere preciso, de los medios 
y dispositivos de señalización, al objeto de que los mismos, estén en perfectas condiciones 
de uso en todo momento. Aquellas señalizaciones que precisen alimentación eléctrica 
para su funcionamiento, dispondrán de suministro de emergencia, salvo que con el corte 
del fluido eléctrico desapareciese también el riesgo. 

4.4.3. COLORES DE SEGURIDAD 

En la señalización de seguridad, se fijan unos colores de seguridad, que formarán parte de 
esta señalización de seguridad, pudiendo por sí mismos constituir dicha señalización. Así 
el color rojo tiene un significado de Prohibición, Peligro-Alarma, o está asociado a material 
y equipos de lucha contra incendios, el color amarillo o amarillo anaranjado, tendría un 
significado de advertencia, mientras que el azul tendría un significado de obligación, 
finalmente el color verde es utilizado en señales de salvamento y situaciones de 
seguridad. Además del significado de los colores utilizados en la señalización, se fijan los 
supuestos en los que estos colores están especialmente indicados. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta relacionado con el color de las señales es 
el color de fondo de las mismas. 

Para una mejor percepción de la señalización de seguridad, el color de seguridad de las 
señales debe ser compatible con su color de fondo, por ello se utilizarán unos colores de 
contraste que se combinarán con el color de seguridad, así al color de seguridad rojo 
corresponde el color blanco como color de contraste, al amarillo o amarillo anaranjado 
correspondería el color negro y para los colores de seguridad azul y verde correspondería 
el color de contraste blanco. 

 

Los colores empleados en seguridad tienen asignado el significado siguiente: 

COLOR  SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECICISIONES 

Rojo Señal de prohibición ... 

Peligro-alarma ... 

 

Material y equipos de lucha 

contra incendios ... 

Comportamientos peligrosos. 

Alto, parada, dispositivos de 

desconexión de emergencia. 

Evacuación. 

Identificación y localización. 

Amarillo o  

Anaranjado 

Señal de advertencia ... Atención, precaución. Verificación. 

Azul Señal de obligación ... Comportamiento o acción específica. 

Obligación de utilizar un equipo de 

protección individual. 
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Verde Señal de salvamento o de 

auxilio… 

Situación de seguridad ...  

Puertas, salidas, pasajes, material, 

puestos de salvamento, locales 

Vuelta a la normalidad. 

La relación entre color de fondo (sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad) 
con el color contraste es la siguiente. 

COLOR COLOR DE CONTRASTE 

Rojo.................................................................................  Blanco 

Amarillo o amarillo anaranjado......................................  Negro 

Azul................................................................................. Blanco 

Verde.............................................................................. Blanco. 

4.4.4. LISTADO DE SEÑALIZACIONES 

Las señalizaciones necesarias para esta obra son las incluidas en los planos del Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 

5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

5.1. SERVICIO MÉDICO 

Se dispondrá de un servicio médico mancomunado, donde se realizará tanto los 
reconocimientos previos, periódicos como especiales y se prestará la asistencia debida a 
accidentados y enfermos. 

Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen 
a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista 
médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. Periódicamente (una vez 
al año) se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra. 

Botiquín de primeros auxilios 
El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice: 
- En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien 

señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas 
diplomados o, en su defecto, de la persona más capacitada designada por la Empresa. 

- Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 
iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de 
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para 
inyectables y termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá 
inmediatamente lo usado. 

- Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la 
Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o 
lesionado. 
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5.2. DELEGADO DE PREVENCIÓN 

Se nombrarán los Delegados de Prevención en función de la escala determinada en el art. 
35 "Delegados de Prevención" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y 
serán designados por y entre los representantes del personal. 

En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado 
de Prevención, por lo que se nombrará un vigilante de seguridad que asumirá las 
funciones del Delegado de Prevención. 

Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los 
responsables de Seguridad e Higiene, es decir la Composición del Comité de seguridad y 
salud y el Delegado de Prevención, o bien del Comité de Prevención y Vigilante de 
Seguridad, en el caso de no existir Delegados de Prevención, así como sus sustitutos, por 
si se produjese alguna ausencia justificada de la obra. 

5.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se constituirá un Comité de seguridad y salud en todos los centros de trabajo que cuenten 
con 50 o más trabajadores y estará formado por los Delegados de Prevención, de una 
parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de 
Prevención, de la otra. 

Si la obra no contase con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado de 
Prevención y por lo tanto, no se podrá crear el Comité de seguridad y salud como tal. En 
su lugar se creará un Comité de Prevención que contará con las funciones del Comité de 
seguridad y salud y que se reflejan en el art. 38 "Comité de seguridad y salud" de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.4. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo el 
personal debe recibir, al ingresar en la obra FORMACION e INFORMACION de los métodos 
de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de 
seguridad que deberán emplear. 

Será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra 
(Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto). 
 

6. EN CASO DE ACCIDENTE 

6.1. ACCIONES A SEGUIR 

El accidentado es lo primero, se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán 
las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el 
caso de accidente eléctrico. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán 
en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 
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accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 
incomodidad para el accidentado. 

6.2. COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

La empresa comunicará de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes 
laborales producidos en la obra: 

Accidentes de tipo leve 
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 
- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 

Accidentes de tipo grave 
- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 

- A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar 
sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

-  A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 

Accidentes mortales 
- Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver 

y a las investigaciones judiciales. 
- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 

- A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar 
sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 

- Se incluye una síncopa de las actuaciones a tomar en caso de accidente laboral. 
 

7. NORMAS DE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

7.1. VALORACIONES ECONÓMICAS 

La valoración económica del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá implicar 
disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 
1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra entendiéndose el precio incluido en el proyecto. 

7.2. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de seguridad 
y salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta 
en la obra, estos deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de 
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seguridad y salud por la Dirección Facultativa y se entienden incluidos en los precios del 
proyecto. 

7.3. CERTIFICACIONES 

El Coordinador de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de seguridad 
y salud y serán presentadas a la propiedad para su abono. 

Una vez al mes se extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad se 
hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará de acuerdo con los precios 
contratados por la Propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la Dirección 
Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior, se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas entendiéndose incluidas en el precio del 
proyecto. 

Las partidas presupuestarias de seguridad y salud son parte integrante del proyecto de 
ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 

7.4. REVISIÓN DE PRECIOS 

Se aplicarán las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 
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 Página 1  

 CAPÍTULO C01 BARRANCO CARMONA                                                  
 SUBCAPÍTULO C01.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 4, Würth                                       

 Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AA0030     ud   Tapones antirruidos , Würth                                       

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AA0020     ud   Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                              

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de  
 mediana toxicidad, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AA0010     ud   Gafas de protección con montura integral                          

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-  
 quidas nocivas, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AB0010     ud   Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                        

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AC0010     ud   Botas Hercules S3, Würth                                          

 Botas Hercules S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AD0010     ud   Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AD0040     ud   Cinturón antilumbago, con hebillas                                

 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE, s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AE0010     ud   Arnés anticaídas Basic, Würth                                     

 Arnés anticaídas Basic, Würth o equivalente, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 2.00 
D32AE0150     ud   Línea de vida movil 20 m, Würth                                   

 Línea de vida movil, distancia máxima de trabajo de 20 m, Würth o equivalente, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 2.00 
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  

 8.00 
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 ____________________________________________________________________________________________  
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 Página 2  

 SUBCAPÍTULO C01.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso  
 colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
  ________________________________________________  

 1.00 
D32CB0010     m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-  
 taje.  
  ________________________________________________  

 300.00 
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10  
 %), incluso colocación y posterior retirada.  
  ________________________________________________  

 100.00 
D32BC0010     m    Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera   

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y plata-  
 forma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.  
  ________________________________________________  

 10.00 

 SUBCAPÍTULO C01.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D32E0030      ud   Extintor portátil 6 kg                                            

 Botiquín metálico tipo maletín con posibilidad de colgar en pared, sin contenido sanitario.  
  ________________________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO C01.4 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  
 gún ordenanzas.  
  ________________________________________________  

 1.00 
D32DA0020     ud   Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra     

 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es-  
 tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de  
 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de  
 ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfile-  
 ría soldada de apertura exterior con cerradura.  
  ________________________________________________  

 1.00 
D32DA0025     ud   Caseta prefabricada para sanitarios de obra                       

 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conforma-  
 dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a  
 ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de  
 aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradu-  
 ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalación eléctrica interior con dos  
 tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.  
  ________________________________________________  

 1.00 
D32DA0030     ud   Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
  ________________________________________________  

 2.00 
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 CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
 SUBCAPÍTULO C02.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 4, Würth                                       

 Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AA0030     ud   Tapones antirruidos , Würth                                       

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AA0020     ud   Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                              

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de  
 mediana toxicidad, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AA0010     ud   Gafas de protección con montura integral                          

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-  
 quidas nocivas, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AB0010     ud   Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                        

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AC0010     ud   Botas Hercules S3, Würth                                          

 Botas Hercules S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AD0010     ud   Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AD0040     ud   Cinturón antilumbago, con hebillas                                

 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE, s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  

 8.00 
D32AE0010     ud   Arnés anticaídas Basic, Würth                                     

 Arnés anticaídas Basic, Würth o equivalente, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 2.00 
D32AE0150     ud   Línea de vida movil 20 m, Würth                                   

 Línea de vida movil, distancia máxima de trabajo de 20 m, Würth o equivalente, con marcado CE.  
  ________________________________________________  

 2.00 
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
  ________________________________________________  

 8.00 
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 SUBCAPÍTULO C02.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso  
 colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
  ________________________________________________  

 1.00 
D32CB0010     m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-  
 taje.  
  ________________________________________________  

 250.00 
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10  
 %), incluso colocación y posterior retirada.  
  ________________________________________________  

 80.00 
D32BC0010     m    Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera   

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y plata-  
 forma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.  
  ________________________________________________  

 10.00 

 SUBCAPÍTULO C02.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D32E0030      ud   Extintor portátil 6 kg                                            

 Botiquín metálico tipo maletín con posibilidad de colgar en pared, sin contenido sanitario.  
  ________________________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO C02.4 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  
 gún ordenanzas.  
  ________________________________________________  

 1.00 
D32DA0020     ud   Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra     

 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es-  
 tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de  
 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de  
 ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfile-  
 ría soldada de apertura exterior con cerradura.  
  ________________________________________________  

 1.00 
D32DA0025     ud   Caseta prefabricada para sanitarios de obra                       

 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conforma-  
 dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a  
 ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de  
 aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradu-  
 ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalación eléctrica interior con dos  
 tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.  
  ________________________________________________  

 1.00 
D32DA0030     ud   Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
  ________________________________________________  

 2.00 
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CAPÍTULO C01 BARRANCO CARMONA                                                  
SUBCAPÍTULO C01.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 4, Würth                                      9.87 

 Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D32AA0030     ud   Tapones antirruidos , Würth                                      0.67 

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D32AA0020     ud   Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                             6.76 

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas  
 de mediana toxicidad, con marcado CE.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D32AA0010     ud   Gafas de protección con montura integral                         9.04 

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  
 líquidas nocivas, con marcado CE.  
 NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D32AB0010     ud   Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                       3.40 

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D32AC0010     ud   Botas Hercules S3, Würth                                         35.90 

 Botas Hercules S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D32AD0010     ud   Cinturón portaherramientas                                       25.21 

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D32AD0040     ud   Cinturón antilumbago, con hebillas                               16.94 

 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                           15.50 

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE, s/normativa vigente.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D32AE0010     ud   Arnés anticaídas Basic, Würth                                    59.52 

 Arnés anticaídas Basic, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D32AE0150     ud   Línea de vida movil 20 m, Würth                                  316.00 

 Línea de vida movil, distancia máxima de trabajo de 20 m, Würth o equivalente, con marcado  
 CE.  
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS  
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                              5.99 

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C01.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico         48.79 

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in-  
 cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D32CB0010     m    Cinta de balizamiento bicolor                                    0.82 

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-  
 montaje.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m        6.24 

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =  
 10 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D32BC0010     m    Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera  63.88 

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y  
 plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C01.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D32E0030      ud   Extintor portátil 6 kg                                           56.65 

 Botiquín metálico tipo maletín con posibilidad de colgar en pared, sin contenido sanitario.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C01.4 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario          49.88 

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D32DA0020     ud   Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra    3,350.72 

 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con  
 estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa gre-  
 ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con  
 PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud  
 de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.  
 TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D32DA0025     ud   Caseta prefabricada para sanitarios de obra                      3,202.63 

 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles confor-  
 mados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, pre-  
 lacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas  
 correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura ex-  
 terior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalación  
 eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro  
 de corte.  
 TRES MIL DOSCIENTOS DOS  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
D32DA0030     ud   Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.  233.92 

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
SUBCAPÍTULO C02.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 4, Würth                                      9.87 

 Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D32AA0030     ud   Tapones antirruidos , Würth                                      0.67 

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D32AA0020     ud   Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                             6.76 

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas  
 de mediana toxicidad, con marcado CE.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D32AA0010     ud   Gafas de protección con montura integral                         9.04 

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  
 líquidas nocivas, con marcado CE.  
 NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D32AB0010     ud   Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                       3.40 

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D32AC0010     ud   Botas Hercules S3, Würth                                         35.90 

 Botas Hercules S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D32AD0010     ud   Cinturón portaherramientas                                       25.21 

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D32AD0040     ud   Cinturón antilumbago, con hebillas                               16.94 

 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                           15.50 

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE, s/normativa vigente.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D32AE0010     ud   Arnés anticaídas Basic, Würth                                    59.52 

 Arnés anticaídas Basic, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D32AE0150     ud   Línea de vida movil 20 m, Würth                                  316.00 

 Línea de vida movil, distancia máxima de trabajo de 20 m, Würth o equivalente, con marcado  
 CE.  
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS  
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                              5.99 

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C02.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico         48.79 

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in-  
 cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D32CB0010     m    Cinta de balizamiento bicolor                                    0.82 

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-  
 montaje.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m        6.24 

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =  
 10 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D32BC0010     m    Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera  63.88 

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y  
 plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C02.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D32E0030      ud   Extintor portátil 6 kg                                           56.65 

 Botiquín metálico tipo maletín con posibilidad de colgar en pared, sin contenido sanitario.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C02.4 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario          49.88 

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D32DA0020     ud   Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra    3,350.72 

 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con  
 estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa gre-  
 ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con  
 PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud  
 de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.  
 TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D32DA0025     ud   Caseta prefabricada para sanitarios de obra                      3,202.63 

 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles confor-  
 mados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, pre-  
 lacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas  
 correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura ex-  
 terior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalación  
 eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro  
 de corte.  
 TRES MIL DOSCIENTOS DOS  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
D32DA0030     ud   Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.  233.92 

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C01 BARRANCO CARMONA                                                  
SUBCAPÍTULO C01.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 4, Würth                                       

 Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.87 
D32AA0030     ud   Tapones antirruidos , Würth                                       

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0.67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.67 
D32AA0020     ud   Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                              

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas  
 de mediana toxicidad, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6.76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.76 
D32AA0010     ud   Gafas de protección con montura integral                          

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  
 líquidas nocivas, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.04 
D32AB0010     ud   Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                        

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.40 
D32AC0010     ud   Botas Hercules S3, Würth                                          

 Botas Hercules S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  35.90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35.90 
D32AD0010     ud   Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25.21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.21 
D32AD0040     ud   Cinturón antilumbago, con hebillas                                

 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16.94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.94 
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15.50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.50 
D32AE0010     ud   Arnés anticaídas Basic, Würth                                     

 Arnés anticaídas Basic, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  59.52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59.52 
D32AE0150     ud   Línea de vida movil 20 m, Würth                                   

 Línea de vida movil, distancia máxima de trabajo de 20 m, Würth o equivalente, con marcado  
 CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  316.00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  316.00 
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.99 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.99 
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SUBCAPÍTULO C01.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in-  
 cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  2.99 

 Resto de obra y materiales ....................................  45.80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48.79 
D32CB0010     m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-  
 montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0.75 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.82 
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =  
 10 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 Mano de obra .........................................................  1.50 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.24 
D32BC0010     m    Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera   

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y  
 plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  45.71 

 Resto de obra y materiales ....................................  18.17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63.88 

SUBCAPÍTULO C01.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D32E0030      ud   Extintor portátil 6 kg                                            

 Botiquín metálico tipo maletín con posibilidad de colgar en pared, sin contenido sanitario.  
 Resto de obra y materiales ....................................  56.65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56.65 

SUBCAPÍTULO C01.4 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  49.88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.88 
D32DA0020     ud   Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra     

 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con  
 estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa gre-  
 ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con  
 PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud  
 de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,350.72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,350.72 
D32DA0025     ud   Caseta prefabricada para sanitarios de obra                       

 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles confor-  
 mados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, pre-  
 lacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas  
 correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura ex-  
 terior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalación  
 eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro  
 de corte.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,202.63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,202.63 
D32DA0030     ud   Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
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 Mano de obra .........................................................  29.92 

 Resto de obra y materiales ....................................  204.00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  233.92 
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CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
SUBCAPÍTULO C02.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 4, Würth                                       

 Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.87 
D32AA0030     ud   Tapones antirruidos , Würth                                       

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0.67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.67 
D32AA0020     ud   Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                              

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas  
 de mediana toxicidad, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6.76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.76 
D32AA0010     ud   Gafas de protección con montura integral                          

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  
 líquidas nocivas, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.04 
D32AB0010     ud   Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                        

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.40 
D32AC0010     ud   Botas Hercules S3, Würth                                          

 Botas Hercules S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  35.90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35.90 
D32AD0010     ud   Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25.21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.21 
D32AD0040     ud   Cinturón antilumbago, con hebillas                                

 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16.94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.94 
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15.50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.50 
D32AE0010     ud   Arnés anticaídas Basic, Würth                                     

 Arnés anticaídas Basic, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  59.52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59.52 
D32AE0150     ud   Línea de vida movil 20 m, Würth                                   

 Línea de vida movil, distancia máxima de trabajo de 20 m, Würth o equivalente, con marcado  
 CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  316.00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  316.00 
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.99 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
05 de septiembre de 2022 Página 6  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.99 
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SUBCAPÍTULO C02.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in-  
 cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  2.99 

 Resto de obra y materiales ....................................  45.80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48.79 
D32CB0010     m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y des-  
 montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0.75 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.82 
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =  
 10 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 Mano de obra .........................................................  1.50 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.24 
D32BC0010     m    Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera   

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y  
 plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  45.71 

 Resto de obra y materiales ....................................  18.17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63.88 

SUBCAPÍTULO C02.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D32E0030      ud   Extintor portátil 6 kg                                            

 Botiquín metálico tipo maletín con posibilidad de colgar en pared, sin contenido sanitario.  
 Resto de obra y materiales ....................................  56.65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56.65 

SUBCAPÍTULO C02.4 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  49.88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.88 
D32DA0020     ud   Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra     

 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con  
 estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa gre-  
 ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con  
 PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud  
 de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,350.72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,350.72 
D32DA0025     ud   Caseta prefabricada para sanitarios de obra                       

 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles confor-  
 mados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, pre-  
 lacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas  
 correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura ex-  
 terior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalación  
 eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro  
 de corte.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,202.63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,202.63 
D32DA0030     ud   Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
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 Mano de obra .........................................................  29.92 

 Resto de obra y materiales ....................................  204.00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  233.92 
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 CAPÍTULO C01 BARRANCO CARMONA                                                  
 SUBCAPÍTULO C01.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 4, Würth                                       

 Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 8.00 9.87 78.96 
D32AA0030     ud   Tapones antirruidos , Würth                                       

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
 8.00 0.67 5.36 
D32AA0020     ud   Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                              

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de  
 mediana toxicidad, con marcado CE.  
 8.00 6.76 54.08 
D32AA0010     ud   Gafas de protección con montura integral                          

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-  
 quidas nocivas, con marcado CE.  
 8.00 9.04 72.32 
D32AB0010     ud   Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                        

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 8.00 3.40 27.20 
D32AC0010     ud   Botas Hercules S3, Würth                                          

 Botas Hercules S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 8.00 35.90 287.20 
D32AD0010     ud   Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 8.00 25.21 201.68 
D32AD0040     ud   Cinturón antilumbago, con hebillas                                

 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  
 8.00 16.94 135.52 
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE, s/normativa vigente.  
 8.00 15.50 124.00 
D32AE0010     ud   Arnés anticaídas Basic, Würth                                     

 Arnés anticaídas Basic, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 2.00 59.52 119.04 
D32AE0150     ud   Línea de vida movil 20 m, Würth                                   

 Línea de vida movil, distancia máxima de trabajo de 20 m, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 2.00 316.00 632.00 
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 8.00 5.99 47.92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ..  1,785.28 
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 SUBCAPÍTULO C01.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso  
 colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 1.00 48.79 48.79 
D32CB0010     m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-  
 taje.  
 300.00 0.82 246.00 
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10  
 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 100.00 6.24 624.00 
D32BC0010     m    Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera   

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y plata-  
 forma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.  
 10.00 63.88 638.80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ..  1,557.59 
 SUBCAPÍTULO C01.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D32E0030      ud   Extintor portátil 6 kg                                            

 Botiquín metálico tipo maletín con posibilidad de colgar en pared, sin contenido sanitario.  
 1.00 56.65 56.65 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ...  56.65 
 SUBCAPÍTULO C01.4 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  
 gún ordenanzas.  
 1.00 49.88 49.88 
D32DA0020     ud   Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra     

 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es-  
 tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de  
 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de  
 ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfile-  
 ría soldada de apertura exterior con cerradura.  
 1.00 3,350.72 3,350.72 
D32DA0025     ud   Caseta prefabricada para sanitarios de obra                       

 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conforma-  
 dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a  
 ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de  
 aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradu-  
 ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalación eléctrica interior con dos  
 tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.  
 1.00 3,202.63 3,202.63 
D32DA0030     ud   Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
 2.00 233.92 467.84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.4 INSTALACIONES ....................  7,071.07 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 BARRANCO CARMONA....................................................................................  10,470.59 
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 CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
 SUBCAPÍTULO C02.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 4, Würth                                       

 Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 8.00 9.87 78.96 
D32AA0030     ud   Tapones antirruidos , Würth                                       

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  
 8.00 0.67 5.36 
D32AA0020     ud   Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                              

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de  
 mediana toxicidad, con marcado CE.  
 8.00 6.76 54.08 
D32AA0010     ud   Gafas de protección con montura integral                          

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-  
 quidas nocivas, con marcado CE.  
 8.00 9.04 72.32 
D32AB0010     ud   Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                        

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 8.00 3.40 27.20 
D32AC0010     ud   Botas Hercules S3, Würth                                          

 Botas Hercules S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 8.00 35.90 287.20 
D32AD0010     ud   Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 8.00 25.21 201.68 
D32AD0040     ud   Cinturón antilumbago, con hebillas                                

 Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.  
 8.00 16.94 135.52 
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE, s/normativa vigente.  
 8.00 15.50 124.00 
D32AE0010     ud   Arnés anticaídas Basic, Würth                                     

 Arnés anticaídas Basic, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 2.00 59.52 119.04 
D32AE0150     ud   Línea de vida movil 20 m, Würth                                   

 Línea de vida movil, distancia máxima de trabajo de 20 m, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 2.00 316.00 632.00 
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 8.00 5.99 47.92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ..  1,785.28 



PRESUPUESTO  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
05 de septiembre de 2022  
 Página 4  

 SUBCAPÍTULO C02.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso  
 colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 1.00 48.79 48.79 
D32CB0010     m    Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-  
 taje.  
 250.00 0.82 205.00 
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10  
 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 80.00 6.24 499.20 
D32BC0010     m    Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera   

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y plata-  
 forma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.  
 10.00 63.88 638.80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ..  1,391.79 
 SUBCAPÍTULO C02.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D32E0030      ud   Extintor portátil 6 kg                                            

 Botiquín metálico tipo maletín con posibilidad de colgar en pared, sin contenido sanitario.  
 1.00 56.65 56.65 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ...  56.65 
 SUBCAPÍTULO C02.4 INSTALACIONES PROVISIONALES                                       
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  
 gún ordenanzas.  
 1.00 49.88 49.88 
D32DA0020     ud   Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra     

 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es-  
 tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de  
 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de  
 ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfile-  
 ría soldada de apertura exterior con cerradura.  
 1.00 3,350.72 3,350.72 
D32DA0025     ud   Caseta prefabricada para sanitarios de obra                       

 Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conforma-  
 dos en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a  
 ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de  
 aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradu-  
 ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lavabo, instalación eléctrica interior con dos  
 tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.  
 1.00 3,202.63 3,202.63 
D32DA0030     ud   Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
 2.00 233.92 467.84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.4 INSTALACIONES ....................  7,071.07 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO........................................................................................  10,304.79 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  20,775.38 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de detención 

en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna, Isla 

de Tenerife.  

El presente anejo se redacta en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 107 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y tiene por objeto 

presentar un programa de desarrollo de los trabajos en el tiempo y coste óptimo, de 

carácter indicativo. 

Teniendo en cuenta que, según se ha comentado, el programa de trabajo tendrá carácter 

indicativo, pues el contratista adjudicatario de las obras elaborará otro adaptándolo a los 

equipos de que dispone etc., se admite la consideración de unas actividades 

fundamentales, coincidentes a grandes rasgos con los capítulos en que se ha estructurado 

el presupuesto, que incluye las distintas unidades de obra asociadas a cada capítulo. 

A partir de las características y magnitudes de las obras definidas en el presente Proyecto, 

se propone un plazo de ejecución de veintinueve (29) semanas. 

Los plazos de ejecución de cada una de las actividades en que se han discretizado los 

trabajos a realizar se definen considerando el plazo global anterior y la intersección entre 

ellas, verificándose en cualquier caso que, con los rendimientos de los equipos previstos 

en el Anejo Nº 14, JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS, para las unidades de obra principales 

incluidas en cada actividad es posible la ejecución de ellas dentro del plazo asignado a la 

actividad correspondiente. 

 

2. ACTIVIDADES DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

De acuerdo con los criterios indicados en el epígrafe anterior, a cada una de las actividades 

principales consideradas se asigna un plazo de ejecución, verificando que es posible 

ejecutar las principales unidades de obra de cada actividad dentro del plazo fijado para la 

misma, teniendo en cuenta los rendimientos previstos y mediciones de dichas unidades y 

admitiendo una jornada laboral de 8 horas. 

Las actividades consideradas se relacionan a continuación: 

1. Barranco Carmona: 

1.1. Trabajos preliminares 

1.2. Excavaciones. 

1.3. Estructuras 

1.4. Rellenos 

1.5. Seguridad y salud 

2. Barranco Hilario: 

2.1. Trabajos preliminares 
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2.2. Excavaciones. 

2.3. Estructuras 

2.4. Rellenos 

2.5. Seguridad y salud 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La determinación del tiempo de cada actividad previamente dicha se ha representado 

mediante un diagrama de Gantt, teniendo en cuenta el trabajo para cada semana. 

Se han calculado las actividades para cada uno de las diecinueve (19) semanas estimadas 

de ejecución, haciendo un total de aproximadamente (4,5) cuatro meses y medio. 



CÓDIGO RESUMEN                                                                                          SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7
C01 BARRANCO CARMONA
C01.1 TRABAJOS PRELIMINARES
D02A0010 Desbroce  y limpieza medios mecánicos
C01.2 EXCAVACIONES
D02B0030 Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro
D02E0010 Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión
C01.3 ESTRUCTURAS
D03B0050 Hom. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I
D03B0020 Hom. ciclópeo cimientos con encof. HM-20/B/20/I
D03A0030 Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm
C01.4 DESAGÜE
D04AB0100 Tubo pluv. PVC-U, D200 e=4.9 Terreain s/ excav. s/relleno
D14BC0135 Válvula de compuerta PN=16 bar, D 200 mm
C01.5 RELLENOS
D02D0010 Relleno medios mecánicos productos de excavación
D02D0070 Relleno trasdós de muros material de excavación
C01.6 SEGURIDAD Y SALUD
PA0106 Seguridad y salud
C02 BARRANCO HILARIO
C02.1 TRABAJOS PRELIMINARES
D02A0010 Desbroce  y limpieza medios mecánicos
C02.2 EXCAVACIONES
D02B0030 Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro
D02E0010 Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión
C02.3 ESTRUCTURAS
D03B0050 Hom. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I
D03B0020 Hom. ciclópeo cimientos con encof. HM-20/B/20/I
D03A0030 Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm
C02.4 DESAGÜE
D04AB0040 Tubo pluv. PVC-U, D110 e=4.9 Terreain s/ excav. s/relleno
D14BC0130 Válvula de compuerta PN=16 bar, D 110 mm
C02.5 RELLENOS
D02D0010 Relleno medios mecánicos productos de excavación
D02D0070 Relleno trasdós de muros material de excavación
C02.6 SEGURIDAD Y SALUD
PA0206 Seguridad y salud
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E01CA0020     0.422 m³   Arena seca                                                       26.70 11.26 
E01CC0020     757.760 m³   Piedra en rama tamaño maximo 20 cm                               13.50 10,229.76 
E01DB0120     134.999 l    Desencofrante concentrado, D 120, Würth                          8.27 1,116.44 
E01E0010      133.456 m³   Agua                                                             2.11 281.59 
E01HCA0010    1,310.250 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           89.50 117,267.41 
E01IA0110     7.474 m³   Madera pino gallego                                              324.50 2,425.36 
E01IB0010     22.422 m³   Madera pino gallego en tablas 25 mm                              290.00 6,502.51 
E01MA0020     149.483 kg   Clavos 2"                                                        1.16 173.40 
E24GA0430     1.000 ud   Válvula de compuerta cierre elástico BELGICAST BV.05.47 DN-100 P 207.96 207.96 
E24GA0440     1.000 ud   Válvula de compuerta cierre elástico BELGICAST BV.05.47 DN-200 P 514.01 514.01 
E24HD0040     2.000 ud   Brida copa DN-110 PN-16 i/junta yuntaflex y tornillería          86.62 173.24 
E24HD0050     2.000 ud   Brida copa DN-200 PN-16 i/junta yuntaflex y tornillería          153.03 306.06 
E28EB0250     2.440 m    Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain           12.41 30.28 
E28EB0280     3.900 m    Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. SN-4, Terrain              36.33 141.69 
  _________________  

 Grupo E ....................................  139,380.97 
M01A0010      5,038.737 h    Oficial primera                                                  15.89 80,065.54 
M01A0030      6,656.563 h    Peón                                                             14.96 99,582.18 
M01B0050      0.900 h    Oficial fontanero                                                15.49 13.94 
  _________________  

 Grupo M ....................................  179,661.66 
QAA0020       7.425 h    Retroexcavadora 72 kW                                            33.37 247.77 
QAA0070       100.060 h    Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                           39.63 3,965.37 
QAA0080       80.287 h    Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW                             64.42 5,172.08 
QAA0100       514.706 h    Excavadora sobre neumáticos, 105 kW                              51.29 26,399.29 
QAA0160       15.413 h    Compactador de suelo 65 kW                                       38.10 587.23 
QAB0030       708.002 h    Camión basculante 15 t                                           34.52 24,440.24 
QAF0010       3.853 h    Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                       46.75 180.14 
QAG0020       514.706 h    Martillo hidráulico 1480 kg                                      3.56 1,832.35 
QBA0010       111.046 h    Vibrador eléctrico                                               6.78 752.89 
QBD0020       11.880 h    Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t   6.25 74.25 
  _________________  

 Grupo Q ....................................  63,651.62 
 TOTAL .......................................................................................  382,694.26 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS CARMONA E 
HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ   

 



                 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Grado 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 

CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

Para optar al título de: Graduado/a en Ingeniería Civil 

Autor/es: Sergio León Rodríguez 
 

Tutor/es: Manuel Cruz Gámiz 

 

Septiembre de 2022 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

  
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
05 de septiembre de 2022 Página 1  

CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
SUBCAPÍTULO C01.1 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos.                             
 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte. La medición se  
QAA0080       0.030 h    Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW                             64.42 1.93 
M01A0030      0.030 h    Peón                                                             14.96 0.45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.38 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C01.2 EXCAVACIONES                                                      
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará  
QAA0100       0.080 h    Excavadora sobre neumáticos, 105 kW                              51.29 4.10 
QAG0020       0.080 h    Martillo hidráulico 1480 kg                                      3.56 0.28 
M01A0030      0.080 h    Peón                                                             14.96 1.20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.58 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        
 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido máximo de  
QAA0070       0.015 h    Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                           39.63 0.59 
QAB0030       0.120 h    Camión basculante 15 t                                           34.52 4.14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.73 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C01.3 ESTRUCTURAS                                                       
D03B0020      m³   Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                  
 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama ta-  
 maño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Código Es-  
E01HCA0010    0.620 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           89.50 55.49 
E01CC0020     0.400 m³   Piedra en rama tamaño maximo 20 cm                               13.50 5.40 
A05AA0020     3.500 m²   Encofrado y desencofrado de zapatas.                             21.73 76.06 
E01E0010      0.045 m³   Agua                                                             2.11 0.09 
M01A0010      0.500 h    Oficial primera                                                  15.89 7.95 
M01A0030      0.600 h    Peón                                                             14.96 8.98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  153.97 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 7.70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161.67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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D03B0050      m³   Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I.             

 Hormigón ciclopeo en muros de contención de 50 cm de espesor, con un 60 % de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a dos caras (cuantía = 4  
 m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Código Estructural.  
E01HCA0010    0.620 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           89.50 55.49 
E01CC0020     0.400 m³   Piedra en rama tamaño maximo 20 cm                               13.50 5.40 
A05AB0020     4.000 m²   Encofrado y desencof. en muros a una cara                        17.42 69.68 
E01E0010      0.045 m³   Agua                                                             2.11 0.09 
M01A0010      0.500 h    Oficial primera                                                  15.89 7.95 
M01A0030      1.000 h    Peón                                                             14.96 14.96 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  153.57 

 Costes indirectos ...............................  5.00% 7.68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161.25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D03A0030      m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                        
 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vi-  
E01HCA0010    0.110 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           89.50 9.85 
E01E0010      0.015 m³   Agua                                                             2.11 0.03 
QBA0010       0.090 h    Vibrador eléctrico                                               6.78 0.61 
M01A0010      0.080 h    Oficial primera                                                  15.89 1.27 
M01A0030      0.160 h    Peón                                                             14.96 2.39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14.15 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C01.4 DESAGÜE                                                           
D04AB0100     m    Tubo pluv. PVC-U, D200 e=4,9 Terrain s/ excav.s/relleno           
 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 200 mm y 4,9 mm de es-  
 pesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de  
 espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB  
E28EB0280     1.000 m    Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. SN-4, Terrain              36.33 36.33 
E01CA0020     0.070 m³   Arena seca                                                       26.70 1.87 
M01A0010      0.200 h    Oficial primera                                                  15.89 3.18 
M01A0030      0.200 h    Peón                                                             14.96 2.99 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  44.37 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 2.22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46.59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D14BC0135     ud   Válvula de compuerta PN=16 bar, D 200 mm                          
 Válvula de compuerta D 200 mm, para tubo polibutileno PB Terrain o equivalente, unión mediante bridas y cierre  
 elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según C.T.E. DB HS-4. Instalada y proba-  
M01B0050      0.450 h    Oficial fontanero                                                15.49 6.97 
E24GA0440     1.000 ud   Válvula de compuerta cierre elástico BELGICAST BV.05.47 DN-200 514.01 514.01 
E24HD0050     2.000 ud   Brida copa DN-200 PN-16 i/junta yuntaflex y tornillería          153.03 306.06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  827.04 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 41.35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  868.39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C01.5 RELLENOS                                                          
D02D0010      m³   Relleno medios mecánicos productos de excavación                  
 Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación,  
QAA0070       0.030 h    Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                           39.63 1.19 
QAA0160       0.040 h    Compactador de suelo 65 kW                                       38.10 1.52 
QAF0010       0.010 h    Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                       46.75 0.47 
M01A0030      0.010 h    Peón                                                             14.96 0.15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.33 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D02D0070      m³   Relleno trasdós de muros material de excavación.                  
 Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compactado por capas de  
E01E0010      0.200 m³   Agua                                                             2.11 0.42 
QAA0020       0.050 h    Retroexcavadora 72 kW                                            33.37 1.67 
QBD0020       0.080 h    Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t   6.25 0.50 
M01A0030      0.376 h    Peón                                                             14.96 5.62 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8.21 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C01.6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PA0106             Seguridad y salud                                                 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,470.59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
SUBCAPÍTULO C02.1 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos.                             
 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte. La medición se  
QAA0080       0.030 h    Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW                             64.42 1.93 
M01A0030      0.030 h    Peón                                                             14.96 0.45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.38 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C02.2 EXCAVACIONES                                                      
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará  
QAA0100       0.080 h    Excavadora sobre neumáticos, 105 kW                              51.29 4.10 
QAG0020       0.080 h    Martillo hidráulico 1480 kg                                      3.56 0.28 
M01A0030      0.080 h    Peón                                                             14.96 1.20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.58 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        
 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido máximo de  
QAA0070       0.015 h    Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                           39.63 0.59 
QAB0030       0.120 h    Camión basculante 15 t                                           34.52 4.14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.73 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C02.3 ESTRUCTURAS                                                       
D03B0020      m³   Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                  
 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama ta-  
 maño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Código Es-  
E01HCA0010    0.620 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           89.50 55.49 
E01CC0020     0.400 m³   Piedra en rama tamaño maximo 20 cm                               13.50 5.40 
A05AA0020     3.500 m²   Encofrado y desencofrado de zapatas.                             21.73 76.06 
E01E0010      0.045 m³   Agua                                                             2.11 0.09 
M01A0010      0.500 h    Oficial primera                                                  15.89 7.95 
M01A0030      0.600 h    Peón                                                             14.96 8.98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  153.97 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 7.70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161.67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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D03B0050      m³   Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I.             

 Hormigón ciclopeo en muros de contención de 50 cm de espesor, con un 60 % de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a dos caras (cuantía = 4  
 m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Código Estructural.  
E01HCA0010    0.620 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           89.50 55.49 
E01CC0020     0.400 m³   Piedra en rama tamaño maximo 20 cm                               13.50 5.40 
A05AB0020     4.000 m²   Encofrado y desencof. en muros a una cara                        17.42 69.68 
E01E0010      0.045 m³   Agua                                                             2.11 0.09 
M01A0010      0.500 h    Oficial primera                                                  15.89 7.95 
M01A0030      1.000 h    Peón                                                             14.96 14.96 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  153.57 

 Costes indirectos ...............................  5.00% 7.68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161.25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D03A0030      m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                        
 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vi-  
E01HCA0010    0.110 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           89.50 9.85 
E01E0010      0.015 m³   Agua                                                             2.11 0.03 
QBA0010       0.090 h    Vibrador eléctrico                                               6.78 0.61 
M01A0010      0.080 h    Oficial primera                                                  15.89 1.27 
M01A0030      0.160 h    Peón                                                             14.96 2.39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14.15 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C02.4 DESAGÜE                                                           
D04AB0040     m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno  
 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de es-  
 pesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de es-  
 pesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB  
M01A0010      0.200 h    Oficial primera                                                  15.89 3.18 
M01A0030      0.200 h    Peón                                                             14.96 2.99 
E28EB0250     1.000 m    Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain           12.41 12.41 
E01CA0020     0.061 m³   Arena seca                                                       26.70 1.63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20.21 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 1.01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D14BC0130     ud   Válvula de compuerta PN=16 bar, D 110 mm                          
 Válvula de compuerta D 110 mm, para tubo polibutileno PB Terrain o equivalente, unión mediante bridas y cierre  
 elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según C.T.E. DB HS-4. Instalada y proba-  
M01B0050      0.450 h    Oficial fontanero                                                15.49 6.97 
E24GA0430     1.000 ud   Válvula de compuerta cierre elástico BELGICAST BV.05.47 DN-100 207.96 207.96 
E24HD0040     2.000 ud   Brida copa DN-110 PN-16 i/junta yuntaflex y tornillería          86.62 173.24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  388.17 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 19.41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  407.58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C02.5 RELLENOS                                                          
D02D0010      m³   Relleno medios mecánicos productos de excavación                  
 Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación,  
QAA0070       0.030 h    Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                           39.63 1.19 
QAA0160       0.040 h    Compactador de suelo 65 kW                                       38.10 1.52 
QAF0010       0.010 h    Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                       46.75 0.47 
M01A0030      0.010 h    Peón                                                             14.96 0.15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.33 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D02D0070      m³   Relleno trasdós de muros material de excavación.                  
 Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compactado por capas de  
E01E0010      0.200 m³   Agua                                                             2.11 0.42 
QAA0020       0.050 h    Retroexcavadora 72 kW                                            33.37 1.67 
QBD0020       0.080 h    Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t   6.25 0.50 
M01A0030      0.376 h    Peón                                                             14.96 5.62 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8.21 
 Costes indirectos ...............................  5.00% 0.41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C02.6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PA0206        1    Seguridad y salud                                                 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,304.79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se engloba dentro del Proyecto de Construcción de obras de detención 

en los barrancos Carmona e Hilario, en Valle Jiménez, T.M. San Cristóbal de La Laguna, Isla 

de Tenerife.  

Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del 

R.D. 773/2015: 

3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 

500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos 

contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto 

del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 

acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 

clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 

correspondiente al contrato, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 

específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 

en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Se redacta el presente anejo 

con el objetivo de establecer la clasificación requerida al contratista adjudicatario de las 

obras. 

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se 

establecen los grupos y subgrupos a considerar para la clasificación de los contratistas 

siendo los siguientes:  

A- Movimiento de tierras y perforaciones 

1. Desmontes y vaciados. 

2. Explanaciones. 

3. Canteras. 

4. Pozos y galerías. 

5. Túneles. 

B- Puentes, viaductos y grandes estructuras 

1. De fábrica u hormigón en masa 

2. De hormigón armado 

3. De hormigón pretensado 

4. Metálicos  
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C- Edificaciones 

1. Demoliciones. 

2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

3. Estructuras metálicas. 

4. Albañilería, revocos y revestidos. 

5. Cantería y marmolería. 

6. Pavimentos, solados y alicatados. 

7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

8. Carpintería de madera. 

9. Carpintería metálica. 

D- Ferrocarriles 

1. Tendido de vías. 

2. Elevados sobre carril o cable. 

3. Señalizaciones y enclavamientos. 

4. Electrificación de ferrocarriles. 

5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

E- Hidráulicas 

1. Abastecimientos y saneamientos. 

2. Presas. 

3. Canales. 

4. Acequias y desagües. 

5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

6. Conducciones con tubería de gran diámetro. 

7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

F- Marítimas 

1. Dragados. 

2. Escolleras. 
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3. Con bloques de hormigón. 

4. Con cajones de hormigón armado. 

5. Con pilotes y tablestacas. 

6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

8. Emisarios submarinos. 

G- Viales y pistas 

1. Autopistas. 

2. Pistas de aterrizaje. 

3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

6. Obras viales sin cualificación específica. 

H- Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

1. Oleoductos. 

2. Gasoductos. 

I- Instalaciones eléctricas 

1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 

2. Centrales de producción de energía. 

3. Líneas eléctricas de transporte. 

4. Subestaciones. 

5. Centros de transformación y distribución de alta tensión 

6. Distribuciones de baja tensión. 

7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

8. Instalaciones electrónicas. 

9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

J- Instalaciones mecánicas 
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1. Elevadoras o transportadoras. 

2. De ventilación, calefacción y climatización. 

3. Frigoríficas. 

4. Sanitarias. 

5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

K- Especiales 

1. Cimentaciones especiales. 

2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

3. Tablestacados. 

4. Pinturas y metalizaciones. 

5. Ornamentaciones y decoraciones. 

6. Jardinería y plantaciones. 

7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

9. Instalaciones contra incendios. 

El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas 

categorías, que pasan a denominarse mediante números crecientes: 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la 

cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de 

éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando 

se trate de contratos de duración superior. 

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones 

de euros. 

- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
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Las categorías 5 y 6 no se aplicarán en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. 

Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha 

categoría se aplicará a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 

840.000 euros. 

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece la clasificación de las 

empresas contratistas de obras dividiéndolas en grupos y subgrupos, de acuerdo con el 

artículo 25, según las características de las obras a ejecutar. 

Además, también se establece la categoría de los contratos de ejecución de obras según 

su anualidad media. 

Considerando las características de las obras definidas en el presente Proyecto, los 

presupuestos parciales de las mismas y sus plazos de ejecución, que condicionarán las 

anualidades medias, se elabora el siguiente cuadro para el análisis de la clasificación a 

exigir al contratista adjudicatario de las obras: 

Características del proyecto 

Presupuesto de ejecución 

material 
416.877,84 € 

Presupuesto de licitación 530.810,55 € 

Plazo de ejecución 4,5 meses 

Anualidad media 530.810,55 €/año 

 

 

Considerando únicamente aquellos subgrupos tales que las obras que ellos definen 

supongan un importe superior al 20% del total del contrato, se proponen dos 

clasificaciones para el contratista adjudicatario de las obras: 
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Grupo E-HIDRÁULICAS 

Subgrupo 2-Presas 

Categoría 3 (anualidad superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros) 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto, definir, regular 

y controlar la ejecución de las obras comprendidas en el presente Proyecto en los 

siguientes extremos: 

• Características que han de reunir los materiales a emplear. 

• Los ensayos a que deben someterse los materiales a emplear para comprobar su 

idoneidad de acuerdo con las condiciones que deben de cumplir. 

• Las normas de elaboración de las distintas unidades. 

• Precauciones a adoptar durante la ejecución. 

• Normas de medición y valoración de las distintas unidades de obra. 

• Normas y pruebas positivas para las recepciones. 

Queda establecido que toda condición estipulada en un capítulo de este pliego es 

preceptiva en todos los demás. 

1.2. NORMATIVA GENERAL 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Ley 3/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado. 

• Real Decreto 119/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

• Orden del M.O.P., de 28 de julio de 1974, por el que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

• Orden Ministerial, de 15 de septiembre de 1986, por el que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

• Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de 
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• Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos vecinales (PG-3/75), con sus modificaciones, adiciones y 

corrección de errores posteriores. 

• Normas UNE (Una Norma Española), vigentes que afecten a los materiales y obras del 

presente proyecto. 

Se cumplirá con toda normativa de carácter regional y local (ordenanzas, etc.), así como, 

con las normas de las compañías suministradoras de servicios. 

En el caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 

diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

1.3. CONTRADICCIONES Y OMISIONES 

Lo mencionado en el pliego de condiciones y lo omitido en los planos o viceversa, habrá 

de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de 

contradicción entre los planos, pliego de condiciones o presupuesto, la dirección 

facultativa decidirá lo que se ejecutará. 

En el caso de contener el presente pliego alguna cláusula económica que contravenga las 

del Pliego de Cláusulas Administrativas, prevalecerán las de este último sobre el primero. 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este pliego, 

se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en 

vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como 

reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, 

señale el Director de las Obras. 

Las omisiones en planos y pliego de condiciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo en 

espíritu o intención lo expuesto en los planos y pliego de condiciones o que por uso y 

costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los planos y pliego de condiciones. 

1.4. CONTRATISTA 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones dictadas y que se 

dicten sobre especificaciones que afecten a las obras.  

Deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de estas, y 

deberá estar comprometido a indemnizar a su costa, a los propietarios de los derechos 

que les corresponden, y de todos los daños que se causen, con motivo de las distintas 

operaciones que requiere la ejecución de los trabajos. 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
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Delegado del Contratista es la persona designada expresamente por el Contratista y 

aceptada por la Administración, con capacidad técnica y titulación adecuada para: 

• Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia. 

• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de 

la Dirección Técnica. 

• Colaborar con ésta en la resolución de los problemas que se planteen durante la 

ejecución. 

La Administración podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado o 

de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los 

trabajos. Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad la contratación de 

toda la mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones 

previstas por el contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

1.5. DIRECCIÓN DE OBRAS 

La Administración designará al Ingeniero Director de la Obra que ha de dirigir e 

inspeccionar las obras, así como al resto del personal adscrito a la Dirección. 

Las órdenes del Ingeniero Director de Obra deberán ser aceptadas por el Contratista, 

como emanadas directamente de la Administración, pudiendo exigir el Contratista que las 

mismas le sean dadas por escrito y firmadas. 

Se llevará un libro de Ordenes con hojas numeradas en el que se expondrán las que se 

dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes. Cualquier 

reclamación que, en contra de las disposiciones del Ingeniero Director de Obra, crea 

oportuno hacer el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo de 

quince (15) días después de dictada la orden. 

El Ingeniero Director de Obra decidirá sobre la interpretación de los planos y de las 

condiciones de este Pliego y será el único autorizado para modificarlos. 

 

1.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica de las Obras y a sus colaboradores toda 

clase de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de 

materiales, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

el Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a los talleres o fábricas en que se 

produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, facilitando igualmente los 

elementos necesarios para las pruebas, siendo de su cuenta todos los gastos que por este 

concepto se originen. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia de las obras. 
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El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menos de ocho (8) días, los 

materiales que tenga intención de utilizar, enviando muestras para sus ensayos y 

aceptación, y facilitando los medios necesarios para la inspección. 

1.7. SUBCONTRATISTA 

El Contratista podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la 

previa autorización de la Dirección. 

La Dirección de la Obra está facultada para decidir la exclusión de un Destajista por ser 

éste, a su juicio, incompetente o por no reunir las condiciones necesarias para la 

realización de los trabajos encomendados. Comunicada la decisión de excluir al mismo, el 

Contratista deberá tomar las medidas precisas para la rescisión del destajo. 

El Contratista será siempre el responsable ante la Administración, de todas las actividades 

del Destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

1.8. REPLANTEO 

Al replantear la obra se fijarán, del modo más permanente posible, puntos suficientes 

para determinar los elementos precisos de la misma 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control que se 

requieran. 

De los resultados de los replanteos se levantará el acta correspondiente, debiéndose 

hacer constar si el Contratista puede dar comienzo a la ejecución de las obras. 

1.9. SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del contrato con 

arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Director de las obras. 

Serán asimismo por cuenta del Contratista los gastos de construcción, colocación y 

conservación de los carteles anunciadores de la obra, según modelo facilitado por la 

Dirección Técnica.  

Está obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de Fases con la 

señalización y delimitación de Obras, basándose en el Anejo correspondiente de este 

Proyecto. 

Los gastos originados por la señalización y delimitación de las Obras requeridas, se 

facturarán con cargo a la partida a justificar de Seguridad y Salud, y tienen por límite el 

importe total de dicha partida, corriendo a cargo del Contratista las cantidades que 

puedan superarla. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de colocación y conservación de la señalización 

y delimitación de las Obras, según el modelo facilitado por la Dirección de Obra. 
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1.10. CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a construir y a desmontar y retirar al final de las obras todas 

las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicios, etc., 

que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director de obra en 

lo que se refiere a la ubicación y dimensiones, etc. 

1.11. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista es responsable de las condiciones de calidad y durabilidad de las obras, 

estando obligado a adoptar y aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia. 

Está obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Programa de 

Ensayos, basándose en el Anejo de Control de Calidad incluido en el presente Proyecto. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de cuantos ensayos, análisis y pruebas 

que estime precisos para comprobar si los materiales, instalaciones, obras y estructuras 

reúnen las condiciones fijadas en el presente Pliego. Todos los gastos de pruebas y 

ensayos serán por cuenta del Contratista, y se hallan comprendidos en los precios del 

presupuesto, incluidos los que fueran precisos repetir por haber dado resultados 

negativos en el primer ensayo o prueba. 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia 

obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las 

instrucciones de la Dirección Técnica y estarán sometidos, en cualquier momento, a los 

ensayos y pruebas que ésta disponga, estos ensayos no superarán el 1% del presupuesto 

de la obra. 

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la 

realización de ensayos y pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera 

impedir la correcta realización de estas operaciones. 

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras 

extraídas por los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los 

citados Laboratorios. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la Dirección 

Técnica. El Contratista deberá dar todo tipo de facilidades a la Dirección para examinar, 

controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el 

terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita de la 

Dirección Técnica, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara ésta. 

Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán por cuenta 

de éste y estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de 

abono independiente. 
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La Propiedad se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime 

preciso, para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación. 

A estos efectos el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la realización de 

los ensayos y verificaciones, deberá introducir este derecho de la Propiedad en su 

contrato con el Fabricante. El Fabricante avisará a la Dirección de las Obras con quince 

(15) días de antelación, como mínimo, del comienzo de la fabricación del suministro de la 

fecha en que propone efectuar las pruebas. Del resultado de los ensayos se levantará un 

acta firmada por el representante de la Administración, el Fabricante y el Contratista. 

El Director de la Obra, en caso de no asistir por sí mismo o por delegación a las pruebas 

obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se 

efectuaron en forma satisfactoria dichos ensayos. 

1.12. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando 

obligado a adoptar y hacer aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, 

todas las medidas que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos 

competentes, y todas las normas de seguridad que corresponden a las características de 

las obras. Está obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de 

Seguridad y Salud, basándose en el Estudio de Seguridad y Salud incluido como anejo de 

este Proyecto. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas, se 

facturarán con cargo a la partida de Seguridad y Salud, y tienen por límite el importe total 

de dicha partida, corriendo a cargo del Contratista las cantidades que puedan superarla. 

1.13. GESTIÓN DE RESIDUOS EN LAS OBRAS 

El Contratista es responsable de la gestión de los residuos originados durante las obras, 

estando obligado a adoptar y hacer aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta 

materia. Está obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de 

Gestión de Residuos, basándose en el Anejo de Gestión de Residuos incluido en el 

presente Proyecto. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de gestión de residuos, se facturarán 

con cargo a la partida a justificar de Gestión de Residuos, y tienen por límite el importe 

total de dicha partida, corriendo a cargo del Contratista las cantidades que puedan 

superarla. 

1.14. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a la limpieza final de obra, debiendo llevar 

todos los escombros, acopios de material y basura a vertederos, dejando las obras 

totalmente limpias y libres de desechos. 

Quedará incluido igualmente el desmontaje de todos los carteles de la obra. 
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1.15. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

El Contratista queda obligado a su costa a la reposición o desvío de los servicios existentes 

en la obra que estuvieran indicados en los planos del Proyecto. Éstos serán señalados y 

aprobados por la Dirección Técnica. 

1.16. VARIACIONES DE OBRA 

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se 

ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, 

deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos 

casos, precio contradictorio alguno. 

1.17. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse 

producido la entrega o realización de las obras. 

A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo técnico designado 

por la Administración, representante de ésta, la Inspección Facultativa y el Contratista 

asistido, si lo estima oportuno de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta 

las dará por recibidas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y 

la Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo 

el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el 

plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el 

contrato. 

Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción de 

probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la 

Inspección Facultativa. 

Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que 

procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el 

Contratista a su cargo. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  10 

2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Lo dispuesto en los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

sobre materiales, se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011, 

de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y Consejo, por el que se establecen las 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. 

Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la 

conformidad de estos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del 

mencionado Reglamento. Los productos con marcado CE deberán ir acompañados, 

además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e 

información de seguridad del producto. 

Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el presente Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios 

de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que 

considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas 

establecidas en el presente Pliego. Los materiales deberán cumplir las condiciones que 

sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. 

Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 

publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad al presente Pliego. 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista y procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por 

el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. Para 

ello, y cuando así se lo solicite, el Contratista deberá aportar las muestras y datos 

necesarios para decidir acerca de su aprobación. 

Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades 

de obra, no tienen más valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el 

Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de 

un material componente justifique una inferior calidad de éste. 

Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su 

empleo por la Dirección Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando 

en su poder una muestra del material aceptado o lo rechazará si lo considera inadecuado, 

debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista, siendo por su 

cuenta los gastos ocasionados por tal fin. 

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las 

cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 

empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al 

Organismo encargado del Control de Calidad 
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El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones 

exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de 

calidad para aceptación de estos que se establece en el apartado de Especificaciones de 

Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas 

deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la 

obra, corriendo el Contratista con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de 

que por circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la 

Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, 

con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Contratista pueda plantear 

reclamación alguna. 

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de la construcción. 

3. UNIDADES DE OBRA 

3.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

3.1.1. DESBROCE Y LIMPIEZA 

DEFINICION 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable 

según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

• Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según 

lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

• Remoción de los materiales de desbroce 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 

terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas 

durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser 

inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el 
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terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el 

Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas 

existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 

vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 

Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, 

con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo 

de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras 

sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la 

circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a 

ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 

material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la 

del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme 

a las instrucciones del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 

cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a 

disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados 

o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se 

troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las 

zonas próximas a la obra. 

• Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 

serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u 

ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando 

esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista 

deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como 

a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 
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Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares 

que señale el Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 

directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). 

Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su 

remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al 

mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse 

en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada 

capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa 

superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado 

adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias 

apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 

conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la 

calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo 

proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los 

terrenos afectados. 

                 
MEDICION Y ABONO 

El desbroce y la limpieza del terreno se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el terreno. 

El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de 

esta unidad, se entenderá comprendida en las de excavación. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para 

el vertido del material procedente del desbroce. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 

permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce 

de las zonas de préstamo. 

3.2. EXCAVACIONES 

3.2.1. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

DEFINICION 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar a cielo abierto en todo 

tipo de terreno. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, colocación de 

camillas, posible entibación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
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EJECUCION DE LAS OBRAS 

Principios generales 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo 

de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre 

el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni 

removerá sin autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo, el Director de las Obras autorizará la iniciación de las 

obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en 

el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se 

ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista 

de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación 

satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 

interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado 

para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el 

Director de las Obras. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo 

de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de 

la cimentación u obra de que se trate. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

Entibación. 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista 

podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de 

manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá 

autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en 

el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por 

razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, 

podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta 

operación de abono independiente. 

Drenaje. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el 

interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación 

de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se 

efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde 
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el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los 

planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de 

construcción propuestos. 

Taludes 

En el caso de que los taludes de las excavaciones, ejecutados de acuerdo con los planos y 

órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a 

desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los 

materiales desprendidos. 

Limpieza del fondo 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas 

y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas 

sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos 

apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) 

no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del 

Director de las Obras. 

EXCESOS INEVITABLES 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar 

contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director 

de las Obras. 

TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

El fondo y paredes laterales de las excavaciones terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 

cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono 

independiente. 

MEDICION Y ABONO 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de 

las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 

Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, 

posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 

ejecución de la unidad. 
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No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las 

excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

 

3.3. ESTRUCTURAS 

3.3.1. HORMIGON EN MASA 

DEFINICIÓN 

Se define como hormigón a la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 

grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla 

sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en el vigente 

Código Estructural, así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. 

MATERIALES 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en el 

capítulo 8 del Código Estructural: 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el Código Estructural, cumplirán todas las 

especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 

Director de las Obras. 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 

utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos 

en este artículo. 

TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Los hormigones a utilizar son los señalizados en los Planos y los recogidos en el 

Presupuesto. 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 

Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de 

limpieza o unidades de obra no estructurales. 

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 

hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 

satisfacer las exigencias del proyecto. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  17 

Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de 

construcción previstas (diámetros, características superficiales y distribución de 

armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida 

en el vigente Código Estructural. 

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras 

haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos 

previos y característicos. 

La fórmula de trabajo constará al menos: 

• Tipificación del hormigón. 

• Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3). 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

• Dosificación de adiciones. 

• Dosificación de aditivos. 

• Tipo y clase de cemento. 

• Consistencia de la mezcla. 

• Proceso de mezclado y amasado. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

• Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

• Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

• Cambio en el tamaño máximo del árido. 

• Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino. 

• Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes 

o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación 

especial. 
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La consistencia se determinará con cono de Abrams, según la norma UNE 83313:1990. 

Los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias 

serán los indicados en el Código Estructural. 

EJECUCIÓN 

Se cumplirá con lo establecido en el vigente Código Estructural. 

Fabricación y transporte del hormigón 

• Para la fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las 

indicaciones en el Código Estructural. 

• En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no 

se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura 

más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir 

el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, colocándolos a la 

sombra, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 

Entrega del hormigón 

• La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe 

de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún 

caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento 

estructural o fase de un elemento estructural. 

• Se cumplirán las prescripciones indicadas en el Código Estructural. 

Vertido del hormigón 

• Se cumplirán las prescripciones del Código Estructural. El Director de las Obras podrá 

modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por el Código Estructural si se 

emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se 

adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando 

concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 

• El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 

verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 

• Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista 

deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

• No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 

m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o 

hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre 

que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de 

vertido sobre armaduras o encofrados. 

• Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 
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manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados 

en los planos. 

• Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se 

tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres 

metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada 

descarga sea superior a un quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote 

excesivo del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

• En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las 

vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela sobre 

un carro de avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un 

proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo más alejado del 

elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte 

de las deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigones la 

junta. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor 

de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

• En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en 

toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan 

segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

• Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos 

horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes 

de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los 

elementos verticales haya asentado definitivamente. 

• En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre 

ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin 

contar los mampuestos. 

Compactación del hormigón 

• La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones de el Código 

Estructural. 

• El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas 

de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los 

vibradores. 

• Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 

sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas 

de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos 

y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir 

que la pasta refluya a la superficie. 
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• Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo 

que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

• Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez 

de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

• Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de 

forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma 

inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 

recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 

cm/s). 

• La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de 

la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en 

muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

• Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma 

que la aguja no toque las armaduras. 

• Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 

suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el 

hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

Juntas 

• Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación 

deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se 

fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con 

antelación al hormigonado. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas 

que no aparezcan en los Planos. 

• Se cumplirán las prescripciones del artículo 52.4 del vigente Código Estructural. 

• Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares 

a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde 

sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la 

segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, 

se encofrarán. Si el plano de una junta presenta una mala orientación, se demolerá la 

parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 

• Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas 

durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La 

apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar 

correctamente. 

• Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido 

suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al 
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hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin 

encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la 

compactación en las proximidades de la junta. 

Curado del hormigón 

• Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el que resulte de aplicar las 

indicaciones de el Código Estructural. 

• Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 

procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya 

de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

• Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando 

que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja 

u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y 

productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en 

ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). Cuando el 

hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (401C), deberá 

curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin 

interrupción durante al menos diez días (10 d). 

• Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos 

al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento 

en el cual se comenzará a curar el hormigón. 

• En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, 

se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (751C), y 

que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por 

hora (201C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo 

de cemento utilizado. 

• Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se 

recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en 

el artículo 52.5 del Código Estructural "Curado del hormigón". 

• La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la 

superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de 

curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional 

u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la 

adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de 

adherencia. 

• El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de 

curado, que se aplicarán de acuerdo con las normas de buena práctica de dichas técnicas. 
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• El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, 

así como del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones 

incluidas en este apartado. 

• Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la 

colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento 

térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 

RECEPCIÓN 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea 

favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos 

existentes. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, 

de las unidades de obra realmente ejecutadas. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y 

vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su 

compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

Todos los hormigones incluyen los encofrados. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

3.3.2. HORMIGÓN CICLÓPEO 

DEFINICIÓN 

Se entiende por hormigón ciclópeo a aquella piedra artificial elaborada con mampuestos 

y hormigón HM-20, cuyo volumen de mampuestos estará entre el 20 % y el 40 % del 

volumen total. Se aconseja su uso para la ejecución de los macizos de anclaje de los codos 

de la tubería 

MATERIALES 

El cemento, el agua, áridos y aditivos a emplear en hormigones ciclópeos, cumplirán lo 

especificado en el “Código Estructural". 

PIEDRA A EMPLEAR EN HORMIGONES CICLÓPEOS 

Ha de cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser piedra basáltica homogénea de densidad mínima 2’7, de grano uniforme y resistente 

a las cargas que tenga que soportar. Se rechazarán las piedras que al romperlas no den 

fragmentos de aristas vivas. 
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- Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla 

con el martillo. 

- Ser inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego. 

- Tener alta adherencia al hormigón. 

- Su dimensión máxima no superará la mitad de la distancia mínima entre encofrados. 

EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN CICLÓPEO 

El hormigón ciclópeo se ejecutará con mampuestos y hormigón HM-20, debiéndose 

cumplir todo lo especificado en los artículos correspondientes del presente Pliego. 

El volumen de mampuestos a incluir estará entre el 20% y el 40% del volumen total y serán 

humedecidos previamente a su puesta en obra. 

Se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos quedando entre ellos separaciones 

mayores de 10 cm siendo las distancias entre éstos y los encofrados superiores a 15 cm. 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de manera que presenten buen 

aspecto, sin defectos ni rugosidades. No se admite la aplicación de un enlucido posterior 

para cubrir los defectos y rugosidades. 

La compactación del hormigón se realizará mediante vibrado. Se prohíbe comenzar la 

ejecución con la colocación de los mampuestos, siendo perceptivo ejecutar previamente 

el vertido del hormigón y, sobre éste, verter los mampuestos hasta que sobresalgan 

ligeramente sobre la masa de ése. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros cúbicos medidos (m3) en las secciones y detalles de los planos del 

Proyecto y aquellas que específicamente ordene el Director de obra. En el caso de 

hormigón utilizado en rellenos de sobreanchos ordenados por el Director, se medirá por 

diferencia entre los datos iniciales antes de empezar los trabajos y los datos tomados una 

vez terminados éstos. En las capas de regularización y hormigón de limpieza el volumen 

abonable se medirá sobre planos. En los casos de transición entre hormigón ciclópeo y 

hormigón HM-20, la medición se hará con respecto a la sección teórica de separación de 

ambos hormigones, según las especificaciones de los planos. 

3.4. DESAGÜE 

3.4.1. TUBERÍA PVC-U 

DEFINICIÓN 

Se define como tubería de P.V.C. a una pieza hueca de forma cilíndrica a emplear en las 

conducciones de cables, policloruro de vinilo con unas características que se detallan a 

continuación. 

MATERIALES 
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El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo, técnicamente puro, es decir, 

aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al 1% de ingredientes 

necesarios para su propia fabricación. 

El producto final, en tubería, estará constituido por policloruro de vinilo, técnicamente 

puro en una proporción mínima del 96% y colorantes, estabilizadores y materiales 

auxiliares, siempre que su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español. 

Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las 

siguientes: 

• Peso específico de 1,37 a 1,42 Kg/dm2 (UNE 53020) 

• Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 

• Temperatura de reblandecimiento no menor a 80ºC, siendo la carga del ensayo a 1 Kg 

(UNE 53118). 

• Módulo de elasticidad a 20ºC (28.000 Kg/cm2 ) 

• Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 500 Kg/cm2, realizando el 

ensayo a 20 ± 1ºC y una velocidad de separación de mordazas de 6 mm/min con 

probeta mecanizada. El alargamiento a la rotura deberá ser como mínimo el 80% (UNE 

53112). 

• Absorción máxima de agua 4 mg/cm2 (UNE 53112). 

• Capacidad tal que no pase más de 0,2% de la luz incidente (NE 53039). 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, que a su vez 

vigilará el posterior relleno, se prestará atención a la compactación de las zonas próximas 

al conducto, y a que el mismo quede perfectamente apoyado en toda su anchura y 

longitud. Si la instalación es en zanja, el ancho deberá ser tal que permita una fácil 

compactación de todo el relleno, debiendo quedar entre el conducto y las paredes una 

separación mínima de treinta centímetros (30 cm). 

En ningún momento las paredes de la excavación deberán tener zonas en desplome. 

El conducto descansará sobre un lecho, o cama de apoyo, estable y resistente, pero no 

rígido, libre de piedras o punto duros. Con carácter general el lecho de apoyo se extenderá 

en una anchura comprendida entre una vez y media (1,5) y dos veces (2) la luz del 

conducto. 

El lecho de apoyo tendrá un espesor mínimo de treinta centímetros (30 cm) y estará 

realizado con material seleccionado. 

La zona de relleno en el trasdós del tubo, con las dimensiones indicadas en el Proyecto o 

fijadas, en su defecto por el Director se ejecutará con suelo seleccionado o adecuado. El 

relleno se compactará en tongadas horizontales de quince a veinte centímetros (15-20 

cm) de espesor y con medios ligeros en una anchura entre uno y dos metros (1- 2 m) en 

las proximidades del conducto, y pudiendo realizarse con espesores de veinte a treinta 

centímetros (20-30 cm) y con medios más pesados en el resto. Siempre rellenando 
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alternativamente a un lado y a otro del conducto, de forma que el nivel sea el mismo en 

los dos lados. 

La compactación exigida, en la base de apoyo y en el relleno, no será inferior al noventa y 

cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal, realizado 

según UNE 7255. 

Se cumplirán asimismo las condiciones indicadas en el artículo 332 del presente Pliego 

para el relleno de zanjas para instalación de tuberías. 

Las tolerancias serán de cinco centímetros (5 cm) para la desviación respecto a la 

alineación del conducto y de diez milímetros (10 mm) para la desviación respecto al nivel 

fijado en el mismo. 

Se cuidará que la altura del relleno sobre la clave del conducto no supere los límites, 

máximos ni mínimos, indicados en el Proyecto. 

TRANSPORTE 

El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan 

deformaciones en las piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes o 

rozaduras que hagan saltar la capa de protección. A tal fin, las chapas a transportar se 

embalarán con un máximo de diez (10) unidades por paquete. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por metros (m) de longitud a lo largo del eje salvo indicación en contrario del 

Proyecto. 

3.4.2. VÁLVULA DE CORTE  
DEFINICIÓN 

Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con bridas, PN=16 

bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero 

inoxidable 

LIMITACIONES 

• Todas las válvulas serán de fundición, podrán ser de acero cuando las presiones sean 

mayores de 25 atm. 

• Sólo podrán instalarse válvulas de compuerta para diámetros inferiores o iguales 300, 

para diámetros superiores se instalarán válvulas de mariposa. 

NORMATIVA 

• DIN 1693: Compuertas de fundición. 

• DIN 2573 (Bridas planas PN-6), DIN 2576, DIN 86.031 (Bridas planas PN-10), DIN 

86.033, sustituye a DIN 2502, (Bridas planas PN-16), 

• DIN 2633 (Bridas con cuello PN-16), DIN 2634 (Bridas con cuello PN-25). 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS 
CARMONA E HILARIO, EN VALLE JIMÉNEZ, T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 

SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ  26 

• ISO 2178: Medición no destructiva de recubrimientos metálicos. 

• ISO 2409: determinación de la adherencia del recubrimiento. 

• ISO 8501-1:1.988: Chorreado de superficies mediante granalla de acero. 

• ISO 12944:1.988: Aplicación de recubrimientos. 

• UNE-EN 736 1996: Válvulas. Terminología. 

• UNE-EN 1074 2000: Válvulas para abastecimiento de agua. 

FABRICACION Y CARACTERISTICAS DE LA VÁLVULA 

Las válvulas se fabricarán según lo especificado en la Norma UNE-EN1074 y UNE-EN 558 

2. 

Las bridas de las válvulas deberán de cumplir la norma DIN correspondiente a las bridas 

ejecutadas en los accesorios de calderería, de no ser así el fabricante deberá de justificar 

por escrito que su válvula es compatible con esta norma, y no existirá ningún problema 

de acople con los elementos que la cumplan. 

Antes de ser recubiertas todas la piezas de fundición dúctil deberán estar granalladas 

previamente, se aplicará, tanto internamente como externamente, un empolvado de 

epoxy proyectado con una pistola electrostática sobre las superficies previamente 

calentadas constituyéndose un espesor mínimo de 250 µm de naturaleza pasiva. 

No deberá transcurrir más de cuatro horas entre el granallado y la aplicación de la primera 

capa del revestimiento, las superficies a aplicar los revestimientos no deben presentar 

trazas de sombra o inicios de oxidación, si se observasen estos defectos se deberá 

proceder a repetir el granallado en dichas piezas. 

Los materiales usados en la fabricación no serán atacados por el desarrollo de bacterias, 

algas, hongos u otras formas de vida sin llegar a contaminar por sabor, olor o color del 

agua que se encuentra o que pueda estar en contacto. 

DATOS QUE FACILITARA EL FABRICANTE 

El constructor estará obligado a presentar a la D.O el certificado de materiales aportado 

por el fabricante (del husillo, del eje, etc). En caso de aguas muy corrosivas el D.O podrá 

variar los materiales exigidos en este pliego. 

Las válvulas vendrán identificadas con la siguiente información impresa en la válvula o 

dossier de fabricación, que incluirá: 

• Fabricante. 

• Numero de pieza que indique la trazabilidad (granallado, recubrimientos,...) 

• Día, mes , año y hora de finalización de la válvula. 

• Certificado donde se expongan y especifique cada tipo de material que compone la 

válvula. 

• Certificado de ensayos de inspección realizados. 

• Marca de calidad (en su caso). 

• Referencia a la norma UNE EN 1074 o a la EN 1074. 
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ENSAYOS DE FÁBRICA 

Se realizarán los ensayos de la norma UNE-EN 1074 2000.  

Las características que deberán cumplir serán las siguientes: 

• Cuerpo y tapa de la válvula: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG 40 (según DIN 

1693). 

• Tornillos: Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, con 

arandela. 

• Eje y tornillo de sujeción a la compuerta: Acero inoxidable forjado en frío AISI 420. 

• Estanqueidad del eje: estará formada por al menos cuatro juntas tóricas que aseguren 

la estanqueidad siendo posible el recambio del elemento de estanqueidad con la 

válvula en servicio. 

• Compuerta: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG 40 (según DIN 1693). Serán de 

cierre elástico, pudiendo ser a partir de PN 16 de cierre tipo cuña. 

• Juntas: EPDM o NBR. 

• Volante de maniobra: Fundición dúctil o acero inoxidable revestidos con una pintura 

epoxy 

• con un recubrimiento mínimo de 70 µm. 

• Longitud: según DIN 2102 apartado 1, F5 ó según BS-5163. 

• Bridas y orificios: ISO 7005-2 

Estarán equipadas de una caperuza o cubo de maniobra para el accionamiento por 

volante o llave alargadera. 

Las válvulas de compuerta estarán diseñadas con forma tubular en la parte inferior del 

cuerpo, sin escotaduras de encaje, de tal forma que no puedan quedar depositadas grava, 

piedras, barros o cualquiera otro material extraño. Además en el momento del cierre se 

producirá un efecto venturi, que barrerá el fondo de la válvula, limpiándolo de cuerpos 

extraños. La parte interior del cuerpo no tendrá canales que faciliten la deposición de 

sedimentos que impidan el cierre. Una vez abierta la válvula no tendrá ningún obstáculo 

en la sección de paso de agua. 

No se admitirán materiales antifricción de cobre en ninguna parte de la válvula, ni 

palancas o llaves de accionamiento de material plástico. 

Estarán equipadas de una caperuza o cubo de maniobra para el accionamiento por 

volante o llave alargadera. 

El diseño será tal que se pueda desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar 

el cuerpo de la válvula de la tubería. Igualmente debe ser posible sustituir o separar los 

elementos de estanqueidad del mecanismo de maniobra estando la conducción en 

servicio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 
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La parte inferior del interior del cuerpo no debe tener acanaladuras de forma que una vez 

abierta la válvula no haya obstáculo al paso de agua ni huecos en los que puedan 

depositarse sólidos. 

La sección de paso debe ser como mínimo el 90% de la correspondiente al DN. Las 

compuertas para desagües incluso en tuberías de pequeño diámetro no serán de un DN 

menor que 80 mm. En la unidad se incluye el eje de extensión telescópico y prolongador 

con volante hasta una altura de 3 metros, protegido en tubo de PVC, con las características 

técnica descritas a continuación. 

EJE EXTENSIÓN Y PROLONGADOR MANIOBRA PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Se define un eje de extensión de tipo telescópico para maniobrar válvulas de compuerta 

enterradas con las siguientes características: 

• Tubo y eje: Acero Galvanizado, dimensiones iguales a las del cuadradillo 

• Acoplamiento: Fundición GGG 40 (según DIN 1693). 

• Cuadradillo: Fundición Gris GG25, según DIN 1691. Dimensiones de 30x30 mm para 

todo tipo de válvulas. 

• Revestimiento: Resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677. 

• Tubo Protector: Polietileno de alta densidad, con diámetro 100 mm para todo tipo de 

válvula 

• Tapa superior e inferior del tubo protector: Polietileno de alta densidad. 

• Conexión inferior: Polietileno de alta densidad 

• Tornillo: Acero cincado 8.8 

• Pasador doble: Acero inoxidable A2. 

3.5. RELLENOS 

3.5.1. RELLENOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

DEFINICIÓN 

Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 

préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de 

estribos o cualquier otra zona que, por su reducida extensión, compromiso estructural u 

otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva 

a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su 

construcción. 

MATERIALES 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 del PG-

3, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a las condiciones de 

compactación exigidas, sea superior a diez (10,00) y en el caso de trasdós de obra de 

fábrica superior a veinte (20,00). 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Extensión y compactación: 

• Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. El espesor de las tongadas medido después de 

la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25,00 cm). 

• El relleno junto a obras de fábrica o en libaciones se efectuará de manera que las 

tongadas situadas a uno y otro lado de esta se hallen al mismo nivel. 

• Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien 

por cien (100,00 %) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 

103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco por cien (95,00 %) de la 

misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas 

contiguas del relleno. 

Caso que se encontrase discontinuidades no afloradas en el estudio geológico-geotécnico, 

se procederá a realizar un escalonado (cajeo), necesario para preparar la superficie de 

asiento, ejecutado según las especificaciones de la unidad de excavación. A continuación, 

se ejecutará un pedraplén que se extenderá por tongadas de espesor comprendido entre 

sesenta centímetros (60 cm) y cien centímetros (100 cm) con material cuyo tamaño 

máximo no supere el setenta por ciento (70%) del espesor de la tongada, tras su 

compactación, y cuyo cernido por el tamiz nº 4 ASTM (4,76 mm) no exceda del cinco por 

ciento (5%), en peso de la muestra. La humedad de compactación será aprobada por el 

Director de las Obras con base en los resultados del tramo de ensayo. 

Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre todo el ancho de la 

capa. 

La superficie de las tongadas en suelos seleccionados será convexa, con pendiente 

transversal mínimo de dos por ciento (2%). La superficie de las tongadas en suelos 

adecuados o rocas será convexa, con pendiente transversal comprendida entre el dos por 

ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

CONTROL DE CALIDAD 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

• Materiales que la constituyen. 

• Extensión. 

• Compactación. 

• Geometría. 

Control de los materiales 

Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

En el propio tajo o lugar de empleo 
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Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada 

aquellos que a simple vista presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos 

de mayor tamaño que el admitido como máximo y señalando aquellos otros que 

presenten alguna anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a 

obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de plasticidad, 

etc. 

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo 

(en caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre valores que cumplirán las 

limitaciones establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

Dada la rapidez de la cadena operativa extracción - compactación, la inspección visual 

tiene una importancia fundamental en el control de los materiales para rellenos. 

Control de la extensión 

Comprobar el espesor y anchura de las tongadas. Los resultados de las mediciones se 

interpretarán subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado 

en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

Control de la compactación 

Dentro del tajo a controlar se define: 

Lote: Material que entra en 5.000 m2 de tongada, exceptuando las franjas de borde de 

2,00 m de ancho. Si la fracción diaria es superior a 5.000 m2 y menor del doble se formarán 

dos lotes aproximadamente iguales. 

Muestra: Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie definida 

como lote. En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de humedad y densidad 

Franjas de borde: En cada una de las bandas laterales de 2,00 m de ancho, adyacentes al 

Lote anteriormente definido, se fijará un punto cada 100 m lineales. El conjunto de estos 

puntos se considerará una muestra independiente de la anterior, y en cada uno de los 

mismos se realizarán ensayos de humedad y densidad 

Complementaria o alternativamente al sistema de control anteriormente expuesto podrá 

establecerse, si así lo estima el Director como más eficaz, por las características especiales 

de una determinada obra, el sistema de control del procedimiento de ejecución, para ello 

se fijará previamente al comienzo de la ejecución el espesor de la tongada, el número de 

pasadas y el equipo a emplear, vigilando posteriormente, mediante inspecciones 

periódicas, su cumplimiento. 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores que 

las especificadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una 

Muestra se admitirán resultados individuales de hasta un dos por ciento (2%) menores, 

que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de la Muestra resulte igual 

o mayor que el valor fijado en el Pliego. 
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El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo. 

En el caso de que haya adoptado el control de procedimiento las comprobaciones de 

espesor, número de pasadas e identificación del equipo de compactación deberán ser 

todas favorables. 

La humedad óptima obtenida en los ensayos de compactación se considerará como dato 

orientativo, debiendo corregirse en obra de acuerdo con la energía de compactación del 

equipo de apisonado utilizado y a la vista de los resultados obtenidos en cada caso 

particular. 

En las determinaciones de densidades y humedades in situ podrán utilizarse métodos 

tales como los aparatos con isótopos radiactivos, picnómetros de aire, botella con carburo 

de calcio, etc. siempre que, por medio de ensayos previos, se haya logrado establecer una 

correspondencia razonable, a juicio del Director de las Obras, entre estos métodos y los 

especificados en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Vigilar si durante la compactación se producen blandones, en cuyo caso deberán ser 

corregidos antes de efectuar los ensayos de control. 

Control geométrico 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 m, más los puntos 

singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, etc), colocando estacas 

niveladas hasta mm. En estos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente 

transversal colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 

Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de 

rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de 3 m donde se sospechen 

variaciones superiores a las tolerables. 

Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por 

el Contratista, mediante excavación o añadido de material, y escarificado previo de la 

superficie subyacente. 

Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella los ensayos 

de densidad, así como la comprobación geométrica. 

Es conveniente también, realizar una comprobación geométrica a "grosso modo" de la 

superficie que sirve de apoyo a la coronación del terraplén. 

Control de asientos 

Para el control de asientos habrá que tener en cuenta la capa de terreno de cimentación 

sobre la que se apoya el terraplén, rígida o compresible. 
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En caso de capa rígida, solo se controlará el asiento del terraplén propiamente dicho que 

podrá considerarse estable y por lo tanto apto para la extensión de la capa de aglomerado 

cuando las medidas de los asientos tomados en un intervalo igual o mayor de dos semanas 

difieran en menos de 2 mm, medidos sobre clavos de asiento colocados en coronación de 

terraplén, los cuales permiten medir mediante topografía de precisión los movimientos 

producidos según tres ejes ortogonales trirectangulares. 

En este caso ha de vigilarse la estabilidad del terraplén, limitándose la velocidad de su 

crecimiento y la evolución de los asientos por lo que se realizará: 

• Control de presiones efectivas. 

• Control de crecimiento del terraplén independientemente del método de 

consolidación, en caso de que existiera. 

• Control de asientos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como resultado de la diferencia 

entre los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico 

correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los Planos, sin tener en cuenta 

excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén. 

El precio incluye la obtención del suelo, carga y descarga, colocación, compactación y 

cuantos medios intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno. El precio será 

único, cualquiera que sea la zona de relleno y el material empleado. 
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 CAPÍTULO C01 BARRANCO CARMONA                                                  
 SUBCAPÍTULO C01.1 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos.                             

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte. La  
 medición se hará sobre perfil.  
 Según planos 1 1,581.14 1,581.14 1,581.14 
  _____________________________________________________  

 1,581.14 

 SUBCAPÍTULO C01.2 EXCAVACIONES                                                      
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La me-  
 dición se hará sobre perfil.  
 Según Anejo Nº5 1 3,422.54 3,422.54 3,422.54 
  _____________________________________________________  

 3,422.54 
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido  
 máximo de 10 Km.  
 Según Anejo Nº10 1 3,122.72 3,122.72 3,122.72 
  _____________________________________________________  

 3,122.72 

 SUBCAPÍTULO C01.3 ESTRUCTURAS                                                       
D03B0020      m³   Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de  
 piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra,  
 vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 Muros canal aprox. 2 26.60 1.50 0.40 31.92 31.92 
 Muros desarenador long. 2 10.60 1.90 0.40 16.11 16.11 
 Muros desareandor tran. 2 28.40 1.90 0.40 43.17 43.17 
  _____________________________________________________  

 91.20 
D03B0050      m³   Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I.             

 Hormigón ciclopeo en muros de contención de 50 cm de espesor, con un 60 % de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a dos caras  
 (cuantía = 4 m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 Muros canal aprox. 2 26.60 1.10 3.30 193.12 193.12 
 Muros desarenador long. 2 10.60 1.50 3.60 114.48 114.48 
 Muros desarenador tran. 2 28.40 1.50 3.60 306.72 306.72 
 Muros azud 2 13.20 8.42 222.29 222.29 
 Azud vertedor 1 20.00 3.00 60.00 60.00 
 Muros cuenco amort. 2 7.25 0.20 1.35 3.92 3.92 
 Umbral cuenco amort. 1 20.00 0.09 1.80 1.80 
 Dados cuenco amort. 21 0.60 0.25 0.60 1.89 1.89 
  _____________________________________________________  

 904.22 
D03A0030      m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                        

 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elabora-  
 ción, vertido, vibrado, nivelación y curado.  
 Losa canal 1 372.00 372.00 372.00 
 Losa desarenador 1 24.60 10.20 250.92 250.92 
 Losa cuenco amort. 1 20.00 7.25 145.00 145.00 
 
  _____________________________________________________  

 767.92 
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 SUBCAPÍTULO C01.4 DESAGÜE                                                           
D04AB0100     m    Tubo pluv. PVC-U, D200 e=4,9 Terrain s/ excav.s/relleno           

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 200 mm y  
 4,9 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso  
 solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Total-  
 mente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  
 Salida de desagüe 1 3.90 3.90 
  _____________________________________________________  

 3.90 
D14BC0135     ud   Válvula de compuerta PN=16 bar, D 200 mm                          

 Válvula de compuerta D 200 mm, para tubo polibutileno PB Terrain o equivalente, unión mediante bri-  
 das y cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según C.T.E.  
 DB HS-4. Instalada y probada.  
 Salida desagüe 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO C01.5 RELLENOS                                                          
D02D0010      m³   Relleno medios mecánicos productos de excavación                  

 Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y  
 excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refi-  
 no de taludes.  
 Relleno transición terreno 1 5.50 5.52 30.36 
 Base losa canal 1 372.00 0.25 93.00 
 Base losa desarenador 1 24.60 10.20 0.25 62.73 
 Base cuenco amort. 1 20.00 7.25 0.25 36.25 
  _____________________________________________________  

 222.34 
D02D0070      m³   Relleno trasdós de muros material de excavación.                  

 Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compactado  
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.  
 Muros canal aprox. 2 26.60 0.20 3.00 31.92 
 Muros desarenador long. 2 10.60 0.20 3.20 13.57 
 Muros desarenador tran. 2 25.00 0.20 3.20 32.00 
  _____________________________________________________  

 77.49 

 SUBCAPÍTULO C01.6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PA0106             Seguridad y salud                                                 
  _____________________________________________________  

 1.00 
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 CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
 SUBCAPÍTULO C02.1 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos.                             

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte. La  
 medición se hará sobre perfil.  
 Según planos 1 1,095.09 1,095.09 1,095.09 
  _____________________________________________________  

 1,095.09 

 SUBCAPÍTULO C02.2 EXCAVACIONES                                                      
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La me-  
 dición se hará sobre perfil.  
 Según Anejo Nº5 1 3,011.29 3,011.29 3,011.29 
  _____________________________________________________  

 3,011.29 
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido  
 máximo de 10 Km.  
 Según Anejo Nº10 1 2,777.30 2,777.30 2,777.30 
  _____________________________________________________  

 2,777.30 

 SUBCAPÍTULO C02.3 ESTRUCTURAS                                                       
D03B0020      m³   Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de  
 piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra,  
 vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 Muro canal aprox. 1 1 24.20 1.60 0.40 15.49 15.49 
 Muro canal aprox. 2 2 24.20 2.90 0.40 56.14 56.14 
 Muros desarenador long. 2 10.60 1.90 0.40 16.11 16.11 
 Muros desarenador tran. 2 18.40 1.90 0.40 27.97 27.97 
 
  _____________________________________________________  

 115.71 
D03B0050      m³   Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I.             

 Hormigón ciclopeo en muros de contención de 50 cm de espesor, con un 60 % de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a dos caras  
 (cuantía = 4 m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 Muro canal aprox. 1 1 24.20 1.20 3.50 101.64 101.64 
 Muro canal aprox. 2 1 24.20 2.50 5.00 302.50 302.50 
 Muros desarenador long. 2 10.60 1.50 3.60 114.48 114.48 
 Muros desarenador tran. 2 18.40 1.50 3.60 198.72 198.72 
 Muros azud 2 3.85 4.00 30.80 30.80 
 Azud vertedor 1 20.00 1.54 30.80 30.80 
 Muro cuenco amort. 2 5.15 0.20 0.95 1.96 1.96 
 Umbral cuenco amort. 1 20.00 0.06 1.20 1.20 
 Dados cuenco amort. 29 0.45 0.20 0.45 1.17 1.17 
  _____________________________________________________  

 783.27 
D03A0030      m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                        

 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elabora-  
 ción, vertido, vibrado, nivelación y curado.  
 Losa canal 1 214.00 214.00 214.00 
 Losa desarenador 1 14.60 10.20 148.92 148.92 
 Losa cuenco amort. 1 20.00 5.15 103.00 103.00 
  _____________________________________________________  

 465.92 
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 SUBCAPÍTULO C02.4 DESAGÜE                                                           
D04AB0040     m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno  

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y  
 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso sole-  
 ra de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente  
 instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  
 Salida desagüe 1 2.44 2.44 2.44 
  _____________________________________________________  

 2.44 
D14BC0130     ud   Válvula de compuerta PN=16 bar, D 110 mm                          

 Válvula de compuerta D 110 mm, para tubo polibutileno PB Terrain o equivalente, unión mediante bri-  
 das y cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según C.T.E.  
 DB HS-4. Instalada y probada.  
 Salida desagüe 1 1.00 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO C02.5 RELLENOS                                                          
D02D0010      m³   Relleno medios mecánicos productos de excavación                  

 Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y  
 excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refi-  
 no de taludes.  
 Relleno transición terreno 1 5.15 9.03 46.50 46.50 
 Base losa canal 1 214.00 0.25 53.50 53.50 
 Base losa desarenador 1 14.60 10.20 0.25 37.23 37.23 
 Base cuenco amort. 1 20.00 5.15 0.25 25.75 25.75 
  _____________________________________________________  

 162.98 
D02D0070      m³   Relleno trasdós de muros material de excavación.                  

 Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compactado  
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.  
 Muro canal aprox. 1 1 24.20 0.20 3.20 15.49 15.49 
 Muro canal aprox. 2 1 24.20 0.20 4.70 22.75 22.75 
 Muros desarenador long. 2 10.60 0.20 3.20 13.57 13.57 
 Muros desarenador tran. 2 15.00 0.20 3.20 19.20 19.20 
  _____________________________________________________  

 71.01 

 SUBCAPÍTULO C02.6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PA0206        1    Seguridad y salud                                                 
  _____________________________________________________  

 1.00 
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CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
SUBCAPÍTULO C01.1 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos.                            2.50 

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.  
 La medición se hará sobre perfil.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C01.2 EXCAVACIONES                                                      
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                    5.86 

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La  
 medición se hará sobre perfil.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.       4.97 

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un reco-  
 rrido máximo de 10 Km.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C01.3 ESTRUCTURAS                                                       
D03B0020      m³   Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                 161.67 

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %  
 de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la  
 piedra, vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D03B0050      m³   Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I.            161.25 

 Hormigón ciclopeo en muros de contención de 50 cm de espesor, con un 60 % de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a  
 dos caras (cuantía = 4 m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Códi-  
 go Estructural.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
D03A0030      m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                       14.86 

 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-  
 boración, vertido, vibrado, nivelación y curado.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C01.4 DESAGÜE                                                           
D04AB0100     m    Tubo pluv. PVC-U, D200 e=4,9 Terrain s/ excav.s/relleno          46.59 

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 200  
 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,  
 incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zan-  
 ja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D14BC0135     ud   Válvula de compuerta PN=16 bar, D 200 mm                         868.39 

 Válvula de compuerta D 200 mm, para tubo polibutileno PB Terrain o equivalente, unión mediante  
 bridas y cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según  
 C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DETENCIÓN EN LOS BARRANCOS CARMONA E HILARIO  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
05 de septiembre de 2022 Página 2  

SUBCAPÍTULO C01.5 RELLENOS                                                          
D02D0010      m³   Relleno medios mecánicos productos de excavación                 3.50 

 Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmon-  
 te y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso rega-  
 do y refino de taludes.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D02D0070      m³   Relleno trasdós de muros material de excavación.                 8.62 

 Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compacta-  
 do por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C01.6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PA0106             Seguridad y salud                                                10,470.59 

 DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
SUBCAPÍTULO C02.1 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos.                            2.50 

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.  
 La medición se hará sobre perfil.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C02.2 EXCAVACIONES                                                      
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                    5.86 

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La  
 medición se hará sobre perfil.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.       4.97 

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un reco-  
 rrido máximo de 10 Km.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C02.3 ESTRUCTURAS                                                       
D03B0020      m³   Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                 161.67 

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %  
 de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la  
 piedra, vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D03B0050      m³   Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I.            161.25 

 Hormigón ciclopeo en muros de contención de 50 cm de espesor, con un 60 % de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a  
 dos caras (cuantía = 4 m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Códi-  
 go Estructural.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
D03A0030      m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                       14.86 

 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-  
 boración, vertido, vibrado, nivelación y curado.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C02.4 DESAGÜE                                                           
D04AB0040     m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno 21.22 

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110  
 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,  
 incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zan-  
 ja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D14BC0130     ud   Válvula de compuerta PN=16 bar, D 110 mm                         407.58 

 Válvula de compuerta D 110 mm, para tubo polibutileno PB Terrain o equivalente, unión mediante  
 bridas y cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según  
 C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada.  
 CUATROCIENTOS SIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C02.5 RELLENOS                                                          
D02D0010      m³   Relleno medios mecánicos productos de excavación                 3.50 

 Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmon-  
 te y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso rega-  
 do y refino de taludes.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D02D0070      m³   Relleno trasdós de muros material de excavación.                 8.62 

 Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compacta-  
 do por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C02.6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PA0206        1    Seguridad y salud                                                10,304.79 

 DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
SUBCAPÍTULO C01.1 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos.                             

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.  
 La medición se hará sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0.45 

 Maquinaria .............................................................  1.93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.38 

 Costes indirectos ................................  5.00% 0.12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.50 

SUBCAPÍTULO C01.2 EXCAVACIONES                                                      
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La  
 medición se hará sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  1.20 

 Maquinaria .............................................................  4.38 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5.58 

 Costes indirectos ................................  5.00% 0.28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.86 
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un reco-  
 rrido máximo de 10 Km.  
 Maquinaria .............................................................  4.73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4.73 

 Costes indirectos ................................  5.00% 0.24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.97 

SUBCAPÍTULO C01.3 ESTRUCTURAS                                                       
D03B0020      m³   Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %  
 de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la  
 piedra, vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 Mano de obra .........................................................  16.93 

 Resto de obra y materiales ....................................  137.04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  153.97 

 Costes indirectos ................................  5.00% 7.70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  161.67 
D03B0050      m³   Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I.             

 Hormigón ciclopeo en muros de contención de 50 cm de espesor, con un 60 % de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a  
 dos caras (cuantía = 4 m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Códi-  
 go Estructural.  
 Mano de obra .........................................................  22.91 

 Resto de obra y materiales ....................................  130.66 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  153.57 

 Costes indirectos ................................  5.00% 7.68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  161.25 
D03A0030      m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                        

 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-  
 boración, vertido, vibrado, nivelación y curado.  
 Mano de obra .........................................................  3.66 

 Maquinaria .............................................................  0.61 

 Resto de obra y materiales ....................................  9.88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14.15 
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 Costes indirectos ................................  5.00% 0.71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.86 
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SUBCAPÍTULO C01.4 DESAGÜE                                                           
D04AB0100     m    Tubo pluv. PVC-U, D200 e=4,9 Terrain s/ excav.s/relleno           

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 200  
 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,  
 incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zan-  
 ja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  
 Mano de obra .........................................................  6.17 

 Resto de obra y materiales ....................................  38.20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  44.37 

 Costes indirectos ................................  5.00% 2.22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46.59 
D14BC0135     ud   Válvula de compuerta PN=16 bar, D 200 mm                          

 Válvula de compuerta D 200 mm, para tubo polibutileno PB Terrain o equivalente, unión mediante  
 bridas y cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según  
 C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  6.97 

 Resto de obra y materiales ....................................  820.07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  827.04 

 Costes indirectos ................................  5.00% 41.35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  868.39 

SUBCAPÍTULO C01.5 RELLENOS                                                          
D02D0010      m³   Relleno medios mecánicos productos de excavación                  

 Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmon-  
 te y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso rega-  
 do y refino de taludes.  
 Mano de obra .........................................................  0.15 

 Maquinaria .............................................................  3.18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.33 

 Costes indirectos ................................  5.00% 0.17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.50 
D02D0070      m³   Relleno trasdós de muros material de excavación.                  

 Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compacta-  
 do por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.  
 Mano de obra .........................................................  5.62 

 Maquinaria .............................................................  2.17 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8.21 

 Costes indirectos ................................  5.00% 0.41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.62 

SUBCAPÍTULO C01.6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PA0106             Seguridad y salud                                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,470.59 
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CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
SUBCAPÍTULO C02.1 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos.                             

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.  
 La medición se hará sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0.45 

 Maquinaria .............................................................  1.93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.38 

 Costes indirectos ................................  5.00% 0.12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.50 

SUBCAPÍTULO C02.2 EXCAVACIONES                                                      
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La  
 medición se hará sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  1.20 

 Maquinaria .............................................................  4.38 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5.58 

 Costes indirectos ................................  5.00% 0.28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.86 
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un reco-  
 rrido máximo de 10 Km.  
 Maquinaria .............................................................  4.73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4.73 

 Costes indirectos ................................  5.00% 0.24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.97 

SUBCAPÍTULO C02.3 ESTRUCTURAS                                                       
D03B0020      m³   Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %  
 de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la  
 piedra, vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 Mano de obra .........................................................  16.93 

 Resto de obra y materiales ....................................  137.04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  153.97 

 Costes indirectos ................................  5.00% 7.70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  161.67 
D03B0050      m³   Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I.             

 Hormigón ciclopeo en muros de contención de 50 cm de espesor, con un 60 % de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a  
 dos caras (cuantía = 4 m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Códi-  
 go Estructural.  
 Mano de obra .........................................................  22.91 

 Resto de obra y materiales ....................................  130.66 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  153.57 

 Costes indirectos ................................  5.00% 7.68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  161.25 
D03A0030      m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                        

 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-  
 boración, vertido, vibrado, nivelación y curado.  
 Mano de obra .........................................................  3.66 

 Maquinaria .............................................................  0.61 

 Resto de obra y materiales ....................................  9.88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14.15 
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 Costes indirectos ................................  5.00% 0.71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.86 
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SUBCAPÍTULO C02.4 DESAGÜE                                                           
D04AB0040     m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno  

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110  
 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,  
 incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zan-  
 ja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  
 Mano de obra .........................................................  6.17 

 Resto de obra y materiales ....................................  14.04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20.21 

 Costes indirectos ................................  5.00% 1.01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.22 
D14BC0130     ud   Válvula de compuerta PN=16 bar, D 110 mm                          

 Válvula de compuerta D 110 mm, para tubo polibutileno PB Terrain o equivalente, unión mediante  
 bridas y cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según  
 C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  6.97 

 Resto de obra y materiales ....................................  381.20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  388.17 

 Costes indirectos ................................  5.00% 19.41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  407.58 

SUBCAPÍTULO C02.5 RELLENOS                                                          
D02D0010      m³   Relleno medios mecánicos productos de excavación                  

 Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmon-  
 te y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso rega-  
 do y refino de taludes.  
 Mano de obra .........................................................  0.15 

 Maquinaria .............................................................  3.18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3.33 

 Costes indirectos ................................  5.00% 0.17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.50 
D02D0070      m³   Relleno trasdós de muros material de excavación.                  

 Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compacta-  
 do por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.  
 Mano de obra .........................................................  5.62 

 Maquinaria .............................................................  2.17 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8.21 

 Costes indirectos ................................  5.00% 0.41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.62 

SUBCAPÍTULO C02.6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PA0206        1    Seguridad y salud                                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,304.79 
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 CAPÍTULO C01 BARRANCO CARMONA                                                  
 SUBCAPÍTULO C01.1 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos.                             

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte. La  
 medición se hará sobre perfil.  
 1,581.14 2.50 3,952.85 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.1 TRABAJOS PRELIMINARES ..  3,952.85 
 SUBCAPÍTULO C01.2 EXCAVACIONES                                                      
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La me-  
 dición se hará sobre perfil.  
 3,422.54 5.86 20,056.08 
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido  
 máximo de 10 Km.  
 3,122.72 4.97 15,519.92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.2 EXCAVACIONES .....................  35,576.00 
 SUBCAPÍTULO C01.3 ESTRUCTURAS                                                       
D03B0020      m³   Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de  
 piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra,  
 vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 91.20 161.67 14,744.30 
D03B0050      m³   Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I.             

 Hormigón ciclopeo en muros de contención de 50 cm de espesor, con un 60 % de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a dos caras  
 (cuantía = 4 m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 904.22 161.25 145,805.48 
D03A0030      m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                        

 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elabora-  
 ción, vertido, vibrado, nivelación y curado.  
 767.92 14.86 11,411.29 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.3 ESTRUCTURAS ......................  171,961.07 
 SUBCAPÍTULO C01.4 DESAGÜE                                                           
D04AB0100     m    Tubo pluv. PVC-U, D200 e=4,9 Terrain s/ excav.s/relleno           

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 200 mm y  
 4,9 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso  
 solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Total-  
 mente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  
 3.90 46.59 181.70 
D14BC0135     ud   Válvula de compuerta PN=16 bar, D 200 mm                          

 Válvula de compuerta D 200 mm, para tubo polibutileno PB Terrain o equivalente, unión mediante bri-  
 das y cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según C.T.E.  
 DB HS-4. Instalada y probada.  
 1.00 868.39 868.39 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.4 DESAGÜE ................................  1,050.09 
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 SUBCAPÍTULO C01.5 RELLENOS                                                          
D02D0010      m³   Relleno medios mecánicos productos de excavación                  

 Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y  
 excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refi-  
 no de taludes.  
 222.34 3.50 778.19 
D02D0070      m³   Relleno trasdós de muros material de excavación.                  

 Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compactado  
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.  
 77.49 8.62 667.96 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.5 RELLENOS ..............................  1,446.15 
 SUBCAPÍTULO C01.6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PA0106             Seguridad y salud                                                 
 1.00 10,470.59 10,470.59 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.6 SEGURIDAD Y SALUD ...........  10,470.59 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 BARRANCO CARMONA....................................................................................  224,456.75 
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 CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO                                                  
 SUBCAPÍTULO C02.1 TRABAJOS PRELIMINARES                                             
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos.                             

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte. La  
 medición se hará sobre perfil.  
 1,095.09 2.50 2,737.73 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.1 TRABAJOS PRELIMINARES ..  2,737.73 
 SUBCAPÍTULO C02.2 EXCAVACIONES                                                      
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La me-  
 dición se hará sobre perfil.  
 3,011.29 5.86 17,646.16 
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido  
 máximo de 10 Km.  
 2,777.30 4.97 13,803.18 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.2 EXCAVACIONES .....................  31,449.34 
 SUBCAPÍTULO C02.3 ESTRUCTURAS                                                       
D03B0020      m³   Horm. ciclópeo cimientos con encof.HM-20/B/20/I.                  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de  
 piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra,  
 vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 115.71 161.67 18,706.84 
D03B0050      m³   Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-20/B/20/I.             

 Hormigón ciclopeo en muros de contención de 50 cm de espesor, con un 60 % de hormigón en ma-  
 sa HM-20/B/20/I y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a dos caras  
 (cuantía = 4 m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ Código Estructural.  
 783.27 161.25 126,302.29 
D03A0030      m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                        

 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elabora-  
 ción, vertido, vibrado, nivelación y curado.  
 465.92 14.86 6,923.57 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.3 ESTRUCTURAS ......................  151,932.70 
 SUBCAPÍTULO C02.4 DESAGÜE                                                           
D04AB0040     m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno  

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y  
 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso sole-  
 ra de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente  
 instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  
 2.44 21.22 51.78 
D14BC0130     ud   Válvula de compuerta PN=16 bar, D 110 mm                          

 Válvula de compuerta D 110 mm, para tubo polibutileno PB Terrain o equivalente, unión mediante bri-  
 das y cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, conexión a tubería. Según C.T.E.  
 DB HS-4. Instalada y probada.  
 1.00 407.58 407.58 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.4 DESAGÜE ................................  459.36 
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 SUBCAPÍTULO C02.5 RELLENOS                                                          
D02D0010      m³   Relleno medios mecánicos productos de excavación                  

 Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y  
 excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refi-  
 no de taludes.  
 162.98 3.50 570.43 
D02D0070      m³   Relleno trasdós de muros material de excavación.                  

 Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compactado  
 por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.  
 71.01 8.62 612.11 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.5 RELLENOS ..............................  1,182.54 
 SUBCAPÍTULO C02.6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PA0206        1    Seguridad y salud                                                 
 1.00 10,304.79 10,304.79 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.6 SEGURIDAD Y SALUD ...........  10,304.79 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 BARRANCO HILARIO........................................................................................  198,066.46 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  422,523.21 
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C01 BARRANCO CARMONA .......................................................................................................................................................  224,456.75 53.12 
 -C01.1 -TRABAJOS PRELIMINARES ..................................................................................................  3,952.85 
 -C01.2 -EXCAVACIONES .....................................................................................................................  35,576.00 
 -C01.3 -ESTRUCTURAS.......................................................................................................................  171,961.07 
 -C01.4 -DESAGÜE ................................................................................................................................  1,050.09 
 -C01.5 -RELLENOS ..............................................................................................................................  1,446.15 
 -C01.6 -SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................  10,470.59 
C02 BARRANCO HILARIO ...........................................................................................................................................................  198,066.46 46.88 
 -C02.1 -TRABAJOS PRELIMINARES ..................................................................................................  2,737.73 
 -C02.2 -EXCAVACIONES .....................................................................................................................  31,449.34 
 -C02.3 -ESTRUCTURAS.......................................................................................................................  151,932.70 
 -C02.4 -DESAGÜE ................................................................................................................................  459.36 
 -C02.5 -RELLENOS ..............................................................................................................................  1,182.54 
 -C02.6 -SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................  10,304.79 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 422,523.21 
 13.00 % Gastos generales .............................  54,928.02 

 6.00 % Beneficio industrial ...........................  25,351.39 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 80,279.41 

 7.00 % I.G.I.C. ...............................................................................  35,196.18 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 537,998.80 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 537,998.80 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
OCHENTA CÉNTIMOS  

 San Cristóbal de La Laguna, a 05 de septiembre de 2022.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    
LEON 
RODRIGUE
Z SERGIO - 
45940647X

Firmado 
digitalmente por 
LEON RODRIGUEZ 
SERGIO - 
45940647X 
Fecha: 2022.09.02 
20:54:15 +01'00'
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