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01. OBJETIVO DEL TRABAJO  
 

El objetivo de este trabajo es el de que aprendamos a desenvolvernos en el 
ámbito laboral, como los futuros arquitectos técnicos que seremos. Partiendo 
de un proyecto básico y convirtiéndolo en un proyecto de ejecución material 
realizable.  

Esta fase consiste en desarrollar y definir en su totalidad dicho proyecto con la 
información detalla suficiente (sistemas constructivos, materiales, instalaciones, 
equipos de obra, etc.) para hacer viable su construcción y ejecución. 

 

02. METODOLOGÍA DE TRABAJO REALIZADA 
 

Lo primero que se hizo fue una familiarización con el proyecto y con el plan de 
ordenación del territorio de Candelaria, más concretamente de la zona de la 
calle Tagoro, Araya. 

Al hacer esto y ojear el proyecto básico del que se parte vimos que la parcela 
objeto de este estudio se encuentra en suelo rústico de asentamiento rural 
(AR1 edificable) y que fue segregada de una parcela matriz, de la cual no fue 
posible conseguir datos. Además, el planeamiento vigente informa de las 
siguientes condiciones a las que está sujeta nuestro proyecto: 

- La superficie mínima de la parcela debe ser de 500 m2. 
- Deberá existir un retranqueo de 3 m desde la edificación a los límites de 

la parcela, tanto desde el frente y de todos sus linderos teniendo en 
cuenta que, desde el frente, los 3 m se miden desde la alineación de 
fachada tras haber cedido esos m2 para urbanizar (acera, etc.). 

- No se debe superar un 50% de ocupación de la parcela. 
- La edificabilidad máxima de todo el municipio está fijada en 250 m2, 

independientemente de la superficie de la parcela. 
- El número máximo de plantas permitido es de dos plantas. 
- Como uso pormenorizado cumplimentamos el principal: residencial, 

unifamiliar. 

Posteriormente, se redactaron los capítulos presupuestarios que se iban a 
necesitar y se desarrolló un esquema o listado de los mismos. Siguiendo ese 
listado de capítulos y subcapítulos, se ha realizado en “Arquímedes” el 
presupuesto de la obra. Tras la medición, se realizaron las partidas y se ha 
expedido el pdf correspondiente que se anexará a este proyecto.  

En cuanto a la parte topográfica, se desarrolló en el “Topocal” un pequeño 
modelo digital del terreno de la zona con los puntos de nivel dados en el 
proyecto básico. En él se ven las líneas de nivel de la zona en planta y en tres 
dimensiones. El modelo visto en planta se ha pasado al AutoCAD y se ha 
encajado la parcela justo en su posición real, el cual se ha usado para el 
replanteo y la topografía, lo cual se puede apreciar en los planos. 
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Figura 1.- Recortes del plano topográfico y replanteo usando líneas de nivel del “Topocal”. 

 

Al proyectar la distribución como nos la había pedido el tutor del área de 
expresión gráfica (todo en una misma proyección, diferenciando plantas 
mediante filtros de estado) nos dimos cuenta de un error gráfico del proyecto 
básico. Un tabique situado de cara a la jardinera central de árboles, en el 
proyecto básico, aparecía rodado en la planta alta con respecto a la planta 
baja. Se comprobó que era un error gráfico mirando las secciones, por lo que 
se modificó para el proyecto de ejecución. 
 

 
Figura 2.- Recorte del plano de distribución después ce corregir el tabique erróneo. 

 

En cuanto a la estructura de nuestro proyecto, fue desarrollada en el 
“CYPECAD” contando con que se añadió un forjado sanitario a lo previsto en el 
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En cuanto a los equipos de obra, se ha basado en lo decidido para realizar el 
estudio básico de seguridad y salud y se ha hablado un poco de cada una de 
las maquinarias.  

Para el estudio básico de seguridad y salud se han elaborado unos planos, que 
aunque no eran necesarios, aclararán cómo se realizaría la misma. Por otro 
lado, la gestión de residuos solo se ha tenido en cuenta los realizados en la 
ejecución y el desmonte o movimiento de tierras que se precisa para la 
ejecución. 

La organización y programación de obra se han previsto 10 meses de 
ejecución de la misma. En el programa “Arquímedes” hay una opción de 
exportar un pdf con un diagrama de Gantt, el cual se anejará en los anejos. 
Además, se ha realizado otra menos detallado con el programa “Project” de 
Microsoft. 

También se ha realizado un programa de control de calidad del hormigón 
suministrado a la obra, el cual se desarrolla más adelante. Este control de 
calidad se hará en los ocho lotes de hormigón armado que han resultado de los 
cálculos para una modalidad de control al 100%. 

En cuanto a la accesibilidad, al ser una vivienda unifamiliar, la actividad no se 
ha podido desarrollar todo lo que habría querido, pero algunas anotaciones de 
interés se especifican más adelante en su correspondiente apartado. 

Finalmente, se decidió realizar un monográfico comparativo de diferentes 
soluciones constructivas de protección de una vivienda frente al gas radón, 
tanto económicamente como eficientemente. Además de mencionar y/o 
analizar dicha solución, se tendrán en cuenta unos artículos y tesis, además del 
CTE, entre otras fuentes.  

También hay que comentar que el color usado en todo el proyecto (además de 
la escala de grises) es el color vino, como el de la página web del ayuntamiento 
de Candelaria.  

 

03. ÁREAS DE TRABAJO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

03.01. CONSTRUCCIÓN 
 

Agentes de la edificación: 

El artículo 8 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación define a los agentes de la edificación como “todas las personas, 
físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación.” 

Los agentes de la edificación intervinientes en el desarrollo del proyecto de 
ejecución de la vivienda unifamiliar en Candelaria son los siguientes: 
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Tabla 1.- Datos de los agentes intervinientes en el desarrollo del proyecto.  

DATOS DE LOS AGENTES TÉCNICOS 
Promotor Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 

Proyectista Ana Carolina Rodríguez Hernández 

Técnicos redactores Ana Carolina Rodríguez Hernández 

 
 

Antecedentes y condiciones de partida: 

Se ha partido de una memoria de proyecto básico en la cual se incluyen: 

- Datos de emplazamiento básicos. 
- Se expone la obligatoriedad legal de un visado. 
- Breve descripción de antecedentes de la parcela. 
- Descripción del proyecto. 
- Normativa aplicable. 
- Características constructivas incompletas y/o ambiguas (sistema 

estructural, algunos materiales, etc.) 
- Condiciones de durabilidad. 
- Algunas prescripciones del edificio. 
- Cumplimiento de algunos documentos básicos del CTE. 

Además, como condiciones de partida también contábamos con los siguientes 
documentos: 

- Decreto de habitabilidad. 
- Certificado o informe urbanístico de alineaciones y rasantes. 
- Resumen esquemático por capítulos del presupuesto. 
- Tabla de superficies de la parcela y edificación (útil total y construida 

total) 
- Mapa topográfico sacado de Grafcan. 
- Planos del proyecto básico (situación, emplazamiento y normativa, 

distribución, acotado, habitabilidad, cumplimiento CTE, secciones y 
carpinterías). 

- Reportaje fotográfico. 

 

Situación y emplazamiento: 
 

La vivienda unifamiliar, objeto de nuestro proyecto, está situada sobre terreno 
con topografía ligeramente irregular, en Suelo Rústico de Asentamiento Rural, 
y su uso característico es residencial en la modalidad de vivienda unifamiliar 
aislada. La parcela tiene forma trapezoidal y el número que le corresponde es 
el 280 de la Tagoro, en Araya, Candelaria.  

La parcela tiene una superficie de 561,00 m² y las dimensiones de su perímetro 
son: 
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- Fachada principal (C/ El Tagoro) con orientación Norte: 15,90 m. 
- Lindero Noreste: 37,06 m. 
- Lindero Sureste: 14,11 m. 
- Lindero Suroeste: 38,66 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Foto del Plano de Situación 

Normativa urbanística: 

Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, el planeamiento 
municipal en vigor Plan General de Ordenación, con publicaciones en B.O.C. 
en mayo de 2007 y Modificaciones Puntuales, aprobadas definitivamente por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesiones ordinarias en marzo de 2009 y 
diciembre de 2011 y publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife en Junio 
de 2009 y Febrero de 2012 respectivamente. 

Asimismo, será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, 
Normas Pormenorizadas, anexos gráficos aclaratorios y planimetría 
correspondiente al municipio de Candelaria, así como en todas las Normas, 
Decretos y Reglamentos de Obligado Cumplimiento referidos a las obras de 
nueva construcción. 

El Plan General de Ordenación, en su Art. 5.8.5 de Retranqueos, nos permite 
invadir los retranqueos únicamente con los accesos o las rampas del garaje 
debiéndose techar a la cota del jardín. Los ámbitos techados  de las rampas 
tendrán como máximo una longitud de 10 m. Se permite invadir los retranqueos 
sobre rasante con construcciones auxiliares, solamente aguas arriba de la 
parcela. Así como se puede invadir con piscinas. Tal como se ha hecho con 
este proyecto. 
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Estado actual de la obra: 

El día 4 de abril de 2022 me desplacé a la ubicación de la parcela para ver el 
estado actual y verificar los distintos puntos de conexión para las instalaciones. 
Actualmente la obra no se ha comenzado  y está tal cual se ve en la foto 
siguiente, tomada dicho día. 

 
Figura 4.- Estado actual de la C/ Tagoro s/n, Araya, Candelaria. 

 

 

Actuaciones previas a realizar: 

Lo primero es la visita al solar para después realizar la limpieza y el desbroce 
de este. Llamamos actuaciones previas a todos los trabajos necesarios para 
poder empezar a construir nuestra vivienda, incluso el replanteo, el movimiento 
de tierras y la disposición de las instalaciones provisionales. Pero en cuanto 
empezamos la cimentación ya no se consideran actuaciones previas, en ese 
momento hemos empezado la fase de ejecución de la cual se hablará más 
adelante. 

 

Definición del Hormigón: 

La obra objeto de estudio se ubica en Araya, dentro del municipio de 
Candelaria, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Dicha zona se 
encuentra a menos de 5 km de la costa. (Grafcan, s.f.) 

Al haberse establecido la vida útil de la estructura en 50 años, conociendo los 
datos de su ubicación con respecto al mar, y teniendo en cuenta las 
restricciones e indicaciones establecidas por el Código Estructural, a 
continuación, se ha definido el hormigón para cada uno de los elementos 
estructurales que componen la estructura.  

Todos aquellos elementos de cimentación, compuestos por zapatas aisladas 
tienen una clase de exposición que se ve expuesta a aerosoles marinos, pero 
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no en contacto directo con el agua de mar, además, se tratan de elementos 
enterrados. La edificación se encuentra a menos de cinco kilómetros de la 
costa, más concretamente a un kilómetro y medio. La designación es una clase 
de exposición XS1, relativa a la corrosión inducida por cloruros de origen 
marino, con una clase específica de exposición XA2, relativa a ataques 
químicos, cuyo ambiente se ve expuesto de forma moderada a dicha 
agresividad, con un tipo de proceso de corrosión por el ión cloruro, por tratarse 
de elementos exteriores de estructuras situadas en las proximidades de la línea 
costera (a menos de 5 km). (Ministerio de la Presidencia, relaciones con las 
cortes y memoria democrática, 2021) 

Los elementos estructurales compuestos por losas de escaleras, pilares y 
forjados tienen una clase de exposición que se ve expuesta a aerosoles 
marinos y además son elementos exteriores de estructuras situadas en las 
proximidades de la línea costera, (a menos de 5 km), por ello, según la tabla 
27.1.a del artículo 27 del Código Estructural, se tendría que designar como 
XS1, relativa a la corrosión inducida por cloruros de origen marino, con una 
clase específica de exposición XA2, relativa a ataques químicos, cuyo 
ambiente se ve expuesto de forma moderada a dicha agresividad, con un tipo 
de proceso de corrosión por el ión sulfato. 

Con respecto a la diferencia entre tipificación y dosificación, desde el punto de 
vista lingüístico, la diferencia consiste en que, con la tipificación ajustamos 
dicho hormigón a una clase, lo clasificamos, y cuando lo designamos, lo 
indicamos para un determinado uso.  

Desde el punto de vista técnico, conforme al artículo 51.3.4 del CE, se designa 
el hormigón dependiendo de cómo se solicite. Podemos tener dos formas: por 
dosificación y por propiedades.  

La instrucción habla de tipificación con la designación por propiedades, 
indicándose el tipo de Hormigón, (T), su resistencia característica en N/mm2, 
(R), la letra inicial de la consistencia, (C), el tamaño máximo del árido en 
milímetros, (TM), y la designación del ambiente, (A). (Ministerio de la 
Presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática, 2021) 

La tipificación, (designación por propiedades) final del hormigón a usar quedará 
de la siguiente forma: el ambiente de exposición relativa a la corrosión de las 
armaduras de los elementos de cimentación, muros, pilares y forjados es XS1 y 
XA2. 

Con este dato y según lo indicado del artículo 33º del Código Estructural, 
podemos tipificar el hormigón como: HA-30/F/20/XS1 + XA2. Para XS1 se 
definen los siguientes parámetros de dosificación, conforme a las tablas 
43.2.1.a (Máxima relación agua/cemento), y mínimo contenido de cemento), y 
43.2.1.b (Resistencias mínimas recomendadas en función de los requisitos de 
durabilidad): máxima relación a/c: 0,50, mínimo contenido de cemento (kg/m3): 
300, Resistencia mínima (N/mm2): 30. Para XA2, se definen los siguientes 
parámetros de dosificación: máxima relación a/c: 0,50, mínimo contenido de 
cemento (kg/m3): 350, Resistencia mínima (N/mm2): 30. De ambos casos nos 
quedamos con los datos más restrictivos: máxima relación a/c: 0,50, mínimo 
contenido de cemento (kg/m3): 350, Resistencia mínima (N/mm2): 30. 
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(Ministerio de la Presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática, 
2021) 

Se usará una consistencia fluida para los pilares, forjados y vigas, de forma 
general, y conforme se indica en el apartado 33.5.a clases de consistencia del 
código estructural.   

HA, (hormigón armado), 30, (Resistencia mínima del hormigón en N/mm2), F, 
(Consistencia fluida con un límite del asiento del cono entre 100 y 150 mm, 40, 
Recubrimiento mínimo de las armaduras para una vida útil de 50 años. 
(Ministerio de la Presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática, 
2021) 

La designación por dosificación quedará de la siguiente forma: HA-D-
350/F/20/XS1 + XA2. HA, (hormigón armado), D, (hormigón designado por 
dosificación), 350, (Contenido mínimo de cemento, en kg/m3 de hormigón), F, 
(Consistencia Fluida con un límite del asiento del cono entre 100 y 150mm), 40, 
Recubrimiento mínimo de las armaduras para una vida útil de 50 años. 
(Ministerio de la Presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática, 
2021) 

Se ha decidido unificar el tipo de hormigón a usar en todos los elementos de la 
estructura, lo que supondrá un incremento en el coste, aunque este incremento 
se verá compensado ya que, durante la vida útil de la estructura, podremos 
olvidarnos de las revisiones del recubrimiento de los elementos de hormigón, 
porque se tendrá la certeza de que se seguirá teniendo la protección necesaria, 
para mantener la abertura máxima de fisuras a raya, que, en este caso, al tener 
dos clases de exposición, XS1, (0,2), y XA2, (0,1), nos ceñiremos al más 
restrictivo, la abertura máxima de fisura de 0,1, conforme la tabla 27.2 del 
Código Estructural. (Ministerio de la Presidencia, relaciones con las cortes y 
memoria democrática, 2021) 

A su vez, y por encontrarnos en un ambiente XS1 el cual presenta una clase de 
exposición específica, XA2, se hará el ensayo de determinación de la 
profundidad de penetración de agua bajo presión, para, de esta forma, 
comprobar la impermeabilidad al agua del hormigón, según el artículo 57.3.3 
del código estructural. El resultado, para ser válido requiere que tenga una 
profundidad menor o igual a 50 mm. (Ministerio de la Presidencia, relaciones 
con las cortes y memoria democrática, 2021). 

 

Proceso Constructivo: 

La ejecución de este proyecto podemos enumerarla de manera esquemática y 
resumida de la siguiente manera: 

1. Limpieza y desbroce de la parcela. 
2. Replanteo. 
3. Movimiento de tierras. 
4. Estudio geotécnico realizando catas bajo las zapatas. 
5. Elaboración de acera en terreno cedido para urbanizar junto con 

arquetas precisas. 
6. Hormigón de limpieza. 
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7. Encofrado de la cimentación. 
8. Armado de la cimentación con las esperas de los pilares, usando 

separadores. 
9. Colocación de arquetas de saneamiento. 
10. Hormigonado y vibrado de las zapatas y vigas de atado. 
11. Fraguado y curado del hormigón dejando juntas de hormigonado 

necesarias. 
12. Desencofrado de cimentación. 
13. Encofrado de pilares hasta la altura de forjado sanitario. 
14. Armado de pilares y vigas usando separadores y solapándolo a las 

esperas. 
15. Colocación de los tubos para salida de aire de la cámara ventilada 

con zona rugosa (áridos + resina) y cordón expansivo. 
16. Hormigonado y vibrado del forjado sanitario. 
17. Fraguado y curado del hormigón dejando juntas de hormigonado si 

son necesarias. 
18. Construcción del forjado sanitario de vigueta y bovedilla. 
19. Fraguado y curado de la capa de compresión del forjado sanitario 
20. Encofrado de pilares y vigas. 
21. Armado de pilares y vigas usando separadores y solapándolo a las 

esperas. 
22. Hormigonado y vibrado. 
23. Fraguado y curado. 
24. Construcción del forjado uno de vigueta y bovedillas. 
25. Fraguado y curado del forjado sanitario. 
26. Encofrado de pilares y vigas del forjado (suelo de planta alta) 
27. Armado de pilares y vigas de la planta alta usando separadores y 

solapándolo a las esperas. 
28. Hormigonado y vibrado. 
29. Fraguado y curado. 
30. Construcción de la cubierta inclinada a dos aguas, de la cual habrá 

detalle constructivo más adelante. 
31. Ejecución de los cerramientos con fábrica de bloque hueco de 

hormigón vibrado de doble cámara de 25 cm. 
32. Peldañeado de la escalera. 
33. Ejecución de los cerramientos con bloque hueco de hormigón vibrado 

con doble cámara (25cm) 
34. Realización de la Cubierta inclinada invertida de teja cerámica. 
35. Realización de pendientes y desagüe de cubierta plana. 
36. Colocación de precercos, capialzados de persianas y alfeizares. 
37. Colocación del SATE. 
38. Ranurado en cerramiento y tabiquería de bloque. 
39. Pasatubos en forjados, sino se han colocado anteriormente. 
40. Instalaciones y desagües (fontanería, electricidad y 

telecomunicaciones). 
41. Atezados 
42. Pavimentado 
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43. Parte de la tabiquería seca y trasdosados. 
44. Instalaciones (entubado, enebrado y tapado de ranuras). 
45. Enfoscado de tabiquería de bloque. 
46. Finalización de tabiquería seca y colocación del falso techo 
47. Alicatados en cuartos húmedos. 
48. Pintura. 
49. Colocación de mecanismos en cajas de instalaciones. 
50. Colocación de aparatos sanitarios 
51. Colocación de carpintería y cerrajería 
52. Urbanización o trabajos exteriores de la edificación como la piscina y 

la barbacoa. 
53. Limpieza final. 

Protección contra el radón escogida: 

Al estar en zona II de exposición al radón, según el CTE DB HS6, es obligatorio 
poner una barrera de protección frente al radón más un sistema adicional de 
protección. En este caso se ha escogido un espacio de contención ventilado 
como sistema adicional a través de un forjado sanitario que cree una cámara 
ventilada que mitigue la entrada de radón proveniente del terreno. 

Esto plantea una serie de soluciones constructivas con particularidades que 
veremos a continuación, en forma de detalles constructivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Detalle de la solución contra el radón escogida. 
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Puntos singulares: 

Con respecto a los encuentros singulares, existen varios detalles constructivos 
realizados para explicar la ejecución escogida para estos. 

En la imagen siguiente (Figura 6.-) se muestra un detalle constructivo del 
encuentro de la cubierta transitable con el parapeto y el cerramiento exterior. 
Dicha solución se encontrará en la cubierta transitable cuyo acceso es desde la 
planta alta de la vivienda. En él se puede apreciar también la solución de 
SATE, falso techo, entre otras cosas.  

 
Figura 6.- Detalle del encuentro de la cubierta plana con el parapeto y cerramiento exterior. 

 

El detalle siguiente (Figura 7.-) muestra la solución escogida para el punto 
singular formado por el encuentro del forjado con el cerramiento exterior. En él 
podemos apreciar el anclaje del SATE, la colocación de trasdosados, falsos 
techos y ejecución del forjado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Detalle del encuentro del forjado con el cerramiento. 
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En cuanto al siguiente detalle, ya lo vimos en el apartado anterior, pero cabe 
destacar que la parte en la que el SATE se lleva hasta más abajo del forjado 
sanitario para romper el puente térmico y que cumpla eficientemente hablando. 
Además, se observa el tubo drenaje y la lámina de drenaje utilizada en la 
cimentación. La cámara ventilada, por dentro, se va a revestir con enlucido de 
yeso y el cerramiento se hará con bloques H.V. de hormigón de doble cámara 
de 25 cm.  

 

 

En la Figura 9 se encuentra el detalle constructivo de la cubierta inclinada 
invertida a doble agua con teja cerámica curva. El nombre de “invertida” viene 
de que el aislante térmico protege a la lámina impermeabilizante, ya que está 
por encima del mismo. En él también se observan las soluciones constructivas 
del SATE, falso techo, trasdosados, persianas y carpinterías. 

Figura 8.- Detalle del SATE rompiendo el puente térmico del forjado sanitario. 
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Figura 9.- Detalle del encuentro de la cubierta inclinada con el cerramiento exterior. 

 

Cuadro de pilares y zapatas con cálculos a mano como en clase: 

En los planos de estructuras del proyecto podemos apreciar los cuadros de 
zapatas y de pilares que nos dan información de dicha estructura realizada en 
CYPECAD. Además, se han realizado cálculos de solape y anclaje a mano, 
como aprendimos en clase, que corroboran lo ofrecido por CYPE como 
resultados. 

 

03.02. INSTALACIONES 
 

En cuanto a las instalaciones, se tantearon posibles disposiciones de las 
instalaciones de fontanería, telecomunicación, baja tensión, ventilación, 
saneamiento, regadío y aire acondicionado. De cada una de las instalaciones 
se ha realizado el dimensionado y se ha generado un plano que más adelante 
tendrán su respectiva leyenda y/o detalles constructivos. Dicho dimensionado 
se ha procurado que no atraviese la estructura y que los bajantes se hagan en 
sitios de fácil acceso como interiores de armarios, etc. Además, se ha puesto 
aerotermia para la demanda de ACS (aerotermo) y la demanda de Aire 
acondicionado (unidad exterior e interior). Las fichas técnicas de dichos 
aparatos se adjuntarán en anexos.  

 

03.03. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Con respecto al certificado energético de la vivienda de nueva edificación, se 
procederá a explicar un poco su procedimiento de ejecución. Lo primero fue 
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rellenar en el “CE3X” los datos administrativos, es decir, los datos de la parcela 
o edificación, el cliente (EPSI) y el técnico redactor de este. Posteriormente en 
los datos generales, teniendo en cuenta el año de construcción previsto para la 
obra, se le ha puesto la normativa vigente que se aplica. Se ha especificado 
que es un edificio unifamiliar cuya ubicación está en Candelaria y se corroboró 
la zona climática que da automáticamente el programa por la ubicación. 
Además, en esa misma pestaña se añadió la superficie útil de la parcela 
(141,97 m2) y se escogió poner una altura piso libre media de la edificación. 
Con respecto a la demanda diaria de ACS puesta en el proyecto, se hizo 
teniendo en cuenta que la normativa (CTE DB HE – Anejo F) estipula que las 
viviendas tienen 28 L/día por persona y suponiendo que vivirán allí tres 
personas, basándonos en el número de dormitorios. Es decir: 

 

28 L/día por persona   x   3 personas   =   84 L/día 

 

En la pestaña de la envolvente térmica del edificio se han añadido las 
fachadas, teniendo en cuenta su orientación según la figura A.1 Orientaciones 
de fachadas del CTE DB HE1 que se muestra a continuación: 

 
Figura 10.- Tabla para saber la orientación de las fachadas en Ce3X. 

La designación de las fachadas se hizo numerada y teniendo en cuenta la 
orientación de esta, por ejemplo, la “FN1” es la fachada norte que primero se 
introdujo en el programa. Además, hay seis fachadas a las que se les han 
añadido patrones de sombras debido a que por su posición y orientación no 
captan sol directamente como el resto. Estos patrones fueron introducidos 
manualmente con la manera simplificada ya que todo son esquinas a 90º. 
También se le han añadido los huecos (ventanas y puertas) correspondientes a 
cada fachada y se ha medido sin tener en cuenta el espesor de forjado, como 
ya hemos comentado.  

Con respecto a los huecos, se ha escogido un vidrio de Saint-Gobain con una 
conductividad térmica de 1,3 W/km2 y un factor solar de 0,43 para poner en 
todos los huecos acristalados de la vivienda. Dicho vidrio se llama “SGG 
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CLIMALIT PLUS con PLANITHERM 4S (4/16 argón/4)” del cual dejaré en 
anexos los datos técnicos. Con respecto al marco de las ventanas, se escogió 
según el tipo de marco especificado en el proyecto básico y viendo en 
“CORTIZO” una transmitancia de un marco similar. Por este motivo se puso en 
todas las ventanas un marco con rotura de puente térmico y una Umarco de 1 
W/km2. Con respecto a la estanqueidad de dichos huecos, sabiendo que son 
de clase 4 se ha mirado en la Norma UNE EN 12207:2017 que dice que los de 
dicha clase no pueden superar los 3 m3/h.m2 de permeabilidad al aire y se ha 
colocado la más desfavorable para realizar el CEE:  

 
Figura 11.- Tabla de clases de huecos según permeabilidad al aire. 

Además, hay tres puertas en esta vivienda unifamiliar que son opacas (P1, P4 
y P6), sin acristalamiento, cuya conductividad térmica ensayada por el 
fabricante escogido es de 0,89 W/km2. Su designación es “VENTACLIM PE 64” 
y se dejará documentación sobre ella en anexos también.  

A continuación, se mostrarán unas imágenes que facilitarán identificar que 
fachada es cual: 

 

 
Figura 12.- Imagen de elaboración propia para nombrado de fachadas y sus patrones de sombras. 
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Figura 13.- Imagen de elaboración propia para la identificación de fachadas. 

 

 

 

 

 
Figura 14.- Imagen de elaboración propia para la identificación de fachadas. 
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Figura 15.- Imagen de elaboración propia para la identificación de fachadas. 

 

Para el cumplimiento del Control Solar se han añadido a la mayoría de los 
huecos acristalados una cortina opaca, introducida en el programa como toldo 
tipo A opaco a 0º, además de un factor de corrección solar para el invierno con 
respecto al verano.  

La certificación continuó añadiendo los puentes térmicos que se estiman que 
pueden surgir teniendo en cuenta que la introducción del SATE elimina la 
mayoría de ellos aislando los encuentros, lo cual se comprobó con detalles 
constructivos del SATE que se verán más adelante. Solo se han dejado los 
puentes térmicos del encuentro de la fachada con la cubierta inclinada y del 
entorno de los huecos, por falta de información al respecto. Además, en el 
apartado de instalaciones, se añadió un aerotermo introduciendo un equipo 
mixto de calefacción y ACS de bomba de calor cuyo combustible es la 
electricidad y que tiene un depósito acumulador de 50L, además de una 
contribución energética que cubrirá un 80% de la demanda de ACS y un 75% 
de la demanda de calefacción y refrigeración. Finalmente se generó el informe 
y la calificación energética obtenida es la siguiente: 

 
Figura 16.- Imagen generada por Ce3X de la calificación energética. 
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Dicho informe se adjuntará en un anexo de certificación energética junto con la 
comprobación de cumplimiento del HE0 y HE1 del Código Técnico de la 
Edificación hecho con el ipConecta2019 del Ce3X (un programa que sirve para 
sacar la eficiencia energética de una edificación, el cumplimiento del CTE, etc.).  

 
 

03.04. ACCESIBILIDAD 
 
Según se establece en el punto 2 de SUA 9-1, dentro de los límites de las 
viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, las condiciones de accesibilidad 
únicamente son exigibles en aquellas viviendas que deban ser accesibles. 
Se entiende que el límite de propiedad propiamente dicho queda incluido en 
esta excepción, por lo que no es obligatorio disponer de entradas accesibles en 
el mismo.  
Una vivienda es accesible cuando se puede disfrutar de una óptima calidad de 
vida en ella, especialmente para personas con movilidad reducida o con una 
edad avanzada que les hace difícil ciertos movimientos. 
Un buen proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar debe hacer que las 
barreras arquitectónicas que puedan dificultar la accesibilidad no existan, o al 
menos, tengan alternativas practicables de uso. En la inmensa mayoría de 
casos, quedan barreras arquitectónicas que se deben eliminar a posteriori.  
Pero como suponemos que este no es el caso, no es obligatorio hacerla 
accesible. 
Si hubiera que adaptarla en unos años, debemos saber que se pueden 
clasificar los espacios, instalaciones, edificaciones o servicios, atendiendo a 
niveles de accesibilidad en:  

- Adaptado. Un espacio, instalación o servicio se considera adaptado si 
se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensionales que 
garanticen su utilización autónoma y con comodidad por las personas 
con limitación, movilidad o comunicación reducida. 

- Practicable. Un espacio, instalación o servicio se considera practicable 
cuando, sin ajustarse a todos los requerimientos que lo califiquen como 
adaptado, no impiden su utilización de forma autónoma a las personas 
con limitación, movilidad o comunicación reducida. 

- Convertible. Un espacio, instalación o servicio se considera convertible 
cuando, mediante modificaciones de escasa entidad y bajo coste, que 
no afecten a su configuración esencial, puede transformarse en 
adaptado o, como mínimo, en practicable. 

 
Los problemas de accesibilidad de viviendas en España más habituales son: 

- Dificultades de maniobra: se definen cinco clases de dificultades de 
maniobra, que son el desplazamiento en línea recta, la rotación, el giro, 
franquear una puerta y la transferencia para instalarse o abandonar una 
silla de ruedas. 

- Dificultades para salvar desniveles: desniveles continuos, bruscos o 
aislados y grandes desniveles. 

- Dificultades de alcance: manual, visual o auditivo. 
- Dificultades de control: del equilibrio y la manipulación. 
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03.05. EXPRESIÓN GRÁFICA 

 

Con respecto a la expresión gráfica, lo primero que se hizo fue adaptar los 
planos a una sola proyección una planta sobre otra, diferenciándolas con filtros 
de estado. Después de eso se definió una carátula a usar en cada plano y un 
índice de planos para tener clara su numeración y orden.  

Posteriormente se fue grafiando cada plano teniendo en cuenta las 
especificaciones que cada profesor hacía. Al final salieron unos veinticinco 
planos del proyecto de ejecución más tres planos de Seguridad y Salud. La 
mayoría de los planos son a escala 1:100. Los planos que no estén a esa 
escala se ha procurado que estén en una normalizada o, por lo menos, que la 
escala sea fácil de encontrar en un escalímetro. Además, en el Plano de 
Distribución se intentó poner con línea más fina la proyección de la parcela en 
planta alta y planta de cubierta, al igual que la carpintería y mobiliario. En 
cuanto a los planos de las instalaciones, están grafiados con sus respectivas 
leyendas y/o detalles constructivos. Todos ellos con el color elegido para este 
proyecto (color vino), menos los de saneamiento para diferenciar fácilmente las 
aguas residuales de las pluviales. 

Para esta área, es necesario que se miren los planos que se adjuntan más 
adelante. 

 

03.06. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

Los materiales utilizados son los siguientes,  basándonos en lo aportado en la 
memoria del proyecto básico y en las características ofrecidas por las casas 
comerciales consultadas:  

Estructura:  

Está compuesta por pilares y vigas de hormigón armado HA-30/F/20/XS1 + 
XA2 con acero B 400 S y forjados unidireccionales de bovedillas y viguetas.  

Los pilares se encuentran embebidos en los muros y particiones, la gran 
mayoría, como ya hemos comentado anteriormente. Dichos pilares son de 25 x 
25 cm. 

En cuanto a los cerramientos exteriores, se usarán bloques de hormigón 
vibrado prefabricado de  doble cámara con una dimensión total de 25 cm de 
espesor aproximadamente. Tanto interior como exteriormente se buscará un 
acabado liso, limpio y de color claro.  

Envolvente:  

Los cerramientos exteriores utilizados serán bloques de hormigón vibrado 
prefabricado de  doble cámara con una dimensión total de 25 cm de espesor 
aproximadamente, exterior rematado con un SATE con el espesor necesario 
para cumplir con el aislamiento exigible, tal como se ha comprobado.  
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El revestimiento interior se rematará con un trasdosado de placas de cartón 
yeso (Placomur). Además, para las particiones interiores serán con placas de 
cartón-yeso. Ambos materiales serán de la casa comercial Placo y sus fichas 
técnicas se encontrarán en los anejos, más adelante. 

Carpintería y cerrajería exteriores:  

Con respecto al vidrio elegido, cabe destacar que su base de composición es: 
4/16 Argón/4. Esto significa que está compuesto por dos capas exteriores de 4 
mm con una cámara de aire de 16 mm de argón en el medio. El vidrio tiene una 
transmitancia térmico (U) es de 1 W/m2K, una transmisión luminosa (TL) del 
66% y un factor solar (g) de 0,43.Cabe destacar que dicho vidrio tiene un buen 
control solar y un buen aislamiento térmico en las 4 estaciones. 

Los marcos de las ventanas serán de PVC de color gris antracita o similar. Al 
igual que  los de las puertas exteriores acristaladas, las cuales tendrán también 
el vidrio mencionado anteriormente (doble hoja con aislamiento en su interior).  

Las puertas interiores son de DM laminado color madera de tono claro, como 
haya, eucalipto, abeto o similar.  

La puerta exterior  de la entrada será una puerta de seguridad con acabado 
color madera de tono claro, como haya, eucalipto, abeto o similar.  

Compartimentación elementos verticales:  

La tabiquería interior serán placas de cartón-yeso y pintura plástica, como ya 
se ha comentado anteriormente. Los cuartos húmedos, cocina, baños, aseo y 
solana, irán alicatados.  

La cimentación se forrará con una lámina drenaje aparte de poner un tubo 
drenaje al lado de ella, la cual ayudará a la evacuación de la posible agua 
filtrada por el terreno. 

 
Figura 17.- Imagen de DANOSA de la lámina geotextil para drenaje. 

 

Compartimentación elementos horizontales:  

Los forjados serán unidireccionales de viguetas y bovedillas. Los paños de los 
forjados se formarán por vigas planas en su totalidad con el mismo espesor 
que el resultante del forjado de vigueta y bovedilla.  

Se realizará un forjado sanitario para poder cumplir con el DB HS 6 de 
protección contra el radón, ya que habrá una cámara de aire ventilada con 
salida de aire al exterior y una barrera de protección contra el radón sobre el 
forjado. 
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En el caso de este forjado sanitario, cabe destacar, como ya se ha dicho 
anteriormente, que se bajará el SATE hasta  que cubra por completo el espesor 
del forjado sanitario y así se rompa el posible puente térmico en ese punto 
singular. 

Otro elemento constructivo a utilizar en esas salidas de aire de la cámara 
ventilada son los tubos rugosos (resina + áridos) con cordón expansivo. 

Solados y alicatados:  

El piso o suelo, será el mismo en todo el interior y se extenderá hacia el 
exterior baldosas de material cerámico.  

Por tanto, y de acuerdo con el Decreto 117/2006, los pavimentos se han 
elegido según su resistencia al deslizamiento en las siguientes clases:  

- Pavimentos interiores de cocinas, baños, locales de servicio y garajes, así 
como los exteriores expuestos a la lluvia o el riego, con pendiente igual o 
superior al 6%: clase 3.  

- En escaleras: clase 3  

Nota: en este caso toda la vivienda llevará el mismo pavimento 

Se ha elegido el SATE y las tabiquerías, entre otros materiales, de los cuales 
se les añadirán sus fichas técnicas en los anexos.  

 

03.07. CONTROL DE CALIDAD 
 

El Control de Calidad en Obra es un proceso de supervisión y tiene como 
objetivo asegurar que durante el proceso de edificación se cumplan con todas 
las especificaciones del proyecto de ejecución de la obra, así como unas 
adecuadas condiciones de calidad cumpliendo con la normativa de aplicación. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece los requisitos básicos de 
seguridad y salubridad, éstos marcan las exigencias mínimas de calidad que 
deben de cumplir las edificaciones y sus instalaciones. Asimismo, la aplicación 
del Anejo 4 del Código Estructural será necesaria para la interpretación de la 
documentación de suministro y del control de los productos que se reciban 
directamente a la obra. 

En el control de la calidad se desarrollará en dos fases independientes: 

- El control de Calidad del Proyecto. 
- El control de Calidad de la Ejecución de la Obra. 

La metodología del Control de Calidad de Proyecto deberá ser de la siguiente 
manera: 

- Control documental del proyecto. Con la finalidad de comprobar que el 
proyecto sea completo en sus secciones, partes (documentos) y 
contenido. Además, este tipo de control verificará que exista coherencia 
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y trazabilidad entre todos los documentos del proyecto. Los 
suministradores entregarán al constructor, quien los trasladará a la DF. 
El control documental se hace antes del suministro (documentos de 
conformidad, como el marcado CE), durante el suministro (hojas de 
suministro) y después del suministro (certificado de suministro). 

- Control de las especificaciones del proyecto o de recepción mediante 
ensayos. Se comprobarán las características mínimas que deben 
cumplir los productos (certificados CE), las características técnicas de 
cada unidad de obra y las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio terminado, verificando que estén de acuerdo con la normativa. 
En algunos casos se efectuarán ensayos para verificar el cumplimiento 
de las exigencias del Código. 

- Control técnico del proyecto. Comprenderá la comprobación y la 
corrección dimensionada de las unidades definidas. Tanto un control de 
recepción de materiales en obra como un control de las unidades de 
obra y equipos a usar durante el desarrollo de esta. 

La metodología del Control de la Ejecución de la Obra: 

- Control de Recepción de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren en nuestra obra. 

- Control de Ejecución de la obra, tanto de la vivienda unifamiliar como de 
sus instalaciones. 

- Control de Obra Terminada. 

Se debe tener en cuenta que no solo habrá un control exhaustivo de la calidad 
de los materiales, de los sistemas de construcción y equipos que estén en la 
obra. 

Principalmente en este proyecto se hará un control del SATE elegido, del 
hormigón (por lotes) y de pavimento elegido. Dicho control documental que se 
hará en fase de proyecto de cara a la recepción de estos se verá en los 
anexos de Control de Calidad. 

Generalmente, en obra también debe llevarse un control de toda la equipación 
de seguridad y salud, tanto individual como colectiva, entre otras cosas. La 
seguridad y la salud están intrínsicamente relacionadas con una parte del 
control de calidad.  

En cuanto a la obra que nos ocupa, se ha verificado que los materiales tienen 
marcado CE, por lo que su declaración de prestaciones hace que el fabricante 
asuma la responsabilidad de la conformidad del producto con la prestación 
declarada. 

Dicho marcado CE expone que el producto ha sido evaluado antes de ponerse 
en el mercado y que, por lo tanto, cumple los requisitos legales esenciales para 
venderse en el Espacio Económico Europeo. 

A continuación se expondrá de manera genérica cada fase que debe 
controlarse en una obra nueva como la que nos ocupa: 
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o CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA:  
Prescripciones sobre los materiales. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones 
sobre los materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y 
control; conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones 
para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente. Este control 
se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 
aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El director de ejecución de la obra le dará instrucciones al constructor para que 
aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra.  

El suministrador es el que proporcionará la documentación sobre los distintivos 
de calidad de cada producto, equipo o sistema, los cuales deben asegurar las 
características técnicas exigidas en el proyecto. El director de la ejecución de la 
obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas recogidos en ella. 

 

o CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: 
Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones 
sobre la ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución 
de cada unidad de obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que 
han pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de 
la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin 
embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final 
(unidad de obra). 
Se establecen las operaciones de control mínimas a realizar durante la 
ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución 
descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y 
cuenta normalmente de la empresa constructora o instaladora. 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo 
orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos 
más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por 
parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución. 
 

o CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 
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En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones 
sobre verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y 
pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, ya que 
el coste está a su cargo, para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación 
aplicable, contenidas en estudio de control de calidad que debe redactar el 
director de ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección 
Facultativa durante el transcurso de la obra. 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del 
constructor ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la 
legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de 
la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, 
acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de 
servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 
 

Para la realización de esta actividad se desarrollará un Programa de Control, 
dado que la actividad consiste en tomar muestras para llevar a cabo el control 
de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro. 

Antes de empezar, es necesario aclarar que se trata de una edificación cuyo 
uso será destinado como vivienda unifamiliar, ubicado en la el territorio de 
Candelaria, más concretamente de la zona de la calle Tagoro, Araya. 

Dicha edificación contará con cimentaciones que serán enterradas. Esta se 
dividirá en dos plantas, además de una planta cubierta transitable cuyo acceso 
será por la segunda planta. 

A continuación, se muestra los planos que son relevantes y sirven como base 
para la realización de esta actividad. 

Para la realización de esta actividad se desarrollará un Programa de Control a 
continuación, el cual consistirá en la toma de muestras para llevar a cabo el 
control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro. 

Antes de empezar, es necesario aclarar que se trata de una edificación cuyo 
uso será destinado a ser una vivienda unifamiliar, ubicada en el Término 
Municipal de Candelaria Calle Tagoro, en Araya. Dato que se utilizó para la 
obtención de datos necesarios para el desarrollo de la misma. 

Dicha edificación contará con cimentaciones que serán enterradas, pero 
sobresaliendo el pilar, por tanto, la cota de la planta baja no estará a la misma 
cota que la del terreno. Está se dividirá en dos plantas, además de una planta 
cubierta transitable cuyo acceso será por la segunda planta. 
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El Plan de Control, se ha elaborado en base al ambiente y las especificaciones 
técnicas de los hormigones, según el Artículo 27 del Código Estructural. El 
resultado elegido para cada uno de los elementos estructurales es el siguiente: 

• Cimentación: HA-30/F/20/XS1 + XA2. 
• Forjados, pilares, vigas y losas: HA-30/F/20/XS1 + XA2. 
 

Las características especificadas para el tipo seleccionado, según el Artículo 43 
del C.E. son las recogidas en la tabla que se muestra a continuación: 

 

El recubrimiento se ha hecho en base a la vida útil, a su clase de exposición y 
al cemento empleado. Además, se ha dispuesto un aumento de 10 mm puesto 
que no se trata de un control riguroso ni elemento prefabricado, resultando así, 
un recubrimiento de 25 mm. 

La relación agua/cemento y la resistencia característica, se escogerán según 
la clase de exposición, recogida en la tabla 43.2.1.a, y 43.2.1.b.  

El curado se determinará según el Art. 52, aplicándose la expresión para 
realizar una estimación mínima de curado, 7 días. 

La modalidad de control se realizarán mediante la modalidad de control al 
100%. Esto se ha escogido con respecto a lo especificado en el CE, 
concretamente en el Art. 57, apartado 57.5.4. y 57.5.5 
 
Con respecto al número de amasadas, el suministrador de hormigón escogido, 
que será Canary Concrete, ha especificado que sus camiones tienen de 6 a 8 
m3. Se ha escogido el de 6 m3 para la realización de los cálculos. 
 
Para la modalidad de control al 100% se realizará siguiendo estos criterios: 
 
- Los límites de los lotes de cimentaciones serán de 100 m3 
- El camión hormigonera no puede llegar a su capacidad de 100% nunca, así 
que se toma el 80% de 6 m3. 
 

Hormigon Recubrimiento Relacion 
agua/cemento

Resistencia 
mínima 

recomendada

Tiempo de 
curado

HA-30/F/20/XS1 + XA2 25 mm + 10 mm 0,5 30N/mm2 7

Elaboración propia. 
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Como se muestra en la tabla, se harán un total de ocho lotes en total, de los 
que saldrá un total de sesenta probetas para el control del hormigón 
suministrado. El número total de amasadas a controlar serán veinte: tres para 
el lote de cimentación, uno para el lote de los pilares de la planta baja, uno para 
los pilares dela planta alta, tres para el lote de las vigas planas, tres para el lote 
del forjado de la planta baja, tres para el forjado de la planta alta (cubierta), tres 
para el forjado sanitario y tres para el lote dela losa de escalera. 
 
El constructor no está en posición de un Sistema de Gestión de Calidad, va a 
repercutir en que se deberá elaborar una especificación de los procesos y de 
los productos asociados a estos. Toda esta documentación y más, relacionada 
con el Sistema de Gestión de la Calidad, deberá ir recogida en Plan de Control, 
elaborado por el constructor, o en su caso, si se hace una subcontratación, 
deberá el subcontratista de elaborarlo. 
Todo esto viene recogido en el Apartado 22.1 y en el Artículo 17 del Código 
Estructural. 
 

03.08. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 

A continuación, se presenta el resumen de capítulos, subcapítulos y un 
planteamiento inicial de los capítulos del presupuesto para esta obra:  
 

Tipo de Hormigon Elemento estructural Parcial Medicion

HA-30/F/20/XS1 + XA2 Cimentacion 17,34
Zapatas 7,95

Vigas riostras 7,86
Muros de contencion 1,54

HA-30/F/20/XS1 + XA2 Pilares
Planta Baja 4,33 4,33
Planta Alta 3,09 3,09

HA-30/F/20/XS1 + XA2 Vigas planas 10,86
HA-30/F/20/XS1 + XA2 Forjado

Techo Planta Baja 27,90 27,90
Planta Alta 59,65 59,65

Forjado Sanitario 72,70 72,70
Losa escalera 1,44 1,44

Tipo de Hormigon Elemento estructural Medicion
Volumen de 
Amasada 

m3

Limite lote 
considerado 

m3

Numero 
de Lotes

Numero de 
amasadas 

por lote

Denominación 
lotes

Numero de 
amasadas a 

controlar

Nº de 
probetas

HA-30/F/20/XS1 + XA2 Cimentacion 17,34 4,8 100 1 4 L-CIM 3 9
HA-30/F/20/XS1 + XA2 Pilares

Planta Baja 4,33 4,8 100 1 1 L-PB 1 3
Planta Alta 3,09 4,8 100 1 1 L-PA 1 3

HA-30/F/20/XS1 + XA2 Vigas planas 10,86 4,8 100 1 3 L-V 3 9
HA-30/F/20/XS1 + XA2 Forjado

Techo Planta Baja 27,90 4,8 100 1 4 L-T-PA 3 9
Planta Alta 59,65 4,8 100 1 13 L-T-PA 3 9

Forjado Sanitario 72,70 4,8 100 1 16 L-FS 3 9
Losa escalera 1,44 4,8 100 1 1 L-LE 3 9

20 60

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 



 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA  
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELARIA 

PROYECTO FIN DE GRADO 2021-2022 

30 

 
 

 

La medición se ha realizado a mano con un escalímetro sobre un plano 
impreso escalado. Una vez terminado el presupuesto se han exportado a pdf  
las mediciones, el presupuesto y el resumen de capítulos del presupuesto. 

Además de esto, se imprimieron en pdf los precios que se han descompuesto, 
se presentarán los precios elementales, los precios auxiliares, los precios 
descompuestos, el cuadro de precios nº 1, y el cuadro de precios nº2. 

El presupuesto de ejecución material de este proyecto asciende a trescientos 
catorce mil novecientos sesenta y un euros con setenta y cuatro céntimos en 
total. A los cuales si les sumamos un 13% de gastos generales y un 6% de 
beneficio industrial, resultaría un presupuesto de ejecución por contrata de 
trescientos setenta y cuatro mil ochocientos cuatro euros con cuarenta y siete 
céntimos (86.079,05 € si se le añade el 7% de IGIC). 

 

03.09. ESTRUCTURAS 
 

Está compuesta por pilares y vigas de hormigón armado y forjados 
unidireccionales de bovedillas y viguetas. Los pilares se encuentran embebidos 
en los muros y particiones, la gran mayoría. Sólo hay un pilar que quedó 
totalmente fuera de los cerramientos o tabiques. Dicho pilar se encuentra en la 
planta alta, justo al lado del desembarco de la escalera (sentido ascendente de 
la escalera). Se decidió esta disposición para poder realizar el hueco de la 
escalera correctamente como se puede apreciar más adelante en los planos de 
estructuras. 

En cuanto a los cerramientos exteriores, se usaron bloques de hormigón 
vibrado prefabricado de doble cámara cuya dimensión total de 25 cm de 
espesor aproximadamente. Tanto interior como exteriormente se buscará un 
acabado liso, limpio y de color claro. Según el proyecto básico, se ha previsto 

Elaboración propia. 
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un SATE como acabado exterior que aísle cumpliendo con el CTE, el cual ya 
se ha elegido. 

Además, como ya hemos comentado, se ha realizado un modelado en 
“CYPECAD” de dicha estructura incluyendo las cargas superficiales y lineales 
calculadas, como se explica más adelante. Cabe destacar que para el cálculo 
de estructuras se ha simplificado bastante la cubierta, realizándola como si 
fuera plana, pero añadiéndole cargas superficiales de los elementos que 
compondrían la inclinación y el acabado de dicha cubierta (tabiquillos 
palomeros, tejas, morteros, etc.). EN cuanto a la losa de escalera, no se ha 
calculado según las directrices que el tutor de esa área ha recomendado. 

A continuación, se verá el dimensionado 3D de la estructura terminada visa 
desde ambas esquinas para que se aprecien bien los huecos de la escalera, la 
doble altura y algunos pilares que no continúan a la planta alta. 

 

 
Figura 18.- Dimensionado ·D de la estructura del proyecto elaborada en CYPECAD. 

 

 
Figura 19.- Dimensionado ·D de la estructura del proyecto elaborada en CYPECAD. 
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03.10. SEGURIDAD Y SALUD 
 

En cuanto a la seguridad y salud, se adjuntará un documento referente a las 
medidas a tomar para evitar los posibles riesgos de dicha obra en un tomo 
diferente al proyecto de ejecución. 

Es preciso saber que para empezar a construir se precisa de un Plan de 
Seguridad y salud de la constructora que esté aprobado por el coordinador de 
seguridad y salud. Además de una apertura de centro de trabajo que se realiza 
a través de la sede del gobierno de Canarias, en este caso. Después de tener 
eso y la confirmación de la entrega de los epis a los trabajadores, además de la 
comunicación de los riesgos a los que estarán sometidos, ya se podrá 
comenzar a construir. 

Además, se ha elaborado un pequeño presupuesto de cuánto costaría la 
seguridad y salud de la obra y unos planos que dan un mejor entendimiento de 
los trabajos a realizar, el cual se adjuntará en los anejos. 

 

03.11. EQUIPOS DE OBRA 
 

La obra se basará en la ejecución de una vivienda unifamiliar de 2 
habitaciones, con un total de 516 metros cuadrados. 
La vivienda unifamiliar se ubica en el municipio de Candelaria, municipio 
perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la Isla de Tenerife 
(Canarias). Dentro de este municipio, se sitúa concretamente en la calle el 
Tagoro, que se encuentra en Araya, que a su vez, es una entidad de población 
perteneciente al municipio de Candelaria.  
En este apartado se especifica la relación de  la maquinaria empleada en la 
obra, que cumple las condiciones técnicas y de utilización que se determinan 
en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y 
que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  
 
 Maquinaria de obra   
      Maquinaria de movimiento de tierras   
           Excavación   
               Retroexcavadora: La retroexcavadora es una máquina de excavación 
que consiste en un chasis con ruedas o orugas y un brazo articulado con una 
cucharón en el extremo. El cucharón puede ser intercambiado por otras 
herramientas como martillos hidráulicos, pinzas, etc., según la tarea a realizar, 
es ampliamente utilizada en la construcción y la excavación para excavar 
zanjas, pozos, cimientos, cunetas, y otros espacios angostos. El brazo 
articulado permite al operador acceder a lugares difíciles de alcanzar, como 
bajo puentes, árboles, postes de luz y otras estructuras. 
 
 La retroexcavadora es una máquina versátil que también se utiliza para 
cargar materiales de un lugar a otro. El cucharón tiene una capacidad de carga 
considerable y se puede utilizar para cargar camiones con materiales como 
tierra, roca, grava, arena y otros materiales de construcción, puede ser utilizada 
para nivelar el terreno y para el mantenimiento de caminos y carreteras. Con 
las herramientas adecuadas, puede utilizarse para demolición y retirada de 
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escombros. 
 
 En cuanto a la seguridad, la retroexcavadora es una máquina que debe 
ser manejada con precaución y por un operador capacitado. El operador debe 
tener en cuenta la capacidad de la máquina y su entorno de trabajo para evitar 
accidentes. Además, la máquina debe ser revisada y mantenida regularmente 
para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente. 
 
               Pala cargadora: La pala cargadora es una máquina de movimiento de 
tierra que se utiliza principalmente para cargar materiales como tierra, rocas, 
escombros, grava y otros materiales de construcción en camiones o en otro 
lugar de la obra. 
 La pala cargadora consta de un chasis con ruedas o orugas, una cabina 
para el operador y un brazo con una cuchara en el extremo. La cuchara puede 
ser intercambiada por otras herramientas como horquillas, pinzas, martillos 
hidráulicos, etc., según la tarea a realizar. 
 La pala cargadora se utiliza en una amplia gama de aplicaciones de 
construcción, incluyendo movimiento de tierras, excavación de zanjas, 
nivelación del terreno y construcción de carreteras. También se utiliza en 
operaciones de minería y canteras. 
 La pala cargadora tiene una capacidad de carga considerable y puede 
levantar y transportar grandes cantidades de material. La cuchara se puede 
mover hacia arriba y hacia abajo, así como hacia adelante y hacia atrás, lo que 
permite una gran flexibilidad en el manejo de materiales. 
 La pala cargadora es una máquina segura cuando se utiliza 
adecuadamente. El operador debe ser capacitado y tener experiencia en el 
manejo de la máquina. Además, se deben tomar precauciones de seguridad 
para evitar lesiones o daños a la máquina y al entorno de trabajo. La pala 
cargadora debe ser revisada y mantenida regularmente para garantizar su 
funcionamiento seguro y eficiente. 
 
      Máquinas y Equipos de elevación   
 
          Grúa automontante: La grúa automontante es una máquina de elevación 
y transporte que se utiliza en la construcción para mover materiales de 
construcción, herramientas, equipos y otros elementos pesados en el sitio de la 
obra. Esta máquina cuenta con una estructura móvil y una pluma telescópica o 
una pluma articulada que le permite levantar cargas pesadas a grandes alturas. 
 La grúa automontante tiene un chasis móvil que le permite moverse por 
el sitio de la obra sin necesidad de ser desmontada y montada de nuevo. Esto 
ahorra tiempo y esfuerzo al operador y mejora la eficiencia del trabajo en la 
obra. 
 La pluma telescópica o articulada de la grúa automontante se extiende 
hacia arriba para levantar cargas pesadas y puede girar 360 grados para llegar 
a cualquier punto del sitio de la obra. El operador de la grúa puede controlar la 
pluma desde la cabina ubicada en la parte superior de la grúa o mediante un 
control remoto. 
 La grúa automontante es una máquina de gran alcance que puede 
levantar cargas pesadas a alturas extremadamente altas. Es utilizada 
principalmente en la construcción de edificios de varios pisos y otras 
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estructuras elevadas.  
 La seguridad es una consideración importante al utilizar una grúa 
automontante. Se deben tomar precauciones de seguridad para evitar lesiones 
o daños a la máquina y al entorno de trabajo. La grúa automontante debe ser 
revisada y mantenida regularmente para garantizar su funcionamiento seguro y 
eficiente. 
 
          Camión grúa descarga: El camión grúa descarga es una máquina de 
elevación y transporte que se utiliza en la construcción para mover materiales 
de construcción, herramientas, equipos y otros elementos pesados en el sitio 
de la obra. Este camión cuenta con una grúa montada en la parte trasera del 
vehículo que le permite levantar y descargar cargas pesadas en diferentes 
ubicaciones del sitio de la obra. 
 La grúa del camión grúa descarga puede ser de diferentes tipos, como 
una grúa telescópica o una grúa articulada. La grúa puede extenderse hacia 
arriba para levantar cargas pesadas y puede girar 360 grados para llegar a 
cualquier punto del sitio de la obra. 
 El camión grúa descarga es una máquina muy versátil que puede ser 
utilizada en una variedad de aplicaciones de construcción, como la carga y 
descarga de materiales, la construcción de puentes y la instalación de postes 
eléctricos y otros elementos en altura.  
 
          Camión grúa hidráulica telescópica: El camión grúa hidráulica telescópica 
es una máquina de elevación y transporte de carga que combina la función de 
un camión y una grúa hidráulica. La grúa hidráulica telescópica se monta en la 
parte trasera del camión y se puede extender o retraer en secciones utilizando 
un sistema hidráulico. 
 El camión grúa hidráulica telescópica se utiliza principalmente para 
levantar y transportar cargas pesadas, como maquinaria, materiales de 
construcción, vehículos y contenedores. La grúa hidráulica telescópica puede 
alcanzar grandes alturas y distancias, lo que la hace adecuada para trabajos en 
sitios de construcción y en operaciones de carga y descarga en muelles y 
puertos. 
 La grúa hidráulica telescópica se controla desde una cabina ubicada en 
el camión. El operador puede controlar el movimiento de la grúa y el camión 
utilizando controles hidráulicos y electrónicos. La grúa también puede estar 
equipada con accesorios, como ganchos, eslingas y plataformas de trabajo, 
para adaptarse a diferentes tareas. 
 La seguridad es una consideración importante al usar un camión grúa 
hidráulica telescópica. El operador debe estar capacitado y tener experiencia 
en el manejo de la máquina y seguir los procedimientos de seguridad 
adecuados en todo momento. 
 
      Máquinas y Equipos de transporte   
 
          Camión transporte: El camión de transporte es un vehículo de carga 
diseñado para transportar mercancías y materiales a través de largas 
distancias. Estos camiones vienen en diferentes tamaños y capacidades, y se 
utilizan en una amplia variedad de industrias y sectores, desde el transporte de 
productos manufacturados hasta el transporte de materiales de construcción. 
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 El camión de transporte está compuesto por un chasis con ruedas, un 
motor, una cabina para el conductor y un compartimento de carga para 
almacenar la mercancía. Los camiones de transporte pueden ser refrigerados 
para transportar productos perecederos, o pueden tener un sistema de 
calefacción para transportar materiales sensibles a la temperatura. Algunos 
camiones de transporte están diseñados para transportar materiales peligrosos 
y tienen características especiales de seguridad para evitar accidentes. 
 Los camiones de transporte son esenciales para la economía mundial, 
ya que facilitan el transporte de bienes y materiales a través de largas 
distancias. La eficiencia del transporte de mercancías depende en gran medida 
de la capacidad y la fiabilidad del camión de transporte, así como de la 
habilidad y experiencia del conductor. 
 Es importante mantener los camiones de transporte en buenas 
condiciones de funcionamiento para garantizar la seguridad de los conductores 
y la mercancía que transportan. Los conductores de camiones de transporte 
deben tener licencia y estar capacitados para manejar vehículos de gran 
tamaño y peso. 
 
          Camión basculante: El camión basculante, también conocido como 
camión volquete, es un vehículo de carga utilizado para transportar materiales 
sueltos, como tierra, arena, grava, escombros y otros materiales similares. 
Estos camiones tienen un cuerpo basculante que puede levantarse desde el 
chasis para vaciar el contenido de la carga en un lugar de destino. 
 El camión basculante está compuesto por un chasis con ruedas, un 
motor, una cabina para el conductor y un cuerpo basculante. El cuerpo 
basculante se puede operar hidráulicamente desde la cabina del conductor 
para levantar y vaciar la carga.  
 Los camiones basculantes se utilizan en una amplia gama de 
aplicaciones, desde la construcción de carreteras hasta la minería y la 
agricultura. Estos vehículos son especialmente útiles para transportar grandes 
cantidades de material suelto de manera eficiente y rápida. 
 El conductor del camión basculante debe tener una licencia de conducir 
adecuada y esta capacitado para manejar vehículos de gran tamaño y peso. 
Además, es importante seguir las normas de seguridad y las regulaciones del 
gobierno para garantizar el transporte seguro de la carga. 
 
      Pequeña maquinaria y equipos de obra   
 
           Atornilladores y taladros   
 
               Atornilladores eléctricos: Los atornilladores eléctricos son 
herramientas utilizadas para fijar y aflojar tornillos. Estas herramientas son 
alimentadas por electricidad y pueden ser portátiles o fijas. 
 Los atornilladores eléctricos portátiles están diseñados para ser livianos 
y manejables, lo que los hace ideales para trabajos en áreas difíciles de 
alcanzar o donde la movilidad es esencial. Estos atornilladores pueden ser 
alimentados por baterías recargables o por un cable eléctrico conectado a una 
fuente de energía. 
 Los atornilladores eléctricos fijos se utilizan en aplicaciones donde la 
precisión y la repetibilidad son críticas. Estas herramientas son generalmente 
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más grandes y pesadas que los modelos portátiles y se utilizan en entornos 
industriales y de producción. 
 Los atornilladores eléctricos se utilizan en una amplia gama de 
industrias, incluyendo la fabricación, la construcción, el mantenimiento y la 
reparación. Estas herramientas son especialmente útiles cuando se requiere 
fijar o aflojar un gran número de tornillos de forma rápida y eficiente. 
 Es importante utilizar los atornilladores eléctricos correctamente para 
evitar lesiones y daños en las piezas y materiales. Los operadores deben estar 
capacitados en el manejo de estas herramientas y deben seguir las normas de 
seguridad y las regulaciones del fabricante. 
 
           Sierras y Cortadoras   
 
               Sierra circular: La sierra circular es una herramienta eléctrica utilizada 
para cortar madera y otros materiales duros. Estas sierras tienen una hoja 
circular dentada que gira a alta velocidad y corta a través de la pieza de 
trabajo. 
 Las sierras circulares pueden ser portátiles o estacionarias. Las sierras 
circulares portátiles son ligeras y manejables, lo que las hace ideales para 
trabajos en áreas difíciles de alcanzar o donde la movilidad es esencial. Estas 
sierras suelen ser alimentadas por baterías recargables o por un cable eléctrico 
conectado a una fuente de energía. 
 Las sierras circulares estacionarias se utilizan en aplicaciones donde la 
precisión y la repetibilidad son críticas. Estas herramientas son más grandes y 
pesadas que los modelos portátiles y se utilizan en entornos industriales y de 
producción. 
 Las sierras circulares se utilizan en una amplia gama de industrias, 
incluyendo la construcción, la carpintería, la fabricación y la reparación de 
muebles. Estas herramientas son especialmente útiles cuando se requiere 
cortar madera de forma rápida y eficiente. 
 Es importante utilizar las sierras circulares correctamente para evitar 
lesiones y daños en las piezas y materiales. 
  
           Fresadoras, cepillos, lijadoras y otros   
 
               Radiales eléctricas: La radial eléctrica es una herramienta portátil 
utilizada para cortar materiales duros como metal, piedra y baldosas. Estas 
herramientas tienen una hoja circular dentada que gira a alta velocidad y corta 
a través del material. 
 Las radiales eléctricas tienen una variedad de usos en la industria, 
incluyendo la construcción, la carpintería y la fabricación. Estas herramientas 
se utilizan para cortar tubos, barras de metal, bloques de cemento y otros 
materiales duros. Además, las radiales eléctricas se utilizan para dar forma a 
los materiales y para hacer cortes precisos. 
 Las radiales eléctricas son portátiles y pueden ser alimentadas por 
baterías recargables o por un cable eléctrico conectado a una fuente de 
energía. Las radiales eléctricas son herramientas versátiles que se pueden 
utilizar en una amplia gama de aplicaciones y entornos. 
 Es importante utilizar las radiales eléctricas de forma segura y adecuada 
para evitar lesiones y daños en las piezas y materiales. 
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           Vibradores de Hormigón   
 
               Vibrador de masa: Los vibradores de masa son herramientas 
utilizadas en la construcción para compactar el hormigón y otros materiales. 
Estas herramientas aplican una vibración de alta frecuencia al hormigón o a 
otros materiales para reducir el aire atrapado en ellos y aumentar su densidad. 
 Los vibradores de masa son herramientas portátiles que pueden ser 
alimentadas por un motor eléctrico, un motor de combustión interna o por aire 
comprimido. La vibración se transmite desde el motor a una cabeza vibradora 
que se inserta en el hormigón o en otro material. La cabeza vibradora se 
mueve rápidamente hacia adelante y hacia atrás, creando una vibración de alta 
frecuencia que compacta el material. 
 Los vibradores de masa son herramientas esenciales en la construcción 
de estructuras de hormigón, como cimientos, muros y pilares. 
 
           Aparatos de soldadura   
 
               Soldadura eléctrica: La soldadura eléctrica es un proceso de unión de 
metales en el que se utiliza una corriente eléctrica para fundir y unir los 
materiales. Se utiliza una fuente de alimentación eléctrica para crear un arco 
eléctrico entre el electrodo y el material base, lo que produce una elevada 
temperatura que funde el material y permite su unión. 
 La soldadura eléctrica puede ser realizada utilizando diferentes tipos de 
electrodos, como electrodos de tungsteno, electrodos de carbono, electrodos 
de acero inoxidable, entre otros. Cada tipo de electrodo tiene sus propias 
características y se utiliza para diferentes aplicaciones de soldadura. 
 La soldadura eléctrica se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, 
desde la fabricación de maquinaria y estructuras de acero hasta la reparación 
de piezas y componentes en diferentes industrias. También se utiliza en 
trabajos de construcción y en la fabricación de tuberías. 
 La soldadura eléctrica requiere que el operador tenga habilidades 
técnicas y experiencia para poder realizarla con seguridad y eficacia. 
 
           Útiles y herramientas manuales   
 
               Herramientas manuales: Las herramientas manuales son 
herramientas de mano utilizadas para realizar tareas en una amplia variedad de 
trabajos como  la carpintería y la construcción. Las herramientas manuales 
incluyen una amplia variedad de herramientas como martillos, destornilladores, 
llaves, alicates, sierras y cinceles.  
 Cada herramienta manual tiene su propio diseño y función específica, y 
se utiliza para tareas específicas. Por ejemplo, un martillo se utiliza para clavar 
clavos, mientras que un destornillador se utiliza para apretar o aflojar tornillos. 
 Las herramientas manuales son esenciales para muchos trabajos y se 
utilizan en una amplia variedad de tareas, desde pequeñas reparaciones hasta 
proyectos de construcción a gran escala. Muchas herramientas manuales se 
han utilizado durante siglos y se han adaptado y mejorado con el tiempo. 
 Es importante utilizar herramientas manuales adecuadas y de alta 
calidad para garantizar que se realicen las tareas de manera segura y efectiva. 
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En cuanto a los plazos para la ejecución de la obra, se han previsto unos diez 
meses. La parcela cuenta con espacio suficiente para realizar los trabajos 
necesarios para llevarla a cabo. Esto se refleja en los planos de seguridad y 
salud, más concretamente en el plano de trabajo. 
 

03.12. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
 

Al hacer el presupuesto, el “Arquímedes”, me ha dado la opción de generar un 
diagrama de Gantt en el que se ve una relación de actividades a realizar en la 
obra y su duración. En cuanto al plazo de la obra será de 10 meses y dicho 
documento se adjuntará en el tomo II de presupuestos. 

También se ha realizado un planning como anejo realizado con el “Project” de 
Microsoft. 

 

03.13. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

En cuanto a la Gestión de Residuos, se adjuntará en un tomo distinto. 

 

03.14. TOPOGRAFÍA 
 

Como ya se comentó en el apartado de metodología, del visor GRAFCAN se 
hizo una consulta masiva y se obtuvieron las coordenadas de la localización 
real de la parcela, en formato dwg. Posteriormente, el perímetro de la parcela 
se situó de forma exacta en los planos correspondientes a la edificación.  

Una vez realizado esto, y tomando de referencia el pilar 1, constante en todas 
las plantas de la vivienda, se han obtenido las coordenadas UTM del perímetro 
de la edificación que se indican a continuación:  

 

560,71 m2 UTM USO: 28WGS84 

364614.80 3138001.51 

364608.74 3138001.70 

364598.74 3138001.56 

364602.84 3137963.47 

364614.48 3137964.86 

364616.69 3137964.91 

364614.80 3138001.51 
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Posteriormente, y con los puntos dados de los perfiles del terreno, se 
exportaron dichos puntos desde el archivo dwg a Excel. Ya con ellos en dicho 
formato, se usó la herramienta TOPOCAL, con la que, importando dichos 
puntos del Excel al programa, se logró materializar la vivienda en el programa. 
Se realizó la triangulación de los puntos anteriores, y luego se crearon las 
curvas de nivel, con las que se definió el estado del terreno, el cual es 
prácticamente plano.  

 

03.15. DISCIPLINAS JURÍDICAS 
 

En cuento al ámbito jurídico, debemos comentar que existe una alineación de 
fachada que nos hace urbanizar y ceder unos m2 de nuestra parcela al 
ayuntamiento tras hacerlo. Además de esto, también nos hemos encontrado 
con el problema de la existencia de un poste con dos líneas aéreas trenzadas 
justo en esa área de terreno a ceder al ayuntamiento tras urbanizar. Endesa 
propuso que el solicitante realice la conexión de baja tensión para la vivienda 
donde está actualmente el poste y ellos pondrían dos postes más en otros 
sitios de la zona. Dichos tramites se realizan por la sede del ayuntamiento de 
Candelaria a través de solicitudes.  

 
Figura 20.- Propuesta engancha Endesa con situación de líneas aéreas actuales. 

Por otro lado, si hablamos de licencias de obra o visados, debemos saber que, 
si se solicita una licencia básica junto con la presentación del proyecto básico, 
se puede comenzar a construir diez días después de que notifiques al 
ayuntamiento el proyecto de ejecución. Y el visado se tramitaría al tener la 
licencia de obra, mandándole el proyecto de ejecución al colegio de arquitectos 
y/o el colegio de aparejadore. Es obligatorio visar los proyectos de ejecución 
según la normativa, pero algunos ayuntamientos también te piden que vises el 
Plan de Seguridad y Salud o la Gestión de Residuos.  
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Nuestra parcela de estudio se encuentra en Suelo Rústico de Asentamiento 
Rural, el cual tiene unas especificaciones y peculiaridades de las que 
hablaremos a continuación. 

 

Definición y Generalidades: 

Un Asentamiento Rural es todo aquel conjunto de población existente en el 
Suelo Rústico, con un mayor o menor grado de concentración, que mantienen 
cierto nivel de vinculación actual con actividades primarias, pero sus 
características no justifican su clasificación y tratamiento como suelo urbano. 
Se quiere potenciar el valor del hábitat natural rural tanto a nivel paisajístico, 
arquitectónico, como para uso agrícola. (Barreto, y otros, 2006) 

Conforme al plan general, nuestra edificación está situada de forma aislada en 
la parcela y con dos plantas, como en todos los asentamientos Rurales del 
municipio.  

Hay dos subtipos AR1 y AR2 dentro de la tipología de edificación en 
Asentamiento Rural AR. En la tabla siguiente se indican las características de 
cada subtipo: 

 
Las Dotaciones o Equipamientos en AR deberán cumplir las mismas 
condiciones edificatorias, pudiendo variar las condiciones de retranqueos, 
ocupación y adaptación topográfica establecidas para esta tipología. 
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Condiciones de la parcela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21.- Condiciones parcela tipo en asentamiento rural. 

Las condiciones mínimas que debe cumplir la parte edificable de la parcela en 
la tipología AR-1 para ser edificable, serán:  

Parcela neta tipo de AR1=500m².  

Solo se permite la construcción de una edificación por parcela y por persona 
física o jurídica en el ámbito del Asentamiento Rural.  

Frente mínimo de parcela será: AR1=10m.  

Circulo inscribible mínimo en la parcela será: AR1=12m.  

La parcela tendrá carácter estrictamente unifamiliar.  

Alejamiento máximo de la edificación respecto de la alineación a vial, será de 
10m (Ver Ordenanza Gráfica 5.8.1).  

Las condiciones mínimas que debe cumplir la parte edificable de la parcela en 
la tipología AR-2 para ser edificable, serán:  

Parcela neta tipo de AR2=300m2 .  

Solo se permite la construcción de una edificación por parcela y por persona 
física o jurídica en el ámbito del Asentamiento Rural.  

Frente mínimo de parcela será: AR2=10m.  

Circulo inscribible mínimo en la parcela será: AR2=12m.  

La parcela tendrá carácter estrictamente unifamiliar.  
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Alejamiento máximo de la edificación respecto de la alineación a vial, será de 
10m (Ver Ordenanza Gráfica 5.8.1). 

Podrán ser edificadas aquellas parcelas residuales, construidas a ambos lados 
o a un lado en caso de estar en esquina, que no cumplan con la parcela o 
frente mínimos. Deberán cumplir el resto de las condiciones urbanísticas de 
este Plan General y las condiciones vigentes de habitabilidad de la Comunidad 
Autónoma. Se solicitará informe previo municipal.  

El frente mínimo de vivienda no será inferior a 4,50m construidos en AR-2 y 6m 
en AR-1.  

Las parcelas tendrán chaflán de 3m mínimo en esquinas con vial.  

Cuando la tipología edificatoria propuesta por el Plan General sea AR, y la 
edificación existente en dicha parcela anterior a este se encuentre en 
Edificación Cerrada, se permite mantener dicha edificación, no obstante:  

- En el supuesto de ampliación o remonta de la edificación existente, deberá 
cumplirse los retranqueos, la parcela mínima y demás parámetros urbanísticos 
en la obra nueva; sin que en ningún caso, pueda superarse conjuntamente la 
edificabilidad máxima asignada a la parcela.  

- En caso de sustitución o modificación sustancial de la edificación existente, 
deberán cumplirse el conjunto de los parámetros urbanísticos de la tipología 
correspondiente del Asentamiento Rural.  

- Previamente a la licencia de edificación, deberá obtenerse certificación 
acreditativa de prescripción urbanística.  

Segregación de Parcelas: 

Solo se permite una segregación cada periodo de cuatro años.  

Se permite segregar según las condiciones de la parcela neta tipo en la parte 
edificable, vinculando obligatoriamente la parte agrícola de la parcela catastral 
a la parte edificable hasta la línea de segregación reflejada en los Planos de 
Ordenación. Dicha parte agrícola deberá necesariamente mantenerse en 
cultivo, a cuyo fin se presentará conjuntamente al proyecto de edificación un 
proyecto agrícola.  

Para el caso específico de parcela en esquina, se permite segregar la parcela 
que de frente a la calle transversal siempre que cumpla las condiciones de 
parcela mínima, quedando está vinculada a la parte agrícola de la finca 
catastral, según línea de segregación reflejada en los planos de ordenación.  

Cuando se solicite licencia de edificación de una parcela y parte de la finca 
original esté calificada como dominio público por aplicación de este Plan 
General o de cualquier disposición sectorial, se podrá segregar esta segunda 
del resto de la finca.  

Cuando se solicite licencia de edificación de una parcela y parte de la finca 
original quede situada en Suelo Rústico de algunas de las categorías de 
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protección de valores ambientales, se podrá segregar esta segunda del resto 
de la finca. 

Se permite agrupar parte de una finca adyacente cuando el objeto de ello sea 
completar la parcela mínima para hacerla edificable. Ambas deberán resultar 
edificables.  

 

Ocupación Máxima: 

La ocupación máxima de la edificación en la parcela se establece en la 
superficie máxima edificable en la parcela, según sea AR1 o AR2, de forma 
que pueda desarrollarse en una sola planta la totalidad de la edificabilidad.  

La ocupación máxima en planta alta será del 50% de la planta baja. No se 
computan a estos efectos los espacios de relación (doble espacio con escalera) 
entre ambas plantas.  

La ocupación máxima en sótanos se establece en el 100% de la planta baja, 
salvo en las parcelas en pendiente mayor el 20% -ladera arriba-, donde se 
limitará la ocupación máxima del sótano al 50% de la planta baja, a efectos de 
no desmontar el terreno significativamente.  

No se permite la ocupación de los retranqueos -bajo rasante- con sótanos, 
salvo con los accesos o rampas a garaje no computables a estos efectos.  

Se permite la ocupación de los retranqueos -sobre rasante- con porches o 
pérgolas ligeras sin cerramiento. Solo se permiten en la franja señalada en la 
Ordenanza Gráfica situada aguas arriba de la parcela según las condiciones 
establecidas para construcciones auxiliares.  

Las construcciones auxiliares no computarán a efectos de ocupación.  

Se permite solamente en parcelas cuya parte agrícola tenga una superficie 
mayor de 1000m², la construcción de un cuarto de aperos enterrado bajo 
bancal hasta una superficie máxima de 20m². Computarán a efectos de 
ocupación.  

 

Retranqueos: 

La edificación quedará con fachada por todos sus lados y se retranqueará 
como mínimo 3m en el frente y 3m a linderos, como ya hemos comentado.  

En caso de que estas líneas de retranqueo de fachada vengan definidas en el 
plano de ordenación correspondiente, regirán estas alineaciones sobre 
aquellas.  

Podrán invadirse los retranqueos en los casos contemplados en el Artículo-
.5.8.2 Condiciones de Parcela, pudiendo la edificación disponerse adosada en 
el lindero.  
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Se permite invadir los retranqueos únicamente con los accesos o las rampas 
de garaje debiéndose techar a la cota del jardín. Los ámbitos techados de las 
rampas tendrán como máximo una longitud de 10m, según se desprende de la 
Ordenanza Gráfica.  

Se permite invadir los retranqueos –sobre rasante- con construcciones 
auxiliares, solamente aguas arriba de la parcela, según las condiciones 
establecidas para estas.  

No se permite invadir el jardín delantero bajo rasante con sótanos o 
semisótanos, en el caso permitido de abancalamiento en el frente –ladera 
arriba- 

Se permite invadir con piscinas los retranqueos.  

 

Posición de la Edificación en la Parcela: 

La edificación en Asentamientos Rurales se situará en la parcela dentro de la 
parte edificable definida en los Planos de Ordenación Detallada y según el 
criterio de la Ordenanza Gráfica.-5.8.1. 2. La edificación se situará cumpliendo 
con un alejamiento máximo de la fachada frontal a la alineación no superior a 
los 10m según el criterio de la Ordenanza Gráfica.-5.8.1. 

No se permite ningún tipo de edificación en la parte agrícola de la parcela, 
salvo el cuarto de aperos y en las condiciones que se fijan en el artículo Art. 
5.8.17. Construcciones Auxiliares en la Parcela.  

 

Superficie Edificable Máxima de la Parcela: 
 

En los Asentamientos Rurales -AR1- de todo el municipio se fija la superficie 
edificable máxima en 250m², independientemente de la superficie de la parcela.  

En los Asentamientos Rurales –AR2- de todo el municipio se fija la superficie 
edificable máxima en 150m², independientemente de la superficie de la parcela.  

Se entenderá como superficie computable a efectos de superficie edificable 
máxima, la total superficie techada aparente, independientemente de que 
presente o no cerramiento.  

No se entenderán como computables los dobles espacios interiores entre 
plantas, cuando la solución arquitectónica del volumen del edificio esté en 
relación al artículo 5.8.4 por el que se limita la ocupación de la segunda planta, 
y a efectos de posibilitar soluciones de continuidad en cubiertas similares a 
algunos modelos tradicionales, tal y como se ilustra en las Ordenanzas 
Gráficas. No se permitirán los espacios convertibles en altillos.  
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Las pérgolas y demás construcciones auxiliares computarán a estos efectos al 
100% dentro de la superficie máxima edificable establecida para cada tipología 
según sea AR-1 o AR-2.  

Los cuartos de aperos de la parte agrícola de la parcela, computarán 
igualmente al 100%, a efectos de superficie máxima edificable.  

 

Cota Urbanización interior de la Parcela: 

Se considerará Cota de Urbanización Interior de la parcela CU, la altura 
máxima o mínima de cada punto del terreno de una franja de 3m circundante a 
la edificación, y vinculada al punto de medición de la altura sobre rasante de la 
acera en el frente. Se medirá según la Ordenanza Gráfica 5.8.2 y servirá de 
base para la medición de la altura en cada punto de las fachadas de la 
edificación.  

La Cota de Urbanización Interior de la parcela, vendrá determinada por los 
criterios de implantación de la edificación establecidos en el Art.-5.8.10- Altura 
y Condiciones de Implantación de la Edificación en Parcelas con Pendiente. A 
cada parcela le corresponderá en función de su pendiente en fondo y situación 
-ladera arriba- o -ladera abajo-, una sección característica tipo (Casos S1 a 
S3).  

 

Altura Máxima de la Edificación: 

La edificación en Asentamiento Rural cumplirá simultáneamente con la altura 
máxima reguladora y el número máximo de plantas.  

El número máximo de plantas en AR1 y AR2 será de dos plantas (baja y 
primera) medidas sobre la Cota de Urbanización Interior correspondiente.  

La Altura Reguladora Máxima se medirá en todas las fachadas, sobre la Cota 
de Urbanización Interior CU y en una franja de 3m circundante a la edificación.  

La altura de la edificación y la cota de urbanización interior vendrán 
determinados por los criterios de implantación de la edificación establecidos en 
el artículo Art.-5.8.10- Altura y Condiciones de Implantación de la Edificación en 
Parcelas con Pendiente. En la tipología de Asentamiento Rural se concretan 
tres secciones características tipo (S1 a S3).  

El sistema de medición la altura se aplicará para cada sección característica 
siguiendo los criterios establecidos en la Ordenanza Gráfica-5.8.2 (Casos I a 
III), según la pendiente. En cada uno de los casos se medirán los siguientes 
parámetros: 

- ARM: Altura reguladora máxima de la edificación, medida sobre la CU.  

- Ai: Altura máxima de coronación en cubierta inclinada, medida sobre la CU.  

- Ap: Altura máxima de coronación en cubierta plana, medida sobre la CU.  
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- B: Altura máxima del último forjado permitido o cornisa, medida sobre la CU.  

- C: Altura máxima del techo del semisótano, medida sobre la CU.  

- CU: Cota máxima o mínima de urbanización interior de la parcela, medida 
sobre el PM (Acera). 6. La Cota de Urbanización Interior -máxima o mínima- de 
la parcela CU, se medirá según los tres casos de la Ordenanza Gráfica-5.8.2, 
en relación a la rasante de la acera en el punto de medición de la altura PM.  

El punto de medición de la altura PM, se situará sobre la rasante de la acera en 
el punto más bajo del frente de la edificación.  

La altura máxima permitida de semisótanos sobre la cota de urbanización 
interior CU hasta el techo del semisótano C, será de 0.60m como se indica en 
la Ordenanza Gráfica. En caso contrario tendrán la consideración de planta. 
Deberán alojarse dentro de la altura reguladora máxima establecida en cada 
caso.  

Se permite abancalar en el frente de parcela –ladera arriba- en el Caso S3 del 
Art.-5.5.9. Altura y Condiciones de Implantación a la Edificación en Parcelas 
con Pendiente. Únicamente se permitirá ocupar el jardín delantero bajo el 
bancal, con los accesos o rampas. Estos no se considerarán computables a 
efectos de número de plantas, ocupación o edificabilidad.  

En los casos de parcelas con pendiente mayor del 20% -ladera abajo-, donde 
se obliga por razón de esta Normativa a enterrar la edificación una planta, se 
permite mantener la cota del jardín J en el frente de parcela a la rasante de la 
acera superior en el punto de medición de la altura, o rebajarla con patio inglés 
según los términos de la Ordenanza Gráfica-5.9.2 Caso-II. No podrá ocuparse, 
salvo con acceso o rampa a garaje, el espacio del retranqueo bajo rasante del 
jardín y la edificación no sobresaldrá, en ningún caso, más de una planta 
respecto de la calle o espacio público, según el sistema de medición de la 
altura.  

El escalonamiento máximo permitido de la edificación que se organice 
siguiendo las cotas de urbanización interior de cara a obtener una mejor 
adaptación topográfica, será de un solo salto y una planta máximo de altura. 
Tal escalonamiento deberá retrasarse como mínimo 5m de las fachadas 
anterior y posterior en el sentido de la pendiente, al objeto de no generar una 
altura aparente de 3 plantas. El Ayuntamiento podrá admitir 
extraordinariamente mediante Estudio de Viabilidad, un mayor número de 
saltos cuando la propuesta mejore la inserción paisajística de la edificación, 
garantizando una correcta relación de la edificación escalonada con el sitio, la 
topografía, las edificaciones colindantes y el entorno rural.  

La altura libre mínima en Planta Baja y en Planta Primera será de 2.50m. Se 
medirá de piso a techo. Bajo cubierta inclinada, la altura libre mínima podrá 
reducirse hasta 2,30m en la zona de menor altura.  

En Sótanos y semisótanos, la altura libre mínima se establece en 2.40m. Se 
permite reducir esta altura hasta 2,20m para el paso de instalaciones.  
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No se limitan las alturas libres máximas de plantas dentro de la altura 
reguladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.- Condiciones de altura en asentamiento rural. 

 

 

 

 

 
Figura 22.- Condiciones de cubiertas (AR). 
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Se permite aumentar la altura del faldón de cubiertas por encima de los 2m, 
dentro de la altura reguladora máxima.  

No se tendrá en cuenta a efectos de medición de la altura de la edificación o 
del cerramiento de parcela, los ámbitos de las rampas de acceso a garaje en 
todo su recorrido en un ancho máximo de 3m.  

En casos excepcionales de parcelas en donde sea de difícil aplicación los 
criterios de medición de la altura establecidos en este artículo (condiciones 
topográficas accidentadas, preexistencia de bancales significativos, 
condiciones edificatorias previas de colindantes, etc.), se posibilitarán otras 
soluciones similares que tengan en cuenta la mejor inserción paisajística de la 
edificación, muros y terrazas; siguiendo el criterio que establezca en cada caso 
la oficina técnica municipal y mediante tramitación previa de un Estudio de 
Viabilidad.  

Los garajes, almacenes, accesos o cualquier otro uso permitido que se 
dispongan en alguna de las plantas distintas de semisótanos o sótanos, 
computarán a efectos de edificabilidad, ocupación y número de plantas. La 
planta abancalada en el frente -ladera arriba- del caso S3, no computará a tales 
efectos. 

 

Altura y Condiciones de Implantación de la Edificación en Parcelas con 
Pendiente: 

La necesidad de ordenar la inserción de la edificación en territorios de ladera 
determina la regulación de los casos principales de implantación en relación a 
la pendiente.  

Se establecen en Asentamiento Rural tres tipos de implantación de la 
edificación y de la urbanización interior de la parcela en relación a la calle de 
acceso. A cada parcela le corresponderá en función de la “pendiente 
urbanística”, uno de las tres secciones características que se ilustran en la 
Ordenanza Gráfica adjunta (Casos S1-S3). Para cada una de ellas se indica el 
correspondiente sistema de medición de la altura.  

S1.-Parcelas con pendiente inferior al 20% -Ladera arriba o ladera abajo-:  

a. La Planta Baja de la edificación deberá situarse a nivel de la rasante de la 
calle.  

b. Las alturas de la edificación en este caso, se medirán como determina el 
Artículo 5.8.9- Altura Máxima de la Edificación –Caso I- y la Ordenanza Gráfica 
correspondiente.  

c. Los usos de planta permitidos serán los que se indican en la Ordenanza 
Gráfica-5.8.3 adjunta. El garaje podrá disponerse en Planta Baja o Sótano  

d. Los muros en el fondo de parcela deberán ser escalonados no mayores de 
4m de altura y separados no menos de 2m. 
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Figura 23.- Condiciones en parcelas con pendiente inferior al 20% (AR). 

 

S2.-Parcelas con pendiente superior al 20% - Ladera abajo-:  

a. La Planta Baja de la edificación deberá situarse como mínimo una planta por 
debajo de la rasante de la calle.  

b. Las alturas de la edificación en este caso, se medirán como determina el 
Artículo 5.8.9- Altura Máxima de la Edificación –Caso II- y la Ordenanza Gráfica 
correspondiente.  

c. Los usos de planta permitidos serán los que se indican en la Ordenanza 
Gráfica-5.8.4 adjunta. El garaje podrá disponerse en cualquier planta.  

d. Los muros en el fondo de parcela deberán ser escalonados no mayores de 
4m de altura y separados no menos de 2m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24.- Condiciones en parcelas con pendiente mayor al 20%, ladera abajo (AR). 

 

S3.-Parcelas con pendiente superior al 20% - Ladera arriba-:  
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a. La parcela -ladera arriba- se abancalará en el frente según las condiciones 
de la ordenanza gráfica. No podrá ocuparse el retranqueo del frente -bajo 
bancal- salvo con los accesos.  

b. La edificación se colocará a partir de este nivel, retranqueada y con dos 
plantas.  

c. Las alturas de la edificación en este caso, se medirán como determina el 
Artículo 5.8.9- Altura Máxima de la Edificación –Caso III- y la Ordenanza 
Gráfica correspondiente.  

d. Los usos de planta permitidos serán los que se indican en la Ordenanza 
Gráfica-5.8.5 adjunta. El garaje podrá disponerse en Planta Baja o Sótano  

e. Los muros en el fondo de parcela deberán ser escalonados no mayores de 
4m de altura y separados no menos de 2m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25.- Condiciones en parcelas con pendiente mayor al 20%, ladera arriba (AR). 

 

Cubierta y Construcciones por Encima de la Altura: 

Las cubiertas de edificaciones en cualquiera de los Asentamientos Rurales del 
municipio serán inclinadas, al menos, en el 50% de la superficie de estas. El 
resto podrá ser cubierta plana. En la ficha tipológica de los Asentamientos 
Rurales se ilustran algunos modelos basados en la arquitectura tradicional, no 
limitativos de otras arquitecturas integradas en el paisaje.  

Se permite la casa “bancal” con “Cubierta Verde” (plana o inclinada), en toda la 
superficie de la vivienda, de forma tal que la edificación se integre en el 
aterrazamiento de paisaje agrícola. 3. En cubiertas inclinadas la altura máxima 
de coronación en cumbrera no superará los 2m medidos desde la parte inferior 
de último forjado como se indica en la Ordenanza Gráfica 5.8.2. El espacio 
resultante no podrá ser destinado a piezas vivideras independientes sin 
computar superficie edificable máxima, pero si incorporarse como volumen a la 
planta alta.  
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En caso de cubierta plana los antepechos medidos sobre piso de cubierta no 
superarán en ningún punto 1,10m de altura dentro de la altura reguladora 
máxima.  

Se prohíben expresamente en todo el municipio sobresalir en cubierta con las 
construcciones de cajas de escalera o de ascensor, o con cualquier otro tipo de 
construcción.  

Se permitirán los elementos técnicos de las edificaciones dispuestos en 
cubierta como depósitos, instalaciones de aire, etc. Deberán estar ocultos e 
integradas en la composición general del edificio mediante construcciones 
auxiliares fijas, ya sean ligeras o de obra (tipo marquesinas, aleros, celosías, 
etc.) dentro de las alturas máximas permitidas para antepechos de cubierta 
plana o alojadas en el interior de cubiertas inclinadas. Estas construcciones no 
computarán ocupación o edificabilidad.  

Las antenas de telecomunicaciones u otros elementos similares, deberán 
localizarse en aquellas zonas de la edificación o de la parcela menos 
51istorsionadoras del paisaje rural.  

 

Cuerpos y Elementos Volados: 

Se definen los cuerpos volados como los salientes transitables con o sin techar 
que sobresalen de la fachada. Podrán ser salientes puntuales o corridos a lo 
largo de la misma.  

Se considerarán como cuerpos volados cerrados, aquellos que presenten todos 
sus lados cerrados con cerramientos fijos de cualquier tipo.  

Se considerarán como cuerpos volados abiertos, aquellos que presenten al 
menos el cerramiento frontal abierto.  

Se considerarán como cuerpos volados diáfanos, aquellos que presenten 
además, todos los petos de protección calados y carentes de techo.  

Se considerarán como elementos volados, los salientes ornamentales o 
funcionales del edificio no transitables como aleros, gárgolas, marquesinas, 
parasoles, etc.  

Serán computables a efectos de superficie edificable máxima al 100% todos los 
cuerpos volados descritos.  

Se admiten los volados incluidos dentro de la ocupación y la superficie 
edificable máxima de la parcela. Los retranqueos se medirán a partir de éstos.  

La distancia frontal de vuelo no podrá ser superior a 120cm. Se permitirán 
soluciones arquitectónicas con vuelos mayores mediante Estudio de Viabilidad 
previo, cuando las soluciones propuestas mejoren la adaptación al paisaje de la 
edificación sin aumentar en ningún caso la superficie edificable máxima u 
ocupación permitidas.  
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Cerramientos de la Parcela: 

Como criterio general, se establece 4 tipos de cerramientos posibles para el 
frente de parcela según los esquemas del Gráfico 5.8.6. atendiendo al grado de 
calado del mismo. El caso I corresponde al cerramiento tipo “Mixto” y el IV al 
cerramiento “Vegetal”.  

Se exige el proyecto de los cerramientos de la parcela dentro del documento 
del Proyecto Técnico y de la Propuesta Previa.  

La línea de fachada del cerramiento deberá ser continua y coincidir con la 
alineación definida en los Planos de Ordenación Detallada, salvo en las calles 
inferiores de 8m donde podrá retranquearse la zona de la puerta del garaje 
hacia el interior en un máximo de 3m para facilitar el acceso de vehículos. Para 
casos de dificultad topográfica, podrá realizarse análogamente dicha solución 
con informe previo de la Oficina Técnica Municipal.  

La altura de los cerramientos del frente de parcela será de hasta 2,50m, si bien 
en calles con pendiente mayor del 10% se permite subir puntualmente una 
altura hasta 2,70m.  

Se permite la construcción de armarios técnicos opacos en parte del 
cerramiento frontal. Estos deberán tener un tratamiento integrado al resto del 
cerramiento.  

En los linderos laterales de la parte edificable de la parcela los cerramientos 
serán como máximo de 2,20m de altura, debiéndose escalonar con la 
pendiente y podrán ser ciegos. 

Se tendrá en cuenta los niveles de parcelas colindantes a efectos de garantizar 
la privacidad entre parcelas, posibilitándose puntualmente alturas mayores con 
Estudio de Viabilidad cuando no supongan una alteración paisajística del 
entorno.  

Los cerramientos de la parte no-edificable o parte agrícola de la parcela (Ver 
Gráfico 5.8.1), deberán realizarse diáfanos con verja galvanizada o similar. Su 
altura no será mayor de 2,20 hasta el terreno o de 3,50m totales en el caso de 
situarse sobre terrazas o bancales. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.- Cerramientos frontales en parcelas de asentamiento rural. 
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Se prohíben expresamente en los todos los cerramientos los acabados en 
piedra tipo almendrado, los chapados con laja de piedra artificial, la fábrica de 
bloque de hormigón visto o similares, que desvirtúan la naturaleza de estas 
construcciones en el entorno rural.  

Se admiten las soluciones de vallado cuando estos se realicen con materiales y 
diseño integrables en el paisaje. Podrán ser incluso, de madera natural 
barnizada o pintada, o de acero oxidado. Se prohíben las soluciones 
prefabricadas de madera cuperizada, de paneles conformados con resinas, de 
aluminio o cualquier otro material ajeno a este objetivo.  

 

Tratamiento de Parcela: 

La parcela tendrá en su tratamiento el carácter propio de paisaje agrícola en el 
que se inserte, permitiéndose el uso de su superficie como jardines parcial o 
totalmente.  

Se exigirá incluido en el Proyecto, un levantamiento topográfico del estado 
actual de la parcela, donde se reflejen los muros, la vegetación, u otros 
elementos existentes del paisaje agrícola. (eras, estanques, etc.).  

En el caso de existencia de bancales, estos se mantendrán o repondrán 
integrándose en el diseño del conjunto de la parcela.  

Se mantendrá la vegetación existente de porte y se deberá plantar un árbol de 
porte cada 100m² de superficie en la zona edificable de la parcela.  

En la parte agrícola de la parcela se exige el mantenimiento de la agricultura de 
autoconsumo, a cuyo fin se presentará con el Proyecto de Ejecución de la 
edificación, el correspondiente Proyecto Agrícola.  

Se permitirá localizar la fosa séptica y el pozo absorbente (caso de llevarlo) en 
el sitio más idóneo de la parcela, previéndose las conexiones del sistema con 
la red pública aunque esta no exista. El Informe de Alineaciones y Rasantes 
deberá precisar la obligación de realizar consulta al Consejo Insular de Aguas 
en el caso de no existir red de saneamiento en el asentamiento 
correspondiente. 

Se permite ocupar el jardín delantero con la rampa de hasta un 20% de 
pendiente para acceso al garaje con ancho máximo de 3 metros, debiéndose 
diseñar su acople con el plano de jardín. 8. La cota del jardín deberá ser 
sensiblemente análoga a la de la calle, no permitiéndose diferencias en más o 
en menos superiores a 1,20m, salvo que el terreno natural esté descolgado en 
más de una planta de la rasante de la calle, en cuyo caso se permite situarla a 
3m como máximo sobre la rasante de la calle o a 4,5m por debajo de esta.  

En el caso de abancalamiento frontal -Caso III-, se permite igualmente situar el 
jardín una planta por encima de la rasante de la acera, según la condiciones 
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del artículo relativo a la medición de la altura. 10. Cuando por condiciones de la 
topografía de la parcela en relación a la urbanización de sus calles de acceso, 
aparezca excavada la franja del jardín delantero, ésta no podrá ser ocupada en 
sótano.  

 

Adaptación Topográfica y Movimiento de Tierras: 

En caso de que se precise la nivelación del terreno en terrazas para la 
adaptación de la edificación a la topografía, deberá cumplirse:  

a. Con carácter general se tenderá a realizar los bancales con alturas medias 
no mayores de 3m. No podrá existir ningún bancal interior de parcela o en 
lindero superior a 4,00m de altura.  

b. Caso de superar dicha dimensión deberá escalonarse, con un ancho mínimo 
de bancal de 2m. c. Se realizarán con muros de piedra.  

d. La longitud máxima de fondo de bancal no superará los 20m, salvo en 
aquellos existentes antes de la entrada en vigor de este Plan General.  

e. Al objeto de propiciar un mejor acople con las parcelas abancaladas 
colindantes, no se podrá superar entre bancales contiguos los 4,00m de altura 
máxima conjunta entre bancal y cerramientos.  

f. En parcelas donde persistan terrazas agrícolas de entidad, se permitirá 
mantener el perfil del terreno existente, pudiéndose situar las dos plantas de la 
edificación sobre la cota del aterrazamiento previo. En estos casos se deberá 
contar con informe previo de la oficina técnica municipal de cara a garantizar su 
correcta aplicación e inserción en el entorno.  

 

Construcciones Auxiliares en la Parcela: 

Se entiende como construcciones auxiliares en Asentamientos Rurales 
cualquier tipo de construcción adicional a la edificación, incluidas las pérgolas o 
porches.  

Se considerarán incluidas dentro del volumen edificable de la parcela al 100% y 
habrán de cumplir los retranqueos. Podrán situarse invadiendo el retranqueo 
lateral, únicamente aguas arriba, y en la franja reservada para ello que se 
indica en la Ordenanza Gráfica-5.8.1. Cuando existan o prevean bancales, las 
construcciones auxiliares se integrarán preferentemente en estos, 
permitiéndose adosarlas.  

La superficie máxima permitida de las construcciones auxiliares es de 30m² se 
considerarán incluidas dentro de la superficie edificable máxima de la parcela y 
no computarán a efectos de ocupación.  
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No superarán una planta, ni 2,50m. de altura. En ningún caso sus elementos 
constructivos superarán los 3,0m de altura. En cubierta inclinada, la parte mas 
alta no superará los 3m.  

Las cubiertas de las construcciones auxiliares podrán ser indistintamente 
planas o inclinadas. 

Se permite solamente en parcelas cuya parte agrícola sea mayor de 1000m², la 
construcción de cuarto de aperos cuando se inserte en la estructura de 
bancales bajo rasante y con cubierta vegetal. No excederá una altura de 2.50m 
máxima, ni de una superficie de 20m². Será computable a efectos de superficie 
edificable y ocupación.  

Podrán simultanearse, el cuarto de aperos en la parte agrícola (hasta 20m²) y 
la construcción auxiliar de la parte edificable de la parcela (hasta 30m²), ambas 
computables.  

En el caso que existan construcciones auxiliares en una parcela, con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Plan, se permitirán las mismas 
cuando su altura no supere los 3m y computen a efectos de edificabilidad.  

 

Aparcamiento Mínimo: 

La edificación en asentamientos tendrá la obligación de disponer de dos plazas 
de aparcamiento por vivienda.  

 

Condiciones Estéticas: 

Con carácter general se seguirán las pautas de la arquitectura doméstica 
tradicional, sin que ello implique necesariamente mimetismo o imposibilidad de 
una relectura moderna de esta.  

Los materiales de acabado de cubiertas inclinadas podrán ser indistintamente 
de teja cerámica plana o árabe. Con carácter secundario se permite rematarla 
en madera o con cubierta vegetal.  

En cubiertas, se deberán integrar en la composición arquitectónica de la 
edificación las soluciones constructivas de remate de faldones, aleros, 
cornisas, petos en cubierta, etc. Evitando utilizaciones tergiversadas del 
concepto “rústico”, con embellecimientos que desvirtúan la arquitectura rural.  

Los acabados de paramentos de fachadas exteriores solo se permitirán con 
materiales propios del sitio y en colores tradicionales: blanco, amarillo, gofio, 
almagre o azul añil, debiéndose elegir tonos que no sean excesivamente 
chillones o llamativos. Se permiten asimismo los paramentos de mampostería 
de piedra basáltica o de piedra basáltica de corte.  

Se prohíben expresamente en fachadas de cualquier construcción, los 
revestimientos en piedra tipo “almendrado”, los chapados con laja de piedra 
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artificial, los paneles conformados, los acabados artificiosos, etc.; que 
desvirtúen la naturaleza de estas construcciones en el entorno rural. Se 
prohíben todos los cerramientos de balcones o terrazas, no contemplados en 
proyecto de obra mayor para obra nueva o existente.  

No se permitirán en ningún caso los aparatos de aire acondicionado o 
instalaciones similares sobre la fachada o cubierta inclinada. Deberán estar 
incorporados dentro de los huecos o cerramientos del edificio.  

Los bancales deberán rematarse en piedra natural en todos sus frentes.  

Se permite con Estudio de Viabilidad, el uso de materiales no comunes como el 
acero oxidado, tanto en fachadas como encerramientos de parcela, cuando el 
resultado arquitectónico mejore la adaptación al paisaje.  

 

Usos: 

El uso característico de la vivienda, al estar en Asentamiento Rural es el 
Residencial Unifamiliar.  

Los usos pormenorizados, específicos y complementarios serán los que vienen 
recogidos en el Título Sexto - Condiciones de los Usos de la Normativa 
Pormenorizada de este Plan General. 3. Además de lo referido en el punto 
anterior, son usos compatibles la casa de turismo rural, el taller de artesanía, la 
venta de productos del campo, el despacho-estudio ligado a vivienda, el 
pequeño restaurante de carácter rural.  

El uso agropecuario es compatible en las condiciones y características que le 
sean de aplicación en el fondo de parcela agrícola.  

Se permiten las industrias primarias de pequeño tamaño ligadas a usos 
primarios en planta baja, sin exceder de los 250m² de superficie.  

Se permite la bodega tradicional con las mismas condiciones urbanísticas que 
la vivienda.  

La admisibilidad de usos que no estén permitido expresamente por este Plan 
General, y que no estén prohibidos, requerirá la tramitación del correspondiente 
instrumento de ordenación territorial. 

 

Gestión y Ejecución en el Suelo Rústico del Asentamiento Rural: 

Para que las parcelas en Suelo Rústico en Asentamiento Rural alcancen la 
condición de edificables, el propietario debe asegurar la ejecución de la 
totalidad de los servicios que demanden las construcciones e instalaciones:  

a. Acceso por vía pública pavimentada,  

b. Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia 
suficiente  
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c. Evacuación de aguas residuales con conexión a red, depuradora o fosa 
séptica.  

Deberá aportar garantía en materia suficiente para cubrir el coste de la 
urbanización y podrá realizar simultáneamente la urbanización y la edificación. 
Deberá pagar el canon correspondiente en cuantía mínima del cinco por ciento 
y máxima del diez por ciento, que podrá ser satisfecho en metálico o mediante 
cesión de suelo.  

La totalidad del ámbito del Asentamiento Rural está sujeto a la Actuación 
Urbanística Aislada, pudiéndose optar por los siguientes sistemas de gestión:  

a. Para Urbanizar el Viario:  

-Gestión Pública, para la urbanización de todo o parte del viario del 
asentamiento con cesión gratuita del viario y urbanización del mismo por 
contribuciones especiales a los propietarios afectados.  

-Gestión Privada, para la urbanización de todo o partes del viario que se 
considere con cesión gratuita y urbanización del mismo por los propietarios 
afectados según contribución paritaria.  

b. Para la Cesión y Urbanización de la Zona Verde:  

-Gestión Pública, para la cesión de la Zona Verde mediante expropiación, 
ocupación directa y en su caso contribuciones especiales.  

-Gestión Privada, para la cesión y urbanización de la Zona Verde mediante 
contribución paritaria del conjunto de los propietarios del asentamiento.  

En Asentamientos Rurales, la parte de ampliación del viario en el frente de la 
parcela se cederá gratuitamente.  

En Asentamientos Rurales con carácter transitorio, mientras no exista gestión 
pública o privada de la urbanización del viario, cada propietario de parcela 
urbanizará su frente y los correspondientes tramos de redes según criterio 
municipal (siempre que exista disponibilidad de suelo de la vía de acceso), para 
viabilizar la licencia de edificación. 

 

04.   M E M O R I A    C O N S T R U C T I V A 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
 
Se ha hecho la siguiente estimación de los datos geotécnicos: 
Naturaleza del estrato de cimentación: ESCORIAS BASÁLTICAS. 
Ángulo de rozamiento interno: 41º 
Tensión admisible del terreno: 205,8 KN/m² 
El informe del estudio geotécnico se realizará una vez terminado el desmonte 
del terreno. 
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Antes de ejecutar la cimentación se realizará una cata bajo cada zapata, 
introduciendo una barrena de 2 m. de largo, con el fin de garantizar la no 
existencia de oquedades que pudieran debilitar la estabilidad de la estructura. 
 
La cimentación se apoyará únicamente en estrato firme, libre de arcillas y 
tierras vegetales. Si en algún punto de la actuación se precisara rellenar para 
conseguir el nivel de proyecto, esto se hará con tierras seleccionadas 
procedentes de la excavación y por tongadas de 30 cm. de espesor debiendo 
compactar enérgicamente cada una de ellas. El relleno que se coloque 
adyacente a los elementos de cimentación debe disponerse en tongadas de 
espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar 
daño en los mismos (art. 7.3.3.4 DB SE-C) 
Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar 
su estabilidad, evitando cualquier perturbación del subsuelo natural (art. 7.3.3.2 
DB SE-C) 
Todos los elementos encontrados en el fondo de las excavaciones, tales como 
rocas, de una manera general, todos los lentejones resistentes susceptibles de 
formar puntos duros locales, serán retirados y se rebajará lo suficiente el nivel 
del fondo de la excavación para que la cimentación apoye en condiciones 
homogéneas. De la misma manera, todos los lentejones o bolsas más 
compresibles o blandas que se encuentren en los trabajos de excavación o 
calicatas, serán excavados y sustituidos por un suelo de compresibilidad 
sensiblemente equivalente a la del suelo general, o por hormigón en masa. El 
suelo de relleno debe compactarse convenientemente, pues una simple 
colocación por vertido no puede asegurar el grado de compresibilidad requerido 
(art.4.5.1.1 DB SE-C) 
 
Se procederá al replanteo de la actuación y la cota de profundidad de las 
excavaciones será la definida en los planos, o la que el Director de Obra 
ordene a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. Aunque 
el terreno firme se encuentre muy superficial, no se modificarán las 
dimensiones de los elementos de cimentación definidos en los planos de este 
proyecto (art. 4.5.1.3.2 DB SE-C) 
 
El terreno natural en la cota de cimentación quedará nivelado y compactado, 
para posteriormente verter una capa de hormigón en masa de 10 cm. de 
espesor mínimo, que sirve de regularización y recibe el nombre de solera de 
asiento u hormigón de limpieza, dejando la base de la cimentación horizontal y 
plana, todo ello sobre un encachado de piedra de 20 cm. de espesor. 
Obligatoriamente habrá hormigón de limpieza bajo todos los elementos de 
cimentación. 
El nivel de enrase de la solera de asiento será el previsto en el proyecto para la 
base de la cimentación. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la 
continuación de la obra (art. 4.5.1.2 DB SE-C) 
 
La terminación de la excavación en el fondo y las paredes debe tener lugar 
inmediatamente antes de la colocación de la solera de asiento, sea cual sea la 
naturaleza del terreno. Especialmente se tendrá en cuenta en terrenos 
arcillosos. La excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la 
alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. 
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Una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de 
constituir la solera de asiento u hormigón de limpieza, se nivelará bien el fondo 
para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se 
limpiará y apisonará ligeramente (art. 4.5.1.3.1) 
Para evitar humedades por capilaridad se colocará una lámina de polietileno 
sobre el hormigón de limpieza y a continuación la armadura sobre unos 
separadores adecuados, que permitan un recubrimiento de al menos 5 cm. 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
CIMENTACIÓN: 
El método de cálculo utilizado para el dimensionamiento de la cimentación y 
sus armaduras, se adecua al Documento Básico de Seguridad Estructural: 
Cimientos del Código Técnico de la Edificación, comprobando el 
comportamiento frente a su capacidad portante y la aptitud al servicio mediante 
el método de los estados límites últimos y de servicio. No se incluyen los 
efectos ajenos a la transmisión de cargas del edificio por el terreno circundante 
o zonas anejas (aceras, tráfico), así como las producidas por causas físicas en 
el terreno de cimentación y que puedan hacer variar su comportamiento, 
afectando a la inalterabilidad inherente a todo estrato considerable como firme. 
 
La resistencia característica del hormigón será de 30 N/mm². El acero 
empleado será B 400 S, con límite elástico de 410 N/mm2. 
 
El tamaño del árido estará comprendido entre 20 y 40 mm. 
 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado 
curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y 
clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. El 
curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 
de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. 
 
El agua utilizada para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún 
ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del 
hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
 
La utilización de aditivos en el hormigón, una vez en la obra y antes de su 
colocación en la misma, requiere de la autorización de la Dirección Facultativa 
y el conocimiento del Suministrador del hormigón. 
 
La consistencia del hormigón será blanda, con un asiento máximo de 9 cm. en 
el cono de Abrams, precisando de vibrado cuidadoso. 
 
El hormigón estructural requiere estar fabricado en centrales. Éstas deben 
contar con instalaciones para el almacenamiento de los materiales 
componentes, la dosificación de los mismos, y el amasado. El hormigón no 
fabricado en central solo podrá utilizarse para el caso de usos no estructurales. 
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El recubrimiento mínimo de la armadura se ajustará a las especificaciones del 
Código Estructural. Las armaduras verticales de los pilares o losas de escalera 
deben penetrar en la cimentación hasta el nivel de la capa inferior de armadura 
de esta. No debe circularse sobre el hormigón fresco (art. 4.5.1.4 DB SE-C). 
 
Los encofrados y moldes deben ser capaces de resistir las acciones a las que 
van a estar sometidos durante el proceso de construcción y tener la rigidez 
suficiente. Además, deberán poder retirarse sin causar sacudidas anormales, ni 
daños en el hormigón. Deberán presentar estanqueidad de las juntas entre 
paneles de encofrado, para evitar posibles fugas de agua o lechada por las 
mismas; resistencia adecuada a las presiones del hormigón fresco y a los 
efectos del método de compactación; alineación y ausencia de abolladuras; 
limpieza de la cara interior de los moldes, evitándose la existencia de cualquier 
tipo de residuo. Los encofrados y moldes podrán ser de cualquier material que 
no perjudique a las propiedades del hormigón. Cuando sean de madera, 
deberán humedecerse previamente para evitar que absorban el agua contenida 
en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera 
que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 
esfuerzos o deformaciones anormales. No podrán emplearse encofrados de 
aluminio. 
 
Todos los productos que se depositen en obra deberán ir acompañados de su 
correspondiente hoja de suministro, en la que figura su designación y marcado 
CE, debiendo cumplir con todas las especificaciones y determinaciones del 
anejo 21 de la EHE-08. La comprobación de las especificaciones de esta 
instrucción para el hormigón endurecido, se llevará a cabo mediante ensayos 
realizados a la edad de 28 días realizados por laboratorio homologado. El 
control de la conformidad de los productos se hará cumpliendo con la 
normativa de aplicación. 
 
Durante el proceso de excavación y cimentación se realizarán las 
comprobaciones sobre el terreno de cimentación (art. 4.6.2), sobre los 
materiales de construcción (art. 4.6.3), durante la ejecución de la cimentación 
(art. 4.6.4) y al final del proceso (art. 4.6.5) establecidas en el DB SE-C. 
 
 
ESTRUCTURA: 
La estructura se realiza con forjados unidireccionales de semiviguetas y 
bovedillas que apoyan en vigas y pilares de hormigón armado. Las 
características de todos los forjados, así como el dimensionado de todos sus 
elementos se recogen en los planos correspondientes de este proyecto. 
 
Se ha supuesto que los materiales tienen comportamiento elástico y para el 
dimensionamiento de los distintos elementos se ha seguido el método de 
cálculo basado en los estados límites últimos y de servicio. Para el cálculo de 
los distintos elementos resistentes se han tenido en cuenta las cargas 
gravitatorias, las cargas de viento y las de sismo. El método de cálculo se 
adapta a la Norma vigente. 
En los forjados y elementos de hormigón armado se ha llevado a cabo la 
comprobación de deformaciones según el Código Estructural. 
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En el replanteo de la estructura se comprobará que los ejes de los elementos, 
las cotas y las secciones de cada uno de los elementos estructurales, se 
ajusten a lo definido en el proyecto. La ferralla se montará en obra exenta de 
pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar 
negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre amos. Las 
longitudes de anclaje y empalmes serán los definidos en los planos 
correspondientes. Las armaduras se asegurarán dentro del encofrado contra 
todo tipo de desplazamiento, comprobándose su posición antes de proceder al 
hormigonado. 
 
Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros 
elementos de partición horizontal, de tal forma que se ejecuten aquellos 
elementos necesarios para ello, tales como brochales y zunchos. Los huecos 
de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20mm 
(art. 6.1.2 DB HS-3). 
 
El espesor de recubrimiento juega un importante papel en la durabilidad, 
aspecto relacionado con la velocidad de avance del frente de carbonatación. 
Pero no solo es cuestión de espesor de recubrimiento, sino también de la 
calidad del hormigón, su compacidad, es decir, baja porosidad y baja 
permeabilidad, consiguiendo una composición adecuada frente a la agresión 
externa. El recubrimiento de armaduras será de 4,0 cm. Los separadores serán 
de hormigón y se dispondrán en losas, parrillas y vigas entre 50 y 100 cm.; y en 
pilares entre 100 y 200 cm. 
 
La utilización de aditivos en el hormigón, una vez en la obra y antes de su 
colocación en la misma, requiere de la autorización de la Dirección Facultativa 
y el conocimiento del Suministrador del hormigón. 
 
La consistencia del hormigón será blanda para todos los elementos 
estructurales, con un asiento máximo de 9 cm. en el cono de Abrams, 
permitiendo para el hormigonado de las losas de escalera una consistencia 
plástica con un asiento máximo de 5 cm. 
El vibrado será enérgico y cuidadoso. 
El hormigón estructural estará fabricado en central, y contará con instalaciones 
para el almacenamiento de los materiales componentes, la dosificación de los 
mismos y el amasado. El hormigón no fabricado en central solo podrá utilizarse 
para el caso de usos no estructurales. 
 
El transporte, suministro, puesta en obra, vertido, colocación y compactación 
del hormigón se hará según las indicaciones del Código Estructural, debiendo 
estar supervisadas en todo momento por la Dirección de Ejecución de la Obra. 
Antes de proceder al vertido del hormigón se comprobará la estabilidad general 
del encofrado y colocación de los puntales. 
 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado 
curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y 
clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. El 
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curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 
de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. 
 
El agua utilizada para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún 
ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del 
hormigón o a la protección de las armaduras frente a la. 
 
El acero empleado será B 400 S, con límite elástico de 410 N/mm2. 
Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de 
armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Las mallas electrosoldadas que 
se empleen en la capa de compresión del forjado tendrán las características 
especificadas en este proyecto y se fabricarán únicamente con barras o 
alambres corrugados 
. 
Los productos de acero para armaduras pasivas no presentarán defectos 
superficiales ni grietas. 
 
 
Las piezas de entrevigado colaborantes serán de hormigón y su resistencia a 
compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón vertido 
en obra con que se ejecute el forjado. La carga de rotura a flexión para 
cualquier pieza de entrevigado debe ser mayor que 1,0 kN. 
 
Los encofrados y moldes deben ser capaces de resistir las acciones a las que 
van a estar sometidos durante el proceso de construcción y tener la rigidez 
suficiente. Además, deberán poder retirarse sin causar sacudidas anormales, ni 
daños en el hormigón. Deberán presentar estanqueidad de las juntas entre 
paneles de encofrado, para evitar posibles fugas de agua o lechada por las 
mismas; resistencia adecuada a las presiones del hormigón fresco y a los 
efectos del método de compactación; alineación o verticalidad, prestando 
especial interés en la ejecución a la continuidad en la verticalidad de los pilares 
en su cruce con los forjados; ausencia de abolladuras; limpieza de la cara 
interior de los moldes, evitándose la existencia de cualquier tipo de residuo. Los 
encofrados y moldes podrán ser de cualquier material que no perjudique a las 
propiedades del hormigón. Cuando sean de madera, deberán humedecerse 
previamente para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por 
otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su 
libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 
anormales.  
 
Una vez desencofrado el hormigón se comprobará la ausencia de defectos 
significativos en la superficie del hormigón. Si se detectaran coqueras u otros 
defectos, no considerados inadmisibles o que pongan en riesgo el elemento, se 
repararán con la inyección o aplicación de resinas con componentes epoxi 
evitando la oxidación y corrosión de las armaduras (art. 98 EHE-08). 
 
Todos los productos que se depositen en obra deberán ir acompañados de su 
correspondiente hoja de suministro, en la que figura su designación y marcado 
CE, debiendo cumplir con todas las especificaciones y determinaciones que se 
establecen en el Código Estructural. La comprobación de las especificaciones 
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de esta normativa para el hormigón endurecido, se llevará a cabo mediante 
ensayos realizados a la edad de 28 días realizados por laboratorio homologado 
(art. 86 EHE-08). El control de la conformidad de los productos se hará 
cumpliendo con las determinaciones del Código Estructural para un nivel de 
control al 100%. 
 
En todos los elementos de hormigón armado se deberán cumplir las 
determinaciones del Código Estructural, con las limitaciones indicadas en el DB 
SE del Código Técnico de la Edificación. Además se atenderá a las limitaciones 
de fisuras, permeabilidad y otros factores que influyen en la durabilidad del 
hormigón armado. 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO: 
Los datos del forjado unidireccional de canto 30 cm. con piezas de entrevigado 
de picón según el Catálogo de elementos constructivos, en el punto 3.18, del 
CTE son: 
- Masa por unidad de superficie = 389 kg/m2 
- Índice global de reducción acústica, ponderado A = 55 dBA 
- Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior 

dominante de automóviles o de aeronaves = 50 dBA 
- Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado = 87 dB 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO: 
Los datos del forjado unidireccional de canto 30 cm. con piezas de entrevigado 
de picón según el Catálogo de elementos constructivos, en el punto 3.18, del 
CTE son: 
- Densidad = 1273 kg/m3 
- Resistencia térmica = 0,34 m2*K/W 
- Calor especifico = 800 J/kg*K 
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua = 80 
 
REACCIÓN Y RESISTENCIA AL FUEGO: 
Los materiales constitutivos de la estructura son de clase A1 y A1FL, según su 
reacción al fuego (cuadro 1.2-1 del Real Decreto 842/2013 que aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 
 
Los pilares tienen un recubrimiento no inferior a 35 mm, por lo que su 
resistencia al fuego se encuentra entre EI-90 y EI-120 (tabla C.2 del Anexo C 
del DB SI). 
 
Los forjados disponen de elementos de entrevigado de hormigón y 
revestimiento inferior, siendo los recubrimientos de vigas de 35 mm.  
→ Resistencia al fuego REI -120, y de las semiviguetas de 20 mm. 
→ Resistencia al fuego REI -60, según la tabla C.4 del Anexo C del DB SI. 
Los revestimientos con mortero de yeso pueden considerarse como espesores 
adicionales de hormigón equivalentes a 1,8 veces su espesor real. Cuando 
estén aplicados en techos, para valores no mayores que R 120 se recomienda 
que su puesta en obra se realice por proyección y para valores mayores que 
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R120 su aportación solo puede justificarse mediante ensayo (artículo C.2.4.2 
del Anexo C del DB SI). 
 
Los elementos estructurales tendrán al menos la siguiente resistencia al fuego: 
- elementos estructurales en vivienda: R-60 
 
En cualquier caso, la resistencia frente al fuego de todos los elementos 
estructurales de este proyecto deberá ser siempre superior a la indicada por la 
Norma correspondiente. 
 
ACCIONES: 
Las acciones que se han considerado son las indicadas en el Documento 
Básico de Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación y que se detallan 
en el apartado correspondiente de esta memoria, así como en los planos que 
definen la estructura. 
 
SEPARADORES: 
• De hormigón. 
• Disposición en losas, parrillas, vigas: entre 50 y 100 cm. 
• Disposición en pilares: entre 100 y 200 cm. 
 
MUROS DE FÁBRICA: 
Los muros de fábrica se ajustarán a lo contenido en el Documento Básico de 
Seguridad Estructural: 
Fabrica del Código Técnico de la Edificación. 
 
Los muros de fábrica de bloques que vayan a tener función resistente se 
realizarán con bloques cuya resistencia normalizada no sea inferior a 5 MPa, 
mortero cuya resistencia no sea inferior a 4 MPa (mortero M4), y con una carga 
por metro lineal de muro en las hiladas de arranque no superior a 150 KN para 
una fábrica de espesor 20 cm, y tendrán una resistencia de cálculo superior a 
los 0,75 Mpa. 
 
El acabado de los muros exteriores podrá ser impermeable al agua de lluvia, 
siempre que sea permeable al vapor, para evitar condensaciones en la masa 
del muro (art. 3.3.1 DB SE-F). Los muros con armaduras de tendel deberán 
tener todas sus caras revestidas, con un espesor mínimo en la armadura no 
inferior a 30 mm. y el mortero utilizado en la ejecución de la fábrica no será 
inferior a M5, es decir, con una resistencia de 5 N/mm2 (art. 3.3.3 DB SE-F). En 
general, el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde 
exterior, no será menor que 15 mm. y el recubrimiento por encima y por debajo 
de la armadura de tendel no será menor que 2 mm., incluso los extremos 
cortados de toda barra (art. 3.3.4 DB SE-F). En el caso de cámaras rellenas o 
aparejos distintos de los habituales, el recubrimiento será no menor que 20 
mm., ni que su diámetro (art. 3.3.6 DB SE-F). 
 
Se utilizarán barreras antihumedad, eficaces respecto al paso del agua y a su 
ascenso capilar, que tendrán suficiente resistencia superficial de rozamiento 
para evitar el movimiento de la fábrica que descansa sobre ellas (art. 4.5 DB 
SE-F). 
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Los muros de carga definidos en este proyecto se encuentran arriostrados por 
otros muros trabados mediante elementos de acero capaces de resistir los 
esfuerzos cortantes, las compresiones y tracciones previsibles (art. 5.2.4.1 DB 
SE-F). Los muros que están vinculados se levantarán simultáneamente. Los 
muros arriostrantes tendrán una longitud superior a 1/5 de la altura del muro 
arriostrado, su espesor no será inferior a 85mm. y si tiene huecos la distancia 
no será menor que 1/5 de la altura de los huecos (art. 5.2.4.2 DB SE-F). 
Cuando un forjado apoye sobre un muro lo hará a través de una viga 
perimetral, capaz de absorber los momentos y cortantes resultantes, cargando 
en toda su longitud y espesor, sobre un apoyo horizontal, no deslizante. 
 
Se humedecerán los bloques con el fin de que al ponerlos en contacto con el 
mortero, estos no hagan cambiar la consistencia del mismo, es decir, que la 
pieza ni absorba agua, ni el aporte (art. 7.1.1 DB SE-F). Los bloques se 
colocarán a restregón sobre una torta de mortero hasta que este rebose por la 
llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de efectuada la 
operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un bloque, se 
quitará, retirando también el mortero (art. 7.1.2 DB SE-F). El mortero debe 
llenar totalmente las juntas de tendel y llagas. El llagueado se realizará 
mientras el mortero esté fresco. El mortero que se utilizará en el rejuntado 
tendrá las mismas características que el de asentar los bloques. Antes del 
rejuntado se cepillará el material suelto, y si es necesario, se humedecerá la 
fábrica (art. 7.1.3 DB SE-F). 
 
Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de 
la obra. Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas 
distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada. En las hiladas 
consecutivas de un muro, los bloques se solaparán para que el muro se 
comporte como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 
0,4 veces el grueso de la pieza y no menor que 40mm. En las esquinas o 
encuentros, el solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto del 
muro, puede emplearse piezas cortadas para conseguir el solape preciso (art. 
7.1.4 DB SE-F). 
 
La armadura en el centro del vano de los dinteles se continuará hasta los 
apoyos (art. 7.2 DB SE-F). El anclaje puede ser con prolongación recta, 
gancho, patilla u horquilla (art. 7.5.2.1 DB SE-F). Se evitarán los solapos de las 
armaduras, quedando prohibidos en zonas fuertemente solicitadas o donde 
varíen las dimensiones de su sección (art. 7.5.2.2 DB SE-F). El anclaje de la 
armadura transversal se realizará mediante ganchos o patillas, con una 
dimensión de 5 diámetros o 50mm. En el caso de los ganchos y 10 diámetros o 
70mm. en el caso de las patillas (art. 7.5.2.3 DB SE-F). Toda armadura se 
examinará superficialmente antes de ser colocada, comprobando que está libre 
de sustancias perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al 
mortero o a la adherencia entre ellos. Además se evitarán los daños mecánicos 
en las mismas. Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para 
mantener las armaduras en su posición con el recubrimiento especificado. 



 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA  
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELARIA 

PROYECTO FIN DE GRADO 2021-2022 

66 

Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que no 
se mueva mientras se vierte el mortero u hormigón de relleno (art. 8.4 DB SE-
F). 
 
Cuando la fábrica se construya entre elementos de hormigón armado, los 
elementos horizontales coincidirán con los forjados y las verticales con las 
intersecciones de muros y jambas de huecos. La separación entre dichos 
elementos, tanto horizontal como vertical, no superara los 4m. La sección de 
estos elementos de cosido tendrá el espesor del muro y una altura de 20cm, 
con un armado mínimo de 4 barras corrugadas de diámetro 10mm. El 
hormigonado de estos elementos se hará después de ejecutada la fábrica y se 
anclará a esta (art. 7.5.5 DB SE-F). 
 
Los bloques se suministrarán a obra con una declaración del suministrador 
sobre su resistencia y la categoría de fabricación. El acopio en obra se 
efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen 
física o químicamente a la materia de las piezas (art. 8.1.1 DB SE-F). 
Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo 
seco, convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse 
limpia. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado (art. 8.1.2 DB 
SE-F). Los cementos y cales se transportarán y almacenarán protegidos frente 
al agua, la humedad o el aire, y se guardarán por separado (art. 8.1.3 DB SE-
F). Podrán emplearse morteros preparados, siguiendo las instrucciones del 
fabricante, que incluirá el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la 
cantidad de agua, debiendo emplearse antes de que transcurra el plazo de uso 
definido por el fabricante. En la recepción de estos morteros se comprobará la 
dosificación y resistencia que figuran en el envase, coinciden con la requerida 
en obra. El almacenaje se ajustará a lo señalado para cada tipo de material 
(art. 8.1.4 DB SE-F). 
 
El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el 
fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y 
no se reutilizará. El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar 
completamente los huecos en que se vierta y sin segregación. Al mortero no se 
le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado. 
Antes de rellenar de hormigón, la cámara de un muro armado, se limpiará de 
restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando 
que se macizan todos los huecos y no se segrega el hormigón. 
La secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica tenga la resistencia 
precisa para soportar la presión del hormigón fresco (art. 8.3 DB SE-F). 
 
Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos y acciones 
climáticas. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del 
mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias. Se tomarán 
precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del 
fraguado (art. 8.5 DB SE-F). 
 
ENVOLVENTE. 
 
DESCRIPCIÓN: 
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Fachadas: 
 
Fábrica de bloques prefabricados de hormigón vibrado de 12 cm de espesor al 
exterior, rematada por el exterior con un SATE de 6 centímetros de espesor, 
para cumplir con el aislamiento exigible. Por el interior se rematará con 
trasdosado de placas de yeso laminado fijadas directamente con mortero la 
fábrica de bloque. Las particiones interiores se realizarán mediante tabiques de 
placas de yeso laminado. 
 
ESTANQUEIDAD: 
La estanqueidad a la penetración de agua será objeto de las pertinentes 
comprobaciones previamente a la recepción final del edificio. En particular, se 
comprobarán las debidas entregas de la carpintería a la fábrica y la disposición 
e impermeabilización de alfeizares. 
 
REACCIÓN Y RESISTENCIA AL FUEGO: 
La reacción al fuego de las placas de yeso laminado es clase A1 (cuadro 1.3-2 
del Real Decreto 842/2013 que aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego). 
Las placas de yeso se fijarán mecánicamente a una subestructura metálica 
(fabricada con componentes detallados en la norma UNE-EN 14195). Si la 
subestructura presenta elementos de soporte únicamente en una dirección, el 
espacio máximo entre dichos elementos de soporte no excederá del 
equivalente a cincuenta veces el espesor de las placas de yeso. Si la 
subestructura presenta elementos de soporte en dos direcciones, el espacio 
máximo en cada dirección no excederá del equivalente a cien veces el espesor 
de las placas de yeso. Los elementos de fijación mecánica consistirán en 
tornillos, grapas o clavos, que atravesarán en todo su espesor las placas de 
yeso penetrando en la subestructura por puntos entre los cuales no haya 
distancias superiores a 300 mm, medidas a lo largo de cada uno de los 
elementos de soporte. Por detrás de las placas de yeso se colocará un 
producto aislante de clase, como mínimo, E-d2, cuando las placas de yeso 
tengan una densidad del núcleo 600 kg/m3. Toda junta entre placas de yeso 
adyacentes presentará una distancia entre bordes 4 mm. Esto se aplica a 
cualquier junta, con independencia de que este o no apoyada directamente en 
un elemento de soporte de la subestructura y de que esté o no rellena de 
material para juntas. Todas las juntas entre placas de yeso adyacentes 
deberán rellenarse completamente con un material para juntas según se 
especifica en la norma UNE-EN 13963. 
La fábrica de bloque de hormigón de 15 cm. de espesor tiene una resistencia al 
fuego REI-240 revestida por ambas caras (tabla F.2 del Anexo F del DB SI). 
 
RESISTENCIA MECÁNICA: 
La fábrica exterior ha sido proyectada para resistir las acciones gravitatorias, de 
viento y sismo. 
 
EJECUCIÓN: 
Cada uno de los muros de cerramiento de la edificación se realizará según se 
han descrito en el apartado correspondiente de la memoria descriptiva y en los 
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planos. Aquellos muros no descritos y que pudieran soportar solicitaciones de 
carga se ejecutarán con bloque de hormigón vibrado de doble cámara de 25 
cm. de espesor, disponiendo en todos los casos de grapas metálicas de unión 
a la estructura. Los bloques se suministrarán a obra con una declaración del 
suministrador sobre su resistencia y la categoría de fabricación; así como 
conductividad térmica y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, 
debiendo coincidir con los parámetros definidos en este proyecto. El acopio en 
obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que 
perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas (art. 8.1.1 DB SE-
F). 
 
Los bloques irán cogidos con mortero de cemento y arena en una dosificación 
1:5 o 1:6, contrapeados, perfectamente llagueados, rejuntados y aplomados. 
Para soportar perfectamente la acción del viento, las dimensiones de los paños 
no podrán superar los 3 metros, por lo que se deberán atar aquellos con 
dimensiones superiores, utilizando elementos de hormigón de cosido horizontal 
y vertical, armados con 4 redondos de acero de diámetro 12mm. 
 
La estanqueidad a la penetración de agua deberá quedar garantizada por el 
relleno de las juntas con mortero de cemento y arena de dosificación 1:5. El 
mortero se empleará antes de iniciarse el fraguado. El mortero que haya 
iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará. No se le añadirán 
aglomerantes, áridos, aditivos, ni agua después de su amasado (art. 8.3 DB 
SE-F). Se deberán realizar las pertinentes comprobaciones para la recepción 
final de la edificación. 
 
La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales será de 
15 N/mm2. Debido a la baja resistencia que requieren estos hormigones y, 
consecuentemente bajos contenidos de cemento, entre sus requisitos no 
parece necesario que deba consignarse en su designación ningún tipo de 
referencia al ambiente, resultando por tanto para los Hormigones No 
Estructurales (HNE) la siguiente Tipificación: HNE-15/C/TM. El tamaño máximo 
del árido sea inferior a 40 mm, al objeto de facilitar la puesta en obra (anejo 18 
EHE-08). 
 
Todos los dinteles se ejecutarán con un elemento de hormigón armado 
empotrado en cada extremo como mínimo 20 cm. en la fábrica de bloque. Los 
dinteles en cerramientos de fachada serán de 30 x 12 cm. armados con 4 
redondos corrugados de diámetro 12mm. convenientemente estribados. 
 
Cuando la cámara de aire quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe 
disponerse un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o 
condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua debe utilizarse 
un elemento continuo impermeable dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, 
con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior este situado 
como mínimo a 10 cm. del fondo y al menos 3 cm. por encima del punto más 
alto del sistema de evacuación. Cuando se disponga una lámina, ésta debe 
introducirse en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación debe 
disponerse un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al 
exterior, separados 1,5 m. como máximo; o un conjunto de llagas de la primera 
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hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de 
las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el 
fondo de la cámara (art. 2.3.3.5 DB HS-1). 
 
Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la 
fachada, debe rematarse el alfeizar con un vierteaguas para evacuar hacia el 
exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la 
fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel 
para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la 
carpintería. El vierteaguas será cerámico y debe tener una pendiente hacia el 
exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una 
barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte 
trasera y por ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas debe disponer de un 
goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la 
fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm 
como mínimo. La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del 
mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada (art. 2.3.3.6 
DB HS-1). 
La junta entre los anclajes de las barandillas y la fachada debe realizarse de tal 
forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un 
elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo 
efecto (art. 2.3.3.8 DB HS-1). 
 
Los aleros y cornisas deben tener una pendiente de 10º como mínimo hacia el 
exterior para evacuar agua y deben sobresalir 20cm. del plano de fachada. 
Además, deben ser impermeables o tener la cara superior protegida por una 
barrera impermeable, para evitar que el agua filtre a través de ellos. 
En el encuentro con el paramento vertical dispondrán de elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al 
menos 15cm. y cuyo remate superior se resuelva impidiendo que el agua se 
filtre entre el encuentro y el remate. En el borde exterior de la cara inferior del 
alero o cornisa se dispondrá un goterón para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. La 
junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a 
través de ella un puente hacia la fachada (art. 2.3.3.9 DB HS-1). 
 
La profundidad máxima de una roza vertical no debe ser superior a 30mm., 
salvo aquellas que no se prolonguen sobre el nivel del piso más de un tercio de 
la altura de planta que pueden tener una profundidad de hasta 80mm. con un 
ancho hasta 120mm., si el espesor del muro es superior a 225mm. La 
separación horizontal entre rozas adyacentes o entre una roza y un rebaje o un 
hueco no será menor que 225mm. La separación horizontal entre dos rebajes 
adyacentes, en la misma cara o caras opuestas del muro, o entre un rebaje y 
un hueco, no será menor que dos veces el ancho del rebaje mayor. La suma de 
los anchos de las rozas y rebajes verticales no será mayor que 0,13 veces la 
longitud del muro. La separación horizontal entre el extremo de una roza y un 
hueco no será menor de 500mm. La separación horizontal entre rozas 
adyacentes de longitud limitada, ya estén en la misma cara o en opuestas, no 
será menor que dos veces la longitud de la roza más larga (tabla 4.8 DB SE-F). 
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No se harán rozas en dinteles o en sus apoyos, ni en aquellas zonas donde 
existan armaduras (art. 7.4 DB SE-F). 
 
Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben 
montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102040 IN y los 
trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deben 
montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102041 IN. En ambos 
casos deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas 
de estanquidad establecidos por el fabricante de los sistemas. 
Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros 
elementos constructivos deben tratarse con pastas y cintas para garantizar la 
estanquidad de la solución constructiva. En el caso de elementos formados por 
varias capas superpuestas de placas de yeso laminado, deben contrapearse 
las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre placas ancladas a un 
mismo lado de la perfilaría autoportante. 
El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la 
cámara debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de material 
adecuado al ancho de la perfilaría utilizada. En el caso de trasdosados 
autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se cepillara la fábrica 
para eliminar rebabas y se dejaran al menos 10 mm. de separación entre la 
fábrica y los canales de la perfilaría (artículo 5.1.1.2 del DB HR) 
 
Se asimila los espacios proyectados a recintos protegidos, según se definen en 
el anejo A del Documento Básico de protección frente al ruido, por lo que la 
protección frente al ruido procedente del exterior, precisará que el aislamiento 
acústico a ruido aéreo de la fachada (D2m,nT,Atr) no sea menor de 
30 dBA (tabla 2.1 DB HR). Al no disponer de datos oficiales del valor del índice 
de ruido día, Ld, se aplicará el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica 
relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial (art. 
2.1.1 DB HR). 
 
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores 
que componen la envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se 
evite la formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas 
superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o ser 
susceptibles de degradarse, especialmente en los puentes térmicos, la 
humedad relativa en dicha superficie no será inferior al 80% (art. 2.2 DB HE-1). 
No se admitirán condensaciones intersticiales en los cerramientos y sus 
particiones interiores. 
 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos 
integrados en los cerramientos como pilares y contornos de huecos, así como 
en el frente de los forjados y encuentro entre cerramientos. Se controlará la 
puesta en obra de los aislantes térmicos, debiendo cumplir con lo especificado 
en este proyecto respecto a colocación, dimensiones y características. Si 
durante el desarrollo de la obra, se comprobará que es necesario la 
interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del 
cerramiento y se controlará que en su colocación no se produzcan roturas o 
deterioros en la misma (art. 5.2 DB HE-1). Todos los trabajos se ejecutarán con 
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sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
práctica constructiva y a las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
CUBIERTAS. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Parte de la cubierta, que se planteará como transitable, se resolverá mediante 
forjado unidireccional de 30 cm. de canto como soporte estructural, aislamiento 
térmico y acústico, hormigón aligerado (entre 10 y 20 cm. de espesor) para 
formación de pendientes hacia los elementos de desagüe, lámina 
impermeabilizante de PVC de 1,2 mm. de espesor, capa de protección de la 
lámina y pavimento de gres cerámico antideslizante como elemento de 
acabado. 
 
El resto de la cubierta será inclinada y se resolverá mediante forjado 
unidireccional de 30 cm. de canto como soporte estructural, aislamiento térmico 
y acústico y cobertura de teja cerámica. 
 
ESTANQUEIDAD: 
La impermeabilización cumplirá con las prescripciones de la normativa vigente, 
así como las prescripciones del DB HS-1. 
La estanqueidad a la penetración de agua será objeto de las pertinentes 
comprobaciones previamente a la recepción final del edificio. En particular, se 
comprobarán los encuentros perimetrales con los paramentos verticales, los 
encuentros con los elementos de desagüe y la disposición de juntas. 
 
RESISTENCIA MECÁNICA: 
La cubierta ha sido proyectada para resistir las acciones gravitatorias, de viento 
y sismo. 
 
EJECUCIÓN: 
Las condensaciones en las cubiertas o en cualquiera de las capas que la 
componen se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su 
superficie interior. Para ello, en aquellas superficies que puedan absorber agua 
o ser susceptibles de degradarse, la humedad relativa en dicha superficie será 
inferior al 80% (art. 2.2 DB HE-1). No se admitirán condensaciones 
intersticiales en ningún elemento de cubierta. Si fuera necesario la interposición 
de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente de la cubierta, y 
se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas ni deterioros 
en la misma (art. 5.2.2 DB HE-1). La barrera contra el vapor debe extenderse 
bajo el fondo y los laterales de la capa del aislante térmico (art. 5.1.4.2 DB HS-
1). El aislante térmico debe colocarse de forma continua y estable (art. 5.1.4.3 
DB HS-1). 
 
La formación de pendiente en la cubierta plana tendrá una inclinación mínima 
hacia los elementos de evacuación de agua de la cubierta, del 1,5% para 
cubiertas con solado (tabla 2.9 DB HS-1 y art. 2.4.3.1.3 
DB HS-1). El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y 
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su 
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constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes; en este caso, hormigón aligerado. 
El elemento de formación de pendiente sirve de soporte de la 
impermeabilización, por lo que su superficie debe ser uniforme y limpia (art. 
5.1.4.1 DB HS-1). 
La impermeabilización de las cubiertas se hará con lámina de PVC, adherida y 
protegida. Se impermeabilizarán los faldones, sus encuentros con elementos 
verticales y desagües, y sus bordes extremos. En cada paño de cubierta, la 
lámina impermeabilizante debe empezar a colocarse por la parte más baja del 
mismo, en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Se 
terminará una hilera con solapes de 8 cm como mínimo y luego se ejecutará la 
superior solapándola sobre la inferior un mínimo de 8 cm. En los encuentros 
con elementos singulares se dispondrán refuerzos de la impermeabilización 
con solapes mínimos de 20 cm en cada dirección. Las distintas capas de la 
impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas. Los 
solapes deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas (art. 5.1.4.4 DB HS-1). En el 
perímetro de la cubierta se colocarán dos hiladas de bloque de 15cm. De 
espesor para poder recoger la impermeabilización sobre el arranque del 
paramento. La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical 
hasta una altura de 20 cm. Como mínimo por encima de la protección de la 
cubierta. El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un 
radio de curvatura de 5 cm. o achaflanándose. Para que el agua de las 
precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate 
superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse mediante un 
retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del 
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la 
protección de la cubierta debe ser mayor que 20 cm (art. 2.4.4.1.2 DB HS-1). 
Los trabajos de impermeabilización no se realizarán cuando existan 
temperaturas inferiores a + 5ºC, llueva, haga viento, y en general cuando las 
condiciones atmosféricas sean desfavorables. 
 
La capa de protección para la impermeabilización en la cubierta plana será el 
solado fijo, tomado con mortero de cemento y arena, dotado de juntas de 
dilatación cada 3 metros, quedando prohibida la colocación de las baldosas a 
hueso. Deben disponerse juntas de dilatación en la cubierta. Siempre que 
exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe 
disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben 
afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de 
soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con 
un ángulo de 45º aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor 
que 3 cm. 
Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de 
dilatación en la misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de 
agarre y a la capa de asiento del solado y deben disponerse coincidiendo con 
las juntas de la cubierta; en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en 
los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadricula, 
situadas a 5 m como máximo, de forma que las dimensiones de los paños entre 
las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. En las juntas debe colocarse 
un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado 
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debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
(art. 2.4.4.1.1 DB HS-1). 
 
Los paramentos verticales de cubierta se coronarán con una correa de 
hormigón armado atando la fábrica en su extremo superior. Se rematarán con 
albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar 
que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo. Las 
albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de 
goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, 
separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y 
deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable 
que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben 
disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o 
prefabricadas y cada 2 metros cuando sean cerámicas. Las juntas entre las 
albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un 
sellado adecuado (art.2.3.3.7 DB HS-1). 
 
El desagüe de la cubierta se realizará a través de una cazoleta sumidero 
prefabricado, de material compatible con la lámina de PVC y debe disponer de 
un ala de 10cm. de anchura como mínimo en el borde superior. Debe estar 
provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan 
obturar la salida, y enrasado con el pavimento. El elemento que sirve de 
soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los desagües lo 
suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga 
existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. La 
impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las 
alas del sumidero. La unión del impermeabilizante con el desagüe debe ser 
estanca. El sumidero se situará separado 50cm. como mínimo de los 
encuentros con paramentos verticales o salientes. El borde superior del 
sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta (art. 
2.4.4.1.4 DB HS-1). 
 
Las obras de la cubierta se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones 
de la Dirección Facultativa (art. 5.1.1 DB HE-1). 
 
Todos los productos deben estar oficialmente homologados. La ejecución se 
ajustará a las condiciones determinadas anteriormente y se realizarán pruebas 
de servicio para comprobar su correcta ejecución. 
 
Suelos en contacto con espacios no habitables. 
 
Este edificio posee elementos que se consideran “suelos en contacto con 
espacios no habitables” según el criterio prescrito en el DB HE1, como es el 
forjado de planta primera en contacto con la planta baja diáfana y exterior. 
 
DESCRIPCIÓN: 
El suelo en contacto con espacio no habitable de esta edificación responde a 
las siguientes prescripciones: forjado unidireccional de 30 cm. de canto como 
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soporte estructural, atezado de hormigón aligerado de 16 cm. de espesor y 
pavimento como elemento de acabado. 
 
RESISTENCIA AL FUEGO: 
Los forjados disponen de elementos de entrevigado de hormigón y 
revestimiento inferior, siendo los recubrimientos de vigas de 35 mm. → 
resistencia al fuego REI -120, y de las semiviguetas de 20 mm. 
→ resistencia al fuego REI -60, según la tabla C.4 del Anexo C del DB SI. 
Los revestimientos con mortero de yeso pueden considerarse como espesores 
adicionales de hormigón equivalentes a 1,8 veces su espesor real. Cuando 
estén aplicados en techos, para valores no mayores que R 120 se recomienda 
que su puesta en obra se realice por proyección y para valores mayores que R 
120 su aportación solo puede justificarse mediante ensayo (artículo C.2.4.2 del 
Anexo C del DB SI). 
 
 
RESISTENCIA MECÁNICA: 
Los suelos en contacto con espacios no habitables han sido proyectados para 
resistir las acciones gravitatorias, de viento y sismo. 
 
HUECOS EN FACHADA. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Carpintería de aluminio anodizado con juntas elásticas y hojas de vidrio dobles 
con cámara de aire en su interior. 
 
ESTANQUEIDAD: 
Para garantizar la estanqueidad al aire de los huecos se ha optado por un 
diseño de carpintería de aluminio, cuyos componentes debido a su escuadría y 
elementos de sellado la clasifican como A-3. 
En cuanto a la estanqueidad al agua, la colocación de alfeizares debe 
realizarse tras la impermeabilización del antepecho y previa a la colocación de 
cercos. Sus entregas en jambas serán al menos de 2 cm. respecto del plano 
lateral. La inclinación de los alfeizares no será inferior a 10º. 
Los bordes exteriores de alfeizares se separarán suficientemente del plano de 
fachada y dispondrán de goterón. 
La estanqueidad a la penetración de agua será objeto de las pertinentes 
comprobaciones previamente a la recepción final del edificio. 
 
REQUISITOS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN: 
Cada uno de los huecos y protecciones se diseña para cumplir los requisitos de 
seguridad frente a la caída por acciones de empuje o impacto prescritos en el 
DB SU. Sus características geométricas y de constitución material se definen 
en los planos y el presupuesto del presente proyecto. 
EJECUCIÓN: 
Los cercos y hojas de todas las unidades de carpintería serán rígidos y 
resistentes a los esfuerzos del viento. Deberán producir una atenuación 
acústica que vendrá garantizada por un sello de control de calidad. Los 
herrajes serán de aluminio. Las hojas de vidrio se ajustarán convenientemente 
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y estarán bien escuadradas. Todo ello debe estar perfectamente ejecutado y 
colocado. 
 
Los elementos de barandilla quedarán bien anclados a la fábrica de bloque. 
Las barreras de protección o barandillas tendrán una altura mínima de 110cm., 
medida verticalmente desde el suelo hasta el límite superior de la barandilla 
(art. 3.2.1 DB SUA-1). Tendrán una resistencia y rigidez suficientes que les 
permita resistir una fuerza horizontal uniformemente distribuida de 0,80 KN/m 
(art. 3.2.2 DB SUA-1 y tabla 3.3 DB SE-AE). 
 
Las carpinterías en fachada tendrán una permeabilidad al aire, medida con una 
sobrepresión de 100 Pa, inferior a 50 m3/h m2 (art. 2.3 DB HE-1). Se 
considerarán válidos los huecos clasificados según la norma UNE EN 
12207:2000 y ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 de clase 1, clase 
2, clase 3 y clase 4 (art.3.2.4.1 DB HE-1). La fijación de los cercos de las 
carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) debe realizarse de tal 
manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire (art. 
5.2.3 DB HE-1 y 5.1.3 DB HR). 
 
Con el fin de conseguir mayor estanquidad en la carpintería a la vista de las 
condiciones climatológicas de la zona, la carpintería se colocará sobre precerco 
perfectamente anclado a la fábrica, y se impermeabilizarán las jambas y el 
alfeizar del hueco. 
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede 
encajado entre dos bordes paralelos. Debe rematarse el alfeizar con un 
vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y 
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y 
disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por 
la parte inferior del dintel hacia la carpintería. El vierteaguas debe tener una 
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable y 
disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento 
exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser 
de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón debe tener la forma 
del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada (art. 
2.3.3.6 DB HS-1). 
 
La unión entre carpintería y fachada debe quedar perfectamente sellada con 
productos específicos para tal fin, debiendo cumplir con las condiciones de 
sellado establecidas en el artículo 5.1.1.5 del Documento Básico: Salubridad 
(HS-1) del Código Técnico de la Edificación. 
 
La carpintería exterior debe dotarse de aireadores o dispositivos de 
microventilación que garanticen las condiciones de ventilación establecidas en 
el CTE, cuya permeabilidad al aire sea la permitida, evitando, en cualquier 
caso, la entrada del agua de lluvia. Los aireadores deben situarse a una altura 
mayor de 1,80 m. respecto del suelo y tendrán la consideración de aberturas de 
admisión (art. 3.1.1.1 DB HS-3). 
Durabilidad frente a la agresión del medio de los elementos componentes de la 
envolvente del edificio. 
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El mantenimiento de todos los elementos de la envolvente del edificio debe 
realizarse según todas las prescripciones del plan de mantenimiento, que 
obligatoriamente ha de estudiar el usuario para realizar las revisiones 
periódicas pertinentes. 
 
ACABADOS. 
Acabados exteriores. 
 
PARAMENTOS VERTICALES: 
El revestimiento continuo se ejecutará mediante un sistema SATE Webertherm 
o similar, compuesto por una capa de mortero de cal aislante termo acústico, 
dos capas de mortero adhesivo y de regularización entre las que se colocará 
una malla de refuerzo, imprimación sintética y capa de mortero de acabado. 
 
El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma 
que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su 
agrietamiento (art. 2.3.3.1 DB HS-1). Al encontrarse la hoja principal de la 
fachada interrumpida por el forjado y tener el revestimiento exterior continuo, 
debe adoptarse un refuerzo del revestimiento exterior con mallas de fibra de 
vidrio dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento 
hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de 
la fábrica (art. 2.3.3.3 DB HS-1). La misma solución ha de adoptarse cuando el 
cerramiento se interrumpa por los pilares. 
 
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los 
elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben 
modificar las propiedades absorbentes acústicas de estos (art. 5.1.5 DB HR). 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la 
superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores 
de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3.  
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior 
de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la 
proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, 
cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, deben pertenecer a la clase 
de reacción al fuego BROOF (t1) (art. 2.3 DB SI-2). 
 
PARÁMENTOS HORIZONTALES: 
Los solados en las cubiertas transitables y en el patio serán de un gres 
cerámico, clase 3, resistente a los cambios bruscos de temperatura. 
 
El pavimento exterior a la vivienda, será de baldosa cerámica, siendo una 
extensión del interior de la vivienda para crear continuidad entre los espacios. 
Los pavimentos exteriores serán ejecutados con pendientes hacia los 
elementos de desagüe y contrarias a la edificación, para evitar las filtraciones 
por las uniones del pavimento con los muros de cerramiento de ésta. Los 
solados se asentarán sobre un atezado de picón seleccionado y lavado. Las 
piezas se recibirán en función de las características especificadas por el 
fabricante.  
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Todos los materiales que se vayan a emplear en el desarrollo de este proyecto 
deberán cumplir con los requerimientos del DB SU. 
 
En el solado fijo deben disponerse juntas de dilatación que afectarán a las 
piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado, coincidiendo con 
las juntas de la cubierta y su perímetro exterior e interior, así como en los 
encuentros con paramentos verticales; en cuadrícula, situadas a 5m como 
máximo en cubiertas no ventiladas de forma que las dimensiones de los paños 
entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. En las juntas debe 
colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El 
sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la 
cubierta (art. 2.4.4.1.1 DB HS-1). 
 
Todos los pavimentos exteriores serán de clase 3 (tabla 1.2 DB SUA-1), con 
una resistencia al deslizamiento superior a 45 según el ensayo del péndulo 
descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala 
C en probetas sin desgaste acelerado (art. 1.2 DB SUA-1). 
 
ACABADOS INTERIORES. 
 
PARÁMENTOS VERTICALES: 
Los revestimientos se ejecutarán sobre la placa de yeso, con un acabado de 
pintura lisa, previo rejuntado de juntas de las placas y defectos, lijado y pulido, 
excepto en cuatros húmedos y piezas de servicio. 
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los 
elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben 
modificar las propiedades absorbentes acústicas de estos (art. 5.1.5 DB HR). 
En los aseos, cocina y lavandería se alicatarán los paramentos verticales, 
tomando los azulejos con mortero adhesivo. Las alturas del alicatado será la 
indicada en los planos correspondientes. 
  
PARAMENTOS HORIZONTALES: 
Los revestimientos en techos se ejecutarán con enlucido de yeso, acabándolo 
con pintura plástica lisa. 
En los pavimentos interiores de las viviendas se empleará un gres cerámico, 
clase 1, excepto cocinas y aseos, que será de clase 2. 
En el garaje exterior se empleará un pavimento de hormigón fratasado, clase 3. 
Los pavimentos interiores, excepto aseo, serán de clase 1 (tabla 1.2 DB SUA-
1), con una resistencia al deslizamiento entre 15 y 35 según el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE ENV 12633:2003 empleando 
la escala C en probetas sin desgaste acelerado (art. 1.2 DB SUA-1). El 
pavimento del aseo será clase 2, con una resistencia al deslizamiento entre 35 
y 45, y el de la cubierta y escalera será clase 3. 
Los peldaños de la escalera tendrán la misma altura (contrahuella), 
adaptándose a la altura definitiva entre la planta baja y la primera, que es 
donde se encuentra la vivienda. Las huellas tendrán una pendiente hacia el 
escalón situado en cota inferior de 1,5%. La pendiente longitudinal de cada 
peldaño será igualmente del 1,5%, con el fin de evitar el encharcamiento por 
agua de lluvia. 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en 
que se encuentren (art. 3.2.2 DB SUA-1). 
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EQUIPAMIENTO. 
 
La vivienda estará dotas con el equipo higiénico básico en aseos. 
Los aparatos sanitarios serán porcelana vitrificada de marcas homologadas y 
serán instalados por personal cualificado. Todas las juntas con la red de 
saneamiento serán perfectamente estancas vitando malos olores. 
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01.01. Introducción a la protección contra el radón 
 

En las últimas décadas se han ido recogiendo, en la normativa sobre 
salubridad en distintos países, las sucesivas recomendaciones que derivan de 
investigaciones sobre los efectos que supone para la salud respirar en 
espacios cerrados con presencia de gas radón, como por ejemplo las de 
organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión 
Internacional de Protección Radiológica (ICRP), la Comisión Europea, etc. 

El gas radón es un gas noble que se genera en la cadena de desintegración 
radioactiva del radio, que a su vez procede del uranio que está presente de 
forma natural en la corteza terrestre, en cantidades diferentes dependiendo de 
la composición del suelo en la zona. Este proceso de desintegración continua 
hasta que aparece el gas radón, que al estar en estado gaseoso tiene mayor 
desplazamiento. Este proceso de descomposición del radón produce partículas 
radioactivas que son perjudiciales para la salud si se produce una exposición 
prolongada al mismo.  

El denominador común de estas recomendaciones, recogidas de las diferentes 
investigaciones, es el establecimiento de niveles de referencia de 
concentración de radón en tales espacios, así como la intervención mediante 
técnicas correctoras para la reducción de las concentraciones en función de 
dichos niveles. En general, contemplan ámbitos de aplicación, bien 
relacionados con las condiciones que deben cumplir los espacios destinados a 
puestos de trabajo, o los espacios residenciales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que la inhalación 
prolongada de dichas partículas radioactivas puede producir cáncer de pulmón 
en los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia 
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) de EEUU, lo clasifican como la segunda causa de 
contraer cáncer de pulmón detrás del consumo de tabaco.  

La unidad de medida de la concentración de radón es la magnitud con la que 
se mide regularmente cualquier actividad de radiación producida por la 
desintegración del núcleo de cualquier elemento radiactivo, teniendo en cuenta 
que se mide en un espacio cerrado: Bq/m3 (bequerelio por metro cúbico).  

 

01.02. Normativa y umbrales de referencia 
 

Como se ha indicado anteriormente, el parámetro que mide la concentración de 
radón y sus descendientes es el bequerelio por m3 de aire (1 Bq equivale a una 
desintegración atómica por segundo). En España, la normativa es 
relativamente nueva y no es tan restrictiva. Pero actualmente, la Instrucción IS-
33 sobre criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a la 
radiación natural fija, tiene los siguientes umbrales de referencia para los 
lugares de trabajo: 
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- De 0 a 600 Bq/m3: no es necesario control. 
- A partir de 600 Bq/m3: se debe aplicar un nivel bajo de control. 
- A partir de 1000 Bq/m3: se debe aplicar un nivel alto de control. 

Aunque, con respecto a las mediciones en viviendas, no se exige medirlo en 
ninguna normativa, es recomendable hacerlo. En cuanto a la medición, 
debemos tener presente que los datos obtenidos en invierno (época de mayor 
peligro con respecto al radón) variaran mucho que los obtenidos en verano. El 
motivo de esto es que en invierno la presión interior de la vivienda baja y la del 
terreno aumenta, impulsándose así el recorrido del radón por diferencia de 
presiones. Según el DB HS6 del CTE y la OMS, el límite máximo de exposición 
en viviendas es de 300 bq/m3 en el aire de interior. Este nivel de referencia fue 
fijado por la Directiva Europea 2013/59 “Euratom”.  

En septiembre del año 2020 entraron en vigor las nuevas exigencias básicas 
de salubridad (DB HS 6) de protección frente al gas radón. Dichas exigencias 
básicas de salubridad (HS6) incorporan como principales novedades las 
siguientes: 

- Establecer el nivel de referencia nacional para las concentraciones en el 
interior de locales habitables (habitaciones y estancias, recintos de 
trabajo o abiertos al público como aulas, bibliotecas, habitaciones 
hospitalarias, despachos, salas de espera o de reuniones, etc.). 

- Dictar las medidas de protección contra el gas radón que deben 
implementarse en un edificio en función de la zona geográfica a la que 
pertenezca el municipio donde esté ubicado. 

El ámbito de aplicación de estas medidas corresponde al de aquellos edificios 
de nueva construcción y, además, a las intervenciones que se llevan a cabo en 
edificios ya existentes como son las ampliaciones, cambios de uso y reformas. 

De manera resumida, las medidas a aplicar y que han de ser adoptadas en 
cada caso en función del nivel de riesgo del municipio correspondiente, son las 
siguientes: 

 

    ZONA I (en azul) 

- Barrera de protección o cámara sanitaria ventilada 

 

    ZONA II (en rojo) 

- Barrera de protección + cámara ventilada. 
- Barrera de protección + despresurización del terreno (sistema de 

arquetas o de tubos). 
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Figura 1.- Imagen sacada del CTE, es la exposición al radón en España: las partes rojas son zona 2, las azules zona 1 y las blancas 

zona 0 (o zonas que aún no se han medido). 

 

Este proyecto, al ser obra nueva, entra dentro del ámbito de aplicación de esta 
nueva exigencia del Código Técnico de la Edificación (CTE). Además, nuestra 
vivienda, al estar en Candelaria, sería zona 2 según el DB HS 6. Por lo que se 
aplicarían como medidas: una barrera de protección más una cámara ventilada 
o una barrera de protección más una despresurización del terreno. 

 

01.03. Accesos del radón a las edificaciones 
 

El radón entra en las edificaciones principalmente a través de grietas y juntas 
de los cerramientos y forjados en contacto con el terreno (procedencia principal 
del gas). Otra posible forma de penetrar al interior es a través de la masa de los 
materiales porosos que forman los propios cerramientos. 

Al provenir principalmente del terreno, la mayor concentración de este gas es 
en plantas bajas y sótanos, pues la densidad del radón es superior a la del aire. 

En la siguiente tabla, se muestran las concentraciones representativas de 
uranio en rocas presentes en la corteza terrestre: 

TIPO DE ROCA CONCENTRACIÓN DE URANIO 238U (ppmm) 
Basálticas 1.0 
Granitos 5.0 
Arcillas 3.7 
Arenas 0.5 
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Cuando el radón llega al ambiente exterior se diluye rápidamente en el aire, 
pero cuando lo hace a un espacio cerrado y poco ventilado, como puede ser el 
interior de una vivienda, puede concentrarse y perjudicar la salud de los 
usuarios. 

Aun siendo el contenido de uranio un factor determinante a la hora de catalogar 
a un terreno en su capacidad de generar radón, la permeabilidad del mismo es 
sumamente importante ya que de este parámetro depende que el radón sea 
capaz de escapar de la estructura de la roca, viajar entre los poros del terreno y 
alcanzar la superficie. 

     
Además, nuestra vivienda tiene en planta baja (la de más riesgo) todos los 
dormitorios y baños más la cocina, el salón y el comedor. Es decir, la vida se 
desarrollará principalmente en planta baja. Aunque al tener un gran número de 
ventanas, se estime una buena ventilación, debe aplicarse las protecciones que 
exige la normativa que hemos comentado. Por ejemplo, el uso de un forjado 
sanitario o un forjado tipo “caviti” más una barrera protectora. 

Los materiales de construcción pueden ser otra fuente de radón. Muchos de 
ellos están formados a partir de materias que presentan contenidos de radio. 
La problemática en este caso es diferente, pues no se trata de proteger los 
espacios habitados de la exhalación del gas proveniente del suelo, sino de 
procurar usar materiales con bajos contenidos de radio o resolver 
adecuadamente la estanquidad del espacio interior frente a la exhalación del 
gas proveniente de los materiales usados en la vivienda. 

Entre los materiales con contenido en radio, se encuentran los habitualmente 
usados en la construcción, como son los ladrillos cerámicos, los hormigones, 
los morteros de albañilería, los yesos, los cementos, y adiciones tales como las 
cenizas volantes. 

Se estima que el porcentaje de radón debido a los materiales empleados en la 
construcción puede ser del orden de un 20% del total registrado en una 
habitación y que su contribución puede ser del orden de 5 a 20 Bq/m3. 

 

 

 

Exhalación: cantidad de gas que deja 
escapar la roca fuente de radón. 

Emanación: movimiento del radón 
entre los poros del terreno hasta la 
superficie terrestre. 
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01.04. Soluciones para obra nueva del CTE 
 

Al existir una edificación sobre el terreno, y debido a la diferencia de presión 
que se establece entre los poros del terreno y el espacio cerrado de la 
edificación (normalmente alta debido a ventilaciones o ausencia de estas), se 
establecería un flujo desde el terreno hacia el interior de la edificación. 

Por su condición de gas, su movilidad es alta entre los poros de los materiales 
normalmente usados en la edificación y penetra fácilmente en el interior de la 
vivienda, atravesando los forjados, soleras o muros o introduciéndose a través 
de grietas o fisuras. La acumulación de radón en el interior de los edificios 
eleva las concentraciones y por tanto el riesgo para la salud de sus habitantes. 

Por estos motivos, las distintas soluciones de protección ante este tipo de 
peligro deben de componerse siempre de una barrera protectora o algún tipo 
de aislamiento regulado que no deje pasar el radón a las estancias habitables 
de la vivienda. Esta solución, dependiendo de la cantidad de radón del terreno 
de la zona debe complementarse o no de otras medidas de protección, como 
se ha comentado anteriormente. 

 

AISLAMIENTO DEL EDIFICIO: 

• Barrera protectora frente al radón: 

El Código Técnico de la Edificación establece unas especificaciones de 
utilización de dicha protección y sus posibles dificultades de instalación, 
aunque están más bien enfocadas a la rehabilitación o adecuación de un 
edificio existente. En estos casos la barrera se pondría en la parte superior del 
forjado, pero para obra nueva el sistema cambia y la barrera se pone entre el 
forjado y el terreno. 

La colocación de una barrera frente al radón tiene como finalidad limitar la 
penetración de este gas proveniente del terreno hacia el interior del edificio a 
través del cerramiento. Se basa en aislar del terreno las edificaciones que 
deben ser protegidos para evitar que el radón fluya al interior a través de las 
vías de entrada habituales, que suelen ser la masa de los propios cerramientos 
en contacto con el terreno y los puntos en donde presentan alguna 
discontinuidad como fisuras, grietas, encuentros, juntas de dilatación, etc. 

En el caso de rehabilitaciones, si la concentración de radón medida es superior 
a 600 bq/m3, se recomienda combinar la barrera con otra solución. Para 
comprobar si la efectividad de la solución es adecuada, es recomendable medir 
la concentración de radón alcanzada dentro de las estancias habitables de la 
vivienda tras la intervención. 

La instalación de dicha solución debería ser realizada por algún especialista ya 
que se requiere garantizar la eficacia del sistema. Dicha eficacia dependerá de 
la elección de una barrera adecuada y de su puesta en obra.  
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Es de gran importancia prestar especial atención a los puntos críticos en los 
que se producen discontinuidades, como juntas o encuentros de elementos. 
Esta solución consiste en poner en toda la superficie del cerramiento que está 
en contacto en el terreno un elemento continuo que funcione a modo de 
barrera.  

La efectividad de dicha barrera debe poder demostrarse, ya sea de tipo lámina 
o de otro tipo. Esto se demostrará mediante su característica principal, su 
coeficiente de difusión del radón. Dicho parámetro deberá ser lo 
suficientemente bajo como para que límite la entrada del gas al interior de la 
vivienda. Estas barreras son generalmente parecidas a las barreras de 
protección frente a la humedad, pero con durabilidad mejorada. 

Las láminas nodulares de polietileno no son adecuadas como barreras de 
protección frente al radón por los problemas de sellado que presentan. 

En el caso de rehabilitaciones, para concentraciones superiores a 600 Bq/m3 
en estancias habitables no se considera adecuada una barrera que no sea de 
tipo lámina.  

• Otros métodos de aislamiento: 

En el caso de que sea para rehabilitar una vivienda o local expuesto al gas 
radón, otras medidas a tener en cuenta para aislar la edificación es la de el 
sellado de fisuras y grietas, utilización de puertas estancas y la creación de una 
sobrepresión. 

El sellado se basa en aislar del terreno la edificación que debe ser protegida 
para evitar que el radón fluya al interior por convección a través de los puntos 
en donde los cerramientos en contacto con el terreno presentan alguna 
discontinuidad como fisuras, grietas, encuentros, juntas de dilatación, etc. 

 
La creación de sobrepresión en el interior de las estancias a proteger tiene 
como finalidad limitar la entrada de radón desde su exterior. En circunstancias 
normales, el radón penetra a través de los cerramientos en gran medida 
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gracias a la diferencia de presión que se establece entre el gas en el terreno y 
en el interior del edificio. La sobrepresión provocará que el movimiento del aire 
se invierta y se produzca desde dentro del local habitable hacia el exterior, 
protegiéndolo de la entrada de radón. 

 
SOLUCIONES DE REDUCCIÓN DE RADÓN ANTES DE PENETRAR EN 
EDIFICACIÓN: 

• Ventilación del espacio: 

Se realiza mediante una cámara de aire localizada entre la fuente principal 
del origen del radón (terreno) y la vivienda. Debido a que se emplea como 
espacio de contención del gas a la que los cerramientos de la vivienda se 
encuentren expuestos (forjado). 

Se basa en favorecer mediante ventilación la expulsión del aire con alta 
concentración de radón de la cámara y que no tienda a penetrar en la 
vivienda. 

Como ya se ha comentado, el espacio de contención está situado entre el 
terreno y las estancias habitables a proteger que recibe el radón 
proveniente del terreno y que, mediante ventilación natural o mecánica, lo 
expulsa al exterior de la edificación mitigando el paso de radón al interior.  

Esta es una de  las soluciones más efectivas, pero es recomendable 
emplearla junto a una o ambas soluciones de aislamiento del edificio vistas 
anteriormente. 

Su efectividad podrá verse afectada si existen elementos de paso que 
conecten estas cámaras con locales habitables, como puedan ser trampillas 
de acceso. 

Si la ventilación es natural, las aberturas que ventilarán dicha cámara de 
aire deben colocarse distribuidas homogéneamente en todo el perímetro 
para evitar zonas de aire estancado. Preferiblemente separándolas entre 
ellas unos 10 m aproximadamente. Las aperturas se deben colocar por 
encima de la cota que pueda alcanzar la acumulación de nieve, lo cual 
ayudará a que tampoco le entre excesiva agua y se inunde. Cuando la 
cámara quede a un nivel inferior a la cota exterior, podrá realizarse una 
pequeña excavación en el terreno circundante (si la diferencia de cota es 
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pequeña) o disponerse un conducto periscópico que comunique la cámara 
con el exterior, como haremos en este proyecto. De entre todas las 
posibilidades de configuración de este conducto se recomiendan las que no 
atraviesen el forjado, para evitar un punto crítico de entrada de radón. 

  
Si el espesor de la cámara es pequeño, por regla general se utilizará la 
ventilación es mecánica de esta. Esto se conseguirá con un conducto de 
extracción o un extractor directamente en alguna de las aberturas de 
fachada (en caso de que la cámara de aire esté sobre la cota exterior. En 
cualquier caso, es recomendable que el extractor se disponga en el exterior 
del edificio para, por un lado, limitar el riesgo de entrada de radón en el 
interior del edificio en caso de fugas y por otro, proteger a los usuarios del 
ruido. Los extractores situados en el exterior del edificio serán resistentes a 
la intemperie o se protegerán con algún elemento adicional. Las aberturas 
de ventilación más próximas al extractor tendrán que cegarse para 
favorecer la entrada de aire exterior por las aberturas más lejanas y facilitar 
el barrido de toda la cámara. 

 

 1 Abertura de ventilación periscópica 

2 Cámara sanitaria 
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• Despresurización del terreno: 

La finalidad de esta solución es la reducción de la concentración de radón a 
la que los cerramientos del edificio se muestres expuestos. Se basa en 
realizar una depresión del terreno subyacente o colindante al edificio, de 
forma que se favorezca que el aire del terreno que contiene radón sea 
expulsado al exterior y no tienda a penetrar al interior del edificio. 

La efectividad de esta solución depende en gran medida de la 
permeabilidad del sustrato en contacto con el edificio y de la estanqueidad 
del cerramiento en contacto con el terreno. Para que su efectividad sea la 
óptima, la permeabilidad del sustrato y la estanqueidad del cerramiento 
tienen que ser altas. 

La despresurización del terreno es una de las soluciones más efectivas, 
aunque será necesario su empleo junto con una barrera de protección 
frente al radón o, si no es posible, al menos junto al sellado de fisuras, 
grietas, encuentros y juntas. 

Esta es una solución que requiere un grado de especialización muy alto 
puesto que la garantía de su efectividad depende de un adecuado diseño y 
dimensionado. 

Los elementos de captación son elementos con muy elevada permeabilidad 
al aire cuya función es la de facilitar la entrada del gas desde el terreno o la 
capa de relleno a su interior y facilitar así su concentración y evacuación por 
el conducto de extracción. Podrán consistir en arquetas o tubos. 
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Fecha 06/11/2022
Ref. Catastral 38011A015002800000QW Página 1 de 7

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Vivienda Unifamiliar en Candelaria
Dirección Calle el Tagoro, S/N
Municipio Candelaria Código Postal 38540

Provincia Santa Cruz de
Tenerife Comunidad Autónoma Canarias

Zona climática alpha3 Año construcción 2023
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 38011A015002800000QW

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Ana Carolina Rodríguez Hernández NIF(NIE) 42233132A
Razón social Ana Carolina Rodríguez Hernández NIF 42233132A
Domicilio Avenida Ángel Güimerá Jorge, s/n

Municipio Santa Cruz de
Tenerife Código Postal 38200

Provincia Santa Cruz de
Tenerife Comunidad Autónoma Canarias

e-mail: alu010106@ull.edu.es Teléfono XXXXXXXXX
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 6.1 AA< 10.6

B10.6-20.1

C20.1-33.9

D33.9-54.4

E54.4-75.0

F75.0-87.7

G≥ 87.7

 1.6 AA< 3.0

B3.0-5.7

C5.7-9.7

D9.7-15.6

E15.6-21.3

F21.3-25.5

G≥ 25.5

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 18/07/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 141.97

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

FN1 Fachada 9.3 0.36 Conocidas
FN2 Fachada 12.78 0.36 Conocidas
FN3 Fachada 21.93 0.36 Conocidas
FO1 Fachada 41.64 0.36 Conocidas
FO2 Fachada 19.26 0.36 Conocidas
FO3 Fachada 1.44 0.36 Conocidas
FN4 Fachada 7.47 0.36 Conocidas
FS1 Fachada 17.81 0.36 Conocidas
FS2 Fachada 14.38 0.36 Conocidas
FS3 Fachada 10.27 0.36 Conocidas
FS4 Fachada 3.8 0.36 Conocidas
FS5 Fachada 8.44 0.36 Conocidas
FE1 Fachada 16.6 0.36 Conocidas
FE2 Fachada 0.4 0.36 Conocidas
FE3 Fachada 6.82 0.36 Conocidas
FE4 Fachada 2.79 0.36 Conocidas
FE5 Fachada 7.29 0.36 Conocidas
Cubierta inclinada Cubierta 83.25 0.17 Conocidas
Cubierta plana 1 Cubierta 49.9 0.17 Conocidas
Cubierta plana 2 Cubierta 4.25 0.17 Conocidas
Forjado Sanitario Partición Interior 108.23 0.35 Estimadas
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

P1 Hueco 2.88 0.89 0.03 Conocido Conocido
V1 Hueco 6.57 1.25 0.37 Conocido Conocido
P2 Hueco 2.15 1.24 0.01 Conocido Conocido
V2 Hueco 3.91 1.24 0.01 Conocido Conocido
V3 Hueco 3.05 1.24 0.01 Conocido Conocido
V4 Hueco 0.42 1.24 0.01 Conocido Conocido
V5 Hueco 1.9 1.24 0.01 Conocido Conocido
V6 Hueco 15.75 1.27 0.39 Conocido Conocido
V7 Hueco 1.32 1.24 0.00 Conocido Conocido
P3 Hueco 4.19 1.24 0.00 Conocido Conocido
P4 Hueco 1.68 0.89 0.01 Conocido Conocido
V10 Hueco 5.4 1.24 0.01 Conocido Conocido
V8 Hueco 20.8 1.27 0.02 Conocido Conocido
P5 Hueco 5.0 1.24 0.01 Conocido Conocido
V9 Hueco 0.42 1.24 0.01 Conocido Conocido
P6 Hueco 1.68 0.89 0.01 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Bomba de Calor 199.0 Electricidad Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 84.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Bomba de Calor 267.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
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6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio

asociado [%]
Demanda de
ACS cubierta

[%]
Calefacción Refrigeración ACS

Contribuciones energéticas 75.0 75.0 80.0 -
TOTAL 75.0 75.0 80.0 -
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática alpha3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 1.6 AA< 3.0

B3.0-5.7

C5.7-9.7

D9.7-15.6

E15.6-21.3

F21.3-25.5

G≥ 25.5

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] -
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

0.00 1.22

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.40 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.63 230.93
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 6.1 AA< 10.6

B10.6-20.1

C20.1-33.9

D33.9-54.4

E54.4-75.0

F75.0-87.7

G≥ 87.7

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] -
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

0.00 4.61

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
1.52 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

No calificable

 4.2 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 04/04/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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Edificio de nueva construcción o ampliación de edificio existente
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio Vivienda Unifamiliar en Candelaria
Dirección Calle el Tagoro, S/N
Municipio Candelaria Código Postal 38540

Provincia Santa Cruz de
Tenerife Comunidad Autónoma Canarias

Zona climática alpha3 Año construcción 2023
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 38011A015002800000QW

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? No

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Ana Carolina Rodríguez Hernández NIF(NIE) 42233132A
Razón social Ana Carolina Rodríguez Hernández NIF 42233132A
Domicilio Avenida Ángel Güimerá Jorge, s/n

Municipio Santa Cruz de
Tenerife Código Postal 38200

Provincia Santa Cruz de
Tenerife Comunidad Autónoma Canarias

e-mail: alu010106@ull.edu.es Teléfono XXXXXXXXX
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos
en este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del
DB HE' en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 6/11/2022

Firma del técnico verificador
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Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

El consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del
edificio o, en su caso, de la parte considerada, no superará el valor límite (Cep,nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.a-HE0.

Cep,nren,lim = 25.0 kWh/m2año

Cep,nren = 8.2 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,lim                                      Cep,nren

Siendo:

Cep,nren: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada

Cep,nren,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción,
refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

Edificios nuevos y ampliaciones 20 25 28 32 38 43

Cambios de uso a residencial privado y reformas 40 50 55 65 70 80
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1.2. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL

El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en
su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite (Cep,tot,lim) obtenido de la tabla 3.2.a-HE0.

Cep,tot,lim = 46.0 kWh/m2año

Cep,tot = 27.8 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,tot,lim                                      Cep,tot

Siendo:

Cep,tot: consumo energético de energía primaria total del edificio o de la parte ampliada

Cep,tot,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria total para servicios de calefacción, refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

Edificios nuevos y ampliaciones 40 50 56 64 76 86

Cambios de uso a residencial privado y reformas 55 75 80 90 105 115
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la localidad y de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la
zonificación establecida en la sección HE 1

Localidad Candelaria
Zona climática según el DB HE1 alpha3

2.b. Definición de la envolvente térmica y sus componenetes

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmita
ncia

[W/m²·K]
Modo de

obtención

FN1 Fachada 9.30 0.36 Conocidas
FN2 Fachada 12.78 0.36 Conocidas
FN3 Fachada 21.92 0.36 Conocidas
FO1 Fachada 41.64 0.36 Conocidas
FO2 Fachada 19.27 0.36 Conocidas
FO3 Fachada 1.44 0.36 Conocidas
FN4 Fachada 7.47 0.36 Conocidas
FS1 Fachada 17.82 0.36 Conocidas
FS2 Fachada 14.38 0.36 Conocidas
FS3 Fachada 10.27 0.36 Conocidas
FS4 Fachada 3.80 0.36 Conocidas
FS5 Fachada 8.44 0.36 Conocidas
FE1 Fachada 16.59 0.36 Conocidas
FE2 Fachada 0.40 0.36 Conocidas
FE3 Fachada 6.82 0.36 Conocidas
FE4 Fachada 2.79 0.36 Conocidas
FE5 Fachada 7.29 0.36 Conocidas
Cubierta inclinada Cubierta 83.25 0.17 Conocidas
Cubierta plana 1 Cubierta 49.90 0.17 Conocidas
Cubierta plana 2 Cubierta 4.25 0.17 Conocidas
Forjado Sanitario Partición Interior 108.23 0.40 Estimadas
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superfici
e [m²]

Transmitan
cia

[W/m²·K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

P1 Hueco 2.88 0.89 1.00 Conocido Conocido
V1 Hueco 6.57 1.25 1.00 Conocido Conocido
P2 Hueco 2.15 1.24 0.03 Conocido Conocido
V2 Hueco 3.91 1.24 0.03 Conocido Conocido
V3 Hueco 3.05 1.24 0.03 Conocido Conocido
V4 Hueco 0.42 1.24 0.02 Conocido Conocido
V5 Hueco 1.90 1.24 0.03 Conocido Conocido
V6 Hueco 15.75 1.27 1.00 Conocido Conocido
V7 Hueco 1.32 1.24 0.01 Conocido Conocido
P3 Hueco 4.19 1.24 0.01 Conocido Conocido
P4 Hueco 1.68 0.89 0.56 Conocido Conocido
V10 Hueco 5.40 1.24 0.03 Conocido Conocido
V8 Hueco 20.80 1.27 0.04 Conocido Conocido
P5 Hueco 5.00 1.24 0.03 Conocido Conocido
V9 Hueco 0.42 1.24 0.02 Conocido Conocido
P6 Hueco 1.68 0.89 0.59 Conocido Conocido

2.c. El perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y
condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables

Tipo de edificio Unifamiliar
Ventilación 0.63

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético
Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 0.0
Demanda de refrigeración 4.17
Demanda de ACS 21.03

2.f. Consumo energético (energía final consumida por vector enérgetico) de los distintos servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad)

2.g. La energía producida y la aportación de energía procedente de fuentes renovables

2.h. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Calefacción y ACS Bomba de Calor Electricidad

Instalación de solar térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del

servicio asociado [%]
Demanda de

ACS cubierta [%]
Calefacción Refrigeración ACS

Contribuciones energéticas 75.0 75.0 80.0 -

2.i. Rendimientos considerados para los distintos equipos y servicios técnicos

2.j. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural 1.19
Gasóleo-C 1.179
Electricidad 2.924
GLP 1.201
Carbón 1.082
Biocarburante 0.085
Biomasa no densificada 0.034
Biomasa densificada (pelets) 0.085

2.k. Consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren, lim)

Consumo energía primaria no renovable [C(ep,nren)] 8.16

Valor límite del consumo energía primaria no renovable
[C(ep,nren, lim)] 25.00

2.l. Consumo de energía primaria total (Cep,tot) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,tot, lim)

Consumo energía primaria total [C(ep,tot)] 27.81

Valor límite del consumo energía primaria total [C(ep,tot,lim)] 46.00

2.m. Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable

3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3
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Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético
utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

Electricidad 0.0 0.52 1.58 0.0

El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de energía se realizará empleando un intervalo de
tiempo mensual.

Los coeficientes de paso empleados para la conversón de energía final a energía primaria (sea total, procedente de fuentes
renovables o procedente de fuentes no renovables) serán los publicados oficialmente.

El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación.

Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo al Anejo D del CTE
2019.

Los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acuerdo al Anejo F del CTE 2019. El Anejo G incluye valores de
temperatura del agua de red para el cálculo del consumo de ACS.

En aquellos aspectos no definidos por el CTE 2019, el cálculo de las necesidades de energía, consumo energético e
indicadores energéticos estará de acuerdo con el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la
evaluación de la eficiencia energética de los edificios.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio.

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos.

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas.

d) Las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en cuenta la
posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica, compuesta por los cerramientos
opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales.

f) Las ganacias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y
las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

h) Las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración ACS y ventilación, control de la humedad y, en usos
distintos al residencial, de iluminación.

i) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frio y de calor, ACS, ventilación, control de
la humedad e iluminación.
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l) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o procedentes de biomasa
sólida, biogás o gases renovables.

4. SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento térmico.

A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se especifica un clima de referencia que define
las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.

La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores tabulados recogidos
en el Anejo B del CTE 2019, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas.

5. SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edifico debidas a los aportes de energía
de los ocupantes, equipos e iluminación. Se caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada
tipo de espacio. Estos espacios tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D del CTE 2019.

Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes parámetros que se
recogen en los perfiles de uso del Anejo D del CTE 2019.

a) Temperaturas de consigna alta.

b) Temperaturas de consigna baja.

c) Distribución horaria del consumo de ACS.

6. MODELO TÉRMICO: ENVOLVENTE TÉRMICA Y ZONIFICACIÓN

El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el exterior del edificio
mediante la envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del Anejo C del CTE 2019.

La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del
edificio. En particular, podrá integrarse una zona térmica en otra mayor adyacente cuando no supere el 10% de la superficie útil
de esta.

Los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios no habitables. Los espacios habitables se
clasificarán según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su necesidad de mantener unas
determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes (espacios acondicionados o espacios no
acondicionados).

7. SUPERFICIE PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO

La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá como suma de las superficies útiles de los
espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica.

Se podrá excluir de la superficie de cálculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones especificas determinadas
no por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatura,
cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas...)

8. SISTEMAS DE REFERENCIA EN USO RESIDENCIAL PRIVADO

Cuando no se defina en proyecto sistemas para el servicio de calefacción, refrigeración o calentamiento de agua, se
considerará, a efectos de cálculo, la presencia de un sistema con las características indicadas en la tabla 4.5-HE0 del CTE
2019.
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Tecnología Vector energético Rendimiento nominal

Producción de calor y ACS Gas natural 0,92 (PCS)
Producción de frío Electricidad 2,60
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

FN1 0.36 0.8 Sí
FN2 0.36 0.8 Sí
FN3 0.36 0.8 Sí
FO1 0.36 0.8 Sí
FO2 0.36 0.8 Sí
FO3 0.36 0.8 Sí
FN4 0.36 0.8 Sí
FS1 0.36 0.8 Sí
FS2 0.36 0.8 Sí
FS3 0.36 0.8 Sí
FS4 0.36 0.8 Sí
FS5 0.36 0.8 Sí
FE1 0.36 0.8 Sí
FE2 0.36 0.8 Sí
FE3 0.36 0.8 Sí
FE4 0.36 0.8 Sí
FE5 0.36 0.8 Sí
Cubierta inclinada 0.17 0.55 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

P1 0.89 5.7 Sí
V1 1.25 3.2 Sí
P2 1.24 3.2 Sí
V2 1.24 3.2 Sí
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U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

V3 1.24 3.2 Sí
V4 1.24 3.2 Sí
V5 1.24 3.2 Sí
V6 1.27 3.2 Sí
V7 1.24 3.2 Sí
P3 1.24 3.2 Sí
P4 0.89 5.7 Sí
V8 1.27 3.2 Sí
P5 1.24 3.2 Sí
V9 1.24 3.2 Sí
P6 0.89 5.7 Sí



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 6/11/2022 Ref. Catastral:
38011A015002800000QW Página 12 de 23

1.2 Coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso
residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.

Compacidad [m] 0.90

K = 0.59 W/m²K

K lim = 0.67 W/m²K

Cumple

                                                                      K

Siendo:

K: coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

klim: valor límite coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.

Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la
transmitancia térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el
coeficiente global de transmisión de calor (K).



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 6/11/2022 Ref. Catastral:
38011A015002800000QW Página 13 de 23

1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie
total de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla
3.1.2-HE1.

Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consiste en su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la
activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en
el control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectarse adecuadamente.

qsol;jul: 1.16 kWh/m²mes

qsol;jul lim 2.0 kWh/m²mes

Cumple

                                                                          

Siendo:

qsol;jul: parámetro de control solar

qsol;jul valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 6/11/2022 Ref. Catastral:
38011A015002800000QW Página 14 de 23

1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos

Permeabilidad(m3/hm2) Permeabilidad
límite(m3/hm2) Cumple

P1 3.0 27.0 Sí
V1 3.0 27.0 Sí
P2 3.0 27.0 Sí
V2 3.0 27.0 Sí
V3 3.0 27.0 Sí
V4 3.0 27.0 Sí
V5 3.0 27.0 Sí
V6 3.0 27.0 Sí
V7 3.0 27.0 Sí
P3 3.0 27.0 Sí
P4 3.0 27.0 Sí
V8 3.0 27.0 Sí
P5 3.0 27.0 Sí
V9 3.0 27.0 Sí
P6 3.0 27.0 Sí
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1.5 Relación al cambio de aire

La relación del cambio de aire es la relación entre el flujo de aire a través de la envolvente térmica de la construcción y su
volumen interno. Se utiliza el valor obtenido para una presión diferencial a través de la envolvente de 50 Pa, n50

N50 6.0 h-1

N50 lim 6.0 h-1

Cumple

                                                                          

Siendo:

N50 el valor de la relación cambio de aire a 50 Pa

N50 lim valor límite de la relación cambio de aire a 50 Pa

n50 = 0.629 (C0 A0 + Ch Ah)/V

V es el volumen interno de la envolvente térmica en m3.

C0 es el coeficiente de caudal de aire de la parte opaca de la envolvente térmica expresada en 100 Pa, en m3/hm2 obtenido
de la tabla a del Anejo H.

A0 es la superficie de la parte opaca de la envolvente térmica en m2

Ch es la permeabilidad de los huecos de la envolvente térmica expresada a 100 Pa, en m3/hm2 según su valor de ensayo.

Ah es la superficie de los huecos de la envolvente térmica en m2
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1.6 Limitación de condensaciones intersticiales

En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida
útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá superar la cantidad de evaporación
posible en el mismo periodo.

Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se comprueba que la presión de vapor en la superficie de cada capa
de material de un cerramiento es inferior a la presión de vapor de saturación.

Nombre Capas Cumple

FN1 Fachadas con SATE Cumple
FN2 Fachadas con SATE Cumple
FN3 Fachadas con SATE Cumple
FO1 Fachadas con SATE Cumple
FO2 Fachadas con SATE Cumple
FO3 Fachadas con SATE Cumple
FN4 Fachadas con SATE Cumple
FS1 Fachadas con SATE Cumple
FS2 Fachadas con SATE Cumple
FS3 Fachadas con SATE Cumple
FS4 Fachadas con SATE Cumple
FS5 Fachadas con SATE Cumple
FE1 Fachadas con SATE Cumple
FE2 Fachadas con SATE Cumple
FE3 Fachadas con SATE Cumple
FE4 Fachadas con SATE Cumple
FE5 Fachadas con SATE Cumple
Cubierta inclinada Cubierta inclinada Cumple
Cubierta plana 1 Cubierta plana Cumple
Cubierta plana 2 Cubierta plana Cumple
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad Candelaria
Zona climática según el DB HE1 alpha3

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica,
otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso
residencial privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 141.97

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

FN1 Fachada 9.3 0.36
FN2 Fachada 15.66 0.36
FN3 Fachada 28.5 0.36
FO1 Fachada 51.17 0.36
FO2 Fachada 21.16 0.36
FO3 Fachada 17.19 0.36
FN4 Fachada 7.47 0.36
FS1 Fachada 19.13 0.36
FS2 Fachada 18.57 0.36
FS3 Fachada 10.27 0.36
FS4 Fachada 5.48 0.36
FS5 Fachada 8.44 0.36
FE1 Fachada 22.0 0.36
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

FE2 Fachada 21.2 0.36
FE3 Fachada 11.82 0.36
FE4 Fachada 3.21 0.36
FE5 Fachada 8.97 0.36
Cubierta inclinada Cubierta 83.25 0.17
Cubierta plana 1 Cubierta 49.9 0.17
Cubierta plana 2 Cubierta 4.25 0.17
Forjado Sanitario Partición Interior 108.23 0.4

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

P1 Conocido 2.88 0.0 0.0
V1 Conocido 6.57 1.3 0.43
P2 Conocido 2.15 1.3 0.43
V2 Conocido 3.91 1.3 0.43
V3 Conocido 3.05 1.3 0.43
V4 Conocido 0.42 1.3 0.43
V5 Conocido 1.9 1.3 0.43
V6 Conocido 15.75 1.3 0.43
V7 Conocido 1.32 1.3 0.43
P3 Conocido 4.19 1.3 0.43
P4 Conocido 1.68 0.0 0.0
V10 Conocido 5.4 1.3 0.43
V8 Conocido 20.8 1.3 0.43
P5 Conocido 5.0 1.3 0.43
V9 Conocido 0.42 1.3 0.43
P6 Conocido 1.68 0.0 0.0

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

141.97 Residencial
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2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 0.0
Demanda de refrigeración 4.17
Demanda de ACS 21.03
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia
a la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice
D del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para
mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1
del CTE cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo
documento. El procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos
simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y
4.2 de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica
considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros
obstáculos que puedan bloquear dicha radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad
y calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos
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Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad
de la cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos,
toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica
lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida

en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes

empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo

imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad

exclusiva del usuario.



CONTROL DE CALIDAD Y 
MATERIALES

Fichas técnicas 



Estanqueidad al agua

POLYDAN RADON
180-40 P ELAST.
Membrana impermeable de betún
elastomérico SBS tipo LBM-40-FP R.
Barrera de gas radón.

EPD S-P-01493

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM(SBS)-40-FP. Compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico de
betún modificado con elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas
caras. Barrera radón tipo lámina según artículo 3.1.1.2 del CTE HS6

Presentación

Largo (cm): 1000
Ancho (cm): 100
Espesor (mm): 3.5
Unidades por palet: 25
Clase logística: (C) Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 7 días
Código de producto: 141210

Datos Técnicos

Concepto Valor Norma

Comportamiento a fuego externo NPD UNE-EN 1187

Durabilidad flexibilidad -5 ± 5 -

Durabilidad fluencia (ºC) 100 ±10 UN-EN 1110

Elongación a fuerza máxima longitudinal (%) 45 ±15 UNE-EN 12311-1

Elongación a fuerza máxima transversal (%) 45 ±15 UNE-EN 12311-1

Factor de resistencia a la humedad 20.000 UNE-EN 1931

Flexibilidad a bajas temperaturas (ºC) <-15 UNE-EN 1109

BARRERA DE PROTECCIÓN 
CONTRA EL RADÓN



Concepto Valor Norma

Masa nominal (kg/m²) 4 -

Reacción al fuego E UNE-EN 11925-2; UNE-
EN 13501-1

Resistencia a la carga estática; método A (soporte flexible)
(kg) >20 UNE-EN 12730

Resistencia a la penetración de raíces No pasa UNE-EN 13948

Resistencia a la tracción longitudinal (N/5cm) 900 ± 250 -

Resistencia a la tracción transversal (N/5cm) 650 ± 250 -

Resistencia al desgarro longitudinal (N) PND -

Resistencia al desgarro transversal (N) PND -

Sustancias peligrosas PND -

Datos Técnicos Adicionales

Concepto Valor Norma

Determinación de la pérdida de gránulos (%) PND UNE-EN 12039

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) (%) <0.5 UNE-EN 1107-1

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) (%) <0.5 -

Resistencia a la fluencia a altas temperaturas (ºC) >100 UN-EN 1110

Información Medioambiental

Concepto Valor Norma

Coeficiente de difusión al radón (m²/s) 2.4, Exp -12 ISO/DTS 11665-13

Compuestos orgánicos volátiles (COV's) (µg/m³) 50 (A+) ISO 16000-6:2006

Contenido reciclado posterior al consumidor (%) 35 -

Lugar de fabricación Fontanar -

Normativa y Certificación

Conforme a la norma UNE-EN 13707 de Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas
bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.



Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).
Cumple con los requisitos del marcado CE.

Campo de Aplicación

Lámina inferior en sistemas multicapa con autoprotección mineral para impermeabilización de
tableros de ferrocarril.
Barrera de gas radón en losas, soleras, forjado sanitario o muros.

Ventajas y Beneficios

Alta resistencia al punzonamiento estático y dinámico.
Autocicatrizante e Imputrescible.
Gran estabilidad dimensional.
Gran resistencia a la tracción y gran elongación a la rotura.
Gran resistencia al desgarro.
Impermeabilidad total al agua y al vapor de agua.
Muy estable a largo plazo.
Permite adaptarse a cualquier tipo de geometría.

Modo de empleo

Preparación del soporte: 
La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer de cuerpos
extraños. En caso de ser un aislamiento térmico, las placas se colocarán a matajuntas y sin separaciones
entre placas superiores a 0,5 cm.

Membrana monocapa sistema adherido, lámina inferior membrana bicapa sistema adherido con
protección pesada y lámina inferior membrana bicapa autoprotegida. La adherencia al soporte de la
lámina se efectúa con soplete. En el caso de soportes de mortero u hormigón, previamente se
aplicará una imprimación bituminosa (Curidán, Impridán 100, Maxdán o Maxdán Caucho). En el caso
de que el soporte sea un panel de aislamiento térmico soldable, es decir, acabado en asfalto
(Rocdán A o Rocdán PIR VA), no será necesaria la imprimación. Los solapes se han de soldar, y serán
de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.
Lámina superior de membranas impermeabilizantes bicapa con protección pesada. La lámina se
dispone en la misma dirección que la lámina inferior, desplazando la línea de solape
aproximadamente la mitad del rollo. La lámina se suelda totalmente a la inferior con soplete. Los
solapes se han de soldar, y serán de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.
Membrana monocapa sistema no adherido o flotante y lámina inferior membrana bicapa sistema no
adherido o flotante con protección pesada. En este caso la lámina sólo se suelda al soporte en los
puntos singulares (petos, juntas de dilatación, sumideros, etc…), en los que se habrá aplicado
previamente una imprimación bituminosa (Curidán, Impridán 100, Maxdán o Maxdán Caucho).
Deberá garantizarse la no adherencia al soporte, pudiendo ser necesario disponer entre éste y la
membrana impermeabilizante una capa separadora (Danofelt PY 150 o Velo 100). Los solapes se
han de soldar, y serán de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.

Indicaciones Importantes y Recomendaciones

En caso de obra nueva y rehabilitación se tendrán en cuenta las posibles incompatibilidades
químicas con las láminas de betún modificado con plastómero APP.
En caso de rehabilitación, se tendrán en cuenta las incompatibilidades químicas con antiguas



impermeabilizaciones consistentes en láminas de PVC flexible, másticos modificados de base
alquitrán o cualquier otra, pudiendo ser necesario la eliminación total de la misma o utilizar capas
separadoras adecuadas (geotextiles, capa de mortero, film de polietileno, etc...).
En caso de ser necesario adherirse sobre elementos metálicos o poco porosos, previamente se
aplicará una imprimación bituminosa (IMPRIDAN 100) a toda la superficie a soldar
Este producto puede formar parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberán tener
en cuenta todos los documentos a los que haga referencia el Manual de Soluciones de Danosa, así
como toda la normativa y legislación de obligado cumplimiento al respecto.
NOTA: Para mayor información sobre los sistemas Danosa en los que interviene este producto,
rogamos ver documento “Soluciones de impermeabilización”.
No utilizar como lámina superior en cubiertas ajardinadas.
Se controlará la posible incompatibilidad entre los aislamientos térmicos y la impermeabilización.
Se deberá prestar especial atención a la ejecución de los puntos singulares, como pueden ser petos
(encuentros con elementos verticales y emergentes), desagües, juntas de dilatación, etc...
Se evitará proyectar espuma de poliuretano directamente encima de la impermeabilización sin la
utilización de una capa separadora adecuada (geotextiles, capas de mortero, film de polietileno,
etc...).
Si se prevén dilataciones que pudieran afectar a la lámina, se utilizará una capa separadora
geotextil (Danofelt PY 200) entre ésta y los paneles aislantes de poliestireno extruido, a fin de que
cada producto dilate de manera independiente.

Recomendaciones de mantenimiento

Se prestará especial atención al mantenimiento de la cubierta. Las operaciones mínimas a realizar
serán las siguientes: - Examen general de los elementos de impermeabilización. - La inspección de
todas las obras complementarias visibles de la cubierta como pueden ser los petos, elementos
verticales, chimeneas, lucernarios, claraboyas, canalones, etc… - Verificación de la
impermeabilización en los elementos emergentes (perfiles metálicos, rozas, cajeados, solapes,
altura de la impermeabilización, etc…). - Verificación y limpieza de los sistemas de drenaje y
evacuación de agua (bajantes, canalones, sumideros, etc…). - Eliminación periódica de moho,
musgo, hierbas y cualquier tipo de vegetación que se haya podido generar en la cubierta. -
Eliminación periódica de los posibles sedimentos que se hayan acumulado en la cubierta (limos,
lodos, gránulos de pizarra, etc…) por retenciones ocasionales de agua. - Eliminación periódica de
detritos y pequeños objetos que se hayan acumulado en la cubierta. - El mantenimiento en buen
estado y la conservación en de los elementos de albañilería relacionados con la impermeabilización,
como pueden sr aleros, petos, etc... - Mantenimiento de la protección de la cubierta en las
condiciones iniciales. - Revisión del estado de las impermeabilizaciones autoprotegidas (adherencia
al soporte, estado de solapos, aspecto visual, etc…) y reparación de defectos observados. Estas
operaciones se realizarán al menos 2 veces al año, preferentemente al inicio de la primavera y el
otoño, debiendo aumentarse en el caso de cubiertas o limahoyas con pendiente nula. También
puede ser necesario realizar labores de mantenimiento suplementarias dependiendo del tipo de
cubierta, localización de la misma, proximidad de las cubiertas a zonas con existencia de árboles o
en zonas con altos niveles de contaminación, etc… Más información en el documento
Recomendaciones de mantenimiento y reparación de cubiertas planas impermeabilizadas con
láminas de betún modificado.

Precauciones

No aplicar sobre superficies heladas o mojadas.



Manipulación, Almacenaje y Conservación

Antes del manipulado del palet, se comprobará el estado del retráctil para reforzarlo si fuera
necesario.
El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas
temperaturas.
El producto se almacenará en posición vertical.
Manipular con grua con red protectora.
No se apilará un palet sobre otro.

Aviso

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los
productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de
acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación
(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los
parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de
DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no
exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la
aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente.
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos
reflejados en la presente documentación.Página web: www.danosa.com E-mail:
info@danosa.com Teléfono: +34 949 88 82 10



Fachada:

1  Cerramiento de fachadas

2  Adhesivo de mortero ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero

3  Aislamiento térmico DANOPREN® FS

4  Anclaje DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco

5  Capa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero

6  Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160 FV

7  Capa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero

9  Regulador de absorción REVESTIDAN® SATE Fondo

10  Revestimiento mineral REVESTIDAN® SATE Acrílico

*Opcional para ECCN y Passivhaus:

8  Membrana cementosa hermética ARGOTEC® Hermetic

FC
H

1

FACHADA SATE DANOTHERM® XPS
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijación
Acabado: Revestimiento acrílico o mineral

• Asegura la estanquidad en fachada.
• Evita enfoscados interiores de fachada.
• Alta durabilidad de prestaciones térmicas.
• Evita puentes térmicos.
• Refuerza la estabilidad térmica del muro soporte (inercia

térmica).
• Máxima durabilidad, pareja a la vida útil del edificio,

por su gran resistencia a la humedad y cargas
mecánicas.

• El poliestireno extruido evita infiltraciones de agua y
ascensión capilar por su bajísima absorción de agua.

1
3

LEYENDA

• Edificios públicos como hoteles.
• Edificios residenciales públicos o privados.
• Edificios para docencia: colegios, universidades,

guarderías.
• Edificios administrativos y corporativos.
• Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de

salud, residencias.

AHORRO DE ENERGÍA
DANOPREN® FS

VENTAJAS

APLICACIÓN

Certificación
ETE Nº 18/1016

2
5

4

6

7

8*

9

10

Productos especialmente indicados para Edificios 
de Consumo Casi Nulo (ECCN) y Passivhaus

PASSIVHAUS
ECCN

SATE
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Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas 
formado por:
Mortero polímero modificado y de retracción compensada 
ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero para la fijación de 
planchas de aislamiento térmico en paramentos verticales, 
según “ETAG 004”, rendimiento ≈ 6,0 kg/m²; aislamiento 
térmico de cerramiento vertical por el exterior, como soporte 
de revestimiento para SATE, mediante planchas rígidas de 
poliestireno extruido (XPS) DANOPREN® FS; anclaje mecánico 
con aro de estanqueidad para fijación mecánica del aislamiento 
DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco; mortero capa-base 
ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero para el embebido de la malla 
de armadura, con base de mortero de cemento-polimérico, 
con espesor total de 3 a 5 mm, rendimiento ≈ 5,0 kg/m²; 
malla de fibra de vidrio antiálcalis, DANOTHERM® Malla 
160 FV de 160 g/m². Aplicación de regulador de absorción 

REVESTIDAN® SATE Fondo y rendimiento ≈ 0,3 kg/m², 
acabado a base de resina de copolímeros acrílico-estirénicos, 
color blanco, REVESTIDAN® SATE Acrílico y rendimiento  
≈ 2,0 - 2,5 kg/m².
El soporte deberá estar limpio, sano, con resistencia a la 
adherencia suficiente, compacto y dimensionalmente estable. 
Se respetarán las juntas de obra, incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte, colocación de perfiles de arranque y 
de esquina, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, 
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en 
su superficie sellados con cinta o masilla de poliuretano tipo 
ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a 
cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m2 al 50% y 
mayores de 4 m2 al 100%.
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FACHADA SATE DANOTHERM® XPS
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijación
Acabado: Revestimiento acrílico o mineral

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Adhesión ARGOTEC® Fixtherm 
Élite NetZero

Mortero polímero modificado y de 
retracción compensada. Rendimiento ≈ 6,0 kg/m²

Aislamiento 
térmico DANOPREN® FS

Planchas rígidas de poliestireno extruido 
(XPS) de alta resistencia a compresión y 
mínima absorción de agua. 

Conductividad 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,034 - 
0,037 W/m·K

Anclaje DANOTHERM® Anclaje 
Mecánico Taco

Taco de expansión SGR con orificio de 
8 mm para anclaje de paneles aislantes. Certificado ETAG 014

Capa base de 
mortero

ARGOTEC® Fixtherm 
Élite NetZero

Mortero polímero modificado y de 
retracción compensada. Rendimiento ≈ 5,0 kg/m²

Malla de refuerzo DANOTHERM®  

Malla 160 FV
Malla de fibra de vidrio de cuadrícula 
4x4 mm, antiálcalis. Gramaje 160 g/m²

Regulador de 
absorción

REVESTIDAN® SATE 
Fondo

Imprimación para regularizar la absor-
ción del soporte. Rendimiento ≈ 0,3 kg/m²

Acabado REVESTIDAN® SATE 
Acrílico

Revestimiento diseñado para la imper-
meabilización y decoración de facha-
das.

Rendimiento ≈ 2,0 - 2,5  
kg/m²

*Hermeticidad 
(ECCN y Passivhaus) ARGOTEC® Hermetic Membrana cementosa para la hermeti-

cidad del edificio cara fría y caliente. Rendimiento ≈ 1,5 - 2,0  
kg/m²

Certificación
ETE Nº 18/1016

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Arranque Forjado Hueco Peto

PROYECTO FECHA DEPARTAMENTO

TECNICO
DETALLE ARRANQUE SISTEMA ETICS DANOTHERM XPS

PASSIVHAUS

PROYECTO FECHA DEPARTAMENTO

TECNICO
DETALLE PASO DE FORJADO SISTEMA ETICS DANOTHERM XPS

PASSIVHAUS

PROYECTO FECHA DEPARTAMENTO

TECNICO
DETALLE HUECO SISTEMA ETICS DANOTHERM XPS

PASSIVHAUS

>3%

PROYECTO FECHA DEPARTAMENTO

TECNICO
DETALLE CUBIERTA SISTEMA ETICS DANOTHERM XPS

PASSIVHAUS

PROYECTO FECHA DEPARTAMENTO

TECNICO
DETALLE HUECO SISTEMA ETICS DANOTHERM XPS

PASSIVHAUS
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LÁMINA NODULAR CON GEOTEXTIL
PARA DRENAJE VERTICAL

DANODREN® H PLUS es una lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) de color marrón unida 
por termofusión a un geotextil no tejido de polipropileno calandrado para protección y drenaje vertical.

• Instalación fácil y rápida.

• Resistente a la rotura, al impacto y no deformable.

• Proporciona un drenaje permanente.

• Protege la lámina impermeabilizante frente a posibles
punzonamientos provocados por las tierras de relleno.

• Inalterable frente a los agentes químicos del suelo.

• Imputrescible.

• Protege al muro de la humedad y permite el drenaje del
agua, limitando su presión hidrostática.

• El geotextil fusionado a los nódulos, absorbe y filtra el
agua del terreno, evitando la colmatación del sistema.

VENTAJAS
• Drenaje y protección de soleras sobre el terreno, cuando

no hay presión hidrostática o la solera está por encima
del nivel freático.

• Drenaje y protección de la impermeabilización de muros
enterrados en edificación y obra civil, como falsos túneles
y pasos inferiores.

• Drenaje en cubiertas invertidas transitables con
pavimentos continuos, colocado entre el aislamiento
térmico y el pavimento.

USOS

Certificación:  
DIT Nº 550R/16
DIT Nº 567R/16
DIT Nº 551R/15

DIT

Dispone de DITInalterableFácil 
instalación

Drenaje 
permanente

Protección 
de la lámina 

impermeabilizante

DANODREN® H PLUS

LÁMINA 
PARA 
DRENAJE



MODO DE APLICACIÓN INDICACIONES Y ALMACENAJE

Consulta más soluciones DANOSA
Para más información: www.danosa.com
DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.

SOLUCIONES COMPATIBLES

Certificación:  
DIT Nº 550R/16
DIT Nº 567R/16
DIT Nº 551R/15

• Limpieza del soporte.
• Las láminas deben ser solapadas 12 cm, despegando  

7 cm del geotextil.
• Los remates en esquinas y rincones se realizan doblando 

la lámina.
• En drenaje vertical, la parte superior es anclada con el 

perfil metálico DANODREN®, fijandose mecánicamente 
10 cm por encima de la lámina impermeabilizante.

• La lámina se fija cada 50 cm a lo largo y ancho del 
solape con fijaciones DANODREN®.

Muros
• Se coloca sobre la lámina impermeabilizante.
• DANODREN® H se extiende con el geotextil hacia el 

terreno.

Soleras
• Si no hay presión hidrostática o la solera está por debajo 

del nivel freático, los rollos se extienden con el geotextil 
contra el terreno.

Cubiertas invertidas con pavimento continuo
• Los rollos se extienden sobre el aislamiento térmico con el 

geotextil hacia arriba.

• Su uso no sustituye en ningun caso a la lámina   
impermeabilizante.

• Se deben emplear las fijaciones específicas para  
DANODREN® H.

• Se debe emplear el perfil metálico específico para  
DANODREN® H.

• El producto no es tóxico ni inflamable.
• Almacenar en lugar seco, protegido de la lluvia, el sol y 

de altas y bajas temperaturas.

GAMA DE PRODUCTOS

GAMA DE PRODUCTOS AUXILIARES
Descripción Presentación

Fijaciones DANODREN® Bolsa de 200 fijaciones

Perfil metálico DANODREN® 2000 x 75 x 0,6 mm

Muro flexorresistente con LBM (SBS)

Solera sobre terreno compactado con LBM (SBS) Solera sobre terreno compactado con PVC

Muro flexorresistente con PVC

DANODREN® H25 PLUS

DANODREN® H25 PLUS
DANODREN® H25 PLUS

DANODREN® H25 PLUS
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DANODREN® H PLUS

Nombre 
comercial

Rollos/
palet

Resistencia a
compresión 

(kN/m2)

Capacidad flujo en 
el plano q=20 kPa, 

i=1 (m2/s)

DANODREN® H15 PLUS 
2,10 x 15 m

6

180 ± 20% 

0,002 - 0,0002
DANODREN® H25 PLUS
2,10 x 20 m 350 ± 20% 

http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=Soluciones&lng=1&site=1


Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

1/2

PLACOMUR® E 1.10 -10 + 40 
TH38

Placas

Descripción del producto
Panel de aislamiento térmico formado por una Placa de Yeso 
Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen 
natural, más poliestireno expandido con una anchura de 1.200 
mm.

 Aplicación 
Construcción de trasdosados directos junto con la pasta de 
agarre MAP®, principalmente en sistemas constructivos con 
necesidad de aislamiento térmico.

EN 13950

TRASDOSADO

https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
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Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

2/2

Características Valor

Normas EN 13950,Transformados de placa de yeso con aislamiento térmico/acústico. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

Tipo de aislamiento Poliestireno - EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5

Espesor de la placa 9,5 mm

Tolerancia de espesor de la placa ± 0,5 mm

Espesor del aislamiento 40 mm

Color de la cara Marfil

Tipo de borde longitudinal Borde Afinado (BA)

Tipo de borde transversal Borde Cuadrado (BC)

Conductividad térmica de la placa 0,25 W/m.K

Conductividad térmica del aislamiento 0,038 W/m.K

Reacción al fuego B-s1, d0

Peso aproximado por m² 7,8 kg/m²

Largo (mm) Ancho (mm)
Acondicionamiento

Placas/Pallet

2500 1 1200 2 24

2600 1 1200 2 24

1 Tolerancia de la longitud (mm): +0/-5
2 Tolerancia del ancho (mm): +0/-4

Almacenaje y conservación
Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la 
intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz 
solar y de la lluvia. Apilado máximo de las placas: 6 palets. 

Condiciones de instalación
Consultar el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación
Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla 
deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a 
manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas 
de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas 
de 3.000 mm.

PLACOMUR® E 1.10 -10 
+ 40 TH38
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www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento

IXXO
Cubiertas

Descripción
Panel rígido de Lana de Roca ISOVER, no hidrófilo, 
revestido en una de sus caras con un complejo de 
oxiasfalto y un film de polietileno termofusible. 

Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones termo-acústicas y 
mecánicas, IXXO es la mejor opción para:

·   Cubiertas planas o inclinadas de disposición convencional. 

·   Autoprotegidas.

Propiedades técnicas

Presentación

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad 
térmica declarada

W/m·K 0,039 EN 12667 
EN 12939

C
P

Calor específico 
aproximado

J/kg·K 800 –

— Reacción  
al fuego

Euroclase F EN 13501-1

WS Absorción de agua 
a corto plazo

kg/m2 < 1 EN 1609

MU
Resistencia a la 
difusión de vapor 
de agua, μ 

– 1 EN 12086

MU

Resistencia a la 
difusión de vapor 
de agua de la capa 
de oxiasfalto, μ

– 50.000 CEC/CTE

SD Rigidez dinámica MN/m3 10 EN 29052-1

CP Compresibilidad, c mm < 5 EN 13162 y 
EN 12431

CS

Resistencia  
a compresión  
a 10% de 
deformación, σ10

Kpa 50
EN 826

Kg/m2 5.000

TR

Resistencia 
a la tracción 
perpendicular a las 
caras, σmt

KPa 10 EN 1607

DS Estabilidad 
dimensional, De % < 1   EN 1604

Espesor 
d, mm Resistencia térmica declarada 

RD, m2.K/W

Código  
de designación

EN 823 EN 12667 - EN 12939 EN 13162

 40 1,00

MW-EN 13162-T6-
DS(70,90)- 

CS(10/Y)50)-TR10-
WS-SD10-CP5

 50 1,25

 60 1,50

 80 2,05

100 2,55

120 3,05

140 3,55

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/ 
palé

m2/
camión

 40 1,20 1,00 4,80 72,00 1.872

 50 1,20 1,00 4,80 57,60 1.498

 60 1,20 1,00 3,60 46,80 1.217

 80 1,20 1,00 2,40 36,00  936

100 1,20 1,00 2,40 28,80  749

120 1,20 1,00 2,40 24,00  624

140 1,20 1,00 2,40 19,20  499

Ventajas

·  Óptimo aislamiento térmico y acústico en cubiertas.

·  Especialmente recomendado para cubiertas ligeras.

·  Se presenta con una capa de oxiasfalto que permite
adherir directamente una lámina geotextil evitando otras
operaciones.

·  Excelente resistencia a la compresión.

·  Producto sostenible con composición en material recicla-
do superior al 50%. Material reciclable 100%.

·  Material inerte que no es medio adecuado para el desa-
rrollo de microorganismos.

·  Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante 
toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

Certificados

Guía de instalación
Información adicional disponible en: www.isover.es
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Leed
Breeam
Verde

AISLAMIENTO 
DE CUBIERTA



Es un doble o triple acristalamiento que lleva un vidrio con capa, de 
aislamiento térmico reforzado (A.T.R.) y/o de control solar, laminado 
con un PVB Silence. Esta solución, además de confort térmico, te 
ofrece aislamiento acústico cuidando tu salud auditiva y ofreciendo 
seguridad para protegerte a ti y a los tuyos.

¿Cómo funciona?

*Respecto a un doble acristalamiento simple, sin vidrio especial de capa.

La marca N de AENOR es un distintivo de 
calidad que garantiza la conformidad del 
producto en cuanto a la norma establecida 
UNE EN 1279-5:2019.

Los fabricantes licenciatarios de las marcas 
CLIMALIT® / CLIMALIT PLUS®, cumplen rigurosas 
evaluaciones y controles en sus procesos de 
fabricación y productos, para obtener las más 
exigentes certificaciones de calidad.

Todo CLIMALIT PLUS® cuenta con una garantía 
ofrecida por el fabricante. Para leer su contenido, 
entra en: https://climalit.es/climalit-plus/

¡EXIGE EL AUTÉNTICO 
CLIMALIT PLUS®!

1.  Etiqueta
2.  Perfil intercalario grabado con

SGG CLIMALIT®
3.  Sello impreso en el vidrio con

SGG CLIMALIT® o SGG CLIMALIT PLUS®

¿QUÉ APORTA CLIMALIT PLUS® 
EN TU VENTANA?

BUILDING GLASS ESPAÑA

c/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid

4  Confort y bienestar en cualquier época del año

4  Luz natural que ayuda a tu concentración y a tu 
rendimiento hasta un 23% más.

4  Protege el planeta:
•  Reduce su huella de carbono en un 10%.

•  Reduce el consumo de energía hasta en un 40% ahorrando
en tus facturas de luz, calefacción y aire acondicionado.

•  El ahorro energético alcanzado en tres meses compensa la
energía para fabricarlo.

UNIDADES DE
VIDRIO AISLANTE

G�antía

10 Años

La mejor ventana con
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REDUCE A LA MITAD* 
LA ENTRADA DE CALOR

TE AÍSLA 
HASTA 3 VECES MÁS*

En invierno En verano

CLIMALIT PLUS®
Súmate a nuestro compromiso:
¡Protege el planeta mejorando 
tu confort!

Nuestra recomendación: CLIMALIT PLUS® SILENCE

www.climalit.es
Si quieres cambiar tus ventanas, entra en: 
https://climalit.es/cambia-tus-ventanas/

#CompromisoClimalit
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Saint-Gobain Building Glass
@SGGlassSpain

Climalit Plus®

VIDRIO



4  AISLAMIENTO TÉRMICO REFORZADO
4  BUEN CONTROL SOLAR

BENEFICIOS
BENEFICIOS BENEFICIOSAislamiento térmico 

las 4 estaciones del 
año (U).

Protege de la entrada 
de calor (g).

Ahorro en calefacción 
y aire acondicionado. Idóneo para zonas con 

climas cálidos o días 
calurosos de primavera 
y verano (U).

Reduce la entrada 
de calor (g).

La mayor entrada de 
luz natural (TL).

Excelente balance 
energético y 
medioambiental.

Importantes ahorros 
en aire acondicionado.

Elevado aislamiento 
térmico (U).

Control extremo de la 
entrada de calor (g).

Ahorro de energía 
y de facturas de aire 
acondicionado.

Gran neutralidad y 
luz natural todo el 
año (TL).

Idóneo para viviendas 
unifamiliares con grandes 
ventanales o cerramientos 
exteriores.

CON PLANITHERM® 4S

TU SOLUCIÓN DE CONFORT 
PARA CUALQUIER ESTACIÓN DEL AÑO

CON PLANISTAR® ONE

LA MEJOR SOLUCIÓN DE CONFORT 
PARA CLIMAS CÁLIDOS

CON COOL-LITE® XTREME 61/29

NEUTRALIDAD Y CONTROL SOLAR EXTREMO, 
IDÓNEO PARA GRANDES VENTANALES

4  AISLAMIENTO TÉRMICO REFORZADO
4  EXCELENTE CONTROL SOLAR
4  LA MAYOR ENTRADA DE LUZ NATURAL

4 ESTÉTICA AUTÉNTICAMENTE NEUTRA
4  CONTROL SOLAR EXTREMO
4  ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

U = 1,0 W /m2 K TL = 61% g = 0,29 Selectividad = 2,10

En base a composición (6/16 Argón/4)

U = 1,0 W /m2 K TL = 72% g = 0,38 Selectividad = 1,89

U = 1,0 W /m2 K TL = 66% g = 0,43 Selectividad = 1,53

En base a composición (6/16 Argón/4)

En base a composición (4/16 Argón/4)

•  Transmitancia térmica (U): mide la energía que se pierde o 
se gana debido a la diferencia entre la temperatura exterior 
e interior. Cuanto menor sea este valor, el vidrio tendrá 
mejores prestaciones aislantes. Para mejorar la U de la 
ventana, coloca un intercalario warm-edge SWISSPACER®.

•  Transmisión Luminosa (TL): la cantidad de luz que 
atraviesa el cristal. Cuanto mayor sea este valor, más luz 
tendrá la estancia.

•  Factor Solar (g): es la cantidad de energía solar, es decir 
calor, que puede atravesar el cristal. Cuanto menor sea 
este valor, menos calor atravesará el vidrio de la ventana.

•  Selectividad: se calcula en base a la relación entre la 
transmisión luminosa del vidrio y su factor solar. Expresa 
la relación entre la luz natural y el calor que entra a través 
del cristal. Cuanto mayor sea este valor, más beneficioso 
para el bienestar.

Usuario
Resaltado
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1. NOTACIÓN
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

2. PILARES

2.1. P1
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 12.7 11.8 12.7 G, Q(2) Q,N,M 51.9 -2.0 4.9 -5.7 1.3 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 12.5 28.9 28.9 G, Q(2) Q,N,M 57.4 1.5 -10.5 -5.7 1.3 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 12.5 28.9 28.9 G, Q(2) Q,N,M 57.4 1.5 -10.5 -5.7 1.3 Cumple

Pie Cumple Cumple 12.5 28.9 28.9 G, Q(2) Q,N,M 57.4 1.5 -10.5 -5.7 1.3 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 9.9 38.4 38.4 G, Q(2) Q,N,M 156.2 -3.0 10.0 -5.6 1.8 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 9.9 38.4 38.4 G, Q(2) Q,N,M 156.2 -3.0 10.0 -5.6 1.8 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 9.9 38.4 38.4 G, Q(2) Q,N,M 156.2 -3.0 10.0 -5.6 1.8 Cumple

Pie Cumple Cumple 9.8 28.0 28.0 G, Q(2) Q,N,M 161.8 1.9 -5.0 -5.6 1.8 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.1 28.0 28.0 G, Q(2) Q,N,M 161.8 1.9 -5.0 -5.6 1.8 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.2. P2
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 5.1 10.2 10.2 G, Q(2) Q,N,M 99.8 -2.7 -2.2 2.5 1.0 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 5.0 11.4 11.4 G, Q(2) Q,N,M 105.4 0.0 4.4 2.5 1.0 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 5.0 11.4 11.4 G, Q(2) Q,N,M 105.4 0.0 4.4 2.5 1.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 5.0 11.4 11.4 G, Q(2) Q,N,M 105.4 0.0 4.4 2.5 1.0 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 5.0 40.6 40.6 G, Q(2) Q,N,M 275.0 1.6 -5.5 3.4 -0.9 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 5.0 44.3 44.3 G, Q(2) Q,N,M 280.6 -0.8 3.8 3.4 -0.9 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 5.0 44.3 44.3 G, Q(2) Q,N,M 280.6 -0.8 3.8 3.4 -0.9 Cumple

Pie Cumple Cumple 5.0 44.3 44.3 G, Q(2) Q,N,M 280.6 -0.8 3.8 3.4 -0.9 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.2 44.3 44.3 G, Q(2) Q,N,M 280.6 -0.8 3.8 3.4 -0.9 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.3. P3
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 19.4 28.2 28.2 G, Q(2) Q,N,M 77.9 -7.8 -7.7 6.1 7.3 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 19.1 41.5 41.5 G, Q(2) Q,N,M 83.5 12.0 8.9 6.1 7.3 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 19.1 41.5 41.5 G, Q(2) Q,N,M 83.5 12.0 8.9 6.1 7.3 Cumple

Pie Cumple Cumple 19.1 41.5 41.5 G, Q(2) Q,N,M 83.5 12.0 8.9 6.1 7.3 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 11.3 43.4 43.4 G, Q(2) Q,N,M 153.4 -9.5 -6.2 3.8 5.4 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 11.3 43.4 43.4 G, Q(2) Q,N,M 153.4 -9.5 -6.2 3.8 5.4 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 11.3 43.4 43.4 G, Q(2) Q,N,M 153.4 -9.5 -6.2 3.8 5.4 Cumple

Pie Cumple Cumple 11.2 31.3 31.3 G, Q(2) Q,N,M 159.0 5.2 4.1 3.8 5.4 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.4 31.3 31.3 G, Q(2) Q,N,M 159.0 5.2 4.1 3.8 5.4 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa
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2.4. P4
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 11.9 16.9 16.9 G, Q(2) Q,N,M 97.7 2.0 7.8 -5.7 -2.4 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 11.8 19.7 19.7 G, Q(2) Q,N,M 103.3 -4.4 -7.7 -5.7 -2.4 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 11.8 19.7 19.7 G, Q(2) Q,N,M 103.3 -4.4 -7.7 -5.7 -2.4 Cumple

Pie Cumple Cumple 11.8 19.7 19.7 G, Q(2) Q,N,M 103.3 -4.4 -7.7 -5.7 -2.4 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 3.3 29.0 29.0 G, Q(2) Q,N,M 173.3 1.8 3.4 -1.8 -0.9 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 3.3 29.0 29.0 G, Q(2) Q,N,M 173.3 1.8 3.4 -1.8 -0.9 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 3.3 29.0 29.0 G, Q(2) Q,N,M 173.3 1.8 3.4 -1.8 -0.9 Cumple

Pie Cumple Cumple 3.3 26.0 26.0 G, Q(2) Q,N,M 178.8 -0.7 -1.4 -1.8 -0.9 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.7 26.0 26.0 G, Q(2) Q,N,M 178.8 -0.7 -1.4 -1.8 -0.9 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.5. P5
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 13.7 18.7 18.7 G, Q(2) Q,N,M 82.4 2.5 -8.3 6.6 -1.8 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 13.5 21.0 21.0 G, Q(2) Q,N,M 88.0 -2.3 9.6 6.6 -1.8 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 13.5 21.0 21.0 G, Q(2) Q,N,M 88.0 -2.3 9.6 6.6 -1.8 Cumple

Pie Cumple Cumple 13.5 21.0 21.0 G, Q(2) Q,N,M 88.0 -2.3 9.6 6.6 -1.8 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 6.0 23.7 23.7 G, Q(2) Q,N,M 129.1 -0.9 -5.4 3.3 0.6 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 6.0 23.7 23.7 G, Q(2) Q,N,M 129.1 -0.9 -5.4 3.3 0.6 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 6.0 23.7 23.7 G, Q(2) Q,N,M 129.1 -0.9 -5.4 3.3 0.6 Cumple

Pie Cumple Cumple 6.0 21.0 21.0 G, Q(2) Q,N,M 134.7 0.6 3.6 3.3 0.6 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.2 21.0 21.0 G, Q(2) Q,N,M 134.7 0.6 3.6 3.3 0.6 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.6. P6
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 8.6 13.5 13.5 G, Q(2) Q,N,M 85.9 0.4 6.6 -4.3 -0.6 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 8.6 13.5 13.5 G, Q(2) Q,N,M 85.9 0.4 6.6 -4.3 -0.6 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 8.6 13.5 13.5 G, Q(2) Q,N,M 85.9 0.4 6.6 -4.3 -0.6 Cumple

Pie Cumple Cumple 8.5 11.6 11.6 G, Q(2) Q,N,M 91.5 -1.1 -5.0 -4.3 -0.6 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 2.0 20.3 20.3 G, Q(2) Q,N,M 133.8 -1.5 1.2 -0.5 1.0 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 2.0 21.0 21.0 G, Q(2) Q,N,M 139.4 1.1 -0.3 -0.5 1.0 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 2.0 21.0 21.0 G, Q(2) Q,N,M 139.4 1.1 -0.3 -0.5 1.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 2.0 21.0 21.0 G, Q(2) Q,N,M 139.4 1.1 -0.3 -0.5 1.0 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 21.0 21.0 G, Q(2) Q,N,M 139.4 1.1 -0.3 -0.5 1.0 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

Comprobaciones E.L.U.
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2.7. P7
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 5.3 33.5 33.5 G, Q(2) Q,N,M 226.1 -1.4 -4.1 3.5 0.5 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 5.2 33.8 33.8 G, Q(2) Q,N,M 231.7 -0.2 5.4 3.5 0.5 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 5.2 33.8 33.8 G, Q(2) Q,N,M 231.7 -0.2 5.4 3.5 0.5 Cumple

Pie Cumple Cumple 5.2 33.8 33.8 G, Q(2) Q,N,M 231.7 -0.2 5.4 3.5 0.5 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 2.5 37.6 37.6 G, Q(2) Q,N,M 265.3 0.2 -2.9 1.8 -0.1 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 2.5 40.5 40.5 G, Q(2) Q,N,M 270.8 0.0 2.0 1.8 -0.1 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 2.5 40.5 40.5 G, Q(2) Q,N,M 270.8 0.0 2.0 1.8 -0.1 Cumple

Pie Cumple Cumple 2.5 40.5 40.5 G, Q(2) Q,N,M 270.8 0.0 2.0 1.8 -0.1 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 40.5 40.5 G, Q(2) Q,N,M 270.8 0.0 2.0 1.8 -0.1 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.8. P8
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 1.3 1.9 1.9 G, Q(2) Q,N,M 17.7 -0.2 -0.7 0.5 0.1 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 1.3 2.2 2.2 G, Q(2) Q,N,M 23.3 0.1 0.7 0.5 0.1 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 1.3 2.2 2.2 G, Q(2) Q,N,M 23.3 0.1 0.7 0.5 0.1 Cumple

Pie Cumple Cumple 1.3 2.2 2.2 G, Q(2) Q,N,M 23.3 0.1 0.7 0.5 0.1 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 1.4 10.5 10.5 G, Q(2) Q,N,M 121.9 -1.3 0.5 -0.1 0.8 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 1.4 18.9 18.9 G, Q(2) Q,N,M 127.5 0.8 0.1 -0.1 0.8 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 1.4 18.9 18.9 G, Q(2) Q,N,M 127.5 0.8 0.1 -0.1 0.8 Cumple

Pie Cumple Cumple 1.4 18.9 18.9 G, Q(2) Q,N,M 127.5 0.8 0.1 -0.1 0.8 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.3 18.9 18.9 G, Q(2) Q,N,M 127.5 0.8 0.1 -0.1 0.8 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.9. P9
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 4.2 53.4 53.4 G, Q(2) Q,N,M 331.3 1.0 5.2 -3.0 -0.4 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 4.2 53.4 53.4 G, Q(2) Q,N,M 331.3 1.0 5.2 -3.0 -0.4 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 4.2 53.4 53.4 G, Q(2) Q,N,M 331.3 1.0 5.2 -3.0 -0.4 Cumple

Pie Cumple Cumple 4.2 47.4 47.4 G, Q(2) Q,N,M 336.9 0.0 -2.8 -3.0 -0.4 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 1.9 55.6 55.6
G(3) Q 333.6 -2.3 -0.5 0.4 1.3

Cumple
G, Q(2) N,M 390.3 -2.0 -0.7 0.5 1.2

2.2 m Cumple Cumple 1.9 57.0 57.0
G(3) Q 339.2 1.3 0.6 0.4 1.3

Cumple
G, Q(2) N,M 395.9 1.2 0.8 0.5 1.2

0.6 m Cumple Cumple 1.9 57.0 57.0
G(3) Q 339.2 1.3 0.6 0.4 1.3

Cumple
G, Q(2) N,M 395.9 1.2 0.8 0.5 1.2

Pie Cumple Cumple 1.9 57.0 57.0
G(3) Q 339.2 1.3 0.6 0.4 1.3

Cumple
G, Q(2) N,M 395.9 1.2 0.8 0.5 1.2

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 57.0 57.0
G(3) Q 339.2 1.3 0.6 0.4 1.3

Cumple
G, Q(2) N,M 395.9 1.2 0.8 0.5 1.2

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa
(3) 1.35·PP+1.35·CM
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2.10. P10
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 14.4 52.3 52.3 G, Q(2) Q,N,M 158.4 5.8 -13.3 7.3 -4.6 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 14.4 52.3 52.3 G, Q(2) Q,N,M 158.4 5.8 -13.3 7.3 -4.6 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 14.4 52.3 52.3 G, Q(2) Q,N,M 158.4 5.8 -13.3 7.3 -4.6 Cumple

Pie Cumple Cumple 14.3 38.1 38.1 G, Q(2) Q,N,M 164.0 -6.5 6.4 7.3 -4.6 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 6.1 40.6 40.6 G, Q(2) Q,N,M 235.4 4.0 6.2 -3.5 -2.4 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 6.1 40.6 40.6 G, Q(2) Q,N,M 235.4 4.0 6.2 -3.5 -2.4 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 6.1 40.6 40.6 G, Q(2) Q,N,M 235.4 4.0 6.2 -3.5 -2.4 Cumple

Pie Cumple Cumple 6.0 36.9 36.9 G, Q(2) Q,N,M 241.0 -2.4 -3.1 -3.5 -2.4 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 36.9 36.9 G, Q(2) Q,N,M 241.0 -2.4 -3.1 -3.5 -2.4 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.11. P11
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 8.0 4.6 8.0 G, Q(2) Q,N,M 21.1 0.3 -2.2 3.2 -1.2 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 7.9 22.4 22.4 G, Q(2) Q,N,M 26.7 -2.9 6.4 3.2 -1.2 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 7.9 22.4 22.4 G, Q(2) Q,N,M 26.7 -2.9 6.4 3.2 -1.2 Cumple

Pie Cumple Cumple 7.9 22.4 22.4 G, Q(2) Q,N,M 26.7 -2.9 6.4 3.2 -1.2 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

3 m N.P.(1) N.P.(1) 1.2 22.4 22.4 G, Q(2) Q,N,M 26.7 -2.9 6.4 3.2 -1.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 8.8 16.8 16.8 G, Q(2) Q,N,M 75.3 4.7 -5.6 3.3 -2.8 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 8.8 16.8 16.8 G, Q(2) Q,N,M 75.3 4.7 -5.6 3.3 -2.8 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 8.8 16.8 16.8 G, Q(2) Q,N,M 75.3 4.7 -5.6 3.3 -2.8 Cumple

Pie Cumple Cumple 8.7 10.6 10.6 G, Q(2) Q,N,M 80.8 -2.8 3.4 3.3 -2.8 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.5 10.6 10.6 G, Q(2) Q,N,M 80.8 -2.8 3.4 3.3 -2.8 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.12. P12
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 12.8 38.4 38.4 G, Q(2) Q,N,M 126.8 8.9 -5.1 2.3 -6.7 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 12.8 38.4 38.4 G, Q(2) Q,N,M 126.8 8.9 -5.1 2.3 -6.7 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 12.8 38.4 38.4 G, Q(2) Q,N,M 126.8 8.9 -5.1 2.3 -6.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 12.7 32.1 32.1 G, Q(2) Q,N,M 132.4 -9.3 1.0 2.3 -6.7 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 6.9 35.2 35.2
G(3) Q 160.7 3.9 6.1 -3.4 -2.3

Cumple
G, Q(2) N,M 181.1 3.8 6.5 -3.7 -2.2

2.2 m Cumple Cumple 6.9 35.2 35.2
G(3) Q 160.7 3.9 6.1 -3.4 -2.3

Cumple
G, Q(2) N,M 181.1 3.8 6.5 -3.7 -2.2

0.6 m Cumple Cumple 6.9 35.2 35.2
G(3) Q 160.7 3.9 6.1 -3.4 -2.3

Cumple
G, Q(2) N,M 181.1 3.8 6.5 -3.7 -2.2

Pie Cumple Cumple 6.8 29.0 29.0
G(3) Q 166.3 -2.2 -3.2 -3.4 -2.3

Cumple
G, Q(2) N,M 186.7 -2.2 -3.4 -3.7 -2.2

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.5 29.0 29.0 G, Q(2) Q,N,M 186.7 -2.2 -3.4 -3.7 -2.2 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa
(3) 1.35·PP+1.35·CM
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2.13. P13
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 2.4 33.4 33.4 G, Q(2) Q,N,M 225.2 -1.4 -1.9 1.3 1.0 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 2.4 34.5 34.5 G, Q(2) Q,N,M 230.8 1.2 1.7 1.3 1.0 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 2.4 34.5 34.5 G, Q(2) Q,N,M 230.8 1.2 1.7 1.3 1.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 2.4 34.5 34.5 G, Q(2) Q,N,M 230.8 1.2 1.7 1.3 1.0 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 34.5 34.5 G, Q(2) Q,N,M 230.8 1.2 1.7 1.3 1.0 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.14. P14
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 22.8 39.9 39.9 G, Q(2) Q,N,M 73.8 0.9 14.2 -11.1 -0.4 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 22.5 45.9 45.9 G, Q(2) Q,N,M 79.4 -0.3 -15.9 -11.1 -0.4 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 22.5 45.9 45.9 G, Q(2) Q,N,M 79.4 -0.3 -15.9 -11.1 -0.4 Cumple

Pie Cumple Cumple 22.5 45.9 45.9 G, Q(2) Q,N,M 79.4 -0.3 -15.9 -11.1 -0.4 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

3 m N.P.(1) N.P.(1) 4.0 45.9 45.9 G, Q(2) Q,N,M 79.4 -0.3 -15.9 -11.1 -0.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 10.0 44.6 44.6 G, Q(2) Q,N,M 201.5 -3.3 10.8 -6.2 2.0 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 10.0 44.6 44.6 G, Q(2) Q,N,M 201.5 -3.3 10.8 -6.2 2.0 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 10.0 44.6 44.6 G, Q(2) Q,N,M 201.5 -3.3 10.8 -6.2 2.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 9.9 34.4 34.4 G, Q(2) Q,N,M 207.1 2.2 -5.8 -6.2 2.0 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.3 34.4 34.4 G, Q(2) Q,N,M 207.1 2.2 -5.8 -6.2 2.0 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.15. P15
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 6.5 10.6 10.6 G, Q(2) Q,N,M 79.0 0.2 5.0 -3.2 0.0 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 6.5 10.6 10.6 G, Q(2) Q,N,M 79.0 0.2 5.0 -3.2 0.0 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 6.5 10.6 10.6 G, Q(2) Q,N,M 79.0 0.2 5.0 -3.2 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 6.4 9.2 9.2 G, Q(2) Q,N,M 84.6 0.2 -3.7 -3.2 0.0 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.1 9.2 9.2 G, Q(2) Q,N,M 84.6 0.2 -3.7 -3.2 0.0 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.16. P16
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 1.9 36.0 36.0 G, Q(2) Q,N,M 250.5 -1.9 0.7 -0.4 1.3 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 1.9 37.8 37.8 G, Q(2) Q,N,M 256.1 1.5 -0.5 -0.4 1.3 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 1.9 37.8 37.8 G, Q(2) Q,N,M 256.1 1.5 -0.5 -0.4 1.3 Cumple

Pie Cumple Cumple 1.9 37.8 37.8 G, Q(2) Q,N,M 256.1 1.5 -0.5 -0.4 1.3 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 37.8 37.8 G, Q(2) Q,N,M 256.1 1.5 -0.5 -0.4 1.3 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

Comprobaciones E.L.U.
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2.17. P17
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 10.5 18.8 18.8 G, Q(2) Q,N,M 57.2 -3.8 -6.6 4.3 2.4 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 10.5 18.8 18.8 G, Q(2) Q,N,M 57.2 -3.8 -6.6 4.3 2.4 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 10.5 18.8 18.8 G, Q(2) Q,N,M 57.2 -3.8 -6.6 4.3 2.4 Cumple

Pie Cumple Cumple 10.3 12.5 12.5 G, Q(2) Q,N,M 62.8 2.7 4.8 4.3 2.4 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.7 12.5 12.5 G, Q(2) Q,N,M 62.8 2.7 4.8 4.3 2.4 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.18. P18
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 11.7 21.7 21.7 G, Q(2) Q,N,M 59.9 3.9 -7.8 4.9 -2.5 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 11.7 21.7 21.7 G, Q(2) Q,N,M 59.9 3.9 -7.8 4.9 -2.5 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 11.7 21.7 21.7 G, Q(2) Q,N,M 59.9 3.9 -7.8 4.9 -2.5 Cumple

Pie Cumple Cumple 11.5 14.0 14.0 G, Q(2) Q,N,M 65.5 -2.9 5.5 4.9 -2.5 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.0 14.0 14.0 G, Q(2) Q,N,M 65.5 -2.9 5.5 4.9 -2.5 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.19. P19
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 8.0 15.2 15.2 G, Q(2) Q,N,M 105.1 5.6 3.4 -2.3 -3.6 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 8.0 15.2 15.2 G, Q(2) Q,N,M 105.1 5.6 3.4 -2.3 -3.6 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 8.0 15.2 15.2 G, Q(2) Q,N,M 105.1 5.6 3.4 -2.3 -3.6 Cumple

Pie Cumple Cumple 7.9 12.6 12.6 G, Q(2) Q,N,M 110.7 -4.0 -2.7 -2.3 -3.6 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.5 12.6 12.6 G, Q(2) Q,N,M 110.7 -4.0 -2.7 -2.3 -3.6 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.20. P20
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 2.3 3.3 3.3 G, Q(2) Q,N,M 14.7 1.7 0.0 -0.1 -1.0 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 2.3 3.3 3.3 G, Q(2) Q,N,M 14.7 1.7 0.0 -0.1 -1.0 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 2.3 3.3 3.3 G, Q(2) Q,N,M 14.7 1.7 0.0 -0.1 -1.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 2.3 2.3 2.3 G, Q(2) Q,N,M 20.3 -0.9 -0.2 -0.1 -1.0 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.3 2.3 2.3 G, Q(2) Q,N,M 20.3 -0.9 -0.2 -0.1 -1.0 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa
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2.21. P21
Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 14.0 46.0 46.0 G, Q(2) Q,N,M 143.4 -13.1 3.2 -2.1 7.8 Cumple
5.2 m Cumple Cumple 14.0 46.0 46.0 G, Q(2) Q,N,M 143.4 -13.1 3.2 -2.1 7.8 Cumple
3.6 m Cumple Cumple 14.0 46.0 46.0 G, Q(2) Q,N,M 143.4 -13.1 3.2 -2.1 7.8 Cumple

Pie Cumple Cumple 13.8 33.0 33.0 G, Q(2) Q,N,M 148.9 7.9 -2.6 -2.1 7.8 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza Cumple Cumple 1.8 38.8 38.8 G, Q(2) Q,N,M 259.5 1.9 -0.6 0.6 -1.1 Cumple
2.2 m Cumple Cumple 1.8 38.8 38.8 G, Q(2) Q,N,M 259.5 1.9 -0.6 0.6 -1.1 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 1.8 38.8 38.8 G, Q(2) Q,N,M 259.5 1.9 -0.6 0.6 -1.1 Cumple

Pie Cumple Cumple 1.8 38.4 38.4 G, Q(2) Q,N,M 265.1 -1.1 1.0 0.6 -1.1 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 38.4 38.4 G, Q(2) Q,N,M 265.1 -1.1 1.0 0.6 -1.1 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

3. VIGAS

3.1. FORJADO
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st -

P20 - P19 Cumple '0.187 m'
Cumple

'2.213 m'
η = 87.4

'P19'
η = 66.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 87.4

P20 - P15 Cumple '0.258 m'
Cumple

'3.707 m'
η = 43.5

'P15'
η = 43.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 43.5

P15 - P14 Cumple Cumple '5.256 m'
η = 77.0

'2.757 m'
η = 59.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 77.0

P14 - P6 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.258 m'
η = 66.3

'P14'
η = 45.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 66.3

P6 - P4 Cumple Cumple '1.534 m'
η = 43.9

'P4'
η = 41.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 43.9

P9 - P21 Cumple Cumple '4.456 m'
η = 36.6

'4.714 m'
η = 50.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 50.3

P18 - P17 Cumple '0.258 m'
Cumple

'3.707 m'
η = 28.8

'1.983 m'
η = 55.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 55.4

B15 - P8 Cumple '0.124 m'
Cumple

'5.638 m'
η = 56.5

'5.638 m'
η = 88.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 88.1

P6 - P7 Cumple '0.000 m'
Cumple

'2.492 m'
η = 45.8

'1.469 m'
η = 22.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 45.8

B21 - P5 Cumple '0.151 m'
Cumple

'1.475 m'
η = 14.2

'1.733 m'
η = 10.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 14.2

B21 - P8 Cumple '0.258 m'
Cumple

'0.490 m'
η = 86.6

'0.490 m'
η = 50.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 86.6

Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st

P19 - P18 Cumple Cumple '0.258 m'
η = 88.8

'2.168 m'
η = 92.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 92.8

P12 - P11 Cumple Cumple '2.666 m'
η = 74.8

'1.462 m'
η = 62.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 74.8

P4 - P5 Cumple Cumple '2.742 m'
η = 56.3

'1.289 m'
η = 55.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 56.3

P1 - P2 Cumple '0.000 m'
Cumple

'2.756 m'
η = 89.0

'1.289 m'
η = 85.2

'0.000 m'
η = 8.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'

η = 18.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE
η = 89.0

P2 - P21 Cumple Cumple '0.258 m'
η = 88.8

'P2'
η = 60.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 88.8

P21 - P3 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.258 m'
η = 74.6

'1.796 m'
η = 53.9

'0.000 m'
η = 5.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'

η = 12.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE
η = 74.6

P4 - P1 Cumple Cumple '2.776 m'
η = 77.8

'3.034 m'
η = 60.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 77.8

P12 - P9 Cumple Cumple '2.881 m'
η = 74.6

'1.570 m'
η = 56.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 74.6

P11 - P10 Cumple '0.000 m'
Cumple

'2.884 m'
η = 88.2

'3.142 m'
η = 61.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 88.2

P10 - P3 Cumple Cumple '4.460 m'
η = 90.0

'2.359 m'
η = 85.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 90.0

P15 - P16 Cumple '0.187 m'
Cumple

'2.492 m'
η = 89.4

'0.749 m'
η = 88.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 89.4
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Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st

P16 - P17 Cumple Cumple '0.258 m'
η = 88.3

'1.889 m'
η = 89.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 89.1

P14 - P13 Cumple Cumple '2.492 m'
η = 90.7

'2.750 m'
η = 91.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 91.1

P13 - B16 Cumple Cumple '0.629 m'
η = 87.6

'P13'
η = 93.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 93.6

P8 - P9 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.258 m'
η = 47.2

'P8'
η = 45.5

'0.000 m'
η = 3.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'

η = 13.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE
η = 47.2

Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
-

P7 - B21 N.P.(3) NO PROCEDE
 
Notación:

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
-: -
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P20 - P19 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P19 - P18 N.P.(1) N.P.(1) x: 2.348 m
Cumple N.P.(1) x: 2.348 m

Cumple Cumple CUMPLE

P12 - P11 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P21 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - P9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P18 - P17 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 m
Cumple CUMPLE

P11 - P10 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P10 - P3 x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 2.359 m

Cumple N.P.(2) x: 2.359 m
Cumple Cumple CUMPLE

P15 - P16 x: 2.75 m
Cumple N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) x: 2.75 m

Cumple Cumple CUMPLE

P16 - P17 x: 0 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m

Cumple Cumple CUMPLE

P14 - P13 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P13 - B16 x: 0 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m

Cumple Cumple CUMPLE

B21 - P8 N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) Cumple CUMPLE
P8 - P9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis -

P20 - P15 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
P15 - P14 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
P14 - P6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
P6 - P4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
P9 - P21 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
B15 - P8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
P6 - P7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE

B21 - P5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
-

P7 - B21 N.P.(3) NO PROCEDE
 
Notación:

Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

P20 - P19 fT,max: 0.22 mm
fT,lim: 9.88 mm

fA,max: 0.16 mm
fA,lim: 4.94 mm CUMPLE

P19 - P18 fT,max: 2.13 mm
fT,lim: 16.00 mm

fA,max: 1.50 mm
fA,lim: 8.00 mm CUMPLE

P12 - P11 fT,max: 0.55 mm
fT,lim: 11.70 mm

fA,max: 0.25 mm
fA,lim: 5.85 mm CUMPLE

P4 - P5 fT,max: 0.36 mm
fT,lim: 12.00 mm

fA,max: 0.22 mm
fA,lim: 6.00 mm CUMPLE

P1 - P2 fT,max: 0.79 mm
fT,lim: 12.06 mm

fA,max: 0.46 mm
fA,lim: 6.03 mm CUMPLE

P2 - P21 fT,max: 0.02 mm
fT,lim: 2.34 mm

fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 1.44 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

P21 - P3 fT,max: 0.47 mm
fT,lim: 13.09 mm

fA,max: 0.20 mm
fA,lim: 6.54 mm CUMPLE

P20 - P15 fT,max: 0.42 mm
fT,lim: 15.86 mm

fA,max: 0.23 mm
fA,lim: 7.93 mm CUMPLE

P15 - P14 fT,max: 1.12 mm
fT,lim: 22.06 mm

fA,max: 0.58 mm
fA,lim: 11.03 mm CUMPLE

P14 - P6 fT,max: 0.08 mm
fT,lim: 7.68 mm

fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 3.53 mm CUMPLE

P6 - P4 fT,max: 0.02 mm
fT,lim: 7.17 mm

fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 3.58 mm CUMPLE

P4 - P1 fT,max: 0.45 mm
fT,lim: 12.14 mm

fA,max: 0.18 mm
fA,lim: 6.07 mm CUMPLE

P12 - P9 fT,max: 0.50 mm
fT,lim: 12.56 mm

fA,max: 0.20 mm
fA,lim: 6.28 mm CUMPLE

P9 - P21 fT,max: 0.23 mm
fT,lim: 14.10 mm

fA,max: 0.13 mm
fA,lim: 6.73 mm CUMPLE

P18 - P17 fT,max: 0.98 mm
fT,lim: 15.86 mm

fA,max: 0.57 mm
fA,lim: 7.93 mm CUMPLE

P11 - P10 fT,max: 0.32 mm
fT,lim: 11.00 mm

fA,max: 0.15 mm
fA,lim: 5.66 mm CUMPLE

P10 - P3 fT,max: 3.08 mm
fT,lim: 18.87 mm

fA,max: 1.61 mm
fA,lim: 9.44 mm CUMPLE

P15 - P16 fT,max: 0.86 mm
fT,lim: 11.00 mm

fA,max: 0.62 mm
fA,lim: 5.50 mm CUMPLE

P16 - P17 fT,max: 1.67 mm
fT,lim: 14.88 mm

fA,max: 1.17 mm
fA,lim: 7.44 mm CUMPLE

P14 - P13 fT,max: 0.87 mm
fT,lim: 11.00 mm

fA,max: 0.53 mm
fA,lim: 5.50 mm CUMPLE

P13 - B16 fT,max: 1.60 mm
fT,lim: 7.20 mm

fA,max: 1.41 mm
fA,lim: 3.60 mm CUMPLE

B15 - P8 fT,max: 1.95 mm
fT,lim: 21.11 mm

fA,max: 1.09 mm
fA,lim: 10.62 mm CUMPLE

P6 - P7 fT,max: 0.18 mm
fT,lim: 11.00 mm

fA,max: 0.10 mm
fA,lim: 5.50 mm CUMPLE

B21 - P5 fT,max: 0.02 mm
fT,lim: 6.93 mm

fA,max: 0.01 mm
fA,lim: 3.47 mm CUMPLE

P7 - B21 fT,max: 0.00 mm
fT,lim: 0.11 mm

fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 0.06 mm CUMPLE

B21 - P8 fT,max: 0.00 mm
fT,lim: 2.99 mm

fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 1.50 mm CUMPLE

P8 - P9 fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 4.81 mm

fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 2.20 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
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3.2. CUBIERTA
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st

P1 - P2 Cumple '0.033 m'
Cumple

'2.756 m'
η = 83.3

'1.293 m'
η = 80.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 83.3

P2 - P21 Cumple Cumple '1.827 m'
η = 90.4

'P21'
η = 65.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 90.4

P21 - P3 Cumple Cumple '0.258 m'
η = 87.8

'1.454 m'
η = 90.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 90.2

P6 - P4 Cumple Cumple '1.534 m'
η = 14.6

'P4'
η = 27.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 27.0

P11 - P10 Cumple Cumple '2.884 m'
η = 59.4

'P10'
η = 66.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 66.7

P7 - P5 Cumple Cumple '0.258 m'
η = 30.5

'P7'
η = 69.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 69.5

P5 - P2 Cumple Cumple '0.258 m'
η = 55.5

'1.820 m'
η = 62.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 62.6

P14 - P12 Cumple Cumple '5.105 m'
η = 88.1

'2.018 m'
η = 89.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 89.5

P12 - P11 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.258 m'
η = 85.7

'P12'
η = 69.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 85.7

P4 - P5 Cumple '0.017 m'
Cumple

'0.258 m'
η = 89.3

'1.293 m'
η = 88.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 89.3

P6 - P7 Cumple Cumple '1.833 m'
η = 88.2

'1.293 m'
η = 82.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 88.2

P7 - P8 Cumple Cumple '0.258 m'
η = 88.5

'P7'
η = 48.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 88.5

P8 - P9 Cumple '0.206 m'
Cumple

'0.944 m'
η = 86.6

'1.202 m'
η = 78.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 86.6

P9 - P10 Cumple '0.000 m'
Cumple

'1.094 m'
η = 90.4

'1.454 m'
η = 93.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 93.5

Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st -

P14 - P6 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.258 m'
η = 16.4

'1.146 m'
η = 11.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 16.4

P4 - P1 Cumple Cumple '0.258 m'
η = 31.3

'2.124 m'
η = 33.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 33.5

P10 - P3 Cumple '0.000 m'
Cumple

'0.258 m'
η = 41.8

'2.696 m'
η = 69.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE

η = 69.3

 
Notación:

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P1 - P2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P21 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P21 - P3 N.P.(1) N.P.(1) x: 1.634 m
Cumple N.P.(1) x: 1.634 m

Cumple Cumple CUMPLE

P6 - P4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P11 - P10 x: 3.142 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 3.142 m

Cumple Cumple CUMPLE

P10 - P3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P14 - P12 x: 5.363 m
Cumple N.P.(1) x: 2.199 m

Cumple N.P.(1) x: 1.116 m
Cumple Cumple CUMPLE

P12 - P11 x: 0 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m

Cumple Cumple CUMPLE

P4 - P5 N.P.(1) N.P.(1) x: 1.473 m
Cumple N.P.(1) x: 0.933 m

Cumple Cumple CUMPLE

P6 - P7 x: 2.75 m
Cumple N.P.(1) x: 1.473 m

Cumple N.P.(1) x: 0.753 m
Cumple Cumple CUMPLE

P7 - P8 x: 0 m
Cumple N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m

Cumple Cumple CUMPLE

P8 - P9 x: 1.202 m
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 1.202 m

Cumple Cumple CUMPLE

P9 - P10 x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 1.634 m

Cumple N.P.(2) x: 0.914 m
Cumple Cumple CUMPLE

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis -

P14 - P6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
P4 - P1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE

 
Notación:

Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

P1 - P2 fT,max: 0.64 mm
fT,lim: 12.06 mm

fA,max: 0.49 mm
fA,lim: 6.03 mm CUMPLE

P2 - P21 fT,max: 0.18 mm
fT,lim: 8.34 mm

fA,max: 0.14 mm
fA,lim: 4.17 mm CUMPLE
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Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

P21 - P3 fT,max: 1.88 mm
fT,lim: 13.09 mm

fA,max: 1.60 mm
fA,lim: 6.54 mm CUMPLE

P14 - P6 fT,max: 0.07 mm
fT,lim: 9.16 mm

fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 4.58 mm CUMPLE

P6 - P4 fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 7.17 mm

fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 3.58 mm CUMPLE

P4 - P1 fT,max: 0.35 mm
fT,lim: 12.14 mm

fA,max: 0.26 mm
fA,lim: 6.07 mm CUMPLE

P11 -
P10

fT,max: 0.37 mm
fT,lim: 12.57 mm

fA,max: 0.32 mm
fA,lim: 6.28 mm CUMPLE

P10 - P3 fT,max: 1.87 mm
fT,lim: 18.87 mm

fA,max: 1.40 mm
fA,lim: 9.44 mm CUMPLE

P7 - P5 fT,max: 0.15 mm
fT,lim: 7.22 mm

fA,max: 0.11 mm
fA,lim: 3.61 mm CUMPLE

P5 - P2 fT,max: 0.56 mm
fT,lim: 12.14 mm

fA,max: 0.41 mm
fA,lim: 6.07 mm CUMPLE

P14 -
P12

fT,max: 12.63 mm
fT,lim: 21.45 mm

fA,max: 11.58 mm
fA,lim: 10.73 mm NO CUMPLE

P12 -
P11

fT,max: 0.31 mm
fT,lim: 9.08 mm

fA,max: 0.24 mm
fA,lim: 4.35 mm CUMPLE

P4 - P5 fT,max: 5.10 mm
fT,lim: 12.00 mm

fA,max: 4.80 mm
fA,lim: 6.00 mm CUMPLE

P6 - P7 fT,max: 3.27 mm
fT,lim: 11.00 mm

fA,max: 3.02 mm
fA,lim: 5.50 mm CUMPLE

P7 - P8 fT,max: 1.12 mm
fT,lim: 8.26 mm

fA,max: 1.00 mm
fA,lim: 4.13 mm CUMPLE

P8 - P9 fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 4.81 mm

fA,max: 0.15 mm
fA,lim: 2.40 mm CUMPLE

P9 - P10 fT,max: 8.14 mm
fT,lim: 12.26 mm

fA,max: 7.64 mm
fA,lim: 6.13 mm NO CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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1. MATERIALES

1.1. Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-30 30 1.50 Basalto 20 39404

1.2. Aceros por elemento y posición

1.2.1. Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.15

1.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S 235 235 210
Acero laminado  S275 (UNE-EN 10025-2) 275 210

2. ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS

2.1. Pilares

Armado de pilares
Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Pilar

Geometría Armaduras
Aprov.
(%) Estado

Planta Dimensiones
(cm)

Tramo
(m)

Barras Estribos

Esquina Cuantía
(%) Descripción(1) Separación

(cm)
P1 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 28.9 Cumple

FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 38.4 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 28.0 Cumple

P2 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 11.4 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 44.3 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 44.3 Cumple

P3 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 41.5 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 43.4 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 31.3 Cumple

P4 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 19.7 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 29.0 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 26.0 Cumple

P5 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 21.0 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 23.7 Cumple

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Armado de pilares
Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Pilar

Geometría Armaduras
Aprov.
(%) Estado

Planta Dimensiones
(cm)

Tramo
(m)

Barras Estribos

Esquina Cuantía
(%) Descripción(1) Separación

(cm)
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 21.0 Cumple

P6 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 13.5 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 21.0 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 21.0 Cumple

P7 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 33.8 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 40.5 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 40.5 Cumple

P8 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 2.2 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 18.9 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 18.9 Cumple

P9 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 53.4 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 57.0 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 57.0 Cumple

P10 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 52.3 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 40.6 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 36.9 Cumple

P11 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 22.4 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 22.4 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 10.6 Cumple

P12 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 38.4 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 35.2 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 29.0 Cumple

P13 FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 34.5 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 34.5 Cumple

P14 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 45.9 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 45.9 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 34.4 Cumple

P15 FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 10.6 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 9.2 Cumple

P16 FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 37.8 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 37.8 Cumple

P17 FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 18.8 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 12.5 Cumple

P18 FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 21.7 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 14.0 Cumple

P19 FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 15.2 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 12.6 Cumple

P20 FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 3.3 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 2.3 Cumple

P21 CUBIERTA 25x25 3.00/5.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 46.0 Cumple
FORJADO 25x25 0.00/2.70 4Ø12 0.72 1eØ6 15 38.8 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 0.72 1eØ6 - 38.4 Cumple

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Armado de pilares
Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Pilar

Geometría Armaduras
Aprov.
(%) Estado

Planta Dimensiones
(cm)

Tramo
(m)

Barras Estribos

Esquina Cuantía
(%) Descripción(1) Separación

(cm)
Notas:

(1) e = estribo, r = rama

3. ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
P1 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 17.7 -4.1 1.6 -2.1 0.8 0.0 13.5 1.4 -0.6 -2.1 0.8 0.0

Cargas muertas 19.2 -2.3 -0.3 -1.5 0.1 0.0 19.2 1.7 -0.6 -1.5 0.1 0.0
Sobrecarga de uso 5.2 -1.2 -0.2 -0.6 -0.0 0.0 5.2 0.5 -0.2 -0.6 -0.0 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 71.3 -2.4 1.6 -2.6 1.6 -0.0 67.1 4.6 -2.7 -2.6 1.6 -0.0
Cargas muertas 32.8 -0.7 -0.1 -0.8 -0.1 -0.0 32.8 1.5 0.3 -0.8 -0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 14.2 -0.6 -0.0 -0.6 -0.1 0.0 14.2 1.2 0.2 -0.6 -0.1 0.0

P2 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 29.6 1.9 -0.2 0.9 0.2 0.0 25.5 -0.7 -0.7 0.9 0.2 0.0
Cargas muertas 38.1 0.9 0.2 0.6 0.5 0.0 38.1 -0.7 -1.1 0.6 0.5 0.0
Sobrecarga de uso 9.3 0.5 -0.0 0.3 0.1 0.0 9.3 -0.2 -0.2 0.3 0.1 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 103.8 1.6 -0.4 1.5 -0.4 -0.0 99.7 -2.5 0.7 1.5 -0.4 -0.0
Cargas muertas 70.1 0.7 -0.2 0.6 -0.2 -0.0 70.1 -0.9 0.4 0.6 -0.2 -0.0
Sobrecarga de uso 30.5 0.4 -0.0 0.4 -0.1 0.0 30.5 -0.6 0.1 0.4 -0.1 0.0

P3 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 23.6 3.8 6.4 2.1 3.3 0.0 19.4 -2.0 -2.4 2.1 3.3 0.0
Cargas muertas 29.6 2.1 1.8 1.8 1.6 0.0 29.6 -2.9 -2.6 1.8 1.6 0.0
Sobrecarga de uso 7.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.0 7.8 -0.8 -0.7 0.5 0.5 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 71.8 2.5 4.0 2.4 4.1 -0.0 67.7 -4.0 -7.2 2.4 4.1 -0.0
Cargas muertas 34.2 0.3 -0.2 0.2 -0.2 -0.0 34.2 -0.2 0.3 0.2 -0.2 -0.0
Sobrecarga de uso 10.6 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 10.6 -0.3 -0.1 0.2 0.0 0.0

P4 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 26.6 -2.0 -2.1 -1.4 -1.0 0.0 22.5 1.6 0.7 -1.4 -1.0 0.0
Cargas muertas 38.7 -2.5 -0.9 -2.1 -0.5 0.0 38.7 3.2 0.6 -2.1 -0.5 0.0
Sobrecarga de uso 10.1 -1.0 -0.3 -0.7 -0.2 0.0 10.1 0.8 0.2 -0.7 -0.2 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 70.7 -0.7 -0.9 -0.8 -0.9 -0.0 66.5 1.5 1.6 -0.8 -0.9 -0.0
Cargas muertas 45.4 -0.1 0.2 -0.2 0.2 -0.0 45.4 0.4 -0.2 -0.2 0.2 -0.0
Sobrecarga de uso 14.8 -0.3 0.1 -0.3 0.1 0.0 14.8 0.6 -0.1 -0.3 0.1 0.0

P5 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 26.7 2.8 -0.6 1.7 -0.5 0.0 22.5 -1.9 0.7 1.7 -0.5 0.0
Cargas muertas 31.2 3.0 -0.8 2.3 -0.6 0.0 31.2 -3.3 0.9 2.3 -0.6 0.0
Sobrecarga de uso 6.6 1.2 -0.2 0.8 -0.2 0.0 6.6 -0.9 0.2 0.8 -0.2 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 45.4 1.3 0.1 1.3 0.1 -0.0 41.3 -2.1 -0.3 1.3 0.1 -0.0
Cargas muertas 40.3 0.7 0.3 0.6 0.2 -0.0 40.3 -0.9 -0.4 0.6 0.2 -0.0
Sobrecarga de uso 12.6 0.6 0.1 0.5 0.1 0.0 12.6 -0.9 -0.1 0.5 0.1 0.0

P6 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 24.7 -1.3 -0.1 -1.0 -0.1 0.0 20.5 1.4 0.1 -1.0 -0.1 0.0
Cargas muertas 33.5 -1.8 -0.6 -1.7 -0.3 0.0 33.5 2.8 0.1 -1.7 -0.3 0.0
Sobrecarga de uso 8.6 -0.5 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 8.6 0.7 0.0 -0.4 -0.1 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 54.3 -0.3 0.5 -0.4 0.5 -0.0 50.2 0.8 -0.8 -0.4 0.5 -0.0
Cargas muertas 37.2 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.0 37.2 -0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 10.6 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0 10.6 0.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0

P7 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 54.0 1.7 -0.2 1.0 0.0 0.0 49.9 -1.0 -0.3 1.0 0.0 0.0
Cargas muertas 92.7 1.7 0.1 1.2 0.3 0.0 92.7 -1.6 -0.6 1.2 0.3 0.0
Sobrecarga de uso 22.5 0.5 -0.0 0.3 0.1 0.0 22.5 -0.4 -0.2 0.3 0.1 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 82.6 0.8 -0.1 0.8 -0.1 -0.0 78.4 -1.2 0.1 0.8 -0.1 -0.0
Cargas muertas 90.7 0.5 0.0 0.4 0.0 -0.0 90.7 -0.6 0.0 0.4 0.0 -0.0
Sobrecarga de uso 24.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 24.6 -0.2 0.0 0.2 0.0 0.0

P8 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 7.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 3.7 -0.2 -0.1 0.1 0.1 0.0
Cargas muertas 7.5 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 7.5 -0.2 -0.1 0.2 0.1 0.0
Sobrecarga de uso 1.8 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 1.8 -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 48.3 -0.1 0.2 -0.1 0.2 -0.0 44.1 0.3 -0.4 -0.1 0.2 -0.0
Cargas muertas 31.6 0.1 0.3 0.0 0.3 -0.0 31.6 0.0 -0.5 0.0 0.3 -0.0
Sobrecarga de uso 13.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 13.1 -0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0

P9 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 71.1 -0.1 0.9 -0.4 0.3 0.0 66.9 0.9 0.2 -0.4 0.3 0.0
Cargas muertas 140.6 -1.7 -0.6 -1.5 -0.4 0.0 140.6 2.3 0.4 -1.5 -0.4 0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Sobrecarga de uso 34.1 -0.3 -0.2 -0.3 -0.1 0.0 34.1 0.5 0.1 -0.3 -0.1 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 108.9 0.5 1.0 0.4 1.1 -0.0 104.8 -0.6 -1.9 0.4 1.1 -0.0
Cargas muertas 142.4 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 142.4 0.2 0.2 -0.1 -0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 37.8 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.0 37.8 -0.1 0.2 0.1 -0.1 0.0

P10 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 40.5 1.2 -2.9 1.4 -1.6 0.0 36.3 -2.7 1.5 1.4 -1.6 0.0
Cargas muertas 63.6 2.7 -1.4 3.1 -1.3 0.0 63.6 -5.6 2.2 3.1 -1.3 0.0
Sobrecarga de uso 15.7 0.7 -0.4 0.8 -0.4 0.0 15.7 -1.4 0.6 0.8 -0.4 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 92.4 -0.7 -1.9 -0.8 -1.9 -0.0 88.3 1.5 3.2 -0.8 -1.9 -0.0
Cargas muertas 66.3 -1.2 0.1 -1.3 0.1 -0.0 66.3 2.4 -0.2 -1.3 0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 17.7 -0.3 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 17.7 0.6 0.0 -0.3 -0.0 0.0

P11 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 11.0 3.2 -1.9 1.5 -0.8 0.0 6.9 -0.8 0.4 1.5 -0.8 0.0
Cargas muertas 7.0 1.0 -0.2 0.6 -0.1 0.0 7.0 -0.6 -0.1 0.6 -0.1 0.0
Sobrecarga de uso 1.6 0.4 -0.0 0.2 0.0 0.0 1.6 -0.2 -0.1 0.2 0.0 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 46.2 2.1 -1.6 2.1 -1.6 -0.0 42.1 -3.6 2.8 2.1 -1.6 -0.0
Cargas muertas 10.1 0.3 -0.3 0.2 -0.3 -0.0 10.1 -0.3 0.5 0.2 -0.3 -0.0
Sobrecarga de uso 3.2 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.0 3.2 -0.2 0.2 0.1 -0.1 0.0

P12 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 34.8 -1.2 -3.7 -0.0 -2.1 0.0 30.7 -1.1 2.1 -0.0 -2.1 0.0
Cargas muertas 49.6 1.5 -2.5 1.3 -2.2 0.0 49.6 -2.1 3.5 1.3 -2.2 0.0
Sobrecarga de uso 12.3 0.4 -0.6 0.3 -0.6 0.0 12.3 -0.5 0.9 0.3 -0.6 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 71.5 -2.1 -1.9 -2.2 -2.0 -0.0 67.3 3.9 3.4 -2.2 -2.0 -0.0
Cargas muertas 51.7 -0.3 0.3 -0.3 0.3 -0.0 51.7 0.6 -0.5 -0.3 0.3 -0.0
Sobrecarga de uso 13.6 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 13.6 0.3 -0.1 -0.1 0.0 0.0

P13 FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 95.1 0.8 0.3 0.7 0.3 -0.0 91.0 -1.0 -0.4 0.7 0.3 -0.0
Cargas muertas 43.7 0.3 0.3 0.2 0.2 -0.0 43.7 -0.2 -0.3 0.2 0.2 -0.0
Sobrecarga de uso 28.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 28.9 -0.2 -0.3 0.1 0.2 0.0

P14 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 22.5 -5.2 0.1 -3.2 -0.0 0.0 18.4 3.5 0.2 -3.2 -0.0 0.0
Cargas muertas 28.3 -4.6 -0.4 -3.7 -0.3 0.0 28.3 5.4 0.3 -3.7 -0.3 0.0
Sobrecarga de uso 7.2 -1.8 0.0 -1.2 -0.0 0.0 7.2 1.4 0.1 -1.2 -0.0 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 88.0 -2.7 0.8 -2.8 0.8 -0.0 83.9 5.0 -1.3 -2.8 0.8 -0.0
Cargas muertas 45.2 -0.8 0.5 -0.8 0.4 -0.0 45.2 1.5 -0.7 -0.8 0.4 -0.0
Sobrecarga de uso 18.2 -0.8 0.3 -0.8 0.3 0.0 18.2 1.4 -0.4 -0.8 0.3 0.0

P15 FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 35.5 -1.2 -0.1 -1.0 -0.1 -0.0 31.4 1.6 0.2 -1.0 -0.1 -0.0
Cargas muertas 15.6 -0.9 0.1 -0.8 0.1 -0.0 15.6 1.2 -0.1 -0.8 0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 10.4 -0.6 0.1 -0.5 0.1 0.0 10.4 0.8 -0.0 -0.5 0.1 0.0

P16 FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 86.4 -0.2 0.5 -0.2 0.4 -0.0 82.3 0.3 -0.6 -0.2 0.4 -0.0
Cargas muertas 59.3 -0.1 0.4 -0.1 0.3 -0.0 59.3 0.1 -0.5 -0.1 0.3 -0.0
Sobrecarga de uso 39.6 -0.1 0.3 -0.1 0.2 0.0 39.6 0.1 -0.3 -0.1 0.2 0.0

P17 FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 24.8 1.7 1.1 1.5 1.0 -0.0 20.7 -2.3 -1.5 1.5 1.0 -0.0
Cargas muertas 12.5 1.1 0.5 1.0 0.5 -0.0 12.5 -1.5 -0.7 1.0 0.5 -0.0
Sobrecarga de uso 8.3 0.7 0.4 0.6 0.3 0.0 8.3 -1.0 -0.5 0.6 0.3 0.0

P18 FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 25.5 1.8 -1.2 1.6 -1.1 -0.0 21.4 -2.6 1.6 1.6 -1.1 -0.0
Cargas muertas 13.2 1.3 -0.5 1.2 -0.5 -0.0 13.2 -1.8 0.7 1.2 -0.5 -0.0
Sobrecarga de uso 8.8 0.8 -0.4 0.8 -0.3 0.0 8.8 -1.2 0.5 0.8 -0.3 0.0

P19 FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 40.0 -0.9 -1.4 -0.7 -1.2 -0.0 35.9 1.1 1.9 -0.7 -1.2 -0.0
Cargas muertas 24.2 -0.6 -0.9 -0.5 -0.8 -0.0 24.2 0.8 1.3 -0.5 -0.8 -0.0
Sobrecarga de uso 16.1 -0.4 -0.6 -0.4 -0.5 0.0 16.1 0.5 0.9 -0.4 -0.5 0.0

P20 FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 10.9 -0.0 -0.6 -0.0 -0.5 -0.0 6.8 -0.0 0.8 -0.0 -0.5 -0.0
Cargas muertas 2.4 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 2.4 -0.0 0.2 -0.0 -0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 1.6 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0 1.6 0.0 0.2 -0.0 -0.1 0.0

P21 CUBIERTA 25x25  3.00/5.70 Peso propio 36.5 -1.3 1.7 -0.8 1.7 0.0 32.4 0.8 -2.8 -0.8 1.7 0.0
Cargas muertas 57.6 -0.6 3.2 -0.7 3.2 0.0 57.6 1.3 -5.4 -0.7 3.2 0.0
Sobrecarga de uso 14.6 -0.0 0.9 -0.1 0.8 0.0 14.6 0.3 -1.3 -0.1 0.8 0.0

FORJADO 25x25  0.00/2.70 Peso propio 95.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 -0.0 91.1 0.8 0.4 -0.4 -0.3 -0.0
Cargas muertas 73.2 0.6 -0.5 0.5 -0.5 -0.0 73.2 -0.8 0.9 0.5 -0.5 -0.0
Sobrecarga de uso 25.1 0.3 -0.0 0.3 -0.0 0.0 25.1 -0.4 0.1 0.3 -0.0 0.0

4. ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P1 Peso propio 71.3 -2.4 1.6 -2.6 1.6 -0.0
Cargas muertas 32.8 -0.7 -0.1 -0.8 -0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 14.2 -0.6 -0.0 -0.6 -0.1 0.0

P2 Peso propio 103.8 1.6 -0.4 1.5 -0.4 -0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Cargas muertas 70.1 0.7 -0.2 0.6 -0.2 -0.0
Sobrecarga de uso 30.5 0.4 -0.0 0.4 -0.1 0.0

P3 Peso propio 71.8 2.5 4.0 2.4 4.1 -0.0
Cargas muertas 34.2 0.3 -0.2 0.2 -0.2 -0.0
Sobrecarga de uso 10.6 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0

P4 Peso propio 70.7 -0.7 -0.9 -0.8 -0.9 -0.0
Cargas muertas 45.4 -0.1 0.2 -0.2 0.2 -0.0
Sobrecarga de uso 14.8 -0.3 0.1 -0.3 0.1 0.0

P5 Peso propio 45.4 1.3 0.1 1.3 0.1 -0.0
Cargas muertas 40.3 0.7 0.3 0.6 0.2 -0.0
Sobrecarga de uso 12.6 0.6 0.1 0.5 0.1 0.0

P6 Peso propio 54.3 -0.3 0.5 -0.4 0.5 -0.0
Cargas muertas 37.2 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 10.6 -0.0 0.1 -0.0 0.1 0.0

P7 Peso propio 82.6 0.8 -0.1 0.8 -0.1 -0.0
Cargas muertas 90.7 0.5 0.0 0.4 0.0 -0.0
Sobrecarga de uso 24.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0

P8 Peso propio 48.3 -0.1 0.2 -0.1 0.2 -0.0
Cargas muertas 31.6 0.1 0.3 0.0 0.3 -0.0
Sobrecarga de uso 13.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

P9 Peso propio 108.9 0.5 1.0 0.4 1.1 -0.0
Cargas muertas 142.4 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 37.8 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.0

P10 Peso propio 92.4 -0.7 -1.9 -0.8 -1.9 -0.0
Cargas muertas 66.3 -1.2 0.1 -1.3 0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 17.7 -0.3 -0.0 -0.3 -0.0 0.0

P11 Peso propio 46.2 2.1 -1.6 2.1 -1.6 -0.0
Cargas muertas 10.1 0.3 -0.3 0.2 -0.3 -0.0
Sobrecarga de uso 3.2 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.0

P12 Peso propio 71.5 -2.1 -1.9 -2.2 -2.0 -0.0
Cargas muertas 51.7 -0.3 0.3 -0.3 0.3 -0.0
Sobrecarga de uso 13.6 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0

P13 Peso propio 95.1 0.8 0.3 0.7 0.3 -0.0
Cargas muertas 43.7 0.3 0.3 0.2 0.2 -0.0
Sobrecarga de uso 28.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0

P14 Peso propio 88.0 -2.7 0.8 -2.8 0.8 -0.0
Cargas muertas 45.2 -0.8 0.5 -0.8 0.4 -0.0
Sobrecarga de uso 18.2 -0.8 0.3 -0.8 0.3 0.0

P15 Peso propio 35.5 -1.2 -0.1 -1.0 -0.1 -0.0
Cargas muertas 15.6 -0.9 0.1 -0.8 0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 10.4 -0.6 0.1 -0.5 0.1 0.0

P16 Peso propio 86.4 -0.2 0.5 -0.2 0.4 -0.0
Cargas muertas 59.3 -0.1 0.4 -0.1 0.3 -0.0
Sobrecarga de uso 39.6 -0.1 0.3 -0.1 0.2 0.0

P17 Peso propio 24.8 1.7 1.1 1.5 1.0 -0.0
Cargas muertas 12.5 1.1 0.5 1.0 0.5 -0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Sobrecarga de uso 8.3 0.7 0.4 0.6 0.3 0.0
P18 Peso propio 25.5 1.8 -1.2 1.6 -1.1 -0.0

Cargas muertas 13.2 1.3 -0.5 1.2 -0.5 -0.0
Sobrecarga de uso 8.8 0.8 -0.4 0.8 -0.3 0.0

P19 Peso propio 40.0 -0.9 -1.4 -0.7 -1.2 -0.0
Cargas muertas 24.2 -0.6 -0.9 -0.5 -0.8 -0.0
Sobrecarga de uso 16.1 -0.4 -0.6 -0.4 -0.5 0.0

P20 Peso propio 10.9 -0.0 -0.6 -0.0 -0.5 -0.0
Cargas muertas 2.4 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 1.6 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 0.0

P21 Peso propio 95.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 -0.0
Cargas muertas 73.2 0.6 -0.5 0.5 -0.5 -0.0
Sobrecarga de uso 25.1 0.3 -0.0 0.3 -0.0 0.0

5. PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

5.1. Pilares

Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
P1

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 51.9 -2.0 4.9 -5.7 1.3 Q 12.7 Cumple
5.2 m G, Q 57.4 1.5 -10.5 -5.7 1.3 N,M 28.9 Cumple
3.6 m G, Q 57.4 1.5 -10.5 -5.7 1.3 N,M 28.9 Cumple

Pie G, Q 57.4 1.5 -10.5 -5.7 1.3 N,M 28.9 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 156.2 -3.0 10.0 -5.6 1.8 N,M 38.4 Cumple
2.2 m G, Q 156.2 -3.0 10.0 -5.6 1.8 N,M 38.4 Cumple
0.6 m G, Q 156.2 -3.0 10.0 -5.6 1.8 N,M 38.4 Cumple

Pie G, Q 161.8 1.9 -5.0 -5.6 1.8 N,M 28.0 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 161.8 1.9 -5.0 -5.6 1.8 N,M 28.0 Cumple

P2

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 99.8 -2.7 -2.2 2.5 1.0 N,M 10.2 Cumple
5.2 m G, Q 105.4 0.0 4.4 2.5 1.0 N,M 11.4 Cumple
3.6 m G, Q 105.4 0.0 4.4 2.5 1.0 N,M 11.4 Cumple

Pie G, Q 105.4 0.0 4.4 2.5 1.0 N,M 11.4 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 275.0 1.6 -5.5 3.4 -0.9 N,M 40.6 Cumple
2.2 m G, Q 280.6 -0.8 3.8 3.4 -0.9 N,M 44.3 Cumple
0.6 m G, Q 280.6 -0.8 3.8 3.4 -0.9 N,M 44.3 Cumple

Pie G, Q 280.6 -0.8 3.8 3.4 -0.9 N,M 44.3 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 280.6 -0.8 3.8 3.4 -0.9 N,M 44.3 Cumple

P3

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 77.9 -7.8 -7.7 6.1 7.3 N,M 28.2 Cumple
5.2 m G, Q 83.5 12.0 8.9 6.1 7.3 N,M 41.5 Cumple
3.6 m G, Q 83.5 12.0 8.9 6.1 7.3 N,M 41.5 Cumple

Pie G, Q 83.5 12.0 8.9 6.1 7.3 N,M 41.5 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 153.4 -9.5 -6.2 3.8 5.4 N,M 43.4 Cumple
2.2 m G, Q 153.4 -9.5 -6.2 3.8 5.4 N,M 43.4 Cumple
0.6 m G, Q 153.4 -9.5 -6.2 3.8 5.4 N,M 43.4 Cumple

Pie G, Q 159.0 5.2 4.1 3.8 5.4 N,M 31.3 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 159.0 5.2 4.1 3.8 5.4 N,M 31.3 Cumple

P4

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 97.7 2.0 7.8 -5.7 -2.4 N,M 16.9 Cumple
5.2 m G, Q 103.3 -4.4 -7.7 -5.7 -2.4 N,M 19.7 Cumple
3.6 m G, Q 103.3 -4.4 -7.7 -5.7 -2.4 N,M 19.7 Cumple

Pie G, Q 103.3 -4.4 -7.7 -5.7 -2.4 N,M 19.7 Cumple

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 173.3 1.8 3.4 -1.8 -0.9 N,M 29.0 Cumple
2.2 m G, Q 173.3 1.8 3.4 -1.8 -0.9 N,M 29.0 Cumple
0.6 m G, Q 173.3 1.8 3.4 -1.8 -0.9 N,M 29.0 Cumple

Pie G, Q 178.8 -0.7 -1.4 -1.8 -0.9 N,M 26.0 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 178.8 -0.7 -1.4 -1.8 -0.9 N,M 26.0 Cumple

P5

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 82.4 2.5 -8.3 6.6 -1.8 N,M 18.7 Cumple
5.2 m G, Q 88.0 -2.3 9.6 6.6 -1.8 N,M 21.0 Cumple
3.6 m G, Q 88.0 -2.3 9.6 6.6 -1.8 N,M 21.0 Cumple

Pie G, Q 88.0 -2.3 9.6 6.6 -1.8 N,M 21.0 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 129.1 -0.9 -5.4 3.3 0.6 N,M 23.7 Cumple
2.2 m G, Q 129.1 -0.9 -5.4 3.3 0.6 N,M 23.7 Cumple
0.6 m G, Q 129.1 -0.9 -5.4 3.3 0.6 N,M 23.7 Cumple

Pie G, Q 134.7 0.6 3.6 3.3 0.6 N,M 21.0 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 134.7 0.6 3.6 3.3 0.6 N,M 21.0 Cumple

P6

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 85.9 0.4 6.6 -4.3 -0.6 N,M 13.5 Cumple
5.2 m G, Q 85.9 0.4 6.6 -4.3 -0.6 N,M 13.5 Cumple
3.6 m G, Q 85.9 0.4 6.6 -4.3 -0.6 N,M 13.5 Cumple

Pie G, Q 91.5 -1.1 -5.0 -4.3 -0.6 N,M 11.6 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 133.8 -1.5 1.2 -0.5 1.0 N,M 20.3 Cumple
2.2 m G, Q 139.4 1.1 -0.3 -0.5 1.0 N,M 21.0 Cumple
0.6 m G, Q 139.4 1.1 -0.3 -0.5 1.0 N,M 21.0 Cumple

Pie G, Q 139.4 1.1 -0.3 -0.5 1.0 N,M 21.0 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 139.4 1.1 -0.3 -0.5 1.0 N,M 21.0 Cumple

P7

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 226.1 -1.4 -4.1 3.5 0.5 N,M 33.5 Cumple
5.2 m G, Q 231.7 -0.2 5.4 3.5 0.5 N,M 33.8 Cumple
3.6 m G, Q 231.7 -0.2 5.4 3.5 0.5 N,M 33.8 Cumple

Pie G, Q 231.7 -0.2 5.4 3.5 0.5 N,M 33.8 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 265.3 0.2 -2.9 1.8 -0.1 N,M 37.6 Cumple
2.2 m G, Q 270.8 0.0 2.0 1.8 -0.1 N,M 40.5 Cumple
0.6 m G, Q 270.8 0.0 2.0 1.8 -0.1 N,M 40.5 Cumple

Pie G, Q 270.8 0.0 2.0 1.8 -0.1 N,M 40.5 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 270.8 0.0 2.0 1.8 -0.1 N,M 40.5 Cumple

P8

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 17.7 -0.2 -0.7 0.5 0.1 N,M 1.9 Cumple
5.2 m G, Q 23.3 0.1 0.7 0.5 0.1 N,M 2.2 Cumple
3.6 m G, Q 23.3 0.1 0.7 0.5 0.1 N,M 2.2 Cumple

Pie G, Q 23.3 0.1 0.7 0.5 0.1 N,M 2.2 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 121.9 -1.3 0.5 -0.1 0.8 N,M 10.5 Cumple
2.2 m G, Q 127.5 0.8 0.1 -0.1 0.8 N,M 18.9 Cumple
0.6 m G, Q 127.5 0.8 0.1 -0.1 0.8 N,M 18.9 Cumple

Pie G, Q 127.5 0.8 0.1 -0.1 0.8 N,M 18.9 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 127.5 0.8 0.1 -0.1 0.8 N,M 18.9 Cumple

P9

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 331.3 1.0 5.2 -3.0 -0.4 N,M 53.4 Cumple
5.2 m G, Q 331.3 1.0 5.2 -3.0 -0.4 N,M 53.4 Cumple
3.6 m G, Q 331.3 1.0 5.2 -3.0 -0.4 N,M 53.4 Cumple

Pie G, Q 336.9 0.0 -2.8 -3.0 -0.4 N,M 47.4 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza
G 333.6 -2.3 -0.5 0.4 1.3 Q 1.9 Cumple
G, Q 390.3 -2.0 -0.7 0.5 1.2 N,M 55.6 Cumple

2.2 m
G 339.2 1.3 0.6 0.4 1.3 Q 1.9 Cumple
G, Q 395.9 1.2 0.8 0.5 1.2 N,M 57.0 Cumple

0.6 m
G 339.2 1.3 0.6 0.4 1.3 Q 1.9 Cumple
G, Q 395.9 1.2 0.8 0.5 1.2 N,M 57.0 Cumple

Pie
G 339.2 1.3 0.6 0.4 1.3 Q 1.9 Cumple
G, Q 395.9 1.2 0.8 0.5 1.2 N,M 57.0 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque
G 339.2 1.3 0.6 0.4 1.3 Q 0.4 Cumple
G, Q 395.9 1.2 0.8 0.5 1.2 N,M 57.0 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
P10

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 158.4 5.8 -13.3 7.3 -4.6 N,M 52.3 Cumple
5.2 m G, Q 158.4 5.8 -13.3 7.3 -4.6 N,M 52.3 Cumple
3.6 m G, Q 158.4 5.8 -13.3 7.3 -4.6 N,M 52.3 Cumple

Pie G, Q 164.0 -6.5 6.4 7.3 -4.6 N,M 38.1 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 235.4 4.0 6.2 -3.5 -2.4 N,M 40.6 Cumple
2.2 m G, Q 235.4 4.0 6.2 -3.5 -2.4 N,M 40.6 Cumple
0.6 m G, Q 235.4 4.0 6.2 -3.5 -2.4 N,M 40.6 Cumple

Pie G, Q 241.0 -2.4 -3.1 -3.5 -2.4 N,M 36.9 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 241.0 -2.4 -3.1 -3.5 -2.4 N,M 36.9 Cumple

P11

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 21.1 0.3 -2.2 3.2 -1.2 Q 8.0 Cumple
5.2 m G, Q 26.7 -2.9 6.4 3.2 -1.2 N,M 22.4 Cumple
3.6 m G, Q 26.7 -2.9 6.4 3.2 -1.2 N,M 22.4 Cumple

Pie G, Q 26.7 -2.9 6.4 3.2 -1.2 N,M 22.4 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

3 m G, Q 26.7 -2.9 6.4 3.2 -1.2 N,M 22.4 Cumple
Cabeza G, Q 75.3 4.7 -5.6 3.3 -2.8 N,M 16.8 Cumple
2.2 m G, Q 75.3 4.7 -5.6 3.3 -2.8 N,M 16.8 Cumple
0.6 m G, Q 75.3 4.7 -5.6 3.3 -2.8 N,M 16.8 Cumple

Pie G, Q 80.8 -2.8 3.4 3.3 -2.8 N,M 10.6 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 80.8 -2.8 3.4 3.3 -2.8 N,M 10.6 Cumple

P12

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 126.8 8.9 -5.1 2.3 -6.7 N,M 38.4 Cumple
5.2 m G, Q 126.8 8.9 -5.1 2.3 -6.7 N,M 38.4 Cumple
3.6 m G, Q 126.8 8.9 -5.1 2.3 -6.7 N,M 38.4 Cumple

Pie G, Q 132.4 -9.3 1.0 2.3 -6.7 N,M 32.1 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza
G 160.7 3.9 6.1 -3.4 -2.3 Q 6.9 Cumple
G, Q 181.1 3.8 6.5 -3.7 -2.2 N,M 35.2 Cumple

2.2 m
G 160.7 3.9 6.1 -3.4 -2.3 Q 6.9 Cumple
G, Q 181.1 3.8 6.5 -3.7 -2.2 N,M 35.2 Cumple

0.6 m
G 160.7 3.9 6.1 -3.4 -2.3 Q 6.9 Cumple
G, Q 181.1 3.8 6.5 -3.7 -2.2 N,M 35.2 Cumple

Pie
G 166.3 -2.2 -3.2 -3.4 -2.3 Q 6.8 Cumple
G, Q 186.7 -2.2 -3.4 -3.7 -2.2 N,M 29.0 Cumple

Cimentación 25x25 Arranque G, Q 186.7 -2.2 -3.4 -3.7 -2.2 N,M 29.0 Cumple
P13

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 225.2 -1.4 -1.9 1.3 1.0 N,M 33.4 Cumple
2.2 m G, Q 230.8 1.2 1.7 1.3 1.0 N,M 34.5 Cumple
0.6 m G, Q 230.8 1.2 1.7 1.3 1.0 N,M 34.5 Cumple

Pie G, Q 230.8 1.2 1.7 1.3 1.0 N,M 34.5 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 230.8 1.2 1.7 1.3 1.0 N,M 34.5 Cumple

P14

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 73.8 0.9 14.2 -11.1 -0.4 N,M 39.9 Cumple
5.2 m G, Q 79.4 -0.3 -15.9 -11.1 -0.4 N,M 45.9 Cumple
3.6 m G, Q 79.4 -0.3 -15.9 -11.1 -0.4 N,M 45.9 Cumple

Pie G, Q 79.4 -0.3 -15.9 -11.1 -0.4 N,M 45.9 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

3 m G, Q 79.4 -0.3 -15.9 -11.1 -0.4 N,M 45.9 Cumple
Cabeza G, Q 201.5 -3.3 10.8 -6.2 2.0 N,M 44.6 Cumple
2.2 m G, Q 201.5 -3.3 10.8 -6.2 2.0 N,M 44.6 Cumple
0.6 m G, Q 201.5 -3.3 10.8 -6.2 2.0 N,M 44.6 Cumple

Pie G, Q 207.1 2.2 -5.8 -6.2 2.0 N,M 34.4 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 207.1 2.2 -5.8 -6.2 2.0 N,M 34.4 Cumple

P15

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 79.0 0.2 5.0 -3.2 0.0 N,M 10.6 Cumple
2.2 m G, Q 79.0 0.2 5.0 -3.2 0.0 N,M 10.6 Cumple
0.6 m G, Q 79.0 0.2 5.0 -3.2 0.0 N,M 10.6 Cumple

Pie G, Q 84.6 0.2 -3.7 -3.2 0.0 N,M 9.2 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 84.6 0.2 -3.7 -3.2 0.0 N,M 9.2 Cumple

P16

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 250.5 -1.9 0.7 -0.4 1.3 N,M 36.0 Cumple
2.2 m G, Q 256.1 1.5 -0.5 -0.4 1.3 N,M 37.8 Cumple
0.6 m G, Q 256.1 1.5 -0.5 -0.4 1.3 N,M 37.8 Cumple

Pie G, Q 256.1 1.5 -0.5 -0.4 1.3 N,M 37.8 Cumple

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 256.1 1.5 -0.5 -0.4 1.3 N,M 37.8 Cumple

P17

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 57.2 -3.8 -6.6 4.3 2.4 N,M 18.8 Cumple
2.2 m G, Q 57.2 -3.8 -6.6 4.3 2.4 N,M 18.8 Cumple
0.6 m G, Q 57.2 -3.8 -6.6 4.3 2.4 N,M 18.8 Cumple

Pie G, Q 62.8 2.7 4.8 4.3 2.4 N,M 12.5 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 62.8 2.7 4.8 4.3 2.4 N,M 12.5 Cumple

P18

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 59.9 3.9 -7.8 4.9 -2.5 N,M 21.7 Cumple
2.2 m G, Q 59.9 3.9 -7.8 4.9 -2.5 N,M 21.7 Cumple
0.6 m G, Q 59.9 3.9 -7.8 4.9 -2.5 N,M 21.7 Cumple

Pie G, Q 65.5 -2.9 5.5 4.9 -2.5 N,M 14.0 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 65.5 -2.9 5.5 4.9 -2.5 N,M 14.0 Cumple

P19

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 105.1 5.6 3.4 -2.3 -3.6 N,M 15.2 Cumple
2.2 m G, Q 105.1 5.6 3.4 -2.3 -3.6 N,M 15.2 Cumple
0.6 m G, Q 105.1 5.6 3.4 -2.3 -3.6 N,M 15.2 Cumple

Pie G, Q 110.7 -4.0 -2.7 -2.3 -3.6 N,M 12.6 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 110.7 -4.0 -2.7 -2.3 -3.6 N,M 12.6 Cumple

P20

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 14.7 1.7 0.0 -0.1 -1.0 N,M 3.3 Cumple
2.2 m G, Q 14.7 1.7 0.0 -0.1 -1.0 N,M 3.3 Cumple
0.6 m G, Q 14.7 1.7 0.0 -0.1 -1.0 N,M 3.3 Cumple

Pie G, Q 20.3 -0.9 -0.2 -0.1 -1.0 N,M 2.3 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 20.3 -0.9 -0.2 -0.1 -1.0 N,M 2.3 Cumple

P21

CUBIERTA (3 - 6 m) 25x25

Cabeza G, Q 143.4 -13.1 3.2 -2.1 7.8 N,M 46.0 Cumple
5.2 m G, Q 143.4 -13.1 3.2 -2.1 7.8 N,M 46.0 Cumple
3.6 m G, Q 143.4 -13.1 3.2 -2.1 7.8 N,M 46.0 Cumple

Pie G, Q 148.9 7.9 -2.6 -2.1 7.8 N,M 33.0 Cumple

FORJADO (0 - 3 m) 25x25

Cabeza G, Q 259.5 1.9 -0.6 0.6 -1.1 N,M 38.8 Cumple
2.2 m G, Q 259.5 1.9 -0.6 0.6 -1.1 N,M 38.8 Cumple
0.6 m G, Q 259.5 1.9 -0.6 0.6 -1.1 N,M 38.8 Cumple

Pie G, Q 265.1 -1.1 1.0 0.6 -1.1 N,M 38.4 Cumple
Cimentación 25x25 Arranque G, Q 265.1 -1.1 1.0 0.6 -1.1 N,M 38.4 Cumple

Notas:
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

6. LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES
Resumen de medición - FORJADO

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-30, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal

Ø12
(kg)

Estribos
Ø6
(kg)

Total
+10 %
(kg)

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14 y P21 25x25 37.80 2.36 172.2 72.8 269.5 103.81
P13, P15, P16, P17, P18, P19 y P20 25x25 18.90 1.18 73.5 36.4 120.9 93.14

Total 56.70 3.54 245.7 109.2 390.4 100.25

Resumen de medición - CUBIERTA

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-30, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal

Ø12
(kg)

Estribos
Ø6
(kg)

Total
+10 %
(kg)

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14 y P21 25x25 37.80 2.36 147.0 72.8 241.8 93.14
Total 37.80 2.36 147.0 72.8 241.8 93.14

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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7. SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
POR HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.
Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que
recibe de plantas inferiores.

7.1. Resumido
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m) Hipótesis N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
FORJADO 3.00 Peso propio 426.9 2035.3 994.4 0.0 0.0 0.0

Cargas muertas 637.2 3102.0 1441.5 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 157.2 762.0 360.2 0.0 0.0 0.0

Cimentación 0.00 Peso propio 1368.8 5973.1 650.7 0.0 0.0 0.0
Cargas muertas 941.9 4222.4 777.9 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 360.4 1508.9 -82.2 0.0 0.0 0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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1. FORJADO

1.1. Pórtico 1

 L=1952Ø12

 L=1402Ø10

20

 L=3203Ø10

20  L=3203Ø10

P20 P19

40x30

 L=1952Ø12

 L=1402Ø10

 L=2902Ø10

20

 L=4703Ø10

20 L=4703Ø10

P19 P18

40x30

9x(1eØ6+1rØ6) c/19
16725

1rØ6) c/17
5x(1eØ6+

80 12.5
10x(1eØ6+1rØ6) c/15

14512.5
14x(1eØ6+1rØ6) c/19

255 25

My

Vz

3.25 kN·m

-42.37 kN

5.84 kN

-38.65 kN·m

39.10 kN·m

-51.50 kN

60.82 kN

-3.93 kN·m

Pórtico 1 Tramo: P20-P19 Tramo: P19-P18
Sección 40x30 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -5.52 -37.05 -32.85 -- -2.53
x [m] -- 1.47 2.47 0.00 -- 4.00
Momento máx. [kN·m] 3.25 1.39 -- 21.90 39.10 35.54
x [m] 0.75 0.93 -- 1.27 2.35 2.71
Cortante mín. [kN] -9.74 -25.11 -42.37 -- -9.90 -51.50
x [m] 0.75 1.47 2.47 -- 2.53 4.00
Cortante máx. [kN] 5.84 -- -- 60.82 28.66 --
x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.45 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 1 Tramo: P20-P19 Tramo: P19-P18
Sección 40x30 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 2.36 5.86 6.19 2.36 2.36
Nec. 0.00 2.30 3.61 3.56 0.00 2.30

Área Inf. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36 3.93 3.93 3.93
Nec. 2.30 2.30 0.00 2.51 3.65 3.49

Área Transv. [cm²/m]
Real 4.46 4.46 4.99 5.65 5.65 4.46
Nec. 3.51 3.51 4.36 5.02 3.51 3.64

F. Activa 0.16 mm, L/15655 (L: 2.47 m) 1.50 mm, L/2674 (L: 4.00 m)
F. A plazo infinito 0.22 mm, L/11418 (L: 2.47 m) 2.13 mm, L/1881 (L: 4.00 m)

1.2. Pórtico 4

20 20

 L=3772Ø10

20 20 L=3772Ø10

P12 P11

25x30

16x1eØ6 c/19
29225 25

My

Vz

-3.77 kN·m

10.85 kN·m

-24.81 kN

21.16 kN

-8.89 kN·m

Listado de armado de vigas
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Pórtico 4 Tramo: P12-P11
Sección 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -3.43 -- -8.63
x [m] 0.00 -- 2.92
Momento máx. [kN·m] 9.23 10.85 7.09
x [m] 0.88 1.46 2.05
Cortante mín. [kN] -- -6.42 -24.81
x [m] -- 1.75 2.92
Cortante máx. [kN] 21.16 2.82 --
x [m] 0.00 1.17 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 1.44 0.00 1.44

Área Inf. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 1.44 1.44 1.44

Área Transv. [cm²/m]
Real 2.98 2.98 2.98
Nec. 2.19 2.19 2.23

F. Activa 0.25 mm, L/11595 (L: 2.92 m)
F. A plazo infinito 0.55 mm, L/5310 (L: 2.92 m)

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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1.3. Pórtico 7

20 20

 L=3843Ø10
20 20 L=3843Ø10

P4 P5

40x30

16x(1eØ6+1rØ6) c/19
30025 25

My

Vz

-7.51 kN·m

14.58 kN·m

-35.11 kN

24.63 kN

-10.26 kN·m

Pórtico 7 Tramo: P4-P5
Sección 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -7.24 -- -9.87
x [m] 0.00 -- 3.00
Momento máx. [kN·m] 10.95 14.58 10.91
x [m] 0.93 1.47 2.01
Cortante mín. [kN] -- -7.41 -35.11
x [m] -- 1.83 3.00
Cortante máx. [kN] 24.63 7.33 --
x [m] 0.00 1.11 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- 1.06
x [m] -- -- 2.91

Listado de armado de vigas
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Pórtico 7 Tramo: P4-P5
Sección 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36
Nec. 2.30 0.00 2.30

Área Inf. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36
Nec. 2.30 2.30 2.30

Área Transv. [cm²/m]
Real 4.46 4.46 4.46
Nec. 3.51 3.51 3.51

F. Activa 0.22 mm, L/13757 (L: 3.00 m)
F. A plazo infinito 0.36 mm, L/8300 (L: 3.00 m)

1.4. Pórtico 8

 L=1551Ø16

 L=1202Ø10

 L=2001Ø10

20

 L=3754Ø10

20  L=3754Ø10

P1 P2

50x30

 L=1551Ø16

 L=1202Ø10
 L=1452Ø12

 L=2654Ø10
16

 L=2654Ø10
16

P2 P21

50x30
 L=1452Ø12

20

 L=4003Ø10

20 L=4003Ø10

P21 P3

40x30

c/17
5x2eØ6

8025
8x2eØ6 c/19

139
6x2eØ6 c/14

83 12.5
14x2eØ6 c/15

20912.5 12.5
18x(1eØ6+1rØ6) c/19

32712.5 25

My

Vz

-12.86 kN·m

36.39 kN·m

-95.68 kN

68.98 kN

-39.91 kN·m

11.60 kN·m

-55.64 kN

67.60 kN

-19.60 kN·m

14.06 kN·m

-25.65 kN

40.84 kN

-9.00 kN·m

Pórtico 8 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P21 Tramo: P21-P3
Sección 50x30 50x30 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -11.70 -- -36.69 -30.36 -- -14.86 -17.81 -- -8.72
x [m] 0.00 -- 3.01 0.00 -- 2.09 0.00 -- 3.27
Momento máx. [kN·m] 30.29 36.39 18.48 -- 11.60 7.06 8.97 14.06 9.49
x [m] 0.93 1.47 2.19 -- 1.09 1.45 0.91 1.80 2.39
Cortante mín. [kN] -- -28.47 -95.68 -- -12.60 -55.64 -- -7.74 -25.65
x [m] -- 2.01 3.01 -- 1.27 2.09 -- 2.09 3.27
Cortante máx. [kN] 68.98 13.09 -- 67.60 25.91 -- 40.84 8.44 --
x [m] 0.00 1.11 -- 0.00 0.73 -- 0.00 1.21 --
Torsor mín. [kN] -8.00 -- -- -- -- -2.37 -3.88 -- --
x [m] 0.00 -- -- -- -- 1.81 0.00 -- --

Listado de armado de vigas
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Pórtico 8 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P21 Tramo: P21-P3
Sección 50x30 50x30 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor máx. [kN] -- -- -- 1.11 -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- 0.00 -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.14 3.14 6.72 6.05 3.14 5.21 4.62 2.36 2.36
Nec. 2.87 0.00 3.71 3.59 0.13 2.88 2.30 0.00 2.30

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 3.73 3.14 3.14 3.14 2.36 2.36 2.36
Nec. 3.04 3.37 2.87 0.32 2.87 2.87 2.30 2.30 2.30

Área Transv. [cm²/m]
Real 6.65 5.95 8.08 7.54 7.54 7.54 4.46 4.46 4.46
Nec. 5.76 4.38 7.21 6.72 4.38 5.42 3.51 3.51 3.51

F. Activa 0.46 mm, L/6539 (L:
3.01 m)

0.03 mm, L/26750
(L: 0.72 m)

0.20 mm, L/16621
(L: 3.27 m)

F. A plazo infinito 0.79 mm, L/3826 (L:
3.01 m)

0.02 mm, L/30283
(L: 0.58 m)

0.47 mm, L/6988
(L: 3.27 m)

1.5. Pórtico 11

 L=2202Ø10

20

 L=4702Ø10

20  L=4702Ø10

P20 P15

25x30  L=2202Ø10  L=1852Ø10

 L=6102Ø10
17

 L=6102Ø10
17

P15 P14

25x30
 L=1852Ø10

 L=1251Ø12
 L=2852Ø10

15

 L=2852Ø10
15

P14 P6

25x30

21x1eØ6 c/19
39725 12.5

30x1eØ6 c/19
55112.5 12.5

13x1eØ6 c/19
22912.5 12.5

My

Vz

-0.59 kN·m

6.35 kN·m

-13.52 kN

8.68 kN

-13.13 kN·m

10.33 kN·m

-25.78 kN

16.22 kN

-14.01 kN·m

4.20 kN·m

-16.31 kN

22.81 kN

-4.70 kN·m

Pórtico 11 Tramo: P20-P15 Tramo: P15-P14 Tramo: P14-P6
Sección 25x30 25x30 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- -9.94 -12.80 -- -13.18 -10.95 -- -3.51
x [m] -- -- 3.97 0.00 -- 5.51 0.00 -- 2.29
Momento máx. [kN·m] 6.23 6.35 3.04 6.71 10.33 7.87 -- 4.20 3.03
x [m] 1.32 1.65 2.64 1.72 2.76 3.79 -- 1.43 1.72
Cortante mín. [kN] -- -6.12 -13.52 -- -3.35 -25.78 -- -1.77 -16.31
x [m] -- 2.64 3.97 -- 3.45 5.51 -- 1.43 2.29
Cortante máx. [kN] 8.68 1.28 -- 16.22 4.48 -- 22.81 8.14 --
x [m] 0.00 1.32 -- 0.00 2.07 -- 0.00 0.86 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 11 Tramo: P20-P15 Tramo: P15-P14 Tramo: P14-P6
Sección 25x30 25x30 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 1.57 1.57 3.14 3.14 1.57 3.14 2.79 1.57 2.35
Nec. 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44

Área Inf. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Nec. 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44

Área Transv. [cm²/m]
Real 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
Nec. 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.29 2.19 2.19 2.19

F. Activa 0.23 mm, L/17276
(L: 3.97 m)

0.58 mm, L/9452 (L:
5.51 m)

0.03 mm, L/58182
(L: 1.77 m)

F. A plazo infinito 0.42 mm, L/9536
(L: 3.97 m)

1.12 mm, L/4904 (L:
5.51 m)

0.08 mm, L/23751
(L: 1.92 m)

 L=1251Ø12  L=1401Ø12

 L=2352Ø10
15

 L=2352Ø10
15

P6 P4

25x30

 L=1401Ø12

20

 L=3902Ø10

20 L=3902Ø10

P4 P1

25x30

10x1eØ6 c/19
17912.5 12.5

16x1eØ6 c/19
30312.5 25

-4.70 kN·m

0.30 kN·m

-16.25 kN

11.93 kN

-10.44 kN·m

9.87 kN·m

-26.00 kN

25.77 kN

-10.48 kN·m

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 11 Tramo: P6-P4 Tramo: P4-P1
Sección 25x30 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -4.08 -1.10 -7.95 -9.59 -- -9.94
x [m] 0.00 1.19 1.79 0.00 -- 3.03
Momento máx. [kN·m] -- -- -- 6.79 9.87 6.74
x [m] -- -- -- 0.91 1.52 2.12
Cortante mín. [kN] -- -6.85 -16.25 -- -5.29 -26.00
x [m] -- 1.19 1.79 -- 1.82 3.03
Cortante máx. [kN] 11.93 2.54 -- 25.77 5.18 --
x [m] 0.00 0.60 -- 0.00 1.21 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 2.35 1.57 2.35 2.51 1.57 1.57
Nec. 1.44 1.44 1.44 1.44 0.00 1.44

Área Inf. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Nec. 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 1.44

Área Transv. [cm²/m]
Real 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
Nec. 2.19 2.19 2.19 2.30 2.19 2.32

F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 1.79 m) 0.18 mm, L/16413 (L: 3.03 m)
F. A plazo infinito 0.02 mm, L/76528 (L: 1.79 m) 0.45 mm, L/6721 (L: 3.03 m)

1.6. Pórtico 14

 L=1851Ø12

20

 L=3852Ø10

20  L=3852Ø10

P12 P9

25x30  L=1851Ø12

20

 L=5602Ø10

20 L=5602Ø10

P9 P21

25x30

17x1eØ6 c/19
31425 12.5

25x1eØ6 c/19
47112.5 25

My

Vz

-9.64 kN·m

9.84 kN·m

-24.75 kN

24.60 kN

-10.37 kN·m

5.02 kN·m

-11.39 kN

11.12 kN

-8.72 kN·m

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 14 Tramo: P12-P9 Tramo: P9-P21
Sección 25x30 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -9.40 -- -9.64 -7.93 -- -8.56
x [m] 0.00 -- 3.14 0.00 -- 4.71
Momento máx. [kN·m] 6.79 9.84 6.69 2.72 5.02 2.45
x [m] 0.94 1.57 2.20 1.35 2.36 3.37
Cortante mín. [kN] -- -5.01 -24.75 -- -3.35 -11.39
x [m] -- 1.88 3.14 -- 3.03 4.71
Cortante máx. [kN] 24.60 4.86 -- 11.12 3.08 --
x [m] 0.00 1.26 -- 0.00 1.68 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 1.57 1.57 2.54 2.70 1.57 1.57
Nec. 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44

Área Inf. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Nec. 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

Área Transv. [cm²/m]
Real 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
Nec. 2.20 2.19 2.22 2.19 2.19 2.19

F. Activa 0.20 mm, L/15449 (L: 3.14 m) 0.13 mm, L/26030 (L: 3.37 m)
F. A plazo infinito 0.50 mm, L/6249 (L: 3.14 m) 0.23 mm, L/15611 (L: 3.53 m)

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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1.7. Pórtico 15
20 20

 L=4812Ø10

20 20 L=4812Ø10

P18 P17

25x30

21x1eØ6 c/19
39725 25

My

Vz

-0.11 kN·m

9.60 kN·m

-9.20 kN

9.15 kN

-0.13 kN·m

Pórtico 15 Tramo: P18-P17
Sección 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- --
x [m] -- -- --
Momento máx. [kN·m] 8.60 9.60 8.57
x [m] 1.32 1.98 2.64
Cortante mín. [kN] -- -3.08 -9.20
x [m] -- 2.64 3.97
Cortante máx. [kN] 9.15 3.04 --
x [m] 0.00 1.32 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 15 Tramo: P18-P17
Sección 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 1.44 1.44 1.44

Área Transv. [cm²/m]
Real 2.98 2.98 2.98
Nec. 2.19 2.19 2.19

F. Activa 0.57 mm, L/6934 (L: 3.97 m)
F. A plazo infinito 0.98 mm, L/4061 (L: 3.97 m)

1.8. Pórtico 16

 L=1853Ø10

20

 L=3852Ø10

20  L=3852Ø10

P11 P10

25x30

 L=1853Ø10

20

 L=1451Ø10

 L=3001Ø10

20

 L=5452Ø10

20 L=5452Ø10

P10 P3

25x30

17x1eØ6 c/19
31425 12.5

11x1eØ6 c/13
13512.5

11x1eØ6 c/19
202

9x1eØ6 c/15
135 25

My

Vz

-5.21 kN·m

8.88 kN·m

-28.53 kN

20.86 kN

-26.15 kN·m

21.53 kN·m

-35.70 kN

38.47 kN

-19.27 kN·m

Pórtico 16 Tramo: P11-P10 Tramo: P10-P3
Sección 25x30 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -4.93 -- -16.97 -25.48 -- -18.94
x [m] 0.00 -- 3.14 0.00 -- 4.72
Momento máx. [kN·m] 7.75 8.88 2.94 12.10 21.53 14.90
x [m] 0.94 1.26 2.20 1.35 2.36 3.37
Cortante mín. [kN] -- -8.77 -28.53 -- -9.21 -35.70
x [m] -- 1.89 3.14 -- 3.03 4.72
Cortante máx. [kN] 20.86 1.11 -- 38.47 11.98 --
x [m] 0.00 1.26 -- 0.00 1.69 --

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 16 Tramo: P11-P10 Tramo: P10-P3
Sección 25x30 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 1.57 1.57 3.93 3.93 1.57 2.36
Nec. 1.44 0.00 2.17 2.45 0.00 1.79

Área Inf. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57 2.36 2.36 2.36
Nec. 1.44 1.44 1.44 1.44 2.00 1.44

Área Transv. [cm²/m]
Real 2.98 2.98 2.98 4.35 2.98 3.77
Nec. 2.19 2.19 2.62 3.69 2.19 3.39

F. Activa 0.15 mm, L/18366 (L: 2.83 m) 1.61 mm, L/2938 (L: 4.72 m)
F. A plazo infinito 0.32 mm, L/8463 (L: 2.75 m) 3.08 mm, L/1534 (L: 4.72 m)

1.9. Pórtico 19

 L=1804Ø12

 L=1452Ø10

 L=2152Ø10

20

 L=3453Ø10

20  L=3453Ø10

P15 P16

40x30

 L=1804Ø12

 L=1452Ø10

 L=2902Ø10
20

 L=4453Ø10

20 L=4453Ø10

P16 B15 P17

40x30

1rØ6) c/14
6x(1eØ6+

8025
c/13

9x(1eØ6+1rØ6)

110
1rØ6) c/7

13x(1eØ6+

85 12.5
c/13

11x(1eØ8+1rØ8)

13512.5
13x(1eØ6+1rØ6) c/19

237 25

My

Vz

-1.89 kN·m

37.14 kN·m

-102.58 kN

51.90 kN

-63.56 kN·m

96.36 kN

37.54 kN·m

-50.05 kN

31.82 kN

-3.18 kN·m

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 19 Tramo: P15-P16 Tramo: P16-P17
Sección 40x30 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- -57.26 -57.43 -- -1.68
x [m] -- -- 2.75 0.00 -- 3.72
Momento máx. [kN·m] 37.00 37.14 8.80 24.78 37.54 32.66
x [m] 0.75 0.93 2.01 1.19 2.07 2.61
Cortante mín. [kN] -- -51.43 -102.58 -- -9.66 -50.05
x [m] -- 1.83 2.75 -- 2.43 3.72
Cortante máx. [kN] 51.90 0.18 -- 96.36 29.66 --
x [m] 0.00 0.93 -- 0.00 1.35 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- 1.79 1.79 --
x [m] -- -- -- 1.03 1.35 --

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 2.36 8.07 8.45 2.36 2.36
Nec. 0.17 0.00 6.08 6.13 0.00 2.30

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 3.61 3.93 3.93 3.93
Nec. 3.46 3.46 2.30 2.76 3.50 3.21

Área Transv. [cm²/m]
Real 6.06 6.52 12.12 11.60 11.60 4.46
Nec. 5.38 5.52 10.84 10.25 3.51 3.51

F. Activa 0.62 mm, L/4423 (L: 2.75 m) 1.17 mm, L/3192 (L: 3.72 m)
F. A plazo infinito 0.86 mm, L/3192 (L: 2.75 m) 1.67 mm, L/2222 (L: 3.72 m)

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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1.10. Pórtico 24

 L=1551Ø12

 L=1702Ø10

 L=2052Ø10

20 20

 L=4744Ø10

20 20 L=4744Ø10

P14 P13

50x30

 L=1551Ø12

 L=1702Ø10

20 20

 L=4744Ø10

20 20 L=4744Ø10

P13 B16

50x30

7x2eØ6 c/13
8325

5x2eØ6 c/19
83

12x2eØ8 c/15
166

6x2eØ6 c/14
83

My

Vz

-17.79 kN·m

44.76 kN·m

-114.66 kN

71.52 kN

-57.65 kN·m

71.30 kN

0.54 kN·m

Pórtico 24 Tramo: P14-P13 Tramo: P13-B16
Sección 50x30 50x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -16.84 -- -45.32 -55.37 -33.37 -12.21
x [m] 0.00 -- 2.75 0.00 0.31 0.63
Momento máx. [kN·m] 34.34 44.76 24.17 -- -- --
x [m] 0.75 1.47 2.01 -- -- --
Cortante mín. [kN] -- -38.91 -114.66 -- -- --
x [m] -- 1.83 2.75 -- -- --
Cortante máx. [kN] 71.52 16.01 -- 71.30 68.63 65.96
x [m] 0.00 0.93 -- 0.00 0.31 0.63
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 24 Tramo: P14-P13 Tramo: P13-B16
Sección 50x30 50x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 3.14 3.14 5.84 5.84 5.69 4.41
Nec. 2.87 0.00 5.32 5.46 3.49 2.88

Área Inf. [cm²]
Real 4.71 4.71 4.47 3.14 3.14 3.14
Nec. 3.46 4.17 2.91 0.00 0.00 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.70 13.41 13.41 13.41 13.41 8.08
Nec. 7.44 4.38 12.17 7.48 7.42 7.08

F. Activa 0.53 mm, L/5154 (L: 2.75 m) 1.41 mm, L/1280 (L: 1.80 m)
F. A plazo infinito 0.87 mm, L/3159 (L: 2.75 m) 1.60 mm, L/1127 (L: 1.80 m)

1.11. Pórtico 25

20 20

 L=9462Ø10

20 20 L=9462Ø10

B15 B16 P8

25x30

45x1eØ6 c/19
84240 25

My

Vz

-2.08 kN·m

13.11 kN·m

-15.68 kN

10.99 kN

-12.87 kN·m

2.73 kN·m

-6.45 kN

13.15 kN

Pórtico 25 Tramo: B15-P8
Sección 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -8.03 -15.27
x [m] -- 5.31 5.64
Momento máx. [kN·m] 13.11 11.90 2.73
x [m] 2.39 3.04 8.07
Cortante mín. [kN] -1.87 -14.15 -15.68
x [m] 2.72 5.31 5.64
Cortante máx. [kN] 10.99 -- 13.15
x [m] 0.00 -- 5.64
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 25 Tramo: B15-P8
Sección 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 0.17 1.44 1.44

Área Inf. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 1.44 1.44 1.44

Área Transv. [cm²/m]
Real 2.98 2.98 2.98
Nec. 2.19 2.19 2.19

F. Activa 1.09 mm, L/4888 (L: 5.31 m)
F. A plazo infinito 1.95 mm, L/2709 (L: 5.28 m)

1.12. Pórtico 26

20 20

 L=3593Ø10

20 20 L=3593Ø10

P6 P7

30x30

15x(1eØ6+1rØ6) c/19
27525 25

My

Vz

-4.24 kN·m

5.87 kN·m

-23.35 kN

11.04 kN

-5.56 kN·m

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 26 Tramo: P6-P7
Sección 30x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -4.13 -- -5.24
x [m] 0.00 -- 2.75
Momento máx. [kN·m] 2.71 5.87 5.61
x [m] 0.75 1.65 2.01
Cortante mín. [kN] -- -0.72 -23.35
x [m] -- 1.83 2.75
Cortante máx. [kN] 11.04 5.15 --
x [m] 0.00 0.93 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36
Nec. 1.72 0.00 1.72

Área Inf. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36
Nec. 1.72 1.72 1.72

Área Transv. [cm²/m]
Real 4.46 4.46 4.46
Nec. 2.63 2.63 2.63

F. Activa 0.10 mm, L/27772 (L: 2.75 m)
F. A plazo infinito 0.18 mm, L/14973 (L: 2.75 m)

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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1.13. Pórtico 27

20

 L=2602Ø10

20 20 L=2802Ø10

B21 P5

25x30

10x1eØ6 c/19
17333.1 25

My

Vz

1.33 kN·m

-5.05 kN

2.44 kN

-1.73 kN·m

Pórtico 27 Tramo: B21-P5
Sección 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- -1.60
x [m] -- -- 1.73
Momento máx. [kN·m] 1.33 1.24 --
x [m] 0.47 0.78 --
Cortante mín. [kN] -- -2.31 -5.05
x [m] -- 1.10 1.73
Cortante máx. [kN] 2.44 -- --
x [m] 0.00 -- --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 27 Tramo: B21-P5
Sección 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 0.00 0.00 1.44

Área Inf. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 1.44 1.44 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 2.98 2.98 2.98
Nec. 2.19 2.19 0.42

F. Activa 0.01 mm, L/145744 (L: 1.73 m)
F. A plazo infinito 0.02 mm, L/77663 (L: 1.73 m)

1.14. Pórtico 28

20

 L=1753Ø10

20  L=1753Ø10

P7B21

30x30

 L=1002Ø10

20

 L=1753Ø10

20  L=1753Ø10

B21 P8

30x30

 L=1002Ø10

20

 L=1903Ø10

20 L=1903Ø10

P8 P9

30x30

c/16
7x(1eØ6+1rØ6)

10514.1 10.6
c/19

7x(1eØ6+1rØ6)

12010.6 25

My

Vz

-0.12 kN·m

4.31 kN

0.71 kN·m

-44.14 kN

-16.83 kN·m

7.19 kN·m

-15.00 kN

43.11 kN

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 28 Tramo: P7-B21 Tramo: B21-P8 Tramo: P8-P9
Sección 30x30 30x30 30x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -4.54 -15.74 -11.69 -- --
x [m] -- -- -- -- 0.49 0.75 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] -- -- -- -- -- -- -- 5.36 7.19
x [m] -- -- -- -- -- -- -- 0.74 0.92
Cortante mín. [kN] -- -- -- -4.13 -42.82 -44.14 -- -- -15.00
x [m] -- -- -- 0.14 0.49 0.75 -- -- 1.20
Cortante máx. [kN] 4.31 4.31 3.81 -- -- -- 43.11 14.60 8.64
x [m] 0.00 0.00 0.03 -- -- -- 0.00 0.56 0.92
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -1.44 -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- 1.05
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- 0.92

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 3.69 2.36 2.36 2.90 3.39 3.69 2.36 2.36
Nec. 0.00 1.72 0.00 0.09 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
Nec. 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 1.72 1.72

Área Transv. [cm²/m]
Real 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 4.46 4.46 4.46
Nec. 0.00 4.59 0.00 0.44 4.59 0.00 2.63 2.63 2.63

F. Activa
0.00 mm,

<L/1000 (L: 0.03
m)

0.00 mm, <L/1000
(L: 0.75 m)

0.02 mm, L/60776
(L: 1.10 m)

F. A plazo infinito
0.00 mm,

<L/1000 (L: 0.03
m)

0.00 mm, <L/1000
(L: 0.75 m)

0.04 mm, L/34055
(L: 1.20 m)

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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2. CUBIERTA

2.1. Pórtico 3

 L=1352Ø10

 L=1251Ø12

20

 L=3754Ø10

20  L=3754Ø10

P1 P2

50x30
 L=1352Ø10

 L=1251Ø12

 L=1502Ø12

 L=1252Ø10

 L=2654Ø10
16

 L=2654Ø10
16

P2 P21

50x30

 L=1502Ø12

 L=1252Ø10

 L=2402Ø10

20

 L=4004Ø10

20 L=4004Ø10

P21 P3

50x30

16x2eØ6 c/19
30125 12.5

11x2eØ6 c/19
20912.5 12.5

7x2eØ6 c/15
9112.5

13x2eØ6 c/19
236 25

My

Vz

-2.33 kN·m

28.03 kN·m

-49.10 kN

48.51 kN

-25.77 kN·m

-53.04 kN

35.98 kN

-40.07 kN·m

45.72 kN·m

-68.45 kN

87.79 kN

-3.52 kN·m

Pórtico 3 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P21 Tramo: P21-P3
Sección 50x30 50x30 50x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- -21.75 -24.48 -10.71 -38.11 -31.79 -- -1.24
x [m] -- -- 3.01 0.00 1.27 2.09 0.00 -- 3.27
Momento máx. [kN·m] 24.88 28.03 18.68 -- -- -- 27.11 45.72 40.62
x [m] 0.93 1.47 2.01 -- -- -- 0.91 1.63 2.35
Cortante mín. [kN] -- -18.31 -49.10 -- -21.44 -53.04 -- -9.07 -68.45
x [m] -- 1.83 3.01 -- 1.27 2.09 -- 2.17 3.27
Cortante máx. [kN] 48.51 6.83 -- 35.98 6.85 -- 87.79 27.84 --
x [m] 0.00 1.11 -- 0.00 0.73 -- 0.00 1.09 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -1.11 -- -1.08
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 -- 3.07
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- 1.11 -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- 1.81 -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.14 3.14 5.60 5.27 3.14 6.59 6.97 3.14 3.14
Nec. 0.21 0.00 2.88 2.88 2.87 3.72 3.65 0.00 2.87

Área Inf. [cm²]
Real 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 4.50 4.71 4.71
Nec. 2.87 2.87 2.87 0.00 0.00 0.00 2.98 4.26 3.94

Área Transv. [cm²/m]
Real 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 7.54 5.95 5.95
Nec. 4.38 4.38 4.96 4.38 4.38 5.39 6.62 4.38 4.60

F. Activa 0.49 mm, L/6187
(L: 3.01 m)

0.14 mm, L/15251
(L: 2.09 m)

1.60 mm, L/2050
(L: 3.27 m)

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 3 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P21 Tramo: P21-P3
Sección 50x30 50x30 50x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

F. A plazo infinito 0.64 mm, L/4731
(L: 3.01 m)

0.18 mm, L/11898
(L: 2.09 m)

1.88 mm, L/1742
(L: 3.27 m)

2.2. Pórtico 5

 L=1151Ø10

20

 L=3102Ø10

20  L=3102Ø10

P14 P6

20x30
 L=1151Ø10  L=1351Ø10

 L=2352Ø10
15

 L=2352Ø10
15

P6 P4

20x30
 L=1351Ø10

20

 L=3752Ø10

20 L=3752Ø10

P4 P1

20x30

13x1eØ6 c/19
22925 12.5

10x1eØ6 c/19
17912.5 12.5

16x1eØ6 c/19
30312.5 25

My

Vz

-1.57 kN·m

2.04 kN·m

-5.06 kN

5.75 kN

-1.68 kN·m

-5.27 kN

3.17 kN

-4.96 kN·m

5.73 kN·m

-4.44 kN

9.88 kN

Pórtico 5 Tramo: P14-P6 Tramo: P6-P4 Tramo: P4-P1
Sección 20x30 20x30 20x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -1.46 -- -- -2.18 -1.75 -4.06 -4.64 -- --
x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.19 1.79 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] 1.07 2.04 1.46 -- -- -- 2.41 5.55 5.73
x [m] 0.57 1.15 1.72 -- -- -- 0.91 1.82 2.12
Cortante mín. [kN] -- -1.01 -5.06 -- -2.46 -5.27 -- -- -4.44
x [m] -- 1.43 2.29 -- 1.19 1.79 -- -- 3.03
Cortante máx. [kN] 5.75 1.70 -- 3.17 0.37 -- 9.88 4.17 --
x [m] 0.00 0.86 -- 0.00 0.60 -- 0.00 1.21 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22

Página 23

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Pórtico 5 Tramo: P14-P6 Tramo: P6-P4 Tramo: P4-P1
Sección 20x30 20x30 20x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 1.57 1.57 2.16 2.02 1.57 2.06 2.35 1.57 1.57
Nec. 1.15 0.00 0.15 1.15 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Nec. 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 1.15 1.15 1.15

Área Transv. [cm²/m]
Real 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
Nec. 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

F. Activa 0.05 mm, L/45095
(L: 2.29 m)

0.03 mm, L/56345
(L: 1.79 m)

0.26 mm, L/11622
(L: 3.03 m)

F. A plazo infinito 0.07 mm, L/32412
(L: 2.29 m)

0.04 mm, L/43065
(L: 1.79 m)

0.35 mm, L/8567
(L: 3.03 m)

2.3. Pórtico 7

 L=2101Ø16

20

 L=3852Ø10

20  L=3852Ø10

P11 P10

20x30
 L=2101Ø16

20

 L=5452Ø10

20 L=5452Ø10

P10 P3

20x30

17x1eØ6 c/19
31425 12.5

25x1eØ6 c/19
47212.5 25

My

Vz

2.57 kN·m

-18.13 kN

4.07 kN

-20.79 kN·m

11.85 kN·m

-10.62 kN

12.75 kN

-0.18 kN·m

Pórtico 7 Tramo: P11-P10 Tramo: P10-P3
Sección 20x30 20x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -3.46 -20.72 -4.85 -- --
x [m] -- 1.89 3.14 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] 2.57 1.27 -- 7.96 11.85 10.39
x [m] 0.63 1.26 -- 1.35 2.70 3.37
Cortante mín. [kN] -2.57 -9.25 -18.13 -- -2.17 -10.62
x [m] 0.94 1.89 3.14 -- 3.03 4.72
Cortante máx. [kN] 4.07 -- -- 12.75 4.56 --
x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.69 --

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 7 Tramo: P11-P10 Tramo: P10-P3
Sección 20x30 20x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 1.57 1.57 3.58 3.58 1.57 1.57
Nec. 0.00 1.15 1.96 1.28 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Nec. 1.15 1.15 0.00 1.15 1.15 1.15

Área Transv. [cm²/m]
Real 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
Nec. 1.75 1.75 1.77 1.75 1.75 1.75

F. Activa 0.32 mm, L/9708 (L: 3.14 m) 1.40 mm, L/3361 (L: 4.72 m)
F. A plazo infinito 0.37 mm, L/8387 (L: 3.14 m) 1.87 mm, L/2521 (L: 4.72 m)

2.4. Pórtico 9

 L=1352Ø10

20

 L=2603Ø10

20  L=2603Ø10

P7 P5

40x30

 L=1352Ø10 20

 L=3753Ø10

20 L=3753Ø10

P5 P2

40x30

10x(1eØ6+1rØ6) c/19
18125.2 12.5

16x(1eØ6+1rØ6) c/19
30312.5 25

My

Vz

-18.13 kN·m

-8.07 kN

15.93 kN

-11.33 kN·m

16.32 kN·m

-13.98 kN

26.54 kN

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 9 Tramo: P7-P5 Tramo: P5-P2
Sección 40x30 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -18.07 -10.78 -10.87 -9.63 -- --
x [m] 0.00 0.60 1.81 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] -- -- -- 8.98 16.32 16.26
x [m] -- -- -- 0.91 1.82 2.12
Cortante mín. [kN] -- -0.64 -8.07 -- -- -13.98
x [m] -- 1.20 1.81 -- -- 3.03
Cortante máx. [kN] 15.93 8.08 0.08 26.54 10.13 --
x [m] 0.00 0.60 1.20 0.00 1.21 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 2.36 3.52 3.84 2.36 2.36
Nec. 2.30 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
Nec. 0.00 0.00 0.00 2.30 2.30 2.30

Área Transv. [cm²/m]
Real 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46
Nec. 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

F. Activa 0.11 mm, L/16527 (L: 1.81 m) 0.41 mm, L/7374 (L: 3.03 m)
F. A plazo infinito 0.15 mm, L/12409 (L: 1.81 m) 0.56 mm, L/5372 (L: 3.03 m)

2.5. Pórtico 10

 L=2304Ø10

 L=1802Ø12

 L=4154Ø10

20

 L=6103Ø10

20  L=6103Ø10

P14 P12

40x30

 L=2304Ø10

 L=1802Ø12

20

 L=3653Ø10

20 L=3653Ø10

P12 P11

40x30

c/14
8x(1eØ6+1rØ6)

10725.1
14x(1eØ6+1rØ6) c/19

257
16x(1eØ6+1rØ6) c/11

172 12.5
c/16

6x(1eØ6+1rØ6)

9112.5
11x(1eØ6+1rØ6) c/19

201 25

My

Vz

-9.35 kN·m

51.78 kN·m

-65.39 kN

67.61 kN

-51.39 kN·m

8.32 kN·m

-18.70 kN

55.12 kN

-1.55 kN·m

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 10 Tramo: P14-P12 Tramo: P12-P11
Sección 40x30 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -8.02 -- -47.85 -47.35 -3.96 -1.03
x [m] 0.00 -- 5.36 0.00 1.09 2.92
Momento máx. [kN·m] 48.27 51.78 32.33 -- 7.70 8.32
x [m] 1.66 2.20 3.64 -- 1.81 2.17
Cortante mín. [kN] -- -21.73 -65.39 -- -- -18.70
x [m] -- 3.46 5.36 -- -- 2.92
Cortante máx. [kN] 67.61 7.36 -- 55.12 22.61 1.73
x [m] 0.00 1.84 -- 0.00 1.09 1.99
Torsor mín. [kN] -- -- -1.60 -- -- --
x [m] -- -- 5.09 -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- 1.43 -- --
x [m] -- -- -- 0.00 -- --

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 2.36 7.76 7.76 2.36 2.36
Nec. 2.30 0.00 4.85 4.85 2.30 2.30

Área Inf. [cm²]
Real 5.50 5.50 5.50 2.36 2.36 2.36
Nec. 4.69 4.89 3.34 0.00 2.30 2.30

Área Transv. [cm²/m]
Real 6.06 4.46 7.71 5.30 4.46 4.46
Nec. 5.19 3.51 6.79 4.55 3.51 3.51

F. Activa 11.58 mm, L/463 (L: 5.36 m) 0.24 mm, L/9100 (L: 2.17 m)
F. A plazo infinito 12.63 mm, L/425 (L: 5.36 m) 0.31 mm, L/7324 (L: 2.27 m)

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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2.6. Pórtico 11

 L=2702Ø12

20 20

 L=3923Ø10
20 20 L=3923Ø10

P4 P5

40x30

1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

8025
8x(1eØ6+1rØ6) c/19

139
1rØ6) c/16
6x(1eØ6+

81 25

My

Vz

-2.81 kN·m

43.44 kN·m

-45.40 kN

81.63 kN

-4.51 kN·m

Pórtico 11 Tramo: P4-P5
Sección 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- -2.90
x [m] -- -- 3.00
Momento máx. [kN·m] 38.27 43.44 34.30
x [m] 0.93 1.47 2.01
Cortante mín. [kN] -- -17.79 -45.40
x [m] -- 1.83 3.00
Cortante máx. [kN] 81.63 10.44 --
x [m] 0.00 1.11 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Pórtico 11 Tramo: P4-P5
Sección 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 2.36 2.36
Nec. 0.25 0.00 2.30

Área Inf. [cm²]
Real 4.62 4.62 4.62
Nec. 3.77 4.08 3.52

Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 4.46 5.30
Nec. 5.06 3.51 4.62

F. Activa 4.80 mm, L/625 (L: 3.00 m)
F. A plazo infinito 5.10 mm, L/588 (L: 3.00 m)

2.7. Pórtico 12

 L=4204Ø10

 L=4202Ø20

 L=2654Ø10

20

 L=3453Ø10

20  L=3453Ø10

P6 P7

40x30

 L=4204Ø10

 L=4202Ø20

 L=1553Ø10
15

 L=1553Ø10
15

P7 P8

40x30

 L=4204Ø10

 L=4202Ø20

 L=1753Ø10
16

 L=1753Ø10
16

P8 P9

40x30

1rØ6) c/13
7x(1eØ6+

8025
c/16

7x(1eØ6+1rØ6)

110
1rØ8) c/12
8x(1eØ8+

85 10.4
c/10

11x(1eØ6+1rØ6)

10310.4 10.4
c/5

25x(1eØ6+1rØ6)

12010.4 12.5

My

Vz

-2.01 kN·m

47.54 kN·m

-104.98 kN

79.76 kN

-51.06 kN·m

-6.25 kN

71.65 kN

-1.88 kN·m
1.38 kN·m

-138.09 kN

10.51 kN

-87.43 kN·m
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Pórtico 12 Tramo: P6-P7 Tramo: P7-P8 Tramo: P8-P9
Sección 40x30 40x30 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- -40.80 -49.31 -24.47 -2.31 -9.62 -32.53 -82.22
x [m] -- -- 2.75 0.00 0.35 1.03 0.39 0.75 1.20
Momento máx. [kN·m] 41.17 47.56 24.49 -- -- -- 1.38 -- --
x [m] 0.75 1.47 2.01 -- -- -- 0.21 -- --
Cortante mín. [kN] -- -43.59 -104.98 -- -- -6.25 -61.91 -65.38 -138.09
x [m] -- 1.83 2.75 -- -- 1.03 0.39 0.75 1.20
Cortante máx. [kN] 79.76 10.59 -- 71.65 68.31 64.89 10.51 -- --
x [m] 0.00 0.93 -- 0.00 0.35 0.71 0.00 -- --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 2.36 9.72 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78
Nec. 0.18 0.00 4.77 4.87 3.46 2.33 2.33 4.46 8.67

Área Inf. [cm²]
Real 5.50 5.50 5.50 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
Nec. 4.05 4.47 3.04 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 6.52 5.30 12.57 8.48 8.48 8.48 16.96 16.96 16.96
Nec. 5.68 4.68 11.19 7.50 7.40 7.03 6.71 7.08 14.69

F. Activa 3.02 mm, L/912 (L:
2.75 m)

1.00 mm, L/2066
(L: 2.07 m)

0.15 mm, L/7773 (L:
1.20 m)

F. A plazo infinito 3.27 mm, L/841 (L:
2.75 m)

1.12 mm, L/1843
(L: 2.07 m)

0.19 mm, L/6411 (L:
1.20 m)
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 L=2654Ø10

 L=2252Ø12

20

 L=3803Ø10

20 L=3803Ø12

P9 P10

40x30

1rØ10) c/16
7x(1eØ10+

10412.5
c/15

9x(1eØ6+1rØ6)

123
1rØ8) c/13
7x(1eØ8+

80 25

-87.43 kN·m

83.65 kN·m

-97.51 kN

188.23 kN

-3.88 kN·m

Pórtico 12 Tramo: P9-P10
Sección 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -69.28 -- --
x [m] 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] 50.69 83.65 71.34
x [m] 0.91 1.63 2.17
Cortante mín. [kN] -- -23.66 -97.51
x [m] -- 1.99 3.07
Cortante máx. [kN] 188.23 47.54 --
x [m] 0.00 1.09 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 11.44 2.36 2.36
Nec. 8.67 0.00 0.35
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Pórtico 12 Tramo: P9-P10
Sección 40x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Inf. [cm²]
Real 8.37 8.80 8.80
Nec. 5.76 8.18 7.34

Área Transv. [cm²/m]
Real 14.73 5.65 11.60
Nec. 13.10 5.11 10.30

F. Activa 7.64 mm, L/401 (L: 3.07 m)
F. A plazo infinito 8.14 mm, L/377 (L: 3.07 m)
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1. LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

1.1. Descripción

Referencias Geometría Armado
P1 Zapata rectangular excéntrica

Ancho inicial X: 50.1 cm
Ancho inicial Y: 45.1 cm
Ancho final X: 44.9 cm
Ancho final Y: 49.9 cm
Ancho zapata X: 95 cm
Ancho zapata Y: 95 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 5Ø12c/18
Y: 5Ø12c/18

P2 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 60 cm
Ancho inicial Y: 55.1 cm
Ancho final X: 55 cm
Ancho final Y: 59.9 cm
Ancho zapata X: 115 cm
Ancho zapata Y: 115 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 6Ø12c/19
Y: 6Ø12c/19

P3 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 44.9 cm
Ancho inicial Y: 45.1 cm
Ancho final X: 50.1 cm
Ancho final Y: 49.9 cm
Ancho zapata X: 95 cm
Ancho zapata Y: 95 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 5Ø12c/18
Y: 5Ø12c/18

P4 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 50.1 cm
Ancho inicial Y: 47.5 cm
Ancho final X: 44.9 cm
Ancho final Y: 47.5 cm
Ancho zapata X: 95 cm
Ancho zapata Y: 95 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 5Ø12c/18
Y: 5Ø12c/18

P5 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 42.5 cm
Ancho inicial Y: 42.5 cm
Ancho final X: 42.5 cm
Ancho final Y: 42.5 cm
Ancho zapata X: 85 cm
Ancho zapata Y: 85 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 3Ø16c/30
Y: 3Ø16c/30
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Referencias Geometría Armado
P6 Zapata rectangular excéntrica

Ancho inicial X: 45.1 cm
Ancho inicial Y: 39.9 cm
Ancho final X: 39.9 cm
Ancho final Y: 45.1 cm
Ancho zapata X: 85 cm
Ancho zapata Y: 85 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 3Ø16c/30
Y: 3Ø16c/30

P7 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 50 cm
Ancho inicial Y: 49.9 cm
Ancho final X: 55 cm
Ancho final Y: 55.1 cm
Ancho zapata X: 105 cm
Ancho zapata Y: 105 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 6Ø12c/17
Y: 6Ø12c/17

P8 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 40 cm
Ancho inicial Y: 40 cm
Ancho final X: 35 cm
Ancho final Y: 35 cm
Ancho zapata X: 75 cm
Ancho zapata Y: 75 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/18
Y: 4Ø12c/18

P9 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 65 cm
Ancho inicial Y: 70 cm
Ancho final X: 70 cm
Ancho final Y: 65 cm
Ancho zapata X: 135 cm
Ancho zapata Y: 135 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 7Ø12c/19
Y: 7Ø12c/19

P10 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 49.9 cm
Ancho inicial Y: 49.9 cm
Ancho final X: 55.1 cm
Ancho final Y: 55.1 cm
Ancho zapata X: 105 cm
Ancho zapata Y: 105 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 6Ø12c/17
Y: 6Ø12c/17

P11 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 34.9 cm
Ancho inicial Y: 40.1 cm
Ancho final X: 40.1 cm
Ancho final Y: 34.9 cm
Ancho zapata X: 75 cm
Ancho zapata Y: 75 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/18
Y: 4Ø12c/18
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Referencias Geometría Armado
P12 Zapata rectangular excéntrica

Ancho inicial X: 50 cm
Ancho inicial Y: 50.1 cm
Ancho final X: 45 cm
Ancho final Y: 44.9 cm
Ancho zapata X: 95 cm
Ancho zapata Y: 95 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 5Ø12c/18
Y: 5Ø12c/18

P13 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 52.5 cm
Ancho inicial Y: 52.5 cm
Ancho final X: 52.5 cm
Ancho final Y: 52.5 cm
Ancho zapata X: 105 cm
Ancho zapata Y: 105 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 6Ø12c/17
Y: 6Ø12c/17

P14 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 50.1 cm
Ancho inicial Y: 42.6 cm
Ancho final X: 44.9 cm
Ancho final Y: 52.4 cm
Ancho zapata X: 95 cm
Ancho zapata Y: 95 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 5Ø12c/18
Y: 5Ø12c/18

P15 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 40.1 cm
Ancho inicial Y: 39.9 cm
Ancho final X: 34.9 cm
Ancho final Y: 35.1 cm
Ancho zapata X: 75 cm
Ancho zapata Y: 75 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/18
Y: 4Ø12c/18

P16 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 50 cm
Ancho inicial Y: 54.9 cm
Ancho final X: 55 cm
Ancho final Y: 50.1 cm
Ancho zapata X: 105 cm
Ancho zapata Y: 105 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 6Ø12c/17
Y: 6Ø12c/17

P17 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 34.9 cm
Ancho inicial Y: 34.9 cm
Ancho final X: 40.1 cm
Ancho final Y: 40.1 cm
Ancho zapata X: 75 cm
Ancho zapata Y: 75 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/18
Y: 4Ø12c/18

Listado de cimentación
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Referencias Geometría Armado
P18 Zapata rectangular excéntrica

Ancho inicial X: 34.9 cm
Ancho inicial Y: 40 cm
Ancho final X: 40.1 cm
Ancho final Y: 35 cm
Ancho zapata X: 75 cm
Ancho zapata Y: 75 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/18
Y: 4Ø12c/18

P19 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 42.5 cm
Ancho inicial Y: 45 cm
Ancho final X: 42.5 cm
Ancho final Y: 40 cm
Ancho zapata X: 85 cm
Ancho zapata Y: 85 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 3Ø16c/30
Y: 3Ø16c/30

P20 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 40.1 cm
Ancho inicial Y: 40 cm
Ancho final X: 34.9 cm
Ancho final Y: 35 cm
Ancho zapata X: 75 cm
Ancho zapata Y: 75 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/18
Y: 4Ø12c/18

P21 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 52.5 cm
Ancho inicial Y: 52.5 cm
Ancho final X: 52.5 cm
Ancho final Y: 52.5 cm
Ancho zapata X: 105 cm
Ancho zapata Y: 105 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 6Ø12c/17
Y: 6Ø12c/17

1.2. Medición

Referencia: P1 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
5x1.08
5x0.96

5.40
4.79

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.08
5x0.96

5.40
4.79

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

14.96
13.27

 
13.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

16.46
14.59

 
15.22

Listado de cimentación
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Referencia: P2 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.28
6x1.14

7.68
6.82

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.28
6x1.14

7.68
6.82

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

19.52
17.33

 
17.90

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

21.47
19.06

 
19.69

Referencia: P3 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
5x1.08
5x0.96

5.40
4.79

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.08
5x0.96

5.40
4.79

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

14.96
13.27

 
13.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

16.46
14.59

 
15.22

Referencia: P4 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
5x1.08
5x0.96

5.40
4.79

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.08
5x0.96

5.40
4.79

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

14.96
13.27

 
13.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

16.46
14.59

 
15.22

Referencia: P5 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
3x0.99
3x1.56

2.97
4.69

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.99
3x1.56

2.97
4.69

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57
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Referencia: P5 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.03
4x0.91

4.12
3.66

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

4.12
3.66

5.94
9.38

 
13.61

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

4.53
4.02

6.53
10.32

 
14.97

Referencia: P6 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
3x0.99
3x1.56

2.97
4.69

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.99
3x1.56

2.97
4.69

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.03
4x0.91

4.12
3.66

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

4.12
3.66

5.94
9.38

 
13.61

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

4.53
4.02

6.53
10.32

 
14.97

Referencia: P7 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.18
6x1.05

7.08
6.29

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.18
6x1.05

7.08
6.29

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

18.32
16.27

 
16.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

20.15
17.89

 
18.52

Referencia: P8 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

11.20
9.95

 
10.52

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

12.32
10.94

 
11.57
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Referencia: P9 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
7x1.48
7x1.31

10.36
9.20

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.48
7x1.31

10.36
9.20

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

24.88
22.09

 
22.66

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

27.37
24.30

 
24.93

Referencia: P10 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.18
6x1.05

7.08
6.29

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.18
6x1.05

7.08
6.29

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

18.32
16.27

 
16.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

20.15
17.89

 
18.52

Referencia: P11 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

11.20
9.95

 
10.52

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

12.32
10.94

 
11.57

Referencia: P12 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
5x1.08
5x0.96

5.40
4.79

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.08
5x0.96

5.40
4.79

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Listado de cimentación
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Referencia: P12 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

14.96
13.27

 
13.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

16.46
14.59

 
15.22

Referencia: P13 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.18
6x1.05

7.08
6.29

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.18
6x1.05

7.08
6.29

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

18.32
16.27

 
16.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

20.15
17.89

 
18.52

Referencia: P14 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
5x1.08
5x0.96

5.40
4.79

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.08
5x0.96

5.40
4.79

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

14.96
13.27

 
13.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

16.46
14.59

 
15.22

Referencia: P15 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

11.20
9.95

 
10.52

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

12.32
10.94

 
11.57

Listado de cimentación
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Referencia: P16 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.18
6x1.05

7.08
6.29

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.18
6x1.05

7.08
6.29

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

18.32
16.27

 
16.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

20.15
17.89

 
18.52

Referencia: P17 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

11.20
9.95

 
10.52

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

12.32
10.94

 
11.57

Referencia: P18 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

11.20
9.95

 
10.52

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

12.32
10.94

 
11.57

Referencia: P19 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
3x0.99
3x1.56

2.97
4.69

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.99
3x1.56

2.97
4.69

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Listado de cimentación
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Referencia: P19 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.03
4x0.91

4.12
3.66

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

4.12
3.66

5.94
9.38

 
13.61

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

4.53
4.02

6.53
10.32

 
14.97

Referencia: P20 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.88
4x0.78

3.52
3.13

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

11.20
9.95

 
10.52

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

12.32
10.94

 
11.57

Referencia: P21 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.18
6x1.05

7.08
6.29

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.18
6x1.05

7.08
6.29

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.86
3x0.19

2.58
0.57

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.58
0.57

18.32
16.27

 
16.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

2.84
0.63

20.15
17.89

 
18.52

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: P1 0.62 14.60 15.22 0.36 0.09 1.20
Referencia: P2 0.63 19.06 19.69 0.53 0.13 1.36
Referencia: P3 0.62 14.60 15.22 0.36 0.09 1.20
Referencia: P4 0.62 14.60 15.22 0.36 0.09 1.04
Referencia: P5 0.63 4.02 10.32 14.97 0.29 0.07 0.88
Referencia: P6 0.63 4.02 10.32 14.97 0.29 0.07 0.88
Referencia: P7 0.62 17.90 18.52 0.44 0.11 1.04
Referencia: P8 0.62 10.95 11.57 0.23 0.06 0.88
Referencia: P9 0.63 24.30 24.93 0.73 0.18 1.52
Referencia: P10 0.62 17.90 18.52 0.44 0.11 1.20
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: P11 0.62 10.95 11.57 0.23 0.06 0.88
Referencia: P12 0.62 14.60 15.22 0.36 0.09 0.88
Referencia: P13 0.62 17.90 18.52 0.44 0.11 1.04
Referencia: P14 0.62 14.60 15.22 0.36 0.09 1.04
Referencia: P15 0.62 10.95 11.57 0.23 0.06 0.72
Referencia: P16 0.62 17.90 18.52 0.44 0.11 1.04
Referencia: P17 0.62 10.95 11.57 0.23 0.06 0.72
Referencia: P18 0.62 10.95 11.57 0.23 0.06 0.88
Referencia: P19 0.63 4.02 10.32 14.97 0.29 0.07 0.88
Referencia: P20 0.62 10.95 11.57 0.23 0.06 0.88
Referencia: P21 0.62 17.90 18.52 0.44 0.11 1.20
Totales 13.07 283.62 30.96 327.65 7.48 1.87 21.36

2. LISTADO DE VIGAS DE ATADO

2.1. Descripción

Referencias Tipo Geometría Armado
[P4 - P1] C.1.1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P1 - P2] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P5 - P2] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P2 - P21] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P10 - P3] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P21 - P3] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P11 - P10] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P10 - P9] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P12 - P9] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P8 - P9] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P9 - P21] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

Listado de cimentación
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Referencias Tipo Geometría Armado
[P7 - P8] C.1.1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P6 - P7] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P13 - P7] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P7 - P5] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P14 - P6] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P6 - P4] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P4 - P5] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P15 - P14] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P14 - P13] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P12 - P11] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P17 - P12] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P12 - P13] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P18 - P17] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P17 - P16] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P19 - P18] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P20 - P19] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P19 - P16] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P20 - P15] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

Listado de cimentación
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Referencias Tipo Geometría Armado
[P15 - P16] C.1.1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P16 - P13] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

2.2. Medición

Referencia: [P4 - P1] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.58
2x3.18

7.16
6.36

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.58
2x3.18

7.16
6.36

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

11x1.41
11x0.56

15.51
6.12

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

14.32
12.72

 
18.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

17.06
6.73

15.75
13.99

 
20.72

Referencia: [P1 - P2] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.56
2x3.16

7.12
6.32

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.56
2x3.16

7.12
6.32

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.41
10x0.56

14.10
5.56

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

14.10
5.56

14.24
12.64

 
18.20

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

15.66
13.90

 
20.02

Referencia: [P5 - P2] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.58
2x3.18

7.16
6.36

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.58
2x3.18

7.16
6.36

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

11x1.41
11x0.56

15.51
6.12

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

14.32
12.72

 
18.84

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

17.06
6.73

15.75
13.99

 
20.72

Referencia: [P2 - P21] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x2.64
2x2.34

5.28
4.69

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.64
2x2.34

5.28
4.69
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Referencia: [P2 - P21] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Estribo Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.41
6x0.56

8.46
3.34

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

8.46
3.34

10.56
9.38

 
12.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

9.31
3.67

11.62
10.32

 
13.99

Referencia: [P10 - P3] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.27
2x4.68

10.54
9.36

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.27
2x4.68

10.54
9.36

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

17x1.41
17x0.56

23.97
9.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

23.97
9.46

21.08
18.72

 
28.18

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.37
10.41

23.19
20.59

 
31.00

Referencia: [P21 - P3] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.82
2x3.39

7.64
6.78

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.82
2x3.39

7.64
6.78

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.41
12x0.56

16.92
6.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.92
6.68

15.28
13.56

 
20.24

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.61
7.35

16.81
14.91

 
22.26

Referencia: [P11 - P10] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.69
2x3.28

7.38
6.55

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.69
2x3.28

7.38
6.55

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

11x1.41
11x0.56

15.51
6.12

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

14.76
13.10

 
19.22

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

17.06
6.73

16.24
14.41

 
21.14

Referencia: [P10 - P9] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.62
2x3.21

7.24
6.43

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.62
2x3.21

7.24
6.43

Listado de cimentación
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Referencia: [P10 - P9] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Estribo Longitud (m)

Peso (kg)
10x1.41
10x0.56

14.10
5.56

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

14.10
5.56

14.48
12.86

 
18.42

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

15.93
14.14

 
20.26

Referencia: [P12 - P9] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.69
2x3.28

7.38
6.55

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.69
2x3.28

7.38
6.55

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.41
10x0.56

14.10
5.56

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

14.10
5.56

14.76
13.10

 
18.66

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

16.24
14.41

 
20.53

Referencia: [P8 - P9] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x1.75
2x1.55

3.50
3.11

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.75
2x1.55

3.50
3.11

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.41
3x0.56

4.23
1.67

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.23
1.67

7.00
6.22

 
7.89

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.65
1.84

7.70
6.84

 
8.68

Referencia: [P9 - P21] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.26
2x4.67

10.52
9.34

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.26
2x4.67

10.52
9.34

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

16x1.41
16x0.56

22.56
8.90

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

22.56
8.90

21.04
18.68

 
27.58

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

24.82
9.79

23.14
20.55

 
30.34

Referencia: [P7 - P8] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x1.50
2x1.33

3.00
2.66

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.50
2x1.33

3.00
2.66

Listado de cimentación
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Referencia: [P7 - P8] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Estribo Longitud (m)

Peso (kg)
2x1.41
2x0.56

2.82
1.11

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

2.82
1.11

6.00
5.32

 
6.43

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

3.10
1.22

6.60
5.85

 
7.07

Referencia: [P6 - P7] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.30
2x2.93

6.60
5.86

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.30
2x2.93

6.60
5.86

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.41
10x0.56

14.10
5.56

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

14.10
5.56

13.20
11.72

 
17.28

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

14.52
12.89

 
19.01

Referencia: [P13 - P7] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x2.84
2x2.52

5.68
5.04

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.84
2x2.52

5.68
5.04

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.41
7x0.56

9.87
3.89

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

9.87
3.89

11.36
10.08

 
13.97

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

10.86
4.28

12.50
11.09

 
15.37

Referencia: [P7 - P5] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x2.36
2x2.10

4.72
4.19

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.36
2x2.10

4.72
4.19

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.41
6x0.56

8.46
3.34

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

8.46
3.34

9.44
8.38

 
11.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

9.31
3.67

10.38
9.22

 
12.89

Referencia: [P14 - P6] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x2.84
2x2.52

5.68
5.04

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.84
2x2.52

5.68
5.04

Listado de cimentación
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Referencia: [P14 - P6] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Estribo Longitud (m)

Peso (kg)
8x1.41
8x0.56

11.28
4.45

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

11.28
4.45

11.36
10.08

 
14.53

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

12.41
4.90

12.50
11.08

 
15.98

Referencia: [P6 - P4] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x2.34
2x2.08

4.68
4.16

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.34
2x2.08

4.68
4.16

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.41
6x0.56

8.46
3.34

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

8.46
3.34

9.36
8.32

 
11.66

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

9.31
3.67

10.30
9.16

 
12.83

Referencia: [P4 - P5] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.55
2x3.15

7.10
6.30

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.55
2x3.15

7.10
6.30

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

11x1.41
11x0.56

15.51
6.12

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

14.20
12.60

 
18.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

17.06
6.73

15.62
13.86

 
20.59

Referencia: [P15 - P14] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.06
2x5.38

12.12
10.76

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.06
2x5.38

12.12
10.76

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

21x1.41
21x0.56

29.61
11.68

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

29.61
11.68

24.24
21.52

 
33.20

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

32.57
12.85

26.66
23.67

 
36.52

Referencia: [P14 - P13] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.30
2x2.93

6.60
5.86

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.30
2x2.93

6.60
5.86

Listado de cimentación
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Referencia: [P14 - P13] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Estribo Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.41
9x0.56

12.69
5.01

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

12.69
5.01

13.20
11.72

 
16.73

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

13.96
5.51

14.52
12.89

 
18.40

Referencia: [P12 - P11] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.47
2x3.08

6.94
6.16

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.47
2x3.08

6.94
6.16

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

11x1.41
11x0.56

15.51
6.12

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

13.88
12.32

 
18.44

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

17.06
6.73

15.27
13.55

 
20.28

Referencia: [P17 - P12] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.74
2x5.10

11.48
10.19

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.74
2x5.10

11.48
10.19

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

20x1.41
20x0.56

28.20
11.13

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

28.20
11.13

22.96
20.38

 
31.51

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

31.02
12.24

25.26
22.42

 
34.66

Referencia: [P12 - P13] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x2.94
2x2.61

5.88
5.22

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.94
2x2.61

5.88
5.22

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.41
8x0.56

11.28
4.45

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

11.28
4.45

11.76
10.44

 
14.89

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

12.41
4.90

12.94
11.48

 
16.38

Referencia: [P18 - P17] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x4.52
2x4.01

9.04
8.03

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.52
2x4.01

9.04
8.03

Listado de cimentación
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Referencia: [P18 - P17] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Estribo Longitud (m)

Peso (kg)
15x1.41
15x0.56

21.15
8.35

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.15
8.35

18.08
16.06

 
24.41

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

23.27
9.19

19.89
17.66

 
26.85

Referencia: [P17 - P16] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x4.27
2x3.79

8.54
7.58

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.27
2x3.79

8.54
7.58

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

14x1.41
14x0.56

19.74
7.79

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

19.74
7.79

17.08
15.16

 
22.95

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

21.71
8.57

18.79
16.68

 
25.25

Referencia: [P19 - P18] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x4.55
2x4.04

9.10
8.08

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.55
2x4.04

9.10
8.08

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

15x1.41
15x0.56

21.15
8.35

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.15
8.35

18.20
16.16

 
24.51

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

23.27
9.19

20.02
17.77

 
26.96

Referencia: [P20 - P19] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.02
2x2.68

6.04
5.36

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.02
2x2.68

6.04
5.36

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.41
9x0.56

12.69
5.01

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

12.69
5.01

12.08
10.72

 
15.73

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

13.96
5.51

13.29
11.79

 
17.30

Referencia: [P19 - P16] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x4.52
2x4.01

9.04
8.03

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.52
2x4.01

9.04
8.03

Listado de cimentación
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Referencia: [P19 - P16] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Estribo Longitud (m)

Peso (kg)
15x1.41
15x0.56

21.15
8.35

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.15
8.35

18.08
16.06

 
24.41

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

23.27
9.19

19.89
17.66

 
26.85

Referencia: [P20 - P15] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x4.52
2x4.01

9.04
8.03

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.52
2x4.01

9.04
8.03

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

15x1.41
15x0.56

21.15
8.35

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.15
8.35

18.08
16.06

 
24.41

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

23.27
9.19

19.89
17.66

 
26.85

Referencia: [P15 - P16] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.30
2x2.93

6.60
5.86

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.30
2x2.93

6.60
5.86

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.41
10x0.56

14.10
5.56

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

14.10
5.56

13.20
11.72

 
17.28

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

14.52
12.89

 
19.01

Referencia: [P16 - P13] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.06
2x5.38

12.12
10.76

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.06
2x5.38

12.12
10.76

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

20x1.41
20x0.56

28.20
11.13

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

28.20
11.13

24.24
21.52

 
32.65

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

31.02
12.24

26.66
23.68

 
35.92

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: [P4 - P1] 6.73 13.99 20.72 0.37 0.09 1.87
Referencia: [P1 - P2] 6.12 13.90 20.02 0.35 0.09 1.77
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: [P5 - P2] 6.73 13.99 20.72 0.37 0.09 1.83
Referencia: [P2 - P21] 3.67 10.32 13.99 0.20 0.05 0.99
Referencia: [P10 - P3] 10.41 20.59 31.00 0.63 0.16 3.17
Referencia: [P21 - P3] 7.34 14.92 22.26 0.40 0.10 2.02
Referencia: [P11 - P10] 6.73 14.41 21.14 0.40 0.10 1.99
Referencia: [P10 - P9] 6.11 14.15 20.26 0.34 0.08 1.69
Referencia: [P12 - P9] 6.12 14.41 20.53 0.36 0.09 1.79
Referencia: [P8 - P9] 1.84 6.84 8.68 0.06 0.02 0.32
Referencia: [P9 - P21] 9.79 20.55 30.34 0.60 0.15 3.01
Referencia: [P7 - P8] 1.22 5.85 7.07 0.04 0.01 0.21
Referencia: [P6 - P7] 6.12 12.89 19.01 0.33 0.08 1.64
Referencia: [P13 - P7] 4.28 11.09 15.37 0.24 0.06 1.19
Referencia: [P7 - P5] 3.67 9.22 12.89 0.18 0.04 0.88
Referencia: [P14 - P6] 4.89 11.09 15.98 0.26 0.07 1.31
Referencia: [P6 - P4] 3.68 9.15 12.83 0.18 0.05 0.91
Referencia: [P4 - P5] 6.73 13.86 20.59 0.38 0.09 1.88
Referencia: [P15 - P14] 12.85 23.67 36.52 0.79 0.20 3.93
Referencia: [P14 - P13] 5.51 12.89 18.40 0.32 0.08 1.60
Referencia: [P12 - P11] 6.73 13.55 20.28 0.37 0.09 1.86
Referencia: [P17 - P12] 12.24 22.42 34.66 0.73 0.18 3.65
Referencia: [P12 - P13] 4.90 11.48 16.38 0.26 0.07 1.30
Referencia: [P18 - P17] 9.18 17.67 26.85 0.55 0.14 2.77
Referencia: [P17 - P16] 8.57 16.68 25.25 0.49 0.12 2.46
Referencia: [P19 - P18] 9.18 17.78 26.96 0.55 0.14 2.76
Referencia: [P20 - P19] 5.51 11.79 17.30 0.31 0.08 1.54
Referencia: [P19 - P16] 9.18 17.67 26.85 0.52 0.13 2.62
Referencia: [P20 - P15] 9.18 17.67 26.85 0.55 0.14 2.77
Referencia: [P15 - P16] 6.12 12.89 19.01 0.34 0.08 1.68
Referencia: [P16 - P13] 12.25 23.67 35.92 0.75 0.19 3.77
Totales 213.58 451.05 664.63 12.24 3.06 61.19

Listado de cimentación
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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Grupo de Plantas Número 1: FORJADO
Número Plantas Iguales: 1

Armadura de negativos: B 500 S, Ys=1.15

Totales grupo Diámetro
Ø10 Ø12 Ø16

Total m  158.98 123.08  32.75   3.15
Tot. kg+10%  120.92  83.47  31.98   5.47

Grupo de Plantas Número 2: CUBIERTA
Número Plantas Iguales: 1

Armadura de negativos: B 500 S, Ys=1.15

Totales grupo Diámetro
Ø10 Ø12 Ø16

Total m  133.65  66.00  32.50  35.15
Tot. kg+10%  137.53  44.76  31.74  61.03

Totales obra Diámetro
Ø10 Ø12 Ø16

Total m  292.63 189.08  65.25  38.30
Tot. kg+10%  258.45 128.23  63.72  66.50

Medición de armaduras de forjados de viguetas
PFG (28 marzo 2022) Fecha: 18/07/22
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VIVIENDA UNIFAMILIAR CANDELARIA
Nombre Asignado a Inicio Finalización % completa…

1 INICIO, Desbroce y limpieza del solar 14/3/2023 14/3/2023 0

2 Excavación mecánica a cielo abierto 15/3/2023 16/3/2023 0

3 Relleno de terreno 3/4/2023 4/4/2023 0

4 Carga mecánica y transporte a vertedero 5/4/2023 6/4/2023 0

5 Hormigón de limpieza 17/3/2023 17/3/2023 0

6 Hormigón armado de zapatas y  vigas de atado 20/3/2023 31/3/2023 0

7 Hormigón armado de pilares hasta altura de forjado sanitario 10/4/2023 14/4/2023 0

8 Hormigón armado de vigas de forjado sanitario 17/4/2023 21/4/2023 0

9 Forjado sanitario de vigueta y bovedilla 24/4/2023 25/4/2023 0

10 Hormigón armado de pilares hasta forjado planta baja 26/4/2023 2/5/2023 0

11 Hormigón armado de vigas forjado planta baja 3/5/2023 9/5/2023 0

12 Fábrica de bloques de hormigón vibrado planta baja 10/5/2023 15/5/2023 0

13 Forjado de viguetas y bovedillas planta baja 10/5/2023 11/5/2023 0

14 Hormigón armado pilares hasta forjado de cubierta 12/5/2023 18/5/2023 0

15 Hormigón armado de vigas hasta forjado de cubierta 19/5/2023 25/5/2023 0

16 Fábrica de bloques de hormigón vibrado planta alta 26/5/2023 29/5/2023 0

17 Forjado viguetas y bovedillas planta cubierta 26/5/2023 29/5/2023 0

18 Formación de pendiente d e cubierta (HL(﴾ 30/5/2023 27/6/2023 0

19 Impermeabilización cubierta 28/6/2023 4/7/2023 0

20 Aislante termico cubierta 5/7/2023 7/7/2023 0

21 Morteros cubierta 10/7/2023 13/7/2023 0

22 Fábrica de bloques de hormigón vibrado forjado sanitario 24/4/2023 25/4/2023 0

23 )eja plana en cubierta inclinada 14/7/2023 26/7/2023 0

24 )﴿olera hormigón exterior 10/4/2023 12/4/2023 0

25 Muros perimetrales de hormigón ciclópeo 17/3/2023 23/3/2023 0
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26 )﴿aneamiento 3/4/2023 7/4/2023 0

27 Hormigon armado losas de escaleras 12/5/2023 29/5/2023 0

28 Formación peldaSos de escalera (HM(﴾ 30/5/2023 14/6/2023 0

29 Parrarera de protección contra el gas radón 13/4/2023 18/4/2023 0

30 Impermeabilización jadineras 4/7/2023 7/7/2023 0

31 Tarapetos de 1m 12/5/2023 15/5/2023 0

32 Murete jardñn fábrica de bloques 28/6/2023 3/7/2023 0

33 )rasdosados de TLACO 5/7/2023 11/7/2023 0

34 )abiques de TLACO 12/7/2023 25/7/2023 0

35 Dinteles de hormigón armado BBBBB 15/6/2023 20/6/2023 0

36 barandillas o celosias 23/8/2023 29/8/2023 0

37 )﴿istema )﴿A)E 30/5/2023 12/6/2023 0

38 Enfoscados 21/6/2023 27/6/2023 0

39 Enguarnecido de yeso 26/7/2023 1/8/2023 0

40 Tavimento de gres 2/8/2023 22/8/2023 0

41 Alicatado 28/6/2023 11/7/2023 0

42 Falso techo 6/6/2023 19/6/2023 0

43 Instalacion fontaneria apertura ranuras 30/5/2023 5/6/2023 0

44 Instalación fontanerña colocación previa 6/6/2023 19/6/2023 0

45 Instalación fontanerña terminacion 20/6/2023 26/6/2023 0

46 Instalación electrica apertura ranuras 30/5/2023 5/6/2023 0

47 instalacion electrica mecanizacion 28/6/2023 4/7/2023 0

48 instalacion electrica terminacion 17/8/2023 21/8/2023 0

49 Tiscina 17/3/2023 6/4/2023 0

50 Aerotermia 27/6/2023 28/6/2023 0
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51 Parbacoa 24/3/2023 30/3/2023 0

52 )elecomunicaciones apertura ranuras 30/5/2023 1/6/2023 0

53 )elecomunicaciones mecanizacion 2/6/2023 2/6/2023 0

54 )elecomunicaciones terminacion 17/8/2023 22/8/2023 0

55 Carpinterias 23/8/2023 12/9/2023 0

56 Tinturas y acabados 27/7/2023 16/8/2023 0

57 íardines 23/8/2023 29/8/2023 0

58 fin 12/9/2023 15/9/2023 0
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G E N E R A L I D A D E S
 

 
AMBITO DEL PRESENTE PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES.- 

El Pliego General de Condiciones que nos ocupa: se extiende a todas las obras que integran el presente Proyecto, especificadas en el Documento número 1 
"MEMORIA DESCRIPTIVA", y aquellas obras que estime convenientes la Dirección facultativa durante la ejecución del mismo. 
 
FORMAS Y DIMENSIONES.- 
La forma y dimensiones de las diferentes partes, así como de los materiales a emplear, se ajustarán a lo que se detalla en los planos y estado de mediciones. Los 
Directores de Obra podrán introducir las modificaciones que estimen oportunas. 
 
CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.- 
Además de cumplir todas y cada una de las condiciones que se exponen en el presente Pliego de Condiciones, los materiales y mano de obra, deberán satisfacer 
las que se detallan en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 
DOCUMENTOS DE OBRA.- 
En la Oficina de Obra existirá en todo momento un ejemplar completo del proyecto, así  como de todas las normas, leyes, decretos, resoluciones, órdenes y 
ordenanzas a que se hacen referencia en los distintos Documentos que integran este Proyecto. 
 
NORMATIVA 
Además de las condiciones especificadas en el presente Pliego, se observarán en todo momento, durante la ejecución de las obras, las  siguientes Normas y 
Reglamentos: 
 
GENERALES  
CONSTRUCCIÓN  
 
B.O.E.  27.06.13  LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. De Jefatura del Estado.  
 
B.O.E.  13.04.13  PROCEDIMIENTO   BÁSICO   PARA   LA   CERTIFICACIÓN   DE   EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  
REAL  DECRETO  235/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el procedimiento básico de certificación de eficiencia energética de los edificios, del 
Ministerio de la Presidencia.  
 
B.O.E.  26.05.12  SUPRESIÓN    DE    LICENCIAS    MUNICIPALES    EN    ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y OBRAS PREVIAS REAL   DECRETO-LEY  19/2012,  
de  25   de   mayo,   de   medidas   urgentes   de liberalización del comercio y de determinados servicios. De Jefatura del Estado.  
 
B.O.C.  28.02.12  REGLAMENTO DE REGISTRO DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN CANARIAS DECRETO 13/2012, de 17 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento de registro del certificado de eficiencia energética de edificios en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. De la Consejería de Empleo, Industria y Comercio.  
 
B.O.E.  07.07.11  IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN (ITE) REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores  
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos  contraídas  por  las  entidades  locales,  de  fomento  de  la  
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. De Jefatura del Estado.  
*Derogados los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, la disposición adicional tercera, las disposiciones transitorias primera y segunda y disposición final 
segunda.  
 
B.O.C.  09.10.08  CENTROS QUE IMPARTEN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CANARIAS DECRETO 201/2008, de 30 de septiembre, por el que 
se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil  en  la  Comunidad  Autónoma  de  
Canarias.  Consejería  de  Educación, Universidades, Cultura y Deportes.  
 
B.O.E.  19.10.06  SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, 
de Jefatura del Estado.  
 
B.O.E.  25.08.07  REGULACIÓN   DE   LA   SUBCONTRATACIÓN   EN   EL   SECTOR   DE   LA CONSTRUCCIÓN REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
 
B.O.C. 18.08.06  DECRETO  117/2006,  POR  EL  QUE  SE  REGULA  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA COMUNIDAD    AUTÓNOMA    DE    CANARIAS    LAS    
CONDICIONES    DE HABITABILIDAD   DE   LAS   VIVIENDAS   Y   EL   PROCEDIMIENTO   PARA   LA CONCESIÓN DE LAS CÉDULAS DE HABITABILIDAD DECRETO 
117/2006, de 1 de agosto, de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.  
 
B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
del Ministerio de la Vivienda. *Derogado el apartado 5 del artículo 2.  
 
B.O.E.  27.06.13  MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
(Artículos 1 y 2 y Anejo III de la Parte I).  
 
B.O.E.  23.10.07  MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB HR 
Protección frente al ruido”  del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación, del  
Ministerio de la Vivienda.  
 
B.O.E.  20.12.07  CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1371/2007 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el 
que se aprueba el documento básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
 
B.O.E.  25.01.08  CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda.  
 
B.O.E.  18.10.08  MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1371/2007 Y AMPLIACIÓN DEL PERIODO TRANSITORIO DEL DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB 



HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  
 
B.O.E.  23.04.09  MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre.  
 
B.O.E.  11.03.10  MODIFICACIÓN DEL CTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación  aprobados  por  el  Real  Decreto 314/2006,  de 17  de  marzo,  en  materia  de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad.  
 
B.O.E.  30.07.10  NULIDAD DE ARTÍCULO Y PÁRRAFOS DEL CTE  
SENTENCIA de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código.  
 
B.O.C. 10.02.03  LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, de Presidencia del Gobierno  
 
B.O.C. 10.02.03  MODIFICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS LEY 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003 de Vivienda de 
Canarias  
 
B.O.C.  24.03.99  LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS  
LEY 4/1999, de 15 de marzo de La Dirección General de Patrimonio Histórico, Viceconsejería de Cultura y Deportes.  
 
B.O.E.  06.11.99  LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE)  
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado  
 
B.O.E.  31.12.02  MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social. Aprobada por Las Cortes Generales (Artículo 105).  
 
B.O.E.  27.06.13  MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. (Artículos 2 y 3).  
 
B.O.E.  23.07.92  LEY DE INDUSTRIA LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria  
 
B.O.E.  31.05.89  NORMA SOBRE ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA ORDEN de 29 de mayo del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno.  
 
B.O.E.  13.10.86  MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OBLIGATORIO ORDEN de 20 de septiembre del 
Ministerio de Trabajo y SS  
 
B.O.E.  10.02.72  CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS  
ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda.  
 
B.O.E.  24.03.71  NORMAS  SOBRE  LA  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  Y  LA  DIRECCIÓN  DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DECRETO 462/1971, de 11 de marzo de 
1971, del Ministerio de la Vivienda.  
 
B.O.E.  07.02.85  MODIFICACIÓN  DE  LOS  DECRETOS  462/1971  Y  469/1972  REFERENTES  A DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y CÉDULA DE 
HABITABILIDAD REAL DECRETO 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
 
B.O.E.  17.06.71  NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN ORDEN de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la 
Vivienda.  
 
B.O.E.  24.07.71  DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 1971 ORDEN de 17 de julio de 1971, del Ministerio de la 
Vivienda.  
 
B.O.E.  26.05.70  LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS EN V.P.O. ORDEN de 19 de mayo de 1970, del Ministerio de la Vivienda.  
 
 
 
URBANISMO  
 
B.O.E.  26.06.08  TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley del suelo. Del Ministerio de Vivienda.  
*Derogados artículo 13, disposición adicional undécima, disposiciones transitorias segunda y quinta.  
 
B.O.E.  27.06.13  MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
(Artículos 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 y 53, disposición adicional tercera y disposición final primera).  
 
B.O.C.  15.05.00  TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS DECRETO 
LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias. De la Presidencia del Gobierno.  
 
B.O.C.  12.05.09  MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE 
CANARIAS LEY 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.  
 
B.O.C.  15.04.11  MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE 
CANARIAS LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias.  
 



B.O.C.  06.05.13  MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE 
CANARIAS LEY 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de  Ordenación  del  Territorio  de  Canarias  y  de  Espacios  Naturales  de 
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.  
 
MODIFICACIONES POSTERIORES BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  
 
B.O.E.  11.03.10  CONDICIONES    BÁSICAS    DE    ACCESIBILIDAD    ESPACIOS    PÚBLICOS URBANIZADOS ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que 
se desarrolla el documento técnico de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.  
 
B.O.E.  11.05.07  CONDICIONES   BÁSICAS   DE   ACCESIBILIDAD   ESPACIOS   PÚBLICOS   Y EDIFICACIONES REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que 
se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos  
urbanizados  y  edificaciones,  del Ministerio de la Presidencia.  
 
B.O.E.  28. 03. 06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores.  
 
B.O.E.  03.12.03  ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de Jefatura de Estado  
 
B.O.C.  21 11.97  REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, de La Consejería de 
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.  
 
B.O.C.  18.07.01  MODIFICACIÓN   REGLAMENTO   DE   ACCESIBILIDAD   Y   SUPRESIÓN   DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN DECRETO 148/2001, 
de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y 
supresión de barreras físicas y de la comunicación.  
 
B.O.E.  31.05.95  LÍMITES  DEL  DOMINIO  SOBRE  INMUEBLES  PARA  ELIMINAR  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY 
15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, de Jefatura de 
Estado. 
 
B.O.C.  24.04.95  LEY  DE  ACCESIBILIDAD  Y  SUPRESIÓN  DE  BARRERAS  FÍSICAS  Y  DE  LA COMUNICACIÓN LEY 8/1995, de 6 de abril, del Gobierno de 
Canarias  
 
B.O.E.  30.04.82  INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS LEY  13/1982,  de  7  de  abril,  de  Integración  Social  de  los  Minusválidos,  de  la 
Presidencia del Gobierno.  
 
B.O.E.  28.02.80  VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS REAL DECRETO 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de 
las viviendas de protección oficial  destinadas a minusválidos, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
 
CIMENTACIONES  
 
B.O.E.  28. 03. 06  CÓDIGO   TÉCNICO   DE   LA   EDIFICACIÓN   DB   SE-C   Seguridad   Estructural Cimientos  
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda.  Modificaciones y correcciones 
posteriores.  
 
ESTRUCTURAS  
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  
 
B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA  EDIFICACIÓN  DB  SE-AE  Seguridad  Estructural Acciones en la edificación  
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda.  Modificaciones y correcciones 
posteriores.  
 
B.O.E  11.10.02  NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  
REAL DECRETO 997/2002 de 27-09-2002 del Ministerio de Fomento. Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
ACERO  
 
B.O.E.  23.06.11  INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). Del Ministerio de la Presidencia.  
 
B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A Seguridad Estructural Acero REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores.  
 
FÁBRICA  
 
B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F Seguridad Estructural Fábricas REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores.  
 
HORMIGÓN  
 
B.O.E  22.08.08  INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)  
 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, Ministerio de la Presidencia.  
MADERA  
 
B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M Seguridad Estructural Madera  
 



REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,  del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones 
posteriores.  
 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO  
 
B.O.E.  26.07.12  DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Del Ministerio de la Presidencia.  
 
B.O.E.  26.07.12  MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1367/2007  
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Del Ministerio de la Presidencia.  
 
B.O.E.  23.10.07  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HR Protección frente al ruido  
 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y 
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y 
correcciones posteriores.  
 
B.O.E.  18.11.03  LEY DEL RUIDO LEY 37/2003 de 17 de noviembre  
 
AISLAMIENTO TÉRMICO  
 
B.O.E.  28. 03. 06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE Ahorro de energía  
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones 
posteriores.  
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  
 
B.O.C.  19.02.09  NORMAS    TÉCNICAS    Y    PROCEDIMIENTOS    SOBRE    INSTALACIONES,  
 
APARATOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS  
 
DECRETO  16/2009,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  normas  sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a as instalaciones, 
aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.  
 
B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI Seguridad en caso de incendio  
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones 
posteriores.  
 
B.O.E.  02.04.05  CLASIFICACIÓN PRODUCTOS PROPIEDADES REACCIÓN Y RESISTENCIA AL FUEGO  
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos  de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
 
B.O.E.  12.02.08  MODIFICACIÓN REAL DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
 
B.O.E.  17.12.04  REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES REAL  DECRETO  2267/2004,  de  3  de  
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.  
 
B.O.C.  01.01.97  MEDIDAS   DE   SEGURIDAD   Y   PROTECCIÓN   CONTRA   INCENDIOS   EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ALOJATIVOS DECRETO 305/1996, 
de 23 de diciembre, de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias  
 
B.O.C.  07.04.97  MODIFICACIÓN   DEL   DECRETO 305/1996  Y  CORRECCIÓN  DE  ERRORES MATERIALES  
 
DECRETO 39/1997, de 20 de marzo, de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias  
 
B.O.C.  05.01.10  DEROGADO RÉGIMEN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL DECRETO 305/1996, 
SALVO CAPÍTULOS V y VI.  
 
LEY 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.  
 
B.O.C.  26.02.03  MODIFICACIÓN DEL DECRETO 305/1996 DECRETO 20/2003, de 10 de febrero, de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de 
Canarias  
 
B.O.C. 10.03.00  CRITERIOS  INTERPRETATIVOS  DE  LOS  ANEXOS  DEL  DECRETO  305/1996, SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ALOJATIVOS ORDEN Interdepartamental, de 21 de septiembre de 1999, de la Consejería de Turismo y Transportes 
y de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.  
 
B.O.E.  14.12.93  REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de 
Industria y Energía  
 
B.O.E.  28.04.98  NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL R.D. 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE  PROTECCIÓN  CONTRA  INCENDIOS  Y  SE  REVISA  EL  ANEXO  I  Y  LOS APÉNDICES DEL MISMO  
 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD  
 



B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad  
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,  del Ministerio de la Vivienda.  Modificaciones y correcciones 
posteriores.  
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 
B.O.E.  25.10.97  DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LAS  OBRAS  DE CONSTRUCCIÓN REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, 
del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.  29.05.06  MODIFICACIÓN DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997  
 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios 
de prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.  
 
B.O.E. 07.08.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos  
Sociales  
 
B.O.E.  12.06.97  UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales  
 
B.O.E.  23.04.97  SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
 
B.O.E.  23.04.97  SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
 
B.O.E. 23.04.97 MANIPULACIÓN DE CARGASREAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
 
 
B.O.E.  16.03.71  ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (EXCEPTO TÍTULOS I, II Y III)  
 
ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Modificaciones y correcciones posteriores  
 
INSTALACIONES AUDIOVISUALES  
 
B.O.C.  08.06.11 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS DECRETO 124/2011, de 17 de mayo, por el que se 
aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias. De la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de 
Canarias. De la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.  
 
B.O.E.  16.06.11  DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES ORDEN ITC/1644/2011, 
de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  
 
B.O.E.  01.04.11  REGLAMENTO  REGULADOR  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  DE TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS REAL 
DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de las 
edificaciones  
 
B.O.E.  18.10.11  CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 346/2001 Corrección de errores del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones. Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
 
B.O.E.  04.11.03  GENERAL DE TELECOMUNICACIONES LEY 32/2003 de 3 de Noviembre de 2003, de la Jefatura de Estado Modificaciones y correcciones 
posteriores.  
 
B.O.E  27.05.03  ORDEN  CTE/1296/2003,  POR  LA  QUE  SE  DESARROLLA  EL  REGLAMENTO REGULADOR      DE      LAS      INFRAESTRUCTURAS      
COMUNES      DE TELECOMUNICACIONES      PARA   EL   ACCESO   A   LOS   SERVICIOS   DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y LA ACTIVIDAD 
DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
*Derogada por la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. *Puede  seguir  aplicándose   en  proyectos   y   documentos   presentados   ante  la Administración hasta 
el 15 de enero de 2012.  
 
APARATOS ELEVADORES  
 
B.O.E.  25.09.98  ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección de Tecnología y Seguridad Industrial 
Modificaciones y correcciones posteriores  
 
B.O.E.  23.04.97  ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997, de la Dirección de Tecnología y Seguridad Industrial 
Modificaciones y correcciones posteriores  
 
B.O.E. 11.12.85  REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN REAL DECRETO 2291/1985 de 8 de noviembre del Ministerio de Industria 
y Energía. Modificaciones y correcciones posteriores  
 
B.O.E. 22.02.13  INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 ASCENSORES REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica  Complementaria  AEM 1 “Ascensores”  del  Reglamento  de  aparatos  de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 
8 de noviembre. Del Ministerio de Industria, energía y turismo.  
 
CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  
 
B.O.E  08.03.11  REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS REAL DECRETO 138/2011,de 4 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
 



B.O.E  28.07.11  CORRECCIÓN   DE   ERRORES   DEL   REGLAMENTO   DE   SEGURIDAD   EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS CORRECCIÓN de errores del Real 
Decreto 138/2011,de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
 
B.O.E  29.  08. 07  REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, del Ministerio del Ministerio de la Presidencia.  
 
B.O.E  28.  02. 08  CORRECCIÓN   DE   ERRORES   DEL   REGLAMENTO   DE   INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) CORRECCIÓN de 
errores de Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, del Ministerio del Ministerio de 
la Presidencia.  
 
B.O.E  11.  12. 09  MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Del Ministerio 
de la Presidencia.  
 
B.O.E 12. 02. 10 CORRECCIÓN DE ERRORES CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
 
B.O.E  13.  04. 13  MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)  
REAL DECRETO 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Del Ministerio de la Presidencia.  
 
B.O.E.  28. 03. 06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones 
posteriores.  
 
B.O.C  30.  05. 01  LEY SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS APTOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA SOLAR  
LEY 1/2001 de 21 de mayo, sobre construcción de edificios para la utilización de energía solar. De la Presidencia del Gobierno  
 
B.O.C.  15. 06. 01  CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA LEY 1/2001  
ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO  
 
B.O.C. 24.11.09  REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. De la 
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.  
 
B.O.E. 19.11.08  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR  
 
 

P E T I C I O N    D E   O F E R T A S 
 

A continuación se desarrolla una  serie de párrafos muy importantes a la hora de realizar la oferta de las obras y que se tendrán en cuenta a la hora de realizar la obra. 
 
AL CONTRATISTA SE LE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION PARA EL ESTUDIO Y ELABORACION DE SU OFERTA: 
Un ejemplar del Proyecto de Ejecución. 
Un presupuesto ciego. 
Modelo de Contrato de obra (a firmar tras la adjudicación). 
 
EL GASTO DE COPIAS DE PLANOS Y FOTOCOPIAS DE PRESUPUESTO, PARA LA PREPARACION DE LAS OFERTAS DE LAS DISTINTAS CONTRATAS, ASI COMO EL "EJEMPLAR 
COMPLETO DEL PROYECTO" A ENTREGAR A LA CONTRATA ADJUDICATARIA, Y LA REALIZACION DEL COMPARATIVO DE OFERTAS , TIENE UN COSTE DE  // 80.000 PTS //,  
esta cantidad la pagara la Contrata adjudicataria al Estudio de Arquitectura,  una vez adjudicada y firmado el contrato de ejecución de las obras,  por lo que tendrá que 
repercutir esta cantidad, en los Gastos Generales del Presupuesto a entregar. Por otro lado cualquier juego de copias  complementaria que pida el contratista durante 
la ejecución de las obras se  realizaran  a costa del contratista sin ninguna repercusión al propietario. 
 
 
CONDICIONES GENERALES PARA  LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
El presupuesto de la oferta se transcribirá OBLIGATORIAMENTE en las hojas que componen el presupuesto ciego aportado por la propiedad, mecanografiando en ellas 
los precios unitarios y totales de cada una de las partidas del presupuesto, no admitiéndose ninguna oferta que presenta modificación alguna de textos, cantidades o 
estructura originales de las mediciones. Cualquier modificación que desee presentar la Contrata ofertante deberá realizarse en hojas aparte, que se presentarán 
conjuntamente con las del presupuesto original entregado por la Propiedad. También es muy importante que el resumen del presupuesto se haga según el modelo 
presentado, con división de % de B.I. y G.G. del contratista. 
 
La Contrata a la que se le adjudique la obra tendrá un plazo de cinco días, después de la adjudicación, para presentar los precios unitarios, auxiliares y descompuestos 
en base a los cuales se realizó la oferta. 
 
El importe de las Partidas Alzadas incluidas en el presente proyecto ha sido fijado previamente por la Propiedad, no admitiéndose modificaciones en los mismos, 
justificándose los gastos de cada una de ellas durante la ejecución de las obras. Así mismo, no se permite ofertar ninguna de las restantes partidas del presupuesto 
como Partida Alzada sin la aprobación correspondiente por parte de la Dirección Facultativa. 
 
El importe de las partidas ofertadas corresponderá al Precio de Ejecución Material de las mismas, añadiéndose en el Resumen del Presupuesto General los porcentajes 
de Gastos Generales, Beneficio Industrial, etc. NO SE ADMITIRAN ofertas en las que dichos porcentajes se hayan incluido directamente en el precio de cada partida 
unitaria de las mediciones. 
 
Las aclaraciones a consultas particulares de cualquiera de los ofertantes será comunicada a los restantes ofertantes. 
 
 
El Contratista podrá personalizar su oferta presentándola en carpetilla de protección de la Empresa. 
 
La entrega del presupuesto se hará conjuntamente con el resto de la Documentación aportada por la Propiedad (ejemplares de proyecto incluidos). Este se entregará 
en la calle Rubens Marichal Lopez, 70, Santa Cruz de Tenerife.  
 



En la medición se ha dispuesto una previsión aproximada del 10% del PEM, para posibles imprevistos, que se ha incluido en las distintas partidas en líneas de medición 
situadas al final de las mismas -se indica con un * en observaciones la primera línea de previsión, siendo el resto hasta el final también parte de dicha previsión-. Esta 
medición se descontara automáticamente  una vez iniciada las obras y se ira  usando previa ejecución y aprobación del imprevisto. En los casos que se estudie la obra a 
precio cerrado este porcentaje no se añadirá. 
 
OTRAS CONDICIONES  
La forma de pago será fijada por la propiedad previo acuerdo con la contrata adjudicataria, por Certificación aprobada por la D.F., se realizara una retención de 
Certificación del 5 %, y se mantendrá hasta la recepción definitiva de las obras, que se realizaran al año de la terminación de las obras. 
 
Se garantizara la solvencia de la empresa. 
 
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
GENERALIDADES: 
La presente memoria complementa a las mediciones y presupuesto, por lo que se tendrá en cuenta a la hora de valorar las distintas partidas, por parte del contratista a 
la hora de dar la oferta. 
 
La aclaraciones de la presente memoria prevalecen sobre las redacciones de las partidas de medición. 
 
De los Materiales, Calidades y Marcas definidas en proyecto y los Colores y acabados definidos en obra, se levantara Acta de recepción, antes de empezar los trabajos 
de colocación. 
 
las aclaraciones realizadas durante la fase de ofertas, tendrán validez a efectos de definición de proyecto, por lo que se utilizaran como parte documental del mismo. 
 
Si durante el desarrollo de las obras se producen modificaciones substanciales del trazado de instalaciones, posición de bajantes, montantes,  distribuciones etc. a 
consecuencia de propuestas de la Contrata, Propiedad o Dirección Facultativa  se seguirán los siguientes pasos: 
 
1º La contrata presentara borrador de la modificación sobre los planos donde se define la propuesta inicial de proyecto. 
 
2º Una vez definida la propuesta y aprobada por la Dirección Facultativa se procederá a su ejecución en obra haciendo las inspecciones preceptivas con los borradores 
aprobados. 
 
3º Se entregara copia de los borradores de las propuestas aprobadas a la Dirección Facultativa. 
 
Finalmente la Dirección facultativa realizara los planos definitivos del estado real del edificio,  reflejando las modificaciones realizadas en el desarrollo de las obras, Los 
costes  de realización de dichos planos correrán a cargo de: 
 
Las modificaciones que correspondan a propuestas de la Contrata serán por cuenta de la misma. 
 
Las modificaciones que correspondan a propuestas de la Propiedad serán por cuenta de la misma. 
 
Las modificaciones que corresponda a propuestas de la propia Dirección Facultativa serán por cuenta de la misma. 
 
 

A C L A R A C I O N E S   P O R   C A P I T U L O S 
 
DEMOLICION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA: 
En el precio que se de por todas las partidas de desmonte y demolición se tendrá en cuenta el esponjamiento del terreno o escombro, a la hora de medir se pagaran los 
metros cúbicos correspondientes a un esponjamiento 0, o sea equivalente a volumen antes de desmonte. 
 
Las calicatas y catas especificadas en proyecto así como las que estime oportunas la Dirección Facultativa estarán incluidas en la oferta que pase la contrata en forma 
de p.p. del presupuesto y no se pagara ninguna cantidad por este concepto. 
 
Cuando las obras de Desmonte y Ejecución del edificio se hayan  contratado conjuntamente, y sea necesario el archetado y refuerzo de las paredes del desmonte, se 
incluirá en la oferta que pase la contrata en forma de p.p. del presupuesto y no se pagara ninguna cantidad por este concepto. 
 
 
ESTRUCTURAS: 
En el caso de estructura metálica, solo se han medido las piezas principales (Vigas, Pilares, Zunchos, Diagonales y Correas), las Cartelas, Apoyos Empotramientos, etc no 
se medirán por lo que se tendrán en cuenta como parte proporcional del precio de estas partidas. 
 
Antes de empezar los trabajos en las estructuras metálicas se exigirá un certificado de métodos y del soldador. 
 
En caso de no existir desmonte en el presupuesto ofertado, Las calicatas y catas especificadas en proyecto así como las que estime oportunas la Dirección Facultativa 
estarán incluidas en la oferta que pase la contrata en forma de p.p. del presupuesto y no se pagara ninguna cantidad por este concepto. 
 
Los precios ofertados para hormigones serán para una Fck según planos de estructuras a los 28 Días y realizados con armaduras s/planos, siendo los kilos de hierro 
especificados en la redacción o descomposición del precio meramente orientativos, se comprobarán por parte del contratista estas cuantías, las diferencias se tendrán 
en cuenta en el precio ofertado, por lo que no se pagara ninguna cantidad mas por exceder la cuantía real respecto a la de proyecto. 
 
En caso de existir pilares circulares estos se realizaran con encofrados de cartón desechables sin juntas apreciables entre dos tubos de cartón en un mismo pilar, así se 
tendrá en cuenta en su caso en los precios ofertados. 
 
En el precio de los hormigones se entenderá incluido el proceso de curado de los mismos con riegos regulares durante los primeros 28 días por la mañana a primera 
hora y por la tarde a ultima hora, incluso Sábados y Domingos. Los Aceros corrugados tendrán el sello CIETSID y marca AENOR. 
 
ALBAÑILERIA: 
En general si no se especifica lo contrario en la medición de este capitulo se ha deducido todo tipo de huecos y así se tendrá en cuenta a la hora de pasar la oferta y de 
certificar. 
 
REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y CHAPADOS:  



Los precios de Alicatados, Chapados , Pavimentos, etc. incluirán como parte proporcional su colocación con separadores adecuados, dejando las juntas de dilatación 
especificadas en plano o en su defecto las que estime necesarias la Dirección Facultativa. 
 
Los yesos incluirán en el precio como p.p. la colocación de guardavivos. 
 
Los enfoscados incluirán en el precio como p.p. la colocación de mallas Mallatex 10 A en las juntas de fabrica  con elementos estructurales así como sobre todos los 
elementos estructurales que tengan que revestirse. 
  
La formación de goterones y llagueados que se especifiquen en proyecto así como los que estime la Dirección Facultativa se tendrán en cuenta en el precio como p.p. 
 
En la medición de las partidas de este capitulo se han descontado los huecos y así se tendrá en cuenta en la oferta y certificaciones de obra. 
 
CARPINTERIA Y CERRAJERIA: 
Todas las partidas de este capitulo se presentaran en obra con una mano de imprimación . 
 
En toda la carpintería exterior se incluirá un sellado perimetral y de juntas de carpintería con silicona, así se tendrá en cuenta como parte proporcional de los precios de 
este capitulo. 
 
 
PINTURAS Y ACABADOS: 
En la medición de las partidas de este capitulo se han descontado huecos y así se tendrá en cuenta en la oferta y certificaciones de obra. 
 
 
REMATES FINALES: 
La obra se entregara en perfectas condiciones lista para su uso previa limpieza general de esta con productos que eliminen las pinturas de los suelos, cristales, etc. esta 
limpieza final corre a cargo del contratista y lo tendrá en cuenta como p.p. en la oferta. 
 
 
MEDIOS AUXILIARES 
El contratista contratara la luz, teléfono y agua de obra, aunque no se utilicen durante la ejecución de esta, el coste de la contratación, así como de tramitación, estará 
incluida como parte proporcional de la obra. Para evitar problemas al realizar las acometidas del edificio una vez terminado, se iniciarán los trámites antes del 
comienzo de la obra, por parte del contratista 
 
 
 

P E N A L I Z A C I O N E S 
 
PENALIZACIONES DE SEGURIDAD 
La Dirección Facultativa tiene el derecho, aceptado por la Contrata,  de aplicar penalizaciones por incumplimiento de las medidas de seguridad en el trabajo (uso de 
casco de protección, cinturones de seguridad, andamios, barandillas, etc.). En el momento de detectarse la infracción, se cumplimentará por parte de la D.F. el 
correspondiente parte de infracción, que deberá ser firmado obligatoriamente por el Jefe de Obra, lo cual implica la automática aceptación del mismo de dicha 
penalización. El importe de cada penalización se establece en 25.000 pesetas, que se deducirán de la certificación presentada por la Contrata de la manera establecida 
más adelante. 
 
PENALIZACIONES DEL CONTROL DE CALIDAD 
La Dirección Facultativa tiene el derecho, aceptado por la Contrata, de aplicar penalizaciones por la incorrecta ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
Serán de aplicación en todo momento las normas de calidad establecidas en las fichas de control de las NTE, Pliego de condiciones de la Dirección general de la 
Arquitectura,  así como cualquier normativa de aplicación realizándose los controles en ellas indicados. 
 
Se adoptarán las condiciones de rechazo especificadas en las mismas. O las fijadas por la Dirección facultativa si no existiera parámetros de control definido. 
 
La Dirección Facultativa se reserva el derecho a aceptar unidades de obra que no hayan superado las condiciones de aceptación establecidas, por considerar que no 
merman el correcto funcionamiento de la edificación, aplicándose entonces al Contratista las siguientes penalizaciones: 
 
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA : Reducción del 5 % del importe del lote de control que no haya superado el control  establecido. 
 
ESTRUCTURAS: Reducción del 18% del importe del lote de control que no haya superado el control establecido.  
 
ALBAÑILERIA: Reducción del 5% del importe del lote de control que no haya superado el control establecido. 
 
INSTALACIONES: Reducción del 10% del importe del lote de control que no haya superado el control establecido. 
 
ACABADOS: Reducción del 15% del importe del lote de control que no haya superado el control establecido. 
 
Estas penalizaciones se reflejarán en el parte correspondiente que obligatoriamente firmará el Jefe de Obra, aceptando con ello automáticamente las mismas. 
 
Los gastos que ocasionen la demolición y/o desmontaje de las unidades de obra que no superen las condiciones de aceptación, correrán por cuenta del Contratista, así 
como el importe de la obra mal ejecutada, certificándose únicamente la obra definitiva una vez haya sido aceptada por la D.F. 
 
 
 
DEDUCCION DE LAS PENALIZACIONES 
Tanto las penalizaciones de seguridad como las del control de calidad (aún siendo su importe cero), se incluirán en la hoja resumen de la correspondiente certificación 
presentada por la Contrata, sirviendo como modelo el siguiente ejemplo: 
 
P.E.M + B.I .Y G.G. certificación nº  ............................................ ##.###.###,## 
A deducir: 
    Penalizaciones por incumplimiento de seguridad ........................ -#.###,## 
    Penalizaciones del control de calidad ........................................... -#.###,## 
                                                                                     ______________ 
Suma  ......................................................................................... ##.###.###,## 



% I.G.I.C. .......................................................................................... +##.###,## 
                                                                                     ______________ 
Suma Importe Total De La Certificacion Nº .............................. ##.###.###,## 
 
 
APOYO  TECNICO DE INGENIERIA 
Cuando la propiedad no disponga directamente la contratación de un ingeniero industrial para realizar los cálculos y controles de ejecución de las partidas de 
instalaciones la Dirección Facultativa podrá disponer de los Técnicos adecuados a costa del Contratista, y así constara como partida claramente especificada en las 
mediciones y presupuestos de la obra. En todo caso a los honorarios de ingeniería no se le aplicaran los conceptos de Beneficio Industrial y Gastos Generales. 
 
 
CONTROL DE CALIDAD EXTENSIVO (ENSAYOS Y EJECUCION DE OBRA): 
En el presupuesto se dispondrá una relación de los ensayos de laboratorio a realizar en el desarrollo de la obra, Control de Calidad de la Ejecución realizada por 
laboratorios y técnicos de apoyo contratados por la Dirección Facultativa, estos últimos se encargaran además de la realización de informes semanales y 
mensuales del desarrollo de las obras. Este presupuesto estará comprendido entre el 1 y el 2 % del total del presupuesto de las obras. La Dirección Facultativa 
negociara en nombre del contratista los ensayos de control de calidad, por otro lado el personal Técnico que realice labores de Control de ejecución será 
contratado por la Dirección Facultativa, la cual pasara la factura al contratista para su cobro. El contratista abonara a la DF y al laboratorio las facturas emitida con 
cargo a los trabajos contratados y cargara posteriormente en la certificación dichos gastos. Por otro lado, aunque los ensayos y controles de calidad sean 
negociados por la Dirección facultativa, será el contratista el encargado de avisar al laboratorio para la realización de los ensayos oportunos.  
 
En todo caso a los costes de Control de Calidad no se le aplicaran los conceptos de Beneficio Industrial y Gastos Generales.  
 
Dentro del Control de Calidad que se describe en el presente apartado no esta incluido los controles de calidad de la empresa constructora y que se suponen 
incluidos dentro de los G.G. de la oferta adjudicataria.  
 
En el caso de realización de ensayos de comprobación, por defectos de ejecución, el coste de los mismos será independiente de las previsiones de ensayos 
normales y su pago correrá a cargo del contratista. 
 
 
REALIZACION DE LOS REPLANTEOS EN OBRAS DE ESPECIAL COMPLEJIDAD: 
Cuando el replanteo general o parcial de la obra se realice mediante Equipos taquimétricos por exigencia de la dirección facultativa o por especial complejidad de 
la obra, la Dirección Facultativa podrá exigir que se dispongan los puntos y Alineaciones inalterables de control de ejecución que estimen oportunas.  En caso que 
el Contratista no sea capaz de replantear el edificio en construcción, o no haya mostrado intención de hacerlo, la dirección facultativa podrá disponer de los 
medios adecuados para la realización de dicho replanteo, este trabajo lo facturara la Dirección Facultativa al contratista por las tarifas orientativas del Colegio de 
Arquitectos Técnicos. 
 
 
PAGOS DEL CONTRATISTA A LA DIRECCION FACULTATIVA POR TRABAJOS REALIZADOS: 
Todos los trabajos realizados por la Dirección Facultativa o por auxiliares de la misma tales como :1.-Copias de planos., 2.-Trabajos de Replanteo., 3.-Planos 
definitivos de obra., 4.-Trabajos encargados a la Dirección Facultativa por la propiedad, pero que se han acordado cobrar a través del contratista (como puede ser 
el control de calidad ),  etc. Seguirán los pasos que se describen a continuación para el cobro de dichas facturas: Los cobros se realizaran al contado mediante 
talón nominativo durante el mes siguiente de la fecha de factura, la Dirección Facultativa aclarara perfectamente el contenido de los trabajos de dicha factura. En 
caso de impago la Dirección Facultativa podrá negarse a la realización de la certificación o liquidación de obra siguiente. 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

 
 
Contratistas.- 
Pueden ser Contratistas de las obras los españoles y extranjeros que se 
hallen en posesión de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y las 
sociedades y compañías legalmente constituidas y reconocidas en España. 
Quedan exceptuados: 
1.Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese caído sobre ellos 
auto de prisión. 
2.Los que estuviesen fallidos con suspensión de pagos o con sus bienes 
intervenidos. 
3.Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos en 
conceptos de segundos contribuyentes. 
4.Los que en contratos anteriores con la administración hubieran fallado 
reconocidamente a sus compromisos. 
 
Contrato.- 
La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los sistemas 
siguientes: 
1.Por tanto alzado: Comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, 
con sujeción estricta a los documentos del proyecto y en una cifra fija. 
2.Por unidades de obra: Ejecutadas asimismo con arreglo a los documentos 
del proyecto y en cifras fijas. 
3.Por administración directa o indirecta: Con arreglo a los documentos del 
proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 
4.Por contratos, de mano de obra: Siendo de cuenta de la Propiedad el  
suministro de materiales y medios auxiliares, en condiciones idénticas a las 
anteriores. 
En cualquier caso, en el ¨Pliego Particular de Condiciones Económicas" 
deberá especificarse si se admiten o no los subcontratos y los trabajos que 
pueden ser adjudicados directamente por los Directores de Obra a Casas 
especializadas. 
 

Adjudicación.- 
La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquiera de los tres 
procedimientos siguientes: 
1.Subasta pública o privada. 
2.Concurso público o privado. 
3.Adjudicación directa. 
En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre 
que esté conforme con lo especificado en los documentos del proyecto. 
En el segundo caso, la adjudicación será de libre elección. 
  
Subastas y Concursos.- 
Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que previamente señalen 
las "Condiciones Particulares de Indole Legal" de la obra en cuestión, y ante 
las personas que los mismos señalen, entre las cuales han de figurar, 
imprescindiblemente: Los Directores de Obra o persona delegada, que 
presidirá; un representante del propietario y un representante de los 
Directores de Obra que tendrán la facultad de proponer al propietario el 
establecimiento de un tope de baja (secreto), por bajo del cual todas las 
propuestas que lo rebasen serán rechazadas. 
 
Formalización del Contrato.- 
Los contratos se formalizarán mediante un documento privado en general, 
que podrá elevarse a escritura pública, a petición de cualquiera de las partes 
y con arreglo a las disposiciones vigentes. El cuerpo de esos documentos, si 
la adjudicación se hace por subasta, contendrá: un tanto del acta de subasta 
que haga referencia exclusivamente a la proposición del rematante, o sea, la 
declarada más ventajosa; la comunicación de adjudicación, copia del recibo 
de depósito de la fianza, en el caso de que se haya exigido, y una cláusula en 
la que se exprese terminantemente que el contratista se obliga al 
cumplimiento exacto del contrato, conforme a lo previsto en el P.G.C., en 
los particulares del proyecto y de la contrata, en los planos y en el 
presupuesto; es decir, en todos los documentos del proyecto. 



Si la adjudicación se hace por concurso, la escritura contendrá los mismos 
documentos, sustituyendo al acta de la subasta la del concurso. 
El Contratista antes de firmar la escritura, habrá firmado también su 
conformidad al pie del "Pliego de Condiciones Particulares" que ha de regir 
en la obra, en los planos, cuadros de precios y presupuesto general. 
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión 
del documento en que se consigne la contrata. 
 
Arbitraje Obligatorio.- 
Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje 
de amigables componedores, designados uno de ellos por el propietario, 
otro por la contrata, y tres Técnicos por C.O. correspondiente, uno de los 
cuales serán, forzosamente los Directores de Obra. 
     
Jurisdicción Competente.- 
En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior procedimiento, 
ambas partes quedan obligadas a someter la discusión de todas las 
cuestiones que puedan surgir como derivadas de su contrato, a las 
Autoridades y Tribunales Administrativos, con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y fuero de su domicilio, siendo 
competente la jurisdicción donde estuviese enclavada la obra. 
 
Reconocimiento de Obras con Vicios Ocultos.- 
Si los Directores de Obra tiene fundadas razones para sospechar la 
existencia de vicios ocultos en las obras ejecutadas, ordenará en cualquier 
tiempo, antes de la recepción definitiva, la demolición de las que sean 
necesarias para reconocer las que supongan defectuosas. 
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta 
del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, y, en caso 
contrario, correrán a cargo del Propietario. 
 
Policía de Obra. - 
Serán de cargo  y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, 
cuidando  de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los 
poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las 
obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. 
Toda observación referente a este punto, será puesta inmediatamente en 
conocimiento de los Directores de Obra. 
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las 
Ordenanzas Municipales a estos respectos vigentes en la localidad en la que 
la edificación esté emplazada. 
 
Accidentes de trabajo.- 
En casos de accidentes ocurridos  a los operarios, con motivo y en el 
ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se 
atendrá a lo dispuesto e estos respectos en la Legislación vigente, siendo en 
todo caso único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún 
concepto pueda quedar afectada la propiedad, por responsabilidades en 
cualquier aspecto. El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas 
de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo 
posible accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, 
sino en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos de la escalera, de 
ascensores, etc.De los accidentes y perjuicio de todo género que por no 
cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o 
sobrevenir, será éste el único responsable o sus representantes en la obra, 
ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los 
gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales. Será preceptivo que en el "Tablón de Anuncios" de la obra y durante 
todo su transcurso figure el presente artículo del "Pliego de Condiciones 
Generales de índole legal", sometiéndolo previamente a la firma de los 
Directores de  Obra.  
 
Daños a Tercero.- 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que por 
inexperiencia o descuido sobrevinieran, tanto en la edificación donde se 
efectúen las obras como en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el 
abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere 
lugar, de todos los daños y perjuicios que pueden causarse en las 
operaciones de ejecución de las obras. 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones 
vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, 
el justificante de tal cumplimiento. 
 
Pago de Arbitrios.- 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, 
sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo 
de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos 
que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. No 
obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que los Directores de Obra consideren justo hacerlo. 
 

 
 
Anuncios y Carteles.- 
Sin previa autorización del propietario no podrán ponerse en las obras, ni en 
sus vallas, etc., más inscripciones o anuncios que los convenientes al 
régimen de los trabajos y la policía local. 
 
Copias de Documentos.- 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los planos, 
presupuestos y pliegos de condiciones, y demás documentos del Proyecto.  
El Proyectista, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su 
firma, una vez confrontadas. 
 
Hallazgos.- 
El Propietario se reserva la posesión de antigüedades, objetos de arte o 
sustancias minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en sus terrenos y edificaciones, etc. 
El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que 
se le indiquen por los Directores de Obra. El Propietario abonará al 
Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos gastos 
ocasionen. 
Serán asimismo de la exclusiva pertenencia del Propietario los materiales y 
corrientes de agua, que, como consecuencia de la ejecución de las obras, 
aparecieran en los solares o terrenos en los que se realizan las obras, pero el 
Contratista tendrá derecho a utilizarlas en la  construcción; en el caso de 
tratarse de aguas, y si las utiliza, serán de cargo del Contratista las obras que 
sea conveniente ejecutar para recogerlas o desviarlas para su utilización. 
La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de 
materiales procedentes de los terrenos donde los trabajos se ejecuten, así 
como las condiciones técnicas y económicas en que estos aprovechamientos 
han de concederse y ejecutarse, se señalarán para cada caso concreto por 
los Directores de Obra. 
 
Causas de la Rescisión del Contrato.- 
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se 
señalan: 
1.La muerte o incapacitación del Contratista. 
2.La quiebra del Contratista. 
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo 
las obras bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el 
propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último 
caso tengan aquellos derecho a indemnización alguna. 
3.Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a)La modificación del Proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio de los Directores de Obra y en cualquier 
caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente en más o en menos el 
25%, como mínimo, del importe de aquel. 
b)La modificación de unidades de obra. Siempre que estas modificaciones 
representen variaciones, en más o en menos, del 40% como mínimo de 
algunas de las unidades que figuren en las mediciones del Proyecto, o más 
de un 50% de unidades de proyecto modificadas. 
4.La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas 
ajenas a la contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo 
de tres meses a partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de 
fianza será automática. 
5.La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido en un año. 
6.El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en 
las condiciones particulares del proyecto. 
7.El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
8.La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a 
ésta. 
9.El abandono de la obra sin causa justificada.  
10.La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
Retraso de las Obras por Deficiencias en el Suministro de Materiales 
Intervenidos.- 
Obligatoria y minuciosamente se hará constar en los "Pliegos Particulares de 
Condiciones del Proyecto" la forma en que el Contratista viene obligado a  
suministrar los materiales y si el ritmo de la obra ha de ajustarse al de 
suministros oficiales o particulares, etc. 
Muy especialmente se especificará la responsabilidad que pueda caber al 
Contratista por retraso en el plazo de terminación o en los plazos parciales, 
como consecuencia de deficiencias o faltas de suministros. 
 
 
 



 

PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 
 
 
 
DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACION 
 
EL PROMOTOR. 
1. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
2. Son obligaciones del promotor:  
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones 
del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 
e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
EL DIRECTOR DE PROYECTO, PROJECT MANAGER. 
Es el agente que coordina a todos los agentes intervinientes en el proceso edificatorio, gestiona la realización del proyecto, la coordinación entre los distintos 
agentes que participan en dicho proyecto, siendo el responsable final del proyecto terminado, se encarga de la planificación de la construcción, control de costes, 
tramitación en la administración. 
Es responsable sobre todos los Técnicos participantes en la realización del proyecto y la ejecución de la obra, podrá sustituir a cualquiera de los participantes de la 
obra si no cumplen los objetivos firmados por el PROMOTOR o el propio DIRECTOR DE PROYECTO. 
Son obligaciones del Director de Proyecto: 
a.- Presentar las propuestas desarrolladas en la fase de proyecto al Promotor, transmitir a los distintos técnicos participantes en el proyecto las modificaciones a 
realizar, coordinar el cumplimiento de la normativa. En la fase de ejecución coordinar a los distintos técnicos transmitir al promotor posibles modificaciones y 
adaptaciones coordinadas previamente con todos los técnicos responsables. 
b.- Definir las metas de trabajo para culminar la fase de proyecto, construcción, tramitación administrativa, puesta en funcionamiento y posterior mantenimiento 
en tiempo y forma. 
c.- Actuar como puente de comunicación entre los equipos de trabajo en fase de proyecto, de ejecución de la obra y puesta en funcionamiento y mantenimiento 
posterior. 
 
EL PROYECTISTA. 
1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor o por el Director de proyecto y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 
redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta 
Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su 
proyecto. 
2. Son obligaciones del proyectista: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación 
profesional habilitante. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo. 
a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de edificios para los usos indicados en el grupo 
b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y 
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes 
para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada 
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
 
Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. En todo caso y para 
todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los elementos 
complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros técnicos 
titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones 
especializadas serán preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se trate. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
El CONSTRUCTOR. 
1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las 
obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 
 
2. Son obligaciones del constructor: 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. 
 



EL DIRECTOR DE OBRA. 
1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra. 
3. Son obligaciones del director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 
En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será 
la de arquitecto. 
 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, 
con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de 
acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante 
será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de 
acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
 
Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. b) Verificar el replanteo y la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación 
del proyecto. 
d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera 
ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13. 
 
El DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la 
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico. 
Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. 
En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 
b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final 
de las unidades de obra ejecutadas. 
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
 
Artículo 14. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 
1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
Artículo 15. Los suministradores de productos. 
1. Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 
2. Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra incluyendo materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
3. Son obligaciones del suministrador: 
a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del 
cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para 
su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
Artículo 16. Los propietarios y los usuarios. 
1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y 
transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
2. Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones 
de uso y mantenimiento, contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
Residencia del Contratista o de su Representante, si procede.- 



Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el contratista o representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de la 
ejecución de los trabajos, y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento de los Directores de Obra y notificándole expresamente la persona que durante su 
ausencia le ha de representar en todas sus funciones. 
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría 
técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo, que como dependientes de la contrata intervengan en las obras; y en ausencia de todos ellos, las 
depositadas en la residencia designada como oficial de la contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los 
dependientes de la contrata. 
      
Oficina en la Obra.- 
El Contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el contratista una copia de todos los documentos del Proyecto que le hayan sido facilitados por el Proyectista y el "Libro de Ordenes" a que se 
refiere el artículo 10 siguiente. 
 
Presencia del Contratista en la Obra.- 
El Contratista, por sí o por medio de sus facultativos, representantes o encargados estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará a los 
Directores de Obra, o a su representante, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere 
necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
Representación Facultativa del Contratista.- 
Cuando la importancia de las obras  lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones Particulares de índole facultativa" tendrá obligación el Contratista de 
poner al frente de su personal, y por su cuenta, un facultativo legalmente autorizado, cuyas funciones serán vigilar los trabajos y colocación de andamios, cimbras 
y demás medios auxiliares, cumplir las instrucciones de los Directores de Obra y verificar  los replanteos, los dibujos, desmontes y demás operaciones técnicas.  
Este requisito tendrá carácter obligatorio cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Contratista no fuese práctico en las artes de la construcción y 
siempre que por cualquier causa los Directores de Obra lo estimasen necesario. 
 
Trabajos no Estipulados Expresamente en el Pliego de Condiciones.- 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle estipulado expresamente 
en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga los Directores de Obra y dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
Interpretaciones, Aclaraciones y Modificaciones de los Documentos del Proyecto.- 
Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Contratista, estando éste obligado a su vez a devolver, ya los originales, ya las copias, suscribiendo 
con su firma el "enterado", que figurará al pie de todas las órdenes o avisos o instrucciones que reciba, tanto de los encargados de la vigilancia de las obras como 
los Directores de Obra. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por  éstos crea oportuno hacer el contratista, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo 
de 15 días, al inmediato superior técnico del que la hubiere dictado, pero por conducto de éste, el cual dará al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo 
solicitase. 
 
Reclamaciones contra las Ordenes de lo Directores de Obra.- 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes dimanadas de los Directores de Obra, sólo podrá presentarlas, a través del mismo, ante la 
propiedad, si ellas son de orden económico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes; contra disposiciones de 
orden técnico o facultativo de los Directores de Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada a los Directores de Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo 
de reclamaciones. 
 
Recusación por el Contratista del Personal Nombrado por los Directores de Obra.- 
El Contratista no podrá recusar al personal de cualquier índole, dependiente de los Directores de Obra o de la propiedad encargado de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado con los resultados de 
éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 
trabajos. 
 
Despedidos por Faltas de Subordinación, por Incompetencia o por Manifiesta Mala Fe.- 
Por falta de respeto y obediencia a los Directores de Obra o a sus subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta 
incapacidad, o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de despedir a sus dependientes y operarios 
cuando los Directores de Obra lo reclamen. 
 
Libro de Ordenes.- 
El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición de los Directores de Obra un "Libro de Ordenes" con sus hojas foliadas por duplicado, en el 
que se redactará las que crea oportuno dar al Contratista para que adopte las medidas precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo género que 
puedan sufrir los obreros, los viandantes en general, las fincas colindantes o los inquilinos en las obras de reforma que se efectúen en edificios habitados; las que 
crea necesarias para subsanar o corregir las posibles deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra y, en suma, todas las que juzgue 
indispensables para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonía con los documentos del Proyecto. 
Cada orden deberá ser extendida  y firmada por los Directores de Obra y el "enterado" suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra; la 
copia de cada orden extendida en el folio duplicado, quedará en poder de los Directores de Obra, a cuyo efecto los folios publicados irán trepados. 
El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que ya preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el contratista, de acuerdo con lo 
establecido en el "Pliego de Condiciones de la Edificación" no supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
 
 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES. 
 
Caminos y Accesos.- 
El Contratista construirá o habilitará por su cuenta los caminos o vías de acceso y comunicación, de cualquier tipo, por donde se hayan de transportar los 
materiales a la obra, cuando para ello exista necesidad. 
 
Comienzo de la obra. Ritmo de Ejecución de los Trabajos.- 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el "Pliego Particular de Condiciones Varias" que rija en la obra, desarrollándolas en la forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados, queden ejecutadas las obras correspondientes y que, en consecuencia, la ejecución total 
se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a los Directores de Obra del comienzo de los trabajos antes de transcurrir veinticuatro horas de 
su iniciación. 
 



Orden de los Trabajos.- 
En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la Contrata, salvo en aquellos casos en que, por cualquier circunstancia de 
orden técnico o facultativo, estime conveniente su variación los Directores de Obra. 
Estas órdenes deberán comunicarse, precisamente por escrito, a la Contrata, y esta vendrá obligada a su estricto cumplimiento, de acuerdo con lo especificado en 
el "Pliego Particular de Condiciones Varias" vigente en la obra, siendo directamente responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su 
incumplimiento. 
 
Ampliación del Proyecto por Causas Imprevistas de Fuerza Mayor.- 
Cuando en obras de reparación o de reforma de edificios sea preciso, por motivo imprevisto o  por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán 
los trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por los Directores de Obra, en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 
El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de Obras disponga, para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado 
directamente de acuerdo con lo que mutuamente convengan. 
 
Prórrogas por Causa de Fuerza Mayor.- 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, y siempre que esta causa sea distinta de las que se especifican como de rescisión en 
el Título 3, "Condiciones Generales de índole legal", aquél no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de los Directores de Obra. Para ello, el 
Contratista expondrá, en escrito dirigido a los Directores de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se origina-
ría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa se solicita. 
  
Responsabilidad de los Directores de Obra en el Retraso de la Obra.- 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplimentado los plazos de obra estipulados, alegando como causa la carencia de planos y órdenes de los 
Directores de Obra, excepción del caso en que la Contrata, en uso de las facultades que en este artículo se le conceden, los haya solicitado por escrito a los 
Directores de Obra y éste no los haya entregado. En este único caso, el Contratista queda facultad para recurrir ante los amigables componedores previamente 
designados, los cuales decidirán sobre la procedencia o no del requerimiento; en caso afirmativo, los Directores de Obra serán los responsables del retraso 
sufrido, pero únicamente en las unidades de obra afectadas concretamente por el requerimiento del Contratista y las subsiguientes que con ellas  estuviesen 
relacionadas. 
 
Replanteo General.- 
El replanteo general se llevará a efecto de acuerdo con lo preceptuado en el epígrafe 1º, del capítulo I, "Movimiento de Tierras", correspondiente al Título 2º, 
"Condiciones Generales de índole técnica" de la primera parte de este Pliego, entendiéndose que si, cursada por los Directores de Obra y recibida por el 
Contratista, la oportuna citación para la ejecución del replanteo general, no asistiera éste o en su nombre un representante suyo debidamente autorizado, el 
replanteo se efectuará aún en su ausencia. 
 
Condiciones Generales de Ejecución de los Trabajos.- 
Todos los trabajos  se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base a la Contrata, a las modificaciones del mismo que previamente hayan 
sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen los Directores de Obra, siempre que éstas encajen dentro de la 
cifra a que asciendan los presupuestos aprobados, 
 
Obras Ocultas.- 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables para que 
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al propietario; otro, a los Directores de Obra; y el tercero al 
Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
Trabajos Defectuosos.- 
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole técnica" del "Pliego de 
Condiciones de la Edificación", y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de 
las faltas y defectos que en éstos puedan existir, por su  mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 
pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que los Directores de Obra o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el 
particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena 
cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando los Directores de Obra o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no  reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o 
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas   y reconstruidas de acuerdo 
con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 siguiente. 
 
Vicios Ocultos.- 
Si los Directores de Obra tuviesen fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 
cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones  que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del contratista, siempre que los vicios existan realmente, y, en caso contrario, 
correrán a cargo del propietario. 
 
De los Materiales y los Aparatos. Su Procedencia.- 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezcan convenientes, siempre que reúnan las 
condiciones exigidas en el contrato, que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen y sean empleados en obra conforme a las reglas del 
arte, a lo preceptuado  en los Pliegos de Condiciones y a las instrucciones de los Directores de Obra. 
Se exceptúa el caso en que los Pliegos de Condiciones particulares dispongan un origen  preciso y determinado, en cuyo caso este requisito será de imprescindible 
cumplimiento, salvo orden por escrito en contrario de los Directores de Obra. 
 
Empleo de los Materiales y Aparatos.- 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos, sin que antes sean examinados y aceptados por los Directores de Obra, en los 
términos que prescriban los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestras y modelos necesarios previamente contraseñados, para 
efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones vigente en la obra. 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, serán de cargo del Contratista. 
 
Materiales No Utilizables.- 
El Contratista, a su costa, transportará y colocará agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra en el que por no causar perjuicios a la marcha de los 
trabajos se le designe, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 



Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigentes en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado  nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene los Directores de Obra, pero acordando previamente con el 
Contratista su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
Materiales y Aparatos Defectuosos.- 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente preparados, los Directores de Obra daran orden al Contratista 
para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de éstas, a las órdenes de los Directores de Obra. 
Los Directores de Obra podrán, si las circunstancias o el estado de la obra lo aconseja, permitir el empleo de aquellos materiales defectuosos que mejor le 
parezcan, o aceptar e imponer el empleo de otros de superior calidad a la indicada en los Pliegos, si no le fuese posible al Contratista suministrarlos de la 
requerida en ellos, descontándose en el primer caso la diferencia de precio del material requerido al defectuoso empleado, y no teniendo derecho el Contratista a 
indemnización alguna en el segundo.  
No obstante lo anteriormente expuesto, cuando la orden sea notoriamente injusta a juicio del Contratista, éste podrá recurrir ante la propiedad de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 7 precedente. 
 
De los Medios Auxiliares.- 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 
necesiten, no cabiendo, por tanto, al propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia 
de dichos medios auxiliares. 
Todos estos, siempre que no se haya estipulado lo contrario en las "Condiciones particulares de la obra", quedarán a beneficio del Contratista, sin que éste pueda 
fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partida alzada o incluidos en 
los precios de las unidades de obra. 
 
 
D E    L A S    R E C E P C I O N E S   D E   E D I F I C I O S   Y   O B R A S   A N E J A S 
 
De las Recepciones Provisionales.- 
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras o parte de ellas, en el caso de que los pliegos de condiciones particulares estableciesen recepciones 
parciales, comunicará a los Directores de Obra y al Propietario la proximidad de su terminación, a fin de que éste señale fecha para el acto de la recepción 
provisional. 
  
Normas Para las Recepciones Provisionales.- 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Propietario o de su representación autorizada (que puede recaer en los 
Directores de Obra), de Los Directores de Obra y del Contratista o su representante, debidamente autorizado. Si, expresamente requerido, el Contratista no 
asistiese o renunciase por escrito a este derecho, conformándose con el resultado, se le requerirá de nuevo, y,  si tampoco acudiese, se le nombrará de oficio un 
representante por el Colegio Oficial de la Dirección de Obra. 
Del resultado de la recepción se extenderá un acta por triplicado, firmado por los tres asistentes legales antes indicados. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando 
a correr en dicha fecha el plazo de garantía señalado en los Pliegos de Condiciones particulares vigentes en la obra; en su defecto, se considerará un plazo de tres 
meses. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que los 
Directores de Obra deben señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un 
nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de fianza, a no ser que el Propietario acceda a concederle un nuevo e 
improrrogable plazo. 
 
Conservación de las Obras Recibidas Provisionalmente.- 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendida entre las recepciones parciales y la definitiva, correrán a cargo del contratista. Si el edificio 
fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza, reparaciones causadas por el uso, correrán a cargo del Propietario, y las repara-
ciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
En caso de duda, será juez inapelable los Directores de Obra, sin que contra su resolución quepa ulterior recurso. 
 
Medición Definitiva de los Trabajos.- 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por los Directores de Obra a su medición general y definitiva, con precisa asistencia del 
Contratista o de un representante suyo nombrado por él o de oficio, en la forma prevenida para la recepción de obras. 
Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de 
cimientos y demás partes ocultas de la obra tomadas durante la ejecución de los  trabajos y autorizados con la firma del Contratista y de los Directores de Obra, la 
medición que se lleve a efecto de las partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorias y, en general, los que convengan al procedimiento consignado en las 
condiciones de la contrata para decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutadas, teniendo presente, salvo pacto en contra, lo preceptuado en los 
diversos capítulos del "Pliego de Condiciones generales de índole técnica" compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por 
la Dirección General de Arquitectura, al establecerse las normas para la medición y valoración de los diversos trabajos. 
 
De Las Recepciones Definitivas.- 
Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las mismas formalidades señaladas en los artículos precedentes para la provisional; si se 
encontraran las obras en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad 
legal que le pudiera alcanzar, derivada de la posible existencia de vicios ocultos. 
En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad 
alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía, y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra haya sido recibida 
definitivamente. 
 
De las Recepciones de Trabajos Cuya Contrata Haya Sido rescindida.- 
En los contratos rescindidos tendrán lugar las dos recepciones: la provisional en primer lugar, y la definitiva cuando haya transcurrido el plazo de garantía, para los 
trabajos terminados por completo y recibidos provisionalmente. 
Para todos los demás trabajos que no se hallen en el caso anterior, y sea cual fuere el estado de adelanto en que se encuentren, se efectuará sin pérdida de 
tiempo una sola y definitiva recepción. 
 
 
F A C U L T A D E S   D E  L O S  D I R E C T O R E S   D E   O B R A 
Facultades Generales de los Directores de Obra.- 
Además de todas las facultades particulares que corresponden a los Directores de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 
dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por medio de sus representantes técnicos, y ello con autoridad técnica legal, 
completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego de Condiciones de la Edificación", sobre las personas y cosas situadas en la 



obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios u obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al 
Contratista si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
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PRESUPUESTO Y MEDICION



CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 M². Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre

camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

1 527,780 527,780
527,780 2,43 1.282,51

1.2 M³. Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre
camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

1 1 9,700 6,750 65,475
1 10,340 1,570 16,234
1 8,730 7,950 69,404
1 10,510 5,130 53,916
1 12,160 5,010 60,922
1 12,630 1,710 21,597
1 14,980 3,060 45,839
1 14,880 4,740 70,531

403,918 4,04 1.631,83

1.3 M³. Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados
procedentes del desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95%
del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

1 4,230 4,740 20,050
1 3,650 5,010 18,287
1 5,700 5,140 29,298

67,635 3,40 229,96

1.4 M³. Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de
15 t, con un recorrido máximo de 10 Km.

1 65,970 65,970
1 504,880 504,880
1 83,980 83,980

654,830 4,83 3.162,83
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CAPITULO 2 CIMENTACIONES
2.1 M². Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm²,

de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración,
puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB
SE-C.

7 1,000 1,000 7,000
2 1,300 1,300 3,380
1 2,250 2,250 5,063
3 1,100 1,100 3,630
1 1,200 1,200 1,440
2 1,500 1,500 4,500
1 1,600 1,600 2,560
1 3,240 0,500 1,620
1 1,920 0,500 0,960
1 1,940 0,500 0,970
1 2,970 0,500 1,485
1 1,740 0,500 0,870
1 2,260 0,500 1,130
1 1,520 0,500 0,760
1 0,970 0,500 0,485
1 4,140 0,500 2,070
1 2,360 0,500 1,180
1 3,370 0,500 1,685
1 4,910 0,500 2,455
1 1,540 0,500 0,770
1 4,230 0,500 2,115
1 3,320 0,500 1,660
1 2,150 0,500 1,075
1 4,500 0,500 2,250
1 2,030 0,500 1,015

52,128 12,59 656,29

2.2 M². Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por
capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente
compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm
de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido,
extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación.
S/NTE-RSS.

Vivienda 1 3,520 1,210 4,259
1 5,600 18,100 101,360
1 3,600 8,620 31,032
1 1,620 4,470 7,241

Terraza 1 2,200 4,780 10,516
1 2,370 2,410 5,712
1 3,500 0,950 3,325
1 2,810 24,100 67,721
1 1,690 5,020 8,484
1 1,500 14,590 21,885
1 4,740 5,080 24,079
1 5,330 3,630 19,348
1 2,800 2,000 5,600

Aparcamiento 1 6,630 5,900 39,117

349,679 23,08 8.070,59

2.3 M³. Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con
cuantía según planos de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una
cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vibrado y curado, s/CE
y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

7 0,800 0,800 0,400 1,792
2 1,100 1,100 0,400 0,968
1 2,050 2,050 0,400 1,681
3 0,900 0,900 0,400 0,972
1 1,000 1,000 0,400 0,400
2 1,300 1,300 0,400 1,352
1 1,400 1,400 0,400 0,784

7,949 243,56 1.936,06
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2.4 M³. Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/F/20/XS1 + XA2,
armado con cuantía según planos de acero B 400 S, incluso elaboración,
encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/CE y C.T.E. DB SE y
DB SE-C.

1 3,240 0,400 0,400 0,518
1 1,920 0,400 0,400 0,307
1 1,940 0,400 0,400 0,310
1 2,970 0,400 0,400 0,475
1 1,740 0,400 0,400 0,278
1 2,260 0,400 0,400 0,362
1 1,520 0,400 0,400 0,243
1 0,970 0,400 0,400 0,155
1 4,140 0,400 0,400 0,662
1 2,360 0,400 0,400 0,378
1 3,370 0,400 0,400 0,539
1 4,910 0,400 0,400 0,786
1 1,540 0,400 0,400 0,246
1 4,230 0,400 0,400 0,677
1 3,320 0,400 0,400 0,531
1 2,150 0,400 0,400 0,344
1 4,500 0,400 0,400 0,720
1 2,030 0,400 0,400 0,325

7,856 442,77 3.478,40

2.5 M³. Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor, con un
60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm
de tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado,
colocación de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08.

Lateral oeste 1 35,910 0,350 1,150 14,454
Lateral este 1 1 29,240 0,350 0,400 4,094
Lateral este 2 1 5,860 0,350 1,300 2,666
Trasero  (sur) 1 8,820 0,350 1,150 3,550

1 5,310 0,350 0,400 0,743
Delantero (norte) 1 1,930 0,350 0,250 0,169

1 6,990 0,350 0,530 1,297
1 6,740 0,350 0,990 2,335

29,308 120,96 3.545,10

2.6 M³. Hormigón armado en muros de contención, HA-30/F/20/XS1 + XA2, tamaño
máximo del árido 20 mm, armado con 50 kg/m³ de acero B 400 S, incluso
elaboración, encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

zona aparcamiento 1 4,690 0,200 0,700 0,657
1 6,300 0,200 0,700 0,882

1,539 265,81 409,08
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CAPITULO 3 SANEAMIENTO
3.1 M. Canal de drenaje de composite plástico ACO XTRADRAIN 100 H10 o

equivalente, de clase de carga hasta C250 según EN1433. Incluye reja entramada
de acero galvanizado, de clase de carga B125 según EN1433, con sistema de
fijación rápida de rejas Drainlock sobre bastidor, con preforma para accesorio de
salida vertical DN/OD 110, sección interior de 54,2 cm². Sección transversal en V.
Longitud total de 1000 mm, altura exterior 100 mm y ancho exterior 138 mm.
Ancho interior nominal 100 mm. Peso canal de 1,3 kg y peso reja de 3,2 kg.
Instalado sobre base de hormigón. Incluye excavación, p.p. encofrado,
preparación y vertido de hormigón, junta de dilatación, pequeño material.
Totalmente instalado

Zona aparcamiento 1 5,480 5,480
Terraza 1 11,100 11,100

1 19,070 19,070
Puertas terraza 1 0,740 0,740

1 1,570 1,570
2 1,900 3,800

41,760 79,89 3.336,21

3.2 Ud. Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída
por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera
de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y
rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil, EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga
y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Fecales 6 6,000
Pluviales 4 4,000

10,000 152,94 1.529,40

3.3 Ud. Arqueta de registro de 50x50 cm, de dimensiones interiores y altura variable
entre 50 y 80 cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm²
de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de
espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y
desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Fecales 1 1,000
1,000 209,42 209,42

3.4 Ud. Arqueta de registro de 60x60 cm, de dimensiones interiores y altura variable
entre 50 y 90 cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm²
de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de
espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y
desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Pluviales 1 1,000
1,000 259,16 259,16

3.5 M. Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 75 mm y 3,0 mm de espesor,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de
la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5.

Pluviales 1 1,820 1,820
1 1,520 1,520
1 3,570 3,570
1 24,060 24,060
1 1,550 1,550
1 3,800 3,800
1 7,400 7,400
1 0,570 0,570
1 1,320 1,320
1 1,780 1,780

47,390 23,76 1.125,99
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3.6 M. Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente,
de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.

Fecales 1 9,560 9,560
1 5,080 5,080
1 3,250 3,250
1 1,920 1,920
1 2,120 2,120
1 6,540 6,540

Pluviales
28,470 30,95 881,15

3.7 M. Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente,
de D 125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.

Fecales 1 7,190 7,190
1 5,440 5,440
1 1,780 1,780
1 5,810 5,810
1 2,000 2,000

Pluviales 1 2,910 2,910
1 11,360 11,360
1 0,560 0,560
1 1,160 1,160
1 1,640 1,640
1 2,500 2,500

42,350 34,97 1.480,98

3.8 M. Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente,
de D 200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.

Pluviales 1 1,380 1,380
1 5,810 5,810
1 2,000 2,000

9,190 59,70 548,64

3.9 Ud. Grupo depurador compacto de aguas residuales, prefabricado de PRFV
(poliester reforzado con fibra de vidrio), tipo EARTH WATER CHCD o equivalente,
para 10 personas (2.200 l de capacidad), de D=1200 mm y l=2190 mm, formado por
cámara decantación-digestión y filtro biológico, con venteo para el filtro y dos
bocas de registro para cada cámara de tratamiento, incluso conexión a red de
saneamiento con tubería de D 125 mm, macizado de fondo con hormigón de
fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas,
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y primer llenado de agua,
instalado, según C.T.E. DB HS-5.

1 1,000
1,000 2.168,04 2.168,04

3.10 Ud. Registro de pozo absorbente totalmente terminado, incluyendo losa de cierre
de hormigón de fck=17,5 N/mm² armado con acero B400S de 15 cm de espesor,
con registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o
equivalente, de D=600 mm, y codo de entrada de PVC, sin incluir la excavación
del pozo, según C.T.E. DB HS-5.

1 1,000
1,000 330,86 330,86
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3.11 M. Excavación manual en pozos absorbentes en todo tipo de terreno, con
extracción de tierras al borde y transporte a vertedero.

7 7,000
7,000 168,90 1.182,30
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CAPITULO 4 ESTRUCTURA
4.1 M³. Hormigón armado en pilares, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía

según planos de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las
armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/CE y C.T.E. DB SE.

PLANTA BAJA
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
P9, P10, P11, P12, P13,P14,
P15, P16, P17, P18, P19, P20,
P21 21 0,250 0,250 3,300 4,331
PLANTA ALTA
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
P9, P10, P11, P12, P13, P14,
P21 15 0,250 0,250 3,300 3,094

7,425 652,93 4.848,01

4.2 M³. Hormigón armado en vigas planas, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía
según planos de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las
armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/CE y C.T.E. DB SE.

1 4,237 0,400 0,300 0,508
1 2,924 0,400 0,300 0,351
1 3,040 0,400 0,300 0,365
1 3,023 0,400 0,300 0,363
1 3,370 0,250 0,300 0,253
1 3,040 0,500 0,300 0,456
1 1,297 0,500 0,300 0,195
1 3,040 0,400 0,300 0,365
1 2,799 0,400 0,300 0,336
1 3,640 0,250 0,300 0,273
1 5,640 0,800 0,300 1,354
1 3,616 0,250 0,300 0,271
1 3,364 0,250 0,300 0,252
1 6,020 0,250 0,300 0,452
1 4,315 0,250 0,300 0,324
1 5,815 0,250 0,300 0,436
1 2,490 0,250 0,300 0,187
1 5,328 0,250 0,300 0,400
1 1,362 0,250 0,300 0,102
1 2,395 0,450 0,300 0,323
1 3,333 0,450 0,300 0,450
1 2,014 0,300 0,300 0,181
1 8,604 0,400 0,300 1,032
1 3,126 0,250 0,300 0,234
1 5,478 0,250 0,300 0,411
1 4,465 0,250 0,300 0,335
1 3,129 0,250 0,300 0,235
1 5,482 0,250 0,300 0,411

10,855 361,54 3.924,52
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4.3 M². Forjado unidireccional de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/F/20/XS1
+ XA2, aligerado con bovedillas de EPS (Poliestireno Expandido) y realizado con
semiviguetas colocadas cada 70 cm y una cuantía según planos de acero B400S
en negativos. Incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de
negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado,
separadores, curado y desencofrado, s/CE y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

TECHO PLANTA BAJA
1 6,660 3,720 24,775
1 3,690 5,410 19,963
1 3,690 1,990 7,343
1 2,940 2,410 7,085
1 1,900 4,530 8,607
1 2,960 0,960 2,842
1 4,400 0,460 2,024

PLANTA ALTA
1 3,720 4,880 18,154
1 4,950 4,880 24,156
1 3,720 2,040 7,589
1 4,780 2,040 9,751

FORJADO SANITARIO 1 6,660 3,720 24,775
1 3,690 5,410 19,963
1 3,690 1,990 7,343
1 2,940 2,410 7,085
1 1,900 4,550 8,645
1 2,960 0,969 2,868
1 4,400 0,460 2,024

204,992 83,89 17.196,78

4.4 M³. Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con
cuantía según planos de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las
armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/CE y C.T.E. DB SE.

1 3,910 0,900 0,200 0,704
1 4,090 0,900 0,200 0,736

1,440 475,48 684,69
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CAPITULO 5 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
5.1 M². Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de

espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso
p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales,
realización de maestras y formación de juntas de dilatación.

Cubierta plana 1 6,720 3,970 26,678
1 3,890 5,280 20,539
1 1,490 3,030 4,515

51,732 19,38 1.002,57

5.2 M². Impermeabilización convencional monocapa ligera, para cubierta transitable,
sistema SOPREMA o equivalente, formada por lámina de PVC FLAGON SR de 1,5
mm de espesor, armada con malla de poliéster, resistente a la intemperie, con
solapes entre láminas de 10 cm. Fijada mecánicamente al soporte.

Cubierta plana 1 6,720 3,970 26,678
1 3,890 5,280 20,539
1 0,900 3,030 2,727

Cubierta inclinada 1 8,600 4,330 37,238
1 8,600 5,430 46,698

133,880 28,01 3.749,98

5.3 M². Aislamiento térmico en cubiertas realizado a base de paneles rígidos de
poliestireno extruido XPS-EN 13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con
código de designación, con marcado CE, ChovAFOAM 300 M60, CHOVA, fijados al
soporte por medios mecánicos, instalado.

Cubierta plana 1 6,720 3,970 26,678
1 3,890 5,280 20,539
1 0,900 3,030 2,727

49,944 11,99 598,83

5.4 M². Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento
y arena 1:6 de 2 cm de espesor, acabado fratasado.

Cubierta plana 1 6,720 3,970 26,678
1 3,890 5,280 20,539
1 0,900 3,030 2,727

Cubierta inclinada 1 8,600 4,330 37,238
1 8,600 5,430 46,698

133,880 5,87 785,88

5.5 M². Mortero de aislamiento termo-acústico, compuesto a base de cal, cargas
minerales, aligerantes y aditivos especiales, de color amarillo, para exterior en el
sistema webertherm mineral, conductividad térmica 0,042 W/m•k, absorción de
agua: W1, reacción al fuego Clase B-s1,d0, espesor máximo total 100 mm,
aplicado en capas sucesivas de máximo 40-50 mm de espesor (EN 998-1:2016),
consumo 1,5 kg/m2/cm de espesor, WEBERTHERM AISLONE de WEBER
Saint-Gobain

Cubierta inclinada 1 8,600 4,330 37,238
1 8,600 5,430 46,698

83,936 72,03 6.045,91

5.6 M². Faldón cubierta de teja cerámica plana 11 TL, roja, 46,6x26 cm, La Escandella
o equivalente, recibida con mortero de cemento 1:6, sobre paramentos
preparados, incluso replanteo, cortes, limpieza y regado de la superficie,
formación de cumbreras, aleros y limatesas, s/NTE QTT.

Cubierta inclinada 1 8,600 4,330 37,238
1 8,600 5,430 46,698

83,936 38,15 3.202,16
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5.7 M². Impermeabilización de jardineras resina de bitumen con poliuretano, TEXTOP 
SOPREMA o equivalente, aplicado a rodillo, a base de imprimación y tres capas,
con un rendimiento de 1,5 kg/m², aplicado en 2 capas y armado con refuerzo de
poliéster no tejido y punzonado TEXTIL de SOPREMA

Jardinera central 1 19,640 1,000 19,640
1 1,200 8,620 10,344

Jardinera lateral 1 48,900 1,000 48,900
1 24,100 0,300 7,230

86,114 20,88 1.798,06

5.8 Ml. ML Tratamiento de impermeabilización de corte de capilaridad en el arranque
de muro Danotherm a base de aplicar con llana dos manos de mortero
impermeable flexible bicomponente tipo DANOCRET PROTECT FLEX 2C
formando una membrana líquida elástica monocomponente elevado 50 cm por
encima del arranque del muro y 20 cm en horizontal.

61 61,000
61,000 4,58 279,38

5.9 Ml. ML Tratamiento de impermeabilización de zona de albardilla (desarrollo 30
cm) a base de aplicación de dos manos cruzadas de capa de mortero
impermeable flexible bicomponente tipo DANOCRET PROTECT FLEX 2C
formando una membrana líquida elástica monocomponente elevado 20 cm por
encima del nivel de albardilla terminada.

61 61,000
61,000 4,58 279,38

5.10 Ml. ML Albardilla de chapa de aluminio de 2 mm de espesor forrada por la cara
inferior con Fonodan 900 autoadhesivo recibida al soporte y sellado
perimietralmente con masilla de poliuretano tipo ELASTYDAN PU gris
perfectamente colocada con una pendiente mínima del 3%, incluso colocación de
junta expansiva en el contacto con la carpintería.

61 61,000
61,000 43,58 2.658,38
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CAPITULO 6 ALBAÑILERIA
6.1 M². Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor

(20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado,
replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con
armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

Planta baja 1 3,870 2,950 11,417
1 5,510 2,950 16,255
1 2,190 2,950 6,461
1 5,030 2,950 14,839
1 1,210 2,950 3,570
1 3,010 2,950 8,880
1 1,750 2,950 5,163
1 2,040 2,950 6,018
1 3,230 2,950 9,529
1 5,030 2,950 14,839
1 2,680 2,950 7,906
1 2,820 2,950 8,319
1 2,770 2,950 8,172
1 3,870 2,950 11,417
1 2,470 2,950 7,287
1 3,850 2,950 11,358
1 1,450 2,950 4,278

A deducir huecos -3 0,840 2,330 -5,872
-1 1,540 1,980 -3,049
-1 0,880 2,450 -2,156
-2 0,600 0,700 -0,840
-1 1,300 2,400 -3,120
-2 2,040 2,450 -9,996
-1 1,710 2,450 -4,190
-2 0,940 0,700 -1,316

Planta alta 1 0,490 2,400 1,176
1 2,190 2,400 5,256
1 5,030 2,400 12,072
1 3,960 2,830 11,207
1 1,290 3,020 3,896
1 5,030 1,490 7,495
1 2,680 1,490 3,993
1 2,820 2,060 5,809
1 1,390 3,000 4,170
1 0,960 3,150 3,024
1 2,240 3,040 6,810
1 0,490 3,040 1,490
1 2,750 2,700 7,425
1 2,650 2,700 7,155

A deducir huecos -1 1,900 1,000 -1,900
-2 0,800 2,100 -3,360

Banco terraza 1 7,220 0,700 5,054
4 0,610 0,360 0,878
1 7,220 0,360 2,599

Escalera exterior 1 0,900 0,310 0,279
209,697 28,29 5.932,33

6.2 M². Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor
(9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado,
nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de
jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400
S.

Cuarto Máquinas 1 3,500 2,700 9,450
3,200 2,700 8,640

18,090 19,43 351,49
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6.3 M. Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón
vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes
de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm,
separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

Terraza planta alta 1 8,300 8,300
1 2,570 2,570
1 4,470 4,470
1 6,720 6,720
1 9,490 9,490

31,550 45,57 1.437,73

6.4 M. Murete de jardineras formado por fábrica de bloques de 50x25x12 cm, de 50
cm de altura, sobre correa de hormigón HA-25/P/16/I de 0,20 x 0,30 m, armada con
4 D 10 y estribos D 6 c/ 30cm de acero B 400 S, impermeabilizado con pintura
asfáltica, enfoscada interiormente con mortero 1:3 de cemento y arena, y tirolesa
y pintura al cemento en el exterior, totalmente acabada, i/ separadores, encofrado
y desencofrado, vertido del hormigón, vibrado y curado.

Jardinera central 2 8,000 16,000
2 1,200 2,400

Jardienera lateral 2 24,000 48,000
2 0,330 0,660

67,060 43,65 2.927,17

6.5 M². Trasdosado autoportante PLACO 63/48 e400, Placo o equivalente, formado por
una placa BA15 de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada a un lado de
una estructura metálica de acero galvanizado a base de canales horizontales y
montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del
trasdosado terminado de 63 mm, altura del sistema 2,40 m, resistencia térmica
1,56 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral, tratamiento de juntas Q2,
tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
terminado según manual del fabricante y la norma UNE 102043, listo para
imprimar, pintar o decorar.

Planta baja 1 3,870 2,950 11,417
1 5,510 2,950 16,255
1 2,190 2,950 6,461
1 5,030 2,950 14,839
1 1,210 2,950 3,570
1 3,010 2,950 8,880
1 1,750 2,950 5,163
1 2,040 2,950 6,018
1 3,230 3,300 10,659
1 5,030 3,300 16,599
1 2,680 3,300 8,844
1 2,820 3,300 9,306
1 2,770 2,950 8,172
1 3,870 2,950 11,417
1 2,470 2,950 7,287
1 3,850 2,950 11,358
1 1,450 2,950 4,278

A deducir huecos -3 0,840 2,330 -5,872
-1 1,540 1,980 -3,049
-1 0,880 2,450 -2,156
-2 0,600 0,700 -0,840
-1 1,300 2,400 -3,120
-2 2,040 2,450 -9,996
-1 1,710 2,450 -4,190
-2 0,940 0,700 -1,316

Planta alta 1 0,490 2,400 1,176
1 2,190 2,400 5,256
1 5,030 2,400 12,072
1 3,960 2,830 11,207
1 1,290 3,020 3,896
1 5,030 1,490 7,495
1 2,680 1,490 3,993
1 2,820 2,060 5,809
1 1,390 3,000 4,170
1 0,960 3,150 3,024
1 2,240 3,040 6,810
1 0,490 3,040 1,490
1 2,750 2,700 7,425
1 2,650 2,700 7,155

A deducir huecos -1 1,900 1,000 -1,900
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-2 0,800 2,100 -3,360
205,702 22,11 4.548,07

6.6 M². Tabique de estructura simple PLACO 100/70 e600, de Placo o equivalente,
formado por una placa BA 15 de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada
a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de
canales horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, con
un ancho total del tabique terminado de 100 mm, altura máxima 3,25 m,
aislamiento acústico a ruido aéreo 45,70 dBA, resistencia al fuego EI30,
resistencia térmica 2,32 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral 65 mm,
tratamiento de juntas Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Totalmente terminado según manual del fabricante y la norma UNE
102043, listo para imprimar, pintar o decorar.

Planta baja 1 2,650 2,860 7,579
1 2,190 2,860 6,263
1 3,040 2,860 8,694
2 1,010 2,860 5,777
1 0,900 2,860 2,574

Tabique lavabos dorm. princ. 1 1,800 2,860 5,148
A deducir huecos -2 0,850 2,400 -4,080

31,955 30,51 974,95

6.7 M². Tabique de estructura simple PLACO PPM 100/70 e400, de Placo o
equivalente, formado por una Placomarine PPM 15 de yeso laminado de 15 mm de
espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero
galvanizado a base de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm,
modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique terminado de 100 mm, altura
máxima 3,55 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 45,70 dBA, resistencia térmica
2,32 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral 65 mm, tratamiento de juntas
Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
terminado según manual del fabricante y la norma UNE 102043, listo para
imprimar, pintar o decorar.

1 2,500 2,860 7,150
1 3,000 2,860 8,580
1 2,900 2,860 8,294
1 1,030 2,860 2,946
1 1,300 2,860 3,718

A deducir huecos -3 0,850 2,400 -6,120
24,568 39,64 973,88

6.8 M². Tabique de estructura simple PLACO PPM 100/70 e400, de Placo o
equivalente, formado por una Placomarine PPM 15 de yeso laminado de 15 mm de
espesor, atornillada a un lado externo de una estructura metálica de acero
galvanizado y una placa BA 15 de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada
al otro lado externo, a base de canales horizontales y montantes verticales de 70
mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique terminado de 100 mm,
altura máxima 3,55 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 45,70 dBA, resistencia
térmica 2,32 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral 65 mm, tratamiento de
juntas Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales.
Totalmente terminado según manual del fabricante y la norma UNE 102043, listo
para imprimar, pintar o decorar.

1 1,650 2,860 4,719
1 1,720 2,860 4,919
1 3,000 2,860 8,580
1 2,900 2,860 8,294
1 2,470 2,860 7,064

A deducir huecos -2 0,850 2,400 -4,080
29,496 39,64 1.169,22

6.9 M. Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm²,
incluso encofrado y desencofrado preciso.

Escalera inerior 16 0,900 14,400
Escalera exterior 3 1,370 4,110

18,510 10,04 185,84
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6.10 M. Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado
con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado,
vertido, vibrado y curado.

1 1,600 1,600
2 2,360 4,720
1 2,030 2,030
5 1,200 6,000
1 1,050 1,050
1 1,800 1,800
3 1,100 3,300
1 2,260 2,260

22,760 48,01 1.092,71

6.11 M. Recibido de barandilla o celosía metálica o madera, con mortero de cemento
1:5, incluso apertura de huecos para fijación, totalmente colocada y aplomada.

Barandilla terraza a
aparcamiento 1 4,550 4,550

1 1,080 1,080
Celosía terraza a aparcamiento 1 6,520 6,520
Celosía interior 1 2,100 2,100

1 2,100 2,100
1 3,000 3,000
1 0,970 0,970

20,320 17,75 360,68

6.12 M³. Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B
500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado,
vertido, vibrado, desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Banco de jardín 1 7,220 0,610 0,100 0,440
0,440 382,09 168,12

6.13 M. Muro de cerramiento de parcela formado por bloques huecos de hormigón
vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes
de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón
HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm,
separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

Muro trasero (sur) 1 8,820 2,250 19,845
1 5,310 3,000 15,930

Muro este 1 1 29,240 2,200 64,328
Muro este 2 1 5,510 2,530 13,940
Muro oeste 1 35,710 2,470 88,204
Muro delantero (norte) 1 7,740 1,330 10,294

1 1,860 2,500 4,650
217,191 45,57 9.897,39

6.14 M². Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.

Jardinera central 1 8,000 1,200 9,600
9,600 14,41 138,34

6.15 Ud. Mueble de obra de fábrica para lavabo, de 180x50 cm y 85 cm de altura
formado por: Encimera de hormigón armado de 4cm de espesor sobre tabiques
de fábrica de bloque de hormigón vibrado de 6cm, enfoscado con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con revestimiento continuo de microcemento, de 3 mm
de espesor, totalmente terminado según planos.

Baño 2 1 1,000
1,000 474,40 474,40

6.16 Ud. Mueble de obra de fábrica para lavabo, de 110x50 cm y 85 cm de altura
formado por: Encimera de hormigón armado de 4cm de espesor sobre tabiques
de fábrica de bloque de hormigón vibrado de 6cm, enfoscado con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con revestimiento continuo de microcemento, de 3 mm
de espesor, totalmente terminado según planos.

Dormitorio principal 1 1,000
1,000 302,81 302,81
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CAPITULO 7 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y CHAPADOS
7.1 M². Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas formado por:

Mortero polímero modificado y de retracción compensada ARGOTEC® Fixtherm
Élite NetZero para la fijación de planchas de aislamiento térmico en paramentos
verticales, según “ETAG 004”, rendimiento ˜ 6,0 kg/m²; aislamiento térmico de
cerramiento vertical por el exterior, como soporte de revestimiento para SATE,
mediante planchas rígidas de poliestireno extruido (XPS) DANOPREN® FS;
anclaje mecánico con aro de estanqueidad para fijación mecánica del aislamiento
DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco; mortero capa-base ARGOTEC® Fixtherm
Élite NetZero para el embebido de la malla de armadura, con base de mortero de
cemento-polimérico, con espesor total de 3 a 5 mm, rendimiento ˜ 5,0 kg/m²; malla
de fibra de vidrio antiálcalis, DANOTHERM® Malla 160 FV de 160 g/m². Aplicación
de regulador de absorción REVESTIDAN® SATE Fondo y rendimiento ˜ 0,3 kg/m²,
acabado a base de resina de copolímeros acrílico-estirénicos, color a elegir de la
carta de colores, REVESTIDAN® SATE Acrílico y rendimiento ˜ 2,0 - 2,5 kg/m². El
soporte deberá estar limpio, sano, con resistencia a la adherencia suficiente,
compacto y dimensionalmente estable. Se respetarán las juntas de obra, incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de perfiles de arranque de
PVC, goterón y de esquina, formación de juntas de dilatación, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con carpintería sellados con cinta expansiva o masilla
de poliuretano tipo ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a
cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m2 al 50% y mayores de 4 m2 al
100%, añadiendo el desarrollo de las jambas."

Fachada Oeste 1 19,310 2,900 55,999
1 8,600 2,800 24,080
1 9,490 1,180 11,198

A deducir huecos -3 0,840 2,330 -5,872
-1 1,540 1,980 -3,049
-1 0,880 2,450 -2,156
-1 0,600 0,700 -0,420
-1 1,900 1,000 -1,900

Fachada norte 1 9,420 3,050 28,731
1 5,190 2,640 13,702
1 4,240 2,980 12,635

A deducir hueco -1 3,270 2,010 -6,573
Fachada Este 1 1 1,210 2,900 3,509
A deducir hueco -1 0,600 0,700 -0,420
Fachada Este 2 1 8,600 4,770 41,022
A deducir hueco -1 2,040 2,450 -4,998
Fachada sur 1 1 3,420 5,430 18,571
A deducir hueco -1 1,710 2,450 -4,190
Fachada Sur 2 1 1,210 6,040 7,308

1 1,150 3,150 3,623
A deducir hueco -1 0,800 2,100 -1,680
Fachada este 3 1 8,000 1,700 13,600
Fachada Este 4 1 4,460 4,180 18,643
A deducir hueco -1 2,040 2,450 -4,998
Fachada Norte 2 1 2,870 4,180 11,997
Fachada Sur 3 1 7,220 4,180 30,180
A deducir huecos -2 0,900 0,700 -1,260
Fachada Este 5 1 2,990 2,960 8,850
A deducir hueco -1 0,800 2,100 -1,680
Fachada Sur 4 1 3,250 2,920 9,490

273,942 72,03 19.732,04
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7.2 M². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:5 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y
estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Antepecho terraza planta alta 1 9,240 1,020 9,425
1 9,490 0,300 2,847
1 6,720 1,020 6,854
1 6,720 0,300 2,016
1 3,970 1,020 4,049
1 4,470 0,300 1,341
1 2,820 1,020 2,876
1 2,820 0,300 0,846
1 8,310 1,020 8,476
1 8,000 0,300 2,400

Visera entrada vivienda 2 2,370 0,240 1,138
1 2,420 0,340 0,823

Banco de jardín 2 0,410 0,410 0,336
2 0,200 1,150 0,460
1 7,220 0,200 1,444
1 7,220 0,690 4,982
1 7,220 0,410 2,960
1 7,220 0,410 2,960

56,233 22,55 1.268,05

7.3 M². Revestimiento de acabado de paramentos verticales exteriores, s/ enfoscado
de cemento y arena, previamente lijado y exento de polvo con mortero
WEBERTENE ADVANCE M o equivalente, acabado fratasado, aplicado en 1 capa
de unos 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de andamiaje , remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Antepecho terraza planta alta 1 9,240 1,020 9,425
1 9,490 0,300 2,847
1 6,720 1,020 6,854
1 6,720 0,300 2,016
1 3,970 1,020 4,049
1 4,470 0,300 1,341
1 2,820 1,020 2,876
1 2,820 0,300 0,846
1 8,310 1,020 8,476
1 8,000 0,300 2,400

Banco de jardín 2 0,410 0,410 0,336
2 0,200 1,150 0,460
1 7,220 0,200 1,444
1 7,220 0,690 4,982
1 7,220 0,410 2,960
1 7,220 0,410 2,960

54,272 12,70 689,25

7.4 M². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero industrial tipo GP (OC) CS III o IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de
espesor >= 15 mm, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate
de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte (OC=posibilidad
monocapa). (precio medio)

Muro trasero (sur) 1 8,820 2,250 19,845
1 8,820 0,220 1,940
1 5,310 3,000 15,930
1 5,310 0,220 1,168

Muro este 1 1 29,240 2,200 64,328
1 29,240 0,220 6,433

Muro este 2 1 5,510 2,530 13,940
1 5,510 0,220 1,212

Muro oeste 1 35,710 2,470 88,204
1 35,710 0,220 7,856

Muro delantero (norte) 2 7,740 1,330 20,588
1 7,740 0,220 1,703
2 1,860 2,500 9,300
1 1,860 0,220 0,409

Murete zona aparcamiento 1 5,930 0,620 3,677
1 6,370 0,620 3,949

260,482 24,85 6.472,98
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7.5 M². Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en techos, YECASA
o equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso para proyectar YPM-90 y acabado
con yeso de terminación, "Yecafino", incluso limpieza y humedecido del techo.

0,000 7,20 0,00

7.6 M². Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso de 33x100 cm,
Porcelanosa o equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con
marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p.
ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE
RPA-4.

Ducha dorm principal 2 1,130 2,600 5,876
1 1,400 2,600 3,640

Solana 1 2,300 2,200 5,060
14,576 49,60 722,97

7.7 M². Formación de revestimiento continuo de paramentos con microcemento, de 3
mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente, con el sistema Decor
"MICROESTIL" o similar, mediante la aplicación sucesiva de: capa de
imprimación monocomponente P541 "MICROESTIL", diluida en dos partes de
agua, a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, para regularizar la
porosidad y mejorar la adherencia de los soportes absorbentes y no absorbentes;
malla de fibra de vidrio antiálcalis "MICROESTIL", de 80 g/m² de masa superficial;
doble capa base (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente Plus
Base "MICROESTIL", color Blanco Neutro, compuesto de cemento, áridos
seleccionados y aditivos, de gran dureza, adherencia y flexibilidad; doble capa
decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente Plus Fino
"MICROESTIL", textura lisa efecto aguas, color Blanco Neutro, compuesto de
cemento, áridos seleccionados y aditivos, de gran dureza, adherencia y
flexibilidad; capa de sellado formada por dos manos de imprimación selladora
transpirable con resinas acrílicas en dispersión acuosa, Hidrolaca "MICROESTIL"
y dos manos de sellador de poliuretano alifático de dos componentes Estilpur
PU-20 "MICROESTIL", sin disolventes, acabado brillante.

Lavabo dormitorio principal 1 1,800 1,750 3,150
Baño Dormitorio 2 2 0,880 2,100 3,696

2 2,000 2,600 10,400
1 1,500 2,600 3,900
1 1,500 0,500 0,750

A deducir hueco -1 0,850 2,100 -1,785
Zona poyo cocina 1 1,260 2,600 3,276
Aseo invitados 1 1,400 2,600 3,640

1 1,650 2,600 4,290
31,317 63,99 2.003,97

7.8 M². Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E
<=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 1 según C.T.E. DB SUA-1, Portland, Cifre o
equivalente, color a elegir entre Sand, Grey o Dark, de 45x45 cm, recibido con
adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso atezado de
hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo
material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Despensa 1 1,260 2,500 3,150
Pasillo 1 1 1,640 1,000 1,640

2 0,850 0,100 0,170
Salón 1 5,840 1,390 8,118

1 6,380 1,720 10,974
1 5,720 1,010 5,777

Armario 1 1,500 1,010 1,515
Pasillo 2 1 0,900 9,520 8,568
Dormitorio 2 1 2,900 5,630 16,327

1 0,800 0,100 0,080
Sala planta alta 1 5,600 3,110 17,416

1 2,600 1,000 2,600
1 1,700 0,410 0,697
1 1,200 0,970 1,164

Escalera 14 0,300 0,900 3,780
14 0,170 0,900 2,142
1 0,900 1,870 1,683

85,801 55,93 4.798,85
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7.9 M². Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E
<=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según C.T.E. DB SUA-1, Portland, Cifre o
equivalente, color a elegir entre Sand, Grey o Dark, de 45x45 cm, recibido con
adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso atezado de
hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo
material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Jardín 1 2,810 5,580 15,680
1 2,200 4,770 10,494
1 2,370 1,510 3,579
1 1,150 8,810 10,132
1 1,200 0,250 0,300
1 2,480 8,600 21,328
1 5,780 5,030 29,073
1 1,630 0,250 0,408
1 3,930 5,080 19,964
1 0,250 1,960 0,490
1 8,430 4,470 37,682
1 2,490 3,020 7,520
1 2,830 5,630 15,933

A deducir hueco piscina -1 5,000 2,500 -12,500
Escalera a aparcamiento 3 0,300 1,370 1,233

3 1,370 0,170 0,699
Dormitorio principal 1 6,720 3,970 26,678

1 1,400 1,030 1,442
Baño 2 1 2,000 1,500 3,000
Cocina 1 3,010 3,990 12,010
Solana 1 2,300 1,720 3,956
Aseo invitados 1 1,650 1,400 2,310
Cuarto de máquinas planta alta 1 2,310 2,930 6,768

218,179 55,93 12.202,75

7.10 M². Encimera de SILESTONE blanco zeus brillo, de 65x2 cm, con zócalo, con un
canto pulido, recibida con mortero de cemento cola, incluso rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.

Cocina 1 3,990 0,600 2,394
1 2,840 0,600 1,704

Solana 1 2,300 0,600 1,380
5,478 117,11 641,53

7.11 M². Falso techo suspendido continuo PLACO BA15, Placo o equivalente, formado
por una placa de yeso laminado estandar BA 15 de 15 mm de espesor, atornillada
a una estructura portante simple F-530 con lana mineral. Distancia entre perfiles
400 mm. Distancia máxima entre cuelgues: 1,20 m, aislamiento acústico 69,40
dBA, incluso p.p. de suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de juntas
Q2. Instalado según manual del fabricante y norma UNE 102043.

Despensa 1 1,260 2,500 3,150
Pasillo 1 1 1,640 1,000 1,640
Aseo invitados 1 1,650 1,400 2,310
Solana 1 2,300 1,720 3,956
Salón 1 2,600 4,110 10,686

1 0,600 1,720 1,032
Armario 1 1,500 1,010 1,515
Pasillo 2 1 0,900 9,520 8,568
Dormitorio 2 1 2,900 5,630 16,327
Baño 2 1 2,900 1,500 4,350
Dormitorio principal 1 6,720 3,970 26,678

1 1,400 1,030 1,442
1 1,400 1,130 1,582

Planta alta techo inclinado 1 2,360 2,930 6,915
1 4,090 5,080 20,777
1 1,720 4,510 7,757
1 3,370 8,100 27,297

145,982 23,55 3.437,88

7.12 M². Chapado de granito natural blanco cristal, pulido, de dimensiones 60x30x2
cm, recibido con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y
fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realización de taladros en
chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

1,000 122,11 122,11
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CAPITULO 8 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y DESAGÜES
8.1 Ud. Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y

válvula) con tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm (1 1/2") de diámetro
y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas especiales de latón, totalmente
terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.

1 1,000
1,000 71,36 71,36

8.2 Ud. Contador de 20 mm (3/4") homologado, preequipado con salida de pulsos,
Sensus C 820 o equivalente,  para vivienda unifamiliar, instalado en fachada, en
armario o nicho de dimensiones aproximadas 500x400x200 mm (LxAxP), con
puerta de registro, incluso válvulas de corte antes y después del contador, válvula
de retención y te de aforo de 3/4" y ayudas de albañilería. Instalado y probado
s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB HS-4.

1 1,000
1,000 110,02 110,02

8.3 Ud. Depósito rectangular de polietileno, ECO GREEN o equivalente, de 2000 l con
tapa, incluso racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta
D 3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de
22 mm (3/4") y pequeño material. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

1 1,000
1,000 902,09 902,09

8.4 Ud. Grupo de presión doméstico, modelo S-COMPACT AM/10G EBARA o
equivalente, para suministro de agua en aspiración o en carga, caudales de 1,2 a
4,8 m³/h y altura manométrica de 56,5 a 20 mca, formado por: electrobomba
centrífuga multietapa horizontal, COMPACT AM/10, con una potencia de 0,75 kW
(1 CV), para una presión máxima de trabajo de 10 bar, temperatura máxima del
líquido conducido 40°C según UNE-EN 60335-2-41, cuerpo de impulsión y soporte
de hierro fundido, camisa externa de acero inoxidable AISI 304, impulsor y difusor
de tecnopolímero, eje de acero inoxidable AISI 416, cierre mecánico de
carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F,
protección IP44, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia,
condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático
incorporados, con regulación automática de presión mediante presurizador
electrónico Watercontrol, cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shuko.
Totalmente instalado y probado.

1 1,000
1,000 377,44 377,44

8.5 Ud. By-pass para depósito de agua, constituido por: tupo de acero galvanizado de
1", válvula de retentión de 1", llave de paso de 1", p.p. de pequeño material,
conexiones. Instalado y probado.

1 1,000
1,000 198,97 198,97

8.6 M. Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R, AQUATHERM GREEN
PIPE S o equivalente, de diámetro 20x1,9 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN
15874/2004 (Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y
certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, en instalaciones interiores
para redes generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, instalación no
empotrada, sujeta mediante abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB
HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

1 8,270 8,270
1 2,360 2,360
1 6,470 6,470
1 3,140 3,140
1 4,360 4,360
1 24,400 24,400
1 3,140 3,140
1 2,250 2,250

54,390 7,91 430,22
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8.7 M. Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN
PIPE S o equivalente, de diámetro 25x2,3 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN
15874/2004 (Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y
certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, en instalaciones interiores
para redes generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, instalación no
empotrada, sujeta mediante abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB
HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

1 3,560 3,560
1 2,870 2,870
1 1,350 1,350
1 7,570 7,570
1 2,670 2,670

18,020 8,93 160,92

8.8 M. Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN
PIPE S o equivalente, de diámetro 32x2,9 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN
15874/2004 (Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y
certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, en instalaciones interiores
para redes generales de agua fría con p.p. de piezas especiales, instalación no
empotrada, sujeta mediante abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB
HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

1 26,780 26,780
1 10,800 10,800
1 15,220 15,220
1 3,800 3,800
1 1,000

57,600 9,97 574,27

8.9 M. Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R, AQUATHERM GREEN
PIPE MF o equivalente, multicapa con refuerzo de fibra (faser), de diámetro 20x2,8
mm y S3,2/SDR7,4, fabricada según RP 01.72 de AENOR, coeficiente de dilatación
0,15 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de tubería, accesorios y sistema, en instalaciones
interiores para redes generales de agua caliente, calorifugada según RITE, con
p.p. de piezas especiales, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
totalmente instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria.

1 7,690 7,690
1 4,830 4,830
1 3,870 3,870
1 4,050 4,050
1 1,610 1,610

22,050 16,80 370,44

8.10 M. Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN
PIPE MF o equivalente, multicapa con refuerzo de fibra (faser), de diámetro 25x3,5
mm y S3,2/SDR7,4, fabricada según RP 01.72 de AENOR, coeficiente de dilatación
0,15 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde 
RAL6018 y certificados AENOR de tubería, accesorios y sistema,  en instalaciones
interiores para redes generales de agua caliente, calorifugada según RITE, con
p.p. de piezas especiales, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
totalmente instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria.

1 2,310 2,310
1 6,590 6,590
1 1,000 1,000
1 2,670 2,670

12,570 19,26 242,10
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8.11 M. Tubería de polipropileno PP-RP (raised pressure) comportamiento a la presion
mejorada, AQUATHERM GREEN PIPE MF o equivalente, multicapa con refuerzo de
fibra (faser), de diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, fabricada según RP 01.78. Opaca,
con certificado SKZ y AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema , con coeficiente
de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica
0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja verde oscura, en instalaciones
interiores para redes generales de agua caliente, calorifugada según RITE, con
p.p. de piezas especiales, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
totalmente instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria.

1 17,250 17,250
1 3,900 3,900
1 3,800 3,800
1 2,100 2,100

27,050 22,02 595,64

8.12 Ud. Punto de agua fria de 1/2" en interior de vivienda, con tubería de polipropileno
(PP-R), UNE-EN ISO 15874, AQUATHERM GREEN PIPE S o equivalente, con pieza
mixta revestida en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con
hipoclorito de sodio al 2% s/DIN 2403 y UNE 1063, color verde oscuro, de DN 20
mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de
rozas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería
de Industria.

12 12,000
12,000 32,98 395,76

8.13 Ud. Punto de agua calt de 1/2" en interior de vivienda, con tubería de
polipropileno (PP-R), UNE-EN ISO 15874, AQUATHERM GREEN PIPE S o
equivalente, con pieza mixta revestida en el interior, que soporta tratamiento
antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN 2403 y UNE 1063, color verde
oscuro, de DN 20 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria.

11 11,000
11,000 41,13 452,43

8.14 Ud. Llave de regulación oculta de 20 mm, PPR de Aquatechnik o equivalente,
instalada en canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

4 4,000
4,000 18,91 75,64

8.15 Ud. Llave de regulación oculta de 25 mm, PPR de Aquatechnik o equivalente,
instalada en canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

8 8,000
8,000 18,98 151,84

8.16 Ud. Llave de regulación oculta de 32 mm, PPR de Aquatechnik o equivalente,
instalada en canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

2 2,000
2,000 36,02 72,04

8.17 Ud. Inodoro suspedido de porcelana vitrificada, modelo The Gap SQuare con
mecanismo empotrado Duplo WC, de ROCA o equivalente, color blanco, incluso
elemento de fijación, cisterna de doble descarga y placa de accionamiento
cromada, codo de evacuación, asiento y tapa, Instalado

3 3,000
3,000 952,01 2.856,03

8.18 Ud. Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca The Gap Round o
equivalente, de color blanco, de 55x39 cm, i/válvula de desagüe automática,
flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de
lavabo, Ceraflex o equivalente.

Aseo invitados 1 1,000
1,000 234,35 234,35
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8.19 Ud. Encimera hidrófuga Savana para lavabo de sobremueble, de MDF, color Roble
Cyty, de 800 mm de longitud. Incluso elementos de fijación. Totalmente montada.

Aseo invitados 1 1,000
1,000 273,52 273,52

8.20 Ud. Bañera de 150x90 cm, de dimensiones exteriores y altura 60cm, constituída
por paredes  y de hormigón de fck=15 N/mm² de 17 cm de espesor medio, solera
de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor armados con acero corrugado
B 500 S, con aristas y rincones a media caña, incluso encofrado y desencofrado;
dos capas de mortero impermeabilizante SIKA MONOTOP-107 SEAL o equivalente
aplicado a brocha; revestimiento continuo decorativo con microcemento
extendido de doble capa base (de 1,5 kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente hidrófugo, color a elegir, compuesto de cemento, áridos
seleccionados y aditivos; doble capa decorativa (de 1 kg/m² cada capa) de
microcemento monocomponente hidrófugo, acabado liso, color a elegir,
compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos; tratamiento superficial
con protector hidrófugo en base acuosa, con efecto antimoho y prevención de
eflorescencias, permeable al vapor de agua. Incluso malla de fibra de vidrio
antiálcalis, de 160 g/m² de masa superficial, para refuerzo de ángulos, rincones,
esquinas a media caña y zuncho perimetral, en un 20% de la superficie;
acometida y remate de tubos.

1 1,000
1,000 640,94 640,94

8.21 Ud. Bañera acrílica one-piece oval Virginia de 170x80x56cm, con faldón integrado
y juego de desagüe de Roca o equivalente, color blanco, grifería batería baño
ducha, teleducha con flexo y soporte, con manetas cromadas, Cisal 12 TR o
equivalente

, incluso desagüe con rebosadero y montaje. Totalmente instalada y funcionando.

1 1,000
1,000 2.688,34 2.688,34

8.22 Ud. Lavabo de encimera de forma redonda, fabricado en mármol Cameron beige
42x15x42 cm con aspecto piedra mate, i/válvula de desagüe automática, flexibles
con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con mezclador de caño alto
monomando L90. Roca o equivalente.

Lavabo dormitorio principal 2 2,000
2,000 234,35 468,70

8.23 Ud. Lavabo de encimera de zinc, Kioto de Bathco o equivalente, de color gris /
plata, azul, de 35x10x35 cm, i/válvula de desagüe automática, flexibles con llaves
de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, Ceraflex o
equivalente.

Baño 2 1 1,000
1,000 234,35 234,35
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8.24 Ud. Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra
con canaleta de drenaje, sistema Schlüter-KERDI-LINE "SCHLÜTER-SYSTEMS",
compuesta por, kit Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 140 "SCHLÜTER-SYSTEMS",
formado por canaleta de drenaje de acero inoxidable AISI 316L de 1400 mm de
longitud con lámina impermeabilizante flexible de polietileno, elemento portante
de la canaleta de 78 mm de altura, sumidero sifónico de salida horizontal de 40
mm de diámetro, tubo de desagüe de 40 mm de diámetro, manguito con
reducción, para unión con junta elástica, de 50 mm de diámetro nominal en un
extremo y 40 mm de diámetro nominal en el otro extremo, y dos piezas para la
resolución de ángulos internos en tratamientos impermeabilizantes, con unión
termosellada entre la canaleta y la lámina, rejilla con marco para empotrar, de
acero inoxidable AISI 316L, acabado cepillado, Schlüter-KERDI-LINE-A 19 EB 140
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1400x74x19 mm y lámina impermeabilizante flexible
de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI
200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada al soporte con
adhesivo cementoso de fraguado normal C1. Incluso adhesivo bicomponente
Schlüter-KERDI-COLL-L, banda de refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 y
complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso
de piezas especiales "SCHLÜTER-SYSTEMS" para la resolución de 2 encuentros
con tuberías pasantes Schlüter-KERDI-KM.

Ducha dormitorio principal 1 1,000
Ducha jardín 1 1,000

2,000 660,23 1.320,46

8.25 Ud. Fregadero circular de acero inoxidable, para encastrar, de D 46 cm, de 1 seno,
Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti
Elfo o equivalente, incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de
escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

Solana 1 1,000
1,000 262,99 262,99

8.26 Ud. Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 100x50 cm, de 1 seno y
escurridor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada,
Zucchetti Elfo o equivalente, incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm,
llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

Cocina 1 1,000
1,000 265,86 265,86

8.27 Ud. Conjunto de ducha para jardín, mural empotrado, completo, de latón
cromado, Schell o equivalente, instalado.

1 1,000
1,000 168,94 168,94

8.28 Ud. Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable,
enterrado en piso, incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de
desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

3 3,000
3,000 43,72 131,16

8.29 Ud. Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado,
incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

3 3,000
3,000 48,99 146,97

8.30 M. Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D
125 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales,
pequeño material, y sellado con espuma de poliuretano en pasos por forjado.
Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

3 4,000 12,000
12,000 32,41 388,92
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8.31 M. Canal drenante de composite plástico ACO XTRADRAIN 100 H7,5 o equivalente,
de clase de carga hasta C250 según EN1433. Incluye reja pasarela de acero
galvanizado, de clase de carga A15 según EN1433, con sistema de fijación rápida
de rejas Drainlock sobre bastidor, con preforma para accesorio de salida vertical
DN/OD 110, sección interior de 30 cm². Sección transversal en V. Longitud total de
1000 mm, altura exterior 75 mm y ancho exterior 138 mm. Ancho interior nominal
100 mm. Peso canal de 1,1 kg y peso reja de 1,95 kg. Instalado sobre base de
hormigón. Incluye excavación, p.p. encofrado, preparación y vertido de hormigón,
junta de dilatación, pequeño material. Totalmente instalado

Cubierta inclinada 2 7,930 15,860
Cubierta plana 1 9,240 9,240

1 19,070 19,070
44,170 53,78 2.375,46

8.32 M. Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena.
Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

4 4,000
4,000 18,61 74,44

8.33 M. Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena.
Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

4 4,000
4,000 20,33 81,32

8.34 M. Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D
40 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales,
pequeño material y sellado con espuma de poliuretano en pasos por forjado.
Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

1 0,850 0,850
1 0,500 0,500
1 3,200 3,200
1 2,100 2,100
2 1,100 2,200
1 1,000 1,000
1 1,850 1,850
1 1,250 1,250
1 2,300 2,300
1 2,000 2,000

17,250 15,41 265,82

8.35 M. Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D
50 mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales,
pequeño material y sellado con espuma de poliuretano en pasos por forjado.
Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

1 0,400 0,400
1 7,350 7,350
1 1,000 1,000
1 1,000

9,750 16,95 165,26
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CAPITULO 9 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
9.1 Ud. Arqueta de registro tipo A-1 (sólo para reposición), s/normas de la compañía

suministradora, para red de distribución de energia electrica en B.T., realizada
con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124 y fondo
de arena. Totalmente terminada.

3 3,000
3,000 135,80 407,40

9.2 M. Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre
4(1x50) mm² con aislamiento de polietileno reticulado XLPE CPR Eca, 0,6/1 kV,
canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

1 7,000 7,000
7,000 24,45 171,15

9.3 Ud. Caja protección y medida individual para un suministro monofásico de hasta
14,490 kW, envolvente de  poliester reforzado con fibra de vidrio y mirilla, de
doble aislamiento, de dimensiones 317x431x179 mm, panel de poliester
troquelado para un contador monofásico,  autoextingible y autoventilada, base de
neutro seccionable, conexión de cables mediante terminal fijados a tornillo M8 de
acero inoxidable, con bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160 A, placa
precintable, aislante y transparente de policarbonato, conos pasacables de
entrada y salida, grado de proteccion IP43 e IK10, totalmente instalada s/RBT-02.

1 1,000
1,000 188,08 188,08

9.4 Ud. Caja de seccionamiento de 400 A, norma CNL003, de  poliester, de doble
aislamiento, de dimensiones 580x290x160 mm, con bases seccionables en carga
tamaño BUC-2 400 A, autoextingible y autoventilada para red trifásica, neutro
seccionable con borne de puesta a tierra de 50 mm2, incluso bornes de entrada y
salida mediante tornillo Inox M10 y fusibles NH-2 de 400 A, grados de proteccion
IP43 e IK09, instalada s/RBT-02.

1 1,000
1,000 417,71 417,71

9.5 M. Derivación individual 3(1x25) mm² (enlazando la centralización de contadores
con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 25 mm²,
bajo tubo flexible corrugado de D 50 mm (s/norma UNE-EN 61386-22), incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

1 12,000 12,000
12,000 23,54 282,48

9.6 Ud. Cuadro de protección y distribución de viviendas, con grado de electrificación
elevada, 9200 W, y protección contra sobretensiones tipo 1+2, formado por caja
plástica de doble aislamiento autoextinguible, para empotrar,  GEWISS o
equivalente, de 36 módulos (3x12), color blanco con puerta trasparente o fumé,
incluso los dispositivos siguientes: 
- 1 interruptor general automático de corte omnipolar de 1+Nx40 A (P.C. 10 kA)
- 1 protector de sobretensiones 1P+N, 12,5 kA, tipo 1+2, 
- 1 portafusible seccionable 1P+N, 22x58, 690 V, 100 A, 
- 2 interruptores diferenciales de 2x40 A, sensibilidad 30 mA
- 3 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)
- 4 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)
- 2 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),
incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado,
señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de
forma indeleble, empotrado en paramento vertical e instalado s/RBT-02.

1 1,000
1,000 365,49 365,49
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9.7 Ud. Cuadro general de fuerza motriz para grupo de presión, compuesto de caja
con puerta, interruptor automático 3P+Nx40 A, diferencial de 4x40 A, protector de
sobretensiones 3P+N, 12,5 kA, tipo 1+2, y pequeño material. Instalado y
conexionado.

1 1,000
1,000 712,58 712,58

9.8 M. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación
interior, formada por conductores de cobre (fase + neutro+tierra) H07Z1-K (AS),
750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y tubo
flexible corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, incluso p.p. de cajas de
registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Alumbrado interior 1 286,230 286,230
286,230 10,21 2.922,41

9.9 M. Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación
interior, formada por conductores de cobre RV-K, 0,6/1 kV, clase 5 (-K) de
3x(1x1,5) mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

ALUMBRADO EXTERIOR
1 218,000 218,000

218,000 10,30 2.245,40

9.10 M. Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K (AS), 750 V,
norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección y tubo flexible
corrugado  (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro,
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

1 314,000 314,000
314,000 10,52 3.303,28

9.11 M. Línea de distribución eléctrica, en circuito de lavadora en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K (AS), 750 V,
norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y tubo flexible
corrugado  (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro,
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

1 16,000 16,000
16,000 12,22 195,52

9.12 M. Línea de distribución eléctrica, en circuito de cocina y/o calefacción en
instalación interior, formada por conductores de cobre (fase + neutro + tierra)
H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección
y tubo flexible corrugado  (s/norma UNE-EN 61386-22) D 25 mm, incluso p.p. de
cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02.

1 9,000 9,000
9,000 13,54 121,86

9.13 Ud. Video portero digital, para una vivienda unifamiliar, Gewiss serie Chorus
Vision Digital o equivalente, compuesto de: placa de calle con telecámara,
monitor, montaje en superficie, alimentador y abrepuertas, incluso cajas,
canalización con tubo flexible reforzado de PVC D 25 mm, cableado con cable red
tecnología IP Cat 6 para video portero, apertura de rozas, recibido de tubos y
cajas y conexionado. Instalado y funcionando.

1 1,000
1,000 1.859,72 1.859,72

9.14 Ud. Punto de timbre formado por pulsador y zumbador: mecanismos, tecla con
símbolo "timbre" y marcos, blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p de
tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, cableado con
conductor de cobre, aislamiento de H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1  de 1,5 mm², cajas de mecanismos, cajas de derivación empotradas
y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas.
Instalado s/RBT-02.

1 1,000
1,000 94,27 94,27
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9.15 Ud. Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo, tecla y
marco, blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22)  D 20 mm, cableado con cable cobre
H07Z1-K, 750 V (AS), norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de
tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

18 18,000

18,000 61,84 1.113,12

9.16 Ud. Punto de luz sencillo doble (2 puntos accionados con un mismo interruptor),
en alumbrado interior, con caja, mecanismo, tecla y marco, blanco alpino, Jung-A
550 o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado(s/norma UNE-EN 61386-22) 
D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material,
incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

4 4,000

4,000 106,71 426,84

9.17 Ud. Punto de luz sencillo triple (3 puntos accionados con un mismo interruptor),
en alumbrado interior, con caja, mecanismo, tecla y marco, blanco alpino, Jung-A
550 o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22)
D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material,
incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

8 8,000

8,000 152,93 1.223,44

9.18 Ud. Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos, teclas
y marcos, blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, cableado con cable de cobre
H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de
derivación empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido
de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

9 9,000

9,000 90,29 812,61

9.19 Ud. Punto de luz de cruzamiento en alumbrado interior, con cajas, mecanismos,
teclas y marcos, blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 25 mm, cableado con cable de cobre
H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de
derivación empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido
de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

4 4,000
4,000 117,82 471,28

9.20 Ud. Toma de corriente empotrada schuko de 10-16 A toma de tierra lateral y
dispositivo de seguridad, instalada con cable de cobre H07Z1-K (AS), 750 V,
norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección nominal,
empotrado y aislado bajo tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D
20 mm, incluso caja, mecanismo y marco, blanco alpino, Jung-A 550 o
equivalente, caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02.

64 64,000
64,000 48,63 3.112,32

9.21 Ud. Plafón ovalado, para exteriores, GEWISS TONDA ES 230 o equivalente, de ø
230 mm, en policarbonato, color gris, clase II, IP44, IK10, con lámpara led de
1x10,5 W, totalmente equipado incluso lámpara, instalación y conexionado, según
REBT-02.

Puerta entrada a vivienda 1 1,000
1,000 33,52 33,52
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9.22 Ud. Plafón Led redondo de pared y techo, de ø 300 mm, GEWISS Elia CL o
equivalente, clase I, IP54, 12W, led flujo 1150 lm, temperatura color 4000K,
totalmente equipado, incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

10 10,000
10,000 166,08 1.660,80

9.23 Ud. Luminaria circular para interior, empotrada en falso techo, GEWISS ASTRID
ROUND LED o equivalente, clase II, IP43, 20 W, con lámpara led flujo 1850 lm,
temperatura color 4000K, tipo de haz ancho, totalmente equipada, incluso
instalación y conexionado, según REBT-02.

Planta baja 19 19,000
Planta alta 5 5,000

24,000 171,29 4.110,96

9.24 Ud. Luminaria rectangular empotrable de pared, para exteriores, GEWISS LUXOR
WALL o equivalente, clase I, IP65, IK05, con lámpara FSQ de 10 W, versión luxor
Wall 220, totalmente equipada incluso lámpara, instalación y conexionado, según
REBT-02.

Planta baja 19 19,000
Planta alta 4 4,000

23,000 212,86 4.895,78

9.25 Ud. Luminaria circular empotrable de suelo, para exteriores, GEWISS LUXOR LED
o equivalente, con anillo de aluminio negro, clase I, IP68, con lámpara led de 3x1
W, versión luxor 100 transitable 2500 kg, haz 35º, luz blanca 3000K, totalmente
equipada incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

3 3,000
3,000 274,19 822,57

9.26 Ud. Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa,
incluso pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura
aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada
incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

1 1,000
1,000 62,98 62,98

9.27 Ud. Toma de tierra en bañeras, realizada con conductor aislado CPR
Cca-s1b,d1,a1  de 2,5 mm². Instalada s/RBT-02.

2 2,000
2,000 3,80 7,60

9.28 M. Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m,
instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal,
electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica.
Instalada s/RBT-02.

1 64,230 64,230
64,230 16,02 1.028,96

9.29 Ud. Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS", de
8 m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio
anodizado, color natural, acabado mate, Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado
en barras de 2,5 m de longitud, clips de fijación, Schlüter-LT-LLE MK
"SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato,
Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de led, de
color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 11, con grado
de protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m
de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 75W, de 75 W
de potencia.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la
canalización ni el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pasillo 1 1,000
1,000 915,76 915,76
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9.30 Ud. Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS", de
3,4 m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio
anodizado, color natural, acabado mate, Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado
en barras de 2,5 m de longitud, clips de fijación, Schlüter-LT-LLE MK
"SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato,
Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de led, de
color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 11, con grado
de protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m
de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W
de potencia.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la
canalización ni el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Cocina 1 1,000
1,000 669,89 669,89

9.31 Ud. Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS", de
2.5 m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio
anodizado, color natural, acabado mate, Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado
en barras de 2,5 m de longitud, clips de fijación, Schlüter-LT-LLE MK
"SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato,
Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de led, de
color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 11, con grado
de protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m
de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W
de potencia.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la
canalización ni el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Escalera 4 4,000
4,000 670,30 2.681,20
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CAPITULO 10 INSTALACIONES ESPECIALES
10.1 PISCINA
10.1.1 M³. Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre

camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

Vaso piscina 1 5,700 3,200 1,900 34,656
Vaso compensación 1 3,200 1,450 1,350 6,264

40,920 4,04 165,32

10.1.2 M². Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm²,
de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración,
puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB
SE-C.

Vaso Piscina 1 5,700 3,200 18,240
Vaso compensación 1 3,200 1,450 4,640

22,880 12,59 288,06

10.1.3 Ud. Vaso de piscina de hormigón de 5.5x3 m y profundidad media 1,80 m,
realizado con losa de cimentación y muro, de 25 cm de espesor, de hormigón
HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 400 S, con una cuantía media aproximada de
26 kg/m³ en losa y 45 kg/m³ en muro, sin incluir excavación. Totalmente
terminado.

1 1,000
1,000 6.530,99 6.530,99

10.1.4 Ud. Vaso de de compensación para piscina de hormigón de 3x0.75 m y
profundidad media 1,00 m, realizado con losa de cimentación y muro, de 25 cm de
espesor, de hormigón HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 400 S, sin incluir
excavación. Totalmente terminado.

1 1,000
1,000 5.025,96 5.025,96

10.1.5 M³. Hormigón en masa en banco piscina, con hormigón de fck=15 N/mm², incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB
SE y DB SE-C.

Banco 1 1,600 0,600 1,120 1,075
Bajo escalera 1 2,100 0,900 0,660 1,247

2,322 150,07 348,46

10.1.6 M. Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm²,
incluso encofrado y desencofrado preciso.

7 0,900 6,300
6,300 10,04 63,25

10.1.7 M. Formación de canaleta en borde de piscina compuesta por piezas
prefabricadas de hormigón para recogida de aguas de 30 cm de ancho, colocadas
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, recibidas
con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscadas y bruñidas interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, con ángulos
redondeados y posterior revestimiento con poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Incluso rejilla con textura antideslizante en material plástico de 340 mm de ancho,
ensamblada entre sí con dispositivo de unión articulado, perfil soporte y piezas
especiales de esquina.

1 17,800 17,800
17,800 86,21 1.534,54

10.1.8 M². Impermeabilización con microcristalizador catalítico para hormigones y
materiales cementosos, con PENETRON Slurry o equivalente, con capacidad de
sellar fisuras de hasta 0,4 mm, con un consumo de 1,5 kg/m², aplicado en dos
capas, según indicaciones del fabricante.

Vaso piscina 1 15,000 1,550 23,250
1 5,000 2,500 12,500

Vaso de compensación 1 7,500 1,000 7,500
1 3,000 0,750 2,250

45,500 16,11 733,01
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10.1.9 M². Impermeabilización de depósitos de agua potable, piscinas... realizado con
dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equivalente, a base de cemento y
resinas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m², incluso preparación y
limpieza de soporte.

Vaso piscina 1 15,000 1,550 23,250
1 5,000 2,500 12,500

Vaso de compensación 1 7,500 1,000 7,500
1 3,000 0,750 2,250

45,500 9,28 422,24

10.1.10 M². Impermeabilización con membrana poliuréica híbrida bicomponente para
protección de hormigones y materiales cementosos, con PURTOP 400 M de
MAPEI o equivalente, de inmediata impermeabilidad y transitabilidad peatonal,
aplicado con pistola a baja presión, incluso preparación previa del soporte con
imprimador epoxídico bicomponente y filerizado, sin disolventes, PRIMER SN y
arena de cuarzo 0,5 mm, QUARZO 0,5. Aplicado según fabricante.

Vaso piscina 1 15,000 1,550 23,250
1 5,000 2,500 12,500

Vaso de compensación 1 7,500 1,000 7,500
1 3,000 0,750 2,250

45,500 36,73 1.671,22

10.1.11 Ud. Proyector subacuático modelo Standard, suministrado con nicho fabricado en
PS, lámpara LED BLANCA 17’50W, y embellecedor en ABS blanco. Transformador
construido s/norma EN 60742, 600VA de 200 V a 12 V. Proyector subacuático
modelo Standard, suministrado con nicho fabricado en PS, lámpara LED BLANCA
17’50W, y embellecedor en ABS blanco. Transformador construido s/norma EN
60742, 600VA de 200 V a 12 V.

2 2,000
2,000 301,12 602,24

10.1.12 Ud. Equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³),
constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado,
prefiltros de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos,
manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina
y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1
sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y
2 skimmers de ABS. Totalmente instalado y en funcionamiento.

1 1,000
1,000 3.787,38 3.787,38

10.1.13 Ud. Casetas en material plástico para montaje en superficie, dimensiones caseta
para filtro D.500: 110 cm (alto) x 71 cm (fondo) x 127 cm.

1 1,000
1,000 804,86 804,86

10.1.14 Ud. Clorador salino mod. SMC 20 gramos o similar, instalación bomba
dosificadora automática de pH, realización de by pass por válvulas, codos y
tubería. Se incluye la carga de sal y una garrafa de ácido sulfúrico.

1 1,000
1,000 2.068,61 2.068,61

10.2 EFICIENCIA ENERGETICA
10.2.1 Ud. Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS EVO 110 A+

o equivalente, COP (Energía obtenida [W] / Energía utilizada [W])= 3,85, 250 w de
potencia electrica absorbida formado por acumulador de acero vitrificado al
titanio de suelo de 80 Litros de acumulación con calentamiento por bomba de
calor aire - agua con el condensador exterior al depósito (no está en contacto con
el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de magnesio y otro
electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido
refrigerante tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º
en modo bomba de calor, display LCD  para control de la temperatura modo de
funcionamiento y programación. Resistencia electrica blindada integrada de serie
de 1200 W. Sistema anti-legionela  incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de
corte y pequeño material. Instalado y probado, según C.T.E. DB HE-4 y RITE.

1 1,000
1,000 1.665,99 1.665,99
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10.2.2 Ud. Kit fotovoltaico monofásico de 2,5 kW de potencia, CABEL o equivalente,
constituido por: 8 módulos fotovoltaicos REC SOLAR modelo TWINPEAK2 375WP
con un rendimiento del 18,7% con 20 años de garantía en el producto y con una
producción mínima garantizada a 25 años del 85% de la potencia inicial,
estructura de aluminio para panel vertical, inversor fotovoltaico monofásico de
2.500W STECA modelo COOLCEPT FLEX StecaGrid 2511, energy meter modelo
SDM 230-Modbus, caja de protección ARACEL BOX 25A DC 2 string FV<1.000V y
caja protección ARACEL BOX M 25A AC. Totalmente instalado.

1 1,000
1,000 4.072,29 4.072,29

10.3 BARBACOA
10.3.1 M². Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor

(9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado,
nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de
jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400
S.

Barbacoa 2 0,600 0,900 1,080
2 0,600 1,750 2,100

3,180 19,43 61,79

10.3.2 M². Fábrica de ladrillo refractario de 4 cm de espesor tomado con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido del ladrillo y
grapas metálicas de anclaje a la estructura.

2 0,700 0,700 0,980
2 0,700 0,700 0,980

1,960 58,03 113,74

10.3.3 M³. Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B
500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado,
vertido, vibrado, desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

1 2,600 0,600 0,100 0,156
1 1,800 0,600 0,100 0,108
2 0,900 0,600 0,100 0,108

0,372 382,09 142,14

10.3.4 M². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero industrial tipo GP (OC) CS III o IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de
espesor >= 15 mm, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate
de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte (OC=posibilidad
monocapa). (precio medio)

2 0,600 0,900 1,080
2 0,600 1,350 1,620
6 0,600 0,300 1,080
2 0,600 0,700 0,840
2 0,600 0,800 0,960
1 0,600 2,400 1,440
1 0,600 0,900 0,540

7,560 24,85 187,87

10.3.5 M². Encimera de SILESTONE blanco zeus brillo, de 65x2 cm, con zócalo, con un
canto pulido, recibida con mortero de cemento cola, incluso rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.

1 2,600 0,620 1,612
1,612 117,11 188,78

10.3.6 Ud. Fregadero circular de acero inoxidable, para encastrar, de D 46 cm, de 1 seno,
Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti
Elfo o equivalente, incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de
escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

1 1,000
1,000 262,99 262,99

10.3.7 Ud. Parrilla de hierro fundido barbacoa, instalada.

1 1,000
1,000 81,70 81,70

10.4 TELECOMUNICACIONES
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10.4.1 Ud. Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, para la unión
entre las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los
distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del
inmueble, constituída por solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 10 cm
de espesor, paredes del mismo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y tapa de
fundición dúctil B-125 s/ EN-124 con cierre de seguridad, enfoscada
interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa con
trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos.
Totalmente terminada según ICT.

2 2,000
2,000 202,15 404,30

10.4.2 Ud. Arqueta de registro de paso o enlace inferior, de dimensiones interiores
40x40x40 cm, constituída por solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 10
cm de espesor, paredes del mismo hormigón de 12 cm de espesor, cerco y tapa
de fundición dúctil B-125 s/ EN-124, enfoscada interiormente, incluso encofrado y
desencofrado, excavación precisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes,
acometida y remate de tubos. Totalmente terminada según ICT.

1 1,000
1,000 183,46 183,46

10.4.3 Ud. Kit de video portero convencional, para una vivienda unifamiliar, Tegui V1
serie 7 o equivalente, compuesto de: placa de calle con telecámara, monitor,
montaje en superficie, alimentador y abrepuertas, incluso cajas, canalización con
tubo flexible reforzado de PVC D 25 mm, cableado con cable coaxial para video
portero, apertura de rozas y recibido de tubos y cajas y conexionado. Instalado y
funcionando.

1 1,000
1,000 1.242,97 1.242,97

10.4.4 Ud. Toma de usuario o base de acceso de terminal (BAT), compuesto por toma de
teléfono realizada con mecanismo, placa y marco, aluminio, Jung-A CREATION o
equivalente, tubo de PVC flexible reforzado D 20 mm, caja de derivación
empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas. Instalada s/ICT.

Salon-comedor 1 1,000
Dormitorio principal 1 1,000
Habitacion escalera 1 1,000
Dormitorio 2 1 1,000

4,000 72,56 290,24

10.4.5 Ud. Instalación individual de TV vía satelite, analógica/digital, Fagor o equivalente,
constituída por antena parabólica fija de D=100 cm con base mástil y soporte,
receptor con 200 presintonías y mando a distancia, conversor, incluso
canalización con tubo de PVC flexible reforzado D 32 mm, cableado con cable
coaxial de 75 ohmios, apertura de rozas, recibido de tubos y conexionado.
Completa y funcionando.

1 1,000
1,000 398,69 398,69

10.4.6 Ud. Equipo de captación de señales de TV Satélite, Fagor o equivalente,
constituído por una antena parabólica de 1,0 m de diámetro, mod DPO 105 (Ref.
86105), orientada con medidor de campo eléctrico, a conjunto de satelites
Hispasat, con conversor universal LNB de 1ª FI, mod. LNB 204, de 4 polaridades, y
todo ello fijado a pié de columna metálico para antena parabólica (de hasta 1,0 m
de diámetro), de 60 mm de diámetro y 820 mm de altura, mod. PPA 200 (Ref.
86104), montada en base pie de parábola de 200x200 mm, mod. BPP 200 (Ref.
82436), recibido en el forjado de la cubierta, sobre zapata de hormigón armado de
50x50x30 cm, conectado a equipos de cabecera con cable coaxial intemperie, de
75 Ohm, Cu/Cu, modelo CCF SAT-N (Ref. 84104) y conductor de tierra de cobre de
25 mm², incluso sujeciones, p.p. accesorios, pequeño material y ayudas de
albañilería. Instalado s/reglamento ICT.

1 1,000
1,000 403,43 403,43
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10.4.7 Ud. Toma TV-R/satélite, para recepción individual o colectiva, colocada,
compuesta por cajas, placa y mecanismo Gewiss System-Virna o equivalente,
incluso p.p. de canalización con tubo PVC flexible reforzado D 25 mm, cableado
con cable coaxial aislado de TV-FM de 75 ohmios, apertura de rozas, recibido de
cajas y tubos.

Dormitorio principal 1 1,000
Cuarto de juegos 1 1,000
Salón-comedor 1 1,000
Habitación escalera 1 1,000

4,000 54,19 216,76

10.4.8 M. Cable telefónico para acometida interior, Fagor o equivalente, formado por 2
pares trenzados de conductores de cobre de calibre 0,5 mm, aislados con una
capa continua de plástico coloreada según código de colores y a su vez
protegidos por una funda PVC antihumedad, mod. CAB 02 (Ref. 82522), incluso
enhebrado, conexionado, testeado e identificado según reglamento ICT.

1 30,000 30,000
30,000 0,48 14,40

10.4.9 Ud. Registro Principal de telefonía para interconexión, formado por caja de
distribución, Fagor o equivalente, mod. CJ 100 (Ref. 82532), de 280x220x120 mm,
con capacidad para 100 pares, provista de cerradura. Totalmente instalado y
conexionado según código de colores, incluso p.p de accesorios y fijaciones,
según reglamento ICT.

1 1,000
1,000 217,78 217,78

10.4.10 Ud. Módulo de conexión telefónica, Fagor o equivalente, formado por regleta de 5
pares por separación de aislante, con corte y prueba, mod. RGL 05 (Ref. 82501),
fijada en soporte individual en U mod. SOP 05 (Ref. 82505), incluso p.p de
accesorios y fijaciones, completamente instalado, conexionado, identificado y
verificado, según reglamento ICT.

1 1,000
1,000 13,11 13,11

10.4.11 Ud. Punto de acceso al usuario (PAU), para telefonía, Fagor o equivalente, con
separación entre red interior y red exterior de distribución, mod. PAU TL (Ref.
82528), con capacidad par dos líneas de entrada y con una salida por línea.
Totalmente instalado, incluso p.p de accesorios y fijaciones, según reglamento
ICT.

2 2,000
2,000 14,45 28,90

10.4.12 M. Cableado para red de informática, constituído por cable estructurado
UTP/RJ-45, categoría 6, instalado en canalización (sólo cableado), incluso
conexionado.

1 30,000 30,000
30,000 1,31 39,30

10.4.13 Ud. Toma de ordenador realizada mediante conector informático RJ-45, AMP, con
caja, mecanismo, placa y marco, aluminio, Jung-A CREATION o equivalente,
incluso p.p. de entubado de PVC flexible reforzado D 16 mm (sin incluir cableado),
caja de derivación empotrada y pequeño material. Instalado, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas.

Dormitorio principal 1 1,000
Dormitorio 2 1 1,000
Cuarto de juegos 1 1,000
Salón comedor 2 2,000
Habitacion escalera 1 1,000

6,000 89,55 537,30
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10.4.14 Ud. Amplificador de banda ancha y autoalimentado, para interior de vivienda, para
RTV (47-860 Mhz) + FI (950-2300 Mhz) con vía de retorno, Fagor o equivalente,
mod. AD 2300 (Ref. 36230), 1 entrada / 2 salidas (RF+FI), RF - IM3 60dB- 108/96
dBu, FI - IM3 35dB- 114/104 dBu, conexionado con conectores tipo F roscados
mod. CNR MF (Ref. 84012), para cable CCF SAT, con salida auxiliar cerrada con
carga coaxial CX75 F (Ref. 84011), incluso conexión a tierra con conductor de
cobre de 25 mm², perfectamente ajustado según proyecto, sujeciones, p.p.
accesorios y pequeño material. Instalado s/reglamento ICT.

1 1,000
1,000 61,78 61,78
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CAPITULO 11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
11.1 Ud. Pérgola con techo lamas móviles aluminio, CAMARGE LED de RENSON o

equivalente, de aluminio en Aleación 6063 T5 Lacado marino color RAL a definir
por D.F. con Certificado QUALICOAT, de dimensiones 4000x6045 mm, hmax= 2500
mm, con recogida de agua por canalón oculto, salida por desagüe en montante,
incluso placas de anclaje, tornillos de acero de anclaje tipo Fisher Zykon anchor
FZA o equivalente, sistema de control radio control, mando a distacia SOMFY
TELIS 4 pure, sensor de lluvia G6020922 y sensor de viento EOLIS RTS o
equivalentes, con 3 Lamas con iluminación LED. Entrega limpia. Totalmente
colocada.

1 1,000
1,000 17.444,49 17.444,49

11.2 Ud. Puerta (P-1) acorazada de acceso a vivienda, formada por, precerco de pino
de 15x2 cm, cerco metálico para pintar de 150 mm, armazón de hoja acorazada y
revestida a dos caras en D.M. para pintar de medidas 0.1.12x2.40x5.2. Tapajuntas
en D.M. hidrófugo a una cara de 7x1.6 cms. Cerradura de seguridad Tesa de 3
puntos con pomo exterior y placa y 1/2 manilla interior Tesa, mirilla óptica y tope
antichoque, completamente colocada.

1 1,000
1,000 1.021,04 1.021,04

11.3 Ud. Puerta interior (PI-1, PI-2 y PI-3)corredera para armazón metálico, ciega, de
una hoja de 240x80x3,5 cm, con tablero de madera maciza Lisboa de color roble,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino
melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de roble de 70x15 mm en ambas caras.
Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie básica; silicona incolora para sellado del vidrio y junquillos.

5 5,000
5,000 305,08 1.525,40

11.4 Ud. Puerta interior (PI-4) abatible, ciega, de dos hojas de 240x80x3,5 cm, de
tablero aglomerado, chapado con roble, barnizada en taller; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo
largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.

1 1,000
1,000 276,32 276,32

11.5 Ud. Puerta de madera para interior (PI-5), de una hoja abatible de 76x240 cm,
constituida por hoja de aglomerado perforado, con cantos solapados de madera
maciza, con refuerzo en bisagras y cerradura, con bastidor a tres lados de madera
maciza, de espesor 40 mm, acabado "roble" de madera maciza, incluso cerco de
madera de cantos redondos, con recibidores de bisagras especiales, regulables
para bisagras de doble pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura con alta
seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de unión necesarios,
junta de amortiguación, cerradura de llave, ajuste y colocación (para espesor de
fábrica 140 mm).

1 1,000
1,000 548,88 548,88

11.6 M². Carpintería frente de armario (A-1, A-2 y A-3), formado por 2 ó 4 hojas 
abatibles, contrachapados en roble, con trillaje de cartón, incluso precerco de
pino insigne, cerco con montante y tapajuntas de madera de roble, herrajes de
colgar y de seguridad, ajuste y colocación.

A-1 1 1,720 2,500 4,300
A-2 1 1,500 2,500 3,750
A-3 1 2,900 2,500 7,250

15,300 186,14 2.847,94
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11.7 Ud. Puerta peatonal (P-2) de una hoja abatible de aluminio con rotura de puente
térmico, anodizado color plata acabado grata, de 0,88x2,40 m, SISTEMA
MILLENNIUM PLUS CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco y hoja de 70 mm, formado por perfiles de 2 mm de
espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando
(UNE-EN 13049), con doble acristalamiento formado por un vidrios laminado de
seguridad stadip 10 mm (5+5) y un monolíticos de 6 mm incoloros con cámara de
aire, de espesor total (5+5)/12/6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

1 1,000
1,000 707,00 707,00

11.8 Ud. Puerta plegable de 2 hojas (P-3), de aluminio anodizado color natural, de
1,71x2,45 m, con transmitancia térmica de hueco 4 W/m²K, constituída por marco
formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio
mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-20 o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7
W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del
marco (fijo) de 83 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 6A, según ensayo de estanqueidad al
agua (UNE-EN 1027) y clase C2, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 27 dB (UNE-EN ISO
10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos
incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+6+4 mm (cristal+cámara+cristal),
con transmitancia térmica de 3 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de
aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

1 1,000
1,000 1.141,59 1.141,59

11.9 Ud. Puerta de dos hojas correderas (P-4 y P-5), aluminio con rotura de puente
térmico, anodizado plata acabado grata, de 2,06x2,45 m, SISTEMA 4200 CORTIZO
o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco
de 60/65/77 mm y hoja de 37 mm (recta) ó 33 mm (curva), formado por perfiles de
1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS,
con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
12207); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase
C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble
acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de
aire, de espesor total 6+8+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

2 2,000
2,000 986,49 1.972,98
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11.10 Ud. Puerta peatonal (P-6) de una hoja abatible de aluminio ciega en la mitad
inferior y acristalada en la mitad superior, con rotura de puente térmico,
anodizado color plata acabado grata, de 0,80x2,10 m, SISTEMA MILLENNIUM
PLUS CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por
perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal
europeo, marco y hoja de 70 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y
sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación
clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN
13049), con doble acristalamiento formado por un vidrios laminado de seguridad
stadip 10 mm (5+5) y un monolíticos de 6 mm incoloros con cámara de aire, de
espesor total (5+5)/12/6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio
sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios
CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

1 1,000
1,000 623,73 623,73

11.11 Ud. Ventana (V-1) de una hoja superior oscilobatiente de eje vertical y una hoja fija
inferior, de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color plata acabado
grata, de 0,84x2,33 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por
perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con
doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara
de aire, de espesor total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

2 2,000
2,000 650,17 1.300,34

11.12 Ud. Ventana (V-2) de una hoja fija inferior y hoja batiente superior de eje
horizontal, canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado
color plata acabado grata, de 1,54x1,98 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45
mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de
espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al
agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN
12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros
con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso
precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

1 1,000
1,000 910,71 910,71
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11.13 Ud. Ventana (V-3) de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio con rotura
de puente térmico, anodizado color plata acabado grata, de 0,94x0,70 m, SISTEMA
3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por
perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal
europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y
sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones:
clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según
ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos
vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E.

2 2,000
2,000 396,09 792,18

11.14 Ud. Ventana (V-4.1 y V-4.2) de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio
con rotura de puente térmico, anodizado color plata acabado grata, de 0,60x0,70
m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm
de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207);
clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5,
según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor
total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios
CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

2 2,000
2,000 362,44 724,88

11.15 M². Doble acristalamiento templado (F-1), de baja emisividad térmica y seguridad
(laminar), de color azul 6/12/4+4, conjunto formado por vidrio exterior templado de
color azul 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad
térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lámina incolora de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie
mayor de 9 m²; espesor total 26 mm, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de
superficie mayor de 9 m².

1 8,420 2,450 20,629
20,629 130,31 2.688,16
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11.16 Ud. Ventana (V-5) de dos hojas corredera de aluminio con rotura de puente
térmico, anodizado plata acabado grata, de 1,90x1,00 m, SISTEMA 4200 CORTIZO
o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco
de 60/65/77 mm y hoja de 37 mm (recta) ó 33 mm (curva), formado por perfiles de
1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS,
con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
12207); clase 5A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase
C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble
acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de
aire, de espesor total 6+8+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos
en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

1 1,000
1,000 819,68 819,68

11.17 Ud. Ventana fija (F-2), canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado color plata acabado grata, de 23,14x1,57 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de
sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras
de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo
de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad
al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos
incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E.

1 1,000
1,000 869,73 869,73

11.18 Ud. Ventana fija (F-3), canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado color plata acabado grata, de 2,10x1,20 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de
sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras
de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo
de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad
al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos
incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E.

1 1,000
1,000 952,16 952,16
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11.19 Ud. Ventana fija (F-4), canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado color plata acabado grata, de 3,27x2,16 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de
sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras
de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo
de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad
al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos
incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E.

1 1,000
1,000 968,47 968,47

11.20 M. Celosía de madera (CI) de roble tratada en autoclave con sales hidrosolubles,
con clase de uso 4 según UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de
7x7 cm y 280 cm de altura media, separados 7 cm entre sí, arriostrados con perfil
redondo de acero de 1 cm de diámetro y apoyados sobre base realizada con
traviesas de 70x10 cm, fijada a la cimentación con tornillos estructurales de acero
cincado.

8,200 8,200
8,200 53,13 435,67

11.21 M. Celosía metálica (CE), compuesta de barrotes verticales de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado en frío de 70x70x1,5 mm de 2 m de altura
arriostrados mediante pletina de acero laminado de 70x5 mm fijada con tornillos.

1 6,440 6,440
6,440 157,43 1.013,85

11.22 M. Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor
compuesto de barandal inferior de pletina acero laminado de 40x5 mm y
montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
40x40x1,5 mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de
los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm con una separación de 12
cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
40x30x1,5 mm. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de
fábrica con varillas roscadas y resina. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Totalmente terminada y lista para pintar.

1 4,700 4,700
4,700 98,08 460,98

11.23 Ud. Puerta (G-1) seccional DIASAN-Breda serie Steel Line, modelo Secura Silver o
equivalente, con marcado CE, fabricada en paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42
mm de espesor, compuestos de dos chapas contrapuestas de acero galvanizado,
antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre de CFC inyectada.
Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el contorno, sistema de levantamiento
realizado a través de muelles de torsión helicoidales. Par de paracaídas contra la
rotura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los cables. Colores
estándar del panel: exterior blanco C21, interior blanco C21. Soportes no
escalables, bisagras de aluminio tamboreada plata, sin tapones y ruedas doble de
tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas: 4930x3100 mm. S2.
Completamente instalada.

1 1,000
1,000 2.345,93 2.345,93
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11.24 Ud. Puerta metálica Multiusos (PE-1) abatible de medida nominal 860x2500 mm,
mod. Stam de Andreu o equivalente, de una hoja, constituída por dos chapas de
acero de 0,6 mm de espesor ensambladas entre sí, con estampación decorativa
en ambos lados, relleno de poliuretano por inyección, hoja de grosor de 38 mm,
minimo dos bisagras de acero de 14 mm de espesor tipo pernio y un bulón
antipalanca, marco tipo CS5 de chapa de 1,5 mm, con garras de acero para
fijación a obra o tornillería para fijar a premarco, cerradura embutida mod. Tesa
4010 con cierre a un punto, llave y manivela con roseta y rosetas de acero
inoxidable por ambos lados, incluso ajuste y colocación.

1 1,000
1,000 248,48 248,48

42
Vivienda unifamiliar en Candelaria

DIMENSIONES
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTID… PRECIO IMPORTE



CAPITULO 12 PINTURAS Y ACABADOS
12.1 M². Pintura plástica de acabado mate, liso, 3G o equivalente, aplicada a dos

manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en
interiores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur
fondo fijador concentrado.

PARAMENTOS VERTICALES
Planta baja 1 3,870 2,950 11,417

1 5,510 2,950 16,255
1 2,190 2,950 6,461
1 5,030 2,950 14,839
1 1,210 2,950 3,570
1 3,010 2,950 8,880
1 1,750 2,950 5,163
1 2,040 2,950 6,018
1 3,230 3,300 10,659
1 5,030 3,300 16,599
1 2,680 3,300 8,844
1 2,820 3,300 9,306
1 2,770 2,950 8,172
1 3,870 2,950 11,417
1 2,470 2,950 7,287
1 3,850 2,950 11,358
1 1,450 2,950 4,278

A deducir huecos -3 0,840 2,330 -5,872
-1 1,540 1,980 -3,049
-1 0,880 2,450 -2,156
-2 0,600 0,700 -0,840
-1 1,300 2,400 -3,120
-2 2,040 2,450 -9,996
-1 1,710 2,450 -4,190
-2 0,940 0,700 -1,316

Planta alta 1 0,490 2,400 1,176
1 2,190 2,400 5,256
1 5,030 2,400 12,072
1 3,960 2,830 11,207
1 1,290 3,020 3,896
1 5,030 1,490 7,495
1 2,680 1,490 3,993
1 2,820 2,060 5,809
1 1,390 3,000 4,170
1 0,960 3,150 3,024
1 2,240 3,040 6,810
1 0,490 3,040 1,490
1 2,750 2,700 7,425
1 2,650 2,700 7,155

A deducir huecos -1 1,900 1,000 -1,900
-2 0,800 2,100 -3,360

Planta baja 2 2,650 2,860 15,158
2 2,190 2,860 12,527
2 3,040 2,860 17,389
4 1,010 2,860 11,554
2 0,900 2,860 5,148

A deducir huecos -4 0,850 2,400 -8,160

2 1,650 2,860 9,438
2 1,720 2,860 9,838
2 3,000 2,860 17,160
2 2,900 2,860 16,588
2 2,470 2,860 14,128

A deducir huecos -4 0,850 2,400 -8,160

2 2,500 2,860 14,300
2 3,000 2,860 17,160
2 2,900 2,860 16,588
2 1,030 2,860 5,892
2 1,300 2,860 7,436

A deducir huecos -6 0,850 2,400 -12,240

TECHOS
Despensa 1 1,260 2,500 3,150
Pasillo 1 1 1,640 1,000 1,640
Salón 1 2,600 4,110 10,686

1 0,600 1,720 1,032
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Armario 1 1,500 1,010 1,515
Pasillo 2 1 0,900 9,520 8,568
Dormitorio 2 1 2,900 5,630 16,327
Dormitorio principal 1 6,720 3,970 26,678

1 1,400 1,030 1,442
1 1,400 1,130 1,582

Planta alta techo inclinado 1 2,360 2,930 6,915
1 4,090 5,080 20,777
1 1,720 4,510 7,757
1 3,370 8,100 27,297

502,812 8,17 4.107,97

12.2 M². Pintura plástica de acabado mate, liso, 3G o equivalente, aplicada a dos
manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, exteriores,
color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo
fijador concentrado.

FACHADAS
Fachada Oeste 1 19,310 2,900 55,999

1 8,600 2,800 24,080
1 9,490 1,180 11,198

A deducir huecos -3 0,840 2,330 -5,872
-1 1,540 1,980 -3,049
-1 0,880 2,450 -2,156
-1 0,600 0,700 -0,420
-1 1,900 1,000 -1,900

Fachada norte 1 9,420 3,050 28,731
1 5,190 2,640 13,702
1 4,240 2,980 12,635

A deducir hueco -1 3,270 2,010 -6,573
Fachada Este 1 1 1,210 2,900 3,509
A deducir hueco -1 0,600 0,700 -0,420
Fachada Este 2 1 8,600 4,770 41,022
A deducir hueco -1 2,040 2,450 -4,998
Fachada sur 1 1 3,420 5,430 18,571
A deducir hueco -1 1,710 2,450 -4,190
Fachada Sur 2 1 1,210 6,040 7,308

1 1,150 3,150 3,623
A deducir hueco -1 0,800 2,100 -1,680
Fachada este 3 1 8,000 1,700 13,600
Fachada Este 4 1 4,460 4,180 18,643
A deducir hueco -1 2,040 2,450 -4,998
Fachada Norte 2 1 2,870 4,180 11,997
Fachada Sur 3 1 7,220 4,180 30,180
A deducir huecos -2 0,900 0,700 -1,260
Fachada Este 5 1 2,990 2,960 8,850
A deducir hueco -1 0,800 2,100 -1,680
Fachada Sur 4 1 3,250 2,920 9,490
Antepecho terraza planta alta 1 9,240 1,020 9,425

1 9,490 0,300 2,847
1 6,720 1,020 6,854
1 6,720 0,300 2,016
1 3,970 1,020 4,049
1 4,470 0,300 1,341
1 2,820 1,020 2,876
1 2,820 0,300 0,846
1 8,310 1,020 8,476
1 8,000 0,300 2,400

Banco de jardín 2 0,410 0,410 0,336
2 0,200 1,150 0,460
1 7,220 0,200 1,444
1 7,220 0,690 4,982
1 7,220 0,410 2,960
1 7,220 0,410 2,960

MUROS PERIMETRALES
Muro trasero (sur) 1 8,820 2,250 19,845

1 8,820 0,220 1,940
1 5,310 3,000 15,930
1 5,310 0,220 1,168

Muro este 1 1 29,240 2,200 64,328
1 29,240 0,220 6,433

Muro este 2 1 5,510 2,530 13,940
1 5,510 0,220 1,212

Muro oeste 1 35,710 2,470 88,204
1 35,710 0,220 7,856
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Muro delantero (norte) 2 7,740 1,330 20,588
1 7,740 0,220 1,703
2 1,860 2,500 9,300
1 1,860 0,220 0,409

Murete zona aparcamiento 1 5,930 0,620 3,677
1 6,370 0,620 3,949

588,696 8,17 4.809,65

12.3 M². Pintura impermeable y transpirable, de acabado mate, BINDOPLAST AH o
equivalente, para la protección de superficies contra la acción de los hongos,
aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y
horizontales, en interiores, color blanco, incluso limpieza del soporte e
imprimación con Acridur fondo fijador concentrado.

PARAMENTOS VERTICALES
Aseo invitados 1 1,650 2,600 4,290
Cocina 2 0,600 1,800 2,160

1 3,400 1,800 6,120
baño dormitorio principal 2 1,400 2,600 7,280

2 1,030 2,600 5,356
Solana 1 2,300 2,600 5,980

2 1,720 2,600 8,944
A deducir huecos -4 0,850 2,100 -7,140
TECHOS 1 1,400 2,600 3,640
Aseo invitados 1 1,650 1,400 2,310
Solana 1 2,300 1,720 3,956
Baño 2 1 2,900 1,500 4,350

47,246 8,29 391,67

12.4 M². Barniz-lásur al agua, ecológico, c/certificado AENOR medio ambiente, GARDE
LASUR de PALCANARIAS o equivalente, en carpintería de madera, interior o
exterior, acabado brillante ó Satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a
2 manos. Colores: incoloro, caoba, castaño, roble, nogal, cerezo, sapeli, tea y
palisandro.

Celosías interiores 2 4,640 9,280
2 7,990 15,980
2 5,550 11,100
2 1,030 2,060

38,420 12,78 491,01

12.5 M². Esmalte mate, Alcigloss mate o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha,
rodillo o pistola, s/hierro y acero, en interiores o exteriores, color blanco o negro,
incluso rascado de óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte e
imprimación PRIMARIO SECADO RAPIDO.

Celosía exterior 1 13,520 13,520
Barandilla exterior 1 3,500 3,500

17,020 15,01 255,47
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CAPITULO 13 VARIOS
13.1 Ud. Buzón individual para exterior de aluminio, de 260x370x105 mm, colocado.

1 1,000
1,000 51,46 51,46

13.2 Ud. Señalización de portales con rótulo de metacrilato de 35x12 cm, incluso
fijación.

1 1,000
1,000 28,66 28,66

13.3 Ud. Señalización de aparcamiento de garaje, para personas con movilidad
reducida, con cartel Din A3 de aluminio, colocado.

1 1,000
1,000 26,14 26,14

13.4 M³. Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a
mano.

Jardín 1 39,890 0,500 19,945
1 33,080 0,500 16,540
1 64,630 0,500 32,315

Jardinera central 1 9,620 0,500 4,810
Jardinera lateral 1 7,330 0,500 3,665
Huerto 1 6,650 0,500 3,325

80,600 24,96 2.011,78

13.5 Ud. Washingtonia robusta de h=1,5 m, en contenedor de 17 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.

5 5,000
5,000 38,22 191,10

13.6 Ud. Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, en contenedor de 4 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y
plantación.

7 7,000
7,000 8,81 61,67

13.7 M². Plantación de Césped de semilla, mezcla de especies Iolium, poa, festuca o
equivalente, con una densidad de 40/50 g/m², incluso preparación del terreno,
colocación y extendido de arena de picón con un espesor de 6/8 cm,
incorporación de abono de fondo y turba, mantillo, perfilado a mano, siembra,
rastrillado y primer riego.

Jardín 1 39,890 39,890
1 33,080 33,080
1 64,630 64,630

Jardinera central 1 9,620 9,620
Jardinera lateral 1 7,330 7,330
Huerto 1 6,650 6,650

161,200 11,91 1.919,89
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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELARIA

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.307,13
CAPITULO 2 CIMENTACIONES 18.095,52
CAPITULO 3 SANEAMIENTO 13.052,15
CAPITULO 4 ESTRUCTURA 26.654,00
CAPITULO 5 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 20.400,53
CAPITULO 6 ALBAÑILERIA 30.935,13
CAPITULO 7 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y CHAPADOS 52.092,38
CAPITULO 8 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y DESAGÜES 18.225,01
CAPITULO 9 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 37.336,98
CAPITULO 10 INSTALACIONES ESPECIALES 34.875,85
CAPITULO 11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 42.640,59
CAPITULO 12 PINTURAS Y ACABADOS 10.055,77
CAPITULO 13 VARIOS 4.290,70

REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 314.961,74

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TRESCIENTOS
CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.



RESUMEN POR CAPÍTULOS



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................… 6.307,13
2 CIMENTACIONES ..........................................................… 18.095,52
3 SANEAMIENTO ............................................................… 13.052,15
4 ESTRUCTURA .............................................................… 26.654,00
5 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES .......................................… 20.400,53
6 ALBAÑILERIA ............................................................… 30.935,13
7 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y CHAPADOS ..................................… 52.092,38
8 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y DESAGÜES .................................… 18.225,01
9 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD ..........................................… 37.336,98
10 INSTALACIONES ESPECIALES

10.1 PISCINA ..........................................................… 24.046,14
10.2 EFICIENCIA ENERGETICA ............................................… 5.738,28
10.3 BARBACOA .........................................................… 1.039,01
10.4 TELECOMUNICACIONES ...............................................… 4.052,42

Total 10 INSTALACIONES ESPECIALES ..........: 34.875,85
11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ..............................................… 42.640,59
12 PINTURAS Y ACABADOS ...................................................… 10.055,77
13 VARIOS ................................................................… 4.290,70
Presupuesto de ejecución material 314.961,74

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Proyecto: Vivienda unifamiliar en Candelaria
Capítulo Importe



DIAGRAMA DE GANTT



Vivienda unifamiliar en Candelaria
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1. Desbroce y limpieza medios me…
1.2. Excav. mecánica a cielo abierto t…
1.3. Relleno medios mecánicos prod…
1.4. Carga mecánica y transporte tier…
2. CIMENTACIONES
2.1. Hormigón masa limpieza fck 15 …
2.2. Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 3…
2.3. Horm.armado zapatas aisladas …
2.4. Horm.armado vigas riostras HA-…
2.5. Horm. ciclópeo muros con encof.…
2.6. Horm.armado muros HA-25/B/20…
3. SANEAMIENTO
3.1. Canal drenante ACO MULTIDRA…
3.2. Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 …
3.3. Arqueta 50x50 horm. fck 15 N/m…
3.4. Arqueta 60x60 horm. fck 15 N/m…
3.5. Tub. saneam. inter. PVC-U, D 7…
3.6. Tub. saneam. exter. PVC-U, D11…
3.7. Tub. saneam. exter. PVC-U, D12…
3.8. Tub. saneam. exter. PVC-U, D20…
3.9. Grupo depurador (fosa+filtro) PR…
3.10. Registro pozo absorbente horm…
3.11. Excav. manual en pozos absor…
4. ESTRUCTURA
4.1. Horm. arm pilares, HA-30/B/20/II…
4.2. Horm. arm viga plana HA-30/B/2…
4.3. Forj.aliger.25+5cm HA-25/B/20/II…
4.4. Horm. arm losas escalera HA-25…
5. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZ…
5.1. Formac pendientes cubiert horm…
5.2. Imp. cub. protec. ligera, lám. ar…
5.3. Aislam. térmico p/ cubiertas, XP…
5.4. Protección membrana imperm. c…
5.5. Mortero aislante termo-acústico …
5.6. Faldón cubiert teja cerám. plana …
5.7. Impermeab jardineras c/ resina b…
6. ALBAÑILERIA
6.1. Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x…
6.2. Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x5…
6.3. Parapeto 1 m altura bloq. 20cm, …
6.4. Murete jardin fáb. bloq armada e…
6.5. Trasdosado PLACO 63/48 (BA1…
6.6. Tabique PLACO 100/70 (BA15+…
6.7. Tabique PLACO PPM 100/70 (P…
6.8. Tabique PLACO PPM 100/70 (P…
6.9. Formación peldaño con horm. m…
6.10. Dintel horm armado 20x25 HA-…
6.11. Recibido barandilla o celosía m…
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6.12. Muro de cerramiento de parcel…
6.13. Horm. arm losas HA-25/B/20/II…
6.14. Solera hormigón masa HM-20/…
6.15. Mueble de obra de fábrica para…
6.16. Mueble de obra de fábrica para…
7. REVESTIMINTOS, PAVIMENTOS…
7.1. Sistema SATE, acabado orgánic…
7.2. Enfosc maestread fratasado vert…
7.3. Revestimiento de acabado de pa…
7.4. Enfosc maestr fratas vert ext. G…
7.5. Guarnec+enlucido yeso, proyect…
7.6. Alicat azulejo prens esmalt. poro…
7.7. Revestimiento con microcement…
7.8. Pav. gres porcel prens, Bla, clas…
7.9. Pav. gres porcel prens, Bla, clas…
7.10. Encimera SILESTONE blanco …
7.11. Techo PLACO BA15, estructur…
7.12. Chapado granito blanco cristal …
8. INSTALACIONES DE FONTANER…
8.1. Acometida a red terciaria abast. …
8.2. Contador agua 20 mm (3/4") en …
8.3. Depós. agua rectang. PEHD 200…
8.4. Grupo presión doméstico EBAR…
8.5. By-pass para depósito de agua
8.6. Canaliz agua fría PP-R, S 5 - SD…
8.7. Canaliz agua fría PP-R, S 5 - SD…
8.8. Canaliz agua fría PP-R, S 5 - SD…
8.9. Canaliz agua calt. PP-R, S 3,2 - …
8.10. Canaliz agua calt. PP-R, S 3,2 …
8.11. Canaliz agua calt. PP-R, S 4 - …
8.12. Punto agua fria 1/2"(20) poliprp …
8.13. Punto agua calt. 1/2"(20) polipr…
8.14. Llave regulación oculta 20 PPR…
8.15. Llave regulación oculta 25 PPR…
8.16. Llave regulación oculta 32 PPR…
8.17. Inodoro suspend porcel blanco,…
8.18. Lavab encimera porcel blanco …
8.19. Encimera hidrófuga para lavabo.
8.20. Bañera 160x115 horm.acabado…
8.21. Bañera acrílica exenta one-piec…
8.22. Lavabo de encim. mármol Cam…
8.23. Lavabo de encimera de zinc
8.24. Impermeabilización de ducha d…
8.25. Fregad acero inox encastrar D …
8.26. Fregad acero inox encastrar 10…
8.27. Conjunto ducha para jardín, em…
8.28. Bote sifónico registrab enterrad…
8.29. Manguetón PVC 110 Terrain.
8.30. Bajante tubería PVC-U 125 seri…
8.31. Canal drenante ACO MULTIDR…
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8.32. Desagüe aparato sanit PVC-U …
8.33. Desagüe aparato sanit PVC-U …
8.34. Bajante tubería PVC-U 40 serie…
8.35. Bajante tubería PVC-U 50 serie…
9. INSTALACIONES DE ELECTRICI…
9.1. Arqueta p/conexionado electr. ex…
9.2. Acometida gral. eléctrica B.T. 4(…
9.3. CPM para un suministro monofá…
9.4. Caja Seccionamiento de 400 A n…
9.5. Derivación individual 3(1x25) mm²
9.6. Cuadro distrib. vdas. electrif. ele…
9.7. Cuadro gral de fuerza motriz p/gr…
9.8. Línea distribución eléctrica int. 1,…
9.9. Línea distribución eléctrica int. d…
9.10. Línea distribución eléctrica int. …
9.11. Línea distribución eléctrica int. …
9.12. Línea distribución eléctrica int. …
9.13. Instalación de videoportero digit…
9.14. Punto de timbre, pulsador+zum…
9.15. Punto de luz sencillo Jung-A 55…
9.16. Punto de luz sencillo doble Jun…
9.17. Punto de luz sencillo triple Jung…
9.18. Punto de luz conmutado Jung-…
9.19. Punto de luz de cruzamiento Ju…
9.20. Toma de corriente schuko c/se…
9.21. Plafón redondo, 1x100 W máx.,…
9.22. Plafón Led redondo ø 300 mm, …
9.23. Empotrable de techo, 20 W, 18…
9.24. Empotrable de pared, 10 W, FS…
9.25. Empotrable de suelo, 3x1 W, G…
9.26. Arqueta de puesta o conexión a…
9.27. Toma de tierra en bañeras, 2,5 …
9.28. Conducción de puesta a tierra …
9.29. Sistema de iluminación Schlüte…
9.30. Sistema de iluminación Schlüte…
9.31. Sistema de iluminación Schlüte…
10. INSTALACIONES ESPECIALES
10.1. PISCINA
10.1.1. Excav. mecánica a cielo abier…
10.1.2. Hormigón masa limpieza fck …
10.1.3. Vaso piscina hormigón 5,5x3 …
10.1.4. Vaso compensación piscina h…
10.1.5. Hormigón en masa en banco …
10.1.6. Formación peldaño con horm…
10.1.7. Canaleta en borde de piscina.
10.1.8. Impermeab de hormigones y …
10.1.9. Impermeab depós, piscinas...…
10.1.10. Impermeab base poliurea hí…
10.1.11. Iluminación
10.1.12. Equipo de depuración piscina.
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10.1.13. Caseta para filtración
10.1.14. Dosificación con electrolisis …
10.2. EFICIENCIA ENERGETICA
10.2.1. Equipo de Aerotermia mural …
10.2.2. Kit fotovoltaico 2,5 kW monof…
10.3. BARBACOA
10.3.1. Fábrica bl.hueco sencillo 9x2…
10.3.2. Fábr. ladrillo cerámico refract…
10.3.3. Horm. arm losas HA-25/B/20/…
10.3.4. Enfosc maestr fratas vert ext.…
10.3.5. Encimera SILESTONE blanc…
10.3.6. Fregad acero inox encastrar …
10.3.7. Parrilla de hierro fundido barb…
10.4. TELECOMUNICACIONES
10.4.1. Arqueta de entrada, 400x400…
10.4.2. Arqueta de registro de paso o…
10.4.3. Kit de videoportero convencio…
10.4.4. Toma de usuario o BAT, Jun…
10.4.5. Instalación individual TV-sat.,…
10.4.6. Equipo de captación de señal…
10.4.7. Toma TV-R/sat., recepción in…
10.4.8. Cable telefónico acometida in…
10.4.9. Registro Principal de telefoní…
10.4.10. Módulo de conexión telefóni…
10.4.11. PAU, 2 líneas (1 salida por lí…
10.4.12. Cableado UTP/RJ-45 para r…
10.4.13. Toma ordenador RJ-45, cat…
10.4.14. Amplificador de banda anch…
11. CARPINTERIA Y CERRAJERIA
11.1. Pérgola con techo lamas móvil…
11.2. Puert acorazada revestid tabler…
11.3. Puerta interior corredera, de m…
11.4. Puerta interior abatible, de mad…
11.5. Puerta int 79x240 cm, cerco m…
11.6. Carpint frente armar riga hojas …
11.7. Puerta peatonal 1H abat alum a…
11.8. Puerta 2H plegables alum anod…
11.9. Puerta 2H corred alum anod pl…
11.10. Puerta peatonal 1H abat alum …
11.11. Vent 1H oscilob eje vert alum …
11.12. Vent Fija alum anod plata aca…
11.13. Vent 1H oscilob eje vert alum …
11.14. Vent 1H oscilob eje vert alum …
11.15. Vent 2H corredera alum anod …
11.16. Doble acristalamiento. (F-1)
11.17. Vent Fija alum anod plata aca…
11.18. Vent Fija alum anod plata aca…
11.19. Vent Fija alum anod plata aca…
11.20. Celosía de madera.  (CI)
11.21. Celosía metálica (CE)
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11.22. Barandilla metálica.
11.23. Pta garaje seccional 4930x31…
11.24. Pta. met. multiusos alta gama …
12. PINTURAS Y ACABADOS
12.1. Pintura plástica mate liso, int. b…
12.2. Pintura plástica mate liso, ext. …
12.3. Pint. plást. imperm. transp. int. …
12.4. Barniz acrílico al agua, brillante…
12.5. Esmalte mate SINTECIN blanc…
13. VARIOS
13.1. Buzón p/ext. individual aluminio…
13.2. Señaliz. de portales c/rótulo de …
13.3. Señaliz. de aparcam de garaje, …
13.4. Vertido y extendido manual de t…
13.5. Plantación de Washingtonia ro…
13.6. Plantación de Acalypha wilkesi…
13.7. Plantación de Césped de semilla

Plan de pagos
Pago mensual 30.663,36 €

30.663,36 €
66.489,47 €
97.152,83 €

76.060,08 €
173.212,91 €

29.358,21 €
202.571,12 €

21.765,56 €
224.336,68 €

25.010,56 €
249.347,24 €

42.021,16 €
291.368,40 €

13.374,03 €
304.742,43 €

49.374,76 €
354.117,19 €

26.802,55 €
380.919,74 €Pagos acumulados

Cronograma de mano de obra Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

M01A0010 h Oficial primera 166,801 656,980 742,907 225,312 19,802 206,080 22,384 1,781 19,736
M01A0020 h Oficial segunda 53,887 175,871 4,505
M01A0030 h Peón 268,921 706,924 740,382 245,970 28,038 310,411 222,088 35,627 8,634 84,046
M01A0040 h Peón especializado 33,132
M01B0050 h Oficial fontanero 30,421 31,369 1,632
M01B0060 h Ayudante fontanero 26,562 27,952 1,632
M01B0070 h Oficial electricista 1,043 187,002 32,296 11,971 2,382
M01B0080 h Ayudante electricista 1,043 187,101 31,802 11,973 2,382
M01B0090 h Oficial pintor 16,564 18,018 237,538
M01B0100 h Ayudante pintor 9,009 237,538
M01B0140 h Oficial carpintero 30,679
M01B0150 h Ayudante carpintero 30,679
M01B0160 h Oficial instalador teleco… 3,958 8,564 2,287
M01B0170 h Ayudante instalador tel… 3,958 8,564 1,792
mo003 h Oficial 1ª electricista. 3,149
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 18,575
mo011 h Oficial 1ª montador. 0,533
mo017 h Oficial 1ª carpintero. 6,814
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 2,594
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 0,614
mo029 h Oficial 1ª aplicador de lámin… 2,572
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Cronograma de mano de obra

mo048 h Oficial 1ª montador de estru… 1,419
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 6,890
mo058 h Ayudante carpintero. 6,814
mo059 h Ayudante cerrajero. 1,664
mo067 h Ayudante aplicador de lámi… 2,572
mo080 h Ayudante montador. 0,532
mo095 h Ayudante montador de estr… 2,862
mo102 h Ayudante electricista. 2,749
mo107 h Ayudante fontanero. 18,573
mo110 h Ayudante cristalero. 6,890

Cronograma de maquinaria Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

mq08sol020 h Equipo y elementos a… 0,470
QAA0020 h Retroexcavadora 72 kW 6,867 9,518 0,883 0,258
QAA0070 h Pala cargadora sobre ne… 12,097 0,418
QAA0080 h Pala cargadora sobre ca… 15,833
QAA0100 h Excavadora sobre neum… 24,235 2,455
QAA0160 h Compactador de suelo 6… 2,705
QAB0030 h Camión basculante 15 t 80,611 4,289
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 4,930 12,101 17,202 14,297 1,463 4,774 1,289 0,526 0,120
QAF0010 h Camión caja fija con cist… 0,676
QBA0010 h Vibrador eléctrico 1,915 24,347 7,653 9,698 0,186
QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m… 17,500
QBB0100 h Equipo airless, para poli… 2,275
QBD0020 h Compactador manual, ti… 0,569 1,195
QBH0010 h Rozadora eléctrica 220 V 2,760 103,514 4,740 2,880
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       MEDICIÓN



1.1 M² Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin
transporte. La medición se hará sobre perfil.

Uds. Área Ancho Alto Parcial Subtotal
1 527,780 527,780

527,780 527,780

Total m²  ......: 527,780

1.2 M³ Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin
transporte. La medición se hará sobre perfil.

Uds. Área Largo Alto Parcial Subtotal
1 9,700 6,750 65,4751
1 10,340 1,570 16,234
1 8,730 7,950 69,404
1 10,510 5,130 53,916
1 12,160 5,010 60,922
1 12,630 1,710 21,597
1 14,980 3,060 45,839
1 14,880 4,740 70,531

403,918 403,918

Total m³  ......: 403,918

1.3 M³ Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del
desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado,
incluso regado y refino de taludes.

Uds. Área Largo Alto Parcial Subtotal
1 4,230 4,740 20,050
1 3,650 5,010 18,287
1 5,700 5,140 29,298

67,635 67,635

Total m³  ......: 67,635

1.4 M³ Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un
recorrido máximo de 10 Km.

Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,970 65,970
1 504,880 504,880
1 83,980 83,980

654,830 654,830

Total m³  ......: 654,830

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición

Vivienda unifamiliar en Candelaria Página 1



2.1 M² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de
espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y
nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 1,000 1,000 7,000
2 1,300 1,300 3,380
1 2,250 2,250 5,063
3 1,100 1,100 3,630
1 1,200 1,200 1,440
2 1,500 1,500 4,500
1 1,600 1,600 2,560
1 3,240 0,500 1,620
1 1,920 0,500 0,960
1 1,940 0,500 0,970
1 2,970 0,500 1,485
1 1,740 0,500 0,870
1 2,260 0,500 1,130
1 1,520 0,500 0,760
1 0,970 0,500 0,485
1 4,140 0,500 2,070
1 2,360 0,500 1,180
1 3,370 0,500 1,685
1 4,910 0,500 2,455
1 1,540 0,500 0,770
1 4,230 0,500 2,115
1 3,320 0,500 1,660
1 2,150 0,500 1,075
1 4,500 0,500 2,250
1 2,030 0,500 1,015

52,128 52,128

Total m²  ......: 52,128

2.2 M² Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en
rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada #
15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de
juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,520 1,210 4,259Vivienda
1 5,600 18,100 101,360
1 3,600 8,620 31,032
1 1,620 4,470 7,241
1 2,200 4,780 10,516Terraza
1 2,370 2,410 5,712
1 3,500 0,950 3,325
1 2,810 24,100 67,721
1 1,690 5,020 8,484
1 1,500 14,590 21,885
1 4,740 5,080 24,079
1 5,330 3,630 19,348
1 2,800 2,000 5,600
1 6,630 5,900 39,117Aparcamiento

349,679 349,679

Total m²  ......: 349,679

2.3 M³ Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía según
planos de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³,
desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/CE
y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 0,800 0,800 0,400 1,792
2 1,100 1,100 0,400 0,968
1 2,050 2,050 0,400 1,681
3 0,900 0,900 0,400 0,972
1 1,000 1,000 0,400 0,400
2 1,300 1,300 0,400 1,352
1 1,400 1,400 0,400 0,784

7,949 7,949

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES
Nº Ud Descripción Medición
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Total m³  ......: 7,949

2.4 M³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía
según planos de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³,
desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/CE y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,240 0,400 0,400 0,518
1 1,920 0,400 0,400 0,307
1 1,940 0,400 0,400 0,310
1 2,970 0,400 0,400 0,475
1 1,740 0,400 0,400 0,278
1 2,260 0,400 0,400 0,362
1 1,520 0,400 0,400 0,243
1 0,970 0,400 0,400 0,155
1 4,140 0,400 0,400 0,662
1 2,360 0,400 0,400 0,378
1 3,370 0,400 0,400 0,539
1 4,910 0,400 0,400 0,786
1 1,540 0,400 0,400 0,246
1 4,230 0,400 0,400 0,677
1 3,320 0,400 0,400 0,531
1 2,150 0,400 0,400 0,344
1 4,500 0,400 0,400 0,720
1 2,030 0,400 0,400 0,325

7,856 7,856

Total m³  ......: 7,856

2.5 M³ Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor, con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado. s/
EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,910 0,350 1,150 14,454Lateral oeste
1 29,240 0,350 0,400 4,094Lateral este 1
1 5,860 0,350 1,300 2,666Lateral este 2
1 8,820 0,350 1,150 3,550Trasero  (sur)
1 5,310 0,350 0,400 0,743
1 1,930 0,350 0,250 0,169Delantero (norte)
1 6,990 0,350 0,530 1,297
1 6,740 0,350 0,990 2,335

29,308 29,308

Total m³  ......: 29,308

2.6 M³ Hormigón armado en muros de contención, HA-30/F/20/XS1 + XA2, tamaño máximo del árido
20 mm, armado con 50 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado a una cara,
(cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en
obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,690 0,200 0,700 0,657zona aparcamiento
1 6,300 0,200 0,700 0,882

1,539 1,539

Total m³  ......: 1,539
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3.1 M Canal de drenaje de composite plástico ACO XTRADRAIN 100 H10 o equivalente, de clase de
carga hasta C250 según EN1433. Incluye reja entramada de acero galvanizado, de clase de
carga B125 según EN1433, con sistema de fijación rápida de rejas Drainlock sobre bastidor,
con preforma para accesorio de salida vertical DN/OD 110, sección interior de 54,2 cm².
Sección transversal en V. Longitud total de 1000 mm, altura exterior 100 mm y ancho exterior
138 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Peso canal de 1,3 kg y peso reja de 3,2 kg. Instalado
sobre base de hormigón. Incluye excavación, p.p. encofrado, preparación y vertido de
hormigón, junta de dilatación, pequeño material. Totalmente instalado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,480 5,480Zona aparcamiento
1 11,100 11,100Terraza
1 19,070 19,070
1 0,740 0,740Puertas terraza
1 1,570 1,570
2 1,900 3,800

41,760 41,760

Total m  ......: 41,760

3.2 Ud Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Fecales 
4 4,000Pluviales

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000

3.3 Ud Arqueta de registro de 50x50 cm, de dimensiones interiores y altura variable entre 50 y 80 cm,
constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de
hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña,
y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso
excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Fecales

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

3.4 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm, de dimensiones interiores y altura variable entre 50 y 90 cm,
constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de
hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña,
y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso
excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pluviales

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

3.5 M Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 75 mm y 3,0 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,820 1,820Pluviales
1 1,520 1,520
1 3,570 3,570
1 24,060 24,060
1 1,550 1,550
1 3,800 3,800
1 7,400 7,400
1 0,570 0,570

(Continúa...)
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3.5 M Tub. saneam. inter. PVC-U, D 75 e=3,0 T.P.P. i/excav. y relleno (Continuación...)
1 1,320 1,320
1 1,780 1,780

47,390 47,390

Total m  ......: 47,390

3.6 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,560 9,560Fecales
1 5,080 5,080
1 3,250 3,250
1 1,920 1,920
1 2,120 2,120
1 6,540 6,540

Pluviales
28,470 28,470

Total m  ......: 28,470

3.7 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 125 mm y
3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,190 7,190Fecales
1 5,440 5,440
1 1,780 1,780
1 5,810 5,810
1 2,000 2,000
1 2,910 2,910Pluviales
1 11,360 11,360
1 0,560 0,560
1 1,160 1,160
1 1,640 1,640
1 2,500 2,500

42,350 42,350

Total m  ......: 42,350

3.8 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 200 mm y
4,9 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,380 1,380Pluviales
1 5,810 5,810
1 2,000 2,000

9,190 9,190

Total m  ......: 9,190

3.9 Ud Grupo depurador compacto de aguas residuales, prefabricado de PRFV (poliester reforzado
con fibra de vidrio), tipo EARTH WATER CHCD o equivalente, para 10 personas (2.200 l de
capacidad), de D=1200 mm y l=2190 mm, formado por cámara decantación-digestión y filtro
biológico, con venteo para el filtro y dos bocas de registro para cada cámara de tratamiento,
incluso conexión a red de saneamiento con tubería de D 125 mm, macizado de fondo con
hormigón de fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas,
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y primer llenado de agua, instalado, según
C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
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Total ud  ......: 1,000

3.10 Ud Registro de pozo absorbente totalmente terminado, incluyendo losa de cierre de hormigón de
fck=17,5 N/mm² armado con acero B400S de 15 cm de espesor, con registro reforzado D 400,
s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, de D=600 mm, y codo de entrada
de PVC, sin incluir la excavación del pozo, según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

3.11 M Excavación manual en pozos absorbentes en todo tipo de terreno, con extracción de tierras al
borde y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000
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4.1 M³ Hormigón armado en pilares, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía según planos de
acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/CE y C.T.E. DB SE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

21 0,250 0,250 3,300 4,331P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
P9, P10, P11, P12, P13,P14, P15,
P16, P17, P18, P19, P20, P21
PLANTA ALTA

15 0,250 0,250 3,300 3,094P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
P9, P10, P11, P12, P13, P14, P21

7,425 7,425

Total m³  ......: 7,425

4.2 M³ Hormigón armado en vigas planas, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía según planos
de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/CE y C.T.E. DB SE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,237 0,400 0,300 0,508
1 2,924 0,400 0,300 0,351
1 3,040 0,400 0,300 0,365
1 3,023 0,400 0,300 0,363
1 3,370 0,250 0,300 0,253
1 3,040 0,500 0,300 0,456
1 1,297 0,500 0,300 0,195
1 3,040 0,400 0,300 0,365
1 2,799 0,400 0,300 0,336
1 3,640 0,250 0,300 0,273
1 5,640 0,800 0,300 1,354
1 3,616 0,250 0,300 0,271
1 3,364 0,250 0,300 0,252
1 6,020 0,250 0,300 0,452
1 4,315 0,250 0,300 0,324
1 5,815 0,250 0,300 0,436
1 2,490 0,250 0,300 0,187
1 5,328 0,250 0,300 0,400
1 1,362 0,250 0,300 0,102
1 2,395 0,450 0,300 0,323
1 3,333 0,450 0,300 0,450
1 2,014 0,300 0,300 0,181
1 8,604 0,400 0,300 1,032
1 3,126 0,250 0,300 0,234
1 5,478 0,250 0,300 0,411
1 4,465 0,250 0,300 0,335
1 3,129 0,250 0,300 0,235
1 5,482 0,250 0,300 0,411

10,855 10,855

Total m³  ......: 10,855

4.3 M² Forjado unidireccional de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/F/20/XS1 + XA2, aligerado
con bovedillas de EPS (Poliestireno Expandido) y realizado con semiviguetas colocadas cada
70 cm y una cuantía según planos de acero B400S en negativos. Incluso colocación de
encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de
reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/CE y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TECHO PLANTA BAJA

1 6,660 3,720 24,775
1 3,690 5,410 19,963
1 3,690 1,990 7,343
1 2,940 2,410 7,085
1 1,900 4,530 8,607
1 2,960 0,960 2,842
1 4,400 0,460 2,024

PLANTA ALTA
1 3,720 4,880 18,154
1 4,950 4,880 24,156
1 3,720 2,040 7,589
1 4,780 2,040 9,751
1 6,660 3,720 24,775FORJADO SANITARIO
1 3,690 5,410 19,963

(Continúa...)
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4.3 M² Forj.aliger.25+5cm HA-30/F/20/XS1 + XA2, boved EPS y semiv, acero neg. (Continuación...)
1 3,690 1,990 7,343
1 2,940 2,410 7,085
1 1,900 4,550 8,645
1 2,960 0,969 2,868
1 4,400 0,460 2,024

204,992 204,992

Total m²  ......: 204,992

4.4 M³ Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía según
planos de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/CE y C.T.E. DB SE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,910 0,900 0,200 0,704
1 4,090 0,900 0,200 0,736

1,440 1,440

Total m³  ......: 1,440
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5.1 M² Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio,
acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de
poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de
juntas de dilatación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,720 3,970 26,678Cubierta plana
1 3,890 5,280 20,539
1 1,490 3,030 4,515

51,732 51,732

Total m²  ......: 51,732

5.2 M² Impermeabilización convencional monocapa ligera, para cubierta transitable, sistema
SOPREMA o equivalente, formada por lámina de PVC FLAGON SR de 1,5 mm de espesor,
armada con malla de poliéster, resistente a la intemperie, con solapes entre láminas de 10 cm.
Fijada mecánicamente al soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,720 3,970 26,678Cubierta plana
1 3,890 5,280 20,539
1 0,900 3,030 2,727
1 8,600 4,330 37,238Cubierta inclinada
1 8,600 5,430 46,698

133,880 133,880

Total m²  ......: 133,880

5.3 M² Aislamiento térmico en cubiertas realizado a base de paneles rígidos de poliestireno extruido
XPS-EN 13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7, de superficie lisa y mecanizado lateral
a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con
código de designación, con marcado CE, ChovAFOAM 300 M60, CHOVA, fijados al soporte por
medios mecánicos, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,720 3,970 26,678Cubierta plana
1 3,890 5,280 20,539
1 0,900 3,030 2,727

49,944 49,944

Total m²  ......: 49,944

5.4 M² Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6 de 2
cm de espesor, acabado fratasado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,720 3,970 26,678Cubierta plana
1 3,890 5,280 20,539
1 0,900 3,030 2,727
1 8,600 4,330 37,238Cubierta inclinada
1 8,600 5,430 46,698

133,880 133,880

Total m²  ......: 133,880

5.5 M² Mortero de aislamiento termo-acústico, compuesto a base de cal, cargas minerales, aligerantes
y aditivos especiales, de color amarillo, para exterior en el sistema webertherm mineral,
conductividad térmica 0,042 W/m•k, absorción de agua: W1, reacción al fuego Clase B-s1,d0,
espesor máximo total 100 mm, aplicado en capas sucesivas de máximo 40-50 mm de espesor
(EN 998-1:2016), consumo 1,5 kg/m2/cm de espesor, WEBERTHERM AISLONE de WEBER
Saint-Gobain

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,600 4,330 37,238Cubierta inclinada
1 8,600 5,430 46,698

83,936 83,936

Total m²  ......: 83,936

5.6 M² Faldón cubierta de teja cerámica plana 11 TL, roja, 46,6x26 cm, La Escandella o equivalente,
recibida con mortero de cemento 1:6, sobre paramentos preparados, incluso replanteo, cortes,
limpieza y regado de la superficie, formación de cumbreras, aleros y limatesas, s/NTE QTT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,600 4,330 37,238Cubierta inclinada

(Continúa...)
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5.6 M² Faldón cubiert teja cerám. plana 11 TL, 46,6x26 cm, La Escandella (Continuación...)
1 8,600 5,430 46,698

83,936 83,936

Total m²  ......: 83,936

5.7 M² Impermeabilización de jardineras resina de bitumen con poliuretano, TEXTOP  SOPREMA o
equivalente, aplicado a rodillo, a base de imprimación y tres capas, con un rendimiento de 1,5
kg/m², aplicado en 2 capas y armado con refuerzo de poliéster no tejido y punzonado TEXTIL
de SOPREMA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,640 1,000 19,640Jardinera central
1 1,200 8,620 10,344
1 48,900 1,000 48,900Jardinera lateral
1 24,100 0,300 7,230

86,114 86,114

Total m²  ......: 86,114

5.8 Ml ML Tratamiento de impermeabilización de corte de capilaridad en el arranque de muro
Danotherm a base de aplicar con llana dos manos de mortero impermeable flexible
bicomponente tipo DANOCRET PROTECT FLEX 2C formando una membrana líquida elástica
monocomponente elevado 50 cm por encima del arranque del muro y 20 cm en horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
61 61,000

61,000 61,000

Total ml  ......: 61,000

5.9 Ml ML Tratamiento de impermeabilización de zona de albardilla (desarrollo 30 cm) a base de
aplicación de dos manos cruzadas de capa de mortero impermeable flexible bicomponente
tipo DANOCRET PROTECT FLEX 2C formando una membrana líquida elástica
monocomponente elevado 20 cm por encima del nivel de albardilla terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
61 61,000

61,000 61,000

Total ml  ......: 61,000

5.10 Ml ML Albardilla de chapa de aluminio de 2 mm de espesor forrada por la cara inferior con
Fonodan 900 autoadhesivo recibida al soporte y sellado perimietralmente con masilla de
poliuretano tipo ELASTYDAN PU gris perfectamente colocada con una pendiente mínima del
3%, incluso colocación de junta expansiva en el contacto con la carpintería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
61 61,000

61,000 61,000

Total ml  ......: 61,000
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6.1 M² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas
metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de
refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,870 2,950 11,417Planta baja
1 5,510 2,950 16,255
1 2,190 2,950 6,461
1 5,030 2,950 14,839
1 1,210 2,950 3,570
1 3,010 2,950 8,880
1 1,750 2,950 5,163
1 2,040 2,950 6,018
1 3,230 2,950 9,529
1 5,030 2,950 14,839
1 2,680 2,950 7,906
1 2,820 2,950 8,319
1 2,770 2,950 8,172
1 3,870 2,950 11,417
1 2,470 2,950 7,287
1 3,850 2,950 11,358
1 1,450 2,950 4,278

-3 0,840 2,330 -5,872A deducir huecos
-1 1,540 1,980 -3,049
-1 0,880 2,450 -2,156
-2 0,600 0,700 -0,840
-1 1,300 2,400 -3,120
-2 2,040 2,450 -9,996
-1 1,710 2,450 -4,190
-2 0,940 0,700 -1,316
1 0,490 2,400 1,176Planta alta
1 2,190 2,400 5,256
1 5,030 2,400 12,072
1 3,960 2,830 11,207
1 1,290 3,020 3,896
1 5,030 1,490 7,495
1 2,680 1,490 3,993
1 2,820 2,060 5,809
1 1,390 3,000 4,170
1 0,960 3,150 3,024
1 2,240 3,040 6,810
1 0,490 3,040 1,490
1 2,750 2,700 7,425
1 2,650 2,700 7,155

-1 1,900 1,000 -1,900A deducir huecos
-2 0,800 2,100 -3,360
1 7,220 0,700 5,054Banco terraza
4 0,610 0,360 0,878
1 7,220 0,360 2,599
1 0,900 0,310 0,279Escalera exterior

209,697 209,697

Total m²  ......: 209,697

6.2 M² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado
CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la
estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de
acero B 400 S.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 2,700 9,450Cuarto Máquinas

3,200 2,700 8,640
18,090 18,090

Total m²  ......: 18,090

6.3 M Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y
humedecido del bloque.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 8,300 8,300Terraza planta alta
1 2,570 2,570
1 4,470 4,470
1 6,720 6,720
1 9,490 9,490

31,550 31,550

Total m  ......: 31,550

6.4 M Murete de jardineras formado por fábrica de bloques de 50x25x12 cm, de 50 cm de altura,
sobre correa de hormigón HA-25/P/16/I de 0,20 x 0,30 m, armada con 4 D 10 y estribos D 6 c/
30cm de acero B 400 S, impermeabilizado con pintura asfáltica, enfoscada interiormente con
mortero 1:3 de cemento y arena, y tirolesa y pintura al cemento en el exterior, totalmente
acabada, i/ separadores, encofrado y desencofrado, vertido del hormigón, vibrado y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,000 16,000Jardinera central
2 1,200 2,400
2 24,000 48,000Jardienera lateral
2 0,330 0,660

67,060 67,060

Total m  ......: 67,060

6.5 M² Trasdosado autoportante PLACO 63/48 e400, Placo o equivalente, formado por una placa BA15
de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada a un lado de una estructura metálica de
acero galvanizado a base de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm,
modulados a 400 mm, con un ancho total del trasdosado terminado de 63 mm, altura del
sistema 2,40 m, resistencia térmica 1,56 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral,
tratamiento de juntas Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales.
Totalmente terminado según manual del fabricante y la norma UNE 102043, listo para imprimar,
pintar o decorar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,870 2,950 11,417Planta baja
1 5,510 2,950 16,255
1 2,190 2,950 6,461
1 5,030 2,950 14,839
1 1,210 2,950 3,570
1 3,010 2,950 8,880
1 1,750 2,950 5,163
1 2,040 2,950 6,018
1 3,230 3,300 10,659
1 5,030 3,300 16,599
1 2,680 3,300 8,844
1 2,820 3,300 9,306
1 2,770 2,950 8,172
1 3,870 2,950 11,417
1 2,470 2,950 7,287
1 3,850 2,950 11,358
1 1,450 2,950 4,278

-3 0,840 2,330 -5,872A deducir huecos
-1 1,540 1,980 -3,049
-1 0,880 2,450 -2,156
-2 0,600 0,700 -0,840
-1 1,300 2,400 -3,120
-2 2,040 2,450 -9,996
-1 1,710 2,450 -4,190
-2 0,940 0,700 -1,316
1 0,490 2,400 1,176Planta alta
1 2,190 2,400 5,256
1 5,030 2,400 12,072
1 3,960 2,830 11,207
1 1,290 3,020 3,896
1 5,030 1,490 7,495
1 2,680 1,490 3,993
1 2,820 2,060 5,809
1 1,390 3,000 4,170
1 0,960 3,150 3,024
1 2,240 3,040 6,810
1 0,490 3,040 1,490
1 2,750 2,700 7,425
1 2,650 2,700 7,155

-1 1,900 1,000 -1,900A deducir huecos
-2 0,800 2,100 -3,360

205,702 205,702
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Total m²  ......: 205,702

6.6 M² Tabique de estructura simple PLACO 100/70 e600, de Placo o equivalente, formado por una
placa BA 15 de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una
estructura metálica de acero galvanizado a base de canales horizontales y montantes
verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, con un ancho total del tabique terminado de 100
mm, altura máxima 3,25 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 45,70 dBA, resistencia al fuego
EI30, resistencia térmica 2,32 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral 65 mm, tratamiento
de juntas Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
terminado según manual del fabricante y la norma UNE 102043, listo para imprimar, pintar o
decorar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,650 2,860 7,579Planta baja
1 2,190 2,860 6,263
1 3,040 2,860 8,694
2 1,010 2,860 5,777
1 0,900 2,860 2,574
1 1,800 2,860 5,148Tabique lavabos dorm. princ.

-2 0,850 2,400 -4,080A deducir huecos

31,955 31,955

Total m²  ......: 31,955

6.7 M² Tabique de estructura simple PLACO PPM 100/70 e400, de Placo o equivalente, formado por
una Placomarine PPM 15 de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado
externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de canales horizontales y
montantes verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique
terminado de 100 mm, altura máxima 3,55 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 45,70 dBA,
resistencia térmica 2,32 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral 65 mm, tratamiento de
juntas Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
terminado según manual del fabricante y la norma UNE 102043, listo para imprimar, pintar o
decorar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 2,860 7,150
1 3,000 2,860 8,580
1 2,900 2,860 8,294
1 1,030 2,860 2,946
1 1,300 2,860 3,718

-3 0,850 2,400 -6,120A deducir huecos
24,568 24,568

Total m²  ......: 24,568

6.8 M² Tabique de estructura simple PLACO PPM 100/70 e400, de Placo o equivalente, formado por
una Placomarine PPM 15 de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada a un lado externo
de una estructura metálica de acero galvanizado y una placa BA 15 de yeso laminado de 15 mm
de espesor, atornillada al otro lado externo, a base de canales horizontales y montantes
verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique terminado de 100
mm, altura máxima 3,55 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 45,70 dBA, resistencia térmica
2,32 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral 65 mm, tratamiento de juntas Q2, tornillería,
fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado según manual
del fabricante y la norma UNE 102043, listo para imprimar, pintar o decorar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,650 2,860 4,719
1 1,720 2,860 4,919
1 3,000 2,860 8,580
1 2,900 2,860 8,294
1 2,470 2,860 7,064

-2 0,850 2,400 -4,080A deducir huecos
29,496 29,496

Total m²  ......: 29,496

6.9 M Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso encofrado
y desencofrado preciso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 0,900 14,400Escalera inerior
3 1,370 4,110Escalera exterior

18,510 18,510

Total m  ......: 18,510
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6.10 M Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,600 1,600
2 2,360 4,720
1 2,030 2,030
5 1,200 6,000
1 1,050 1,050
1 1,800 1,800
3 1,100 3,300
1 2,260 2,260

22,760 22,760

Total m  ......: 22,760

6.11 M Recibido de barandilla o celosía metálica o madera, con mortero de cemento 1:5, incluso
apertura de huecos para fijación, totalmente colocada y aplomada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,550 4,550Barandilla terraza a aparcamiento
1 1,080 1,080
1 6,520 6,520Celosía terraza a aparcamiento
1 2,100 2,100Celosía interior
1 2,100 2,100
1 3,000 3,000
1 0,970 0,970

20,320 20,320

Total m  ......: 20,320

6.12 M³ Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado,
desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,220 0,610 0,100 0,440Banco de jardín

0,440 0,440

Total m³  ......: 0,440

6.13 M Muro de cerramiento de parcela formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y
humedecido del bloque.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,820 2,250 19,845Muro trasero (sur)
1 5,310 3,000 15,930
1 29,240 2,200 64,328Muro este 1
1 5,510 2,530 13,940Muro este 2
1 35,710 2,470 88,204Muro oeste
1 7,740 1,330 10,294Muro delantero (norte)
1 1,860 2,500 4,650

217,191 217,191

Total m  ......: 217,191

6.14 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 1,200 9,600Jardinera central

9,600 9,600

Total m²  ......: 9,600

6.15 Ud Mueble de obra de fábrica para lavabo, de 180x50 cm y 85 cm de altura formado por: Encimera
de hormigón armado de 4cm de espesor sobre tabiques de fábrica de bloque de hormigón
vibrado de 6cm, enfoscado con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con revestimiento
continuo de microcemento, de 3 mm de espesor, totalmente terminado según planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño 2

1,000 1,000
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Total ud  ......: 1,000

6.16 Ud Mueble de obra de fábrica para lavabo, de 110x50 cm y 85 cm de altura formado por: Encimera
de hormigón armado de 4cm de espesor sobre tabiques de fábrica de bloque de hormigón
vibrado de 6cm, enfoscado con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con revestimiento
continuo de microcemento, de 3 mm de espesor, totalmente terminado según planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Dormitorio principal

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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7.1 M² Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas formado por: Mortero polímero
modificado y de retracción compensada ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero para la fijación de
planchas de aislamiento térmico en paramentos verticales, según “ETAG 004”, rendimiento ˜
6,0 kg/m²; aislamiento térmico de cerramiento vertical por el exterior, como soporte de
revestimiento para SATE, mediante planchas rígidas de poliestireno extruido (XPS)
DANOPREN® FS; anclaje mecánico con aro de estanqueidad para fijación mecánica del
aislamiento DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco; mortero capa-base ARGOTEC® Fixtherm
Élite NetZero para el embebido de la malla de armadura, con base de mortero de
cemento-polimérico, con espesor total de 3 a 5 mm, rendimiento ˜ 5,0 kg/m²; malla de fibra de
vidrio antiálcalis, DANOTHERM® Malla 160 FV de 160 g/m². Aplicación de regulador de
absorción REVESTIDAN® SATE Fondo y rendimiento ˜ 0,3 kg/m², acabado a base de resina de
copolímeros acrílico-estirénicos, color a elegir de la carta de colores, REVESTIDAN® SATE
Acrílico y rendimiento ˜ 2,0 - 2,5 kg/m². El soporte deberá estar limpio, sano, con resistencia a
la adherencia suficiente, compacto y dimensionalmente estable. Se respetarán las juntas de
obra, incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de perfiles de arranque
de PVC, goterón y de esquina, formación de juntas de dilatación, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con carpintería sellados con cinta expansiva o masilla de poliuretano tipo
ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a cinta corrida descontando huecos
mayores de 2 m2 al 50% y mayores de 4 m2 al 100%, añadiendo el desarrollo de las jambas."

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,310 2,900 55,999Fachada Oeste
1 8,600 2,800 24,080
1 9,490 1,180 11,198

-3 0,840 2,330 -5,872A deducir huecos
-1 1,540 1,980 -3,049
-1 0,880 2,450 -2,156
-1 0,600 0,700 -0,420
-1 1,900 1,000 -1,900
1 9,420 3,050 28,731Fachada norte
1 5,190 2,640 13,702
1 4,240 2,980 12,635

-1 3,270 2,010 -6,573A deducir hueco
1 1,210 2,900 3,509Fachada Este 1

-1 0,600 0,700 -0,420A deducir hueco
1 8,600 4,770 41,022Fachada Este 2

-1 2,040 2,450 -4,998A deducir hueco
1 3,420 5,430 18,571Fachada sur 1

-1 1,710 2,450 -4,190A deducir hueco
1 1,210 6,040 7,308Fachada Sur 2
1 1,150 3,150 3,623

-1 0,800 2,100 -1,680A deducir hueco
1 8,000 1,700 13,600Fachada este 3
1 4,460 4,180 18,643Fachada Este 4

-1 2,040 2,450 -4,998A deducir hueco
1 2,870 4,180 11,997Fachada Norte 2
1 7,220 4,180 30,180Fachada Sur 3

-2 0,900 0,700 -1,260A deducir huecos
1 2,990 2,960 8,850Fachada Este 5

-1 0,800 2,100 -1,680A deducir hueco
1 3,250 2,920 9,490Fachada Sur 4

273,942 273,942

Total m²  ......: 273,942

7.2 M² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de
cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,240 1,020 9,425Antepecho terraza planta alta
1 9,490 0,300 2,847
1 6,720 1,020 6,854
1 6,720 0,300 2,016
1 3,970 1,020 4,049
1 4,470 0,300 1,341
1 2,820 1,020 2,876
1 2,820 0,300 0,846
1 8,310 1,020 8,476
1 8,000 0,300 2,400
2 2,370 0,240 1,138Visera entrada vivienda
1 2,420 0,340 0,823
2 0,410 0,410 0,336Banco de jardín
2 0,200 1,150 0,460
1 7,220 0,200 1,444

(Continúa...)
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7.2 M² Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5 (Continuación...)
1 7,220 0,690 4,982
1 7,220 0,410 2,960
1 7,220 0,410 2,960

56,233 56,233

Total m²  ......: 56,233

7.3 M² Revestimiento de acabado de paramentos verticales exteriores, s/ enfoscado de cemento y
arena, previamente lijado y exento de polvo con mortero WEBERTENE ADVANCE M o
equivalente, acabado fratasado, aplicado en 1 capa de unos 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de
andamiaje , remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,240 1,020 9,425Antepecho terraza planta alta
1 9,490 0,300 2,847
1 6,720 1,020 6,854
1 6,720 0,300 2,016
1 3,970 1,020 4,049
1 4,470 0,300 1,341
1 2,820 1,020 2,876
1 2,820 0,300 0,846
1 8,310 1,020 8,476
1 8,000 0,300 2,400
2 0,410 0,410 0,336Banco de jardín
2 0,200 1,150 0,460
1 7,220 0,200 1,444
1 7,220 0,690 4,982
1 7,220 0,410 2,960
1 7,220 0,410 2,960

54,272 54,272

Total m²  ......: 54,272

7.4 M² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero industrial
tipo GP (OC) CS III o IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, incluso p.p. de
malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del
soporte (OC=posibilidad monocapa). (precio medio)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,820 2,250 19,845Muro trasero (sur)
1 8,820 0,220 1,940
1 5,310 3,000 15,930
1 5,310 0,220 1,168
1 29,240 2,200 64,328Muro este 1
1 29,240 0,220 6,433
1 5,510 2,530 13,940Muro este 2
1 5,510 0,220 1,212
1 35,710 2,470 88,204Muro oeste
1 35,710 0,220 7,856
2 7,740 1,330 20,588Muro delantero (norte)
1 7,740 0,220 1,703
2 1,860 2,500 9,300
1 1,860 0,220 0,409
1 5,930 0,620 3,677Murete zona aparcamiento
1 6,370 0,620 3,949

260,482 260,482

Total m²  ......: 260,482

7.6 M² Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso de 33x100 cm, Porcelanosa o equivalente,
recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso
enfoscado maestreado raspado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible
y limpieza, s/NTE RPA-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,130 2,600 5,876Ducha dorm principal
1 1,400 2,600 3,640
1 2,300 2,200 5,060Solana

14,576 14,576

Total m²  ......: 14,576
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7.7 M² Formación de revestimiento continuo de paramentos con microcemento, de 3 mm de espesor,
realizado sobre superficie absorbente, con el sistema Decor "MICROESTIL" o similar, mediante
la aplicación sucesiva de: capa de imprimación monocomponente P541 "MICROESTIL", diluida
en dos partes de agua, a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, para regularizar la
porosidad y mejorar la adherencia de los soportes absorbentes y no absorbentes; malla de
fibra de vidrio antiálcalis "MICROESTIL", de 80 g/m² de masa superficial; doble capa base (de 1
kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente Plus Base "MICROESTIL", color Blanco
Neutro, compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos, de gran dureza, adherencia y
flexibilidad; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente Plus Fino "MICROESTIL", textura lisa efecto aguas, color Blanco Neutro,
compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos, de gran dureza, adherencia y
flexibilidad; capa de sellado formada por dos manos de imprimación selladora transpirable
con resinas acrílicas en dispersión acuosa, Hidrolaca "MICROESTIL" y dos manos de sellador
de poliuretano alifático de dos componentes Estilpur PU-20 "MICROESTIL", sin disolventes,
acabado brillante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,800 1,750 3,150Lavabo dormitorio principal
2 0,880 2,100 3,696Baño Dormitorio 2
2 2,000 2,600 10,400
1 1,500 2,600 3,900
1 1,500 0,500 0,750

-1 0,850 2,100 -1,785A deducir hueco
1 1,260 2,600 3,276Zona poyo cocina
1 1,400 2,600 3,640Aseo invitados
1 1,650 2,600 4,290

31,317 31,317

Total m²  ......: 31,317

7.8 M² Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%) según
UNE-EN-14411, clase 1 según C.T.E. DB SUA-1, Portland, Cifre o equivalente, color a elegir
entre Sand, Grey o Dark, de 45x45 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p.
de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,260 2,500 3,150Despensa
1 1,640 1,000 1,640Pasillo 1
2 0,850 0,100 0,170
1 5,840 1,390 8,118Salón
1 6,380 1,720 10,974
1 5,720 1,010 5,777
1 1,500 1,010 1,515Armario
1 0,900 9,520 8,568Pasillo 2
1 2,900 5,630 16,327Dormitorio 2
1 0,800 0,100 0,080
1 5,600 3,110 17,416Sala planta alta
1 2,600 1,000 2,600
1 1,700 0,410 0,697
1 1,200 0,970 1,164

14 0,300 0,900 3,780Escalera
14 0,170 0,900 2,142
1 0,900 1,870 1,683

85,801 85,801

Total m²  ......: 85,801

7.9 M² Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%) según
UNE-EN-14411, clase 3 según C.T.E. DB SUA-1, Portland, Cifre o equivalente, color a elegir
entre Sand, Grey o Dark, de 45x45 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p.
de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,810 5,580 15,680Jardín
1 2,200 4,770 10,494
1 2,370 1,510 3,579
1 1,150 8,810 10,132
1 1,200 0,250 0,300
1 2,480 8,600 21,328
1 5,780 5,030 29,073
1 1,630 0,250 0,408
1 3,930 5,080 19,964
1 0,250 1,960 0,490

(Continúa...)
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7.9 M² Pav. gres porcel prens, Bla, clase 3, 45x45 , Portland Cifre (Continuación...)
1 8,430 4,470 37,682
1 2,490 3,020 7,520
1 2,830 5,630 15,933

-1 5,000 2,500 -12,500A deducir hueco piscina
3 0,300 1,370 1,233Escalera a aparcamiento
3 1,370 0,170 0,699
1 6,720 3,970 26,678Dormitorio principal
1 1,400 1,030 1,442
1 2,000 1,500 3,000Baño 2
1 3,010 3,990 12,010Cocina
1 2,300 1,720 3,956Solana
1 1,650 1,400 2,310Aseo invitados
1 2,310 2,930 6,768Cuarto de máquinas planta alta

218,179 218,179

Total m²  ......: 218,179

7.10 M² Encimera de SILESTONE blanco zeus brillo, de 65x2 cm, con zócalo, con un canto pulido,
recibida con mortero de cemento cola, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,990 0,600 2,394Cocina
1 2,840 0,600 1,704
1 2,300 0,600 1,380Solana

5,478 5,478

Total m²  ......: 5,478

7.11 M² Falso techo suspendido continuo PLACO BA15, Placo o equivalente, formado por una placa de
yeso laminado estandar BA 15 de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura portante
simple F-530 con lana mineral. Distancia entre perfiles 400 mm. Distancia máxima entre
cuelgues: 1,20 m, aislamiento acústico 69,40 dBA, incluso p.p. de suspensiones y elementos
de fijación, tratamiento de juntas Q2. Instalado según manual del fabricante y norma UNE
102043.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,260 2,500 3,150Despensa
1 1,640 1,000 1,640Pasillo 1
1 1,650 1,400 2,310Aseo invitados
1 2,300 1,720 3,956Solana
1 2,600 4,110 10,686Salón
1 0,600 1,720 1,032
1 1,500 1,010 1,515Armario
1 0,900 9,520 8,568Pasillo 2
1 2,900 5,630 16,327Dormitorio 2
1 2,900 1,500 4,350Baño 2
1 6,720 3,970 26,678Dormitorio principal
1 1,400 1,030 1,442
1 1,400 1,130 1,582
1 2,360 2,930 6,915Planta alta techo inclinado
1 4,090 5,080 20,777
1 1,720 4,510 7,757
1 3,370 8,100 27,297

145,982 145,982

Total m²  ......: 145,982

7.12 M² Chapado de granito natural blanco cristal, pulido, de dimensiones 60x30x2 cm, recibido con
mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de
acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.

Total m²  ......: 1,000
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8.1 Ud Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con
tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm (1 1/2") de diámetro y 16 atm. de presión, con
collarín de toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB
HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.2 Ud Contador de 20 mm (3/4") homologado, preequipado con salida de pulsos, Sensus C 820 o
equivalente,  para vivienda unifamiliar, instalado en fachada, en armario o nicho de
dimensiones aproximadas 500x400x200 mm (LxAxP), con puerta de registro, incluso válvulas
de corte antes y después del contador, válvula de retención y te de aforo de 3/4" y ayudas de
albañilería. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.3 Ud Depósito rectangular de polietileno, ECO GREEN o equivalente, de 2000 l con tapa, incluso
racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la entrada y salida
del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y pequeño material.
Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.4 Ud Grupo de presión doméstico, modelo S-COMPACT AM/10G EBARA o equivalente, para
suministro de agua en aspiración o en carga, caudales de 1,2 a 4,8 m³/h y altura manométrica
de 56,5 a 20 mca, formado por: electrobomba centrífuga multietapa horizontal, COMPACT
AM/10, con una potencia de 0,75 kW (1 CV), para una presión máxima de trabajo de 10 bar,
temperatura máxima del líquido conducido 40°C según UNE-EN 60335-2-41, cuerpo de
impulsión y soporte de hierro fundido, camisa externa de acero inoxidable AISI 304, impulsor y
difusor de tecnopolímero, eje de acero inoxidable AISI 416, cierre mecánico de
carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP44, para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección
termoamperimétrica de rearme automático incorporados, con regulación automática de
presión mediante presurizador electrónico Watercontrol, cable eléctrico de conexión con
enchufe tipo shuko. Totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.5 Ud By-pass para depósito de agua, constituido por: tupo de acero galvanizado de 1", válvula de
retentión de 1", llave de paso de 1", p.p. de pequeño material, conexiones. Instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.6 M Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R, AQUATHERM GREEN PIPE S o
equivalente, de diámetro 20x1,9 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 (Partes 1, 2, 3
y 5) opaca, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15
W/mºC de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, en
instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de piezas especiales,
instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB
HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,270 8,270
1 2,360 2,360
1 6,470 6,470
1 3,140 3,140
1 4,360 4,360

(Continúa...)
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8.6 M Canaliz agua fría PP-R, S 5 - SDR 11, 20x1,9 mm AQUATHERM GREEN PIPE S (Continuación...)
1 24,400 24,400
1 3,140 3,140
1 2,250 2,250

54,390 54,390

Total m  ......: 54,390

8.7 M Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE S o
equivalente, de diámetro 25x2,3 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 (Partes 1, 2, 3
y 5) opaca, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15
W/mºC de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, en
instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de piezas especiales,
instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB
HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,560 3,560
1 2,870 2,870
1 1,350 1,350
1 7,570 7,570
1 2,670 2,670

18,020 18,020

Total m  ......: 18,020

8.8 M Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE S o
equivalente, de diámetro 32x2,9 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 (Partes 1, 2, 3
y 5) opaca, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15
W/mºC de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, en
instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de piezas especiales,
instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB
HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,780 26,780
1 10,800 10,800
1 15,220 15,220
1 3,800 3,800
1 1,000

57,600 57,600

Total m  ......: 57,600

8.9 M Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R, AQUATHERM GREEN PIPE MF o
equivalente, multicapa con refuerzo de fibra (faser), de diámetro 20x2,8 mm y S3,2/SDR7,4,
fabricada según RP 01.72 de AENOR, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de tubería,
accesorios y sistema, en instalaciones interiores para redes generales de agua caliente,
calorifugada según RITE, con p.p. de piezas especiales, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011
Consejería de Industria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,690 7,690
1 4,830 4,830
1 3,870 3,870
1 4,050 4,050
1 1,610 1,610

22,050 22,050

Total m  ......: 22,050

8.10 M Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE MF o
equivalente, multicapa con refuerzo de fibra (faser), de diámetro 25x3,5 mm y S3,2/SDR7,4,
fabricada según RP 01.72 de AENOR, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de tubería,
accesorios y sistema,  en instalaciones interiores para redes generales de agua caliente,
calorifugada según RITE, con p.p. de piezas especiales, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011
Consejería de Industria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,310 2,310
1 6,590 6,590

(Continúa...)
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8.10 M Canaliz agua calt. PP-R, S 3,2 - SDR 7,4, 25x3,5 mm AQUATHERM GREEN PIPE MF (Continuación...)
1 1,000 1,000
1 2,670 2,670

12,570 12,570

Total m  ......: 12,570

8.11 M Tubería de polipropileno PP-RP (raised pressure) comportamiento a la presion mejorada,
AQUATHERM GREEN PIPE MF o equivalente, multicapa con refuerzo de fibra (faser), de
diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, fabricada según RP 01.78. Opaca, con certificado SKZ y
AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema , con coeficiente de dilatación lineal reducida de
0,035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y franja
verde oscura, en instalaciones interiores para redes generales de agua caliente, calorifugada
según RITE, con p.p. de piezas especiales, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de
Industria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,250 17,250
1 3,900 3,900
1 3,800 3,800
1 2,100 2,100

27,050 27,050

Total m  ......: 27,050

8.12 Ud Punto de agua fria de 1/2" en interior de vivienda, con tubería de polipropileno (PP-R), UNE-EN
ISO 15874, AQUATHERM GREEN PIPE S o equivalente, con pieza mixta revestida en el interior,
que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN 2403 y UNE 1063,
color verde oscuro, de DN 20 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011
Consejería de Industria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000

8.13 Ud Punto de agua calt de 1/2" en interior de vivienda, con tubería de polipropileno (PP-R), UNE-EN
ISO 15874, AQUATHERM GREEN PIPE S o equivalente, con pieza mixta revestida en el interior,
que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN 2403 y UNE 1063,
color verde oscuro, de DN 20 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011
Consejería de Industria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total ud  ......: 11,000

8.14 Ud Llave de regulación oculta de 20 mm, PPR de Aquatechnik o equivalente, instalada en
canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

8.15 Ud Llave de regulación oculta de 25 mm, PPR de Aquatechnik o equivalente, instalada en
canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000

8.16 Ud Llave de regulación oculta de 32 mm, PPR de Aquatechnik o equivalente, instalada en
canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

8.17 Ud Inodoro suspedido de porcelana vitrificada, modelo The Gap SQuare con mecanismo
empotrado Duplo WC, de ROCA o equivalente, color blanco, incluso elemento de fijación,
cisterna de doble descarga y placa de accionamiento cromada, codo de evacuación, asiento y
tapa, Instalado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

8.18 Ud Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca The Gap Round o equivalente, de color
blanco, de 55x39 cm, i/válvula de desagüe automática, flexibles con llaves de escuadra, sin
sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, Ceraflex o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo invitados

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.19 Ud Encimera hidrófuga Savana para lavabo de sobremueble, de MDF, color Roble Cyty, de 800 mm
de longitud. Incluso elementos de fijación. Totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo invitados

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

8.20 Ud Bañera de 150x90 cm, de dimensiones exteriores y altura 60cm, constituída por paredes  y de
hormigón de fck=15 N/mm² de 17 cm de espesor medio, solera de hormigón de fck=15 N/mm²
de 10 cm de espesor armados con acero corrugado B 500 S, con aristas y rincones a media
caña, incluso encofrado y desencofrado; dos capas de mortero impermeabilizante SIKA
MONOTOP-107 SEAL o equivalente aplicado a brocha; revestimiento continuo decorativo con
microcemento extendido de doble capa base (de 1,5 kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente hidrófugo, color a elegir, compuesto de cemento, áridos seleccionados y
aditivos; doble capa decorativa (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente
hidrófugo, acabado liso, color a elegir, compuesto de cemento, áridos seleccionados y
aditivos; tratamiento superficial con protector hidrófugo en base acuosa, con efecto antimoho
y prevención de eflorescencias, permeable al vapor de agua. Incluso malla de fibra de vidrio
antiálcalis, de 160 g/m² de masa superficial, para refuerzo de ángulos, rincones, esquinas a
media caña y zuncho perimetral, en un 20% de la superficie; acometida y remate de tubos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.21 Ud Bañera acrílica one-piece oval Virginia de 170x80x56cm, con faldón integrado y juego de
desagüe de Roca o equivalente, color blanco, grifería batería baño ducha, teleducha con flexo
y soporte, con manetas cromadas, Cisal 12 TR o equivalente

, incluso desagüe con rebosadero y montaje. Totalmente instalada y funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.22 Ud Lavabo de encimera de forma redonda, fabricado en mármol Cameron beige 42x15x42 cm con
aspecto piedra mate, i/válvula de desagüe automática, flexibles con llaves de escuadra, sin
sifón. Instalado, con mezclador de caño alto monomando L90. Roca o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Lavabo dormitorio principal

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000
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8.23 Ud Lavabo de encimera de zinc, Kioto de Bathco o equivalente, de color gris / plata, azul, de
35x10x35 cm, i/válvula de desagüe automática, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón.
Instalado, con grifería monomando de lavabo, Ceraflex o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño 2

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.24 Ud Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con canaleta de
drenaje, sistema Schlüter-KERDI-LINE "SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesta por, kit
Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 140 "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por canaleta de drenaje de
acero inoxidable AISI 316L de 1400 mm de longitud con lámina impermeabilizante flexible de
polietileno, elemento portante de la canaleta de 78 mm de altura, sumidero sifónico de salida
horizontal de 40 mm de diámetro, tubo de desagüe de 40 mm de diámetro, manguito con
reducción, para unión con junta elástica, de 50 mm de diámetro nominal en un extremo y 40
mm de diámetro nominal en el otro extremo, y dos piezas para la resolución de ángulos
internos en tratamientos impermeabilizantes, con unión termosellada entre la canaleta y la
lámina, rejilla con marco para empotrar, de acero inoxidable AISI 316L, acabado cepillado,
Schlüter-KERDI-LINE-A 19 EB 140 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1400x74x19 mm y lámina
impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido,
Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada al soporte con
adhesivo cementoso de fraguado normal C1. Incluso adhesivo bicomponente
Schlüter-KERDI-COLL-L, banda de refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 y complementos de
refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales
"SCHLÜTER-SYSTEMS" para la resolución de 2 encuentros con tuberías pasantes
Schlüter-KERDI-KM.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ducha dormitorio principal
1 1,000Ducha jardín

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

8.25 Ud Fregadero circular de acero inoxidable, para encastrar, de D 46 cm, de 1 seno, Practic o
equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente,
incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles,
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Solana

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.26 Ud Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 100x50 cm, de 1 seno y escurridor, Practic o
equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente,
incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles,
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cocina

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.27 Ud Conjunto de ducha para jardín, mural empotrado, completo, de latón cromado, Schell o
equivalente, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

8.28 Ud Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso,
incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
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8.29 Ud Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

8.30 M Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 125 mm, e=3,2
mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material, y sellado
con espuma de poliuretano en pasos por forjado. Instalada incluso ayudas de albañilería,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,000 12,000

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000

8.31 M Canal drenante de composite plástico ACO XTRADRAIN 100 H7,5 o equivalente, de clase de
carga hasta C250 según EN1433. Incluye reja pasarela de acero galvanizado, de clase de carga
A15 según EN1433, con sistema de fijación rápida de rejas Drainlock sobre bastidor, con
preforma para accesorio de salida vertical DN/OD 110, sección interior de 30 cm². Sección
transversal en V. Longitud total de 1000 mm, altura exterior 75 mm y ancho exterior 138 mm.
Ancho interior nominal 100 mm. Peso canal de 1,1 kg y peso reja de 1,95 kg. Instalado sobre
base de hormigón. Incluye excavación, p.p. encofrado, preparación y vertido de hormigón,
junta de dilatación, pequeño material. Totalmente instalado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,930 15,860Cubierta inclinada
1 9,240 9,240Cubierta plana
1 19,070 19,070

44,170 44,170

Total m  ......: 44,170

8.32 M Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain
o equivalente, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas
especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

8.33 M Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain
o equivalente, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas
especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

8.34 M Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 40 mm, e=3 mm,
reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y sellado con
espuma de poliuretano en pasos por forjado. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,850 0,850
1 0,500 0,500
1 3,200 3,200
1 2,100 2,100
2 1,100 2,200
1 1,000 1,000
1 1,850 1,850
1 1,250 1,250
1 2,300 2,300
1 2,000 2,000

17,250 17,250
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Total m  ......: 17,250

8.35 M Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 50 mm, e=3 mm,
reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y sellado con
espuma de poliuretano en pasos por forjado. Instalada incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,400 0,400
1 7,350 7,350
1 1,000 1,000
1 1,000

9,750 9,750

Total m  ......: 9,750
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9.1 Ud Arqueta de registro tipo A-1 (sólo para reposición), s/normas de la compañía suministradora,
para red de distribución de energia electrica en B.T., realizada con bloque hueco de hormigón
vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición
dúctil B 125 s/UNE EN 124 y fondo de arena. Totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

9.2 M Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x50) mm² con
aislamiento de polietileno reticulado XLPE CPR Eca, 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado.
Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 7,000

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000

9.3 Ud Caja protección y medida individual para un suministro monofásico de hasta 14,490 kW,
envolvente de  poliester reforzado con fibra de vidrio y mirilla, de doble aislamiento, de
dimensiones 317x431x179 mm, panel de poliester troquelado para un contador monofásico, 
autoextingible y autoventilada, base de neutro seccionable, conexión de cables mediante
terminal fijados a tornillo M8 de acero inoxidable, con bases seccionables en carga tamaño
BUC-00 160 A, placa precintable, aislante y transparente de policarbonato, conos pasacables
de entrada y salida, grado de proteccion IP43 e IK10, totalmente instalada s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

9.4 Ud Caja de seccionamiento de 400 A, norma CNL003, de  poliester, de doble aislamiento, de
dimensiones 580x290x160 mm, con bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400 A,
autoextingible y autoventilada para red trifásica, neutro seccionable con borne de puesta a
tierra de 50 mm2, incluso bornes de entrada y salida mediante tornillo Inox M10 y fusibles NH-2
de 400 A, grados de proteccion IP43 e IK09, instalada s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

9.5 M Derivación individual 3(1x25) mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro
general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K (AS), 750 V,
norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 25 mm², bajo tubo flexible corrugado de D 50 mm
(s/norma UNE-EN 61386-22), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 12,000

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000

9.6 Ud Cuadro de protección y distribución de viviendas, con grado de electrificación elevada, 9200
W, y protección contra sobretensiones tipo 1+2, formado por caja plástica de doble aislamiento
autoextinguible, para empotrar,  GEWISS o equivalente, de 36 módulos (3x12), color blanco
con puerta trasparente o fumé, incluso los dispositivos siguientes: 
- 1 interruptor general automático de corte omnipolar de 1+Nx40 A (P.C. 10 kA)
- 1 protector de sobretensiones 1P+N, 12,5 kA, tipo 1+2, 
- 1 portafusible seccionable 1P+N, 22x58, 690 V, 100 A, 
- 2 interruptores diferenciales de 2x40 A, sensibilidad 30 mA
- 3 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)
- 4 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)
- 2 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),
incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización de los
circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en
paramento vertical e instalado s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

9.7 Ud Cuadro general de fuerza motriz para grupo de presión, compuesto de caja con puerta,
interruptor automático 3P+Nx40 A, diferencial de 4x40 A, protector de sobretensiones 3P+N,
12,5 kA, tipo 1+2, y pequeño material. Instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

9.8 M Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro+tierra) H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D
20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 286,230 286,230Alumbrado interior

286,230 286,230

Total m  ......: 286,230

9.9 M Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por
conductores de cobre RV-K, 0,6/1 kV, clase 5 (-K) de 3x(1x1,5) mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso p.p. de cajas de registro, apertura y
sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALUMBRADO EXTERIOR

1 218,000 218,000
218,000 218,000

Total m  ......: 218,000

9.10 M Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección y tubo flexible corrugado  (s/norma UNE-EN 61386-22) D
20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 314,000 314,000

314,000 314,000

Total m  ......: 314,000

9.11 M Línea de distribución eléctrica, en circuito de lavadora en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y tubo flexible corrugado  (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20
mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,000 16,000

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000

9.12 M Línea de distribución eléctrica, en circuito de cocina y/o calefacción en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE
211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección y tubo flexible corrugado  (s/norma UNE-EN
61386-22) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de
albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,000 9,000

9,000 9,000

Total m  ......: 9,000
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9.13 Ud Video portero digital, para una vivienda unifamiliar, Gewiss serie Chorus Vision Digital o
equivalente, compuesto de: placa de calle con telecámara, monitor, montaje en superficie,
alimentador y abrepuertas, incluso cajas, canalización con tubo flexible reforzado de PVC D 25
mm, cableado con cable red tecnología IP Cat 6 para video portero, apertura de rozas, recibido
de tubos y cajas y conexionado. Instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

9.14 Ud Punto de timbre formado por pulsador y zumbador: mecanismos, tecla con símbolo "timbre" y
marcos, blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 61386-22) D 20 mm, cableado con conductor de cobre, aislamiento de H07Z1-K (AS),
750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1  de 1,5 mm², cajas de mecanismos, cajas de
derivación empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas. Instalado s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

9.15 Ud Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo, tecla y marco, blanco
alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
61386-22)  D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V (AS), norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000

18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000

9.16 Ud Punto de luz sencillo doble (2 puntos accionados con un mismo interruptor), en alumbrado
interior, con caja, mecanismo, tecla y marco, blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p.
de tubo flexible corrugado(s/norma UNE-EN 61386-22)  D 20 mm, cableado con cable cobre
H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación
empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

9.17 Ud Punto de luz sencillo triple (3 puntos accionados con un mismo interruptor), en alumbrado
interior, con caja, mecanismo, tecla y marco, blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p.
de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, cableado con cable cobre
H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación
empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000

9.18 Ud Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos, teclas y marcos,
blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
61386-22) D 20 mm, cableado con cable de cobre H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de derivación empotradas y pequeño material, incluso
apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000
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Total ud  ......: 9,000

9.19 Ud Punto de luz de cruzamiento en alumbrado interior, con cajas, mecanismos, teclas y marcos,
blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
61386-22) D 25 mm, cableado con cable de cobre H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de derivación empotradas y pequeño material, incluso
apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

9.20 Ud Toma de corriente empotrada schuko de 10-16 A toma de tierra lateral y dispositivo de
seguridad, instalada con cable de cobre H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, incluso caja, mecanismo y marco, blanco
alpino, Jung-A 550 o equivalente, caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso
apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
64 64,000

64,000 64,000

Total ud  ......: 64,000

9.21 Ud Plafón ovalado, para exteriores, GEWISS TONDA ES 230 o equivalente, de ø 230 mm, en
policarbonato, color gris, clase II, IP44, IK10, con lámpara led de 1x10,5 W, totalmente
equipado incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Puerta entrada a vivienda

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

9.22 Ud Plafón Led redondo de pared y techo, de ø 300 mm, GEWISS Elia CL o equivalente, clase I,
IP54, 12W, led flujo 1150 lm, temperatura color 4000K, totalmente equipado, incluso lámpara,
instalación y conexionado, según REBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000

9.23 Ud Luminaria circular para interior, empotrada en falso techo, GEWISS ASTRID ROUND LED o
equivalente, clase II, IP43, 20 W, con lámpara led flujo 1850 lm, temperatura color 4000K, tipo
de haz ancho, totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, según REBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19 19,000Planta baja
5 5,000Planta alta

24,000 24,000

Total ud  ......: 24,000

9.24 Ud Luminaria rectangular empotrable de pared, para exteriores, GEWISS LUXOR WALL o
equivalente, clase I, IP65, IK05, con lámpara FSQ de 10 W, versión luxor Wall 220, totalmente
equipada incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19 19,000Planta baja
4 4,000Planta alta

23,000 23,000

Total ud  ......: 23,000

9.25 Ud Luminaria circular empotrable de suelo, para exteriores, GEWISS LUXOR LED o equivalente,
con anillo de aluminio negro, clase I, IP68, con lámpara led de 3x1 W, versión luxor 100
transitable 2500 kg, haz 35º, luz blanca 3000K, totalmente equipada incluso lámpara,
instalación y conexionado, según REBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000
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Total ud  ......: 3,000

9.26 Ud Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero
cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de carbón
y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

9.27 Ud Toma de tierra en bañeras, realizada con conductor aislado CPR Cca-s1b,d1,a1  de 2,5 mm².
Instalada s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

9.28 M Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada con
conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso excavación,
relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,230 64,230

64,230 64,230

Total m  ......: 64,230

9.29 Ud Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 8 m de longitud,
compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color natural,
acabado mate, Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, clips de
fijación, Schlüter-LT-LLE MK "SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz indirecta de
polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de
led, de color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 11, con grado de
protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m de potencia, y
fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 75W, de 75 W de potencia.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la canalización ni
el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pasillo

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

9.30 Ud Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 3,4 m de longitud,
compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color natural,
acabado mate, Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, clips de
fijación, Schlüter-LT-LLE MK "SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz indirecta de
polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de
led, de color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 11, con grado de
protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m de potencia, y
fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de potencia.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la canalización ni
el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cocina

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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9.31 Ud Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2.5 m de longitud,
compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color natural,
acabado mate, Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, clips de
fijación, Schlüter-LT-LLE MK "SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz indirecta de
polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de
led, de color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 11, con grado de
protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m de potencia, y
fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de potencia.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la canalización ni
el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Escalera

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000
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10.1.- PISCINA

10.1.1 M³ Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin
transporte. La medición se hará sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,700 3,200 1,900 34,656Vaso piscina
1 3,200 1,450 1,350 6,264Vaso compensación

40,920 40,920

Total m³  ......: 40,920

10.1.2 M² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de
espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y
nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,700 3,200 18,240Vaso Piscina
1 3,200 1,450 4,640Vaso compensación

22,880 22,880

Total m²  ......: 22,880

10.1.3 Ud Vaso de piscina de hormigón de 5.5x3 m y profundidad media 1,80 m, realizado con losa de
cimentación y muro, de 25 cm de espesor, de hormigón HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B
400 S, con una cuantía media aproximada de 26 kg/m³ en losa y 45 kg/m³ en muro, sin incluir
excavación. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

10.1.4 Ud Vaso de de compensación para piscina de hormigón de 3x0.75 m y profundidad media 1,00 m,
realizado con losa de cimentación y muro, de 25 cm de espesor, de hormigón HA-30/B/20/IIIa,
armado con acero B 400 S, sin incluir excavación. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

10.1.5 M³ Hormigón en masa en banco piscina, con hormigón de fck=15 N/mm², incluso elaboración,
puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,600 0,600 1,120 1,075Banco
1 2,100 0,900 0,660 1,247Bajo escalera

2,322 2,322

Total m³  ......: 2,322

10.1.6 M Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso encofrado
y desencofrado preciso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 0,900 6,300

6,300 6,300

Total m  ......: 6,300

10.1.7 M Formación de canaleta en borde de piscina compuesta por piezas prefabricadas de hormigón
para recogida de aguas de 30 cm de ancho, colocadas sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5,
enfoscadas y bruñidas interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15, con ángulos redondeados y posterior revestimiento con poliéster reforzado
con fibra de vidrio. Incluso rejilla con textura antideslizante en material plástico de 340 mm de
ancho, ensamblada entre sí con dispositivo de unión articulado, perfil soporte y piezas
especiales de esquina.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,800 17,800

17,800 17,800

Total m  ......: 17,800
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10.1.8 M² Impermeabilización con microcristalizador catalítico para hormigones y materiales
cementosos, con PENETRON Slurry o equivalente, con capacidad de sellar fisuras de hasta 0,4
mm, con un consumo de 1,5 kg/m², aplicado en dos capas, según indicaciones del fabricante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 1,550 23,250Vaso piscina
1 5,000 2,500 12,500
1 7,500 1,000 7,500Vaso de compensación
1 3,000 0,750 2,250

45,500 45,500

Total m²  ......: 45,500

10.1.9 M² Impermeabilización de depósitos de agua potable, piscinas... realizado con dos capas de SIKA
MONOTOP-107 SEAL o equivalente, a base de cemento y resinas, aplicado a brocha, con un
consumo de 4 kg/m², incluso preparación y limpieza de soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 1,550 23,250Vaso piscina
1 5,000 2,500 12,500
1 7,500 1,000 7,500Vaso de compensación
1 3,000 0,750 2,250

45,500 45,500

Total m²  ......: 45,500

10.1.10 M² Impermeabilización con membrana poliuréica híbrida bicomponente para protección de
hormigones y materiales cementosos, con PURTOP 400 M de MAPEI o equivalente, de
inmediata impermeabilidad y transitabilidad peatonal, aplicado con pistola a baja presión,
incluso preparación previa del soporte con imprimador epoxídico bicomponente y filerizado,
sin disolventes, PRIMER SN y arena de cuarzo 0,5 mm, QUARZO 0,5. Aplicado según
fabricante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 1,550 23,250Vaso piscina
1 5,000 2,500 12,500
1 7,500 1,000 7,500Vaso de compensación
1 3,000 0,750 2,250

45,500 45,500

Total m²  ......: 45,500

10.1.11 Ud Proyector subacuático modelo Standard, suministrado con nicho fabricado en PS, lámpara
LED BLANCA 17’50W, y embellecedor en ABS blanco. Transformador construido s/norma EN
60742, 600VA de 200 V a 12 V. Proyector subacuático modelo Standard, suministrado con
nicho fabricado en PS, lámpara LED BLANCA 17’50W, y embellecedor en ABS blanco.
Transformador construido s/norma EN 60742, 600VA de 200 V a 12 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

10.1.12 Ud Equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), constituido por:
EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de
plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores,
bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE
PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS
constituidos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de
ABS y 2 skimmers de ABS. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

10.1.13 Ud Casetas en material plástico para montaje en superficie, dimensiones caseta para filtro D.500:
110 cm (alto) x 71 cm (fondo) x 127 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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10.1.14 Ud Clorador salino mod. SMC 20 gramos o similar, instalación bomba dosificadora automática de
pH, realización de by pass por válvulas, codos y tubería. Se incluye la carga de sal y una
garrafa de ácido sulfúrico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
10.2.- EFICIENCIA ENERGETICA

10.2.1 Ud Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS EVO 110 A+ o equivalente,
COP (Energía obtenida [W] / Energía utilizada [W])= 3,85, 250 w de potencia electrica absorbida
formado por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 80 Litros de acumulación
con calentamiento por bomba de calor aire - agua con el condensador exterior al depósito (no
está en contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble ánodo, uno de magnesio
y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico con líquido refrigerante tipo
R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor,
display LCD  para control de la temperatura modo de funcionamiento y programación.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema anti-legionela  incluso
flexibles de acero inoxidable, llaves de corte y pequeño material. Instalado y probado, según
C.T.E. DB HE-4 y RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

10.2.2 Ud Kit fotovoltaico monofásico de 2,5 kW de potencia, CABEL o equivalente, constituido por: 8
módulos fotovoltaicos REC SOLAR modelo TWINPEAK2 375WP con un rendimiento del 18,7%
con 20 años de garantía en el producto y con una producción mínima garantizada a 25 años
del 85% de la potencia inicial, estructura de aluminio para panel vertical, inversor fotovoltaico
monofásico de 2.500W STECA modelo COOLCEPT FLEX StecaGrid 2511, energy meter modelo
SDM 230-Modbus, caja de protección ARACEL BOX 25A DC 2 string FV<1.000V y caja
protección ARACEL BOX M 25A AC. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
10.3.- BARBACOA

10.3.1 M² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado
CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la
estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de
acero B 400 S.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,600 0,900 1,080Barbacoa
2 0,600 1,750 2,100

3,180 3,180

Total m²  ......: 3,180

10.3.2 M² Fábrica de ladrillo refractario de 4 cm de espesor tomado con mortero 1:6 de cemento y arena,
incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido del ladrillo y grapas metálicas de anclaje a
la estructura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,700 0,700 0,980
2 0,700 0,700 0,980

1,960 1,960

Total m²  ......: 1,960

10.3.3 M³ Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado,
desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,600 0,600 0,100 0,156
1 1,800 0,600 0,100 0,108

(Continúa...)
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10.3.3 M³ Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S. (Continuación...)
2 0,900 0,600 0,100 0,108

0,372 0,372

Total m³  ......: 0,372

10.3.4 M² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero industrial
tipo GP (OC) CS III o IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, incluso p.p. de
malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del
soporte (OC=posibilidad monocapa). (precio medio)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,600 0,900 1,080
2 0,600 1,350 1,620
6 0,600 0,300 1,080
2 0,600 0,700 0,840
2 0,600 0,800 0,960
1 0,600 2,400 1,440
1 0,600 0,900 0,540

7,560 7,560

Total m²  ......: 7,560

10.3.5 M² Encimera de SILESTONE blanco zeus brillo, de 65x2 cm, con zócalo, con un canto pulido,
recibida con mortero de cemento cola, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,600 0,620 1,612

1,612 1,612

Total m²  ......: 1,612

10.3.6 Ud Fregadero circular de acero inoxidable, para encastrar, de D 46 cm, de 1 seno, Practic o
equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente,
incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles,
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

10.3.7 Ud Parrilla de hierro fundido barbacoa, instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
10.4.- TELECOMUNICACIONES

10.4.1 Ud Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, para la unión entre las redes de
alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores y la
infraestructura común de telecomunicación del inmueble, constituída por solera de hormigón
en masa de fck=20 N/mm² de 10 cm de espesor, paredes del mismo hormigón de 15 cm de
espesor, cerco y tapa de fundición dúctil B-125 s/ EN-124 con cierre de seguridad, enfoscada
interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa con trasporte a vertedero
de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. Totalmente terminada según ICT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

10.4.2 Ud Arqueta de registro de paso o enlace inferior, de dimensiones interiores 40x40x40 cm,
constituída por solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 10 cm de espesor, paredes
del mismo hormigón de 12 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil B-125 s/ EN-124,
enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa con trasporte
a vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. Totalmente terminada según
ICT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
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1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

10.4.3 Ud Kit de video portero convencional, para una vivienda unifamiliar, Tegui V1 serie 7 o
equivalente, compuesto de: placa de calle con telecámara, monitor, montaje en superficie,
alimentador y abrepuertas, incluso cajas, canalización con tubo flexible reforzado de PVC D 25
mm, cableado con cable coaxial para video portero, apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas y conexionado. Instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

10.4.4 Ud Toma de usuario o base de acceso de terminal (BAT), compuesto por toma de teléfono
realizada con mecanismo, placa y marco, aluminio, Jung-A CREATION o equivalente, tubo de
PVC flexible reforzado D 20 mm, caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso
apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalada s/ICT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Salon-comedor
1 1,000Dormitorio principal
1 1,000Habitacion escalera
1 1,000Dormitorio 2

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

10.4.5 Ud Instalación individual de TV vía satelite, analógica/digital, Fagor o equivalente, constituída por
antena parabólica fija de D=100 cm con base mástil y soporte, receptor con 200 presintonías y
mando a distancia, conversor, incluso canalización con tubo de PVC flexible reforzado D 32
mm, cableado con cable coaxial de 75 ohmios, apertura de rozas, recibido de tubos y
conexionado. Completa y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

10.4.6 Ud Equipo de captación de señales de TV Satélite, Fagor o equivalente, constituído por una
antena parabólica de 1,0 m de diámetro, mod DPO 105 (Ref. 86105), orientada con medidor de
campo eléctrico, a conjunto de satelites Hispasat, con conversor universal LNB de 1ª FI, mod.
LNB 204, de 4 polaridades, y todo ello fijado a pié de columna metálico para antena parabólica
(de hasta 1,0 m de diámetro), de 60 mm de diámetro y 820 mm de altura, mod. PPA 200 (Ref.
86104), montada en base pie de parábola de 200x200 mm, mod. BPP 200 (Ref. 82436), recibido
en el forjado de la cubierta, sobre zapata de hormigón armado de 50x50x30 cm, conectado a
equipos de cabecera con cable coaxial intemperie, de 75 Ohm, Cu/Cu, modelo CCF SAT-N (Ref.
84104) y conductor de tierra de cobre de 25 mm², incluso sujeciones, p.p. accesorios, pequeño
material y ayudas de albañilería. Instalado s/reglamento ICT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

10.4.7 Ud Toma TV-R/satélite, para recepción individual o colectiva, colocada, compuesta por cajas,
placa y mecanismo Gewiss System-Virna o equivalente, incluso p.p. de canalización con tubo
PVC flexible reforzado D 25 mm, cableado con cable coaxial aislado de TV-FM de 75 ohmios,
apertura de rozas, recibido de cajas y tubos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Dormitorio principal
1 1,000Cuarto de juegos
1 1,000Salón-comedor
1 1,000Habitación escalera

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000
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10.4.8 M Cable telefónico para acometida interior, Fagor o equivalente, formado por 2 pares trenzados
de conductores de cobre de calibre 0,5 mm, aislados con una capa continua de plástico
coloreada según código de colores y a su vez protegidos por una funda PVC antihumedad,
mod. CAB 02 (Ref. 82522), incluso enhebrado, conexionado, testeado e identificado según
reglamento ICT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 30,000

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

10.4.9 Ud Registro Principal de telefonía para interconexión, formado por caja de distribución, Fagor o
equivalente, mod. CJ 100 (Ref. 82532), de 280x220x120 mm, con capacidad para 100 pares,
provista de cerradura. Totalmente instalado y conexionado según código de colores, incluso
p.p de accesorios y fijaciones, según reglamento ICT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

10.4.10 Ud Módulo de conexión telefónica, Fagor o equivalente, formado por regleta de 5 pares por
separación de aislante, con corte y prueba, mod. RGL 05 (Ref. 82501), fijada en soporte
individual en U mod. SOP 05 (Ref. 82505), incluso p.p de accesorios y fijaciones,
completamente instalado, conexionado, identificado y verificado, según reglamento ICT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

10.4.11 Ud Punto de acceso al usuario (PAU), para telefonía, Fagor o equivalente, con separación entre
red interior y red exterior de distribución, mod. PAU TL (Ref. 82528), con capacidad par dos
líneas de entrada y con una salida por línea. Totalmente instalado, incluso p.p de accesorios y
fijaciones, según reglamento ICT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

10.4.12 M Cableado para red de informática, constituído por cable estructurado UTP/RJ-45, categoría 6,
instalado en canalización (sólo cableado), incluso conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 30,000

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

10.4.13 Ud Toma de ordenador realizada mediante conector informático RJ-45, AMP, con caja,
mecanismo, placa y marco, aluminio, Jung-A CREATION o equivalente, incluso p.p. de
entubado de PVC flexible reforzado D 16 mm (sin incluir cableado), caja de derivación
empotrada y pequeño material. Instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Dormitorio principal
1 1,000Dormitorio 2
1 1,000Cuarto de juegos
2 2,000Salón comedor 
1 1,000Habitacion escalera

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

10.4.14 Ud Amplificador de banda ancha y autoalimentado, para interior de vivienda, para RTV (47-860
Mhz) + FI (950-2300 Mhz) con vía de retorno, Fagor o equivalente, mod. AD 2300 (Ref. 36230), 1
entrada / 2 salidas (RF+FI), RF - IM3 60dB- 108/96 dBu, FI - IM3 35dB- 114/104 dBu,
conexionado con conectores tipo F roscados mod. CNR MF (Ref. 84012), para cable CCF SAT,
con salida auxiliar cerrada con carga coaxial CX75 F (Ref. 84011), incluso conexión a tierra con
conductor de cobre de 25 mm², perfectamente ajustado según proyecto, sujeciones, p.p.
accesorios y pequeño material. Instalado s/reglamento ICT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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11.1 Ud Pérgola con techo lamas móviles aluminio, CAMARGE LED de RENSON o equivalente, de
aluminio en Aleación 6063 T5 Lacado marino color RAL a definir por D.F. con Certificado
QUALICOAT, de dimensiones 4000x6045 mm, hmax= 2500 mm, con recogida de agua por
canalón oculto, salida por desagüe en montante, incluso placas de anclaje, tornillos de acero
de anclaje tipo Fisher Zykon anchor FZA o equivalente, sistema de control radio control,
mando a distacia SOMFY TELIS 4 pure, sensor de lluvia G6020922 y sensor de viento EOLIS
RTS o equivalentes, con 3 Lamas con iluminación LED. Entrega limpia. Totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

11.2 Ud Puerta (P-1) acorazada de acceso a vivienda, formada por, precerco de pino de 15x2 cm, cerco
metálico para pintar de 150 mm, armazón de hoja acorazada y revestida a dos caras en D.M.
para pintar de medidas 0.1.12x2.40x5.2. Tapajuntas en D.M. hidrófugo a una cara de 7x1.6 cms.
Cerradura de seguridad Tesa de 3 puntos con pomo exterior y placa y 1/2 manilla interior Tesa,
mirilla óptica y tope antichoque, completamente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

11.3 Ud Puerta interior (PI-1, PI-2 y PI-3)corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de
240x80x3,5 cm, con tablero de madera maciza Lisboa de color roble, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas
macizos, de roble de 70x15 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador
con manecilla para cierre de aluminio, serie básica; silicona incolora para sellado del vidrio y
junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

11.4 Ud Puerta interior (PI-4) abatible, ciega, de dos hojas de 240x80x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con roble, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de roble de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre
y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

11.5 Ud Puerta de madera para interior (PI-5), de una hoja abatible de 76x240 cm, constituida por hoja
de aglomerado perforado, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en bisagras y
cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de espesor 40 mm, acabado "roble" de
madera maciza, incluso cerco de madera de cantos redondos, con recibidores de bisagras
especiales, regulables para bisagras de doble pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura
con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de unión necesarios, junta
de amortiguación, cerradura de llave, ajuste y colocación (para espesor de fábrica 140 mm).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

11.6 M² Carpintería frente de armario (A-1, A-2 y A-3), formado por 2 ó 4 hojas  abatibles,
contrachapados en roble, con trillaje de cartón, incluso precerco de pino insigne, cerco con
montante y tapajuntas de madera de roble, herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y
colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,720 2,500 4,300A-1
1 1,500 2,500 3,750A-2
1 2,900 2,500 7,250A-3

15,300 15,300

Total m²  ......: 15,300
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11.7 Ud Puerta peatonal (P-2) de una hoja abatible de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado
color plata acabado grata, de 0,88x2,40 m, SISTEMA MILLENNIUM PLUS CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 70 mm, formado por
perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN
13049), con doble acristalamiento formado por un vidrios laminado de seguridad stadip 10 mm
(5+5) y un monolíticos de 6 mm incoloros con cámara de aire, de espesor total (5+5)/12/6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

11.8 Ud Puerta plegable de 2 hojas (P-3), de aluminio anodizado color natural, de 1,71x2,45 m, con
transmitancia térmica de hueco 4 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-20 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con
transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.),
ancho del marco (fijo) de 83 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad
al aire (UNE-EN 1026); clase 6A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase
C2, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a
ruido aéreo de 27 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+6+4 mm (cristal+cámara+cristal),
con transmitancia térmica de 3 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio
sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

11.9 Ud Puerta de dos hojas correderas (P-4 y P-5), aluminio con rotura de puente térmico, anodizado
plata acabado grata, de 2,06x2,45 m, SISTEMA 4200 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de 60/65/77 mm y hoja de 37 mm (recta) ó 33 mm (curva),
formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS,
con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 7A,
según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+8+6 mm (cristal+cámara+cristal),
incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000
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11.10 Ud Puerta peatonal (P-6) de una hoja abatible de aluminio ciega en la mitad inferior y acristalada
en la mitad superior, con rotura de puente térmico, anodizado color plata acabado grata, de
0,80x2,10 m, SISTEMA MILLENNIUM PLUS CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5
de canal europeo, marco y hoja de 70 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de
15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de
resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con doble acristalamiento formado
por un vidrios laminado de seguridad stadip 10 mm (5+5) y un monolíticos de 6 mm incoloros
con cámara de aire, de espesor total (5+5)/12/6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco
de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

11.11 Ud Ventana (V-1) de una hoja superior oscilobatiente de eje vertical y una hoja fija inferior, de
aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color plata acabado grata, de 0,84x2,33 m,
SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por
perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco
de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según
sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5,
según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por
dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

11.12 Ud Ventana (V-2) de una hoja fija inferior y hoja batiente superior de eje horizontal, canal europeo
de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color plata acabado grata, de 1,54x1,98
m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por
perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco
de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según
sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5,
según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por
dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
Nº Ud Descripción Medición

Vivienda unifamiliar en Candelaria Página 42



11.13 Ud Ventana (V-3) de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio con rotura de puente
térmico, anodizado color plata acabado grata, de 0,94x0,70 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado
por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A,
según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

11.14 Ud Ventana (V-4.1 y V-4.2) de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio con rotura de
puente térmico, anodizado color plata acabado grata, de 0,60x0,70 m, SISTEMA 3000 CORTIZO
o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm,
formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS,
con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A,
según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

11.15 M² Doble acristalamiento templado (F-1), de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), de
color azul 6/12/4+4, conjunto formado por vidrio exterior templado de color azul 6 mm cámara
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y
vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de
superficie mayor de 9 m²; espesor total 26 mm, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie mayor de 9 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,420 2,450 20,629

20,629 20,629

Total m²  ......: 20,629
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11.16 Ud Ventana (V-5) de dos hojas corredera de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado
plata acabado grata, de 1,90x1,00 m, SISTEMA 4200 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de 60/65/77 mm y hoja de 37 mm (recta) ó 33 mm (curva),
formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS,
con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 5A,
según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+8+6 mm (cristal+cámara+cristal),
incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

11.17 Ud Ventana fija (F-2), canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color
plata acabado grata, de 23,14x1,57 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de
espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y
sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4,
según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con
cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

11.18 Ud Ventana fija (F-3), canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color
plata acabado grata, de 2,10x1,20 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de
espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y
sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4,
según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con
cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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11.19 Ud Ventana fija (F-4), canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color
plata acabado grata, de 3,27x2,16 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de
espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y
sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4,
según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con
cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de
aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

11.20 M Celosía de madera (CI) de roble tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso
4 según UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de 7x7 cm y 280 cm de altura
media, separados 7 cm entre sí, arriostrados con perfil redondo de acero de 1 cm de diámetro
y apoyados sobre base realizada con traviesas de 70x10 cm, fijada a la cimentación con
tornillos estructurales de acero cincado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,200 8,200

8,200 8,200

Total m  ......: 8,200

11.21 M Celosía metálica (CE), compuesta de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 70x70x1,5 mm de 2 m de altura arriostrados mediante pletina de
acero laminado de 70x5 mm fijada con tornillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,440 6,440

6,440 6,440

Total m  ......: 6,440

11.22 M Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal
inferior de pletina acero laminado de 40x5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm con una separación de 12 cm y
pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x30x1,5 mm.
Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas
roscadas y resina. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para
pintar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,700 4,700

4,700 4,700

Total m  ......: 4,700

11.23 Ud Puerta (G-1) seccional DIASAN-Breda serie Steel Line, modelo Secura Silver o equivalente, con
marcado CE, fabricada en paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42 mm de espesor, compuestos
de dos chapas contrapuestas de acero galvanizado, antipellizco, con aislante en espuma de
poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el contorno,
sistema de levantamiento realizado a través de muelles de torsión helicoidales. Par de
paracaídas contra la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los cables.
Colores estándar del panel: exterior blanco C21, interior blanco C21. Soportes no escalables,
bisagras de aluminio tamboreada plata, sin tapones y ruedas doble de tijera permiten la
rotación de los paneles. Medidas: 4930x3100 mm. S2. Completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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11.24 Ud Puerta metálica Multiusos (PE-1) abatible de medida nominal 860x2500 mm, mod. Stam de
Andreu o equivalente, de una hoja, constituída por dos chapas de acero de 0,6 mm de espesor
ensambladas entre sí, con estampación decorativa en ambos lados, relleno de poliuretano por
inyección, hoja de grosor de 38 mm, minimo dos bisagras de acero de 14 mm de espesor tipo
pernio y un bulón antipalanca, marco tipo CS5 de chapa de 1,5 mm, con garras de acero para
fijación a obra o tornillería para fijar a premarco, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre
a un punto, llave y manivela con roseta y rosetas de acero inoxidable por ambos lados, incluso
ajuste y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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12.1 M² Pintura plástica de acabado mate, liso, 3G o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o
rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, color blanco, incluso
limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador concentrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PARAMENTOS VERTICALES

1 3,870 2,950 11,417Planta baja
1 5,510 2,950 16,255
1 2,190 2,950 6,461
1 5,030 2,950 14,839
1 1,210 2,950 3,570
1 3,010 2,950 8,880
1 1,750 2,950 5,163
1 2,040 2,950 6,018
1 3,230 3,300 10,659
1 5,030 3,300 16,599
1 2,680 3,300 8,844
1 2,820 3,300 9,306
1 2,770 2,950 8,172
1 3,870 2,950 11,417
1 2,470 2,950 7,287
1 3,850 2,950 11,358
1 1,450 2,950 4,278

-3 0,840 2,330 -5,872A deducir huecos
-1 1,540 1,980 -3,049
-1 0,880 2,450 -2,156
-2 0,600 0,700 -0,840
-1 1,300 2,400 -3,120
-2 2,040 2,450 -9,996
-1 1,710 2,450 -4,190
-2 0,940 0,700 -1,316
1 0,490 2,400 1,176Planta alta
1 2,190 2,400 5,256
1 5,030 2,400 12,072
1 3,960 2,830 11,207
1 1,290 3,020 3,896
1 5,030 1,490 7,495
1 2,680 1,490 3,993
1 2,820 2,060 5,809
1 1,390 3,000 4,170
1 0,960 3,150 3,024
1 2,240 3,040 6,810
1 0,490 3,040 1,490
1 2,750 2,700 7,425
1 2,650 2,700 7,155

-1 1,900 1,000 -1,900A deducir huecos
-2 0,800 2,100 -3,360

2 2,650 2,860 15,158Planta baja
2 2,190 2,860 12,527
2 3,040 2,860 17,389
4 1,010 2,860 11,554
2 0,900 2,860 5,148

-4 0,850 2,400 -8,160A deducir huecos

2 1,650 2,860 9,438
2 1,720 2,860 9,838
2 3,000 2,860 17,160
2 2,900 2,860 16,588
2 2,470 2,860 14,128

-4 0,850 2,400 -8,160A deducir huecos

2 2,500 2,860 14,300
2 3,000 2,860 17,160
2 2,900 2,860 16,588
2 1,030 2,860 5,892
2 1,300 2,860 7,436

-6 0,850 2,400 -12,240A deducir huecos

TECHOS
1 1,260 2,500 3,150Despensa
1 1,640 1,000 1,640Pasillo 1
1 2,600 4,110 10,686Salón
1 0,600 1,720 1,032
1 1,500 1,010 1,515Armario

(Continúa...)
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12.1 M² Pintura plástica mate liso, int. bl. 3G (Continuación...)
1 0,900 9,520 8,568Pasillo 2
1 2,900 5,630 16,327Dormitorio 2
1 6,720 3,970 26,678Dormitorio principal
1 1,400 1,030 1,442
1 1,400 1,130 1,582
1 2,360 2,930 6,915Planta alta techo inclinado
1 4,090 5,080 20,777
1 1,720 4,510 7,757
1 3,370 8,100 27,297

502,812 502,812

Total m²  ......: 502,812

12.2 M² Pintura plástica de acabado mate, liso, 3G o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o
rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, exteriores, color blanco, incluso limpieza
del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador concentrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADAS

1 19,310 2,900 55,999Fachada Oeste
1 8,600 2,800 24,080
1 9,490 1,180 11,198

-3 0,840 2,330 -5,872A deducir huecos
-1 1,540 1,980 -3,049
-1 0,880 2,450 -2,156
-1 0,600 0,700 -0,420
-1 1,900 1,000 -1,900
1 9,420 3,050 28,731Fachada norte
1 5,190 2,640 13,702
1 4,240 2,980 12,635

-1 3,270 2,010 -6,573A deducir hueco
1 1,210 2,900 3,509Fachada Este 1

-1 0,600 0,700 -0,420A deducir hueco
1 8,600 4,770 41,022Fachada Este 2

-1 2,040 2,450 -4,998A deducir hueco
1 3,420 5,430 18,571Fachada sur 1

-1 1,710 2,450 -4,190A deducir hueco
1 1,210 6,040 7,308Fachada Sur 2
1 1,150 3,150 3,623

-1 0,800 2,100 -1,680A deducir hueco
1 8,000 1,700 13,600Fachada este 3
1 4,460 4,180 18,643Fachada Este 4

-1 2,040 2,450 -4,998A deducir hueco
1 2,870 4,180 11,997Fachada Norte 2
1 7,220 4,180 30,180Fachada Sur 3

-2 0,900 0,700 -1,260A deducir huecos
1 2,990 2,960 8,850Fachada Este 5

-1 0,800 2,100 -1,680A deducir hueco
1 3,250 2,920 9,490Fachada Sur 4
1 9,240 1,020 9,425Antepecho terraza planta alta
1 9,490 0,300 2,847
1 6,720 1,020 6,854
1 6,720 0,300 2,016
1 3,970 1,020 4,049
1 4,470 0,300 1,341
1 2,820 1,020 2,876
1 2,820 0,300 0,846
1 8,310 1,020 8,476
1 8,000 0,300 2,400
2 0,410 0,410 0,336Banco de jardín
2 0,200 1,150 0,460
1 7,220 0,200 1,444
1 7,220 0,690 4,982
1 7,220 0,410 2,960
1 7,220 0,410 2,960

MUROS PERIMETRALES
1 8,820 2,250 19,845Muro trasero (sur)
1 8,820 0,220 1,940
1 5,310 3,000 15,930
1 5,310 0,220 1,168
1 29,240 2,200 64,328Muro este 1
1 29,240 0,220 6,433
1 5,510 2,530 13,940Muro este 2
1 5,510 0,220 1,212

(Continúa...)
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12.2 M² Pintura plástica mate liso, ext. bl. 3G (Continuación...)
1 35,710 2,470 88,204Muro oeste
1 35,710 0,220 7,856
2 7,740 1,330 20,588Muro delantero (norte)
1 7,740 0,220 1,703
2 1,860 2,500 9,300
1 1,860 0,220 0,409
1 5,930 0,620 3,677Murete zona aparcamiento
1 6,370 0,620 3,949

588,696 588,696

Total m²  ......: 588,696

12.3 M² Pintura impermeable y transpirable, de acabado mate, BINDOPLAST AH o equivalente, para la
protección de superficies contra la acción de los hongos, aplicada a dos manos, a brocha o
rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, color blanco, incluso
limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador concentrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PARAMENTOS VERTICALES

1 1,650 2,600 4,290Aseo invitados
2 0,600 1,800 2,160Cocina
1 3,400 1,800 6,120
2 1,400 2,600 7,280baño dormitorio principal
2 1,030 2,600 5,356
1 2,300 2,600 5,980Solana
2 1,720 2,600 8,944

-4 0,850 2,100 -7,140A deducir huecos
1 1,400 2,600 3,640TECHOS
1 1,650 1,400 2,310Aseo invitados
1 2,300 1,720 3,956Solana
1 2,900 1,500 4,350Baño 2

47,246 47,246

Total m²  ......: 47,246

12.4 M² Barniz-lásur al agua, ecológico, c/certificado AENOR medio ambiente, GARDE LASUR de
PALCANARIAS o equivalente, en carpintería de madera, interior o exterior, acabado brillante ó
Satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. Colores: incoloro, caoba,
castaño, roble, nogal, cerezo, sapeli, tea y palisandro.

Uds. Área Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,640 9,280Celosías interiores
2 7,990 15,980
2 5,550 11,100
2 1,030 2,060

38,420 38,420

Total m²  ......: 38,420

12.5 M² Esmalte mate, Alcigloss mate o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o pistola,
s/hierro y acero, en interiores o exteriores, color blanco o negro, incluso rascado de óxidos
mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte e imprimación PRIMARIO SECADO RAPIDO.

Uds. Área Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,520 13,520Celosía exterior
1 3,500 3,500Barandilla exterior

17,020 17,020

Total m²  ......: 17,020
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13.1 Ud Buzón individual para exterior de aluminio, de 260x370x105 mm, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

13.2 Ud Señalización de portales con rótulo de metacrilato de 35x12 cm, incluso fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

13.3 Ud Señalización de aparcamiento de garaje, para personas con movilidad reducida, con cartel Din
A3 de aluminio, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

13.4 M³ Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a mano.
Uds. Área Ancho Alto Parcial Subtotal

1 39,890 0,500 19,945Jardín
1 33,080 0,500 16,540
1 64,630 0,500 32,315
1 9,620 0,500 4,810Jardinera central
1 7,330 0,500 3,665Jardinera lateral
1 6,650 0,500 3,325Huerto

80,600 80,600

Total m³  ......: 80,600

13.5 Ud Washingtonia robusta de h=1,5 m, en contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación
manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000

13.6 Ud Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, en contenedor de 4 l, incluso suministro, excavación
manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000

13.7 M² Plantación de Césped de semilla, mezcla de especies Iolium, poa, festuca o equivalente, con
una densidad de 40/50 g/m², incluso preparación del terreno, colocación y extendido de arena
de picón con un espesor de 6/8 cm, incorporación de abono de fondo y turba, mantillo,
perfilado a mano, siembra, rastrillado y primer riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,890 39,890Jardín
1 33,080 33,080
1 64,630 64,630
1 9,620 9,620Jardinera central
1 7,330 7,330Jardinera lateral
1 6,650 6,650Huerto

161,200 161,200

Total m²  ......: 161,200
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Cuadro de mano de obra



1 mo011 22,000 0,533 h 11,73Oficial 1ª montador.
2 mo017 21,720 6,814 h 147,99Oficial 1ª carpintero.
3 mo020 21,410 24,302 h 520,18Oficial 1ª construcción.
4 mo024 21,410 1,878 h 40,22Oficial 1ª alicatador.
5 mo029 21,410 2,572 h 55,06Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes.
6 mo041 21,410 10,538 h 225,53Oficial 1ª construcción de obra

civil.
7 mo048 20,740 1,419 h 29,44Oficial 1ª montador de estructura

de madera.
8 mo058 20,460 6,814 h 139,43Ayudante carpintero.
9 mo067 20,340 2,572 h 52,32Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes.
10 mo087 20,340 19,366 h 393,91Ayudante construcción de obra

civil.
11 mo080 20,340 0,532 h 10,82Ayudante montador.
12 mo102 20,300 2,749 h 55,81Ayudante electricista.
13 mo018 20,190 2,594 h 52,36Oficial 1ª cerrajero.
14 mo113 20,100 43,499 h 874,37Peón ordinario construcción.
15 mo095 19,680 2,862 h 56,33Ayudante montador de estructura de

madera.
16 mo008 19,560 18,575 h 363,33Oficial 1ª fontanero.
17 mo003 19,560 3,989 h 78,03Oficial 1ª electricista.
18 mo055 18,960 6,890 h 130,58Oficial 1ª cristalero.
19 mo059 18,960 1,664 h 31,54Ayudante cerrajero.
20 mo110 18,440 6,890 h 127,07Ayudante cristalero.
21 mo107 18,010 18,573 h 334,50Ayudante fontanero.
22 M01A0010 15,890 2.177,943 h 34.632,16Oficial primera
23 M01B0140 15,890 30,679 h 487,53Oficial carpintero
24 M01B0090 15,890 272,120 h 4.327,33Oficial pintor
25 M01A0020 15,510 234,263 h 3.634,53Oficial segunda
26 M01B0070 15,490 235,189 h 3.640,67Oficial electricista
27 M01B0050 15,490 63,422 h 981,58Oficial fontanero
28 M01B0160 15,490 14,809 h 229,48Oficial instalador

telecomunicaciones
29 M01B0150 15,080 30,679 h 462,71Ayudante carpintero
30 M01A0040 15,080 33,132 h 499,90Peón especializado
31 M01B0100 15,080 246,547 h 3.717,60Ayudante pintor
32 M01A0030 14,960 2.767,121 h 41.393,04Peón
33 M01B0080 14,690 234,796 h 3.445,59Ayudante electricista
34 M01B0060 14,690 56,146 h 825,14Ayudante fontanero
35 M01B0170 14,690 14,314 h 210,05Ayudante instalador

telecomunicaciones

Total mano de obra: 102.217,86
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Cuadro de maquinaria



1 QAA0080 63,731 15,833 h 1.008,06Pala cargadora sobre cadenas, 186
kW, peso en orden de trabajo 20220
kg

2 QAA0100 50,741 26,690 h 1.352,31Excavadoras sobre neumáticos, 105
kW, peso en orden de trabajo 15410
kg

3 QAF0010 46,250 0,676 h 31,11Camión de caja fija con cisterna
para agua con carga máxima
autorizada de 10 t

4 QAA0070 39,206 12,531 h 492,91Pala cargadora sobre neumáticos, 96
kW, peso en orden de trabajo 10968
kg

5 QAA0160 37,693 2,705 h 102,13Compactador de suelo 65 kW, peso en
orden de trabajo 7210 kg

6 QAB0030 34,151 84,860 h 2.899,37Camión basculante 15 t
7 QAA0020 33,004 17,483 h 576,94Retroexcavadora sobre ruedas, 72

kW, peso en orden de trabajo 8140
kg

8 QBB0100 20,321 2,275 h 46,41Equipo airless para poliurea o
poliuretano

9 QBB0010 12,036 17,500 h 210,63Compresor caudal 2,5 m³/min 2
martillos.

10 QBA0010 6,707 49,524 h 332,61Vibrador eléctrico
11 QBD0020 6,183 1,750 h 10,85Compactador manual, tipo pequeño de

rodillo vibrante de 0,60 t
12 QAD0010 5,579 56,100 h 313,03Hormigonera portátil 250 l
13 QBH0010 5,124 113,894 h 588,45Rozadora eléctrica 220 V
14 mq08sol020 3,206 0,470 h 1,50Equipo y elementos auxiliares para

soldadura eléctrica.

Total maquinaria: 7.966,31
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Cuadro de materiales



1 E05N0020 16.936,399 1,000 ud 16.936,40Pérgola con techo lamas móviles
aluminio, 4000x6045 mm, hmax=2500
mm, con 3 lamas con iluminación
LED, CAMARGE LED de RENSON,
colocada.

2 E22N0030 3.817,719 1,000 ud 3.817,72Kit fotovoltaico 2.5 kW monofásico
CABEL, constituido por: 8 paneles
fotovoltaicos REC SOLAR modelo
TWINPEAK2 375WP con un rendimiento
del 18,7% con 20 años de garantía
en el producto y con una
producción mínima garantizada a 25
años del 85% de la potencia
inicial, estructura de aluminio
para panel vertical, inversor
fotovoltaico monofásico de 2.500W
STECA modelo COOLCEPT FLEX
StecaGrid 2511, energy meter
modelo SDM 230-Modbus, caja de
protección ARACEL BOX 25A DC 2
string FV<1.000V y caja protección
ARACEL BOX M 25A AC.

3 E03ED0030 2.494,468 1,000 ud 2.494,47Bañera acrílica one-piece oval
Virginia de 170x80x56cm

4 mt47ped010a 2.280,551 1,000 Ud 2.280,55Equipo de filtración completo para
piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48
m³).

5 E04BC1100 2.277,602 1,000 ud 2.277,60Puerta seccional DIASAN-Breda,
modelo Secura Silver, fabricada en
paneles sandwich de 42mm de
espesor. Medidas: 5000 x 4000 mm.
S2, instalada.

6 E28LC0020 1.879,844 1,000 ud 1.879,84Grupo depurador (fosa+filtro) de
PRFV, para 10 hab, 2.200 l, EARTH
WATER mod. CHCD

7 E20CC0170 1.543,313 1,000 ud 1.543,31Termo-Acumulador mural, monobloc
con bomba de calor para agua
caliente sanitaria, marcado CE,
modelo NOUS EVO A+ 110, ARISTON

8 mt47pec010 1.251,953 1,000 Ud 1.251,95Regulador de cloro-pH.
9 E06DA0010 978,717 1,000 ud 978,72Block pta. entrada acorazada,

revestida a dos caras en D.M.
10 E19ABA0010 945,774 1,000 ud 945,77Kit de videoportero convencional

V1 serie 7, p/1 vda. compuesto de:
placa, monitor, alim. y abrep. NT
autom. stánd. Tegui

11 E24FA0310 797,774 1,000 ud 797,77Depósito polietileno (PEHD)
rectang y tapa 2000 l ECO GREEN

12 E05DDAB0030 772,883 1,000 ud 772,88Puerta 4 H plegables alum anod
natural 2,50x2,10 m, compuesta de
perfilería, herrajes y demás
accesorios i/precerco, sist. Al-20
ALUCANSA, completa.

13 E19ABB0220 738,653 1,000 ud 738,65Terminal video portero ref.
GW18343VT manos libre de
superficie LUX, acabado titanio,
instalación interior, de
150x160x40 mm, Chorus-Digital
Vision, Gewiss

14 E05BAAF002… 706,718 1,000 ud 706,72Vent Fija, aluminio con
RPT,anodizado plata acabado grata
3,27x2,16 m, SISTEMA 3000 CORTIZO,
completa e instalada

15 E05BAAF002… 690,890 1,000 ud 690,89Vent Fija, aluminio con
RPT,anodizado plata acabado grata
3,14x2,54 m, SISTEMA 3000 CORTIZO,
completa e instalada

16 E05BCAF0020 650,635 1,000 ud 650,64Vent 2H oscilobatiente eje
vertical, aluminio con RPT,
anodizado plata acabado grata
1,54x1,98 m, SISTEMA 3000 CORTIZO,
completa e instalada

17 E05BAAF002… 610,855 1,000 ud 610,86Vent Fija, aluminio con
RPT,anodizado plata acabado grata
3,14x1,57 m, SISTEMA 3000 CORTIZO,
completa e instalada

18 mt47pec020 601,713 1,000 Ud 601,71Bomba dosificadora electrónica de
sulfato de alúmina, incluso
accesorios.

19 E05BFAD0050 599,003 1,000 ud 599,00Vent 2H corredera, aluminio con
RPT, anodizado plata acabado grata
2,00x1,20 m, SISTEMA 4200 CORTIZO,
completa e instalada
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20 E03DIA0050 587,755 3,000 ud 1.763,28Bastidor Duplo WC para inodoro,
con cisterna de doble descarga y
accesorios de instalación,
profundidad mínima de 140, codo de
evacuación ø 90/110 y placa PL 5
cromada, ROCA

21 E19ABB0020 585,271 1,000 ud 585,27Módulo audio/vídeo 2 pulsadores
ref. GW18302 para instalación
exterior, de 115x85x50 mm,
Chorus-Digital Vision, Gewiss

22 E05ECAE0030 564,140 2,000 ud 1.128,28Puerta balconera 2H correderas,
aluminio con RPT, anodizado plata
acabado grata 2,00x2,40 m, SISTEMA
4200 CORTIZO, completa e instalada

23 mt47ped020a 490,714 1,000 Ud 490,71Circuito de tuberías, válvulas y
accesorios para piscina de 8x4x1,5
m (volumen 48 m³).

24 E06DB0370 472,540 1,000 ud 472,54Block de puerta interior, con
cerco de madera y hoja de
aglomerado perforado de 79x240 cm,
acabado en roble, Herholz

25 E05BCAF0030 456,068 2,000 ud 912,14Vent 1H oscilobatiente eje
vertical, aluminio con RPT,
anodizado plata acabado grata
0,84x2,33 m, SISTEMA 3000 CORTIZO,
completa e instalada

26 E22HG0030 445,187 1,000 ud 445,19Protector de sobretensiones 3P+N,
12,5 kA, tipo 1+2, ref. GWD6402 de
Gewiss

27 E05EAAF0020 434,472 1,000 ud 434,47Puerta peatonal 1H abatible,
aluminio con RPT, anodizado plata
acabado grata, 0,80x2,40 m,
SISTEMA MILLENNIUM PLUS CORTIZO,
completa e instalada

28 E05EAAF0010 385,106 1,000 ud 385,11Puerta peatonal 1H abatible,
aluminio con RPT, anodizado plata
acabado grata, 0,80x2,10 m,
SISTEMA MILLENNIUM PLUS CORTIZO,
completa e instalada

29 E22FB0100 346,256 1,000 ud 346,26Caja de seccionamiento de 400 A,
norma CNL003, de  poliester, de
doble aislamiento, de dimensiones
580x290x160 mm, con bases
seccionables en carga tamaño BUC-2
400 A, autoextingible y
autoventilada para red trifásica,
neutro seccionable con borne de
puesta a tierra de 50 mm2, incluso
bornes de entrada y salida
mediante tornillo Inox M10 y
fusibles NH-2 de 400 A, grados de
proteccion IP43 e IK09.

30 E01IA0110 321,029 0,548 m³ 175,47Madera pino gallego
31 E24EBA0130 306,733 1,000 ud 306,73Grupo de presión doméstico, modelo

S-COMPACT AM/10G, para suministro
de agua en aspiración o en carga,
caudales de 1,2 a 4,8 m³/h y
altura manométrica de 56,5 a 20
mca, EBARA

32 E05BCAF0010 291,874 2,000 ud 583,74Vent 1H oscilobatiente eje
vertical, aluminio con RPT,
anodizado plata acabado grata
0,60x0,70 m, SISTEMA 3000 CORTIZO,
completa e instalada

33 E03DC0520 291,726 3,000 ud 875,19Inodoro suspendido de porcelana,
modelo The Gap Square, 540 mm de
longitud, i/asiento, color blanco,
ROCA

34 E01IB0010 286,898 2,624 m³ 751,41Madera pino gallego en tablas 25
mm

35 mt47pil020… 275,868 2,000 Ud 551,74Proyector subacuático modelo
Standard, lámpara LED BLANCA
17’50W, y embellecedor en ABS
blanco, alimentación a 12 Vcc,
protección IP675, para piscina de
vaso de hormigón, con fijación
mediante cruz, tacos y tornillos.

36 E05BCAF001… 259,198 2,000 ud 518,40Vent 1H oscilobatiente eje
vertical, aluminio con RPT,
anodizado plata acabado grata
0,60x0,70 m, SISTEMA 3000 CORTIZO,
completa e instalada
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37 mt15res100… 256,497 2,000 Ud 513,00Kit Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 50
"SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por
canaleta de drenaje de acero
inoxidable AISI 316L de 500 mm de
longitud con lámina
impermeabilizante flexible de
polietileno, elemento portante de
la canaleta de 78 mm de altura,
sumidero sifónico de salida
horizontal de 40 mm de diámetro,
tubo de desagüe de 40 mm de
diámetro, manguito con reducción,
para unión con junta elástica, de
50 mm de diámetro nominal en un
extremo y 40 mm de diámetro
nominal en el otro extremo, y dos
piezas para la resolución de
ángulos internos en tratamientos
impermeabilizantes, con unión
termosellada entre la canaleta y
la lámina, para impermeabilización
y desagüe de ducha de obra.

38 E17BAD0050 251,263 3,000 ud 753,78Empotrable de suelo, circular,
clase I, IP68, 3x1 W, versión
luxor 100 transitable 2500 kg, haz
35º, luz blanca 3000K, anillo
aluminio negro, GEWISS LUXOR LED,
GW82912

39 mt31mss010c 243,002 1,000 Ud 243,00Encimera hidrófuga Savana para
lavabo de sobremueble, de MDF,
color Roble Cyty, de 800 mm de
longitud.

40 E04ABA1020 210,721 1,000 ud 210,72Puerta metálica multiusos de alta
gama, 1 H abatible, con
estampación decorativa en ambos
lados, med. nominal 990x2090 mm,
hueco paso 900x2045 mm, prelacada
blanco/gris, con marco CS4, Andreu
mod. Stam

41 mt15res105… 209,742 2,000 Ud 419,48Rejilla con marco para empotrar,
de acero inoxidable AISI 316L,
acabado cepillado,
Schlüter-KERDI-LINE-A 19 EB 50
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 500x74x19
mm, para desagüe de ducha de obra.

42 E17BAD0100 191,721 23,000 ud 4.409,56Empotrable de pared, rectangular,
clase I, IP65, IK05, 10 W, FSQ,
versión luxor Wall 220, GEWISS
LUXOR WALL, GW82111

43 E22HG0020 163,234 1,000 ud 163,23Protector de sobretensiones 1P+N,
12,5 kA, tipo 1+2, ref. GWD6401 de
Gewiss

44 E22FF0010 161,254 1,000 ud 161,25Caja protección y medida
individual para un suministro
monofásico de hasta 14,490 kW,
envolvente de  poliester reforzado
con fibra de vidrio y mirilla, de
doble aislamiento, de dimensiones
317x431x179 mm, panel de poliester
troquelado para un contador
monofásico,  autoextingible y
autoventilada, base de neutro
seccionable, conexión de cables
mediante terminal fijados a
tornillo M8 de acero inoxidable,
con bases seccionables en carga
tamaño BUC-00 160 A, placa
precintable, aislante y
transparente de policarbonato,
conos pasacables de entrada y
salida, grado de proteccion IP43 e
IK10.

45 mt22pxl020… 158,238 5,000 Ud 791,20Puerta de interior maciza
corredera ciega Lisboa de color
roble, barnizada en taller, de
240x80x3,5 cm. Según UNE 56803.

46 E01BA0070 154,826 5,447 t 843,32Cemento portland, CEM II/A-P 42,5
R, UNE-EN 197-1, tipo II/A, con
puzolana natural (P), clase de
resistencia 42,5 N/mm² y alta
resistencia inicial, a granel, con
marcado CE.
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47 E28BCA0110 152,084 1,000 ud 152,08Tapa redonda articulada y marco
octogonal de fundición dúctil para
calzada, soporte elástico de
polietileno clipado sobre el marco
anti-ruido y anti-desplazamiento,
bloqueo de seguridad a 90º y
extraíble en posición vertical,
autocentrada en su marco por 5
guías, con medidas exteriores de
marco ø 850x100 mm y hueco libre
de ø 600 mm, clase D-400,
certificado AENOR, peso del
conjunto tapa y marco de 52 Kg,
con marcado fundido en relieve
antideslizante, s/ norma EN-124,
ref TWINO SR, de EJ-NORINCO

48 E15J0040 152,066 1,000 ud 152,07Conjunto completo de ducha
p/polideportivo, mural empotrado,
c/tubo de conexión, latón cromado,
Schell

49 E17ABC0020 151,363 24,000 ud 3.632,64Empotrable de techo, clase II,
IP20 (optica IP40), 20 W, led
flujo 1850 lm, temperatura color
4000K, tipo de haz ancho, diámetro
200 mm, GEWISS ASTRID ROUND LED,
ref. GWS2206

50 E15ED0130 149,879 3,000 ud 449,64Monomando vert fregadero caño
giratorio y ducha extraíble
Zucchetti Elfo cromado

51 mt22pxg020… 149,284 1,000 Ud 149,28Puerta interior ciega, de tablero
aglomerado, chapado con roble E,
barnizada en taller, con plafones
de forma recta, de 240x80,5x3,5
cm. Según UNE 56803.

52 E17ABA0020 146,302 10,000 ud 1.463,00Plafón redondo de pared y techo,
clase I, IP54, 12W, led flujo 1150
lm, temperatura color 4000K,
diámetro 300 mm, ELIA CL, ref.
GWF1310GA840 de Gewiss

53 E01BA0040 134,792 16,462 t 2.218,83Cemento portland, CEM II/B-P 32,5
R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con
puzolana natural (P), clase de
resistencia 32,5 N/mm² y alta
resistencia inicial, a granel, con
marcado CE.

54 E39ACA0200 131,221 3,600 m² 472,39Doble acristalamiento Climalit
5+5/12/6 mm formado por vidrio
laminar incoloro templado 5+5,
cámara de aire de 12 mm y luna
incolora de 6 mm.

55 E01HAC0060 115,174 18,650 m³ 2.147,73Hormigón preparado
HA-30/B/20/IIIa, bombeado

56 E03AD0190 113,770 4,000 ud 455,08Lavabo de encimera de zinc, Kioto
de Bathco 35x10x35 cm., gris /
plata, azul

57 mt21veg011… 108,687 20,753 m² 2.255,57Doble acristalamiento templado, de
baja emisividad térmica, 6/12/4+4
color azul, conjunto formado por
vidrio exterior de baja emisividad
térmica de 4 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador
de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, y vidrio
interior templado, de color azul
de 6 mm de espesor; 22 mm de
espesor total.

58 E19ABB0250 106,963 1,000 ud 106,96Fuente alimentación audio/vídeo
indivudual ref. GW18361 para
carril DIN, tensión de entrada 230
V ac-50/60 HZ y de salida 12 V dc
18 VA, Chorus-Digital Vision,
Gewiss

59 E19BCBC0020 100,968 1,000 ud 100,97Pié columna 200 x 200 mm, Ø 60 mm
para antena parabólica DPO 105,
Modelo PPA 200. Ref. 86104. Fagor.

60 E01HFA0050 100,365 2,600 m³ 261,04Hormigón preparado HNE-15/B/20,
bombeado

61 E19ABB0090 99,197 1,000 ud 99,20Marco metálico ref. GW18101VT para
módulo audio/video, acabado
titanio, instalación exterior, de
145x155x20 mm, Chorus-Digital
Vision, Gewiss
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62 mt34sch200o 96,910 6,000 Ud 581,46Fuente de alimentación de 24 V,
Schlüter-LT EKE 24V 75W, de 75 W
de potencia.

63 E01HCB0040 93,932 57,083 m³ 5.361,08Hormigón preparado HA-25/B/20/IIa
64 E01HDB0010 93,004 0,080 m³ 7,44Hormigón preparado HM-25/P/20/I
65 E39ACA0170 92,676 17,860 m² 1.655,20Doble acristalamiento Climalit

8+16+6 mm
66 E28BAA0070 90,284 1,000 ud 90,28Tapa cuadrada y marco monobloque

con garganta hidráulica
anti-olores de fundición dúctil, 4
patines de goma clipados sobre la
tapa impidiendo el contacto
metal/metal entre tapa y marco y
anti-ruido, clase B-125, con
medidas exteriores de marco
600x600x40 mm y hueco libre de
500x500 mm, certificado AENOR,
peso del conjunto tapa y marco de
19 Kg, con marcado fundido en
relieve antideslizante, s/ norma
EN-124, ref QUATTRO 600, de
EJ-NORINCO

67 E01HCA0010 88,543 57,692 m³ 5.108,38Hormigón preparado HM-20/B/20/I
68 E39ACA0190 82,005 12,000 m² 984,05Doble acristalamiento Climalit

6+8+6 mm
69 E15AD0190 79,144 4,000 ud 316,56Grifería monomando lavabo cromo

con valvula de desagüe automática,
Ceraflex, Ideal Standard

70 mt10hmf010… 72,347 0,890 m³ 64,44Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado
en central.

71 mt47ped030a 71,963 2,000 Ud 143,93Skimmer con boca estándar, de
resinas termoplásticas de ABS,
color blanco, con tapa circular,
flotador de compuerta, clapeta
para regulación de caudal y cesto
recogehojas, incluso piezas de
conexión.

72 E28BAA0060 70,744 3,000 ud 212,22Tapa cuadrada y marco monobloque
con garganta hidráulica
anti-olores de fundición dúctil, 4
patines de goma clipados sobre la
tapa impidiendo el contacto
metal/metal entre tapa y marco y
anti-ruido, clase B-125, con
medidas exteriores de marco
500x500x40 mm y hueco libre de
400x400 mm, certificado AENOR,
peso del conjunto tapa y marco de
19 Kg, con marcado fundido en
relieve antideslizante, s/ norma
EN-124, ref QUATTRO 500, de
EJ-NORINCO

73 E06J0060 69,885 15,300 m² 1.069,32Carpintería en frente de armario,
con hoja prefabric. contrachap. en
abebay.

74 E19BCBA0030 67,371 2,000 ud 134,74Antena parabólica, parábola Offset
100 cm, modelo DPO 105. Ref.
86105. Fagor

75 E34CA0090 65,263 7,090 m² 462,69Encimera de SILESTONE blanco zeus
brillo 2 cm de espesor

76 E03HC0060 58,082 1,000 ud 58,08Fregad acero inox 100x50 cm, 1
seno 1 escurr Practic, serie
standard

77 E03HC0120 55,293 2,000 ud 110,58Fregad acero inox 1 seno circular
D 46 cm Practic, serie lujo.

78 E28CC0250 55,253 1,000 ud 55,25Codo 92° PVC-U, D 200 mm, UNE EN
1329-1, alto impacto, Terrain

79 E22EA0100 54,293 3,000 ud 162,87Tapa y marco 46x46 cm fund ductil
tipo A1 de UNELCO, Clase B-125

80 E28BAA0110 53,541 1,000 ud 53,54Tapa redonda y marco cuadrado de
fundición dúctil, clase B-125,
cumpliendo norma EN-124, con
medidas exteriores de marco
500x500x30 mm y hueco libre de Ø
350 mm, certificado AENOR, peso
del conjunto tapa y marco de 19
Kg, con marcado fundido en relieve
antideslizante, s/ norma EN-124,
ref TC 250, de EJ-NORINCO

81 E34CA0040 53,423 1,000 m² 53,42Blanco cristal (granito) baldosa
60*30*2 cm
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82 mt09mif010… 50,464 0,997 t 50,37Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

83 mt47pec030 49,752 1,000 Ud 49,75Depósito de polietileno de 200
litros.

84 mt34sch100… 49,462 48,000 m 2.374,20Tira de led, de color blanco
cálido (3400K), de 2,5 m de
longitud, Schlüter-LT ES 11
"SCHLÜTER-SYSTEMS", con grado de
protección IP67, de 140 led/m,
índice de reproducción cromática
85 y 7,5 W/m de potencia.

85 E19ABB0120 49,346 1,000 ud 49,35Bastidor ref. GW18121 para módulo
audio/video, instalación exterior,
de 140x145 mm, Chorus-Digital
Vision, Gewiss

86 E24DCA0310 48,574 1,000 ud 48,57Contador agua fría 3/4" (20 mm),
preequipado con salida de pulsos,
Sensus C 820

87 E22HC0040 46,498 1,000 ud 46,50Interruptor diferencial terciario
4x40A sensibilidad 30 mA, clase
AC, 4 mód, Gewiss, ref. GWD4431

88 E20CE0030 45,508 1,000 ud 45,51Kit aire para pared maestra para
NUOS EVO ARISTON, compuesto por
junta en ABS para tubo Ø 125 mm;
tubo redondo en PVC Ø 125 mm 1 m
long. y rejilla flexible con
muelle Ø 186 mm agujero de Ø100 a
160 mm; grosor 15 mm.

89 E32DA0180 45,211 1,000 ud 45,21Buzón exterior individual de
aluminio, 260x370x105 mm.

90 E22FC0420 44,301 1,000 ud 44,30Caja p/cuadro de distribución de
empotrar con puerta transparente
ahumada gris pizarra, IP40, 8
módulos, Gewis serie 40 CDi-CDKi,
ref. GW40225VA

91 E15CA0020 44,084 1,000 ud 44,08Batería baño Cisal 12 TR con
manetas F cromadas.

92 mt09mif010… 41,343 0,338 t 14,06Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a
compresión 15 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

93 E22FC0510 41,155 1,000 ud 41,16Caja p/cuadro de distribución de
empotrar con puerta transparente
ahumada blanco leche, IP40, 36
módulos, Gewis serie 40 CDi-CDKi,
ref. GW40239TB

94 E19ABC0020 39,235 1,000 ud 39,24Distribuidor DVT-2 de cable
coaxial 2 derivaciones

95 E19BEBB0010 38,642 1,000 ud 38,64Amplificador RF/1ª FI SAT:2,3 GHz
de interior, 2 salidas, paso DC y
Vía de Retorno (G =20/30 dB).
Modelo AD 2300. Ref. 36230. Fagor.

96 E22JFA0100 38,642 1,000 ud 38,64Mecanismo de timbre zumbador,
blanco alpino, ref. A 567 ES WW,
JUNG serie A

97 mt47pec040 38,513 1,000 Ud 38,51Tubos, accesorios y material
auxiliar.

98 E22HH0120 38,345 3,000 ud 115,04Portafusible seccionable 1P+N,
22x58, 690 V, 100 A, 4 mód. ref.
GW96218, Gewiss

99 E22HD0100 36,110 1,000 ud 36,11Interruptor automático
magnetotérmico 3P+N x 40 A, ref.
GW92091 Gewiss

100 E28BAA0050 35,961 10,000 ud 359,60Tapa cuadrada y marco monobloque
con garganta hidráulica
anti-olores de fundición dúctil, 4
patines de goma clipados sobre la
tapa impidiendo el contacto
metal/metal entre tapa y marco y
anti-ruido, clase B-125, con
medidas exteriores de marco
400x400x40 mm y hueco libre de
300x300 mm, certificado AENOR,
peso del conjunto tapa y marco de
12 Kg, con marcado fundido en
relieve antideslizante, s/ norma
EN-124, ref QUATTRO 400, de
EJ-NORINCO
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101 E19BCBC0010 35,942 1,000 ud 35,94Soporte pared-suelo para antena
parabólica DPO 105, Modelo PPS
100. Ref. 86101. Fagor.

102 E28EB0280 35,920 9,190 m 330,10Tubería PVC-U saneamiento D 200 mm
junta elástica e=4,9 mm, UNE EN
1401-1, serie SN-4, Terrain

103 E19BHF0030 33,607 1,000 ud 33,61Caja distribución interior 100
pares (con soporte regletas) para
telefonía. Modelo CJ 100. Ref.
82532. Fagor.

104 mt28mcm100a 32,647 3,758 l 122,76Sellador de poliuretano alifático
de dos componentes Estilpur PU-20
"MICROESTIL", sin disolventes,
acabado brillante, para aplicar
con brocha o rodillo.

105 E28GDB0210 32,597 41,760 ud 1.361,38Rejilla registrable longitud 100
cm, entramada, galvanizada, clase
C250 según EN 1433, ACO MULTIDRAIN
100

106 E24GC0820 31,143 2,000 ud 62,28Llave regulación oculta 32 mm para
tubería PPR, con casquillo y
rosetón, AQUATECHNIK

107 E37CA0480 30,871 15,305 m² 472,41Azulejo prensado esmaltado poroso,
grupo BIII UNE-EN-14411, absorción
de agua E>10%, de 25x44,3 cm,
Porcelanosa

108 E39ACA0020 29,390 5,250 m² 154,30Doble acristalamiento UVA 5+6+4 mm
AGLASS de Alucansa Vidrios

109 mt23hba020j 28,531 5,000 Ud 142,65Tirador con manecilla para cierre
de aluminio, serie básica, para
puerta interior corredera, para
interior.

110 E28GB0510 28,204 41,760 ud 1.177,63Canal drenante composite
MULTIDRAIN XTRADRAIN 100 H10,
clase de carga C250 según EN 1433,
longitud 1000 mm, ACO

111 E31CD0030 26,761 0,344 ud 9,96Andamio (de borriquetas) para
interior para superficies
verticales.

112 mt47ped050f 26,583 1,000 Ud 26,58Sumidero cuadrado de piscina, de
resinas termoplásticas de ABS, de
210x210 mm, color blanco, de
salida horizontal de 50 mm de
diámetro, con rejilla plana de
resinas termoplásticas de ABS.

113 E01CA0020 26,414 46,382 m³ 1.224,97Arena seca
114 E19BCBB0020 25,464 1,000 ud 25,46Conversor serie LNB Quattro

10,7-11,7 GHz (O.L. 9,75
GHz)11,7-12,75 GHz (O.L. 10,6
GHz), 4 salidas. Modelo LNB 204.
Ref. 86131. Fagor

115 mt47prp010 25,214 18,690 m 471,17Rejilla de PVC de 34 cm de anchura
para canaleta de piscina, de
material plástico con textura
antideslizante, incluso perfiles
soporte y piezas especiales de
esquina.

116 E30BC0090 25,187 5,000 ud 125,95Washingtonia robusta h=1,5 m,
contenedor 17 l

117 E19BCBC0030 25,148 1,000 ud 25,15Base pié parábola para empotrar
200x200 mm. Modelo BPP 200. Ref.
82436. Fagor.

118 E30AB0010 24,732 32,240 ud 797,94Turba en paca de 250 l
119 E28GB0500 23,710 44,170 ud 1.047,27Canal drenante composite

MULTIDRAIN XTRADRAIN 100 H7,5,
clase de carga C250 según EN 1433,
longitud 1000 mm, ACO

120 mt34sch070a 23,528 25,000 m 588,22Perfil de alojamiento de tiras de
led de aluminio anodizado, color
natural, acabado mate,
Schlüter-LT-LLE 4016 AE
"SCHLÜTER-SYSTEMS", suministrado
en barras de 2,5 m de longitud.

121 E19AA0100 22,447 1,000 ud 22,45Abrepuertas AT (automático)
standard

122 E32AGA0020 22,328 1,000 ud 22,33Cartel de aparcamiento de garaje,
p/PMR, Din A3 de aluminio

123 E22JFA0150 21,749 6,000 ud 130,50Toma informática RJ45 8 polos
categoría 6 clase EA, ref. UAE 8
UPOK6, JUNG serie A

124 E41AA0010 21,664 1,000 ud 21,66Rótulo metacrilato 35x12 cm y
accesorios

125 E01CA0050 20,776 13,107 m³ 271,97Arena fina de picón.
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126 E24BE0120 19,934 1,000 ud 19,93Collarín de toma de latón 50x1
1/2", UNE EN 1254, Itap

127 E16ABA0120 19,588 1,000 ud 19,59Juego de manillas con placa de
latón cromo mate con cuadradillo
perfilado, para puertas
interiores, con muelle de
recuperación y fijación con
tornillos para madera, acabado
inoxidable 1710RH/300273PI/F9,
Hoppe

128 E24DD0010 18,372 1,000 ud 18,37Puerta de registro 30x45 cm
p/contador de agua, de poliester
reforzado FV.

129 E35DD0010 17,847 6,916 l 123,33Barniz-Lasur filmógeno para
maderas, basado en dispersiones
acrílicas especiales para interior
y exterior, brillante, colores:
Incoloro, caoba, castaño,
roble,nogal, palisandro, cerezo,
tea y sapeli, con un rendimiento
teórico por mano de 10-12 m²/l,
GARDE LÁSUR acrílico, de
Palcanarias

130 E01CA0010 17,610 31,010 t 546,18Arena seca
131 mt22aap011… 17,508 6,000 Ud 105,06Precerco de madera de pino, 90x35

mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

132 E28IAA0040 16,907 3,000 ud 50,73Bote sifónico Terrain 4 bocas tapa
ciega acero inoxidable,
registrable D 110 mm

133 E22JFA0140 16,600 4,000 ud 66,40Toma telefónica RJ45 de 8 polos,
ref. UAE 8 UPO, JUNG serie A

134 E22JCA0110 16,442 4,000 ud 65,76Toma de TV Tradicional/satélite
Gewiss System, 1 módulo, REF.
GW20381

135 E01CD0030 16,323 33,475 m³ 546,31Picón de relleno, garbancillo
grueso (trasdós de muros,
jardines...)

136 E01CD0010 16,323 42,747 m³ 697,59Picón fino avitolado/cribado
(p/atezados...)

137 mt15res010a 16,322 12,400 m² 202,40Lámina impermeabilizante flexible
de polietileno, con ambas caras
revestidas de geotextil no tejido,
Schlüter-KERDI 200
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de
espesor.

138 mt34sch024a 16,311 8,000 m 130,49Difusor de luz indirecta de
polimetilmetacrilato,
Schlüter-LT-WS I 20
"SCHLÜTER-SYSTEMS", suministrado
en barras de 2,5 m de longitud,
para perfil de alojamiento de
tiras de led.

139 E33EBAC0410 16,274 229,088 m² 3.728,68Baldosa de gres porcelánico
prensado, grupo BIa, UNE-EN-14411,
absorción de agua E <=0,5%, clase
3, de 45x45 cm, con marcado CE,
Portland Sand, Grey, Brown o Dark,
de Cifre

140 E33EBAA0910 16,274 90,091 m² 1.466,34Baldosa de gres porcelánico
prensado, grupo BIa, UNE-EN-14411,
absorción de agua E <=0,5%, clase
1, de 45x45 cm, con marcado CE,
Portland Sand, Grey, Brown o Dark,
de Cifre

141 E17BAB0210 15,542 1,000 ud 15,54Plafón redondo, clase II, IP44,
IK10, 1x100 W máx., IA/IB/FBT,
color gris, GEWISS TONDA ES 230,
ref. GW80652

142 E24GC0810 15,358 8,000 ud 122,88Llave regulación oculta 25 mm para
tubería PPR, con casquillo y
rosetón, AQUATECHNIK

143 E24GC0800 15,294 4,000 ud 61,16Llave regulación oculta 20 mm para
tubería PPR, con casquillo y
rosetón, AQUATECHNIK

144 E01CB0090 15,087 2,450 t 36,96Arido machaqueo 16-32 mm
145 E22HB0030 14,938 1,000 ud 14,94Interruptor general automático de

corte omnipolar convencional
1P+Nx40 A (P.C. 10 kA), 2 mod.
serie 90 MCB Ref. GW92031 de
Gewiss
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146 E28EB0260 14,839 42,350 m 628,47Tubería PVC-U saneamiento D 125 mm
junta elástica e=3,2 mm, UNE EN
1401-1, serie SN-4, Terrain

147 E22HH0080 14,780 3,000 ud 44,34Fusible NH-2, 400 A
148 E01NA0030 14,681 1,451 ud 21,22Líquido soldador PVC, 500 cc,

Terrain
149 E01CB0070 14,542 26,931 t 391,73Arido machaqueo 4-16 mm
150 E22JFA0040 14,444 4,000 ud 57,76Mecanismo cruzamiento, 10 A, ref.

507 U, serie A de JUNG
151 E22HC0020 13,850 2,000 ud 27,70Interruptor diferencial 2Px40A

sensibilidad 30 mA, clase AC, 2
mód, p/viviendas, Gewiss, ref.
GWD4456

152 E28CA0260 13,774 12,000 m 165,24Tubería PVC-U aguas residuales
DN(exterior) 125 mm e=3,2 mm, UNE
EN 1329-1, clase B, Terrain

153 E22DB0010 13,672 1,000 ud 13,67Arqueta de puesta o conexión a
tierra, de aluminio, de 30x30 cm
i/tapa

154 E19ABB0150 13,523 1,000 ud 13,52Caja de empotrar ref. GW18131 para
módulo audio/video, instalación
exterior, de 132x147x49 mm,
Chorus-Digital Vision, Gewiss

155 E35EC0190 13,494 2,553 l 34,38Esmalte sintético liso mate,
anticorrosivo, especialmente para
superficies de hierro a la
intemperie, colores: blanco,
negro, SINTECIN de Cin

156 E01CC0020 13,355 116,627 m³ 1.558,71Piedra en rama tamaño maximo 30 cm
157 E28GDB0200 13,068 44,170 ud 577,30Rejilla registrable longitud 100

cm, pasarela, galvanizada, clase
A15 según EN 1433, ACO MULTIDRAIN
100

158 E24BE0040 12,860 1,000 ud 12,86Codo de latón 40 mm (1 1/4"), UNE
EN 1254, Itap

159 E28CC0530 12,831 4,800 ud 61,56Empalme simple PVC-U 135º, D
125mm, UNE EN 1329-1, Terrain

160 E13AA0220 12,781 293,139 m 3.747,25Semivigueta hormig. armado
L=5,80-6,00 m h=25 cm, con marcado
CE s/UNE-EN 15037-1

161 mt23ppb200 12,703 1,000 Ud 12,70Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado,
para puerta de paso interior,
según UNE-EN 12209.

162 E30AA0010 12,367 82,120 m³ 1.015,80Tierra vegetal
163 E28CA0250 12,278 3,300 m 40,53Tubería PVC-U aguas residuales

DN(exterior) 110 mm e=3,2 mm, UNE
EN 1329-1, clase B, Terrain

164 E28EB0250 12,278 28,470 m 349,61Tubería PVC-U saneamiento D 110 mm
unión encolado, e=3,2 mm, UNE EN
1401-1, serie SN-4, Terrain

165 E24HB0020 11,971 1,000 ud 11,97Flotador latón y boya plástico 3/4
"

166 E28ICC0020 11,773 1,000 ud 11,77Desagüe bañera PP tubo flexible
c/rebosadero D 40 mm salida
vertical, i/válvula, tapón y
cadena

167 mt28mcm090a 11,674 3,758 l 43,84Imprimación selladora transpirable
con resinas acrílicas en
dispersión acuosa, Hidrolaca
"MICROESTIL", especialmente
indicada para la posterior
aplicación de selladores Estilpur
"MICROESTIL", para aplicar con
brocha.

168 E28CA0070 11,348 1,000 m 11,35Tubería PVC-U aguas residuales
DN(exterior) 125 mm e=3,2 mm, UNE
EN 1329-1, serie B, T.P.P.

169 E22LC0020 11,179 1,000 ud 11,18Caja puesta a tierra TRA.CST50
170 E35LAD0010 11,110 1,532 l 17,02Imprimación anticorrosiva para

superficies de hierro, PRIMARIO
SECADO RAPIDO de Cin

171 mt27pfi050 10,378 0,752 kg 7,80Imprimación SHOP-PRIMER a base de
resinas pigmentadas con óxido de
hierro rojo, cromato de zinc y
fosfato de zinc.

172 E33ME0100 10,111 13,650 kg 137,87Imprimación epoxídica bicomponente
para la adhesión de resinas
epoxídicas y poliuretánicas, sin
disolventes, consumo 0,3-0,6
kg/m², PRIMER SN, MAPEI
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173 E22JFB0140 10,080 10,000 ud 100,80Placa central, p/tomas telefónicas
e informáticas, 1 toma, aluminio,
ref. A 569-1 PLUA AL JUNG serie A

174 E18KB0810 9,992 100,100 kg 1.000,09Membrana poliuréica híbrida y
bicomponente, sin disolventes,
para aplicar mediante
pulverización con bomba de doble
mezcladora a alta presión, para la
impermeabilización, consumo de 2,2
kg/m² por capa de 2 mm de espesor,
con marcado CE, PURTOP 400 M,
MAPEI

175 E35GC0250 9,804 129,171 kg 1.266,74Impermeabilizante de poliuretano
mono componente de excelente
elasticidad (+500%) y adhesión al
soporte, resitente a radiaciones
ultravioletas y a las raices, para
cubiertas y construcciones
enterradas, rendimiento 1,6 l/m².
TEXTOP, SOPREMA

176 E22LA0010 9,596 67,442 m 647,44Conductor cobre desnudo 35 mm².
177 E18JA0290 9,398 0,309 l 2,97Espuma expansiva de poliuretano

con resistencia al fuego 180
minutos, para fijación, relleno y
sellado.

178 E18KA0200 9,398 68,250 kg 641,55Lechada impermeabilizante para
hormigones y materiales
cementosos, para aplicación en
piscinas, sótanos, túneles, etc.,
en dos capas con un consumo total
de 1,5 kg/m², profundidad de
penetración superior a 80 cm,
capacidad de sellar fisuras de
hasta 0,4 mm, resistencia a
presión hidrostática de hasta 16
bares, con marcado CE s/UNE-EN
1504-3, PENETRON Slurry.

179 E35LAA0010 9,300 156,118 l 1.449,67Imprimación al agua, incoloro, en
interiores y exteriores, Acridur
fondo fijador concentrado de Cin

180 E28CC0580 9,240 3,000 ud 27,72Conectador inodoro PVC-U 92º y
goma, D 110 mm, UNE EN 1329-1,
Terrain

181 mt23hbl010… 9,141 1,000 Ud 9,14Juego de manivela y escudo largo
de latón, color negro, acabado
brillante, serie básica, para
puerta interior.

182 mt15res060d 8,983 1,900 kg 17,06Adhesivo bicomponente,
Schlüter-KERDI-COLL-L
"SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de una
dispersión acrílica sin
disolventes y polvo de cemento,
para el sellado de juntas.

183 E18BB0110 8,963 147,268 m² 1.320,06Lámina PVC-P, e=1,5 mm, reforzada
con fibra de poliester, expuesta
con fijación mecánica, con marcado
CE según UNE-EN 13956, FLAGON SR
150, SOPREMA

184 E02EC0022 8,963 27,050 m 242,37Coquilla de espuma elastomérica
e=27 mm, p/diámetro ext. tubo ø=32
mm (para fluidos calientes en int.
edif. Agua caliente sanitaria (40
°C a 60 °C) equivalente a 30 mm.
Calefacción (>60 °C a 100 °C)
equivalente a 25 mm, s/tabla
RITE), SH/Armaflex de ARMACELL.

185 mt28mcm070a 8,864 4,228 l 37,58Imprimación monocomponente P541
"MICROESTIL", diluida en dos
partes de agua, a base de resinas
sintéticas en dispersión acuosa,
para regularizar la porosidad y
mejorar la adherencia de los
soportes absorbentes y no
absorbentes, para aplicar con
rodillo.

186 E19BBB0120 8,819 10,000 ud 88,19Regleta corte y prueba 10 pares
(p/registro principal ICT),
6089/1/810/00, Krone
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187 E02AF0040 8,538 140,574 m² 1.199,56Plancha rígida poliisocianurato
(PIR) de aislamiento térmico, EN
13165, recubierta por ambas caras
de un revestimiento de aluminio
gofrado, espesor 50 mm,
conductividad térmica 0,023 W/m²K,
EFIGREEN ACIER 50, SOPREMA

188 E06AB0010 8,409 55,478 m 466,50Cerco de 3,5x9 cm en Riga.
189 E35KB0010 8,381 8,032 l 67,09Pintura contra hongos, impermeable

y transpirable, para interiores,
acabado mate, color blanco,
BINDOPLAST AH de Cin

190 E01DB0120 8,181 6,236 l 49,90Desencofrante concentrado a base
de aceites sintéticos y
emulsionantes especiales para
diluir con agua, consumo 80-120
m²/l, D 120, Würth

191 E22JFE0060 8,032 10,000 ud 80,30Marco 1 elemento, aluminio, ref.
AC 581 AL, JUNG serie A CREATION

192 E10IAAA0060 7,885 113,535 m² 895,30Placa de yeso laminado con cartón
a doble cara y alma de yeso con
aditivos para reducir la absorción
de agua, ancho de 1200 mm y
espesor de 15 mm, Placomarine, PPM
15, Placo

193 E02EC0017 7,788 12,570 m 97,92Coquilla de espuma elastomérica
e=27 mm, p/diámetro ext. tubo ø=25
mm (para fluidos calientes en int.
edif. Agua caliente sanitaria (40
°C a 60 °C) equivalente a 30 mm.
Calefacción (>60 °C a 100 °C)
equivalente a 25 mm, s/tabla
RITE), SH/Armaflex de ARMACELL.

194 mt18bma010n 7,380 8,200 m 60,52Traviesa de madera de pino, de
20x10 cm, tratada en autoclave con
sales hidrosolubles, con clase de
uso 4 según UNE-EN 335, para base
de apoyo de valla de madera.

195 E02AB0320 7,311 49,944 m² 365,09Plancha de poliestireno extruído
modelo SOPRA XPS SL de SOPREMA,
UNE-EN 13164, e=50 mm,
conductividad térmica 0,033 W/mK,
resistencia térmica 1,50 m²K/W,
resist. a compresión 300 kPa,
reacción al fuego Clase E, con
marcado CE, p/aislamiento de
cubiertas invertidas.

196 E22JFA0060 7,143 64,000 ud 456,96Base enchufe Schuko, 10-16 A,
blanco alpino, ref. A 1521 KI WW,
serie A de JUNG

197 E22JFA0030 7,039 26,000 ud 183,04Mecanismo conmutador, 10 A, ref.
506 U, serie A de JUNG

198 E02EC0012 6,990 22,050 m 154,13Coquilla de espuma elastomérica
e=27 mm, p/diámetro ext. tubo ø=20
mm (para fluidos calientes en int.
edif. Agua caliente sanitaria (40
°C a 60 °C) equivalente a 40 mm.
Calefacción (>60 °C a 100 °C)
equivalente a 40 mm, s/tabla
RITE), SH/Armaflex de ARMACELL.

199 mt26aac010… 6,869 9,870 m 67,77Pletina de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 40x6 mm,
montado en taller con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO
1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral
con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.

200 mt47prp040 6,856 13,350 kg 91,49Resina de poliéster.
201 E17CA0020 6,579 1,000 ud 6,58Lámpara Led ND 10,5W E27
202 E19BHE0010 6,549 2,000 ud 13,10Punto de acceso al usuario con

caja, 2 líneas (1 salida por
línea), para telefonía ICT. Modelo
PAU TL. Ref. 82528. Fagor.

203 mt47ped040a 6,422 3,000 Ud 19,27Boquilla de impulsión, de resinas
termoplásticas de ABS, color
blanco, para encolar a tubo de 50
mm de diámetro.

204 E22HH0060 6,410 1,000 ud 6,41Fusible NH-0, 160 A
205 E22JFA0050 6,351 1,000 ud 6,35Mecanismo pulsador unipolar, ref.

531 U, serie A de JUNG
206 E24GD0110 6,321 1,000 ud 6,32Válvula retención clapeta 3/4"

latón, Cimberio
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207 mt47ped070 6,242 1,000 Ud 6,24Bridas, juntas y material
auxiliar.

208 E28CA0040 6,232 47,390 m 295,24Tubería PVC-U aguas residuales
DN(exterior) 75 mm e=3,0 mm, UNE
EN 1329-1, serie B, T.P.P.

209 E28ICB0020 6,103 3,000 ud 18,30Válvula fregadero D 40 mm
polipropileno c/tapón

210 E01NA0020 6,005 0,725 ud 4,35Líquido limpiador PVC, 500 cc,
Terrain

211 E34CE0020 5,909 8,090 m² 47,81Acabado de cara pulido en granito
natural de espesor 1 ó 2 cm

212 mt21vva015a 5,885 11,965 Ud 70,34Cartucho de 310 ml de silicona
neutra, incolora, dureza Shore A
aproximada de 23, según UNE-EN ISO
868 y recuperación elástica >=80%,
según UNE-EN ISO 7389.

213 E22JFA0010 5,639 30,000 ud 169,20Mecanismo interruptor unipolar, 10
A, ref. 501 U, serie A de JUNG

214 mt28mcm080… 5,433 18,790 kg 102,09Microcemento monocomponente Plus
Fino "MICROESTIL", textura lisa
efecto aguas, color Blanco Neutro,
compuesto de cemento, áridos
seleccionados y aditivos, de gran
dureza, adherencia y flexibilidad,
como capa decorativa, previo
amasado con agua, para aplicar con
llana.

215 E37AEA0050 5,302 107,364 l 569,03Regulador de absorción REVESTIDAN®
SATE Fondo y rendimiento ˜ 0,3
kg/m²

216 E28CA0230 5,283 13,725 m 72,49Tubería PVC-U aguas residuales
DN(exterior) 50 mm e=3,0 mm, UNE
EN 1329-1, clase B, Terrain

217 mt26aab010… 5,261 4,935 m 25,94Tubo rectangular de perfil hueco
de acero laminado en frío de
50x30x1,5 mm, montado en taller
con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e
imprimación SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de
20 micras.

218 mt26aab010… 5,195 6,580 m 34,17Tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de
40x40x1,5 mm, montado en taller
con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e
imprimación SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de
20 micras.

219 E24GB0290 5,184 2,000 ud 10,37Válvula de paso de bola 3/4" de
latón, Cimberio

220 mt11cah010 5,136 18,690 m 95,94Canaleta prefabricada de hormigón
para recogida de aguas, de 30 cm
de ancho, incluso piezas
especiales.

221 E19BCBB0010 5,014 1,000 ud 5,01Conversor serie LNB Universal
10,7-11,7 GHz (O.L. 9,75 GHz)
11,7-12,75 GHz (O.L. 10,6 GHz), 1
salida. Modelo LNB 201. Ref.
86129. Fagor

222 E28IBAA0080 4,966 3,000 ud 14,91Sifón polipropileno sencillo curvo
D 40 mm extensible (lavabo,
fregad.)

223 E02AA0110 4,837 5,173 m² 24,83Placa poliestireno expandido 15
kg/m³, UNE-EN 13163, de
resistencia térmica 0,75 m²K/W,
resist. a compresión 65 kPa, e=30
mm, con marcado CE.

224 E22LB0010 4,827 1,000 ud 4,83Pica puesta a tierra de 1,5 m
225 E22IB0080 4,811 28,000 m 134,68Cable Cu 0,6/1kV de 1x50 mm²,

aislamiento de polietileno
reticulado XLPE, cubierta de PVC,
CPR Eca, 0,6/1 kV

226 E24GA0170 4,747 2,000 ud 9,49Válvula de compuerta 3/4", Itap
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227 mt26aab010… 4,704 42,300 m 199,00Tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de
30x30x1,5 mm, montado en taller
con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e
imprimación SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de
20 micras.

228 E24ANC0030 4,649 21,640 ud 100,63P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN
PIPE 32 mm. (87%)

229 E24AMD0030 4,649 27,050 m 125,78Tubería PP-R, S 4 - SDR 9, 32x3,6
mm AQUATHERM GREEN PIPE MF

230 E11CD0160 4,560 16,787 ud 76,38Cumbrera (Q01) para teja cerámica
plana 11 TL (3 ud/m), UNE-EN 1304,
La Escandella.

231 E11CD0170 4,560 41,968 ud 191,37Remate lateral (Q14-Q15) para teja
cerámica plana 11 TL (3 ud/m),
UNE-EN 1304, La Escandella.

232 E10IAAA0040 4,531 436,374 m² 1.978,22Placa de yeso laminado con cartón
a doble cara y alma de yeso de
origen natural, borde afianado,
ancho de 1200 mm y espesor de 15
mm, BA 15, Placo

233 E24GD0020 4,531 1,000 ud 4,53Válvula de retención 3/4", Itap
234 E28CA0220 4,156 23,375 m 97,11Tubería PVC-U aguas residuales

DN(exterior) 40 mm e=3,0 mm, UNE
EN 1329-1, clase B, Terrain

235 mt34sch071a 3,958 102,000 Ud 403,74Clip de fijación, Schlüter-LT-LLE
MK "SCHLÜTER-SYSTEMS", para perfil
de alojamiento de tiras de led,
incluso tornillos de fijación.

236 E02EC0200 3,954 22,000 m 87,01Coquilla de espuma elastomérica
e=25 mm, p/diámetro ext. tubo ø=20
mm, (para fluidos calientes en
int. edif. 60 a 100ºC, s/tabla
RITE), Cabelflex

237 E24AJA0380 3,952 23,000 ud 90,85Codo mixto hembra termofusión PN25
20x1/2", UNE EN ISO 15874-3, PP-R,
AQUATHERM

238 E22JFB0040 3,948 1,000 ud 3,95Tecla para mecanismos simples, con
símbolo (luz, timbre, puerta),
blanco alpino, ref. A 590 BFK WW
serie A de JUNG

239 E22CAD0110 3,943 12,000 m 47,28Tubo flexible corrugado D 50 mm,
categoría 3422 (s/norma UNE-EN
61386-22), ICTA de Gewiss

240 E34CE0090 3,940 11,840 m 46,65Pulido de canto en granito
241 mt22aga010… 3,880 5,100 m 19,79Galce de MDF, con rechapado de

madera, roble E, 90x20 mm,
barnizado en taller.

242 E14AA0160 3,879 145,982 m² 566,41Estructura portante de acero
galvanizado, Sistema F-530 para
falso techo continuo no
fonoabsorbentes, compuesta por:
Perfilería y tornillería, Placo

243 E02CAB0410 3,859 56,767 m² 218,96Panel de lana mineral Arena de
1350x400x65 mm, según norma UNE EN
13162, conductividad térmica de
0,035 W / (mK), clase de reacción
al fuego A1, Arena APTA, Isover

244 E02CAB0430 3,859 33,553 m² 129,42Panel de lana mineral Arena de
1350x600x65 mm, según norma UNE EN
13162, conductividad térmica de
0,035 W / (mK), clase de reacción
al fuego A1, Arena APTA, Isover

245 E35AB0045 3,799 185,556 l 709,48Pintura plástica de acabado mate
liso, interiores y exteriores,
color blanco, 3G de Cin

246 mt07emr100… 3,704 24,600 Ud 91,10Tornillo estructural de acero
cincado, con arandela, de 12 mm de
diámetro y 160 mm de longitud, de
cabeza hexagonal, para atornillar
directamente sobre el taladro
realizado en el hormigón.

247 mt18mva160a 3,617 39,360 m 142,35Montante rectangular de madera de
pino, de 7x7 cm, tratada en
autoclave con sales hidrosolubles,
con clase de uso 4 según UNE-EN
335.

248 E06AA0010 3,501 39,306 m 137,55Precerco de 9x3,5 cm en pino
insigne
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249 E22HD0010 3,374 2,000 ud 6,75Interruptor automático
magnetotérmico 1P+N x 10 A, 2 mód,
curva C, 6kA, viviendas, Gewiss
ref. GW91526

250 mt22agc010… 3,348 25,500 m 85,35Galce macizo, pino melis, 90x20
mm, barnizado en taller.

251 mt15res020… 3,344 2,400 m 8,02Banda de sellado,
Schlüter-KERDI-KEBA 100/125
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 125 mm de
anchura y 0,1 mm de espesor, para
lámina impermeabilizante flexible
de polietileno, con ambas caras
revestidas de geotextil no tejido,
suministrada en rollos de 30 m de
longitud.

252 E24AEA0030 3,324 1,000 m 3,32Tuberia polibutileno DN(exterior)
22 mm, e=2,0 mm, serie 5, UNE EN
ISO 15876-2, Terrain

253 mt28mcm080… 3,262 62,634 kg 204,19Microcemento monocomponente Plus
Base "MICROESTIL", color Blanco
Neutro, compuesto de cemento,
áridos seleccionados y aditivos,
de gran dureza, adherencia y
flexibilidad, como capa base,
previo amasado con agua, para
aplicar con llana.

254 E30BB0010 3,236 7,000 ud 22,68Acalypha wilkesiana h=40/60 cm,
contenedor 4 l

255 E28CA0210 3,235 4,400 m 14,24Tubería PVC-U aguas residuales
DN(exterior) 32 mm e=3,0 mm, UNE
EN 1329-1, clase B, Terrain

256 E24AJA0630 3,117 50,112 ud 156,10P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN
PIPE 32 mm. (87%)

257 E24AIA0040 3,117 57,600 m 179,71Tubería PP-R, S 5 - SDR 11, 32x2,9
mm AQUATHERM GREEN PIPE S

258 E37AF0080B 3,107 715,756 m² 2.222,42planchas rígidas de poliestireno
extruido (XPS) DANOPREN® FS

259 E22HD0040 3,097 3,000 ud 9,29Interruptor automático
magnetotérmico 1P+N x 25 A, 2 mód,
curva C, 6kA, viviendas, Gewiss
ref. GW91529

260 E22HD0030 3,097 1,000 ud 3,10Interruptor automático
magnetotérmico 1P+N x 20 A, 2 mód,
curva C, 6kA, viviendas, Gewiss
ref. GW91528

261 E22HD0020 3,097 4,000 ud 12,39Interruptor automático
magnetotérmico 1P+N x 16 A, 2 mód,
curva C, 6kA, viviendas, Gewiss
ref. GW91527

262 E24BAB0080 3,018 2,200 m 6,64Tubería polietileno A.D. PE-100,
16 atm, DN(exterior) 40 mm, UNE EN
12201-2, e=3,7 mm, Tuplen

263 E02CAB0400 3,000 215,987 m² 647,96Panel de lana mineral Arena de
1350x400x48 mm, según norma UNE EN
13162, conductividad térmica de
0,035 W / (mK), clase de reacción
al fuego A1, Arena APTA, Isover

264 E37KB0030 2,998 64,855 m² 194,57Malla de fibra de vidrio
impregnada de PVC, luz malla 10x10
mm, p/refuerzos de morteros en
general (precio medio)

265 E06AC0030 2,966 41,907 m 124,24Tapajuntas de 7x1,5 cm en Roble
266 E24GG0020 2,943 8,000 ud 23,56Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco
267 mt26aaq010a 2,921 9,400 Ud 27,45Anclaje químico compuesto por

resina y varilla roscada de acero
galvanizado calidad 5.8, según
UNE-EN ISO 898-1; con tuerca y
arandela, de 8 mm de diámetro.

268 E37AB0410 2,919 3.435,629 kg 10.027,74mortero capa-base ARGOTEC®
Fixtherm Élite NetZero para el
embebido de la malla de armadura,
con base de mortero de
cemento-polimérico, con espesor
total de 3 a 5 mm, rendimiento ˜
5,0 kg/m²

269 E19ABC0010 2,879 15,000 m 43,19Cable coaxial p/video portero
270 E24ANC0020 2,861 17,095 ud 48,90P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN

PIPE 25 mm. (134%)
271 E24AMD0020 2,853 12,570 m 35,82Tubería PP-R, S 3,2 - SDR 7,4,

25x3,5 mm AQUATHERM GREEN PIPE MF
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272 E22IA0080 2,698 51,000 m 137,55Cable eléctrico unipolar, de alta
deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS),
tensión nominal 450/750 V, de alta
seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase
5), de 1x25 mm² de sección,
aislamiento material termoplástico
libre de halógenos tipo TI-7.
Norma diseño UNE 211002; UNE-EN
50525-3-31

273 mt18bma031a 2,637 16,400 m 43,21Rollizo torneado de madera de pino
tratada en autoclave con sales
hidrosolubles, con clase de uso 4
según UNE-EN 335, de 8 cm de
diámetro.

274 E33EBC0500 2,563 811,627 ud 2.079,22Rodapié gres porcelánico prensado
de 8x45 cm, Portland, de Cifre

275 E22HH0140 2,552 6,000 ud 15,31Fusible 22X58 gG 100A
276 E28CC0480 2,444 3,000 ud 7,32Injerto PVC-U, 110x50 mm, UNE EN

1329-1, Terrain
277 mt22atc010… 2,382 52,000 m 123,85Tapajuntas macizo, roble, 70x15

mm, barnizado en taller.
278 E16AC0030 2,381 26,607 ud 63,34Tirador pomo calid. media dorado
279 E24GG0010 2,379 8,000 ud 19,04Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco
280 mt47prp030 2,173 17,800 m² 38,63Malla de fibra de vidrio.
281 E19BHA0010 2,157 1,000 ud 2,16Regleta 5 pares para telefonía.

Modelo RGL 05. Ref. 82501. Fagor.
282 E01E0010 2,088 57,113 m³ 115,96Agua
283 E16ADA0100 2,028 66,509 ud 134,95Bisagra calid. media latón pulido

60 mm
284 E24ANC0010 2,024 30,429 ud 61,52P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN

PIPE 20 mm. (137%)
285 E24AMD0010 2,022 22,050 m 44,54Tubería PP-R, S 3,2 - SDR 7,4,

20x2,8 mm AQUATHERM GREEN PIPE MF
286 E24HA0020 1,989 1,000 ud 1,99Racor salida depósito 3/4"
287 E24AJA0620 1,979 24,147 ud 47,75P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN

PIPE 25 mm. (134%)
288 E24AIA0030 1,972 18,020 m 35,50Tubería PP-R, S 5 - SDR 11, 25x2,3

mm AQUATHERM GREEN PIPE S
289 E24HA0010 1,959 1,000 ud 1,96Racor 3/4" entrada depósito
290 E30BG0020 1,880 161,200 m² 303,06Césped de semilla, mezcla de

especies Iolium, poa, festuca,
densidad 40/50 g/m²

291 E22JCD0010 1,870 4,000 ud 7,48Placa 1 módulo, Gewiss
System-Virna, blanco nube, ref.
GW22101

292 E22JFB0010 1,858 60,000 ud 111,56Tecla para mecanismos simples,
blanco alpino, ref. A 590 WW,
serie A de JUNG

293 mt22ata010… 1,856 10,400 m 19,30Tapajuntas de MDF, con rechapado
de madera, roble E, 70x10 mm,
barnizado en taller.

294 E10IAAB0290 1,830 229,298 m 419,52Montante acero tipo DX51D,
laminado en frío, con galvanizado
Z-140 y espesor nominal de 0,60
mm, modelo M 70, Placo

295 E28CC0190 1,791 3,218 ud 5,75Codo 92° PVC-U Terrain, D 50 mm,
UNE EN 1329-1, Terrain

296 E13ABB0020 1,781 1.475,942 ud 2.628,00Bovedilla EPS (poliestireno
expandido) 61x20x25 cm con marcado
CE s/UNE-EN 15037-4.

297 E18HC0460 1,741 94,725 m 165,34Armadura de refuerzo de poliester
no tejido y punzonado, recubierto
por polímeros resistente a los
rayos UV. ancho 1,00 m, con 60
g/m², para aumentar la cohesión de
membranas impermeabilizantes
líquidas, TEXTIL, SOPREMA

298 E35GA0060 1,727 33,530 kg 57,67Emulsión asfáltica tipo ED,
p/imperm. terrazas...(1 kg/m²),
Imperpuma

299 E24AJA0420 1,709 41,565 ud 70,95Abrazadera de fijación isofónica
AQUATHERM de 25 mm.

300 E37KB0310B 1,682 393,666 m² 662,07Malla de fibra de vidrio
antiálcalis, DANOTHERM® Malla 160
FV de 160 g/m².

301 E24HA0030 1,677 8,000 ud 13,40Flexible de acero inox. 30 cm
302 E24AJA0410 1,603 198,948 ud 319,31Abrazadera de fijación isofónica

AQUATHERM de 20 mm.
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303 E18KC0030 1,573 182,000 kg 286,20Mortero impermeabilizante
semiflexible, monocompon. a base
de cemento y resinas, p/imperm. de
muros, sótanos, depósitos agua
potable, piscinas... consumo 1,5 a
2 kg/m² y capa, máx por capa 4
kg/m² (2 mm espesor), con marcado
CE s/UNE-EN 1504-2, SIKA
MONOTOP-107 SEAL

304 mt15res050a 1,563 4,000 Ud 6,26Pieza para la resolución de
encuentros con tuberías pasantes
de 25 mm de diámetro en
tratamientos impermeabilizantes,
Schlüter-KERDI-KM
"SCHLÜTER-SYSTEMS".

305 E22FD0020 1,524 136,000 ud 206,86Caja derivación 100x100x50 mm, IP
55, ref. GW44024 de Gewiss

306 E22JFC0010 1,514 126,000 ud 190,40Marco 1 elemento, blanco alpino,
ref. A 5581 BF WW, JUNG serie A
550

307 E28CC0300 1,504 3,218 ud 4,88Codo 135° PVC-U, D 50 mm, UNE EN
1329-1, Terrain

308 E01FB0150 1,484 44,918 kg 67,34Mortero de rejuntado cementoso
mejorado, coloreado, CG 2 (UNE-EN
13888), juntas 0 a 4 mm, para
baldosas cerámicas y piedras
naturales, recomendado para
cerámicas rectificadas, pav. y
rev. int./ext, Colorstuk 0-4,
Butech de Porcelanosa

309 mt08aaa010a 1,484 0,410 m³ 0,67Agua.
310 E10IAAB0280 1,480 719,957 m 1.065,54Montante acero tipo DX51D,

laminado en frío, con galvanizado
Z-140 y espesor nominal de 0,60
mm, modelo M 48, Placo

311 E10IAAB0210 1,474 77,417 m 114,41Rail acero tipo DX51D, laminado en
frío, con galvanizado Z-140 y
espesor nominal de 0,55 mm, modelo
R 70, Placo

312 E34CE0110 1,464 11,000 ud 16,10Taladro en chapado de granito
natural

313 E01AB0020 1,415 572,155 m² 812,11Malla electrosoldada ME 15x30 ø
5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092

314 E28CC0180 1,378 7,693 ud 10,52Codo 92° PVC-U, D 40 mm, UNE EN
1329-1, Terrain

315 E10AB0020 1,365 3.850,879 ud 5.258,28Bloque de hormigón de áridos de
picón 20x25x50 cm, con marcado CE,
categoría I / II s/UNE-EN 771-3,
p=1300-2000 kg/m³, conductividad
térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K,
µ=10.

316 E24AIA0020 1,336 100,390 m 134,29Tubería PP-R, S 5 - SDR 11, 20x1,9
mm AQUATHERM GREEN PIPE S

317 E24AJA0610 1,336 74,514 ud 99,53P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN
PIPE 20 mm. (137%)

318 E24AJA0430 1,336 97,173 ud 129,84Abrazadera de fijación isofónica
AQUATHERM de 32 mm.

319 E28CC0170 1,326 2,000 ud 2,64Codo 92° PVC-U, D 32 mm, UNE EN
1329-1, Terrain

320 E35KH0010 1,315 13,412 kg 17,44Pintura al cemento
321 E11CB0050 1,276 881,328 ud 1.124,74Teja cerámica plana 11 TLR (11

ud/m²), roja, 46,6x26 cm, UNE-EN
1304, La Escandella

322 mt21vva021 1,273 20,629 Ud 26,20Material auxiliar para la
colocación de vidrios.

323 mt28mcm060b 1,232 32,883 m² 40,40Malla de fibra de vidrio
antiálcalis "MICROESTIL", de 80
g/m² de masa superficial y de 1x50
m, para armar microcementos.

324 E10IAAB0200 1,210 205,702 m 248,90Rail acero tipo DX51D, laminado en
frío, con galvanizado Z-140 y
espesor nominal de 0,55 mm, modelo
R 48, Placo

325 E22CAD0080 1,195 49,000 m 58,60Tubo flexible corrugado D 25 mm,
categoría 3422 (s/norma UNE-EN
61386-22), ICTA de Gewiss

326 E28CC0290 1,158 7,013 ud 8,08Codo 135° PVC-U, D 40 mm, UNE EN
1329-1, Terrain

327 E01MA0020 1,148 10,032 kg 10,03Clavos 2"
328 E10IAAA0310 1,078 35,682 kg 38,38Pasta de fraguado para juntas de

sistemas de placa de yeso laminado
H1, PR HYDRO, Placo

329 E09A0010 1,069 199,362 kg 199,36Alambre de atar de 1,2 mm
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330 E28CC0280 1,069 1,320 ud 1,40Codo 135° PVC-U, D 32 mm, UNE EN
1329-1, Terrain

331 E22LC0010 1,009 65,230 ud 65,88p.p. de soldadura aluminotérmica.
332 E10AB0040 1,009 268,240 ud 270,92Bloque de hormigón de áridos de

picón 12x25x50 cm, con marcado CE,
categoría I / II s/UNE-EN 771-3,
p=1300-2000 kg/m³, conductividad
térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K,
µ=10.

333 E10AA0080 0,998 86,240 ud 86,06Ladrillo refractario 22x11x4
334 E41B0010 0,989 2,000 ud 1,98p.p. pequeño material
335 E19BFCA0030 0,977 60,000 m 58,62Cable coaxial 75 Ohm 0,17dB/m 860

MHz; 0.28 dB/m 2150 MHz  Cu / Cu
negro. Clase A. (Carrete cartón)
Modelo CCF SAT N. Ref. 84104.
Fagor.

336 E24AJA0260 0,934 23,000 ud 21,39Te PN 25, D 25 mm, UNE EN ISO
15874-3, tub. PP-R, AQUATHERM

337 E10IAAA0300 0,930 88,972 kg 83,26Pasta de secado para juntas de
sistemas de placa de yeso
laminado, SN, Placo

338 E19BDAC0200 0,910 1,000 ud 0,91Carga coaxial 75 Ohms F- macho,
para sistema multitratamiento SCM
7000 rack 19". Modelo CX 75F. Ref.
84011. Fagor.

339 E10AB0050 0,909 208,668 ud 189,77Bloque de hormigón de áridos de
picón 9x25x50 cm, con marcado CE,
categoría I / II s/UNE-EN 771-3,
p=1300-2000 kg/m³, conductividad
térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K,
µ=10.

340 E19BHB0010 0,900 1,000 ud 0,90Soporte 1 regleta 5 pares para
telefonía. Modelo SOP 05. Ref.
82505. Fagor.

341 E22CAD0430 0,891 20,000 m 17,82Tubo curvable de PVC,
transversalmente elástico,
corrugado, forrado, de color
negro, de 32 mm de diámetro
nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a
la compresión 320 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.

342 mt34www011 0,890 2,000 Ud 1,78Material auxiliar para instalación
de aparatos de iluminación.

343 E18JB0190 0,890 14,978 m² 13,26Junta dilatación PS expandido 10
mm

344 mt47prp020 0,832 17,800 Ud 14,77Piezas especiales y material
complementario.

345 mt23ibl010… 0,831 3,000 Ud 2,49Pernio de 100x58 mm, con remate,
de latón, acabado brillante, para
puerta de paso interior.

346 E01FB0090 0,801 2,927 kg 2,34Mortero de rejuntado cementoso CG
2 (UNE-EN 13888), coloreado
p/relleno de juntas de 2 a 15 mm,
en interior y exterior,
MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL,
Grupopuma.

347 E18HB0440 0,801 147,268 m² 117,81Geotextil no-tejido de fibras de
polipropileno termo soldado, de
color blanco, gramaje 120
g/m²,como capa separadora,
filtrante, drenante y refuerzo en
edificación y obra civil, con
marcado CE, TEXXAM 1000, SOPREMA

348 E22CAD0070 0,799 1.721,230 m 1.376,37Tubo flexible corrugado D 20 mm,
categoría 3422 (s/norma UNE-EN
61386-22), ICTA de Gewiss

349 E22FD0500 0,792 843,230 ud 666,15p.p. de cajas y pequeño material.
350 E30AB0020 0,792 0,645 kg 0,00Abono complejo de lenta liberación
351 E19ABC0050 0,772 15,000 m 11,58Cable de datos FTP, categoria 6
352 E01AA0020 0,772 6.279,393 kg 4.844,10Acero corrugado B 500 S, UNE 36068

(precio medio)
353 E01AA0010 0,762 4.187,121 kg 3.190,19Acero corrugado B 400 S, UNE 36068

(precio medio)
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354 E19BFCA0020 0,728 40,000 m 29,12Cable coaxial 75 Ohm 0,17dB/m 860
MHz; 0.28 dB/m 2150 MHz  Cu / Cu.
Clase A. (Carrete cartón). Modelo
CCF SAT. Ref. 84123. Fagor.

355 E16AAF0030 0,708 26,607 ud 18,82Cerradura de lira, puertas
armarios, de latón pulido 60 mm

356 E01CF0160 0,693 22,750 kg 15,93Arena de cuarzo p/ sistema
epoxídico, color gris, tamaño
máximo de 0,50 mm, QUARZO 0,50,
MAPEI

357 E19CAA0010 0,673 30,000 m 20,10Cable estructurado de datos
UTP/RJ-45, categoria 6 LSFH Gris,
Libre Halógenos, mod. CES C06,
ref. 82540, Fagor

358 E01GA0250B 0,662 2.147,268 kg 1.420,78Anclaje mecánico con aro de
estanqueidad para fijación
mecánica del aislamiento
DANOTHERM®

359 E22IA0050 0,608 27,000 m 16,38Cable eléctrico unipolar, de alta
deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS),
tensión nominal 450/750 V, de alta
seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase
5), de 1x6 mm² de sección,
aislamiento material termoplástico
libre de halógenos tipo TI-7.
Norma diseño UNE 211002; UNE-EN
50525-3-31

360 E22CAD0420 0,581 50,000 m 29,08Tubo curvable de PVC,
transversalmente elástico,
corrugado, forrado, de color
negro, de 25 mm de diámetro
nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a
la compresión 320 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.

361 E28CC0890 0,564 4,000 ud 2,24Abrazadera tubo D 40 mm
362 E24AJA0160 0,554 23,000 ud 12,65Codo de 90 PN 25, D 20mm, UNE EN

ISO 15874-3, tub. PP-R, AQUATHERM
363 E01FA0700 0,544 1.367,911 kg 744,75Adhesivo cementoso C 2TE S1,

(UNE-EN 12004), blan, p/rev, pav
int/ext, adherencia mejorada,
desliz. reducido, tiempo abierto
ampliado y deformable, con marcado
CE, APLICACER de Aplica

364 E01FA0140 0,535 34,360 kg 18,38Adhesivo cementoso C 2TE S1
(UNE-EN 12004), para la colocación
de aplacados y pavimentos,
int/ext, especial para fachadas (4
kg/m²), gris, adherencia mejorada,
desliz. reducido, tiempo abierto
ampliado y deformable, con marcado
CE, PEGOLAND FLEX, Grupopuma.

365 E22FE0020 0,514 4,000 ud 2,04Caja empotrar rectangular, 1 a 3
módulos, ref. GW24403 Gewiss

366 E16AAF0010 0,475 13,296 ud 6,27Cierre altillos de lira de latón
pulido 50 mm

367 E22LA0020 0,475 3,000 m 1,42Conductor aislado CPR
Cca-s1b,d1,a1 1x2,5 m/m² toma
tierra

368 E28CC0880 0,474 4,000 ud 1,88Abrazadera tubo D 32 mm
369 E01FA0280 0,445 58,304 kg 25,95Adhesivo cementoso C 1TE (UNE-EN

12004), para coloc. baldosas
cerámicas, pav. y rev. int./ext,
adherencia normal, desliz.
reducido, tiempo abierto ampliado,
con marcado CE, Tixocem Plus,
Butech de Porcelanosa

370 E24AJA0010 0,439 23,000 ud 10,12Manguito PN 25, D 20 mm, UNE EN
ISO 15874-3, tub. PP-R, AQUATHERM

371 E13DA0110 0,414 917,521 ud 380,55Separador plástico arm. vertical,
r 35 mm, D acero 10-20.
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372 E22IA0040 0,413 48,000 m 19,84Cable eléctrico unipolar, de alta
deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS),
tensión nominal 450/750 V, de alta
seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase
5), de 1x4 mm² de sección,
aislamiento material termoplástico
libre de halógenos tipo TI-7.Norma
diseño UNE 211002; UNE-EN
50525-3-31

373 E10IAAA0330 0,386 38,709 m 14,62Banda estanca, 70 mm, Placo
374 E02F0170 0,376 249,720 ud 93,89Arandelas de reparto y fijaciones
375 E10IAAA0210 0,356 72,991 m² 26,28Tratamiento de juntas para m² de

sistema, cinta, pasta de relleno y
acabado Placo SN, PYL, Placo

376 mt09mcr021g 0,339 24,800 kg 8,40Adhesivo cementoso de fraguado
normal, C1, según UNE-EN 12004,
color gris.

377 E31BB0030 0,326 356,400 ud 115,83Panel metálico 50x50 cm, 50 usos
378 E19BHD0020 0,323 30,000 m 9,60Cable 2 pares para telefonía.

Modelo CAB 02 LSFH, Ref. 82542.
Fagor.

379 E01BB0010 0,317 58,167 kg 18,44Cal hidratada, con marcado CE
s/UNE-EN 459-1.

380 E22FE0010 0,307 136,000 ud 42,02Caja empotrar universal enlazable
60 mm

381 E10IAAA0320 0,299 92,566 m 26,74Banda estanca, 45 mm, Placo
382 E31AB0050 0,276 1.071,900 ud 294,85Puntal metálico 3 m (50 puestas).
383 E22IA0030 0,265 1.902,000 m 505,92Cable eléctrico unipolar, de alta

deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS),
tensión nominal 450/750 V, de alta
seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase
5), de 1x2,5 mm² de sección,
aislamiento material termoplástico
libre de halógenos tipo TI-7.
Norma diseño UNE 211002; UNE-EN
50525-3-31

384 E19BDDD0100 0,217 2,000 ud 0,43Conector F macho roscado para Ø
6,8 mm. Modelo CNR MF. Ref. 84012.
Fagor.

385 E22IA0020b 0,198 654,000 m 128,62cobre RV-K, 0,6/1 kV, clase 5 (-K)
de 3x(1x1,5) mm²

386 E22IA0020 0,166 2.372,690 m 394,38Cable eléctrico unipolar, de alta
deslizabilidad, tipo H07Z1-K (AS),
tensión nominal 450/750 V, de alta
seguridad en caso de incendio
(AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase
5), de 1x1,5 mm² de sección,
aislamiento material termoplástico
libre de halógenos tipo TI-7.
Norma diseño UNE 211002; UNE-EN
50525-3-31

387 E10CB0010 0,158 116,464 m 18,64Fleje metálico perforado.
388 E13DA0030 0,156 1.138,004 ud 176,39Separador plástico armadura

horizontal, D=0-30 tipo mesa,
recub. 30 mm.

389 E18LE0350 0,148 669,400 ud 99,07Fijación mecánica
390 E01FG0200 0,138 8.577,600 kg 1.183,71Mortero industrial seco GP (OC) CS

III o IV W1 (OC=posibilidad
monocapa), con marcado CE s/UNE-EN
998-1 (precio medio)

391 E01MA0040 0,100 11,000 ud 1,10Grapa de acero inoxidable
392 E13DA0150 0,088 819,968 ud 71,75Separador de hormigón, r 40-50 mm,

de uso universal.
393 E13DA0040 0,087 351,126 ud 30,55Separador plástico arm.

horizontal, D=12-20, recub. 40 mm
394 E01FG0090 0,079 7.491,900 kg 591,86Mortero industrial seco M 2,5

(UNE-EN 998-2) p/albañilería,
conductividad térmica 0,52-0,65
W/mK, reacción al fuego Clase A1,
con marcado CE

395 E31BB0020 0,067 59,697 ud 3,56Cremallera, 50 usos
396 mt23ppb031 0,055 18,000 Ud 0,99Tornillo de latón 21/35 mm.
397 E31BB0010 0,030 59,697 ud 1,78Escuadra, 50 usos
398 E10IAAA0340 0,030 528,836 m 15,12Cinta junta, BG, Placo
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399 E10IAAB0330 0,010 5.410,460 ud 54,11Tornillo autotaladrante para placa
de yeso laminado según EN 14566 +
A1 clase 48/TSD, TTPF 25, Placo

400 E10IAAB0350 0,010 1.406,250 ud 14,06Tornillo autotaladrante para placa
de yeso laminado según EN 14566 +
A1 clase 48/PSD, TrPF 13, Placo

Total materiales: 188.030,60
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Cuadro de precios auxiliares



1 A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con
hormigonera, s/RC-08.

M01A0030 2,375 h Peón 14,960 35,53
E01BA0040 0,440 t Cemento portland, CEM I… 134,792 59,31
E01CA0020 0,980 m³ Arena seca 26,414 25,89
E01E0010 0,260 m³ Agua 2,088 0,54
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 124,060

2 A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con
hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030 2,375 h Peón 14,960 35,53
E01BA0040 0,300 t Cemento portland, CEM I… 134,792 40,44
E01CA0020 1,100 m³ Arena seca 26,414 29,06
E01E0010 0,250 m³ Agua 2,088 0,52
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 108,340

3 A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con
hormigonera, s/RC-08.

M01A0030 2,375 h Peón 14,960 35,53
E01BA0040 0,250 t Cemento portland, CEM I… 134,792 33,70
E01CA0020 1,100 m³ Arena seca 26,414 29,06
E01E0010 0,250 m³ Agua 2,088 0,52
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 101,600

4 A02A0120 m³ Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2),
confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030 2,375 h Peón 14,960 35,53
E01FG0090 1.700,000 kg Mortero industrial seco… 0,079 134,30
E01E0010 0,240 m³ Agua 2,088 0,50
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 173,120

5 A02A0150 m³ Mortero industrial seco GP (OC) CS III o IV W1 (UNE-EN
998-1), (OC=posibilidad monocapa), confeccionado con
hormigonera, s/RC-08. (precio medio)

M01A0030 2,375 h Peón 14,960 35,53
E01FG0200 1.600,000 kg Mortero industrial seco… 0,138 220,80
E01E0010 0,260 m³ Agua 2,088 0,54
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 259,660

6 A02D0030 m³ Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y arena fina, M
1, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030 2,375 h Peón 14,960 35,53
E01BA0040 0,195 t Cemento portland, CEM I… 134,792 26,28
E01CA0050 0,750 m³ Arena fina de picón. 20,776 15,58
E01BB0010 207,000 kg Cal hidratada, con marc… 0,317 65,62
E01E0010 0,167 m³ Agua 2,088 0,35
QAD0010 0,800 h Hormigonera portátil 25… 5,579 4,46

Total por m³: 147,820

7 A02E0080 m³ Mortero 1:3:7 de cemento arena y picón, confeccionado
con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030 2,375 h Peón 14,960 35,53
E01BA0040 0,200 t Cemento portland, CEM I… 134,792 26,96
E01CA0020 0,250 m³ Arena seca 26,414 6,60
E01CD0010 1,100 m³ Picón fino avitolado/cr… 16,323 17,96
E01E0010 0,260 m³ Agua 2,088 0,54
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 90,380
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8 A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm
máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030 1,979 h Peón 14,960 29,61
E01BA0040 0,225 t Cemento portland, CEM I… 134,792 30,33
E01CA0010 0,600 t Arena seca 17,610 10,57
E01CB0090 1,200 t Arido machaqueo 16-32 mm 15,087 18,10
E01E0010 0,200 m³ Agua 2,088 0,42
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 91,820

9 A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm
máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030 1,979 h Peón 14,960 29,61
E01BA0040 0,270 t Cemento portland, CEM I… 134,792 36,39
E01CA0010 0,620 t Arena seca 17,610 10,92
E01CB0070 1,250 t Arido machaqueo 4-16 mm 14,542 18,18
E01E0010 0,200 m³ Agua 2,088 0,42
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 98,310

10 A03A0050 m³ Hormigón en masa de fck= 17,5 N/mm², árido machaqueo 16
mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030 1,979 h Peón 14,960 29,61
E01BA0040 0,310 t Cemento portland, CEM I… 134,792 41,79
E01CA0010 0,640 t Arena seca 17,610 11,27
E01CB0070 1,280 t Arido machaqueo 4-16 mm 14,542 18,61
E01E0010 0,200 m³ Agua 2,088 0,42
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 104,490

11 A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I, confeccionado con
hormigonera.

M01A0030 1,979 h Peón 14,960 29,61
E01BA0040 0,350 t Cemento portland, CEM I… 134,792 47,18
E01CA0010 0,650 t Arena seca 17,610 11,45
E01CB0070 1,300 t Arido machaqueo 4-16 mm 14,542 18,90
E01E0010 0,200 m³ Agua 2,088 0,42
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 110,350

12 A03A0080 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado
hormigonera.

M01A0030 1,979 h Peón 14,960 29,61
E01BA0070 0,333 t Cemento portland, CEM I… 154,826 51,56
E01CA0010 1,261 t Arena seca 17,610 22,21
E01CB0070 0,532 t Arido machaqueo 4-16 mm 14,542 7,74
E01E0010 0,216 m³ Agua 2,088 0,45
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 114,360

13 A03B0010 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón, con 115 kg de
cemento, confeccionado con hormigonera.

M01A0030 1,979 h Peón 14,960 29,61
E01BA0040 0,115 t Cemento portland, CEM I… 134,792 15,50
E01CD0010 0,940 m³ Picón fino avitolado/cr… 16,323 15,34
E01CA0020 0,300 m³ Arena seca 26,414 7,92
E01E0010 0,160 m³ Agua 2,088 0,33
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 5,579 2,79

Total por m³: 71,490
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14 A03C0010 m² Hormigón armado en losa de cimentación e=25cm de vaso de
piscina, HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central con
aditivo hidrófugo y vertido con bomba, con una cuantía
aproximada de 26 kg/m³ de acero B 400 S, incluso p/p
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de
hormigonado, colocación y fijación de redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera y vibrado del
hormigón con regla vibrante y formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el vertido
con bomba de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central
en el fondo de la excavación previamente realizada.

M01A0010 2,226 h Oficial primera 15,890 35,37
M01A0030 2,226 h Peón 14,960 33,30
A04A0010 26,000 kg Acero corrugado B 400 S… 1,440 37,44
E01HFA0050 0,100 m³ Hormigón preparado HNE-… 100,365 10,04
E01HAC0060 0,250 m³ Hormigón preparado HA-3… 115,174 28,79
E13DA0030 2,000 ud Separador plástico arma… 0,156 0,31
QBA0010 0,130 h Vibrador eléctrico 6,707 0,87

Total por m²: 146,120

15 A03C0020 m² Hormigón armado en muro e=25cm de vaso de piscina,
HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central con aditivo
hidrófugo y vertido con bomba, armado a dos caras, con
una cuantía aproximada de 45 kg/m³ de acero B 400 S,
incluso encofrado, desencofrado y vibrado.

M01A0010 0,638 h Oficial primera 15,890 10,14
M01A0030 0,638 h Peón 14,960 9,54
A04A0010 45,000 kg Acero corrugado B 400 S… 1,440 64,80
E01HAC0060 0,250 m³ Hormigón preparado HA-3… 115,174 28,79
A05AB0010 2,000 m² Encofrado y desencofrad… 18,450 36,90
E13DA0110 4,000 ud Separador plástico arm.… 0,414 1,66
QBA0010 0,130 h Vibrador eléctrico 6,707 0,87

Total por m²: 152,700

16 A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte
proporcional de despuntes.

M01A0010 0,020 h Oficial primera 15,890 0,32
M01A0030 0,020 h Peón 14,960 0,30
E01AA0010 1,050 kg Acero corrugado B 400 S… 0,762 0,80
E09A0010 0,020 kg Alambre de atar de 1,2 … 1,069 0,02

Total por kg: 1,440

17 A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte
proporcional de despuntes.

M01A0010 0,020 h Oficial primera 15,890 0,32
M01A0030 0,020 h Peón 14,960 0,30
E01AA0020 1,050 kg Acero corrugado B 500 S… 0,772 0,81
E09A0010 0,020 kg Alambre de atar de 1,2 … 1,069 0,02

Total por kg: 1,450

18 A05AA0010 m² Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes
albañilería.

M01A0010 0,396 h Oficial primera 15,890 6,29
M01A0030 0,396 h Peón 14,960 5,92
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en … 286,898 0,86
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 321,029 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,148 0,02

Total por m²: 13,410
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19 A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).
M01A0010 0,658 h Oficial primera 15,890 10,46
M01A0030 0,658 h Peón 14,960 9,84
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en … 286,898 0,86
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 321,029 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,148 0,02

Total por m²: 21,500

20 A05AA0030 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras (8 puestas)
M01A0010 0,485 h Oficial primera 15,890 7,71
M01A0030 0,485 h Peón 14,960 7,26
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en … 286,898 0,86
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 321,029 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,148 0,02

Total por m²: 16,170

21 A05AB0010 m² Encofrado y desencofrado en muros a una cara y 2 m. alt.
(8 puestas) i/desencofrante.

M01A0010 0,554 h Oficial primera 15,890 8,80
M01A0030 0,554 h Peón 14,960 8,29
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en … 286,898 0,86
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 321,029 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,148 0,02
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentra… 8,181 0,16

Total por m²: 18,450

22 A05AB0020 m² Encofrado y desencofrado en muros a una cara y 3.5 m.
alt.(8 puestas) i/desencofrante.

M01A0010 0,514 h Oficial primera 15,890 8,17
M01A0030 0,514 h Peón 14,960 7,69
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en … 286,898 0,86
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 321,029 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,148 0,02
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentra… 8,181 0,16

Total por m²: 17,220

23 A05AC0030 m² Encofrado y desencofrado vigas planas. (8 puestas)
i/desencofrante.

M01A0010 0,643 h Oficial primera 15,890 10,22
M01A0030 0,643 h Peón 14,960 9,62
E31AB0050 4,000 ud Puntal metálico 3 m (50… 0,276 1,10
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en … 286,898 0,86
E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 321,029 0,64
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,148 0,02
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentra… 8,181 0,16

Total por m²: 22,620

24 A05AD0030 m² Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos
i/desencofrante.

M01A0010 0,658 h Oficial primera 15,890 10,46
M01A0030 0,658 h Peón 14,960 9,84
E31BB0010 0,670 ud Escuadra, 50 usos 0,030 0,02
E31BB0020 0,670 ud Cremallera, 50 usos 0,067 0,04
E31BB0030 4,000 ud Panel metálico 50x50 cm… 0,326 1,30
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentra… 8,181 0,16

Total por m²: 21,820

25 A05AE0010 m² Encofrado y desencofrado forjado unidirec. con p.p.
fronteras.

M01A0010 0,623 h Oficial primera 15,890 9,90
M01A0030 0,623 h Peón 14,960 9,32
E31AB0050 4,000 ud Puntal metálico 3 m (50… 0,276 1,10
E01IB0010 0,005 m³ Madera pino gallego en … 286,898 1,43

Total por m²: 21,750
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26 A05AF0010 m² Encofrado y desencof. de madera en losas. (8 puestas).
M01A0010 0,633 h Oficial primera 15,890 10,06
M01A0030 0,633 h Peón 14,960 9,47
E31AB0050 4,000 ud Puntal metálico 3 m (50… 0,276 1,10
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en … 286,898 0,86
E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 321,029 0,64
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,148 0,02

Total por m²: 22,150

27 A05AF0020 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. (8
puestas).

M01A0010 0,673 h Oficial primera 15,890 10,69
M01A0030 0,673 h Peón 14,960 10,07
E31AB0050 4,000 ud Puntal metálico 3 m (50… 0,276 1,10
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en … 286,898 0,86
E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 321,029 0,64
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,148 0,02

Total por m²: 23,380

28 A05AG0010 m² Confección y amortización de encofrado de madera para
peldañeado.

M01A0010 0,032 h Oficial primera 15,890 0,51
M01A0030 0,059 h Peón 14,960 0,88
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en … 286,898 0,86
E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 321,029 0,64
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,148 0,02

Total por m²: 2,910

29 A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y
sótanos.

M01A0010 0,465 h Oficial primera 15,890 7,39
M01A0030 0,465 h Peón 14,960 6,96
E01IB0010 0,013 m³ Madera pino gallego en … 286,898 3,73
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 321,029 0,32
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,148 0,02

Total por m²: 18,420

30 A05AG0040 m² Encofrado y desencofrado dinteles
M01A0010 0,544 h Oficial primera 15,890 8,64
M01A0030 0,544 h Peón 14,960 8,14
E31AB0050 1,000 ud Puntal metálico 3 m (50… 0,276 0,28
E01IB0010 0,002 m³ Madera pino gallego en … 286,898 0,57
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,148 0,02
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentra… 8,181 0,16

Total por m²: 17,810

31 A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extracción de tierras al borde.

M01A0030 0,099 h Peón 14,960 1,48
QAA0020 0,300 h Retroexcavadora sobre r… 33,004 9,90

Total por m³: 11,380

32 A06C0010 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por
capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95
%, incluso extendido, refino y riego.

M01A0030 0,257 h Peón 14,960 3,84
E01CD0030 1,000 m³ Picón de relleno, garba… 16,323 16,32
E01E0010 0,200 m³ Agua 2,088 0,42
QAA0020 0,020 h Retroexcavadora sobre r… 33,004 0,66
QBD0020 0,050 h Compactador manual, tip… 6,183 0,31

Total por m³: 21,550
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33 A06C0020 m³ Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de
espesor al proctor modificado del 95 %, con productos
procedentes de las mismas, incluso riego, aportación de
finos y material de préstamos si fuera necesario

M01A0030 0,317 h Peón 14,960 4,74
E01E0010 0,200 m³ Agua 2,088 0,42
QAA0020 0,020 h Retroexcavadora sobre r… 33,004 0,66
QBD0020 0,050 h Compactador manual, tip… 6,183 0,31

Total por m³: 6,130

34 A06D0010 m³ Carga manual y transporte de escombros a vertedero, a 10
km

M01A0030 0,890 h Peón 14,960 13,31
QAB0030 0,120 h Camión basculante 15 t 34,151 4,10

Total por m³: 17,410

35 A06D0020 m³ Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con
camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.

QAA0070 0,015 h Pala cargadora sobre ne… 39,206 0,59
QAB0030 0,120 h Camión basculante 15 t 34,151 4,10

Total por m³: 4,690

36 A07B0010 m Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón,
con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de
escombros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de
cemento y arena y p.p. de pequeño material.

M01A0030 0,168 h Peón 14,960 2,51
QBH0010 0,060 h Rozadora eléctrica 220 V 5,124 0,31
A02A0030 0,005 m³ Mortero 1:5 de cemento … 108,340 0,54

Total por m: 3,360
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Cuadro de precios nº 1

1 m² Desbroce y limpieza de terrenos con
medios mecánicos, con carga sobre camión,
sin transporte. La medición se hará sobre
perfil. 2,43 DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS
2 m³ Excavación mecánica a cielo abierto en

terreno compacto, con carga sobre camión,
sin transporte. La medición se hará sobre
perfil. 4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
3 m³ Relleno realizado con medios mecánicos,

con productos seleccionados procedentes del
desmonte y excavación, compactado por capas
de 30 cm, al 95% del Proctor modificado,
incluso regado y refino de taludes. 3,40 TRES EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
4 m³ Carga mecánica y transporte de tierras a

vertedero autorizado, con camión de 15 t,
con un recorrido máximo de 10 Km. 4,83 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS
5 m² Hormigón en masa de limpieza y

nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm²,
de 10 cm de espesor medio, en base de
cimentaciones, incluso elaboración, puesta
en obra, curado y nivelación de la
superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 12,59 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
6 m³ Hormigón en masa en banco piscina, con

hormigón de fck=15 N/mm², incluso
elaboración, puesta en obra, curado y
nivelación de la superficie. Según C.T.E.
DB SE y DB SE-C. 150,07 CIENTO CINCUENTA EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS
7 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de

espesor con hormigón de HM-20/B/20/I,
incluso elaboración, vertido, vibrado,
nivelación y curado. 14,41 CATORCE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS
8 m² Solera ligera, para sobrecarga estática

no mayor de 10 kN/m², formada por capa de
piedra en rama de 30 cm de espesor sobre
terreno previamente compactado, terminado
con solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm,
incluso vertido, extendido, colocación de
la piedra, curado y formación de juntas de
dilatación. S/NTE-RSS. 23,08 VEINTITRES EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
9 m³ Hormigón ciclopeo en muros de

contención, de 0,50 m de espesor, con un
60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con
un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño
máximo, encofrado a una cara (cuantía=
2m²/m³), desencofrado, colocación de la
piedra vertido y curado. s/ EHE-08. 120,96 CIENTO VEINTE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10 m³ Hormigón armado en zapatas aisladas,

HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía
según planos de acero B 400 S, incluso
elaboración, encofrado con una cuantía de 3
m²/m³, desencofrado colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra,
vibrado y curado, s/CE
y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 243,56 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Importe
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11 m³ Hormigón armado en vigas riostras de
cimentación, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado
con cuantía según planos de acero B 400 S,
incluso elaboración, encofrado con una
cuantía de 6 m²/m³, desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vibrado y curado, s/CE y
C.T.E. DB SE y DB SE-C. 442,77 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

12 m³ Hormigón armado en muros de contención,
HA-30/F/20/XS1 + XA2, tamaño máximo del
árido 20 mm, armado con 50 kg/m³ de acero B
400 S, incluso elaboración, encofrado a una
cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores,
puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08
y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 265,81 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

13 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de
arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801. 30,95 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
14 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U,

UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de
arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801. 34,97 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U,

UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de
arena de 10 cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801. 59,70 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS
16 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U,

clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 75
mm y 3,0 mm de espesor, enterrada en zanja,
con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5. 23,76 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
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17 ud Arqueta de registro de 40x40x50 cm de
dimensiones interiores, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm²
de 12 cm de espesor, solera de hormigón en
masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor,
con aristas y rincones a media caña, y
registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, EJ-Norinco o equivalente,
incluso excavación, relleno de trasdós con
carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E.
DB HS-5. 152,94 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
18 ud Arqueta de registro de 50x50 cm, de

dimensiones interiores y altura variable
entre 50 y 80 cm, constituída por paredes
de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con
aristas y rincones a media caña, y registro
peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso
excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E.
DB HS-5. 209,42 DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
19 ud Arqueta de registro de 60x60 cm, de

dimensiones interiores y altura variable
entre 50 y 90 cm, constituída por paredes
de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con
aristas y rincones a media caña, y registro
peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso
excavación, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado,
acometida y remate de tubos, según C.T.E.
DB HS-5. 259,16 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
20 ud Bañera de 150x90 cm, de dimensiones

exteriores y altura 60cm, constituída por
paredes  y de hormigón de fck=15 N/mm² de
17 cm de espesor medio, solera de hormigón
de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor armados
con acero corrugado B 500 S, con aristas y
rincones a media caña, incluso encofrado y
desencofrado; dos capas de mortero
impermeabilizante SIKA MONOTOP-107 SEAL o
equivalente aplicado a brocha;
revestimiento continuo decorativo con
microcemento extendido de doble capa base
(de 1,5 kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente hidrófugo, color a elegir,
compuesto de cemento, áridos seleccionados
y aditivos; doble capa decorativa (de 1
kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente hidrófugo, acabado liso,
color a elegir, compuesto de cemento,
áridos seleccionados y aditivos;
tratamiento superficial con protector
hidrófugo en base acuosa, con efecto
antimoho y prevención de eflorescencias,
permeable al vapor de agua. Incluso malla
de fibra de vidrio antiálcalis, de 160 g/m²
de masa superficial, para refuerzo de
ángulos, rincones, esquinas a media caña y
zuncho perimetral, en un 20% de la
superficie; acometida y remate de tubos. 640,94 SEISCIENTOS CUARENTA EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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21 ud Registro de pozo absorbente totalmente
terminado, incluyendo losa de cierre de
hormigón de fck=17,5 N/mm² armado con acero
B400S de 15 cm de espesor, con registro
reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición
dúctil EJ-Norinco o equivalente, de D=600
mm, y codo de entrada de PVC, sin incluir
la excavación del pozo, según C.T.E. DB
HS-5. 330,86 TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
22 m Excavación manual en pozos absorbentes en

todo tipo de terreno, con extracción de
tierras al borde y transporte a vertedero. 168,90 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS
23 ud Grupo depurador compacto de aguas

residuales, prefabricado de PRFV (poliester
reforzado con fibra de vidrio), tipo EARTH
WATER CHCD o equivalente, para 10 personas
(2.200 l de capacidad), de D=1200 mm y
l=2190 mm, formado por cámara
decantación-digestión y filtro biológico,
con venteo para el filtro y dos bocas de
registro para cada cámara de tratamiento,
incluso conexión a red de saneamiento con
tubería de D 125 mm, macizado de fondo con
hormigón de fck=10 N/mm², excavación
precisa, relleno de resto de zanja con
tierras saneadas, carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero y primer
llenado de agua, instalado, según C.T.E. DB
HS-5. 2.168,04 DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
24 m³ Hormigón armado en pilares,

HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía
según planos de acero B 400 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado y curado, s/CE y C.T.E. DB
SE. 652,93 SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

25 m³ Hormigón armado en vigas planas,
HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía
según planos de acero B 400 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado y curado, s/CE y C.T.E. DB
SE. 361,54 TRESCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

26 m³ Hormigón armado en losas,
HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración,
colocación de las armaduras, separadores,
encofrado, vertido, vibrado, desencofrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 382,09 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
27 m³ Hormigón armado en losas de escalera,

HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía
según planos de acero B 400 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado y desencofrado,
vertido, vibrado y curado, s/CE y C.T.E. DB
SE. 475,48 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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28 m² Forjado unidireccional de 25+5 cm de
espesor, con hormigón HA-30/F/20/XS1 + XA2,
aligerado con bovedillas de EPS
(Poliestireno Expandido) y realizado con
semiviguetas colocadas cada 70 cm y una
cuantía según planos de acero B400S en
negativos. Incluso colocación de encofrado,
viguetas, bovedillas, armadura de negativo
en arranque de viguetas, malla de reparto,
hormigonado, vibrado, separadores, curado y
desencofrado, s/CE y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE. 83,89 OCHENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
29 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón

vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado
CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado,
nivelado, replanteo humedecido del bloque,
grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de
acero B 400 S en esquinas y cruces. 28,29 VEINTIOCHO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
30 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón

vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado
CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de armadura de refuerzo de
acero B 400 S. 19,43 DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA

Y TRES CÉNTIMOS
31 m Parapeto o pretil de 1 m de altura

formado por bloques huecos de hormigón
vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero
1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15
cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15
cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado
con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/
30 cm, separadores, incluso replanteo,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque. 45,57 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
32 m Muro de cerramiento de parcela formado

por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de
cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada
2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos
de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4
redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm,
separadores, incluso replanteo, aplomado,
nivelado y humedecido del bloque. 45,57 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
33 m Murete de jardineras formado por fábrica

de bloques de 50x25x12 cm, de 50 cm de
altura, sobre correa de hormigón
HA-25/P/16/I de 0,20 x 0,30 m, armada con 4
D 10 y estribos D 6 c/ 30cm de acero B 400
S, impermeabilizado con pintura asfáltica,
enfoscada interiormente con mortero 1:3 de
cemento y arena, y tirolesa y pintura al
cemento en el exterior, totalmente acabada,
i/ separadores, encofrado y desencofrado,
vertido del hormigón, vibrado y curado. 43,65 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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34 m² Fábrica de ladrillo refractario de 4 cm
de espesor tomado con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido del ladrillo
y grapas metálicas de anclaje a la
estructura. 58,03 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

TRES CÉNTIMOS
35 m² Tabique de estructura simple PLACO PPM

100/70 e400, de Placo o equivalente,
formado por una Placomarine PPM 15 de yeso
laminado de 15 mm de espesor, atornillada a
un lado externo de una estructura metálica
de acero galvanizado y una placa BA 15 de
yeso laminado de 15 mm de espesor,
atornillada al otro lado externo, a base de
canales horizontales y montantes verticales
de 70 mm, modulados a 400 mm, con un ancho
total del tabique terminado de 100 mm,
altura máxima 3,55 m, aislamiento acústico
a ruido aéreo 45,70 dBA, resistencia
térmica 2,32 m²K/W, incluso aislamiento con
lana mineral 65 mm, tratamiento de juntas
Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca
bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
terminado según manual del fabricante y la
norma UNE 102043, listo para imprimar,
pintar o decorar. 39,64 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
36 m² Tabique de estructura simple PLACO PPM

100/70 e400, de Placo o equivalente,
formado por una Placomarine PPM 15 de yeso
laminado de 15 mm de espesor, atornillada a
cada lado externo de una estructura
metálica de acero galvanizado a base de
canales horizontales y montantes verticales
de 70 mm, modulados a 400 mm, con un ancho
total del tabique terminado de 100 mm,
altura máxima 3,55 m, aislamiento acústico
a ruido aéreo 45,70 dBA, resistencia
térmica 2,32 m²K/W, incluso aislamiento con
lana mineral 65 mm, tratamiento de juntas
Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca
bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
terminado según manual del fabricante y la
norma UNE 102043, listo para imprimar,
pintar o decorar. 39,64 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
37 m² Tabique de estructura simple PLACO

100/70 e600, de Placo o equivalente,
formado por una placa BA 15 de yeso
laminado de 15 mm de espesor, atornillada a
cada lado externo de una estructura
metálica de acero galvanizado a base de
canales horizontales y montantes verticales
de 70 mm, modulados a 600 mm, con un ancho
total del tabique terminado de 100 mm,
altura máxima 3,25 m, aislamiento acústico
a ruido aéreo 45,70 dBA, resistencia al
fuego EI30, resistencia térmica 2,32 m²K/W,
incluso aislamiento con lana mineral 65 mm,
tratamiento de juntas Q2, tornillería,
fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Totalmente terminado según
manual del fabricante y la norma UNE
102043, listo para imprimar, pintar o
decorar. 30,51 TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
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38 m² Trasdosado autoportante PLACO 63/48
e400, Placo o equivalente, formado por una
placa BA15 de yeso laminado de 15 mm de
espesor, atornillada a un lado de una
estructura metálica de acero galvanizado a
base de canales horizontales y montantes
verticales de 48 mm, modulados a 400 mm,
con un ancho total del trasdosado terminado
de 63 mm, altura del sistema 2,40 m,
resistencia térmica 1,56 m²K/W, incluso
aislamiento con lana mineral, tratamiento
de juntas Q2, tornillería, fijaciones,
banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Totalmente terminado según
manual del fabricante y la norma UNE
102043, listo para imprimar, pintar o
decorar. 22,11 VEINTIDOS EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
39 m Formación de peldaño de escalera con

hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso
encofrado y desencofrado preciso. 10,04 DIEZ EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
40 m Dintel de hormigón armado de 20x25 cm,

con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D
12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso
separadores, encofrado y desencofrado,
vertido, vibrado y curado. 48,01 CUARENTA Y OCHO EUROS CON UN

CÉNTIMO
41 m Recibido de barandilla o celosía metálica

o madera, con mortero de cemento 1:5,
incluso apertura de huecos para fijación,
totalmente colocada y aplomada. 17,75 DIECISIETE EUROS CON SETENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
42 m² Guarnecido y enlucido de yeso,

proyectado a buena vista en techos, YECASA
o equivalente, de 15 mm de espesor, con
yeso para proyectar YPM-90 y acabado con
yeso de terminación, "Yecafino", incluso
limpieza y humedecido del techo. 7,20 SIETE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
43 m² Enfoscado maestreado fratasado en

paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:5 de cemento y arena, incluso
p.p. de malla en unión de fábrica y
estructura, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte. 22,55 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
44 m² Enfoscado maestreado fratasado en

paramentos verticales exteriores, con
mortero industrial tipo GP (OC) CS III o IV
W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor
>= 15 mm, incluso p.p. de malla en unión de
fábrica y estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte
(OC=posibilidad monocapa). (precio medio) 24,85 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
45 m² Revestimiento de acabado de paramentos

verticales exteriores, s/ enfoscado de
cemento y arena, previamente lijado y
exento de polvo con mortero WEBERTENE
ADVANCE M o equivalente, acabado fratasado,
aplicado en 1 capa de unos 1,5 mm de
espesor, incluso p.p. de andamiaje , remate
de huecos y aristas, limpieza y humedecido
del soporte. 12,70 DOCE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
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46 m² Formación de pendientes en cubiertas con
hormigón ligero de 10 cm de espesor medio,
acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento
fratasado. Incluso p.p. de separadores de
poliestireno expandido con elementos
verticales, realización de maestras y
formación de juntas de dilatación. 19,38 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS
47 m² Protección de membrana impermeabilizante

con capa de mortero de cemento y arena 1:6
de 2 cm de espesor, acabado fratasado. 5,87 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
48 m² Faldón cubierta de teja cerámica plana

11 TL, roja, 46,6x26 cm, La Escandella o
equivalente, recibida con mortero de
cemento 1:6, sobre paramentos preparados,
incluso replanteo, cortes, limpieza y
regado de la superficie, formación de
cumbreras, aleros y limatesas, s/NTE QTT. 38,15 TREINTA Y OCHO EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
49 m² Impermeabilización convencional monocapa

ligera, para cubierta transitable, sistema
SOPREMA o equivalente, formada por lámina
de PVC FLAGON SR de 1,5 mm de espesor,
armada con malla de poliéster, resistente a
la intemperie, con solapes entre láminas de
10 cm. Fijada mecánicamente al soporte. 28,01 VEINTIOCHO EUROS CON UN

CÉNTIMO
50 m² Impermeabilización con

microcristalizador catalítico para
hormigones y materiales cementosos, con
PENETRON Slurry o equivalente, con
capacidad de sellar fisuras de hasta 0,4
mm, con un consumo de 1,5 kg/m², aplicado
en dos capas, según indicaciones del
fabricante. 16,11 DIECISEIS EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
51 m² Impermeabilización con membrana

poliuréica híbrida bicomponente para
protección de hormigones y materiales
cementosos, con PURTOP 400 M de MAPEI o
equivalente, de inmediata impermeabilidad y
transitabilidad peatonal, aplicado con
pistola a baja presión, incluso preparación
previa del soporte con imprimador epoxídico
bicomponente y filerizado, sin disolventes,
PRIMER SN y arena de cuarzo 0,5 mm, QUARZO
0,5. Aplicado según fabricante. 36,73 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
52 m² Impermeabilización de depósitos de agua

potable, piscinas... realizado con dos
capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o
equivalente, a base de cemento y resinas,
aplicado a brocha, con un consumo de 4
kg/m², incluso preparación y limpieza de
soporte. 9,28 NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
53 m² Impermeabilización de jardineras resina

de bitumen con poliuretano, TEXTOP  SOPREMA
o equivalente, aplicado a rodillo, a base
de imprimación y tres capas, con un
rendimiento de 1,5 kg/m², aplicado en 2
capas y armado con refuerzo de poliéster no
tejido y punzonado TEXTIL de SOPREMA 20,88 VEINTE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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54 m² Aislamiento térmico en cubiertas
realizado a base de paneles rígidos de
poliestireno extruido XPS-EN
13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,
7, de superficie lisa y mecanizado lateral
a media madera, de 60 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK),
Euroclase E de reacción al fuego, con
código de designación, con marcado CE,
ChovAFOAM 300 M60, CHOVA, fijados al
soporte por medios mecánicos, instalado. 11,99 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
55 m² Falso techo suspendido continuo PLACO

BA15, Placo o equivalente, formado por una
placa de yeso laminado estandar BA 15 de 15
mm de espesor, atornillada a una estructura
portante simple F-530 con lana mineral.
Distancia entre perfiles 400 mm. Distancia
máxima entre cuelgues: 1,20 m, aislamiento
acústico 69,40 dBA, incluso p.p. de
suspensiones y elementos de fijación,
tratamiento de juntas Q2. Instalado según
manual del fabricante y norma UNE 102043. 23,55 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
56 m² Pavimento de gres porcelánico prensado,

grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%)
según UNE-EN-14411, clase 1 según C.T.E. DB
SUA-1, Portland, Cifre o equivalente, color
a elegir entre Sand, Grey o Dark, de 45x45
cm, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, incluso
atezado de hormigón aligerado de 13 cm de
espesor medio, p.p. de rodapié del mismo
material, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza. 55,93 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
57 m² Pavimento de gres porcelánico prensado,

grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%)
según UNE-EN-14411, clase 3 según C.T.E. DB
SUA-1, Portland, Cifre o equivalente, color
a elegir entre Sand, Grey o Dark, de 45x45
cm, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, incluso
atezado de hormigón aligerado de 13 cm de
espesor medio, p.p. de rodapié del mismo
material, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza. 55,93 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
58 m² Alicatado con azulejos prensado

esmaltado poroso de 33x100 cm, Porcelanosa
o equivalente, recibidos con adhesivo
cementoso C 1TE, con marcado CE, según
UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado
raspado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza,
s/NTE RPA-4. 49,60 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS
59 m² Chapado de granito natural blanco

cristal, pulido, de dimensiones 60x30x2 cm,
recibido con mortero de cemento cola sobre
enfoscado previo (no incluído) y fijado con
anclaje oculto de acero inoxidable, incluso
realización de taladros en chapado y muro,
cortes, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza. 122,11 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS
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60 m² Encimera de SILESTONE blanco zeus
brillo, de 65x2 cm, con zócalo, con un
canto pulido, recibida con mortero de
cemento cola, incluso rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza. 117,11 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS
61 m² Sistema de aislamiento térmico por el

exterior para fachadas formado por: Mortero
polímero modificado y de retracción
compensada ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero
para la fijación de planchas de aislamiento
térmico en paramentos verticales, según
“ETAG 004”, rendimiento ˜ 6,0 kg/m²;
aislamiento térmico de cerramiento vertical
por el exterior, como soporte de
revestimiento para SATE, mediante planchas
rígidas de poliestireno extruido (XPS)
DANOPREN® FS; anclaje mecánico con aro de
estanqueidad para fijación mecánica del
aislamiento DANOTHERM® Anclaje Mecánico
Taco; mortero capa-base ARGOTEC® Fixtherm
Élite NetZero para el embebido de la malla
de armadura, con base de mortero de
cemento-polimérico, con espesor total de 3
a 5 mm, rendimiento ˜ 5,0 kg/m²; malla de
fibra de vidrio antiálcalis, DANOTHERM®
Malla 160 FV de 160 g/m². Aplicación de
regulador de absorción REVESTIDAN® SATE
Fondo y rendimiento ˜ 0,3 kg/m², acabado a
base de resina de copolímeros
acrílico-estirénicos, color a elegir de la
carta de colores, REVESTIDAN® SATE Acrílico
y rendimiento ˜ 2,0 - 2,5 kg/m². El soporte
deberá estar limpio, sano, con resistencia
a la adherencia suficiente, compacto y
dimensionalmente estable. Se respetarán las
juntas de obra, incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, colocación de
perfiles de arranque de PVC, goterón y de
esquina, formación de juntas de dilatación,
jambas, dinteles, remates en los encuentros
con carpintería sellados con cinta
expansiva o masilla de poliuretano tipo
ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie
del sistema a cinta corrida descontando
huecos mayores de 2 m2 al 50% y mayores de
4 m2 al 100%, añadiendo el desarrollo de
las jambas." 72,03 SETENTA Y DOS EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
62 m² Mortero de aislamiento termo-acústico,

compuesto a base de cal, cargas minerales,
aligerantes y aditivos especiales, de color
amarillo, para exterior en el sistema
webertherm mineral, conductividad térmica
0,042 W/m•k, absorción de agua: W1,
reacción al fuego Clase B-s1,d0, espesor
máximo total 100 mm, aplicado en capas
sucesivas de máximo 40-50 mm de espesor (EN
998-1:2016), consumo 1,5 kg/m2/cm de
espesor, WEBERTHERM AISLONE de WEBER
Saint-Gobain 72,03 SETENTA Y DOS EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
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63 m Tubería de polipropileno copolímero
Random, PP-R, AQUATHERM GREEN PIPE S o
equivalente, de diámetro 20x1,9 mm y
S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004
(Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de
dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color
verde  RAL6018 y certificados AENOR de
Tubería, Accesorios y Sistema, en
instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas
especiales, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, totalmente
instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria. 7,91 SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS
64 m Tubería de polipropileno copolímero

Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE S o
equivalente, de diámetro 25x2,3 mm y
S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004
(Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de
dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color
verde  RAL6018 y certificados AENOR de
Tubería, Accesorios y Sistema, en
instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas
especiales, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, totalmente
instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria. 8,93 OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS
65 m Tubería de polipropileno copolímero

Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE S o
equivalente, de diámetro 32x2,9 mm y
S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004
(Partes 1, 2, 3 y 5) opaca, coeficiente de
dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente de
transmisión térmica 0,15 W/mºC de color
verde  RAL6018 y certificados AENOR de
Tubería, Accesorios y Sistema, en
instalaciones interiores para redes
generales de agua fría con p.p. de piezas
especiales, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, totalmente
instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria. 9,97 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
66 ud Punto de agua fria de 1/2" en interior

de vivienda, con tubería de polipropileno
(PP-R), UNE-EN ISO 15874, AQUATHERM GREEN
PIPE S o equivalente, con pieza mixta
revestida en el interior, que soporta
tratamiento antilegionella, con hipoclorito
de sodio al 2% s/DIN 2403 y UNE 1063, color
verde oscuro, de DN 20 mm, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria. 32,98 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
67 ud Punto de agua calt de 1/2" en interior

de vivienda, con tubería de polipropileno
(PP-R), UNE-EN ISO 15874, AQUATHERM GREEN
PIPE S o equivalente, con pieza mixta
revestida en el interior, que soporta
tratamiento antilegionella, con hipoclorito
de sodio al 2% s/DIN 2403 y UNE 1063, color
verde oscuro, de DN 20 mm, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria. 41,13 CUARENTA Y UN EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
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68 m Tubería de polipropileno copolímero
Random, PP-R, AQUATHERM GREEN PIPE MF o
equivalente, multicapa con refuerzo de
fibra (faser), de diámetro 20x2,8 mm y
S3,2/SDR7,4, fabricada según RP 01.72 de
AENOR, coeficiente de dilatación 0,15
mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica
0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y
certificados AENOR de tubería, accesorios y
sistema, en instalaciones interiores para
redes generales de agua caliente,
calorifugada según RITE, con p.p. de piezas
especiales, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, totalmente
instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria. 16,80 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
69 m Tubería de polipropileno copolímero

Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE MF o
equivalente, multicapa con refuerzo de
fibra (faser), de diámetro 25x3,5 mm y
S3,2/SDR7,4, fabricada según RP 01.72 de
AENOR, coeficiente de dilatación 0,15
mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica
0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y
certificados AENOR de tubería, accesorios y
sistema,  en instalaciones interiores para
redes generales de agua caliente,
calorifugada según RITE, con p.p. de piezas
especiales, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, totalmente
instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria. 19,26 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
70 m Tubería de polipropileno PP-RP (raised

pressure) comportamiento a la presion
mejorada, AQUATHERM GREEN PIPE MF o
equivalente, multicapa con refuerzo de
fibra (faser), de diámetro 32x3,6 mm y
S4/SDR9, fabricada según RP 01.78. Opaca,
con certificado SKZ y AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema , con coeficiente de
dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC,
coeficiente de transmisión térmica 0,15
W/mºC de color verde  RAL6018 y franja
verde oscura, en instalaciones interiores
para redes generales de agua caliente,
calorifugada según RITE, con p.p. de piezas
especiales, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, totalmente
instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria. 22,02 VEINTIDOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
71 ud Llave de regulación oculta de 20 mm, PPR

de Aquatechnik o equivalente, instalada en
canalización empotrada, incluso casquillo y
rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108. 18,91 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS
72 ud Llave de regulación oculta de 25 mm, PPR

de Aquatechnik o equivalente, instalada en
canalización empotrada, incluso casquillo y
rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108. 18,98 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
73 ud Llave de regulación oculta de 32 mm, PPR

de Aquatechnik o equivalente, instalada en
canalización empotrada, incluso casquillo y
rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108. 36,02 TREINTA Y SEIS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
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74 ud Contador de 20 mm (3/4") homologado,
preequipado con salida de pulsos, Sensus C
820 o equivalente,  para vivienda
unifamiliar, instalado en fachada, en
armario o nicho de dimensiones aproximadas
500x400x200 mm (LxAxP), con puerta de
registro, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención
y te de aforo de 3/4" y ayudas de
albañilería. Instalado y probado s/normas
de la empresa municipal de aguas y C.T.E.
DB HS-4. 110,02 CIENTO DIEZ EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
75 ud By-pass para depósito de agua,

constituido por: tupo de acero galvanizado
de 1", válvula de retentión de 1", llave de
paso de 1", p.p. de pequeño material,
conexiones. Instalado y probado. 198,97 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS

CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
76 ud Depósito rectangular de polietileno, ECO

GREEN o equivalente, de 2000 l con tapa,
incluso racores de conexión, válvula de
flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4"
a la entrada y salida del mismo, llave de
retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm
(3/4") y pequeño material. Instalado. Según
C.T.E. DB HS-4. 902,09 NOVECIENTOS DOS EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
77 ud Grupo de presión doméstico, modelo

S-COMPACT AM/10G EBARA o equivalente, para
suministro de agua en aspiración o en
carga, caudales de 1,2 a 4,8 m³/h y altura
manométrica de 56,5 a 20 mca, formado por:
electrobomba centrífuga multietapa
horizontal, COMPACT AM/10, con una potencia
de 0,75 kW (1 CV), para una presión máxima
de trabajo de 10 bar, temperatura máxima
del líquido conducido 40°C según UNE-EN
60335-2-41, cuerpo de impulsión y soporte
de hierro fundido, camisa externa de acero
inoxidable AISI 304, impulsor y difusor de
tecnopolímero, eje de acero inoxidable AISI
416, cierre mecánico de
carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2
polos, aislamiento clase F, protección
IP44, para alimentación monofásica a 230 V
y 50 Hz de frecuencia, condensador y
protección termoamperimétrica de rearme
automático incorporados, con regulación
automática de presión mediante presurizador
electrónico Watercontrol, cable eléctrico
de conexión con enchufe tipo shuko.
Totalmente instalado y probado. 377,44 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

78 m Desagüe de aparato sanitario realizado
con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 32 mm,
reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena.
Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 18,61 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS
79 m Desagüe de aparato sanitario realizado

con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN
1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm,
reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
vista, incluso p.p. de piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y arena.
Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 20,33 VEINTE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS
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80 ud Bote sifónico registrable de PVC
Terrain, con tapa de acero inoxidable,
enterrado en piso, incluso acoples a
tuberías de desagües y tubería de
desembarque de 50 mm Instalado, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5
y UNE-ENV 13801. 43,72 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
81 ud Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a

bajantes, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, recibido con mortero de
cemento. Instalado, incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801. 48,99 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
82 m Bajante de tubería de PVC-U, clase B,

UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 40
mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0,
incluso p.p. de piezas especiales, pequeño
material y sellado con espuma de
poliuretano en pasos por forjado. Instalada
incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 15,41 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS
83 m Bajante de tubería de PVC-U, clase B,

UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 50
mm, e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0,
incluso p.p. de piezas especiales, pequeño
material y sellado con espuma de
poliuretano en pasos por forjado. Instalada
incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 16,95 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
84 m Bajante de tubería de PVC-U, clase B,

UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 125
mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0,
incluso p.p. de piezas especiales, pequeño
material, y sellado con espuma de
poliuretano en pasos por forjado. Instalada
incluso ayudas de albañilería, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 32,41 TREINTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
85 ud Bañera acrílica one-piece oval Virginia

de 170x80x56cm, con faldón integrado y
juego de desagüe de Roca o equivalente,
color blanco, grifería batería baño ducha,
teleducha con flexo y soporte, con manetas
cromadas, Cisal 12 TR o equivalente

, incluso desagüe con rebosadero y montaje.
Totalmente instalada y funcionando. 2.688,34 DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

86 ud Lavabo de encimera de porcelana
vitrificada, Roca The Gap Round o
equivalente, de color blanco, de 55x39 cm,
i/válvula de desagüe automática, flexibles
con llaves de escuadra, sin sifón.
Instalado, con grifería monomando de
lavabo, Ceraflex o equivalente. 234,35 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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87 ud Lavabo de encimera de zinc, Kioto de
Bathco o equivalente, de color gris /
plata, azul, de 35x10x35 cm, i/válvula de
desagüe automática, flexibles con llaves de
escuadra, sin sifón. Instalado, con
grifería monomando de lavabo, Ceraflex o
equivalente. 234,35 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

88 ud Lavabo de encimera de forma redonda,
fabricado en mármol Cameron beige 42x15x42
cm con aspecto piedra mate, i/válvula de
desagüe automática, flexibles con llaves de
escuadra, sin sifón. Instalado, con
mezclador de caño alto monomando L90. Roca
o equivalente. 234,35 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

89 ud Inodoro suspedido de porcelana
vitrificada, modelo The Gap SQuare con
mecanismo empotrado Duplo WC, de ROCA o
equivalente, color blanco, incluso elemento
de fijación, cisterna de doble descarga y
placa de accionamiento cromada, codo de
evacuación, asiento y tapa, Instalado 952,01 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON UN CÉNTIMO
90 ud Fregadero circular de acero inoxidable,

para encastrar, de D 46 cm, de 1 seno,
Practic o equivalente, con grifería
mezcladora monomando, cromada, Zucchetti
Elfo o equivalente, incluso válvula de
desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de
escuadra y latiguillos flexibles,
instalado. 262,99 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

91 ud Fregadero de acero inoxidable, para
encastrar, de 100x50 cm, de 1 seno y
escurridor, Practic o equivalente, con
grifería mezcladora monomando, cromada,
Zucchetti Elfo o equivalente, incluso
válvula de desagüe y sifón de D 40 mm,
llaves de escuadra y latiguillos flexibles,
instalado. 265,86 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

92 ud Conjunto de ducha para jardín, mural
empotrado, completo, de latón cromado,
Schell o equivalente, instalado. 168,94 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
93 ud Caja de seccionamiento de 400 A, norma

CNL003, de  poliester, de doble
aislamiento, de dimensiones 580x290x160 mm,
con bases seccionables en carga tamaño
BUC-2 400 A, autoextingible y autoventilada
para red trifásica, neutro seccionable con
borne de puesta a tierra de 50 mm2, incluso
bornes de entrada y salida mediante
tornillo Inox M10 y fusibles NH-2 de 400 A,
grados de proteccion IP43 e IK09, instalada
s/RBT-02. 417,71 CUATROCIENTOS DIECISIETE

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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94 ud Caja protección y medida individual para
un suministro monofásico de hasta 14,490
kW, envolvente de  poliester reforzado con
fibra de vidrio y mirilla, de doble
aislamiento, de dimensiones 317x431x179 mm,
panel de poliester troquelado para un
contador monofásico,  autoextingible y
autoventilada, base de neutro seccionable,
conexión de cables mediante terminal
fijados a tornillo M8 de acero inoxidable,
con bases seccionables en carga tamaño
BUC-00 160 A, placa precintable, aislante y
transparente de policarbonato, conos
pasacables de entrada y salida, grado de
proteccion IP43 e IK10, totalmente
instalada s/RBT-02. 188,08 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS
95 m Derivación individual 3(1x25) mm²

(enlazando la centralización de contadores
con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados
H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 25 mm², bajo tubo flexible
corrugado de D 50 mm (s/norma UNE-EN
61386-22), incluso apertura y sellado de
rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02. 23,54 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
96 ud Cuadro de protección y distribución de

viviendas, con grado de electrificación
elevada, 9200 W, y protección contra
sobretensiones tipo 1+2, formado por caja
plástica de doble aislamiento
autoextinguible, para empotrar,  GEWISS o
equivalente, de 36 módulos (3x12), color
blanco con puerta trasparente o fumé,
incluso los dispositivos siguientes: 
- 1 interruptor general automático de corte
omnipolar de 1+Nx40 A (P.C. 10 kA)
- 1 protector de sobretensiones 1P+N, 12,5
kA, tipo 1+2, 
- 1 portafusible seccionable 1P+N, 22x58,
690 V, 100 A, 
- 2 interruptores diferenciales de 2x40 A,
sensibilidad 30 mA
- 3 interruptores automáticos
magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6
kA)
- 1 interruptor automático magnetotérmico
(PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)
- 4 interruptores automáticos
magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6
kA)
- 2 interruptor automático magnetotérmico
(PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),
incluso pequeño material, terminales,
cableado de 6 mm², conexionado,
señalización de los circuitos por medio de
placas de plástico rígidas grabadas de
forma indeleble, empotrado en paramento
vertical e instalado s/RBT-02. 365,49 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

97 ud Cuadro general de fuerza motriz para
grupo de presión, compuesto de caja con
puerta, interruptor automático 3P+Nx40 A,
diferencial de 4x40 A, protector de
sobretensiones 3P+N, 12,5 kA, tipo 1+2, y
pequeño material. Instalado y conexionado. 712,58 SETECIENTOS DOCE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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98 m Línea de distribución eléctrica, en
circuito de alumbrado en instalación
interior, formada por conductores de cobre
(fase + neutro+tierra) H07Z1-K (AS), 750 V,
norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5
mm² de sección y tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, incluso
p.p. de cajas de registro, apertura y
sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. 10,21 DIEZ EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
99 m Línea de distribución eléctrica, en

circuito de alumbrado en instalación
interior, formada por conductores de cobre
RV-K, 0,6/1 kV, clase 5 (-K) de 3x(1x1,5)
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V), incluso p.p. de cajas de registro,
apertura y sellado de rozas y ayudas de
albañilería. Instalada, s/RBT-02. 10,30 DIEZ EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS
100 m Línea de distribución eléctrica, en

circuito de fuerza en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase +
neutro + tierra) H07Z1-K (AS), 750 V, norma
UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de
sección y tubo flexible corrugado  (s/norma
UNE-EN 61386-22) D 20 mm, incluso p.p. de
cajas de registro, apertura y sellado de
rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02. 10,52 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS
101 m Línea de distribución eléctrica, en

circuito de lavadora en instalación
interior, formada por conductores de cobre
(fase + neutro + tierra) H07Z1-K (AS), 750
V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4
mm² de sección y tubo flexible corrugado 
(s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, incluso
p.p. de cajas de registro, apertura y
sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. 12,22 DOCE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
102 m Línea de distribución eléctrica, en

circuito de cocina y/o calefacción en
instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro +
tierra) H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE
211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de
sección y tubo flexible corrugado  (s/norma
UNE-EN 61386-22) D 25 mm, incluso p.p. de
cajas de registro, apertura y sellado de
rozas y ayudas de albañilería. Instalada,
s/RBT-02. 13,54 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
103 ud Punto de luz sencillo en alumbrado

interior, con caja, mecanismo, tecla y
marco, blanco alpino, Jung-A 550 o
equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22)  D 20
mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V
(AS), norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1
de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y
pequeño material, incluso apertura de rozas
y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02. 61,84 SESENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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104 ud Punto de luz sencillo doble (2 puntos
accionados con un mismo interruptor), en
alumbrado interior, con caja, mecanismo,
tecla y marco, blanco alpino, Jung-A 550 o
equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado(s/norma UNE-EN 61386-22)  D 20
mm, cableado con cable cobre H07Z1-K (AS),
750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1
de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y
pequeño material, incluso apertura de rozas
y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02. 106,71 CIENTO SEIS EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS
105 ud Punto de luz sencillo triple (3 puntos

accionados con un mismo interruptor), en
alumbrado interior, con caja, mecanismo,
tecla y marco, blanco alpino, Jung-A 550 o
equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20
mm, cableado con cable cobre H07Z1-K (AS),
750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1
de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y
pequeño material, incluso apertura de rozas
y recibido de tubos y cajas. Instalado
s/RBT-02. 152,93 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
106 ud Punto de luz conmutado en alumbrado

interior con cajas, mecanismos, teclas y
marcos, blanco alpino, Jung-A 550 o
equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20
mm, cableado con cable de cobre H07Z1-K
(AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de
derivación empotradas y pequeño material,
incluso apertura de rozas y recibido de
tubos y cajas. Instalado s/RBT-02. 90,29 NOVENTA EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS
107 ud Punto de luz de cruzamiento en alumbrado

interior, con cajas, mecanismos, teclas y
marcos, blanco alpino, Jung-A 550 o
equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 25
mm, cableado con cable de cobre H07Z1-K
(AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de
derivación empotradas y pequeño material,
incluso apertura de rozas y recibido de
tubos y cajas. Instalado s/RBT-02. 117,82 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
108 ud Toma de corriente empotrada schuko de

10-16 A toma de tierra lateral y
dispositivo de seguridad, instalada con
cable de cobre H07Z1-K (AS), 750 V, norma
UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de
sección nominal, empotrado y aislado bajo
tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
61386-22) D 20 mm, incluso caja, mecanismo
y marco, blanco alpino, Jung-A 550 o
equivalente, caja de derivación empotrada y
pequeño material, incluso apertura de rozas
y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02. 48,63 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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109 ud Punto de timbre formado por pulsador y
zumbador: mecanismos, tecla con símbolo
"timbre" y marcos, blanco alpino, Jung-A
550 o equivalente, con p.p de tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20
mm, cableado con conductor de cobre,
aislamiento de H07Z1-K (AS), 750 V, norma
UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1  de 1,5 mm²,
cajas de mecanismos, cajas de derivación
empotradas y pequeño material, incluso
apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas. Instalado s/RBT-02. 94,27 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
110 m Conducción de puesta a tierra enterrada a

una profundidad no menor de 0,5 m,
instalada con conductor de cobre desnudo de
35 mm² de sección nominal, electrodos,
incluso excavación, relleno y p.p. de
soldadura aluminotérmica. Instalada
s/RBT-02. 16,02 DIECISEIS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
111 ud Arqueta de puesta o conexión a tierra,

metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso
pica de acero cobrado de 1,5 m,
seccionador, hincado, p.p. de soldadura
aluminotérmica y adición de carbón y sal.
Totalmente instalada y comprobada incluso
ayudas de albañilería, s/RB-02. 62,98 SESENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
112 ud Toma de tierra en bañeras, realizada con

conductor aislado CPR Cca-s1b,d1,a1  de 2,5
mm². Instalada s/RBT-02. 3,80 TRES EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
113 ud Kit de video portero convencional, para

una vivienda unifamiliar, Tegui V1 serie 7
o equivalente, compuesto de: placa de calle
con telecámara, monitor, montaje en
superficie, alimentador y abrepuertas,
incluso cajas, canalización con tubo
flexible reforzado de PVC D 25 mm, cableado
con cable coaxial para video portero,
apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas y conexionado. Instalado y
funcionando. 1.242,97 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

114 ud Video portero digital, para una vivienda
unifamiliar, Gewiss serie Chorus Vision
Digital o equivalente, compuesto de: placa
de calle con telecámara, monitor, montaje
en superficie, alimentador y abrepuertas,
incluso cajas, canalización con tubo
flexible reforzado de PVC D 25 mm, cableado
con cable red tecnología IP Cat 6 para
video portero, apertura de rozas, recibido
de tubos y cajas y conexionado. Instalado y
funcionando. 1.859,72 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

115 ud Plafón Led redondo de pared y techo, de
ø 300 mm, GEWISS Elia CL o equivalente,
clase I, IP54, 12W, led flujo 1150 lm,
temperatura color 4000K, totalmente
equipado, incluso lámpara, instalación y
conexionado, según REBT-02. 166,08 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS
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116 ud Luminaria circular para interior,
empotrada en falso techo, GEWISS ASTRID
ROUND LED o equivalente, clase II, IP43, 20
W, con lámpara led flujo 1850 lm,
temperatura color 4000K, tipo de haz ancho,
totalmente equipada, incluso instalación y
conexionado, según REBT-02. 171,29 CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
117 ud Plafón ovalado, para exteriores, GEWISS

TONDA ES 230 o equivalente, de ø 230 mm, en
policarbonato, color gris, clase II, IP44,
IK10, con lámpara led de 1x10,5 W,
totalmente equipado incluso lámpara,
instalación y conexionado, según REBT-02. 33,52 TREINTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
118 ud Luminaria circular empotrable de suelo,

para exteriores, GEWISS LUXOR LED o
equivalente, con anillo de aluminio negro,
clase I, IP68, con lámpara led de 3x1 W,
versión luxor 100 transitable 2500 kg, haz
35º, luz blanca 3000K, totalmente equipada
incluso lámpara, instalación y conexionado,
según REBT-02. 274,19 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
119 ud Luminaria rectangular empotrable de

pared, para exteriores, GEWISS LUXOR WALL o
equivalente, clase I, IP65, IK05, con
lámpara FSQ de 10 W, versión luxor Wall
220, totalmente equipada incluso lámpara,
instalación y conexionado, según REBT-02. 212,86 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
120 m Cableado para red de informática,

constituído por cable estructurado
UTP/RJ-45, categoría 6, instalado en
canalización (sólo cableado), incluso
conexionado. 1,31 UN EURO CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
121 ud Toma de ordenador realizada mediante

conector informático RJ-45, AMP, con caja,
mecanismo, placa y marco, aluminio, Jung-A
CREATION o equivalente, incluso p.p. de
entubado de PVC flexible reforzado D 16 mm
(sin incluir cableado), caja de derivación
empotrada y pequeño material. Instalado,
incluso apertura de rozas y recibido de
tubos y cajas. 89,55 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
122 ud Equipo de Aerotermia monobloc para ACS

Ariston modelo NUOS EVO 110 A+ o
equivalente, COP (Energía obtenida [W] /
Energía utilizada [W])= 3,85, 250 w de
potencia electrica absorbida formado por
acumulador de acero vitrificado al titanio
de suelo de 80 Litros de acumulación con
calentamiento por bomba de calor aire -
agua con el condensador exterior al
depósito (no está en contacto con el agua),
con protección anticorrosión de doble
ánodo, uno de magnesio y otro electrónico
(no necesita mantenimiento) circuito
hidráulico con líquido refrigerante tipo
R134A que permite alcanzar una temperatura
del agua hasta 62º en modo bomba de calor,
display LCD  para control de la temperatura
modo de funcionamiento y programación.
Resistencia electrica blindada integrada de
serie de 1200 W. Sistema anti-legionela 
incluso flexibles de acero inoxidable,
llaves de corte y pequeño material.
Instalado y probado, según C.T.E. DB HE-4 y
RITE. 1.665,99 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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123 ud Kit fotovoltaico monofásico de 2,5 kW de
potencia, CABEL o equivalente, constituido
por: 8 módulos fotovoltaicos REC SOLAR
modelo TWINPEAK2 375WP con un rendimiento
del 18,7% con 20 años de garantía en el
producto y con una producción mínima
garantizada a 25 años del 85% de la
potencia inicial, estructura de aluminio
para panel vertical, inversor fotovoltaico
monofásico de 2.500W STECA modelo COOLCEPT
FLEX StecaGrid 2511, energy meter modelo
SDM 230-Modbus, caja de protección ARACEL
BOX 25A DC 2 string FV<1.000V y caja
protección ARACEL BOX M 25A AC. Totalmente
instalado. 4.072,29 CUATRO MIL SETENTA Y DOS

EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

124 m² Carpintería frente de armario (A-1, A-2
y A-3), formado por 2 ó 4 hojas  abatibles,
contrachapados en roble, con trillaje de
cartón, incluso precerco de pino insigne,
cerco con montante y tapajuntas de madera
de roble, herrajes de colgar y de
seguridad, ajuste y colocación. 186,14 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS
125 ud Puerta (P-1) acorazada de acceso a

vivienda, formada por, precerco de pino de
15x2 cm, cerco metálico para pintar de 150
mm, armazón de hoja acorazada y revestida a
dos caras en D.M. para pintar de medidas
0.1.12x2.40x5.2. Tapajuntas en D.M.
hidrófugo a una cara de 7x1.6 cms.
Cerradura de seguridad Tesa de 3 puntos con
pomo exterior y placa y 1/2 manilla
interior Tesa, mirilla óptica y tope
antichoque, completamente colocada. 1.021,04 MIL VEINTIUN EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
126 ud Puerta de madera para interior (PI-5),

de una hoja abatible de 76x240 cm,
constituida por hoja de aglomerado
perforado, con cantos solapados de madera
maciza, con refuerzo en bisagras y
cerradura, con bastidor a tres lados de
madera maciza, de espesor 40 mm, acabado
"roble" de madera maciza, incluso cerco de
madera de cantos redondos, con recibidores
de bisagras especiales, regulables para
bisagras de doble pivote, con rosca fina,
recibidores de cerradura con alta seguridad
de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm,
herrajes de unión necesarios, junta de
amortiguación, cerradura de llave, ajuste y
colocación (para espesor de fábrica 140
mm). 548,88 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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127 ud Ventana fija (F-2), canal europeo de
aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado color plata acabado grata, de
23,14x1,57 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de
sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5
mm de espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado, de 15 micras de
espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase
9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con
doble acristalamiento formado por dos
vidrios monolíticos incoloros con cámara de
aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco
de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados
con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E. 869,73 OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

128 ud Ventana (V-2) de una hoja fija inferior
y hoja batiente superior de eje horizontal,
canal europeo de aluminio con rotura de
puente térmico, anodizado color plata
acabado grata, de 1,54x1,98 m, SISTEMA 3000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de sección 45 mm, formado por
perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado
mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de
15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4,
según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase
C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos
incoloros con cámara de aire, de espesor
total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal),
incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes
y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO,
recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E. 910,71 NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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129 ud Ventana fija (F-3), canal europeo de
aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado color plata acabado grata, de
2,10x1,20 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de
sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5
mm de espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado, de 15 micras de
espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase
9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con
doble acristalamiento formado por dos
vidrios monolíticos incoloros con cámara de
aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco
de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados
con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E. 952,16 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
130 ud Ventana fija (F-4), canal europeo de

aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado color plata acabado grata, de
3,27x2,16 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de
sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5
mm de espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado, de 15 micras de
espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase
9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con
doble acristalamiento formado por dos
vidrios monolíticos incoloros con cámara de
aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco
de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados
con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E. 968,47 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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131 ud Ventana (V-3) de una hoja oscilobatiente
de eje vertical de aluminio con rotura de
puente térmico, anodizado color plata
acabado grata, de 0,94x0,70 m, SISTEMA 3000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de sección 45 mm, formado por
perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado
mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de
15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4,
según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase
C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos
incoloros con cámara de aire, de espesor
total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal),
incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes
y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO,
recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E. 396,09 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
132 ud Ventana (V-4.1 y V-4.2) de una hoja

oscilobatiente de eje vertical de aluminio
con rotura de puente térmico, anodizado
color plata acabado grata, de 0,60x0,70 m,
SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por
perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de sección 45 mm, formado por
perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado
mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de
15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4,
según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase
C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos
incoloros con cámara de aire, de espesor
total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal),
incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes
y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO,
recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E. 362,44 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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133 ud Ventana (V-1) de una hoja superior
oscilobatiente de eje vertical y una hoja
fija inferior, de aluminio con rotura de
puente térmico, anodizado color plata
acabado grata, de 0,84x2,33 m, SISTEMA 3000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de sección 45 mm, formado por
perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado
mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de
15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4,
según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase
C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos
incoloros con cámara de aire, de espesor
total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal),
incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes
y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO,
recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E. 650,17 SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS
134 ud Ventana (V-5) de dos hojas corredera de

aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado plata acabado grata, de 1,90x1,00
m, SISTEMA 4200 CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por
perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de 60/65/77 mm y hoja de 37 mm
(recta) ó 33 mm (curva), formado por
perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado
mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de
15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4,
según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 5A, según ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase
C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos
incoloros con cámara de aire, de espesor
total 6+8+6 mm (cristal+cámara+cristal),
incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes
y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de
poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO,
recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E. 819,68 OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Vivienda unifamiliar en Candelaria Página 25



135 ud Puerta plegable de 2 hojas (P-3), de
aluminio anodizado color natural, de
1,71x2,45 m, con transmitancia térmica de
hueco 4 W/m²K, constituída por marco
formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de
espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20
micras) de espesor de anodizado, SISTEMA
ALUCANSA AL-20 o equivalente, con marcado
CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia
térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del
marco (fijo) de 83 mm, con clasificaciones:
clase 4, según ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 1026); clase 6A, según ensayo
de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y
clase C2, según ensayo de resistencia al
viento (UNE-EN 12211); con valor de
aislamiento acústico a ruido aéreo de 27 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble
acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire,
de espesor total 5+6+4 mm
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia
térmica de 3 W/m²K (según fabricante),
incluso precerco de aluminio sistema
ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM,
imprimación con liquido sellador en cortes
y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios ALUCANSA,
recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, según C.T.E. 1.141,59 MIL CIENTO CUARENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

136 ud Puerta peatonal (P-6) de una hoja
abatible de aluminio ciega en la mitad
inferior y acristalada en la mitad
superior, con rotura de puente térmico,
anodizado color plata acabado grata, de
0,80x2,10 m, SISTEMA MILLENNIUM PLUS
CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco y hoja de 70 mm, formado por perfiles
de 2 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras
de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificación clase 5, según ensayo de
resistencia al impacto de cuerpo blando
(UNE-EN 13049), con doble acristalamiento
formado por un vidrios laminado de
seguridad stadip 10 mm (5+5) y un
monolíticos de 6 mm incoloros con cámara de
aire, de espesor total (5+5)/12/6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco
de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados
con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E. 623,73 SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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137 ud Puerta peatonal (P-2) de una hoja
abatible de aluminio con rotura de puente
térmico, anodizado color plata acabado
grata, de 0,88x2,40 m, SISTEMA MILLENNIUM
PLUS CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles
TSAC de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco y hoja de 70 mm, formado por perfiles
de 2 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras
de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificación clase 5, según ensayo de
resistencia al impacto de cuerpo blando
(UNE-EN 13049), con doble acristalamiento
formado por un vidrios laminado de
seguridad stadip 10 mm (5+5) y un
monolíticos de 6 mm incoloros con cámara de
aire, de espesor total (5+5)/12/6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco
de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados
con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E. 707,00 SETECIENTOS SIETE EUROS

138 ud Puerta de dos hojas correderas (P-4 y
P-5), aluminio con rotura de puente
térmico, anodizado plata acabado grata, de
2,06x2,45 m, SISTEMA 4200 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, compuesta por perfiles TSAC de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de
60/65/77 mm y hoja de 37 mm (recta) ó 33 mm
(curva), formado por perfiles de 1,5 mm de
espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado, de 15 micras de
espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificaciones: clase 3, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase
7A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con
doble acristalamiento formado por dos
vidrios monolíticos incoloros con cámara de
aire, de espesor total 6+8+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco
de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras,
juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados
con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E. 986,49 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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139 ud Pérgola con techo lamas móviles
aluminio, CAMARGE LED de RENSON o
equivalente, de aluminio en Aleación 6063
T5 Lacado marino color RAL a definir por
D.F. con Certificado QUALICOAT, de
dimensiones 4000x6045 mm, hmax= 2500 mm,
con recogida de agua por canalón oculto,
salida por desagüe en montante, incluso
placas de anclaje, tornillos de acero de
anclaje tipo Fisher Zykon anchor FZA o
equivalente, sistema de control radio
control, mando a distacia SOMFY TELIS 4
pure, sensor de lluvia G6020922 y sensor de
viento EOLIS RTS o equivalentes, con 3
Lamas con iluminación LED. Entrega limpia.
Totalmente colocada. 17.444,49 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

140 ud Puerta metálica Multiusos (PE-1)
abatible de medida nominal 860x2500 mm,
mod. Stam de Andreu o equivalente, de una
hoja, constituída por dos chapas de acero
de 0,6 mm de espesor ensambladas entre sí,
con estampación decorativa en ambos lados,
relleno de poliuretano por inyección, hoja
de grosor de 38 mm, minimo dos bisagras de
acero de 14 mm de espesor tipo pernio y un
bulón antipalanca, marco tipo CS5 de chapa
de 1,5 mm, con garras de acero para
fijación a obra o tornillería para fijar a
premarco, cerradura embutida mod. Tesa 4010
con cierre a un punto, llave y manivela con
roseta y rosetas de acero inoxidable por
ambos lados, incluso ajuste y colocación. 248,48 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

141 ud Puerta (G-1) seccional DIASAN-Breda
serie Steel Line, modelo Secura Silver o
equivalente, con marcado CE, fabricada en
paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42 mm de
espesor, compuestos de dos chapas
contrapuestas de acero galvanizado,
antipellizco, con aislante en espuma de
poliuretano libre de CFC inyectada.
Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el
contorno, sistema de levantamiento
realizado a través de muelles de torsión
helicoidales. Par de paracaídas contra la
rotura de los muelles y par de paracaídas
contra la rotura de los cables. Colores
estándar del panel: exterior blanco C21,
interior blanco C21. Soportes no
escalables, bisagras de aluminio tamboreada
plata, sin tapones y ruedas doble de tijera
permiten la rotación de los paneles.
Medidas: 4930x3100 mm. S2. Completamente
instalada. 2.345,93 DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

142 m² Pintura impermeable y transpirable, de
acabado mate, BINDOPLAST AH o equivalente,
para la protección de superficies contra la
acción de los hongos, aplicada a dos manos,
a brocha o rodillo, sobre paramentos
verticales y horizontales, en interiores,
color blanco, incluso limpieza del soporte
e imprimación con Acridur fondo fijador
concentrado. 8,29 OCHO EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS
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143 m² Pintura plástica de acabado mate, liso,
3G o equivalente, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo, sobre paramentos
verticales y horizontales, en interiores,
color blanco, incluso limpieza del soporte
e imprimación con Acridur fondo fijador
concentrado. 8,17 OCHO EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS
144 m² Pintura plástica de acabado mate, liso,

3G o equivalente, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo, sobre paramentos
verticales y horizontales, exteriores,
color blanco, incluso limpieza del soporte
e imprimación con Acridur fondo fijador
concentrado. 8,17 OCHO EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS
145 m² Esmalte mate, Alcigloss mate o

equivalente, aplicado a dos manos, a
brocha, rodillo o pistola, s/hierro y
acero, en interiores o exteriores, color
blanco o negro, incluso rascado de óxidos
mediante cepillado o lijado, limpieza del
soporte e imprimación PRIMARIO SECADO
RAPIDO. 15,01 QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO

146 m² Barniz-lásur al agua, ecológico,
c/certificado AENOR medio ambiente, GARDE
LASUR de PALCANARIAS o equivalente, en
carpintería de madera, interior o exterior,
acabado brillante ó Satinado,
i/imprimación, lijado y empaste, acabado a
2 manos. Colores: incoloro, caoba, castaño,
roble, nogal, cerezo, sapeli, tea y
palisandro. 12,78 DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
147 ud Acometida a la red terciaria municipal

de agua potable (sin incluir arqueta y
válvula) con tubería de polietileno de alta
densidad de 40 mm (1 1/2") de diámetro y 16
atm. de presión, con collarín de toma y
piezas especiales de latón, totalmente
terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4. 71,36 SETENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
148 m Canal drenante de composite plástico ACO

XTRADRAIN 100 H7,5 o equivalente, de clase
de carga hasta C250 según EN1433. Incluye
reja pasarela de acero galvanizado, de
clase de carga A15 según EN1433, con
sistema de fijación rápida de rejas
Drainlock sobre bastidor, con preforma para
accesorio de salida vertical DN/OD 110,
sección interior de 30 cm². Sección
transversal en V. Longitud total de 1000
mm, altura exterior 75 mm y ancho exterior
138 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Peso
canal de 1,1 kg y peso reja de 1,95 kg.
Instalado sobre base de hormigón. Incluye
excavación, p.p. encofrado, preparación y
vertido de hormigón, junta de dilatación,
pequeño material. Totalmente instalado 53,78 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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149 m Canal de drenaje de composite plástico
ACO XTRADRAIN 100 H10 o equivalente, de
clase de carga hasta C250 según EN1433.
Incluye reja entramada de acero
galvanizado, de clase de carga B125 según
EN1433, con sistema de fijación rápida de
rejas Drainlock sobre bastidor, con
preforma para accesorio de salida vertical
DN/OD 110, sección interior de 54,2 cm².
Sección transversal en V. Longitud total de
1000 mm, altura exterior 100 mm y ancho
exterior 138 mm. Ancho interior nominal 100
mm. Peso canal de 1,3 kg y peso reja de 3,2
kg. Instalado sobre base de hormigón.
Incluye excavación, p.p. encofrado,
preparación y vertido de hormigón, junta de
dilatación, pequeño material. Totalmente
instalado 79,89 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
150 m³ Tierra vegetal incluso suministro a pie

de obra, vertido, extendido y perfilado a
mano. 24,96 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
151 ud Washingtonia robusta de h=1,5 m, en

contenedor de 17 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60
m, aporte de tierra vegetal y plantación. 38,22 TREINTA Y OCHO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
152 ud Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, en

contenedor de 4 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40
m, aporte de tierra vegetal y plantación. 8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS
153 m² Plantación de Césped de semilla, mezcla

de especies Iolium, poa, festuca o
equivalente, con una densidad de 40/50
g/m², incluso preparación del terreno,
colocación y extendido de arena de picón
con un espesor de 6/8 cm, incorporación de
abono de fondo y turba, mantillo, perfilado
a mano, siembra, rastrillado y primer
riego. 11,91 ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS
154 ud Arqueta de registro tipo A-1 (sólo para

reposición), s/normas de la compañía
suministradora, para red de distribución de
energia electrica en B.T., realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50
cm, enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa y marco de fundición dúctil B 125
s/UNE EN 124 y fondo de arena. Totalmente
terminada. 135,80 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON OCHENTA CÉNTIMOS
155 m Acometida general eléctrica de B.T.

realizada con conductores de cobre 4(1x50)
mm² con aislamiento de polietileno
reticulado XLPE CPR Eca, 0,6/1 kV,
canalizados bajo tubo enterrado. Instalada
y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.
(Sólo cableado y conexionado). 24,45 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
156 ud Vaso de de compensación para piscina de

hormigón de 3x0.75 m y profundidad media
1,00 m, realizado con losa de cimentación y
muro, de 25 cm de espesor, de hormigón
HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 400 S,
sin incluir excavación. Totalmente
terminado. 5.025,96 CINCO MIL VEINTICINCO EUROS

CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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157 ud Vaso de piscina de hormigón de 5.5x3 m y
profundidad media 1,80 m, realizado con
losa de cimentación y muro, de 25 cm de
espesor, de hormigón HA-30/B/20/IIIa,
armado con acero B 400 S, con una cuantía
media aproximada de 26 kg/m³ en losa y 45
kg/m³ en muro, sin incluir excavación.
Totalmente terminado. 6.530,99 SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

158 ud Buzón individual para exterior de
aluminio, de 260x370x105 mm, colocado. 51,46 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
159 ud Señalización de portales con rótulo de

metacrilato de 35x12 cm, incluso fijación. 28,66 VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

160 ud Señalización de aparcamiento de garaje,
para personas con movilidad reducida, con
cartel Din A3 de aluminio, colocado. 26,14 VEINTISEIS EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
161 ud Arqueta de entrada, de dimensiones

interiores 40x40x60 cm, para la unión entre
las redes de alimentación de los servicios
de telecomunicación de los distintos
operadores y la infraestructura común de
telecomunicación del inmueble, constituída
por solera de hormigón en masa de fck=20
N/mm² de 10 cm de espesor, paredes del
mismo hormigón de 15 cm de espesor, cerco y
tapa de fundición dúctil B-125 s/ EN-124
con cierre de seguridad, enfoscada
interiormente, incluso encofrado y
desencofrado, excavación precisa con
trasporte a vertedero de tierras sobrantes,
acometida y remate de tubos. Totalmente
terminada según ICT. 202,15 DOSCIENTOS DOS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
162 ud Arqueta de registro de paso o enlace

inferior, de dimensiones interiores
40x40x40 cm, constituída por solera de
hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 10 cm
de espesor, paredes del mismo hormigón de
12 cm de espesor, cerco y tapa de fundición
dúctil B-125 s/ EN-124, enfoscada
interiormente, incluso encofrado y
desencofrado, excavación precisa con
trasporte a vertedero de tierras sobrantes,
acometida y remate de tubos. Totalmente
terminada según ICT. 183,46 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS

CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
163 ud Equipo de captación de señales de TV

Satélite, Fagor o equivalente, constituído
por una antena parabólica de 1,0 m de
diámetro, mod DPO 105 (Ref. 86105),
orientada con medidor de campo eléctrico, a
conjunto de satelites Hispasat, con
conversor universal LNB de 1ª FI, mod. LNB
204, de 4 polaridades, y todo ello fijado a
pié de columna metálico para antena
parabólica (de hasta 1,0 m de diámetro), de
60 mm de diámetro y 820 mm de altura, mod.
PPA 200 (Ref. 86104), montada en base pie
de parábola de 200x200 mm, mod. BPP 200
(Ref. 82436), recibido en el forjado de la
cubierta, sobre zapata de hormigón armado
de 50x50x30 cm, conectado a equipos de
cabecera con cable coaxial intemperie, de
75 Ohm, Cu/Cu, modelo CCF SAT-N (Ref.
84104) y conductor de tierra de cobre de 25
mm², incluso sujeciones, p.p. accesorios,
pequeño material y ayudas de albañilería.
Instalado s/reglamento ICT. 403,43 CUATROCIENTOS TRES EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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164 ud Amplificador de banda ancha y
autoalimentado, para interior de vivienda,
para RTV (47-860 Mhz) + FI (950-2300 Mhz)
con vía de retorno, Fagor o equivalente,
mod. AD 2300 (Ref. 36230), 1 entrada / 2
salidas (RF+FI), RF - IM3 60dB- 108/96 dBu,
FI - IM3 35dB- 114/104 dBu, conexionado con
conectores tipo F roscados mod. CNR MF
(Ref. 84012), para cable CCF SAT, con
salida auxiliar cerrada con carga coaxial
CX75 F (Ref. 84011), incluso conexión a
tierra con conductor de cobre de 25 mm²,
perfectamente ajustado según proyecto,
sujeciones, p.p. accesorios y pequeño
material. Instalado s/reglamento ICT. 61,78 SESENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
165 m Cable telefónico para acometida interior,

Fagor o equivalente, formado por 2 pares
trenzados de conductores de cobre de
calibre 0,5 mm, aislados con una capa
continua de plástico coloreada según código
de colores y a su vez protegidos por una
funda PVC antihumedad, mod. CAB 02 (Ref.
82522), incluso enhebrado, conexionado,
testeado e identificado según reglamento
ICT. 0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

166 ud Registro Principal de telefonía para
interconexión, formado por caja de
distribución, Fagor o equivalente, mod. CJ
100 (Ref. 82532), de 280x220x120 mm, con
capacidad para 100 pares, provista de
cerradura. Totalmente instalado y
conexionado según código de colores,
incluso p.p de accesorios y fijaciones,
según reglamento ICT. 217,78 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
167 ud Módulo de conexión telefónica, Fagor o

equivalente, formado por regleta de 5 pares
por separación de aislante, con corte y
prueba, mod. RGL 05 (Ref. 82501), fijada en
soporte individual en U mod. SOP 05 (Ref.
82505), incluso p.p de accesorios y
fijaciones, completamente instalado,
conexionado, identificado y verificado,
según reglamento ICT. 13,11 TRECE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

168 ud Punto de acceso al usuario (PAU), para
telefonía, Fagor o equivalente, con
separación entre red interior y red
exterior de distribución, mod. PAU TL (Ref.
82528), con capacidad par dos líneas de
entrada y con una salida por línea.
Totalmente instalado, incluso p.p de
accesorios y fijaciones, según reglamento
ICT. 14,45 CATORCE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
169 ud Toma de usuario o base de acceso de

terminal (BAT), compuesto por toma de
teléfono realizada con mecanismo, placa y
marco, aluminio, Jung-A CREATION o
equivalente, tubo de PVC flexible reforzado
D 20 mm, caja de derivación empotrada y
pequeño material, incluso apertura de rozas
y recibido de tubos y cajas. Instalada
s/ICT. 72,56 SETENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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170 ud Instalación individual de TV vía
satelite, analógica/digital, Fagor o
equivalente, constituída por antena
parabólica fija de D=100 cm con base mástil
y soporte, receptor con 200 presintonías y
mando a distancia, conversor, incluso
canalización con tubo de PVC flexible
reforzado D 32 mm, cableado con cable
coaxial de 75 ohmios, apertura de rozas,
recibido de tubos y conexionado. Completa y
funcionando. 398,69 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

171 ud Toma TV-R/satélite, para recepción
individual o colectiva, colocada, compuesta
por cajas, placa y mecanismo Gewiss
System-Virna o equivalente, incluso p.p. de
canalización con tubo PVC flexible
reforzado D 25 mm, cableado con cable
coaxial aislado de TV-FM de 75 ohmios,
apertura de rozas, recibido de cajas y
tubos. 54,19 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS
172 ud Parrilla de hierro fundido barbacoa,

instalada. 81,70 OCHENTA Y UN EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

173 ud Mueble de obra de fábrica para lavabo,
de 180x50 cm y 85 cm de altura formado por:
Encimera de hormigón armado de 4cm de
espesor sobre tabiques de fábrica de bloque
de hormigón vibrado de 6cm, enfoscado con
mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con
revestimiento continuo de microcemento, de
3 mm de espesor, totalmente terminado según
planos. 474,40 CUATROCIENTOS SETENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

174 ud Mueble de obra de fábrica para lavabo,
de 110x50 cm y 85 cm de altura formado por:
Encimera de hormigón armado de 4cm de
espesor sobre tabiques de fábrica de bloque
de hormigón vibrado de 6cm, enfoscado con
mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con
revestimiento continuo de microcemento, de
3 mm de espesor, totalmente terminado según
planos. 302,81 TRESCIENTOS DOS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
175 ud Casetas en material plástico para

montaje en superficie, dimensiones caseta
para filtro D.500: 110 cm (alto) x 71 cm
(fondo) x 127 cm. 804,86 OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
176 ml ML Tratamiento de impermeabilización de

corte de capilaridad en el arranque de muro
Danotherm a base de aplicar con llana dos
manos de mortero impermeable flexible
bicomponente tipo DANOCRET PROTECT FLEX 2C
formando una membrana líquida elástica
monocomponente elevado 50 cm por encima del
arranque del muro y 20 cm en horizontal. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
177 ml ML Tratamiento de impermeabilización de

zona de albardilla (desarrollo 30 cm) a
base de aplicación de dos manos cruzadas de
capa de mortero impermeable flexible
bicomponente tipo DANOCRET PROTECT FLEX 2C
formando una membrana líquida elástica
monocomponente elevado 20 cm por encima del
nivel de albardilla terminada. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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178 ml ML Albardilla de chapa de aluminio de 2
mm de espesor forrada por la cara inferior
con Fonodan 900 autoadhesivo recibida al
soporte y sellado perimietralmente con
masilla de poliuretano tipo ELASTYDAN PU
gris perfectamente colocada con una
pendiente mínima del 3%, incluso colocación
de junta expansiva en el contacto con la
carpintería. 43,58 CUARENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
179 m Barandilla en forma recta, de 100 cm de

altura, formada por: bastidor compuesto de
barandal inferior de pletina acero laminado
de 40x5 mm y montantes de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado en frío de
40x40x1,5 mm con una separación de 150 cm
entre sí; entrepaño para relleno de los
huecos del bastidor compuesto de barrotes
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm
con una separación de 12 cm y pasamanos de
tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 40x30x1,5 mm. Incluso
pletinas para fijación mediante anclaje
químico en obra de fábrica con varillas
roscadas y resina. Elaboración en taller y
ajuste final en obra. Totalmente terminada
y lista para pintar. 98,08 NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
180 Ud Sistema de iluminación

Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS",
de 8 m de longitud, compuesto de perfil de
alojamiento de tiras de led de aluminio
anodizado, color natural, acabado mate,
Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado en
barras de 2,5 m de longitud, clips de
fijación, Schlüter-LT-LLE MK
"SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz
indirecta de polimetilmetacrilato,
Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras
de 2,5 m de longitud, tira de led, de color
blanco cálido (3400K), de 2,5 m de
longitud, Schlüter-LT ES 11, con grado de
protección IP67, de 140 led/m, índice de
reproducción cromática 85 y 7,5 W/m de
potencia, y fuente de alimentación de 24 V,
Schlüter-LT EKE 24V 75W, de 75 W de
potencia.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el equipo de control, la
canalización ni el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y
fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 915,76 NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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181 Ud Sistema de iluminación
Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS",
de 3,4 m de longitud, compuesto de perfil
de alojamiento de tiras de led de aluminio
anodizado, color natural, acabado mate,
Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado en
barras de 2,5 m de longitud, clips de
fijación, Schlüter-LT-LLE MK
"SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz
indirecta de polimetilmetacrilato,
Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras
de 2,5 m de longitud, tira de led, de color
blanco cálido (3400K), de 2,5 m de
longitud, Schlüter-LT ES 11, con grado de
protección IP67, de 140 led/m, índice de
reproducción cromática 85 y 7,5 W/m de
potencia, y fuente de alimentación de 24 V,
Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de
potencia.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el equipo de control, la
canalización ni el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y
fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 669,89 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

182 Ud Sistema de iluminación
Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS",
de 2.5 m de longitud, compuesto de perfil
de alojamiento de tiras de led de aluminio
anodizado, color natural, acabado mate,
Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado en
barras de 2,5 m de longitud, clips de
fijación, Schlüter-LT-LLE MK
"SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz
indirecta de polimetilmetacrilato,
Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras
de 2,5 m de longitud, tira de led, de color
blanco cálido (3400K), de 2,5 m de
longitud, Schlüter-LT ES 11, con grado de
protección IP67, de 140 led/m, índice de
reproducción cromática 85 y 7,5 W/m de
potencia, y fuente de alimentación de 24 V,
Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de
potencia.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el equipo de control, la
canalización ni el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y
fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 670,30 SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS
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183 Ud Puerta interior (PI-4) abatible, ciega,
de dos hojas de 240x80x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con roble, barnizada en
taller; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de
roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de roble de 70x10 mm
en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes
de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón, color negro, acabado
brillante, serie básica. 276,32 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

184 Ud Puerta interior (PI-1, PI-2 y
PI-3)corredera para armazón metálico,
ciega, de una hoja de 240x80x3,5 cm, con
tablero de madera maciza Lisboa de color
roble, barnizada en taller; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces macizos, de
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos,
de roble de 70x15 mm en ambas caras.
Incluso, herrajes de colgar, de cierre y
tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie básica; silicona incolora
para sellado del vidrio y junquillos. 305,08 TRESCIENTOS CINCO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS
185 m² Doble acristalamiento templado (F-1), de

baja emisividad térmica y seguridad
(laminar), de color azul 6/12/4+4, conjunto
formado por vidrio exterior templado de
color azul 6 mm cámara de aire deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio
interior laminar de baja emisividad térmica
4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de
4 mm, unidas mediante una lámina incolora
de butiral de polivinilo, para hojas de
vidrio de superficie mayor de 9 m²; espesor
total 26 mm, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte, para hojas de
vidrio de superficie mayor de 9 m². 130,31 CIENTO TREINTA EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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186 Ud Impermeabilización de paramentos
verticales y horizontales de ducha de obra
con canaleta de drenaje, sistema
Schlüter-KERDI-LINE "SCHLÜTER-SYSTEMS",
compuesta por, kit Schlüter-KERDI-LINE-H 40
GE 140 "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por
canaleta de drenaje de acero inoxidable
AISI 316L de 1400 mm de longitud con lámina
impermeabilizante flexible de polietileno,
elemento portante de la canaleta de 78 mm
de altura, sumidero sifónico de salida
horizontal de 40 mm de diámetro, tubo de
desagüe de 40 mm de diámetro, manguito con
reducción, para unión con junta elástica,
de 50 mm de diámetro nominal en un extremo
y 40 mm de diámetro nominal en el otro
extremo, y dos piezas para la resolución de
ángulos internos en tratamientos
impermeabilizantes, con unión termosellada
entre la canaleta y la lámina, rejilla con
marco para empotrar, de acero inoxidable
AISI 316L, acabado cepillado,
Schlüter-KERDI-LINE-A 19 EB 140
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1400x74x19 mm y
lámina impermeabilizante flexible de
polietileno, con ambas caras revestidas de
geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor,
fijada al soporte con adhesivo cementoso de
fraguado normal C1. Incluso adhesivo
bicomponente Schlüter-KERDI-COLL-L, banda
de refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 y
complementos de refuerzo en tratamiento de
puntos singulares mediante el uso de piezas
especiales "SCHLÜTER-SYSTEMS" para la
resolución de 2 encuentros con tuberías
pasantes Schlüter-KERDI-KM. 660,23 SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS
187 m² Formación de revestimiento continuo de

paramentos con microcemento, de 3 mm de
espesor, realizado sobre superficie
absorbente, con el sistema Decor
"MICROESTIL" o similar, mediante la
aplicación sucesiva de: capa de imprimación
monocomponente P541 "MICROESTIL", diluida
en dos partes de agua, a base de resinas
sintéticas en dispersión acuosa, para
regularizar la porosidad y mejorar la
adherencia de los soportes absorbentes y no
absorbentes; malla de fibra de vidrio
antiálcalis "MICROESTIL", de 80 g/m² de
masa superficial; doble capa base (de 1
kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente Plus Base "MICROESTIL",
color Blanco Neutro, compuesto de cemento,
áridos seleccionados y aditivos, de gran
dureza, adherencia y flexibilidad; doble
capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de
microcemento monocomponente Plus Fino
"MICROESTIL", textura lisa efecto aguas,
color Blanco Neutro, compuesto de cemento,
áridos seleccionados y aditivos, de gran
dureza, adherencia y flexibilidad; capa de
sellado formada por dos manos de
imprimación selladora transpirable con
resinas acrílicas en dispersión acuosa,
Hidrolaca "MICROESTIL" y dos manos de
sellador de poliuretano alifático de dos
componentes Estilpur PU-20 "MICROESTIL",
sin disolventes, acabado brillante. 63,99 SESENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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188 Ud Encimera hidrófuga Savana para lavabo de
sobremueble, de MDF, color Roble Cyty, de
800 mm de longitud. Incluso elementos de
fijación. Totalmente montada. 273,52 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

189 Ud Clorador salino mod. SMC 20 gramos o
similar, instalación bomba dosificadora
automática de pH, realización de by pass
por válvulas, codos y tubería. Se incluye
la carga de sal y una garrafa de ácido
sulfúrico. 2.068,61 DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
190 Ud Equipo completo de depuración para

piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³),
constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN
construido en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, colector de plástico, válvulas
de mariposa para filtrado y lavado,
prefiltros de cabello, cestos coladores,
bombas centrífugas, motores eléctricos,
manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE
PVC alrededor de la piscina y enlace del
filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS
constituidos por: 1 sumidero de fondo
antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de
impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS.
Totalmente instalado y en funcionamiento. 3.787,38 TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

191 Ud Proyector subacuático modelo Standard,
suministrado con nicho fabricado en PS,
lámpara LED BLANCA 17’50W, y embellecedor
en ABS blanco. Transformador construido
s/norma EN 60742, 600VA de 200 V a 12 V.
Proyector subacuático modelo Standard,
suministrado con nicho fabricado en PS,
lámpara LED BLANCA 17’50W, y embellecedor
en ABS blanco. Transformador construido
s/norma EN 60742, 600VA de 200 V a 12 V. 301,12 TRESCIENTOS UN EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
192 m Formación de canaleta en borde de piscina

compuesta por piezas prefabricadas de
hormigón para recogida de aguas de 30 cm de
ancho, colocadas sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor,
recibidas con mortero de cemento,
industrial, M-5, enfoscadas y bruñidas
interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15,
con ángulos redondeados y posterior
revestimiento con poliéster reforzado con
fibra de vidrio. Incluso rejilla con
textura antideslizante en material plástico
de 340 mm de ancho, ensamblada entre sí con
dispositivo de unión articulado, perfil
soporte y piezas especiales de esquina. 86,21 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS
193 m Celosía de madera (CI) de roble tratada

en autoclave con sales hidrosolubles, con
clase de uso 4 según UNE-EN 335, formada
por montantes rectangulares de 7x7 cm y 280
cm de altura media, separados 7 cm entre
sí, arriostrados con perfil redondo de
acero de 1 cm de diámetro y apoyados sobre
base realizada con traviesas de 70x10 cm,
fijada a la cimentación con tornillos
estructurales de acero cincado. 53,13 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS
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194 m Celosía metálica (CE), compuesta de
barrotes verticales de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado en frío de
70x70x1,5 mm de 2 m de altura arriostrados
mediante pletina de acero laminado de 70x5
mm fijada con tornillos. 157,43 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m² Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin

transporte. La medición se hará sobre perfil.

(Mano de obra)
Peón 0,030 h 14,960 0,45
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre cadenas, 186 kW 0,030 h 63,731 1,91
3% Costes indirectos 0,07

2,43

1.2 m³ Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin
transporte. La medición se hará sobre perfil.

(Mano de obra)
Peón 0,059 h 14,960 0,88
(Maquinaria)
Excavadora sobre neumáticos, 105 kW 0,060 h 50,741 3,04
3% Costes indirectos 0,12

4,04

1.3 m³ Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del
desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado,
incluso regado y refino de taludes.

(Mano de obra)
Peón 0,010 h 14,960 0,15
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,030 h 39,206 1,18
Compactador de suelo 65 kW 0,040 h 37,693 1,51
Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,010 h 46,250 0,46
3% Costes indirectos 0,10

3,40

1.4 m³ Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un
recorrido máximo de 10 Km.

(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,015 h 39,206 0,59
Camión basculante 15 t 0,120 h 34,151 4,10
3% Costes indirectos 0,14

4,83

2 CIMENTACIONES

Importe
Nº Designación
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2.1 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de
espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y
nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

(Mano de obra)
Peón 0,356 h 14,960 5,33
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,050 h 5,579 0,28
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,027 t 134,792 3,64
Arena seca 0,062 t 17,610 1,09
Arido machaqueo 4-16 mm 0,125 t 14,542 1,82
Agua 0,035 m³ 2,088 0,07
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 0,37

12,59

2.2 m² Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra
en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada
# 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación
de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,198 h 15,890 3,15
Peón 0,267 h 14,960 3,99
(Materiales)
Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-… 1,050 m² 1,415 1,49
Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 0,300 m³ 13,355 4,01
Agua 0,015 m³ 2,088 0,03
Horm prep HM-20/B/20/I 0,110 m³ 88,543 9,74
3% Costes indirectos 0,67

23,08

2.3 m³ Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía
según planos de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³,
desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/CE
y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,269 h 15,890 51,94
Peón 3,269 h 14,960 48,90
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 0,300 h 6,707 2,01
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 42,000 kg 0,772 32,42
Agua 0,045 m³ 2,088 0,09
Horm prep HA-25/B/20/IIa 1,020 m³ 93,932 95,81
Madera pino gallego 0,003 m³ 321,029 0,96
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,009 m³ 286,898 2,58
Clavos 2" 0,060 kg 1,148 0,07
Alambre de atar de 1,2 mm 0,800 kg 1,069 0,86
Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 9,000 ud 0,087 0,78
(Resto obra) 0,05
3% Costes indirectos 7,09

243,56
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2.4 m³ Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con
cuantía según planos de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6
m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, s/CE y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

(Mano de obra)
Oficial primera 6,405 h 15,890 101,78
Peón 6,405 h 14,960 95,82
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 0,400 h 6,707 2,68
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 157,500 kg 0,772 121,59
Agua 0,090 m³ 2,088 0,19
Horm prep HA-25/B/20/IIa 1,020 m³ 93,932 95,81
Madera pino gallego 0,006 m³ 321,029 1,93
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,018 m³ 286,898 5,16
Clavos 2" 0,120 kg 1,148 0,14
Alambre de atar de 1,2 mm 3,000 kg 1,069 3,21
Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 16,000 ud 0,087 1,39
(Resto obra) 0,17
3% Costes indirectos 12,90

442,77

2.5 m³ Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor, con un 60% de
hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño
máximo, encofrado a una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra
vertido y curado. s/ EHE-08.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,523 h 15,890 24,20
Peón 2,017 h 14,960 30,17
(Materiales)
Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 0,400 m³ 13,355 5,34
Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,040 l 8,181 0,33
Agua 0,045 m³ 2,088 0,09
Horm prep HM-20/B/20/I 0,620 m³ 88,543 54,90
Madera pino gallego 0,002 m³ 321,029 0,64
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,006 m³ 286,898 1,72
Clavos 2" 0,040 kg 1,148 0,05
3% Costes indirectos 3,52

120,96

2.6 m³ Hormigón armado en muros de contención, HA-30/F/20/XS1 + XA2, tamaño máximo del
árido 20 mm, armado con 50 kg/m³ de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado a una
cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta
en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,294 h 15,890 52,34
Peón 3,294 h 14,960 49,28
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 0,500 h 6,707 3,35
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 52,500 kg 0,772 40,53
Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,070 l 8,181 0,57
Agua 0,050 m³ 2,088 0,10
Horm prep HA-25/B/20/IIa 1,020 m³ 93,932 95,81
Madera pino gallego 0,004 m³ 321,029 1,28
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,011 m³ 286,898 3,16
Clavos 2" 0,070 kg 1,148 0,08
Alambre de atar de 1,2 mm 1,000 kg 1,069 1,07
Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 26,000 ud 0,414 10,76
(Por redondeo) -0,26
3% Costes indirectos 7,74

265,81
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3 SANEAMIENTO
3.1 m Canal de drenaje de composite plástico ACO XTRADRAIN 100 H10 o equivalente, de

clase de carga hasta C250 según EN1433. Incluye reja entramada de acero galvanizado, de
clase de carga B125 según EN1433, con sistema de fijación rápida de rejas Drainlock sobre
bastidor, con preforma para accesorio de salida vertical DN/OD 110, sección interior de 54,2
cm². Sección transversal en V. Longitud total de 1000 mm, altura exterior 100 mm y ancho
exterior 138 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Peso canal de 1,3 kg y peso reja de 3,2 kg.
Instalado sobre base de hormigón. Incluye excavación, p.p. encofrado, preparación y vertido
de hormigón, junta de dilatación, pequeño material. Totalmente instalado

(Mano de obra)
Oficial primera 0,306 h 15,890 4,86
Peón 0,431 h 14,960 6,45
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,022 h 33,004 0,73
Hormigonera portátil 250 l 0,030 h 5,579 0,17
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,016 t 134,792 2,16
Arena seca 0,037 t 17,610 0,65
Arido machaqueo 4-16 mm 0,074 t 14,542 1,08
Agua 0,012 m³ 2,088 0,03
Madera pino gallego 0,000 m³ 321,029 0,00
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,001 m³ 286,898 0,29
Clavos 2" 0,008 kg 1,148 0,01
Junta dilatación PS expandido 10 mm 0,200 m² 0,890 0,18
Canal drenante ACO MULTIDRAIN XTRADRAIN 1… 1,000 ud 28,204 28,20
Rejilla registrable, entramada, galv, C25… 1,000 ud 32,597 32,60
(Resto obra) 0,15
3% Costes indirectos 2,33

79,89

3.2 ud Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y
desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,846 h 15,890 45,22
Peón 3,206 h 14,960 47,96
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,126 h 33,004 4,16
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,004 h 39,206 0,16
Camión basculante 15 t 0,029 h 34,151 0,99
Hormigonera portátil 250 l 0,081 h 5,579 0,45
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,041 t 134,792 5,53
Arena seca 0,099 t 17,610 1,74
Arido machaqueo 4-16 mm 0,150 t 14,542 2,18
Arido machaqueo 16-32 mm 0,049 t 15,087 0,74
Agua 0,032 m³ 2,088 0,07
Madera pino gallego 0,001 m³ 321,029 0,32
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,010 m³ 286,898 2,87
Clavos 2" 0,016 kg 1,148 0,02
Tapa cuadrada 300x300 mm, fundición dúcti… 1,000 ud 35,961 35,96
(Resto obra) 0,12
3% Costes indirectos 4,45

152,94
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3.3 ud Arqueta de registro de 50x50 cm, de dimensiones interiores y altura variable entre 50 y 80
cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor,
solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a
media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o
equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según
C.T.E. DB HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,573 h 15,890 56,77
Peón 4,136 h 14,960 61,87
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,207 h 33,004 6,83
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,007 h 39,206 0,27
Camión basculante 15 t 0,057 h 34,151 1,95
Hormigonera portátil 250 l 0,126 h 5,579 0,70
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,065 t 134,792 8,76
Arena seca 0,154 t 17,610 2,71
Arido machaqueo 4-16 mm 0,244 t 14,542 3,55
Arido machaqueo 16-32 mm 0,066 t 15,087 1,00
Agua 0,050 m³ 2,088 0,10
Madera pino gallego 0,001 m³ 321,029 0,32
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,017 m³ 286,898 4,88
Clavos 2" 0,026 kg 1,148 0,03
Tapa redonda y marco cuadrado Ø 350 mm, f… 1,000 ud 53,541 53,54
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 6,10

209,42

3.4 ud Arqueta de registro de 60x60 cm, de dimensiones interiores y altura variable entre 50 y 90
cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor,
solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a
media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o
equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según
C.T.E. DB HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,749 h 15,890 59,57
Peón 4,369 h 14,960 65,36
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,263 h 33,004 8,68
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,009 h 39,206 0,35
Camión basculante 15 t 0,073 h 34,151 2,49
Hormigonera portátil 250 l 0,135 h 5,579 0,75
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,069 t 134,792 9,30
Arena seca 0,166 t 17,610 2,92
Arido machaqueo 4-16 mm 0,248 t 14,542 3,61
Arido machaqueo 16-32 mm 0,085 t 15,087 1,28
Agua 0,054 m³ 2,088 0,11
Madera pino gallego 0,002 m³ 321,029 0,64
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,022 m³ 286,898 6,31
Clavos 2" 0,034 kg 1,148 0,04
Tapa cuadrada 500x500 mm, fundición dúcti… 1,000 ud 90,284 90,28
(Por redondeo) -0,08
3% Costes indirectos 7,55

259,16
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3.5 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 75 mm y 3,0 mm de espesor, enterrada en zanja, con
p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de
arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,198 h 15,890 3,15
Peón 0,288 h 14,960 4,31
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,089 h 33,004 2,94
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,004 h 39,206 0,16
Camión basculante 15 t 0,034 h 34,151 1,16
Compactador manual, tipo pequeño de rodil… 0,012 h 6,183 0,07
(Materiales)
Arena seca 0,040 m³ 26,414 1,06
Picón de relleno, garbancillo grueso 0,240 m³ 16,323 3,92
Agua 0,048 m³ 2,088 0,10
Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 75 mm T… 1,000 m 6,232 6,23
(Por redondeo) -0,03
3% Costes indirectos 0,69

23,76

3.6 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,198 h 15,890 3,15
Peón 0,291 h 14,960 4,35
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,092 h 33,004 3,04
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,004 h 39,206 0,16
Camión basculante 15 t 0,035 h 34,151 1,20
Compactador manual, tipo pequeño de rodil… 0,013 h 6,183 0,08
(Materiales)
Arena seca 0,061 m³ 26,414 1,61
Picón de relleno, garbancillo grueso 0,250 m³ 16,323 4,08
Agua 0,050 m³ 2,088 0,10
Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. … 1,000 m 12,278 12,28
3% Costes indirectos 0,90

30,95
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3.7 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
125 mm y 3,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,198 h 15,890 3,15
Peón 0,303 h 14,960 4,53
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,105 h 33,004 3,47
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,005 h 39,206 0,20
Camión basculante 15 t 0,040 h 34,151 1,37
Compactador manual, tipo pequeño de rodil… 0,014 h 6,183 0,09
(Materiales)
Arena seca 0,063 m³ 26,414 1,66
Picón de relleno, garbancillo grueso 0,280 m³ 16,323 4,57
Agua 0,056 m³ 2,088 0,12
Tub. PVC-U saneam. D 125 mm j. elást. SN-… 1,000 m 14,839 14,84
(Por redondeo) -0,05
3% Costes indirectos 1,02

34,97

3.8 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
200 mm y 4,9 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,198 h 15,890 3,15
Peón 0,327 h 14,960 4,89
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,133 h 33,004 4,39
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,006 h 39,206 0,24
Camión basculante 15 t 0,050 h 34,151 1,71
Compactador manual, tipo pequeño de rodil… 0,017 h 6,183 0,11
(Materiales)
Arena seca 0,070 m³ 26,414 1,85
Picón de relleno, garbancillo grueso 0,340 m³ 16,323 5,55
Agua 0,068 m³ 2,088 0,14
Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. SN-… 1,000 m 35,920 35,92
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 1,74

59,70
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3.9 ud Grupo depurador compacto de aguas residuales, prefabricado de PRFV (poliester
reforzado con fibra de vidrio), tipo EARTH WATER CHCD o equivalente, para 10 personas
(2.200 l de capacidad), de D=1200 mm y l=2190 mm, formado por cámara
decantación-digestión y filtro biológico, con venteo para el filtro y dos bocas de registro para
cada cámara de tratamiento, incluso conexión a red de saneamiento con tubería de D 125
mm, macizado de fondo con hormigón de fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto
de zanja con tierras saneadas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y primer
llenado de agua, instalado, según C.T.E. DB HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,463 h 15,890 55,03
Peón 5,110 h 14,960 76,45
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 1,230 h 33,004 40,59
Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,037 h 39,206 1,45
Camión basculante 15 t 0,299 h 34,151 10,21
Hormigonera portátil 250 l 0,195 h 5,579 1,09
Compactador manual, tipo pequeño de rodil… 0,076 h 6,183 0,47
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,088 t 134,792 11,86
Arena seca 0,234 t 17,610 4,12
Arido machaqueo 16-32 mm 0,468 t 15,087 7,06
Agua 2,580 m³ 2,088 5,39
Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm … 1,000 m 11,348 11,35
Grupo depurador (fosa+filtro) p/10 hab 22… 1,000 ud 1.879,844 1.879,84
(Por redondeo) -0,02
3% Costes indirectos 63,15

2.168,04

3.10 ud Registro de pozo absorbente totalmente terminado, incluyendo losa de cierre de hormigón
de fck=17,5 N/mm² armado con acero B400S de 15 cm de espesor, con registro reforzado D
400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, de D=600 mm, y codo de
entrada de PVC, sin incluir la excavación del pozo, según C.T.E. DB HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,379 h 15,890 37,80
Peón 2,834 h 14,960 42,40
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,115 h 5,579 0,64
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 21,000 kg 0,762 16,00
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,071 t 134,792 9,57
Arena seca 0,147 t 17,610 2,59
Arido machaqueo 4-16 mm 0,294 t 14,542 4,28
Agua 0,046 m³ 2,088 0,10
Alambre de atar de 1,2 mm 0,400 kg 1,069 0,43
Tapa redonda articulada y marco octogonal… 1,000 ud 152,084 152,08
Codo 92° PVC-U, D 200 mm, alto impacto, T… 1,000 ud 55,253 55,25
(Resto obra) 0,08
3% Costes indirectos 9,64

330,86

3.11 m Excavación manual en pozos absorbentes en todo tipo de terreno, con extracción de tierras
al borde y transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Peón 8,676 h 14,960 129,79
(Maquinaria)
Camión basculante 15 t 0,120 h 34,151 4,10
Compresor caudal 2,5 m³/min 2 martillos. 2,500 h 12,036 30,09
3% Costes indirectos 4,92

168,90

4 ESTRUCTURA
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4.1 m³ Hormigón armado en pilares, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía según planos
de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/CE y C.T.E. DB SE.

(Mano de obra)
Oficial primera 11,791 h 15,890 187,36
Peón 11,791 h 14,960 176,39
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 0,500 h 6,707 3,35
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 178,500 kg 0,772 137,80
Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,240 l 8,181 1,96
Agua 0,180 m³ 2,088 0,38
Horm prep HA-25/B/20/IIa 1,020 m³ 93,932 95,81
Alambre de atar de 1,2 mm 3,400 kg 1,069 3,63
Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 25,000 ud 0,414 10,35
Escuadra, 50 usos 8,040 ud 0,030 0,24
Cremallera, 50 usos 8,040 ud 0,067 0,54
Panel metálico 50x50 cm, 50 usos 48,000 ud 0,326 15,65
Andamio para interiores verticales. 0,015 ud 26,761 0,40
(Resto obra) 0,05
3% Costes indirectos 19,02

652,93

4.2 m³ Hormigón armado en vigas planas, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía según
planos de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/CE y C.T.E. DB SE.

(Mano de obra)
Oficial primera 5,067 h 15,890 80,51
Peón 5,067 h 14,960 75,80
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 0,500 h 6,707 3,35
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 105,000 kg 0,772 81,06
Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,080 l 8,181 0,65
Agua 0,060 m³ 2,088 0,13
Horm prep HA-25/B/20/IIa 1,020 m³ 93,932 95,81
Madera pino gallego 0,008 m³ 321,029 2,57
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,012 m³ 286,898 3,44
Clavos 2" 0,080 kg 1,148 0,09
Alambre de atar de 1,2 mm 2,000 kg 1,069 2,14
Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 11,000 ud 0,087 0,96
Puntal metál 3 m (50 puestas) 16,000 ud 0,276 4,42
(Resto obra) 0,08
3% Costes indirectos 10,53

361,54
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4.3 m² Forjado unidireccional de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/F/20/XS1 + XA2,
aligerado con bovedillas de EPS (Poliestireno Expandido) y realizado con semiviguetas
colocadas cada 70 cm y una cuantía según planos de acero B400S en negativos. Incluso
colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de
viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/CE
y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,959 h 15,890 15,24
Peón 0,959 h 14,960 14,35
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 0,080 h 6,707 0,54
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 9,321 kg 0,772 7,20
Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-… 1,000 m² 1,415 1,42
Agua 0,050 m³ 2,088 0,10
Horm prep HA-25/B/20/IIa 0,090 m³ 93,932 8,45
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,005 m³ 286,898 1,43
Alambre de atar de 1,2 mm 0,178 kg 1,069 0,19
Semivigu horm arm L=5,80-6,00 m h=25 cm 1,430 m 12,781 18,28
Bovedilla EPS 61x20x25 cm 7,200 ud 1,781 12,82
Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 4,000 ud 0,088 0,35
Puntal metál 3 m (50 puestas) 4,000 ud 0,276 1,10
(Por redondeo) -0,02
3% Costes indirectos 2,44

83,89

4.4 m³ Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/F/20/XS1 + XA2, armado con cuantía
según planos de acero B 400 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/CE y C.T.E. DB SE.

(Mano de obra)
Oficial primera 8,079 h 15,890 128,38
Peón 8,079 h 14,960 120,86
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 0,300 h 6,707 2,01
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 115,500 kg 0,772 89,17
Agua 0,120 m³ 2,088 0,25
Horm prep HA-25/B/20/IIa 1,020 m³ 93,932 95,81
Madera pino gallego 0,016 m³ 321,029 5,14
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,024 m³ 286,898 6,89
Clavos 2" 0,160 kg 1,148 0,18
Alambre de atar de 1,2 mm 2,200 kg 1,069 2,35
Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 20,000 ud 0,087 1,74
Puntal metál 3 m (50 puestas) 32,000 ud 0,276 8,83
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 13,85

475,48

5 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
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5.1 m² Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio,
acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de
poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de
juntas de dilatación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,297 h 15,890 4,72
Peón 0,543 h 14,960 8,12
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,060 h 5,579 0,33
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,017 t 134,792 2,29
Arena seca 0,052 m³ 26,414 1,37
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados.… 0,094 m³ 16,323 1,53
Agua 0,021 m³ 2,088 0,04
Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=… 0,100 m² 4,837 0,48
(Por redondeo) -0,06
3% Costes indirectos 0,56

19,38

5.2 m² Impermeabilización convencional monocapa ligera, para cubierta transitable, sistema
SOPREMA o equivalente, formada por lámina de PVC FLAGON SR de 1,5 mm de espesor,
armada con malla de poliéster, resistente a la intemperie, con solapes entre láminas de 10
cm. Fijada mecánicamente al soporte.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,218 h 15,890 3,46
Peón especializado 0,218 h 15,080 3,29
(Materiales)
Plancha rígida poliisocianurato (PIR), EF… 1,050 m² 8,538 8,96
Lámina PVC-P, reforzada, expuesta, FLAGON… 1,100 m² 8,963 9,86
Geotextil de fibras polipropileno 120 g/m… 1,100 m² 0,801 0,88
Fijación mecánica 5,000 ud 0,148 0,74
3% Costes indirectos 0,82

28,01

5.3 m² Aislamiento térmico en cubiertas realizado a base de paneles rígidos de poliestireno
extruido XPS-EN 13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de
reacción al fuego, con código de designación, con marcado CE, ChovAFOAM 300 M60,
CHOVA, fijados al soporte por medios mecánicos, instalado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,079 h 15,890 1,26
Peón especializado 0,079 h 15,080 1,19
(Materiales)
Plancha poliest extruíd mod. SOPRA XPS SL… 1,000 m² 7,311 7,31
Arandelas de reparto y fijaciones 5,000 ud 0,376 1,88
3% Costes indirectos 0,35

11,99
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5.4 m² Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6
de 2 cm de espesor, acabado fratasado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,119 h 15,890 1,89
Peón 0,167 h 14,960 2,50
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,010 h 5,579 0,06
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,005 t 134,792 0,67
Arena seca 0,022 m³ 26,414 0,58
Agua 0,005 m³ 2,088 0,01
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 0,17

5,87

5.5 m² Mortero de aislamiento termo-acústico, compuesto a base de cal, cargas minerales,
aligerantes y aditivos especiales, de color amarillo, para exterior en el sistema webertherm
mineral, conductividad térmica 0,042 W/m•k, absorción de agua: W1, reacción al fuego Clase
B-s1,d0, espesor máximo total 100 mm, aplicado en capas sucesivas de máximo 40-50 mm
de espesor (EN 998-1:2016), consumo 1,5 kg/m2/cm de espesor, WEBERTHERM AISLONE
de WEBER Saint-Gobain

(Mano de obra)
Oficial primera 0,652 h 15,890 10,36
Oficial segunda 0,642 h 15,510 9,96
Peón 0,533 h 14,960 7,97
(Materiales)
Anclaje mecánico con aro de estanqueidad … 6,000 kg 0,662 3,97
mortero capa-base ARGOTEC® Fixtherm Élite… 9,600 kg 2,919 28,02
Regulador de absorción REVESTIDAN® SATE F… 0,300 l 5,302 1,59
planchas rígidas de poliestireno extruido… 2,000 m² 3,107 6,21
Malla de fibra de vidrio antiálcalis, DAN… 1,100 m² 1,682 1,85
3% Costes indirectos 2,10

72,03

5.6 m² Faldón cubierta de teja cerámica plana 11 TL, roja, 46,6x26 cm, La Escandella o
equivalente, recibida con mortero de cemento 1:6, sobre paramentos preparados, incluso
replanteo, cortes, limpieza y regado de la superficie, formación de cumbreras, aleros y
limatesas, s/NTE QTT.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,564 h 15,890 8,96
Peón 0,635 h 14,960 9,50
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,015 h 5,579 0,08
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,008 t 134,792 1,08
Arena seca 0,033 m³ 26,414 0,87
Agua 0,008 m³ 2,088 0,02
Teja cerámica plana 11 TLR, roja, 46,6x26… 10,500 ud 1,276 13,40
Cumbrera p/teja cerámica plana 11 TL, La … 0,200 ud 4,560 0,91
Remate lateral p/teja cerámica plana 11 T… 0,500 ud 4,560 2,28
(Por redondeo) -0,06
3% Costes indirectos 1,11

38,15
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5.7 m² Impermeabilización de jardineras resina de bitumen con poliuretano, TEXTOP  SOPREMA
o equivalente, aplicado a rodillo, a base de imprimación y tres capas, con un rendimiento de
1,5 kg/m², aplicado en 2 capas y armado con refuerzo de poliéster no tejido y punzonado
TEXTIL de SOPREMA

(Mano de obra)
Oficial primera 0,229 h 15,890 3,64
(Materiales)
Armadura refuerzo, poliester no tejido, 6… 1,100 m 1,741 1,92
Impermeab poliuretano acrílico p/cubierta… 1,500 kg 9,804 14,71
3% Costes indirectos 0,61

20,88

5.8 ml ML Tratamiento de impermeabilización de corte de capilaridad en el arranque de muro
Danotherm a base de aplicar con llana dos manos de mortero impermeable flexible
bicomponente tipo DANOCRET PROTECT FLEX 2C formando una membrana líquida
elástica monocomponente elevado 50 cm por encima del arranque del muro y 20 cm en
horizontal.

(Medios auxiliares)
Tratamiento de impermeabilizacion de cort… 1,000 ml 4,451 4,45
3% Costes indirectos 0,13

4,58

5.9 ml ML Tratamiento de impermeabilización de zona de albardilla (desarrollo 30 cm) a base de
aplicación de dos manos cruzadas de capa de mortero impermeable flexible bicomponente
tipo DANOCRET PROTECT FLEX 2C formando una membrana líquida elástica
monocomponente elevado 20 cm por encima del nivel de albardilla terminada.

(Medios auxiliares)
Tratamiento de albardillas 1,000 ml 4,451 4,45
3% Costes indirectos 0,13

4,58

5.10 ml ML Albardilla de chapa de aluminio de 2 mm de espesor forrada por la cara inferior con
Fonodan 900 autoadhesivo recibida al soporte y sellado perimietralmente con masilla de
poliuretano tipo ELASTYDAN PU gris perfectamente colocada con una pendiente mínima del
3%, incluso colocación de junta expansiva en el contacto con la carpintería.

(Medios auxiliares)
Albardilla de chapa de aluminio insonoriz… 1,000 ml 42,312 42,31
3% Costes indirectos 1,27

43,58

6 ALBAÑILERIA
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6.1 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas
metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de
refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,399 h 15,890 6,34
Peón 0,447 h 14,960 6,69
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,010 h 5,579 0,06
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,158 kg 0,762 0,12
Agua 0,005 m³ 2,088 0,01
Mortero seco M 2,5 p/albañilería 34,000 kg 0,079 2,69
Alambre de atar de 1,2 mm 0,003 kg 1,069 0,00
Bloque de hormigón de áridos de picón 20x… 8,400 ud 1,365 11,47
Fleje metálico perforado. 0,500 m 0,158 0,08
Andamio para interiores verticales. 0,001 ud 26,761 0,03
(Por redondeo) -0,02
3% Costes indirectos 0,82

28,29

6.2 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de
refuerzo de acero B 400 S.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,300 h 15,890 4,77
Peón 0,324 h 14,960 4,85
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,005 h 5,579 0,03
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,158 kg 0,762 0,12
Agua 0,002 m³ 2,088 0,00
Mortero seco M 2,5 p/albañilería 17,000 kg 0,079 1,34
Alambre de atar de 1,2 mm 0,003 kg 1,069 0,00
Bloque de hormigón de áridos de picón 9x2… 8,400 ud 0,909 7,64
Fleje metálico perforado. 0,500 m 0,158 0,08
Andamio para interiores verticales. 0,001 ud 26,761 0,03
3% Costes indirectos 0,57

19,43
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6.3 m Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m
y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos
de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y
humedecido del bloque.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,733 h 15,890 11,65
Peón 0,771 h 14,960 11,53
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,033 h 5,579 0,18
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 3,150 kg 0,762 2,40
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,005 t 134,792 0,67
Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, gran… 0,015 t 154,826 2,32
Arena seca 0,057 t 17,610 1,00
Arena seca 0,022 m³ 26,414 0,58
Arido machaqueo 4-16 mm 0,024 t 14,542 0,35
Agua 0,015 m³ 2,088 0,03
Madera pino gallego 0,000 m³ 321,029 0,00
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,001 m³ 286,898 0,29
Clavos 2" 0,009 kg 1,148 0,01
Alambre de atar de 1,2 mm 0,060 kg 1,069 0,06
Bloque de hormigón de áridos de picón 20x… 8,400 ud 1,365 11,47
Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 4,000 ud 0,156 0,62
Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 2,000 ud 0,414 0,83
(Resto obra) 0,25
3% Costes indirectos 1,33

45,57

6.4 m Murete de jardineras formado por fábrica de bloques de 50x25x12 cm, de 50 cm de altura,
sobre correa de hormigón HA-25/P/16/I de 0,20 x 0,30 m, armada con 4 D 10 y estribos D 6
c/ 30cm de acero B 400 S, impermeabilizado con pintura asfáltica, enfoscada interiormente
con mortero 1:3 de cemento y arena, y tirolesa y pintura al cemento en el exterior, totalmente
acabada, i/ separadores, encofrado y desencofrado, vertido del hormigón, vibrado y curado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,758 h 15,890 12,04
Peón 0,693 h 14,960 10,37
Oficial pintor 0,247 h 15,890 3,92
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,044 h 5,579 0,25
Vibrador eléctrico 0,070 h 6,707 0,47
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 3,413 kg 0,762 2,60
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,009 t 134,792 1,21
Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, gran… 0,020 t 154,826 3,10
Arena seca 0,076 t 17,610 1,34
Arena seca 0,020 m³ 26,414 0,53
Arido machaqueo 4-16 mm 0,032 t 14,542 0,47
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados.… 0,011 m³ 16,323 0,18
Agua 0,020 m³ 2,088 0,04
Madera pino gallego 0,001 m³ 321,029 0,32
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,002 m³ 286,898 0,57
Clavos 2" 0,010 kg 1,148 0,01
Alambre de atar de 1,2 mm 0,065 kg 1,069 0,07
Bloque de hormigón de áridos de picón 12x… 4,000 ud 1,009 4,04
Emulsión asfáltica tipo ED, Imperpuma 0,500 kg 1,727 0,86
Pintura al cemento 0,200 kg 1,315 0,26
(Por redondeo) -0,27
3% Costes indirectos 1,27

43,65
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6.5 m² Trasdosado autoportante PLACO 63/48 e400, Placo o equivalente, formado por una placa
BA15 de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada a un lado de una estructura
metálica de acero galvanizado a base de canales horizontales y montantes verticales de 48
mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del trasdosado terminado de 63 mm, altura del
sistema 2,40 m, resistencia térmica 1,56 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral,
tratamiento de juntas Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales.
Totalmente terminado según manual del fabricante y la norma UNE 102043, listo para
imprimar, pintar o decorar.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,210 h 15,890 3,34
Peón 0,210 h 14,960 3,14
(Materiales)
Panel de lana mineral de 1350x400x48 mm, … 1,050 m² 3,000 3,15
Placa de yeso laminado, estándar, BA 15, … 1,050 m² 4,531 4,76
Pasta juntas, SN, Placo 0,330 kg 0,930 0,31
Banda estanca, 45 mm, Placo 0,450 m 0,299 0,13
Cinta junta, BG, Placo 1,400 m 0,030 0,04
Rail acero galv. R 48, Placo 1,000 m 1,210 1,21
Montante acero galv. M 48, Placo 3,500 m 1,480 5,18
Tornillo autotaladrante, TTPF 25, Placo 15,000 ud 0,010 0,15
Tornillo autotaladrante, TRPF 13, Placo 6,000 ud 0,010 0,06
3% Costes indirectos 0,64

22,11

6.6 m² Tabique de estructura simple PLACO 100/70 e600, de Placo o equivalente, formado por
una placa BA 15 de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado externo de
una estructura metálica de acero galvanizado a base de canales horizontales y montantes
verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, con un ancho total del tabique terminado de 100
mm, altura máxima 3,25 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 45,70 dBA, resistencia al
fuego EI30, resistencia térmica 2,32 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral 65 mm,
tratamiento de juntas Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales.
Totalmente terminado según manual del fabricante y la norma UNE 102043, listo para
imprimar, pintar o decorar.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,317 h 15,890 5,04
Peón 0,317 h 14,960 4,74
(Materiales)
Panel de lana mineral de 1350x600x65 mm, … 1,050 m² 3,859 4,05
Placa de yeso laminado, estándar, BA 15, … 2,100 m² 4,531 9,52
Pasta juntas, SN, Placo 0,660 kg 0,930 0,61
Banda estanca, 70 mm, Placo 0,450 m 0,386 0,17
Cinta junta, BG, Placo 2,800 m 0,030 0,08
Rail acero galv. R 70, Placo 0,900 m 1,474 1,33
Montante acero galv. M 70, Placo 2,100 m 1,830 3,84
Tornillo autotaladrante, TTPF 25, Placo 22,000 ud 0,010 0,22
Tornillo autotaladrante, TRPF 13, Placo 2,000 ud 0,010 0,02
3% Costes indirectos 0,89

30,51
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6.7 m² Tabique de estructura simple PLACO PPM 100/70 e400, de Placo o equivalente, formado
por una Placomarine PPM 15 de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada a cada
lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de canales horizontales
y montantes verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique
terminado de 100 mm, altura máxima 3,55 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 45,70 dBA,
resistencia térmica 2,32 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral 65 mm, tratamiento de
juntas Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
terminado según manual del fabricante y la norma UNE 102043, listo para imprimar, pintar o
decorar.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,317 h 15,890 5,04
Peón 0,317 h 14,960 4,74
(Materiales)
Panel de lana mineral de 1350x400x65 mm, … 1,050 m² 3,859 4,05
Placa de yeso laminado, Placomarine, PPM … 2,100 m² 7,885 16,56
Pasta juntas, PR HYDRO, Placo 0,660 kg 1,078 0,71
Banda estanca, 70 mm, Placo 0,450 m 0,386 0,17
Cinta junta, BG, Placo 2,800 m 0,030 0,08
Rail acero galv. R 70, Placo 0,900 m 1,474 1,33
Montante acero galv. M 70, Placo 3,000 m 1,830 5,49
Tornillo autotaladrante, TTPF 25, Placo 30,000 ud 0,010 0,30
Tornillo autotaladrante, TRPF 13, Placo 2,000 ud 0,010 0,02
3% Costes indirectos 1,15

39,64

6.8 m² Tabique de estructura simple PLACO PPM 100/70 e400, de Placo o equivalente, formado
por una Placomarine PPM 15 de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada a un lado
externo de una estructura metálica de acero galvanizado y una placa BA 15 de yeso laminado
de 15 mm de espesor, atornillada al otro lado externo, a base de canales horizontales y
montantes verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique
terminado de 100 mm, altura máxima 3,55 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 45,70 dBA,
resistencia térmica 2,32 m²K/W, incluso aislamiento con lana mineral 65 mm, tratamiento de
juntas Q2, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
terminado según manual del fabricante y la norma UNE 102043, listo para imprimar, pintar o
decorar.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,317 h 15,890 5,04
Peón 0,317 h 14,960 4,74
(Materiales)
Panel de lana mineral de 1350x400x65 mm, … 1,050 m² 3,859 4,05
Placa de yeso laminado, Placomarine, PPM … 2,100 m² 7,885 16,56
Pasta juntas, PR HYDRO, Placo 0,660 kg 1,078 0,71
Banda estanca, 70 mm, Placo 0,450 m 0,386 0,17
Cinta junta, BG, Placo 2,800 m 0,030 0,08
Rail acero galv. R 70, Placo 0,900 m 1,474 1,33
Montante acero galv. M 70, Placo 3,000 m 1,830 5,49
Tornillo autotaladrante, TTPF 25, Placo 30,000 ud 0,010 0,30
Tornillo autotaladrante, TRPF 13, Placo 2,000 ud 0,010 0,02
3% Costes indirectos 1,15

39,64
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6.9 m Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso
encofrado y desencofrado preciso.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,173 h 15,890 2,75
Peón 0,266 h 14,960 3,98
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,023 h 5,579 0,13
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,010 t 134,792 1,35
Arena seca 0,027 t 17,610 0,48
Arido machaqueo 16-32 mm 0,054 t 15,087 0,81
Agua 0,009 m³ 2,088 0,02
Madera pino gallego 0,000 m³ 321,029 0,00
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,000 m³ 286,898 0,00
Clavos 2" 0,003 kg 1,148 0,00
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 0,29

10,04

6.10 m Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,233 h 15,890 19,59
Peón 1,154 h 14,960 17,26
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,025 h 5,579 0,14
Vibrador eléctrico 0,070 h 6,707 0,47
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 4,725 kg 0,762 3,60
Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, gran… 0,017 t 154,826 2,63
Arena seca 0,063 t 17,610 1,11
Arido machaqueo 4-16 mm 0,027 t 14,542 0,39
Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,014 l 8,181 0,11
Agua 0,011 m³ 2,088 0,02
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,001 m³ 286,898 0,29
Clavos 2" 0,014 kg 1,148 0,02
Alambre de atar de 1,2 mm 0,090 kg 1,069 0,10
Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 4,000 ud 0,156 0,62
Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,700 ud 0,276 0,19
(Resto obra) 0,07
3% Costes indirectos 1,40

48,01

6.11 m Recibido de barandilla o celosía metálica o madera, con mortero de cemento 1:5, incluso
apertura de huecos para fijación, totalmente colocada y aplomada.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,495 h 15,890 7,87
Peón 0,538 h 14,960 8,05
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,009 h 5,579 0,05
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,005 t 134,792 0,67
Arena seca 0,020 m³ 26,414 0,53
Agua 0,005 m³ 2,088 0,01
(Resto obra) 0,05
3% Costes indirectos 0,52

17,75
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6.12 m³ Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado,
desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

(Mano de obra)
Oficial primera 5,660 h 15,890 89,94
Peón 5,660 h 14,960 84,67
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 0,500 h 6,707 3,35
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 105,000 kg 0,772 81,06
Agua 0,075 m³ 2,088 0,16
Horm prep HA-25/B/20/IIa 1,020 m³ 93,932 95,81
Madera pino gallego 0,010 m³ 321,029 3,21
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,015 m³ 286,898 4,30
Clavos 2" 0,100 kg 1,148 0,11
Alambre de atar de 1,2 mm 2,000 kg 1,069 2,14
Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 7,000 ud 0,087 0,61
Puntal metál 3 m (50 puestas) 20,000 ud 0,276 5,52
(Resto obra) 0,08
3% Costes indirectos 11,13

382,09

6.13 m Muro de cerramiento de parcela formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m
y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos
de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y
humedecido del bloque.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,733 h 15,890 11,65
Peón 0,771 h 14,960 11,53
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,033 h 5,579 0,18
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 3,150 kg 0,762 2,40
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,005 t 134,792 0,67
Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, gran… 0,015 t 154,826 2,32
Arena seca 0,057 t 17,610 1,00
Arena seca 0,022 m³ 26,414 0,58
Arido machaqueo 4-16 mm 0,024 t 14,542 0,35
Agua 0,015 m³ 2,088 0,03
Madera pino gallego 0,000 m³ 321,029 0,00
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,001 m³ 286,898 0,29
Clavos 2" 0,009 kg 1,148 0,01
Alambre de atar de 1,2 mm 0,060 kg 1,069 0,06
Bloque de hormigón de áridos de picón 20x… 8,400 ud 1,365 11,47
Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 4,000 ud 0,156 0,62
Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 2,000 ud 0,414 0,83
(Resto obra) 0,25
3% Costes indirectos 1,33

45,57
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6.14 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,079 h 15,890 1,26
Peón 0,158 h 14,960 2,36
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 0,090 h 6,707 0,60
(Materiales)
Agua 0,015 m³ 2,088 0,03
Horm prep HM-20/B/20/I 0,110 m³ 88,543 9,74
3% Costes indirectos 0,42

14,41

6.15 ud Mueble de obra de fábrica para lavabo, de 180x50 cm y 85 cm de altura formado por:
Encimera de hormigón armado de 4cm de espesor sobre tabiques de fábrica de bloque de
hormigón vibrado de 6cm, enfoscado con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con
revestimiento continuo de microcemento, de 3 mm de espesor, totalmente terminado según
planos.

(Medios auxiliares)
Mueble de obra de fábrica para lavabo, de… 1,000 ud 460,580 460,58
3% Costes indirectos 13,82

474,40

6.16 ud Mueble de obra de fábrica para lavabo, de 110x50 cm y 85 cm de altura formado por:
Encimera de hormigón armado de 4cm de espesor sobre tabiques de fábrica de bloque de
hormigón vibrado de 6cm, enfoscado con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con
revestimiento continuo de microcemento, de 3 mm de espesor, totalmente terminado según
planos.

(Medios auxiliares)
Mueble de obra de fábrica para lavabo, de… 1,000 ud 293,991 293,99
3% Costes indirectos 8,82

302,81

7 REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y CHAPADOS
7.1 m² Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas formado por: Mortero

polímero modificado y de retracción compensada ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero para la
fijación de planchas de aislamiento térmico en paramentos verticales, según “ETAG 004”,
rendimiento ˜ 6,0 kg/m²; aislamiento térmico de cerramiento vertical por el exterior, como
soporte de revestimiento para SATE, mediante planchas rígidas de poliestireno extruido
(XPS) DANOPREN® FS; anclaje mecánico con aro de estanqueidad para fijación mecánica
del aislamiento DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco; mortero capa-base ARGOTEC®
Fixtherm Élite NetZero para el embebido de la malla de armadura, con base de mortero de
cemento-polimérico, con espesor total de 3 a 5 mm, rendimiento ˜ 5,0 kg/m²; malla de fibra de
vidrio antiálcalis, DANOTHERM® Malla 160 FV de 160 g/m². Aplicación de regulador de
absorción REVESTIDAN® SATE Fondo y rendimiento ˜ 0,3 kg/m², acabado a base de resina
de copolímeros acrílico-estirénicos, color a elegir de la carta de colores, REVESTIDAN®
SATE Acrílico y rendimiento ˜ 2,0 - 2,5 kg/m². El soporte deberá estar limpio, sano, con
resistencia a la adherencia suficiente, compacto y dimensionalmente estable. Se respetarán
las juntas de obra, incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de perfiles
de arranque de PVC, goterón y de esquina, formación de juntas de dilatación, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con carpintería sellados con cinta expansiva o masilla de
poliuretano tipo ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a cinta corrida
descontando huecos mayores de 2 m2 al 50% y mayores de 4 m2 al 100%, añadiendo el
desarrollo de las jambas."

(Mano de obra)
Oficial primera 0,652 h 15,890 10,36
Oficial segunda 0,642 h 15,510 9,96
Peón 0,533 h 14,960 7,97
(Materiales)
Anclaje mecánico con aro de estanqueidad … 6,000 kg 0,662 3,97
mortero capa-base ARGOTEC® Fixtherm Élite… 9,600 kg 2,919 28,02
Regulador de absorción REVESTIDAN® SATE F… 0,300 l 5,302 1,59
planchas rígidas de poliestireno extruido… 2,000 m² 3,107 6,21
Malla de fibra de vidrio antiálcalis, DAN… 1,100 m² 1,682 1,85
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3% Costes indirectos 2,10

72,03

7.2 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de
cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,613 h 15,890 9,74
Peón 0,661 h 14,960 9,89
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,012 h 5,579 0,07
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,006 t 134,792 0,81
Cal hidratada 1,035 kg 0,317 0,33
Arena seca 0,017 m³ 26,414 0,45
Arena fina de picón. 0,004 m³ 20,776 0,08
Agua 0,010 m³ 2,088 0,02
Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 … 0,200 m² 2,998 0,60
(Por redondeo) -0,10
3% Costes indirectos 0,66

22,55

7.3 m² Revestimiento de acabado de paramentos verticales exteriores, s/ enfoscado de cemento
y arena, previamente lijado y exento de polvo con mortero WEBERTENE ADVANCE M o
equivalente, acabado fratasado, aplicado en 1 capa de unos 1,5 mm de espesor, incluso p.p.
de andamiaje , remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

(Medios auxiliares)
Revestimiento de acabado de paramentos ve… 1,000 m² 12,327 12,33
3% Costes indirectos 0,37

12,70

7.4 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero
industrial tipo GP (OC) CS III o IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm,
incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte (OC=posibilidad monocapa). (precio medio)

(Mano de obra)
Oficial primera 0,594 h 15,890 9,44
Peón 0,642 h 14,960 9,60
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,010 h 5,579 0,06
(Materiales)
Agua 0,010 m³ 2,088 0,02
Mortero industrial seco GP (OC) CS III o … 32,000 kg 0,138 4,42
Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 … 0,200 m² 2,998 0,60
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 0,72

24,85

7.5 m² Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en techos, YECASA o
equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso para proyectar YPM-90 y acabado con yeso de
terminación, "Yecafino", incluso limpieza y humedecido del techo.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,190 h 15,890 3,02
Peón 0,170 h 14,960 2,54
(Materiales)
Yeso p/proyectar, tipo B1, YPM-90 de YECA… 7,200 kg 0,160 1,15
Yeso de terminación, tipo B1, Yecafino de… 1,200 kg 0,190 0,23
Agua 0,006 m³ 2,088 0,01
Andamio para interiores horizontales. 0,001 ud 36,060 0,04
3% Costes indirectos 0,21

7,20
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7.6 m² Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso de 33x100 cm, Porcelanosa o
equivalente, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN
12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,445 h 15,890 7,07
Peón 0,445 h 14,960 6,66
(Materiales)
Agua 0,001 m³ 2,088 0,00
Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, B… 4,000 kg 0,445 1,78
Mortero rejuntado cementoso mejorado, col… 0,162 kg 1,484 0,24
Azulejo prens esmalt poro 25x44,3 cm, Por… 1,050 m² 30,871 32,41
3% Costes indirectos 1,44

49,60

7.7 m² Formación de revestimiento continuo de paramentos con microcemento, de 3 mm de
espesor, realizado sobre superficie absorbente, con el sistema Decor "MICROESTIL" o
similar, mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación monocomponente P541
"MICROESTIL", diluida en dos partes de agua, a base de resinas sintéticas en dispersión
acuosa, para regularizar la porosidad y mejorar la adherencia de los soportes absorbentes y
no absorbentes; malla de fibra de vidrio antiálcalis "MICROESTIL", de 80 g/m² de masa
superficial; doble capa base (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente Plus
Base "MICROESTIL", color Blanco Neutro, compuesto de cemento, áridos seleccionados y
aditivos, de gran dureza, adherencia y flexibilidad; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada
capa) de microcemento monocomponente Plus Fino "MICROESTIL", textura lisa efecto
aguas, color Blanco Neutro, compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos, de gran
dureza, adherencia y flexibilidad; capa de sellado formada por dos manos de imprimación
selladora transpirable con resinas acrílicas en dispersión acuosa, Hidrolaca "MICROESTIL" y
dos manos de sellador de poliuretano alifático de dos componentes Estilpur PU-20
"MICROESTIL", sin disolventes, acabado brillante.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,776 h 21,410 16,61
Peón ordinario construcción. 1,389 h 20,100 27,92
(Materiales)
Agua. 0,004 m³ 1,484 0,01
Malla de fibra de vidrio antiálcalis "MIC… 1,050 m² 1,232 1,29
Imprimación monocomponente P541 "MICROEST… 0,135 l 8,864 1,20
Microcemento monocomponente Plus Fino "MI… 0,600 kg 5,433 3,26
Microcemento monocomponente Plus Base "MI… 2,000 kg 3,262 6,52
Imprimación selladora transpirable con re… 0,120 l 11,674 1,40
Sellador de poliuretano alifático de dos … 0,120 l 32,647 3,92
3% Costes indirectos 1,86

63,99
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7.8 m² Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%) según
UNE-EN-14411, clase 1 según C.T.E. DB SUA-1, Portland, Cifre o equivalente, color a elegir
entre Sand, Grey o Dark, de 45x45 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio,
p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,693 h 15,890 11,01
Peón 0,752 h 14,960 11,25
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,065 h 5,579 0,36
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,015 t 134,792 2,02
Arena seca 0,039 m³ 26,414 1,03
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados.… 0,122 m³ 16,323 1,99
Agua 0,023 m³ 2,088 0,05
Adhesivo cementoso C 2TE S1, blan, p/rev,… 4,500 kg 0,544 2,45
Mortero rejuntado cementoso mejorado, col… 0,140 kg 1,484 0,21
Baldosa gres porcel prens, BIa, clase 1, … 1,050 m² 16,274 17,09
Rodapié gres porcel prens 8x45 cm, Portla… 2,670 ud 2,563 6,84
3% Costes indirectos 1,63

55,93

7.9 m² Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%) según
UNE-EN-14411, clase 3 según C.T.E. DB SUA-1, Portland, Cifre o equivalente, color a elegir
entre Sand, Grey o Dark, de 45x45 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio,
p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,693 h 15,890 11,01
Peón 0,752 h 14,960 11,25
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,065 h 5,579 0,36
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,015 t 134,792 2,02
Arena seca 0,039 m³ 26,414 1,03
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados.… 0,122 m³ 16,323 1,99
Agua 0,023 m³ 2,088 0,05
Adhesivo cementoso C 2TE S1, blan, p/rev,… 4,500 kg 0,544 2,45
Mortero rejuntado cementoso mejorado, col… 0,140 kg 1,484 0,21
Baldosa gres porcel prens, BIa, clase 3, … 1,050 m² 16,274 17,09
Rodapié gres porcel prens 8x45 cm, Portla… 2,670 ud 2,563 6,84
3% Costes indirectos 1,63

55,93

7.10 m² Encimera de SILESTONE blanco zeus brillo, de 65x2 cm, con zócalo, con un canto pulido,
recibida con mortero de cemento cola, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,088 h 15,890 17,29
Peón 1,088 h 14,960 16,28
(Materiales)
Agua 0,001 m³ 2,088 0,00
Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev … 4,000 kg 0,535 2,14
Mortero de rejuntado cementoso mejorado, … 0,300 kg 0,801 0,24
Encimera de SILESTONE blanco zeus brillo … 1,000 m² 65,263 65,26
Acabado pulido granito natural e=1 ó 2 cm 1,000 m² 5,909 5,91
Pulido de canto en granito 1,670 m 3,940 6,58
3% Costes indirectos 3,41

117,11
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7.11 m² Falso techo suspendido continuo PLACO BA15, Placo o equivalente, formado por una
placa de yeso laminado estandar BA 15 de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura
portante simple F-530 con lana mineral. Distancia entre perfiles 400 mm. Distancia máxima
entre cuelgues: 1,20 m, aislamiento acústico 69,40 dBA, incluso p.p. de suspensiones y
elementos de fijación, tratamiento de juntas Q2. Instalado según manual del fabricante y
norma UNE 102043.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,455 h 15,890 7,23
Peón 0,455 h 14,960 6,81
(Materiales)
Placa de yeso laminado, estándar, BA 15, … 1,050 m² 4,531 4,76
Tratamiento de juntas, sistema PYL, Placo 0,500 m² 0,356 0,18
Estructura portante, Sistema F-530, Placo 1,000 m² 3,879 3,88
3% Costes indirectos 0,69

23,55

7.12 m² Chapado de granito natural blanco cristal, pulido, de dimensiones 60x30x2 cm, recibido
con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto
de acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,237 h 15,890 19,66
Peón 1,237 h 14,960 18,51
(Materiales)
Agua 0,001 m³ 2,088 0,00
Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev … 6,000 kg 0,535 3,21
Mortero de rejuntado cementoso mejorado, … 0,800 kg 0,801 0,64
Grapa de acero inoxidable 11,000 ud 0,100 1,10
Blanco cristal (granito) baldosa 60*30*2 … 1,000 m² 53,423 53,42
Acabado pulido granito natural e=1 ó 2 cm 1,000 m² 5,909 5,91
Taladro en chapado de granito natural 11,000 ud 1,464 16,10
3% Costes indirectos 3,56

122,11

8 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y DESAGÜES
8.1 ud Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con

tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm (1 1/2") de diámetro y 16 atm. de presión,
con collarín de toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada, según
C.T.E. DB HS-4.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,989 h 15,490 15,32
Ayudante fontanero 0,989 h 14,690 14,53
(Materiales)
Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=40mm Tuplen 2,200 m 3,018 6,64
Codo de latón 40 mm, Itap 1,000 ud 12,860 12,86
Collarín de toma de latón 50x1 1/2", Itap 1,000 ud 19,934 19,93
3% Costes indirectos 2,08

71,36
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8.2 ud Contador de 20 mm (3/4") homologado, preequipado con salida de pulsos, Sensus C 820
o equivalente,  para vivienda unifamiliar, instalado en fachada, en armario o nicho de
dimensiones aproximadas 500x400x200 mm (LxAxP), con puerta de registro, incluso válvulas
de corte antes y después del contador, válvula de retención y te de aforo de 3/4" y ayudas de
albañilería. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB
HS-4.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,495 h 15,890 7,87
Oficial fontanero 0,989 h 15,490 15,32
(Materiales)
Contador agua fría 3/4", Sensus C 820 1,000 ud 48,574 48,57
Puerta registro 30x45 cm p/contador agua … 1,000 ud 18,372 18,37
Válvula paso de bola 3/4" latón, Cimberio 2,000 ud 5,184 10,37
Válvula retención clapeta 3/4" latón, Cim… 1,000 ud 6,321 6,32
3% Costes indirectos 3,20

110,02

8.3 ud Depósito rectangular de polietileno, ECO GREEN o equivalente, de 2000 l con tapa,
incluso racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la entrada
y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y pequeño
material. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 1,484 h 15,490 22,99
Ayudante fontanero 1,484 h 14,690 21,80
(Materiales)
Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm 1,000 m 3,324 3,32
Depósito polietileno rectang y tapa 2000 … 1,000 ud 797,774 797,77
Válvula de compuerta 3/4", Itap 2,000 ud 4,747 9,49
Válvula de retención 3/4", Itap 1,000 ud 4,531 4,53
Racor 3/4" entrada depósito 1,000 ud 1,959 1,96
Racor salida depósito 3/4" 1,000 ud 1,989 1,99
Flotador latón y boya plástico 3/4 " 1,000 ud 11,971 11,97
3% Costes indirectos 26,27

902,09

8.4 ud Grupo de presión doméstico, modelo S-COMPACT AM/10G EBARA o equivalente, para
suministro de agua en aspiración o en carga, caudales de 1,2 a 4,8 m³/h y altura
manométrica de 56,5 a 20 mca, formado por: electrobomba centrífuga multietapa horizontal,
COMPACT AM/10, con una potencia de 0,75 kW (1 CV), para una presión máxima de trabajo
de 10 bar, temperatura máxima del líquido conducido 40°C según UNE-EN 60335-2-41,
cuerpo de impulsión y soporte de hierro fundido, camisa externa de acero inoxidable AISI
304, impulsor y difusor de tecnopolímero, eje de acero inoxidable AISI 416, cierre mecánico
de carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP44,
para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección
termoamperimétrica de rearme automático incorporados, con regulación automática de
presión mediante presurizador electrónico Watercontrol, cable eléctrico de conexión con
enchufe tipo shuko. Totalmente instalado y probado.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 1,979 h 15,490 30,65
Ayudante fontanero 1,979 h 14,690 29,07
(Materiales)
Grupo de presión doméstico, modelo S-COMP… 1,000 ud 306,733 306,73
3% Costes indirectos 10,99

377,44

8.5 ud By-pass para depósito de agua, constituido por: tupo de acero galvanizado de 1", válvula
de retentión de 1", llave de paso de 1", p.p. de pequeño material, conexiones. Instalado y
probado.

(Medios auxiliares)
By-pass para depósito de agua 1,000 ud 193,171 193,17
3% Costes indirectos 5,80

198,97

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Vivienda unifamiliar en Candelaria Página 25



8.6 m Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R, AQUATHERM GREEN PIPE S o
equivalente, de diámetro 20x1,9 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 (Partes 1,
2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica
0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y
Sistema, en instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de piezas
especiales, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, totalmente instalada.
Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,059 h 15,490 0,91
Ayudante fontanero 0,059 h 14,690 0,87
(Materiales)
Tubería PP-R, S 5 - SDR 11, 20x1,9 mm AQU… 1,000 m 1,336 1,34
Abrazadera de fijación isofónica AQUATHER… 1,700 ud 1,603 2,73
P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN PIPE 2… 1,370 ud 1,336 1,83
3% Costes indirectos 0,23

7,91

8.7 m Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE S o
equivalente, de diámetro 25x2,3 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 (Partes 1,
2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica
0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y
Sistema, en instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de piezas
especiales, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, totalmente instalada.
Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,059 h 15,490 0,91
Ayudante fontanero 0,059 h 14,690 0,87
(Materiales)
Tubería PP-R, S 5 - SDR 11, 25x2,3 mm AQU… 1,000 m 1,972 1,97
Abrazadera de fijación isofónica AQUATHER… 1,330 ud 1,709 2,27
P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN PIPE 2… 1,340 ud 1,979 2,65
3% Costes indirectos 0,26

8,93

8.8 m Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE S o
equivalente, de diámetro 32x2,9 mm y S5/SDR11, fabricado s/UNE EN 15874/2004 (Partes 1,
2, 3 y 5) opaca, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica
0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y
Sistema, en instalaciones interiores para redes generales de agua fría con p.p. de piezas
especiales, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, totalmente instalada.
Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,079 h 15,490 1,22
Ayudante fontanero 0,079 h 14,690 1,16
(Materiales)
Tubería PP-R, S 5 - SDR 11, 32x2,9 mm AQU… 1,000 m 3,117 3,12
Abrazadera de fijación isofónica AQUATHER… 1,100 ud 1,336 1,47
P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN PIPE 3… 0,870 ud 3,117 2,71
3% Costes indirectos 0,29

9,97
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8.9 m Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R, AQUATHERM GREEN PIPE MF o
equivalente, multicapa con refuerzo de fibra (faser), de diámetro 20x2,8 mm y S3,2/SDR7,4,
fabricada según RP 01.72 de AENOR, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente
de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de
tubería, accesorios y sistema, en instalaciones interiores para redes generales de agua
caliente, calorifugada según RITE, con p.p. de piezas especiales, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,059 h 15,490 0,91
Ayudante fontanero 0,059 h 14,690 0,87
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica e=27 mm, … 1,000 m 6,990 6,99
Abrazadera de fijación isofónica AQUATHER… 1,700 ud 1,603 2,73
Tubería PP-R, S 3,2 - SDR 7,4, 20x2,8 mm … 1,000 m 2,022 2,02
P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN PIPE 2… 1,380 ud 2,024 2,79
3% Costes indirectos 0,49

16,80

8.10 m Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , AQUATHERM GREEN PIPE MF o
equivalente, multicapa con refuerzo de fibra (faser), de diámetro 25x3,5 mm y S3,2/SDR7,4,
fabricada según RP 01.72 de AENOR, coeficiente de dilatación 0,15 mm/mºC y coeficiente
de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de
tubería, accesorios y sistema,  en instalaciones interiores para redes generales de agua
caliente, calorifugada según RITE, con p.p. de piezas especiales, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
134/2011 Consejería de Industria.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,059 h 15,490 0,91
Ayudante fontanero 0,059 h 14,690 0,87
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica e=27 mm, … 1,000 m 7,788 7,79
Abrazadera de fijación isofónica AQUATHER… 1,400 ud 1,709 2,39
Tubería PP-R, S 3,2 - SDR 7,4, 25x3,5 mm … 1,000 m 2,853 2,85
P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN PIPE 2… 1,360 ud 2,861 3,89
3% Costes indirectos 0,56

19,26

8.11 m Tubería de polipropileno PP-RP (raised pressure) comportamiento a la presion mejorada,
AQUATHERM GREEN PIPE MF o equivalente, multicapa con refuerzo de fibra (faser), de
diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, fabricada según RP 01.78. Opaca, con certificado SKZ y
AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema , con coeficiente de dilatación lineal reducida de
0,035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  RAL6018 y
franja verde oscura, en instalaciones interiores para redes generales de agua caliente,
calorifugada según RITE, con p.p. de piezas especiales, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, totalmente instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011
Consejería de Industria.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,079 h 15,490 1,22
Ayudante fontanero 0,079 h 14,690 1,16
(Materiales)
Coquilla de espuma elastomérica e=27 mm, … 1,000 m 8,963 8,96
Abrazadera de fijación isofónica AQUATHER… 1,250 ud 1,336 1,67
Tubería PP-R, S 4 - SDR 9, 32x3,6 mm AQUA… 1,000 m 4,649 4,65
P.P. de accesorios AQUATHERM GREEN PIPE 3… 0,800 ud 4,649 3,72
3% Costes indirectos 0,64

22,02

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Vivienda unifamiliar en Candelaria Página 27



8.12 ud Punto de agua fria de 1/2" en interior de vivienda, con tubería de polipropileno (PP-R),
UNE-EN ISO 15874, AQUATHERM GREEN PIPE S o equivalente, con pieza mixta revestida
en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN
2403 y UNE 1063, color verde oscuro, de DN 20 mm, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y
Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

(Mano de obra)
Peón 0,360 h 14,960 5,39
Oficial fontanero 0,396 h 15,490 6,13
Ayudante fontanero 0,396 h 14,690 5,82
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,005 h 5,579 0,03
Rozadora eléctrica 220 V 0,120 h 5,124 0,61
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,003 t 134,792 0,40
Arena seca 0,011 m³ 26,414 0,29
Agua 0,003 m³ 2,088 0,01
Tubería PP-R, S 5 - SDR 11, 20x1,9 mm AQU… 2,000 m 1,336 2,67
Manguito PN 25, D 20 mm tub. PP-R, AQUATH… 1,000 ud 0,439 0,44
Codo de 90 PN 25, D 20mm tub. PP-R, AQUAT… 1,000 ud 0,554 0,55
Te PN 25, D 25 mm tub. PP-R, AQUATHERM 1,000 ud 0,934 0,93
Codo mixto h. termof. PN25 20x1/2" PP-R, … 1,000 ud 3,952 3,95
Abrazadera de fijación isofónica AQUATHER… 3,000 ud 1,603 4,81
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 0,96

32,98

8.13 ud Punto de agua calt de 1/2" en interior de vivienda, con tubería de polipropileno (PP-R),
UNE-EN ISO 15874, AQUATHERM GREEN PIPE S o equivalente, con pieza mixta revestida
en el interior, que soporta tratamiento antilegionella, con hipoclorito de sodio al 2% s/DIN
2403 y UNE 1063, color verde oscuro, de DN 20 mm, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y
Decreto 134/2011 Consejería de Industria.

(Mano de obra)
Peón 0,360 h 14,960 5,39
Oficial fontanero 0,396 h 15,490 6,13
Ayudante fontanero 0,396 h 14,690 5,82
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,005 h 5,579 0,03
Rozadora eléctrica 220 V 0,120 h 5,124 0,61
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,003 t 134,792 0,40
Arena seca 0,011 m³ 26,414 0,29
Agua 0,003 m³ 2,088 0,01
Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, … 2,000 m 3,954 7,91
Tubería PP-R, S 5 - SDR 11, 20x1,9 mm AQU… 2,000 m 1,336 2,67
Manguito PN 25, D 20 mm tub. PP-R, AQUATH… 1,000 ud 0,439 0,44
Codo de 90 PN 25, D 20mm tub. PP-R, AQUAT… 1,000 ud 0,554 0,55
Te PN 25, D 25 mm tub. PP-R, AQUATHERM 1,000 ud 0,934 0,93
Codo mixto h. termof. PN25 20x1/2" PP-R, … 1,000 ud 3,952 3,95
Abrazadera de fijación isofónica AQUATHER… 3,000 ud 1,603 4,81
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 1,20

41,13
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8.14 ud Llave de regulación oculta de 20 mm, PPR de Aquatechnik o equivalente, instalada en
canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,198 h 15,490 3,07
(Materiales)
Llave regul oculta 20 mm PPR, c/ casquill… 1,000 ud 15,294 15,29
3% Costes indirectos 0,55

18,91

8.15 ud Llave de regulación oculta de 25 mm, PPR de Aquatechnik o equivalente, instalada en
canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,198 h 15,490 3,07
(Materiales)
Llave regul oculta 25 mm PPR, c/ casquill… 1,000 ud 15,358 15,36
3% Costes indirectos 0,55

18,98

8.16 ud Llave de regulación oculta de 32 mm, PPR de Aquatechnik o equivalente, instalada en
canalización empotrada, incluso casquillo y rosetón. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y
UNE-ENV 12108.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,247 h 15,490 3,83
(Materiales)
Llave regul oculta 32 mm PPR, c/ casquill… 1,000 ud 31,143 31,14
3% Costes indirectos 1,05

36,02

8.17 ud Inodoro suspedido de porcelana vitrificada, modelo The Gap SQuare con mecanismo
empotrado Duplo WC, de ROCA o equivalente, color blanco, incluso elemento de fijación,
cisterna de doble descarga y placa de accionamiento cromada, codo de evacuación, asiento
y tapa, Instalado

(Mano de obra)
Oficial fontanero 1,484 h 15,490 22,99
Ayudante fontanero 1,484 h 14,690 21,80
(Materiales)
Inodoro suspend, mod. The Gap Square, bl … 1,000 ud 291,726 291,73
Bastidor Duplo WC p/inodoro suspend, ROCA 1,000 ud 587,755 587,76
3% Costes indirectos 27,73

952,01

8.18 ud Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca The Gap Round o equivalente, de color
blanco, de 55x39 cm, i/válvula de desagüe automática, flexibles con llaves de escuadra, sin
sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, Ceraflex o equivalente.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,989 h 15,490 15,32
Ayudante fontanero 0,989 h 14,690 14,53
(Materiales)
Lavabo de encimera de zinc, Kioto de Bath… 1,000 ud 113,770 113,77
Monomando lavabo cromo, Ceraflex, Ideal S… 1,000 ud 79,144 79,14
Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,000 ud 2,379 4,76
3% Costes indirectos 6,83

234,35

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Vivienda unifamiliar en Candelaria Página 29



8.19 Ud Encimera hidrófuga Savana para lavabo de sobremueble, de MDF, color Roble Cyty, de
800 mm de longitud. Incluso elementos de fijación. Totalmente montada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,533 h 22,000 11,73
Ayudante montador. 0,532 h 20,340 10,82
(Materiales)
Encimera hidrófuga Savana para lavabo de … 1,000 Ud 243,002 243,00
3% Costes indirectos 7,97

273,52

8.20 ud Bañera de 150x90 cm, de dimensiones exteriores y altura 60cm, constituída por paredes 
y de hormigón de fck=15 N/mm² de 17 cm de espesor medio, solera de hormigón de fck=15
N/mm² de 10 cm de espesor armados con acero corrugado B 500 S, con aristas y rincones a
media caña, incluso encofrado y desencofrado; dos capas de mortero impermeabilizante
SIKA MONOTOP-107 SEAL o equivalente aplicado a brocha; revestimiento continuo
decorativo con microcemento extendido de doble capa base (de 1,5 kg/m² cada capa) de
microcemento monocomponente hidrófugo, color a elegir, compuesto de cemento, áridos
seleccionados y aditivos; doble capa decorativa (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente hidrófugo, acabado liso, color a elegir, compuesto de cemento, áridos
seleccionados y aditivos; tratamiento superficial con protector hidrófugo en base acuosa, con
efecto antimoho y prevención de eflorescencias, permeable al vapor de agua. Incluso malla
de fibra de vidrio antiálcalis, de 160 g/m² de masa superficial, para refuerzo de ángulos,
rincones, esquinas a media caña y zuncho perimetral, en un 20% de la superficie; acometida
y remate de tubos.

(Medios auxiliares)
Bañera 160x115 horm.acabado microcemento. 1,000 ud 622,272 622,27
3% Costes indirectos 18,67

640,94

8.21 ud Bañera acrílica one-piece oval Virginia de 170x80x56cm, con faldón integrado y juego de
desagüe de Roca o equivalente, color blanco, grifería batería baño ducha, teleducha con flexo
y soporte, con manetas cromadas, Cisal 12 TR o equivalente

, incluso desagüe con rebosadero y montaje. Totalmente instalada y funcionando.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 1,979 h 15,490 30,65
Ayudante fontanero 1,979 h 14,690 29,07
(Materiales)
Bañera acrílica one-piece oval Virginia d… 1,000 ud 2.494,468 2.494,47
Batería baño Cisal 12 TR c/manetas F cr 1,000 ud 44,084 44,08
Desagüe bañera PP flexible D 1 1/2 (40 mm… 1,000 ud 11,773 11,77
3% Costes indirectos 78,30

2.688,34

8.22 ud Lavabo de encimera de forma redonda, fabricado en mármol Cameron beige 42x15x42 cm
con aspecto piedra mate, i/válvula de desagüe automática, flexibles con llaves de escuadra,
sin sifón. Instalado, con mezclador de caño alto monomando L90. Roca o equivalente.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,989 h 15,490 15,32
Ayudante fontanero 0,989 h 14,690 14,53
(Materiales)
Lavabo de encimera de zinc, Kioto de Bath… 1,000 ud 113,770 113,77
Monomando lavabo cromo, Ceraflex, Ideal S… 1,000 ud 79,144 79,14
Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,000 ud 2,379 4,76
3% Costes indirectos 6,83

234,35
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8.23 ud Lavabo de encimera de zinc, Kioto de Bathco o equivalente, de color gris / plata, azul, de
35x10x35 cm, i/válvula de desagüe automática, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón.
Instalado, con grifería monomando de lavabo, Ceraflex o equivalente.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,989 h 15,490 15,32
Ayudante fontanero 0,989 h 14,690 14,53
(Materiales)
Lavabo de encimera de zinc, Kioto de Bath… 1,000 ud 113,770 113,77
Monomando lavabo cromo, Ceraflex, Ideal S… 1,000 ud 79,144 79,14
Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,000 ud 2,379 4,76
3% Costes indirectos 6,83

234,35

8.24 Ud Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con
canaleta de drenaje, sistema Schlüter-KERDI-LINE "SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesta por,
kit Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 140 "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por canaleta de
drenaje de acero inoxidable AISI 316L de 1400 mm de longitud con lámina impermeabilizante
flexible de polietileno, elemento portante de la canaleta de 78 mm de altura, sumidero
sifónico de salida horizontal de 40 mm de diámetro, tubo de desagüe de 40 mm de diámetro,
manguito con reducción, para unión con junta elástica, de 50 mm de diámetro nominal en un
extremo y 40 mm de diámetro nominal en el otro extremo, y dos piezas para la resolución de
ángulos internos en tratamientos impermeabilizantes, con unión termosellada entre la
canaleta y la lámina, rejilla con marco para empotrar, de acero inoxidable AISI 316L, acabado
cepillado, Schlüter-KERDI-LINE-A 19 EB 140 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1400x74x19 mm y
lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no
tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada al soporte
con adhesivo cementoso de fraguado normal C1. Incluso adhesivo bicomponente
Schlüter-KERDI-COLL-L, banda de refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 y complementos
de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales
"SCHLÜTER-SYSTEMS" para la resolución de 2 encuentros con tuberías pasantes
Schlüter-KERDI-KM.

(Mano de obra)
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeab… 1,286 h 21,410 27,53
Ayudante aplicador de láminas impermeabil… 1,286 h 20,340 26,16
(Materiales)
Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1… 12,400 kg 0,339 4,20
Lámina impermeabilizante flexible de poli… 6,200 m² 16,322 101,20
Banda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100… 1,200 m 3,344 4,01
Pieza para la resolución de encuentros co… 2,000 Ud 1,563 3,13
Adhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COL… 0,950 kg 8,983 8,53
Kit Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 50 "SCHLÜ… 1,000 Ud 256,497 256,50
Rejilla con marco para empotrar, de acero… 1,000 Ud 209,742 209,74
3% Costes indirectos 19,23

660,23

8.25 ud Fregadero circular de acero inoxidable, para encastrar, de D 46 cm, de 1 seno, Practic o
equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente,
incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles,
instalado.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,989 h 15,490 15,32
Ayudante fontanero 0,989 h 14,690 14,53
(Materiales)
Fregad acero inox 1s circular D 46 cm Pra… 1,000 ud 55,293 55,29
Monom vert fregad caño girat y extraíble … 1,000 ud 149,879 149,88
Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 2,000 ud 2,943 5,89
Flexible de acero inox. 30 cm 2,000 ud 1,677 3,35
Sifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), … 1,000 ud 4,966 4,97
Válvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/ta… 1,000 ud 6,103 6,10
3% Costes indirectos 7,66

262,99
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8.26 ud Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 100x50 cm, de 1 seno y escurridor,
Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o
equivalente, incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos
flexibles, instalado.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,989 h 15,490 15,32
Ayudante fontanero 0,989 h 14,690 14,53
(Materiales)
Fregad acero inox 100x50 cm 1s 1e Practic… 1,000 ud 58,082 58,08
Monom vert fregad caño girat y extraíble … 1,000 ud 149,879 149,88
Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 2,000 ud 2,943 5,89
Flexible de acero inox. 30 cm 2,000 ud 1,677 3,35
Sifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), … 1,000 ud 4,966 4,97
Válvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/ta… 1,000 ud 6,103 6,10
3% Costes indirectos 7,74

265,86

8.27 ud Conjunto de ducha para jardín, mural empotrado, completo, de latón cromado, Schell o
equivalente, instalado.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,396 h 15,490 6,13
Ayudante fontanero 0,396 h 14,690 5,82
(Materiales)
Conjunto ducha p/polidep mural empotr c/t… 1,000 ud 152,066 152,07
3% Costes indirectos 4,92

168,94

8.28 ud Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso,
incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm Instalado,
incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Peón 0,107 h 14,960 1,60
Oficial fontanero 0,693 h 15,490 10,73
Ayudante fontanero 0,148 h 14,690 2,17
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,023 h 5,579 0,13
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,011 t 134,792 1,48
Arena seca 0,050 m³ 26,414 1,32
Agua 0,011 m³ 2,088 0,02
Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 ud 6,005 0,06
Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 ud 14,681 0,29
Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, … 1,000 m 5,283 5,28
Injerto PVC-U, 110x50 mm, Terrain 1,000 ud 2,444 2,44
Bote sifónico Terrain 4 bocas tapa ciega … 1,000 ud 16,907 16,91
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 1,27

43,72
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8.29 ud Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,396 h 15,890 6,29
Peón 0,467 h 14,960 6,99
Oficial fontanero 0,594 h 15,490 9,20
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,015 h 5,579 0,08
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,008 t 134,792 1,08
Arena seca 0,033 m³ 26,414 0,87
Agua 0,008 m³ 2,088 0,02
Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 ud 6,005 0,06
Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 ud 14,681 0,29
Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm,… 1,100 m 12,278 13,51
Conect. inod. PVC-U Terrain 92º y goma D … 1,000 ud 9,240 9,24
(Por redondeo) -0,07
3% Costes indirectos 1,43

48,99

8.30 m Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 125 mm,
e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material, y
sellado con espuma de poliuretano en pasos por forjado. Instalada incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,396 h 15,490 6,13
Ayudante fontanero 0,396 h 14,690 5,82
(Materiales)
Líquido limpiador PVC, Terrain 0,015 ud 6,005 0,09
Líquido soldador PVC, Terrain 0,030 ud 14,681 0,44
Espuma de poliuretano resistente al fuego 0,010 l 9,398 0,09
Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 125 mm,… 1,000 m 13,774 13,77
Empalme simple PVC-U 135º D 125mm, Terrain 0,400 ud 12,831 5,13
3% Costes indirectos 0,94

32,41

8.31 m Canal drenante de composite plástico ACO XTRADRAIN 100 H7,5 o equivalente, de clase
de carga hasta C250 según EN1433. Incluye reja pasarela de acero galvanizado, de clase de
carga A15 según EN1433, con sistema de fijación rápida de rejas Drainlock sobre bastidor,
con preforma para accesorio de salida vertical DN/OD 110, sección interior de 30 cm².
Sección transversal en V. Longitud total de 1000 mm, altura exterior 75 mm y ancho exterior
138 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Peso canal de 1,1 kg y peso reja de 1,95 kg.
Instalado sobre base de hormigón. Incluye excavación, p.p. encofrado, preparación y vertido
de hormigón, junta de dilatación, pequeño material. Totalmente instalado

(Mano de obra)
Oficial primera 0,287 h 15,890 4,56
Peón 0,400 h 14,960 5,98
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,020 h 33,004 0,66
Hormigonera portátil 250 l 0,027 h 5,579 0,15
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,015 t 134,792 2,02
Arena seca 0,033 t 17,610 0,58
Arido machaqueo 4-16 mm 0,068 t 14,542 0,99
Agua 0,011 m³ 2,088 0,02
Madera pino gallego 0,000 m³ 321,029 0,00
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,001 m³ 286,898 0,29
Clavos 2" 0,007 kg 1,148 0,01
Junta dilatación PS expandido 10 mm 0,150 m² 0,890 0,13
Canal drenante ACO MULTIDRAIN XTRADRAIN 1… 1,000 ud 23,710 23,71
Rejilla registrable, pasarela, galv, A15,… 1,000 ud 13,068 13,07
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 1,57
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53,78

8.32 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1,
Terrain o equivalente, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p.
de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Peón 0,283 h 14,960 4,23
Oficial fontanero 0,247 h 15,490 3,83
Ayudante fontanero 0,247 h 14,690 3,63
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,008 h 5,579 0,04
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,004 t 134,792 0,54
Arena seca 0,017 m³ 26,414 0,45
Agua 0,004 m³ 2,088 0,01
Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 ud 6,005 0,06
Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 ud 14,681 0,29
Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 32 mm, … 1,100 m 3,235 3,56
Codo 92° PVC-U, D 32 mm, Terrain 0,500 ud 1,326 0,66
Codo 135° PVC-U, D 32 mm, Terrain 0,330 ud 1,069 0,35
Abrazadera tubo D 32 mm 1,000 ud 0,474 0,47
(Por redondeo) -0,05
3% Costes indirectos 0,54

18,61

8.33 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1,
Terrain o equivalente, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p.
de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Peón 0,295 h 14,960 4,41
Oficial fontanero 0,247 h 15,490 3,83
Ayudante fontanero 0,247 h 14,690 3,63
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,010 h 5,579 0,06
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,005 t 134,792 0,67
Arena seca 0,022 m³ 26,414 0,58
Agua 0,005 m³ 2,088 0,01
Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 ud 6,005 0,06
Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 ud 14,681 0,29
Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, … 1,100 m 4,156 4,57
Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain 0,500 ud 1,378 0,69
Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain 0,330 ud 1,158 0,38
Abrazadera tubo D 40 mm 1,000 ud 0,564 0,56
3% Costes indirectos 0,59

20,33
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8.34 m Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 40 mm,
e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y
sellado con espuma de poliuretano en pasos por forjado. Instalada incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,297 h 15,490 4,60
Ayudante fontanero 0,297 h 14,690 4,36
(Materiales)
Líquido limpiador PVC, Terrain 0,015 ud 6,005 0,09
Líquido soldador PVC, Terrain 0,030 ud 14,681 0,44
Espuma de poliuretano resistente al fuego 0,007 l 9,398 0,07
Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, … 1,100 m 4,156 4,57
Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain 0,330 ud 1,378 0,45
Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain 0,330 ud 1,158 0,38
3% Costes indirectos 0,45

15,41

8.35 m Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 50 mm,
e=3 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y
sellado con espuma de poliuretano en pasos por forjado. Instalada incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,297 h 15,490 4,60
Ayudante fontanero 0,297 h 14,690 4,36
(Materiales)
Líquido limpiador PVC, Terrain 0,015 ud 6,005 0,09
Líquido soldador PVC, Terrain 0,030 ud 14,681 0,44
Espuma de poliuretano resistente al fuego 0,007 l 9,398 0,07
Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, … 1,100 m 5,283 5,81
Codo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain 0,330 ud 1,791 0,59
Codo 135° PVC-U, D 50 mm, Terrain 0,330 ud 1,504 0,50
3% Costes indirectos 0,49

16,95

9 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
9.1 ud Arqueta de registro tipo A-1 (sólo para reposición), s/normas de la compañía

suministradora, para red de distribución de energia electrica en B.T., realizada con bloque
hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y
marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124 y fondo de arena. Totalmente terminada.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,979 h 15,890 31,45
Peón 2,112 h 14,960 31,60
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,028 h 5,579 0,16
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,022 t 134,792 2,97
Arena seca 0,038 t 17,610 0,67
Arena seca 0,056 m³ 26,414 1,48
Agua 0,015 m³ 2,088 0,03
Bloque de hormigón de áridos de picón 9x2… 10,000 ud 0,909 9,09
Tapa y marco 46x46 cm fund dúctil A-1 UNE… 1,000 ud 54,293 54,29
(Resto obra) 0,10
3% Costes indirectos 3,96

135,80
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9.2 m Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x50) mm² con
aislamiento de polietileno reticulado XLPE CPR Eca, 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo
enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y
conexionado).

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,149 h 15,490 2,31
Ayudante electricista 0,149 h 14,690 2,19
(Materiales)
Cable Cu 0,6/1kV de 1x50 mm², RV-K 0,6/1 … 4,000 m 4,811 19,24
3% Costes indirectos 0,71

24,45

9.3 ud Caja protección y medida individual para un suministro monofásico de hasta 14,490 kW,
envolvente de  poliester reforzado con fibra de vidrio y mirilla, de doble aislamiento, de
dimensiones 317x431x179 mm, panel de poliester troquelado para un contador monofásico, 
autoextingible y autoventilada, base de neutro seccionable, conexión de cables mediante
terminal fijados a tornillo M8 de acero inoxidable, con bases seccionables en carga tamaño
BUC-00 160 A, placa precintable, aislante y transparente de policarbonato, conos pasacables
de entrada y salida, grado de proteccion IP43 e IK10, totalmente instalada s/RBT-02.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,495 h 15,490 7,67
Ayudante electricista 0,495 h 14,690 7,27
(Materiales)
CPM para un suministro monofásico hasta 1… 1,000 ud 161,254 161,25
Fusible NH-0, 160 A 1,000 ud 6,410 6,41
3% Costes indirectos 5,48

188,08

9.4 ud Caja de seccionamiento de 400 A, norma CNL003, de  poliester, de doble aislamiento, de
dimensiones 580x290x160 mm, con bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400 A,
autoextingible y autoventilada para red trifásica, neutro seccionable con borne de puesta a
tierra de 50 mm2, incluso bornes de entrada y salida mediante tornillo Inox M10 y fusibles
NH-2 de 400 A, grados de proteccion IP43 e IK09, instalada s/RBT-02.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,495 h 15,490 7,67
Ayudante electricista 0,495 h 14,690 7,27
(Materiales)
Caja de seccionamiento 400 A, norma CNL00… 1,000 ud 346,256 346,26
Fusible NH-2, 400 A 3,000 ud 14,780 44,34
3% Costes indirectos 12,17

417,71
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9.5 m Derivación individual 3(1x25) mm² (enlazando la centralización de contadores con el
cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K (AS),
750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 25 mm², bajo tubo flexible corrugado de
D 50 mm (s/norma UNE-EN 61386-22), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de
albañilería. Instalada, s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 0,180 h 14,960 2,69
Oficial electricista 0,247 h 15,490 3,83
Ayudante electricista 0,247 h 14,690 3,63
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,003 h 5,579 0,02
Rozadora eléctrica 220 V 0,060 h 5,124 0,31
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,002 t 134,792 0,27
Arena seca 0,006 m³ 26,414 0,16
Agua 0,001 m³ 2,088 0,00
Tubo flexible corrug D 50 mm categ 3422, … 1,000 m 3,943 3,94
Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR Cc… 3,000 m 2,698 8,09
(Por redondeo) -0,09
3% Costes indirectos 0,69

23,54

9.6 ud Cuadro de protección y distribución de viviendas, con grado de electrificación elevada,
9200 W, y protección contra sobretensiones tipo 1+2, formado por caja plástica de doble
aislamiento autoextinguible, para empotrar,  GEWISS o equivalente, de 36 módulos (3x12),
color blanco con puerta trasparente o fumé, incluso los dispositivos siguientes: 
- 1 interruptor general automático de corte omnipolar de 1+Nx40 A (P.C. 10 kA)
- 1 protector de sobretensiones 1P+N, 12,5 kA, tipo 1+2, 
- 1 portafusible seccionable 1P+N, 22x58, 690 V, 100 A, 
- 2 interruptores diferenciales de 2x40 A, sensibilidad 30 mA
- 3 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)
- 4 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)
- 2 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),
incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización de los
circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en
paramento vertical e instalado s/RBT-02.

(Mano de obra)
Oficial electricista 1,088 h 15,490 16,85
Ayudante electricista 1,088 h 14,690 15,98
(Materiales)
Caja p/cuadro distrib. empotr IP40, 36 mó… 1,000 ud 41,155 41,16
Interrupt gral automático 1P+Nx40 A, 10 k… 1,000 ud 14,938 14,94
Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 … 2,000 ud 13,850 27,70
Interrupt automát magnet 1P+N x 10 A, 6kA… 2,000 ud 3,374 6,75
Interrupt automát magnet 1P+N x 16 A, 6kA… 4,000 ud 3,097 12,39
Interrupt automát magnet 1P+N x 20 A, 6kA… 1,000 ud 3,097 3,10
Interrupt automát magnet 1P+N x 25 A, 6kA… 3,000 ud 3,097 9,29
Protector de sobretensiones 1P+N, 12,5 kA… 1,000 ud 163,234 163,23
Portafusible seccionable 1P+N, 22x58, 690… 1,000 ud 38,345 38,35
Fusible 22X58 gG 100A 2,000 ud 2,552 5,10
3% Costes indirectos 10,65

365,49
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9.7 ud Cuadro general de fuerza motriz para grupo de presión, compuesto de caja con puerta,
interruptor automático 3P+Nx40 A, diferencial de 4x40 A, protector de sobretensiones 3P+N,
12,5 kA, tipo 1+2, y pequeño material. Instalado y conexionado.

(Mano de obra)
Oficial electricista 1,088 h 15,490 16,85
Ayudante electricista 1,088 h 14,690 15,98
(Materiales)
Caja p/cuadro distrib. empotr IP40, 8 mód… 1,000 ud 44,301 44,30
Interrup diferencial terc 4x40A sensib 30… 1,000 ud 46,498 46,50
Interruptor automático magnetotérmico 3P+… 1,000 ud 36,110 36,11
Protector de sobretensiones 3P+N, 12,5 kA… 1,000 ud 445,187 445,19
Portafusible seccionable 1P+N, 22x58, 690… 2,000 ud 38,345 76,69
Fusible 22X58 gG 100A 4,000 ud 2,552 10,21
3% Costes indirectos 20,75

712,58

9.8 m Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro+tierra) H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de
albañilería. Instalada, s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 0,180 h 14,960 2,69
Oficial electricista 0,148 h 15,490 2,29
Ayudante electricista 0,148 h 14,690 2,17
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,003 h 5,579 0,02
Rozadora eléctrica 220 V 0,060 h 5,124 0,31
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,002 t 134,792 0,27
Arena seca 0,006 m³ 26,414 0,16
Agua 0,001 m³ 2,088 0,00
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 1,000 m 0,799 0,80
p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,792 0,79
Cable eléctrico unipolar, de alta desliza… 3,000 m 0,166 0,50
(Por redondeo) -0,09
3% Costes indirectos 0,30

10,21

9.9 m Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por
conductores de cobre RV-K, 0,6/1 kV, clase 5 (-K) de 3x(1x1,5) mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso p.p. de cajas de
registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 0,180 h 14,960 2,69
Oficial electricista 0,148 h 15,490 2,29
Ayudante electricista 0,148 h 14,690 2,17
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,003 h 5,579 0,02
Rozadora eléctrica 220 V 0,060 h 5,124 0,31
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,002 t 134,792 0,27
Arena seca 0,006 m³ 26,414 0,16
Agua 0,001 m³ 2,088 0,00
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 1,000 m 0,799 0,80
p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,792 0,79
cobre RV-K, 0,6/1 kV, clase 5 (-K) de 3x(… 3,000 m 0,198 0,59
(Por redondeo) -0,09
3% Costes indirectos 0,30

10,30
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9.10 m Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección y tubo flexible corrugado  (s/norma UNE-EN 61386-22)
D 20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de
albañilería. Instalada, s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 0,180 h 14,960 2,69
Oficial electricista 0,148 h 15,490 2,29
Ayudante electricista 0,148 h 14,690 2,17
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,003 h 5,579 0,02
Rozadora eléctrica 220 V 0,060 h 5,124 0,31
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,002 t 134,792 0,27
Arena seca 0,006 m³ 26,414 0,16
Agua 0,001 m³ 2,088 0,00
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 1,000 m 0,799 0,80
p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,792 0,79
Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR Cc… 3,000 m 0,265 0,80
(Por redondeo) -0,09
3% Costes indirectos 0,31

10,52

9.11 m Línea de distribución eléctrica, en circuito de lavadora en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y tubo flexible corrugado  (s/norma UNE-EN 61386-22) D
20 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 0,180 h 14,960 2,69
Oficial electricista 0,188 h 15,490 2,91
Ayudante electricista 0,188 h 14,690 2,76
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,003 h 5,579 0,02
Rozadora eléctrica 220 V 0,060 h 5,124 0,31
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,002 t 134,792 0,27
Arena seca 0,006 m³ 26,414 0,16
Agua 0,001 m³ 2,088 0,00
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 1,000 m 0,799 0,80
p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,792 0,79
Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR Cc… 3,000 m 0,413 1,24
(Por redondeo) -0,09
3% Costes indirectos 0,36

12,22
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9.12 m Línea de distribución eléctrica, en circuito de cocina y/o calefacción en instalación interior,
formada por conductores de cobre (fase + neutro + tierra) H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE
211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección y tubo flexible corrugado  (s/norma
UNE-EN 61386-22) D 25 mm, incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y
ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 0,180 h 14,960 2,69
Oficial electricista 0,198 h 15,490 3,07
Ayudante electricista 0,198 h 14,690 2,91
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,003 h 5,579 0,02
Rozadora eléctrica 220 V 0,060 h 5,124 0,31
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,002 t 134,792 0,27
Arena seca 0,006 m³ 26,414 0,16
Agua 0,001 m³ 2,088 0,00
Tubo flexible corrug D 25 mm categ 3422, … 1,000 m 1,195 1,20
p.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud 0,792 0,79
Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR Cc… 3,000 m 0,608 1,82
(Por redondeo) -0,09
3% Costes indirectos 0,39

13,54

9.13 ud Video portero digital, para una vivienda unifamiliar, Gewiss serie Chorus Vision Digital o
equivalente, compuesto de: placa de calle con telecámara, monitor, montaje en superficie,
alimentador y abrepuertas, incluso cajas, canalización con tubo flexible reforzado de PVC D
25 mm, cableado con cable red tecnología IP Cat 6 para video portero, apertura de rozas,
recibido de tubos y cajas y conexionado. Instalado y funcionando.

(Mano de obra)
Peón 2,698 h 14,960 40,36
Oficial instalador telecomunicaciones 3,958 h 15,490 61,31
Ayudante instalador telecomunicaciones 3,958 h 14,690 58,14
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,038 h 5,579 0,21
Rozadora eléctrica 220 V 0,900 h 5,124 4,61
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,023 t 134,792 3,10
Arena seca 0,083 m³ 26,414 2,19
Agua 0,019 m³ 2,088 0,04
Abrepuertas AT (automático) standard 1,000 ud 22,447 22,45
Módulo audio/vídeo 2 puls, inst exterior,… 1,000 ud 585,271 585,27
Marco para módulo, inst exterior, Chorus-… 1,000 ud 99,197 99,20
Bastidor para módulo, inst exterior, Chor… 1,000 ud 49,346 49,35
Caja empotrar para módulo, inst exterior,… 1,000 ud 13,523 13,52
Terminal video portero, manos libres supe… 1,000 ud 738,653 738,65
Fuente alimentación audio/vídeo individua… 1,000 ud 106,963 106,96
Cable de datos FTP, categoria 6 15,000 m 0,772 11,58
Tubo de PVC flexible, corrugado, reforzad… 15,000 m 0,581 8,72
(Por redondeo) -0,11
3% Costes indirectos 54,17

1.859,72
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9.14 ud Punto de timbre formado por pulsador y zumbador: mecanismos, tecla con símbolo
"timbre" y marcos, blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p de tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, cableado con conductor de cobre,
aislamiento de H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1  de 1,5 mm²,
cajas de mecanismos, cajas de derivación empotradas y pequeño material, incluso apertura
de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 0,899 h 14,960 13,45
Oficial electricista 0,445 h 15,490 6,89
Ayudante electricista 0,445 h 14,690 6,54
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,013 h 5,579 0,07
Rozadora eléctrica 220 V 0,300 h 5,124 1,54
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,008 t 134,792 1,08
Arena seca 0,028 m³ 26,414 0,74
Agua 0,006 m³ 2,088 0,01
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 5,000 m 0,799 4,00
Caja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 2,000 ud 1,524 3,05
Caja empotrar universal enlazable 60 mm 2,000 ud 0,307 0,61
Cable eléctrico unipolar, de alta desliza… 10,000 m 0,166 1,66
Mecanismo pulsador unipolar, JUNG serie A 1,000 ud 6,351 6,35
Mecanismo de timbre zumbador, blanco alpi… 1,000 ud 38,642 38,64
Tecla p/mecanismos simples, c/símbolo, bl… 1,000 ud 3,948 3,95
Marco 1 elemento, blanco alpino, JUNG ser… 2,000 ud 1,514 3,03
(Por redondeo) -0,09
3% Costes indirectos 2,75

94,27

9.15 ud Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo, tecla y marco, blanco
alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN
61386-22)  D 20 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V (AS), norma UNE 211002,
CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso
apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 1,439 h 14,960 21,53
Oficial electricista 0,396 h 15,490 6,13
Ayudante electricista 0,396 h 14,690 5,82
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,020 h 5,579 0,11
Rozadora eléctrica 220 V 0,480 h 5,124 2,46
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,012 t 134,792 1,62
Arena seca 0,044 m³ 26,414 1,16
Agua 0,010 m³ 2,088 0,02
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 8,000 m 0,799 6,39
Caja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 1,000 ud 1,524 1,52
Caja empotrar universal enlazable 60 mm 1,000 ud 0,307 0,31
Cable eléctrico unipolar, de alta desliza… 24,000 m 0,166 3,98
Mecanismo interruptor unipolar, 10 A, JUN… 1,000 ud 5,639 5,64
Tecla para mecanismos simples, blanco alp… 1,000 ud 1,858 1,86
Marco 1 elemento, blanco alpino, JUNG ser… 1,000 ud 1,514 1,51
(Por redondeo) -0,02
3% Costes indirectos 1,80

61,84
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9.16 ud Punto de luz sencillo doble (2 puntos accionados con un mismo interruptor), en alumbrado
interior, con caja, mecanismo, tecla y marco, blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con
p.p. de tubo flexible corrugado(s/norma UNE-EN 61386-22)  D 20 mm, cableado con cable
cobre H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas. Instalado s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 2,878 h 14,960 43,05
Oficial electricista 0,693 h 15,490 10,73
Ayudante electricista 0,693 h 14,690 10,18
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,040 h 5,579 0,22
Rozadora eléctrica 220 V 0,960 h 5,124 4,92
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,024 t 134,792 3,24
Arena seca 0,088 m³ 26,414 2,32
Agua 0,020 m³ 2,088 0,04
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 16,000 m 0,799 12,78
Caja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 1,000 ud 1,524 1,52
Caja empotrar universal enlazable 60 mm 1,000 ud 0,307 0,31
Cable eléctrico unipolar, de alta desliza… 32,000 m 0,166 5,31
Mecanismo interruptor unipolar, 10 A, JUN… 1,000 ud 5,639 5,64
Tecla para mecanismos simples, blanco alp… 1,000 ud 1,858 1,86
Marco 1 elemento, blanco alpino, JUNG ser… 1,000 ud 1,514 1,51
(Por redondeo) -0,03
3% Costes indirectos 3,11

106,71

9.17 ud Punto de luz sencillo triple (3 puntos accionados con un mismo interruptor), en alumbrado
interior, con caja, mecanismo, tecla y marco, blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con
p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, cableado con cable
cobre H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas. Instalado s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 4,317 h 14,960 64,58
Oficial electricista 0,989 h 15,490 15,32
Ayudante electricista 0,989 h 14,690 14,53
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,060 h 5,579 0,33
Rozadora eléctrica 220 V 1,440 h 5,124 7,38
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,036 t 134,792 4,85
Arena seca 0,132 m³ 26,414 3,49
Agua 0,030 m³ 2,088 0,06
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 24,000 m 0,799 19,18
Caja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 1,000 ud 1,524 1,52
Caja empotrar universal enlazable 60 mm 1,000 ud 0,307 0,31
Cable eléctrico unipolar, de alta desliza… 48,000 m 0,166 7,97
Mecanismo interruptor unipolar, 10 A, JUN… 1,000 ud 5,639 5,64
Tecla para mecanismos simples, blanco alp… 1,000 ud 1,858 1,86
Marco 1 elemento, blanco alpino, JUNG ser… 1,000 ud 1,514 1,51
(Por redondeo) -0,05
3% Costes indirectos 4,45

152,93
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9.18 ud Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos, teclas y marcos,
blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma
UNE-EN 61386-22) D 20 mm, cableado con cable de cobre H07Z1-K (AS), 750 V, norma
UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de derivación empotradas y pequeño
material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 1,799 h 14,960 26,91
Oficial electricista 0,495 h 15,490 7,67
Ayudante electricista 0,495 h 14,690 7,27
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,025 h 5,579 0,14
Rozadora eléctrica 220 V 0,600 h 5,124 3,07
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,015 t 134,792 2,02
Arena seca 0,055 m³ 26,414 1,45
Agua 0,013 m³ 2,088 0,03
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 10,000 m 0,799 7,99
Caja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 2,000 ud 1,524 3,05
Caja empotrar universal enlazable 60 mm 2,000 ud 0,307 0,61
Cable eléctrico unipolar, de alta desliza… 40,000 m 0,166 6,64
Mecanismo conmutador, 10 A, JUNG serie A 2,000 ud 7,039 14,08
Tecla para mecanismos simples, blanco alp… 2,000 ud 1,858 3,72
Marco 1 elemento, blanco alpino, JUNG ser… 2,000 ud 1,514 3,03
(Por redondeo) -0,02
3% Costes indirectos 2,63

90,29

9.19 ud Punto de luz de cruzamiento en alumbrado interior, con cajas, mecanismos, teclas y
marcos, blanco alpino, Jung-A 550 o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 61386-22) D 25 mm, cableado con cable de cobre H07Z1-K (AS), 750 V,
norma UNE 211002, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de derivación empotradas y
pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 1,799 h 14,960 26,91
Oficial electricista 0,544 h 15,490 8,43
Ayudante electricista 0,544 h 14,690 7,99
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,025 h 5,579 0,14
Rozadora eléctrica 220 V 0,600 h 5,124 3,07
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,015 t 134,792 2,02
Arena seca 0,055 m³ 26,414 1,45
Agua 0,013 m³ 2,088 0,03
Tubo flexible corrug D 25 mm categ 3422, … 10,000 m 1,195 11,95
Caja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 3,000 ud 1,524 4,57
Caja empotrar universal enlazable 60 mm 3,000 ud 0,307 0,92
Cable eléctrico unipolar, de alta desliza… 50,000 m 0,166 8,30
Mecanismo conmutador, 10 A, JUNG serie A 2,000 ud 7,039 14,08
Mecanismo cruzamiento, 10 A, JUNG serie A 1,000 ud 14,444 14,44
Tecla para mecanismos simples, blanco alp… 3,000 ud 1,858 5,57
Marco 1 elemento, blanco alpino, JUNG ser… 3,000 ud 1,514 4,54
(Por redondeo) -0,02
3% Costes indirectos 3,43

117,82
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9.20 ud Toma de corriente empotrada schuko de 10-16 A toma de tierra lateral y dispositivo de
seguridad, instalada con cable de cobre H07Z1-K (AS), 750 V, norma UNE 211002, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible
corrugado (s/norma UNE-EN 61386-22) D 20 mm, incluso caja, mecanismo y marco, blanco
alpino, Jung-A 550 o equivalente, caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso
apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 0,899 h 14,960 13,45
Oficial electricista 0,396 h 15,490 6,13
Ayudante electricista 0,396 h 14,690 5,82
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,013 h 5,579 0,07
Rozadora eléctrica 220 V 0,300 h 5,124 1,54
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,008 t 134,792 1,08
Arena seca 0,028 m³ 26,414 0,74
Agua 0,006 m³ 2,088 0,01
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 5,000 m 0,799 4,00
Caja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 1,000 ud 1,524 1,52
Caja empotrar universal enlazable 60 mm 1,000 ud 0,307 0,31
Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR Cc… 15,000 m 0,265 3,98
Base enchufe Schuko, 10-16 A, blanco alpi… 1,000 ud 7,143 7,14
Marco 1 elemento, blanco alpino, JUNG ser… 1,000 ud 1,514 1,51
(Por redondeo) -0,09
3% Costes indirectos 1,42

48,63

9.21 ud Plafón ovalado, para exteriores, GEWISS TONDA ES 230 o equivalente, de ø 230 mm, en
policarbonato, color gris, clase II, IP44, IK10, con lámpara led de 1x10,5 W, totalmente
equipado incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,297 h 15,490 4,60
Ayudante electricista 0,396 h 14,690 5,82
(Materiales)
Plafón redondo, 1x100 W máx., IA/IB/FBT, … 1,000 ud 15,542 15,54
Lámpara Led ND 10,5W E27 1,000 ud 6,579 6,58
3% Costes indirectos 0,98

33,52

9.22 ud Plafón Led redondo de pared y techo, de ø 300 mm, GEWISS Elia CL o equivalente, clase
I, IP54, 12W, led flujo 1150 lm, temperatura color 4000K, totalmente equipado, incluso
lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,495 h 15,490 7,67
Ayudante electricista 0,495 h 14,690 7,27
(Materiales)
Plafón Led ø 300 mm, 12W, 1150 lm, 4000K,… 1,000 ud 146,302 146,30
3% Costes indirectos 4,84

166,08

9.23 ud Luminaria circular para interior, empotrada en falso techo, GEWISS ASTRID ROUND LED
o equivalente, clase II, IP43, 20 W, con lámpara led flujo 1850 lm, temperatura color 4000K,
tipo de haz ancho, totalmente equipada, incluso instalación y conexionado, según REBT-02.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,495 h 15,490 7,67
Ayudante electricista 0,495 h 14,690 7,27
(Materiales)
Empotrable de techo, 20 W, 1850 lm, 4000K… 1,000 ud 151,363 151,36
3% Costes indirectos 4,99

171,29
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9.24 ud Luminaria rectangular empotrable de pared, para exteriores, GEWISS LUXOR WALL o
equivalente, clase I, IP65, IK05, con lámpara FSQ de 10 W, versión luxor Wall 220,
totalmente equipada incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,495 h 15,490 7,67
Ayudante electricista 0,495 h 14,690 7,27
(Materiales)
Empotrable de pared, 10 W, FSQ, GEWISS LU… 1,000 ud 191,721 191,72
3% Costes indirectos 6,20

212,86

9.25 ud Luminaria circular empotrable de suelo, para exteriores, GEWISS LUXOR LED o
equivalente, con anillo de aluminio negro, clase I, IP68, con lámpara led de 3x1 W, versión
luxor 100 transitable 2500 kg, haz 35º, luz blanca 3000K, totalmente equipada incluso
lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,495 h 15,490 7,67
Ayudante electricista 0,495 h 14,690 7,27
(Materiales)
Empotrable de suelo, 3x1 W, GEWISS LUXOR … 1,000 ud 251,263 251,26
3% Costes indirectos 7,99

274,19

9.26 ud Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de
acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de
carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,495 h 15,890 7,87
Oficial electricista 0,989 h 15,490 15,32
Ayudante electricista 0,495 h 14,690 7,27
(Materiales)
Arqueta puesta o conexión a tierra, alumi… 1,000 ud 13,672 13,67
Pica puesta a tierra de 1,5 m 1,000 ud 4,827 4,83
p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,000 ud 1,009 1,01
Caja puesta a tierra TRA.CST50 1,000 ud 11,179 11,18
3% Costes indirectos 1,83

62,98

9.27 ud Toma de tierra en bañeras, realizada con conductor aislado CPR Cca-s1b,d1,a1  de 2,5
mm². Instalada s/RBT-02.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,099 h 15,490 1,53
Ayudante electricista 0,099 h 14,690 1,45
(Materiales)
Conductor aislado CPR Cca-s1b,d1,a1 1x2,5… 1,500 m 0,475 0,71
3% Costes indirectos 0,11

3,80

9.28 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,5 m, instalada
con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, electrodos, incluso
excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

(Mano de obra)
Peón 0,099 h 14,960 1,48
Oficial electricista 0,099 h 15,490 1,53
Ayudante electricista 0,099 h 14,690 1,45
(Materiales)
Conductor cobre desnudo 35 mm². 1,050 m 9,596 10,08
p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,000 ud 1,009 1,01
3% Costes indirectos 0,47

16,02
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9.29 Ud Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 8 m de
longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color
natural, acabado mate, Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado en barras de 2,5 m de
longitud, clips de fijación, Schlüter-LT-LLE MK "SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz
indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras de 2,5 m de
longitud, tira de led, de color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 11,
con grado de protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m
de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 75W, de 75 W de
potencia.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la canalización ni
el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,200 h 19,560 3,91
Oficial 1ª alicatador. 0,307 h 21,410 6,57
(Materiales)
Difusor de luz indirecta de polimetilmeta… 8,000 m 16,311 130,49
Perfil de alojamiento de tiras de led de … 8,000 m 23,528 188,22
Clip de fijación, Schlüter-LT-LLE MK "SCH… 17,000 Ud 3,958 67,29
Tira de led, de color blanco cálido (3400… 8,000 m 49,462 395,70
Fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-… 1,000 Ud 96,910 96,91
3% Costes indirectos 26,67

915,76

9.30 Ud Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 3,4 m de
longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color
natural, acabado mate, Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado en barras de 2,5 m de
longitud, clips de fijación, Schlüter-LT-LLE MK "SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz
indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras de 2,5 m de
longitud, tira de led, de color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 11,
con grado de protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m
de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de
potencia.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la canalización ni
el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,200 h 19,560 3,91
Oficial 1ª alicatador. 0,307 h 21,410 6,57
(Materiales)
Perfil de alojamiento de tiras de led de … 3,400 m 23,528 80,00
Clip de fijación, Schlüter-LT-LLE MK "SCH… 17,000 Ud 3,958 67,29
Tira de led, de color blanco cálido (3400… 8,000 m 49,462 395,70
Fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-… 1,000 Ud 96,910 96,91
3% Costes indirectos 19,51

669,89
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9.31 Ud Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC-LLE "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2.5 m de
longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color
natural, acabado mate, Schlüter-LT-LLE 4016 AE, suministrado en barras de 2,5 m de
longitud, clips de fijación, Schlüter-LT-LLE MK "SCHLÜTER-SYSTEMS", difusor de luz
indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20, suministrado en barras de 2,5 m de
longitud, tira de led, de color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 11,
con grado de protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m
de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de
potencia.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la canalización ni
el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,210 h 19,560 4,11
Oficial 1ª alicatador. 0,316 h 21,410 6,77
(Materiales)
Perfil de alojamiento de tiras de led de … 3,400 m 23,528 80,00
Clip de fijación, Schlüter-LT-LLE MK "SCH… 17,000 Ud 3,958 67,29
Tira de led, de color blanco cálido (3400… 8,000 m 49,462 395,70
Fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-… 1,000 Ud 96,910 96,91
3% Costes indirectos 19,52

670,30

10 INSTALACIONES ESPECIALES
10.1 PISCINA

10.1.1 m³ Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin
transporte. La medición se hará sobre perfil.

(Mano de obra)
Peón 0,059 h 14,960 0,88
(Maquinaria)
Excavadora sobre neumáticos, 105 kW 0,060 h 50,741 3,04
3% Costes indirectos 0,12

4,04

10.1.2 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de
espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y
nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

(Mano de obra)
Peón 0,356 h 14,960 5,33
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,050 h 5,579 0,28
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,027 t 134,792 3,64
Arena seca 0,062 t 17,610 1,09
Arido machaqueo 4-16 mm 0,125 t 14,542 1,82
Agua 0,035 m³ 2,088 0,07
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 0,37

12,59
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10.1.3 ud Vaso de piscina de hormigón de 5.5x3 m y profundidad media 1,80 m, realizado con losa
de cimentación y muro, de 25 cm de espesor, de hormigón HA-30/B/20/IIIa, armado con
acero B 400 S, con una cuantía media aproximada de 26 kg/m³ en losa y 45 kg/m³ en muro,
sin incluir excavación. Totalmente terminado.

(Mano de obra)
Oficial primera 113,725 h 15,890 1.807,09
Peón 113,725 h 14,960 1.701,33
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 5,499 h 6,707 36,88
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 1.639,575 kg 0,762 1.249,36
Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,972 l 8,181 7,95
Horm prep HA-30/B/20/IIIa, bombeado 10,575 m³ 115,174 1.217,97
Hormigón preparado HNE-15/B/20, bombeado 1,800 m³ 100,365 180,66
Madera pino gallego 0,049 m³ 321,029 15,73
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,146 m³ 286,898 41,89
Clavos 2" 0,972 kg 1,148 1,12
Alambre de atar de 1,2 mm 31,230 kg 1,069 33,38
Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 36,000 ud 0,156 5,62
Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 97,200 ud 0,414 40,24
(Resto obra) 1,55
3% Costes indirectos 190,22

6.530,99

10.1.4 ud Vaso de de compensación para piscina de hormigón de 3x0.75 m y profundidad media
1,00 m, realizado con losa de cimentación y muro, de 25 cm de espesor, de hormigón
HA-30/B/20/IIIa, armado con acero B 400 S, sin incluir excavación. Totalmente terminado.

(Mano de obra)
Oficial primera 86,265 h 15,890 1.370,75
Peón 86,265 h 14,960 1.290,52
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 4,199 h 6,707 28,16
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 1.366,575 kg 0,762 1.041,33
Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,972 l 8,181 7,95
Horm prep HA-30/B/20/IIIa, bombeado 8,075 m³ 115,174 930,03
Hormigón preparado HNE-15/B/20, bombeado 0,800 m³ 100,365 80,29
Madera pino gallego 0,049 m³ 321,029 15,73
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,146 m³ 286,898 41,89
Clavos 2" 0,972 kg 1,148 1,12
Alambre de atar de 1,2 mm 26,030 kg 1,069 27,83
Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 16,000 ud 0,156 2,50
Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 97,200 ud 0,414 40,24
(Resto obra) 1,23
3% Costes indirectos 146,39

5.025,96

10.1.5 m³ Hormigón en masa en banco piscina, con hormigón de fck=15 N/mm², incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB
SE-C.

(Medios auxiliares)
Hormigón en masa en banco piscina fck 15 … 1,000 m³ 145,695 145,70
3% Costes indirectos 4,38

150,07
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10.1.6 m Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso
encofrado y desencofrado preciso.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,173 h 15,890 2,75
Peón 0,266 h 14,960 3,98
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,023 h 5,579 0,13
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,010 t 134,792 1,35
Arena seca 0,027 t 17,610 0,48
Arido machaqueo 16-32 mm 0,054 t 15,087 0,81
Agua 0,009 m³ 2,088 0,02
Madera pino gallego 0,000 m³ 321,029 0,00
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,000 m³ 286,898 0,00
Clavos 2" 0,003 kg 1,148 0,00
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 0,29

10,04

10.1.7 m Formación de canaleta en borde de piscina compuesta por piezas prefabricadas de
hormigón para recogida de aguas de 30 cm de ancho, colocadas sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento, industrial,
M-5, enfoscadas y bruñidas interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15, con ángulos redondeados y posterior revestimiento con poliéster reforzado
con fibra de vidrio. Incluso rejilla con textura antideslizante en material plástico de 340 mm de
ancho, ensamblada entre sí con dispositivo de unión articulado, perfil soporte y piezas
especiales de esquina.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,592 h 21,410 12,67
Ayudante construcción de obra civil. 1,088 h 20,340 22,13
(Materiales)
Agua. 0,016 m³ 1,484 0,02
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,056 t 50,464 2,83
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,019 t 41,343 0,79
Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en cent… 0,050 m³ 72,347 3,62
Canaleta prefabricada de hormigón para re… 1,050 m 5,136 5,39
Rejilla de PVC de 34 cm de anchura para c… 1,050 m 25,214 26,47
Piezas especiales y material complementar… 1,000 Ud 0,832 0,83
Malla de fibra de vidrio. 1,000 m² 2,173 2,17
Resina de poliéster. 0,750 kg 6,856 5,14
(Resto obra) 1,64
3% Costes indirectos 2,51

86,21

10.1.8 m² Impermeabilización con microcristalizador catalítico para hormigones y materiales
cementosos, con PENETRON Slurry o equivalente, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,4 mm, con un consumo de 1,5 kg/m², aplicado en dos capas, según indicaciones del
fabricante.

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,099 h 15,510 1,54
(Materiales)
Lechada impermeab. p/hormigón y materiale… 1,500 kg 9,398 14,10
3% Costes indirectos 0,47

16,11
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10.1.9 m² Impermeabilización de depósitos de agua potable, piscinas... realizado con dos capas de
SIKA MONOTOP-107 SEAL o equivalente, a base de cemento y resinas, aplicado a brocha,
con un consumo de 4 kg/m², incluso preparación y limpieza de soporte.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,099 h 15,890 1,57
Peón 0,077 h 14,960 1,15
(Materiales)
Mortero imperm. a base de cto y resinas, … 4,000 kg 1,573 6,29
3% Costes indirectos 0,27

9,28

10.1.10 m² Impermeabilización con membrana poliuréica híbrida bicomponente para protección de
hormigones y materiales cementosos, con PURTOP 400 M de MAPEI o equivalente, de
inmediata impermeabilidad y transitabilidad peatonal, aplicado con pistola a baja presión,
incluso preparación previa del soporte con imprimador epoxídico bicomponente y filerizado,
sin disolventes, PRIMER SN y arena de cuarzo 0,5 mm, QUARZO 0,5. Aplicado según
fabricante.

(Mano de obra)
Oficial pintor 0,396 h 15,890 6,29
Ayudante pintor 0,198 h 15,080 2,99
(Maquinaria)
Equipo airless, para poliurea o poliureta… 0,050 h 20,321 1,02
(Materiales)
Arena de cuarzo p/ sistema epoxídico, QUA… 0,500 kg 0,693 0,35
Membrana poliurea híbrida bicomponente, p… 2,200 kg 9,992 21,98
Imprimación epoxídico bicomp. filerizado,… 0,300 kg 10,111 3,03
3% Costes indirectos 1,07

36,73

10.1.11 Ud Proyector subacuático modelo Standard, suministrado con nicho fabricado en PS,
lámpara LED BLANCA 17’50W, y embellecedor en ABS blanco. Transformador construido
s/norma EN 60742, 600VA de 200 V a 12 V. Proyector subacuático modelo Standard,
suministrado con nicho fabricado en PS, lámpara LED BLANCA 17’50W, y embellecedor en
ABS blanco. Transformador construido s/norma EN 60742, 600VA de 200 V a 12 V.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,391 h 19,560 7,65
Ayudante electricista. 0,391 h 20,300 7,94
(Materiales)
Material auxiliar para instalación de apa… 1,000 Ud 0,890 0,89
Proyector subacuático modelo Standard, lá… 1,000 Ud 275,868 275,87
3% Costes indirectos 8,77

301,12
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10.1.12 Ud Equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), constituido
por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector
de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos
coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE
TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y
ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas
de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS. Totalmente instalado y en funcionamiento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 1,967 h 19,560 38,47
Oficial 1ª fontanero. 16,806 h 19,560 328,73
Ayudante electricista. 1,967 h 20,300 39,93
Ayudante fontanero. 16,805 h 18,010 302,66
(Materiales)
Equipo de filtración completo para piscin… 1,000 Ud 2.280,551 2.280,55
Circuito de tuberías, válvulas y accesori… 1,000 Ud 490,714 490,71
Skimmer con boca estándar, de resinas ter… 2,000 Ud 71,963 143,93
Boquilla de impulsión, de resinas termopl… 3,000 Ud 6,422 19,27
Sumidero cuadrado de piscina, de resinas … 1,000 Ud 26,583 26,58
Bridas, juntas y material auxiliar. 1,000 Ud 6,242 6,24
3% Costes indirectos 110,31

3.787,38

10.1.13 ud Casetas en material plástico para montaje en superficie, dimensiones caseta para filtro
D.500: 110 cm (alto) x 71 cm (fondo) x 127 cm.

(Medios auxiliares)
Caseta para filtración 1,000 ud 781,415 781,42
3% Costes indirectos 23,45

804,86

10.1.14 Ud Clorador salino mod. SMC 20 gramos o similar, instalación bomba dosificadora
automática de pH, realización de by pass por válvulas, codos y tubería. Se incluye la carga
de sal y una garrafa de ácido sulfúrico.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,769 h 19,560 34,60
Ayudante fontanero. 1,768 h 18,010 31,84
(Materiales)
Regulador de cloro-pH. 1,000 Ud 1.251,953 1.251,95
Bomba dosificadora electrónica de sulfato… 1,000 Ud 601,713 601,71
Depósito de polietileno de 200 litros. 1,000 Ud 49,752 49,75
Tubos, accesorios y material auxiliar. 1,000 Ud 38,513 38,51
3% Costes indirectos 60,25

2.068,61

10.2 EFICIENCIA ENERGETICA
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10.2.1 ud Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS EVO 110 A+ o
equivalente, COP (Energía obtenida [W] / Energía utilizada [W])= 3,85, 250 w de potencia
electrica absorbida formado por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de 80
Litros de acumulación con calentamiento por bomba de calor aire - agua con el condensador
exterior al depósito (no está en contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble
ánodo, uno de magnesio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) circuito hidráulico
con líquido refrigerante tipo R134A que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62º
en modo bomba de calor, display LCD  para control de la temperatura modo de
funcionamiento y programación. Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W.
Sistema anti-legionela  incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte y pequeño
material. Instalado y probado, según C.T.E. DB HE-4 y RITE.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,643 h 15,490 9,96
Ayudante fontanero 0,643 h 14,690 9,45
(Materiales)
Termo-Acumulador mural, bomba calor p/ AC… 1,000 ud 1.543,313 1.543,31
Kit aire p/ pared maestra NUOS EVO, ARIST… 1,000 ud 45,508 45,51
Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 2,000 ud 2,943 5,89
Flexible de acero inox. 30 cm 2,000 ud 1,677 3,35
3% Costes indirectos 48,52

1.665,99

10.2.2 ud Kit fotovoltaico monofásico de 2,5 kW de potencia, CABEL o equivalente, constituido por:
8 módulos fotovoltaicos REC SOLAR modelo TWINPEAK2 375WP con un rendimiento del
18,7% con 20 años de garantía en el producto y con una producción mínima garantizada a 25
años del 85% de la potencia inicial, estructura de aluminio para panel vertical, inversor
fotovoltaico monofásico de 2.500W STECA modelo COOLCEPT FLEX StecaGrid 2511,
energy meter modelo SDM 230-Modbus, caja de protección ARACEL BOX 25A DC 2 string
FV<1.000V y caja protección ARACEL BOX M 25A AC. Totalmente instalado.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,979 h 15,890 31,45
Oficial electricista 3,463 h 15,490 53,64
Ayudante electricista 3,463 h 14,690 50,87
(Materiales)
Kit fotovoltaico 2.5 kW monofásico CABEL 1,000 ud 3.817,719 3.817,72
3% Costes indirectos 118,61

4.072,29

10.3 BARBACOA
10.3.1 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con

marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de
refuerzo de acero B 400 S.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,300 h 15,890 4,77
Peón 0,324 h 14,960 4,85
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,005 h 5,579 0,03
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,158 kg 0,762 0,12
Agua 0,002 m³ 2,088 0,00
Mortero seco M 2,5 p/albañilería 17,000 kg 0,079 1,34
Alambre de atar de 1,2 mm 0,003 kg 1,069 0,00
Bloque de hormigón de áridos de picón 9x2… 8,400 ud 0,909 7,64
Fleje metálico perforado. 0,500 m 0,158 0,08
Andamio para interiores verticales. 0,001 ud 26,761 0,03
3% Costes indirectos 0,57

19,43
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10.3.2 m² Fábrica de ladrillo refractario de 4 cm de espesor tomado con mortero 1:6 de cemento y
arena, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido del ladrillo y grapas metálicas de
anclaje a la estructura.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,475 h 15,890 7,55
Peón 0,266 h 14,960 3,98
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,006 h 5,579 0,03
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,003 t 134,792 0,40
Arena seca 0,013 m³ 26,414 0,34
Agua 0,003 m³ 2,088 0,01
Ladrillo refractario 22x11x4 44,000 ud 0,998 43,91
Fleje metálico perforado. 0,500 m 0,158 0,08
Andamio para interiores verticales. 0,001 ud 26,761 0,03
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 1,69

58,03

10.3.3 m³ Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado,
desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

(Mano de obra)
Oficial primera 5,660 h 15,890 89,94
Peón 5,660 h 14,960 84,67
(Maquinaria)
Vibrador eléctrico 0,500 h 6,707 3,35
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 105,000 kg 0,772 81,06
Agua 0,075 m³ 2,088 0,16
Horm prep HA-25/B/20/IIa 1,020 m³ 93,932 95,81
Madera pino gallego 0,010 m³ 321,029 3,21
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,015 m³ 286,898 4,30
Clavos 2" 0,100 kg 1,148 0,11
Alambre de atar de 1,2 mm 2,000 kg 1,069 2,14
Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 7,000 ud 0,087 0,61
Puntal metál 3 m (50 puestas) 20,000 ud 0,276 5,52
(Resto obra) 0,08
3% Costes indirectos 11,13

382,09

10.3.4 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero
industrial tipo GP (OC) CS III o IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm,
incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte (OC=posibilidad monocapa). (precio medio)

(Mano de obra)
Oficial primera 0,594 h 15,890 9,44
Peón 0,642 h 14,960 9,60
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,010 h 5,579 0,06
(Materiales)
Agua 0,010 m³ 2,088 0,02
Mortero industrial seco GP (OC) CS III o … 32,000 kg 0,138 4,42
Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 … 0,200 m² 2,998 0,60
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 0,72

24,85
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10.3.5 m² Encimera de SILESTONE blanco zeus brillo, de 65x2 cm, con zócalo, con un canto pulido,
recibida con mortero de cemento cola, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,088 h 15,890 17,29
Peón 1,088 h 14,960 16,28
(Materiales)
Agua 0,001 m³ 2,088 0,00
Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev … 4,000 kg 0,535 2,14
Mortero de rejuntado cementoso mejorado, … 0,300 kg 0,801 0,24
Encimera de SILESTONE blanco zeus brillo … 1,000 m² 65,263 65,26
Acabado pulido granito natural e=1 ó 2 cm 1,000 m² 5,909 5,91
Pulido de canto en granito 1,670 m 3,940 6,58
3% Costes indirectos 3,41

117,11

10.3.6 ud Fregadero circular de acero inoxidable, para encastrar, de D 46 cm, de 1 seno, Practic o
equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente,
incluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles,
instalado.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,989 h 15,490 15,32
Ayudante fontanero 0,989 h 14,690 14,53
(Materiales)
Fregad acero inox 1s circular D 46 cm Pra… 1,000 ud 55,293 55,29
Monom vert fregad caño girat y extraíble … 1,000 ud 149,879 149,88
Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 2,000 ud 2,943 5,89
Flexible de acero inox. 30 cm 2,000 ud 1,677 3,35
Sifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), … 1,000 ud 4,966 4,97
Válvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/ta… 1,000 ud 6,103 6,10
3% Costes indirectos 7,66

262,99

10.3.7 ud Parrilla de hierro fundido barbacoa, instalada.

(Medios auxiliares)
Parrilla de hierro fundido barbacoa, inst… 1,000 ud 79,323 79,32
3% Costes indirectos 2,38

81,70

10.4 TELECOMUNICACIONES
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10.4.1 ud Arqueta de entrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, para la unión entre las redes
de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores y la
infraestructura común de telecomunicación del inmueble, constituída por solera de hormigón
en masa de fck=20 N/mm² de 10 cm de espesor, paredes del mismo hormigón de 15 cm de
espesor, cerco y tapa de fundición dúctil B-125 s/ EN-124 con cierre de seguridad, enfoscada
interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa con trasporte a
vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. Totalmente terminada según
ICT.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,387 h 15,890 53,82
Peón 3,715 h 14,960 55,58
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,099 h 33,004 3,27
Hormigonera portátil 250 l 0,073 h 5,579 0,41
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,053 t 134,792 7,14
Arena seca 0,081 t 17,610 1,43
Arena seca 0,020 m³ 26,414 0,53
Arido machaqueo 4-16 mm 0,163 t 14,542 2,37
Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,015 l 8,181 0,12
Agua 0,030 m³ 2,088 0,06
Madera pino gallego 0,001 m³ 321,029 0,32
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,002 m³ 286,898 0,57
Clavos 2" 0,015 kg 1,148 0,02
Tapa cuadrada 400x400 mm, fundición dúcti… 1,000 ud 70,744 70,74
(Por redondeo) -0,12
3% Costes indirectos 5,89

202,15

10.4.2 ud Arqueta de registro de paso o enlace inferior, de dimensiones interiores 40x40x40 cm,
constituída por solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 10 cm de espesor, paredes
del mismo hormigón de 12 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil B-125 s/ EN-124,
enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa con trasporte
a vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. Totalmente terminada según
ICT.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,829 h 15,890 44,95
Peón 3,157 h 14,960 47,23
(Maquinaria)
Retroexcavadora 72 kW 0,060 h 33,004 1,98
Hormigonera portátil 250 l 0,076 h 5,579 0,42
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,054 t 134,792 7,28
Arena seca 0,091 t 17,610 1,60
Arena seca 0,012 m³ 26,414 0,32
Arido machaqueo 4-16 mm 0,182 t 14,542 2,65
Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,013 l 8,181 0,11
Agua 0,031 m³ 2,088 0,06
Madera pino gallego 0,001 m³ 321,029 0,32
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,002 m³ 286,898 0,57
Clavos 2" 0,013 kg 1,148 0,01
Tapa cuadrada 400x400 mm, fundición dúcti… 1,000 ud 70,744 70,74
(Por redondeo) -0,12
3% Costes indirectos 5,34

183,46
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10.4.3 ud Kit de video portero convencional, para una vivienda unifamiliar, Tegui V1 serie 7 o
equivalente, compuesto de: placa de calle con telecámara, monitor, montaje en superficie,
alimentador y abrepuertas, incluso cajas, canalización con tubo flexible reforzado de PVC D
25 mm, cableado con cable coaxial para video portero, apertura de rozas y recibido de tubos
y cajas y conexionado. Instalado y funcionando.

(Mano de obra)
Peón 2,698 h 14,960 40,36
Oficial instalador telecomunicaciones 3,958 h 15,490 61,31
Ayudante instalador telecomunicaciones 3,958 h 14,690 58,14
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,038 h 5,579 0,21
Rozadora eléctrica 220 V 0,900 h 5,124 4,61
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,023 t 134,792 3,10
Arena seca 0,083 m³ 26,414 2,19
Agua 0,019 m³ 2,088 0,04
Kit videoport. convenc. 1 vda placa monit… 1,000 ud 945,774 945,77
Cable coaxial p/video portero 15,000 m 2,879 43,19
Distribuidor DVT-2 cable coaxial 2 deriv 1,000 ud 39,235 39,24
Tubo de PVC flexible, corrugado, reforzad… 15,000 m 0,581 8,72
(Por redondeo) -0,11
3% Costes indirectos 36,20

1.242,97

10.4.4 ud Toma de usuario o base de acceso de terminal (BAT), compuesto por toma de teléfono
realizada con mecanismo, placa y marco, aluminio, Jung-A CREATION o equivalente, tubo
de PVC flexible reforzado D 20 mm, caja de derivación empotrada y pequeño material,
incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalada s/ICT.

(Mano de obra)
Peón 1,079 h 14,960 16,14
Oficial electricista 0,297 h 15,490 4,60
Ayudante electricista 0,297 h 14,690 4,36
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,015 h 5,579 0,08
Rozadora eléctrica 220 V 0,360 h 5,124 1,84
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,009 t 134,792 1,21
Arena seca 0,033 m³ 26,414 0,87
Agua 0,008 m³ 2,088 0,02
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 6,000 m 0,799 4,79
Caja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 1,000 ud 1,524 1,52
Caja empotrar universal enlazable 60 mm 1,000 ud 0,307 0,31
Toma telefónica RJ45, 8 polos, JUNG serie… 1,000 ud 16,600 16,60
Placa central teléfono e informática, alu… 1,000 ud 10,080 10,08
Marco 1 elemento, aluminio, JUNG serie A … 1,000 ud 8,032 8,03
3% Costes indirectos 2,11

72,56
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10.4.5 ud Instalación individual de TV vía satelite, analógica/digital, Fagor o equivalente, constituída
por antena parabólica fija de D=100 cm con base mástil y soporte, receptor con 200
presintonías y mando a distancia, conversor, incluso canalización con tubo de PVC flexible
reforzado D 32 mm, cableado con cable coaxial de 75 ohmios, apertura de rozas, recibido de
tubos y conexionado. Completa y funcionando.

(Mano de obra)
Peón 3,598 h 14,960 53,83
Oficial electricista 5,936 h 15,490 91,95
Ayudante electricista 5,938 h 14,690 87,23
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,050 h 5,579 0,28
Rozadora eléctrica 220 V 1,200 h 5,124 6,15
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,030 t 134,792 4,04
Arena seca 0,110 m³ 26,414 2,91
Agua 0,025 m³ 2,088 0,05
Disco parábola Offset 100 cm 1,000 ud 67,371 67,37
Conversor LNB 201 Universal 1,000 ud 5,014 5,01
Soporte pared - suelo para DPO 105 1,000 ud 35,942 35,94
Cable coaxial 75 Ohm 0,17dB/m 860 MHz; 0.… 20,000 m 0,728 14,56
Tubo de PVC flexible, corrugado, reforzad… 20,000 m 0,891 17,82
(Por redondeo) -0,06
3% Costes indirectos 11,61

398,69

10.4.6 ud Equipo de captación de señales de TV Satélite, Fagor o equivalente, constituído por una
antena parabólica de 1,0 m de diámetro, mod DPO 105 (Ref. 86105), orientada con medidor
de campo eléctrico, a conjunto de satelites Hispasat, con conversor universal LNB de 1ª FI,
mod. LNB 204, de 4 polaridades, y todo ello fijado a pié de columna metálico para antena
parabólica (de hasta 1,0 m de diámetro), de 60 mm de diámetro y 820 mm de altura, mod.
PPA 200 (Ref. 86104), montada en base pie de parábola de 200x200 mm, mod. BPP 200
(Ref. 82436), recibido en el forjado de la cubierta, sobre zapata de hormigón armado de
50x50x30 cm, conectado a equipos de cabecera con cable coaxial intemperie, de 75 Ohm,
Cu/Cu, modelo CCF SAT-N (Ref. 84104) y conductor de tierra de cobre de 25 mm², incluso
sujeciones, p.p. accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalado s/reglamento
ICT.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,566 h 15,890 8,99
Peón 0,567 h 14,960 8,48
Oficial instalador telecomunicaciones 1,486 h 15,490 23,02
Ayudante instalador telecomunicaciones 1,486 h 14,690 21,83
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 3,675 kg 0,762 2,80
Horm prep HM-25/P/20/I 0,080 m³ 93,004 7,44
Alambre de atar de 1,2 mm 0,070 kg 1,069 0,07
Disco parábola Offset 100 cm 1,000 ud 67,371 67,37
Conversor LNB 204 Quattro 1,000 ud 25,464 25,46
Pié columna 200 x 200 mm, Ø 60 mm para DP… 1,000 ud 100,968 100,97
Base pié parábola para empotrar 200x200 mm 1,000 ud 25,148 25,15
Cable coaxial 75 Ohm 0,17dB/m 860 MHz; 0.… 60,000 m 0,977 58,62
Conductor cobre H07Z1-K(AS),750 V, CPR Cc… 15,000 m 2,698 40,47
p.p. pequeño material 1,000 ud 0,989 0,99
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 11,75

403,43
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10.4.7 ud Toma TV-R/satélite, para recepción individual o colectiva, colocada, compuesta por cajas,
placa y mecanismo Gewiss System-Virna o equivalente, incluso p.p. de canalización con tubo
PVC flexible reforzado D 25 mm, cableado con cable coaxial aislado de TV-FM de 75 ohmios,
apertura de rozas, recibido de cajas y tubos.

(Mano de obra)
Peón 0,899 h 14,960 13,45
Oficial electricista 0,346 h 15,490 5,36
Ayudante electricista 0,346 h 14,690 5,08
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,013 h 5,579 0,07
Rozadora eléctrica 220 V 0,300 h 5,124 1,54
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,008 t 134,792 1,08
Arena seca 0,028 m³ 26,414 0,74
Agua 0,006 m³ 2,088 0,01
Cable coaxial 75 Ohm 0,17dB/m 860 MHz; 0.… 5,000 m 0,728 3,64
Tubo de PVC flexible, corrugado, reforzad… 5,000 m 0,581 2,91
Caja empotrar rectang 1 a 3 mód, Gewiss 1,000 ud 0,514 0,51
Toma TV Tradicional/sat 1 mód Gewiss Syst… 1,000 ud 16,442 16,44
Placa 1 módulo, blanco nube, Gewiss Syste… 1,000 ud 1,870 1,87
(Por redondeo) -0,09
3% Costes indirectos 1,58

54,19

10.4.8 m Cable telefónico para acometida interior, Fagor o equivalente, formado por 2 pares
trenzados de conductores de cobre de calibre 0,5 mm, aislados con una capa continua de
plástico coloreada según código de colores y a su vez protegidos por una funda PVC
antihumedad, mod. CAB 02 (Ref. 82522), incluso enhebrado, conexionado, testeado e
identificado según reglamento ICT.

(Mano de obra)
Oficial instalador telecomunicaciones 0,005 h 15,490 0,08
Ayudante instalador telecomunicaciones 0,005 h 14,690 0,07
(Materiales)
Cable telefónico 2 pares 1,000 m 0,323 0,32
3% Costes indirectos 0,01

0,48

10.4.9 ud Registro Principal de telefonía para interconexión, formado por caja de distribución, Fagor
o equivalente, mod. CJ 100 (Ref. 82532), de 280x220x120 mm, con capacidad para 100
pares, provista de cerradura. Totalmente instalado y conexionado según código de colores,
incluso p.p de accesorios y fijaciones, según reglamento ICT.

(Mano de obra)
Oficial instalador telecomunicaciones 2,970 h 15,490 46,01
Ayudante instalador telecomunicaciones 2,970 h 14,690 43,63
(Materiales)
Regl corte/prueba 10 pares 6089/1/810/00 … 10,000 ud 8,819 88,19
Caja distribución interior 100 pares (con… 1,000 ud 33,607 33,61
3% Costes indirectos 6,34

217,78

10.4.10 ud Módulo de conexión telefónica, Fagor o equivalente, formado por regleta de 5 pares por
separación de aislante, con corte y prueba, mod. RGL 05 (Ref. 82501), fijada en soporte
individual en U mod. SOP 05 (Ref. 82505), incluso p.p de accesorios y fijaciones,
completamente instalado, conexionado, identificado y verificado, según reglamento ICT.

(Mano de obra)
Oficial instalador telecomunicaciones 0,200 h 15,490 3,10
Ayudante instalador telecomunicaciones 0,447 h 14,690 6,57
(Materiales)
Regleta 5 pares 1,000 ud 2,157 2,16
Soporte 1 regleta 5 pares 1,000 ud 0,900 0,90
3% Costes indirectos 0,38

13,11
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10.4.11 ud Punto de acceso al usuario (PAU), para telefonía, Fagor o equivalente, con separación
entre red interior y red exterior de distribución, mod. PAU TL (Ref. 82528), con capacidad par
dos líneas de entrada y con una salida por línea. Totalmente instalado, incluso p.p de
accesorios y fijaciones, según reglamento ICT.

(Mano de obra)
Oficial instalador telecomunicaciones 0,248 h 15,490 3,84
Ayudante instalador telecomunicaciones 0,248 h 14,690 3,64
(Materiales)
Punto de acceso al usuario con caja, 2 lí… 1,000 ud 6,549 6,55
3% Costes indirectos 0,42

14,45

10.4.12 m Cableado para red de informática, constituído por cable estructurado UTP/RJ-45, categoría
6, instalado en canalización (sólo cableado), incluso conexionado.

(Mano de obra)
Oficial instalador telecomunicaciones 0,020 h 15,490 0,31
Ayudante instalador telecomunicaciones 0,020 h 14,690 0,29
(Materiales)
Cable de datos UTP, categoria 6 LSFH Gris 1,000 m 0,673 0,67
3% Costes indirectos 0,04

1,31

10.4.13 ud Toma de ordenador realizada mediante conector informático RJ-45, AMP, con caja,
mecanismo, placa y marco, aluminio, Jung-A CREATION o equivalente, incluso p.p. de
entubado de PVC flexible reforzado D 16 mm (sin incluir cableado), caja de derivación
empotrada y pequeño material. Instalado, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y
cajas.

(Mano de obra)
Peón 1,439 h 14,960 21,53
Oficial electricista 0,397 h 15,490 6,15
Ayudante electricista 0,397 h 14,690 5,83
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,020 h 5,579 0,11
Rozadora eléctrica 220 V 0,480 h 5,124 2,46
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,012 t 134,792 1,62
Arena seca 0,044 m³ 26,414 1,16
Agua 0,010 m³ 2,088 0,02
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 3422, … 8,000 m 0,799 6,39
Caja deriv 100x100x50 mm IP 55, Gewiss 1,000 ud 1,524 1,52
Caja empotrar universal enlazable 60 mm 1,000 ud 0,307 0,31
Toma informática RJ45 8 polos categoría 6… 1,000 ud 21,749 21,75
Placa central teléfono e informática, alu… 1,000 ud 10,080 10,08
Marco 1 elemento, aluminio, JUNG serie A … 1,000 ud 8,032 8,03
(Por redondeo) -0,02
3% Costes indirectos 2,61

89,55
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10.4.14 ud Amplificador de banda ancha y autoalimentado, para interior de vivienda, para RTV
(47-860 Mhz) + FI (950-2300 Mhz) con vía de retorno, Fagor o equivalente, mod. AD 2300
(Ref. 36230), 1 entrada / 2 salidas (RF+FI), RF - IM3 60dB- 108/96 dBu, FI - IM3 35dB-
114/104 dBu, conexionado con conectores tipo F roscados mod. CNR MF (Ref. 84012), para
cable CCF SAT, con salida auxiliar cerrada con carga coaxial CX75 F (Ref. 84011), incluso
conexión a tierra con conductor de cobre de 25 mm², perfectamente ajustado según proyecto,
sujeciones, p.p. accesorios y pequeño material. Instalado s/reglamento ICT.

(Mano de obra)
Oficial instalador telecomunicaciones 0,991 h 15,490 15,35
Ayudante instalador telecomunicaciones 0,249 h 14,690 3,66
(Materiales)
Carga coaxial 75 Ohms F- macho 1,000 ud 0,910 0,91
Conector F macho roscado para Ø 6,8 mm 2,000 ud 0,217 0,43
Amplificador de interior, 2 salidas, paso… 1,000 ud 38,642 38,64
p.p. pequeño material 1,000 ud 0,989 0,99
3% Costes indirectos 1,80

61,78

11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
11.1 ud Pérgola con techo lamas móviles aluminio, CAMARGE LED de RENSON o equivalente,

de aluminio en Aleación 6063 T5 Lacado marino color RAL a definir por D.F. con Certificado
QUALICOAT, de dimensiones 4000x6045 mm, hmax= 2500 mm, con recogida de agua por
canalón oculto, salida por desagüe en montante, incluso placas de anclaje, tornillos de acero
de anclaje tipo Fisher Zykon anchor FZA o equivalente, sistema de control radio control,
mando a distacia SOMFY TELIS 4 pure, sensor de lluvia G6020922 y sensor de viento EOLIS
RTS o equivalentes, con 3 Lamas con iluminación LED. Entrega limpia. Totalmente colocada.

(Materiales)
Pérgola con techo lamas móviles aluminio,… 1,000 ud 16.936,399 16.936,40
3% Costes indirectos 508,09

17.444,49

11.2 ud Puerta (P-1) acorazada de acceso a vivienda, formada por, precerco de pino de 15x2 cm,
cerco metálico para pintar de 150 mm, armazón de hoja acorazada y revestida a dos caras
en D.M. para pintar de medidas 0.1.12x2.40x5.2. Tapajuntas en D.M. hidrófugo a una cara de
7x1.6 cms. Cerradura de seguridad Tesa de 3 puntos con pomo exterior y placa y 1/2 manilla
interior Tesa, mirilla óptica y tope antichoque, completamente colocada.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,792 h 15,890 12,58
(Materiales)
Block pta entrada acoraz revest 2 caras DM 1,000 ud 978,717 978,72
3% Costes indirectos 29,74

1.021,04

11.3 Ud Puerta interior (PI-1, PI-2 y PI-3)corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de
240x80x3,5 cm, con tablero de madera maciza Lisboa de color roble, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas
macizos, de roble de 70x15 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y
tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica; silicona incolora para sellado del
vidrio y junquillos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 1,187 h 21,720 25,78
Ayudante carpintero. 1,187 h 20,460 24,29
(Materiales)
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, par… 1,000 Ud 17,508 17,51
Galce macizo, pino melis, 90x20 mm, barni… 5,100 m 3,348 17,07
Tapajuntas macizo, roble, 70x15 mm, barni… 10,400 m 2,382 24,77
Puerta de interior maciza corredera ciega… 1,000 Ud 158,238 158,24
Tirador con manecilla para cierre de alum… 1,000 Ud 28,531 28,53
3% Costes indirectos 8,89

305,08
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11.4 Ud Puerta interior (PI-4) abatible, ciega, de dos hojas de 240x80x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con roble, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de roble de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie
básica.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 0,879 h 21,720 19,09
Ayudante carpintero. 0,879 h 20,460 17,98
(Materiales)
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, par… 1,000 Ud 17,508 17,51
Galce de MDF, con rechapado de madera, ro… 5,100 m 3,880 19,79
Tapajuntas de MDF, con rechapado de mader… 10,400 m 1,856 19,30
Puerta interior ciega, de tablero aglomer… 1,000 Ud 149,284 149,28
Juego de manivela y escudo largo de latón… 1,000 Ud 9,141 9,14
Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón… 3,000 Ud 0,831 2,49
Tornillo de latón 21/35 mm. 18,000 Ud 0,055 0,99
Cerradura de embutir, frente, accesorios … 1,000 Ud 12,703 12,70
3% Costes indirectos 8,05

276,32

11.5 ud Puerta de madera para interior (PI-5), de una hoja abatible de 76x240 cm, constituida por
hoja de aglomerado perforado, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en
bisagras y cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de espesor 40 mm,
acabado "roble" de madera maciza, incluso cerco de madera de cantos redondos, con
recibidores de bisagras especiales, regulables para bisagras de doble pivote, con rosca fina,
recibidores de cerradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes
de unión necesarios, junta de amortiguación, cerradura de llave, ajuste y colocación (para
espesor de fábrica 140 mm).

(Mano de obra)
Oficial carpintero 1,316 h 15,890 20,91
Ayudante carpintero 1,316 h 15,080 19,85
(Materiales)
Block pta interior 79x240 cm, cerco mader… 1,000 ud 472,540 472,54
Juego manilla c/escudo 1710RH/273PI/F9 ac… 1,000 ud 19,588 19,59
3% Costes indirectos 15,99

548,88

11.6 m² Carpintería frente de armario (A-1, A-2 y A-3), formado por 2 ó 4 hojas  abatibles,
contrachapados en roble, con trillaje de cartón, incluso precerco de pino insigne, cerco con
montante y tapajuntas de madera de roble, herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y
colocación.

(Mano de obra)
Oficial carpintero 1,570 h 15,890 24,95
Ayudante carpintero 1,570 h 15,080 23,68
(Materiales)
Precerco de 9x3,5 cm en pino insigne 2,569 m 3,501 8,99
Cerco de 3,5x9 cm en Riga. 3,626 m 8,409 30,49
Tapajuntas de 7x1,5 cm en Roble 2,739 m 2,966 8,12
Carpint frente armario c/hoja prefab cont… 1,000 m² 69,885 69,89
Cierre altillos de lira latón pulido 50 mm 0,869 ud 0,475 0,41
Cerradura lira puertas armarios latón pul… 1,739 ud 0,708 1,23
Tirador pomo calid media dorado 1,739 ud 2,381 4,14
Bisagra calid media latón pul 60 mm 4,347 ud 2,028 8,82
3% Costes indirectos 5,42

186,14
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11.7 ud Puerta peatonal (P-2) de una hoja abatible de aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado color plata acabado grata, de 0,88x2,40 m, SISTEMA MILLENNIUM PLUS
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 70
mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase,
lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello
EWAA-EURAS, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo
blando (UNE-EN 13049), con doble acristalamiento formado por un vidrios laminado de
seguridad stadip 10 mm (5+5) y un monolíticos de 6 mm incoloros con cámara de aire, de
espesor total (5+5)/12/6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Materiales)
Puerta peatonal 1H abat alum anod plata a… 1,000 ud 434,472 434,47
Doble acristalamiento Climalit 5+5/12/6 mm 1,920 m² 131,221 251,94
3% Costes indirectos 20,59

707,00

11.8 ud Puerta plegable de 2 hojas (P-3), de aluminio anodizado color natural, de 1,71x2,45 m,
con transmitancia térmica de hueco 4 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-20 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del
C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 83 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 6A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C2, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor
de aislamiento acústico a ruido aéreo de 27 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble
acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor
total 5+6+4 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 3 W/m²K (según
fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,989 h 15,890 15,72
Oficial carpintero 5,342 h 15,890 84,88
Ayudante carpintero 5,342 h 15,080 80,56
(Materiales)
Puerta 4 H plegables alum anod natural 2,… 1,000 ud 772,883 772,88
Doble acristalamiento UVA 5+6+4 mm AGLASS 5,250 m² 29,390 154,30
3% Costes indirectos 33,25

1.141,59
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11.9 ud Puerta de dos hojas correderas (P-4 y P-5), aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado plata acabado grata, de 2,06x2,45 m, SISTEMA 4200 CORTIZO o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 60/65/77 mm y hoja de 37 mm
(recta) ó 33 mm (curva), formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor
según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 12207); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y
clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+8+6
mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Materiales)
Puerta balc 2H corred alum anod plata aca… 1,000 ud 564,140 564,14
Doble acristalamiento Climalit 6+8+6 mm 4,800 m² 82,005 393,62
3% Costes indirectos 28,73

986,49

11.10 ud Puerta peatonal (P-6) de una hoja abatible de aluminio ciega en la mitad inferior y
acristalada en la mitad superior, con rotura de puente térmico, anodizado color plata acabado
grata, de 0,80x2,10 m, SISTEMA MILLENNIUM PLUS CORTIZO o equivalente, con marcado
CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 70 mm, formado por perfiles de 2
mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificación
clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con
doble acristalamiento formado por un vidrios laminado de seguridad stadip 10 mm (5+5) y un
monolíticos de 6 mm incoloros con cámara de aire, de espesor total (5+5)/12/6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Materiales)
Puerta peatonal 1H abat alum anod plata a… 1,000 ud 385,106 385,11
Doble acristalamiento Climalit 5+5/12/6 mm 1,680 m² 131,221 220,45
3% Costes indirectos 18,17

623,73

11.11 ud Ventana (V-1) de una hoja superior oscilobatiente de eje vertical y una hoja fija inferior, de
aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color plata acabado grata, de 0,84x2,33 m,
SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta
por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo,
marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor
según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y
clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6
mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Materiales)
Vent 1H oscilob eje vert alum anod plata … 1,000 ud 456,068 456,07
Doble acristalamiento Climalit 8+16+6 mm 1,890 m² 92,676 175,16
3% Costes indirectos 18,94

650,17
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11.12 ud Ventana (V-2) de una hoja fija inferior y hoja batiente superior de eje horizontal, canal
europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color plata acabado grata, de
1,54x1,98 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de
canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor,
anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de
15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo
de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con
doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de
espesor total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema
CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie
suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Materiales)
Vent 2H oscilob eje vert alum anod plata … 1,000 ud 650,635 650,64
Doble acristalamiento Climalit 8+16+6 mm 2,520 m² 92,676 233,54
3% Costes indirectos 26,53

910,71

11.13 ud Ventana (V-3) de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio con rotura de puente
térmico, anodizado color plata acabado grata, de 0,94x0,70 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación
de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm,
formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS,
con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase
9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Materiales)
Vent 1H oscilob eje vert alum anod plata … 1,000 ud 291,874 291,87
Doble acristalamiento Climalit 8+16+6 mm 1,000 m² 92,676 92,68
3% Costes indirectos 11,54

396,09

11.14 ud Ventana (V-4.1 y V-4.2) de una hoja oscilobatiente de eje vertical de aluminio con rotura
de puente térmico, anodizado color plata acabado grata, de 0,60x0,70 m, SISTEMA 3000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de sección
45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según
sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase
C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6
mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Materiales)
Vent 1H oscilob eje vert alum anod plata … 1,000 ud 259,198 259,20
Doble acristalamiento Climalit 8+16+6 mm 1,000 m² 92,676 92,68
3% Costes indirectos 10,56

362,44
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11.15 m² Doble acristalamiento templado (F-1), de baja emisividad térmica y seguridad (laminar),
de color azul 6/12/4+4, conjunto formado por vidrio exterior templado de color azul 6 mm
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de
12 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas
de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, para hojas de
vidrio de superficie mayor de 9 m²; espesor total 26 mm, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie mayor de 9 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª cristalero. 0,334 h 18,960 6,33
Ayudante cristalero. 0,334 h 18,440 6,16
(Materiales)
Doble acristalamiento templado, de baja e… 1,006 m² 108,687 109,34
Cartucho de 310 ml de silicona neutra, in… 0,580 Ud 5,885 3,41
Material auxiliar para la colocación de v… 1,000 Ud 1,273 1,27
3% Costes indirectos 3,80

130,31

11.16 ud Ventana (V-5) de dos hojas corredera de aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado plata acabado grata, de 1,90x1,00 m, SISTEMA 4200 CORTIZO o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de 60/65/77 mm y hoja de 37 mm
(recta) ó 33 mm (curva), formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante
ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor
según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 12207); clase 5A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y
clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+8+6
mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Materiales)
Vent 2H corredera alum anod plata acab gr… 1,000 ud 599,003 599,00
Doble acristalamiento Climalit 6+8+6 mm 2,400 m² 82,005 196,81
3% Costes indirectos 23,87

819,68

11.17 ud Ventana fija (F-2), canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado
color plata acabado grata, de 23,14x1,57 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles
de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A,
según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Materiales)
Vent Fija alum anod plata acab grata con … 1,000 ud 610,855 610,86
Doble acristalamiento Climalit 8+16+6 mm 2,520 m² 92,676 233,54
3% Costes indirectos 25,33

869,73
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11.18 ud Ventana fija (F-3), canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado
color plata acabado grata, de 2,10x1,20 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles
de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A,
según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Materiales)
Vent Fija alum anod plata acab grata con … 1,000 ud 690,890 690,89
Doble acristalamiento Climalit 8+16+6 mm 2,520 m² 92,676 233,54
3% Costes indirectos 27,73

952,16

11.19 ud Ventana fija (F-4), canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado
color plata acabado grata, de 3,27x2,16 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063
y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles
de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A,
según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de
resistencia al viento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC
accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Materiales)
Vent Fija alum anod plata acab grata con … 1,000 ud 706,718 706,72
Doble acristalamiento Climalit 8+16+6 mm 2,520 m² 92,676 233,54
3% Costes indirectos 28,21

968,47

11.20 m Celosía de madera (CI) de roble tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de
uso 4 según UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de 7x7 cm y 280 cm de
altura media, separados 7 cm entre sí, arriostrados con perfil redondo de acero de 1 cm de
diámetro y apoyados sobre base realizada con traviesas de 70x10 cm, fijada a la cimentación
con tornillos estructurales de acero cincado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura de made… 0,173 h 20,740 3,59
Ayudante montador de estructura de madera. 0,349 h 19,680 6,87
(Materiales)
Tornillo estructural de acero cincado, co… 3,000 Ud 3,704 11,11
Traviesa de madera de pino, de 20x10 cm, … 1,000 m 7,380 7,38
Rollizo torneado de madera de pino tratad… 2,000 m 2,637 5,27
Montante rectangular de madera de pino, d… 4,800 m 3,617 17,36
3% Costes indirectos 1,55

53,13
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11.21 m Celosía metálica (CE), compuesta de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de 70x70x1,5 mm de 2 m de altura arriostrados mediante pletina de
acero laminado de 70x5 mm fijada con tornillos.

(Medios auxiliares)
Celosía metálica (CE) 1,000 m 152,849 152,85
3% Costes indirectos 4,58

157,43

11.22 m Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de
barandal inferior de pletina acero laminado de 40x5 mm y montantes de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x1,5 mm con una separación de 150 cm entre
sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm con una
separación de 12 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en
frío de 40x30x1,5 mm. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de
fábrica con varillas roscadas y resina. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente
terminada y lista para pintar.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,552 h 20,190 11,14
Ayudante cerrajero. 0,354 h 18,960 6,71
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,100 h 3,206 0,32
(Materiales)
Tubo cuadrado de perfil hueco de acero la… 9,000 m 4,704 42,34
Tubo cuadrado de perfil hueco de acero la… 1,400 m 5,195 7,27
Tubo rectangular de perfil hueco de acero… 1,050 m 5,261 5,52
Pletina de perfil macizo de acero laminad… 2,100 m 6,869 14,42
Anclaje químico compuesto por resina y va… 2,000 Ud 2,921 5,84
Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas… 0,160 kg 10,378 1,66
3% Costes indirectos 2,86

98,08

11.23 ud Puerta (G-1) seccional DIASAN-Breda serie Steel Line, modelo Secura Silver o
equivalente, con marcado CE, fabricada en paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42 mm de
espesor, compuestos de dos chapas contrapuestas de acero galvanizado, antipellizco, con
aislante en espuma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM
en todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de torsión
helicoidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la
rotura de los cables. Colores estándar del panel: exterior blanco C21, interior blanco C21.
Soportes no escalables, bisagras de aluminio tamboreada plata, sin tapones y ruedas doble
de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas: 4930x3100 mm. S2. Completamente
instalada.

(Materiales)
Pta garaje seccional 5000x4000 mm. DIASAN… 1,000 ud 2.277,602 2.277,60
3% Costes indirectos 68,33

2.345,93

11.24 ud Puerta metálica Multiusos (PE-1) abatible de medida nominal 860x2500 mm, mod. Stam
de Andreu o equivalente, de una hoja, constituída por dos chapas de acero de 0,6 mm de
espesor ensambladas entre sí, con estampación decorativa en ambos lados, relleno de
poliuretano por inyección, hoja de grosor de 38 mm, minimo dos bisagras de acero de 14 mm
de espesor tipo pernio y un bulón antipalanca, marco tipo CS5 de chapa de 1,5 mm, con
garras de acero para fijación a obra o tornillería para fijar a premarco, cerradura embutida
mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, llave y manivela con roseta y rosetas de acero
inoxidable por ambos lados, incluso ajuste y colocación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,989 h 15,890 15,72
Peón 0,989 h 14,960 14,80
(Materiales)
Pta. met. multiusos alta gama 1 H, med. n… 1,000 ud 210,721 210,72
3% Costes indirectos 7,24

248,48
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12 PINTURAS Y ACABADOS
12.1 m² Pintura plástica de acabado mate, liso, 3G o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha

o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, color blanco, incluso
limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador concentrado.

(Mano de obra)
Oficial pintor 0,193 h 15,890 3,07
Ayudante pintor 0,193 h 15,080 2,91
(Materiales)
Pintura plástica mate liso, int/ext. bl. … 0,170 l 3,799 0,65
Imprim. al agua, incol. int/ext, ACRIDUR … 0,140 l 9,300 1,30
3% Costes indirectos 0,24

8,17

12.2 m² Pintura plástica de acabado mate, liso, 3G o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha
o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, exteriores, color blanco, incluso limpieza
del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador concentrado.

(Mano de obra)
Oficial pintor 0,193 h 15,890 3,07
Ayudante pintor 0,193 h 15,080 2,91
(Materiales)
Pintura plástica mate liso, int/ext. bl. … 0,170 l 3,799 0,65
Imprim. al agua, incol. int/ext, ACRIDUR … 0,140 l 9,300 1,30
3% Costes indirectos 0,24

8,17

12.3 m² Pintura impermeable y transpirable, de acabado mate, BINDOPLAST AH o equivalente,
para la protección de superficies contra la acción de los hongos, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, color blanco,
incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador concentrado.

(Mano de obra)
Oficial pintor 0,193 h 15,890 3,07
Ayudante pintor 0,193 h 15,080 2,91
(Materiales)
Pintura plástica imperm. transp. int. bl … 0,170 l 8,381 1,42
Imprim. al agua, incol. int/ext, ACRIDUR … 0,070 l 9,300 0,65
3% Costes indirectos 0,24

8,29

12.4 m² Barniz-lásur al agua, ecológico, c/certificado AENOR medio ambiente, GARDE LASUR de
PALCANARIAS o equivalente, en carpintería de madera, interior o exterior, acabado brillante
ó Satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. Colores: incoloro, caoba,
castaño, roble, nogal, cerezo, sapeli, tea y palisandro.

(Mano de obra)
Oficial pintor 0,297 h 15,890 4,72
Ayudante pintor 0,297 h 15,080 4,48
(Materiales)
Barniz acríllico al agua int/ext brillant… 0,180 l 17,847 3,21
3% Costes indirectos 0,37

12,78
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12.5 m² Esmalte mate, Alcigloss mate o equivalente, aplicado a dos manos, a brocha, rodillo o
pistola, s/hierro y acero, en interiores o exteriores, color blanco o negro, incluso rascado de
óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte e imprimación PRIMARIO SECADO
RAPIDO.

(Mano de obra)
Oficial pintor 0,373 h 15,890 5,93
Ayudante pintor 0,373 h 15,080 5,62
(Materiales)
Esmalte sintético liso mate, bl/negro, an… 0,150 l 13,494 2,02
Imprimación p/superf. hierro, PRIMARIO SE… 0,090 l 11,110 1,00
3% Costes indirectos 0,44

15,01

13 VARIOS
13.1 ud Buzón individual para exterior de aluminio, de 260x370x105 mm, colocado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,299 h 15,890 4,75
(Materiales)
Buzón p/ext. individual aluminio, 260x370… 1,000 ud 45,211 45,21
3% Costes indirectos 1,50

51,46

13.2 ud Señalización de portales con rótulo de metacrilato de 35x12 cm, incluso fijación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 15,890 3,18
Peón 0,200 h 14,960 2,99
(Materiales)
Rótulo metacrilato 35x12 cm y accesorios 1,000 ud 21,664 21,66
3% Costes indirectos 0,83

28,66

13.3 ud Señalización de aparcamiento de garaje, para personas con movilidad reducida, con cartel
Din A3 de aluminio, colocado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,099 h 15,890 1,57
Peón 0,099 h 14,960 1,48
(Materiales)
Cartel de aparcamiento de garaje, p/PMR, … 1,000 ud 22,328 22,33
3% Costes indirectos 0,76

26,14

13.4 m³ Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a mano.

(Mano de obra)
Peón 0,793 h 14,960 11,86
(Materiales)
Tierra vegetal 1,000 m³ 12,367 12,37
3% Costes indirectos 0,73

24,96

13.5 ud Washingtonia robusta de h=1,5 m, en contenedor de 17 l, incluso suministro, excavación
manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,298 h 15,890 4,74
Peón 0,298 h 14,960 4,46
(Materiales)
Tierra vegetal 0,220 m³ 12,367 2,72
Washingtonia robusta h=1,5 m, contenedor … 1,000 ud 25,187 25,19
3% Costes indirectos 1,11

38,22

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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13.6 ud Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, en contenedor de 4 l, incluso suministro, excavación
manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,100 h 15,890 1,59
Peón 0,199 h 14,960 2,98
(Materiales)
Tierra vegetal 0,060 m³ 12,367 0,74
Acalypha wilkesiana h=40/60 cm, contenedo… 1,000 ud 3,236 3,24
3% Costes indirectos 0,26

8,81

13.7 m² Plantación de Césped de semilla, mezcla de especies Iolium, poa, festuca o equivalente,
con una densidad de 40/50 g/m², incluso preparación del terreno, colocación y extendido de
arena de picón con un espesor de 6/8 cm, incorporación de abono de fondo y turba, mantillo,
perfilado a mano, siembra, rastrillado y primer riego.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,099 h 15,890 1,57
Peón 0,099 h 14,960 1,48
(Materiales)
Arena fina de picón. 0,080 m³ 20,776 1,66
Agua 0,010 m³ 2,088 0,02
Turba en paca de 250 l 0,200 ud 24,732 4,95
Abono complejo de lenta liberación 0,004 kg 0,792 0,00
Césped de semilla, densidad 40/50 g/m² 1,000 m² 1,880 1,88
3% Costes indirectos 0,35

11,91

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Vivienda Unifamiliar Candelaria 

Ana Carolina Rodríguez Hernández 
G 22-05 

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van 
a utilizar o cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden 

ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de 
riesgos laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia. 
 
 

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 

2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 
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1. Descripción de la obra 
 
1.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
 
Se trata de la edificación de una vivienda unifamiliar de dos alturas. En la planta baja 
encontramos el estar comedor, la cocina, dormitorios, baños y el acceso la vivienda. En la 
planta primera tenemos un cuarto de estar y el cuarto de máquinas. 
Dicha edificación está situada en Candelaria, más concretamente de la zona de la calle Tagoro, 
Araya. 
 
1.2. Tipología de la obra a construir 
 
El objeto del proyecto e la realización de una vivienda unifamiliar, situada en Candelaria. 
La vivienda se desarrollará en dos plantas, estando la mayor parte de sus estancias en planta 
baja. La planta baja consta de dos dormitorios, una sala de juegos, dos baños, un aseo, solana, 
un cuarto de almacenamiento general, un salón-comedor y cocina. En planta primera habrá 
una habitación a doble altura con el salón y el cuarto de máquinas. 
 
1.3. Descripción del estado actual del espacio donde se va a 
ejecutar la obra 
 
La parcela donde se pretende realizar la edificación no ha sido edificada previamente, tiene 
una superficie de 561,00 m² y un frente de 15,90 metros. 
 
 
1.4. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la 
prevención de riesgos laborales 
 
1.4.1. Líneas eléctricas aéreas en tensión 
 
Conforme se observa en el proyecto de obra, se han detectado la existencia de líneas aéreas 
eléctricas en el frente de la parcela que puedan provocar un accidente por electrocución al 
entrar en contacto con las partes móviles de máquinas y equipos utilizados durante el proceso 
constructivo por lo que se debe tramitar su traslado con la compañía suministradora. 
 

 
Figura 1-. Ubicación de la parcela en plano topográfico de una zona de Araya. 

 
1.4.2. Conducciones enterradas 
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Conforme la documentación que obra en mi poder, en el momento de desarrollar esta Memoria 
de Seguridad, no existen conducciones enterradas ni de electricidad, ni de saneamiento, ni de 
abastecimiento de aguas, ni de alumbrado público. Esto se traduce en que no hay 
conducciones enterradas que puedan interferir con el normal desarrollo de las actuaciones de 
obra. 
 
No obstante, si a pesar de ello se detectase durante el proceso constructivo la presencia de 
dichas instalaciones, deberá actuarse del siguiente modo: 
 
• Nada más detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situación al Jefe de 

obra, en evitación de riesgos mayores. 
• Intentar averiguar si la instalación está en servicio o fuera de uso. En cualquier caso y ante 

la falta de información, siempre se considerará que la instalación está en uso. 
• Si se considera que la instalación está en uso, deberán interrumpirse las actividades en las 

inmediaciones o incluso si se estimase conveniente, en la obra. 
• Notificar de la presencia a la compañía proveedora del servicio, antes de tomar cualquier 

decisión. 
• Si la instalación está en servicio, deberá replantearse y señalizarse el itinerario o los 

itinerarios seguidos dentro de la obra por la instalación. 
• Se deberán establecer zonas de seguridad en las inmediaciones. 
• Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, deberá comunicarse 

antes de la interrupción, y seguirse en todo momento las especificaciones establecidas por 
la compañía suministradora. 

• Detectada la instalación y si está en servicio, todos los trabajadores de la obra deberán ser 
conocedores de la presencia de dicha servidumbre, para evitar la realización de 
operaciones que puedan suponer un riesgo. 

 
 
1.4.3. Estado de las medianeras 
 
Se ha supuesto que tras realizar el pertinente Estudio Geotécnico, tanto para el vaciado (que 
se realiza siguiendo los métodos que se recomiendan en dicho Estudio Geotécnico), como en 
la excavación de cimentaciones, no se preverán acciones que puedan afectar a los edificios 
colindantes o que estos puedan afectar a las operaciones de la obra. 
 
 
1.4.4. Interferencia con otras edificaciones 
 
La existencia de otras edificaciones en las inmediaciones de la obra, pueden suponer ciertos 
riesgos, aunque no están previstos ya que las parcelas de ambos lados no están edificadas. En 
caso de haber riesgos a tener en cuenta, serían principalmente los siguientes: 
 
• Ruidos y vibraciones. 
• Choques y golpes de la maquinaria de elevación (en especial los equipos de elevación de 

cargas previstos para la obra). 
• Caída de cargas suspendidas (fundamentalmente en el transporte de cargas). 
• Proyección de objetos o partículas durante las operaciones en obra. 
• Molestias en las operaciones de carga y descarga de materiales. 
 
Para evitar estos inconvenientes y evitar interferencias con las edificaciones u obras que 
simultáneamente se estén desarrollando a la par, se toman las siguientes medidas: 
 
• El trabajo se realizará en periodo de 8:00 a 21:00 horas en evitación de molestias tales 

como ruidos y vibraciones. 
• Organización del espacio de la obra en especial los accesos, para evitar molestias. 
• Ubicación de equipos de elevación de carga, donde menos interferencias puede provocar, 

elevándola para sortear obstáculos y no causar interferencia con otras obras o edificios. 
• Señalizar debidamente los accesos y dirigir las maniobras de entrada-salida de vehículos. 
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• Acopiar los materiales debidamente para evitar riesgos por vuelco. 
 
Para ubicar debidamente máquinas, equipos, accesos, itinerarios de circulación de vehículos, 
radios de acción de equipos de elevación de carga, distancias de seguridad, ubicación de 
talleres, almacenes, etc., según el proyecto de obra, para la Organización preventiva de la 
obra. 
 
 
1.4.5. Servicios afectados por las obras 
 
Se supone que el desarrollo normal de las actividades de la obra no interferirá en ningún 
servicio ni público, ni privado. Por lo que no se consideran riesgos derivados a estas 
situaciones. 
 
 
1.4.6. Actividades fuera del perímetro de la obra 
 
Fuera del recinto de la obra, se prevé que no se realizaran trabajos de ningún tipo.  
Por lo que las actividades correspondientes a: 
 
• Carga y descarga de máquinas, equipos de obra y materiales (ferrallas, material paletizado, 

etc.) 
• Acopio de materiales de todo tipo 
• Estacionamiento de vehículos de obra (no se incluyen los de personal que trabaja en la 

obra) 
 
se van a realizar siempre en el interior del perímetro vallado y señalizado de la obra. Por lo 
tanto no se toman en cuenta riesgos derivados de estas operaciones. 
 
No obstante, si a pesar de ello se necesitase durante el proceso constructivo utilizar estos 
espacios, deberá actuarse del siguiente modo: 
 
• Comunicar la necesidad al Jefe de obra, para adoptar las medidas que eviten riesgos 

mayores. 
• Señalizar convenientemente la zona. 
• Dirigir las operaciones de carga/descarga por personal de la obra, a la vez que se vigila el 

tráfico y personal que transita por las inmediaciones, impidiendo que se aproximen a la 
zona de peligro. 

• Retirar cuanto antes la mercancía descargada. 
• Establecer durante todo el proceso, zonas de seguridad en las inmediaciones. 
• Reponer los servicios, instalaciones o proceder a la limpieza y retirada de material sobrante 

en la vía pública para evitar incidentes al personal o vehículos que transitan por el exterior. 
 
 
1.4.7. Presencia de tráfico rodado y peatones 
 
La presencia de tráfico rodado de modo continuo por las vías de acceso a la obra, y la 
presencia continua de peatones por las aceras de la obra, no representan ningún riesgo, ya 
que se van a adoptar las siguientes medidas: 
 
• Las operaciones de entrada y salida de camiones estarán dirigidas por personal de la obra, 

facilitando las maniobras y ayudando a la visibilidad y seguridad de las operaciones. 
• Se han establecido desvíos provisionales de peatones debidamente señalizados, 

existiendo un mantenimiento de estos para evitar que estos desvíos sean alterados por 
causas diversas. 

• Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando por 
naturaleza de las operaciones a realizar sea necesario. 
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2. Justificación documental 
 
2.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que 
se establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un 
Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto de obra sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 
 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto 
objeto, al no darse ninguno de estos supuestos anteriores, se deduce que el promotor solo está 
obligado a elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este 
documento. 
 
 
2.2. Objetivos del Estudio Básico de Seguridad 
 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de 
seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 
• En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes 

Unidades de Obra evaluado la eficacia de las protecciones previstas. 
• Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las 

prácticas constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del 
momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este 
documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar 
técnicamente el mismo. 

• Este Estudio Básico de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para 
dar cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del 
empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio Básico o Estudio de 
Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 

• Este "Estudio Básico de Seguridad y Salud" es un capítulo más que deberá incluirse en el 
proyecto de obra, por ello deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos. 

• Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
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3. Normas preventivas generales de la obra 
 
Normas generales 
 
• Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
• Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades 

desarrolladas. 
• Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos 

asignados. 
• Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales 

organizadas por el empresario. 
• Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de 

riesgos recibida del empresario. 
• Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
• No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
• Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas 

necesarias al personal subordinado. 
• Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
• Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone 

de las autorizaciones necesarias. 
• No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la 

obra. 
• Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral 

competente. 
• Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
• No encender fuego en la obra. 
• Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
• En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente 

a sus superiores. 
• Conocer la situación de los extintores en la obra. 
• No permanecer bajo cargas suspendidas. 
• En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
• Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
• Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca 

con la espalda. 
• Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 
• Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los  25 km/h, deberá tener pasada la 

ITV.  
 
Protecciones individuales y colectivas 
 
• Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de 

protección individual y las protecciones colectivas. 
• En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal 

estado, hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 
• Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
• Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones 

colectivas. 
• En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo 

antes posible. 
• En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las 

protecciones colectivas. 
• Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad 

anclado a líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
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Maquinaria y equipos de trabajo 
 
• Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la 

cualificación y autorización necesarias. 
• Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones 

indicadas por el fabricante. 
• Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
• No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
• Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
• Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
• Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la 

máquina. 
 
Orden y limpieza 
 
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
• Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
• Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
• Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones 

higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 
• Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los 

elementos de protección necesarios. 
• Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
• Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
• Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
• Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
• Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está 

autorizado. 
• En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
• respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 
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4. Prevención de riesgos de la obra 
 

4.1. Análisis de los equipos de protección a utilizar 
 
4.1.1. Relación de protecciones colectivas y señalización 
 
En base al análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes 
unidades de obra, y de las características constructivas de la misma, se prevé la utilización de 
las protecciones colectivas relacionadas a continuación, cuyas especificaciones técnicas y 
medidas preventivas en las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento se 
desarrollan en el Capítulo correspondiente a Protecciones Colectivas, de esta misma 
memoria de seguridad. 
 
 Protecciones colectivas   
     Cierre de obra con vallado provisional  
     Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento  
      Señalización   
          Señales  
     Balizas  
     Toma de tierra  
     Transformadores de seguridad  
      Líneas de vida   
          Cable fiador de seguridad  
     Marquesinas  
     Barandillas de escaleras y forjados  
      Redes   
          Tipo-U Verticales  
          Tipo-V de Horca  
           Red de seguridad bajo forjado   
               Clase-B Recuperables (bajo mecano)  
  
 
4.1.2. Relación de equipos de protección individual 
 
Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de 
obra, se observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de 
protecciones individuales, por lo que se hace necesaria la utilización de los epis relacionados a 
continuación, cuyas especificaciones técnicas, marcado, normativa que deben cumplir, etc. se 
especifica en el Capítulo correspondiente a EPIs, de esta misma memoria de seguridad. 
 
 EPIs   
      Protección auditiva   
          Tapones  
      Protección de la cabeza   
          Cascos de protección (para la construcción)  
      Protección contra caídas   
           Sistemas   
                Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible   
                    Dispositivos del sistema  
                    Elementos de amarre  
                    Absorbedores de energía  
                    Conectores  
                    Arneses anticaídas  
      Protección de la cara y de los ojos   
          Protección ocular. Uso general  
      Protección de manos y brazos   
          Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general  
      Protección de pies y piernas   
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           Calzado de uso general   
               Calzado de protección de uso profesional (100 J)  
      Protección respiratoria   
           Mascarillas   
               E.P.R. mascarillas  
      Vestuario de protección   
          Vestuario de protección contra el mal tiempo  
  
 
 
4.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las 
protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas, 
según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el 
proyecto 
 
4.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos 
 
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la valoración 
directa de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una 
reglamentación específica. 
 
1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el 
trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente 
dañinas. Ejemplos: 
 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación 
tenga lugar puede ser baja, media o alta. 
 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se produzca un daño 

 
 
3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
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 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes 
criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones preventivas? ¿Cuándo hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben 
considerar situaciones más rentables o mejoras que 
no supongan una carga económica importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se deberá 
precisar mejor la probabilidad de que ocurra el daño 
para establecer la acción preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las 
medidas que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar 
medidas para reducir el riesgo en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir el 
riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni 
continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. 

 
 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y 
que se corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir la adecuada 
identificación y evaluación de riesgos. Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada 
unidad de obra, son analizados y evaluados eliminando o disminuyendo sus consecuencias, 
mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso 
constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, epis y 
señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados 
mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral publicados por la 
Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 

- No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
- Se entiende que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 

completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 

- Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo 
de la obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o 
incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda, 
estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad. 

 
 
4.2.2. Instalaciones provisionales de obra 
 
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el de obra, 
deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales: 
 
Instalación eléctrica provisional 
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Previa petición a la empresa suministradora, la compañía suministradora realizará la acometida 
y conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante, dotado con llave 
de seguridad. 
 
La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, 
dotado de seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y 
magnetotérmicos, del cual saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros secundarios 
"CS" que a su vez estarán dotados de interruptor general de corte automático e interruptores 
onmipolares. 
 

 
 

Figura 1-. Cuadro genérico de mando y protección. 
 
Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos. 
 
Instalación de Agua potable 
 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, siguiendo 
las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas. 
 
Instalación de protección contra incendios 
 
Se establece un "Plan de Emergencia" y las medidas de actuación en caso de emergencia, 
riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, etc.), así como las actuaciones en caso de 
incendio.  
Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" de la 
obra, y tal como se observa en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual 
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hace que con adopción de medios de extinción portátiles acordes con el tipo de fuego a 
extinguir, sea suficiente: 
 

Clase  
de 

Fuego 

 
Materiales a extinguir 

 
Extintor recomendado (*) 

 
 

A 
 
Materiales sólidos que forman brasas. 
 

 
Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

 
 

B 
Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 
pinturas, etc.) 
Sólidos que funden sin arder (Polietileno expandido, 
plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y 

CO2 

 
C 

Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas 
ciudad, gas propano, gas butano, etc.) 
Fuegos originados por combustibles líquidos bajo 
presión (circuitos de aceites, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC,  

y CO2 

 
 

D 

 
Fuegos originados por la combustión de metales 
inflamables y compuestos químicos (magnesio, 
aluminio en polvo, sodio, litio, etc.) 

 
Consultar con el proveedor en 

función del material o materiales a 
extinguir. 

 
(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se 
realizará como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso 
en cualquier caso.  
 
Los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de emergencia, itinerarios 
de evacuación, vías de escape, salidas, etc. se definirán en obra, a medida que va avanzando 
el proceso constructivo. 
 
Almacenamiento y señalización de productos 
 
En los talleres y almacenes así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se 
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, 
peligrosos o insalubres, serán debidamente señalizados, tal y como se especifica en la ficha 
técnica del material correspondiente y que se adjunta a esta memoria de seguridad, debiendo 
además cumplir el envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos. 
 
Con carácter general se deberá: 
 
• Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc.) 
• Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 
• Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.) 
• Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 
• Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea 

necesario). 
 
Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 
 
Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como 
se especificó anteriormente en los puntos establecidos. Hasta ellos se procederá a llevar las 
acometidas de energía eléctrica y de agua, así como se realizará la instalación de saneamiento 
para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 
 
 
4.2.3. Unidades de obra 
 
ACTUACIONES PREVIAS - CIERRE DE OBRA CON VALLADO PROVISIONAL 
 
Procedimiento 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado antes del inicio de la obra, para impedir así el 
acceso libre a personas ajenas a la obra. 
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y 
tendrán una altura de 2.00 m. 
La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá 
separarse la entrada de acceso de operarios de la de vehículos. 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Mortero de cemento 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas de operarios al 
mismo nivel.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Iluminación 
inadecuada.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La 
calzada de circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una 
barandilla. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de 
quedar debidamente señalizado. 
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones 
y señalización de obra. 
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya 
circulación de vehículos. 
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la 
calzada sin que hayan protecciones.  
 
 
Protecciones colectivas 
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Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Señalización 
· Balizas 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
 
 
ACTUACIONES PREVIAS - REPLANTEO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la colocación de estacas de madera 
coincidentes con los perfiles transversales del proyecto de obra. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Atropellamiento de los 
trabajadores en la 
calzada, por el tránsito 
rodado.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Caídas de personas al 
caminar por las 
proximidades de los 
pozos que se han hecho 
para las catas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias por 
conducciones 
enterradas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Seccionamiento de 
instalaciones existentes.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de ésta tarea (Ropa de 
trabajo, guantes, etc.) 
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Se mantendrá la obra en limpieza y orden. 
Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m. de 
altura. 
Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, para 
evitar caídas. 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Señalización 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
 
 
ACTUACIONES PREVIAS - INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación 
provisional de electricidad, a partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número 
suficiente para poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para 
poder asegurar la iluminación de la obra.  
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Mortero de cemento 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Heridas punzantes en 
manos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas al mismo nivel.  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Caídas a distinto nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Electrocución: Trabajos 
con tensión.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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 - Electrocución: Intentar 
trabajar sin tensión pero 
sin cerciorarse de que 
está efectivamente 
interrumpida o que no 
puede conectarse 
inopinadamente.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Electrocución: Mal 
funcionamiento de los 
mecanismos y sistemas 
de protección.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Electrocución: Usar 
equipos inadecuados o 
deteriorados.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Mal funcionamiento de 
los mecanismos y 
sistemas de protección.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Mal comportamiento o 
incorrecta instalación del 
sistema de protección 
contra contactos 
eléctricos indirectos en 
general, y de la toma de 
tierra en particular.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Los derivados de 
caídas de tensión en la 
instalación por 
sobrecarga (abuso o 
incorrecto cálculo de la 
instalación).  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Quemaduras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Incendios.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La instalación eléctrica provisional de la obra se ajustará a las especificaciones establecidas en 
la ITC-BT-33, por tratarse de una instalación temporal, considerada como obra durante el 
tiempo que duren los trabajos correspondientes. 
No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, 
etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Toma de tierra 
· Transformadores de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas aislantes de electricidad (trabajo con cables y conexiones). 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad con arnés en trabajos a más de 2 m altura en huecos sin protecciones. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
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- Cinturón portaherramientas. 
 
 
ACTUACIONES PREVIAS - REFUERZOS / ENTIBACIONES 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La realización de las entibaciones a realizar en esta obra dependerá del tipo de terreno: 
 

• Terreno de naturaleza granular, la entibación se hará mediante tablas de madera con 
codales, de tipo cuajada. 

• Terreno de naturaleza coherente, la entibación se hará mediante tablones de madera y 
codales, de tipo semicuajada. 

• Terreno fácilmente inundable por el nivel freático, la entibación se realizará mediante 
un tablestacado del mismo. 

 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Apeos 
· Codales 
· Paneles para zanjas 
· Tablestacas 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Tierras 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a 
sustancias nocivas o 
tóxicas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Iluminación 
inadecuada.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Sepultamiento.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

• La entibación se realizará a medida que se va progresando en la excavación, de modo 
que los trabajadores están siempre protegidos.    

• Se impedirá el aproximamiento de operarios a los bordes de excavación para impedir 
las caídas, mediante el uso de barandillas tipo ayuntamiento. 

• Las tierras extraídas de la excavación se deberán de colocar como mínimo a 2.00 m 
del borde de la excavación. 

• Las uniones entre puntales, viguetas y tablones serán sólidas y racionales. 
• El entibado sobresaldrá 0.20 m por encima del nivel del terreno. 
• Estará prohibido ascender al exterior por medio del entibado. 
• Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de 

estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. 
• Los anchos de zanja cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
• Se entibará en zanjas de más de 1.20 cm. de profundidad.           
• Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
• Se colocará el número de codales adecuado.           
• Se colocarán codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
• Iluminación adecuada de seguridad.   
• Las tablas de la entibación deberán de estar en contacto con la pared excavada.                           
• Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                               
• Limpieza y orden en la obra.      
• La extracción de la entibación no deberá de suponer un riesgo para los operarios, ni 

alterar la compactación del relleno de la zanja.                                       
• En las zanjas de más de dos metros de profundidad, se colocarán escaleras para su 

acceso. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Cierre de obra con vallado provisional 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo para el mal tiempo. 
- Calzado impermeable. 
- Guantes de cuero. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de 
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los Refuerzos y 
Entibaciones, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
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 Actividades de Vigilancia 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y 
que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, etc.), se acopian 
asegurados mediante topes. 
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni 
hoyos. 
Comprobar antes del inicio de los trabajos, que se inspecciona la obra con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 
Comprobar que se entiban las zanjas de más de 60 cm. de profundidad.  
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, comprobar 
que se dispone de vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 
Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el tráfico 
atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos de 4,00 metros. 
 Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es superior a 2,00 
metros, se protegerá mediante barandillas de al menos 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de 
altura, que irán situadas entre 0,80 y 1,00 metros de distancia al borde de la excavación, 
disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos. 
Vigilar que no se circula con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la 
excavación. 
Vigilar que se colocan las pasarelas de tránsito con barandillas cuando se tiene que cruzar 
zanjas de excavación. 
Comprobar que la iluminación del tajo será adecuada. 
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona diariamente las entibaciones, 
tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días 
de descanso. 
Vigilar que en las excavaciones de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los 
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además 
de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Comprobar que en cortes de profundidad mayor de 1,30 metros, las entibaciones sobrepasan al 
menos 20,00 cm. la cota superior del terreno y 75,00 cm. en el borde superior de laderas. 
Vigilar que los elementos de la entibación no puedan utilizarse como medios para trepar, subir 
o bajar por las excavaciones. 
Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan para apoyar instalaciones, 
conducciones o cualquier otro elemento. 
Vigilar que las entibaciones se quitan, empezando por la parte inferior del corte. 
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra de palancas, cuñas, barras, 
puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para 
socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados. 
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realizará mediante escalera sólida, 
dotada con barandilla. Si el fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, dispondrá de 
mesetas intermedias de descanso. La escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior 
de desembarco. 

 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS - TRANSPORTES DE TIERRAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones de transporte de tierras con las que se han tenido en cuenta para el transporte 
de tierras extraídas de la excavación de la obra. 
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se 
detallan. 
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Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Camión transporte 
· Camión basculante 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Tierras 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desprendimientos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques contra 
objetos inmóviles.   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques contra 
objetos móviles.   

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Atrapamiento por 
vuelco de máquinas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y 
tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar las calles. 
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 
mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de 
vehículos. 
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los 
mismos dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente 
estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la excavación. 
El acceso al vaciado se realizará mediante rampa. 
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría. 
Se acotarán las zonas de desplomes de terrenos y se señalizarán para personas y vehículos. 
El ancho mínimo de las rampas será de 4.50 m. Las pendientes mínimas serán del 12% en 
tramos rectos y 8% en tramos curvos. 
Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se mantendrán 
limpios de barro o de grasa los peldaños y pates.  
Los materiales procedentes de la excavación estarán situados a más de 2,00 metros del borde 
de la excavación, en caso contrario se dispondrán refuerzos de entibaciones, rodapiés y topes 
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de protección. 
La rampa de acceso permanecerá siempre limpia. 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga 
máxima. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario 
por él designado. 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad 
Civil ilimitada, los seguros sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la 
máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS - VACIADOS - EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo abierto 
hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de obra. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que 
más adelante se detallan. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Pala cargadora 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
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· Tierras 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas de personal a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Desplome de tierras y 
rocas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Derrumbamiento de las 
paredes del pozo.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Asfixia.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán 
las zonas deterioradas. 
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlará evitando las 
irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces 
de desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan 
desprenderse por las lluvias o desecación del terreno. 
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la 
excavación, para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima 
de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y 
durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de 
seguridad de 2,00 metros. 
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo 
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posible. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar 
inicialmente un muro pantalla perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el 
ablandamiento y derrumbe del terreno. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de 
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la Excavación a cielo 
abierto, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y 
que vienen definidos en la Memoria de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni 
hoyos. 
Comprobar que se disponen de pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la 
medida de lo posible. 
Comprobar si se ha previsto el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación 
que se disponen vallas móviles que se iluminan cada 10 metros. 
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 
Comprobar que antes de comenzar la excavación se revisan las edificaciones colindantes, y se 
apuntalan las zonas deterioradas. 
Comprobar que la excavación que se realice cerca de la cimentación de una construcción ya 
existente, es necesario el apuntalamiento del edificio afectado. 
Comprobar que no circulan vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la 
excavación. 
Comprobar que cuando se emplean excavadoras mecánicas no quedan zonas sobresalientes 
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capaces de desplomarse. 
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario. 
Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 3,00 metros. Si el tráfico 
atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos de 4,00 metros. 
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, etc.), los acopios 
son asegurados mediante topes. 
Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 
Comprobar que la excavación se ejecuta con una inclinación de talud provisional adecuada al 
terreno. 
Comprobar que el perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlan 
evitando las irregularidades que dan lugar a derrumbamientos. 
Comprobar que no se permiten los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Comprobar que se señaliza el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una 
distancia mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de 
trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se puede señalizar con yeso esta 
mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
Comprobar que el acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 
1,3 metros se disponen a una distancia no menor de 2,00 metros del borde de la excavación. 
Vigilar que en excavaciones de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los 
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además 
de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de separación entre operarios en 
función de las herramientas que empleen, y que se distribuyan en el tajo de tal manera que no 
se estorben entre sí. 
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra de palancas, cuñas, barras, 
puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para 
socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados. 
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es superior a 2,00 
metros, se protegerá mediante barandillas de al menos 90,0 cm. (recomendable 100 cm.), , que 
irán situadas entre 0,80 y 1,00 metros de distancia al borde de la excavación, disponiendo de 
listón intermedio, rodapié y pasamanos. 
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realiza mediante escalera sólida, dotada 
con barandilla. Si el fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, dispondrá de mesetas 
intermedias de descanso. La escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de 
desembarco. 

 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS - ZANJAS Y POZOS - EXCAVACIÓN ZANJAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de 
excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación 
exigida por el proyecto de obra. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Camión transporte 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
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· Tierras 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas de personal al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Desprendimientos de 
tierras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Inundaciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a 
los que podrá estar sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en 
dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización 
de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La 
escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de 
estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente 
sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de 
seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se 
reciban empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se 
establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de 
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maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente 
las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como 
al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 
prevención de derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por 
las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o 
cualquier otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de 
profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se 
dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de 
protección de al menos 90 cm. (recomendable 100 cm.) de altura con listón intermedio y un 
rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando 
en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el 
trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Limpieza y orden en la obra.    
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de 
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la Excavación de las 
zanjas, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
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 Actividades de Vigilancia 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y 
que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, etc.), los acopios 
son asegurados mediante topes. 
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni 
hoyos. 
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario. 
Comprobar antes del inicio de los trabajos, que se inspecciona la obra con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 
Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 
Comprobar que se entiban las zanjas de más de 60 cm. de profundidad.  
Vigilar que no se trabajé en ningún lugar de la excavación en dos niveles diferentes. 
Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de separación entre operarios en 
función de las herramientas que empleen, y que se distribuyan en el tajo de tal manera que no 
se estorben entre sí. 
Comprobar que cuando los vehículos circulan en dirección al corte, la zona acotada se amplia 
en esa dirección en 2 veces la profundidad del corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte 
una señalización de reducción de velocidades. 
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es superior a 2,00 
metros, se protegerá mediante barandillas de al menos 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de 
altura, que irán situadas entre 0,80 y 1,00 metros de distancia al borde de la excavación, 
disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos. 
Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el tráfico 
atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos de 4,00 metros. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, comprobar 
que se dispone de vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 
Vigilar que no se circula con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la 
excavación. 
Vigilar que se colocan las pasarelas de tránsito con barandillas cuando se tiene que cruzar 
zanjas de excavación. 
Comprobar que la iluminación del tajo será adecuada. 
Comprobar que el acceso y salida de una zanja se efectúa mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior de la zanja y  que esta apoyada sobre una superficie sólida de 
reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja. 
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realizará mediante escalera sólida, 
dotada con barandilla. Si el fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, dispondrá de 
mesetas intermedias de descanso. La escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior 
de desembarco. 
Comprobar que se dispone una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, la 
cual estará libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
Comprobar que no se permiten los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de 
una zanja. 
Comprobar que se tiende sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado 
firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el 
terreno. 
Comprobar que se tiende sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación 
temporal de seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Vigilar que se revise el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en 
los que se reciban empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Comprobar que se revisa el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos 
donde se establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o 
paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona diariamente las entibaciones, 
tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días 
de descanso. 
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Vigilar que en zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar 
en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Vigilar que los elementos de la entibación no pueden utilizarse como medios para trepar, subir 
o bajar por las excavaciones. 
Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan para apoyar instalaciones, 
conducciones o cualquier otro elemento. 
Comprobar que al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegen las bocas de las 
zanjas de profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra de palancas, cuñas, barras, 
puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para 
socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados. 

 
 
 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL - ZAPATAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizarán este tipo de cimentaciones siguiendo las especificaciones del proyecto de obra y 
los cálculos realizados en los mismos, como método más seguro para la sustentación de la 
obra y las cargas provenientes de la estructura. 
Antes de comenzar el armado de las zapatas se comprobará que los fondos de excavación y 
las paredes de la misma estén limpios, sin materiales sueltos. 
Las armaduras se colocarán apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y 
paredes de la excavación. 
Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su 
desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo 
iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando. 
 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Tierras 
· Hormigón de central 
· Hormigón armado 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Desplome de tierras.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Deslizamiento de la Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
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coronación de los pozos 
de cimentación.  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes por caídas de 
objetos y atrapamientos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Proyección de 
partículas del 
hormigonado.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Dermatosis por 
contacto con el 
hormigón.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Vibraciones.  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Lesiones por heridas 
punzantes en manos y 
pies.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Hundimiento, rotura o 
reventón de encofrados.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no hormigonadas. 
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para 
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos. 
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos 
con pestillos de seguridad. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la zapata  para no 
realizar las operaciones de atado en su interior. 
Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón, 
evitando colocarse en su trayectoria. 
En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas 
reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón. 
Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
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· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de 
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las zapatas, realizan 
las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y 
que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.  
Comprobar que no se permite el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos para las 
zapatas. 
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas. 
Comprobar que se acotan las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no 
hormigonadas. 
Comprobar que no se acopian materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los 
pozos abiertos. 
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas 
de ganchos con pestillos de seguridad. 
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Vigilar que se introduce la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no 
realizar las operaciones de atado en su interior. 
Comprobar que se tiene especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con 
hormigón, evitando colocarse en su trayectoria. 
Comprobar que en el vertido de hormigón mediante bombeo se tiene en cuenta las medidas 
preventivas reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón. 
Comprobar que los vibradores eléctricos están conectados a tierra. 
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
Comprobar que para las operaciones de hormigonado y vibrado posicionándose sobre el 
encepado o zapatas, se establecen plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de 
tres tablones que se disponen perpendicularmente al eje del encepado o zapata. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 

 
 
 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL - VIGAS DE CIMENTACIÓN: ARRIOSTRAMIENTOS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Antes de comenzar el armado de las vigas de cimentación se comprobará que los fondos de 
excavación y las paredes de la misma están limpios, sin materiales sueltos. 
Las armaduras en espera se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón 
mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo 
iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Pala cargadora 
· Camión transporte 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Hormigón de central 
· Hormigón armado 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Desplome de tierras.  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Deslizamiento de la 
coronación de los pozos 
de cimentación.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes por caídas de 
objetos y atrapamientos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Proyección de 
partículas del 
hormigonado.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Dermatosis por 
contacto con el 
hormigón.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Vibraciones.  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Lesiones por heridas 
punzantes en manos y 
pies.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Hundimiento, rotura o 
reventón de encofrados.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las vigas de cimentación abiertas y no 
hormigonadas. 
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para 
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de las zanjas abiertas, 
para las vigas de cimentación. 
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos 
con pestillos de seguridad. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la viga  para no realizar 
las operaciones de atado en su interior. 
Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón, 
evitando colocarse en su trayectoria. 
En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas 
reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón. 
Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la viga de cimentación 
se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que 
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de 
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las vigas de 
cimentación, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
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 Actividades de Vigilancia 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y 
que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 
Comprobar que no se acopian materiales, ni se permite el paso de vehículos al borde de las 
zanjas abiertos para las vigas de cimentación.  
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas. 
Comprobar que se acotan las zonas de trabajo para evitar caídas en las vigas de cimentación 
abiertas y no hormigonadas. 
Comprobar que no se acopian materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de las 
zanjas abiertas. 
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas 
de ganchos con pestillos de seguridad. 
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Vigilar que se introduce la ferralla totalmente elaborada en el interior de las vigas de 
cimentación para no realizar las operaciones de atado en su interior. 
Comprobar que se tiene especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con 
hormigón, evitando colocarse en su trayectoria. 
Comprobar que en el vertido de hormigón mediante bombeo se tiene en cuenta las medidas 
preventivas reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón. 
Comprobar que los vibradores eléctricos están conectados a tierra. 
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
Comprobar que para las operaciones de hormigonado y vibrado posicionándose sobre la viga 
de cimentación, se establecen plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 
tablones que se disponen perpendicularmente al eje de la viga de cimentación. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 

 
 
 
ESTRUCTURAS - HORMIGÓN ARMADO - FORJADO UNIDIRECCIONAL - DE VIGUETA 
SEMIRRESISTENTE 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones previstas para la realización del forjado unidireccional de viguetas 
semiresistente, consisten en el replanteo, colocación de viguetas y bovedillas, armado y 
hormigonado posterior, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
Colocaremos las viguetas con ayuda de los equipos de elevación de cargas. 
El entrevigado de bovedilla lo colocaremos desde plataformas de trabajo colocadas sobre las 
viguetas. 
Los parapastas serán metálicos y los colocaremos una vez emplazadas las armaduras de 
zuncho de borde. 
El hormigonado se realizará desde las plataformas de trabajo situadas sobre el forjado. 
El hormigón se verterá mediante cubilete y grúa o bien mediante bombeo neumático. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Vibrador 
· Radiales eléctricas 
· Soldadura eléctrica 
· Herramientas manuales 
· Andamios en general 
· Andamios sobre ruedas 
· Torreta o castillete de hormigonado 
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· Escalera de mano 
· Puntales 
· Mesa de encofrado 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Hormigón de central 
· Hormigón armado 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 -Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Contactos eléctricos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Iluminación 
inadecuada  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellos y golpes con 
vehículos  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de 
fragmentos o partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán 
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
En los bordes de los forjados colocaremos redes de seguridad del tipo horca. 
No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
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mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
Usaremos apuntalamiento acorde con las cargas a soportar. 
Se advertirá a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el 
riesgo de caída a distinto nivel. 
El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuara mediante bateas 
emplintadas en cuyo interior se dispondrá el material ordenadamente y sujetos mediante flejes 
o cuerdas. 
No permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado 
de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla. 
Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato 
antes de su puesta. 
Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes 
de proceder al armado. 
Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
La ferralla montada se almacenará en lugares designados a tal efecto separado del lugar de 
montaje. 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen. 
Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos 
con pestillos de seguridad. 
El izado de viguetas autorresistentes se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, 
que la carga permanezca estable. 
El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas, las bovedillas se 
cargarán ordenadamente y se amarran para evitar su caída durante la elevación o transporte. 
Usaremos plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado. 
Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o tablero pasado. 
Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Revisaremos el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Marquesinas 
· Barandillas 
· Red de seguridad para horca o pescante 
· Red reutilizable 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 



 
 

38 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA  
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELARIA 

PROYECTO FIN DE GRADO 2021-2022 

Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de 
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del forjado 
unidireccional de vigueta semiresistente, realizan las operaciones mediante procedimientos de 
trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y 
que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que 
se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída 
desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban caminar sobre el entablado del 
encofrado, sobre el riesgo de caída a distinto nivel. 
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectúa a través de 
escaleras de mano reglamentarias. 
Comprobar que el acceso entre forjados se realiza a través de la rampa de escalera que será la 
primera en hormigonarse. 
Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectúa mediante 
bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos 
mediante flejes o cuerdas. 
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla. 
Comprobar que se evita pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse 
de inmediato antes de su puesta. 
Comprobar que los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, 
sobre las juntas. 
Comprobar que los huecos del forjado, se cubren con madera clavada sobre las tabicas 
perimetrales antes de proceder al armado. 
Comprobar que los huecos del forjado permanecen siempre tapados para evitar caídas a 
distinto nivel. 
Comprobar que la ferralla montada se almacena en lugares designados a tal efecto separado 
del lugar de montaje. 
Comprobar que los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen. 
Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras mediante eslingas enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
Comprobar que en el izado de viguetas autorresistentes se ejecuta suspendiendo la carga de 
dos puntos tales, que la carga permanezca estable. 
Comprobar que en el izado de bovedillas, se efectúa sin romper los paquetes en los que se 
suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada. 
Comprobar que en el izado de bovedillas sueltas se efectúa sobre bateas emplintadas, las 
bovedillas se cargan ordenadamente y se amarran para evitar su caída durante la elevación o 
transporte. 
Comprobar que usa el andamiaje en condiciones de seguridad. 
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
Comprobar que el desprendimiento de tableros o placas de encofrado se realiza mediante uña 
metálica. 
Comprobar que concluido el desencofrado, se apilarán los tableros o placas de encofrado 
ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con 
nudos de marinero, redes, lonas, etc. 
Comprobar que una vez terminado el desencofrado, se procede a un barrido de la planta para 
retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas. 
Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraen. 
Comprobar que los clavos sueltos o arrancados se eliminan mediante un barrido y apilado en 
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lugar conocido para su posterior retirada. 
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se limpia, eliminando todo el material 
sobrante, el cual se apila, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

 
 
 
ESTRUCTURAS - HORMIGÓN ARMADO - FORJADO RETICULAR - DE CASETÓN 
RECUPERABLE 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones previstas para la realización del forjado reticular con casetón recuperable, 
consisten en el replanteo, colocación de casetones, armado y hormigonado posterior, conforme 
se especifica en el proyecto de obra. 
Colocaremos los casetones de recuperables según se indique en el proyecto de obra.  
Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutarla planta a planta. 
Los parapastas serán metálicos y los colocaremos una vez emplazadas las armaduras de 
zuncho de borde. 
El hormigonado se realizará desde las plataformas de trabajo situadas sobre el forjado. 
El hormigón se verterá tal como se especifica en el proyecto de obra, mediante cubilete y grúa 
o bien mediante bombeo neumático. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Vibrador 
· Radiales eléctricas 
· Soldadura eléctrica 
· Herramientas manuales 
· Andamios en general 
· Andamios sobre ruedas 
· Torreta o castillete de hormigonado 
· Escalera de mano 
· Puntales 
· Encofrado para forjado reticular 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Hormigón de central 
· Hormigón armado 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Desprendimientos por 
mal apilado de la 
madera.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes en las manos Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
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durante la clavazón.  

 - Vuelcos de los 
paquetes de madera 
(tablones, tableros, 
puntales, correas, 
soportes, etc.), durante 
las maniobras de izado a 
las plantas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de madera al 
vacío durante las 
operaciones de 
desencofrado.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Cortes al utilizar las 
sierras de mano.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes al utilizar la 
sierra circular de mesa.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos 
punzantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Electrocución por 
anulación de tomas de 
tierra de maquinaria 
eléctrica.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Sobreesfuerzos por 
posturas inadecuadas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes en general por 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Dermatosis por 
contactos con el 
cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Los derivados de 
trabajos sobre 
superficies mojadas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán 
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
El Encargado comprobará que en cada fase, estén colocadas las protecciones colectivas 
previstas. 
Para evitar riesgos catastróficos, antes de autorizar la subida de personas al forjado para 
armarlo y hormigonarlo, el Encargado revisará la verticalidad y estabilidad de los puntales y la 
correcta nivelación de las sopandas. 
En los bordes de los forjados colocaremos redes de seguridad del tipo horca. 
No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
Usaremos apuntalamiento acorde con las cargas a soportar. 
Se advertirá a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el 
riesgo de caída a distinto nivel. 
El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
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mano reglamentarias. 
El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuará mediante bateas 
emplintadas en cuyo interior se dispondrá el material ordenadamente y sujetos mediante flejes 
o cuerdas. 
No permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado 
de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla. 
Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato 
antes de su puesta. 
Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
La instalación de los tableros se realizará subido sobre un castillete de hormigonado seguro de 
pilares. 
Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes 
de proceder al armado. 
Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
Antes del hormigonado deben tomarse todas las precauciones necesarias que garanticen que 
se ha realizado un buen montaje del sistema de encofrado. Por eso debe someterse a una 
nueva revisión de los puntos más importantes como los siguientes: 
 - Verticalidad de los puntales. 
 - La palanca del puntal debe estar hacia abajo, con esto se garantiza que entre las 
planchuelas y la caña del puntal exista la máxima fricción e impida que esta caña descienda. 
 - El sistema de encofrados que esté arriostrado a todos los pilares; esto ayudará a 
evitar desplazamientos en el sentido horizontal. 
 - Reforzamiento del apuntalamiento en áreas macizas. 
La ferralla montada se almacenará en lugares designados a tal efecto separado del lugar de 
montaje. 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen. 
Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos 
con pestillos de seguridad. 
Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
En el hormigonado de forjados reticulares se recomienda iniciar el mismo por las zonas de 
capiteles centrales, hacia los extremos. Esto permite que la estructura de los encofrados 
acomode las cargas que está recibiendo. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde castilletes de 
hormigonado. 
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada. 
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc. 
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 
proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas. 
Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de 
cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un 
más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Se extraerán los clavos o puntas existentes en la madera usada. 
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido 
para su posterior retirada. 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que 
se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 
hormigonarse. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
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· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Marquesinas 
· Barandillas 
· Red de seguridad para horca o pescante 
· Red reutilizable 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de 
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del forjado reticular de 
casetones recuperable, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y 
que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que 
se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída 
desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban caminar sobre el entablado del 
encofrado, sobre el riesgo de caída a distinto nivel. 
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectúa a través de 
escaleras de mano reglamentarias. 
Comprobar que el acceso entre forjados se realiza a través de la rampa de escalera que será la 
primera en hormigonarse. 
Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectúa mediante 
bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos 
mediante flejes o cuerdas. 
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla. 
Comprobar que se evita pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse 
de inmediato antes de su puesta. 
Comprobar que los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, 
sobre las juntas. 
Comprobar que los huecos del forjado, se cubren con madera clavada sobre las tabicas 
perimetrales antes de proceder al armado. 
Comprobar que los huecos del forjado permanecen siempre tapados para evitar caídas a 
distinto nivel. 
Comprobar que la ferralla montada se almacena en lugares designados a tal efecto separado 
del lugar de montaje. 
Comprobar que los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen. 
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Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras mediante eslingas enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Comprobar que en el hormigonado de forjados reticulares se inicia por las zonas de capiteles 
centrales, hacia los extremos. Esto permite que la estructura de los encofrados acomode las 
cargas que está recibiendo. 
Comprobar que usa el andamiaje en condiciones de seguridad. 
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
Comprobar que el desprendimiento de tableros o placas de encofrado se realiza mediante uña 
metálica. 
Comprobar que concluido el desencofrado, se apilarán los tableros o placas de encofrado 
ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con 
nudos de marinero, redes, lonas, etc. 
Comprobar que una vez terminado el desencofrado, se procede a un barrido de la planta para 
retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas. 
Comprobar que se cortan los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el 
riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 
Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraen. 
Comprobar que los clavos sueltos o arrancados se eliminan mediante un barrido y apilado en 
lugar conocido para su posterior retirada. 
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se limpia, eliminando todo el material 
sobrante, el cual se apila, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

 
 
 
ESTRUCTURAS - HORMIGÓN ARMADO - SOPORTES 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones previstas para la realización de los soportes consisten en el replanteo, 
colocación de encofrados y armado,  nivelación, hormigonado y posterior desencofrado, 
conforme se especifica en el proyecto de obra. 
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de 
Hormigón y distribuido mediante el auxilio de equipos de elevación de cargas previstos para la 
obra. Asimismo, se utilizarán para el transporte armaduras en obra. 
La maquinaria a emplear en los trabajos de los pilares serán equipos de elevación, 
hormigonera, vibradores de aguja y sierra circular de mesa. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Vibrador 
· Radiales eléctricas 
· Soldadura eléctrica 
· Herramientas manuales 
· Andamios en general 
· Andamios sobre ruedas 
· Torreta o castillete de hormigonado 
· Escalera de mano 
· Encofrado metálico 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
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· Hormigón de central 
· Hormigón armado 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Desprendimientos por 
mal apilado de la 
madera.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes en las manos 
durante la clavazón.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Vuelcos de los 
paquetes de madera 
(tablones, tableros, 
puntales, correas, 
soportes, etc.), durante 
las maniobras de izado a 
las plantas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de madera al 
vacío durante las 
operaciones de 
desencofrado.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Cortes al utilizar las 
sierras de mano.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes al utilizar la 
sierra circular de mesa.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos 
punzantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Electrocución por 
anulación de tomas de 
tierra de maquinaria 
eléctrica.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes en general por 
objetos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Dermatosis por 
contactos con el 
cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Los derivados de 
trabajos sobre 
superficies mojadas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán 
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previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
En los bordes de los forjados colocaremos redes de seguridad. 
No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
Se prohibirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones y ferralla. 
Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado. 
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse 
de inmediato antes de su puesta. 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de la seguridad 
de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de los pilares, se realizará sobre castilletes de 
hormigonado. 
Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten  y 
clavando las sueltas, diariamente. 
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada. 
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc. 
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 
proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas. 
Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de 
cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido 
para su posterior retirada. 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que 
se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 
· Marquesinas 
· Barandillas 
· Red de seguridad para horca o pescante 
· Cable fiador de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
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Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de 
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los soportes de 
hormigón, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y 
que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída 
desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban caminar sobre el entablado del 
encofrado, sobre el riesgo de caída a distinto nivel. 
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven el arnés de seguridad para el que 
se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectúa a través de 
escaleras de mano reglamentarias. 
Comprobar que el acceso entre forjados se realiza a través de la rampa de escalera que será la 
primera en hormigonarse. 
Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectúa mediante 
bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos 
mediante flejes o cuerdas. 
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla. 
Comprobar que la ferralla montada se almacena en lugares designados a tal efecto separado 
del lugar de montaje. 
Comprobar que los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen. 
Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras mediante eslingas enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
Comprobar que usa el andamiaje en condiciones de seguridad. 
Comprobar que usan torres de hormigonado para efectuar el mismo.  
Comprobar que los operarios no escalan por las placas del encofrado. 
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de vibrar cada hormigonado. 
Comprobar que el desprendimiento de tableros o placas de encofrado se realiza mediante uña 
metálica. 
Comprobar que concluido el desencofrado, se apilarán los tableros o placas de encofrado 
ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con 
nudos de marinero, redes, lonas, etc. 
Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraen. 
Comprobar que se cortan los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el 
riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se limpia, eliminando todo el material 
sobrante, el cual se apila, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

 
 
 
FACHADAS Y PARTICIONES - BARANDILLAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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El trabajo en esta fase de obra consistirá en la colocación de las barandillas, según el proyecto 
de obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes por el manejo 
de máquinas, 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Atrapamiento entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos 
punzantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de elementos de 
carpintería metálica 
sobre las personas o las 
cosas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Los derivados de los 
medios auxiliares a 
utilizar.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Contactos con la 
energía eléctrica.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y 
exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos 
flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se 
romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra. 
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos 
flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se 
romperán los flejes para su distribución y puesta en obra. 
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además 
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del 
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos  y protectores de seguridad instalados en 
perfectas condiciones. 
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, 
para evitar trabajar sobre superficies inestables. 
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una 
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altura sobre el suelo entorno a los dos metros. 
Toda maquinaría eléctrica en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento. 
Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
Los operarios estarán con el fiador del arnés de seguridad sujeto a los elementos sólidos que 
están previstos en el proyecto de obra. 
Las barandillas de las terrazas se instalarán definitivamente y sin dilación, para evitar 
accidentes por protecciones indebidas. 
Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, para 
evitar los riesgos por posibles desplomes. 
 
 
FACHADAS Y PARTICIONES - FÁBRICAS - CERÁMICA - CARA-VISTA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones de esta unidad de obra consisten en la realización de fábricas de material 
cerámico cara vista, según el proyecto de obra. 
Los ladrillos se colocarán humedecidos para evitar la desecación del mortero. 
Se trabarán todas las juntas verticales. 
En el arranque del muro se colocará una barrera antihumedad. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
· Andamios en general 
· Andamios de borriquetas 
· Andamios sobre ruedas 
· Andamios eléctricos a motor 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Mortero de cemento 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al 
vacío.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.   

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de objetos sobre 
las personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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dañino  

 - Cortes por el manejo 
de objetos y 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Dermatitis por 
contactos con el 
cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes por utilización 
de máquinas-
herramienta.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Los derivados de los 
trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Atrapamientos por los 
medios de elevación y 
transporte.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Los derivados del uso 
de medios auxiliares.     

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas. 
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el 
cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por 
ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos 
plantas, para la prevención de caídas. 
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar 
concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño 
de red protege. 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la 
fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones: 
Anchura mínima de 90 cm., huella mayor de 23 cm., y contrahuella menor de 20 cm. 
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento 
estructural) en los que enganchar el mosquetón del arnés de seguridad durante las 
operaciones de replanteo e instalación de miras. 
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída 
desde altura y de obligatorio utilizar el arnés de  seguridad. 
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán 
alimentadas a tensión de seguridad, en prevención de riesgo eléctrico. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para 
evitar las acumulaciones innecesarias. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención 
del riesgo de caída al vacío. 
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de PVC) con las 
que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la 
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base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de 
golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo 
necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el 
tiempo muerto entre recepciones de carga. 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 
Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para anclar a 
ellos los mosquetones de los arneses de seguridad durante las operaciones de ayuda a la 
descarga de cargas en las plantas. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al 
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán 
a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán 
para su vertido mediante la grúa. 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios. 
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si 
existe un régimen de vientos fuertes. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies 
derechos y travesaños sólidos horizontales, según el proyecto de obra. 
Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de seguridad 
amarrado a algún punto sólido y seguro. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Marquesinas 
· Barandillas 
· Red de seguridad para horca o pescante 
· Red vertical 
· Cable fiador de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de 
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
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Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la fábrica cerámica 
de ladrillo cara vista, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y 
que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que 
se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.   
Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de seguridad. 
Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en alturas menores de dos metros. 
Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van provistos de barandillas de al 
menos 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura con listón intermedio y rodapiés perimetrales 
de 0,15 m. 
Comprobar que se disponen los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima 
de la altura de los hombros. 
Comprobar que no se trabaja en un nivel inferior al del tajo. 
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles superpuestos, que se protege a los 
trabajadores situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 
Comprobar que el material cerámico se iza a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de 
P.V.C) con las que los suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de la carga. 
Comprobar que las piezas cerámicas sueltas se iza apilado ordenadamente en el interior de 
plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante 
el transporte. 
Comprobar que la cerámica paletizada transportada con grúa, se gobierna mediante cabos 
amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en 
prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas de trabajo. 
Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento libre de material que no sea 
estrictamente necesario. 
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo de 0,60 m. 
Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50 m. de altura se hace por medio 
de escaleras de mano provistas de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa por lo 
menos 1,0 m. el nivel del andamio. 
Vigilar que se revisa periódicamente el estado de todos los elementos de los andamios. 
Comprobar que los aparatos elevadores tales como maquinillas se fijan a los forjados al menos 
en tres puntos, atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del forjado 
mediante alambres de hierro dulce. 
Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos de la vertical de caída de ésta 
mientras se elevada. 
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos. 
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

 
 
CARPINTERÍAS - PUERTAS - MADERA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de puertas de madera. 
Estarán realizadas con carpintería de madera recibida a los haces interiores del hueco. 
Los cercos de madera vendrán de taller montados, con las uniones ensambladas y con los 
orificios para el posterior atornillado en obra de las patillas de anclaje.  
Los cercos metálicos serán de chapa de acero, protegidos con imprimación, debiendo tener 
superficies lisas, sin abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles.  
Las patillas de anclaje vendrán colocadas de taller. Los cercos llegarán a obra con tirante 
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inferior que pueda quedar oculto por el pavimento, para evitar la deformación del cerco.  
  
PUERTAS ABATIBLES 
La hoja quedará nivelada y aplomada mediante cuñas. 
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los 
encuentros en ángulo se realizarán a inglete y no por contraperfiles. 
El número de pernos y bisagras para puertas de paso y armario no será menor de tres, y en 
maleteros no será menor de dos. Se fijarán al cerco y hoja mediante tornillos, quedarán 
nivelados y aplomados. 
  
PUERTAS CORREDERAS 
En los cercos se atornillarán las patillas de anclaje en los orificios correspondientes y se 
realizarán los cajeados necesarios para la colocación de los herrajes. 
Sobre el canto correspondiente de la hoja se realizarán las entalladuras necesarias para la 
colocación de la hoja, a su nivelación y aplomado. 
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los 
encuentros en ángulo se realizarán a inglete y no por contraperfiles. 
El mecanismo de colgar se colocará sobre el canto superior de la hoja. La guía superior se 
colocará sobre techo, cerco o paramento. Cuando lleve guía inferior irá fijada al pavimento en 
puertas de paso y a la peana del cerco en puertas de armario y si es oculta irá embutida y 
fijada con pletinas, tornillos o patillas de anclaje. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Sierra circular 
· Atornilladores eléctricos 
· Herramientas manuales 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Maderas 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Cortes por manejo de 
máquinas-herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes por objetos o 
herramientas.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamientos de 
dedos entre objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos 
punzantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Contactos con la 
energía eléctrica.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Afecciones 
respiratorias por trabajos 

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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dentro de atmósferas 
pulverulentas.   

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los precercos se descargarán en bloques perfectamente flejados pendientes mediante 
eslingas del gancho de equipos de elevación de carga. 
Los acopios de las puertas se ubicarán en los lugares exteriores, (o interiores), definidos para 
evitar accidentes por interferencias. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y 
exterior de la obra. 
Los precercos se izarán a las plantas en los bloques flejados mediante el montacargas de obra. 
A la llegada a la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
Los precercos se izarán a las plantas en bloques flejados, suspendidos del gancho de la grúa 
mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a 
mano. 
Los precercos se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según el 
replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento sea seguro, impidiendo que se 
desplomen al recibir un leve golpe. 
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por 
pisadas sobre cascotes o clavos. 
Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, (y asimilables), 
únicamente en el tramo necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la 
protección. 
Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante 
las trompas de vertido. 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto del 
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 
Los cercos serán recibidos por una mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y 
vuelcos. 
El cuelgue de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, 
para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio. 
La zona de trabajo tendrá una zona de iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a 
los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
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- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
CARPINTERÍAS - VENTANAS - MADERA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de la carpintería de madera. 
El cerco o en su caso el premarco irá provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje 
de acero galvanizado, con una penetración mínima. 
Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. 
Los perfiles de la hoja podrán ser a tope o con solape. La hoja irá unida al cerco mediante 
pernos.  
Entre la hoja y el cerco se formará una cámara de expansión con holgura de cierre. 
Se colocarán en toda su longitud de los perfiles de la hoja, por medio de tornillos o clavos 
galvanizados. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Andamios de borriquetas 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Maderas 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Cortes por manejo de 
máquinas-herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes por objetos o 
herramientas.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamientos de 
dedos entre objetos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos 
punzantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Contactos con la 
energía eléctrica.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Afecciones 
respiratorias por trabajos 
dentro de atmósferas 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
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pulverulentas.    
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los precercos se descargarán en bloques perfectamente flejados pendientes mediante 
eslingas del gancho de equipos de elevación de carga. 
Los acopios de las puertas se ubicarán en los lugares exteriores, (o interiores), definidos para 
evitar accidentes por interferencias. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y 
exterior de la obra. 
Los precercos se izarán a las plantas en los bloques flejados mediante el montacargas de obra. 
A la llegada a la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
Los precercos se izarán a las plantas en bloques flejados, suspendidos del gancho de la grúa 
mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a 
mano. 
Los precercos se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según el 
replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento sea seguro, impidiendo que se 
desplomen al recibir un leve golpe. 
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por 
pisadas sobre cascotes o clavos. 
Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, únicamente en 
el tramo necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la protección. 
Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante 
las trompas de vertido. 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto del 
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 
Los cercos serán recibidos por una mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y 
vuelcos. 
El cuelgue de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, 
par evitar accidentes e interferencias por desequilibrio. 
La zona de trabajo tendrá una zona de iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a 
los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
Cuando se utilice la sierra de disco, el personal se colocará las gafas antipartículas contra este 
riesgo. 
Los paquetes de lamas de madera, (de los rastreles, de los tapajuntas de los rodapiés de 
madera), se transportarán a hombro por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes e 
interferencias por desequilibrio. 
Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un solo hombre irán inclinados 
hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una 
persona, para evitar los accidentes por golpes a otros operarios. 
Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos 
tanto interiores como hacia el exterior. 
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por corriente de aire, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
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· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
INSTALACIONES - TELECOMUNICACIONES  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema 
completo de telecomunicaciones (telefonía y radio fusión sonora y de televisión): 
Ejecución de canalizaciones, tendido de líneas, colocación de armarios y conexionado de 
señales, pruebas de servicio y todas las operaciones relacionadas con las instalaciones de 
telecomunicaciones. 
Canalización para la red telefónica desde la acometida de la Compañía hasta cada toma. 
La instalación, que se diseñará de forma que todos sus elementos queden a una distancia 
mínima de 5 cm de los siguientes servicios: agua, electricidad, calefacción y gas. 
La acometida en el muro exterior del edificio, la cual se dispondrá una canalización de enlace 
hasta cada canalización de distribución vertical, que se situará en las escaleras o zonas 
comunes. 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
· Andamios en general 
· Escalera de mano 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes por manejo de 
máquinas-herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes por manejo de 
cables.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Los derivados de los 
medios auxiliares 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
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utilizados.  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Si existen líneas eléctricas en lugares próximos al trabajo de instalación, se apantallarán 
convenientemente. 
Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorológicas 
adversas (lluvias, heladas, viento, etc.), y si el nivel de riesgo es alto se suspenderá la 
instalación. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de 
caída desde altura. 
Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia mediante un comprobador de tensión.  
Cuando sea necesario el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de 
grado de asilamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a la tensión de seguridad 
mediante transformador de seguridad. 
Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, 
estos estarán dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra. 
Se dispondrá de puntos fijos y sólidos donde poder enganchar el arnés de seguridad, que ha 
de ser de uso obligatorio. 
Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usarán guantes de goma. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Toma de tierra 
· Barandillas 
· Red vertical 
· Cable fiador de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas de seguridad. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma. 
 
 
INSTALACIONES - ELECTRICIDAD - INSTALACIÓN EN INTERIOR DE VIVIENDAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de la 
instalación interior, tanto la colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, instalación 
del cuadro general e interruptores de potencia, puntos de luz, conexiones y cajas de maniobra, 
por las canalizaciones establecidas y según las especificaciones técnicas del proyecto de obra. 
 
• El Cuadro general de maniobra que colocaremos es empotrable. De material aislante. Con 

tapa del mismo material sujeta con bisagras, ajustable a presión o por tornillos. La tapa 
llevará la abertura necesaria para que sobresalgan los elementos de maniobra de los 
interruptores. En su parte superior dispondrá de un espacio reservado para la identificación 
del instalador y del nivel de electrificación. La caja llevará huellas laterales de ruptura para 
el paso de tubos y elementos para la fijación del interruptor diferencial y de los pequeños 
interruptores automáticos, así como un borne para la fijación del extremo del conductor de 
protección de la derivación individual. 

• Los interruptores de control de potencia estarán formados por envolvente aislante con 
mecanismo de fijación a la caja, sistema de conexiones y dispositivo limitador de corriente 
y de desconexión. El dispositivo limitador estará formado por bilámina o sistema 
equivalente de par térmico, pudiendo llevar además bobina de disparo magnético. Se 
indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios, poder de 
cortocircuito en amperios, naturaleza de la corriente y frecuencia en hertzios, designación 
según dispositivo de desconexión y número de orden de fabricación así como fecha del 
Boletín Oficial del Estado en que se publique la aprobación del tipo del aparato. 

• El interruptor diferencial estará constituido por envolvente aislante, sistema de conexiones 
y dispositivos de protección de corriente por defecto y desconexión. El dispositivo de 
protección estará formado por un núcleo magnético, pudiendo llevar además protecciones 
adicionales de bilámina o sistema equivalente de par térmico, y bobina de disparo 
magnético. Se indicará la marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal I en 
amperios e intensidad diferencial nominal de desconexión J (sensibilidad) en amperios. 

• La instalación interior se ejecutará bajo roza. Unirá el cuadro general de distribución con 
cada punto de utilización. Usaremos tubo aislante flexible. Diámetro interior D según el 
proyecto de obra. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en cada una de las cajas.  

• El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V o 500 V según el proyecto de 
obra, y de sección S igualmente según el proyecto de obra. Se tenderán por el tubo el 
conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el conductor de 
protección desde su conexión con el de protección de la derivación individual, hasta cada 
caja de derivación. En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma 
roza, los seis conductores atravesarán cada caja de derivación. 

• Para la alimentación de cada punto de luz, se tenderá el conductor de fase desde el 
interruptor y el neutro desde la correspondiente caja de derivación. Entre dos 
conmutadores para accionamiento de un mismo punto de luz se tenderá el conductor de 
fase y uno de retorno. Todos los conductores penetrarán 10 cm en las cajas para 
mecanismos. 

 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
· Andamios de borriquetas 
· Escalera de mano 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  



 
 

59 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA  
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELARIA 

PROYECTO FIN DE GRADO 2021-2022 

 Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Proyección de 
fragmentos o partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, 
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango 
aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos 
eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre 
superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, 
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de Caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si 
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material 
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal 
de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de 
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos 
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Toma de tierra 
· Barandillas 
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· Red vertical 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
INSTALACIONES - FONTANERÍA - AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema 
completo para realizar mediante tubería de acero galvanizado, en forma de anillo o columna y 
con los niveles establecidos, la colocación de los anillos de contadores de la obra, con uniones 
roscadas con junta de teflón, siguiendo las especificaciones del proyecto de obra. 
Se incluye las operaciones de conexionado, anclaje, roscado, instalación y pruebas de servicio. 
Las llaves de contadores se situarán siguiendo las especificaciones de la compañía 
suministradora. 
El anillo o columna se sujetará a la pared mediante abrazaderas con anclajes. 
Los tubos, en sus tramos horizontales bajo techo, se sujetarán mediante tirantes cada 2 
metros. 
Los tubos empotrados en las paredes y siguiendo las especificaciones del proyecto de obra, se 
protegerán con una vaina de tubo de PVC corrugado. 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
· Andamios de borriquetas 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Mortero de cemento 
· Masillas 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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 Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Proyección de 
fragmentos o partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El taller-almacén se ubicará en el lugar establecido a tal fin; estará dotado de puerta, 
ventilación por 'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
El transporte de conducciones y anillos a hombros por un solo hombre se realizará inclinando 
la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o 
iluminados a contra luz). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas 
sobre objetos. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura 
sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de 
fontanería con la siguiente leyenda:  

'NO SE UTILIZARÁ ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO 
CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO. 

Se deberá tener precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubo. 
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 
- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
 
 
INSTALACIONES - SALUBRIDAD - SANEAMIENTO - CANALONES PVC 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de canalones 
para evacuación de aguas pluviales, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
Se incluyen las operaciones de la colocación de canalones, sujeción, uniones y las pruebas de 
servicio, para ello: 
Colocaremos los anclajes, canalones y piezas especiales que serán de PVC, respetando las 
pendientes establecidas para facilitar la evacuación de las aguas de lluvia. 
Las uniones las sellaremos con colas sintéticas impermeables de gran adherencia. 
La sujeción se hará a muros mediante soportes a intervalos no superiores a los especificados 
en el proyecto de obra. 
 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Andamios en general 
· Andamios de borriquetas 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Mortero de cemento 
· Tubos de PVC 
· Adhesivos 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 Exposición al ruido  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 Iluminación inadecuada  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Si existe el riesgo de caídas a distinto nivel, se proveerá a los operarios de arnés de seguridad 
asido a lugar firme de la estructura. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho 
tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se delimitarán los espacios y zonas de trabajo, impidiendo el tránsito de personas bajo la 
vertical de las operaciones realizadas. 
Para alcanzar la altura necesaria se utilizarán medios auxiliares que garanticen realizar las 
operaciones del modo más seguro. 
Se señalizarán convenientemente las zonas de trabajo, impidiendo el paso a personas ajenas a 
las operaciones a realizar. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (restos pétreos) diariamente para evitar las 
acumulaciones innecesarias. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
No se depositará escombro sobre los andamios. 
Se suspenderán los trabajos en el exterior, en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá el orden y limpieza en la obra. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
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· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
· Red vertical 
· Cable fiador de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
 
INSTALACIONES - VENTILACIÓN - CONDUCTO DE VENTILACIÓN FORZADA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la realización del conducto 
de ventilación, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
Se incluyen las operaciones de colocación de piezas, ensamblado, montaje y las pruebas de 
servicio, para ello: 
Se colocarán las piezas destinadas a apoyo sobre el forjado ensamblándolas mediante las 
pestañas longitudinales, en sus dos lados mayores. 
Se colocará el aislamiento térmico en el paso de los forjados con un coeficiente de 
conductividad que se especifica en el proyecto de obra. 
Se colocarán las piezas en forma de columna a partir del forjado de techo de la primera planta 
a ventilar, en el orden definido en los esquemas de diseño que figuran en la Documentación 
Técnica. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
· Andamios en general 
· Andamios de borriquetas 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Bloques 
· Mortero de cemento 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras. 
Prohibiremos el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso. 
Los huecos y bordes de forjado estarán  protegidos con redes o barandillas. 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m. 
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo. 
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros. 
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho 
tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
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· Red vertical 
· Cable fiador de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 
 
CUBIERTAS - TEJADOS - PLACAS - ALEACIONES LIGERAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de cobertura del edificio 
con chapas lisas o nervadas de aleaciones ligeras, sobre los planos de cubierta definidos en el 
proyecto de obra; proporcionando las chapas, lisas o conformadas, la estanquidad de la 
cubierta. 
Las chapas se empezarán a colocar de alero a cumbrera, empresillando las uniones y 
efectuando el redobón o engatillado en el sentido contrario a la dirección del viento.  
 
Se incluyen en esta unidad de obra las operaciones de: 
 
• Replanteo de chapas por faldón.  
• Corte, preparación y colocación de las chapas.  
• Ejecución de juntas y perímetro.  
• Fijación mecánica de las chapas.  
• Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Radiales eléctricas 
· Herramientas manuales 
· Andamios en general 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Mortero de cemento 
· Hormigón in-situ 
· Aluminio 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al 
vacío.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Caída de personas por 
la cubierta.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.   

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de objetos a 
niveles inferiores.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Quemaduras.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes o cortes por 
manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes o cortes por 
manejo de piezas 
cerámicas o de 
hormigón.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Hundimiento de la 
superficie de apoyo.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El personal encargado de la construcción de la cubierta deberá conocer el sistema constructivo 
más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por inexperiencia, debiendo 
seguir las especificaciones fijadas en el proyecto de obra. 
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes. 
Se dispondrán líneas de vida, a las cuales deberán ir sujetos los trabajadores. Todos los 
trabajadores de la cubierta deberán ir provistos de arnés de seguridad sujeto a estas líneas de 
vida. 
El riesgo de caída de altura se controlará edificando como primera unidad de la cubierta, el 
peto perimetral. 
Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada durante la 
construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros. 
El acceso a la cubierta se realizará por medio de escaleras cuando las alturas sean inferiores a 
5 m. La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del hueco a pasar, para 
mitigar en lo posible, sensaciones de vértigo. 
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante 
pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden 
horizontales. 
Las Placas ligeras se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas. 
Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso 
de cargas suspendidas, que quedarán acotadas. 
La utilización de las Placas ligeras, su traslado y puesta en obra requiere esfuerzo para el 
personal que las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual 
de cargas pesadas. 
Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal 
apilamiento de las Placas ligeras, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones 
del acopio de los mismos. 
Para la colocación de las Placas ligeras se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la 
zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos 
fáciles de acceso a cada tajo. 
Las Placas ligeras se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según su tipo, 
calidades y procedencias. 
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Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultad los trabajos o los 
desplazamientos seguros. 
Los recipientes que transporten los líquidos de sellado, (betunes, asfaltos, morteros, siliconas), 
se llenarán de tal forma que se garantice que no habrá derrames innecesarios. 
Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 Km./h., 
lluvia, helada y nieve.  
La plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.  
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
· Red de seguridad para horca o pescante 
· Red vertical 
· Cable fiador de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de 
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la cobertura de 
edificios con placas ligeras, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo 
seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta 
tarea, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
Vigilar que tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización son conocedores de 
los riesgos de la ejecución de cubiertas, y del método correcto de puesta en obra de las 
unidades integrantes de la cubierta. 
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
Comprobar que todos los huecos de la cubierta permanecen tapados con madera clavada al 
forjado, hasta el inicio de su cerramiento definitivo y que se descubren conforme van 
cerrándose. 
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad del tipo horca. 
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos del forjado.  
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Comprobar que se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores 
a los 60 km/h., (lluvia, heladas y nieve). 
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado 
de los mismos es el correcto. 
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en condiciones de seguridad y su estado es 
correcto. 
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, 
sin empalmes y con dispositivos macho-hembra. 
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados. 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada. 
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas. 
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con líneas eléctricas aéreas. 
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los operarios 
llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la 
estructura con la necesaria resistencia. 
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos. 
Comprobar que se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y 
limpio, el almacén de productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación, a la 
vez que comprobar que en el exterior, junto al acceso, existe un extintor de polvo seco. 
Vigilar que los letreros de <<peligro de incendios por uso de sopletes a mecheros de gas>> en 
los accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al personal están visibles y 
operativos. 
Comprobar que los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y 
entre calzos que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta. 
Comprobar que han sido apagados los mecheros o sopletes a la interrupción de cada período 
de trabajo. 
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes, procedentes de los diversos 
empaquetados, se recogen inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su 
eliminación posterior. 

 
 
 
REVESTIMIENTOS - PARAMENTOS - ALICATADOS - GRES PORCELANICO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se 
detallan: 
Los paramentos serán limpiados, lavados y aplomados. 
Las plaquetas de gres se sumergirán previamente en agua a saturación, debiendo orearse a la 
sombra 12 horas, como mínimo, antes de su colocación. 
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 
Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos. 
Se colocarán las plaquetas de gres a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad 
de la superficie del azulejo. 
Se colocarán las plaquetas de gres con mortero cola. 
Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle. 
Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color. Después del 
rejuntado los azulejos se limpiarán con estropajo seco 12 horas después de efectuado el 
rejuntado. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
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· Andamios de borriquetas 
· Andamios sobre ruedas 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Grés 
· Mortero de cola 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.   

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos sobre 
las personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Cortes por el manejo 
de objetos y 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Dermatitis por 
contactos con el 
cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes por utilización 
de máquinas-
herramienta.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 - Los derivados de los 
trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Atrapamientos por los 
medios de elevación y 
transporte.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Los derivados del uso 
de medios auxiliares.       

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El corte de las piezas cerámicas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá 
hacerse por vía húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la 
formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
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El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará a la intemperie, para evitar 
respirar aire con gran cantidad de polvo. 
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
colectivas establecidas en la fase de estructura. 
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrá siempre plataformas de trabajo de anchura no 
inferior a los 60 cm. formados por 3 tablones trabados entre sí. 
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, 
bañeras, etc. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en tribunas, sin protección contra las caídas desde alturas. 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad, en 
evitación de las caídas desde altura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en 
torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros. 
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios 
interiores. 
Las cajas de plaquetas, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya 
a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas 
innecesarias. 
Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares 
de paso, para evitar los accidentes de tropiezo.  
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con 
humedades o encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
· Red vertical 
· Cable fiador de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
 
REVESTIMIENTOS - PARAMENTOS - ENFOSCADOS 
 
Procedimiento 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se 
detallan: 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero y se planeará de forma que éste se 
introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia. 
Cuando el enfoscado tenga un acabado rugoso, se le dará directamente el paso de regla. 
Cuando el enfoscado tenga un acabado fratasado, se conseguirá pasando sobre la superficie 
todavía fresca, el fratás mojado en agua, hasta conseguir que ésta quede plana. En exteriores 
cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 mm. 
Cuando el enfoscado tenga un acabado bruñido, se conseguirá aplicando sobre la superficie 
todavía no endurecida, con llana una pasta de cemento tapando poros e irregularidades, hasta 
conseguir una superficie lisa. En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga 
será de 5 mm. 
 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
· Andamios en general 
· Andamios de borriquetas 
· Andamios sobre ruedas 
· Andamios eléctricos a motor 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Mortero de cemento 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.   

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos sobre 
las personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Cortes por el manejo 
de objetos y 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Dermatitis por 
contactos con el 
cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes por utilización 
de máquinas-

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
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herramienta.  

 - Los derivados de los 
trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Contactos con la 
energía eléctrica.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo 
para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso 
de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por 
trabajar sobre superficies inseguras. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, sin protección contra las caídas desde alturas. 
Se colgarán los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés 
de seguridad para realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída 
desde altura. 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad entre la 
tribuna superior y la que sirve de apoyo, en evitación del riesgo de las caídas desde altura.  
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalará un cerramiento provisional formado 
por <<pies derechos>> acuñados en suelo y techo, a los que se amarrarán tablones o barras 
formando una barandilla sólida de 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura, medidos desde 
la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> y <<rejilla>> de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 
tensión de seguridad. 
El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de 
miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 
El transporte de sacos aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla 
de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de 
<<garbancillo>> sobre morteros, mediante cintas de banderolas y letreros de prohibido el paso. 
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que 
se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas 
innecesarias. 
Los sacos de aglomerante, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar accidentes por tropiezos. 
Se tenderán cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que amarrar el 
cable fiador del arnés de seguridad, para realizar los enfoscados en exteriores. 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.  
Se deberán señalizar debidamente la zona de acopios. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
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· Barandillas 
· Red vertical 
· Cable fiador de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas protectoras. 
 
 
 
REVESTIMIENTOS - PARAMENTOS - GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se 
detallan: 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la 
pared, tapando los desperfectos que pudiera haber. 
Antes de comenzar los trabajos, se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 
En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales 
formadas por bandas de yeso de 12 mm de espesor. La distancia horizontal entre maestras de 
un mismo paño no será superior a 3 m, para lo cual se situarán maestras intermedias cuando 
sea necesario. 
A continuación se extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta 
enrasar con ella. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
· Andamios en general 
· Andamios de borriquetas 
· Andamios sobre ruedas 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Yeso 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
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adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.   

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos sobre 
las personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Cortes por el manejo 
de objetos y 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Dermatitis por 
contactos con el 
cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes por utilización 
de máquinas-
herramienta.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Los derivados de los 
trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Contactos con la 
energía eléctrica.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo 
para realizar los trabajos de guarnecido y enlucido para evitar los accidentes por resbalón. 
Los andamios para guarnecido y enlucido de interiores se formarán sobre borriquetas. Se 
prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los 
accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, sin protección contra las caídas desde alturas. 
Se colgarán los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés 
de seguridad para realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída 
desde altura. 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad entre la 
tribuna superior y la que sirve de apoyo, en evitación del riesgo de las caídas desde altura.  
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalará un cerramiento provisional formado 
por <<pies derechos>> acuñados en suelo y techo, a los que se amarrarán tablones o barras 
formando una barandilla sólida de 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura, medidos desde 
la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> y <<rejilla>> de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 
tensión de seguridad. 
El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de 
miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 
El transporte de sacos aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla 
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de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que 
se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas 
innecesarias. 
Los sacos de aglomerante, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar accidentes por tropiezos. 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.  
Se deberán señalizar debidamente la zona de acopios. 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
· Red vertical 
· Cable fiador de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas protectoras. 
 
 
REVESTIMIENTOS - PARAMENTOS - PINTURAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de gotelé, la relación de operaciones 
que se detallan: 
Previo a la aplicación de la pintura se realizará un lijado de la superficie, efectuando un 
plastecido de las faltas. 
Proyectaremos sobre los paramentos gota fina mediante ayuda de pistola de gotelé. 
La gota que aplicaremos será del tipo plastificada. 
Como acabado realizaremos una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de 
acabado. 
La pintura la aplicaremos mediante rodillo. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Andamios de borriquetas 
· Andamios sobre ruedas 
· Escalera de mano 
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Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Pinturas 
· Barnices 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Trabajos en intemperie  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Exposición al ruido  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Proyección de 
fragmentos o partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados, manteniéndose siempre la ventilación 
por tiro de aire, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas. 
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de "peligro 
de incendios" y otra de "prohibido fumar". 
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas 
en evitación de sobrecargas innecesarias. 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes 
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas 
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o explosivas. 
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de 
tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de 
inflamación. 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se 
está pintando. 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el fiador del 
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm., 
para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin haber 
puesto previamente los medios de protección colectiva, para evitar los riesgos de caídas al 
vacío. 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con 
mango aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes 
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad 
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación 
de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
Usaremos mascarillas especificas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura 
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad de una 
profunda higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
Las pinturas de cerchas de la obra se ejecutará mediante plataformas elevatorias, con el fiador 
del arnés de seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha. 
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de pintura 
de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caída desde alturas. 
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las 
operaciones de pintura de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de alturas. 
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de 
pintura de señalización. 
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
· Red vertical 
· Cable fiador de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
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Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
 
REVESTIMIENTOS - SUELOS Y ESCALERAS - PIEZAS RÍGIDAS - GRES 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá 
extendiéndose el mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento 
del solado. 
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con 
cemento. 
Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya 
extendiendo. 
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el 
relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se limpiará 
la superficie. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Sierra circular 
· Herramientas manuales 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Mortero de cola 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al 
mismo nivel.   

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Cortes por manejo de 
elementos con aristas o 
bordes cortantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Afecciones reumáticas 
por humedades en las 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
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rodillas.  

 - Dermatitis por contacto 
con el cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cuerpos extraños en 
los ojos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Contactos con la 
energía eléctrica.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por 
trabajar en atmósferas pulverulentas. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el 
cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
colectivas establecidas en la fase de estructura. 
No se comenzarán las operaciones mientras no esté cubierto el riesgo de caídas a distinto nivel 
por huecos horizontales, escaleras, patios de luces, huecos verticales y fachadas, para lo cual 
se emplearán redes y barandillas. En caso necesario y si no es posible cubrir el riesgo 
mediante protecciones colectivas, los operarios estarán equipados con Arnés de Seguridad. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
pavimento entorno a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente 
apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su 
contenido. El conjunto se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los 
accidentes por derrames de la carga. 
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de 
transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, 
en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se 
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 
obligatoria. 
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, de los que 
amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del 
peldañeado definitivo de las escaleras. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros. 
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios 
interiores. 
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos 
donde se vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de 
sobrecargas innecesarias. 
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Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
· Red vertical 
· Cable fiador de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
 
REVESTIMIENTOS - SUELOS Y ESCALERAS - PIEZAS RÍGIDAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá 
extendiéndose el mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento 
del solado. 
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con 
cemento. 
Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya 
extendiendo. 
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el 
relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la 
superficie. 
 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
· Andamios de borriquetas 
· Andamios sobre ruedas 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Mortero de cola 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al 
mismo nivel.   

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Cortes por manejo de 
elementos con aristas o 
bordes cortantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Afecciones reumáticas 
por humedades en las 
rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Dermatitis por contacto 
con el cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cuerpos extraños en 
los ojos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Contactos con la 
energía eléctrica.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por 
trabajar en atmósferas pulverulentas. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el 
cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
colectivas establecidas en la fase de estructura. 
No se comenzarán las operaciones mientras no esté cubierto el riesgo de caídas a distinto nivel 
por huecos horizontales, escaleras, patios de luces, huecos verticales y fachadas, para lo cual 
se emplearán redes y barandillas. En caso necesario y si no es posible cubrir el riesgo 
mediante protecciones colectivas, los operarios estarán equipados con Arnés de Seguridad. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
pavimento entorno a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente 
apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su 
contenido. El conjunto se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los 
accidentes por derrames de la carga. 
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de 
transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, 
en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se 
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cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 
obligatoria. 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: <<peligro pavimento 
resbaladizo>>. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material 
aislante de la electricidad. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los 
accidentes por riesgo eléctrico. 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por 
contacto con los cepillos y las lijas. 
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre a zonas no de paso y eliminados 
inmediatamente de la planta. 
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, de los que 
amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del 
peldañeado definitivo de las escaleras. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros. 
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios 
interiores. 
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos 
donde se vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de 
sobrecargas innecesarias. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
· Red vertical 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - RESIDENCIAL - MOBILIARIO DE COCINA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El mobiliario de cocina vendrá por módulos prefabricados, los cuales se montarán y acoplarán 
en obra. 
Una vez acoplados y ajustados los muebles bajos colocaremos los muebles altos. 
Los muebles base los realizaremos de obra e irán revestidos de azulejo. 
Las puertas se acoplarán sobre los muebles base, y posteriormente se ajustarán sus bisagras 
para que no cuelguen. 
Se rematará mediante una cornisa de madera en la parte superior. 
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Colocaremos un faldón en la parte inferior de los muebles colgados. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, montaje, 
nivelación y fijación del mobiliario de cocina. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
· Andamios de borriquetas 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
 
· Maderas 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Proyección de 
fragmentos o partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos. 
El acopio de los módulos nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos, 
debiendo acopiarse de manera que no produzca peligro alguno. 
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y 
siendo retirados al finalizar cada jornada de trabajo. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 
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rotas, escombros, etc. 
La zona de acopio estará debidamente señalizada. 
El manejo de los módulos se realizará por los operarios que haga falta, con arreglo al volumen 
o peso de los mismos. 
Prohibiremos el uso de cepillos eléctricos invertidos y bloqueando su interruptor. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos 
eléctricos. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
· Barandillas 
· Red vertical 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad (para evitar proyecciones a los ojos). 
 
 
 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - RESIDENCIAL - MOBILIARIO DE BAÑO Y PIEZAS 
SANITARIAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El mobiliario de baño vendrá por módulos prefabricados, los cuales se montarán y acoplarán en 
obra. 
Las piezas sanitarias (bañera, bidés, lavabos, inodoros, etc.) se acopiarán debidamente en la 
obra en los lugares marcados en los planos y posteriormente se trasladarán a sus lugares 
definitivos. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga a pié de 
tajo, montaje, nivelación y fijación del mobiliario de baño. 
 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
· Andamios de borriquetas 
· Escalera de mano 
 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en 
la evaluación de riesgos: 
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· Mortero de cemento 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No 
eliminad
o  

95,0  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Proyección de 
fragmentos o partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos. 
El acopio de los módulos y piezas sanitarias hasta proceder a su colocación nunca 
obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos, debiendo acopiarse de manera que no 
produzca peligro alguno. 
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y 
siendo retirados al finalizar cada jornada de trabajo. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 
rotas, escombros, etc. 
La zona de acopio estará debidamente señalizada. 
El manejo de los módulos se realizará por los operarios que haga falta, con arreglo al volumen 
o peso de los mismos. 
Prohibiremos el uso de cepillos eléctricos invertidos y bloqueando su interruptor. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos 
eléctricos. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
evaluada: 
 
· Vallado de obra 
· Señalización 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad (para evitar proyecciones a los ojos). 
 
 
 
6.2.5. Identificación de riesgos no eliminados de carácter general en la 
obra 
 
En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden predecirse y en 
consecuencia ser eliminados, ya que se corresponden con el caso fortuito, la casualidad o se 
trata de riesgos inherentes a la naturaleza humana.  
 
Ingestión de bebidas alcohólicas:  
 
Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede evitar la 
ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que 
normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán: 
  
• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de 

la obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  
 
Ingestión e inhalación de drogas (incluidas las fumadas) y otras sustancias estupefacientes: 
 
Está prohibido cualquier tipo de droga blandas o duras ingeridas por cualquier medio en el 
recinto de la obra. No se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo 
(desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la 
zona. Las medidas preventivas serán:  
 
• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de 

la obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  
 
Uso de teléfonos móviles: 
 
Está prohibido el uso de teléfonos móviles en el recinto de la obra. No se puede evitar que los 
trabajadores dispongan de un móvil y reciban llamadas en situaciones críticas (manipulando 
maquinaria por ejemplo). Las medidas preventivas serán:  
 
• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la que 

se sospeche que pueden hacer uso de los teléfonos, obligándoles si fuera necesario el 
abandono de la misma.  

 
Fumar en el recinto de la obra: 
 
Está prohibido fumar en el recinto de la obra. No se puede evitar que los trabajadores a 
escondidas puedan fumar, en situaciones críticas (manipulando maquinaria por ejemplo) o en 
lugares prohibidos. Las medidas preventivas serán:  
 
• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la que 

se sospeche que pueden fumar (controlando colillas o restos de paquetes), obligándoles si 
fuera necesario el abandono de la misma.  

 
Caídas de personas al mismo nivel: 
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El riesgo de caer al mismo nivel nunca puede ser evitado, puesto que las personas por propia 
naturaleza realizan movimientos, posturas, comportamientos, etc. que en cualquier situación 
(en el trabajo y fuera del trabajo) pueden sufrir una caída: 
 
• El encargado de la obra deberá extremar las medidas de "Limpieza y orden en la obra", 

con el objeto de que una situación imprevista de una caída, no origine riesgos añadidos.  
 
Insolaciones:  
 
Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran 
expuestos al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.). La reacción de las personas frente al 
sol es muy variada, ya que depende del estado, edad, naturaleza física, situación temporal de 
la persona, trabajo realizado, etc. Esta exposición puede producir a determinadas personas 
mareos, afecciones en la piel, etc.  
Las medidas preventivas serán las siguientes:  
 
• Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible 

llevar el recorrido normal del sol.  
• Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy 

continuada.  
• Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  
 
Carga de combustible: 
 
La carga de combustible se hará con el motor parado y en frío, sin fuma porque está prohibido 
y sin arrancar el vehículo repostado hasta haber cerrado el tapón del depósito del combustible. 
 
Acciones provocadas por el personal de difícil control antes de haberse realizado: 
 
• Se prohíbe a todo el personal, la salida de la zona de ocupación de la obra. 
• Se prohíbe encender fuego para cualquier uso. 
• Se prohíbe la quema de matorrales, cartonajes, papeles o restos vegetales. 
• Se prohíbe arrojar objetos en combustión, así como arrojar o abandonar sobre el terreno 

cualquier tipo de material combustible: papeles, plásticos, vidrios o cualquier otro tipo de 
residuo o basura. 

• Se prohíbe provocar daños medioambientales de cualquier naturaleza tanto en la obra 
como en sus inmediaciones, en especial vertiendo o esparciendo residuos (sólidos o 
líquidos) de cualquier naturaleza. 

 
 
4.2.6. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro 
de trabajo 
 
Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la 
obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las 
especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del 
Anexo IV del R.D. 1627/97. 
 
Servicios higiénicos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
• Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 
• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones 
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mínimas de las cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de 
cierre interior e impedirán la visibilidad desde el exterior. 

• Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de 
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los 
puestos de trabajo. 

• Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales 

y cerrados. 
• Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o 

fracción de esta cifra. 
• Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 

trabajadores o fracción o para 15 trabajadoras o fracción. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Infección por falta de 
higiene.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias 

tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
• Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 
• Tendrán ventilación independiente y directa. 
• Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua 

potable. 
• Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 
• Se limpiarán diariamente con desinfectante. 
• Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 
• Habrán extintores. 
• Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
• No levantar la caseta con material lleno. 
 
 
Vestuario 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
• La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de 
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utilizarlos, instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
• La altura mínima del techo será de 2.30 m. 
• Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (en aquellos capítulos que no han sido derogados), Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior 
que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

• Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 
separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Infección por falta de 
higiene.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria. Así mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder 

dejar la ropa y efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves. 
• Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 

instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de 
trabajo. 

• Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse 
separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

• Habrán extintores. 
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
• No levantar la caseta con material lleno. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Infección por falta de 
higiene.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Cortes con objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
• No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos 

u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 
• Quedará prohibido comer, beber, introducir alimentos o bebidas en los locales de trabajo, 

que representen peligro para el obrero, o posibles riesgos de contaminación de aquellos o 
éstos. 

• Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
• Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua 

potable. 
• Deberán de reunir las condiciones suficientes de higiene, exigidas por el decoro y dignidad 

del trabajador. 
• Habrán extintores. 
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
• No levantar la caseta con material lleno. 
 
 
Botiquín 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
• Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la 

dirección y teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más 
próximo, médico, ambulancias, protección civil, bomberos y policía, indicándose en un 
plano la vía más rápida que comunica la obra en el centro asistencial más próximo. 

• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
El botiquín portátil, tendrá un contenido mínimo (conforme anexo VI.A.3 del Real Decreto 
486/97) que aquí se especifica: 
 

• Desinfectantes y antisépticos autorizados 
• Gasas estériles 
• Algodón hidrófilo 
• Venda 
• Esparadrapo 
• Apósitos adhesivos 
• Tijeras 
• Pinzas 
• Guantes desechables 

  
La Orden TAS/2947/2007, establece el contenido mínimo del botiquín, siendo los siguientes: 
  

• Botella de agua oxigenada  
• Botella de alcohol 
• Paquete de algodón arrollado  
• Sobres de gasas estériles  
• Vendas  
• Caja de tiritas 
• Caja de bandas protectoras  
• Esparadrapo Hipo Alérgico  
• Tijera 11 cm cirugía  
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• Pinza 11 cm disección  
• Povidona Yodada . 
• Suero fisiológico 5 ml  
• Venda Crepe 4 m × 5 cm . 
• Venda Crepe 4 m × 7 cm  
• Pares de guantes látex 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Infecciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 
• En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los 

hospitales más próximos. 
• Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios 

médicos, bomberos, ambulancias, etc. 
• Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija 

y que con idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, 
dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista. 

 
 
Oficina de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo 
indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• Habrá un extintor. 
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
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• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
• No levantar la caseta con material lleno. 
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5. Prevención en los equipos técnicos 
 
Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que 
cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 
1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está 
prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo 
la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 
5.1. Maquinaria de obra 
 
5.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 
 
Excavación - Retroexcavadora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, 
cables, drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación 
de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo 
está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la 
dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden 
depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; 
ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del 
brazo permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, 
se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta 
máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran 
diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las 
excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplazamientos 
inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente 
inclinado o por presencia de 
barro  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Máquina en funcionamiento 
fuera de control por abandono 
de la cabina sin desconectar 
la máquina o por estar mal 
frenada  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Vuelco de la máquina por 
inclinación excesiva del 
terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída por pendientes  Media  Extremadamente Importante  No eliminado  95,0  
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dañino  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contacto con líneas 
eléctricas aéreas o enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, 
teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Quemaduras, por ejemplo en 
trabajos de mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas desde la 
máquina  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Los derivados de trabajos en 
ambientes polvorientos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Los derivados de los trabajos 
en condiciones 
meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones 
o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 
correctamente y están en perfecto estado. 
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y 
mandos perfectamente accesibles por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
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Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 
brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
 
Excavación - Pala cargadora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que 
son aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras. 
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o 
neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos 
brazos articulados, realizará diversas funciones. 
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta 
distancia y descarga de materiales. 
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos: 
 
a) Con cuchara dotada de movimiento vertical. 
b) Con cuchara que descarga hacia atrás. 
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. 
 
Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en 
terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplazamientos 
inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente 
inclinado o por presencia de 
barro  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Máquina en funcionamiento 
fuera de control por abandono 
de la cabina sin desconectar 
la máquina o por estar mal 
frenada  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vuelco de la máquina por 
inclinación excesiva del 
terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída por pendientes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contacto con líneas 
eléctricas aéreas o enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
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 Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, 
teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Quemaduras, por ejemplo en 
trabajos de mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas desde la 
máquina  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Los derivados de trabajos en 
ambientes pulverulentos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Los derivados de los trabajos 
en condiciones 
meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones 
o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 
correctamente y están en perfecto estado. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
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5.1.2. Máquinas y Equipos de elevación 
 
Grúa automontante 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las grúas automontantes se utilizarán en la obra para operaciones de elevación de cargas, 
colocación y puesta en obra de materiales y equipos. 
En el más amplio sentido de su acepción consideramos grúa autopropulsada a todo conjunto 
formado por el vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, el sistemas de propulsión y 
dirección propios sobre cuyo chasis se acopla el aparato de elevación tipo pluma. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Vuelco de la grúa  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atropello de personas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Desplome de la carga  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes por la caída de 
paramentos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Desplome de la estructura en 
montaje  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Quemaduras al hacer el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contacto eléctrico  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contacto con objetos 
cortantes o punzantes  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caída de objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Choques  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones 
o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 
correctamente y están en perfecto estado. 
Antes de iniciar las maniobras de carga se comprobará la estabilidad del terreno donde colocar 
la grúa, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos 
estabilizadores. 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
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Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 
maniobras serán dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales 
para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño 
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h. 
 
1º) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco 
cuando, trabajando en la arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las 
condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose por arista de vuelco más 
desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la 
vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor.  
 
Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el 
ángulo que forma el plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el 
momento de vuelco tiene por valor el producto de dicha distancia por el peso total de la 
máquina, es de vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo momento 
de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro de la pluma sea 
siempre superior al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso deberá 
sobrepasarse.  
Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue: 
 
A) Sobre el terreno: 
Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, 
ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 
El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y 
explanando su superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede 
perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que 
serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de 
algún apoyo. 
Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de 
constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el 
mismo aumentando la superficie de apoyo mediante bases constituidas por una o más capas 
de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 Mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud 
que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo 
supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior. 
 
B) Sobre los apoyos: 
Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los 
neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los constructores recomiendan 
generalmente mayor presión de inflado que la que deberán tener circulando, por lo que antes 
de pasar de una situación a otra es de gran importancia la corrección de presión con el fin de 
que en todo momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante. 
Asimismo, en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del 
vehículo portante debe ser bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve 
la horizontalidad de la plataforma base en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar 
movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio y bloqueado al freno de 
mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada. 
Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el 
peso de la carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos 
deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta 
horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los 
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neumáticos queden totalmente separados del suelo. 
 
C) En la maniobra: 
La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de 
no ser previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y 
aplicándole un peso específico entre 7,85 y 8 Kg. /dm3 para aceros. Al peso de la carga se le 
sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.). 
Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada 
grúa, que los ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no 
ser así deberá modificar alguno de dichos parámetros. 
En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de 
estructuras, etc., la maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la 
carga está aprisionada y la tracción no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede 
ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga superior al 
máximo admisible. 
Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es 
grande, pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo 
que en la ejecución de toda maniobra se adoptará como norma general que el movimiento de 
la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin movimientos bruscos 
pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más 
directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten. 
En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su 
trabajo y asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo portante. 
 
2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se 
produce por enganche o estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos 
auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la flecha o 
de la propia carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a 
materializarse se adoptarán las siguientes medidas: 
 
A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares: 
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza 
suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas 
mediante la utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará 
en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá 
comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es 
superior a la real. 
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, 
grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las 
solicitaciones a las que estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, 
contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen 
el 10 por ciento del total de los mismos. 
 
B) Respecto a la zona de maniobra: 
Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o 
trayectoria, desde el punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá 
estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del 
personal, en tanto dure la maniobra. 
Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales 
previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de 
posibles desprendimientos de aquéllas. 
Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el 
vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en 
su plano superior, que deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo 
necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante 
la noche. 
 
C) Respecto a la ejecución del trabajo: 
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para 
poder dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por 
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uno o varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere. 
El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los 
ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que 
los distingan de los restantes operarios. 
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer 
perfectamente tanto el encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez 
responderá por medio de señales acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de 
señales definido por la Norma UNE. 
Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al 
extremo de la flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin 
de Carrera, evitando así el desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y 
accidentes. 
Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es 
necesario que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no 
muy seguro o con desnivel, cercanías de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas 
posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la combinación de los 
efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la 
carga. 
 
3º) Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la 
pluma, cables o la propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si 
la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor 
seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el tiempo que 
requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de 
protección. 
En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma 
de seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de 
servicio ya que en su interior no corre peligro de electrocución. No obstante si se viese 
absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más 
alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una 
considerable reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción la 
probabilidad de que se produzcan accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran 
importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la propia máquina como de los 
elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes actuaciones: 
 
A) De la máquina: 
Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el 
constructor recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se 
indican las revisiones y plazos con que han de efectuarse, es de vital importancia revisar 
periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las partes soldadas por ser 
los puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de 
especial magnitud. 
 
B) De los elementos auxiliares: 
Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser 
examinados enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis meses. 
Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, 
debe marcarse un número de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará 
una marca o etiqueta de metal numerada. En el registro se indicará el número, distintivo o 
marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número del certificado de la prueba original, 
la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así como las 
particularidades o defectos encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las 
medidas tomadas para remediarlas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
 
Camión grúa descarga 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas 
de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes por la caída de 
paramentos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de la estructura en 
montaje  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Quemaduras al hacer el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones 
o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 
correctamente y están en perfecto estado. 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 
maniobras serán dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
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Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales 
para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño 
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 
Camión grúa hidráulica telescópica 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de 
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a 
realizar en la obra es el medio más apropiado desde el punto de vista de la seguridad de 
manipulación de cargas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes por la caída de 
paramentos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de la estructura en 
montaje  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Quemaduras al hacer el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones 
o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 



 
 

104 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA  
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELARIA 

PROYECTO FIN DE GRADO 2021-2022 

instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 
correctamente y están en perfecto estado. 
Se comprobará la estabilidad del terreno donde colocar el equipo, se instalarán cuñas de 
inmovilización en las ruedas y en caso necesario se fijarán los gatos estabilizadores. 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 
maniobras serán dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales 
para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño 
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 
5.1.3. Máquinas y Equipos de transporte 
 
Camión transporte 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la 
cubeta, utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, 
permitiendo realizar notables economías en tiempos de transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y 
de maniobra junto a la excavadora. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para 
permitir la circulación incluso el cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las 
operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Choques contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vuelcos por fallo de taludes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  
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 Vuelcos por desplazamiento 
de carga  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos, por ejemplo 
al bajar la caja  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída desde la caja de los 
camiones al posicionar la 
carga  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones 
o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 
correctamente y están en perfecto estado. 
Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las 
instrucciones pertinentes. 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si 
hubiera alguna anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el 
manejo de la maquinaria. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando 
circular con el levantado. 
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo 
calzado previamente. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas 
estarán inmovilizadas con cuñas. 
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de 
seguridad. 
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de 
medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará 
constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. 
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones 
molestas en las manos. 
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
Subir a la caja del camión con una escalera. 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan 
accidentes. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con 
las manos. 
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
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Camión basculante 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes 
de tierras o rocas por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para 
permitir la circulación incluso el cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las 
operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Atropello de personas 
(entrada, salida, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Choques contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída (al subir o bajar de la 
caja)  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamiento (apertura o 
cierre de la caja)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída desde la caja de los 
camiones al posicionar la 
carga  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones 
o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 
correctamente y están en perfecto estado. 
 
A) Medidas preventivas de carácter general: 
 
Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en 
perfecto estado de funcionamiento: 
 
Faros de marcha hacia adelante. 
Faros de marcha hacia atrás. 
Intermitentes de aviso de giro. 
Pilotos de posición delanteros y traseros. 
Servofreno. 
Freno de mano. 
Avisador acústico automático de marcha atrás. 
Cabina antivuelco antiimpacto. 
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Aire acondicionado en la cabina. 
Toldos para cubrir la carga. 
 
B) Mantenimiento diario: 
 
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 
 
Motor. 
Sistemas hidráulicos. 
Frenos. 
Dirección. 
Luces. 
Avisadores acústicos. 
Neumáticos. 
La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 
Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 
Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los 
taludes. 
 
C) Medidas preventivas a seguir por el conductor: 
 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 
la marcha. 
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes. 
Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la 
cabina durante la carga. 
Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 
No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que 
ha instalado el freno de mano. 
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir 
quemaduras. 
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con 
guantes, no fumar ni acercar fuego. 
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los 
gases de la batería son inflamables y podría explotar. 
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 
Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie 
durmiendo cerca. 
No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible 
evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y 
camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución. 
 
 
5.1.4. Pequeña maquinaria y equipos de obra 
 
Atornilladores y taladros - Atornilladores eléctricos 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta máquina se utilizará en diferentes operaciones de la obra porque sirve para atornillar en 
cualquier tipo de superficie. 
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Cortes  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 
• La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural.  
• Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
• Los operarios irán provistos de los EPIs, para garantizar la seguridad de sus operaciones 

por obra. 
• Antes de utilizar el atornillador se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
• Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
• Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 
• Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán 

siempre mediante clavijas macho-hembra. 
• Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones. 
• Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 
 
Sierras y Cortadoras - Sierra circular 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura 
en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta,. 
Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de 
una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y 
un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco 
sobre el tablero es regulable. 
La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de 
madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación 
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de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ambiente pulvigeno  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones 
o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden 
correctamente y están en perfecto estado. 
Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 
Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 
Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán 
siempre mediante clavijas macho-hembra. 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como 
norma general) del borde de los forjados hasta que estén efectivamente protegidos (con redes 
o barandillas, petos de remate, etc.). 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección: 
 

• Carcasa de cubrición del disco. 
• Cuchillo divisor del corte. 
• Empujador de la pieza a cortar y guía. 
• Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
• Interruptor de estanco. 
• Toma de tierra. 

 
Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 
durante los periodos de inactividad. 
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El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos. 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y los eléctricos. 
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido 
mediante las trompas de vertido). 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte 
de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 
justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de obra. 
Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  
Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las 
características de la madera y de la operación.  
Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y 
progresivas de corte.  
Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las 
recomendadas por el fabricante. 
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
No se emplearán accesorios inadecuados.  
 
A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
                     
Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en 
caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no 
protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del 
punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas 
complementarias de las protecciones existentes, pero nunca como sustitutorias de las citadas 
protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como 
instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior 
de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario. 
No retirar la protección del disco de corte.  
Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.  
El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la 
madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención 
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 
diente. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 
de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios.  
La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las 
operaciones en que ello sea posible. 
 
B) En el corte de piezas cerámicas: 
 
Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 
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Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en local muy ventilado), y siempre protegido 
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
C) Normas generales de seguridad: 
 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas y cubrir la máquina con 
material impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 
El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá 
de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros 
trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 
No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es 
necesario se la dotará de llave de contacto. 
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que 
tenga el operario. 
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 
profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la 
alimentación. 
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar 
cuerpos duros o fibras retorcidas. 
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los 
que roza la cara de la sierra). 
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros 
defectos en la madera. 
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar 
un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que 
nadie pueda conectarla. 
 
 
Fresadoras, cepillos, lijadoras y otros - Radiales eléctricas 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de 
corte en la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Contacto con el dentado del 
disco en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Retroceso y proyección de 
los materiales  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
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 Proyección de la herramienta 
de corte o de sus fragmentos 
y accesorios en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• El personal encargado del manejo de la máquina deberá ser experto en su uso. 
• La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
• La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 

instrucciones. 
• Como medida más elemental, es la correcta elección de la máquina de acuerdo con el 

trabajo a efectuar y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
• Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
• Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 
• Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán 

siempre mediante clavijas macho-hembra. 
• Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 
• No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 

responden correctamente y están en perfecto estado. 
• Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
• Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones. 
• No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 
• Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 
• Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 
• Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la 

herramienta incontrolados de la misma.  
• Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
• Utilizar siempre las protecciones de la máquina.  
• No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 

hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, 
pecho o extremidades superiores.  

• Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de 
puente.  

• En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección 
correspondiente para la mano. 

• Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
 
 
Vibradores de Hormigón - Vibrador de masa 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con 
el objetivo de vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán: Eléctricos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas desde altura durante 
su manejo  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caídas a distinto nivel del 
vibrador  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Salpicaduras de lechada en 
ojos y piel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán 
siempre mediante clavijas macho-hembra. 
Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 
de paso de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el 
hormigonado o agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. 
 
 
Aparatos de soldadura - Soldadura eléctrica 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica. 
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los 
conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de 
los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen 
corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará 
puesto a tierra en el lugar de trabajo. 
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán 
aislados. 
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de 
soldadura estarán cuidadosamente aislados. 
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán 
tensiones superiores a la de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y 
la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente 
continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el 
trabajador. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída desde altura  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos entre objetos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Aplastamiento de manos por 
objetos pesados  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Los derivados de las 
radiaciones del arco voltaico  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Los derivados de la 
inhalación de vapores 
metálicos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contactos térmicos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes. 
Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. 
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas. 
A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la 
soldadura. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves e irreparables en los ojos. 
No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían 
producirle quemaduras serias. 
Soldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia. 
Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del 
puesto de trabajo. Evitará quemaduras fortuitas. 
No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un 
portapinzas evitará accidentes. 
Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 
tropiezos y caídas. 
Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor 
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diferencial.  
Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que 
reparen el grupo o se deberá utilizar otro. 
Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o 
comida, o desplazamiento a otro lugar). 
Comprobar  que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-
hembra y estancas de intemperie.  
Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de 
empalme. 
No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite en tales casos que se las cambien, evitará accidentes.  
Si debe empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-. 
Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos 
y los bornes de conexión. 
Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo. manténgase alejado de 
los mismos y procure que el local este bien ventilado. 
 
 
Útiles y herramientas manuales - Herramientas manuales 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las 
utiliza, y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Golpes en las manos y los 
pies  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Lesiones oculares por 
partículas provenientes de los 
objetos que se trabajan y/o de 
la propia herramienta  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Esguinces por 
sobreesfuerzos o gestos 
violentos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen 
estado.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
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Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 
que hayan de utilizar. 
 
A) Alicates: 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las 
lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los 
pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 
B) Cinceles: 
No utilizar el cincel con cabeza plana, poco afilada o cóncava.  
No usar el cincel como palanca.  
Las esquinas de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
Deben estar limpios de rebabas.  
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven al ser golpeados. Se 
deben desechar los cinceles en mal estado utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 
cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma puede ser una solución útil 
para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.  
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 
C) Destornilladores: 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales 
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello 
puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar 
debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
 
D) Llaves de boca fija y ajustable: 
Las quijadas y mecanismos deberán estar en perfecto estado.  
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo 
las caras interiores.  
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y 
formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el 
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mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la 
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando 
empujar sobre ella.  
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 
E) Martillos y mazos: 
Las cabezas no deberá tener rebabas.  
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la 
cabeza y sin astillas.  
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la 
cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las 
direcciones radiales.  
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la 
cabeza.  
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las 
superficies a golpear.  
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar 
rebotes.  
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el 
extremo.  
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como 
palanca.  
 
F) Picos Rompedores y Troceadores: 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
Deberán tener la hoja bien adosada.  
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar 
herramientas como el martillo o similares.  
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras: 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones 
alternativas y estar bien ajustados.  
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o 
semiduros con el siguiente número de dientes:  
 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la 
parte opuesta del mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte 
superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a 
ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es 
desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
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5.2. Medios auxiliares 
 
5.2.1. Andamios 
 
Andamios en general 
 
Ficha técnica 
 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que 
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.  
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un 
cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 
 
En la actualidad, el marcado CE no es aplicable a los andamios tubulares, puesto que la 
normativa europea vigente que los regula (normas EN 12810-1,2,3 y EN 12811-1,2) no exigen 
dicho marcado, y por hacer referencia a productos no contemplados por ninguna de las 
Directivas actuales de nuevo enfoque (requisito fundamental para incorporar el marcado CE). 
 
En este sentido, y siguiendo la línea de la Inspección de Trabajo, ciertas certificaciones de 
producto bajo las normas europeas vigentes (emitidas por organismos como AENOR, AFNOR, 
etc) de que disponen ciertos fabricantes pueden asimilarse a un marcado CE, y eximen del 
Plan de Montaje, si el andamio se monta de acuerdo a las Instrucciones del fabricante. Pero en 
cualquier caso, no eximen de las inspecciones ni de la Dirección de Montaje. Tampoco exime 
en los casos de andamios de más de 24 m de altura de coronación, puesto que son andamios 
no recogidos por las normas citadas anteriormente, en cuyo caso se exige Plan de Montaje, 
Utilización y Desmontaje (con Nota de Cálculo incluida). 
 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse en su caso un plan de 
montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado 
anterior deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite 
para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos 
del andamio de que se trate.  
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, 
etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, 
vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además 
de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con 
las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con 
las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes 
trabajadores de la obra. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a: 
 
a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre 
ella, materiales. 
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales. 
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada. 
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras. 
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el 
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desbaste e igualado de piedras. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caídas a distinto nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Desplome del andamio  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Desplome o caída de objetos 
(tablones, herramienta, 
materiales)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes por objetos o 
herramientas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, 
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con 
las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se 
trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se 
trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de 
montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que 
pudiera contener. 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que 
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años 
y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se 
desplacen accidentalmente se deberán utilizar -Andamios normalizados- : 
 
a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto 
al proyecto de obra, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 
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En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la 
que se justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de 
montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.  
 
a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique 
componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando 
componentes), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado -. 
 
Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas: 
 
a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
f) Las plataformas de trabajo, poseerán barandillas. Las barandillas deberán ser resistentes, de 
una altura mínima de 90 centímetros y de una protección intermedia y de un rodapié. Resultan 
aconsejables en obra las barandillas de 1 metro de altura. 
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y 
se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior 
a 30 cm (recomendable 20 cm) en prevención de caídas. 
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la 
superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad 
del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado 
de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser 
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan 
de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los 
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización 
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las 
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular 
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con 
señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
s) Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los 
que ira sujeto. 
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t) Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando 
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que 
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años 
y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 
resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra 
 
 
Andamios de borriquetas 
 
Ficha técnica 
 
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) serán las 
suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar 
sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además 
de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con 
las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con 
las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes 
trabajadores de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caídas a distinto nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al mismo nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Desplome del andamio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Desplome o caída de objetos 
(tablones, herramientas, 
materiales)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes por objetos o 
herramientas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los soportes de los andamios de borriquetas utilizados en obra serán de madera y/o metálicos, 
y de dos tipos: Andamios de borriquetas sin arriostramientos (Tipo caballete o Tipo de 
borriqueta vertical)  y Andamios de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Los primeros podrán emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta 
una altura máxima de seis metros, se emplearán los segundos. 
El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su 
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas 
condiciones de seguridad, siendo estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la 
obra. 
Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 
No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., 
así como bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 
Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto es recomendable que sea de 7 cm. como mínimo. 
La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas 
previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 
De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de 
espesor, de 1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para 
tablones de 50 mm. o más de espesor. 
En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 
Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una 
separación entre caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre 
ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos de las 
borriquetas. 
Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que 
se impida la introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 
Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse 
ni dar lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 
Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm. 
El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser 
como mínimo de 20 cm. 
Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de 
atados con lías. 
La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el 
adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el 
trabajo a realizar en tal lugar, siendo de 60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener 
personas y  de 80 cm. cuando se utilice para depositar materiales. 
Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento.  
Entre 3 y 6 -metros máxima altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura 
estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 
Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos 
metros respecto del piso donde apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas 
exteriores, permitiendo una caída de más de dos metros. 
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y 
se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm (recomendable 20 cm) en prevención de caídas. 
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Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre 
andamios colgados o suspendidos. 
El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, 
evitándose el acopio de materiales, herramientas, etc. 
En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo 
utilizado, salvo en el caso de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones 
de seguridad. 
La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores 
desnudos deberá llevarse a cabo guardando la distancia mínima de seguridad. 
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario.  
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra. 
 
Andamios sobre ruedas 
 
Ficha técnica 
 
Este medio auxiliar será utilizado para trabajos en altura, conformado como un andamio 
metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 
Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio. 
 
En la actualidad, el marcado CE no es aplicable a los andamios tubulares, puesto que la 
normativa europea vigente que los regula (normas EN 12810-1,2,3 y EN 12811-1,2) no exigen 
dicho marcado, y por hacer referencia a productos no contemplados por ninguna de las 
Directivas actuales de nuevo enfoque (requisito fundamental para incorporar el marcado CE). 
      
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Los derivados 
desplazamientos 
incontrolados del andamio  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Aplastamientos y 
atrapamientos durante el 
montaje  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que 
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las 
pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 
objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a 
utilizarlos. 
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un 
cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán 
ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la 
realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación 
generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del 
andamio de que se trate. 
Siguiendo las recomendaciones de la Inspección de Trabajo, ciertas certificaciones de producto 
bajo las normas europeas vigentes (emitidas por organismos como AENOR, AFNOR, etc) de 
que disponen ciertos fabricantes pueden asimilarse a un marcado CE, y eximen del Plan de 
Montaje, si el andamio se monta de acuerdo a las Instrucciones del fabricante. Pero en 
cualquier caso, no eximen de las inspecciones ni de la Dirección de Montaje. Tampoco exime 
en los casos de andamios de más de 24 m de altura de coronación, puesto que son andamios 
no recogidos por las normas citadas anteriormente, en cuyo caso se exige Plan de Montaje, 
Utilización y Desmontaje (con Nota de Cálculo incluida). 
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la 
superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad 
del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado 
de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser 
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan 
de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los 
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización 
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las 
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante 
el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de 
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente 
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, 
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con 
las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se 
trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se 
trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
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Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de 
montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que 
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años 
y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
 
Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas 
en las especificaciones del fabricante o en la documentación elaborada por la persona 
competente que haya realizado el diseño del andamio. 
Requieren un arriostramiento más reforzado que los andamios tubulares normales, ya que 
deben garantizarse la indeformabilidad del conjunto. 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no 
inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y 
operativas. 
Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 
expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. 
h/l mayor o igual a 3, donde: 
 
    h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
  l = a la  anchura menor  de la plataforma en planta. 
 
En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer 
el conjunto indeformable y más estable. 
Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una 
barra diagonal de estabilidad. 
Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su 
contorno con una barandilla sólida de 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura, formada por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, 
en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 
Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas 
de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 
ruedas. Los escombros (y similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la 
garrucha de izado y descenso de cargas. 
Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas 
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 
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apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las 
ruedas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente 
sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de 
vuelcos. 
 
 
Andamios eléctricos a motor 
 
Ficha técnica 
 
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, 
etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino 
vayan a estar sometidas, no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con 
las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes 
trabajadores de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Desplome del andamio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Desplome o caída de objetos 
(tablones, herramienta, 
materiales)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes por objetos o 
herramientas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Electrocuciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que 
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las 
pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 
objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a 
utilizarlos. 
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un 
cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán 
ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la 
realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación 
generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del 
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andamio de que se trate. 
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una 
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las 
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la 
utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o 
en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la 
superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad 
del andamio. 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser 
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan 
de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los 
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización 
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las 
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante 
el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de 
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente 
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, 
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con 
las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se 
trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se 
trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de 
montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que 
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años 
y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
 
El andamio siempre se arriostrara para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores. 
Antes de subirse a la plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 
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Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
Los tablones que formen la plataforma de trabajo no se detectarán defectos visibles, ni nudos 
que mermen su resistencia, tendrán buen aspecto. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y 
se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm (recomendable 20 cm) en prevención de caídas. 
Se prohibirá saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 
resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra. 
 
 
5.2.2. Torreta o castillete de hormigonado 
 
Ficha técnica 
 
Plataforma auxiliar que utilizaremos en esta obra como ayuda para guiar el cubo o cangilón de 
la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de cierta 
singularidad. 
Es costumbre que los carpinteros y/o encofradores se -fabriquen- una que, además de no 
cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin niveles de seguridad 
aceptables. Deberá rechazarse y utilizarse estas plataformas debidamente acondicionadas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caídas de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes por el cangilón de la 
grúa  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos por 
transporte y nueva ubicación  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo 
necesario para la estancia de dos hombres). 
La plataforma dispondrá de una barandilla de 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura 
formada por barra pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 
El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 
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El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 
personas sobre ella. 
Se prohibirá el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los -castilletes de 
hormigonado- durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
Los -castilletes de hormigonado- Se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en 
esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con 
el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 
 
 
5.2.3. Escalera de mano 
 
Ficha técnica 
 
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o 
durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son 
de madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta 
obra. Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o 
sujeción, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no 
suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la 
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de 
riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de objetos sobre otras 
personas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contactos eléctricos directos 
o indirectos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos por los 
herrajes o extensores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Deslizamiento por incorrecto 
apoyo (falta de zapatas, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Vuelco lateral por apoyo 
irregular  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Rotura por defectos ocultos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Los derivados de los usos 
inadecuados o de los 
montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, 
formación de plataformas de 
trabajo, escaleras -cortas- 
para la altura a salvar, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 
para que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera 
que estén pintadas. 
Se guardarán a cubierto. 
 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -
madera o metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los 
materiales que las constituyen. 
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.  
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben 
estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los 
escalones de la propia escalera. 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 
m. 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras 
medidas de protección alternativas. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad 
durante su utilización esté asegurada.  
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 
mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 
soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños 
queden en posición horizontal.  
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Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de 
forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud 
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 
diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. 
sobre las escaleras de mano. 
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 
 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de 
cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, 
planchas, etc.). 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la 
escalera: 
 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el 
vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una 
inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda 
que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con 
el suelo y zapatas de apoyo: 
 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar 
de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el 
trabajador es de 25 Kg. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible 
utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido 
y resistente. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se 
acoplan a la escalera. 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de 
fibra de vidrio aisladas. 
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al 
punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación 
no se debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de 
seguridad de la misma. 
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Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han 
sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se 
deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro 
lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes 
atmosféricos y de forma que faciliten la inspección. 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados 
a paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los 
siguientes puntos:  
 
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras 
o sujetos con alambres o cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos 
tipos de escaleras.  
 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la 
escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
 
5.2.4. Puntales 
 
Ficha técnica 
 
Los puntales se utilizarán en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar 
encofrados, paneles, etc. 
El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de 
la seguridad. 
Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peón, 
pero en cualquier caso deberá tener conocimiento de su buen uso. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída desde altura de las 
personas durante la 
instalación de puntales  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída desde altura de los 
puntales por incorrecta 
instalación  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída desde altura de los 
puntales durante las 
maniobras de transporte 
elevado  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes en diversas partes del 
cuerpo durante la 
manipulación  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamiento de dedos 
(extensión y retracción)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de elementos 
conformadores del puntal 
sobre los pies  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
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 Vuelco de la carga durante 
operaciones de carga y 
descarga  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Rotura del puntal por fatiga 
del material  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Rotura del puntal por mal 
estado (corrosión interna y/o 
externa)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Deslizamiento del puntal por 
falta de acuñamiento o de 
clavazón  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de encofrados por 
causa de la disposición de 
puntales  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura 
y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies 
derechos- de limitación lateral. 
Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 
flejados para evitar derrames innecesarios. 
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de equipos de 
elevación de carga. 
Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un 
solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de 
los puntales. 
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto 
a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular 
a la cara del tablón. 
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 
Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 
Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos 
de puntal, materiales diversos y similares), los puntales de madera. 
Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos 
sus componentes, etc.). 
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). 
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Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
5.2.5. Apeos 
 
Ficha técnica 
 
Se utilizarán en la obra para el sostenimiento del edificio colindante, o bien parte de él, de 
manera provisional, para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones demolición. 
Los apeos utilizados podrán ser de tres materiales, madera, hierro y fábrica de ladrillo. 
Se realizarán los apeos utilizando carreras metálicas, con vigas de celosía a modo de 
tornapuntas en los puntos apropiados. 
Los apeos utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles metálicos a modo de 
tornapuntas se efectuarán donde sea necesario. 
Se colocarán durmientes para la unión de los pies de las tornapuntas. 
Se colocarán topes hincados en el terreno para garantizar la inmovilidad de las tornapuntas. 
Se desarmará la entibación a medida que los métodos definitivos de apeo vayan entrando en 
carga. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El cálculo de secciones y disposiciones de los elementos deberá ser realizado por personal 
cualificado. 
Se acotarán las zonas de trabajo. 
Se usará material en condiciones de uso. 
Se entibará con separaciones adecuadas al estado del elemento a entibar. 
Para subir o manipular elementos de apeo pesados se utilizarán medios auxiliares adecuados. 
Se colocará el número de codales adecuados. 
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
Se ejecutarán de forma que genere el menor gasto de material y mano de obra. 
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Cuando se realicen apeos para demoliciones, estos serán ejecutados de forma que mantengan 
las partes en mal estado de la construcción sin alterar la solidez y estabilidad del resto del 
edificio. 
Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de 
altura. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los apeos, tensando codales 
flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 
Los elementos de los apeos no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 
excavaciones. 
Los elementos de los apeos no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o 
cualquier otro elemento. 
Los apeos solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias, empezando por la parte inferior del 
corte. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
5.2.6. Codales 
 
Ficha técnica 
 
Los codales permitirán el sostenimiento que contrarresta pequeños empujes, en las 
entibaciones de las diferentes zanjas de la obra, de manera provisional, para consolidarlas 
durante el tiempo que duren las operaciones de entibación. 
Se desarmará la entibación a medida que los métodos definitivos de apeo vayan entrando en 
carga. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El cálculo de secciones de los codales deberá ser realizado por personal cualificado. 
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Se acotarán las zonas de trabajo. 
Se usará material en condiciones de uso. 
Se entibará con separaciones adecuadas al estado del elemento a entibar. 
Para subir o manipular codales se utilizarán medios auxiliares adecuados. 
Se colocará el número de codales adecuados. 
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
Se ejecutarán de forma que genere el menor gasto de material y mano de obra. 
Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de 
altura. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los codales, tensando los que 
estén flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de 
descanso. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 
Los elementos de los codales no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por 
las excavaciones. 
Los elementos de los codales no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o 
cualquier otro elemento. 
Los codales solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
5.2.7. Paneles para zanjas 
 
Ficha técnica 
 
Los paneles se utilizan para el sostenimiento de las zanjas de excavación de la obra, de 
manera provisional, para consolidarlas durante el tiempo que la zanja este abierta. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
El cálculo de secciones y disposiciones de los paneles deberá ser realizado por personal 
cualificado. 
Se acotarán las zonas de trabajo. 
Se usará material en condiciones de uso. 
Para subir o manipular los paneles para zanjas se utilizarán medios auxiliares adecuados. 
Se colocará el número de paneles adecuados. 
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
Se arriostrará horizontalmente los paneles para evitar el desplome de elementos verticales por 
exceso de altura. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los paneles colocados en las 
zanjas, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 
Los elementos de los paneles no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por 
las excavaciones. 
Los elementos de los paneles no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o 
cualquier otro elemento. 
Los paneles solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios, empezando por la parte inferior 
del corte. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
5.2.8. Tablestacas 
 
Ficha técnica 
 
Las tablestacas se utilizarán en la obra para el sostenimiento de tierras en las excavaciones 
hechas, de manera provisional, para consolidarlas durante el tiempo que la excavación esté 
abierta. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El cálculo de secciones y disposiciones de las tablestacas deberá ser realizado por personal 
cualificado. 
Se acotarán las zonas de trabajo. 
Se usará material en condiciones de uso. 
Para subir o manipular las tablestacas se utilizarán medios auxiliares adecuados. 
Se colocará el número de tablestacas adecuados. 
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las tablestacas colocadas en las 
excavaciones, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de 
descanso. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 
Las tablestacas no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro 
elemento. 
Las tablestacas solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
5.2.9. Encofrados 
 
Encofrado para forjado reticular 
 
Ficha técnica 
 
Este medio auxiliar se utiliza en la obra para la realización del encofrado de los forjados 
reticulares de hormigón armado mediante la disposición de cubetas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Choques y golpes contra 
objetos móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
encofrado. 
El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
El encofrado lo realizará personal cualificado. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
Se usarán plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado. 
Se usarán andamiajes en condiciones de seguridad. 
Los encofrados se colocarán con ayuda de los equipos de elevación de cargas. 
Se encofrará mediante el uso de andamios. 
Los medios de apuntalamiento que se utilizarán serán puntales telescópicos. 
Se usarán apuntalamientos acorde con las cargas a soportar. 
En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca. 
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellos forjados o losas 
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 
Cuando los huecos del forjado sean mayores de 2 m2 se colocarán barandillas. 
Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o mallazo metálico, 
para evitar caídas a distinto nivel. 
El desencofrado se realizará desde un andamio. 
No se procederá al desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad. 
Se colocarán redes de seguridad bajo el encofrado del forjado, como máximo a un metro por 
debajo del nivel del forjado, sujetándolas mediante cuerda perimetral y ganchos a puntos fijos y 
seguros de los puntales del encofrado. 
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros y las cubetas ordenadamente para su 
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, 
lonas, etc. 
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 
proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas. 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
Limpieza y orden en la obra. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
 
Encofrado metálico 
 
Ficha técnica 
 
Los encofrados metálicos son medios auxiliares conformados a base de paneles metálicos, 
utilizados en esta obra para la realización de la estructura de hormigón. 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Choques y golpes contra 
objetos móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
El encofrado lo realizará personal cualificado. 
Los paneles se colocarán manualmente con ayuda de un peón. 
Se colocarán redes de protección y líneas de vida en trabajos a una altura superior a 5 m. 
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad. Se pondrán accesos seguros en niveles más 
altos de 2 m. con escaleras o rampas de ancho mínimo 60 cm. 
Los paneles se recibirán y a pie de tajo, limpios y con desencofrante. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
El acopio de las placas de encofrado se realizará a pie de cada pilar. 
Se acotarán las zonas de trabajo en zonas altas de muros. 
Se encofrará con el auxilio de andamios o castilletes, nunca desde escaleras. 
En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca. 
Cuando los huecos del forjado sean mayores de 2 m2 se colocarán barandillas. 
Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o mallazo metálico, 
para evitar caídas a distinto nivel. 
Se colocarán redes de seguridad bajo el encofrado del forjado, como máximo a un metro por 
debajo del nivel del forjado, sujetándolas mediante cuerda perimetral y ganchos a puntos fijos y 
seguros de los puntales del encofrado. 
Se usarán plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado. 
No se procederá al desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad. 
El desencofrado se realizará desde un andamio. 
El desencofrado se realizara cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. 
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Se usarán andamiajes en condiciones de seguridad. 
Se prohibirá el escalar por las placas del encofrado. 
Se anclará el encofrado a la cimentación del muro para evitar el deslizamiento del mismo 
durante su hormigonado. 
Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos. 
Se usarán apuntalamientos acorde con las cargas a soportar. 
Se comprobara el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de ellas. 
Se colocará protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
A los tres días de vertido el hormigón se quitarán las tablas y tableros, las sopandas y puntales 
los retiraremos a los 28 días. 
Limpieza y orden en la obra. 
Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50 Km/h, o en condiciones climatológicas 
adversas. 
 
 
Mesa de encofrado 
 
Ficha técnica 
 
Utilizaremos las mesas de encofrado en la obra, por las garantías desde el punto de seguridad 
que supone para las operaciones de encofrado y para el encofrador. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de material  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Lesiones con objetos 
punzantes  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
No se acumularán junto a los encofrados de madera sustancias inflamables y se dispondrán en 
la obra, al menos de un extintor manual contra incendios. 
Las mesas de encofrado será montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, 
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del encofrado. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del encofrado. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del encofrado 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
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transformación. 
 
Se colocarán Redes horizontales de seguridad a un metro por debajo del encofrado del forjado, 
que cubrirán toda la superficie de encofrado, anclando las cuerdas perimetrales a los puntales 
mediante ganchos. 
Las redes sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, 
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
Utilización de pasillos de seguridad de 60 cm. de ancho como mínimo, para la circulación del 
personal. 
Orden y limpieza en la obra. 
El acopio deberá estar debidamente apilado. 
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6. EPIs 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una 
serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual 
(EPIs), cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la 
normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes. 
 
6.1. Protección auditiva 
- Tapones: 
Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la 
concha a la entrada del conducto auditivo externo (semiaural): 

o Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez. 
o Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez. 
o Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de 

concha y conducto auditivo del usuario. 
o Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de 

conexión semirígido. 
 
6.2. Protección de la cabeza 
- Cascos de protección  
Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte 
superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como 
mínimo de un armazón y un arnés. 
Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la 
caída de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 
 
6.3. Protección contra caídas  
- Sistemas anticaídas 
Un dispositivo anticaídas deslizante sobre la línea de anclaje flexible, es un subsistema 
formado por: 

o una línea de anclaje flexible 
o un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que está unido a la línea 

de anclaje flexible 
o un elemento de amarre que se fija en el dispositivo anticaídas deslizante, al elemento 

de amarre o a la línea de anclaje. 
o un absorbedor de energía 

 

 
 

Figura 1-. Esquema básico de sistema anti caídas. 
 

 

Arnés anticaídas

Elemento de amarre

Punto de anclaje

Absorbedor de energía

Tope final, lastre o terminal inferior.

Dispositivo anticaídas
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6.4. Protección de la cara y de los ojos 
- Protección ocular 
Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para 
uso en general en diferentes actividades de construcción. 
 
6.5. Protección de manos y brazos 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de 
modo que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 
Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección 
aumentada a una parte de la mano. 
 
6.6. Protección de pies y piernas 
- Calzado de uso general 
El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección 
destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en 
aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido, y que está equipado 
por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel 
de energía de 100 J. 
 
6.7. Protección respiratoria 
- Mascarillas 
Una media máscara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentón. De 
utilización general para diversas tareas en la construcción. 
Un cuarto de máscara es un adaptador facial que recubre la nariz y la boca. 
 
6.8. Vestuario de protección  
- Vestuario de protección contra el mal tiempo 
Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible 
combinación de lluvia, niebla, humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores.
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7. Protecciones colectivas 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta 
obra y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la 
valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra 
evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 
 
7.1. Cierre de obra con vallado provisional 
 
Ficha técnica 
 
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes 
necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta 
independiente para acceso de personal. 
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier 
punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga 
demasiado grande, se tendrá en cuenta: 
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a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o 
puntos de atrapamiento. 
 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
7.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
 
Ficha técnica 
 
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a 
delimitar una zona o impedir el paso. 
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga 
de materiales. 
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona 
de excavación, a medida que éstas se vayan realizando. 
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de máquinas y equipos, de manera que 
impida el paso de personas y otras máquinas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes o cortes por manejo 
de la barandilla tipo 
ayuntamiento  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, 
así como sobre sus riesgos. 
Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas. 
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier 
sitio. 
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 
cm. 
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya 
que su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída 
accidental al vacío pueda provocar un accidente. 
Limpieza y orden en la obra. 
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7.3. Señalización 
 
7.3.1. Señales 
 
Ficha técnica 
 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la 
posición o señalizan de antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la 
misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en 
los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de 
todos es conocido su significado. 
 
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en 
la obra, como se está haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que 
supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra: 
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 
 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 

o Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a 
distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una 
obra. Y por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad 
edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 

o Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con 
independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 

 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 

o Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, 
triángulos, vallas, etc. 

o Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas 
pero buscando su visibilidad mediante luz artificial. 

 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes 
tipos de señalización: 

o Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir 
visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico. 

o Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los 
utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

o Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, 
con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, 
barandillas, etc.). 

 
Medios principales de señalización de la obra 
 
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, 
que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El 
vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto. 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que 
puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos 
temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 
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3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra se ajustan a la normativa actual. El objetivo es 
que sean conocidas por todos, que sirvan como complemento de la protección colectiva y de 
los equipos de protección individual previstos y que recuerde en todo momento los riesgos 
existentes a todos los que trabajan en la obra. Se utilizará la siguiente señalización: 
 
 - Advertencia, caída a distinto nivel. 
 - Advertencia, peligro en general. 
 - Advertencia, riesgo de tropezar.  
 - Advertencia, riesgo eléctrico.  
 - Lucha contra incendios, extintor. 
 - Obligación, EPI., de cabeza. 
 - Obligación, EPI., de cara. 
 - Obligación, EPI., de manos. 
 - Obligación, EPI., de pies. 
 - Obligación, EPI., de vías respiratorias. 
 - Obligación, EPI., de vista. 
 - Obligación, EPI., del cuerpo. 
 - Obligación, EPI., del oído.  
 - Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. 
 - Obligación, obligación general. 
 - Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas. 
 - Prohibición, prohibido pasar peatones. 
 - Salvamento-socorro, primeros auxilios. 
 
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, 
acompañadas con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que 
especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los 
envases. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Atropellos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de 
prevención adoptadas en la obra. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el 
punto más alejado desde el que deban ser vistas. 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o 
facilitando su desvió, se procurará principalmente que: 
 
a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, 
de acuerdo con la normativa de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
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d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico 
rodado. 
 
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para 
evitar errores o confusiones. 
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización 
definitiva de viales. 
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc.). 
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado 
y la correcta aplicación de las mismas 
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 
 
7.4. Balizas 
 
Ficha técnica 
 
Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. 
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan 
provocar accidentes, principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la 
implantación de trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste etc. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Atropellos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo 
anaranjado. 
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo 
exterior. Si el cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás 
casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista 
de un pictograma sobre un fondo determinado. 
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir 
deslumbramientos. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión. 
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su 
entrada en servicio. 
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7.5. Toma de tierra 
 
Ficha técnica 
 
La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las 
máquinas, equipos, herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de 
la obra, asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que 
supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados. 
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de 
protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a 
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto 
al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se 
utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa 
metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este 
de las corrientes defecto que puedan presentarse. 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 
mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022. 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o 
cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 
Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 
2.5 mm. 
Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 
mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como 
mínimo. 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
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conductor) agua de forma periódica. 
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red 
general de tierra. 
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus 
carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
7.6. Transformadores de seguridad 
 
Ficha técnica 
 
El cuadro eléctrico de esta obra, llevará un transformador de separación de circuitos con salida 
de tensión a tensión de seguridad, para alimentación de las lámparas eléctricas portátiles. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 Golpes con herramientas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las lámparas eléctricas portátiles estarán provistas de un mango aislante y de una reja de 
protección que proporcione suficiente resistencia mecánica. 
Cuando se empleen sobre superficies conductoras o en locales húmedos, su tensión no podrá 
exceder de tensión de seguridad.  
El transformador de seguridad, estará dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la 
zona. 
El transformador se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
Limpieza y orden en la obra. 
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7.7. Líneas de vida 
 
7.7.1. Cable fiador de seguridad 
 
Ficha técnica 
 
Los cables fiadores de seguridad se utilizarán como medio de seguridad para evitar las caídas. 
Una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con 
vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos. 
Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o 
reparaciones de importancia. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El cable empleado será de buena calidad y resistencia adecuada. 
El cable fiador será instalado por personal cualificado para ello. 
No deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura. 
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia. 
Las empresas usuarias de las instalaciones ofrecerán garantía respecto al buen 
funcionamiento, conservación y adecuación de todos los mecanismos y elementos del 
conjunto, empleo a este objeto del personal competente y seguridad de los propios 
trabajadores. Las oportunas autorizaciones serán solicitadas por las empresas usuarias de las 
instalaciones, justificando los mencionados extremos, de la Dirección General de Trabajo, la 
cual resolverá con los asesoramientos convenientes. 
En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los trabajadores 
contra los peligros de la  rotura eventual de los cables. 
Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas 
que tengan un lazo o nudo. 
Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas únicamente para 
materiales cuando sea de necesidad en razón a la gran longitud de los mismos o en otros 
casos excepcionales, siempre que las operaciones de empalme sean realizadas en debida 
forma por personal especializado; que la resistencia del empalme no resulte inferior a la del 
cable, y que la empresa usuaria de la instalación ofrezca garantías suficientes en lo que se 
refiere a la seguridad de los trabajadores. 
El cable fiador se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
Limpieza y orden en la obra. 
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7.8. Marquesinas 
 
Ficha técnica 
 
Protección colectiva, colocada en la primera planta de estructura (y posteriormente en la planta 
donde se requiera) cuya misión es proteger a los operarios que trabajan en el nivel inferior, de 
la caída de materiales y herramientas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La marquesina deberá proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que 
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
Cuando se trate de marquesinas que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una 
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las 
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la 
utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o 
en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
La marquesina la colocará personal cualificado. 
Deberán cumplir las siguientes características: 
 
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado. 
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros. 
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg / m2. 
 
Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm de espesor, 
separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen 
acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la 
herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones 
de la plataforma. 
Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada 
(exterior y/o interior) del edificio en construcción. 
Los elementos de apoyo de la marquesina estarán protegidos contra el riesgo de deslizamiento 
y que la superficie portante tendrá capacidad suficiente. 
Las marquesinas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo 
la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para 
ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
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a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la marquesina. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la marquesina. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la marquesina. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de 
montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
La marquesina será inspeccionada por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, periodo de no-utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
7.9. Barandillas de escaleras y forjados 
 
Ficha técnica 
 
Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los 
huecos interiores del mismo que representen un riesgo potencial de caída, a medida que se 
van realizando. 
Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos 
aquellos puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída. 
Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya 
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desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se 
realizará mediante la colocación de barandillas. 
Las barandillas de seguridad utilizadas en esta obra, deberán cumplir las especificaciones 
recogidas por el RD 1627/1997 ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
que deberán aplicarse en las obras, en concreto en la Parte C: Disposiciones mínimas 
específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. Punto 3. 
Caídas de altura. En su defecto, serán de aplicación las especificaciones recogidas por la 
OGSHT Art. 23 Barandillas y Plintos. 
La barandilla la colocará personal cualificado. 
La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
La altura de  la  barandilla  será  de 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) sobre el nivel del forjado 
y estará formada por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos. 
La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, 
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la barandilla. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
La barandilla inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
7.10. Redes 
 
7.10.1. Tipo-U Verticales 
 
Ficha técnica 
 
La utilización de redes verticales Tipo-U en esta obra tiene por objeto: 
 
a) Impedir la caída de personas u objetos. 
b) Limitar la caída de personas u objetos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente Moderado  Evitado  99,0  
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dañino  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: 
 
Se utilizarán para la protección en fachadas, tanto exteriores como las que dan a grandes 
patios interiores. Irán sujetas a unos soportes verticales y al forjado. 
La red vertical ira sujeta a unos soportes verticales o al forjado. 
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. 
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado 
separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de 
poliamida de diámetro 3 mm. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de  10 mm. y los módulos de red serán 
atados entre si con cuerda de poliamida o  poliéster como mínimo de 3 mm. 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas 
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
 
B) Puesta en obra y montaje: 
 
En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, 
diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. 
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de 
los soportes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado 
según cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si los anclajes de la estructura 
están en condiciones para el montaje. 
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si 
es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos 
de fuentes de calor. 
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir 
golpes ni deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños 
accesorios deben estar en cajas. 
Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El 
montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arnés de 
seguridad necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los 
puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída 
libre. Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de 
puesta en obra de los soportes. 
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y 
transformación. 
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: 
soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
 



 
 

157 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA  
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELARIA 

PROYECTO FIN DE GRADO 2021-2022 

C) Revisiones y pruebas periódicas: 
 
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, 
si es posible, al menos lo siguiente: 
 
c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, 
si dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red. 
c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser 
un excelente complemento del punto anterior. 
 
Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso: 
 
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado 
de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, 
anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se 
encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se 
garanticen las condiciones mínimas exigidas. 
 
D) Operaciones de desmontaje: 
 
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a 
riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. 
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén: 
 
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las 
redes se empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos 
entre las mallas. 
 
Transporte en condiciones adecuadas: 
 
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran 
deterioro por enganchones o roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o 
esfuerzos inadecuados. Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas para evitar 
pérdidas. 
 
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra 
obra, para que puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 
 
E) Almacenamiento y mantenimiento: 
 
Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos 
textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no 
sea posible la reparación en condiciones que garanticen la función protectora a que están 
destinadas, deben desecharse. 
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección 
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se 
almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera del alcance de la luz 



 
 

158 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA  
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELARIA 

PROYECTO FIN DE GRADO 2021-2022 

y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el 
menor grado posible de humedad. 
 
 
7.10.2. Tipo-V de Horca 
 
Ficha técnica 
 
La protección del  riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de 
estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales. 
La utilización de redes en esta obra tiene por objeto retener en la caída a personas, e 
indirectamente a objetos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: 
 
Se colocará red en fachadas y en el patio. 
La red dispondrá de marcado CE y de las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de la red. En caso de no disponer 
de marcado CE deberá existe un plan de montaje, de utilización y de desmontaje o un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos 
del andamio de que se trate.  
La protección del  riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de 
estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales. 
Esta protección colectiva se emplea en la fase de estructura para proteger las caídas de 
personas a distinto nivel. 
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. , con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., 
salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de 
separación. 
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado 
separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de 
poliamida de diámetro 3 mm. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. Y los módulos de red serán 
atados entre sí con cuerda de poliamida o  poliéster como mínimo de 3 mm. 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas 
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. De diámetro, anclados al 
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forjado a través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-
techo o perforando el forjado mediante pasadores. 
Las redes se instalarán, como máximo, 6 metros por debajo del nivel de realización de tareas, 
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 
La puesta en obra de la red tipo horca debe hacerse de manera práctica y fácil. Es necesario 
dejar un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, en 
razón de la elasticidad de la misma. 
Las redes serán instaladas de manera que impidan una caída libre de más de 6 m. Como el 
centro de gravedad de un hombre está a un metro del suelo y la caída libre del mismo sobre la 
red no deberá sobrepasar los 6 m de altura, dicha red deberá estar como máximo a 7 m por 
debajo del centro de gravedad del hombre en cuestión. La deformación producida en la red por 
efecto de la caída, origina una flecha 'F'. Según ensayos realizados por el I.N.R.S., dicha flecha 
debe estar comprendida entre 0,85 < F < 1,43 m. 
 
B) Puesta en obra y montaje: 
 
Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y 
calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son 
los elegidos y vienen completos. 
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de 
las horcas o pescantes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios 
(lo citado según cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si los anclajes de la 
estructura están en condiciones para el montaje. 
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si 
es posible en envoltura opaca (sino están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos 
de fuentes de calor. 
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir 
golpes ni deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños 
accesorios deben estar en cajas. 
Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El 
montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arneses de 
seguridad necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los 
puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída 
libre. Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de 
puesta en obra de los soportes. 
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y 
transformación. 
 
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: 
soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
 
C) Izado de la red tipo horca: 
 
El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón armado se realiza de la 
siguiente manera: 
 
c.1 Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil. 
c.2 Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obstáculo para el 
deslizamiento vertical del mismo.  
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c.3 Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que se 
salga de las poleas.  
c.4 Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.  
c.5 Fijar los mástiles a los anclajes.  
c.6 Soltar la parte inferior de la red.  
c.7 Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente.  
c.8 Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido.  
 
D) Revisiones y pruebas periódicas: 
 
Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos 
elementos y uniones, comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos. 
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, 
si es posible, al menos lo siguiente: 
d.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, 
si dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.  
d.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser 
un excelente complemento del punto anterior.  
Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:  
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado 
de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, 
anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se 
encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se 
garanticen las condiciones mínimas exigidas. 
Limpieza de objetos caídos sobre la red:  
 
Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la 
frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las 
personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una sobrecarga excesiva permanente 
sobre la misma. 
 
 
E) Operaciones de desmontaje: 
 
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a 
riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. 
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:  
 
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las 
redes se empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos 
entre las mallas. 
Transporte en condiciones adecuadas:  
 
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra 
obra, para que puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 
 
F) Almacenamiento y mantenimiento: 
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Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos 
textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no 
sea posible la reparación en condiciones que garanticen la función protectora a que están 
destinadas, deben desecharse. 
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección 
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se 
almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera del alcance de la luz 
y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el 
menor grado posible de humedad. 
 
 
7.10.3. Red de seguridad bajo forjado 
 
Clase-B Recuperables (bajo mecano) 
 
Ficha técnica 
 
Las redes de seguridad bajo forjado reutilizables están destinadas a retener en la caída a 
operarios y materiales durante las operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado y 
desencofrado en las estructuras de hormigón armado, y durante el montaje de estructuras 
metálicas y cubiertas. 
Estas redes se recuperarán pudiendo ser utilizadas en otras ocasiones, después de dejar de 
ser necesarias para las operaciones. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 
  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: 
Las cuerdas perimetrales estarán sujetas fuertemente mediante ganchos a los puntales del 
encofrado y aproximadamente a un metro por debajo del propio forjado, cubriendo toda la 
superficie de encofrado. 
El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse de las siguientes maneras: 
 
a.1 Para las operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado en las 
estructuras de hormigón armado, la red se sujetara a un soporte metálico, que a su vez se fija a 
la estructura del edificio. 
a.2 Para el montaje de estructuras metálicas y cubiertas, la red ira colocada en estructura 
metálica debajo de las zonas de trabajo. 
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La puesta en obra de la red debe hacerse de manera práctica y fácil. 
La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos, aproximadamente cada metro, 
los medios de fijación o soportes previstos para la puesta en obra de la red y deberá estar 
obligatoriamente conforme a la legislación vigente y ser de un material de características 
análogas al de la red que se utiliza. 
La red se fijara a los soportes desde diversos puntos de la cuerda límite o perimetral, con la 
ayuda de estribos adecuados, u otros medios de fijación que ofrezcan las mismas garantías, tal 
como tensores, mosquetones con cierre de seguridad, etc.  
Esta protección colectiva se emplean en la fase de estructura para proteger las caídas de 
personas a distinto nivel. 
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán 
atados entre si con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.                                          
 
B) Puesta en obra y montaje: 
Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y 
calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son 
los elegidos y vienen completos. 
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de 
los soportes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado 
según cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si los anclajes de la estructura 
están en condiciones para el montaje. 
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si 
es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos 
de fuentes de calor. 
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir 
golpes ni deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños 
accesorios deben estar en cajas. 
El montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arneses de 
seguridad necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuada, así como los 
puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída 
libre.  
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y 
transformación. 
 
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: 
soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
 
C) Revisiones y pruebas periódicas: 
Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos 
elementos y uniones, comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos. 
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, 
si es posible, al menos lo siguiente: 
 
c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, 
si dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.  
c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser 
un excelente complemento del punto anterior.  
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Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:  
 
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado 
de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, 
anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se 
encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se 
garanticen las condiciones mínimas exigidas. 
 
Limpieza de objetos caídos sobre la red:  
 
Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la 
frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las 
personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una sobrecarga excesiva permanente 
sobre la misma. 
 
 
D) Operaciones de desmontaje: 
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a 
riesgos específicos: 
 
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. 
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:  
 
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las 
redes se empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos 
entre las mallas. 
Transporte en condiciones adecuadas:  
 
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran 
deterioro por enganchones o roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o 
esfuerzos inadecuados. Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas para evitar 
pérdidas. 
 
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra 
obra, para que puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 
 
F) Almacenamiento y mantenimiento: 
Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos 
textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no 
sea posible la reparación en condiciones que garanticen la función protectora a que están 
destinadas, deben desecharse. 
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección 
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se 
almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera del alcance de la luz 
y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el 
menor grado posible de humedad. 
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1. Identificación de Riesgos
 

1.1. Datos de Obra 

Nombre o razón social Ana Carolina Rodríguez Hernández 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

Se trata de la edificación de una vivienda unifamiliar de dos alturas. En la planta baja 
encontramos el estar comedor, la cocina, dormitorios, baños y el acceso la vivienda. 
En la planta primera tenemos un cuarto de estar y el cuarto de máquinas. 

Situación de la obra a construir Candelaria 

1.2. Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo intrínseco de incendio en esta obra se ha calculado aplicando la siguiente 
expresión: 

• Qs = [(G1 * q1 * C1) + (G2 * q2 * C2) + .......... + (Gi * qi * Ci)] * Ra / A 

Siendo: 

• Gi =  Masa en Kilos
• qi = Poder calorífico
• Ci = Coeficiente adimensional del material
• Ra = Alto
• A =  Área

Se considera en esta obra, que los materiales acopiados y utilizados susceptibles de presentar un 
riesgo de incendio son: 

A) Madera
B) Poliestireno/Poliuretano

El resto de los materiales consideramos por las características de esta obra que no representa en sí 
un potencial riesgo. 

CÁLCULO DEL RIESGO INTRÍNSECO DE INCENDIO (CARGA DE FUEGO) 

Los valores obtenidos aplicando la expresión anterior para los materiales objeto de consideración 
son: 

A) Madera

• Gi = 1 Kg
• qi = 4 Mcal / K
• Ci = 1,0
• Ra = 3,00 m
• A  = 1 m2

(Estimamos como referencia una masa media de madera en la obra de 1 K por m2 de superficie 
construida, la cual estimamos que se concentrará en los puntos donde se acopie) 

Aplicando estos valores, obtenemos como resultado: 

• Qs = 12,00 Mcal / m2

Es decir:  Nivel de Riesgo Intrínseco de Incendio = BAJO 
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B) Poliestireno/Poliuretano 
 
• Gi = 1 Kg 
• qi = 10 Mcal / K 
• Ci = 1,30 
• Ra = 3,00 m 
• A  = 1 m2 
 
(Estimamos como referencia una masa media de Poliestireno/Poliuretano en la obra de 1 K por m2 
de superficie construida, la cual estimamos que se concentrará en los puntos donde se acopie) 
 
• Qs = 39,00 Mcal / m2  
 
Es decir:  Nivel de Riesgo Intrínseco de Incendio= BAJO 
 
Los datos obtenidos del cálculo, no hacen necesario tomar consideraciones especiales ni medidas de 
carácter extraordinario durante la ejecución de esta obra.    
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2. Normativa de aplicación 
 

 
En esta obra, se cumplirán las medidas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/97 Parte A, y 
concretamente:  
 
• Punto 4. Vías y salidas de emergencia:  
 
a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en una zona de seguridad.  
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del 
uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de 
personas que puedan estar presente en ellos.  
d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente.  
e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 
ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en 
cualquier momento. 
Las puertas de Emergencia se abrirán siempre en sentido de evacuación.  
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  
 
• Punto 5.Detección y lucha contra incendios:  
 
a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen 
presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever 
un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de 
detectores de incendios y de sistemas de alarma.  
 
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 
mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 
adecuados.  
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente.  
 
• Punto 14.Primeros auxilios:  
 
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina.  
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios 
locales para primeros auxilios.  
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados 
conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una 
señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local 
de urgencias.  
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3. Medios de protección 
 
3.1. Medios técnicos 
 
A) MEDIOS MATERIALES DE EXTINCIÓN: 
 
La obra dispone de los siguientes medios de extinción de incendios:  
 
• Extintores de incendios 
• Sistema de extinción por polvo 
 
B) MEDIOS EXTERNOS DE EXTINCIÓN: 
 
Los medios externos se solicitan al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 
 
 
3.2. Medios humanos de intervención 
 
Para hacer frente a las situaciones de incendio, la obra cuenta con un equipo de intervención, 
formado por un conjunto de personas especialmente preparadas para la extinción de incendios, que 
desempeñan un puesto de trabajo y, que en caso de emergencia, se incorporan al mismo.  
 
Este equipo cuenta con un Jefe de Intervención, cuyo nombramiento figura en este mismo 
documento. 
 
La organización de los medios humanos se completará con los programas y planes que más 
adelante se exponen, para asegurar la dotación apropiada de medidas de seguridad, su 
mantenimiento, la formación de personal y su actuación en caso de incendio en la obra. 
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4. Plan de actuación 
 

4.1. Emergencia 
 
4.1.1. Salidas del centro de trabajo 
 
Conforme se observa en los planos adjuntos, el ancho de las salidas establecidas y señalizadas en 
los mismos son suficientes, dada la ocupación prevista de la obra, para permitir en caso de 
emergencia la evacuación del personal de la misma.  
Además, todas las salidas se abren en el sentido de evacuación y están exentas de obstáculos que 
dificulten la evacuación. 
 
    
 
4.1.2. Espacio entorno al edificio 
 
En los planos adjuntos se detalla tal como puede observarse, que hay suficiente espacio libre para 
alejarse los trabajadores de cualquier riesgo de caída de elementos del edificio en construcción, 
incluso del fuego que en el mismo pudiera producirse.  
 
    
 
 
4.1.3. Vías de escape en el interior del edificio 
 
A medida que se va elevando la estructura del edificio, en los planos adjuntos puede apreciarse la 
situación de las vías de evacuación (tanto de pasillos, rampas y escaleras), y que están preparadas 
para la evacuación del personal en caso necesario.  
 
Ante cualquier obturación de carácter temporal de una de las vías de salida, quedará siempre 

libre la otra. 
 
Las vías y salidas de emergencia, incluidas las puertas que deban ser atravesadas durante la misma, 
deberán estar señalizadas desde el inicio del recorrido hasta el exterior o zona de seguridad. 
Se tendrá un especial cuidado en la señalización, de la alternativa correcta en aquellos puntos que 
puedan inducir a error en caso de evacuación. 
Las puertas que deban ser atravesadas durante la evacuación serán fácilmente operables desde el 
interior, y abrirán en sentido de evacuación no entorpeciendo u obstruyendo el paso en la evacuación 
de la obra.  
Los mecanismos de apertura no deben suponer ningún riesgo añadido para la evacuación de los 
trabajadores de la obra. 
 
    
 
 
4.1.4. Señalización de Emergencia y Evacuación 
 
Deberán señalizarse convenientemente en la obra y mantenerse durante todo el proceso 
constructivo: 
 
a) Las vías y salidas de emergencia. 
b) Las puertas que deban ser atravesadas durante la evacuación (que abrirán siempre en sentido de 
evacuación). 
c) Las salidas al exterior. 
d) La situación de las vías -escalera- de evacuación. 
 
Todas ellas conforme se especifica en los planos, y conforme se establece en el Real Decreto 485 de 
14 de abril de 1.997 que desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el 
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trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 
 

Así mismo también deberá señalizarse el itinerario de accidentados.  
 

Todas las señales de emergencia utilizadas en la obra serán visibles en todo momento, siendo del 
tipo fotoluminiscentes. 
 
    
 
 
4.2. Planes de actuación 
 
4.2.1. Procedimientos de salvamento (Fichas Técnicas) 
 
Rescate en caso de caída a red de seguridad bajo forjado 
 
 
Procedimientos de salvamento (Ficha Técnica). 
 

Rescate en caso de caída a red de seguridad bajo 
forjado 

    

Equipamiento de salvamento: 
 
Se deberá disponer en la obra de cuerdas para salvamento, con el objeto de poder ser arrojado al 
accidentado en caso necesario y proceder a su salvamento. 
 

Actuaciones secuenciales para el salvamento: 
 
En este tipo de Redes, el accidentado permanece sobre la Red horizontal por debajo del nivel del 
forjado y con riesgo relativo de caerse si trata de realizar movimientos inadecuados o actúa 
precipitadamente.  
 
1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia: 
 

Estado del accidentado crítico:  
• Mantener la calma a su alrededor. 
• Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando 

claramente el suceso y el estado en que se encuentra. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva. 
• Asegurarse de que el estado de la red permite soportar el peso del accidentado. 

Si presenta fracturas en la columna o cuello, es conveniente no moverlo y 
esperar que los servicios de rescate lo extraigan. Si presenta heridas sangrantes 
o fracturas en otros miembros, deberá ser rescatado inmediatamente siguiendo 
las instrucciones que se indican más abajo. 

• Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos sobre el 
accidentado deberá en cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que 
se indican más abajo. 

 
Estado del accidentado leve  :  

• Mantener la calma a su alrededor. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su 

rescate siguiendo las instrucciones que se indican más abajo. 
 
2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente: 
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• Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta. 
• Aproximarse al borde del encofrado del forjado que quede más próximo al accidentado. 
• Evite que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar 

a su estado y le puede hacer actuar irresponsablemente. 
• Si el estado del accidentado lo permite, lanzarle un cabo de salvamento y tirando de modo 

progresivo del mismo y en sentido dirigido hacia el interior del forjado, ir acercando al 
accidentado hacia el borde. 

• Ayudar con las manos a que el accidentado salga de la red y acceda al forjado. 
• Una vez a salvo, comprobar el estado de la misma, con el objeto de sustituirla si fuera 

necesario antes de continuar con las actividades. 
 
3º- Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones: 
 

• Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de 
pecho o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro médico para 
su reconocimiento. 

Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red en el incidente 
para sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo humano de la obra. 
 

     
 
 
Rescate en caso de caída con arnés de seguridad 
 
 
Procedimientos de salvamento (Ficha Técnica). 
 

Rescate en caso de caída con arnés de seguridad 
    

Equipamiento de salvamento: 
 
Se deberá disponer en la obra de cuerdas para salvamento, con el objeto de poder ser arrojado al 
accidentado para proceder a su salvamento. 
 

Actuaciones secuenciales para el salvamento: 
 
Cuando un trabajador con arnés de seguridad queda colgado tras sufrir un percance, presenta 
problemas de salvamento, ya que el accidentado permanece en posición colgado pudiendo quedar 
a cierta distancia de un punto accesible del forjado con posibilidades de rescate y con riesgo de 
golpearse contra partes salientes de los paramentos si trata de realizar movimientos inadecuados o 
actúa precipitadamente. 
 
1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia: 
 

Estado del accidentado crítico:  
• Mantener la calma a su alrededor. 
• Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando 

claramente el suceso y el estado en que se encuentra. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva. 
• Asegurarse de que el estado del arnés permite soportar el peso del accidentado. 

Si presenta fracturas en la columna o cuello, reventones de bazo, etc. es 
conveniente no moverlo y esperar que los servicios de rescate lo extraigan. Si 
presenta heridas sangrantes o fracturas en otros miembros, deberá ser 
rescatado inmediatamente siguiendo las instrucciones que se indican más abajo. 

• Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos sobre el 
accidentado deberá en cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que 
se indican más abajo. 
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Estado del accidentado leve  :  

• Mantener la calma a su alrededor. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su 

rescate siguiendo las instrucciones que se indica más abajo. 
 
2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente: 
 

• Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta. 
• Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado. 
• Retirar las barandillas si las hay. Deberá necesariamente utilizar un arnés de seguridad y 

sujetarse a un punto fijo o línea de vida. 
• Evitar que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar 

a su estado y le puede hacer actuar irresponsablemente. 
• Si el estado del accidentado lo permite, se le lanzará un cabo de salvamento y tirando de 

modo progresivo del mismo y en sentido dirigido hacia el forjado más cercano al rescate, ir 
acercando al accidentado. En caso contrario deberá ser lazado por los brazos, con objeto de 
acercarlo. 

• Ayudar con las manos a que el accidentado acceda al forjado. 
• Una vez a salvo, comprobar el estado del arnés y línea de vida, con el objeto de sustituirla si 

fuera necesario antes de continuar con las actividades. 
 
3º- Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones: 
 

• Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de 
pecho, dolor de bazo o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un 
centro médico para su reconocimiento. 

• Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red en el 
incidente para sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo 
humano de la obra. 

 
     
 
 
4.2.3. Accidente laboral 
 
Comunicaciones 
 
Comunicaciones en caso de accidente laboral:  
 
A) ACCIDENTE LEVE.  
• Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
B) ACCIDENTE GRAVE.  
• Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
C) ACCIDENTE MORTAL.  
• Al Juzgado de Guardia. 
• Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
 
Actuaciones administrativas 
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Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 
  
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:  
 
A) Accidente sin baja laboral. 
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad 
gestora o colaboradora dentro del plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.  
 
B) Accidente con baja laboral.  
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o 
colaboradora dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.  
 
C) Accidente grave, muy grave o mortal.  
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del plazo de 24 horas contadas a 
partir de la fecha del accidente.  
 
 
Notificación electrónica de accidentes 
 
Mediante Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, se regula la utilización del 
Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión 
por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.  BOE n. 303 19/12/2002 
 
Es factible cumplimentar datos y transmitir la comunicación desde la nueva dirección: 
 
                 http://www.delta.mtin.es/Delta2Web/main/principal.jsp 
 
Recordar en este punto la anterior normativa derivada de la Orden 16.12.87 en sus puntos básicos 
respecto a la notificación de un accidente de trabajo: 
 

• Obligación: El Empresario y Trabajador autónomo 
• Cumplimentar: En caso de ausencia del trabajador superior a 1 día 
• Remisión por parte del sujeto obligado: a Entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 

días hábiles (10 días hábiles para remitirlo a la Autoridad Laboral Autonómica). 
• Remisión en el caso de accidente mortal, muy grave o grave: en tales casos en el plazo de 

24 horas, la empresa deberá comunicar a la Autoridad Laboral por telegrama, teléfono, fax o 
mediante el apartado de 'Comunicación Urgente' de este mismo sistema Delta2. 

 
En la obra objeto, se utilizará para la comunicación de los Partes de Accidentes de Trabajo por las 
empresas participantes y trabajadores autónomos, la Comunicación electrónica de trabajadores 
accidentados mediante el Sistema Delt@, al cual se accede desde el enlace anterior. 
 
 
 
4.2.4. Actuaciones en caso de Emergencia 
 
Actuaciones de Todo el Personal de esta obra en caso de Emergencia: 
 
1. SI SE DETECTA UN ACCIDENTE 
 
• PRESTAR  asistencia al herido. 
• ALERTAR al equipo de primeros auxilios. 
• DAR parte al Jefe de Emergencia. 
 
2. SI SE DETECTA UN INCENDIO 
 
• Dar la voz de ALARMA 
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• Identificarse 
• Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia. 
• Comprobar que reciben el aviso. 
• UTILIZAR inmediatamente el extintor adecuado. 
• INDICAR la situación del fuego, al Jefe de Intervención o miembros del Equipo de Intervención. 
• REGRESAR a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas. 
 
3. SI SUENA LA ALARMA 
 
• MANTENER el orden. 
• ATENDER las indicaciones del Equipo de Evacuación. 
• NO REZAGARSE a recoger objetos personales. 
• SALIR ordenadamente y sin correr. 
• NO HABLAR durante la evacuación. 
• Si la obra ya tiene los cerramientos exteriores finalizados, REALIZAR la evacuación a ras de 

suelo si se detecta la presencia de humos. 
• DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO EN LA OBRA Y PERMANECER EN ÉL 

HASTA RECIBIR INSTRUCCIONES (Muy importante para saber si la evacuación se ha 
completado).  

 
 

5. Implantación 
 

5.1. Diagramas de actuación 
 
5.1.1. Actuaciones en caso de accidente 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

REQUERIR AYUDA URGENTE

EXÁMEN DE LA VICTIMA

SI NO HABLA SI HABLA

el tórax y el
abdomen no
se mueven

el tórax y el
abdomen se

mueven y se nota
el aliento

no puede efectuar
algún movimiento

PUEDE
TRATARSE DE

ALGUNA
FRACTURA

PRESENTA
QUEMA-
DURAS

química térmica

cubrir
localmente

lav ado
abundanteinmov ilizar

RESPIRANO RESPIRA
SANGRA

ABUNDAN-
TEMENTE

ELECTRO-
CUCIÓN

EXPLOSIÓN
INCENDIO

APLASTA-
MIENTOASFIXIA

respiración
artif icial

colocar en
posición

de
seguridad

compresión
manual
v endaje

compresiv o
punto de

compresión
arterial

suprimir la
causa

sacar rápidamente
a la v íctima del

peligro

PRESENTA
HERIDAS

SOCORRER

EXAMINAR SI PERSISTEN
LAS CAUSAS DEL

ACCIDENTE

HACERSE CARGO DE LA
SITUACIÓN

 
 
5.1.2. Actuaciones en caso de emergencia 
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PRIMEROS
AUXILIOS 

EMERGENCIA ACCIDENTE

DETECCIÓN : CUALQUIER
PERSONA

ALERTA: RESPONSABLE DE EMERGENCIA

EVALUACIÓN

ACCIDENTE LEVE ACCIDENTE GRAVE

AVISO
FAMILIARES:

RESPONSABLES
EMPRESA

        TRASLADO       
CENTRO MÉDICO

TRATAMIENTO

         TRASLADO CENTRO        
EMPRESARIAL O DOMICILIO

CURA:
RESPONSABLE
EMERGENCIA

 
 
5.1.3. Emergencia colectiva por incendio 
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EMERGENCIA COLECTIVA POR INCENDIO

DETECCIÓN:
CUALQUIER
PERSONA

ALERTA:
RESPONSABLE
EMERGENCIA

VALORA

AVISO:
BOMBEROS

AVISO: PERSONAL
DE OBRA ALARMA

LUCHA

CONTROL

SI

NORMALIZACIÓN

INFORMA: J.
EMERGENCIA

LUCHA:
BOMBEROS

INFORME

EVACUACIÓN

PASAR LISTA PUNTO
CONCENTRACIÓN

NO
CONTROL

NORMALIZACIÓN

 
 
5.2. Formación e información a los trabajadores 
 
5.2.1. Manual de primeros auxilios 
 
Mediante este Manual de primeros auxilios, que se divulgará entre los trabajadores, la empresa 
pretende informar y mejorar el conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del 
trabajo como de la forma de actuar en caso de accidente, de manera adaptada a las peculiaridades 
de la actividad desarrollada, a las características de las personas que desarrollan su prestación 
laboral y a la actividad concreta que realiza cada uno. 
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Manual de Primeros Auxilios 
 

I- Procedimientos de Salvamento 
 
 Caída a red tipo horca 
 
Equipamiento de salvamento : 
Se deberá disponer en la obra de barras de acero corrugada de 2,00 m. de longitud con uno de los 
extremos doblado en gancho cuya finalidad es la de acercar la red al borde del forjado, con el objeto 
de rescatar al accidentado. 

 
Actuaciones para el salvamento : 
1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia : 
 

Estado del accidentado crítico :  
• Mantener la calma a su alrededor. 
• Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando 

claramente el suceso y el estado en que se encuentra. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva. 
• Asegurarse de que el estado de la red permite soportar el peso del accidentado. Si 

presenta fracturas en la columna, es conveniente no moverlo y esperar que los 
servicios de rescate lo extraigan. Si presenta heridas sangrantes o fracturas en 
otros miembros, deberá ser rescatado inmediatamente siguiendo las instrucciones 
que se indican más abajo. 

• Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos sobre el 
accidentado deberá en cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que 
se indican más abajo. 

 
Estado del accidentado leve  :  

• Mantener la calma a su alrededor. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su 

rescate siguiendo las instrucciones que se indican más abajo. 
 
2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente : 
 

• Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta. 
• Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado. 
• Retirar las barandillas si las hay. Si observa que tiene riesgo de caída, deberá utilizar un arnés 

de seguridad y sujetarse a un punto fijo o línea de vida. 
• Evite que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar a 

su estado y le puede hacer actuar irresponsablemente. 
• Situar al menos a dos operarios dispuestos con los ganchos de rescate en la planta de 

forjados superior, con el objeto de aproximar de manera prudente y pausada el paño de la red 
hasta poderla sujetar con las manos. 

• Una vez la tienen sujeta con las manos, tirar de modo progresivo de la red en sentido 
ascendente y siguiendo siempre instrucciones, con el objeto de ascender al accidentado al 
nivel del forjado más próximo al mismo. 

• Ayudar con las manos a que el accidentado salga de la red y acceda al forjado. 
• Soltar la red y comprobar el estado de la misma, con el objeto de sustituirla si fuera necesario 

antes de continuar con las actividades. 
 
3º- Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones : 
 

• Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de 
pecho o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro médico para su 
reconocimiento. 

• Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red de horca en 
el incidente para sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo 
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humano de la obra. 
 
 
 Caída a red tipo bandeja 
 
Equipamiento de salvamento : 

Se deberá disponer en la obra de cinturones de Seguridad en perfecto estado y cuerdas para 
salvamento, con el objeto de poder ser arrojado al accidentado para proceder a su 
salvamento. 
 

Actuaciones para el salvamento : 
Este tipo de Redes, presenta problemas de salvamento, ya que el accidentado permanece sobre una 
Red horizontal separado del borde del forjado y con riesgo de caerse si trata de realizar movimientos 
inadecuados o actúa precipitadamente.  
 
1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia : 
 

Estado del accidentado crítico :  
• Mantener la calma a su alrededor. 
• Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando 

claramente el suceso y el estado en que se encuentra. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva. 
• Asegurarse de que el estado de la red permite soportar el peso del accidentado. Si 

presenta fracturas en la columna o cuello, es conveniente no moverlo y esperar 
que los servicios de rescate lo extraigan. Si presenta heridas sangrantes o 
fracturas en otros miembros, deberá ser rescatado inmediatamente siguiendo las 
instrucciones que se indican más abajo. 

• Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos sobre el 
accidentado deberá en cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que 
se indican más abajo. 

 
Estado del accidentado leve  :  

• Mantener la calma a su alrededor. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su 

rescate siguiendo las instrucciones que se indican más abajo. 
 
2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente : 
 

• Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta. 
• Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado. 
• Retirar las barandillas si las hay. Deberá utilizar un arnés de seguridad y sujetarse a un punto 

fijo o línea de vida. 
• Evite que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar a 

su estado y le puede hacer actuar irresponsablemente. 
• Si el estado del accidentado lo permite, lanzar al accidentado un cinturón de seguridad sujeto 

a un cable que a su vez estará fijo a un punto o línea de vida con el objeto de que se lo 
coloque con anterioridad al rescate.  

• Si su estado no permite colocarse ningún cinturón de seguridad, deberá intentar aproximarse 
al herido intentando lazarlo por los brazos.  

• Una vez el accidentado se ha colocado el cinturón o ha sido lazado por los brazos, deberá 
lanzarse un cabo de salvamento y tirando de modo progresivo del mismo y en sentido dirigido 
hacia el interior del forjado, ir acercando al accidentado hacia el borde. 

• Ayudar con las manos a que el accidentado salga de la red y acceda al forjado. 
• Una vez a salvo, comprobar el estado de la misma, con el objeto de sustituirla si fuera 

necesario antes de continuar con las actividades. 
 
3º- Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones : 
 

• Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de 
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pecho o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro médico para su 
reconocimiento. 

• Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red en el 
incidente para sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo 
humano de la obra. 

 
 
 Caída a red de seguridad horizontal tipo toldo 
 
Equipamiento de salvamento : 

Se deberá disponer en la obra de cinturones de Seguridad en perfecto estado y cuerdas para 
salvamento, con el objeto de poder ser arrojado al accidentado para proceder a su 
salvamento. 
 

Actuaciones para el salvamento : 
Este tipo de Redes, presenta problemas de salvamento, ya que el accidentado permanece sobre una 
Red horizontal tipo toldo separado determinada distancia del plano del forjado y del borde del mismo 
y con riesgo de caerse si trata de realizar movimientos inadecuados o actúa precipitadamente.  
 
1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia : 
 

Estado del accidentado crítico :  
• Mantener la calma a su alrededor. 
• Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando 

claramente el suceso y el estado en que se encuentra. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva. 
• Asegurarse de que el estado de la red permite soportar el peso del accidentado. Si 

presenta fracturas en la columna o cuello, es conveniente no moverlo y esperar 
que los servicios de rescate lo extraigan. Si presenta heridas sangrantes o 
fracturas en otros miembros, deberá ser rescatado inmediatamente siguiendo las 
instrucciones que se indican más abajo. 

• Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos sobre el 
accidentado deberá en cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que 
se indican más abajo. 

 
Estado del accidentado leve  :  

• Mantener la calma a su alrededor. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su 

rescate siguiendo las instrucciones que se indican más abajo. 
 
2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente : 
 

• Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta. 
• Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado. 
• Retirar las barandillas si las hay. Deberá necesariamente utilizar un arnés de seguridad y 

sujetarse a un punto fijo o línea de vida. 
• Evitar que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar 

a su estado y le puede hacer actuar irresponsablemente. 
• Si el estado del accidentado lo permite, lanzar al accidentado un cinturón de seguridad sujeto 

a un cable que a su vez estará fijo a un punto o línea de vida con el objeto de que se lo 
coloque con anterioridad al rescate. 

• Si su estado no permite colocarse ningún cinturón de seguridad, deberá intentar aproximarse 
al herido intentando lazarlo por los brazos. 

• Una vez el accidentado se ha colocado el cinturón o ha sido lazado por los brazos, deberá 
lanzarse un cabo de salvamento y tirando de modo progresivo del mismo y en sentido dirigido 
hacia el forjado, ir acercando al accidentado hacia el borde. 

• Ayudar con las manos a que el accidentado salga de la red y acceda al forjado. 
• Una vez a salvo, comprobar el estado de la misma, con el objeto de sustituirla si fuera 

necesario antes de continuar con las actividades. 
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3º- Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones : 
 

• Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de 
pecho o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro médico para su 
reconocimiento. 

• Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red en el 
incidente para sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo 
humano de la obra. 

 
 
 Caída con arnés de seguridad 
 
Equipamiento de salvamento : 

Se deberá disponer en la obra de cuerdas para salvamento, con el objeto de poder ser 
arrojado al accidentado para proceder a su salvamento. 
 

Actuaciones para el salvamento : 
Cuando un trabajador con arnés de seguridad queda colgado tras sufrir un percance, presenta 
problemas de salvamento, ya que el accidentado permanece en posición colgado pudiendo quedar a 
cierta distancia de un punto accesible del forjado con posibilidades de rescate y con riesgo de 
golpearse contra partes salientes de los paramentos si trata de realizar movimientos inadecuados o 
actúa precipitadamente. 
 
1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia : 
 

Estado del accidentado crítico :  
• Mantener la calma a su alrededor. 
• Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando 

claramente el suceso y el estado en que se encuentra. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva. 
• Asegurarse de que el estado del arnés permite soportar el peso del accidentado. 

Si presenta fracturas en la columna o cuello, reventones de bazo, etc. es 
conveniente no moverlo y esperar que los servicios de rescate lo extraigan. Si 
presenta heridas sangrantes o fracturas en otros miembros, deberá ser rescatado 
inmediatamente siguiendo las instrucciones que se indican más abajo. 

• Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos sobre el 
accidentado deberá en cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que 
se indican más abajo. 

 
Estado del accidentado leve  :  

• Mantener la calma a su alrededor. 
• Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su 

rescate siguiendo las instrucciones que se indica más abajo. 
 
2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente : 
 

• Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta. 
• Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado. 
• Retirar las barandillas si las hay. Deberá necesariamente utilizar un arnés de seguridad y 

sujetarse a un punto fijo o línea de vida. 
• Evitar que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar 

a su estado y le puede hacer actuar irresponsablemente. 
• Si el estado del accidentado lo permite, se le lanzará un cabo de salvamento y tirando de 

modo progresivo del mismo y en sentido dirigido hacia el forjado más cercano al rescate, ir 
acercando al accidentado. En caso contrario deberá ser lazado por los brazos, con objeto de 
acercarlo. 

• Ayudar con las manos a que el accidentado acceda al forjado. 
• Una vez a salvo, comprobar el estado del arnés y línea de vida, con el objeto de sustituirla si 
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fuera necesario antes de continuar con las actividades. 
 
3º- Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones : 
 

• Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de 
pecho, dolor de bazo o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro 
médico para su reconocimiento. 

• Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red en el 
incidente para sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo 
humano de la obra. 

 
 

II- Actuaciones específicas 
 
 
 Actuaciones en caso de asfixia 
 
La asfixia es la falta de oxígeno necesario para vivir. 
Las causas más frecuentes son: 
 1) Obstrucción de las vías respiratorias superiores (ahogamiento, cuerpos extraños, etc.). 
 2) Paro de los movimientos respiratorios. 
 3) Paro de los movimientos cardíacos. 
 4) Inhalación de gases tóxicos (oxido de carbono, grisú, etc.). 
 
Conducta a seguir 
• Suprimir el obstáculo externo (cuerpo extraño, dentadura postiza, etc.). 
• Liberar las vías respiratorias inclinando la cabeza hacia atrás. 
• Si el tórax y el abdomen no se mueven, y la cara está azulada o morada hay que practicar la 

respiración artificial. 
• Si además, la pupila está dilatada y no se palpa el pulso carotídeo debe efectuarse masaje 

cardíaco. 
• Para realizar el masaje cardiaco, el lesionado debe estar sobre una superficie dura. 
• En caso de asfixia por gas tóxico, primero hay que evacuar al herido e impedir que se acerque la 

gente a la zona de origen. 
 
La reanimación debe ser: 
 
a) Urgente e inmediata, al ser posible en el mismo lugar. 
b) Sin interrupción, hasta que el lesionado respire por sí mismo o hasta que trasladado, se hagan 
cargo de él en un centro asistencial especializado. 
 
Existen diversos métodos de reanimación en caso de asfixia. Se deberá practicar aquel en el que lo 
vaya a practicar, tenga más confianza. 
Los métodos habituales son : 
 
Boca a boca: 
Posición de accidentado : Acostado de espaldas sobre un plano duro o el suelo. Posición del 
socorrista : A un lado de la cabeza del accidentado e inclinado sobre el mismo La reanimación del 
accidentado deberá realizarse para facilitar apertura de las vías respiratorias superiores del siguiente 
modo :  
 
1) Inclinar al máximo la cabeza hacia atrás, apoyando una mano sobre la frente y colocando la otra 
bajo la nuca.  
 
2) Si se observa que la entrada o expulsión del aire no es normal, se deberá comprobar si algún 
cuerpo extraño o la lengua obstruyen las vías respiratorias. En este caso, se coloca de lado y se 
golpeará fuertemente en la espalda entre los omoplatos para que salga el cuerpo extraño. 
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Reanimación cardiaca: 
Si después de realizar las diez primeras insuflaciones de aire, se observa el pulso carotídeo y la 
pupila y observamos que o no existe pulso o la pupila está muy dilatada debe efectuarse el masaje 
cardíaco simultáneamente con la respiración boca a boca.   
 
1) Colocar el talón de la mano derecha a la altura de 1/3 inferior del externón.  
2) Apoyar encima de la mano derecha, a la izquierda.  
3) Inclinarse hacia adelante haciendo presión vertical hacia abajo de forma que el esternón 
descienda de 3 a 5 centímetros, con lo cual originamos una contracción del corazón.   
 
- El ritmo aproximado es de una vez cada segundo, es decir 60 veces cada minuto.  
- En el caso concreto de encontrarse una sola persona para actuar de socorrista, el ritmo de 
compresiones debe ser de 15, seguidas de 2 insuflaciones de aire.  
- En caso de ser dos socorristas el ritmo será de 5 compresiones cardiacas por una insuflación de 
aire. 
 
 
 
 Actuaciones en caso de fracturas 
 
Las fracturas son las roturas de uno o varios huesos provocadas por un traumatismo. 
Puede existir fractura si se dan alguna de estas circunstancias en el herido : 
1) Si hay dolor intenso. 
2) Si hay deformidad de la región afectada. 
3) Si hay imposibilidad para el movimiento. 
4) En caso de duda, debe actuarse como si hubiera fractura. 
 
En caso de duda hay que tratar al herido como si efectivamente tuviese una fractura. 
Una vez hemos llegado a él, lo que no debe hacerse es : 
1) Levantar al lesionado 
2) Hacerle andar 
3) Transportarlo sin haber inmovilizado la parte afectada. 
4) Intentar corregir la deformidad. 
 
Por otro lado, lo que si deberemos hacer es : 
a) Si hay herida colocar vendaje sobre la misma, evitando : 

• Tocar los extremos óseos. 
• Cohibir la hemorragia si la hubiera. 
• Inmovilizar la parte afectada por la fractura. 

 
b) Si no hay herida, deberemos : 

• Inmovilizar la parte afectada por la fractura, evitando que se muevan las articulaciones que 
estén próximas tanto por encima como por debajo del punto de fractura. Para que ello se 
sujetarán con alguna ligadura, recordando que la ligadura nunca deberá colocarse en el 
punto donde se localice la fractura. 

• Comprobar que no existen varias fracturas en el accidentado. Observar con detenimiento que 
esto es así. 

• Miembros superiores fracturados : Inmovilizar la fractura del miembro superior mediante 
cabestrillo. 

• Miembros inferiores fracturados : Inmovilizar la fractura del miembro inferior, con especial 
cuidado de inmovilizar conveniente el pié. 

 
 
 Actuaciones en caso de fracturas de la columna vertebral 
 
Cuando se observa indicios de fractura en la columna vertebral, deberá siempre inmovilizarse al 
accidentado. Actuando de igual manera en caso de dudas sobre el alcance o gravedad. 
 
Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes : 
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a) Evitar cualquier incurvación del cuello o de la columna vertebral. 
b) No doblar jamás al herido. Apoyarlo sobre la espalda en una zona dura, lisa y plana 
preferiblemente el suelo. Si ha perdido el conocimiento, colocarle con la cabeza vuelta de lado para 
evitar que pueda ahogarse. 

 
En principio nunca hay que tratar de trasladar al herido, ya que puede ser fatal. Deberá llamarse a 
una ambulancia. 
No obstante si es cuestión de vida o muerte y solo por esa circunstancia deberemos trasladar al 
herido, siguiendo antes las siguientes observaciones : 
 

a) Colocar los brazos doblados sobre el cuerpo. 
b) Dos personas tiran de la cabeza y de los pies realizando una cierta tracción, para evitar la 
curvación de la columna vertebral, mientras que otros tres proceden a levantarlo. (Nunca hacerlo si 
puede acudir una ambulancia al lugar del suceso.) 
c) Cogerse las manos entre los socorristas que tienen que izar al herido. 
d) Dejarlo muy lentamente sobre una camilla rígida y dura. Si no se tiene, improvisarla. 
e) Colocar un rollo de ropa en la región lumbar y hombros del lesionado. 
f) Sujetar con ligaduras para que quede inmóvil durante el transporte y taparlo con una manta. 
 

 
 Actuaciones en caso de fractura del cráneo 
 
Cuando se observa indicios de fractura del cráneo (poco habituales en despachos y oficinas), deberá 
siempre inmovilizarse al accidentado. Actuando de igual manera en caso de dudas sobre el alcance 
o gravedad. 
 
Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes : 
 
a) Tumbar al lesionado del lado que se sospeche que no hay fractura. 
b) Apoyarle la cabeza mediante un cojín o trapos doblados. Mantener la cabeza baja si el herido 
está pálido. 
c) No darle nada de beber 
d) Trasladar al herido rápidamente, aunque preferentemente deberá solicitarse una ambulancia. 
e) Si ha perdido el conocimiento, trasladarlo con la cabeza vuelta de lado. 
 

 
 Actuaciones en caso de intoxicación y envenenamiento 
 
Las vías de penetración en el organismo son, bucales o digestivas, respiratorias y cutáneas. 
 
Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes : 
 
a) Actuar con la máxima rapidez. El tratamiento que reciba será tanto más eficaz cuanto mas rápida y 
enérgica sea la actuación. 
b) Es fundamental conocer la naturaleza del tóxico, para ello deberemos : 
 

1) Interrogar al accidentarlo si es posible por su estado. 
2) Descubrir el tóxico por el olor. 
3) Descubrirlo buscando alrededor envoltorios, frascos vacíos, restos de tóxico. (Esta 
información puede beneficiar el tratamiento inmediato al entrar en un hospital.) 
 

c) Si la intoxicación es por la vía bucal debe hacerse : 
• Procurar la expulsión del tóxico por vómito. 
• Intentar la inactividad del tóxico por el antídoto (ver etiqueta adhesiva del producto 

ingerido). 
• Proteger el estómago por emolientes (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido). 
• Reanimar al intoxicado con tónicos (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido). 
• Trasladarlo rápido a un centro sanitario. 
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 Actuaciones en caso de heridas 
 
Se trata sin duda del accidente más frecuente, y suelen ser causados normalmente por el mal uso o 
uso indebido de elementos de corte, manipulación de piezas cortantes, etc. 
 
La forma correcta de curar una herida en un accidentado es la siguiente : 

1) El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectárselas posteriormente con alcohol. 
2) Hervir las pinzas y tijeras que vamos a utilizar, durante 15 minutos. Verter un poco de 
alcohol sobre las mismas y hacerlas arder (flameado). 
3) Limpiar la herida con agua y jabón empezando en el centro y después hacia los extremos, 
con una compresa de gasa (nunca con algodón, ya que puede dejar restos). 
4) Quitar los restos de cuerpos extraños de la herida; restos de tierra, etc, mediante unas 
pinzas estériles. 
5) Finalmente se pincelará la herida con mercurocromo (mercromina). Después se colocará 
una gasa por encima y un apósito - siempre que sea posible (sino sangra o rezuma)- es 
mejor dejarla al aire libre. 
 

No obstante, si observamos aparentemente que la herida reviste gravedad, deberemos proceder del 
siguiente modo : 

1) Con carácter general: Se cubrirá con un apósito lo más rápidamente posible (estéril) o un 
pañuelo o trapo cualquiera lo más limpio que pueda y se le hará trasladar de inmediato al 
centro asistencial. 
2) En las heridas penetrantes de tórax debe evitarse la entrada de aire por la herida mediante 
vendaje impermeable (esparadrapo) y trasladar al lesionado en postura semisentado. 
3) En las heridas de abdomen con salida de vísceras (intestinos) nunca hay que intentar 
reintroducirlas, simplemente cubrirlas y trasladar al lesionado echado boca arriba con las 
piernas flexionadas. No olvide que bajo ninguna circunstancia deberá dar de beber a estos 
heridos. 
 

 
  Actuaciones en caso de hemorragias 
 
La hemorragia es la pérdida de sangre por rotura de una arteria o vena importante. Para determinar 
si la rotura es de una arteria o vena observaremos lo siguiente : 
 
a) Si la sangre es roja y sale en forma intermitente es de una arteria. 
b) Si la sangre es oscura y sale en forma continua, es de una vena. Debemos tener en cuenta estas 
diferencias, y actuar en consecuencia : 

1. Las hemorragias venosas se cohíben siempre por compresión directa o colocando un 
vendaje sobre la misma confeccionado con una gasa estéril y unas vueltas de algodón o 
celulosa para después darles circulares con venda sobre la misma (vendaje compresivo). 
2. Sólo en hemorragias arteriales importantes hay que recurrir primeramente a la compresión 
y en último extremo, al torniquete. 

 
En caso de tener que recurrir a un torniquete, deberá antes saber: 
a) Este debe ser colocado sólo en la raíz de las extremidades (superiores o inferiores) y jamás en 
ningún otro punto (antebrazo, codo, muñeca, dedos, pierna, tobillo o pie). 
b) Debe aflojarse cada 10 minutos. 
c) Tener en cuenta que en heridas de los dedos, aunque sean arteriales, nunca hace falta 
torniquete, basta siempre con colocar un vendaje compresivo (tal como hemos descrito) y elevar la 
extremidad afecta. 

 
 
 Actuaciones en caso de quemaduras 
 
Cuando se produzcan quemaduras en alguna parte del cuerpo, deberá procederse del siguiente 
modo : 
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a) Si observamos que la quemadura es poco extensa y la piel está roja, espolvorear con polvos 
antisépticos y vigilar unos días. Las compresas de alcohol y curas de grasas son útiles. 
Se recomienda no obstante visitar al médico con objeto de observarla y que nos de las indicaciones 
o medicación oportuna. 
b) Si la quemadura origina pequeñas ampollas, no romperlas, ya que se pueden infectar. Aplicar en 
tales casos antisépticos, apósitos esterilizados y vigilar. Si está rota la ampolla, con manos limpias y 
material esterilizado, se recorta la piel necrosada. Aplicar antisépticos y tapar durante 48 horas; 
luego, dejar al aire libre. 
Igualmente después de la cura inicial es recomendable asistir al médico para que nos de las 
indicaciones o medicación oportuna. 
c) En las quemaduras graves la piel está carbonizada y el resto más o menos atacado. No es 
frecuente por las funciones desarrolladas en un puesto de trabajo de oficinas que tales quemaduras 
tengan lugar, pero si por las causas que fuesen tuvieren lugar, deberán seguirse estas normas : 

c1) No desnudar al quemado ni aplicar ningún producto en las quemaduras. 
c2) Envolver la zona quemada con una tela esterilizada. 
c3) Calmar su angustia (calmantes), cubrirle con mantas. 
c4) Transportarle al centro sanitario más próximo, con urgencia. 
 

 
 Actuaciones en casos específicos 
 
Accidentes digestivos 
Las indigestiones se curan solas con dietas. No emplear nunca purgas ni lavativas. 
Si no remite el problema asistir al médico al menor tiempo posible. 
 
Desmayos 
Poner al desmayado acostado con la cabeza baja, los pies ligeramente elevados y aflojados los 
vestidos. No levantarle demasiado pronto, manteniéndole en esta posición más de 10 minutos. 
 
Crisis de nervios 
Aislar al enfermo. Rociarle la cara con agua, colocarle unas gotas de colonia o vinagre en las fosas 
nasales. 
 
Ataques epilépticos 
No impedir al enfermo que realice su crisis. 
Proteger al enfermo, apartando los objetos con los que pueda dañarse . Colocarle entre los dientes 
un trapo arrollado, para evitar que se muerda la lengua, y aflojarle la ropa. 
 
Cuerpos extraños 
Los cuerpos extraños son introducidos en alguno de estos órganos : 
 
Ojos: 
a) Si el cuerpo extraño está en el parpado, lavar el ojo bajo el grifo. 
b) Si el cuerpo extraño está clavado en la córnea, colocar unas gotas de colirio anestésico, taparlo 
con compresa y llevar urgentemente el paciente al oftalmólogo. 
c) Si son substancias ácidas o alcalinas, lavar el ojo abundantemente con un chorro de agua y 
después con agua con bicarbonato si la sustancia era ácida, o con agua y vinagre si era alcalina. En 
cualquier caso llevar al oftalmólogo. Es recomendable en cualquier caso asistir al médico. 
 
Vías respiratorias : 
Dejar toser al accidentado, no hacer nada. Llevarlo urgentemente al médico. Es recomendable en 
cualquier caso asistir al médico. 
 
Vías digestivas : 
Cuando se ha ingerido algún producto que puede ocasionar heridas, deberá hacer ingerir miga de 
pan o espárragos con objeto de que envuelva el objeto si es puntiagudo. En caso de monedas, 
botones, no hacer nada. Llevarlo urgentemente al médico. Es recomendable en cualquier caso asistir 
al médico. 
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Heridas especificadas : 
A) De la nariz (epistaxis) : Algunas personas son propensas a estos efectos. En tales casos aplicar la 
presión digital exterior. Si no cede efectuar un taponamiento con gasa y agua oxigenada. 
B) En varices: En el caso de que se provoque una herida en varices, de debe elevar el miembro 
afectado por encima de la altura del corazón del paciente. Comprimir con gasas la herida y efectuar 
un buen vendaje. 
C) Por forúnculos: En el caso de forúnculos, se deberá aplicar calor local. No apretarlo, ni exprimirlo. 
Que lo vea el médico. 
 
 
5.2.2. Manual de prevención y extinción de incendios 
 
Mediante este Manual de prevención y extinción de incendios, que se divulgará entre los 
trabajadores, la empresa pretende informar y mejorar el conocimiento tanto del alcance real de los 
riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, así como de las actividades 
y actuaciones a desarrollar por el personal, de manera adaptada a las peculiaridades de la actividad 
desarrollada, a las características de las personas que desarrollan su prestación laboral y a la 
actividad concreta que realiza cada uno.  
 

Manual de Prevención y extinción de 
incendios 

 
 

I-Generalidades 
 
 EL FUEGO : Conceptos generales 
 
Es importante cuando se produce un incendio conocer en primer lugar, qué es y cómo se produce el 
fuego, para poder atacarlo con eficacia. 
La combustión es una reacción química que tiene lugar cuando los vapores desprendidos por una 
sustancia combustible se combinan con gran rapidez con el oxigeno del aire. 
Esta reacción se produce con desprendimiento de energía luminosa y calorífica, conformando lo que 
conocemos con el nombre de "fuego". 
 
 
 Concepto de COMBUSTIBLE 
 
Entendemos por materias combustible aquellas que son capaces de destilar vapores inflamables. 
Naturalmente, sin combustible es totalmente imposible obtener fuego, pero desgraciadamente 
estamos continuamente rodeados de materias combustibles, por lo que con facilidad se pueden 
prender. 
 
 
 Concepto de COMBURENTE 
 
Se denomina comburente al medio donde se realiza la combustión, y que generalmente es el aire, 
que en los incendios es el segundo elemento activo de la reacción de combustión. 
Indudablemente, sin el oxigeno del aire es imposible la existencia del fuego. 
 
 
 Concepto de CALOR 
 
El último elemento que es indispensable para tener fuego es el calor. 
Continuamente estamos rodeados de materias combustibles tal como se ha comentado, e 
igualmente de aire, ya que cualquiera de ellas está en contacto íntimo, pero sin que por ello se 
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produzca fuego. 
Siempre es necesario unir a estos elementos una aportación de energía calorífica que inicie la 
reacción de combustión. 
 
 
 Triángulo del fuego 
 
Como vemos, es totalmente necesario, para que se produzca el incendio, que estén íntimamente 
unidos los tres elementos comentados: 
 

• COMBUSTIBLE 
• OXIGENO 
• CALOR 

 
Estos tres factores pueden asimilarse a los tres lados de un triángulo, cada uno de los cuales está 
siempre en contacto con los otros dos. 
Es imposible que se produzca el fuego a menos de que se encuentren unidos los tres lados del 
denominado "TRIANGULO DEL FUEGO". 

 

 
 
 

 
II-Extinción de incendios 

 
 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Tal como hemos visto, para que exista el fuego es totalmente necesaria la unión de los elementos 
que componen el Triángulo del Fuego, su extinción se logrará evidentemente separando o 
eliminando cualquiera de ellos. 
Para explicar las posibilidades de extinción, nos basaremos en el triangulo del fuego que hemos 
estudiado anteriormente. 
Es decir vamos a ver ahora como actuamos sobre : 
 
 - El combustible 
 - El comburente 
 - Foco de calor 
 
 ELIMINACIÓN DEL COMBUSTIBLE 
 
Teóricamente, el método más directo de extinguir un incendio es eliminar el combustible que arde. 
Pero a nadie se le oculta que en la realidad, esto resulta prácticamente imposible. 
Pero lo que si que es cierto es que una forma de reducir el riesgo de incendio, consiste en no 
almacenar materias combustibles cerca de los lugares peligrosos. 
Por lo tanto podemos actuar sobre el combustible impidiendo la acumulación de grandes cantidades 
del mismo. O en la obra manteniendo siempre la limpieza y orden. 
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 ELIMINACIÓN DEL COMBURENTE 
 
La eliminación del comburente, es decir del oxígeno en la combustión, recibe el nombre de 
SOFOCACIÓN y puede describirse como "el proceso que impide que los vapores combustibles se 
pongan en contacto con el oxígeno del aire". 
Es lo que hacemos al echar arena al fuego, cubrirlo con una manta, etc. 
 
 
 ELIMINACIÓN DEL CALOR 
 
 
Los combustibles tal como hemos descrito anteriormente necesitan, para poder arder, desprender 
vapores inflamables mediante una aportación inicial de calor, o sea, alcanzar su temperatura de 
inflamación. 
Por lo tanto si una vez que esto ha sucedido, conseguimos rebajar esta temperatura, el fuego 
desaparecerá. 
Esto es lo que hacemos cuando arrojamos agua a un incendio. 
Otro factor que debemos tener en cuenta al estudiar la eliminación del calor es la " TRANSMISIÓN", 
ya que no podremos dominar un incendio mientras dejemos que el calor se transmita de un punto a 
otro, dando lugar a la propagación del fuego. 
El calor se transmite por alguna de las tres formas siguientes: 
 

1.- RADIACIÓN: El calor se transmite en ondas caloríficas en todas direcciones, por lo que 
todos los 
combustibles alcanzados por estas ondas pueden llegar a su temperatura de ignición. 
2.- CONDUCCIÓN: El calor se transmite a través de las sustancias conductoras, pudiendo 
provocar 
la propagación de un incendio. 
3.- CONVECCIÓN: El aire caliente y los gases de la combustión tienden a elevarse por su 
menor 
densidad con respecto al aire frío. 
Por ello, las corrientes de aire son muy peligrosas en caso de incendio, si van dirigidas hacia 
materiales altamente inflamables. 

 
 
 ELIMINACIÓN DE LA REACCIÓN EN CADENA 
 
Hemos visto hasta aquí como puede extinguirse un incendio, eliminando uno de los tres lados del 
triángulo del fuego (combustible, comburente o calor).  
Estos tres elementos también forma parte del tetraedro del fuego, junto con la reacción en cadena. 
Si conseguimos impedir la reacción del comburente con los productos de descomposición del 
combustible, rompemos la reacción en cadena y en consecuencia se extinguirá el fuego.  
Esto se consigue vertiendo sobre el fuego determinados productos de descomposición del 
combustible, antes de que lo haga el comburente. 
 
 
 CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS 
 
Indudablemente, todos los combustibles no se comportan de la misma forma al arder, por lo que es 
totalmente necesario clasificarlos para conocer qué sistemas de extinción serán lo más apropiados 
en cada caso. 
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III-Agentes extintores de incendios 
 
 AGUA 
 
• El agua es el agente extintor más abundante, antiguo y económico, de los actualmente en uso. 
• Extingue los fuegos, principalmente por "enfriamiento", y puede ser utilizada en forma de chorro o 

finamente pulverizada. 
• El agua a chorro, solamente deberá emplearse en fuegos de la clase "A". 
• El agua pulverizada se puede emplear en fuegos de la clase "A", y en fuegos de la clase "B" 

cuando se trate de líquidos combustibles de los llamados pesados, como el fuel-oil, gas-oil, etc. 
• Jamás deberá emplearse agua para extinguir fuegos de la clase "E" (fuegos eléctricos), pues 

existe peligro de electrocución. 
 
 
 ANHIDRIDO CARBÓNICO 
 
• También llamado "nieve carbónica" o "CO", es un gas inerte, más pesado que el aire, por lo que 

se utiliza como elemento de sofocación en los incendios. 
• Eficaz para fuegos producidos por líquidos inflamables. Su mayor aplicación la tiene en los 

fuegos eléctricos por no ser conductor y no dejar residuos. 
 
 
 POLVO SECO 
 
• Es un compuesto químico a base de bicarbonato de sosa y un agente hidrófugo que impide el 

apelmazamiento del polvo por absorción de la humedad ambiente. 
• Existen diferentes teorías sobre la forma en que este agente extingue los fuegos, siendo la más 

aceptada la que defiende el doble efecto de sofocación y paralización de la reacción en cadena. 
• Actualmente se emplean principalmente dos tipos de polvo seco; el polvo seco químico normal y 

el polivalente, o antibrasa. Este último, refresca mucho más el combustible, por lo que es más 
efectivo que el normal para fuegos de tipo "A". 

• Además, existen también una serie de formulaciones de polvo seco especiales para 
combustibles de tipo"D". 
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• Generalmente, el polvo seco normal es efectivo en fuegos de clase "B", "C" y fuegos en 
presencia de tensión eléctrica. Se puede emplear en los de clase "A", pero seguidamente habrá 
que utilizar agua para que no se reaviven las llamas. 

 
 
 ESPUMA 
 
Hay dos tipos de espuma: 
 
  - Espuma química 
      - Espuma física, mecánica o de aire 
 
• La ESPUMA QUÍMICA, se forma por la mezcla de una solución ácida en otra básica. Al 

mezclarse íntima-mente, ambas soluciones reaccionan, produciéndose anhídrido carbónico, con 
el consiguiente aumento de presión que lanza la espuma extintora. 
El inconveniente manifiesto de utilizar este tipo de espuma es el de atacar los metales, ser 
conductora de la electricidad, y disolverse en los alcoholes, por lo que hoy en día es raro su 
utilización. 

 
• La ESPUMA FÍSICA, es una masa de burbujas unidas entre sí por un estabilizador, que se aplica 

en forma de manta sobre los líquidos en combustión, impidiendo o apagando el fuego por 
sofocación. 
Hay que tener presente que la espuma se disuelve en los hidrocarburos solubles en agua, como 
son los alcoholes, acetona, etc., por lo que no es posible emplearla en incendios de estos 
combustibles. 
La espuma se debe dirigir siempre sobre paredes verticales para que cubra por su propio peso 
las superficies incendiadas. 
Nunca se deberá utilizar en la extinción de incendios de clase "B" con la salvedad antes 
comentada y en los de la clase "A", dejando permanecer bastante tiempo la manta formada. 
Como es lógico, teniendo en cuenta los inconvenientes que presenta, la espuma física cada vez 
se usa menos. 

 
 
 SUSTITUTOS DE LOS COMPUESTOS HALOGENADOS 
 
• Los compuestos halogenados o halones, son agentes extintores que actúan en la extinción de 

los fuegos paralizadores de la reacción en cadena. 
Durante muchos años se han venido utilizando como agentes extintores de baja toxicidad y gran 
eficacia extintora. 
Tales compuestos halogenados resultan muy eficaces contra fuegos eléctricos y son aceptables 
para fuegos de la clase "A" y "B". 
Sin embargo, estos compuestos ya no se usan como agentes extintores, ya que como CFC,s 
(clorofluorocarbonados) que son, los halones perjudican a la capa de ozono y además contienen 
bromo que, según se ha demostrado, también contribuye a la reducción del ozono de la 
atmósfera. 

 
• Por este motivo la utilización de halones ha sido progresivamente restringida por distintas 

disposiciones y acuerdos internacionales ratificados por España, hasta quedar prohibida. 
En sustitución de los halones se usan últimamente otros productos como el FM200, el ARGÓN, 
el INERGEN, etc., de similar eficacia extintora y que no presentan los inconvenientes de 
aquellos. 
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IV-Prevención de incendios 
 
 
 CAUSAS DE INCENDIO  
 
Para iniciar las actividades de prevención de incendios en la obra, lógicamente debemos, en primer 
lugar, estudiar las posibles causas productoras del fuego. 
Como guía orientativa, podemos reseñar algunas de las más corrientes, cuyo conocimiento le 
interesa tener siempre presente: 
 
CORRIENTE ELÉCTRICA 
 
La sobreintensidad y la sobretensión de una corriente eléctrica da lugar al calentamiento de los 
cables conductores, con peligro de combustión de su envoltura aislante. 
Caso muy frecuente en obras, ya que a menudo se sobrecargan los enchufes o se utilizan 
indebidamente las alargaderas, llegando a conectar excesivos aparatos en una misma toma de 
corriente. 
También es frecuente utilizar alargaderas en mal estado, con cortes, peladuras o conectores en 
estado deficiente. 
Al estar en mal estado pueden provocar sobrecarga, calentamiento y en definitiva un riesgo de 
incendio. 
Igualmente las chispas producidas por conexiones y desconexiones, dan con frecuencia lugar a 
incendios, por la presencia de materiales inflamables como papel y otras substancias, cerca o por 
alguna pequeña fuga de gases combustibles. 
 
MÁQUINAS 
 
En las máquinas y equipos utilizados, también existe un potencial riesgo de incendio, tanto mayor 
cuanto aumenta el número de aparatos utilizados. 
El incendio suele ser provocado por sobrecalentamiento o bien por utilización indebida o no estar 
convenientemente revisados. 
También los monitores de los ordenadores entrañan un riesgo de incendio por sobrecalentamiento de 
los mismos, de ahí la recomendación de utilizar pantallas planas de TFT, aunque en obra esto rara 
vez sucede a no ser que se trate de la oficina de obra. 
En tales casos el incendio se provoca por la transmisión del calor por conducción, radiación o 
convección, a las materias combustibles cercanas. 
 
FUGAS DE GASES 
 
Las fugas de gases dan lugar a mezclas con el oxígeno del aire, que en las proporciones debidas, y 
al alcanzar, por cualquier causa, la temperatura necesaria, ocasionan incendios y explosiones. 
En obra los gases pueden ser debido a emanaciones de pinturas, barnices, lacas o substancias 
químicas almacenadas indebidamente en lugares poco ventilados. 
 
COMBUSTIÓN EXPONTANEA 
 
Ciertas materias combustibles, por hallarse finamente divididas, o por ser muy porosas, presentan 
gran superficie de contacto con el aire, lo que facilita su oxidación con fuerte producción de calor, y si 
este calor no es absorbido por el aire, eleva la temperatura de dichas materias y lleva a la masa a su 
punto de inflamación. 
Un gran número de materias obtenidas como desperdicios o materias como productos 
manufacturados en procesos industriales, pueden originar combustiones espontáneas, aunque en 
obras donde gran parte de las actuaciones se realizan al aire libre, este tipo de causas suele darse 
rara vez. 
 
FALTA DE CONTROL EN PROCESOS DE TRABAJO 
 
La falta de control en los procesos de trabajo y las imprudencias en las obras son muchas veces la 
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causa de importantes siniestros que ocasionan victimas humanas. 
Es preciso, durante el tiempo de trabajo, que todos los trabajadores en la obra prestemos suma 
atención a la labor que tenemos encomendada, pues el menor descuido puede dar lugar a la 
presencia simultánea en determinado lugar, de tres lados del triangulo, que conjuntamente provocan 
la catástrofe. 
 
• En este sentido la prohibición de fumar, debe extenderse a todo el ámbito de la obra. 
• Al soldar hemos de comprobar la presencia en las inmediaciones de materiales combustibles o 

inflamables, adoptando medidas para evitar un siniestro. 
• También está prohibido en la obra el encender hogueras para calentamiento o para quemar 

residuos. 
• Cuando se alimenta de combustible a los vehículos se deberá hacer con el motor parado. 
• Las conexiones eléctricas no deberán sobrecargarse. 
• No se deberán utilizar cables pelados, en mal estado o empalmados indebidamente. 
• Las conexiones de cables se harán siempre mediante dispositivos macho-hembra. 
• Los productos inflamables utilizados en la obra deberán estar debidamente almacenados, en 

lugares seguros, ventilados y debidamente señalizados. 
 
 
IMPRUDENCIA 
 
Este aspecto es muy importante tenerlo presente en obra, ya que es causa común y los riesgos son 
los más frecuentes. En general se trata de incendios producidos por cigarros y cerillas, o por falta de 
limpieza, orden, etc. 
De hecho multitud de incendios han sido provocados por cigarros o cerillas que se lanzan desde 
huecos o forjados y que no han sido bien apagados antes de tirarlos, o por fumar en sitios a 
escondidas. 
La falta de orden y limpieza en la obra también pueden ser causa de incendio, sobre todo los trapos 
con grasa, que pueden provocar combustiones espontáneas.  
Las basuras pueden provocar combustiones y siempre se deben utilizar contenedores metálicos 
cerrados. 
 
 
5.3. Simulacros 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
A) Se reunirá al Personal de la Obra para informarles del Plan de Emergencia. 
B) Se les hará entrega de la documentación con el contenido de las normas de actuación en caso de 
Emergencia. 
C) Se pondrá en conocimiento del personal la actividad del Simulacro a realizar y se llegará a un 
acuerdo para la realización del mismo y posterior evaluación. Por todo ello es imprescindible la 
realización del simulacro. 
D) Se hará entrega al personal de la Obra de un documento descriptivo del contenido del Simulacro 
de Emergencia. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SIMULACRO: 
 
El Jefe de Obra, al pasar por la planta primera, percibe un olor a humo que le alerta de un posible 
incendio (en la planta superior hay un soldador y al parecer algunas gotas desprendidas han 
provocado un incendio). 
Se da la circunstancia de que el Jefe de Obra es el Jefe de Intervención. 
 
Sin perder la calma se pone en contacto con el Jefe de Emergencia y le informa de la situación, 
como primera medida avisan a dos miembros del equipo de intervención para que se personen en la 
planta y ambos quedan en la zona de incendio para evaluar el alcance de la situación. 
Personados en el sitio proceden a inspeccionar la gravedad, y ante la presencia de tablones de 
madera, y la magnitud del incendio deciden dar la voz de alarma. 
Conforme avanza el incendio, va aumentando la cantidad de humo, no es excesivamente denso, 
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pero se observan unas llamas en puntos peligrosos. 
Se acuerda actuar sobre el foco de inicio utilizando el extintor adecuado y dar aviso a los distintos 
miembros del equipo para el inicio del Plan de Emergencia de la obra. 
 
Como el fuego se ha producido en un punto conflictivo, el Jefe del Plan de Emergencia ordena las 
siguientes acciones: 
 
A) Instrucciones para que avisen a Emergencias 112 y soliciten ayuda. 
B) Instrucciones al resto de Equipo de Intervención para que apoyen la acción de sus compañeros. 
(Estar pendientes a los requerimientos y estado de sus compañeros. Solicitud, extintores, vigilancia, 
apoyo, etc.) 
C) Instrucciones Equipo de Evacuación para que procedan al desalojo de la obra y acudan al punto 
de reunión. (Informarán al grupo de las normas de actuación para evacuación, en la trayectoria al 
punto de reunión informarán con actitud responsable y serena de los vecinos colindantes pues 
además de un conato de incendio con peligro del mismo, al producirse en un punto conflictivo la 
carga térmica puede ser importante debido a la cantidad de material de madera existente, en el punto 
de reunión tendrán controlado y contabilizado el grupo de trabajadores en todo momento, nadie debe 
abandonar el punto de reunión hasta que el Jefe del Plan no lo autorice, permanecerán a la espera 
de las indicaciones del Jefe del Plan.) 
D) Instrucciones Equipo de Primeros Auxilios para que estén preparados en caso de necesidad y den 
apoyo al equipo de evacuación mantenimiento la calma y serenidad del grupo. 
 
• El Jefe de Emergencia se dirige a la zona del incidente y el Responsable de Intervención le 

comunica que la situación esta totalmente controlada. Ambos proceden a inspeccionar la zona 
afectada a fondo y hacen una inspección general para mayor seguridad comprobando que todo 
está en orden. 

• El Responsable de Intervención y el Jefe de Emergencia se dirigen al punto de reunión 
informando a todos los trabajadores que pueden volver a sus puestos de trabajo ya que la 
situación está totalmente controlada y la actividad puede desarrollarse con normalidad. 

• Aprovechan la situación para agradecer la colaboración y felicitarles por su serenidad y plantean 
hacer una investigación del accidente y posteriormente una reunión para valorar el 
comportamiento de todos los trabajadores ante este incidente. 

• Los trabajadores proceden a reanudar su actividad con serenidad y sin distracciones con el 
comentario del incidente. 

• El trabajador encargado de quitar la luz procede a restablecer el servicio para reanudar la 
actividad y se incorpora a su puesto de trabajo. 

• El Responsable del aviso telefónico realiza las llamadas pertinentes rápidamente indicando que 
está todo bajo control para evitar acciones innecesarias, posteriormente informa al Jefe 

 
EVALUACIÓN DEL RIESGO : 
 
La realización de un simulacro permitirá verificar tanto la operatividad del plan de emergencia como 
detectar posibles deficiencias en su implantación. Por ello resulta imprescindible realizar una 
evaluación del mismo, con objeto de poder extraer conclusiones prácticas que permitan mejorar los 
aspectos que hayan mostrado deficiencias. 
 
Tras la finalización del simulacro, el Jefe del Plan de Emergencia recabará toda la información 
obtenida de los evaluadores, controladores y participantes, revisando así el informe del simulacro 
efectuado que deberá de contener la siguiente información: 
 
a) Principales aspectos del Plan de Emergencia que se incluyeron en el desarrollo del simulacro: 
 
- Tipología de sucesos y categorías de emergencia simuladas. 
- Organizaciones interiores y de apoyo activadas como respuesta a la emergencia. 
 
b) Resultados principales: 
 
- Grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos fijados en el Plan del Simulacro. 
- Evaluación de las acciones de respuesta desarrolladas. 
- Acciones de concentración, recuento, localización y/o evaluación del personal. 
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c) Desviaciones o deficiencias observadas y medidas correctoras a implantar. 
 
d) Programa para la implantación de las medidas correctoras por los responsables correspondientes. 
 
 
5.4. Programa de mantenimiento 
 
En la obra, dadas las características de la misma y su carácter cambiante a lo largo del proceso 
constructivo, tal como se ha descrito anteriormente solo dispondrá de instalaciones de extintores de 
incendio. 
 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA 

CONTRA INCENDIOS 
OPERACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA, O 

BIEN, POR EL PERSONAL DE LA OBRA. 
 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA AÑO 

Extintores de incendio 

Los extintores deberán cumplir el 
Reglamento de Aparatos a Presión y 
su ITC MIE-AP5. Serán aprobados 
según el Art. 2° del Reglamento de 
instalaciones de protección contra 
incendios a efectos de justificar el 
cumplimiento de la Norma UNE 
23010/1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Serán fácilmente visibles y 
accesibles. Estarán próximos a 
puntos con riesgo de incendios y a 
las salidas. Su instalación será 
preferentemente en paramentos 
verticales, con la parte superior, 
como máximo a 1,70 m del suelo. 

Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente 
de conservación. 
Inspección ocular de seguros, 
precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en 
su caso. 
Inspección ocular del estado externo 
de las partes mecánicas (boquilla, 
válvula, manguera, etc.). 

Comprobación del peso y presión en su 
caso. 
En el caso de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se 
comprobará el buen estado del agente 
extintor y el peso y aspecto externo del 
botellín. 
Inspección ocular del estado de la 
manguera, boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas. 
 
Nota: En esta revisión anual no será 
necesaria la apertura de los extintores 
portátiles de polvo con presión 
permanente, salvo que en las 
comprobaciones que se citan se hayan 
observado anomalías que lo justifique.   
 
En el caso de apertura del extintor, la 
empresa mantenedora situará en el 
exterior del mismo un sistema indicativo 
que acredite que se ha realizado la 
revisión interior del aparato. Como ejemplo 
de sistema indicativo de que se ha 
realizado la apertura y revisión interior del 
extintor, se puede utilizar una etiqueta 
indeleble, en forma de anillo, que se coloca 
en el cuello de la botella antes del cierre 
del extintor y que no pueda ser retirada sin 
que se produzca la destrucción o deterioro 
de la misma. 

 
El mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra incendios que garantizará la 
operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las 
modificaciones introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la Orden de 16 de Abril de 1998). 
 
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla anterior, serán efectuadas por personal de 
un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 
 
En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, 
como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la 
sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al 
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día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 
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CAPITULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1 PROTECCIONES PARA LA CABEZA
1.1.1 Ud. Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,

s/normativa vigente.

10,000 2,87 28,70

1.1.2 Ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

10,000 11,00 110,00

1.1.3 Ud. Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa
vigente.

2,000 9,76 19,52

1.1.4 Ud. Gafa de soldador sencilla, Futura tono 5, homologada CE, s/normativa
vigente.

1,000 13,85 13,85

1.1.5 Ud. Protector facial, con pantalla rígida, de 110x270 mm, homologado CE,
s/normativa vigente.

5,000 7,50 37,50

1.1.6 Ud. Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm, homologado CE,
s/normativa vigente.

2,000 9,89 19,78

1.1.7 Ud. Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

15,000 2,97 44,55

1.1.8 Ud. Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

10,000 10,87 108,70

1.1.9 Ud. Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

15,000 24,68 370,20

1.1.10 Ud. Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.

5,000 32,49 162,45

1.2 PROTECCIONES PARA LAS MANOS
1.2.1 Ud. Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.

10,000 1,52 15,20

1.2.2 Ud. Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

5,000 2,11 10,55

1.2.3 Ud. Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos (par) CE s/normativa vigente.

2,000 2,07 4,14

1.2.4 Ud. Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa
vigente.

5,000 2,07 10,35

1.3 PROTECCIONES PARA LAS PIERNAS Y PIÉS
1.3.1 Ud. Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)

homologada CE s/normativa vigente.

10,000 25,88 258,80

1.3.2 Ud. Par de botas de PVC para agua, caña alta, homologada CE s/normativa
vigente.

5,000 5,96 29,80

1.4 PROTECCIONES PARA EL CUERPO
1.4.1 Ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

5,000 26,75 133,75
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1.4.2 Ud. Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

5,000 20,05 100,25

1.4.3 Ud. Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

5,000 14,84 74,20

1.4.4 Ud. Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

6,000 16,45 98,70

1.4.5 Ud. Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa
vigente.

5,000 6,49 32,45

1.4.6 Ud. Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

1,000 11,40 11,40

1.5 PROTECCIONES ANTICAÍDAS
1.5.1 Ud. Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.

4,000 60,42 241,68

1.5.2 Ud. Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE
s/normativa vigente.

1,000 30,93 30,93

1.5.3 Ud. Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/normativa
vigente.

1,000 87,95 87,95

1.5.4 Ud. Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE,
s/normativa vigente.

1,000 20,82 20,82
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CAPITULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1 MALLAS Y REDES
2.1.1 M². Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de poliamida

# 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm,
(amortización = 30 %), incluso colocación y desmontado.

En trabajos en cubierta 2 16,00 3,00 96,000
2 15,00 3,00 90,000

186,000 3,79 704,94

2.2 VALLAS Y BARANDILLAS
2.2.1 M. Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o similar, realizado con

paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados
horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m,
recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

2 37,00 0,33 24,420
1 17,00 0,33 5,610

30,030 35,32 1.060,66

2.2.2 Ud.. Puerta de acceso peatonal de 1.00*2.00 mts compuesta por una hoja abatible
realizada con perfiles y chapa galvanizada grecada de 23 mm, incluso aplomado y
nivelado de postes, excavación necesaria para cimentación de los mismos, dado
de cimentación de H-100 de dimensiones 50*50*50 cm colocado con todas las
ayudas de albañilería.

1,000 73,35 73,35

2.2.3 Ud. Puerta de acceso a obra de 5.00x2.00 mts compuesta de dos hojas abatibles
realizadas con perfiles y chapa galvanizada grecada de 23 mm. incluso aplomado
y nivelado de postes, excavación necesaria para cimentación de los mismos,
dado de cimentación de H-100 de dimensiones 50x50x50. Colocada con toda
clase de ayudas.

1,000 322,60 322,60

2.2.4 Ud. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

15,000 5,95 89,25

2.2.5 M. Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos
tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %), incluso
colocación y anclaje.

1 4,00 4,000
1 7,00 7,000
1 8,00 8,000
1 18,00 18,000
1 9,00 9,000
1 5,00 5,000

51,000 6,49 330,99

2.3 MARQUESINAS Y VISERAS
2.3.1 M. Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3

anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25
mm, incluso colocación y desmontaje.

2,000 56,20 112,40

2.4 PROTECCIÓN DE HUECO
2.4.1 M². Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm,

(amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

en pozo 1 2,00 2,00 4,000
4,000 3,69 14,76
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CAPITULO 3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
3.1 SEÑALES Y CARTELES
3.1.1 Ud. Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100

%), incluso colocación y desmontado.

USO CASCO 5 5,000
PELIGO OBRA 2 2,000
SALIDA CAMIONES 2 2,000
BOTIQUIN 2 2,000
PELIGRO CAIDA CASCOTES 4 4,000
PELIGRO CAIDA ALTURA 4 4,000
USO BOTA 5 5,000
USO ARNES 5 5,000

29,000 3,15 91,35

3.2 BALIZAS
3.2.1 M. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso

colocación y desmontaje.

50,000 0,70 35,00

3.2.2 M. Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico,
(amortización = 100 %), colocación y desmontaje.

17,000 14,85 252,45

3.2.3 Ud. Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y
posterior retirada.

5,000 11,62 58,10

3.2.4 Ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación
y desmontaje.

5,000 28,88 144,40

3.3 SEÑALIZACIÓN VIAL
3.3.1 Ud. Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

10,000 6,36 63,60
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CAPITULO 4 INSTALACIONES PROVISIONALES
4.1 CASETAS Y SU EQUIPAMIENTO
4.1.1 Ud. Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con

estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a
base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso
de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de
aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura
exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de
corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

0,300 5.039,79 1.511,94

4.1.2 Ud. Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x
2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a
ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de
hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

0,300 3.446,93 1.034,08

4.1.3 Ud. Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra.

2,000 228,85 457,70

4.1.4 Ud. Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso
instalación de agua y evacuación al exterior, mampara y puerta, instalado.

0,330 484,50 159,89

4.1.5 Ud. Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso
instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación al exterior,
mampara y cortinas, instalado.

0,330 548,96 181,16

4.1.6 Ud. Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de obra,
incluso instalación de agua y evacuación al exterior, instalado.

0,330 201,93 66,64

4.1.7 Ud. Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros,
instalada.

0,330 192,02 63,37

4.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.2.1 Ml.. Acometida general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre 3,5x16 mm2

con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y
comprobado su funcionamiento. (Sólo cableado y conexionado).

50*0.3 15,000
15,000 5,25 78,75

4.2.2 Ud.. Caja general de protección de 63 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel
o similar, de dimensiones 324x180x113 mm., incluso fusibles Neozed de 63 A,
instalada s/Normas de la compañía suministradora.

1,000 42,20 42,20

4.2.3 Ud.. Módulo para un contador trifásico, de poliester, de doble aislamiento, Himel
o similar, con placa, para montar en exterior, con protecciones Neozed de 63 A y
borna de neutro, incluso cableado y conexionado, completo e instalado s/Normas
de la compañía suministradora.

1*0.3 0,300
0,300 62,62 18,79

4.2.4 Ml.. Línea repartidora (enlazando la caja general de protección con la
centralización de contadores) formada por cable de cobre de 3,5x16 mm2, con
aislamiento de 0,6/1 kV , bajo tubo de PVC flexible corrugado, G.P. 7, D 50 mm.
Instalada, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.

30*0.3 9,000
9,000 7,49 67,41
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4.2.5 Ud.. Cuadro de protección y distribución por planta, compuesto por caja con
puerta, I.C.P. de 4x25A, diferencial de 4x40A, interruptor automático
magnetotérmico de 4x25A y pequeño material. Instalado y conexionado.

2*0.3 0,600
0,600 122,69 73,61

4.3 INSTALACIONES DE FONTANERÍA
4.3.1 Ud.. Contador de 13 mm (1/2") homologado, para vivienda unifamiliar, instalado

en fachada, en armario o nicho de dimensiones aproximadas 500x400x200 mm
(LxAxP), con puerta de registro, incluso válvulas de corte de esfera antes y
después del contador, válvula de retención y te de aforo de 1/2", p.p. de pequeño
material, conexiones y ayudas de albañilería. Instalado y probado s/normas de la
empresa municipal de aguas.

1,000 56,07 56,07

4.3.2 Ud.. Punto de agua fría de DN 1/2" (15 mm) en interior de vivienda con tubería de
polibutileno (PB), s/UNE 53415, Terrain o similar, de D 15 mm, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y
probado.

4,000 19,68 78,72

4.3.3 Ud. Punto de agua caliente de DN 1/2" (15 mm) en interior de vivienda con tubería
de polibutileno, PB, (s/UNE 53415-2), Terrain o similar, de D 15 mm, calorifugada,
incluso p.p. de piezas especiales (s/UNE 53415-3) y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. Instalado y probado.

3,000 25,42 76,26

4.3.4 M. Canalización de polibutileno (PB) de DN 1/2" (15 mm), para agua fría, s/UNE
53415-2, Terrain o similar, de DN 15 mm, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales (s/UNE 53415-3) y
pequeño material. Instalada y probada.

15,000 4,08 61,20

4.3.5 M. Canalización de polibutileno (PB) de 1/2" (15 mm), para agua caliente, s/UNE
53415-2, Terrain o similar, de DN 15 mm, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, protegida con tubo flexible corrugado de 23 mm, incluso
p.p. de piezas especiales (s/UNE 53415-3) y pequeño material. Instalada y
probada.

5,000 4,93 24,65

4.4 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
4.4.1 Ud. P.A. a justificar de enganche a red general de saneamiento.

1,000 206,00 206,00

4.4.2 Ml.. Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC de D 40 mm, serie
C, empotrado o visto, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o bajante.

5,000 47,91 239,55

4.4.3 Ud.. Desagüe de plato de ducha sifónico D 40, colocado.

3,000 7,43 22,29

4.4.4 Ud.. Desagüe de fregadero de 2 senos, de polipropileno D 40, con válvula y
cadenilla, y toma central para lavavajillas, colocado.

3,000 6,03 18,09

4.4.5 Ud.. Manguetón PVC 110 tipo Uralita, acoplado a bajantes, con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado,
incluso ayudas de albañilería.

1,000 78,43 78,43
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4.4.6 Ud. Arqueta sifónica de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de
hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a
media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso
excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, acometida
y remate de tubos.

2,000 105,81 211,62

4.4.7 M. Tubería de saneamiento interior de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o similar, de D 110 mm y e=3,2 mm de espesor,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con
extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.

15,000 91,04 1.365,60

4.5 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
4.5.1 Ud.. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A,B, C de 6 kg de

agente extintor, eficacioa 21A-113B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de
disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared,
colocado.

0,330 47,08 15,54
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CAPITULO 5 PRIMEROS AUXILIOS
5.1 Ud. Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido

sanitario completo según ordenanzas.

1,000 52,92 52,92
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CAPITULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
6.1 H. Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para

conservación y mantenimiento de protecciones.

25,000 24,47 611,75

6.2 H. Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

50,000 12,08 604,00

6.3 Ud. Hora de recurso preventivo de contratista.

100,000 20,60 2.060,00

6.4 H. Hora de recurso preventivo de subcontratista.

50,000 20,60 1.030,00
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELARIA

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.076,22
CAPITULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 2.708,95
CAPITULO 3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 644,90
CAPITULO 4 INSTALACIONES PROVISIONALES 6.209,56
CAPITULO 5 PRIMEROS AUXILIOS 52,92
CAPITULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 4.305,75

REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 15.998,30

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS QUINCE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.
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Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y cálculos de residuos que se 
van generación está prevista. Identificación de los residuos que deben ser correctamente 

gestionados y transportados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. 
Relación de residuos que que necesitan una preparación previa a su eliminación 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos valorando su eficacia. 
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2. Datos generales de la obra 
 
2.1. Datos identificación del proyecto y de la obra 
 
2.1.1. Identificación de la Obra 
 

Identificación de la Obra 
Edificio Vivienda Unifamiliar Candelaria 

Dirección Calle el Tagoro S/N, Araya 
Provincia Santa Cruz de Tenerife 
Municipio Candelaria 
C. Postal 38540 

   
 
2.1.2. Emplazamiento de la obra 
 
 
Tal como se observa en la imagen adjunta y, posteriormente, se detalla en los planos y se describe en 
este mismo Estudio de Gestión de RCD, el emplazamiento de la obra facilita y permite realizar una 
correcta gestión de los residuos generados en la misma. 
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2.1.3. Promotores 
 

Promotor 1 
Nombre/Razón social Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 

Dirección Calle el Tagoro S/N, Araya 
Provincia Santa Cruz de Tenerife 
Municipio Candelaria 

Código Postal 38540 
 
2.2. Clasificación y descripción de los residuos 
 
Los residuos de esta obra se adecuarán al Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 
2008-2015. 
 
La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la LER (Lista 
Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho 
español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición adopta el 
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio 
que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo mayoritariamente el LER 
Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 
ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, no obstante otros capítulos hacen referencia a 
residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, reparación, 
conservación, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas: 10 01 XX), etc.. por lo que se 
exponen a continuación todos ellos ordenados numéricamente por su Código MAM: 
 

Clasificación y descripción de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 
 

Código MAM 
(LER) Nivel Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

01 04 07 I Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación 
física y química de minerales no metálicos 

01 04 08 I Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

01 04 09 I Residuos de arena y arcillas 

01 04 10 I Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 
04 07 

01 05 04 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 
01 05 05 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 

01 05 06 I Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias 
peligrosas. 

01 05 07 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos 
de los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06. 

01 05 08 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los 
mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06 

03 01 04 II Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que 
contienen sustancias peligrosas 

03 01 05 II Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos 
de los mencionados en el código 03 01 04 
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03 03 01 II Residuos de corteza y madera 
07 02 16 II Residuos que contienen siliconas peligrosas 

07 02 17 II Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el 
código 07 02 16 

07 07 01 II Líquidos de limpieza 

08 01 11 II Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

08 01 12 II Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 
08 01 11 

08 01 17 II Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 18 II Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los 
especificados en el código 08 01 17 

08 01 21 II Residuos de decapantes o desbamizadores 

08 02 01 II Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Residuos de arenillas de revestimiento 

08 02 02 II Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos 

08 04 09 II Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas 

08 04 10 II Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el 
código 08 04 09, 

10 01 03 II Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 
10 01 04 II Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 
12 01 01 II Limaduras y virutas de metales férreos 
12 01 02 II Polvo y partículas de metales férreos 
12 01 03 II Limaduras y virutas de metales no férreos 
12 01 04 II Polvo y partículas de metales no férreos 
12 01 05 II Virutas y rebabas de plástico 
12 01 13 II Residuos de soldadura 

13 02 05 II Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

13 07 01 II Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo 
13 07 02 II Residuos de combustibles líquidos: Gasolina 
13 07 03 II Otros combustibles (incluidas mezclas) 
14 06 03 II Otros disolventes y mezclas de disolventes 
15 01 01 II Envases de papel y cartón 
15 01 02 II Envases de plástico 
15 01 03 II Envases de madera 
15 01 04 II Envases metálicos 
15 01 05 II Envases compuestos 
15 01 06 II Envases mezclados 
15 01 07 II Envases de vidrio 
15 01 09 II Envases textiles 

15 01 10 II Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

15 01 11 II Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 
contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 
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15 02 02 II 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

16 01 07 II Filtros de aceite. 
16 06 01 II Baterías de plomo. 
16 06 03 II Pilas que contienen mercurio. 
16 06 04 II Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). 
17 01 01 II Hormigón 
17 01 02 II Ladrillos 
17 01 03 II Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 II Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 II Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 01 II Madera 
17 02 02 II Vidrio 
17 02 03 II Plástico 

17 02 04 II Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

17 03 01 II Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 
17 03 03 II Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
17 04 01  II Cobre, bronce, latón 
17 04 02 II Aluminio 
17 04 03 II Plomo 
17 04 04 II Zinc 
17 04 05 II Hierro y acero 
17 04 06 II Estaño 
17 04 07 II  Metales mezclados 
17 04 09 II Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 II Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 04 11 II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
17 05 03 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 05 I Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 06 I Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 
17 05 07 I Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 08 I Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 
17 06 01 II Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 II Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas 

17 06 04  II Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 
06 01 y 1 7 06 03. 

17 06 05 II Materiales de construcción que contienen amianto. 
17 08 01 II Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas. 
17 08 02 II Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 
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en el código 17 08 01. 
17 09 01 II Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02 II 
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas 

que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

17 09 03 II Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 II Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

20 01 01 II Papel y cartón. 
20 01 08 II Residuos biodegradables de cocinas 
20 01 21 II Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 
20 02 01 II Residuos biodegradables 
20 03 01 II Mezcla de residuos Municipales 

 
 
 
Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en dos 
categorías, tal como se observa en la tabla siguiente. 
 

Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
 

Nivel I 

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes 
de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo 
resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 
en el transcurso de dichas obras.  
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

Nivel II 

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias 
del sector de la construcción tanto de edificación como de obra civil, 
demolición, reparación domiciliaria y de la implantación de servicios 
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 
gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan 
los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los 
de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia 
municipal o no. 

 
 



ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS                                                                                                                                               7 

Vivienda Unifamiliar en Candelaria 
Proyecto Fin de Grado 

 G 22 - 05 

3. Producción y Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición de la obra 
 
3.1. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y 
demolición que se generará en la obra, en toneladas y metros 
cúbicos 
 
La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles establecidos 
anteriormente:  

 
• RCDs de Nivel I 
• RCDs de Nivel II 

 
Criterios para la estimación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS                                                                                                                                               8 

Vivienda Unifamiliar en Candelaria 
Proyecto Fin de Grado 

 G 22 - 05 

Edificación 
Obra nueva planta 

Se estima a partir de datos estadísticos, 10 cm de altura 
máxima de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una 
densidad media de 1,0 Tn/m³. 

Rehabilitación 

Se estima a partir de datos estadísticos, 27 cm. de altura 
máxima de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una 
densidad media de 1,0 Tn/m³. 

Obra Civil 
Se estima a partir de datos estadísticos, 15 cm. de altura de 
mezcla de residuos por m² de superficie afectada por las 
obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, 
es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. 

Demolición total 

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo 
principalmente a la tipología de edificio y por supuesto a los 
materiales de construcción del mismo, no obstante y a título 
orientativo, se estima entre 90 cm. de altura de mezcla de 
residuos por m² construido, con una densidad igualmente 
del orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 

Demolición parcial 

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo 
principalmente a la tipología de edificio y por supuesto a los 
materiales de construcción del mismo, no obstante y a título 
orientativo, se estima 73 cm. de altura de mezcla de 
residuos por m² construido, con una densidad igualmente 
del orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 

 

 
 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en la tabla 
siguiente: 
 

Tabla 1. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo de construcción y demolición que  
se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

 
Estimación de Residuos Construcción y Demolición (RCD) 
 

Volumen de tierras estimado de la 
excavación 1037,564 m3 

Superfície total considerada ( incluyendo 
en su caso la superficie de Demolición, 

Edificación y de Obra Civil) 
190 m2 

Presupuesto estimado de la obra 149349 € 
Toneladas de residuos generados 22,91 Tn 

Densidad media de los residuos 
(Estimada entre 0,5 y 1,5 T/m3) 0,84496 T/m3 

Volumen total de residuos estimado 27,12 m3 
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3.2. Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de 
Construcción y Demolición generados 
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los siguientes pesos 
y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
 

Tabla 3: Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción  
y Demolición generados 

 
A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 
 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3 
1. Tierras y pétreos de la excavación 1.556,35 1,5 1037,564 

TOTAL estimación 1.556,35 --- 1037,564 
 

 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3 
1. Asfalto 1,146 1,3 0,882 
2. Maderas 0,916 0,6 1,527 
3. Metales 0,573 1,5 0,382 
4. Papel 0,115 0,9 0,128 
5. Plástico 0,344 0,9 0,382 
6. Vidrio 0,115 1,5 0,077 
7. Yeso 0,687 1,2 0,573 

TOTAL estimación 3,896 --- 3,951 
 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3 
1. Arena grava y otros áridos 2,749 1 2,749 
2. Hormigón 3,666 1,5 2,444 
3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 6,415 0,5 12,830 
4. Piedras 4,353 1,5 2,902 

TOTAL estimación 17,183 --- 20,925 
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A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD 

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3 
1. Basuras 1,604 0,9 1,782 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,229 0,5 0,458 

TOTAL estimación 1,833 --- 2,24 
 
3.3. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni 
valorizables  -in situ- (indicando características y cantidad de 
cada tipo de residuos) 
 
Tabla 4: Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y cantidad 

de cada tipo de residuos) 
 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 
 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 
 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 Vertedero Restauración / 

Vertedero 1.556,35 

 
 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 
 
1. Asfalto 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01 Reciclado Planta de reciclaje 

RCD 1,15 

 
2. Maderas 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,92 

 
3. Metales 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,57 

 
4. Papel 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,12 

 
5. Plástico 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,34 
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6. Vidrio 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,12 

 
7. Yeso 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 0,69 

 
 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 
 
1. Arena grava y otros áridos 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas Vertedero Restauración / 
Vertedero 2,75 

 
2. Hormigón 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 01 01 Hormigón Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 3,67 

 
3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje 
RCD 4,81 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06. 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 1,60 

 
4. Piedras 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 
09 01, 02 y 03 Reciclado Restauración / 

Vertedero 4,35 

 
 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 
 
1. Basuras 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,56 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 1,04 

 
 
2. Potencialmente peligrosos y otros 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 0,00 

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 
01 y 03 Reciclado Gestor autorizado 

RPs 0,00 

15 02 02 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los 
filtros de aceite no especificados en otra 
categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 0,00 

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 0,00 
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16 06 03 Pilas que contienen mercurio. Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 0,00 

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 0,12 

08 01 11 
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 0,05 

14 06 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 0,00 

07 07 01 Líquidos de limpieza Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 0,02 

15 01 11 
Envases metálicos, incluidos los recipientes a 
presión vacíos, que contienen una matriz porosa 
sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 0,01 

13 07 03 Otros combustibles (incluidas mezclas) Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 0,01 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 0,00 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 0,00 

   
 
3.4. Estudio gráfico de previsión de la producción de los RCDs  
 
3.4.1. Residuos procedentes de la excavación: RCDs Nivel I 
 
3.4.1.1. Representación gráfica RCDs de la excavación global 
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3.4.2. Residuos procedentes de la construcción y demolición: RCDs Nivel II 
 
3.4.2.1. Representación gráfica RCDs construcción y demolición global 
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4. Medidas para la prevención de residuos en la 
obra 
 
4.1. Gestión en la preparación de los residuos en la obra 
 
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan 
pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar 
sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y 
los productos, para que no se conviertan en residuos; es decir, para minimizar el volumen de residuos 
generados. 
 
En este sentido, es de gran importancia realizar un análisis frecuente de los diferentes residuos que se 
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 
recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 
 
• la implantación de un registro de los residuos generados. 
• la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas (ver planos), con los 

sistemas precisos de recogida de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de 
residuos. 

• El control de las entregas parciales que se van realizando a los Gestores de RCDs, controlando 
cantidades entregadas, fechas de entrega, empresa que realiza las entregas, etc. que permita 
controlar la producción de los residuos y la gestión realizada con los mismos. 

 
4.2. Segregación en el origen 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta 
y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores 
de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
 
• Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados. 
• Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y 

seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 
• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 
• En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla 

o dilución de estos que dificulte su gestión. 
• Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de 

no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 
mezclarlos. 

 
4.3. Recepción y manipulación de materiales en la obra 
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Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán de 
influir en la protección del medio ambiente: 
 
• Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 
• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos. 
• Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 
• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 
• En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 
• Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
• No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 
gran cantidad de calor. 

• Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y 
las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar 
visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a 
la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de 
Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 

• Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

• Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 
4.4. Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en 
el lugar de producción 
 
El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los 
Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 
 
• Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 

reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 
• En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 
• Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los 

residuos. 
 
4.5. Almacenamiento de materiales en la obra 
 
• Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo 

las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial 
cuando se trate de productos químicos o tóxicos. 

• Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos 
de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, 
la siguiente información: 

 
-  Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 
-  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 
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• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado 
anterior. 

• Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán 
estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo 
acceder el personal especializado o autorizado. 
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5. Operaciones de reutilización, valorización o 
eliminación a que se destinan los residuos 
generados en la obra 
 
Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, 
por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los 
residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminación en la obra, con su plan de 
ejecución relativo a las acciones decididas: 
 

Código LER 
(MAM/304/2002) Almacenamiento Operaciones de eliminación en obra 

17 01 01 
Hormigón 

 
17 01 02 

Ladrillos 
 

17 01 03 
Tejas y materiales cerámicos 

 
17 08 02 

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 

especificados en el código  
17 08 01. 

 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que 
ocupan y por el escaso control ambiental 
ejercido sobre los terrenos que se eligen para 
su depósito. 
 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias 
primas que implica este tipo de gestión, que no 
contempla el reciclaje. 

17 02 01 
Madera 

 
Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes 
utilizados para reducir la contaminación. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje. 
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17 02 02 
Vidrio 

 
Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes 
utilizados para reducir la contaminación. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje. 

17 02 03 
Plástico 

 
17 04 05 

Hierro y Acero 
 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R4 Reciclado o recuperación de metales y de 
compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias 
inorgánicas. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje. 

17 05 03 
17 05 04 
17 05 05 
17 05 06 
17 05 07 
17 05 08 

 
Tierras, Piedras, Lodos y 

Balastos procedentes de la 
excavación, movimiento de 
tierras y/o perforación en la 

obra. 
 

Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un 
beneficio a la agricultura o una mejora ecológica 
de los mismos. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas las tierras de excavación, el 
impacto ambiental es bajo. 
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Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje. 

17 06 04 
Materiales de aislamiento 

distintos de los especificados en 
los códigos  

17 06 01 y 1 7 06 03. 
 

Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que 
ocupan y por el escaso control ambiental 
ejercido sobre los terrenos que se eligen para 
su depósito 
 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias 
primas que implica este tipo de gestión, que no 
contempla el reciclaje. 

17 09 03 
Otros residuos de construcción 

y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que 

contienen sustancias peligrosas 
 

Contenedor especial 
(siguiendo las 

recomendaciones de 
los fabricantes)  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 
 
Consideración:  
Agresivos. 
 
Poder contaminante: Alto. 
 
Impacto visual: 
Mínimo dado el pequeño volumen que ocupan y 
a tratarse de cantidades pequeñas, no causan 
impacto visual. 
 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido a la variedad de componentes 
químicos y agresivos que en su mayor parte 
debido a las pequeñas cantidades tratadas, 
hace que no se contemple el reciclaje. 

 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 

Según material 

Las etapas de producción, transporte o 
almacenaje, donde se manejan con frecuencia 
los productos acabados o semiacabados y las 
materias primas, pueden originar un alto 
porcentaje de residuos. 
 
Según el componente principal del material de 
los embalajes, se clasificarán en alguno de 
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15 01 10 
15 01 11 

 
Embalajes de productos de 

construcción 
 

grupos especificados anteriormente 

      
Operaciones de eliminación: 
 
D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.). 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio ambiente, etc.). 
D10 Incineración en tierra. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 
 
Valorización: 
 
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10. 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. 
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). 
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6. Medidas para la separación de los residuos en 
obra 
 
6.1. Medidas específicas para la separación de los residuos en 
obra 
 
6.1.1. Productos químicos 
 
Etiquetado 
 
La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento. 
Pero los productos químicos deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las 
fichas de seguridad, que permitan tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero 
también frente al almacenamiento y vertido residual de los mismos. 
 
Desde el 1 de diciembre de 2010, las sustancias químicas ya se suministra a obra etiquetadas según las 
disposiciones del Reglamento CLP, (siglas en inglés de Clasificación, Etiquetado y Envasado), que 
supone la aplicación del sistema mundial armonizado de clasificación y etiquetado de productos 
químicos. 
 

Estas etiquetas conllevan nuevos pictogramas de peligro, una mención de advertencia 
y menciones de peligros. 
 
• Para los preparados (mezclas de sustancias), las nuevas etiquetas serán 

obligatorias en junio de 2015.  
• Para los productos que estén en el mercado desde el 1 de diciembre de 2010, este 

nuevo formato coexistirá con el anterior hasta el 1 de diciembre de 2012 para las 
sustancias y hasta el 1 de junio de 2017 para los preparados. 

 
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información 
sobre los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de vista de la seguridad y de las vías de 
entrada al organismo en caso de exposición, tal como se observa en la figura siguiente: 
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Los peligros más significativos están identificados por los símbolos (pictogramas) e indicaciones de 
peligro que se especifican en la imagen siguiente: 
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Las indicaciones de peligro o frases de riesgo describen la naturaleza de los peligros de una sustancia o 
mezcla peligrosa, incluyendo cuando proceda el grado o categoría de peligro. 
Las indicaciones de peligro o frases de riesgo del antiguo reglamento europeo (frases R) se llaman ahora 
frases H y EUH12 con el Reglamento CLP. 
 
Frases H y EUH12 
 

Es importante destacar que, en general, las frases son muy similares, aunque pueden tener una 
redacción ligeramente distinta entre las frases de riesgo atribuidas en el RD 363/1995 (frases R) y 
las frases H y EUH correspondientes del etiquetado del Reglamento CLP.  
Por otro lado, el CLP no contempla todos los riesgos para el medio ambiente, excluyendo las 
indicaciones de peligro para los contaminantes de suelos y los atmosféricos, así como las 
indicaciones correspondientes a sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas (TPB). 

 
Frases P 
 

Un consejo de prudencia es una frase que describe la medida o medidas recomendadas para 
minimizar o evitar los efectos adversos causados por la exposición a una sustancia o mezcla 
peligrosa durante su uso o eliminación. 
Los anteriores consejos de prudencia (frases S) pasan a denominarse con el Reglamento CLP 
frases P, y se clasifican en cuatro grupos: prevención, respuesta, almacenamiento y eliminación. 
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Para conseguir unas adecuadas medidas preventivas en la obra respecto a los productos químico, se 
establecen los siguientes sistemas de comunicación e información relativos a los riesgos químicos: 
 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra 
respecto a los productos químicos  

Informar sobre los pictogramas anteriores a todos los 
trabajadores de la obra X 

Señalización de todos aquellos lugares en que se utilicen los 
productos químicos X 

Obligatoriedad de comunicación por escrito de toda empresa 
en la obra que utilice productos químicos, indicando en la 

comunicación su naturaleza y tipo 
X 

Información a todos los trabajadores sobre la naturaleza de 
los productos y sustancias químicas utilizadas en la obra  X 

Limitación de accesos a las zonas de utilización de 
productos químicos X 

Limitación de actividades con el manejo de productos y 
sustancias químicas que puedan ocasionar riesgos a otros 

trabajadores 
X 

Otros -- 
        
Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de partida, intermedios 
o de reacción, incluidos los residuos. 
 
 
Almacenamiento 
 
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
Las medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta para almacenar los productos químicos en obra 
son: 
 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al 
almacenamiento de productos químicos  

Se ha preparado en la obra un lugar adecuado para almacenar los productos químicos, 
disponiendo de los medios de extinción correctos según los productos para evitar que 

se produzcan accidentes 
X 

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de 
riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las 

incompatibilidades que existen entre ellas; por ejemplo, las sustancias combustibles y 
reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las tóxicas 

X 

Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean 
estrictamente necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir los peligros que 

se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales de los medios de 
seguridad adecuados 

X 

No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados 
para tal fin se deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos X 

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y tener en 
cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de construcción del 

envase. Los recipientes metálicos son los más seguros  
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Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo de 
envases deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las 

bajas temperaturas. Los envases empleados para guardar sustancias peligrosas deben 
ser homologados 

X 

Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los lugares donde 
se almacenan sustancias tóxicas o inflamables, así como sistemas de drenaje que 

ayuden a controlar los derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo, 
canalizaciones, etc.) 

X 

Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones distanciadas 
unas de otras, que agrupen los distintos productos, identificando claramente que 

sustancias son (siempre con etiqueta normalizada) y su cantidad. Esto permite en el 
caso de una fuga, derrame o incendio, conocerse con precisión la naturaleza de los 

productos almacenados y actuar con los medios adecuados 

X 

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar, 
amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar sustancias 

peligrosas 
X 

Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables deberán, 
además, cumplir con una serie de requisitos básicos: evitar la existencia de los focos de 

calor; disponer de paredes de cerramiento resistentes al fuego y con puerta metálica; 
contar con una instalación eléctrica anti-deflagrante; tener una pared o tejado que actúe 

como paramento débil para que en caso deflagración se libere la presión a un lugar 
seguro; y disponer de medios de detección y protección contra incendios. 

X 

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y almacenamiento. 
Las personas que trabajan con sustancias químicas han sido informadas y formadas 

sobre los riesgos que comporta trabajar con ellas. 
X 

Los proveedores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros recipientes, 
pero a veces es necesario pasar un producto a un envase más pequeño para poder 

trabar de forma más cómoda. Es aquí cuando se pueden producir accidentes ya que 
podemos confundir un recipiente con otro y producirse manipulaciones indebidas que 

son causa de accidentes. En tales casos deberán extremarse las precauciones 

X 

No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se pueden 
beber (Botellas de agua, refrescos, zumos, etc.) X 

Etiquetar correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la utilización 
del producto sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta identificación X 

Respetar las incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas. X 
  AD - 
En definitiva se ha de considerar siempre que la gestión de los productos químicos en la obra alcanza 
incluso la propia gestión de sus residuos.      
 
 

Relación de Medidas específicas para la separación de los productos 
químicos del resto de RCDs de la obra 

Debido a la diversa procedencia y a la multitud de productos químicos, en la 
gestión de los residuos se seguirán las especificaciones de las fichas de 
seguridad de los productos utilizados, que indican la forma apropiada de 
deshacerse de los residuos que se forman al terminar de usarlos ya que 
pueden comprometer, no solo el medio ambiente, sino también y lo que es más 
importante, la seguridad de los trabajadores. 
No obstante en dicha separación se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos anteriormente. 
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Gestión de los residuos químicos 
 
La gestión de los productos químicos en la obra alcanza incluso la propia gestión de sus residuos.  
Debido a la diversa procedencia y a la multitud de productos químicos, en la gestión de los residuos se 
seguirán las especificaciones de las fichas de seguridad de los productos utilizados, que indican la forma 
de deshacerse de los residuos que se forman al terminar de usarlos ya que pueden comprometer, no 
solo el medio ambiente, sino también la seguridad de los trabajadores. 
No obstante, además se seguirán las especificaciones que al respecto se habrán establecido en el Plan 
de Gestión de Residuos de la Obra. 

 
7. Prescripciones del pliego de prescripciones 
técnicas particulares del proyecto 
 
7.1. En relación con el almacenamiento de los RCD 
 

 
 

 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento de los RCD 

 
 
1.1 Almacenamiento 
 
En todo momento se seguirán las especificaciones establecidas en el capítulo primero de la Ley 22/2011, 
donde se recogen las obligaciones de los productores u otros poseedores iniciales de residuos relativas 
a la gestión de sus residuos así como las relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de 
los residuos. 
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002),  se almacenarán o acopiarán los residuos en modo 
separado cuando se rebasen las siguientes cantidades: 
 
 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,5 T 
Papel y cartón 0,5 T 

 
 
La separación prevista se hará del siguiente modo: 
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Código "LER" 
MAM/304/2002 Almacenamiento Ubicación en obra 

17 01 01 
Hormigón 

 
17 01 02 

Ladrillos 
 

17 01 03 
Tejas y materiales cerámicos 

 
17 08 02 

Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en el 

código  
17 08 01. 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 01 
Madera Acopio 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 02 
Vidrio Contenedor  

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 
17 02 03 

Plástico 
 

17 04 05 
Hierro y Acero 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código  
17 05 03. 

Acopio 
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 
17 06 04 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos  

17 06 01 y 1 7 06 03. 
Contenedor  

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 
17 09 03 

Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

Contenedores especiales 
según instrucciones de los 

fabricantes 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD. 

 
1.2 Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de 
almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores. 
Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá 
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
1.3 Acondicionamiento exterior y medioambiental 
 
El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio 
ambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las 
especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las 
obras realizadas. 
 
1.4 Limpieza y labores de fin de obra 
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Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y 
escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 
Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a limpiar 
y que no generen más residuos. 
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de 
grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que los 
envases de los productos de limpieza utilizados. 
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de 
materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea 
mínimo. 
    
 
7.2. En relación con el manejo de los RCD 
 

 
 

 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el manejo de los RCD 

 
1.1 Manejo de los RCD en la obra: 
 
Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de 
influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente: 
 
• Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 
• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos. 
• Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y siguiendo 

las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento. 
• Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 
• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 
• En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 
• Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
• No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 
gran cantidad de calor. 

• Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y 
cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

• Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

• Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 
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7.3. En relación con la separación de los RCD 
 
 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con la separación de los RCD 

 
1.1 Gestión de residuos en obra: 
 
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 
derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos 
adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no 
se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 
recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 
 
•  la implantación de un registro de los residuos generados 
• la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos 

de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 
 
Segregación en el origen 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta 
y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores 
de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
 
• Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados. 
• Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y 

seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 
• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 
• En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla 

o dilución de estos que dificulte su gestión. 
• Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de 

no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 
mezclarlos. 

 
Reciclado y recuperación 
 
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras 
excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o 
en otra obra. 
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Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 
ingresos por la venta de este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos 
del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material 
recuperable sea máxima. 
 
1.2 Certificación de empresas autorizadas: 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que 
cumplirán las especificaciones normativas vigentes. 
 
1.3 Certificación de los medios empleados: 
 
Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, de los 
"Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas. 
    
 
7.4. Otras operaciones de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición dentro de la obra 
 

 
 

 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra no contempladas anteriormente 

 
1.1 Condiciones de carácter general para los RCD de la obra: 
 
La regulación de la gestión de los residuos de la obra, se llevará a cabo dando cumplimiento a los 
términos establecidos por la Ley  22/2011, de 28 de julio, y adoptando medidas que prevengan su 
generación, mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su 
generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos.  
 
Con relación a la Demolición: 
 
• Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, defensas, 
mármoles, etc.). 

• Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías 
y demás elementos que lo permitan. 

 
Con relación a los depósitos y envases de RCD: 
 
• El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
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• El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
toso su perímetro. 

• En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa. 
Esta información también se extiende a los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

 
Con relación a los residuos: 
 
• Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el tratamiento 

especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación. 
• Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para 

evitar su vertido o derrame incontrolado. 
• Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán 

gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
• Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de obra. 
• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

• Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para ello 
los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal de la 
misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo. 

• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 

 
Con relación a la gestión documental: 
 
• En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en la 

obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá justificar 
documentalmente y disponer de dicha documentación en obra. 

• Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

 
Con relación al personal de obra 
 
• El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separación 

de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia. 
 
Con relación a las Ordenanzas Municipales 
 
• Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras, 

etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
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posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD 
adecuados. 

 
 
 
1.2 Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra: 
 
1.2.1 Productos químicos 
 
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas preventivas del 
mismo. 
La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus suministradores deben 
proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa 
naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminación y vertido residual de los mismos. 
Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, el que regula el estos conceptos. 
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información 
sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y eliminación, etc. 
 
1.2.2 Amianto 
 
Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base de amianto (bajantes, 
canalones, depósitos, aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, etc...) deberá realizarse 
conforme al RD 396/2006 y  la "Guía de buenas prácticas para prevenir o minimizar los riesgos del amianto en 
los trabajos en los que esté presente (o pueda estarlo), destinada a empresarios, trabajadores e inspectores 
de trabajo Publicada por el Comité de altos responsables de la inspección de trabajo (SLIC)", por la 
COMISIÓN EUROPEA. 
Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá adecuarse a las exigencias normativas 
establecidas por el RD 396/2006. 
 
1.2.3 Fracciones de hormigón 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 80,00 T. 
 
1.2.4 Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc. 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. deberán 
separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 
cantidad de 40,00 T. 
 
1.2.5 Fracciones de metal 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en fracciones, cuando 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 
 
1.2.6 Fracciones de madera 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin 
por la normativa vigente. 
 
1.2.7 Fracciones de Vidrio 
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En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en fracciones, cuando 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 
 
1.2.8 Fracciones de Plástico 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T. 
 
1.2.9 Fracciones de papel y cartón 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T. 
    
1.2.10 Dirección facultativa  
 
En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con la 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
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