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I MEMORIA  

1.1.Memoria descriptiva y justificativa  

 

1.1.1 Agentes  

 

Promotor…………………………………………………… 

 

Proyectista…………………………………………………. 

 

Director de la obra………………………………………… 

 

Director de la ejecución de la obra………………………… 

 

Seguridad y Salud………………………………………….. 

 

1.1.2  Información previa  

 

1.1.3 Antecedentes   

 

De acuerdo con el procedimiento general de la asignatura Proyecto de Fin de 

Grado correspondiente a la titulación de Arquitectura Técnica en la Universidad de La 

Laguna, se recibe el encargo de la redacción del presente proyecto de ejecución para la 

rehabilitación de un edificio residencial situado en el municipio de Santa Cruz de 

Tenerife.  

 

La construcción de dicho edificio comenzó en el año 1977 y fue paralizada, 

habiéndose ejecutado únicamente la estructura, la tabiquería interior, el cerramiento 

exterior y la cubierta del edificio. De los trabajos previstos en el proyecto inicial quedaron 

por ejecutar el 50% de los capítulos correspondientes a pavimento, yesos y alicatados y 

la totalidad de los capítulos referidos a saneamiento, fontanería, electricidad, carpintería, 

revestimiento exterior, pintura y aparatos sanitarios según se recoge en el informe de 

viabilidad emitido por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife anexo al presente proyecto. 

 

La redacción de este proyecto se centrará en la continuación del proceso de 

ejecución del edificio, renovando la idea inicial y adaptando el diseño del mismo a las 

demandas actuales de vivienda.  
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1.1.4 Situación y emplazamiento del edificio  

 

La parcela donde se ubica la edificación está situada en la Calle Jesús de 

Nazareno, número 38, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Esta localización 

pertenece al casco del municipio y corresponde a una zona urbana consolidada, rodeada 

de edificaciones de carácter residencial.  

 

De acuerdo con la Oficina Virtual de Catastro, la referencia catastral de la 

parcela es 7698702CS7479N0001IG. A continuación, se adjunta la ficha catastral 

obtenida en la plataforma: 

 

 

 

1.1.5 Forma, linderos y acceso  

 

El terreno presenta una forma rectangular con una superficie gráfica de 624 m2, 

ocupando el edificio el 100% de la misma.  

El acceso principal al edificio se encuentra en la Calle Jesús de Nazareno, en la 

fachada noroeste. La fachada sureste linda con la Calle San Clemente, mientras que las 

fachadas noreste y suroeste lindan con otras propiedades.  
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1.1.6 Topografía  

 

La pendiente estimada de la C/ San Clemente por la que se situará el acceso 

principal del edificio es de aproximadamente 4%. Se estima un valor similar para la C/ 

Jesús de Nazareno, donde se encuentra el acceso principal actual del edificio.  

 

1.1.7 Descripción del edificio existente 

 

La edificación existente en la parcela data de 1977, de acuerdo con el proyecto de 

ejecución inicial redactado ese mismo año. Se trata de una construcción de 6 plantas sobre 

rasante, cuyo uso previsto era residencial y 3 bajo rasante dedicadas a garaje.  

 

La estructura, de acuerdo con el proyecto inicial anteriormente mencionado, está 

compuesta por forjado aligerado de viguetas y bovedillas, pilares, vigas y losa de escalera 

de hormigón armado. 

 

La cimentación del edificio se resuelve con zapatas de hormigón armado aisladas, 

arriostradas con vigas centradoras y de atado, y muros de hormigón armado con un 

espesor de 30 cm de acuerdo al proyecto de ejecución. No obstante, no es posible la 

verificación de la misma.  

 

En cuanto a la cubierta, está formada por forjado aligerado de viguetas y 

bovedillas, con impermeabilizante asfáltico, atezado, mortero de protección y acabado de 

loseta cerámica, de acuerdo a las especificaciones del proyecto inicial. El tiempo 

transcurrido desde la ejecución y la falta de mantenimiento del edificio plantea la 

necesidad de sustituir el sistema de impermeabilización de la cubierta. 

  

 El cerramiento y la tabiquería está ejecutada con bloque prefabricado de hormigón 

vibrado con un espesor de 20 cm en el caso de los cerramientos exteriores y las divisiones 

entre viviendas, y un espesor de 9 cm para las divisiones interiores.  

 

 En general, la estructura del proyecto se encuentra en un estado de conservación 

medianamente favorable; siendo necesario intervenir algunas zonas del mismo debido al 

deterioro. No obstante, la imposibilidad de realizar una visita a interior de la edificación 

para verificar su estado actual limita la capacidad de definir dichas intervenciones, por lo 

que en adelante se supondrá un estado de conservación óptimo de las partidas ya 

ejecutadas.  

 Del mismo modo, los planos de estado actual del edificio evidencian la falta de 

escaleras que den acceso a las plantas de garaje, por lo tanto, se llevará a cabo la ejecución 

de las escaleras en planta -3, -2 y -1, que quedará reflejado en los planos adjuntos a este 

documento. 
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 A continuación, se disponen algunas fotografías del estado actual del edificio: 
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1.1.1 Normativa urbanística y planeamiento de aplicación  

 

La licencia concedida en el año 1977 se acoge al PGOU del Santa Cruz de 

Tenerife del año 1956. Por lo tanto, se concede de acuerdo a las restricciones que en dicho 

PGOU se especifican. No obstante, dichas restricciones presentan un conflicto al 

compararse con las establecidas por el PGOU vigente (correspondiente al año 2005). 

  

En este sentido, el PGOUO – 05 del municipio de Santa Cruz de Tenerife 

establece que: la parcela se encuentra en el ámbito de Centro Histórico, en área 

constructora, en la ficha CH-20 y la manzana 221. Se encuentra también en Suelo Urbano 

Consolidado y la edificación deberá ser Cerrada, con 6 plantas de altura por la Calle San 

Clemente, y cinco por la Calle Jesús Nazareno. También se prohíbe el uso industrial y 

terciario, específicamente para industrias y talleres industriales y para comercios, oficinas 

o salas de reunión respectivamente. 

 

De acuerdo al informe de viabilidad relativa a la edificación, emitido por la 

gerencia de urbanismo del municipio, se considera viable continuar con los trabajos de 

ejecución consistentes en la demolición parcial, reforma y demolición del sobreático y 

forjados en mal estado de conservación, además de las reformas necesarias para adaptar 

el edificio a las exigencias de los documentos básicos del CTE. 

 

Este informe recoge también la adhesión de la edificación a los parámetros 

urbanísticos definidos en el PGOU de 1956, vigente en el momento de concesión de la 

última licencia urbanística, por lo que se mantienen las alturas piso techo y el número de 

plantas establecidas anteriormente. 

 

Dicho informe hace referencia a la Ley 4/2017 de 13 de julio, del suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias. En concreto, se nombra el punto dos del 

artículo 339, en referencia a la citada discrepancia entre la normativa urbanística en la 

fecha en la que se solicitó la licencia y la vigente actualmente. En este sentido y de 

acuerdo con la Ley 4/2017 del 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos, el informe alega que se tendrá en cuenta el PGOU de 1957 y, por tanto, todo 

aquello que esté ejecutado o que no se haya realizado conforme al proyecto inicial deberá 

ajustarse a la misma. Además, se indica que la edificación debe adaptarse a la normativa 

sectorial de aplicación. 

 

En la actualidad, se encuentra vigente además la Ordenanza Municipal de 

Edificación del municipio de Santa Cruz de Tenerife, publicada el Boletín Oficial de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 153, el 22 de diciembre de 2021.  

En el caso de nuestra edificación, se han modificado aspectos importantes como 

la proyección de plazas de garaje sobre la rampa, pero no ha sido posible la adaptación a 

algunas de las especificaciones de la normativa ya que supondrían una modificación 

sustancial de la distribución del proyecto del que partimos, como es el caso de la escalera 
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que de acuerdo con el apartado 5.2.4.4, debe estar iluminada de forma natural en todos 

sus tramos, a excepción de las plantas bajo rasante.  

 

1.2.Descripción del proyecto  

 

1.2.1. Descripción general del edificio  

 

El presente proyecto consiste en la rehabilitación de un edificio de viviendas que 

se detuvo cuando únicamente se había completado las partidas correspondientes a 

movimiento de tierras, cimentación, estructura, cubierta y tabiquería.  

 

1.2.2. Programa de necesidades  

 

El programa de necesidades que se ha tenido en cuenta para la redacción de este 

proyecto se centra en:  

 

- Finalizar la construcción de las viviendas previstas de forma que se obtengan 

24 viviendas totalmente acabadas y listas para su uso. 

- Adaptar las condiciones de ejecución y acabados previstos en el proyecto 

inicial a las demandas actuales, de forma que supongan un atractivo mayor a 

los futuros habitantes.  

- Mejorar las condiciones de accesibilidad del edificio, de forma que no 

supongan un impedimento para personas con diversidad funcional.  

- Mejorar o sustituir el sistema de impermeabilización de la cubierta del edificio. 

- Ajustar las condiciones del edificio actuales de forma que se cumplan los 

parámetros urbanísticos establecidos en el Plan de Ordenación Urbanística de 

Santa Cruz de Tenerife.  

- Nivelación de la cota de planta primera para que no exista ningún acceso a ella 

desde el exterior y pase a ser una planta de viviendas. 

- Demolición de forjados en plantas bajo rasante para posterior realización de la 

escalera de acceso a las plantas de garaje. 

 

1.2.3. Solución adoptada  

 

Teniendo presente las necesidades especificadas en el punto anterior, así como las 

características de la edificación ya ejecutada y las restricciones urbanísticas de aplicación 

en este caso, se plantea continuar con el proceso de ejecución del edificio, dado que las 

divisiones interiores cambian se procederá a la demolición total de las mismas para 

facilitar el proceso de construcción de la nueva tabiquería. De esta forma el edificio 

quedaría distribuido de la siguiente manera:  
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 Planta baja. Se prevé su uso destinado a locales u oficinas. En este caso, se tendrá 

en cuenta la diferencia de cota entre la Calle Jesús de Nazareno y la Calle San Clemente 

en cuanto a la apertura de huecos, se realizarán los mismos sólo por Calle San Clemente 

que es donde se encuentra la cota 0,00. 

 

Planta primera: Se plantea la elevación de la cota de piso de los locales de planta 

primera, de forma que se obtenga una altura practicable para los huecos por el interior y 

una altura por el exterior (fachada hacia Calle Jesús de Nazareno) suficiente para cumplir 

con las exigencias de la normativa urbanística, además esta planta pasará a ser destinada 

a viviendas.  

 

 Plantas intermedias. En cada planta se alojarán 4 viviendas de similares 

características, con frentes hacia Calle San Clemente y hacia Calle Jesús Nazareno según 

el caso. Cada una de ellas tendrá entre 3 y 4 dormitorios y entre 2 y 3 baños. 

 

 Planta sexta. Las 4 viviendas de esta planta tendrán una superficie construida 

ligeramente inferior ya que se plantea en este caso que cada una de ellas tenga acceso a 

terrazas de mayores dimensiones hacia Calle San Clemente y hacia Calle Jesús Nazareno, 

según cada caso.  

 

 Cubierta. Se prevé una cubierta plana transitable de uso común para todos los 

propietarios. 

 

 Plantas bajo rasante. Estarán dedicadas a garaje, incluyéndose dependencias 

destinadas a las instalaciones y recolección de basuras en planta -3. Se deberán ejecutar 

las escaleras de acceso a planta de garaje, previamente se ejecutará la demolición del 

forjado. 

  

Para cumplir con las alturas edificables máximas que se limitan en el PGOU de 

aplicación, se deberá demoler el sobreático del edificio.  

 

 La nueva solución adoptada supone la demolición del forjado que se encuentra en 

la zona de los patios en planta 2, de forma que únicamente las viviendas de la planta 1 

tengan acceso a los mismos.   

 

 El estado actual del edificio permite establecer sistemas de instalaciones y 

envolventes de forma que obtengamos una mejor eficiencia energética.  

 

 En cuanto a la cubierta, se eliminará la formación de pendiente e 

impermeabilización actual y se sustituirá por un sistema de cubierta que cumpla con las 

necesidades y especificaciones correspondientes. 

 

 Se incluirán zonas verdes como jardineras en la azotea, balcones y terrazas. 
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1.2.4. Plazo de ejecución 

 

Se estima un plazo de ejecución máximo de 7 MESES a partir del comienzo de 

los trabajos.  

 

1.2.5. Usos previstos y relación con el entorno  

 

El uso principal del edificio coincide con la demanda actual de la zona, donde las 

edificaciones aledañas están destinadas a viviendas, con locales comerciales y oficina en 

la planta baja. 

 

 

1.3.Prestaciones del edificio 

  

En cuanto a las prestaciones del edificio se tendrá en cuenta los requisitos básicos 

del Código Técnico de la Edificación. En este sentido no será de aplicación:  

 

DB - Sección SU 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 

ocupación.  

 

1.4.Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

 

La presente edificación está destinada a su uso como edificio residencial, con 

locales comerciales en la planta baja y tres plantas de garaje bajo rasante. No podrá 

utilizarse para otros fines que el actual salvo redacción de el correspondiente proyecto de 

reforma y cambio de uso y su aprobación por parte de la autoridad administrativa 

competente.  

1.5.Limitaciones del edificio en cada una de sus dependencias  

 

No se considera la posibilidad de un cambio de uso que altere las condiciones del 

resto del edificio o que difiera de las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a su 

estructura, instalaciones o condiciones de seguridad, salvo redacción del correspondiente 

documento técnico que avale dicho cambio, así como las reformas pertinentes si fueran 

necesarias, previa solicitud a la autoridad administrativa correspondiente.  

 

1.6.Limitaciones de uso en cada una de sus instalaciones  
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No se podrán modificar las instalaciones sin la justificación necesaria y sin un 

documento técnico adecuado, redactado por un técnico competente y avalado por la 

autoridad administrativa correspondiente.  

 

1.7. Cumplimiento del Código Técnico  

 

Este proyecto ha sido elaborado teniendo presente a las exigencias básicas 

especificadas en el Código Técnico de la Edificación que le son de aplicación, de 

conformidad con el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 

la Edificación. En este sentido, el presente proyecto ha sido redactado de forma la 

edificación posea las calidades necesarias para cumplir los requisitos expuestos en los 

siguientes documentos básicos:  

 

DB SE. Seguridad Estructural  

DB SI. Seguridad en caso de Incendio  

DB SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

DB HE. Ahorro de Energía 

DB HR. Protección frente al ruido 

DB HS. Salubridad 

 

1.8. Cumplimiento de otras normativas específicas 

 

En adición al apartado anterior, se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la 

siguiente normativa:  

- TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero)  

- REBT (Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002. BOE. 224 de 

18/09/02).  

- RITE (R.D. 1027/2007 de 20 de julio. BOE 207 29/08/2007.  

- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. (RD. 

1627/97)  

- BOE 28/03/2006 y modificaciones. REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. 

Ministerio de la Presidencia. Regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. BOE 13/02/2008 y modificaciones. 

- REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio. Ministerio de la Presidencia. 

Instrucción para la recepción de Cementos (RC-16). BOE 25/06/2016 
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1.9. Cuadro de superficies 

A continuación, se recogen las superficies útiles y construidas del edificio en su 

conjunto, de zonas comunes y viviendas.  

 

PLANTA -3 

  Sup. Const. 

(m2) 

Superficie 

útil (m2) 

Garaje 486,83 449,11 

Zona común 25,15 16,59 

Cuarto inst. 58,12 47,92 

Reserva Basuras 47,8 44,57 

Totales 617,90 558,19 

 

 

PLANTA -2 

  Sup. Const. 

(m2) 

Superficie 

útil (m2) 

Garaje 592,75 558,33 

Zona 

común 

25,15 21,02 

Totales 617,90 579,35 

 

 

PLANTA -1 

  Sup. Const. 

(m2) 

Superficie 

útil (m2) 

Garaje 592,75 558,33 

Zona común 25,15 21,02 

Totales   617,9 579,35 
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PLANTA 0 

  

Sup. Const. 

(m2) 

Superficie 

útil (m2) 

Entrada 91,15 87,19 

Zonas 

comunes 71,64 53,21 

Local 455,11 413,46 

Totales  617,9 553,86 

 

 

PLANTA 1   

  

Sup. Const. 

(m2) 

Superficie 

útil (m2) 

Zonas 

Comunes 38,55 

19,02 

Vivienda1 136,18 117,38 

Vivienda 2 130,57 113,59 

Vivienda 3 134,99 120,5 

Vivienda 4 134,11 116,95 

Patio 1 22,03 20,65 

Patio 2 21,4 20,79 

Totales 617,83 528,88 

PLANTA 2   

  

Sup. Const. 

(m2) 

Superficie 

útil (m2) 

Zonas  

Comunes 38,55 

19,02 

Vivienda 5 - 

balcón 149,6 

130,85 

Vivienda 6 - 

balcón 143,75 

127,20 

Vivienda 7 136,87 123,05 
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Vivienda 8 136,08 119,04 

Patio 1 22,04 - 

Patio 2 21,41 - 

Totales 648,30 519,16 

 

 

PLANTA 3   

  Sup. Const. 

(m2) 

Superficie 

útil (m2) 

Zonas 

Comunes 

39,91 19,02 

Vivienda 9-

balcón 

149,53 130,85 

Vivienda 10-

balcón 

143,82 127,20 

Vivienda 11 136,76 123,05 

Vivienda 12 134,79 119,04 

Patio 1 22,03 - 

Patio 2 21,4 - 

Totales  648,24 519,16 

 

PLANTA 4   

  

Sup. Const. 

(m2) 

Superficie 

útil (m2) 

Zonas 

Comunes 38,03 

19,02 

Vivienda 13-

balcón 149,57 

130,85 

Vivienda 14-

balcón 143,93 

127,20 

Vivienda 15 136,76 123,05 

Vivienda 16 136,47 119,04 
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Patio 1 22,03 - 

Patio 2 21,33 - 

Totales 648,12 519,16 

 

 

PLANTA 5   

  

Sup. Const. 

(m2) 

Superficie 

útil (m2) 

Zonas 

Comunes 38,06 

19,02 

Vivienda 17-

balcón 149,55 

130,85 

Vivienda 18-

balcón 143,93 

127,20 

Vivienda 19 136,75 123,05 

Vivienda 20 136,46 119,04 

Patio 1 22,03 - 

Patio 2 21,36 - 

Totales  648,14 519,16 

PLANTA 6    

  

Sup. Const. 

(m2) 

Superficie 

útil (m2) 

Zonas 

Comunes 35,55 

15,73 

Vivienda 21-

balcón 149,37 

128,62 

Vivienda 22-

balcón 143,95 

125,77 

Vivienda 23 96,95 85,22 

Vivienda 24 95,3 82,42 

Patio 1 22,03 - 

Patio 2 21,36 - 
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Terraza 23 41,81 39,45 

Terraza 24 42,61 39,62 

Totales 648,93 516,83 

 

 

 

 

 Edificio Viviendas Garaje Local 
Zonas 

Comunes 

Total Sup. 

construida 

(m2) 

6331,16 3630,91 1667,71 455,11 525,01 

Total Sup. útil 

(m2) 

 

5393 2891,01 1568,79 416,46 222,67 
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II MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

La presente memoria constructiva contiene las consideraciones necesarias para 

definir y describir las soluciones adoptadas en la elaboración del proyecto.  

1.1  Demoliciones y trabajos previos 

 

Se plantea la demolición del forjado en la zona de los patios interiores de la planta 

2 de la edificación de forma que solo se tenga acceso al mismo desde las viviendas de la 

planta 1 para favorecer la ventilación e iluminación de las mismas.  

Para definir correctamente una solución a esta actuación debemos conocer 

profundamente la estructura del edificio. En este sentido, y de acuerdo a algunas 

fotografías facilitadas, hemos supuesto una disposición teórica de las vigas y viguetas 

resistentes del forjado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patios a demoler en P2 

 

Con esta disposición, la demolición del forjado en la zona de los patios de la planta 

2, supondría la demolición de la totalidad del vano de la viga que discurre por el mismo, 

afectando no sólo a la zona a demoler sino también a las zonas anexas, debiendo realizar 

un correcto cálculo para confirmar que la estructura existente soporta estas 

modificaciones.  
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En cualquier caso, la solución pasaría por el traslado de las cargas hasta la 

cimentación mediante refuerzos y apoyos. La disposición de apoyos nuevos supondría 

una modificación sustancial de la distribución del proyecto, afectando especialmente al 

local de planta 0 y a los garajes. Además, el refuerzo de la estructura en esta zona para el 

traslado de cargas hasta los apoyos, nos llevaría a la disposición de perfiles metálicos de 

cantos elevados, limitando en gran medida la altura piso techo de la que se dispone en la 

vivienda.  

En definitiva, la ejecución de estos trabajos plantea una actuación minuciosa en 

cuanto a la estructura del edificio y un conocimiento de la misma del que no disponemos 

debido a la imposibilidad de acceder. Para la redacción del presente proyecto no se han 

tenido en cuenta las posibles actuaciones de refuerzo en el área afectada por la demolición 

de patios interiores.  

 

En el caso de las demoliciones de forjados en plantas de garaje para la ejecución 

de las escaleras, teniendo en cuenta la situación de los huecos del ascensor, se plantea que 

en esa zona la estructura del edificio tendrá una solución diferente, ya que no podrá 

discurrir una viga por encima de los huecos. Sin embargo, no podemos definir la 

disposición con los datos de los que disponemos. No obstante, el traslado de cargas hacia 

cimentación de la edificación se resolverá con muros resistentes, que discurrirán desde la 

planta -1 a la -3, y donde se realizará el apoyo de la losa intermedia de escalera. La entrega 

de las zancas en los forjados de la planta -1 y -2 se realizará en una viga resistente, 

apoyada en los muros portantes definidos anteriormente. Las soluciones se realizarán de 

acuerdo a los detalles recogidos en la documentación gráfica del presente proyecto. 

En el caso de la entrega de zanca al forjado de P0 se ha considerado la entrega a 

la viga desde donde arranca la escalera existente hacia plantas superiores. La solución de 

esta entrega dependerá de las dimensiones de los elementos existentes, así de como su 

disposición.  

Se realizará la demolición de la tabiquería interior conservando únicamente las 

divisiones entre viviendas. 

Además, se demolerá el sistema de formación de pendiente e impermeabilización 

de la cubierta actual.  
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Como trabajos previos también se tendrá en cuenta la nivelación del piso en la 

planta primera, ejecutando el mismo con forjado de chapa colaborante sobre la que se 

ejecutará posteriormente el atezado y pavimento. 

1.2  Sustentación del edificio  

 

Teniendo en cuenta que tanto la estructura como la cimentación del edificio ya ha 

sido ejecutada y se encuentra completamente terminada, no procede el estudio de los 

parámetros geotécnicos del suelo ni la definición de los criterios de cálculo para la 

cimentación.  

1.3  Sistema estructural 

 

En línea con lo descrito en el apartado anterior, se definen los siguientes 

parámetros de acuerdo con el proyecto inicial en base al que fue ejecutada la 

estructura existente:  

 

1.3.1 Cimentación  

 

La cimentación del edificio está compuesta por zapatas aisladas de hormigón 

armado, excéntricas y centradas, arriostradas con vigas de atado y centradoras en cada 

caso.  

Se consideran a una profundidad de 1.50 metros de profundidad.  

 

Como estructura de contención se consideran muros de sótano de hormigón 

armado con espesor de 30 cm.  

 

1.3.2 Estructura portante 

 

La estructura portante vertical del edificio está compuesta por pilares de 

hormigón armado de diversos tamaños, definidos en los planos de proyecto.  

 

La estructura portante horizontal está compuesta por forjado reticular aligerado 

de viguetas y bovedillas con una flecha máxima admisible de 1/500 de la luz y vigas de 

hormigón armado con una flecha máxima admisible de 1/300 de la luz. 
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Las escaleras existentes están constituidas por una losa maciza de hormigón 

armado. Las escaleras a ejecutar en las plantas bajo rasante se ejecutarán siguiendo el 

mismo criterio.  

 

La cubierta se resolverá como cubierta plana transitable, no ventilada e invertida. 

La formación de pendiente se realizará con hormigón aligerado de cemento y picón fino 

de 10 cm de espesor medio. 

1.4 Sistema envolvente 

 

1.4.1 Definición constructiva  

 

● Fachadas: 

 

- Fachadas exteriores: se considera el aprovechamiento de la envolvente 

existente, compuestas por cerramiento de bloque de picón de 20 cm de espesor, 

tomado con mortero 1:5 de cemento y arena, que será enfoscado con mortero 

de cemento hidrófugo de 2 cm de espesor por el exterior y se colocará un 

trasdosado autoportante de 73 mm de espesor compuesto por placas de yeso 

laminado de 12,5 mm de espesor y aislante térmico de lana mineral en el 

interior, guarnecido y enlucido por su cara interior. 

 

- Resto de fachadas: compuestas por bloque de hormigón vibrado de 20 cm de 

espesor enlucido por su cara interior y revestido con mortero hidrófugo por su 

cara exterior. 

 

● Carpintería exterior:  ventanas y puertas de aluminio con rotura de puente térmico. 

 

● Cubiertas en contacto con el aire exterior: cubierta plana transitable, no ventilada 

e invertida. La formación de pendiente se realizará con hormigón aligerado de 

cemento y picón fino de 10 cm de espesor medio. Se incluirá una capa separadora 

sobre la impermeabilización de geotextil no tejido de fibras de poliéster GEOFIM 

300. La impermeabilización se realizará con lámina impermeabilizante de PVC-P 
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de 1,2 mm de espesor. El aislamiento térmico estará constituido por un panel rígido 

de poliestireno extruido de 30 mm de espesor. El acabado del pavimento se define 

en el apartado 2.6. 

 

● Paredes en contacto con espacios no habitables: bloque de picón, tomado con 

mortero de cemento M 2,5 guarnecido y enlucido definido en el apartado 2.6.  

 

● Medianeras: Trasdosado directo sobre fábrica de bloque existente de placa de yeso 

laminado de 30 mm de espesor total, guarnecido y enlucido por su cara interior. 

 

1.5 Sistema de compartimentación  

 

1.5.1 Definición constructiva 

 

● Tabiquería divisoria interior de viviendas: se utilizará tabiquería seca compuesta por 

placas de yeso laminado con un espesor total de 12 cm de espesor en divisiones 

interiores y se aprovechará la tabiquería existente entre viviendas colocando un 

trasdosado de placa de yeso laminado y aislante termoacústico por ambas caras con 

un espesor total de 30 cm. Se enlucirá con una capa de 1.5mm de yeso proyectado 

por ambas caras. 

 

● Carpintería interior: hoja de madera de riga de 3,5 cm de espesor en divisiones 

interiores y 4,5 cm en puerta de acceso principal del edificio, tapajuntas de madera 

de riga y precerco de pino insigne. Dimensiones definidas según los planos de 

carpintería en cada caso.  

 

1.5.2 Definición del comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico 

 

Se ajustará a lo descrito en el apartado III. Cumplimiento del CTE. 

1.6  Sistema de acabados 

 

- Cubierta: pavimento de baldosa de gres prensado, tomado con adhesivo 

cementoso y rejuntado con mortero preparado flexible. 
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- Fachadas: fábrica de bloque de picón de 20 cm de espesor con enfoscado de 

mortero hidrófugo con 2 cm de espesor por el exterior. Trasdosado de placas 

de yeso laminado, guarnecido y enlucido con yeso proyectado con un espesor 

de 1,5 mm por el interior, sobre el que se aplicará pintura plástica color blanco 

mate. 

- Medianeras: trasdosado de placa de yeso laminado, guarnecido y enlucido con 

yeso proyectado con un espesor de 15 mm, sobre la que se aplicará pintura 

plástica lisa color blanco mate.  

 

1.6.1 Viviendas:  

 

- Suelos: pavimento de gres porcelánico prensado, clase 1, recibido con adhesivo 

cementoso sobre atezado de hormigón aligerado espesor medio 13 cm, 

rejuntado con mortero preparado flexible. Rodapié del mismo material. 

 

- Paramentos verticales: Revestimiento de pintura plástica lisa color blanco 

mate, sobre enlucido de yeso proyectado de 15 mm de espesor. 

 

- Paramentos verticales en baños: alicatado de azulejos cerámicos esmaltados 

recibidos con adhesivo cementoso sobre enfoscado maestreado raspado y 

rejuntado con mortero preparado hasta 2,00 m de altura sobre suelo acabado. 

Revestimiento de pintura plástica lisa color blanco mate sobre enlucido y 

guarnecido de yeso proyectado con un espesor de 15 mm hasta encuentro con 

forjado superior. 

 

- Paramentos verticales en cocinas: alicatado de azulejos cerámicos esmaltados 

recibidos con adhesivo cementoso sobre enfoscado maestreado raspado y 

rejuntado con mortero preparado hasta 2,00 m de altura sobre suelo acabado. 

Revestimiento de pintura plástica lisa color blanco mate sobre enlucido y 

guarnecido de yeso proyectado con un espesor de 15 mm hasta encuentro con 

forjado superior. 

 

- Terrazas y balcones:  
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a) Pavimento: baldosas de gres porcelánico prensado, clase 3, recibido con 

adhesivo cementoso sobre atezado de hormigón aligerado de 13 cm de 

espesor medio y rejuntado con mortero preparado flexible. Rodapié del 

mismo material. 

 

b) Paredes: revestimiento con mortero hidrófugo de 2 cm de espesor.  

 

- Techos:  

 

a) Estancias: falso techo continúo suspendido del forjado superior mediante 

cuelgues y maestras metálicas, compuesto por placa de yeso de 12,5mm de 

espesor y aislamiento acústico de lana de vidrio de 50 mm de espesor.  

b) Cuartos húmedos: falso techo continúo suspendido del forjado superior 

mediante cuelgues y maestras metálicas, compuesto por placa de yeso de 13 

mm de espesor y aislamiento acústico de lana de vidrio de 60 mm de espesor. 

c) Terrazas y balcones: falso techo continuo suspendido del forjado superior 

resuelto con placas de cemento de 13 mm de espesor.  

 

1.6.2 Locales: 

 

- Pavimento: gres porcelánico prensado, recibido con adhesivo cementoso sobre 

atezado de hormigón aligerado espesor medio 13 cm, rejuntado con mortero 

preparado flexible. Rodapié del mismo material. 

 

- Paramentos verticales: Revestimiento de pintura plástica lisa color blanco 

mate, sobre enlucido de yeso proyectado de 15 mm de espesor. 

 

- Techos: falso techo continúo suspendido del forjado superior mediante 

cuelgues y maestras metálicas. Placa de yeso de 12,5 mm de espesor atornillada 

a la estructura.  

 

- Baños: mismas características definidas para los baños de las viviendas. 

 

1.6.3 Zonas comunes: 
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- Pavimento: gres porcelánico prensado, recibido con adhesivo cementoso sobre 

atezado de hormigón aligerado espesor medio 13 cm, rejuntado con mortero 

preparado flexible. Rodapié del mismo material. 

 

- Paramentos verticales: Revestimiento de pintura plástica lisa color blanco 

mate, sobre enlucido de yeso proyectado de 15 mm de espesor. 

 

- Techos: falso techo continúo suspendido del forjado superior mediante 

cuelgues y maestras metálicas. Placa de yeso de 12,5 mm de espesor atornillada 

a la estructura.  

 

1.6.4 Garajes  

 

- Paramentos verticales: pintura plástica blanca sobre enlucido de yeso con 

perlita.  

- Techos: pintura plástica blanca sobre proyección de mortero de perlita y 

vermiculita alisado con yeso.  

1.7 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones:  

 

1.7.1 Sistemas de transporte y ascensores 

 

Se ha previsto la instalación de dos ascensores marca OTIS GEN2 Confort o 

equivalente con las siguientes características:  

 

- Capacidad: 6 personas (450 kg)  

- Dimensiones de cabina: 1000 x 1250 mm  

- Velocidad: 1 m/s 

- Recorrido de seguridad: 3500 mm  

- Número de paradas: 11 

- Numero de accesos: 1 

- Puerta: automática de apertura telescópica de 800 mm  

- Foso: 1150 mm  
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1.7.2 Evacuación de residuos líquidos y sólidos 

 

Se tiene por objeto que el almacenamiento de los residuos producidos por los 

ocupantes del edificio se realice de forma de cumpla con las especificaciones definidas 

en el DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos, disponiendo así de espacio suficiente 

para extraer los residuos de forma adecuada.  

 

El diseño y dimensionamiento del almacén de residuos se realiza en base al 

apartado 2 del DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos del CTE y quedan definidas 

en el apartado III. Cumplimiento del CTE del presente proyecto. 

1.7.3 Fontanería 

 

Se resolverá de forma que la red de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 

Suministro de agua del CTE, disponiendo los medios necesarios para suministrar agua 

corriente al edificio con los caudales suficientes para su correcto funcionamiento. 

La fontanería del edificio se resolverá con tubería de polibutileno tanto para la 

red de agua fría como para agua caliente sanitaria.  

 

El consumo de ACS quedará cubierto con la disposición de aerotermia, mediante el 

que se suministrará ACS a las viviendas cumpliendo con las exigencias del CTE. Este 

sistema se instalará en cada vivienda de forma independiente.  

 

1.7.4 Saneamiento 

 

Se plantea red de saneamiento separativa, en la que se distinguen redes de 

evacuación de aguas negras, grises y pluviales.  

 

Las aguas grises se conectarán a un dispositivo de tratamiento de aguas que 

facilitará el aprovechamiento de las mismas para su uso como agua de riego en jardines 

y huertos verticales y en el inodoro.  

 



 

27 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

El dimensionado y diseño se ha realizado conforme a los apartados 3 y 4 del DB 

HS 4 Evacuación de Aguas del CTE y se definen en el apartado III. Cumplimiento del 

CTE del presente proyecto. 

 

1.7.5 Ventilación 

 

La extracción de las viviendas se ha realizado con en el sistema Soler&Palau, 

mediante el que se puede realizar la extracción de 5 estancias a la vez al encenderse la luz 

de alguna de ellas. Teniendo en cuenta esto, se ha proyectado la ventilación de baños y 

dormitorios, dejando la ventilación de las cocinas de forma independiente.  

 

Por otro lado, se ha proyectado la admisión y extracción de los garajes y cajas de 

escaleras de forma que las plantas bajo rasante recojan aire del exterior del edificio y la 

salida de la extracción se sitúe en la azotea. 

  

 El diseño del sistema de ventilación se ha realizado en base al DB HS 3 Calidad 

del aire interior del CTE y queda definido en el apartado III. Cumplimiento del CTE del 

presente proyecto.  

 

1.7.6 Electricidad 

 

Los planos referentes al diseño de la instalación eléctrica del edificio establecen 

la posición y tipología de los puntos de luz, interruptores y tomas de las viviendas y zonas 

comunes, en cumplimiento del REBT. 

 

1.7.7 Telecomunicaciones 

 

El diseño de las instalaciones de telecomunicaciones se ha establecido 

teniendo en cuenta las exigencias y especificaciones del RITE. 

 

1.7.8 Protección contra incendios 

 

Se ha tenido en cuenta la norma DB SI de Seguridad en caso de Incendio para la 

realización de los planos de evacuación, detección y extinción de incendios. En estos se 

ha indicado el recorrido hacia la salida en caso de emergencia, además se colocarán 

señales indicativas de la salida en los garajes para que no exista confusión alguna en caso 

de incendio. 
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El control del humo se realizará gracias a la ventilación mecánica que está 

presente en todas las plantas de garaje y cuyos recorridos se encuentran en los planos de 

ventilación, estos se llevarán al exterior por tubos verticales que desembocarán en la 

azotea. 

 

Para la colocación de los extintores se ha seguido el apartado 4 de la norma, que 

trata sobre las instalaciones de protección contra incendios, en el que se indica la 

colocación de extintores portátiles con eficacia 21A-113B cada 15 metros desde el origen 

de evacuación.  

 

Además de la colocación de medios de extinción manuales, se deberán indicar 

las salidas y recorridos de emergencia por medio de planos de evacuación y señalización. 

 

En cuanto a la detección de incendios, dado que la superficie de los garajes es 

superior a 500 m2, se deberán colocar detectores iónicos, al menos uno cada 50 m2. Según 

la NTP 215 sobre detectores de humo, los componentes de un sistema convencional de 

detección son: 

− Los propios detectores agrupados en zonas, en nuestro caso colocaremos un total 

de 95 detectores.  

− Cuatro centrales de control que proporcionará alimentación eléctrica a los 

detectores reciben información de los mismos y genera una señal adecuada a la 

información que reciba. 

− Elementos de actuación como avisador óptico o acústico, elementos de control, 

etc. 

Los detectores de humo deberán limpiarse periódicamente para quitar el polvo y 

la suciedad acumulada. Al menos una vez al semestre se deberá comprobar su 

funcionamiento. 

 

Se colocarán bocas de incendio equipadas en plantas bajo rasante y planta baja 

para la extinción de cualquier incendio que pudiera producirse. En planta -3 se colocará 

el depósito de agua conectado a la red de abastecimiento de agua y el equipo de bombeo. 

 

1.8  Equipamiento 

 

A continuación de define el equipamiento previsto en las diferentes estancias del 

edificio. 

1.8.1 Baños  

 

- Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, color blanco 
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- Lavabo con mueble de 80 cm, color blanco brillo, con desagüe cerámico, 

grifería monomando con aireador. 

- Bidé de porcelana vitrificada color blanco, con tapa y grifería monomando con 

aireador. 

- Plato de ducha de resinas clase 3, con columna de ducha termostática.  

 

1.8.2 Aseos 

 

- Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, color blanco 

- Lavabo con mueble de 80 cm, color blanco brillo, con desagüe cerámico, 

grifería monomando con aireador. 

 

1.8.3 Cocinas 

 

- Amueblamiento de cocina con muebles bajos, incluyendo zócalo inferior.  

- Placa vitrocerámica para encimera  

- Horno eléctrico  

- Fregadero de acero inoxidable de una cubeta con escurridor, grifería 

monomando con aireador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

III MEMORIA JUSTIFICATIVA 

3.1. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE): 

 

 EXIGENCIA BÁSICA SE1: Resistencia y estabilidad 

El edificio dispone de resistencia y estabilidad suficientes para que en él no se 

generen riesgos indebidos, manteniéndose dicha resistencia y estabilidad frente a 

las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos 

previstos, y para que un evento extraordinario no produzca consecuencias 

desproporcionadas. Facilita el mantenimiento previsto. 

 

 EXIGENCIA BÁSICA SE2: Aptitud al servicio 

En el edificio no se producirán deformaciones inadmisibles, y los 

comportamientos dinámicos y las degradaciones o anomalías inadmisibles quedan 

limitadas a un nivel aceptable de probabilidad. 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI): 

  

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Propagación interior. 

El edificio objeto del presente proyecto garantiza la limitación del riesgo de 

propagación de un incendio por su interior, así como a otros edificios colindantes. 

  

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Propagación exterior. 

El edificio objeto del presente proyecto garantiza la limitación del riesgo de 

propagación de un incendio por el exterior del mismo, así como a otros edificios. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: Evacuación de ocupantes. 

El edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 

puedan abandonar el mismo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 

condiciones de seguridad.  
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EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones exigidos en función de su uso y 

condición para hacer posible la detección, el control y la extinción de un incendio, 

así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.  

  

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Intervención de bomberos. 

El edificio cumple las condiciones que le son exigidas para facilitar la 

intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. 

La estructura portante ha sido proyectada para que mantenga la resistencia al 

fuego exigida durante el tiempo necesario para que puedan llevarse a cabo las 

exigencias básicas anteriores.  

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD(SUA): 

  

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

El edificio ofrece las siguientes prestaciones:   

- Está limitado el riesgo de caída de los usuarios. 

- Los suelos favorecen que las personas no resbalen, tropiecen o sea dificultosa su 

movilidad. 

- Está limitado el riesgo de caída en huecos, en cambios de nivel, en escaleras y 

en rampas. 

- Se facilita que la limpieza de los acristalamientos exteriores puede realizarse en 

condiciones de seguridad. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento. 

El diseño adecuado de los elementos fijos y móviles del edificio garantiza que el 

riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con ellos, quede 

limitado a condiciones de seguridad. 
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EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

El edificio ha sido proyectado para limitar la posibilidad de que los usuarios 

puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

  

EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 

iluminación inadecuada. 

La iluminación propuesta garantiza que el riesgo de que los usuarios sufran daños 

debidos a la misma, tanto en las zonas de circulación exteriores como en las 

interiores, esté limitado, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado 

normal. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por 

situaciones con alta ocupación. 

El uso y la capacidad del edificio objeto de este proyecto garantizan la 

imposibilidad de riesgo causado por situaciones de alta ocupación.  

   

EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

El riesgo de caída que pueda derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos 

o similares, queda limitado mediante los elementos que se exigen para restringir 

el acceso a los mismos.  

  

EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos 

en movimiento. 

El riesgo causado por vehículos en movimiento queda limitado en el edificio 

objeto del presente proyecto; en este sentido se han proyectado los pavimentos, la 

señalización y la protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

  

EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la 

acción del rayo. 

En el edificio objeto del presente proyecto queda limitado el riesgo de 

electrocución y de incendio causado por la acción del rayo.  

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Accesibilidad.  
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El edificio objeto del presente proyecto facilita el acceso y utilización no 

discriminatoria, independiente y segura a las personas con discapacidad.  

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD (HS): 

  

EXIGENCIA BÁSICA HS1: Protección frente a la humedad. 

El edificio dispone de los medios necesarios para impedir la penetración del agua 

procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 

condensaciones, o, en todo caso, de medios que permitan su evacuación sin 

producir daños, quedando así limitado el riesgo de presencia inadecuada de agua 

o humedad en el interior del mismo. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS2: Recogida y evacuación de residuos. 

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 

generados en el mismo de manera acorde con el sistema público de recogida, de 

tal forma que resulte fácil la separación en origen de dichos residuos, la recogida 

selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS3: Calidad del aire interior. 

El edificio dispone de los medios necesarios para que sus recintos puedan 

ventilarse adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan 

durante el uso normal del mismo, de manera que el caudal de aire exterior 

resultante garantiza la extracción y expulsión del aire viciado por los 

contaminantes. 

Asimismo, el edificio se ha diseñado para que la evacuación de los productos de 

combustión de las instalaciones térmicas se realice de forma general por la 

cubierta, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones 

térmicas, quedando así limitado el riesgo de contaminación del aire interior del 

edificio y de su entorno exterior en fachadas y patios.   

 

EXIGENCIA BÁSICA HS4: Suministro de agua. 
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El edificio dispone de los medios adecuados para el suministro de forma 

sostenible de agua apta el consumo al equipamiento higiénico previsto, aportando 

caudales suficientes para su correcto funcionamiento, sin que se produzcan 

alteraciones de las propiedades de aptitud para el consumo, e impidiendo los 

posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 

permitan el ahorro y el control del agua. 

Asimismo, las características de los equipos de producción de agua caliente del 

edificio dotados de sistema de acumulación y los puntos terminales de utilización 

garantizan la imposibilidad de desarrollo de gérmenes patógenos. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS5: Evacuación de aguas. 

El edificio dispone de los medios adecuados para una correcta extracción de las 

aguas residuales que se generen en el mismo, ya sea de forma independiente o 

conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS6: Protección frente al radón.  

No es de aplicación en este proyecto ya que no se encuentra entre los supuestos 

recogidos en el DB-HS6:  

“ a) edificios de nueva construcción;  

b) intervenciones en edificios existentes: 

 i) en ampliaciones, a la parte nueva;  

ii) en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de 

uso característico o a la zona afectada, si se trata de un cambio de 

uso que afecta únicamente a parte de un edificio o de un 

establecimiento; 

iii) en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen 

modificaciones que permitan aumentar la protección frente al 

radón o alteren la protección inicial.   ” 

 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA (HE): 
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EXIGENCIA BÁSICA HE 0: Limitación del consumo energético. 

El edificio se proyecta de forma que se cumplen las exigencias básicas 

establecidas en los apartados siguientes. El cumplimiento de los parámetros objetivos 

y procedimientos especificados asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 

energía. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Secciones para el control de la demanda 

energética. 

La envolvente del edificio cumple todos los requisitos necesarios para garantizar 

la limitación de la demanda energética adecuada para garantizar el bienestar 

térmico en función del clima de su localidad y de su uso. De este modo, tiene unas 

características adecuadas de aislamiento e inercia, de permeabilidad al aire y de 

exposición a la radiación solar, evitando la aparición de humedades de 

condensación e intersticiales. 

  

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas. 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto garantizan el 

bienestar térmico de sus ocupantes y todas las exigencias que se establecen en el 

vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE.  

  

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación. 

Las instalaciones de iluminación proyectadas son adecuadas a las necesidades 

derivadas del uso propio del edificio, y eficaces energéticamente mediante un 

sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de cada 

zona. 

El edificio dispone, además, de un sistema de regulación de la luz natural que 

optimiza el aprovechamiento de ésta en las zonas exigidas. 

  

EXIGENCIA BÁSICA HE 4: Contribución mínima de energía renovable para 

cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. 

El edificio dispone de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de 

energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su 
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emplazamiento y a la demanda de agua caliente del propio edificio y/o piscina, 

garantizando así que una parte de las necesidades energéticas térmicas totales 

queden cubiertas mediante este sistema. 

  

EXIGENCIA BÁSICA HE 5: Generación mínima de energía eléctrica. 

El edificio objeto del presente proyecto no incorpora sistemas de captación y 

transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 

fotovoltaicos por no tener un uso y dimensiones que así lo requieran en función 

de esta Sección HE5. 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (HR) 

El edificio dispone de elementos constructivos conformadores de sus recintos con 

características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del 

ruido de impactos y del ruido y vibraciones de sus instalaciones, así como para 

limitar la reverberación en sus recintos, de modo que dentro del edificio y en 

condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el 

ruido pudiera producir a los usuarios queda reducido a límites aceptables. El 

edificio se construirá y mantendrá para tal fin. 

 

 

OTRAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO: 

 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD: 

  

UTILIZACIÓN. 

El edificio ha sido proyectado de manera que la disposición y dimensiones de sus 

espacios, y la dotación de instalaciones, facilitan la adecuada realización de las 

funciones previstas en el mismo.  

  

ACCESIBILIDAD. 

El edificio cumple con todos los requisitos exigidos en función de sus 

características en cuanto a accesibilidad.  
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ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, 

AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN.  

El edificio ha sido proyectado de manera que se cumplen todos los requisitos 

establecidos en la normativa vigente, tanto en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 

de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 

servicios de telecomunicación, así como en el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 

de equipos y sistemas de telecomunicaciones (Real Decreto 401/2003, de 4 de 

abril, y la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones. 

 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD: 

  

SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

El edificio se ha proyectado para que cumpla todos los requisitos necesarios para 

que no se produzcan daños, ni en el propio edificio ni en alguna de sus partes, que 

tengan su origen en la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga o 

cualquier otro elemento estructural, ni afecten a éstos, garantizándose así la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD: 

  

HABITABILIDAD: 

El edificio proyectado cumple todas las condiciones de habitabilidad que permiten que 

una construcción pueda ser destinada a edificio de viviendas. 

 

HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

El edificio cumple las condiciones para que en él existan unas condiciones de 

salubridad y estanqueidad adecuadas en su ambiente interior, y para que éste no 
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deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una buena 

gestión de los residuos. 

  

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. 

Las características del edificio garantizan que la salud de los usuarios del mismo 

no esté en peligro a causa del ruido percibido, y puedan realizar así 

satisfactoriamente sus actividades. 

  

 

OTROS ASPECTOS. 

El edificio objeto del presente proyecto cumple asimismo los requisitos establecidos en 

todas las normativas de obligado cumplimiento que le son de aplicación, según la relación 

expresada en apartados anteriores. 
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DB SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

La justificación de las prestaciones del edificio en relación a las exigencias 

básicas de Seguridad Estructural dependerá del cálculo de estructuras que se genere en 

base a las modificaciones a realizar en el edificio.  

DB SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

  

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Propagación interior. 

El edificio objeto del presente proyecto constituye un edificio destinado a la realización 

de 6 plantas de viviendas, planta baja destinada a locales y 3 plantas de garaje bajo 

rasante. La superficie construida de plantas de viviendas supera los 2.500m2, por lo que 

supera el máximo de lo que puede contener un sector de incendio. Así mismo, las plantas 

de garaje y el local ubicado en planta primera representan un sector de incendio 

diferenciado del resto del edificio. 

 

Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de 

incendio: 

La resistencia al fuego de paredes y techos delimitadores definidos en este proyecto 

cumple con el valor EI 90, en función de su uso y altura (tabla 1.2 de SI1).  

Asimismo, la resistencia al fuego de paredes y techos delimitadores en garajes cumple el 

valor EI 120, en función de su uso y altura. 

 

Locales y zonas de riesgo especial: 

 

El edificio contiene los siguientes locales de riesgo especial en función de su uso 

y superficie (tabla 2.1): 

Riesgo bajo: Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución. 

Cumplen las siguientes condiciones (tabla 2.2): 

● Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90 

● Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto 

del edificio: EI 90 
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● Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto 

del edificio: No 

● Puertas de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5 

● Máximo recorrido hasta alguna salida del local: m ≤ 25 m 

Riesgo medio: Almacenes de basura (47,8 m2). 

Cumplen las siguientes condiciones (tabla 2.2): 

● Resistencia al fuego de la estructura portante: R 120   

● Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto 

del edificio: EI 120 

● Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto 

del edificio: Sí 

● Puertas de comunicación con el resto del edificio: 2 x EI2 30-C5 

● Máximo recorrido hasta alguna salida del local: m ≤ 25 m. 

 

Paso de instalaciones: 

Los espacios ocultos para el paso de instalaciones, tales como patinillos, 

cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc. están compartimentados respecto de los 

espacios ocupables al menos con la misma resistencia al fuego que éstos, siendo esta 

resistencia como mínimo la mitad en los registros para el mantenimiento. 

La resistencia al fuego se mantiene en los puntos en que los elementos de 

compartimentación de incendios son atravesados por elementos de las instalaciones, tales 

como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. mediante elementos 

pasantes con resistencia al menos igual a la del elemento atravesado. 

 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario: 

Los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, regletas, armarios, 

etc.) se han proyectado cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

(Decreto 842/2002, de 2 de agosto) y sus Instrucciones técnicas complementarias.  

 

No se exige para el interior de las viviendas que los elementos constructivos, 

decorativos y de mobiliario que la conforman cumplan las características de una clase 

específica de reacción al fuego. En el resto de zonas se cumplen al menos las siguientes 

condiciones: 
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Revestimientos de techos y paredes de Zonas ocupables: C-s2,d0 

Revestimientos de techos y paredes de Pasillos y escaleras protegidas: B-s1,d0 

Revestimientos de techos y paredes de Aparcamientos y recintos de riesgo 

especial: B-s1,d0 

Revestimientos de techos y paredes de Espacios ocultos no estancos: B-s3,d0 

Revestimientos de suelos de Zonas ocupables: EFL 

Revestimientos de suelos de Pasillos y escaleras protegidas: CFL-s1 

Revestimientos de suelos de Aparcamientos y Recintos de riesgo especial: BFL-

s1 

Revestimientos de suelos de Espacios ocultos no estancos, o estancos que 

contengan instalaciones susceptibles de iniciar o propagar un incendio: BFL-s2 

 

Los cerramientos formados por elementos textiles son de clase M2 conforme a la 

norma UNE 23727:1990. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Propagación exterior. 

Los elementos verticales separadores de otros edificios son EI 120, cumpliendo 

con el mínimo exigido de EI 120. 

 

Todos puntos de las fachadas son al menos EI 60. 

 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más de 10% de la 

superficie del acabado exterior de las fachadas y/o de las superficies interiores de las 

cámaras ventiladas de las mismas, será al menos B-s3 d2 hasta una altura de 3,5 m en 

aquellas fachadas cuyo arranque es accesible al público, y en toda la altura de la fachada 

cuando excede de 18 m de altura. 

 

La resistencia al fuego de la cubierta es al menos REI 60 en una franja de 50 cm 

de ancho desde el edificio colindante, y en una franja de 1 m en el encuentro de cualquier 

elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto 

con la cubierta. 
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En los encuentros entre las cubiertas y las fachadas pertenecientes a sectores de 

incendio diferentes o a otros edificios, la altura h sobre la cubierta de todos aquellos 

puntos de la fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, cumplen con la 

especificada en el punto 2 de SI 2.2. 

 

Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de 

las zonas de cubierta situadas a menos de 5 metros de distancia de la proyección vertical 

de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no 

es al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente excede de 1 m, 

así como los lucernarios, claraboyas y todos los elementos de iluminación o ventilación, 

pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF(t1).  

  

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: Evacuación. 

El edificio objeto del presente proyecto posee una salida principal en la Calle 

Jesús de Nazareno, en planta baja, cumpliendo así con el número mínimo de salidas 

exigido (tabla 3.1 de SI 3). Su ocupación es de 140 personas y la longitud de los recorridos 

de evacuación hasta una salida de planta no excede de 35 m en plantas de garajes o 

viviendas. La altura máxima de evacuación es de 20 m. 

 

Todos los elementos de evacuación cumplen con las dimensiones exigidas: 

● Las puertas y pasos tienen un ancho de 0,80 y 1,15 m respectivamente (A ≥ P/200 

≥ 0,80 m), siendo todas las hojas mayores de 0,60 m. y menores de 1,23 m. 

● Los pasillos y rampas tienen un ancho de 1,15 m (A ≥ P/200 ≥ 1,00 m). 

● Las escaleras no protegidas para evacuación descendente tienen un ancho de 1,05 

m (A ≥ P/160). Para evacuación ascendente tienen un ancho de 1,05 m (A ≥ 

P/(160-10h)).  

 

Las escaleras previstas para la evacuación de los ocupantes cuentan con una altura de 

evacuación descendente mayor a 14 metros por lo que deberá ser protegida en todas las 

plantas de viviendas, así mismo las escaleras para evacuación ascendente ubicadas en las 

plantas de garajes deberán estar especialmente protegidas, en cualquier caso.  
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Las puertas previstas como salidas de planta y de edificio son abatibles, de eje vertical, 

y su sistema de cierre consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado 

del que proviene la evacuación, sin tener que utilizarse llave ni actuar sobre más de un 

mecanismo. Consiste en un dispositivo de apertura mediante manilla por tratarse de zonas 

ocupadas por personas que en su mayoría están familiarizadas con las puertas 

consideradas. 

 

El edificio dispone de la siguiente señalización (conforme a la norma UNE 

23034:1988) de los medios de evacuación:  

● La señal con el rótulo “Salida de emergencia” en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

● Señales indicativas de dirección de los recorridos visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 

indicativas. 

● En las puertas existentes en los puntos de los recorridos de evacuación en los que 

existen alternativas que puedan inducir a error, con el rótulo “Sin salida” en lugar 

fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 

Los “itinerarios accesibles” (según DB SUA) que conduzcan a una salida del edificio 

accesible se señalizarán, además, acompañadas del Símbolo Internacional de 

Accesibilidad para la movilidad (SIA). 

 

Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Aquellas fotoluminiscentes cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-

1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-3:2003, y su mantenimiento se prescribe que 

se realice conforme a la norma UNE 23035-3:2003. 

 

Control del humo: 

 

El edificio dispone de un sistema de control de humo en la zona destinada a 

aparcamientos que garantiza el control del mismo durante la evacuación de los ocupantes, 
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de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad. Este sistema 

consiste en la instalación de detectores de humo iónicos, además de la ventilación 

mecánica existente en todas las plantas de garaje y cuyos recorridos están definidos en 

los planos de ventilación, con el fin de detectar y minimizar cualquier conato de incendio 

que se pueda originar. 

 

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de 

acuerdo con las normas UNE 23584:2008 

En zonas de uso aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación 

conforme a lo establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán 

las siguientes condiciones: 

● El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una 

aportación máxima de 120 l/plazas y debe activarse automáticamente en caso de 

incendio mediante una instalación de detección. 

 

 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: 

 

El edificio objeto del presente proyecto constituye un edificio de Uso Residencial 

Vivienda con una altura de evacuación inferior a 28 m, por lo que no dispone de sectores 

de incendio alternativos ni de zonas de refugio. Se adjunta un plano de accesibilidad de 

planta baja en el que se indican los recorridos de evacuación en caso de emergencia. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Instalación de protección contra incendios. 

 

Cada planta de viviendas del edificio objeto del presente proyecto dispone de un 

extintor portátil de eficacia 21A – 113B a 15 metros de recorrido en cada planta desde 

todo origen de evacuación. Al ser su uso Residencial Vivienda no requiere de ninguna 

otra dotación específica en cuanto a detección, control y extinción de un incendio, por ser 

su altura de evacuación menor de 24 m y ser su superficie construida menor de 5000 m².  

En planta baja se ubican locales comerciales, por lo que se colocarán extintores 

móviles de 50 kg de polvo, distribuidos a razón de un extintor por cada 1000 m2 de 
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superficie que supere dicho límite o fracción y bocas de incendio equipadas con un radio 

de 25 m de actuación. 

Por otro lado, las plantas de garajes bajo rasante, además de disponer de 

extintores portátiles de eficacia 21A-113B, deberán contar con un sistema de detección 

de incendio formado por detectores iónicos y pulsadores de alarma manuales. Se 

colocarán bocas de incendio equipadas que contarán con un depósito de agua en planta -

3. 

 

Los extintores estarán señalizados mediante señales definidas en la Norma UNE 

23033-1. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal. Las señales fotoluminiscentes cumplen lo establecido en las normas 

UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2006, y su mantenimiento se 

realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta 

instalación, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en 

el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios vigente, en sus 

disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica de 

aplicación. 

 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Intervención de los bomberos. 

 

 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de 

maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, cumplen con las condiciones siguientes: 

a) Anchura mínima libre: 3,5 metros . El edificio de estudio cuenta con 7,6 

metros de ancho en c/ San Clemente. 

b) Altura mínima libre o gálibo: 4,5 metros 

c) Capacidad portante del vial: 20 kN/m2 

 

 El edificio cuenta con una altura de evacuación descendente mayor a 9 metros y 

el espacio de maniobra para los bomberos cumple con las condiciones mínimas 

siguientes: 

a) Anchura mínima libre: 5 metros 

b) Altura libre: la del edificio. 
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c) Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio: 18 

metros 

d) Distancia máxima hasta los accesos al edificio de 30 metros. 

e) Pendiente máxima del 10% 

f) Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm diámetro (esta 

condición deberá cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de 

servicios públicos situadas en el exterior del edificio, cuando sus dimensiones 

sean mayores que 0,15 m x 0,15 m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la 

norma UNE-EN 124:2015). 

 

 El espacio de maniobra deberá mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, 

jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, también se evitarán cables 

eléctricos aéreos o ramas de árboles en la fachada principal. 

  

 Los huecos de las fachadas dispondrán de dimensión suficiente para que el 

personal del servicio de extinción de incendios pueda acceder al interior del edificio por 

ellos, estos cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Fácil acceso a cada una de las plantas del edificio, asegurando que la 

altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea 

mayor que 1,20 m. 

b) Las dimensiones de los huecos de fachada son mayores a 0,80 y 1,20 m. 

Además, la distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 

consecutivos no supera los 25 metros. 

c) No se instalará en fachada ningún elemento que dificulte la accesibilidad 

del edificio a través de los huecos. 

 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: Resistencia estructural al incendio.  

 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio 

referido a uso Residencial Vivienda sobre rasante es R 90. Para elementos estructurales 

bajo rasante, como es el caso de los aparcamientos, la resistencia será R 120. 

 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales de las zonas de riesgo 

especial integradas en el edificio es: R 120 

 

Los elementos estructurales secundarios cuyo colapso ante la acción directa de un 

incendio pueda ocasionar daños a los ocupantes, o comprometer la estabilidad global de 

la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio, tienen la 
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misma resistencia al fuego que los elementos estructurales principales cuando su colapso 

pueda ocasionar daños personales. 

Asimismo, todo suelo que deba garantizar una determinada resistencia al fuego 

(R), es accesible al menos por una escalera que garantice la misma resistencia, o por una 

escalera protegida. 

 

DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

 

En cuanto a la resbaladicidad de los suelos, el CTE no establece ninguna 

indicación para las zonas de uso restringido, si bien se observan en el apartado 

correspondiente de esta memoria las prescripciones establecidas en el Decreto 117/2006 

sobre condiciones de habitabilidad en las viviendas. 

 

Para el resto de las zonas de uso no restringido se establecen las siguientes clases de 

suelos: 

● Zonas interiores secas con pendiente inferior al 6%:     clase 1 

● Zonas interiores secas con pendiente igual o superior al 6%:   clase 2 

● Zonas interiores húmedas con pendiente inferior al 6%:   clase 2 

● Zonas interiores húmedas con pendiente igual o superior al 6%:  clase 3 

● Zonas exteriores, piscinas y duchas:     clase 3 

 

La clase se determinará en función de su resistencia al deslizamiento, según la norma 

UNE-ENV 12633:2003. 

 

En cuanto a las posibles discontinuidades en el pavimento, excepto en las zonas de 

uso restringido y en las exteriores, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de 

más de 4 mm; los elementos salientes del nivel del pavimento que sean puntuales y de 

pequeña dimensión, no sobresalen del pavimento más de 12 mm, y aquéllos que 

sobresalen más de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas, 

no forman un ángulo con el pavimento que exceda de 45º; no existen desniveles de menos 
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de 50 mm que no se hayan resuelto con pendiente inferior al 25%; no existe, en zona 

interior de la vivienda, hueco o perforación en el suelo por el que se pueda introducir una 

esfera de 15 mm. de diámetro. 

 

No existen barreras para delimitar zonas de circulación que no tengan al menos 80 

cm de altura. 

 

No existen escalones aislados, excepto en el acceso y/o salida del edificio y en las 

zonas comunes del edificio por ser éste de uso residencial vivienda. 

 

En cuanto a los desniveles, existen barreras de protección en los desniveles mayores 

de 550 mm. Aquéllas proyectadas en los balcones y terrazas, tienen 1100 mm de altura, 

cumpliendo el mínimo establecido de 900 mm, por ser la diferencia de cota que protegen 

menor a 6 m. Todas ellas tendrán que ser construidas para tener una resistencia y una 

rigidez suficientes para resistir una fuerza horizontal uniformemente distribuida de 0,8 

kN/m, aplicada sobre el borde superior de cada una de las barreras.  

 

Las barreras situadas en cualquier zona del edificio (Uso residencial vivienda), 

incluidas las de escaleras y rampas, no tienen puntos de apoyo ni salientes sensiblemente 

horizontales con más de 5 cm de saliente, en una altura comprendida entre 300 mm y 500 

mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera.  No existen 

salientes con una superficie sensiblemente horizontal de más de 15 cm de fondo, en la 

altura comprendida entre 500 y 800 mm sobre el nivel del suelo. 

No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 

exceptuando las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella con el límite 

inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación 

de la escalera no exceda de 50 mm.  

 

Las escaleras de uso general, tienen un ancho útil de 1000 mm, cumpliendo con 

el mínimo exigido para su uso. Las contrahuellas son de 175 mm, y las huellas de 285 

mm, cumpliendo en ambos casos con los mínimos establecidos. La huella (H) y la 

contrahuella (C) cumplen a lo largo de una misma escalera la relación 540 mm ≤ 2C + H 

≤ 700 mm. La escalera interior está dividida en dos tramos rectos, cada uno de los cuales 
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salva una altura de 1,57 m (3,20 m como máximo).  En una misma escalera, entre dos 

plantas consecutivas, todos los peldaños tienen la misma contrahuella, y todos los 

peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. Asimismo, entre dos tramos 

consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de 10 mm. 

 

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen 

al menos la anchura de la escalera, y una longitud de 1000 mm como mínimo medida en 

su eje.  

 

Disponen de pasamanos todas las escaleras de uso general que salvan una altura 

mayor que 500 mm: en uno de sus lados, cuando su anchura es inferior a 1200 mm, y en 

ambos lados cuando su anchura es superior a 1200 mm o estén previstas para personas 

con movilidad reducida. En los tramos de escalera de ancho superior a 2400 mm se 

disponen pasamanos intermedios con una separación máxima de 2400 mm. El pasamanos 

cumple con las características exigidas en el punto 4.2.4 de SU 1. 

 

Las rampas del edificio, sirven, una, para el acceso de los vehículos y otras para 

peatones. La rampa para vehículos tiene una pendiente de 16 % máxima de, un ancho 

mínimo de 4,54 m y una longitud máxima de 8,64 m. La rampa para peatones tiene una 

pendiente de 10 %, un ancho de 3,36 m y una longitud de 1,52 m, según se especifica en 

la documentación gráfica y cumpliendo con las limitaciones exigidas.  

 

Por ser uso residencial vivienda, toda la superficie exterior de los acristalamientos 

con vidrio transparente del edificio, excepto cuando sean practicables o fácilmente 

desmontables permitiendo su limpieza desde el interior, se encuentra comprendida en un 

radio de 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura 

no mayor de 1300 mm. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o 

atrapamiento. 

 

La altura libre de paso en zonas de circulación es de 2500 mm en las zonas de uso 

restringido, estando el mínimo establecido en 2100 m, y de 2500   mm en el resto de 
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zonas, siendo el mínimo de 2200 mm. En los umbrales de las puertas la altura libre es      

2005 mm, siendo el mínimo de 2000 mm. 

 

En las zonas de circulación las paredes no tienen elementos salientes. 

 

No existen puertas de recintos que no sean de ocupación nula, situadas en el lateral 

de pasillos de ancho menor a 2,50 m, cuyo barrido invada el mismo. En pasillos de ancho 

superior a 2,50 m el barrido de las hojas de las puertas no invade la anchura determinada 

en la Sección SI 3. 

 

Todas las puertas, portones y barreras situadas en zonas accesibles a las personas 

y utilizadas para el paso de vehículos y/o mercancías, (excepto las puertas peatonales de 

maniobra horizontal cuya superficie de hoja no excede de 6,25 m² cuando son de uso 

manual, y cuya anchura no exceda de 2,50 m cuando son motorizadas), tienen que 

recibirse en obra con marcado CE, de conformidad con la norma UNE EN 13241-1:2004 

y su instalación, uso y mantenimiento tendrán que realizarse conforme a la norma UNE 

EN 12635:2002 + A1:2009.  

 

Asimismo, todas las puertas peatonales automáticas tienen que recibirse en obra 

con marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 

 

Los vidrios de aquellas superficies acristaladas (excepto aquéllas cuya mayor 

dimensión no exceda de 30 cm), que no disponen de barrera de protección y que están 

situadas en las áreas que establece el punto 2 del apartado 1.3 del SUA 2 como áreas de 

riesgo de impacto, tienen la clasificación de prestaciones X(Y)Z que determina la norma 

UNE EN 12600:2003 (Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano), 

por cumplir sus parámetros las condiciones de la tabla 1.1 de SUA 2.  

 

Asimismo, todas las partes vidriadas de los cerramientos de duchas y bañeras están 

constituidas por elementos laminados que resisten sin rotura un impacto de nivel 3 

conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
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Las grandes superficies acristaladas del edificio (excepto las situadas en el interior 

de las viviendas) que puedan confundirse con puertas o aberturas, se han provisto, en toda 

su longitud, de señalización situada a altura inferior de 850 mm y a altura superior 1700 

mm. No se lleva a cabo esta medida en aquellas superficies que disponen de montantes 

separados al menos 600 mm, ni cuando disponen de travesaño a 850 mm. 

 

Todas las puertas de vidrio del edificio están provistas de cercos y de tiradores que 

permiten identificarlas como tales, de forma que no es necesario señalizarlas para evitar 

el impacto con ellas. 

 

Todas las puertas correderas del edificio son de accionamiento manual, y han sido 

diseñadas de manera que, una vez abiertas, queda una distancia hasta el objeto fijo más 

próximo de 200 mm, cumpliendo así con el mínimo exigido. Por otro lado, la puerta de 

acceso para vehículos, de accionamiento automático, dispone de un dispositivo de 

protección adecuado y cumple con las especificaciones técnicas propias.  

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

 

Cualquier recinto que suponga riesgo de atrapamiento dispone de los sistemas de 

desbloqueo exterior y de iluminación controlada desde el interior. 

 

Las puertas de salida de estos recintos precisan de una fuerza máxima de apertura 

de 140 N, excepto las situadas en itinerarios accesibles, que precisarán una fuerza máxima 

de 25 N y de 65 N en el caso de que sean resistentes al fuego, habiéndose empleado para 

esta verificación el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 

iluminación inadecuada. 

 

En todas las zonas de circulación exterior del edificio existirá una instalación de 

alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia mínima de 20 lux medido a nivel del 

suelo. Asimismo, en todas las zonas de circulación interior del edificio existirá una 

instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia mínima de 100 lux 
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medido a nivel del suelo, excepto en los aparcamientos interiores en los que se exigirá 50 

lux. En todas las zonas del edificio el factor de uniformidad media será al menos del 40%. 

 

El edificio precisa de dotación de alumbrado de emergencia en los recorridos 

desde cualquier origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, en los 

aparcamientos cerrados o cubiertos con superficie construida superior a 100 m² (incluidos 

los pasillos y escaleras que conducen hasta el exterior o hasta las zonas generales del 

edificio), en los locales que albergan los equipos generales de las instalaciones de 

protección contra incendios y los de riesgo especial, en los aseos generales de planta en 

edificios de uso público, en los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de 

accionamiento de la instalación de alumbrado, en las señales de seguridad y en los 

itinerarios accesibles. En caso de fallo del alumbrado normal, suministrará la iluminación 

necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el 

edificio, evitando situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas 

de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección. 

 

Las luminarias están situadas al menos a 2 metros por encima del nivel del suelo. 

Se dispondrán en las puertas de salida en los recorridos de evacuación, en las escaleras 

de forma que cada tramo reciba iluminación directa, en los cambios de nivel, en los 

cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 

La instalación será fija y estará provista de fuente propia de energía. Entrará 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo en el alumbrado normal en las 

zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia (descenso de la tensión de alimentación 

por debajo del 70% de su valor nominal). 

 

El alumbrado de emergencia de los recorridos de evacuación debe alcanzar al 

menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s. y el 100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá durante una hora las siguientes condiciones: 
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● La iluminancia horizontal en el suelo de las vías de evacuación cuya anchura no 

exceda de 2 m, será al menos 1 lux a lo largo del eje central, y 0,50 lux en la banda 

central que comprende al menos la mitad del ancho de la vía. 

● La iluminancia horizontal en los puntos en los que estén situados los equipos de 

seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y 

los cuadros de distribución del alumbrado, será al menos de 5 lux. 

● La relación entre la iluminancia máxima y la mínima a lo largo de la línea central de 

una vía de evacuación no será mayor de 40:1 

● Los niveles de iluminación establecidos se obtienen considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos, y contemplando un factor de mantenimiento en 

función de la suciedad de las luminarias y el envejecimiento de las lámparas. 

● El valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas es 40. 

 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas, de los medios 

manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios cumplirá con los 

siguientes requisitos: 

● la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de 2 

cd/m² en todas las direcciones de dirección importantes. 

● La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 

seguridad no es mayor de 10:1, evitándose variaciones importantes entre puntos 

adyacentes. 

● La relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10, no será menor 

que 5:1 ni mayor que 15:1. 

● Las señales de seguridad están iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por 

situaciones de alta ocupación. 

 

Esta exigencia no es de aplicación al edificio objeto del presente proyecto. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
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Esta exigencia no es de aplicación por no disponer el edificio de piscina. No 

obstante, cualquier registro de pozo o depósito se equipa con elementos de protección con 

suficiente rigidez y resistencia y con cierre que impida su fácil apertura. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos 

en movimiento. 

 

Las zonas de uso aparcamiento disponen de un espacio de acceso y espera en su 

incorporación desde el exterior de 4,5 m como mínimo y pendiente del 5% como máximo. 

El acceso a los aparcamientos permite la entrada y salida frontal de los vehículos sin que 

éstos tengan que realizar maniobras de marcha atrás. 

Los recorridos para peatones que están previstos por la rampa para vehículos, 

excepto aquéllos que sólo están previstos en caso de emergencia, tienen una anchura de 

al menos 800 mm y están protegidos con barrera de protección de al menos 800 mm de 

altura en unos casos, y en otros mediante pavimento a un nivel más elevado. 

Todas las plantas de aparcamiento tienen una superficie inferior a los 5000 m². 

Frente a las puertas que comunican las zonas de uso aparcamiento con otras 

zonas, se han protegido los itinerarios mediante la disposición de barreras de al menos 

800 mm de altura situadas a 1200 mm de distancia de las puertas 

 

Están señalizados el sentido de la circulación y las salidas, la velocidad máxima 

de circulación de 20 Km/h, y las zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas 

de circulación y acceso. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción 

del rayo. 

 

En el edificio objeto del presente proyecto, la frecuencia esperada de impactos 

(Ne) es de 0,01743 impactos al año, siendo Ne= Ng x Ae x C1 x 10^-6. 

 

Justificación:  

Dado que el edificio tiene un frente de 28 metros, un fondo de 21 metros y una 

altura de 30 metros, la frecuencia esperada tiene el siguiente valor: 
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EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Accesibilidad.  

 

Se establecen las siguientes condiciones funcionales y de dotación de elementos 

accesibles: 

 

Accesibilidad en el exterior del edificio: 

 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la vía pública con 

una entrada a la zona privativa de cada vivienda y con las zonas comunes exteriores. 

 

Accesibilidad entre plantas del edificio: 

 

El edificio dispone de ascensor accesible que comunica todas las plantas 

(excepto las de ocupación nula, según DB SI) con las plantas de entrada (accesible) al 

edificio. 

 

Asimismo, el edificio dispone de ascensor accesible que comunica las plantas 

que tienen zonas de uso público superiores a los 100 m² de superficie útil, así como los 

elementos accesibles tales como plazas de aparcamiento accesibles, etc., con las plantas 

de entrada (accesible) al edificio. 

 

El ascensor accesible cumple, al menos, las siguientes condiciones según 

documentación gráfica de proyecto: 

Dimensiones de la cabina (profundidad x anchura): 1,25 x 1,00 m 

Botonera con caracteres en Braille 

Giro mínimo frente a ascensor: 1,50 m 

 

Accesibilidad en las plantas del edificio: 

 

En cada planta del edificio existe un itinerario accesible que comunica el acceso 

(accesible) de esa planta con todas las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con 
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los elementos accesibles asociados a viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas 

de esa misma planta. 

 

Dotación de elementos accesibles: 

El edificio objeto del presente proyecto, de Uso Residencial Vivienda, no 

dispone de ninguna vivienda accesible para usuarios en silla de ruedas, por no ser exigido 

en la reglamentación específica aplicable. Tampoco dispone, por tanto, de ninguna plaza 

de aparcamiento accesible. 

 

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad: 

Se prescribe la señalización con la indicación SIA (Símbolo Internacional de 

Accesibilidad para la movilidad, según norma UNE 41501:2002) en las entradas 

accesibles al edificio), en los itinerarios accesibles, en las plazas de aparcamiento 

accesibles (excepto en uso Residencial Vivienda aquéllas vinculadas a un residente), y en 

los servicios higiénicos accesibles.  

 

Se prescribe igualmente la señalización con la indicación SIA en los ascensores 

accesibles, que cuentan con indicación del número de planta en Braille y arábigo en alto 

relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m en la jamba derecha en el sentido de salida de la 

cabina. 

 

DB HS SALUBRIDAD 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Protección frente a la humedad. 

  

Muros de contención 

 

 No procede al encontrarse ya ejecutada la estructura portante del edificio.  
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Suelos 

 

No procede al encontrarse ya ejecutada la estructura portante del edificio. 

Fachadas 

 

● Se ubica el edificio en zona pluviométrica III y zona eólica C. 

● Grado de exposición al viento: V2.  

● Clase de entorno del edificio: zona urbana.  E1 

● Altura del edificio: superior a 15 m 

● Grado de impermeabilidad mínimo exigido a la fachada: 3 

● Fachada con revestimiento exterior. Compuesta por enfoscado, bloque hueco de 

20 cm, cámara no ventilada de 1 cm, 3 cm de aislamiento térmico EPS III y 

trasdosado interior de placa de yeso laminado de 15 mm. 

 

Juntas de dilatación: 

 

Se prescribe la disposición de juntas de dilatación en la hoja de fábrica, cada 20 

m, debidamente selladas sobre relleno previo de fondo de junta. Tanto el material de 

sellado como el de relleno prescritos poseen elasticidad y adherencia adecuadas para 

absorber los movimientos y resistir a la intemperie.  

 

                                    

Esquema de junta de dilatación 
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Arranque de fachada: 

 

Cuenta con barrera contra la ascensión capilar, sobresaliente en altura al 

pavimento exterior de no menos de 15 cm, cubierta con zócalo de material con coeficiente 

de succión menor que el 3% y con altura superior a los 30 cm. El zócalo se sella en su 

borde superior a la fachada, garantizando la impenetrabilidad del agua de escorrentía por 

su cara posterior.  

                                                       

Esquema de arranque de fachada 

 

Encuentros de fachada con forjados: 

 

En las interrupciones bloque – borde de forjado en cada planta, se prevé 

disposición de banda de armadura en malla de gramaje y compatibilidad química frente 

a los álcalis del cemento, embebida en el revestimiento exterior, solapando no menos de 

15 cm por encima y por debajo de los bordes del forjado.  
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Esquema de encuentro fachada – forjado 

 

Encuentros de fachada con pilares: 

En la interrupción de la fábrica de fachada con los pilares que están a faz con la 

cara exterior de la fábrica, se dispone de banda de armadura en malla de gramaje y 

compatibilidad química frente a los álcalis del cemento, embebida en el revestimiento 

exterior, solapando no menos de 15 cm por ambos lados del pilar.  

 

Encuentro de fachada con la carpintería: 

 

Se prevé el sellado del encuentro entre cerco y pared, mediante rehundido en la 

arista de borde de la cara interior del bloque, de forma que se permita introducir un cordón 

de sellado de 15 x 15 mm.  

 

Se prevé la disposición de pieza de vierteaguas inclinada no menos de 10º. Dado 

que no se confía la estanqueidad al agua del alféizar al vierteaguas, se prescribe la 

impermeabilización previa a la colocación del vierteaguas, que se extenderá hasta las 

jambas, entregándose a éstas por solapo vertical sobre capa previa, delgada, de mortero 

de cemento, y nunca adherida directamente al bloque. 

 

El vierteaguas se colocará previo al cerco, el cual deberá solaparse sobre aquél.  
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El vierteaguas se colocará previo al enfoscado de fachada, de forma que 

remeterá al menos 2 cm del plano de jambas, debiéndose rematar el revestimiento contra 

la pieza del vierteaguas, no permitiéndose encuentros a faz de jamba.  

El vierteaguas sobrepasará el plano de fachada en al menos 2 cm, y contará con 

goterón.    

                                    

 

Esquema de encuentro fachada – carpintería 

 

 

Remates de antepechos: 

 

Los antepechos se rematan con piezas que se disponen con inclinación de no 

menos de 10º, sobresaliendo del plano de antepecho no menos de 2 cm, y con goterón 

incorporado. Se impermeabilizará el antepecho previo a la colocación de albardillas. 
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Aleros y Cornisas: 

 

Se disponen con inclinación de no menos de 10º para evacuación del agua de 

lluvia, y se impermeabilizará todo saliente a partir de los 20 cm, disponiéndose goterón y 

encuentros laterales con paramentos impermeabilizados, solapando con petos no menos 

de 15 cm. 

 

Cubiertas  

 

Se prescribe cubierta plana, transitable, con el impermeabilizante dispuesto 

sobre el aislante, y protegido mediante capa pesada que incluye el pavimento, que es de 

baldosas recibidas con mortero.  Se trata de una cubierta caliente, no ventilada. Queda 

definida la cubierta por descripción de sus componentes en planos y mediciones.  

 

Se adecua este tipo de azotea a los siguientes conceptos:  

 

 

● Pendientes de los faldones (se encuentra entre el 1 y el 5%). 

● Juntas de dilatación de la cubierta (afectan desde el solado hasta el forjado. Se 

disponen en separación no superior a los 15 m).  

● Juntas de dilatación de la capa de solado (afectan al pavimento y a su capa de asiento). 

Se disponen cada 5 m como máximo, con dimensiones de los lados de cada paño entre 

juntas que no superior a la relación 1:1,5). 

● Los bordes de juntas serán romos, y su abertura será de 3 cm.  

● Las entregas del impermeabilizante a los petos de contorno alcanzarán no menos de 

20 cm en vertical contados a partir de la terminación de la azotea. Los encuentros en 

rincón se resolverán evitando pliegues, por lo que se prevé la disposición de media 

caña para redondearlos con un radio de curvatura no inferior a 5 cm.  

● Los sumideros son de material compatible con la lámina impermeabilizante, y poseen 

de ala en su borde superior de no menos de 10 cm. anchura ésta sobre la que se 

prolonga el impermeabilizante, debiendo quedar una unión entre ambos elementos 

totalmente estanca. El borde superior del sumidero no puede servir de tropezón a la 
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escorrentía, por lo que quedará por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. Los 

sumideros se disponen a no menos de 50 cm. de separación de los petos, así como del 

plano de cualquier elemento vertical sobresaliente. 

● Dada la dificultad de evacuación en caso de obturación de un desagüe, se prevé el 

control de cualquier posible acumulación mediante rebosaderos, cuya ubicación se 

indica, colocados a una altura intermedia entre el punto más bajo y el remate 

perimetral del impermeabilizante, siempre por debajo del nivel de acceso a la azotea. 

Cada rebosadero sobresale no menos de 5 cm. del paramento de fachada, y se dispone 

con inclinación favorable a la evacuación. 

 

 Generalidades  

Todos los productos utilizados en la obra cumplirán las características exigidas 

en el punto 4 de HS 1. Asimismo, la ejecución de la obra, el control de la misma y el 

mantenimiento y conservación del edificio terminado cumplirán las prescripciones 

establecidas en los puntos 5 y 6 de HS 1. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

  

Espacio de reserva: 

El edificio objeto del presente proyecto está situado en una zona en la que el 

sistema de recogida de residuos es centralizado con contenedores de calle de superficie 

para todas las fracciones de los residuos y, por tanto, dispone de un espacio de reserva en 

el que podrá construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones 

pase a tener recogida puerta a puerta. 

 

Superficie del espacio de reserva: 

El valor resultante de la superficie del espacio de reserva se obtiene del siguiente 

cálculo: 

SR=P ∑(Ff Mf) 

Siendo 

P = número estimado de ocupantes del edificio = 118 ocupantes. 

Ff = factor de fracción (m²/persona) obtenido de la Tabla 2.2 de HS2: 

Ff papel/cartón = 0,039 m²/persona 
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Ff envases ligeros = 0,060 m²/persona 

Ff materia orgánica = 0,005 m²/persona 

Ff vidrio = 0,012 m²/persona 

Ff varios 0,038 m²/persona 

Mf = factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los 

ocupantes del edificio separan los residuos, y que es igual a 4 para la fracción varios y a 

1 para las demás fracciones. 

 

SR= 31,62 m² , superficie que permite el adecuado manejo de los contenedores.  

 

Mantenimiento y conservación: 

El almacén de contenedores, así como cada uno de los contenedores, están 

debidamente señalizados. 

 

Dentro del almacén, junto a otras normas de uso y mantenimiento, se colocarán 

instrucciones indelebles para que cada fracción se vierta en el contenedor 

correspondiente. 

 

Se realizarán las siguientes operaciones de mantenimiento: 

Todos los días, limpieza del suelo del almacén 

Cada 3 días, limpieza de los contenedores 

Cada 2 semanas, lavado con manguera del suelo del almacén 

Cada 4 semanas, limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc. 

Cada 1,5 meses, desinfección de los contenedores, y desinfección, 

desinsectación y desratización del almacén de contenedores. 

Cada 6 meses, limpieza general de las paredes y techos, incluidos los elementos 

del sistema de ventilación, las luminarias, etc. 

 

Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas: 

Cada una de las viviendas del edificio dispone de espacios para almacenar cada 

una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios que puedan generarse en ellas. 
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Todos los espacios de almacenamiento resultantes son al menos de 45 dm³, y su 

superficie en planta no inferior a 30x30 cm. 

 

Los espacios destinados a materia orgánica y a envases ligeros están dispuestos 

en la cocina o en zonas anejas auxiliares. 

 

Todos los espacios de almacenamiento están situados de tal forma que el acceso 

a ellos no requiere de la utilización de ningún elemento auxiliar, y el punto más alto está 

a altura inferior a 1,20 m por encima del nivel del suelo. 

 

Todos los elementos que se encuentran a una distancia menor a 30 cm de los 

límites del espacio de almacenamiento tienen acabado superficial impermeable y 

fácilmente lavable. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS 3: Calidad del aire interior. 

 

Cumplen con los requisitos establecidos en esta sección el interior de las 

viviendas, los almacenes de residuos, los aparcamientos y garajes de los edificios de 

viviendas, y los garajes y zonas de circulación de los vehículos  

  

A. Caudales de ventilación: 

Los caudales de ventilación del edificio objeto del presente proyecto son los 

siguientes. 

 

● En los dormitorios, 5 l/s por ocupante 

● En las salas de estar y comedores, 3 l/s por ocupante 

● En los aseos y cuartos de baño, 15 l/s por local 

● En las cocinas, 2 l/s por m² útil 

● En las zonas comunes, 0,7 l/s por m² útil 

● En los aparcamientos y garajes, 120 l/s por plaza 

● En los almacenes de residuos, 10 l/s por m² útil. 

 

B. Diseño: 
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B.1 Viviendas: 

Todas las viviendas disponen de sistema general de ventilación híbrida de 

manera que el aire circula desde los locales secos a los húmedos. 

 

Los comedores, dormitorios y salas de estar disponen de aberturas de admisión 

constituidas por aireadores obturables por lama (o dispositivos de microventilación con 

una permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 

1 o superior) dispuestos en las carpinterías a una altura del suelo mayor a 1,80 m. 

Comunican directamente con el exterior. 

 

Los aseos, baños y cocinas disponen de aberturas de extracción. Estas aberturas 

están conectadas a conductos de extracción dispuestos a una distancia máxima del techo 

de 200 mm y mayor de 100 mm de cualquier rincón o esquina vertical.  

 

Un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños y 

cocinas. 

 

Las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con 

extracción disponen de aberturas de paso. 

 

Las cocinas, dormitorios y salas de estar disponen, además, de ventilación 

natural con ventana practicable abierta al exterior. 

 

Las cocinas disponen de un sistema adicional específico de ventilación con 

extracción mecánica constituido por un extractor conectado a conducto de extracción 

independiente. Al estar este conducto compartido por varios extractores correspondientes 

a las viviendas, cada uno de ellos tiene una válvula automática que abre su conexión con 

el conducto mientras está funcionando. 

 

B.2 Almacenes de residuos: 

El almacén de residuos dispone de sistema de ventilación natural constituido por 

aberturas mixtas dispuestas en cerramientos enfrentados. 
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B.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio: 

El aparcamiento / garaje dispone de sistema de ventilación mecánica. 

 

La ventilación de la zona de aparcamiento será conjunta con la del aseo y los 

diferentes espacios de plantas bajo rasante. 

 

El sistema de ventilación prescrito, con admisión y extracción mecánica permite 

que la ventilación se realice por depresión. 

 

Las aberturas de admisión y extracción se disponen de forma que hay una 

abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m² de superficie útil. Asimismo, 

la separación máxima entre aberturas de extracción es menor de 10 metros y dos terceras 

partes de las aberturas de extracción se encuentran a una distancia del techo menor o igual 

a 0,5 metros. 

 

Cualquier aparcamiento que se compartimente contará con aberturas de 

admisión, disponiéndose la de extracción en la zona de circulación común. 

 

Al disponer el aparcamiento de al menos 10 plazas, se dispone en cada planta 

dos redes de conductos de extracción dotadas de aspirador mecánico. 

 

Asimismo, el aparcamiento, al contar con más de 5 plazas o más de 100m² útiles, 

y no preverse la existencia de empleados, dispone de un sistema de detección de 

monóxido de carbono en cada planta que activa automáticamente los aspiradores 

mecánicos cuando se alcanza una concentración del mismo de 100 p.p.m. 

 

B.5 Aberturas y bocas de ventilación. 

 

Las aberturas de admisión que comunican los locales con el exterior, las mixtas 

y las bocas de toma están en contacto con un espacio exterior suficientemente ventilado 

según las condiciones de habitabilidad de Canarias y las prescripciones del DB HS3.  
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Como aberturas de paso se utiliza la holgura existente entre las hojas de las 

puertas y el suelo.  

 

Los remates de las aberturas de ventilación que están en contacto con el exterior 

cuentan con elementos adecuados para evitar la entrada de agua de lluvia, según se 

especifica en planos y en presupuesto. 

 

Las bocas de expulsión están situadas en la cubierta del edificio y quedan 

separadas 3 metros como mínimo de cualquier elemento de entrada de ventilación y de 

cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual. 

 

Al tratarse de ventilación híbrida, las bocas de expulsión estás situadas en la 

cubierta del edificio a una altura mínima sobre ella de 1 metro, siempre por encima de la 

altura de los obstáculos que se encuentren a una distancia entre 2 y 10 metros; siempre 

por encima de 1,3 veces la altura de los obstáculos situados a 2 metros o menos, y siempre 

por encima de los 2 metros en cubiertas transitables.  

 

B.6 Conductos de admisión 

 

Todos los conductos de admisión, de sección uniforme, se eligen y disponen para 

permitir su limpieza mediante registros distanciados no más de 10 metros.  

 

B.7 Conductos de extracción para ventilación híbrida.  

 

Todos los conductos de extracción son verticales, de sección uniforme, carecen 

de obstáculos en todo su recorrido y disponen de un aspirador híbrido situado después de 

la última abertura de extracción en el sentido del flujo del aire.  

 

Los conductos colectivos no sirven a más de 6 plantas, y la comunicación de 

éstos con las aberturas de extracción se realiza a través de ramales verticales que van 

desembocando en el conducto inmediatamente por debajo del ramal posterior. Los 

conductos de las dos últimas plantas del edificio son individuales.  
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Los conductos son estancos al aire y practicables para su registro y limpieza en 

su coronación. 

 

B.8 Conductos de extracción para ventilación mecánica.  

 

Todos los conductos de extracción (excepto los de la ventilación específica de 

las cocinas) disponen de aspirador mecánico situado después de la última abertura de 

extracción en el sentido del flujo del aire, compartiendo varios conductos un único 

aspirador excepto en los conductos del garaje por exigirse más de una red. 

 

Tienen sección uniforme en cada tramo del conducto comprendido entre dos 

puntos consecutivos con aporte o salida de aire, su acabado es tal que resulta difícil que 

se ensucien y son practicables para su registro y limpieza en la coronación,  

 

Todos los conductos son estancos al aire, están suficientemente aislados 

térmicamente y adaptados en su paso por forjados a las exigencias de resistencia al fuego. 

 

Cada conducto de extracción, excepto los de ventilación específica de cocinas, 

dispone de un aspirador mecánico en la boca de expulsión. 

 

En la ventilación adicional específica de las cocinas, al ser el conducto de 

ventilación colectivo, cada extractor se conecta al mismo mediante un ramal que 

desemboca en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 

 

B.9 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores. 

 

Están dispuestos en lugar accesible para su limpieza. 

Los extractores de cocinas disponen de filtro de grasas y aceites.  

 

La inversión del desplazamiento de aire en cualquier punto de la vivienda está 

impedida por un sistema automático para aspiradores híbridos y mecánicos. 
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Se dispone sistema automático que actúa de tal forma que todos los aspiradores 

de cada vivienda funcionan simultáneamente. 

 

C. Dimensionado. 

 

C.1 Aberturas de ventilación 

El área efectiva de las aberturas de ventilación de cada uno de los locales del 

edificio es la siguiente: 

 

Locales de una vivienda: 

● Dormitorios simples: 

Abertura de admisión = 4·qv = 4·5 l/s= 20 l/s 

  Abertura de paso = 70 cm² 

 

● Dormitorios dobles: 

Abertura de admisión = 4·qv = 4·5 l/s· 2 ocupantes = 40 l/s 

  Abertura de paso = 70 cm² 

 

● Sala de estar y comedor: 

Abertura de admisión = 4·qv = 4·3 l/s·6 ocupantes= 72 l/s 

  Abertura de paso = 70 cm² 

 

● Cocina: 

Abertura de paso = 70 cm² 

Abertura de extracción = 4·qv = 4·2 l/s · 7m² = 56 l/s  

 

2. Baño y aseo: 

Abertura de paso = 70 cm² 

Abertura de extracción = 4·qv = 4·15 l/s= 60 l/s 

 

● Pasillo: 

Aberturas de paso: 70 cm² 
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● Aparcamiento / Garaje 

Aberturas de admisión = 4·qv = 4·(120 l/s x plaza) = 9,12 l/s 

Aberturas de paso = 70 cm² 

Aberturas de extracción = 4·qv = 4·(120 l/s x plaza) = 9,12 l/s 

 

● Almacén de residuos 

Aberturas de admisión = 4·qv = 4·(10 l/s x m² útil) = 772 l/s 

Aberturas de extracción = 4·qv = 4·(10 l/s x m² útil) = 772 l/s 

 

C.2 Conductos de extracción para ventilación híbrida.  

 

Al tener el edificio 6 plantas de altura entre la más baja que vierte al conducto y 

la última, y estar situado en la zona térmica X (≤800 m de altitud en Santa Cruz de 

Tenerife), los conductos de extracción para ventilación híbrida tendrán una clase de tiro 

T1 

 

C.4 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores. 

Han sido dimensionados de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión 

suficiente para contrarrestar las pérdidas de presión previstas del sistema. 

Para la ventilación adicional de las cocinas, los extractores se han dimensionado 

para un caudal de 280 l/s. 

  

C.5 Ventanas y puertas exteriores. 

 

La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada uno 

de los locales que conforman el edificio se ha dimensionado de acuerdo a los criterios del 

Decreto 117/2006 de habitabilidad de Canarias, y en cada local es, al menos, un veinteavo 

de la superficie útil del mismo. 
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D. Productos de construcción. 

Las características, el control en la recepción y la construcción de los productos 

de ventilación descritos en esta sección quedan prescritos en el Pliego de condiciones 

anejo a esta memoria, según prescripciones del DB HS3. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS 4: Suministro de agua. 

 

El presente proyecto cumple con las condiciones de diseño, dimensionado y 

ejecución exigidas en el Código Técnico de la Edificación. Las condiciones exigidas a 

los productos de construcción y al uso y mantenimiento de la instalación quedan definidas 

en presupuesto y pliegos. 

 

● Propiedades de la instalación 

 

A.1 Calidad del agua: 

Las conducciones proyectadas no modifican las condiciones organolépticas del 

agua, son resistentes a la corrosión interior, no presentan incompatibilidad electroquímica 

entre sí, ni favorecen el desarrollo de gérmenes patógenos (límite Real Decreto 140/2003, 

de 7 de febrero). 

 

A.2 Protección contra retornos: 

La instalación dispone de sistemas antirretorno para evitar la contaminación del 

agua de la red después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes del equipo 

de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y 

antes de los aparatos de refrigeración o climatización. Se disponen combinados con grifos 

de vaciado.  

 

A.3 Ahorro de agua y sostenibilidad: 

Para la observación de tales conceptos, se dispone: 

● Contador de agua fría y de agua caliente para cada unidad de consumo 

individualizable. 
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● Disposición de red de retorno en toda tubería de agua caliente cuya ida al punto 

más alejado sea igual o mayor a 15 metros. 

● Toma de agua caliente para electrodomésticos bitérmicos. 

 

A. 4 Condiciones mínimas de suministro: 

 

El caudal instantáneo mínimo suministrado a cada aparato de agua fría y caliente 

es el siguiente: 

 

Lavabo:   0,10 dm³/s de agua fría  0,065 dm³/s de ACS 

Ducha:    0,20 dm³/s de agua fría  0,10 dm³/s de ACS 

Bañera de 1,40 m o más: 0,30 dm³/s de agua fría  0,20 dm³/s de ACS 

Bañera de menos de 1,40 m:  0,20 dm³/s de agua fría  0,15 dm³/s de ACS 

Bidé:     0,10 dm³/s de agua fría  0,065 dm³/s de ACS 

Inodoro con cisterna:   0,10 dm³/s de agua fría   

Fregadero doméstico:  0,20 dm³/s de agua fría  0,10 dm³/s de ACS 

Lavavajillas:    0,15 dm³/s de agua fría  0,10 dm³/s de ACS 

Lavadero:    0,20 dm³/s de agua fría  0,10 dm³/s de ACS 

Lavadora doméstica:  0,20 dm³/s de agua fría  0,15 dm³/s de ACS 

Grifo aislado:    0,15 dm³/s de agua fría  0,10 dm³/s de ACS 

Grifo garaje:    0,20 dm³/s de agua fría   

Vertedero:    0,20 dm³/s de agua fría   

 

A.4 Presión mínima en puntos de consumo: 

La presión es de 100 kPa para los grifos comunes y de 150 kPa en fluxores y 

calentadores. 

 

A.5 Presión máxima en puntos de consumo: 

En cualquier punto no debe superarse los 500 kPa. 

 

● Diseño 

La instalación se ajusta al siguiente esquema: 
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Esquema de red con contadores aislados (acometida, instalación general con 

contadores aislados, instalaciones particulares y derivaciones colectivas) 

 

 

 

 

B.1 Elementos de la red de agua fría: 

- Acometida 

- Instalación general 

 - Llave de corte general 

- Filtro de la instalación general (el filtro es de tipo Y con un umbral de filtrado 

comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata 

para evitar la formación de bacterias y autolimpiable). 

- Armario o arqueta del contador general (contiene llave de corte general, filtro, 

contador, grifo de prueba, válvula de retención y llave de salida para interrupción 

del suministro al edificio, instalados en plano paralelo al suelo). 

- Tubo de alimentación (discurre por zona común y es registrable al menos en los 

extremos y en los cambios de dirección). 

- Distribuidor principal (trazado por zona común y registrable al menos en sus 

extremos y cambios de dirección. Se dispone de llave de corte en toda derivación). 
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- Ascendentes o montantes (discurren por zona común en recinto hueco registrable 

específico. Cuentan con válvula de retención al pie y llave de corte. En su extremo 

superior dispone de dispositivo de purga). 

- Contadores divisionarios (su ubicación se proyecta en zona común, de fácil 

acceso. Previo a cada contador se dispone de llave de corte. Seguido el mismo se 

dispone de válvula de retención. Se prevé preinstalación para conexión de envío 

de señales para lecturas a distancia). 

- Grupo de presión: la instalación responde al tipo convencional, constando de: 

depósito auxiliar de alimentación, equipo de bombeo con dos bombas de iguales 

prestaciones y depósitos de presión con membrana. Se ubica en local de uso 

exclusivo adecuado para las operaciones de mantenimiento. 

                                      

- Válvulas de reducción de presión (situadas en el ramal o derivación pertinentes). 

 

B.2 Elementos de la red de agua caliente sanitaria (ACS): 

Las temperaturas de preparación y distribución están reguladas y controladas. 

 

Distribución (impulsión y retorno): 

● Dos tomas de agua caliente de lavadora y lavavajillas 

● Red de distribución (dotada de red de retorno en toda tubería cuya ida al punto 

de consumo más alejado sea igual o mayor a 15 metros). 

● Red de retorno (discurre paralela a la red de impulsión y está compuesta por 

colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas, y 

por columnas de retorno que van desde el extremo superior de las columnas 

de ida, o desde el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador 
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centralizado. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3ºC a la de 

salida del acumulador. En los montantes, el retorno se realiza desde su parte 

superior por debajo de la última derivación particular; en la base de los 

montantes se colocan válvulas de asiento). 

● Bomba de recirculación doble  

 

Protección contra retornos: 

● La instalación impide la entrada a la misma de cualquier fluido externo. 

● La instalación no está conectada a la conducción de aguas residuales. 

● En todos los aparatos el agua vierte, como mínimo, a 20 mm por encima del 

borde superior del recipiente. 

● Los rociadores de ducha manual incorporan dispositivo antirretorno. 

● Los depósitos cerrados disponen de aliviadero de capacidad el doble del 

caudal máximo previsto. El tubo de alimentación desemboca 40 mm por 

encima del punto más alto de la boca del aliviadero. 

● Los tubos de alimentación no destinados a necesidades domésticas, están 

provistos de dispositivo antirretorno y purga de control. 

● Las derivaciones de uso colectivo no conectan directamente a la red pública, 

salvo si es instalación única. 

● Las bombas se alimentan desde depósito. 

● Los grupos de sobreelevación de tipo convencional llevan válvula antirretorno 

de tipo membrana instalada, para amortiguar los golpes de ariete. 

 

Separación respecto a otras instalaciones: 

● Las tuberías de agua fría discurren como mínimo a 4 cm de las de agua 

caliente. Las de agua fría van siempre debajo de las de agua caliente. 

● Todas las tuberías discurren por debajo de canalizaciones eléctricas, 

electrónicas y de telecomunicaciones, a una distancia mínima de 30 cm. 

● La separación mínima respecto a las conducciones de gas es de 3 cm. 

 

Señalización de tuberías: 

● Color verde oscuro o azul para tuberías de agua de consumo humano. 
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● Todos los elementos de instalación de agua no aptan para consumo humano 

están debidamente señalizados. 

 

B.3 Elementos de las instalaciones particulares: 

● Llave de paso: en lugar accesible del interior de la propiedad 

● Derivaciones particulares: cada una cuenta con llaves de corte para agua fría 

y caliente; las derivaciones a los cuartos húmedos son independientes. 

● Ramales de enlace 

● Puntos de consumo: todos los aparatos de descarga y sanitarios llevan llave de 

corte individual. 

  

● Construcción 

 

D.1 Ejecución de las redes de tuberías: 

Las redes de tuberías conservan las características del agua de suministro y evitan ruidos 

molestos. 

Las tuberías ocultas discurren por patinillos y falsos techos. 

Los conductos por los que discurren tuberías están ventilados y cuentan con sistema de 

vaciado. 

Las tuberías vistas se disponen de manera ordenada y quedan protegidas de golpes 

fortuitos. 

Las redes enterradas se disponen con protección frente al contacto con el terreno. 

Las uniones de los tubos son estancas y resisten la tracción. 

Las roscas de las uniones de tubos de acero galvanizado son de tipo cónico según Norma 

UNE 10 242:1995. Los tubos sólo se curvarán bajo los criterios de la norma UNE EN 10 

240:1998. 

Las uniones de tubos de cobre se realizan mediante soldadura o manguitos mecánicos.  

Las uniones de tubos de plástico se realizan siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

Protección contra las condensaciones: 
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Todas las tuberías, vistas y ocultas, disponen de un elemento separador que actúa como 

barrera contra el vapor impidiendo daños por condensación a la edificación, y cumple con 

la norma UNE 100 171:1998. 

 

Protecciones térmicas: 

Los materiales calorifugadores cumplen la norma UNE 100 171:1989, siendo aptos para 

soportar la temperatura de servicio. 

 

Protección contra esfuerzos mecánicos: 

Todas las tuberías que atraviesan paramentos o elementos constructivos lo hacen 

mediante pasatubos suficientemente resistentes. En los pasos de juntas de dilatación 

constructivas se dispone un elemento dilatador que evite esfuerzos mecánicos a las 

tuberías. 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no sobrepasa la sobrepresión de servicio 

admisible. 

La magnitud del golpe de ariete positivo, medido antes de válvulas y aparatos no 

sobrepasa los 2 bar. El golpe de ariete negativo es superior o igual al 50% de la presión 

de servicio. 

 

Protección contra ruidos: 

Todos los huecos y patinillos discurren por zonas comunes del edificio. 

Se disponen conectores flexibles a la salida de las bombas. 

Los tubos mecánicos que conduzcan agua hasta 2m/s dispondrán de soportes y colgantes 

antivibratorios; si la velocidad supera los 2 m/s las abrazaderas se aislarán del tubo 

mediante material elástico. 

 

Grapas y abrazaderas: 

Dispondrán de aislante eléctrico para evitar el par galvánico con la tubería.  

 

Soportes: 
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Los soportes se disponen para resistir el peso de los tubos no debiéndose anclar a ningún 

elemento estructural. Cuando no haya otra opción de anclaje que al elemento estructural, 

el anclaje no dañará a éste.  

 

D.2 Ejecución de los sistemas de medición: 

 

Cámara del contador general: 

La cámara en la que se aloja el contador general está impermeabilizada y tiene desagüe 

en el piso compuesto por sumidero sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable y 

conectado a la red de saneamiento general del edificio o a la red pública de alcantarillado. 

La cámara, en su fondo, tiene las esquinas redondeadas y está terminada con pendientes 

hacia el sumidero. 

Cuenta con preinstalación para envío de señales para la lectura a distancia del contador. 

Está provista de puertas que tienen aberturas fijas para su ventilación y disponen de 

cerradura para llave. 

 

 

D.3 Ejecución de los sistemas de protección de presión:  

 

Depósito auxiliar de alimentación: 

El depósito es accesible para permitir su fácil limpieza. La tapa es antideslizante y cuenta 

con suficiente ventilación. Dispone de elementos protectores contra la entrada de 

animales e inmisiones nocivas. Está provisto de rebosadero. La tubería de alimentación 

dispone de válvula de cierre debiéndose comprobar que la presión de servicio no sea 

excesiva, pues en tal caso se le acoplaría una válvula reguladora de presión antes de dicha 

válvula de cierre. Dispone de mecanismos para la evacuación del agua y para su 

renovación continua. 

 

Bombas 

Se disponen sobre bancada de hormigón. Antes de cada bomba se instala llave de cierre, 

y después de las mismas, manguito elástico y llave de cierre. 
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Depósito de presión: 

Está dotado de presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de 

servicio, comandando la centralita de manera que las bombas sólo funcionen cuando 

disminuya la presión en el interior del depósito. Los valores de reglaje figuran 

visiblemente en el depósito. Dispone de placa en la que figura la contraseña de 

certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor 

de la chapa y el volumen. Dispone de válvula de seguridad con presión de apertura 

superior a la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del 

depósito.  

 

Funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional: 

Se dispone derivación alternativa (by-pass) que une el tubo de alimentación con el tubo 

de salida hacia la red interior de suministro, para que no se produzca interrupción del 

abastecimiento por parada del grupo. Esta derivación lleva válvula de tres vías motorizada 

con presostato, accionada automáticamente por manómetro, y válvula antirretorno 

posterior a ésta. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Evacuación de aguas. 

El presente proyecto cumple con las condiciones de diseño, dimensionado y ejecución 

exigidas en el CTE-HS 5. Las condiciones requeridas a los productos de construcción y 

al uso y mantenimiento de la instalación quedan definidas en presupuesto y pliego. 

 

A. Exigencias 

La instalación dispone de sistemas de ventilación y cierres hidráulicos que impiden el 

paso del aire contenido en la misma a los locales ocupados y facilitan la evacuación de 

gases mefíticos, sin perjuicio para la circulación de los residuos. 

La instalación es de trazado sencillo, con distancias y pendientes adecuadas que evitan la 

retención de aguas en su interior. Toda la red es accesible para su mantenimiento y 

reparación, discurriendo por patinillos registrables y ocultas por falsos techos de fácil 

registro. Los diámetros de las tuberías se adecuan a la naturaleza y caudal del líquido a 

desaguar. 
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B. Diseño 

Al existir una única red de alcantarillado público, se dispone sistema separativo con 

conexión final antes de su salida al alcantarillado. La red de pluviales consta de sifones 

que impiden el retorno de gases de la red de fecales.  

 

Los colectores desaguan por gravedad en el pozo o arqueta general, antes de pasar a la 

red de alcantarillado público. 

 

B.1 Instalación. Elementos de la red de evacuación: 

 

En baños se dispone bote sifónico; todos los elementos se conectan a éste y 

mantienen distancia inferior a 2,50 m y pendiente del 2%. La distancia entre el bote 

sifónico y el bajante es menor a 2 metros. El desagüe del inodoro al bajante se realiza 

mediante manguetón de con una longitud superior a 1 metro en algunos casos, en estos 

casos se desarrolla una pendiente suficiente para la correcta evacuación de aguas.  

 

Fregaderos, lavaderos, lavadoras y lavavajillas disponen de sifón individual, y la distancia 

de éste al bajante es menor de 4 metros, con una pendiente del 2,5%. 

Lavabos, bidés, bañeras y fregaderos tienen rebosadero. 

No se disponen desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 

Las uniones de los desagües al bajante se realizan con inclinación mínima de 45º. 

 

Los bajantes discurren sin desviaciones ni retranqueos, manteniendo diámetro uniforme 

en toda su altura. 

 

El edificio dispone de sistema de bombeo y elevación para los puntos de la red que se 

encuentran por debajo de la cota de acometida. Se aloja en pozo de fácil acceso. Se han 

instalado dos bombas, con protección contra materias sólidas en suspensión. Están 

conectadas a grupo electrógeno y dotadas de tubería de ventilación para la evacuación del 

aire del depósito de recepción. En la conexión con la red de alcantarillado exterior se 

dispone bucle antirreflujo por encima del nivel de desagüe. 

 

La instalación dispone de válvulas antirretorno de seguridad en lugar accesible. 
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B.2 Subsistema de ventilación 

Se opta por subsistema de ventilación primaria al tener el edificio menos de 7 plantas de 

altura. 

 

Los bajantes de aguas residuales se prolongan 2,00 m por encima del pavimento de la 

cubierta del edificio, al ser ésta transitable. Las salidas de ventilación primaria están 

situadas a 6 metros como mínimo de las tomas de aire exterior. Las salidas de ventilación 

están situadas como mínimo 50 cm.  por encima de la cota máxima de huecos de recintos 

habitables que se encuentren a una distancia de ellas inferior a 6 metros. 

Las salidas de ventilación están protegidas de la entrada de cuerpos extraños y su diseño 

facilita que la acción del viento favorezca la salida de los gases. 

El diámetro será el mismo de los bajantes a los que sirvan. 

 

C. Dimensionado 

 

C.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales: 

 

Las unidades de desagüe (UDs) correspondientes a cada aparato y los diámetros 

mínimos de los sifones y de las derivaciones individuales son los siguientes: 

 

Cuarto de baño (lavabo, inodoro, bañera y bidé): 7 UD; Ø 100 mm. 

Aseo (lavabo, inodoro y ducha): 6 UD; Ø 100 mm. 

 

Lavabos: 1 UD; Ø 32 mm. 

Bidés: 2 UD; Ø 32 mm. 

Duchas: 2 UD; Ø 40 mm. 

Bañeras: 3 UD; Ø 40 mm. 

Inodoro con cisterna: 4 UD; Ø 100 mm. 

Fregadero de cocina: 3 UD; Ø 40 mm. 

Lavadero: 3 UD; Ø 40 mm. 

Sumidero sifónico: 1 UD; Ø 40 mm. 
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Lavavajillas: 3 UD; Ø 40 mm. 

Lavadora: 3 UD; Ø 40 mm. 

 

Los sifones individuales tienen el mismo diámetro que la válvula de desagüe 

conectada, y los botes sifónicos tienen la altura y el número de entradas adecuados para 

evitar que la descarga de un aparato alto salga por otro de menor altura. 

DB HE AHORRO DE ENERGÍA 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 0: Limitación del consumo energético. 

 

 El consumo energético del edificio se limitará en función de la zona climática de 

invierno en el lugar de su ubicación, el uso y el alcance de las intervenciones a realizar 

ya que se trata de un edificio existente. 

 

 Para nuestro caso, nos encontramos en una zona climática alpha3, y el consumo 

de energía primaria no renovable obtenido en el certificado energético tiene un valor de 

14,9 kW·h/m2·año, por lo que se cumpliría el valor límite Cep,nren,lim de 20 kW·h/m2·año 

establecido en la tabla 3.1.a-HE0. 

 

 De la misma manera el consumo de energía primaria total (Cep,total) de los espacios 

contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio tiene un valor inferior al 

establecido en la tabla 3.2.a-HE0 que es de 40 kW·h/m2·año. 

 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Condiciones para el control de la demanda 

energética. 

 

La edificación objeto del presente proyecto cumple con el objeto de evitar 

descompensaciones entre la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Cumple 

asimismo, la exigencia de limitar la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, 

y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.  Se limita la presencia de 

condensaciones así como otros riesgos debidos a procesos que pueden producir una 



 

84 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que 

componen la envolvente térmica. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas. 

Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, RITE, cuyo cumplimiento se expone en el apartado 4.8 de la presente 

memoria.  

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación. 

Sección de aplicación a las instalaciones de iluminación interior. 

 

Se excluyen de esta sección el interior de las viviendas. No obstante, las 

soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación del 

interior de las viviendas son: 

● Todas las estancias de cada vivienda tienen iluminación natural por medio 

de ventanas y/o puertas con regulación manual de la entrada de luz por 

medio de ventanas regulables. 

● Todas las estancias cuentan con un sistema de encendido-apagado manual. 

 

Para el cálculo de la instalación se ha tenido en cuenta los requisitos exigidos 

según la norma UNE EN 12464-1:2003, que en el caso de las áreas de circulación y 

pasillos en edificios residenciales son: 

● Em (iluminancia media horizontal mantenida en el plano de trabajo): 100 

lux 

● UGR (Índice deslumbramiento unificado para el observador): 28 

● (Ra) Índice de rendimiento de color: 40  

 

Para las zonas de escaleras y rampas: 

● Em (iluminancia media horizontal mantenida en el plano de trabajo): 150 

lux 

● UGR (Índice deslumbramiento unificado para el observador): 25 

● (Ra) Índice de rendimiento de color: 40  
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La potencia instalada en iluminación no supera los 12 W/m2 por tratarse de uso 

Residencial Público, 5 W/m2 en el aparcamiento (para otros usos consultar tabla 2.2) 

 

En las zonas comunes se dispone sistema de regulación y control basado en 

sistema de encendido y apagado manual. 

 

Las zonas comunes de edificios residenciales quedan excluidas de la obligación 

de instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural. 

Las lámparas, equipos y luminarias cumplen lo dispuesto en la normativa 

específica para cada tipo de material. Las lámparas fluorescentes cumplen con lo 

establecido en el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 4: Contribución mínima de energía renovable para 

cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.  

 

Se dimensiona un sistema de aerotermia captadores solares para cubrir al menos 

el 60% (de la demanda energética anual para ACS (Tabla 2.1). 

 

En líneas generales, la instalación está compuesta por un depósito de ACS situado 

en la terraza de cada vivienda, un sistema de intercambio y un sistema de aporte de energía 

convencional auxiliar mediante electricidad. 

 

Los tres sistemas están unidos entre sí mediante circuitos hidráulicos que 

conducen el fluido caloportador o el agua de consumo según el esquema de la instalación 

recogido en los planos correspondientes. 

 

 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 5: Generación mínima de energía eléctrica. 

 

Esta sección no es de aplicación a la edificación objeto del presente proyecto por 

no pertenecer ésta a ninguno de los usos establecidos, de forma que la misma no 
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incorporará ningún sistema de captación y transformación de energía por procedimientos 

fotovoltaicos. 

 

DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 

Los recintos del edificio objeto del presente proyecto cumplen las condiciones de 

diseño y dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo y del aislamiento acústico 

a ruido de impacto exigidas, cuya verificación se realiza mediante la opción simplificada.  

Como premisa se adopta un valor de índice de ruido día Ld ≤ 60 dBA.  

 

La composición y las prestaciones acústicas de los elementos constructivos de los 

recintos quedan definidas en los apartados 2.3 y 2.4 de la presente memoria. 

  

Se cumplen, además, las condiciones de diseño de las uniones entre elementos 

constructivos exigidas, quedando definidas en la documentación gráfica del proyecto, en 

base a: 

 

En ningún caso se cerrará la cámara del elemento de separación vertical en los 

encuentros con fachadas de dos hojas. Por tanto, la hoja interior de la fachada se 

interrumpirá en cada encuentro con elementos de separación vertical dobles. 

 

 

● En los encuentros de elementos de separación verticales con tabiquería, 

ésta se interrumpe en aquéllos. 

● Los conductos de instalaciones colectivas adosados a separaciones 

verticales quedarán revestidos de forma que no se disminuya el 

aislamiento acústico de éstas. 

● La capa de material aislante que provoca la independización del atezado 

con respecto del forjado ha de solaparse mediante entrega vertical con las 

paredes separadoras de viviendas, pilares y tabiques, según 

documentación gráfica del proyecto.  
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● La cámara de aire de los techos suspendidos y de los suelos registrables se 

interrumpe al llegar a elementos de separación verticales de unidades de 

uso diferentes. 

● Cuando se realicen huecos en los forjados para el paso de conductos de 

instalaciones, las holguras resultantes se recubren y sellan con material 

elástico que impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio. 

● En los suelos flotantes en los que discurren conductos de instalaciones, 

éstos se revestirán de material elástico para eliminar el contacto entre los 

mismos y el suelo flotante. 

● La verificación de las exigencias de aislamiento acústico frente a ruido 

exterior se realizará, en su caso, con las aberturas de admisión cerradas, 

tanto en el caso de los aireadores como en el de los sistemas de micro 

ventilación. 

 

Para limitar el ruido reverberante, los elementos constructivos, los acabados 

superficiales y los revestimientos de aquellos elementos de las zonas comunes que están 

en contacto con recintos protegidos con los que comparten puertas, tienen un área de 

absorción acústica equivalente, A, de al menos 0,2 m² por cada metro cúbico del volumen 

del recinto. 

 

Superficie de revestimiento absorbente = S m² 

Coeficiente de absorción medio entre 500 y 2000 Hz = α 

Absorción A [m²] = S x α  

Volumen de la zona común, V =       m³ 

Relación A / V ≥ 0,2  

Tiempo de reverberación, T*= 0,16V / A 

*Como valor de referencia para un aula de V ≤ 350 m³ se admite T ≤ 0,7 seg. 

 

El valor de la absorción se ha obtenido en base a los coeficientes α medios para 

frecuencias entre 500 y 2000 Hz, correspondientes a los siguientes datos: 

 

Suelos plásticos   α = 0,16 

Hormigón liso    α = 0,02 
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Madera sobre rastreles  α = 0,13 

Recubrimientos plásticos  α = 0,03 

Superficie acristalada   α = 0,12 

Enlucido de yeso   α = 0,03 

Puerta de madera   α = 0,15 

Terrazo    α = 0,02 

 

Se cumplen, además, las condiciones de diseño y dimensionado referente al ruido 

y vibraciones de las instalaciones: 

 

Para los equipos que producen ruidos estacionarios, situados en recintos de 

instalaciones, 

 

El nivel máximo de potencia acústica permitido para las bombas de impulsión es:  

Lw ≤ 70 + 10 · lg V - 10· lg T + 1,25 

El nivel máximo de potencia acústica permitido para la maquinaria de los 

ascensores es:  

Lw ≤ 70 + 10 · lg V - 10· lg T + 10; 

 

V: volumen del recinto de instalaciones 

T: Tiempo de reverberación del recinto = (0,16V)/A 

A: absorción acústica total del recinto. 

 

Para los equipos estacionarios situados en dormitorios y estancias, el nivel de 

potencia acústica será inferior a 30 dBA. 

 

Para los equipos estacionarios situados en zonas comunes y servicios, el nivel de 

potencia acústica será inferior a 50 dBA. 

 

Los equipos estacionarios situados en la cubierta y en las zonas exteriores anejas, 

tendrán un nivel de potencia acústica suficiente para que en el entorno del equipo y en los 
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recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica 

correspondientes. 

 

Las condiciones de montaje quedan especificadas en el pliego de condiciones 

técnicas del presente proyecto. 

 

Las conducciones hidráulicas colectivas se tratarán con el fin de no provocar 

molestias en los recintos habitables y protegidos adyacentes. En el paso de las tuberías a 

través de elementos constructivos, se prescribe la utilización de manguitos elásticos 

estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras. 

 

El anclaje de las tuberías se realizará a elementos constructivos de masa por 

unidad de superficie mayor que 150 Kg/m². 

 

En los cuartos húmedos con instalación de aguas descolgada, se instalará un techo 

suspendido con material absorbente acústico en la cámara. Y la grifería que circule por 

recintos habitables será al menos de grupo II según la clasificación de la UNE EN 200. 

 

La bañera y los platos de ducha se dispondrán sobre elementos elásticos en todos 

sus apoyos. 

 

Los conductos de extracción que discurren dentro de unidades de uso, se revisten 

con elementos constructivos de al menos 33 dBA de índice global de reducción acústica 

(RA), excepto los conductos de extracción de humos del garaje, que tendrán al menos 45 

dBA. 

 

Los sistemas de tracción del ascensor se anclarán a la estructura del edificio 

mediante elementos amortiguadores de vibraciones. 

 

Los elementos que separan el ascensor de otras unidades de uso tienen un índice 

global de reducción acústica RA de, al menos, 50 dBA. 
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Las puertas de acceso tendrán topes elásticos, y el cuadro de mandos, que contiene 

los relés de arranque y parada, se montará elásticamente, asegurándose un aislamiento 

adecuado de los ruidos de impacto y de las vibraciones. 

 

Se cumplen las condiciones relativas a los productos de construcción exigidas, 

quedando éstas definidas en el pliego de condiciones técnicas y en el presupuesto. 

 

Se prescribe el cumplimiento de las condiciones de construcción exigidas, así 

como de conservación y mantenimiento. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTRA NORMATIVA DE 

APLICACIÓN 

 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACCESIBILIDAD (Decreto 227/1997, de 

18 de septiembre) 

 

Uso de la edificación:  privado 

 

USO PRIVADO  

 

B. 1.- Ascensores. 

Ascensores: sí  

Reserva de espacio para ascensor: sí  

 

B.2.- Itinerarios practicable  

Itinerario practicable exterior – ascensor: sí 

Itinerario practicable exterior – locales: sí 

 

Itinerario practicable exterior – oficinas / despachos: sí 

Itinerario practicable exterior – viviendas: sí  

 

Los itinerarios practicables cumplen con las siguientes condiciones: 
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● Ancho mínimo: 0,90 m 

● Altura libre mínima: 2,10 m 

● Ancho de paso mínimo: 0,80 m 

● Giro frente a puerta mínimo: 1,20 m 

● Ancho de paso mínimo: 0,70 m 

● Longitud de rampa:  1,52 m 

● Ancho de rampa: 3,36 m  

● Pendiente de rampa: 10   % 

● Cabina de ascensor mínima: 1,20 x 1,00 m  

 

INFORME DE COORDINACIÓN CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y    SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN (Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) 

 

Generalidades 

1. Obra:      . 

2. Promotor/es (nombre/s y domicilio/s):      . 

3. Proyectista/s (nombre/s y domicilio/s; titulación; responsabilidad):      . 

4. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la redacción del proyecto de obra 

(nombre/s y domicilio/s; titulación):      .  

5. Declaración responsable: 

El presente proyecto de ejecución ha sido redactado por un solo proyectista, de acuerdo 

con la definición contenida en el artículo 2 del Real Decreto 1.627/1997, y no se ha 

designado coordinador en materia de seguridad y salud durante la redacción del proyecto 

de obra." 

6. Constructor/es y coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra: 

Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los 

trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, el promotor designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Determinación del tipo de estudio de seguridad y salud 
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7. Presupuesto de ejecución por contrata (euros):   1.788.641,65 €  

8. Tipo de estudio de seguridad y salud: 

En la obra se da alguna/s de las circunstancias siguientes: 

- Presupuesto de contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,08 

euros.  

- Duración estimada de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente.  

- Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, superior a 500 jornadas. 

- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

 

En consecuencia, el estudio de seguridad y salud se redactará con el contenido que indica 

el artículo 5 del RD 1.627/1997." 

 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (Real 

Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero) 

 

La infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicación se instala en 

el edificio para cumplir las siguientes funciones: 

a) La captación y la adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión 

terrenal, y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o 

locales del edificio, y la distribución de las señales de televisión y radiodifusión sonora 

por satélite hasta los citados puntos de conexión. Las señales de radiodifusión sonora y 

de televisión terrenal susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas, serán 

difundidas, dentro del ámbito territorial correspondiente, por las entidades habilitadas. 

b) Proporcionar acceso al servicio telefónico básico y al servicio de 

telecomunicaciones por cable, mediante la infraestructura necesaria para permitir la 

conexión de las distintas viviendas o locales del edificio a las redes de operadores 

habilitados. 
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● El Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, es de aplicación, por 

cuanto el edificio proyectado queda incluido en los supuestos siguientes: 

a) A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en 

la edificación, de uso residencial o no y sean o no de nueva construcción, que están 

acogidos o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 

49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1998, de 6 de 

abril. 

b) A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de 

arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 

 

Por lo que se debe adjuntar proyecto específico de Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicación, redactado por técnico competente. 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA (Real Decreto 235/2013, de 5 de abril) 

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios, determina la metodología 

de cálculo de la calificación de eficiencia energética, que es de obligado cumplimiento en 

el presente proyecto. 

 

En el edificio objeto del presente proyecto se opta por la obtención de la 

calificación de eficiencia energética mediante la Opción General, utilizándose la versión 

oficial del programa informático de Referencia CE3X, registrado como Documento 

Reconocido, cumpliéndose así con el procedimiento básico regulado en el Real Decreto. 

 

La calificación de eficiencia energética del edificio obtenida es C.  

 

El informe resultante del proceso de certificación realizado con el programa 

CE3X se adjunta como anejo a esta memoria.  
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS (Real Decreto 1027/2007, 

de 20 de julio) 

 

El edificio objeto del presente proyecto tiene las siguientes instalaciones térmicas: 

● Instalación de producción de agua caliente sanitaria por medio aerotermia. 

 

Documentación técnica exigida: 

 

No es preceptiva la presentación de documentación técnica alguna para acreditar 

el cumplimiento reglamentario ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma 

para las instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío 

menor que 5 kW, las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de 

calentadores instantáneos, calentadores acumuladores o termos eléctricos cuando su 

potencia térmica nominal sea inferior o igual a 70 kW, ni para los sistemas solares 

consistentes en un único elemento prefabricado. 

 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto) 

 

El edificio del presente proyecto cumple con las especificaciones descritas en Real 

Decreto 842/2022, de 2 de agosto.
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ANEJO I. CERTIFICADO DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

 

Se adjunta a la presente memoria el certificado energético obtenido para el 

edificio. 



Fecha 10/09/2022
Ref. Catastral 7698702CS7479N Página 1 de 7

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Edificio en Calle San Clemente
Dirección Calle San Clemente

Municipio Santa Cruz de
Tenerife Código Postal 38002

Provincia Santa Cruz de
Tenerife Comunidad Autónoma Canarias

Zona climática alpha3 Año construcción 2022
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 7698702CS7479N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Grupo G21-04 NIF(NIE) PFG2021-22
Razón social Proyecto de Fin Grado NIF G21-04
Domicilio Av. Ángel Guimerá Jorge

Municipio San Cristóbal de La
Laguna Código Postal 38206

Provincia Santa Cruz de
Tenerife Comunidad Autónoma Canarias

e-mail: alu0101015538@ull.edu.es Teléfono 922318195
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 7.4

B7.4-14.0

 19.0 CC14.0-23.6

D23.6-37.9

E37.9-54.2

F54.2-59.1

G≥ 59.1

A< 2.1

B2.1-4.0

 5.0 CC4.0-6.8

D6.8-10.8

E10.8-15.4

F15.4-17.4

G≥ 17.4

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 12/09/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 2891.01

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 511.17 0.32 Conocidas
Muro de fachada San Clemente Fachada 638.12 0.55 Conocidas
Medianería Fachada 351.84 0.00
Muro de fachada Jesús Nazareno Fachada 421.91 0.55 Conocidas
Medianería 2 Fachada 351.84 0.00
MURO DE PATIO INTERIOR 1 Fachada 66.84 0.84 Conocidas
MURO DE PATIO INTERIOR 2 Fachada 71.81 0.84 Conocidas
MURO DE PATIO INTERIOR 3 Fachada 70.44 0.84 Conocidas
MURO DE PATIO INTERIOR 4 Fachada 71.81 0.84 Conocidas
MURO DE PATIO INTERIOR 5 Fachada 66.84 0.84 Conocidas
MURO DE PATIO INTERIOR 6 Fachada 71.81 0.84 Conocidas
MURO DE PATIO INTERIOR 7 Fachada 70.44 0.84 Conocidas
MURO DE PATIO INTERIOR 8 Fachada 71.81 0.84 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Puerta de corredera San
Clemente Hueco 53.4 2.56 0.33 Conocido Conocido

Puerta de corredera Jesús
Nazareno Hueco 53.4 2.56 0.47 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana batiente San
Clemente Hueco 102.6 2.54 0.39 Conocido Conocido

Ventana batiente Jesus
Nazareno Hueco 102.6 2.54 0.47 Conocido Conocido

VENTANAS Hueco 15.6 3.44 0.62 Estimado Estimado
VENTANA 1 Hueco 7.8 3.44 0.62 Estimado Estimado
VENTANA BAÑOS 1.1 Hueco 1.75 3.44 0.62 Estimado Estimado
VENTANA 1.1 Hueco 7.8 3.44 0.62 Estimado Estimado
VENTANA BAÑOS 1 Hueco 1.75 3.44 0.62 Estimado Estimado
VENTANAS 1 Hueco 15.6 3.44 0.62 Estimado Estimado
VENTANA BAÑOS 1.2 Hueco 1.75 3.44 0.62 Estimado Estimado
VENTANA 1.2 Hueco 7.8 3.44 0.62 Estimado Estimado
VENTANA 2 Hueco 7.8 3.44 0.62 Estimado Estimado
VENTANA BAÑOS 2 Hueco 1.75 3.44 0.62 Estimado Estimado
VENTANAS COCINA Hueco 12.0 3.78 0.63 Estimado Estimado
VENTANAS COCINA 1 Hueco 12.0 3.78 0.63 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1064.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Bomba de Calor 309.0 Electricidad Conocido
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática alpha3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 2.1

B2.1-4.0

 5.0 CC4.0-6.8

D6.8-10.8

E10.8-15.4

F15.4-17.4

G≥ 17.4

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] -
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] D

0.00 1.65

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
3.39 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 5.05 14585.60
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 7.4

B7.4-14.0

 19.0 CC14.0-23.6

D23.6-37.9

E37.9-54.2

F54.2-59.1

G≥ 59.1

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] -
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] D

0.00 6.23

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
12.78 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

No calificable

A< 5.5

 8.7 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 12/09/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

ANEJO II. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGÓN Y ACERO 

HORMIGÓN: 

 

En primer lugar, y de acuerdo con el artículo 5 de la EHE-08, la vida útil que 

corresponde a nuestro edificio estará establecida en 50 años, al tratarse de un edificio 

destinado a viviendas. 

Para definir el ambiente, tendremos en cuenta lo especificado en el artículo 8 de 

la EHE-08, así como la clase general de exposición determinada por el Término 

Municipal en el que se encuentra la edificación. No obstante, analizaremos las 

condiciones de las diferentes unidades de obra para determinar la clase de exposición más 

adecuada a la situación de las mismas. 

- Forjados: el forjado se encuentra en el interior del edificio, protegido de la 

intemperie, por lo que su clase de exposición es I, pero para definir una misma 

clase de exposición para todos los elementos utilizaremos la más desfavorable, 

siendo esta una clase de exposición IIa. 

- Correas y vigas: se encuentran en el interior del edificio y en una zona no 

ventilada por lo que su clase de exposición es IIa. 

- Zapatas: en el artículo 8 de la EHE – 08 se define a las cimentaciones como 

ejemplo de una clase normal con humedad alta ya que se trata de elementos 

enterrados en contacto con el terreno. Por lo tanto, para la zapata de escalera, 

se designará un ambiente IIa. 

- Losa de escalera: se encuentran en el interior del edificio protegidas de la 

intemperie y en una zona no ventilada ya que se desarrollarán en plantas bajo 

rasante, por lo que la clase de exposición seguirá siendo IIa. 

 

En cuanto a la resistencia mecánica, en el caso de los elementos estructurales de 

este edificio, utilizaremos para todos ellos hormigón armado. A continuación, se describe 

para cada uno de los elementos, según la clase de exposición, la resistencia mínima 

recomendada, como valor meramente orientativo. 
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PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

- Forjado → Clase de exposición IIa: 30 N/mm2 

- Correas y vigas → Clase de exposición IIa: 30 N/mm2 

- Zapatas→ Clase de exposición IIa: 30 N/mm2 

- Losa de escalera → Clase de exposición IIa: 30 N/mm2 

 

La consistencia del hormigón (C) debe ser la adecuada para que el hormigón 

rodee las armaduras sin solución de continuidad con los recubrimientos exigibles 

y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. En este caso, el 

vertido de hormigón de planta 0 se va a ejecutar a mano, pero en plantas superiores será 

necesario el vertido del mismo por bomba, por lo que se establecerá una consistencia 

fluida (F) para todos los elementos de hormigón. 

 

El tamaño máximo de árido (TM) será de 20 mm. 

 

La tipificación establecida por propiedades será la siguiente para cada tipo de 

elemento: 

 

- Forjados: HA – 30 / F/ 20/ IIa 

- Correas y vigas: HA – 30/ F/ 20 / IIa 

- Zapatas: HA – 30/ F/ 20 / IIa 

- Losa de escalera: HA – 30/ F/ 20 / IIa 

 

Tipificación por dosificación: 

 

- Forjados: 

Máxima relación agua cemento: 0,60 

Mínimo contenido de cemento (kg/m3): 275 

- Correas y vigas: 

 Máxima relación agua cemento: 0,60 

Mínimo contenido de cemento (kg/m3): 275 

- Zapatas: 

Máxima relación agua cemento: 0,60 

Mínimo contenido de cemento (kg/m3): 275 
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PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

- Losa de escalera: 

a)  Máxima relación agua cemento: 0,60 

b)  Mínimo contenido de cemento (kg/m3): 275 

 

Cemento: 

 

Para la elaboración del hormigón, utilizaremos CEM IV/A, de acuerdo con las 

recomendaciones del Anejo 4 de la EHE-08 para hormigones sometidos a una 

clase de exposición IIa. 

 

Recubrimiento: 

 

La EHE define en su artículo 37 los diferentes recubrimientos mínimos para el 

hormigón en función de la vida útil de proyecto (50 años), la resistencia característica del 

hormigón (30 N/mm2) y el tipo de cemento empleado (CEM IV/A). En este caso 

tendremos:  

 

Forjados: 20 mm 

Correas y vigas: 20 mm 

Zapatas: 70 mm* 

Losas de escalera: 20 mm  

 

*Para las zapatas se ha escogido un recubrimiento de 70 mm debido a que se 

trata de elementos enterrados en contacto con el terreno y se emplea un cemento tipo 

CEM IV/A.  

 

Por lo tanto, los recubrimientos necesarios para cada elemento son los siguientes:  

 

- Hormigón para relleno de forjados → 20 mm  

- Hormigón para correas y vigas → 20 mm  

- Hormigón para zapatas → 70 mm  

- Hormigón para losas de escalera → 20 mm 
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Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

Curado: 

 

Para definir el tiempo mínimo de curado utilizaremos la expresión recogida en 

el artículo 71.6 de la EHE-08: D=KLD0 + D1  

Hormigón para relleno de forjados HA – 30/ F/ 20 / IIa → 7 días 

 

Do = el hormigón para relleno estará en una zona no expuesta al sol ni al viento 

y con una humedad superior al 80%.  

La relación agua cemento será 0,60 y la clase del cemento será 32,5. 

En este caso se define una velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón 

lenta.  

De acuerdo con estos criterios, el parámetro Do en este caso resulta ser 4. (Do=4) 

D1 = 2,00  

K = 1,15  

L = 1,0  

Hormigón para correas y vigas HA – 30 / F/ 20/ IIa → 7 días 

 

Do = el hormigón para correas y vigas no se encuentra expuesto al sol ni al viento 

y con una humedad superior al 80%. 

La relación agua cemento será 0,60 y la clase del cemento será 32,5. 

En este caso se define una velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón 

lenta.  

De acuerdo con estos criterios, el parámetro Do en este caso resulta ser 8. (Do=4) 

D1 = 2,00  

K = 1,15  

L = 1,0  

Hormigón para zapatas HA – 30/ F/ 20 / IIa → 7 días 

 

Do = el hormigón para zapatas se encuentra en una zona no expuesta al sol y con 

una humedad superior al 80% al encontrarse bajo rasante y en contacto con el terreno. 

La relación agua cemento será 0,60 y la clase del cemento será 32,5. 

En este caso se define una velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón 

lenta.  
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De acuerdo con estos criterios, el parámetro Do en este caso resulta ser 4. (Do=4) 

D1 = 2,00  

K = 1,15  

L = 1,0  

Hormigón para losa de escalera HA – 30/ F/ 20 / IIa → 7 días 

 

Do = el hormigón para losas de escalera estará en una zona no expuesta al sol y 

con una humedad superior al 80% al encontrarse bajo rasante. 

La relación agua cemento será 0,60 y la clase del cemento será 32,5. 

En este caso se define una velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón 

lenta.  

De acuerdo con estos criterios, el parámetro Do en este caso resulta ser 4. (Do=4) 

D1 = 2,00  

K = 1,15  

L = 1,00 

 

Lotes de hormigón para ensayo:  

 

 Para nuestro caso, contaremos con hormigón con distintivo de calidad, así 

mismo y dado que no contamos con un gran volumen de hormigón para la realización de 

las distintas partidas, se llevará a cabo el control de resistencia del hormigón al 100 por 

100. Esta modalidad de control se especificará al principio de la obra y la conformidad 

de la resistencia del hormigón se comprobará determinando la resistencia de cada lote de 

hormigón que se especifica a continuación:  

 

Hormigón para zapatas: 0,15 m3 de hormigón. Se establecerá un lote y una 

amasada en la que se realizarán dos probetas para la comprobación de la resistencia del 

hormigón. 

Hormigón para losa de escalera: 3,15 m3 de hormigón, se establecerán 6 lotes y 

una amasada por lote en la que se realizarán dos probetas para la comprobación de la 

resistencia del hormigón. Los lotes se limitarán por el proceso constructivo. 
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Hormigón para forjado de chapa colaborante: 6,29 m3 de hormigón. Se 

establecerá un lote y una amasada en la que se realizarán dos probetas para la 

comprobación de la resistencia del hormigón. 

Hormigón para correas forjado de chapa colaborante: 4,14 m3 de hormigón. Se 

establecerá un lote y una amasada en la que se ejecutarán dos probetas para la 

comprobación de la resistencia del hormigón. 

Hormigón para correas y vigas: en este caso se dividirá la partida en 4 lotes, ya 

que se deben ejecutar en cuatro plantas. 

Planta -2: lote 1 que cuenta con un volumen de 0,96 m3. 

Planta -1: lote 2 que cuenta con un volumen de 0,96 m3. 

Planta 0: lote 3 que cuenta con un volumen de 0,42 m3. 

Planta 2: lote 4 que cuenta con un volumen de 1,92 m3. 

 Para cada lote se realizará una amasada y dos probetas para la 

comprobación de la resistencia del hormigón. 

 

 Como criterio de aceptación o rechazo, tendremos que tener en cuenta que 

los valores de la resistencia del hormigón, al realizarse un control al 100 por 100 y como 

contamos con un número menor de 20 amasadas por lote, el valor de fc, real será el valor 

de la resistencia más baja encontrada. El valor de fc, real deberá ser mayor a la resistencia 

característica especificada en el proyecto (30 N/mm2).  

 

ACERO ESTRUCTURAL: 

 

El acero va a ser suministrado por la empresa Megasa. Esta empresa está 

certificada por AENOR.  

Se ha designado un acero estructural B 500 SD para la realización de las partidas 

de hormigón armado. 

 

En este caso y de acuerdo con el artículo 87º de la EHE-08, el suministro es 

menor a 300 t, por lo que esta cantidad debe dividirse en lotes de 40t. Contamos con una 

cuantía total de 41 t de acero, pero teniendo en cuenta que cada elemento se va a 

hormigonar en momentos diferentes, dividiremos en lotes cada cantidad de acero 
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necesaria, al igual que el hormigón. Por lo tanto, contaremos con 8 lotes de acero que se 

dividirán de la siguiente manera: 

Zapatas: 345 kg de acero → 1 lote. 

Losa de escalera: 7.245 kg de acero → 1 lote. 

Forjado de chapa colaborante: 14.467 kg de acero → 1 lote. 

Correas forjado chapa colaborante: 9.522 kg de acero → 1 lote. 

Correas y vigas planta -2: 2.208 kg de acero → 1 lote. 

Correas y vigas planta -1: 2.208 kg de acero → 1 lote. 

Correas y vigas planta 0: 966 kg de acero → 1 lote. 

Correas y vigas planta 1: 4.416 kg de acero → 1 lote. 

  

Dado que no existe normativa que regule la posesión del Marcado CE por parte 

de los productos de acero, se deberá comprobar la conformidad de los criterios 

establecidos para el acero en el artículo 87.  

 

Una vez definidos los criterios iniciales, el control del acero comenzará con el 

control documental.  

 

Antes del suministro se deberá comprobar que efectivamente existe un 

documento vigente que acredite que el producto se encuentra en posesión de un DOR, 

para nuestro edificio suponemos que el acero cuenta con este distintivo.  

 

Durante el suministro, la partida deberá venir acompañada de la hoja de 

suministro donde se incluya la designación del acero (B 500 SD en este caso). Las barras 

corrugadas deberán llevar grabadas correctamente las corrugas que indican las marcas de 

identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.  

El acero no se suministrará en rollo por lo que no será necesario el enderezado 

ni su indicación explícita en la hoja de suministro.  

 

Cuando finalice el suministro, el constructor debe archivar un certificado 

firmado por persona física y preparado por el suministrador de las armaduras, que 

trasladará al Director de Obra al final de la obra, en la que se exprese la conformidad con 
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la instrucción de toda la armadura, expresando la cantidad real correspondiente a cada 

tipo y su trazabilidad.  

 

Las comprobaciones experimentales definidas en el artículo 88.5.3 de la EHE-

08 no son necesarias en este caso ya que se dispone de un DOR.  

 

También tendremos que tener en cuenta que el personal disponga de una 

certificación de cualificación para la realización de la soldadura, teniendo en cuenta que 

se trata de ferralla armada mediante soldadura no resistente.  

 

Se tomará una probeta (ya que se dispone de DOR) para cada lote (en este caso 

8 probetas en total) sobre la que se realizarán los siguientes ensayos: 

Se comprobará la sección equivalente. 

Se comprobará que las características geométricas están comprendidas entre los 

límites admisibles establecidos. 

Se realizará el ensayo de doblado-desdoblado o doblado simple de acuerdo con 

el artículo 32.2 de la EHE-08 comprobando posteriormente la ausencia de grietas. 

Se realizará también la comprobación con una probeta de cada diámetro del tipo 

de acero empleado y del fabricante, así como que el límite elástico, la carga de rotura y 

el alargamiento bajo carga máxima cumplen con las especificaciones del artículo 32 de 

la EHE-08.  

 

Se aceptará el lote correspondiente en caso de no detectarse ningún 

incumplimiento. 

ENSAYOS 

La relación de ensayos previstos durante la ejecución viene recogida en el 

capítulo correspondiente a “Ensayos” del Presupuesto de Ejecución Material adjunto. 

CONTROL DOCUMENTAL  

Se adjunta a la presente memoria, el plan de control documental previsto para el 

proyecto de ejecución que nos ocupa.



MARCADO CE
DECLARACIÓN DE 

PRESTACIONES
FICHA DE 

SEGURIDAD

Smart Acoustik 7 X X X
Panel acústico rígido de lana mineral de 
roca, para aplicación en elementos 
divisiorios interiores.

Perfilería Cortizo COR 60 X X
Sistema abisagrado de perfilería de 
aluminio para conjuntos de carpintería.

Vidrio Isolar X X
Acristalamiento laminado con aislamiento 
térmico 6+8+6 mm.

Pamesa Adair Blanco 30x90 X
Cerámica de pasta blanca para 
revestimientos verticales interiores.

Pamesa AT Alpi Cerezo 20x60 X
Cerámica de pasta roja para 
revestimientos horizontales interiores.

Pamesa AT Ext. Alpes Marfil 60x60 X
Cerámica gres porcelánico esmaltado 
clase 3, para revestimientos horizontales 
exteriores.

Soprema Morterplas APP FPV 5KG X X X Lámina impermeabilizante autoprotegida.

Soprema RooFtex V X X X Geotextil no tejido de fibras.

WeberTherm Aislone X X
Mortero de cal aislante termo-acústico, 
para uso como material aislante por el 
exterior.

Placo Iberyola X Escayola para trabajos de acabado.

CIN Acridur HD x X
Pintura para aplicación en paramentos 
exteriores.

CIN Cinacryl Mate X X
Pintura para aplicación en paramentos 
interiores.

Knauf Lightboard horizon A X X
Placa de yeso laminado ligera para 
interiores.

Knauf Lightboard H1 X X
Placa de yeso laminado ligera para zonas 
con humedad controlada.

Carpintería de aluminio

DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONESMATERIAL

FICHA DE CONTROL DE CALIDAD

Aislamiento termo-acústico

Placas de Yeso Laminado

Pavimentos

Impermeabilización

Revestimientos

Pinturas



 

 

 

 

AISLAMIENTO 

TERMO-ACÚSTICO 
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BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016 

FICHA DE PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN  

Lana mineral roca con eTechnology® 

Para obtener información adicional, por favor póngase en contacto con 
Sustainability@knaufinsulation.com 1/8 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) 
INTERNACIONAL DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 20161 es un estándar voluntario que define un alto 
rendimiento en edificios verdes que son estructuras más saludables y ambientalmente más responsables 
y rentables. Con el apoyo de asesores independientes, BREEAM examina varios criterios que cubren una 
gama de temas en las secciones que se evalúan: los procesos de gestión, la salud y el bienestar, energía, 
transporte, agua, materiales, residuos, uso de la tierra y la ecología, la contaminación y la innovación. 
 

Los productos de Knauf Insulation te pueden ayudar a tomar el camino correcto para obtener el resultado 
más alto para la certificación BREEAM. 

 

BREEAM - Crédito 

Código de categoría 

Evaluación 
Criterios y Definición 

Knauf Insulation 
contribución productos 

contribuye a 

Hea 02 
Calidad del aire 
interior 

Las emisiones de los productos de construcción: 
los materiales de aislamiento son uno de los 5 
tipos de productos que necesita para cumplir con 
los límites de emisión. Los siguientes requisitos 
son de aplicación para productos de aislamiento: 
Formaldehído ≤ 0,06 mg / m³; total  
Compuestos Orgánicos Volátiles ≤1.0 mg / m³; 
Carcinógenos categoría 1A y B ≤ 0,001 mg / m³ 
 
Las emisiones de los productos de construcción: 
los materiales de aislamiento son uno de los 5 
tipos de productos que podrían satisfacer los 
límites de emisión de criterios de emisión de 
nivel ejemplar. Los siguientes requisitos son de 
aplicación:  
El formaldehído ≤ 0,01 mg / m³; total 
Compuestos orgánicos volátiles ≤0.3 mg / m³; 
Total Semi-Compuestos orgánicos volátiles ≤0.1 
mg / m³;  
Carcinógenos categoría 1A y B ≤ 0,001 mg / m³ 
 
Medición interior de calidad de aire en Post-
construcción: el compuesto orgánico volátil total 
y formaldehído se miden y se informan 
(umbrales para un promedio de nivel de 

concentración de formaldehído ≤ 100? µ/m³ 
durante 30 minutos y para un promedio de 
TVOC≤ 300μg /m³ durante 8 horas). 
 

Productos de lana mineral de roca 
eTechnology sin ningún agregado de 
formaldehído están en conformidad 
con la categoría superior (A +) del 
sistema de etiquetado francés y con 
los requisitos de la Eurofins Gold2 
para Indoor Air Comfort, véase el 
anexo 1.  
 
Productos de lana mineral de roca 
eTechnology están en conformidad 
con los requisitos de nivel ejemplar 
también sin adición de formaldehído 
y certificado Eurofins Gold para 
Indoor Air Comfort, véase el anexo 1.  
 
 
 
 
 
Productos de lana mineral de roca 
eTechnology sin ningún 
formaldehído añadido y certificado 
Eurofins Gold para Indoor Air 
Comfort ayudan a permanecer en un 
nivel de concentración muy bajo. 

 

1 crédito 
 
 
 
 
 
 
 

nivel 
ejemplar 1 

crédito 
 
 
 
 
 
 
 

1 crédito 
 
 

Hea 04 
Confort Térmico 

Para asegurar que los niveles de confort térmico 
apropiados se logran a través del diseño, y los 
controles se seleccionan para mantener un 
ambiente térmicamente confortable para los 
ocupantes 

A través del nivel de aislamiento, los 
productos de aislamiento contribuyen 
al nivel de confort (calefacción y 
refrigeración) de acuerdo con la 
norma ISO 7730: 2005. El modelado 
térmico puede facilitarse a través del 
Knauf y nuestras bases de datos 
disponibles. 
 

1 crédito 
 

 
1Guía técnica: SD 5075 – 1.0:2013 
2 www.product-testing.eurofins.com 
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BREEAM - Crédito 

Código de categoría 

Evaluación 
Criterios y Definición 

Knauf Insulation 
contribución productos 

contribuye a 

Hea 05 
Rendimiento 
acústico 
 

Para asegurar un rendimiento acústico del 
edificio, incluyendo el aislamiento acústico, 
cumplir con los estándares apropiados para su 
propósito. 

El rendimiento de los productos tiene 
como objetivo reducir los tiempos de 
nivel de ruido en el ambiente y la 
reverberación del interior con el fin 
de cumplir con las normas o 
estándares de buenas prácticas. 

1 crédito 
 

Ene 01 
Reducción del 
uso de energía y 
las emisiones de 
carbono 
 

Para reconocer y promover los edificios 
diseñados a minimizar la demanda de energía en 
operaciones, el consumo de energía primaria y 
las emisiones de CO2. 

 

Los productos de lana mineral de 
roca de eTechnology ayudan a 
reducir los 3 parámetros: la demanda 
de energía en operaciones, el 
consumo de energía primaria y las 
emisiones de CO2 a través de la 
mejora del rendimiento de los 
edificios de energía (por ejemplo 
Uvalue) de acuerdo con las mejores 
prácticas EPBD y la norma ASHRAE 
90,1- 2013 o 90,2- 2007 (como sea 
aplicable). 
 

15 créditos 
 

Ene 04 
Diseño de bajo 
carbono 

Para fomentar la adopción de medidas de 
diseño, que reducen el consumo de energía del 
edificio y las emisiones de carbono asociadas y 
reducir al mínimo la dependencia de los sistemas 
de servicios de construcción activas. 

 

Los productos de lana mineral de 
roca de eTechnology contribuyen a 
implementar soluciones de diseño 
pasivo que reducen la demanda de 
energía y las emisiones de carbono 
asociadas. 

1 crédito 

Ene 05 
Eficiencia 
energética de 
almacenamiento 
en frío 

Diseño energético eficiente, instalación y puesta 
en marcha: para fomentar la instalación de 
sistemas de refrigeración de bajo consumo, por 
lo tanto, reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero operacionales. El edificio ha 
sido diseñado para reducir al mínimo las cargas 
de calor a través de altos niveles de aislamiento. 
 
 

Los productos de lana mineral de 
roca de eTechnology pueden 
contribuir a una alta eficiencia de 
aislamiento en las opciones de 
diseño. 

 

1 crédito 

Mat 01 
impactos del 
ciclo de vida 
 

Para fomentar el uso de las herramientas de 
evaluación del ciclo de vida adecuados y las 
especificaciones de materiales de construcción 
con un bajo impacto ambiental sobre el ciclo de 
vida completo del edificio. 

Las Declaraciones Ambientales 
Productos3 (DAP) están disponibles 
con tercera parte verificando la 
norma EN 15804, lo que permite 
aprovechar al máximo los puntos 
hasta Mat 01 calculadora y contribuir 
a alcanzar la meta de 5 productos 
(10 productos de nivel ejemplar) con 
DAP para puntos adicionales (con la 
confirmación de su uso en el 
emplazamiento de obra en la etapa 
posterior a la construcción). 

1 crédito 
+ 1 crédito 

nivel 
ejemplar 

 

 
 

 
 
 

  

 
3 https://www.knaufinsulation.com/downloads/environmental-product-declaration-epd/rock-mineral-wool-rmw 
  https://ibu-epd.com/ 
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BREEAM - Crédito 

Código de categoría 

Evaluación 
Criterios y Definición 

Knauf Insulation 
contribución productos 

contribuye a 

Mat 03  
Abastecimiento 
responsable de 
productos de 
construcción 
 

Para reconocer y promover la especificación y la 
adquisición responsable de productos de 
construcción. Los productos de aislamiento con 
contenido reciclado superior a un 50% (BREEAM 
Nota Guia 18.v3.1 - 2018). 

El proceso clave también está 
cubierto por EMS (ISO 14001) que 
permite conocer el criterio de la 
construcción de origen responsable 
de los productos. véase el anexo 2 
 

3 créditos 

MAT 06 
Eficiencia de los 
materiales 

Para reconocer y promover medidas para 
optimizar la eficiencia de los materiales con el fin 
de minimizar el impacto ambiental derivado del 
uso de materiales y residuos sin poner en peligro 
la estabilidad estructural, durabilidad o vida útil 
del edificio. Esto incluye los materiales 
contratados con mayores niveles de contenido 
reciclado. 
 

Los productos de lana mineral de 
roca de eTechnology contienen 
hasta un 60% de componentes 
reciclados (desperdicios de roca 
externo) y contribuyen, por lo tanto, 
para minimizar el impacto ambiental 
de aislamiento, véase el anexo 2. 

1 crédito 

01 WST 
Gestión de 
residuos de la 
construcción 
 

Para promover la eficiencia de los recursos a 
través de la gestión eficaz y adecuada de los 
residuos de la construcción. 
 

El embalaje (madera y plástico) y los 
productos en sí son reciclables. Los 
retales pueden también ser utilizados 
para llenar algunos pequeños 
agujeros que quedan en el lugar de 
trabajo. Los residuos de lana mineral 
pueden ser reutilizados o reciclados 
no importa el tiempo o tipo. 
 

3 créditos 

06 WST 
Capacidad de 
adaptación 
funcional 
 

Para reconocer y promover las medidas 
adoptadas para dar cabida a los cambios futuros 
de usos del edificio durante su vida útil, lo que 
incluye el uso de productos o sistemas que 
permiten reemplazos fáciles. 
 

Los productos de lana mineral de 
roca de eTechnology y los principios 
técnicos de las implementaciones 
pueden permitir un fácil reemplazo 
de cada componente (fuera y / o 
dentro de su uso) y facilitar las 
adaptaciones futuras o reutilización 
de aislamiento. 
 

1 crédito 

Pol 05 
Atenuación del 
ruido 
 
 

Para reducir la probabilidad de ruido, que surgen 
de las instalaciones fijas en el nuevo desarrollo, 
que afectan a los edificios cercanos sensibles al 
ruido. 

La atenuación de ruido mediante el 
uso de lanas minerales aislantes y 
absorbedores. 

1 crédito 
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Anexo 1: Hea 02: Calidad del aire interior 

 
Véase el Certificado Gold de Eurofins Indoor Air Comfort: 
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Anexo 2: Mat 03 Abastecimiento responsable de Lana mineral de roca con eTechnology 

 

 

 
 
A continuación, se incluye información detallada adicional por sitio de producción sobre el contenido reciclado 
introducidos en la fabricación de la lana mineral de roca. Las certificaciones ISO 14001 de los principales 
proveedores de materias primas (cualquier mineral extraído con más del 20%) se pueden proporcionar a pedido. 
 

 

 

Novi Marof 
 (Croatia) 

Sankt 
Egidien 

(Germany) 

Nová Baña 
(Slovakia) 

Skofja 
Loka 

(Slovenia) 

Surdulica 
(Serbia) 

% de contenido de residuos 
externos (escorias y recortes 
devueltos por los clientes) 
 

-- -- 29% 14% -- 

% de contenido de residuos internos 
(materiales de líneas de producción 
con procesamiento posterior antes 
de su uso) 
 

32% 9% 18% 34% 29% 

% de contenido de residuos internos 
(recorte de bordes de las líneas de 
producción con trituración antes de 
volver a ingresar) 
 

16% 16% 16% 16% 16% 

Total contenido reciclado 48% 25% 63% 64% 45% 

BREEAM Mat 04 Contribuye en 1 credito  

 
 
Adjunto el certificado ISO 14001 para el Proceso clave. 
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Declaración de Prestaciones

R4224MPCPR

1. Código de identificación única del producto tipo:

Smart Wall N, FKD-N Thermal, NaturBoard VENTACUSTO

2. Usos previstos:

Aislamiento térmico para edificios (ThIB)

3. Fabricante:

Knauf Insulation d.o.o. 
Industrijsko naselje Belo Polje bb, 17530 Surdulica 
Serbia
www.knaufinsulation.com   -   dop@knaufinsulation.com

4. Representante autorizado:

No procede.

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema AVCP 1 para la reacción al fuego
Sistema AVCP 3 para las otras características

6a. Norma armonizada:

EN 13162:2012 + A1:2015

Organismos notificados:

Sistema AVCP 1 : Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München (organismo de 
certificación notificado n° 0751), ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (organismo de certificación 
notificado n° 1404)
Sistema AVCP 3 : Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München (organismo de 
certificación notificado n° 0751), Building Research Institute (organismo de certificación notificado n° 
2032)

6b. Documento de evaluación europeo: No procede

Evaluación técnica europea: No procede

Organismo de evaluación técnica: No procede

Organismos notificados: No procede

7. Prestaciones declaradas:

Ver la página siguiente
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FKD-N ThermalR4224MPCPR

Características Esenciales R4224MPCPR Norma técnica 
armonizada

Prestaciones FKD-N Thermal

Resistencia térmica Conductividad térmica (W/mK) λᴅ   0,034 EN 13162:2012 + 
A1:2015

Resistencia térmica Ver etiqueta del producto.

Rango de espesores (mm) 80 - 200

Tolerancia de espesor T5

Reacción al fuego Reacción al fuego A1

Durabilidad de la reacción al fuego frente 
al calor, desgaste, 

envejecimiento/degradación

Características de durabilidad NPD {a}

Durabilidad de la resistencia térmica 
contra calor, desgaste, 

envejecimiento/degradación

Resistencia térmica NPD{b}

Conductividad térmica NPD

Características de durabilidad NPD {c}

Resistencia a la compresión Tensión de compresión CS(10)20

Carga puntual NPD

Resistencia a la tracción / flexión Resistencia a la tracción perpendicular a 
las caras

TR7,5 {d}

Durabilidad de la resistencia a la 
compresión contra 

envejecimiento/degradación

Fluencia a compresión NPD

Permeabilidad al agua Absorción de agua a corto plazo WS

Absorción de agua de largo plazo WL(P)

Permeabilidad al vapor de agua Transmisión de vapor de agua / factor de 
resistencia a la difusión de vapor de agua

NPD

Índice de transmisiones por ruido de 
impacto (para suelos)

Rigidez dinámica NPD

espesor NPD

Compresibilidad NPD

Resistividad al flujo de aire AFr5

Índice de absorción acústica Absorción acústica NPD

Índice de aislamiento a ruido aéreo directo Resistividad al flujo de aire AFr5

Emisión de sustancias peligrosas al 
exterior

Emisión de sustancias peligrosas NPD {e}

Combustión continua Combustión continua NPD {e}

NPD - Prestación no determinada

2/5Version 4.013-06-19R4224MPCPR



NaturBoard VENTACUSTOR4224MPCPR

Características Esenciales R4224MPCPR Norma técnica 
armonizada

Prestaciones NaturBoard VENTACUSTO

Resistencia térmica Conductividad térmica (W/mK) λᴅ   0,034 EN 13162:2012 + 
A1:2015

Resistencia térmica Ver etiqueta del producto.

Rango de espesores (mm) 20 - 200

Tolerancia de espesor T5

Reacción al fuego Reacción al fuego A1

Durabilidad de la reacción al fuego frente 
al calor, desgaste, 

envejecimiento/degradación

Características de durabilidad NPD {a}

Durabilidad de la resistencia térmica 
contra calor, desgaste, 

envejecimiento/degradación

Resistencia térmica NPD{b}

Conductividad térmica NPD

Características de durabilidad NPD {c}

Resistencia a la compresión Tensión de compresión NPD

Carga puntual NPD

Resistencia a la tracción / flexión Resistencia a la tracción perpendicular a 
las caras

NPD {d}

Durabilidad de la resistencia a la 
compresión contra 

envejecimiento/degradación

Fluencia a compresión NPD

Permeabilidad al agua Absorción de agua a corto plazo WS

Absorción de agua de largo plazo WL(P)

Permeabilidad al vapor de agua Transmisión de vapor de agua / factor de 
resistencia a la difusión de vapor de agua

NPD

Índice de transmisiones por ruido de 
impacto (para suelos)

Rigidez dinámica NPD

espesor NPD

Compresibilidad NPD

Resistividad al flujo de aire AFr5

Índice de absorción acústica Absorción acústica NPD

Índice de aislamiento a ruido aéreo directo Resistividad al flujo de aire AFr5

Emisión de sustancias peligrosas al 
exterior

Emisión de sustancias peligrosas NPD {e}

Combustión continua Combustión continua NPD {e}

NPD - Prestación no determinada
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Smart Wall NR4224MPCPR

Características Esenciales R4224MPCPR Norma técnica 
armonizada

Prestaciones Smart Wall N

Resistencia térmica Conductividad térmica (W/mK) λᴅ   0,034 EN 13162:2012 + 
A1:2015

Resistencia térmica Ver etiqueta del producto.

Rango de espesores (mm) 80 - 200

Tolerancia de espesor T5

Reacción al fuego Reacción al fuego A1

Durabilidad de la reacción al fuego frente 
al calor, desgaste, 

envejecimiento/degradación

Características de durabilidad NPD {a}

Durabilidad de la resistencia térmica 
contra calor, desgaste, 

envejecimiento/degradación

Resistencia térmica NPD{b}

Conductividad térmica NPD

Características de durabilidad NPD {c}

Resistencia a la compresión Tensión de compresión CS(10)20

Carga puntual NPD

Resistencia a la tracción / flexión Resistencia a la tracción perpendicular a 
las caras

TR7,5 {d}

Durabilidad de la resistencia a la 
compresión contra 

envejecimiento/degradación

Fluencia a compresión NPD

Permeabilidad al agua Absorción de agua a corto plazo WS

Absorción de agua de largo plazo WL(P)

Permeabilidad al vapor de agua Transmisión de vapor de agua / factor de 
resistencia a la difusión de vapor de agua

NPD

Índice de transmisiones por ruido de 
impacto (para suelos)

Rigidez dinámica NPD

espesor NPD

Compresibilidad NPD

Resistividad al flujo de aire AFr5

Índice de absorción acústica Absorción acústica NPD

Índice de aislamiento a ruido aéreo directo Resistividad al flujo de aire AFr5

Emisión de sustancias peligrosas al 
exterior

Emisión de sustancias peligrosas NPD {e}

Combustión continua Combustión continua NPD {e}

NPD - Prestación no determinada
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Jovica Mišić - Gerente de Planta

(nombre y cargo) [SignatureGraphic]

(Firma)

Surdulica - 13-06-19

(Lugar y fecha de emisión)

{a}  Sin cambios en las propiedades de reacción al fuego para productos de WM. La prestación frente al fuego de la WM no se deteriora con el tiempo. La clasificación de Euroclase 
del producto está relacionada con el contenido orgánico, que no puede aumentar con el tiempo.
{b}  La conductividad térmica de los productos de MW no varía con el tiempo, la experiencia ha demostrado que la estructura fibrosa es estable y la porosidad no contiene otros 
gases que aire atmosférico
{c}  Únicamente para estabilidad dimensional de espesor
{d}  Esta característica también incluye la manipulación y la instalación
{e}  Los métodos de ensayo europeos están desarrollándose
{f}  También válido y aplicable para multicapas

[CompanyGraphic]

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No procede.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones 
declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, 
bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

 Mesa de resistencia térmica

Firmado por y en nombre del fabricante por:

[mm]

[m²K/W]

20

0,55

25

0,70

30

0,85

35

1,00

40

1,15

45

1,30

50

1,45

55

1,60

60

1,75

65

1,90

70

2,05

75

2,20

80

2,35

85

2,50

[mm]

[m²K/W]

90

2,60

95

2,75

100

2,90

105

3,05

110

3,20

115

3,35

120

3,50

125

3,65

130

3,80

135

3,95

140

4,10

145

4,25

150

4,40

155

4,55

[mm]

[m²K/W]

160

4,70

165

4,85

170

5,00

175

5,10

180

5,25

185

5,40

190

5,55

195

5,70

200

5,85
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CARPINTERÍA DE 

ALUMINIO 



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica 
Uw desde 1,0 (W/m2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*:  
α  A  B  C  D  E
* En función de la transmitancia del vidrio

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 46 mm
Máximo aislamiento acústico: Rw = 48 dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS
Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207): Clase 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208): Clase E1350
Resistencia al viento (UNE-EN 12210): Clase C5
Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m 2 hojas

SECCIONES Marco 60 mm
Hoja 68 mm

ESPESOR 
PERFILERÍA

Ventana 1,6 mm
Balconera 1,6 mm

DIMENSIONES 
MÁXIMAS

Ancho (L) = 1500 mm
Alto (H) = 2600 mm

PESO MÁXIMO/
HOJA 160 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

ACABADOS

Lacado colores 
(RAL, moteados, rugosos...)
Según sello Qualicoat >60 micras
Lacado imitación madera
Según sello Qualideco
Anodizado
Según sello Ewwa Euras 
Standard Clase 15
Posililidad Clase 20 y 25
Posibilidad bicolor

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN

6063 T-5

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de 
vidrio: 24 mm

JUNTAS

Triple junta de EPDM

ESPUMAS

Espuma de poliolefina perimetral en la zona 
del galce de vidrio

POSIBILIDADES DE APERTURA

INTERIOR
Practicable, oscilo-batiente, 
plegable, oscilo-paralela y 
abatible

EXTERIOR
Practicable, proyectante 
deslizante, pivotante de eje 
horizontal y vertical.

COR 60 RPT



Pol. Ind Granadilla, parc. 8 a 12
38611 GRANADILLA DE ABONA, Tenerife

Tlfno. 922 392 532 Fax 922 392 289

Página 1 de 1

Granadilla de Abona, a 30 de marzo de 2022

Por medio de la presente certificamos que el material enviado a la firma ALUSERVILS
S.L. con número de albarán 132201322 y 132202571 y con un total de   2.927,79 kg

de perfil, han sido fabricados a partir de tocho de aluminio, aleación 6063 y tratamiento
térmico T5 y T6, cumpliendo con los requerimientos del pedido de acuerdo a las normas
EN 573-3 y EN 755-2.

Dichos perfiles pertenecientes a los sistemas COR-60, COR-60HO y COR-4200 han

sido tratados según las especificaciones siguientes sobre aluminio extruido destinado  a
la arquitectura:

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado grata  color natural efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El
espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con
un valor mínimo clase 15  micras.

Sergio Callejo Machín

                                                   Responsable Dpto. Arquitectura e Ingeniería Canarias



 














REG.TEC02.03 e01 

 

 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  

 

El abajo firmante, en representación de la empresa ALUSERVIS S.L., 

 

DECLARA QUE: 

 

Las siguientes ventanas, puertas peatonales exteriores y fachada ligera, para uso residencial o público, 

fabricadas en sus instalaciones, para la obra de referencia “21006 Hospital Universitario de Canarias Fase 

2”: 

 

VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES 

 
SERIE COR 60 HO 

 
SERIE COR 60 

 
SERIE COR 4200 

 

UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017 

 
 

cumplen con las directrices del marcado CE. 

 

Las características de los productos anteriormente mencionados, se encuentran recogidas en las fichas de 

producto que se adjuntan a la presente declaración. 

 

 

FIRMA: José Juan Monzón Vega      

Cargo: Gerente     

Fecha: 05/04/2022 
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ISOLAR ® 

FICHA TÉCNICA GENÉRICA 
Doble acristalamiento 

 

CONFIGURACIÓN UNIDAD VIDRIO AISLANTE 
 

 

PANEL EXTERIOR 

6 mm Incoloro 

CÁMARA 

8 mm Aire 

PANEL INTERIOR 

6 mm Incoloro 

 

VALORES DE RENDIMIENTO 

Cálculo según normas europeas EN 410:2011 y EN 673:2011 
Inclinación del acristalamiento respecto de posición horizontal 90º 

Transmisión % Reflexión % Absorción 
Solar 
( e %) 

Valor Ug 
W/(m2K) 

Coeficiente 
de sombra 

(sc) 

Factor solar 
(g %) Visible 

( v) 
UV 

(TUV%) 
Solar 

( e) 
Visible Solar 

Ext. ( ve) Ext. ( ee) 

82 55 72 15 13 15 3,0 0,88 77 
 

Propiedades mecánicas (EN 12600) (EN 356): Clase de Seguridad: PND / PND Anti-agresión PND / PND  

Propiedades acústicas (valores estimados): Rw (dB): 33 C; Ctr (dB) -1; -3 

Los valores de rendimiento mostrados en esta ficha técnica han 
sido obtenidos mediante programas de cálculo desarrollados por 
los proveedores de la materia prima y pueden diferir de los 
proporcionados por el producto final. Estos están basados en los 
sistemas de cálculo descritos en la normativa vigente (EN 410:11 
y EN 673:11). Las tolerancias están definidas de acuerdo a lo 
establecido en la EN 1096-4. 

Los valores de rendimiento mostrados anteriormente 
representan valores nominales para el centro del panel sin ningún 
sistema espaciador o carpintería. Pueden producirse variaciones 
debido a las tolerancias de fabricación, el punto de fabricación y el 
tipo de instrumentos utilizados para medir las propiedades 
ópticas. Por tanto, los valores de rendimiento facilitados han de ser 
consideradas como indicativos y con carácter meramente 
informativo. 

Para las configuraciones que incluyen serigrafía, los valores 
reales pueden variar en gran medida en función del método de 
aplicación, así como del espesor y la composición de la 
pintura/tinta. 

En el supuesto de vidrio inclinado. Los cálculos del valor Ug 
se realizan según EN 673:2011. El resultado del factor solar (g) es 
eliminado debido a que ningún método de cálculo de está prescrito 
por la norma para estos atributos. 

Los datos de atenuación acústica de este documento han 
sido obtenidos, mediante programas de cálculo desarrollados por 
los proveedores de la materia prima. Valores estimados basados 
en valores obtenidos de datos ensayados y certificados. La 
precisión de los índices acústicos proporcionados no es superior a 
+/- 2 dB. 

 

Es responsabilidad del usuario verificar que la combinación 
de vidrios realizada es apta para la aplicación y el uso previsto. Este 
documento no es una evaluación del riesgo de rotura del vidrio 
debida a un choque térmico. 

Los resultados plasmados en esta ficha técnica son los 
obtenidos en la fecha en la que se realizó la misma. TVITEC se 
reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso. TVITEC no 
garantiza que cualquier acristalamiento modelado esté disponible 
en el momento del pedido. Todas las representaciones de 
acristalamientos son ilustrativas. 

Exención de responsabilidades. La información contenida en 
esta publicación es una descripción general de los productos y 
TVITEC por la presente renuncia a toda responsabilidad derivada 
de cualquier inexactitud u omisión de esta publicación y todas las 
consecuencias de confiar en ella.

Ponferrada, 31/03/2022 

 

 

 



 

 

 

 

PAVIMENTOS 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO: ADAIR BLANCO

FORMATO: 30x90

ESPESOR(mm): 10.5

FECHA: 24/05/2022

CÓDIGO: 031.872.0012.00084

GRUPO: GRUPO BIII UNE-EN 14411 Anexo L / SASO ISO 13006:2018 Anexo L

TIPO BALDOSA: GL

ACABADO PIEZA: MATE RECTIFICADO

FAMILIA: REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

NÚMERO DE GRÁFICAS:

NORMA RESULTADO

 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL CUMPLE CON LA NORMA

 UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA 16%

 UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA 600-900 N

 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 15-25 N/mm2

 UNE-EN ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL <7,0 x 10-6 ºC-1

 UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTE

 UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO RESISTE

 UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l A

 RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO  20 mg/l A

 RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3% CUMPLE CON LA NORMA

 RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L CUMPLE CON LA NORMA

 RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L CUMPLE CON LA NORMA

 UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO 5

 RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO 5

 RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA 5

 

DOP disponible:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/111/DdP_DoP_N001CPR2013.pdf

  
 DEPARTAMENTO TÉCNICO
 PAMESA CERÁMICA
  

PAMESA CERAMICA COMPACTTO, S.L.U. R.M. de Castellón de la Plana. Hoja CS-43377 Tomo 1820 Libro 1380 Folio 209 Inscripción 3, N.I.F. ESB01907286
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO: AT.ALPI CEREZO

FORMATO: 20x60

ESPESOR(mm):

FECHA: 24/05/2022

CÓDIGO: 001.670.0232.00798

GRUPO: GRUPO BIIa UNE-EN 14411 Anexo J / SASO ISO 13006:2018 Anexo J

TIPO BALDOSA: GL

ACABADO PIEZA: MATE

FAMILIA: PAVIMENTO PASTA ROJA

NÚMERO DE GRÁFICAS:

NORMA RESULTADO

 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL CUMPLE CON LA NORMA

 UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA 3% - 6%

 UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA 1100-1900 N

 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 30-40 N/mm2

 UNE-EN ISO 10545-7 ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI) PEI IV

 UNE-EN ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL <7,0 x 10-6 ºC-1

 UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTE

 UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO RESISTE

 UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l A

 RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO  20 mg/l A

 RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3% CUMPLE CON LA NORMA

 RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L CUMPLE CON LA NORMA

 RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L CUMPLE CON LA NORMA

 UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO 5

 RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO 5

 RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA 5

 

PAMESA CERAMICA COMPACTTO, S.L.U. R.M. de Castellón de la Plana. Hoja CS-43377 Tomo 1820 Libro 1380 Folio 209 Inscripción 3, N.I.F. ESB01907286
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESLIZAMIENTO

NORMA RESULTADO

 UNE 41901:2017 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO) CLASE 1

 DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) -

 DIN 51097 ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO -

 (PTV) DRY CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO) Low

 (PTV) WET CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO) Low

 ANSI A326.3 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS -

 

NORMA VALOR UPEC

CERTIFICACIÓN UPEC -

 

DOP disponible:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/112/DdP_DoP_N002CPR2013.pdf

  
 DEPARTAMENTO TÉCNICO
 PAMESA CERÁMICA
  

PAMESA CERAMICA COMPACTTO, S.L.U. R.M. de Castellón de la Plana. Hoja CS-43377 Tomo 1820 Libro 1380 Folio 209 Inscripción 3, N.I.F. ESB01907286
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO: AT.EXT.ALPES MARFIL

FORMATO: 60x60

ESPESOR(mm): 9.5

FECHA: 24/05/2022

CÓDIGO: 017.840.0033.10304

GRUPO: GRUPO BIa UNE-EN 14411 Anexo G / SASO ISO 13006:2018 Anexo G

TIPO BALDOSA: GL

ACABADO PIEZA: MATE RECTIFICADO

FAMILIA: GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

NÚMERO DE GRÁFICAS:

NORMA RESULTADO

 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL CUMPLE LA NORMA

 UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA <= 0,5 %

 UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA 1600-2400 N

 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 35-45 N/mm2

 UNE-EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3) < 130 mm3

 UNE-EN ISO 10545-7 ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI) -

 UNE-EN ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL <7,0 x 10-6 ºC-1

 UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTE

 UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO RESISTE

 UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA RESISTE

 UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l A

 RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO  20 mg/l A

 RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3% CUMPLE CON LA NORMA

 RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L CUMPLE CON LA NORMA

 RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L CUMPLE CON LA NORMA

 UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO 5

 RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO 5

 RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA 5

 
PAMESA CERAMICA COMPACTTO, S.L.U. R.M. de Castellón de la Plana. Hoja CS-43377 Tomo 1820 Libro 1380 Folio 209 Inscripción 3, N.I.F. ESB01907286

Page 1/2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESLIZAMIENTO

NORMA RESULTADO

 UNE 41901:2017 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO) CLASE 3

 DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) R11

 DIN 51097 ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO C

 (PTV) DRY CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO) Low

 (PTV) WET CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO) Low

 ANSI A326.3 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS -

 

NORMA VALOR UPEC

CERTIFICACIÓN UPEC -

 

DOP disponible:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP_DoP_N003CPR2013.pdf

  
 DEPARTAMENTO TÉCNICO
 PAMESA CERÁMICA
  

PAMESA CERAMICA COMPACTTO, S.L.U. R.M. de Castellón de la Plana. Hoja CS-43377 Tomo 1820 Libro 1380 Folio 209 Inscripción 3, N.I.F. ESB01907286

Page 2/2



 

 

 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 



_______FICHA VOLUNTARIA DE DATOS DE SEGURIDAD 

   Referencia: 30 Fecha de creación: 04/12/2002 Versión: m-fr Fecha de revisión: 05/04/2018 

 

 Página 1/6 

 Ficha Voluntaria de Datos de Seguridad (FVDS)  
láminas asfálticas modificadas con polímeros, suministradas en rollos  

 
          

PREÁMBULO 

La normativa en materia de productos químicos Nº. 1907/2006, conocida también como normativa REACH, de 

aplicación desde el 1 de junio de 2007, exige al proveedor fichas de datos de seguridad para las sustancias 

peligrosas y las mezclas clasificadas o que contengan una sustancia clasificada con más de un 1% o que 

dispongan de un valor límite de exposición comunitario. 

Los materiales bituminosos de estanqueidad en forma de rollos son artículos que no están sujetos a la entrega 

obligatoria de una ficha de datos de seguridad.  

Sin embargo, Soprema quiere facilitar a los usuarios de sus productos en rollos una Ficha Voluntaria de Datos 

de Seguridad (FVDS) compuesta por 16 puntos idénticos a los de la FDS con el fin de informar de las medidas 

de precaución que se deben tomar durante su utilización.  

                                                                                                                                                                                                                       

 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

 

1.1 Identificación del producto: 

Productos bituminosos en rollos. 

1.2 Usos del producto identificados como pertinentes y usos no recomendados: 

- Usos identificados: láminas de estanqueidad de edificios en forma de rollos para desenrollar y, después, soldar o 

pegar. Para los productos complementarios a las láminas, en especial, las colas y las argamasas de aplicación en 

caliente, consulte las FDS o las FVDS de los productos correspondientes.  

- Usos no recomendados: ninguno salvo si así se especifica en una parte de esta FVDS.  

1.3 Información relativa al proveedor de la ficha de datos de seguridad:  

Nombre/razón social : SOPREMA S.A.S. 

Dirección: 14 rue de Saint Nazaire – CS-60121 – F-67025 ESTRASBURGO CEDEX 

Teléfono: +33 (0)3 88 79 84 00 

Fax: +33 (0)3 88 79 84 01 

E-mail : sds@soprema.fr 

1.4 Número de teléfono de emergencias 

NÚMERO DE EMERGENCIAS:  +44 (0)1 235 239 670 

Número ORFILA:    +33 (0)1 45 42 59 59 (Francia - lista de centros de información  

   toxicológica)  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

2.1 Clasificación del producto: 

El producto está provisto de etiquetado de conformidad con el reglamento (CE) n° 1907/2006 -1272/2008 en 

materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas.  

N.° CE: no aplicable. 

2.2 Elementos de etiquetado: 

Ninguno en virtud del reglamento (CE) n.° 1907/2006 - 1272/2008 y sucesivas modificaciones. 

2.3 Otros peligros: 

* 

* 

* 

* 
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Estos productos son inflamables y pueden emitir sustancias de descomposición nocivas (véase sección 5.2 o 10.6). 

Emisión de vapores durante al aplicación por soldadura con soplete (véase sección 8). 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

3.1  Sustancias: no aplicable, este producto es un artículo conforme a la normativa REACH. 

3.2  Mezclas: no aplicable, este producto es un artículo conforme a la normativa REACH. 

3.3  Artículos:  

- Descripción del artículo: matriz mineral u organismo de soporte de compuestos orgánicos de alto peso molecular: 

betún modificado con polímeros.  

- Compuestos peligrosos: ninguno en virtud del reglamento (CE) n.° 1907/2006 - 1272/2008 y sucesivas 

modificaciones.  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1 Descripción de los primeros auxilios: 

- Consejos generales : Ningún peligro que requiera medidas especiales de primeros auxilios. 

- Inhalación:  

La inhalación no es una vía de exposición pertinente en trabajos en exterior. 

Salir al aire libre en caso de inhalación accidental de vapores o sustancias de 

descomposición. 

- Contacto con la piel: - NO utilice gasoil ni disolventes o diluyentes. 

- Existe riesgo de quemaduras cuando el producto se lleva a fusión por calor. En este 

caso, sumerja la zona quemada en agua fría durante 10 minutos. NO intente quitarse la 

ropa. No retire nunca el betún de la piel. Consulte con un médico para despegarlo y 

tratar las quemaduras.  

- Contacto con los ojos:  

Existe riesgo de quemadura cuando el producto se lleva a fusión por calor. En caso de 

contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y consulte con un 

especialista.  

- Ingesta: No aplicable. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y diferidos: 

Los síntomas se describen en la sección 11. 

- Inhalación: ninguno en uso normal en exterior o local ventilado. 

- Contacto con la piel: ninguno en uso normal. 

- Contacto con los ojos: ninguno en uso normal. 

- Ingesta: ninguno. 

4.3 Indicación de posibles cuidados médicos inmediatos y tratamientos particulares necesarios: 

Considerar como una quemadura por contacto con un sólido de caliente a muy caliente.  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 5. MEDIDAS ANTI INCENDIO 

 

5.1 Método de extinción 

Método de extinción adecuados: Espuma resistente a alcoholes, dióxido de carbono (CO2), polvo, 

agua pulverizada (concentrar en las paredes de los recipientes 

* 

* 

* 
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incendiados para enfriar), material seco no inflamable como la 

arena o la tierra. 

 

Métodos de extinción no adecuados: No utilice chorros de agua. 

5.2 Peligros particulares derivados del producto:    

Un incendio provocará humo negro espeso. La exposición a las sustancias de descomposición puede suponer 

riesgos para la salud.  

5.3 Consejos para los bomberos: 

Método(s) especial(es): enfriar con agua los embalajes cerrados expuestos a las llamas. Impedir que las aguas 

residuales para apagar el fuego penetren en los desagües o cursos de agua.  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 
 

6.1 Precauciones individuales, equipos de protección individual y procedimientos de emergencia: 

No aplicable. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

No aplicable. 

6.3 Métodos y material de confinamiento y limpieza 

Coloque los residuos en bidones para su eliminación según las normativas vigentes (véase sección 13). 

6.4 Referencia a otras secciones:  

No aplicable. 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1 Precauciones para una manipulación sin peligro: 

- Precauciones para una manipulación sin peligro: la manipulación del producto no requiere medidas de precaución 

especiales aparte del uso de guantes de protección.   

- Consejos de utilización: los rollos de más de 25 kg deben manipularse con medios de mantenimiento mecánico o 

con la ayuda de herramientas de agarre manual, no debiendo trasladar más de 25 kg por persona. Los rollos de 

menos de 25 kg incluyen un pictograma específico. Aplique las técnicas de gestos y posturas de trabajo adaptadas.   

- Medida(s) de tipo técnico: no requiere medidas técnicas de protección especiales.  

7.2 Condiciones necesarias para garantizar la seguridad del almacenaje, considerando las posibles 

incompatibilidades: 

- Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las posibles incompatibilidades: mantener lejos de fuentes 

de calor/chispas/llamas desnudas/superficies calientes. – No fumar.  

- Medida(s) de tipo técnico: no aplicable. 

- Condición(es) de almacenamiento: rollo en posición vertical. Guardar en el embalaje original.  

- Tipo de materiales para el embalaje/contenedor: de la misma naturaleza que el original.  

7.3 Uso(s) final(es) particular(es): 

Para la aplicación por soldadura, los guantes deben ser de material no fusible (cuero). En caso de aplicación de 

betún fundido o de asfalto líquido, los guantes incluirán unos puños que permitan la unión a las mangas para evitar 

quemaduras accidentales debidas a un derrame de betún fundido.  

* 

* 
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 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

8.1 Parámetros de control: 

- Límite(s) de exposición: no aplicable. 

-Medida(s) de tipo técnico: para los trabajos en lugares cerrados, ventile con una renovación del aire de, al menos, 

20 veces el volumen por hora. Esta debe realizarse mediante aspiración en los puestos de trabajo y mediante una 

buena extracción general.  

8.2 Controles de la exposición: En caso de aplicación por soldadura con soplete: 

- Protección de las vías respiratorias:  

- No aplicable en trabajos en exterior. 

- Para los trabajos en interior con ventilación: uso de mascarilla con filtro de tipo A2/P3 conforme a la norma 

EN 14387+A1. 

- Protección de la piel y del cuerpo: 

- Riesgo de quemaduras directas (llama de gas) o indirecta (betún fundido) y de exposición a las condensaciones 

de humos de betún en las partes no protegidas (brazos y piernas) para las que es necesario el uso de equipos de 

protección individual (guantes resistentes a la fusión, por ejemplo, de cuero), con puños de unión a las mangas 

largas de la ropa en el caso de aplicación de betún fundido o de asfalto líquido, de material resistente también a 

la fusión.  

- Las aplicaciones al aire libre exponen al personal a los rayos ultravioleta UV naturales, al igual que el resto de 

trabajos en exterior.  

- Protección de los ojos:  

- Ninguno en general. 

- En caso de aplicación de membranas de superficie blanca o de aluminio, es necesario utilizar gafas de sol.  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas: 

- Aspecto:  sólido de formas variables a temperatura ambiente, de pastoso a líquido 

cuando se aproxima a la temperatura del punto de reblandecimiento 

método del anillo y bola (al menos > 100ºC) 

- Color:  negro 

- Olor:  ninguno 

- PH:  no aplicable 

- Punto de inflamación:  no aplicable (300°C)  

- Temperatura de auto inflamación:  >350°C ; 

- Límites de explosividad:  no aplicable  

- Densidad relativa (agua = 1000 kg/m3): 950 - 1500 kg/m³ (20°C). 

9.2 Otra información: 

- Hidrosolubilidad:  no miscible 

- Liposolubilidad:  se hincha y eventualmente se solubiliza 

- Solubilidad en disolventes:  soluble en la mayoría de disolventes orgánicos 

 ________________________________________________________________________________________________  

* 

* 
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SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

10.1 Reactividad:  

La mezcla es estable en las condiciones de manipulación y de almacenaje recomendadas en la sección 7. 

10.2 Estabilidad química:  

La mezcla es estable en las condiciones de manipulación y de almacenaje recomendadas en la sección 7. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: 

No aplicable. 

10.4 Condiciones a evitar:  

Ninguna en uso normal. 

10.5 Materiales incompatibles:  

Ninguno. 

10.6 Sustancias de descomposición peligrosas:  

La mezcla, expuesta a temperaturas elevadas, puede desprender sustancias de descomposición peligrosas, como 

monóxido y dióxido de carbono, humos y óxido de nitrógeno. 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1 Efectos toxicológicos: 

Información sobre los efectos toxicológicos: ningún dato disponible sobre la propia mezcla. 

Toxicidad aguda: 

- Inhalación: ninguna en uso normal. 

- Contacto con la piel: ninguna en uso normal. 

- Contacto con los ojos: ninguna en uso normal. 

- Ingesta: ninguna. 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA   

 

12.1 Toxicidad: 

Ningún efecto toxicológico conocido o previsible en el medio ambiente en condiciones de uso normales.  

12.2 Persistencia y degradabilidad:  

No aplicable. 

12.3 Potencial de bioacumulación:  

No aplicable. 

12.4 Movilidad en el suelo:  

No aplicable. 

12.5 Resultados de las evaluaciones PBT y vPvB:  

Ningún dato disponible sobre la propia mezcla.  

12.6 Otros efectos nocivos:  

No aplicable. 

 ________________________________________________________________________________________________  

* 

* 

* 
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SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN  
 
Naturaleza de los desechos: DIB/Desecho no peligroso no inerte. 
 
Métodos de tratamiento de los desechos: pueden evacuarse en vertederos o incinerarse, según las normativas 
locales.  

 

Embalajes contaminados: los desechos y embalajes usados deben tratarse de conformidad con las normativas 

locales.  

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

14.1 Número ONU: No aplicable. 

14.2 Nombre de expedición de las Naciones Unidas: No aplicable. 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: No aplicable. 

14.4 Grupo de embalaje: No aplicable. 

14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable. 

14.6 Precauciones particulares para el usuario: No aplicable. 

14.7 Transporte a granel de conformidad con el anexo II del convenio MARPOL 73/78 y con el código IBC:  

No aplicable. 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

15.1 Normativas/Legislación particulares del producto en materia de seguridad, salud y medio ambiente: 

No aplicable. 

15.2 Evaluación de la seguridad química: 

No aplicable. 

 ________________________________________________________________________________________________  

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN 
 

Actualización: Las secciones modificadas se señalan con un asterisco (*). 

Avisos u observaciones importantes: se recomienda comunicar a los usuarios la información de esta Ficha 

Voluntaria de Datos de Seguridad en la forma adecuada. 

La información de esta Ficha Voluntaria de Datos de Seguridad se basa en el estado de los conocimientos actuales 

en nuestra posesión y nuestra experiencia.  

La información de la presente ficha debe considerarse como una descripción de las exigencias de seguridad 

relativas a nuestro producto y no como una garantía de sus propiedades. 

Es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para responder a las exigencias legales y 

reglamentarias locales.  

Restricciones: el producto no debe utilizarse para otros fines diversos a los especificados anteriormente sin la 

obtención previa y por escrito de las instrucciones de manipulación. 

 

 ________________________________________________________________________________________________  

* 

* 

* 

* 



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
▄▄▄▄▄▄▄

anula y reemplaza  WPBES0148.a

Código de identificación única de producto tipo: MORTERPLAS FPV 5 KG MIN

Usos previstos:

Fabricante:

Representante autorizado:

Norma harmonizada:

Organismos notificados:

Documento de evaluación europeo:

Evaluación Técnica Europea:

Prestaciones
Método de 

ensayo

Norma 

harmonizada

Froof(t1, t2, t3, t4)) EN 13501-5

E EN 13501-1

Pasa (10 kPa) EN 1928-A

700 ± 200       450 ± 150

45 ± 15         45 ± 15

NE EN 13948

≥ 15 EN 12730-A

≥ 1000 EN 12691

180 x 220 ± 50 EN 12310-1

 -5 ±5°C / ≤ 2 mm (120 ±10°C) EN 1109/1110

≤ -15 EN 1109

NPD -

Documento técnico apropiado y/o documentación técnica específica: No aplicable

Firmado por y en nombre del fabricante por: El Director Técnico, Sr Raul Alvarez

Castellbisbal, 04/09/2020

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de 

las prestaciones (EVCP):

Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de 

cubiertas

SOPREMA IBERIA SLU 

C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí 

08755 Castellbisbal (España)

No aplicable

 WPBES0148.b

Prestaciones declaradas

Características esenciales

Comportamiento a un fuego externo ¹

Tel. (+34) 93 635 14 00 - info@soprema.es
SOPREMA IBERIA SLU - www.soprema.es

EN 12311-1

Nota 3: En ausencia de un método de ensayo harmonizado, la verificación y la declaración de lixiviación/composición deben ser realizadas según las 

disposiciones nacionales vigentes en el lugar de utilización.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La 

presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola 

responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Flexibilidad a bajas temperaturas  (°C)

Sustancias peligrosas ² ³
Nota 1: Debido a que el comportamiento a un fuego externo depende del sistema completo, ninguna clasificación puede ser declarada para el producto 

solo.

Nota 2: Este producto no contiene ni amiantos, ni derivados del alquitrán de hulla.

Resistencia al impacto (mm)

SOPREMA IBERIA SLU -  C/ Ferro, 7  - Polig. Can Pelegrí - 08755 - Castellbisbal  - Barcelona (Spain)

Durabilidad (Flexibilidad / Fluencia)

Elongación (L x T) (%)

Resistencia a la penetración de raíces

Resistencia a una carga estática (kg)

EN 13707:2004

+A2:2009

Reacción al fuego

Estanquidad

Propiedades de Tracción:

Fuerza máxima en tensión (L x T) (N/50mm)

-

AVCP 2+

Resistencia al desgarro (clavo) (L x T) (N)

 W
P

B
ES

0
1

4
8

.b
/E

S

SOPREMA, SA

Rua A, Lote 4B - Zona Industrial 

2090-242 ALPIARÇA  (Portugal)

EN 13707:2004+A2:2009

AENOR - 0099

-
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   Rafael GARCÍA MEIRO 
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0099/CPR/A85/0087 
 

 

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de  

 

SOPREMA IBERIA, S.L.U. 
 

con domicilio social en  PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España) 
   

Producto de construcción  Láminas bituminosas 
   

Ver norma armonizada en el Anexo  --- 
   

Referencias  Detalladas en el Anexo al Certificado 
   
Centro de producción  PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España) 

   
Esquema de certificación  Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del 

sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las 
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas 
aplicables mencionadas en el anexo. El control de producción en fábrica 
cumple los requisitos establecidos en ellas. 
 
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo 
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y 
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del 
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para 
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y 
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente. 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de última emisión 
Fecha de expiración 

 2013-07-09 
2021-08-29 
2022-08-29 
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Anexo al Certificado 
 

  Fecha de primera emisión 
Fecha de última emisión 

Fecha de expiración 

 2013-07-09 
2021-08-29 
2022-08-29 

   
 
 

 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 1/C-PR356 
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Marca comercial Norma de referencia 

ALUFAL NATURAL EN 13707:2004+A2:2009 
ALUFAL SBS EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLAX FP 3 KG EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLAX FP 4 KG EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLAX FV 3 KG EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLAX FV 4 KG EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLAX FV 4 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLAX MP 4 COLOR EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLAX MP 48 EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLAX MP 5 COLOR EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLAX MP 5 JARDIN EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLAX MP 6 COLOR EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLUS FP 30 EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLUS FP 40 EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLUS FV 3 KG EN 13707:2004+A2:2009 
ASFAPLUS FV 4 KG EN 13707:2004+A2:2009 
ELASTOPHENE ELITE FV 3 KG EN 13707:2004+A2:2009 
ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG EN 13707:2004+A2:2009 
HESIFAL FP 4 KG EN 13707:2004+A2:2009 
HESIFAL FV 4 KG EN 13707:2004+A2:2009 
HESIFAL FV 4 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
HESIFAL POLIMERICO SUPER EN 13707:2004+A2:2009 
HESIFAL 30 EN 13707:2004+A2:2009 
HESIFAL 40 COLOR EN 13707:2004+A2:2009 
HESIFAL 48 EN 13707:2004+A2:2009 
HESIFAL 50 COLOR EN 13707:2004+A2:2009 
HESIFAL 50 FM COLOR EN 13707:2004+A2:2009 
HESIFAL 50 JARDIN EN 13707:2004+A2:2009 
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Marca comercial Norma de referencia 

HESIFAL 60 COLOR EN 13707:2004+A2:2009 

HESIFAL 60 PARKING 
EN 13707:2004+A2:2009 
EN 14695:2010 

HIPER MORTERPLAS 4 kg EN 13707:2004+A2:2009 
HIPER MORTERPLAS 4,8 kg 100 EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS EQUERRE SBS FP-S 35/250 EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS FPV 4 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FM 25 EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FM 40 EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FM 4,5 KG MIN N EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FP 25 EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FP 25 GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FP-S 25 EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FP-S 25 GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FP-S 35 EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FP-S 35 GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FP-S 40 EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FP-T 40 EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FPV 25 MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FPV-S 25 MIN EN 13707:2004+A2:2009 

MOPLAS SBS FPV-S 30 JARDÍN 
EN 13707:2004+A2:2009 
EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 

MOPLAS SBS FPV-S 35 MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FPV-S 40 MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FV 25 EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FV 25 GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLAS SBS FV 25 MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY FP 4 mm EN 13707:2004+A2:2009 
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 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
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Marca comercial Norma de referencia 

MOPLY N FP 3 Kg EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FP 3 mm EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FP 4 Kg EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FP 4 KG GARDEN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FP 4 Kg GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FP 4 Kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FP 4 mm GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FP 4,5 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FP 5 Kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FV 2 mm EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FV 3 Kg EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FV 3 MM EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FV 4 Kg EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FV 4 Kg GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FV 4 Kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N FV 4MM EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS FP 3 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS FP 4 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS FP 4 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS FP 4,5 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS FP 5 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS FV 2 KG EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS FV 3 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS FV 4 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS FV 4 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS FV 5 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS 2 Kg AL NATURAL EN 13707:2004+A2:2009 
MOPLY N PLUS 2,5 Kg AL NATURAL EN 13707:2004+A2:2009 
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Marca comercial Norma de referencia 

MOPLY N PLUS 3 Kg AL NATURAL EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FM 4 mm MIN EN 13707:2004+A2:2009 

MORTERPLAS FP 3 kg 
EN 13707:2004+A2:2009 
EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 

MORTERPLAS FP 4 kg 
EN 13707:2004+A2:2009 
EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 

MORTERPLAS FP 4 kg GARDEN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP 4 kg GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP 4,8 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP 4,8 KG GARDEN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP 4,8 kg GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP 5 KG EN 13707:2004+A2:2009 

MORTERPLAS FP-B 6 kg MIN 
EN 13707:2004+A2:2009 
EN 14695:2010 

MORTERPLAS FP-S 3 KG EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP-S 4 KG EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP-S 4 KG GARDEN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP-S 4,8 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP-S 4,8 kg GARDEN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP-S 4,8 kg GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP-T 6 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FP-T 6KG MIN EN 14695:2010 
MORTERPLAS FPV 4 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FPV 5 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FPV 6 Kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FPV-S 5 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FPV-S 6 Kg GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
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Marca comercial Norma de referencia 

MORTERPLAS FPV-S 6KG MIN EN 14695:2010 
MORTERPLAS FV 2 MM EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FV 2 MM GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FV 3 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FV 4 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS FV 4 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS GARDEN MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS JOINT EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS PARKING EN 13707:2004+A2:2009 

MORTERPLAS PARKING APP 
EN 13707:2004+A2:2009 
EN 14695:2010 
EN 13969:2004/A1:2006 

MORTERPLAS PE 4 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS ALU 3 kg EN 13707:2004+A2:2009 

MORTERPLAS SBS FM 3 kg 
EN 13707:2004+A2:2009 
EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 

MORTERPLAS SBS FM 4 KG EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FM 5 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FM 6 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FM 6 MIN N EN 13707:2004+A2:2009 

MORTERPLAS SBS FP 4 kg 
EN 13707:2004+A2:2009 
EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 

MORTERPLAS SBS FP 4 kg GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FP 4,8 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FP 4,8 kg Garden EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FP 4,8 Kg GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FP-S 3 Kg EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FP-S 4,8 kg EN 13707:2004+A2:2009 
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Marca comercial Norma de referencia 

MORTERPLAS SBS FP-T 5,2 Kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FP-T 6 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FPV 4 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FPV 4,5 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FPV 5 Kg GR-R EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FPV 5 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FPV 5 mm MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FPV-S 4,5 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FPV-S 5 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 

MORTERPLAS SBS FPV-S 6KG MIN 
EN 14695:2010 
EN 13707:2004+A2:2009 

MORTERPLAS SBS FV 2,4 kg GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FV 3 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FV 4 kg EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FV 4 Kg GR-S EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS FV 4 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
MORTERPLAS SBS GARDEN MIN EN 13707:2004+A2:2009 
SOPRAGUM ELITE PE 4 KG EN 13707:2004+A2:2009 
SOPRALENE ELITE FM 3 KG EN 13707:2004+A2:2009 
SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX EN 13707:2004+A2:2009 
SOPRALENE ELITE FP 4 KG EN 13707:2004+A2:2009 
SOPRALENE ELITE FP 4 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
SOPRALENE ELITE FP 4,8 KG EN 13707:2004+A2:2009 
SOPRALENE ELITE FP 5 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
SOPRALENE ELITE FP 6 KG MIN EN 13707:2004+A2:2009 
SUPER MORTERPLAS 4,8 kg EN 13707:2004+A2:2009 
TARFAL LA ALU 30 EN 13707:2004+A2:2009 
TARFAL LA 30 FV EN 13707:2004+A2:2009 
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Marca comercial Norma de referencia 

TARFAL PLAST FV 40 EN 13707:2004+A2:2009 
TARFAL SBS FV 40 MINERAL EN 13707:2004+A2:2009 
TEXFAL 30 EN 13707:2004+A2:2009 
TEXSELF CAP SHEET BLACK EN 13707:2004+A2:2009 
TEXSELF FP 4 Kg MIN N EN 13707:2004+A2:2009 
TEXSELF FP 4 mm MIN EN 13707:2004+A2:2009 
TEXSELF FP-T MIN EN 13707:2004+A2:2009 
TEXSELF FV 3 mm EN 13707:2004+A2:2009 
TEXSELF FV 4 kg MIN EN 13707:2004+A2:2009 
TEXSELF HD 1,5 EN 13707:2004+A2:2009 
TEXSELF PE 2 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 

TEXSELF PE 3 
EN 13707:2004+A2:2009 
EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 

TEXSELF 1,5 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 
TEXSELF 3 kg ALU NATURAL EN 13707:2004+A2:2009 
TEXSELF 3 kg ALU ROJO EN 13707:2004+A2:2009 
UNDERLAY F/F 2 mm EN 13707:2004+A2:2009 
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ROOFTEX V 
ROOFTEX V es un geotextil no-tejido de fibras 100% poliéster, 
punzonado mecánicamente mediante agujas con posterior 
tratamiento térmico y calandrado, utilizados como capa 
separadora, filtrante, drenante y protectora  en edificación. 
 

 
 

APLICACIÓN 

Para ROOFTEX V 120 / 150 / 200: 

 Usos previstos “D” (Drenaje). 

Para ROOFTEX V 300 / 400 /500: 

 Usos previstos:  
“F” (Filtración) 
“F+S” (Filtración y Separación) 
“F+S+D” (Filtración, Separación y Drenaje) 
“P” (Protección). 

 

NORMATIVA 

Fabricado con Sistema de Calidad según 
ISO:9001 
Sistema de gestión medio ambiental de acuerdo 
a la ISO:14001 

 

Para ROOFTEX V 300 / 400 / 500: 

 Certificada con el marcado  CE Nº 
0099/CPR/A42/0093 – 0094 – 0095 – 0096 en 
conformidad con las normas: 
UNE EN 13249:2016 
UNE EN 13250:2016 
UNE EN 13251:2016 
UNE EN 13252:2016 
UNE EN 13253:2016 
UNE EN 13254:2016 
UNE EN 13255:2016 
UNE EN 13256:2016 
UNE EN 13265:2016 

 

Para ROOFTEX V 120 / 150 / 200: 

 Certificada con el marcado  CE Nº 
0099/CPR/A42/0097, en conformidad con la 
norma  UNE EN 13252:2016. 

 

 VENTAJAS 

 Fabricado con fibras 100% PET de reciclado pre-
consumo, calibradas longitudinal y diametralmente 
y rizadas. 

 Resistencia biológica: no se ve afectado por 
bacterias ni hongos. No contiene nutrientes, por lo 
que no es atacado por roedores ni termitas. 

 Protección: suministra protección al 
punzonamiento de la lámina impermeabilizante. 

 Filtración y Drenajes: buena permeabilidad al 
agua, permite el paso del agua para su 
conducción, reteniendo las partículas finas del 
suelo. 

 Separación: evita la mezcla de partículas de 
suelos distintos. Impide el contacto entre 
materiales no compatibles. Actúa de barrera 
permeable entre materiales de distinta estructura. 
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PUESTA EN OBRA 

 Antes de colocar el geotextil, la superficie debe 
prepararse dejándola plana, pareja y exenta de 
escombros u obstrucciones para evitar su 
deterioro durante la colocación. 

 Estos trabajos de colocación de geotextiles no 
requieren replanteo. 

 El geotextil se coloca suelto, sin tensarlo, libre 
de pliegues y arrugas; se procura colocarlo en 
contacto directo con el soporte evitando 
cualquier espacio vacío entre ambos. 

 Se extiende el geotextil sobre la capa inferior 
cuidando la continuidad entre láminas 
cosiéndolas, soldándolas, colocando grapas o 
solapes (no serán inferiores a 10 cm). Su modo 
de unión debe estar indicado en el proyecto.  

 Subir el geotextil en los perímetros hasta cubrir 
la altura total del acabado de la cubierta. 

 Mientras se coloca el geotextil, se procurará no 
pisarlo durante su extensión. Siempre se 
avanza realizando extendido sin afectar la zona 
de unión.  

 

 

 
 

PRECAUCIONES 

Salud, seguridad y medio ambiente: 
 

 La lámina no contiene un componente que 
representa un peligro. Cumple con los 
requisitos en materia de higiene, seguridad y 
medio ambiente. Para más información, 
consulte la hoja de datos de seguridad. 

 
Trazabilidad: 

 La trazabilidad del producto está asegurada 
por un código de producción en el paquete. 

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
 

ROOFTEX V 

120 150 

Ancho (m) 1,1 2,2 1,1 2,2 

Largo (m) 50 150 50 125 

Peso (kg) 6,6 40 8,3 41 

Capacidad / 
Palet Horiz. 

16rollos 9 rollos 16 rollos 9 rollos 

 

 
ROOFTEX V 

200 250 300 400 500 

Ancho (m) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Largo (m) 100 100 75 60 60 

Peso (kg) 44 55 50 53 66 

Capacidad / 
Palet Horiz. 

9 roll. 6 roll. 9 roll. 9 roll. 9 roll. 

  

Almacenamie-
nto y 

manipulación 

Almacenar dentro del embalaje original y 
protegido de la intemperie hasta el momento 

de su uso. Evitar el paso de maquinaria 
pesada una vez instalado el geotextil, que 

puedan generar roturas o desplazamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

/construpedia/Geotextiles
/construpedia/Proyecto
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PROPIEDADES UD 
MÉTODO DE 

ENSAYO 
TOL. ROOFTEX V 

Gramaje g/m² - 
5% -
10% 

120 150 200 250 300 400 500 

Composición  % - - 100% PES  

Espesor bajo carga 
2 kPa 

mm 
UNE EN ISO 

9863-1 
± 15% 1,21 1,35 1,70 2,00 2,30 2,80 3,20 

Resistencia a la 
tracción DM 

kN/
m 

UNE EN ISO 
10319 

15% - 
20% 

1,22 1,52 2,25 3,50 4,25 6,80 9,50 

Resistencia a la 
tracción DT 

kN/
m 

UNE EN ISO 
10319 

15% - 
20% 

1,44 1,88 2,75 4,40 5,25 8,45 11,20 

Alargamiento a 
carga máxima DM 

% 
UNE EN ISO 

10319 
± 15% 25 30 35 35 40 40 45 

Alargamiento a 
carga máxima  DT 

% 
UNE EN ISO 

10319 
± 15% 30 - 40 40 40 45 45 50 50 

Punzonamiento 
estático (CBR)  

N 
UNE EN ISO 

12236 

-10% a 
-30% 

300 335 510 780 1000 1600 2300 

Perforación 
dinámica  

mm 
UNE EN ISO 

13433 
+20% 45 42 36 31 28 18 10 

Medida de apertura  µm 
UNE EN ISO 

12956 
± 10% 100 85 80 77 75 70 60 

Permeabilidad al 
agua 

m/s 
UNE EN ISO 

11058 
± 10% 53 ·10

-3
 

53 ·10
-

3
 

44 ·10
-3

 37 ·10
-3

 37 ·10
-3

 37 ·10
-3

 37 ·10
-3

 

Capacidad del flujo 
de agua en el 
plano 

m²/s 
UNE EN ISO 

12958 
± 10% 4,5·10

-7
 

9,7·10
-

7
 

32·10
-7

 32·10
-7

 32·10
-7

 32·10
-7

 155·10
-7

 

Durabilidad 

(suelos 4<pH<9 y 
Tª<25 ºC) 

- 
UNE EN ISO 

12226 
- 5 años 25 años 

Durabilidad - 
UNE EN ISO 

12224 
- A recubrir en 24 horas después de la instalación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

SOPREMA IBERIA SLU  
Av.Alta Ribagorça, 8 -  25200 – Pi de Cervera (Lleida) – ESPANA 
 
Tel. : (+34) 973 533 313 
www.soprema.es - E-mail : sat@soprema.es  

N° GEOES0020  
 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

 
Código de identificación única del producto tipo: 
 
Uso(s) previsto(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fabricante : 
 
 
 
Representante autorizado: 
 
Sistema de evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones (EVCP): 
 
Norma armonizada:  
 
 
 
 
 
Organismo(s) notificador(es) : 
 
Prestaciones declaradas : 

 
ROOFTEX V 
 
Geotextiles y productos relacionados para 
su aplicación: 

- en la construcciones carreteras y otras zonas 
de tráfico 

- en las construcciones ferroviarias 
- en el movimiento de tierras, cimentaciones y 

estructuras de contención 
- en sistemas de drenaje 
- en obras para el control de la erosión 
- en la construcción de embalses y presas 
- en la construcción de canales 
- en la construcción de túneles y estructuras 

subterráneas 
- en vertederos de residuos sólidos 
- en proyectos de contenedores de residuos 

líquidos 

 
Usos previstos:  
“F+S” “F” “F+S+D” “P” ROOFTEX V 300/400/500  

“D” ROOFTEX V 120/150/200/250/300 
 
SOPREMA IBERIA slu 
C/Ferro 7 (Pol. Ind. Can Pelegrí) 
08755 Castellbisbal (Barcelona) 
 
No aplicable 
 
 
AVCP 2+ 
 
EN 13249:2016, EN 13250:2016,  
EN 13251:2016, EN 13252:2016,  
EN 13253:2016, EN 13254:2016,  
EN 13255:2016, EN 13256:2016,  
EN 13257:2016, EN 13265:2016, 
 
AENOR (Organismo Notificador No. 0099) 
 

 

Características esenciales Prestaciones 
Norma 
Ensayo 

Normas 
Armonizadas 

Resistencia a la tracción (kN/m) (L ; T)  

EN ISO 10319 

EN 13249:2016 
EN 13250:2016 
EN 13251:2016 
EN 13252:2016 
EN 13253:2016 
EN 13254:2016 
EN 13255:2016 
EN 13256:2016 
EN 13257:2016 
EN 13265:2016 

 
 

ROOFTEX V 120 1.46 (-0.48) ; 1.73 (-0.58) 

ROOFTEX V 150 1.82 (-0.60) ; 2.26 (-0.76) 

ROOFTEX V 200 2.70 (-0.90) ; 3.30 (-1.10) 

ROOFTEX V 250 4.20 (-1.40) ; 5.28 (-1.75) 

ROOFTEX V 300 5.10 (-1.70) ; 6.30 (-2.10) 

ROOFTEX V 400 8.16 (-2.72) ; 10.14 (-3.38) 

ROOFTEX V 500 11.40 (-3.80) ; 13.40 (-4.48) 

Elongación (%)(L ; T)  

EN ISO 10319 
ROOFTEX V 300 40 (±15) ; 45 (±15) 

ROOFTEX V 400 40 (±15) ; 50 (±15) 

ROOFTEX V 500 45 (±15) ; 50 (±15) 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

Características esenciales Prestaciones 
Norma 
Ensayo 

Normas 
Armonizadas 

Punzonamiento estático (CBR)   (kN)  

EN ISO 12236 

EN 13249:2016 
 

EN 13250:2016 
 

EN 13251:2016 
 

EN 13252:2016 
 

EN 13253:2016 
 

EN 13254:2016 
 

EN 13255:2016 
 

EN 13256:2016 
 

EN 13257:2016 
 

EN 13265:2016  

 

ROOFTEX V 120 0.30  (-0.10) 

ROOFTEX V 150 0.335 (-0.10) 

ROOFTEX V 200 0.51 (-0.15) 

ROOFTEX V 250 0.78 (-0.234) 

ROOFTEX V 300 1.00 (-0.30) 

ROOFTEX V 400 1.60 (-0.48) 

ROOFTEX V 500 2.30 (-0.70) 

Perforación dinámica (Caída cono) (mm)  

EN ISO 13433 
ROOFTEX V 300 28 (+6) 

ROOFTEX V 400 18 (+4) 

ROOFTEX V 500 15 (+3) 

Eficacia de la protección (kN/m2)  

EN ISO 14574 
ROOFTEX V 300 14.705*103 (-0) 

ROOFTEX V 400 14.705*103 (-0) 

ROOFTEX V 500 14.705*103 (-0) 

Medida de apertura   (μm)  

EN ISO 12956 
ROOFTEX V 300 75 (±5) 

ROOFTEX V 400 75 (±5) 

ROOFTEX V 500 60 (±5) 

Permeabilidad al agua  (m/s)  

EN ISO 11058 

ROOFTEX V 120 0.053  (-0.002) 

ROOFTEX V 150 0.063 (-0.002) 

ROOFTEX V 200 0.044 (-0.005) 

ROOFTEX V 250 0.037 (-0.003) 

ROOFTEX V 300 0.037 (-0.003) 

ROOFTEX V 400 0.063 (-0.056) 

ROOFTEX V 500 0.063 (-0.0078) 

Flujo de agua en plano (m2/s) (20 kPa)  

EN ISO 12958 

ROOFTEX V 120 4.52*10-7  (-0) 

ROOFTEX V 150 9.68*10-7  (-0) 

ROOFTEX V 200 3.20*10-6  (-0) 

ROOFTEX V 250 3.20*10-6  (-0) 

ROOFTEX V 300 2.06*10-6  (-0) 

ROOFTEX V 400 2.06*10-6  (-0) 

ROOFTEX V 500 1.55*10-5  (-0) 
Durabilidad (años)  
suelo natural 4<pH<9; T<25ºC 

 
Anexo B 

ENV 12447 ROOFTEX V 120 ≥5 
ROOFTEX V 150/200/250/300/400/500 ≥25 
Durabilidad (tras instalar recubrir en) 24 horas EN 12224 

 
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de 
prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el 
Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. 
 
Firmado por y en nombre del fabricante por :  Raúl ALVAREZ, Director Técnico 

En Cervera,  26/05/2020   
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Director General  
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0099/CPR/A42/0096 
 

 

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de  

 

SOPREMA IBERIA, S.L.U. 
 

con domicilio social en  PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España) 
   

Producto de construcción  Geotextiles y productos relacionados 
   
Normas armonizadas  Detalladas en el Anexo al Certificado 

   
Referencias  Detalladas en el Anexo al Certificado 

   
Centro de producción  PI DE CERVERA,  AV. ALTA RIBAGORÇA , 8 25200 CERVERA  

(Lleida - España) 
   

Esquema de certificación  Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del 
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las 
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas 
mencionadas. El control de producción en fábrica cumple los requisitos 
establecidos en ellas. 
 
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo 
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y 
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del 
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para 
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y 
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente. 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de última emisión 
Fecha de expiración 

 2013-07-19 
2022-01-22 
2023-01-22 
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Normas armonizadas  EN 13254:2016 
EN 13255:2016 
EN 13256:2016 
EN 13257:2016 
EN 13265:2016 
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Referencia 
Uso 
previsto 

Resistencia 
a la 
tracción 
(kN/m, - 
kN/m) 

Alargamiento 
(%, +/-%) 

Resistencia 
al 
punzonado 
estático 
(kN, -kN) 

Resistencia 
a la 
perforación 
dinámica 
(mm, +mm) 

Eficacia de 
la protección 
(kN/m², -
kN/m²) 

Medida 
de 
abertura 
(µm, +/-
µm) 

Permeabilidad 
al agua (m/s, -
m/s) 

Flujo de 
agua en 
plano (m²/s, 
-m²/s) 

Durabilidad 
(años) 

Después 
de 
instalar 
recubrir 
en: 

DISTRITEC 
300 

P 
3.4, -1 ; 4.9, 
-1 

112, ±10 ; 
113, ±10 

1.11, -0.3 6.80, 0 
14.705*10 3, 
0 

300, ±0 0.037, -0.003 
20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25; suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

GEOTESSILE 
TIX 300 GR 

P 
5.23, -0.78 ; 
6.10, -0.92 

40, ±15 ; 50, 
±15 

1, -0.1 25, +5 
14.705*10 3, 
0 

75, ±5 0.037, -0.003 
20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

GEOTESSILE 
TIX 400 GR 

P 
7.1, -1.07 ; 
8.0, -1.2 

40, ±15 ; 50, 
±15 

1.6, -0.16 20, +4 
14.705*10 3, 
0 

75, ±5 
0.06363, -
0.056 

20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

GEOTESSILE 
TIX 500 GR 

P 
10.0, -1.5 ; 
11.7, -1.76 

45, ±15 ; 55, 
±15 

2.0, -0.2 15, +3 
14.705*10 3, 
0 

60, ±5 
0.0636, -
0.0078 

20 kPa: 
1.55*10-5,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

GEOTEXTILE 
PES 300 
g/m2 

P 
5.23, -0.78 ; 
6.10, -0.92 

40, ±15 ; 50, 
±15 

1, -0.1 25, +5 
14.705*10 3, 
0 

75, ±5 0.037, -0.003 
20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

GEOTEXTILE 
PET 
GEOTESSILE 
POLIESTERE 
300 GR/MQ 

P 
5.1, -1.7 ; 
6.3, -2.1 

40, ±15 ; 45, 
±15 

1, -0.3 28, +6 
14.705*10 3, 
0 

75, ±5 0.037, -0.003 
20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

GEOTEXTILE 
PET 
GEOTESSILE 
POLIESTERE 
400 GR/MQ 

P 
8.16, -2.72 ; 
10.14, -3.38 

40, ±15 ; 50, 
±15 

1.6, -0.48 18, +4 
14.705*10 3, 
0 

75, ±5 
0.06363, -
0.056 

20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 
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Referencia 
Uso 
previsto 

Resistencia 
a la 
tracción 
(kN/m, - 
kN/m) 

Alargamiento 
(%, +/-%) 

Resistencia 
al 
punzonado 
estático 
(kN, -kN) 

Resistencia 
a la 
perforación 
dinámica 
(mm, +mm) 

Eficacia de 
la protección 
(kN/m², -
kN/m²) 

Medida 
de 
abertura 
(µm, +/-
µm) 

Permeabilidad 
al agua (m/s, -
m/s) 

Flujo de 
agua en 
plano (m²/s, 
-m²/s) 

Durabilidad 
(años) 

Después 
de 
instalar 
recubrir 
en: 

GEOTEXTILE 
PET/TT 
GEOTESSILE 
POLIESTERE 
300 GR/MQ 
TERM FIX 

P 
5.23, -0.78 ; 
6.10, -0.92 

40, ±15 ; 50, 
±15 

1, -0.1 25, +5 
14.705*10 3, 
0 

75, ±5 0.037, -0.003 
20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

GEOTEXTILE 
PET/TT 
GEOTESSILE 
POLIESTERE 
400 GR/MQ 
TERM FIX 

P 
7.1, -1.07 ; 
8.0, -1.2 

40, ±15 ; 50, 
±15 

1.6, -0.16 20, +4 
14.705*10 3, 
0 

75, ±5 
0.06363, -
0.056 

20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

GEOTEXTILE 
PET/TT 
GEOTESSILE 
POLIESTERE 
500 GR/MQ 
TERM FIX 

P 
10.0, -1.5 ; 
11.7, -1.76 

45, ±15 ; 55, 
±15 

2.0, -0.2 15, +3 
14.705*10 3, 
0 

60, ±5 
0.0636, -
0.0078 

20 kPa: 
1.55*10-5,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

ROOFTEX V 
300 

P 
5.1, -1.7 ; 
6.3, -2.1 

40, ±15 ; 45, 
±15 

1, -0.3 28, +6 
14.705*10 3, 
0 

75, ±5 0.037, -0.003 
20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

ROOFTEX V 
400 

P 
8.16, -2.72 ; 
10.14, -3.38 

40, ±15 ; 50, 
±15 

1.6, -0.48 18, +4 
14.705*10 3, 
0 

75, ±5 
0.06363, -
0.056 

20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

ROOFTEX V 
500 

P 
11.4, -3.8 ; 
13.44, -4.48 

45, ±15 ; 50, 
±15 

2.3, -0.7 10, +2 
14.705*10 3, 
0 

60, ±5 
0.0636, -
0.0078 

20 kPa: 
1.55*10-5,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 
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Referencia 
Uso 
previsto 

Resistencia 
a la 
tracción 
(kN/m, - 
kN/m) 

Alargamiento 
(%, +/-%) 

Resistencia 
al 
punzonado 
estático 
(kN, -kN) 

Resistencia 
a la 
perforación 
dinámica 
(mm, +mm) 

Eficacia de 
la protección 
(kN/m², -
kN/m²) 

Medida 
de 
abertura 
(µm, +/-
µm) 

Permeabilidad 
al agua (m/s, -
m/s) 

Flujo de 
agua en 
plano (m²/s, 
-m²/s) 

Durabilidad 
(años) 

Después 
de 
instalar 
recubrir 
en: 

ROOFTEX 
300 

P 
5.23, -0.78 ; 
6.10, -0.92 

40, ±15 ; 50, 
±15 

1, -0.1 25, +5 
14.705*10 3, 
0 

75, ±5 0.037, -0.003 
20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

ROOFTEX 
400 

P 
7.1, -1.07 ; 
8.0, -1.2 

40, ±15 ; 50, 
±15 

1.6, -0.16 20, +4 
14.705*10 3, 
0 

75, ±5 
0.06363, -
0.056 

20 kPa: 
2.06*10-6,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 

ROOFTEX 
500 

P 
10.0, -1.5 ; 
11.7, -1.76 

45, ±15 ; 55, 
±15 

2.0, -0.2 15, +3 
14.705*10 3, 
0 

60, ±5 
0.0636, -
0.0078 

20 kPa: 
1.55*10-5,0 

>=25 suelo 
natural 
4<pH<9; 
T<25ºC 

24 horas 
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Ficha de datos de seguridad
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51.0.12

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre comercial: webertherm aislone
Número del artículo: XXP013402
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen más datos relevantes disponibles.
Utilización del producto / de la elaboración Mortero premezclado

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Fabricante/distribuidor:
Saint- Gobain Weber Cemarksa S.A.
C/ C-17, Km. 2
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
tf: +34 935726500
1.4 Número de teléfono de emergencia: Teléfono de emergencia:           112

* SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
Resultados de tests en laboratorio han mostrado que las mezclas que contienen más de un 1% de
cemento causan serias irritaciones cutáneas y daños oculares, por lo tanto la clasificación de estas
mezclas respecto a las frases H315 y H318 no está basada en el cálculo de los ingredientes o el pH
en este caso.

GHS05 corrosión

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.
Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
STOT SE 3 H335 Puede irritar las vías respiratorias.

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
Pictogramas de peligro

GHS05 GHS07

Palabra de advertencia Peligro

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
cemento, portland, productos químicos
dihidróxido de calcio

( se continua en página 2 )
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Indicaciónes de peligro
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en

una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/

nacional/internacional.
Datos adicionales:
Contiene Cemento portland con un contenido de Cromo VI soluble por debajo de 2 ppm durante el
periodo de conservación del producto indicado en el envase.
2.3 Otros peligros
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2 Caracterización química: Mezclas
Descripción:
Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.
Componentes peligrosos:
CAS: 65997-15-1
EINECS: 266-043-4

cemento, portland, productos químicos
 Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

H317; STOT SE 3, H335
L í m i t e s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  e s p e c í f i c o s :

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 %

25-50%

CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
Reg.nr.: 01-2119475151-45-xxxx

dihidróxido de calcio
 Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,

H335

25-50%

CAS: 1332-58-7
Número CE: 310-194-1

Kaolin
sustancia a la que se aplica un límite comunitario de
exposición en el lugar de trabajo

1-2%

SVHC suprimido
( se continua en página 3 )
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Avisos adicionales:
El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Instrucciones generales:
Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
Retirar inmediatamente al accidentado de la zona de peligro. Visitar un médico en caso de necesitarlo
el paciente y presentar esta hoja informativa.
En caso de inhalación del producto:
Suministro suficiente de aire fresco y consultar el médico por razones de seguridad.
En caso de contacto con la piel: Lavar enseguida con agua.
En caso de con los ojos:
Enjuaguar durante varios minutos los ojos entornados con agua corriente y consultar el médico.
En caso de ingestión:
Enjuagar la boca con agua. No causar vómitos. Recurrir al médico y presentarle esta ficha de datos.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No existen más datos relevantes disponibles.
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

* SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción
Sustancias extintoras adecuadas:
CO2, polvo extintor o chorro de agua. Combatir incendios mayores con chorro de agua o espuma
resistente al alcohol.
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
En caso de desintegración se producen gases combustibles.
Monóxido de carbono (CO)
Carbon dioxide (CO2)
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de protección: No aspirar los gases provocados por el incendio o explosión.

* SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar protección respiratoria.
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar que el producto llegue  al alcantarillado o los cursos de agua.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: Dejar solidificar, recoger mecánicamente.
6.4 Referencia a otras secciones
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

( se continua en página 4 )
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Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

* SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulación segura
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
En caso de formación de polvo, prever un sistema de aspiración.
Prevención de incendios y explosiones: No requiere medidas especiales.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenaje:
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Conservar sólo en envases originales cerrados.
Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con alimentos.
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad y del agua.
7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

* SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

8.1 Parámetros de control
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
DNEL
CAS: 1305-62-0 dihidróxido de calcio
Inhalatorio Derived No Effect Level 1 mg/m³ (consumer local long term value)

4 mg/m³ (consumer local short term value)
PNEC
CAS: 1305-62-0 dihidróxido de calcio
Predicted No Effect Concentration 0,49 mg/l (fresh water rating factor)

1,08 mg/l (soil/groundwater)
CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace
Predicted No Effect Concentration 1.000 mg/kgxdwt (earth rating factor)
Predicted No Effect Concentration 500 mg/l (sea water rating factor)

5.000 mg/l (fresh water rating factor)
Nº CAS Denominación del producto % Tipo Valor Unidad
CAS: 65997-15-1 cemento, portland, productos químicos
LEP Valor de larga duración: 4 mg/m³

fracción respirable: e, d
CAS: 1305-62-0 dihidróxido de calcio
LEP Valor de larga duración: 4 mg/m³, 1 ppm

fracción resp., VLI, d
( se continua en página 5 )
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CAS: 1332-58-7 Kaolin
LEP Valor de larga duración: 2* mg/m³

d, e *Fracción respirable
Límites de exposición adicionales en el caso de existir riesgos durante el procesado:
Total inhalable dust: 10 mg/m³
Respirable dust (< 5 μm): 4 mg/m³
Instrucciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

8.2 Controles de la exposición
Equipo de protección personal:
Medidas generales de protección e higiene:
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de
productos químicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para
animales.
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
No respirar el polvo /humo /neblina.
Después de haber manipulado el producto, deberá utilizarse una crema hidratante para la piel.
Protección de respiración:
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una
exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
Filtro P2.
Protección de manos: Guantes de protección.
Material de los guantes
Guantes de caucho de nitrilo, neopreno o PVC, de acuerdo a la norma EN 374, con un espesor de 1,2
mm como mínimo.
Protección de ojos: Gafas de protección herméticas
Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Datos generales
Aspecto:

Forma: En polvo
Color: Amarillo

Olor: Inodoro
Umbral olfativo: No determinado.
valor pH: Alcalino
Modificación de estado:

Punto de fusión/punto de congelación: Indeterminado
Punto de ebullición /rango de ebullición: no aplicable

Punto de inflamación: No aplicable.
Inflamabilidad ( sólido, gaseiforme ): La sustancia no es inflamable

( se continua en página 6 )
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Temperatura fulminante: No determinado.
Temperatura de descomposición: No determinado.
Temperatura de auto-inflamación: El producto no es autoinflamable.
Peligro de explosión: El producto no es explosivo.
Límites de explosión:

Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.

Propiedades comburentes: No determinado.
Presión de vapor: No aplicable.
Densidad a 20 °C: (0,15 – 0,025) g/cm³
Densidad relativa No determinado.
Densidad de vapor No aplicable.
Tasa de evaporación: No aplicable.
Solubilidad en / miscibilidad con:

Agua: Endurece con el contacto con el agua.
Coeficiente de distribución ( n-Octano/agua ): No determinado.
Viscosidad:

Dinámica: No aplicable.
Cinemática: No aplicable.

Componentes líquidos:
Disolventes orgánicos: 0,0 %
EU-VOC 0,00 %
EU-VOC (g/L) 0,0 g/l
Contenido de particulas sólidos: 100,0 %

9.2 Otros datos Ninguna.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
10.2 Estabilidad química Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciona con ácidos.
Reacciona con metales ligeros en presencia de humedad liberando hidrógeno.
10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
10.6 Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono y dióxido de carbono

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

( se continua en página 7 )
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Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
Componente tipo valor especie
CAS: 65997-15-1 cemento, portland, productos químicos
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (Conejo)
CAS: 1305-62-0 dihidróxido de calcio
Oral LD50 7.340 mg/kg (Rata)
Dermal LD50 >2.500 mg/kg (Conejo)
CAS: 9003-53-6 polystyrene
Oral LD50 >2.000 mg/kg (Rata)
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (Conejo)
CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace
Oral LD50 >2.000 mg/kg (Rata)
Dermal LD50 >4.000 mg/kg (Rata)
Inhalatorio LC50/4 h >5 mg/l (Rata)
Vinyl acetate/Ethylene copolymer
Oral LD50 >2.000 mg/kg (Rata)
Efecto estimulante primario:
En la piel:
Provoca irritación cutánea.
En el ojo:
Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización respiratoria o cutánea
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad para la reproducción
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
Puede irritar las vías respiratorias.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1 Toxicidad
Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
Tipo de test Concentración efectiva Método Evaluación
CAS: 1305-62-0 dihidróxido de calcio
LC50/96h 158 mg/l (Daphia magna)

>50,6 mg/l (Pez)
EC50/48h 49,1 mg/l (Daphia magna)
EC50/72h 184,57 mg/l (Alga)

( se continua en página 8 )
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CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace
LC50/96h >100 mg/l (Leuciscus idus (carpa dorada))
LC0/96h >100 mg/l (Leuciscus idus (carpa dorada))
EC50/72h >90.000 mg/l (Alga)
NOEC (72h) 50-100 mg/l (Alga)
NOEC (21d) 1.563 mg/l (Daphia magna)
EC 0/48h >100 mg /l (Daphia magna)
Vinyl acetate/Ethylene copolymer
LC50/96h >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris))
EC 10 >1.000 mg/l (Lodo activo)
12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
Comportamiento en sistemas ecológicos:
12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.

Efectos ecotóxicos:
Observación:
Este producto contiene substancias que originan turbidez
considerables en las aguas.
El producto contiene elementos que modifican el PH local, por lo que es perjudicial para los peces y
las bacterias.
Indicaciones medioambientales adicionales:
Indicaciones generales:
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.
12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

* SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendación:
El producto endurece tras 24h de la adición de agua y puede ser tratado junto a los demás residuos de
construcción. Posible código de residuo 17 09 04.
Catálogo europeo de residuos
Código de residuos posible. El código de residuos de hormigón depende de la fuente de los residuos.
10 13 11 Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de los especificados en

los códigos 10 13 09 y 10 13 10
10 13 14 Residuos de hormigón y lodos de hormigón
HP4 Irritante - irritación cutánea y lesiones oculares
HP5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)/Toxicidad por

aspiración
HP13 Sensibilizante

( se continua en página 9 )
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Embalajes sin limpiar:
Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Producto de limpieza recomendado: Sacudir bien los sacos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
14.1 Número ONU
ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
ADR, ADN, IMDG, IATA
Clase suprimido
14.4 Grupo de embalaje
ADR, IMDG, IATA suprimido
14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.
14.6 Precauciones particulares para los
usuarios No aplicable.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II
del Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.
Transporte/datos adicionales: No se considera un producto peligroso según las

disposiciones mencionadas más arriba.
"Reglamentación Modelo" de la UNECE: suprimido

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas
para la sustancia o la mezcla
Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)
Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)
Directive 2004/42/CE (VOC), cf. section 9
Shelf-life of the product: see details on the packaging.
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 cf. section 2

Directiva 2012/18/UE
Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII
The marketing and use of cement is subject to a restriction on the content of soluble Cr (VI) (REACH
Annex XVII point 47 Chromium VI compounds)
Restricciones: 47
15.2 Evaluación de la seguridad química:
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

 ES 
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SECCIÓN 16: Otra información
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros
conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades
del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

Frases relevantes
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Departamento que emite las FDS Departamento de Seguridad, Salud y Medio ambiente (EHS)
Interlocutor: David Gonzalo; Tf.: +34 686517274
Abreviaturas y acrónimos:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1
Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos ( exposición única) – Categoría 3
* Datos modificados en relación a la versión anterior
De acuerdo con el Anexo II del Reglamento REACH, las secciones modificadas en esta versión de la
Hoja de datos de seguridad en comparación con la versión anterior están marcados con asteriscos.
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CERTIFICADO DE CONTROL DE 
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Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A: 
Ctra. C17  km 2 
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) 
Tel. 93 572 65 00 – Fax: 93 564 50 05 
 
 
Declaramos que nuestro sistema de gestión de la calidad, basado en la norma ISO 9001, 
cumple con los requisitos del Control de Producción en Fábrica establecidos en el apartado 
8.3 de la norma UNE-EN 998-1, que son de aplicación para el siguiente producto: 
 
 
 

WEBER.THERM AISLONE 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Esther Prat 
Directora Técnica 
Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011 

Nº DoP-ES-323104-180503  
 

1.   
  

2. 
  

 

3.        

Mortero para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T). Para utilizar en muros 
exteriores, techos y pilares. 

 
4. 

 
Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.  

08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) 

Web: www.weber.es 

5. 
  

No aplicable  

6. 

Sistema 4 

7. 
EN 998-1:2016 
No se precisa la intervención de un organismo notificado 

8. 

No aplicable  
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9.  

Características esenciales 
 

Prestaciones 
 

Especificaciones 
técnicas armonizadas 

 

Reacción al fuego Euroclase B s1 d0 EN 998-1:2016 

Absorción de agua  Clase Wc 1   EN 998-1:2016 

Permeabilidad al vapor de agua μ < 5 EN 998-1:2016 

Adhesión  > 0,08 N/mm2  FP= B EN 998-1:2016 

Conductividad térmica  Clase T 1   EN 998-1:2016 

Durabilidad  NPD  EN 998-1:2016 

Sustancias peligrosas NPD  EN 998-1:2016 

NPD = Prestación no declarada 

                          No aplicable  

10. 

 

  

 

Anexos a la Declaración de Prestaciones conforme al punto 5 del artículo 6 del RPC y a los artículos 31 o 33 del 
reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 

1.             FDS  

2. No aplicable 
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Iberyola® se fabrica en nuestras plantas industriales de Viguera VA, Gelsa GA, 
Soneja SO, Morón MN y San Martín SN

EN 13279-1 
A (Conglomerante a base de yeso para la construcción) 
E (Escayola) 
Marcado N según Reglamento Particular RP 35.02.  

Descripción del producto 
Iberyola® es una escayola para la realización de elementos 
prefabricados, para el agarre de dichos elementos y para 
trabajos de repaso y acabado; es un producto de gran finura 
que permite un acabado de elevada blancura y perfección. 
Iberyola® se fabrica en dos versiones que poseen un tiempo 
de trabajo ligeramente diferente: Iberyola ® de fraguado 
lento, especial para trabajos de acabado y repaso, también 
denominada escayola de construcción, e Iberyola ® de 
fraguado rápido, apta para uso en cadenas de producción de 
elementos prefabricados, como placa lisa, molduras, paneles 
para tabiquería, etc.

 Almacenaje y conservación 
El producto se suministra a granel    

IBERYOLA® GRANEL
Yesos y Plastes

https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf
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Características Valor
Normas EN 13279,Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción.

Conductividad térmica 0,30 W/m.K (GA, MN, SO, SN); 0,34 (VA) (según UNE-EN 13279-1). Valor para 
el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-
DB-HE-1

Factor de difusión de vapor de agua (μ) 6

Reacción al fuego A1

Resistencia a flexión (MN, SN, VA) >3 N/mm2; (GA y SO) >3,5 N/mm2

Índice de pureza (%) (MN, SN, VA) >90; (GA y SO) >92

Granulometría 0-0,2 mm

Relación agua/polvo (MN, GA, VA) 0,8-1 Litros/kg; (SN y SO) 0,7-0,8 Litros/kg

PH > 6

Condiciones de aplicación
Preparación del soporte: La superficie a enlucir se encontrará 
libre de polvo, partículas, eflorescencias, desencofrantes 
y otros residuos que comprometan la adherencia del 
revestimiento, para lo que se procederá a su limpieza en 
caso que se considere necesario. Decoración y Pintado: La 
aplicación posterior de pinturas deberá realizarse siguiendo 
las recomendaciones del fabricante de pinturas. Indicaciones 
importantes: La temperatura de aplicación recomendada es 
de 5°C a 40°C.

Acondicionamiento

Gelsa GA

Granel Tonelada

Morón MN

San Martín SN

Soneja SO

Viguera VA

IBERYOLA® GRANEL
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* SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa

· 1.1 Identificador de producto

· Nombre comercial: ACRIDUR HD

· Número del artículo: 22-000

· Número de versión: 5 

· 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
· Sector de uso

SU21   Usos por los consumidores: Domicilios particulares / público general / consumidores
SU22   Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios,
artesanía)

· Utilización del producto / de la elaboración: Pintura

· 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

· Identificación de la sociedad o la empresa:

Pinturas CIN Canárias, S.A.U.
P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife
Tel. + (34) 90 242 24 28 - customerservice.es@cin.com

· Área de información:
Dirección electrónica de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:
msds@cin.com

· 1.4 Teléfono de emergencia:

 - de la Empresa: + (34) 92 250 53 30

* SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· 2.2 Elementos de la etiqueta
· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
· Pictogramas de peligro No aplicable
· Palabra de advertencia No aplicable
· Indicaciónes de peligro

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
· Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación regional/nacional.

· Datos adicionales:
EUH208 Contiene CMIT/MIT (CAS: 55965-84-9), BIT (CAS: 2634-33-5). Puede provocar una

reacción alérgica.
EUH211 ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o

la niebla.
· Reglamento sobre Productos Biocidas

Contiene productos biocidas: BIT y CMIT/MIT.
Contiene biocidas para la protección de la película seca: IPBC.

 ES 
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Contiene biocidas para la protección de la película seca: Terbutrina.
· 2.3 Otros peligros
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.

* SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· 3.2 Mezclas
· Descripción: Mezcla: compuesta de las siguientes sustancias.

· Componentes peligrosos:
CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Reg.nr.: 01-2119486795-18

carbonato de calcio
sustancia a la que se apl ica un l ímite
comunitario de exposición en el lugar de trabajo

1-2,5%

CAS: 55406-53-6
EINECS: 259-627-5
Reg.nr.: -

IPBC (CAS: 55406-53-6)
 Acute Tox. 3, H331;  STOT RE 1, H372;
 Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Acute 1,

H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410;
 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

≥0,025-<0,1%

CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
Reg.nr.: -

BIT (CAS: 2634-33-5)
 Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Acute 1,

H400;  Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Skin Sens. 1, H317
Límite de concentración específica:

Skin Sens.1; H317: C ≥ 0,05 %

<0,05%

CAS: 886-50-0
EINECS: 212-950-5
Reg.nr.: -

terbutrina
 Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic

Chronic 1, H410 (M=100);  Acute Tox. 4,
H302

≥0,00025-<0,0025%

CAS: 55965-84-9
Reg.nr.: -

CMIT/MIT (CAS: 55965-84-9)
 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310;

Acute Tox. 2, H330;  Skin Corr. 1C, H314;
Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Acute 1, H400
(M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100);

 Skin Sens. 1A, H317, EUH071
Límites de concentración específicos:

SkinCorr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

≥0,00025-<0,0015%

· Indicaciones adicionales:
Esta mezcla contiene ≥ 1% de dióxido de titanio (CAS 13463-67-7) La clasificación del Anexo VI
relativa al dióxido de titanio no se aplica a esta mezcla de acuerdo con su Nota 10.

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

* SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· 4.1 Descripción de los primeros auxilios
· En caso de inhalación del producto:

Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
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· En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.
· En caso de con los ojos: Limpiar por irrigación los ojos durante varios minutos con agua corriente.
· En caso de ingestión: Consultar a un médico si los trastornos persisten.
· 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.
· 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

· 5.1 Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:

Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
· 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No existen más datos relevantes disponibles.
· 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección:

La utilización del equipamento respiratorio autónomo puede ser necesaria.

* SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
No es necesario.

· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
Diluir con mucha agua.
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal,
aserrín).
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.

· 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

* SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las
zonas para comer.
Lavarse las manos después de cada utilización.
No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo.

· Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
· Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as.
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· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

* SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· 8.1 Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

CAS: 471-34-1 carbonato de calcio
LEP Valor de larga duración: 10 mg/m³

· Indicaciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· 8.2 Controles de la exposición
· Controles técnicos apropiados Sin datos adicionales, ver punto 7.
· Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal
· Medidas generales de protección e higiene:

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
· Protección respiratoria: No es necesario.
· Protección de las manos

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para
guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y
degradación.

· Material de los guantes
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras
características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el
producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de
antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes.
Este tiempo debe ser respetado.

· Protección de los ojos/la cara
Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto.

* SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales
· Estado físico Líquido
· Color: Según denominación del producto
· Olor: Característico
· Umbral olfativo: No determinado.
· Punto de fusión / punto de congelación Indeterminado.
· Punto de ebullición o punto inicial de
ebullición e intervalo de ebullición 100 °C (CAS: 7732-18-5 agua destilada, de

conductividad o de igualgrado de pureza)
· Inflamabilidad No aplicable.
· Límite superior e inferior de explosividad
· Inferior: No determinado.
· Superior: No determinado.
· Punto de inflamación: >100 °C (ISO 3679)
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· Temperatura de descomposición: No determinado.
· pH a 20 °C 9,1
· Viscosidade cinemática 40 ºC > 20.5 (mm2/s)
· Solubilidad
· agua: Completamente mezclable.
· Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor
logarítmico) No determinado.

· Presión de vapor a 20 °C: 23 hPa (CAS: 7732-18-5 agua destilada, de
conductividad o de igualgrado de pureza)

· Densidad y/o densidad relativa
· Densidad a 20 °C: 1,364 g/cm³
· Densidad relativa No determinado.
· Densidad de vapor No determinado.

· 9.2 Información adicional: Los datos relacionados con este artículo se
refieren al color blanco.
Las disposiciones de la Directiva 2004/42/CE
sobre VOC se aplican a este producto. Consulte la
etiqueta del producto y / o la ficha técnica para
obtener más información.

· Aspecto:
· Forma: Líquido
· Datos importantes para la protección de la
salud y del medio ambiente y para la
seguridad

· Temperatura de auto-inflamación: El producto no es autoinflamable.
· Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.
· Prueba de separación de disolventes:
· Contenido de no volátiles: 51,5 %
· Cambio de estado
· Tasa de evaporación: No determinado.

· Información relativa a las clases de peligro
físico

· Explosivos No aplicable
· Gases inflamables No aplicable
· Aerosoles No aplicable
· Gases comburentes No aplicable
· Gases a presión No aplicable
· Líquidos inflamables No aplicable
· Sólidos inflamables No aplicable
· Sustancias y mezclas que reaccionan
espontáneamente No aplicable

· Líquidos pirofóricos No aplicable
· Sólidos pirofóricos No aplicable
· Sustancias y mezclas que experimentan
calentamiento espontáneo No aplicable

· Sustancias y mezclas que emiten gases
inflamables en contacto con el agua No aplicable

· Líquidos comburentes No aplicable
· Sólidos comburentes No aplicable
· Peróxidos orgánicos No aplicable
· Corrosivos para los metales No aplicable
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· Explosivos no sensibilizados No aplicable

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

· 10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
· 10.2 Estabilidad química
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:

No se descompone al emplearse adecuadamente.
· 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
· 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
· 10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
· 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

* SECCIÓN 11: Información toxicológica

· 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
· Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:

CAS: 471-34-1 carbonato de calcio
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rato)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rato)

CAS: 55406-53-6 IPBC (CAS: 55406-53-6)
Oral LD50 1.795 mg/kg (rato)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (conejo)

LC50/72 h 0,026 mg/l (scenedesmus subspicatus (alga))

CAS: 2634-33-5 BIT (CAS: 2634-33-5)
Oral LD50 1.193 mg/kg (rato)

Dermal LD50 4.115 mg/kg (rato)

CAS: 886-50-0 terbutrina
Oral LD50 2.045 mg/kg (rato)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (conejo)

· Corrosión o irritación cutáneas
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Lesiones oculares graves o irritación ocular
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Sensibilización respiratoria o cutánea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
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· Peligro por aspiración
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· 11.2 Información relativa a otros peligros
· Propiedades de alteración endocrina

ninguno de los componentes está incluido en una lista

* SECCIÓN 12: Información ecológica

· 12.1 Toxicidad
· Toxicidad acuática:

CAS: 471-34-1 carbonato de calcio
EC50/3 h >1.000 mg/l (bacterium)

EC50/72 h >14 mg/l (desmodesmus suspicatus)

CAS: 55406-53-6 IPBC (CAS: 55406-53-6)
EC50b/72 h 0,022 mg/l (scenedesmus subspicatus (alga))

EC50/3 h 44 mg/l (bacterium)

EC50/48 h 0,16 mg/l (daphnia magna)

EC50r/72 h 0,053 mg/l (desmodesmus suspicatus)

EC50/72 h 0,022 mg/l (scenedesmus subspicatus (alga))

LC50/96 h 0,067 mg/l (oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris))

CAS: 2634-33-5 BIT (CAS: 2634-33-5)
EC50/48 h 1,45 mg/l (daphnia magna)

LC50/96 h 5,9 mg/l (lepomis macrochirus (pez))

1,49 mg/l (oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris))

5,3 mg/l (pleuranetes platessa)

1,6 mg/l (salmo gairdneri)

CAS: 886-50-0 terbutrina
EC50/48 h 2,66 mg/l (daphnia magna)

EC50/168 h 0,013 mg/l (selenastrum capricornutum (alga))

LC50/3 h >1.000 mg/l (microorganism)

LC50/96 h 1,1 mg/l (pez)

1,3 mg/l (lepomis macrochirus (pez))

· 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.
· 12.6 Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
· 12.7 Otros efectos adversos
· Observación: Nocivo para los peces.
· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicaciones generales:

Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

 ES 



Página: 8/10

Fecha de impresión: 11.03.2022
Fecha de revisión: 11.03.2022

Ficha de datos de seguridad
De acuerdo con el Regulamento (CE) nº 1907/2006 y sus

modificaciones

Nombre comercial: ACRIDUR HD

54.0.10

nocivo para organismos acuáticos

* SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación:

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
La información proporcionada se basa en la Directiva (UE) 2008/98.

· Catálogo europeo de residuos
Este producto no es considerado como residuo peligroso según definido por la Directiva de la UE
2008/98/EC y la Comunicación de la Comisión - Orientaciones técnicas sobre la clasificación de los
residuos (2018/C 124/01).

· Catálogo europeo de residuos Código de identificación recomendado
· Embalajes sin limpiar:
· Recomendación:

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
El envase deberá estar debidamente escurrido.

· Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· 14.1 Número ONU o número ID
· ADR, ADN, IMDG, IATA No aplicable

· 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· ADR, ADN, IMDG, IATA No aplicable

· 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Clase No aplicable

· 14.4 Grupo de embalaje
· ADR, IMDG, IATA No aplicable

· 14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

· 14.6 Precauciones particulares para los
usuarios No aplicable.

· 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo
a los instrumentos de la OMI No aplicable.

· "Reglamentación Modelo" de la UNECE: No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
específicas para la sustancia o la mezcla

· Directiva 2012/18/UE
· Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I

ninguno de los componentes está incluido en una lista
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· LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACIÓN (ANEXO XIV)
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3

· Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· REGLAMENTO (UE) 2019/1148
· Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos
de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio
de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Clase de peligro para las aguas: CPA 2 (autoclasificación): peligroso para el agua.

· Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
· Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· 15.2 Evaluación de la seguridad química:
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
La información que consta en esta ficha de seguridad se basa en los conocimientos actuales
técnicos de la legislación nacional y de la CE, en cuanto que las condiciones de trabajo de los
usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe ser utilizado para otros
fines que los referidos en el respectivo Boletín Técnico. Es siempre responsabilidad del usuario
tomar las medidas necesarias para cumplir con las exigencias establecidas en la legislación
vigente. La información que consta en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las
exigencias de seguridad del preparado y no debe ser considerada como una garantía de sus
propiedades.

· Frases de las Secciones 2 y 3
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H310 Mortal en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalación.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
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EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias.

· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
Peligroso para el medio ambiente acuático -
peligro acuático a largo plazo (crónico)

En general, la clasificación de la mezcla se basa
en el método de cálculo usando los datos del
mater ia l  según e l  Reglamento (CE) Nº
1272/2008.

· Persona de contacto: Pinturas CIN Canarias, S.A.U.
· Interlocutor: Ver dirección en la seccion 1 de esta hoja de seguridad
· Fecha de la versión anterior: 18.06.2021
· Abreviaturas y acrónimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda – Categoría 2
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda – Categoría 3
Skin Corr. 1C: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1C
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1
Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
Skin Sens. 1A: Sensibilización cutánea – Categoría 1A
STOT RE 1: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 1
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1
Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 3

· * Datos modificados en relación a la versión anterior   
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Declaración de prestaciones 
Nº Acridur HD-22000-2020.09.04 

 
 
1. Código de identificación única del produ cto tipo  Acridur HD-22000-2020.09.04 

  
2. Usos previstos  Revestimiento para la protección superficial. 

Protección contra la penetración, control de 
humedad y aumento de la resistividad. 

  
3. Fabricante  CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. 

Avenida Dom Mendo, 831 
4474 - 009 Maia- Portugal 

  
4. Sistemas de evaluación y verificación de la 

constancia de las prestaciones (EVCP) 
 
Sistema 2+  

  
5. Norma armonizada  EN 1504-2: 2004 

  
6. Organismo notificado  Organismo notificado n.º 1328 (CERTIF - 

Asociación para la Certificación) llevó a cabo la 
inspección de recepción, control de producción, 
ensayos de control y de prestaciones, marcado 
de productos, verificación funcional, control de 
equipos de medición, preservación del producto, 
según el sistema de conformidad 2+ y emitió el 
certificado de conformidad del control de 
producción en fábrica no.1328-CPR-0822. 

 
7. Prestación declarada  
 

Caracteristicas essenciales  Prestación Norma de ensay o 
Permeabilidad al CO2 SD > 50m EN 1062-6 
Permeabilidad al vapor de agua Classe I, SD < 5m EN ISO 7783-1/2 
Permeabilidad al agua liquida  w < 0,1 kg/(m2∙h0,5) EN 1062-3 
Adherencia por tracción ≥ 1 N/mm2 EN 1542 
Substancias peligrosas Cumple la cláusula 5.3 EN 1504-2 

 

 
 

8. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones 
declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n. º 
305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. 

 
Firmado por y en nombre del fabricante por: 

 

 
 

Filomena Braga 
Director Técnico 
Decorative Coatings 

 
Maia, 04.09.2020 
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* SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa

· 1.1 Identificador de producto

· Nombre comercial: CINACRYL MATE

· Número del artículo: 12-230

· Número de versión: 14

· 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
· Sector de uso

SU21   Usos por los consumidores: Domicilios particulares / público general / consumidores
SU22   Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios,
artesanía)

· Utilización del producto / de la elaboración: Esmalte

· 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

· Identificación de la sociedad o la empresa:

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.
Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal
Tel. + (351) 22 940 5000 - customerservice@cin.com

· Área de información:
Dirección electrónica de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:
msds@cin.com

· 1.4 Teléfono de emergencia:

- de la Empresa: + (351) 22 940 5000
- Servicio de Emergencia (24 horas): + (351) 21 352 4765

* SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento CLP.

· 2.2 Elementos de la etiqueta
· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 No aplicable
· Pictogramas de peligro No aplicable
· Palabra de advertencia No aplicable
· Indicaciónes de peligro No aplicable
· Datos adicionales:

EUH208 Contiene CMIT/MIT (CAS: 55965-84-9), BIT (CAS: 2634-33-5). Puede provocar una
reacción alérgica.

EUH211 ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o
la niebla.

· Reglamento sobre Productos Biocidas
Contiene productos biocidas: BIT y CMIT/MIT.
Contiene biocidas para la protección de la película seca: IPBC.
Contiene biocidas para la protección de la película seca: Terbutrina.

· 2.3 Otros peligros
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
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· mPmB: No aplicable.

* SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· 3.2 Mezclas
· Descripción: Mezcla: compuesta de las siguientes sustancias.
· Componentes peligrosos:

CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
Reg.nr.: -

BIT (CAS: 2634-33-5)
 Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Acute 1, H400;
 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

H317
Límite de concentración específica:

Skin Sens. 1;H317: C ≥ 0,05 %

<0,05%

CAS: 55965-84-9
Reg.nr.: -

CMIT/MIT (CAS: 55965-84-9)
 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox.

2, H330;  Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318;
 Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1,

H410 (M=100);  Skin Sens. 1A, H317, EUH071
Límites de concentración específicos:

Skin Corr. 1C;H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

≥0,00025-<0,0015%

· Indicaciones adicionales:
Esta mezcla contiene ≥ 1% de dióxido de titanio (CAS 13463-67-7) La clasificación del Anexo VI
relativa al dióxido de titanio no se aplica a esta mezcla de acuerdo con su Nota 10.

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· 4.1 Descripción de los primeros auxilios
· En caso de inhalación del producto:

Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
· En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.
· En caso de con los ojos: Limpiar por irrigación los ojos durante varios minutos con agua corriente.
· En caso de ingestión: Consultar a un médico si los trastornos persisten.
· 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.
· 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

· 5.1 Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:

Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
· 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No existen más datos relevantes disponibles.
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· 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección:

La utilización del equipamento respiratorio autónomo puede ser necesaria.

* SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
No es necesario.

· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Diluir con mucha agua.
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal,
aserrín).

· 6.4 Referencia a otras secciones
No se desprenden sustancias peligrosas.
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.
Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las
zonas para comer.
Lavarse las manos después de cada utilización.
No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo.

· Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
· Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as.
· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· 8.1 Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un
control en el puesto de trabajo.

· Indicaciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· 8.2 Controles de la exposición
· Controles técnicos apropiados Sin datos adicionales, ver punto 7.
· Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal
· Medidas generales de protección e higiene:

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
· Protección respiratoria: No es necesario.
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· Protección de las manos
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para
guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y
degradación.

· Material de los guantes
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras
características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el
producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de
antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes.
Este tiempo debe ser respetado.

· Protección de los ojos/la cara
Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto.

* SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales
· Estado físico Líquido
· Color: Según denominación del producto
· Olor: Característico
· Umbral olfativo: No determinado.
· Punto de fusión / punto de congelación Indeterminado.
· Punto de ebullición o punto inicial de
ebullición e intervalo de ebullición 100 °C (CAS: 7732-18-5 agua destilada, de

conductividad o de igualgrado de pureza)
· Inflamabilidad No aplicable.
· Límite superior e inferior de explosividad
· Inferior: No determinado.
· Superior: No determinado.
· Punto de inflamación: >100 °C (ISO 3679)
· Temperatura de ignición: 371 °C
· Temperatura de descomposición: No determinado.
· pH a 20 °C 9 
· Viscosidade cinemática 40 ºC > 20.5 (mm2/s)
· Solubilidad
· agua: Completamente mezclable.
· Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor
logarítmico) No determinado.

· Presión de vapor a 20 °C: 23 hPa (CAS: 7732-18-5 agua destilada, de
conductividad o de igualgrado de pureza)

· Densidad y/o densidad relativa
· Densidad a 20 °C: 1,418 g/cm³
· Densidad relativa No determinado.
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· Densidad de vapor No determinado.

· 9.2 Información adicional: Los datos relacionados con este artículo se
refieren al color blanco.
Las disposiciones de la Directiva 2004/42/CE
sobre VOC se aplican a este producto. Consulte la
etiqueta del producto y / o la ficha técnica para
obtener más información.

· Aspecto:
· Forma: Líquido
· Datos importantes para la protección de la
salud y del medio ambiente y para la
seguridad

· Temperatura de auto-inflamación: El producto no es autoinflamable.
· Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.
· Prueba de separación de disolventes:
· Contenido de no volátiles: 58,8 %
· Cambio de estado
· Tasa de evaporación: No determinado.

· Información relativa a las clases de peligro
físico

· Explosivos No aplicable
· Gases inflamables No aplicable
· Aerosoles No aplicable
· Gases comburentes No aplicable
· Gases a presión No aplicable
· Líquidos inflamables No aplicable
· Sólidos inflamables No aplicable
· Sustancias y mezclas que reaccionan
espontáneamente No aplicable

· Líquidos pirofóricos No aplicable
· Sólidos pirofóricos No aplicable
· Sustancias y mezclas que experimentan
calentamiento espontáneo No aplicable

· Sustancias y mezclas que emiten gases
inflamables en contacto con el agua No aplicable

· Líquidos comburentes No aplicable
· Sólidos comburentes No aplicable
· Peróxidos orgánicos No aplicable
· Corrosivos para los metales No aplicable
· Explosivos no sensibilizados No aplicable

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

· 10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
· 10.2 Estabilidad química
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:

No se descompone al emplearse adecuadamente.
· 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
· 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
· 10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
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· 10.6 Productos de descomposición peligrosos:
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

* SECCIÓN 11: Información toxicológica

· 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
· Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:

CAS: 2634-33-5 BIT (CAS: 2634-33-5)
Oral LD50 1.193 mg/kg (rato)
Dermal LD50 4.115 mg/kg (rato)

· Corrosión o irritación cutáneas
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Lesiones oculares graves o irritación ocular
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Sensibilización respiratoria o cutánea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Peligro por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· 11.2 Información relativa a otros peligros
· Propiedades de alteración endocrina

ninguno de los componentes está incluido en una lista

* SECCIÓN 12: Información ecológica

· 12.1 Toxicidad
· Toxicidad acuática:

CAS: 2634-33-5 BIT (CAS: 2634-33-5)
EC50/48 h 1,45 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 5,9 mg/l (lepomis macrochirus (pez))

1,49 mg/l (oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris))
5,3 mg/l (pleuranetes platessa)
1,6 mg/l (salmo gairdneri)

· 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.
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· 12.6 Propiedades de alteración endocrina
El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

· 12.7 Otros efectos adversos
· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicaciones generales:

Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas
superficiales o en alcantarillados.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación:

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Para un posible reciclaje, contactar organismos procesadores de desechos industriales.
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
La información proporcionada se basa en la Directiva (UE) 2008/98.

· Catálogo europeo de residuos
Este producto no es considerado como residuo peligroso según definido por la Directiva de la UE
2008/98/EC y la Comunicación de la Comisión - Orientaciones técnicas sobre la clasificación de los
residuos (2018/C 124/01).

· Embalajes sin limpiar:
· Recomendación:

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
El envase deberá estar debidamente escurrido.

· Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· 14.1 Número ONU o número ID
· ADR, ADN, IMDG, IATA No aplicable

· 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· ADR, ADN, IMDG, IATA No aplicable

· 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Clase No aplicable

· 14.4 Grupo de embalaje
· ADR, IMDG, IATA No aplicable

· 14.5 Peligros para el medio ambiente:
· Contaminante marino: No

· 14.6 Precauciones particulares para los
usuarios No aplicable.

· 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo
a los instrumentos de la OMI No aplicable.

· "Reglamentación Modelo" de la UNECE: No aplicable
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
específicas para la sustancia o la mezcla

· Directiva 2012/18/UE
· Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I

ninguno de los componentes está incluido en una lista
· LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACIÓN (ANEXO XIV)

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· REGLAMENTO (UE) 2019/1148
· Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos
de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio
de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (autoclasificación): poco peligroso para el agua.

· Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
· Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· 15.2 Evaluación de la seguridad química:
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
La información que consta en esta ficha de seguridad se basa en los conocimientos actuales
técnicos de la legislación nacional y de la CE, en cuanto que las condiciones de trabajo de los
usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe ser utilizado para otros
fines que los referidos en el respectivo Boletín Técnico. Es siempre responsabilidad del usuario
tomar las medidas necesarias para cumplir con las exigencias establecidas en la legislación
vigente. La información que consta en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las
exigencias de seguridad del preparado y no debe ser considerada como una garantía de sus
propiedades.

· Frases de las Secciones 2 y 3
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H310 Mortal en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
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H318 Provoca lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalación.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias.

· Persona de contacto:
CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.
Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal
Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936

· Interlocutor: Ver dirección en la seccion 1 de esta hoja de seguridad
· Fecha de la versión anterior: 15.07.2021
· Abreviaturas y acrónimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda – Categoría 3
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda – Categoría 2
Skin Corr. 1C: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1C
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1
Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
Skin Sens. 1A: Sensibilización cutánea – Categoría 1A
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1

· * Datos modificados en relación a la versión anterior   
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PLACAS DE YESO 

LAMINADO 



Descripción del producto
La placa Knauf Lightboard Horizon es una placa de yeso laminado muy 
ligera con 4 bordes afinados 4BA desarrollada para techos suspendidos 
continuos. Especialmente diseñada para facilitar el tratamiento de juntas en 
ambos sentidos, logrando una superficie plana y lista para alcanzar altas 
exigencias de acabado.
■ Tipo de placa:

UNE-EN 520                                                                  A
UNE-EN 14190                                                               operaciones a) y b)

■ Color del cartón:               gris
■ Tinta de rótulo:            negra
Medidas
Placa de 12,5 mm 4BA
2000x1200 mm
2500x1200 mm
Almacenaje
En un ambiente seco, sobre palés.
Calidad
De acuerdo a la norma UNE-EN 14190, el producto está sometido a 
ensayos de tipo inicial y al control de la producción en fábrica que le 
otorgan el marcado CE.

Propiedades
■ Cuatro bordes afinados 4BA.
■ Es posible alcanzar un nivel acabado como mínimo Q3.
■ Permite juntas en cruz sin riesgo de fisuras.
■ De fácil y rápido montaje.
■ Se puede curvar en ambos sentidos.
■ El tipo de borde facilita la planeidad en las superficies.
■ No es necesario biselar los bordes. 

Campo de aplicación
Las placas Lightboard Horizon 4BA son indicadas para techos suspendidos 
que requieran un alto grado de planeidad y un alto nivel de acabado. 
Para obras con altas exigencias ópticas y superficies expuestas a luz 
rasante o acabados satinados.
Es un producto apto para estancias con poca humedad y sin exigencias de 
aislamiento acústico ni de resistencia al fuego

Knauf Lightboard Horizon
Placa ligera con 4 bordes afinados para techos suspendidos con acabado prémium

K724L.es
Ficha de producto 01/2020

UNE-EN 14190GKB - DIN 18180   UNE-EN 14190UNE-EN 14190



Primera fase: Borde transversal

Primera fase: Borde longitudinal

Segunda fase: Borde transversal

Segunda fase: Borde longitudinal

Cinta de juntas
Pasta de juntas UniK

Cinta de juntas
Pasta de juntas UniK

Pasta de juntas UniK

Pasta de juntas UniK

K724L.es Knauf Lightboard Horizon
Placa ligera con 4 bordes afinados para techos suspendidos con acabado prémium

Tratamiento de juntas
El tratamiento de juntas debe realizarse con cinta y pasta de juntas en polvo 
tipo Knauf UniK o pastas listas al uso como Knauf UniK Fill & Finish o UniK 
Fill & Finish Light.
El número de capas dependerá del nivel de acabado requerido para cada 
obra (ver documento de acabados de Eurogypsum), pudiendo lograr un nivel 
de acabado del tipo Q2, Q3 o Q4.
Se debe respetar el tiempo mínimo de secado de cada una de las capas 
según el tipo de pasta de juntas. Posteriormente se deberá proceder a lijar.

Temperatura de trabajo
Durante el  tratamiento de juntas se deben evitar cambios de temperatura y 
humedad.
La temperatura no debe ser inferior a +10ºC.

Montaje e instalación
Instalación
La instalación de la placa Lightboard Horizon debe realizarse de acuerdo a 
las recomendaciones de montaje de los sistemas Knauf de techos 
suspendidos con placa de yeso laminado, ver detalles de montaje en la hoja 
técnica D11.es Knauf Techos suspendidos.
Estructura  
Los sistemas de techo  suspendido con placa Knauf Lightboard Horizon 
pueden incluir una estructura de maestra CD 60/27 o maestra F47/17 
dispuesta en sistemas Knauf D113 o D112. A diferencia con otros sistemas 
de techo suspendido, las placas se instalan con juntas en cruz en ambos 
sentidos y el tratamiento de juntas se realiza con cinta en ambos sentidos.
Aplacado 
Las placas se deben colocar en sentido transversal a los perfiles 
secundarios. En el caso de sistemas con doble placa, no es necesario que la 
primera placa sea Lightboard Horizon. Los bordes de la primera placa deben 
quedar contrapeados transversalmente en media placa o longitudinalmente 
al menos en 400 mm. Las placas de la primera capa deben tener el mismo 
formato que la placa Lightboard Horizon.
Atornillado
Se puede comenzar atornillando las placas desde el centro o desde un 
borde, para evitar que la placa quede con pliegues. Hay que situar la placa 
de forma firme contra los perfiles y fijarla con tornillos Knauf TN.
La longitud de los tornillos dependerá del espesor total de las placas a 
atornillar. Puede consultar la ficha de producto K53.es Tornillos 
Autoperforantes.
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Borde
longitudinal

Borde transversal

Perfil secundario

Junta en cruz



Datos técnicos
Descripción Unidad Valor Norma

-

Tipo de placa - A
Operaciones a) y b)

UNE-EN 520
UNE-EN 14190 

Reacción al fuego UNE-EN 13501-1 Clase A2-s1,d0 (C.2) UNE-EN 14190
Tipo de borde - -

Tolerancia de anchura mm +0 / -4 UNE-EN 520
UNE-EN 520Tolerancia de longitud mm +0 / -5  

Factor de resistencia al vapor de agua µ:
Seco
Húmedo

UNE-EN ISO 10456-

Tolerancia de ortogonalidad mm/m ≤ 2,5 UNE-EN 520
Tolerancia de espesor mm/m +0,5 / -0,5 UNE-EN 520

Conductividad térmica λ W/(m∙K) ≤ 0,21 UNE-EN ISO 10456
Densidad kg/m3 ≥ 520
Peso (nominal) kg/m2 aprox. 6,5  -

Cuatro bordes afinados (4BA)

Placa ligera con 4 bordes afinados para techos suspendidos con acabado prémium

K724L.es Knauf Lightboard Horizon

3

Medidas y embalaje
Descripción Anchura

mm
Longitud 
mm

Espesor 
mm

Unidad de embalaje Código

1200 2000 12,5 50 unidades/palé
120 m2/palé
50 unidades/palé
150 m2/palé

679928

Lightboard Horizon 4BA
1200 2500 12,5 679947

10
4

≥ 550
≥ 210 UNE-EN 520

Carga de rotura a flexión
longitudinal:
transversal: N



K724L.es Knauf Lightboard Horizon
Placa ligera con 4 bordes afinados para techos suspendidos con acabado prémium

Knauf
Teléfono de contacto:

  
Tel.: 902 440 460
Fax: 91 766 13 35

www.knauf.es

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, 
físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema 
integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a 
diferentes técnicas de montaje, etc.. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran 
afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el 
sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf, solamente pueden ser conseguidas y garantizadas, 
utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas. 

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar
siempre la última versión desde nuestra página Web. www.knauf.es

K724L.es/esp./01.20/ES

Sistemas de Construcción en Seco   Avenida de Burgos, 114 Planta 6ª, 28050 Madrid   
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EN 14190:2014 

a/b – Knauf Lightboard Horizon 

Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios para 
edificación en general 

Produtos de transformação secundária de placas de gesso para construção em geral 

  

Reacción al fuego 
Reação ao fogo 
 

R2F A2-s1, d0 (C.2) 

Factor de resistencia al vapor de agua 
Fator de resistência ao vapor de água 
 

µ 10/4 (EN ISO 10456) 

Conductividad térmica 
Condutividade térmica 
 

λ ≤ 0,21 W/mK (EN ISO 10456) 

Resistencia a flexión 
Resistência à flexão 
 

F pasa 
cumpre 
 

 

 



Descripción del producto
La placa Knauf Lightboard Horizon es una placa de yeso laminado muy 
ligera con 4 bordes afinados 4BA desarrollada para techos suspendidos 
continuos. Especialmente diseñada para facilitar el tratamiento de juntas en 
ambos sentidos, logrando una superficie plana y lista para alcanzar altas 
exigencias de acabado.
■ Tipo de placa:

UNE-EN 520                                                                  A
UNE-EN 14190                                                               operaciones a) y b)

■ Color del cartón:               gris
■ Tinta de rótulo:            negra
Medidas
Placa de 12,5 mm 4BA
2000x1200 mm
2500x1200 mm
Almacenaje
En un ambiente seco, sobre palés.
Calidad
De acuerdo a la norma UNE-EN 14190, el producto está sometido a 
ensayos de tipo inicial y al control de la producción en fábrica que le 
otorgan el marcado CE.

Propiedades
■ Cuatro bordes afinados 4BA.
■ Es posible alcanzar un nivel acabado como mínimo Q3.
■ Permite juntas en cruz sin riesgo de fisuras.
■ De fácil y rápido montaje.
■ Se puede curvar en ambos sentidos.
■ El tipo de borde facilita la planeidad en las superficies.
■ No es necesario biselar los bordes. 

Campo de aplicación
Las placas Lightboard Horizon 4BA son indicadas para techos suspendidos 
que requieran un alto grado de planeidad y un alto nivel de acabado. 
Para obras con altas exigencias ópticas y superficies expuestas a luz 
rasante o acabados satinados.
Es un producto apto para estancias con poca humedad y sin exigencias de 
aislamiento acústico ni de resistencia al fuego

Knauf Lightboard Horizon
Placa ligera con 4 bordes afinados para techos suspendidos con acabado prémium

K724L.es
Ficha de producto 01/2020

UNE-EN 14190GKB - DIN 18180   UNE-EN 14190UNE-EN 14190



Primera fase: Borde transversal

Primera fase: Borde longitudinal

Segunda fase: Borde transversal

Segunda fase: Borde longitudinal

Cinta de juntas
Pasta de juntas UniK

Cinta de juntas
Pasta de juntas UniK

Pasta de juntas UniK

Pasta de juntas UniK

K724L.es Knauf Lightboard Horizon
Placa ligera con 4 bordes afinados para techos suspendidos con acabado prémium

Tratamiento de juntas
El tratamiento de juntas debe realizarse con cinta y pasta de juntas en polvo 
tipo Knauf UniK o pastas listas al uso como Knauf UniK Fill & Finish o UniK 
Fill & Finish Light.
El número de capas dependerá del nivel de acabado requerido para cada 
obra (ver documento de acabados de Eurogypsum), pudiendo lograr un nivel 
de acabado del tipo Q2, Q3 o Q4.
Se debe respetar el tiempo mínimo de secado de cada una de las capas 
según el tipo de pasta de juntas. Posteriormente se deberá proceder a lijar.

Temperatura de trabajo
Durante el  tratamiento de juntas se deben evitar cambios de temperatura y 
humedad.
La temperatura no debe ser inferior a +10ºC.

Montaje e instalación
Instalación
La instalación de la placa Lightboard Horizon debe realizarse de acuerdo a 
las recomendaciones de montaje de los sistemas Knauf de techos 
suspendidos con placa de yeso laminado, ver detalles de montaje en la hoja 
técnica D11.es Knauf Techos suspendidos.
Estructura  
Los sistemas de techo  suspendido con placa Knauf Lightboard Horizon 
pueden incluir una estructura de maestra CD 60/27 o maestra F47/17 
dispuesta en sistemas Knauf D113 o D112. A diferencia con otros sistemas 
de techo suspendido, las placas se instalan con juntas en cruz en ambos 
sentidos y el tratamiento de juntas se realiza con cinta en ambos sentidos.
Aplacado 
Las placas se deben colocar en sentido transversal a los perfiles 
secundarios. En el caso de sistemas con doble placa, no es necesario que la 
primera placa sea Lightboard Horizon. Los bordes de la primera placa deben 
quedar contrapeados transversalmente en media placa o longitudinalmente 
al menos en 400 mm. Las placas de la primera capa deben tener el mismo 
formato que la placa Lightboard Horizon.
Atornillado
Se puede comenzar atornillando las placas desde el centro o desde un 
borde, para evitar que la placa quede con pliegues. Hay que situar la placa 
de forma firme contra los perfiles y fijarla con tornillos Knauf TN.
La longitud de los tornillos dependerá del espesor total de las placas a 
atornillar. Puede consultar la ficha de producto K53.es Tornillos 
Autoperforantes.
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Datos técnicos
Descripción Unidad Valor Norma

-

Tipo de placa - A
Operaciones a) y b)

UNE-EN 520
UNE-EN 14190 

Reacción al fuego UNE-EN 13501-1 Clase A2-s1,d0 (C.2) UNE-EN 14190
Tipo de borde - -

Tolerancia de anchura mm +0 / -4 UNE-EN 520
UNE-EN 520Tolerancia de longitud mm +0 / -5  

Factor de resistencia al vapor de agua µ:
Seco
Húmedo

UNE-EN ISO 10456-

Tolerancia de ortogonalidad mm/m ≤ 2,5 UNE-EN 520
Tolerancia de espesor mm/m +0,5 / -0,5 UNE-EN 520

Conductividad térmica λ W/(m∙K) ≤ 0,21 UNE-EN ISO 10456
Densidad kg/m3 ≥ 520
Peso (nominal) kg/m2 aprox. 6,5  -

Cuatro bordes afinados (4BA)

Placa ligera con 4 bordes afinados para techos suspendidos con acabado prémium

K724L.es Knauf Lightboard Horizon

3

Medidas y embalaje
Descripción Anchura

mm
Longitud 
mm

Espesor 
mm

Unidad de embalaje Código

1200 2000 12,5 50 unidades/palé
120 m2/palé
50 unidades/palé
150 m2/palé

679928

Lightboard Horizon 4BA
1200 2500 12,5 679947

10
4

≥ 550
≥ 210 UNE-EN 520

Carga de rotura a flexión
longitudinal:
transversal: N



K724L.es Knauf Lightboard Horizon
Placa ligera con 4 bordes afinados para techos suspendidos con acabado prémium

Knauf
Teléfono de contacto:

  
Tel.: 902 440 460
Fax: 91 766 13 35

www.knauf.es

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, 
físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema 
integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a 
diferentes técnicas de montaje, etc.. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran 
afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el 
sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf, solamente pueden ser conseguidas y garantizadas, 
utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas. 

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar
siempre la última versión desde nuestra página Web. www.knauf.es

K724L.es/esp./01.20/ES

Sistemas de Construcción en Seco   Avenida de Burgos, 114 Planta 6ª, 28050 Madrid   
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EN 520:2004 + A1:2009 

H1 – Knauf Lightboard H1 

Placas de yeso laminado para edificación en general 

Placas de gesso laminado para construção em geral 

  

Reacción al fuego 
Reação ao fogo 
 

R2F A2-s1, d0 (B) 

Factor de resistencia al vapor de agua 
Fator de resistência ao vapor de água 
 

µ 10/4 (EN ISO 10456) 

Conductividad térmica 
Condutividade térmica 
 

λ ≤ 0,21 W/mK (EN ISO 10456) 

Resistencia a flexión 
Resistência à flexão 
 

F pasa 
cumpre 
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1. MEMORIA 

1.1. Introducción 

1.1.1. Justificación 

El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora 

con el fin de cumplir con la legislación vigente en la materia, la cual determina la 

obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase de proyecto el correspondiente 

estudio de seguridad y salud. 

El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte 

del proyecto de obra, son coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas 

preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de esta obra. 

 

1.1.2. Objeto 

Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que 

cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, mediante 

la elaboración del correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado a partir de este 

ESS, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra. 

Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, 

todos los riesgos que pueda entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de 

proyectar las medidas de prevención adecuadas. 

En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar 

encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales 

que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 

cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el 

contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 

profesionales. 
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Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud 

son: 

· Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

· Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 

insuficiencia o    falta de medios 

· Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 

seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 

· Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

· Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

· Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

· Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 

En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en 

función del proceso constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el 

contratista, en la fase de elaboración del Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o 

procedimientos diferentes a los previstos en este ESS, deberá justificar sus soluciones 

alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de seguridad contenidos en el 

mismo. 

El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de 

la obra y, por ello, deberá permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el 

resto de documentación del proyecto. En ningún caso puede sustituir al plan de seguridad 

y salud. 

 

1.1.3. Contenido 

El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan 

ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de 

los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 

eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro 

tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
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En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro 

del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de 

condiciones, mediciones y presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo 

integran son compatibles entre sí, complementándose unos a otros para formar un cuerpo 

íntegro e inseparable, con información consistente y coherente con las prescripciones del 

proyecto de ejecución que desarrollan. 

 

Memoria 

Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares 

que se utilizarán en la obra o cuya utilización esté prevista, así como los servicios 

sanitarios y comunes de los que deberá dotarse el centro de trabajo de la obra, según el 

número de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así mismo, el modo de ejecución 

de cada una de las unidades de obra, según el sistema constructivo definido en el proyecto 

de ejecución y la planificación de las fases de la obra. 

Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal 

efecto las medidas técnicas necesarias para ello. 

Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 

reducir dichos riesgos, valorando su eficacia, especialmente cuando se propongan 

medidas alternativas. 

Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los 

trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud. 

 

Pliego de condiciones particulares 

Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las 

normas legales y reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que habrán de 

cumplirse en relación con las características, la utilización y la conservación de las 

máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
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Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y 

las obligaciones de los agentes intervinientes. 

 

Mediciones y Presupuesto 

Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el 

trabajo que hayan sido definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración. 

El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 

ejecución de las medidas contempladas, considerando tanto la suma total como la 

valoración unitaria de los elementos que lo componen. 

Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente del 

presupuesto general del Proyecto de edificación. 

 

Planos 

Recogen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 

comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 

especificaciones técnicas necesarias. En ellos se identifica la ubicación de las 

protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles constructivos de las 

protecciones adoptadas. Su definición ha de ser suficiente para la elaboración de las 

correspondientes mediciones del presupuesto y certificaciones de obra. 

 

1.1.4. Ámbito de aplicación 

La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice 

su trabajo en el interior del recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los 

subcontratistas, con independencia de las condiciones contractuales que regulen su 

intervención en la misma. 

 

1.1.5. Variaciones 

El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria 

que desarrolla el presente ESS podrá ser variado en función del proceso de ejecución de 

la obra y de las posibles incidencias o modificaciones de proyecto que puedan surgir 
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durante el transcurso de la misma, siempre previa aprobación expresa del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

 

1.1.6. Agentes intervinientes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra 

objeto del presente estudio, se reseñan: 

· Autores del Estudio de Seguridad y Salud 

· Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 

proyecto de ejecución 

· Contratistas y subcontratistas 

· Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 

 

1.2. Datos identificativos de la obra 

1.2.1. Datos generales 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se 

aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción 

del plan de seguridad y salud. 

 

Denominación del proyecto  

Emplazamiento Santa Cruz de Tenerife 

Superficie de la parcela (m2) 620,06 

Superficies de actuación (m2) 6.140,05 

Número de plantas sobre rasante 7 

Número de plantas bajo rasante 3 

Presupuesto de Ejecución 

Material (PEM) 

1.943.241,06 

Presupuesto del ESS 8.179,75 € 
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1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra 

A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones 

y de los servicios de higiene y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número 

medio mensual de trabajadores previstos que trabajen simultáneamente en la obra son 10. 

 

1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra 

El plazo previsto de ejecución de la obra es de 7 meses. 

 

1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno 

 

1.3.1. Descripción del solar  

La parcela donde se ubica la edificación está situada en la Calle Jesús de 

Nazareno, número 38, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Esta localización 

pertenece al casco del municipio y corresponde a una zona urbana consolidada, rodeada 

de edificaciones de carácter residencial.  

El edificio tiene una geometría rectangular, situado entre medianeras por sus 

caras noroeste y sureste. El resto de fachadas están orientadas hacia la Calle San Clemente 

y la Calle Jesús de Nazareno.  

El acceso a la obra se realizará desde la Calle San Clemente. Por esta misma 

calle se prevé la evacuación de escombros y la retirada de los mismos hacia lugar 

autorizado y la llegada de materiales y su acopio a la obra. Ver documentación gráfica 

adjunta.  

1.3.2 Descripción de materiales y tipología  

La edificación existente consta de una estructura de hormigón armado, formada 

por forjado unidireccional, muros de contención, vigas y pilares. Existen cerramientos 

ejecutados de tabique de bloque de picón de 20, 15 y 9 centímetros de espesor. Estos 

cerramientos serán demolidos en las zonas donde no sea viable su aprovechamiento.  
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Los materiales principales en el desarrollo de esta edificación serán los 

correspondientes a la ejecución de tabiquería seca: placas de yeso laminado, yeso, 

aislamiento térmico y acústico, cerámicas y pavimentos, pinturas, morteros cola, 

morteros para revoco en fachadas, todos aquellos materiales que implica la ejecución de 

instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, así como 

láminas impermeabilizantes y geotextil para la terminación de cubiertas. Las 

especificaciones de dichos materiales, así como sus cantidades vienen determinadas por 

el apartado PRESUPUESTO del proyecto de ejecución. 

1.3.3. Proceso constructivo  

1. Demolición de tabiquería interior, cerramientos y elementos interiores. 

2. Demolición de sobreático en cubierta.  

3. Impermeabilización de la cubierta acabado con pavimento cerámico.  

3. Demolición de huecos de patio en Planta 2  

4. Demolición de huecos de escalera. 

5. Ejecución de escaleras en plantas bajo rasante 

5. Ejecución de atezados interiores y pavimento. Instalaciones, tabiquería seca y 

falsos techos.  

6. Colocación de piezas sanitarias y carpinterías.  

7. Pinturas interiores y equipamiento.  

 

1.4. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra 

1.4.1. Señalización de accesos 

Se señalizarán debidamente las distintas entradas a la obra, tanto el acceso de los 

trabajadores como el de los vehículos. Se situará en un lugar perfectamente visible una 

señal de obra que indique la prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que 

recoja las prohibiciones y las obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra. 
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1.5. Instalación eléctrica provisional de obra 

Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida 

provisional de obra y conexión con la red general por medio de un armario de protección 

aislante dotado de llave de seguridad, que constará de un cuadro general, toma de tierra 

y las debidas protecciones de seguridad. 

Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes 

instalaciones provisionales de obra: 

 

1.5.1. Toma de tierra independiente para la instalación provisional de obra 

La puesta a tierra comprende toda la ligazón metálica directa, sin fusible ni 

protección alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o partes de una 

instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo. 

Las estructuras de máquinas y equipos, y las cubiertas de sus motores cuando 

trabajen a más de 24 voltios y no posean doble aislamiento, deberán estar conectadas a la 

instalación de puesta a tierra. Lo estarán, así mismo, las cubiertas metálicas de todos los 

dispositivos eléctricos ubicados en el interior de las cajas o sobre ellas. 

La resistencia a tierra determinará la sensibilidad del interruptor diferencial del 

origen de la instalación. Para evitar una tensión de contacto superior a 24 V, al existir en 

la obra emplazamientos húmedos, se dispondrá un interruptor diferencial de 300 mA si 

la resistencia a tierra es inferior a 80 ohmios. En caso contrario, se verificará que la 

resistencia a tierra es inferior a 800 ohmios y se colocará un interruptor diferencial de 30 

mA. 

 

1.5.2. Cuadro provisional eléctrico de obra 

Para alimentar las necesidades de abastecimiento eléctrico de la obra durante su 

ejecución, se instalará un cuadro general formado por un armario metálico o de material 

aislante, en cuyo interior se alojarán los mecanismos de protección, compuestos como 

mínimo por un interruptor de corte general, tantos interruptores automáticos 

magnetotérmicos como circuitos disponga, interruptores diferenciales de 300 mA para 

los circuitos de fuerza y de 30 mA para los de alumbrado. 
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Se instalará dentro de un armario metálico con cierre de seguridad fijado a un 

paramento vertical, quedando la llave bajo custodia de la persona asignada, la cual 

asumirá la responsabilidad de mantenerlo permanentemente cerrado. Las tomas de 

corriente se efectuarán por los laterales del armario para que la puerta pueda cerrarse sin 

dificultad. 

Nunca deben instalarse expuestos directamente a la intemperie, por lo que se 

protegerán mediante viseras eficaces como protección adicional de la lluvia y la nieve. 

No se instalarán en las rampas de acceso al fondo de las excavaciones. 

Independientemente del cuadro general, se dispondrán tantos cuadros 

secundarios con las mismas características que el general como sean necesarios, que 

faciliten la accesibilidad a cualquier punto de la obra. Se debe comprobar periódicamente 

el funcionamiento de los diferenciales. 

Las instalaciones eléctricas de máquinas de elevación y transporte estarán 

equipadas de un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y colocado en 

el circuito principal, que permita que la instalación eléctrica quede desconectada durante 

el mantenimiento y reparación. Estará situado junto al equipo eléctrico de accionamiento 

en un lugar fácilmente accesible desde el suelo e identificable mediante un rótulo 

indeleble. 

 

1.5.3. Interruptores 

La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso 

de corriente entre el cuadro de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden ser 

interruptores puros, como es el caso de los seccionadores, o desempeñar a la vez 

funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, como es el caso de los 

magnetotérmicos. 

Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, 

debiéndose instalar en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 

con cerradura de seguridad, debidamente señalizadas y colocadas en paramentos 

verticales o en pies derechos estables. 
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1.5.4. Tomas de corriente 

Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante 

una tapa hermética con resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus 

contactos estén protegidos. Se anclarán en la tapa frontal o en los laterales del cuadro 

general de obra o de los cuadros auxiliares. 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permitan dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará 

energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta y dispondrá de un 

cable para la conexión a tierra. No deberán nunca desconectarse tirando del cable. 

 

1.5.5. Cables 

Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el 

punto de consumo la corriente eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se 

denomina cable cuando se trata de un único conductor y manguera cuando está formado 

por un conjunto de cables aislados individualmente, agrupados mediante una funda 

protectora aislante exterior. 

Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, 

aislados con elastómeros o plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una 

tensión nominal mínima de 440 V. En el caso de acometidas, su tensión nominal será 

como mínimo de 1000 V. 

La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o 

de planta se efectuará mediante canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las 

zonas de paso de peatones y de 5,0 m en las de paso de vehículos. Cuando esto no sea 

posible, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los paramentos verticales, 

debidamente canalizados, señalizados y protegidos. 

Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, 

quedando terminantemente prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la 

base del enchufe. 

En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se 

realizarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose 

elevados fuera del alcance de los operarios, nunca tendidos por el suelo. Los empalmes 
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definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de 

seguridad. 

1.5.6. Prolongadores o alargadores 

Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o 

fundas aislantes termo retráctiles, con protección mínima IP 447. 

En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse 

tendidos por el suelo cerca de los paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos 

o que sean pisoteados. 

 

1.5.7. Instalación de alumbrado 

Las zonas de trabajo se iluminarán mediante aparatos de alumbrado portátiles, 

proyectores, focos o lámparas, cuyas masas se conectarán a la red general de tierra. Serán 

de tipo protegido contra chorros de agua, con un grado de protección mínimo IP 447. 

Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que 

carezcan de iluminación natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras 

que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán preferentemente focos o puntos de luz 

portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen la iluminación 

apropiada a la tarea a realizar. 

 

1.5.8. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en 

obra dispondrán de la correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en 

perfecto estado, con el fin de que puedan ser identificados sus sistemas de protección. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras 

finalizar su uso. 

Cada trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la 

máquina que utilice, no permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto. 

En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación 

de las máquinas se realizará mediante un transformador de separación de circuitos y, en 

caso contrario, la tensión de alimentación no será superior a 24 voltios. 
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1.5.9. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de 

obra 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose 

comprobar: 

El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, verificándose la 

continuidad de los conductores a tierra. 

El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos 

de puesta a tierra. 

Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado. 

Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los 

auxiliares ni en los de las distintas máquinas. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones 

periódicas, se efectuarán por un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente 

parte en el que quedará reflejado el trabajo realizado, entregando una de las copias al 

responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la 

instalación, se comprobará que no hay tensión en la misma, mediante los aparatos 

apropiados. Al desconectar la instalación para efectuar trabajos de reparación, se 

adoptarán las medidas necesarias para evitar que se pueda conectar nuevamente de 

manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se custodiará la 

llave del cuadro. 

 

1.6. Otras instalaciones provisionales de obra 

Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones 

provisionales. 
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1.6.1. Caseta para despacho de oficinas 

Se procederá a llevar las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los 

diferentes módulos provisionales para despacho de oficina que vayan a instalarse en la 

obra. En caso de que lleven aseos incorporados, se realizará la red de saneamiento para 

la evacuación de las aguas residuales procedentes de los mismos hasta la red general de 

alcantarillado. 

La caseta se colocará sobre una base resistente, no inundable y elevada del suelo, 

que presentará una superficie horizontal y libre de obstáculos. 

 

1.6.2. Caseta para almacén de materiales, herramientas y útiles 

Estas casetas deben situarse, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 

10 m del edificio en construcción o de cualquier otra caseta. Si no es posible mantener 

estas distancias, los materiales que componen la caseta serán incombustibles. 

La caseta se colocará sobre una base resistente, no inundable y elevada del suelo, 

que presentará una superficie horizontal y libre de obstáculos. 

Se tomarán, con carácter general, las siguientes medidas preventivas: 

Los distintos materiales, herramientas y útiles se almacenarán en recintos 

separados para los distintos oficios en los que vayan a utilizarse. 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los 

productos, siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros. 

Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos, para 

evitar posibles derrames. 

Estarán debidamente señalizadas según la normativa vigente en la materia. 

Se establecerán, en el correspondiente plan de emergencia de esta obra, las 

actuaciones y normas de seguridad a adoptar en caso de emergencia en las casetas para 

almacén de materiales, herramientas y útiles. 
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1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas 

generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación 

vigente en la materia. 

El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y 

bienestar de los trabajadores, se ha obtenido en función del uso y del número medio de 

operarios que trabajarán simultáneamente, según las especificaciones del plan de 

ejecución de la obra. 

Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes 

módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a 

instalar en esta obra, realizándose la instalación de saneamiento para evacuar las aguas 

procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 

 

1.7.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. 

La dotación mínima prevista para los vestuarios es de: 

· 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad 

necesaria para guardar la ropa y el calzado, por cada trabajador. 

· 1 silla o plaza de banco por cada trabajador. 

· 1 percha por cada trabajador. 

1.7.2. Aseos 

 

Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 

m y 2,30 m de altura. Deben preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel 

higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil acceso y estarán próximas al área de 

trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de percha y puerta con cierre 

interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que no puedan conectarse a 

la red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos. 
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1.7.3. Comedor 

La dotación mínima prevista para el comedor es de: 

· 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción. 

· 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción. 

· 1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción. 

· 1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción. 

 

Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de 

focos insalubres o molestos. Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, 

ventilación y temperatura adecuadas. El suelo, las paredes y el techo serán susceptibles 

de fácil limpieza. Dispondrá de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables, 

para cada trabajador. 

Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente 

habilitados. En cualquier caso, todo comedor debe estar en buenas condiciones de 

limpieza y ventilación. A la salida del comedor se instalarán cubos de basura para la 

recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, plásticos y papel, que serán depositados 

diariamente en los contenedores de los servicios municipales. 

 

1.8. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo 

exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves 

podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión 

del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias 

y de los centros sanitarios más próximos. 

 

1.8.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores 

y debidamente equipado según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el 
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suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 

accidente de trabajo. 

Su contenido mínimo será de: 

· Un frasco conteniendo clorhexidina. 

· Una caja conteniendo gasa estéril. 

· Una caja de apósitos adhesivos. 

· Vendas. 

· Un rollo de esparadrapo. 

· Una bolsa de goma para agua y hielo. 

· Una bolsa con guantes esterilizados. 

· Un par de tijeras. 

· Tónicos cardíacos de urgencia. 

· Un torniquete. 

· Un termómetro clínico. 

· Jeringuillas desechables. 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 

auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

 

1.8.2. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 

posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de 

primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de 

dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 

paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de 

los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a 

un centro de asistencia médica. 
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1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio 

de seguridad y salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 

preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 

asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios 

necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente 

plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 

preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los 

riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de 

la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 

indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 

que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

 

1.8.4. Llamadas en caso de emergencia 

 

En caso de emergencia por accidente, incendio, etc. 

112 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 

Carretera General del Rosario, 145. Santa Cruz de Tenerife 

922 602 000 

Tiempo estimado: 24 minutos 

 

ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA 

LA LLAMADA AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS 

Especificar despacio y con voz muy clara: 

1 ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra. 
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2 
¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de 

la obra. 

3 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, 

acciones emprendidas, etc. 

 

Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la 

obra, para la información y conocimiento de todo el personal. 

 

1.9. Instalación contra incendios 

En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de 

actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a 

adoptar en caso de incendio. 

Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia 

que supone el orden y la limpieza en todos los tajos. 

En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la 

situación de extintores, recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección 

contra incendios que se estimen oportunas. 

Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene 

fundamentalmente de la falta de control sobre las fuentes de energía y los elementos 

fácilmente inflamables, se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 

Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los 

materiales, incluyendo los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto 

a otros elementos fácilmente combustibles. 

Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así 

como el manejo inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo 

de incendio. 

Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, 

arena y agua, además de extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en 

consonancia con la naturaleza del material combustible y su volumen. 

Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto 

a los cuadros eléctricos y en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de 

soldadura, oxicorte, pintura o barnizado. 
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Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, 

utilizar hornillos de gas y fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y 

oxicorte en los lugares donde existan materiales inflamables. 

Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda 

extinguir el incendio en su fase inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la 

llegada de los bomberos, que deberán ser avisados inmediatamente. 

 

1.9.1. Cuadro eléctrico 

Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros 

eléctricos que existan en la obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente 

accesibles, visibles y debidamente señalizados. 

 

1.9.2. Zonas de almacenamiento 

Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia 

mínima de 10 m de la zona de trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas 

provisionales, la distancia mínima aconsejable entre ellas será también de 10 m. 

Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no 

combustibles. 

Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se 

almacenarán, siempre que sea posible, en recintos separados. Los materiales combustibles 

estarán claramente discriminados entre sí, evitándose cualquier tipo de contacto de estos 

materiales con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de 

recipientes de seguridad especialmente diseñados para tal fin. 

Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la 

identificación de su contenido mediante etiquetas fácilmente legibles. 

Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de 

ventilación directa y constante. Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor 

adecuado al tipo de material almacenado, situado en la puerta de acceso con una señal de 

peligro de incendio y otra de prohibido fumar. 
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1.9.4. Trabajos de soldadura 

Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento de los equipos de 

soldadura. 

Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes 

originadas en operaciones de corte y soldadura, se esparcirá sobre el lugar recalentado 

arena abundante, que posteriormente se empapará con agua. 

Se colocarán junto a la zona de trabajo, en un lugar fácilmente accesible, visible 

y debidamente señalizado, extintores de carro con agente extintor acorde con el tipo de 

fuego previsible. 

En las fichas de seguridad que aparecen en los Anejos, se explicitan las 

circunstancias que requieren de extintor. 

 

1.10. Señalización e iluminación de seguridad 

1.10.1. Señalización 

Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, 

fijando en cada momento las rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean 

pertinentes. 

Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 

·En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de 

advertencia de riesgo eléctrico. 

· En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de 

almacenamiento de materiales combustibles o inflamables, se instalará la señal de 

prohibido fumar. 

· En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las señales de 

utilización obligatoria del arnés de seguridad. 

· En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las correspondientes 

señales para su fácil localización. 

· Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente señalizadas 

mediante las correspondientes señales. 
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· En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la 

correspondiente señal para ser fácilmente localizado. 

 

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo 

situaciones no previstas, se utilizará la señalización adecuada a cada circunstancia con el 

visto bueno del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. 

Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las 

zonas donde exista riesgo, la cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento 

en que se instale definitivamente el sistema de protección colectiva y se coloque la señal 

de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de unidades de obra. 

 

1.10.2. Iluminación 

Se dispondrá la iluminación adecuada en las diferentes zonas de trabajo de la 

obra, bien sea natural o, si ésta fuera insuficiente, estableciéndose equipos de iluminación 

artificial con un grado de iluminación mínimo de 100 lux, de modo que se garantice la 

realización de los trabajos con seguridad. 

Los aparatos de iluminación mediante elementos portátiles, focos, lámparas o 

proyectores, dispondrán de mango aislante, el casquillo no será metálico y se alimentarán 

a una tensión máxima de 24 voltios (tensión de seguridad), con un grado de protección 

mínima IP 447. 

Los aparatos para la iluminación de las zonas de trabajo se situarán a una altura 

en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de apoyo de los trabajadores. Siempre que 

sea posible, la iluminación se efectuará de forma cruzada para evitar posibles sombras. 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de 

tierra mediante el correspondiente conductor de protección. 

Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones no serán 

intercambiables con otros elementos similares utilizados en instalaciones de voltaje 

superior. 
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1.11. Riesgos laborales 

1.11.1. Relación de riesgos considerados en esta obra 

Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación 

de los riesgos laborales, se aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse 

durante el transcurso de esta obra, con su código, icono de identificación, tipo de riesgo 

y una definición resumida. 

 

Cód. Imagen Riesgo Definición 

01 

 

Caída de personas 

a distinto nivel. 

Incluye tanto las caídas desde puntos 

elevados, tales como edificios, árboles, 

máquinas o vehículos, como 

las caídas en excavaciones o pozos y las 

caídas a través de aberturas. 

02 

 

Caída de personas 

al mismo nivel. 

Incluye caídas en lugares de paso o 

superficies de trabajo y caídas sobre o 

contra objetos. 

03 

 

Caída de objetos 

por desplome. 

El riesgo existe por la posibilidad de 

desplome o derrumbamiento de: 

estructuras elevadas, pilas de materiales, 

tabiques, hundimientos de forjados por 

sobrecarga, hundimientos de masas de 

tierra, rocas en corte de taludes, zanjas, 

etc. 

04 

 

Caída de objetos 

por manipulación. 

Posibilidad de caída de objetos o 

materiales sobre un trabajador durante la 

ejecución de trabajos o en operaciones de 

transporte y elevación por medios 

manuales o mecánicos, siempre que el 

accidentado sea la misma persona a la 

cual le caiga el objeto que estaba 

manipulando. 

05 

 

Caída de objetos 

desprendidos. 

Posibilidad de caída de objetos que no se 

están manipulando y se desprenden de su 

situación. 

Ejemplos: piezas cerámicas en fachadas, 

tierras de excavación, aparatos 

suspendidos, conductos, objetos y 

herramientas dejados en puntos 

elevados, etc. 

06 

 

Pisadas sobre 

objetos. 

Riesgo de lesiones (torceduras, 

esguinces, pinchazos, etc.) por pisar o 

tropezar con objetos abandonados o 
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irregularidades del suelo, sin producir 

caída. 

Ejemplos: herramientas, escombros, 

recortes, residuos, clavos, desniveles, 

tubos, cables, etc. 

07 

 

Choque contra 

objetos inmóviles. 

Considera al trabajador como parte 

dinámica, es decir, que interviene de 

forma directa y activa, golpeándose 

contra un objeto que no estaba en 

movimiento. 

08 

 

Choque contra 

objetos móviles. 

Posibilidad de recibir un golpe por partes 

móviles de maquinaria fija y objetos o 

materiales en manipulación o transporte. 

Ejemplos: elementos móviles de 

aparatos, brazos articulados, carros 

deslizantes, mecanismos de pistón, 

grúas, transporte de materiales, etc. 

09 

 

Golpe y corte por 

objetos o 

herramientas. 

Posibilidad de lesión producida por 

objetos cortantes, punzantes o abrasivos, 

herramientas y útiles manuales, etc. 

Ejemplos: herramientas manuales, 

cuchillas, destornilladores, martillos, 

lijas, cepillos metálicos, muelos, aristas 

vivas, cristales, sierras, cizallas, etc. 

 

10 

 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas. 

Riesgo de lesiones producidas por 

piezas, fragmentos o pequeñas 

partículas. Comprende los accidentes 

debidos a la proyección sobre el 

trabajador de partículas o fragmentos 

procedentes de una máquina o 

herramienta. 

 

11 

 

Atrapamiento por 

objetos. 

Posibilidad de sufrir una lesión por 

atrapamiento de cualquier parte del 

cuerpo por mecanismos de máquinas o 

entre objetos, piezas o materiales, tales 

como engranajes, rodillos, correas de 

transmisión, mecanismos en 

movimiento, etc. 

12 

 

Aplastamiento por 

vuelco de 

máquinas. 

Posibilidad de sufrir una lesión por 

aplastamiento debido al vuelco de 

maquinaria móvil, quedando el 

trabajador atrapado por ella. 

13 

 

Sobreesfuerzo. 

Posibilidad de lesiones músculo-

esqueléticas y/o fatiga física al 

producirse un desequilibrio entre las 
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exigencias de la tarea y la capacidad 

física del individuo. Ejemplos: manejo 

de cargas a brazo, amasado, lijado 

manual, posturas inadecuadas o 

movimientos repetitivos, etc. 

 

 

14 

 

Exposición a 

temperaturas 

ambientales 

extremas. 

Posibilidad de daño por permanencia en 

ambiente con 

calor o frío excesivos. Ejemplos: hornos, 

calderas, cámaras frigoríficas, etc. 

15 

 

Contacto térmico. 

Riesgo de quemaduras por contacto con 

superficies o productos calientes o fríos. 

Ejemplos: estufas, 

calderas, tuberías, sopletes, resistencias 

eléctricas, etc. 

 

16 

 

Contacto eléctrico. 

Daños causados por descarga eléctrica al 

entrar en contacto con algún elemento 

sometido a tensión 

eléctrica. Ejemplos: conexiones, cables y 

enchufes en mal estado, soldadura 

eléctrica, etc. 

17 

 

Exposición a 

sustancias 

nocivas. 

Posibilidad de lesiones o afecciones 

producidas por la inhalación, contacto o 

ingestión de sustancias 

perjudiciales para la salud. Se incluyen 

las asfixias y los ahogos. 

18 

 

Contacto con 

sustancias 

cáusticas o 

corrosivas. 

Posibilidad de lesiones producidas por 

contacto directo 

con sustancias agresivas. Ejemplos: 

ácidos, álcalis 

(sosa cáustica, cal viva, cemento, etc.). 

19 

 

Exposición a 

radiaciones. 

Posibilidad de lesión o afección por la 

acción de radiaciones. Ejemplos: rayos 

X, rayos gamma, rayos ultravioletas en 

soldadura, etc. 

20 

 

Explosión. 

Posibilidad de que se produzca una 

mezcla explosiva del aire con gases o 

sustancias combustibles o estallido de 

recipientes a presión. Ejemplos: gases de 

butano o propano, disolventes, calderas, 

etc. 

21 

 

Incendio. 
Accidentes producidos por efectos del 

fuego o sus consecuencias. 
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22 

 

Afección causada 

por seres vivos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por la 

acción sobre el organismo de animales, 

contaminantes biológicos y otros seres 

vivos. Ejemplos: Mordeduras de 

animales, picaduras de insectos, 

parásitos, etc. 

 

23 

 

Atropello con 

vehículos. 

Posibilidad de sufrir una lesión por golpe 

o atropello por un vehículo 

(perteneciente o no a la empresa) 

durante la jornada laboral. Incluye los 

accidentes de tráfico en horas de trabajo 

y excluye los producidos al 

ir o volver del trabajo. 

24 

 

Exposición a 

agentes químicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por 

entrada de agentes químicos en el cuerpo 

del trabajador a través de las vías 

respiratorias, por absorción cutánea, por 

contacto directo, por ingestión o por 

penetración por vía parenteral a través de 

heridas. 

25 

 

Exposición a 

agentes físicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por la 

acción del ruido o del polvo. 

26 

 

Exposición a 

agentes 

biológicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por 

entrada de agentes biológicos en el 

cuerpo del trabajador a través de las vías 

respiratorias, mediante la inhalación de 

bioaerosoles, por el contacto con la piel 

y las mucosas 

o por inoculación con material 

contaminado (vía parenteral). 

27 

 

Exposición a 

agentes 

psicosociales. 

Incluye los riesgos provocados por la 

deficiente organización del trabajo, que 

puede provocar situaciones de estrés 

excesivo que afecten a la salud de los 

trabajadores. 

28 

 

Derivado de las 

exigencias del 

trabajo. 

Incluye los riesgos derivados del estrés 

de carga o postural, factores ambientales, 

estrés mental, horas 

extra, turnos de trabajo, etc. 

29 

 

Personal. 

Incluye los riesgos derivados del estilo 

de vida del trabajador y de otros factores 

socioestructurales (posición profesional, 

nivel de educación y social, etc.). 
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30 

 

Deficiencia en las 

instalaciones de 

limpieza 

personal y de 

bienestar de las 

obras. 

Incluye los riesgos derivados de la falta 

de limpieza en las instalaciones de obra 

correspondientes a vestuarios, 

comedores, aseos, etc. 

31 

 

Otros.  

 

Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de 

Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección 

General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales". 

 

1.11.2. Relación de riesgos evitables 

A continuación, se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las 

medidas preventivas a adoptar para que sean evitados en su origen, antes del comienzo 

de los trabajos en la obra. 

Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los 

siguientes, omitiendo el prolijo listado ya que todas estas medidas están incorporadas en 

las fichas de maquinaria, pequeña maquinaria, herramientas manuales, equipos auxiliares, 

etc. 

 

CARTELES DE OBRA 

➢ Caídas a distinto nivel. - Los trabajos que se tengan que realizar en altura se 

realizarán desde escalera manual reglamentaria y/o 

andamios reglamentarios.  

➢ Caídas/golpes con objetos. - Para el montaje de los carteles, previamente se 

hormigonarán las bases y se colocarán los postes que lo 

sustentan. Una vez colocado el poste y hormigonado el 

mismo, se deberá arriostrar para evitar su caída hasta 

que endurezca el hormigón. 

- Para los trabajos de colocación de las piezas, se 

necesitarán mínimo dos personas. 

- Al manipular el material se tomarán las debidas 

precauciones para evitar aplastamientos y heridas en los 

dedos. Para esto se utilizarán guantes de cuero, botas de 

seguridad de puntera reforzada y ropa de trabajo 

adecuada. 
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➢ Sobreesfuerzos. En el levantamiento manual de cargas se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

- Se deben asentar los pies firmemente. 

- Agacharse doblando las rodillas. 

- La espalda se mantendrá recta. 

- Se sujetará la carga con firmeza. 

- El esfuerzo al levantarse se hará con los músculos de las 

piernas. 

- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más 

cerca posible del cuerpo. 

- Uso de cinturones anti-lumbago. 

- No cargar más de 25 Kg. manualmente. 

 

REPLANTEO Y TOPOGRAFIA 

Utilización de Epi: casco y chaleco reflectante; mono de trabajo, guantes de protección; 

botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavos. 

➢ Incendios. - Se dispondrán extintores portátiles  

➢ Heridas con objetos punzantes. - Las estacas y/o clavos no se cogerán directamente con las 

manos, sino que se utilizarán tenazas alargaderas para así 

evitar golpes en las manos. 

- Utilización de EPI: Uso de botas y guantes de seguridad. 

➢ Sobreesfuerzos. - Utilización de EPI: Uso de cinturones antivibratorios o 

anti-lumbago. 

- No cargar más de 25 Kg. manualmente. 

➢ Electrocuciones, por contactos 

directos o indirectos. 

- Utilización de elementos de topografía, cintas métricas, 

miras, jalones, etc. dieléctricos. 

- Entrega de Instrucciones de Seguridad e Higiene por 

interferencias con Líneas Eléctricas aéreas o 

subterráneas. 

- Utilización de guantes de protección. 

➢ Proyección de partículas a los 

ojos. 

- Utilización de EPI: Uso de gafas de protección. 

➢ Ruido por proximidad de otros 

trabajos. 

- Utilización de EPI: Uso de cascos o tapones de 

protección anti ruido. 

➢ Inhalación de polvo y Atmósferas 

tóxicas por proximidad de otros 

trabajos. 

- Utilización de EPI: Uso de mascarilla de respiración 

antipolvo o con filtro químico recambiable, según cada 

caso. 

➢ Atropellos. - Utilización de EPI: Uso de chaleco reflectante. 

- Si fuera necesario realizar un trabajo puntual en el arcén 

de una calzada con tráfico rodado de vehículos, este se 

realizará conforme a lo indicado en la “señalización 

móvil de obras” del Ministerio de Fomento, estando 
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protegidos los operarios mediante un vehículo con luz 

giratoria o intermitente omnidireccional en su parte 

superior, o triángulo de obras con luces intermitentes, 

haciendo uso de prendas de color amarillo o naranja con 

elementos retrorreflectantes. 

➢ Condiciones meteorológicas 

extremas. 

- Utilización de EPI: Parkas de alta visibilidad 

impermeables, botas de seguridad de goma. 

- Utilización de crema de protección solar para pieles 

sensibles. 

 

TRABAJOS CON MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN GENERAL 

Utilización de EPI: mono de trabajo, guantes de protección; botas de seguridad en 

mantenimientos de maquinaria y casco y chaleco reflectante en los desplazamientos a pie por la traza. 

➢ Atropellos, golpes, vuelcos de las 

máquinas y falsas maniobras. 

 

 

- Se inspeccionará la zona antes de iniciar los trabajos, con 

el fin de descubrir accidentes importantes en el suelo, 

objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad 

de las máquinas.  

- Se advertirá al personal de obra mediante señalización de 

advertencia de riesgos de vuelco, atropello y colisión.  

- Queda prohibida la circulación o estancia del personal 

dentro del radio de acción de la maquinaria, siempre que 

estén funcionando, y excepto en el caso del señalista de 

maniobras. 

- Señalización de prohibición de permanecer bajo el radio 

de acción de máquinas y acotado de las zonas de trabajo.  

- Todos los conductores de máquinas estarán en posesión 

del permiso de conducción y del certificado de 

capacitación.  

- Entrega de instrucciones de seguridad al personal 

especializado en el manejo de la máquina. 

- Cuando el operador no tiene visibilidad, debe ser dirigido 

por un señalista de maniobras. 

- Uso de la maquinaria según recomendaciones del 

fabricante.  

- La maquinaria dispondrá de dispositivos sonoros y 

luminosos de marcha atrás. 

- Está terminantemente prohibido transportar a personas 

sobre máquinas, salvo en los asientos especialmente 

concebidos para tal fin.  

- Maquinaria de obra (equipos de trabajo) con marcado CE 

o puesta en conformidad correspondiente por ECA. 

- Los trabajos de máquinas pesadas, tanto por la traza como 

saliendo a carreteras públicas, se realizarán en vehículos 

de transporte especiales, precedidas de coche piloto con 

indicadores, sin exceder la velocidad máxima autorizada 

en cada caso. 
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➢ Golpes y atrapamientos por la 

máquina o partes móviles de la 

misma. Mantenimientos y 

reparaciones. 

- Cualquier manipulación a efectuar en una máquina, o 

vehículo de obra, ya sean operaciones de mantenimiento 

o reparación, se realizará estando esta parada. 

- La operación de reparación de las máquinas se realizará 

por personal especializado, según las instrucciones del 

fabricante.  

- Cualquier operación a realizar se evitará hacerlo en 

terrenos con pendiente. En caso de necesidad, calzando las 

ruedas del vehículo para evitar su desplazamiento 

involuntario por la pendiente.  

- Está terminantemente prohibido operar cualquier máquina 

fuera de su lugar de conducción. 

➢ Riesgos de daños a terceros - Se señalizarán los accesos a las vías públicas mediante 

señalización vial normalizada según orden 8.3 IC. 

- Los acopios de materiales se almacenarán ordenadamente 

y no interceptarán los pasos. 

➢ Incendio y explosión. 

 

- Repostaje de maquinaria en obra según procedimiento del 

distribuidor autorizado para transporte de combustible. 

- Extintores de incendio portátiles.  

- Prohibición de fumar y usar el teléfono móvil durante el 

repostaje. 

 

TRABAJOS CON PLATAFORMAS PEMT 

➢ Caída de personas a diferente 

nivel. 

 

- Las máquinas elevadoras a utilizar dispondrán de 

plataformas protegidas por sus cuatro lados por medio de 

barandillas de protección. 

- La máquina dispondrá de dos sistemas de mando: uno 

primario dispuesto sobre la plataforma y accesible para el 

operador de la misma, y un secundario para ser accesible 

desde el suelo. 

- Utilización de arnés anticaída, estando el mosquetón del 

mismo anclado a punto resistente de la estructura de la 

plataforma. 

- En caso de realizarse cualquier operación en puntos 

inaccesibles en los que no se puedan utilizar las plataformas 

elevadoras, se hará uso obligatoriamente de arnés anticaída. 

- Presencia de Recurso Preventivo durante la realización de 

estos trabajos. 

➢ Desplome de plataformas. 

 

- Se suspenderán los trabajos sobre plataformas cuando las 

condiciones climatológicas sean desfavorables (lluvia, 

vientos fuertes, hielo, nieve, etc.). 

- Está prohibido elevar cargas en plataformas elevadoras. No 

se sobrecargarán las plataformas, siendo utilizadas sin 

superar el número máximo de operarios que indique el 

fabricante. 

- Utilización de estabilizadores, si dispone de ellos el modelo 

empleado. 
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- Está terminantemente prohibido realizar desplazamientos 

de traslación de la máquina con personas subidas a la 

plataforma. 

-  

 

DEMOLICIONES 

 

➢ Atropellos, golpes, vuelcos de 

maquinaria y falsas maniobras. 

 

- Se darán las instrucciones necesarias para la correcta 

realización de los trabajos de demolición. 

- La zona de trabajo se aislará mediante barreras y cinta de 

balizamiento. 

- Está absolutamente prohibida la permanencia de personas 

dentro del radio de acción de la máquina de demolición, 

siempre que estén en funcionamiento. Señalización 

"Prohibido permanecer bajo radio de acción maquinas" y 

acotado de las zonas de trabajo. 

➢ Caída de personas a distinto nivel  - Se darán las instrucciones necesarias para la correcta 

realización de los trabajos de demolición. 

- La zona de trabajo se aislará mediante barreras y cinta de 

balizamiento. 

- La demolición en fachadas y zonas con riesgo de caída a 

distinto nivel se realizará estando los trabajadores sujetos a 

una línea de vida colocada previamente. El anclaje se 

realizará con el mosquetón correspondiente, disponiendo 

los cabos de absorbedor de energía. 

- La línea de vida sólo podrá ser empleada por un operario, 

pudiendo ampliarse a dos, siempre y cuando exista un punto 

de anclaje intermedio y el fabricante lo permita.  

- También se podrán anclar a puntos fijos con sistema 

retráctil.    

- Condena de acceso a zonas a demoler o desprotegidas. 

- Instalar barandilla de seguridad en aquellos elementos cuya 

altura sea inferior a 90 cm. (barandilla escalera, petos de 

carpintería exterior desmontado, etc.). 

 

➢ Caída de objetos o materiales - Antes de empezar los trabajos se habrá señalizado el tajo y 

obstáculos enterrados teniendo presente las zonas que 

pudieran verse afectadas por posible caída de materiales. 

- Los camiones cuando circulen por vías abiertas al tráfico 

dispondrán de trampillas y/o lonas para evitar la pérdida de 

carga durante el transporte, 

- Entrega de Instrucciones de Seguridad al personal 

especializado en el manejo de la maquinaria. 

- Instalación de marquesinas de protección en los accesos de 

los operarios al interior de la edificación, durante la 

duración de la demolición. 

- Acotado en la planta inferior la zona de trabajo, con 

prohibición de acceso y tránsito, y colocación de la señal 

"Riesgo Caída de objetos". 
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- Instalación de cubiertas de madera, con suficiente rigidez, 

protegiendo huecos horizontales. 

➢ Derrumbamientos y desplomes - Realizar inspecciones previas del estado de los elementos a 

demoler. 

- Apeos y apuntalamientos adecuados 

- No acopiar escombros sobre los forjados, que serán 

retirados inmediatamente. 

- Conocimiento de las características de los forjados 

existentes; sobrecargas, servicios, y cimentaciones, para 

garantizar la estabilidad de los mismos. 

➢ Riesgos derivados de los 

servicios existentes. 

- Antes de iniciar cualquier demolición o derribo se deben 

anular las posibles instalaciones (agua, electricidad, etc.). 

➢ Inhalaciones de polvo - Riesgo de escombros. 

- Uso de mascarillas de papel autofiltrantes. 

- Uso de bajantes de escombros, dando pendiente al último 

tramo, para evitar el impacto directo contra el contenedor. 

➢ Vibraciones - Se dotará de cinturón antivibratorio a los operarios que 

utilicen el martillo neumático. 

➢ Ruido - Se usarán protecciones auditivas si el nivel sonoro 

sobrepasa el nivel permitido. 

➢ Polvo - Riego de escombros. 

- Uso de mascarillas de papel autofiltrante. 

➢ Interferencias con conducciones. - Se indicará al operador del martillo de demolición la 

situación de los servicios enterrados y las distancias de 

seguridad que debe guardar. 

- Se protegerán las mangueras en los puntos de paso de 

vehículos, maquinas, etc. 

➢ Golpes y proyecciones 

 

 

 

 

 

➢ Cortes 

- Los empalmes de las mangueras de aire comprimido y 

demás circuitos a presión, estarán en perfectas condiciones 

de conservación. 

- Uso de guantes y gafas de seguridad. 

- Se protegerán las mangueras en los puntos de paso de 

vehículos, maquinas, etc. 

 

- Empleo de guantes para la retirada de material. 

 

- Empleo de pantallas de protección y ropa de manga larga 

para la retirada de cristales. 

 

DEMOLICIONES DEL PAVIMENTO EXISTENTE 
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Utilización de EPI: casco; mono de trabajo, guantes de protección; botas de seguridad con 

puntera reforzada y plantilla anticlavos; gafas protectoras de ojos y mascarillas antipolvo. 

➢ Proyección de partículas. - Se utilizarán gafas anti proyecciones y ropa de trabajo 

adecuada. 

-  

  

CERRAMIENTOS 

➢ Caídas distinto nivel - Mantenimiento y reposición de protecciones 

colectivas, mediante brigada de seguridad. 

- Cuerdas de seguridad y anclajes para cinturón de seguridad. 

- Plataformas de trabajo reglamentarias con barandilla rígida 

cuando el riesgo de caída sea superior a 2 m. 

- Arriostramiento de andamios tubulares cuando la altura sea 

superior a 5 m. 

- Uso de montacargas o plataformas descarga de materiales. 

➢ Caída desde andamio tubular de 

fachada. 

- El andamio debe ser montado por personal especializado, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- No se debe empezar el montaje de un nuevo nivel sin haber 

montado todos los elementos de estabilidad y 

arriostramientos del nivel inferior. 

- El acceso debe ser estable y seguro. 

- No se deben sobrecargar las plataformas. 

- Para H >5 m., arriostramientos a la fachada. 

- Plataformas de trabajo de ancho mínimo 60 cm. y dotadas de 

barandillas reglamentarias en todo su contorno. 

➢ Caída de materiales y objetos. - Sobre la estructura tubular, instalación de red o malla de 

protección contra caídas de objetos. 

- Instalación de plataforma y visera de protección en 

el nivel inferior de la estructura. 

  

 

ENCOFRADOS 

 

 

➢ Hundimientos y vuelcos. 

 

 

 

➢ Caídas a distinto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Se ejecutarán de tal forma que sean capaces 

de sostener la construcción mientras dure su 

ejecución, hasta que hayan tomado la debida 

consistencia los materiales que la formen. 

 

- En los trabajos de encofrado los trabajadores 

harán uso de arnés de seguridad a líneas de 

vida que se instalarán previamente, siempre 

que exista riesgo de caída a distinto nivel. 

-  Sistema provisional de protección de 

bordes reglamentarias en bordes de 

encofrado. 
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 - Peldañeado de escaleras en arcos y en 

comunicación de distintos niveles. 

- Mallazo de protección o cubiertas de madera 

en huecos de piso. 

- Condena de acceso a zonas desprotegidas. 

- Escaleras de mano reglamentarias. 

- Escaleras con tramos y mesetas para acceso 

a nivel superior. 

- Mantenimiento y reposición de protecciones 

colectivas, mediante brigada de seguridad. 

- Plataformas de trabajo reglamentarias con 

barandilla rígida cuando el riesgo de caída 

sea superior a 2 m. 

 

FERRALLADO 

 

➢ Cortes y heridas punzantes en manos y pies por 

manejo de la ferralla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Aplastamientos en operaciones de carga y 

descarga de paquetes de ferralla. 

 

 

 

 

 

➢ Golpes por caída o giro descontrolado de la 

carga suspendida. 

 

 

 

 

➢ Caídas mismo nivel. 

 

 

 

 

 

➢ Tropiezos y torceduras al caminar sobre las 

armaduras. 

 

 

 

 

 

➢ Sobreesfuerzos. 

 

 

 

 

- Uso de botas y guantes de seguridad. 

- Elección de zonas para depósito de 

escombros y objetos punzantes. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y 

acero, se recogerán acopiándose en lugar 

determinado, para su posterior descarga y 

transporte a vertedero. 

- Se efectuará una limpieza periódica de 

puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno a la zona elegida como taller de 

ferralla (bancos, dobladoras, sierra, etc.). 

 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al 

acopio clasificado de los redondos de 

ferralla próximo al lugar de montaje de las 

armaduras. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en 

posición horizontal sobre durmientes de 

madera, evitándose las alturas de pilas 

superiores a 1,5 m. de altura. 

 

- El transporte aéreo de paquetes de 

armaduras mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos 

separados, mediante eslingado completo 

(ahorcado) del mismo. Se prohíbe suspender 

enganchando a los alambres de atado en el 

paquete. 

 

- La ferralla montada se almacenará en los 

lugares designados a tal efecto. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y 

acero, se recogerán acopiándose en lugar 

determinado, para su posterior descarga y 

transporte a vertedero. 

 

- Se efectuará una limpieza periódica de 

puntas, alambres y recortes de ferralla en 
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➢ Los derivados de las eventuales roturas de 

redondo durante el estirado, doblado y cortado: 

     - Aplastamiento. 

     - Electrocución. 

     - Cortes. 

     - Amputación. 

 

 

 

 

 

 

torno a la zona elegida como taller de 

ferralla (bancos, dobladoras, sierra, etc.). 

- Se instalarán pasarelas de al menos 60 cm. 

de anchura (tres tablones) que permitan la 

circulación sobre armado de negativos o 

tendido de mallazos de reparto. 

 

- Uso de cinturones antivibratorios o anti-

lumbago. 

- No cargar más de 25 Kg. manualmente. 

 

- Este equipo sólo será utilizado por personal 

autorizado e instruido, con una formación 

específica y adecuada. 

- La maquinaria, cables y grupo electrógeno 

se revisará visualmente antes de su 

utilización, y en caso de anomalía se 

notificará a su inmediato superior. 

- Se colocarán setas protectoras en la ferralla 

saliente, en esperas y demás zonas con el fin 

de evitar cortes y clavazones. 

- Bajo ningún concepto se realizarán cortes 

minuciosos de hierro, con el fin de evitar 

riesgos de cortes proyecciones o 

amputaciones. 

 

HORMIGONADO 

 

➢ Caídas a distinto nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Caída de objetos o materiales. 

 

 

 

 

➢ Riesgos eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sistema provisional de protección de bordes 

reglamentarias (barandillas). 

- Cubiertas de madera en pequeños huecos 

horizontales. 

- Utilización de dispositivo anticaída cuando 

sea necesario. 

- Condena de acceso a zonas desprotegidas. 

- Escaleras de mano reglamentarias. 

- Escaleras con tramos y mesetas para acceso 

a nivel de tablero. 

- Mantenimiento y reposición de protecciones 

colectivas. 

- Plataformas de elevación. 

 

- Instalación de rodapié en las barandillas, 

cuando exista riesgo de caída de objetos 

sobre terceros. 

- Acotado y balizamiento de zonas de trabajo, 

con riesgos de caída de objetos. 

 

- Conexión de la máquina de corte a cuadro 

eléctrico reglamentario para intemperie, con 

las protecciones correspondientes. 

- Puesta a tierra de la maquinaria. 
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➢ Quemaduras, heridas y erosiones producidas 

por la maquinaria de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

- La conexión eléctrica se realizará a través de 

una base de enchufe y clavija de conexión en 

polietileno. 

- La manguera de suministro de energía entre 

cuadro y máquina irá provista de hilo de 

toma de tierra. 

 

- Protección de elementos móviles (carcasas). 

- Sistema de refrigeración incorporado. 

- Uso de botas y guantes de seguridad. 

- Para evitar los riesgos derivados de 

salpicaduras y proyección de partículas al 

personal, se le dotará de mono de algodón 

antichispas y protección ocular. 

 

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

 

 

➢ Golpes con los andamios y medios 

auxiliares empleados. 

➢ Cortes producidos por aristas o 

bordes cortantes. 

➢ Dermatosis por contacto con yeso 

o escayola. 

 

 

- Empleo de andamios para realizar trabajos de 

guarnecido o enlucido a alturas superiores a la 

del pecho del operario. 

- Protección de huecos en fachada cuando se 

trabaje con andamios junto a ellos. 

- Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de 

tablones perpendiculares a las vigas, repartidos 

uniformemente, evitando sobrecargas puntuales.   

 
 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

 

➢ Caídas al mismo nivel. 

➢ Caídas a distinto nivel. 

➢ Quemaduras. 

➢ Proyección de partículas. 

➢ Sobre-esfuerzos 

 

 

- Orden y limpieza 

- Utilización de arnés de seguridad integral anclados a 

cuerdas de tipo A de  10.5 mm, previamente instaladas, 

siempre que exista riesgo de caída a distinto nivel. La línea 

de vida sólo está permitida en plantas superiores a la 3ª.  

- Los trabajos que se tengan que hacer en altura, realizarlo 

desde escalera manual, o andamio. 

- Revisión de mecheros y de los distintos elementos para 

solape de membrana betún. 

- Uso obligatorio de equipos de protección individual  

- El transporte de líquidos de sellado a alta temperatura se 

efectuará en recipientes que no se llenarán en más de 2/3 

de su capacidad. 

- El vertido de dichos líquidos se extremarán las medidas 

para evitar derrames accidentales y salpicaduras. 

- Antes de iniciar los trabajos de impermeabilización se 

revisarán los cinturones de seguridad, así como los cables 

o cuerdas de enganche de estos. Igualmente se revisarán 

diariamente las barandillas, plataformas instaladas en el 

borde de la cubierta, y redes tipo pared. 

- Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, 

evitando sobrecargas, se utilizarán calzos para evitar que 

rueden. 

- A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo o de paso 

en las que haya riesgo de caída de objetos. 



 

267 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

- Se ubicará extintor en la zona de trabajos. 

- Se restringirá el acceso a la cubierta solo al personal que 

deba trabajar en ella. 

- Se instalarán letreros de “peligro de incendios por uso de 

sopletes a mecheros de gas” en los accesos a la cubierta 

durante los trabajaos de impermeabilización con 

materiales bituminosos. 

 

ALBAÑILERÍA / OFICIOS 

 

➢ Caídas de nivel. 

 

 

 

 

 

- Mantenimiento y reposición de protecciones. 

- Instalación de barandilla en los huecos verticales. 

- Orden y limpieza. 

- Condena de accesos a zonas desprotegidas. 

- En trabajos puntuales, con riesgo de caída de operarios, en 

los que no exista ningún tipo de protección, se deberá 

emplear arnés de seguridad anclado a punto sólido de la 

estructura o línea de vida premontada. 

- Mallazo de protección o cubierta de madera en huecos 

horizontales de piso. 

 

 

 

 

 

 

ALBAÑILERÍA / DIVISIONES INTERIORES/ APLICACIÓN DE 

MORTEROSREPARADORES/ SELLADOS 

 

 

➢ Proyección de partículas (al 

cortar los bloques de hormigón 

vibrado con la paleta, etc…) 

➢ Salpicaduras de pastas y 

morteros. 

➢ Caída de objetos a través de 

huecos. 

➢ Golpes en las manos. 

➢ Caídas al mismo nivel. 

➢ Dermatosis por contacto con las 

pastas y morteros. 

➢ Cortes y heridas. 

➢ Aspiración de polvo al usar 

máquinas para cortar o lijar. 

➢ Heridas punzantes. 

➢ Sobreesfuerzos. 

➢ Caídas a diferente nivel. 

➢ Caídas a distinto nivel. 

➢ Golpes en extremidades 

superiores e inferiores. 

➢ Contactos Eléctricos (Directos o 

Indirectos). 

 

 

- Orden y limpieza. 

- Previo al inicio de los trabajos revisar en la vertical, 

clausurando la parte inferior con el fin de evitar la caída 

del material. 

- Los medios de protección colectivas instalados son 

barandillas, cuando se retiren las barandillas para 

ejecutarlo, se realizará mediante andamio tubular. 

- Los trabajos en altura de más de 2 metros se realizarán 

desde andamio tubular. 

- Los acopios de materiales se harán de forma ordenada y 

no sobrecargando el forjado, el acopio se realizará 

próximo a elementos estructurales de primer orden como 

pilares y vigas. 

- Instalación de barandillas reglamentarias provistas de 

rodapié, para cubrir huecos de forjados y aberturas en los 

cerramientos que no estén terminados. 

- Las conexiones eléctricas se realizarán a través de clavijas 

normalizadas, prohibiéndose la conexión directa mediante 

cables pelados en las clavijas. 

- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen 

en la obra. 

- Cuando los trabajos se ejecuten desde andamios tubulares, 

se seguirán las normas indicadas en la instrucción ISH-

OHL: AUX-09 “Andamios tubulares”. 
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- La ejecución en los patios interiores mediante andamio 

tubular. 

- Para los trabajos en techos se realizarán desde andamios 

correctamente montados. 

- Uso obligatorio de guantes de seguridad. 

 

 

 

FALSOS TECHOS 

 

➢ Cortes por el uso de herramientas 

manuales (llanas, paletines, etc.). 

➢ Golpes durante la manipulación 

de reglas y planchas o placas de 

escayola. 

➢ Caídas al mismo nivel. 

➢ Caídas a distinto nivel. 

➢ Dermatitis por contacto con la 

escayola. 

➢ Cuerpos extraños en los ojos. 

 

 

- Será necesario el empleo de andamios apropiados para 

alicatar a alturas superiores a la del pecho del operario. 

- Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios 

mecánicos. 

- El operario trabajará en posturas lo más cómodas posibles. 

- La instalación de falsos techos a partir de suelos 

inclinados, se realizará sobre plataformas horizontales 

protegidas. 

- Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria 

estarán protegidas adecuadamente. 

- Las guías de falsos techos superiores a 3 m serán 

transportadas por 2 operarios. 

- Iluminación adecuada. 

- Se seguirán las indicaciones de la instrucción ISH-OHL: 

OFI-05 

 

 

 

 

  

PAVIMENTOS 

 

➢ Caída de personas a distinto 

nivel.   

➢ Caída de personas al mismo 

nivel.   

➢ Sobreesfuerzos o posturas 

inadecuadas.   

➢ Choques y golpes contra objetos 

inmóviles.   

➢ Contacto con sustancias cáusticas 

o corrosivas.  

➢ Iluminación inadecuada.   

➢ Golpes y cortes por objetos o 

herramientas.   

➢ Pisadas sobre objetos.   

➢ Proyección de fragmentos o 

partículas.   

➢ Aplastamiento y contusiones por 

acopios mal colocados o en el 

transporte y colocación de las 

piezas, o por las herramientas.  

➢ Electrocuciones en el uso de 

herramientas eléctricas.  

 

- Huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o 

barandillas.  

- Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo.   

- Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras de 

azulejo para evitar cortes.  

- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en 

la misma postura durante mucho tiempo.  

- Se revisará el estado de la máquina de amasar el mortero, 

en caso de estar defectuosa se retirará.  

- Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco 

quitado o con un disco defectuoso.  

- Se revisará el estado de los cables de la maquinaría, se 

prohíben los empalmes con cinta. 

- Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de 

carecer de luz natural.  

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 

lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a 

los 2 metros. 
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➢ Proyección de partículas al 

realizar cortes de piezas.  

➢ Afecciones al aparato respiratorio 

por ambientes tóxicos o 

pulvígenos.  

➢ Dermatitis por contacto con el 

cemento.  

➢ Proyección de fragmentos o 

partículas.   

➢ Exposición al ruido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 

“portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de 

protección de la bombilla. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los 

cuadros de suministro de energía sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 

- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán 

los trabajos.  

- Precaución en el manejo de las piezas pétreas.  

- Los palets de pavimentos serán manejados mediante 

transpaletas manuales hasta una posición cercana a su uso. 

- No cargar más de 25 Kg manualmente. 

- Limpieza y orden en la obra.   

- Se emplearán de los epis que sean necesarios (gafas, 

mascarillas, guantes, casco de seguridad, calzado de 

seguridad, etc) 

 

REVESTIMIENTOS Y ENFOSCADOS 

 

➢ Caída a distinto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Caída de objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Cortes o heridas 

 

 

➢ Polvo 

 

 

 

 

 

- Se recomienda que el montaje del aplacado se realice 

desde andamios tubulares de fachada cuando las piezas 

son voluminosas y poco manejables (seguir instrucción 

AUX-09). 

- Cuando exista huecos verticales de fachadas, si es 

necesario retirar la protección del mismo, este se repondrá 

inmediatamente tras la finalización de la tarea. 

- La descarga de materiales, nunca se hará directamente 

sobre el andamio, sino en planta o en plataformas de 

descarga. El personal que recepción la carga estará dotado 

de cinturón de seguridad, que anclará a puntos 

sólidamente fijados. 

- Se señalizará y balizará las zonas con riesgo de caída o 

proyección de materiales, de forma que no sean 

accesibles. En caso de que el riesgo sea a terceros, se 

preverán marquesinas y/o mallas de protección. 

- No existirá un acopio excesivo en las plataformas de 

trabajo, y cuando se trate de material muy pequeño se 

mantendrá hasta su colocación en recipientes adecuados. 

- Se cambiará el acceso al edificio, cuando hay que trabajar 

en su vertical o proximidades. Si esto no fuese posible, se 

protegerá con una marquesina resistente a un posible 

impacto producido por caída de materiales. 

- La elevación de las piezas se realizará en sus embalajes de 

origen o recipientes adecuados. 

- Mientras que los elementos no estén estrictamente 

recibidos en sus emplazamientos definitivos, se asegurará 

su estabilidad con anclajes provisionales. 

- Si los materiales a utilizar tuvieran bordes cortantes, se 

utilizarán guantes. 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Uso de los equipos de protección individual adecuados 

(mascarillas, filtros, etc) 
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INSTALACIONES 

 

➢ Caída de operarios a distinto / 

mismo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Quemaduras y heridas en el 

manejo de materiales. 

 
 

➢ Sobreesfuerzos. 

 

 

Uso de plataformas de trabajo reglamentarias, con 

barandilla rígida en todo su contorno. 

- Utilización de anclajes, cables de seguridad, 

líneas de vida y arnés de seguridad anticaídas. 

- Acotado de zonas desprotegidas. 

- Entrega de instrucciones de seguridad al personal 

especializado para la ejecución de estos trabajos. 

- Acceso a las zonas de trabajo mediante 

estructuras tubulares con escaleras interiores o 

escaleras de mano reglamentarias. 

 

- Empleo de equipos de protección individual 

adecuados y certificados. 

 

 

- Uso de cinturones antivibratorios o antilumbago. 

- No cargar más de 25 kg. manualmente. 

 

 

INSTALACIONES: SANEAMIENTO 

 

➢ Caída de operarios a distinto / 

mismo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Quemaduras y heridas en el 

manejo  

de materiales. 

 

➢ Sobreesfuerzos. 

 

 

- Uso de plataformas de trabajo reglamentarias, con 

barandilla rígida en todo su contorno. 

- Utilización de andamios correctamente montados. 

- Utilización de anclajes, cables de seguridad, cuerdas 

de poliamida de  16 mm. y arnés es de sujeción. 

       - Acotado de zonas desprotegidas. 

- Entrega de instrucciones de seguridad al personal 

especializado para la ejecución de estos trabajos. 

- Acceso a las zonas de trabajo mediante estructuras 

tubulares con escaleras interiores o escaleras de mano 

reglamentarias. 

 

- Empleo de equipos de protección individual 

adecuados y certificados. 

 

- Uso de arnés es antivibratorios o antilumbago. 

 

- No cargar más de 25 kg. manualmente. 

 

 
ILUMINACIÓN 
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➢ Caída de objetos. 

 

 

 

 

 

 

➢ Electrocuciones, por contactos 

directos e indirectos. 

 

 

 

➢ Aplastamientos. 

 

 

- Se prohibirá la permanencia de personas en el radio de 

acción de la grúa móvil y muy especialmente bajo cargas 

suspendidas. 

- El peso a izar y la distancia de izado deberán estar 

comprendidos dentro del diagrama operativo de la grúa. 

- Tanto las eslingas como los ganchos de seguridad estarán 

en perfectas condiciones de uso. En caso contrario se 

rechazarán. 

 

- Instalación de puestas a tierra en máquinas, cuadros 

eléctricos...etc. 

- Instalación de interruptores diferenciales de alta (30 mA) 

y media sensibilidad (300 mA) según los casos. 

 

- Conexiones a los cuadros eléctricos mediante placas o 

clavijas de conexión. 

- Los empalmes de cables o mangueras se realizarán 

mediante conexiones estancos antihumedad. 

- Los cuadros eléctricos serán tipo intemperie (Norma 

UNE-240324) con puerta y cerradura de seguridad, 

prohibiéndose la manipulación a personal no 

especializado. 

- En las zonas de paso el tendido de cables será aéreo, para 

evitar su deterioro. 

- Utilizar conductor de protección o 4º hilo. 

- Botas de seguridad con puntera metálica. 

 

 

 

RIESGOS HIGIÉNICOS 

 

➢ Irritaciones de la piel por manipulación de 

desencofrantes. 

 

 

 

➢ Dermatitis por contacto con derivados del 

cemento (hormigón, mortero, elemento en polvo, 

…). 

 

 

- Se seguirán las instrucciones que sobre la 

manipulación de sustancias irritantes disponga 

el fabricante (transporte, manipulación, 

aplicación, etc.). 

- Se utilizarán los EPI correspondientes. Guantes, 

mono de trabajo, etc. 

 

- Uso de guantes de protección, mascarillas de 

celulosa y monos de trabajo. 

 

 

ESTRÉS TÉRMICO 

 

➢ E

Erupción cutánea 

 

➢ C

Alambres 

 

 

 

 

- Limpiar la piel y secarla. Cambiar la ropa 

húmeda. 

- Ducharse regularmente, usar jabón sólido y 

secar bien la piel. Evitar la ropa que oprima. 

Evitar las infecciones. 

- Descansar en lugar fresco. Beber agua con sales 

o bebidas isotónicas. Hacer ejercicios suaves de 

estiramiento y frotar el músculo afectado No 
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➢ S

Síncope por calor 

 

 

 

 

 

➢ D

Deshidratación 

 

 

 

➢ A

Agotamiento por calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ G

Golpe de Calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizar actividad física alguna hasta horas 

después de que desaparezcan o llamar al médico 

si no desaparecen en 1 hora. 

- Ingesta adecuada de sal con las comidas. 

Durante el periodo de aclimatación al calor, 

ingesta suplementaria de sal 

 

- Mantener a la persona echada con las piernas 

levantadas en lugar fresco. 

- Aclimatación. Evitar estar inmóvil durante 

mucho rato, moverse o realizar alguna actividad 

para facilitar el retorno venoso al corazón. 

 

- Beber pequeñas cantidades de agua cada 30 

minutos. 

- Beber abundante agua fresca con frecuencia, 

aunque no se tenga sed. Ingesta adecuada de sal 

con las comidas. 

 

- Llevar al afectado a un lugar fresco y tumbarlo 

con los pies levantados. Aflojarle o quitarle la 

ropa y refrescarle, rociándole con agua y 

abanicándole. Darle agua fría con sales o una 

bebida isotónica fresca. 

- Aclimatación. Ingesta adecuada de sal con las 

comidas y mayor durante la aclimatación. Beber 

agua abundante, aunque no se tenga sed. 

 

- Lo más rápidamente posible, alejar al afectado 

del calor, empezar a enfriarlo y llamar 

urgentemente al médico. Tumbarle en un lugar 

fresco. Aflojarle o quitarle la ropa y envolverle 

en una manta o tela empapada en agua y 

abanicarle, o introducirle en una bañera de agua 

fría o similar. 

- Vigilancia médica previa en trabajos en 

condiciones de estrés térmico por calor 

importante. Aclimatación atención especial en 

olas de calor y épocas calurosas. Beber agua 

frecuentemente, ingesta adecuada de sal con las 

comidas. 

- Informar del riesgo, de los efectos y de las 

medidas preventivas. 

- Organizar los trabajos de manera que se puedan 

turnar y disminuir los trabajos con exposición al 

sol. 

- Uso de sombrillas para trabajos de señalistas. 

- Uso de aire acondicionado y ventilación de 

maquinaria (camiones basculantes, palas 

cargadoras…) 

- Informar a sus superiores de si están 

aclimatados o no al calor, de si han tenido 

problemas con el calor; de enfermedades 

crónicas que puedan padecer; si están tomando 

alguna medicación. 
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- Descansar en lugares frescos cuando tengan 

mucho calor, cesando la actividad si se sienten 

mal, habitando conducir si se sienten 

completamente recuperados. 

- Conocer los síntomas (mareo, palidez, 

dificultades respiratorias, palpitaciones y sed 

extrema). 

- Evitar o reducir, el esfuerzo físico durante las 

horas más calurosas. 

- Dotarse de agua potable. 

- Utilizar ropa amplia y ligera. 

- Evitar beber alcohol y bebidas con cafeína 

(deshidratan y aumentan riesgo de sufrir 

enfermedades debidas al calor. 

- Distribuir el volumen de trabajo. 

- Dormir horas suficientes y buena nutrición. 

- Proteger la cabeza con casco, gorras o 

sombreros. 

- Utilizar cremas de alta protección contra el sol. 

- Beber agua fresca, si la víctima está consciente. 

- Incrementar paulatinamente la duración de 

exposición al sol hasta alcanzar la aclimatación 

 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRA 

 

➢ LABORANTE PROBETAS 

 

- Caídas al mismo nivel. 

 

 

 

- Dermatitis por contacto con derivados del 

cemento (hormigón, mortero, elemento en 

polvo, …). 

 

- Caída de objetos 

 

 

 

➢ LABORANTE DENSÍMETRO 

NUCLEAR 

 

 

 

 

 

 

- Las probetas se realizarán a nivel del suelo 

junto a la bomba de hormigonado o a la cuba de 

hormigón 

- Montaje de barandillas en zonas 

desprotegidas. 

 

- Uso de guantes de protección, mascarillas de 

celulosa y monos de trabajo. 

- Empleo de pequeña herramienta manual. 

 

- Se prohibirá la permanencia de personas en 

el radio de acción de la grúa móvil y muy 

especialmente bajo cargas suspendidas. 

 

- Se seguirán las indicaciones de la instrucción 

ISH-OHL:AUX-19 adjunta en el Plan. 

 

LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS 

 

De acuerdo con las especificaciones del plan de calidad de la obra, el tratamiento 

de los residuos en obra, se dispondrá una zona en obra donde se colocarán distintos 

cubetos para la clasificación de los residuos (madera, escombro, ferralla, aerosoles, etc) 

y su posterior retirada y tratamiento. Se contratará con una empresa acreditada para el 
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tratamiento de estos residuos, los cuales llegarán a obra y retirarán el cubeto cuando esté 

lleno dejando uno vacío. 

En caso de ser necesario el almacenamiento de carburantes o lubricantes en 

depósitos se actuará de acuerdo a la instrucción ISH: OHL: MAQ-44. 

No se prevé el uso o almacenamiento de sustancias explosivas. 

1.13. Trabajos posteriores de conservación, reparación o mantenimiento. 

La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a 

las necesidades de cada momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de los 

cuidados, reparaciones o actividades de mantenimiento que durante el proceso de 

explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del manual de uso y 

mantenimiento. 

El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se 

puedan ubicar posibles aparatos de aire acondicionado o antenas de televisión, 

habiéndose estudiado en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más 

accesibles posible. 

Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a 

la necesidad de un proyecto específico, en el que se incluirán las correspondientes 

medidas de seguridad y salud a adoptar para su realización, siguiendo las disposiciones 

vigentes en el momento de su redacción. 

 

A continuación, se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos 

trabajos que podrían realizarse una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado 

es el de servir como guía para el futuro técnico redactor del proyecto específico, que será 

la persona que tenga que estudiar en cada caso las actividades a realizar y plantear las 

medidas preventivas a adoptar. 

 

Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de 

saneamiento. 

 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

17 

 

Exposición a 

sustancias nocivas. 

Se comprobará la ausencia de gases explosivos 

y se dotará al personal especializado de los 

equipos de protección adecuados. 
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Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, 

revestimientos o defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas y demás 

reparaciones en la cubierta. 

 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

01 

 

Caída de personas a 

distinto nivel. 

Se colocarán medios auxiliares seguros, creando 

plataformas de trabajo estables y con barandillas 

de protección. 

05 

 

Caída de objetos 

desprendidos. 

Acotación con vallas que impidan el paso de 

personas a través de las zonas de peligro de 

caída de objetos, sobre la vía pública o patios 

interiores. 

 

Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices. 

 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

17 

 

Exposición a 

sustancias nocivas. 

Se realizarán con ventilación suficiente, 

adoptando los elementos de protección 

adecuados. 

 

Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa 

especializada que tenga un contrato con la propiedad del inmueble, como pueda ser el 

mantenimiento de los ascensores, se realizarán siguiendo los procedimientos seguros 

establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en cada momento, siendo 

la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo 

que afecten a la actividad desarrollada por sus trabajadores. 

Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la 

redacción de un proyecto específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos 

techos, la sustitución de luminarias, etc., se seguirán las pautas indicadas en esta memoria 

para la ejecución de estas mismas unidades de obra. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

2.1. Introducción 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 

correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 

atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 

Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 

protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Vivienda 

plurifamiliar entre medianeras", situada en Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de 

Tenerife), según el proyecto redactado por . Todo ello con el fin de evitar cualquier 

accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la 

ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y 

mantenimiento. 

2.2. Legislación vigente aplicable a esta obra 

A continuación, se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y 

salud aplicable a esta obra. 

 

2.2.1. Seguridad y salud 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 

ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a 

los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
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B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto 
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
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B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su 

ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
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Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real 

Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

 

2.2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
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2.2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 



 

284 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

 

2.2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con 

la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 

que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, 

por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 

que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información 

complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y 

Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, 

que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo 

a las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 

de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

Utilización de equipos de protección individual 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 

sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

2.2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 

2.2.1.3.1. YMM. Material médico 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 

material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 

acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

2.2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

 

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 

Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código 

Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificado por: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro 

de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 
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Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 

conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de 

Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 

de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 

mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 

de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 
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Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 

Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la 

Televisión Digital Terrestre y se regulan 

determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificado por: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego 

de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se 

modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real 

Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 

10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía 

y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

 

2.2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 

2.2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 



 

290 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.2.1.5.2. YSV. Señalización vertical 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.2.1.5.3. YSS. Señalización de seguridad y salud 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.3. Aplicación de la normativa: responsabilidades 

En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, 

las empresas intervinientes en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la 

actividad preventiva atendiendo a los siguientes criterios de carácter general: 
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2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas 

2.3.1.1. Servicio de Prevención 

Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o 

ajeno, que deberá estar en condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que 

éstas precisen, según los riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de las obras. 

Para ello se tendrá en consideración: 

El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva. 

La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores en los términos previstos en la ley. 

La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada fase 

de la obra puedan realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud. 

La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de 

emergencia. 

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo. 

 

2.3.1.2. Delegado de Prevención 

Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del 

número de trabajadores que posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los 

trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

 

2.3.1.3. Comité de Seguridad y Salud 

Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad 

y salud en los términos descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del 

inicio de la obra una Comisión de Seguridad formada por un representante de cada 

empresa subcontratista, un técnico de prevención como recurso preventivo de la empresa 

contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, designado por el promotor. 

 

2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas 
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La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, 

cuya misión consiste en la vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el 

seguimiento y control de sus reconocimientos médicos, con el fin de garantizar que 

puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de salud. 

 

2.3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva 

La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de 

un profesional competente para ello, que imparta y acredite la formación en materia 

preventiva a los trabajadores, con el objeto de garantizar que, en cada fase de la obra, 

todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar sus tareas, conociendo 

los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa en la prevención 

y control de dichos riesgos. 

 

2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo 

Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se 

considera cumplida la responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar 

adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos que puede entrañar la ejecución de las 

obras. 

Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la 

evaluación inicial de riesgos y el plan de prevención de su empresa, teniendo la obligación 

de informar a los trabajadores del resultado de los mismos. 

 

2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad 

Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar 

y coordinar su actividad preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de 

coordinación de seguridad que se estimen oportunas. 

El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e 

instruir a los otros empresarios (subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las 

medidas a adoptar. 

La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas 

cumplan la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los 

trabajadores autónomos que desarrollen actividades en esta obra tienen el deber 
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de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la 

prevención de los riesgos laborales. 

Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las que se informará al 

contratista principal y a todos los representantes de las empresas subcontratistas, de los 

riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de ejecución según las unidades 

de obra proyectadas. 

Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes 

fichas de los anejos a la memoria. 

 

2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 

proyecto de ejecución 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 

fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 

prevención en materia de seguridad y salud. 

 

2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

deberá ser nombrado por el promotor en todos aquellos casos en los que interviene más 

de una empresa, o bien una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores 

autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las tareas siguientes: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 

tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas 

tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando 

la duración requerida para la ejecución de las mismas. 

· Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 

su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente 

y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
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· Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 

las modificaciones introducidas en el mismo. 

· Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

· Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 

la designación de un coordinador. 

 

Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los 

diferentes agentes que intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre 

ellos será planteada ante el promotor. 

 

 

2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se 

reseñan algunos principios generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de 

esta obra: 

· El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

· La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de 

trabajo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías o 

zonas de desplazamiento y circulación. 

· La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización 

de los medios auxiliares. 

· El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de la obra, así como su control previo a la puesta en servicio, 

con objeto de corregir los defectos que pueden afectar a la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

· El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 

escombros. 

· La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
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2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros 

empresarios 

En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del 

empresario titular, antes del inicio de cada actividad el coordinador de seguridad y salud 

dará las oportunas instrucciones al contratista principal sobre los riesgos existentes en 

relación con los procedimientos de trabajo y la organización necesaria de la obra, para 

que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el 

correspondiente plan de seguridad y salud. 

La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, 

contribuirán a la adecuada información del coordinador de seguridad y salud, 

incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones arquitectónicas, 

técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de ejecución, o bien planteando 

medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada. 

 

 

2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su 

personal lo establecido en el plan de seguridad y salud, así como la normativa en materia 

de prevención de riesgos laborales, durante la ejecución de la obra. 

Además, deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas 

que hayan de adoptarse en relación a su seguridad y salud. 

Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal 

tiene el deber de velar por el cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, 

exigirá a las empresas subcontratistas que acrediten haber realizado la evaluación de 

riesgos y la planificación preventiva de las obras para las que se les ha contratado y que 

hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores 

de los riesgos que entrañan las tareas que desempeñan en la obra. 

La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios 

necesarios para la correcta coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda 

agravar los riesgos. 
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2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que 

ejerzan personalmente una actividad profesional en la obra 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una 

actividad profesional en la obra, han de utilizar equipamientos de protección individual 

apropiados al riesgo que se ha de prevenir y adecuados al entorno de trabajo. Así mismo, 

habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los 

equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores. 

 

2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 

Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que 

afectan a los trabajadores que intervengan en la obra. 

Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 

· Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria 

y las herramientas con las que realizarán los trabajos en la obra. 

· Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales 

relacionados con su labor, recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de 

trabajo. 

· Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de protección 

individual, adecuados al tipo de trabajo a realizar. 

· Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear 

propuestas alternativas en relación a la seguridad y salud, en especial sobre las previsiones 

del plan de seguridad y salud. 

· Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos 

laborales de la obra. 

· Poder dirigirse a la autoridad competente. 

· Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 

 

Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 
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· Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas 

manuales con los que desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y 

los riesgos previsibles. 

· Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de protección 

facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

· Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la 

zona de trabajo son los adecuados, que la zona de trabajo se encuentra debidamente 

delimitada y señalizada, que están montadas las protecciones colectivas reglamentarias y 

que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran en buenas condiciones de uso. 

· Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad 

competente, así como las del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo. 

· Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre 

el método de trabajo a emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento 

de su correcta ejecución. 

· Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica 

insegura que se observe en la obra. 

· No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos 

de forma correcta. 

· Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir 

junto a máquinas y vehículos o bajo cargas suspendidas. 

· No fumar en el lugar de trabajo. 

· Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y 

salud. 

· Responsabilizarse de sus actos personales. 

 

2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los 

trabajadores durante la ejecución de esta obra 

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los 

métodos de trabajo seguro a utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales 

para el éxito de la prevención de los riesgos y en la reducción de los accidentes laborales 

que pueden ocasionarse en la obra. 



 

299 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y 

trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el 

método de trabajo seguro, con el fin de que todos los trabajadores conozcan: 

· Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan. 

· Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 

· La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben 

dispensarles. 

· El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su 

trabajo. 

 

2.3.10.1. Normas generales 

Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de 

observar los trabajadores de la obra durante su jornada de trabajo, independientemente de 

su oficio. 

Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, 

que hayan sido previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e 

individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En tal sentido, deberán estar: 

· Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal 

cualificado. 

· Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas. 

·Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y 

de la ropa de trabajo adecuada. 

· Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, 

resbaladizos u otros que supongan cualquier riesgo para los trabajadores. 

· Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores. 

· Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. 

 

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de 

prevención necesarias, se comprobarán periódicamente, manteniéndose y conservando 

durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las 

siguientes medidas: 
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· Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones 

técnicas particulares del proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones de la 

dirección facultativa, en relación al proceso de ejecución de la obra. 

· Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el 

correspondiente plan de seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el 

responsable del seguimiento y control del mismo, que afecten a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

· Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud 

adoptadas, según la periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

 

Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de 

obra, se tomarán las siguientes medidas: 

· Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad 

necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

· Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se 

consideren oportunas, sobre el correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte de 

obra ejecutada, así como sobre las protecciones colectivas y medidas de seguridad 

dispuestas. 

· Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, 

equipos auxiliares y herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros 

generados. 

 

2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima 

o por debajo del nivel del suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se 

debe comprobar: 

· El número de trabajadores que los van a ocupar. 

· Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie. 

· Las acciones exteriores que puedan influirles. 

 

Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, 

deberá garantizarse su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros. 
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Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su 

estabilidad y solidez, procediendo a su limpieza periódica para garantizar las condiciones 

de higiene requeridas para su correcto uso. 

 

2.3.10.3. Puestos de trabajo 

El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del 

operario, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar 

el trabajo monótono y repetitivo, que puede ser una fuente de accidentes y repercutir 

negativamente en la salud de los trabajadores de la obra. 

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación 

y cualificación adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que 

hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá la ejecución de trabajos por operarios 

que no posean la preparación y formación profesional suficientes. 

 

2.3.10.4. Zonas de riesgo especial 

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de 

productos inflamables o centros de transformación, entre otros, deberán estar equipadas 

con dispositivos de seguridad que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 

acceder a ellas. 

Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se 

deberán tomar las medidas de seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos 

trabajadores que hayan recibido información y formación adecuadas. 

Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo 

visible e inteligible. 

2.3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 

Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas 

escaleras y pasarelas, deberán estar diseñadas, situadas, acondicionadas y preparadas para 

su uso, de modo que puedan utilizarse con facilidad y con plena seguridad, conforme al 

uso al que se les haya destinado. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la 

obra, deberán preverse unas distancias de seguridad o medios de protección adecuados 

para los peatones. 
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Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que 

supongan un riesgo para ellos, deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 

cm. 

Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán 

disponer de peldaños desde el mismo momento de su construcción. 

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del 

edificio en construcción permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de 

los operarios durante el horario de trabajo. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas 

a una distancia suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. 

Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente 

marcadas, señalizadas e iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u 

obstáculos que impidan su correcta utilización. 

Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre 

sus peldaños, sino sobre los descansillos o rellanos. 

Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán 

cerradas, condenadas y debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores 

en dichas zonas. 

 

2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra 

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de 

trabajo, así como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán 

mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para lo cual se realizará la limpieza 

periódica de los mismos. 

2.4. Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la obra 

Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto 

sus obligaciones como las del resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser 

coordinados e integrados en la consecución de un mismo fin. 
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2.4.1. Promotor de las obras 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 

decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 

edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 

cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo 

estudio de seguridad y salud, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la 

fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas y subcontratistas y a 

los trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la 

presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o 

determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de 

contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 

parciales de la misma. 

El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su 

defecto de la dirección facultativa, las unidades de obra incluidas en el ESS. 

 

2.4.2. Contratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar 

la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 

Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el 

proyecto técnico. 

Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente 

ESS y al proyecto de ejecución de obra, para su aprobación por parte del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente de que 

exista un contratista principal, subcontratistas o trabajadores autónomos, antes del inicio 

de los trabajos en esta obra. 

No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de 

seguridad y salud por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
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ejecución de la obra. Éste comunicará a la dirección facultativa de la obra la existencia y 

contenido del plan de seguridad y salud finalmente aprobado. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 

vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento 

estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad y salud, disponiendo 

de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 

exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad 

y de salud durante la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 

tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 

puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 

personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de 

salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la 

empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 

materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 

preventiva de riesgos de la obra. 

Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y 

salud laboral previstos en este ESS. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, 

durante la ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad 

y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y 

salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
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Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el 

plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del 

promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

2.4.3. Subcontratista 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir 

las directrices contenidas en el plan de seguridad y salud. 

 

2.4.4. Trabajador autónomo 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 

personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 

asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, 

pudiendo adherirse al plan de seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien 

realizar su propio plan de seguridad y salud relativo a la parte de la obra contratada. 

Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones 

contenidas en el plan de seguridad y salud. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 

ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
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2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 

una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se 

realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 

trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

 

2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 

construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 

productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma 

correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que 

deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su 

manipulación o empleo inadecuado. 

 

2.4.7. Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 

y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en 

materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

2.4.8. Dirección facultativa 

Se entiende como dirección facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados 

de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
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Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en 

ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 

proyecto de ejecución 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 

fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 

prevención en materia de seguridad y salud. 

 

 

 

2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 

fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 

prevención en materia de seguridad y salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el 

técnico competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección 

Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

· Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las 

distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, 

estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 

· Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 

su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente 

y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

· Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 

las modificaciones introducidas en el mismo. 

· Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
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· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

· Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 

la designación de un coordinador. 

 

2.5. Documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra 

 

2.5.1. Estudio de seguridad y salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, 

donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 

identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello. 

 

2.5.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista 

elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de 

seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan 

se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio de seguridad y salud. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 

aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función 

del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 

siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección 

Facultativa. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la 

misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 

seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 

Dirección Facultativa. 

 

2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 

Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un 

acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 

 

2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 

competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 

empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 

producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de 

seguridad y salud. 

Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente 

actualizada en el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente. 

 

2.5.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro 

de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 

a tal efecto. 
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Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan 

o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de 

las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la 

Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 

autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las 

empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 

técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 

las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 

mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición 

deberá notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, 

las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las 

advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse 

si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una 

advertencia u observación anterior. 

 

2.5.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección 

Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el 

desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios 

de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

2.5.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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El primer libro lo habilitará el jefe de la Inspección de la provincia en que se 

encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el 

anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá 

justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará 

durante 5 años, contados desde la última diligencia. 

 

2.5.8. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá 

en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 

trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra 

con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, 

el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 

trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 

delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de 

las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

 

2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las unidades de obra 

de seguridad y salud 

 

2.6.1. Mediciones y presupuestos 

Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del 

ESS. 

Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el 

presupuesto, se aclararán y se resolverán en presencia del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes de la ejecución de la unidad de 

obra que contuviese dicho error. 
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Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un 

precio contradictorio, el cual deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra antes de acometer el trabajo. 

 

2.6.2. Certificaciones 

Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de 

relaciones valoradas de las unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos 

pactados en el correspondiente contrato de obra. 

Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el 

abono de las unidades de seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las 

unidades ejecutadas conforme al criterio de medición en obra especificado, para cada 

unidad de obra, en el ESS. 

Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que 

procedan, que deberán ser coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será 

imprescindible la previa aceptación del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica 

de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el 

seguimiento y el control interno en obra, será requisito imprescindible la previa 

verificación y justificación del cumplimiento por parte del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de las previsiones establecidas que debe 

contener el plan de seguridad y salud. 

Para tal fin, será preceptivo que el promotor aporte la acreditación documental 

correspondiente. 

 

2.6.3. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija 

en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 

promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

· Fianzas 

· De los precios 
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· Precio básico 

· Precio unitario 

· Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

· Precios contradictorios 

· Reclamación de aumento de precios 

· Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

· De la revisión de los precios contratados 

· Acopio de materiales 

· Obras por administración 

· Valoración y abono de los trabajos 

· Indemnizaciones Mutuas 

· Retenciones en concepto de garantía 

· Plazos de ejecución y plan de obra 

· Liquidación económica de las obras 

· Liquidación final de la obra 

 

2.7. Condiciones técnicas 

 

2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y 

herramientas manuales 

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, 

andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales empleados 

en la obra, cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 

· Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, 

pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede 

omitir ningún componente con los que se comercializan para su correcta función. 

· La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de 

uso suministrado por el fabricante. 
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· Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña 

maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales, que tengan incorporados sus 

propios dispositivos de seguridad y cumplan las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes en materia de seguridad y salud. 

· El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, 

andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se 

utilicen en esta obra, sean las más apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal 

forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido, se 

tendrán en cuenta los principios ergonómicos en relación al diseño del puesto de trabajo 

y a la posición de los trabajadores durante su uso. 

· El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en 

buen estado de uso. Por ello, se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su 

buen funcionamiento y su óptimo estado de limpieza, su correcto afilado y el engrase de 

las articulaciones. 

 

Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la 

maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas 

manuales a utilizar en esta obra se definen en las correspondientes fichas de prevención 

de riesgos incluidas en los anejos. 

 

2.7.2. Medios de protección individual 

2.7.2.1. Condiciones generales 

Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de 

cumplir estrictamente con la normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes 

condiciones: 

· Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el 

embalaje y en el folleto informativo. 

· Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un 

riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

· El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 

aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, 
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grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de 

repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. 

· Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de 

importación, traducidos a la lengua oficial. 

· Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el 

contratista y reemplazados de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su 

uso, al final del periodo de su vida útil o después de estar 

sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar constancia por escrito del motivo 

del recambio, especificando además el nombre de la empresa y el operario que recibe el 

nuevo equipo de protección individual, para garantizar el correcto uso de estas 

protecciones. 

· Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 

supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 

· Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán 

a las recomendaciones incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el 

contratista certificará haber entregado a cada uno de los trabajadores. 

· Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, 

guardándolos en un lugar seco no expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable 

del estado y buen uso de los equipos de protección individual (EPIs) que utilice. 

· Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de 

llegar ésta, se acopiarán de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su 

eliminación de la obra. 

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección 

individual (EPIs) a utilizar en la obra, se definen en las correspondientes fichas de 

prevención de riesgos incluidas en los anejos. 

 

2.7.2.2. Control de entrega de los equipos 

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de 

entrega de los equipos de protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe 

contener los siguientes datos: 

· Número del parte. 

· Identificación del contratista. 
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· Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador 

autónomo. 

· Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

· Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional. 

· Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

· Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

· Firma y sello de la empresa. 

 

Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original 

archivado en poder del encargado de seguridad y salud, el cual entregará una copia al 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

2.7.3. Medios de protección colectiva 

2.7.3.1. Condiciones generales 

El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva 

utilizados en la obra cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en 

materia de seguridad y salud, además de las siguientes condiciones de carácter general: 

· Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos 

protegen los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad 

y salud respetará las previsiones del ESS, aunque podrá modificarlas mediante la 

correspondiente justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas tales 

variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. 

· Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del 

plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo 

un riesgo en sí mismos. 

· Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista 

de su montaje en obra, acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su 

buena conservación. 

· Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta 

será totalmente maciza, sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará 

en ningún caso material de desecho. 
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· Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una 

protección colectiva hasta que ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo 

que neutraliza o elimina. 

· El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha 

de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 

protecciones colectivas previstas en este estudio de seguridad y salud. 

· Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se 

comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que 

se quiere prevenir, verificando que su instalación no representa un peligro añadido a 

terceros. 

· Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones 

colectivas, con el fin de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma 

inmediata, en caso de deterioro, rotura de algún componente o cuando sufran cualquier 

otra incidencia que comprometa o menoscabe su eficacia. Una vez colocadas en obra, 

deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del inicio de cada jornada. 

· Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos 

expresamente para esta obra. 

· Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida 

útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 

superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se produzca 

la necesidad de reponer o sustituir las protecciones colectivas, se paralizarán los tajos 

protegidos por ellas y se desmontarán de forma inmediata. Hasta que se alcance de nuevo 

el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso 

de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje. 

· El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al 

mantenimiento en buen estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios 

medios o mediante subcontratación, quedando incluidas todas estas operaciones en el 

precio de la contrata. 

· El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el 

Delegado de Prevención. 

· En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista 

queda obligado a conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se 
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realice la investigación oportuna, dando debida cuenta al coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

· Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales 

vigentes, avisando sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de 

caída a distinto nivel, se instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche 

de los arneses de seguridad. De forma especial, en aquellos trabajos para los que, por su 

corta duración, se omitan las protecciones colectivas, en los que deberá concretarse la 

ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje. 

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección 

colectiva a utilizar en esta obra se definen en las correspondientes fichas de prevención 

de riesgos. 

 

 

 

2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución 

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro 

de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de 

cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de condiciones en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir según 

el propio sistema de construcción del contratista, la frecuencia de las observaciones o de 

los controles que va a realizar, los itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal 

que prevé utilizar en cada tarea y el análisis de la evolución de los controles efectuados. 

 

2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá tener conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las 

personas autorizadas puedan acceder a la obra. Para ello, el contratista o los contratistas 

elaborarán una relación de: 

· Las personas autorizadas a acceder a la obra. 
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· Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el 

acceso a la obra. 

· Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario 

previsto, el sistema de cierre de la obra y el mecanismo de control del acceso. 

 

2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra 

2.7.4.1. Condiciones generales 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 

señaladas en los apartados correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, 

debiendo ser realizada por una empresa autorizada. 

La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de 

incendio ni de explosión, y de modo que las personas queden debidamente protegidas 

contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las 

instalaciones provisionales, se deberá tomar en consideración el tipo y la potencia de la 

energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las 

personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente 

y mantenidas en buen estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del 

comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y comprobadas, indicando 

claramente en qué condición se encuentran. 

 

2.7.4.2. Personal instalador 

El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal 

especializado. Podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo hasta una 

potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta potencia, la dirección de la instalación 

corresponderá a un técnico cualificado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista 

deberá presentar al técnico responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la 

certificación acreditativa del correcto montaje y funcionamiento de la instalación. 
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2.7.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u 

objetos procedentes de trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una 

protección específica que evite completamente estos riesgos. 

Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro, como 

a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 

Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de 

máquinas y vehículos. El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará 

libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso. 

La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros 

eléctricos, estará constituida por una tarima 

de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 30 cm, para 

evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos o inundaciones. 

Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para 

otros auxiliares, con objeto de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, 

evitando tendidos eléctricos excesivamente largos. 

2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra 

2.7.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento 

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía 

suministradora en la zona designada en los planos del ESS, siguiendo las especificaciones 

técnicas y requisitos establecidos por la compañía suministradora de aguas. 

Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 

 

2.7.5.2. Almacenamiento y señalización de productos 

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en 

los planos, donde se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, 

inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, estarán debidamente identificados y 

señalizados, según las especificaciones contenidas en la ficha técnica del material 

correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes en materia de envasado y etiquetado. 

Con carácter general, se deberá señalizar: 
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· Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de 

explosión, de radiación, etc. 

· La ubicación de los medios de extinción de incendios. 

· Las vías de evacuación y salidas. 

· La prohibición de fumar en dichas zonas. 

· La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario. 

 

2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán 

una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su 

uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 

impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita 

la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 

(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los 

complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes 

de desechos. 

Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos 

e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la 

frecuencia requerida para cada caso, mediante líquidos desinfectantes o antisépticos. 

Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y 

alcachofas de duchas, así como los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de 

uso. 

Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de 

confort y salubridad. 

 

2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios 

Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local 

acondicionado para tal fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas 

curas, con la dotación reglamentaria, además de la información detallada del 
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emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos donde poder trasladar a 

los accidentados. 

El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener 

formados a sus trabajadores para atender los primeros auxilios. 

Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros 

auxilios se resumen en: 

· Salvar la vida de la persona afectada. 

· Poner en marcha el sistema de emergencias. 

· Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la 

llegada de los sistemas de emergencia. 

· Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al 

accidentado un daño mayor. 

 

2.7.8. Instalación contra incendios 

Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia 

de materiales inflamables o de gases, la realización de hogueras y operaciones de 

soldadura, así como la utilización de mecheros. Cuando, por cualquier circunstancia 

justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizarán con extrema 

precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto. 

Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes 

lugares: local de primeros auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos 

inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios y aseos, comedores, cuadros de 

máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje con soldadura 

y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio. 

 

2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad 

2.7.9.1. Señalización de la obra: normas generales 

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad 

adecuado, con el fin de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos 

objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos, así como para indicar el 

emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la 
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seguridad de los trabajadores. La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, 

no eximirá en ningún caso al contratista de la adopción de los medios de protección 

indicados en el presente ESS. 

Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan 

claramente el sistema de señalización establecido. 

El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias 

establecidas en la legislación vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se 

ajusten a tales exigencias normativas, ni señales que no cumplan con las disposiciones 

vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o que no sean capaces de 

resistir tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se 

mantenga en todo momento estable. 

 

2.7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos 

Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas 

y vehículos, deberán estar señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes en materia de circulación de vehículos en carretera. 

 

2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan 

zonas que queden fuera de su campo de visión, se empleará a una o varias personas como 

señalistas, encargadas de dirigir las maniobras para evitar cualquier percance o accidente. 

Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las 

maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales normalizado 

previamente establecido. 

 

2.7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, 

de iluminación natural. En caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, 

que será apropiada y suficiente para las operaciones o trabajos que se efectúen en ellos. 

La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, 

procurando mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias 

visuales de cada tarea. 
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Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 

fuentes de luz artificial de alta luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, 

producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de trabajo o en sus 

proximidades. 

En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas 

de urgencia o de emergencia, se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles 

accidentes. 

Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que 

carezcan de iluminación natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras 

que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán preferentemente focos o puntos de luz 

portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen la iluminación 

apropiada a la tarea a realizar. 

Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo 

previstas en la obra serán: 

· En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux. 

· En las zonas de carga y descarga: 50 lux. 

· En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux. 

· En trabajos con máquinas: 200 lux. 

· En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux. 

 

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la 

iluminación será antideflagrantes. 

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los 

locales y al número de operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de 

mantener al menos durante una hora una intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será 

independiente del sistema normal de iluminación. 

 

2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas 

Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para 

la seguridad o la salud de los trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente 

envasados y etiquetados, de forma que identifiquen claramente tanto su contenido como 

los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulación o utilización. 
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Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones 

sobre su correcta utilización, las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos 

asociados tanto a su uso correcto, como a su manipulación o empleo inadecuados. 

No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales 

ni aquellos que no cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre 

la materia. Esta consideración se hará extensiva al etiquetado de los envases. 

Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias 

líquidas muy tóxicas o corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente 

detectable. 

 

2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas 

Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra. 

 

2.7.12. Exposición al ruido 

Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra. 

 

2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación 

Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, 

extintores, etc. 
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ÍNDICE 

 

ANEJO IV. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 326 

1. Introducción 327 

2. Alcance 327 

3. Definiciones 327 

4. Descripción de la obra 338 

5. Identificación de los residuos 338 

7.     Metodología 341 

 7.2.Medidas para la Prevención y la Minimización de Residuos............... 341 

 7.3.Medidas de Gestión .............................................................................. 343 

7.3.1. Segregación 343 

7.3.2. Envasado y Contenerización. 343 

8. Resumen de metodología de gestión de residuos en obra. 348 

9. Valoración del coste previsto 350 

10. Legislación 350 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

327 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento, se redacta para dar cumplimiento a lo establecido en la 

legislación actual vigente en materia de Gestión de Residuos, y el contenido del mismo 

has sido redactado siguiendo las directrices recogidas en el Real Decreto 105/2008 de 1 

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción 

y Demolición (BOE nº 30 de 13 de febrero de 2008); teniendo el siguiente contenido: 

 

Descripción de la Obra.  

Identificación de los Residuos: Inventario y Cuantificación.  

Medidas para la Segregación y Recogida.  

Operaciones de Reutilización, Valorización o Eliminación.  

Instalaciones Previstas para el Almacenamiento, manejo u otras operaciones de 

gestión.  

Prescripciones Técnicas Particulares.  

Valoración del Coste Previsto.  

 

2. ALCANCE 

 

El presente documento contempla la identificación y la previsión de cantidad y 

operaciones de gestión que se originen como consecuencia de todas las fases 

constructivas; así como, los residuos sobrantes de los materiales necesarios para la 

ejecución del proyecto y los residuos de envases y embalajes de dichos materiales.  

También se tendrán en cuenta los residuos procedentes de las Oficinas de obra 

y los producidos por el personal propio y/o subcontratado.  

 

3. DEFINICIONES 

 

Según el Real Decreto 105/2008 sobre los Residuos de la Construcción y la 

Demolición, en el artículo 2: 

a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 

21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. 
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b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 

biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto 

de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 

ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer 

un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 

1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 

inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, 

instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 

2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o 

del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con 

exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de 

industrias extractivas. 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio 

exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante 

la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: 

Plantas de machaqueo, 

plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, 

plantas de prefabricados de hormigón, 

plantas de fabricación de mezclas bituminosas, 

talleres de fabricación de encofrados, 

talleres de elaboración de ferralla, 

almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y 

plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra. 

d) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción 

o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector 

servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga 

alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de 

viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 
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e) Productor de residuos de construcción y demolición: 

1.º La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 

tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 

bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2.º La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla 

o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3.º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 

de residuos de construcción y demolición. 

f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica 

que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 

persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

cuenta ajena. 

g) Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición 

reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su 

potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. 

 

Según la Ley 7/2022 sobre Residuos y Suelos Contaminados para una economía 

circular: 

a) «Aceite de cocina usado»: residuo de grasas de origen vegetal y animal que 

se genera tras ser utilizado en el cocinado de alimentos en el ámbito doméstico, centros e 

instituciones, hostelería, restauración y análogos. 

b) «Aceites usados»: todos los aceites industriales o de lubricación, de origen 

mineral, natural o sintético, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente 

previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de 

cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos, 

excluidos los aceites de cocina usados. 
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c) «Agente»: toda persona física o jurídica que organice la valorización o la 

eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidas aquellas que no tomen 

posesión física de los residuos. 

d) «Arte de pesca»: todo artículo o componente de un equipo que se utiliza en la 

pesca o la acuicultura para atraer, capturar, o criar recursos biológicos marinos y de aguas 

continentales o que flota en la superficie y se despliega con el objetivo de atraer, capturar 

o criar tales recursos biológicos marinos y de aguas continentales. 

e) «Autoridad competente»: aquella encargada de desempeñar los cometidos 

previstos en la ley, que designen, en su ámbito respectivo de competencias, el Gobierno 

y las administraciones públicas: la Administración General del Estado, las comunidades 

autónomas, así como las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de esta ley, las 

diputaciones forales y las entidades locales, conforme a lo dispuesto en el artículo 12. 

f) «Basura dispersa»: residuos no depositados en los lugares designados para ello 

y que acaban abandonados en espacios naturales o urbanos, requiriendo de una operación 

de limpieza ordinaria o extraordinaria para restablecer su situación inicial. 

g) «Biorresiduo»: residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parques y 

del sector servicios, así como residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, 

oficinas, restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y 

establecimientos de consumo al por menor, entre otros, y residuos comparables 

procedentes de plantas de transformación de alimentos. 

h) «Comercialización»: todo suministro de un producto para su distribución, 

consumo o utilización en el mercado nacional en el transcurso de una actividad comercial, 

ya sea previo pago o a título gratuito. 

i) «Compost»: material orgánico higienizado y estabilizado obtenido a partir del 

tratamiento controlado biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables 

recogidos separadamente. No se considerará compost el material bioestabilizado. 

j) «Digerido»: material orgánico obtenido a partir del tratamiento biológico 

anaerobio de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará 

digerido el material bioestabilizado. 

k) «Economía circular»: sistema económico en el que el valor de los productos, 

materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando 

su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo de este modo el impacto 

medioambiental de su uso, y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de 
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sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicación 

de la jerarquía de residuos. 

l) «Eliminación»: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando 

la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o 

materiales, siempre que estos no superen el 50 % en peso del residuo tratado, o el 

aprovechamiento de energía. En el anexo III se recoge una lista no exhaustiva de 

operaciones de eliminación. 

m) «Envase»: un envase, tal y como se define en el artículo 2.1 de la Ley 

11/1997, del 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

n) «Gestión de residuos»: la recogida, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la clasificación y otras operaciones previas; así como 

la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos. 

Se incluyen también las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. 

ñ) «Gestor de residuos»: la persona física o jurídica, pública o privada, registrada 

mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

o) «Instalaciones portuarias receptoras»: las instalaciones portuarias receptoras, 

tal y como se definen en el artículo 2.1.e) del Real Decreto 1381/2002, de 20 de 

diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los 

buques y residuos de carga. 

p) «Introducción en el mercado»: primera comercialización de un producto en el 

mercado nacional. 

q) «Material bioestabilizado»: material con contenido orgánico obtenido de las 

plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados. 

r) «Mejores técnicas disponibles»: las mejores técnicas disponibles, tal y como 

se definen en el artículo 3.12 del texto refundido de la Ley de prevención y control 

integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 

de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

s) «Negociante»: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la 

compra y posterior venta de residuos, incluidas aquellas que no tomen posesión física de 

los residuos. 
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t) «Norma armonizada»: una norma armonizada con arreglo a la definición del 

artículo 2.1.c) del Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las 

Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del 

Consejo y la Decisión nº 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

u) «Plástico»: el material compuesto por un polímero tal como se define en el 

artículo 3.5 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 

1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento 

(CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 

Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, al que 

pueden haberse añadido aditivos u otras sustancias, y que puede funcionar como principal 

componente estructural de los productos finales, con la excepción de los polímeros 

naturales que no han sido modificados químicamente. Las pinturas, tintas y adhesivos que 

sean materiales poliméricos no están incluidos. 

v) «Plástico biodegradable»: un plástico capaz de sufrir descomposición física o 

biológica, de modo que, en último término, se descompone en dióxido de carbono (CO2), 

biomasa y agua, y que, conforme a las normas europeas en materia de envases, es 

valorizable mediante compostaje y digestión anaerobia. 

w) «Plástico oxodegradable»: materiales plásticos que incluyen aditivos, los 

cuales, mediante oxidación, provocan la fragmentación del material plástico en 

microfragmentos o su descomposición química. 

x) «Poseedor de residuos»: el productor de residuos u otra persona física o 

jurídica que esté en posesión de residuos. Se considerará poseedor de residuos al titular 

catastral de la parcela en la que se localicen residuos abandonados o basura dispersa, 

siendo responsable administrativo de dichos residuos, salvo en aquellos casos en los que 

sea posible identificar al autor material del abandono o poseedor anterior. 

y) «Preparación para la reutilización»: la operación de valorización consistente 

en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de 
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productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse 

sin ninguna otra transformación previa y dejen de ser considerados residuos si cumplen 

las normas de producto aplicables de tipo técnico y de consumo. 

z) «Prevención»: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y 

diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o 

producto, para reducir: 

1.º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o 

el alargamiento de la vida útil de los productos. 

2.º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los 

residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

3.º El contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos. 

aa) «Producto de plástico de un solo uso»: un producto fabricado total o 

parcialmente con plástico y que no ha sido concebido, diseñado o introducido en el 

mercado para completar, dentro de su período de vida, múltiples circuitos o rotaciones 

mediante su devolución a un productor para ser rellenado o reutilizado con el mismo fin 

para el que fue concebido. 

ab) «Productor de residuos»: cualquier persona física o jurídica cuya actividad 

produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe 

operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de 

naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por 

los servicios de control e inspección en las instalaciones fronterizas, se considerará 

productor de residuos al titular de la mercancía o bien al importador o exportador de la 

misma según se define en la legislación aduanera. En el caso de las mercancías retiradas 

por las autoridades policiales en actos de decomisos o incautaciones efectuadas bajo 

mandato judicial, se considerará productor de residuos al titular de la mercancía. 

ac) «Productor del producto»: cualquier persona física o jurídica que desarrolle, 

fabrique, procese, trate, llene, venda o importe productos de forma profesional, con 

independencia de la técnica de venta utilizada en su introducción en el mercado nacional. 

Se incluye en este concepto tanto a los que estén establecidos en el territorio nacional e 

introduzcan productos en el mercado nacional, como a los que estén en otro Estado 

miembro o tercer país y vendan directamente a hogares u otros usuarios distintos de los 

hogares privados mediante contratos a distancia, entendidos como los contratos en el 

marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, sin la 
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presencia física simultánea de las partes del contrato, y en el que se hayan utilizado 

exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia, tales como correo postal, 

internet, teléfono o fax, hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia 

celebración del mismo. 

Las plataformas de comercio electrónico asumirán, como productores de 

producto, las obligaciones financieras y de información, así como organizativas cuando 

proceda, en el supuesto de que algún productor comprendido en la definición del párrafo 

anterior y que esté establecido en otro Estado miembro o tercer país, actúe a través de 

éstas y no esté inscrito en los registros existentes sobre responsabilidad ampliada del 

productor ni dé cumplimiento a las restantes obligaciones derivadas de los regímenes de 

responsabilidad ampliada del productor. A tales efectos, la plataforma de comercio 

electrónico podrá llevar a cabo una inscripción única respecto de todos los productos 

afectados para los que asuman la condición de productor del producto, debiendo 

conservar un registro de dichos productos. 

ad) «Productos del tabaco»: los productos del tabaco tal como se definen en el 

artículo 3.ac) del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan 

determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los 

productos del tabaco y los productos relacionados. 

ae) «Punto limpio»: instalación de almacenamiento en el ámbito de la recogida 

de una entidad local, donde se recogen de forma separada los residuos domésticos. 

af) «Reciclado»: toda operación de valorización mediante la cual los materiales 

de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es 

con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del 

material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales 

que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. 

ag) «Recogida»: operación consistente en el acopio, la clasificación y 

almacenamiento iniciales de residuos, de manera profesional, con el objeto de 

transportarlos posteriormente a una instalación de tratamiento. 

ah) «Recogida separada»: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene 

por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. 

ai) «Regeneración de aceites usados»: cualquier operación de reciclado que 

permita producir aceites de base mediante el refinado de aceites usados, en particular 
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mediante la retirada de los contaminantes, los productos de la oxidación y los aditivos 

que contengan dichos aceites. 

aj) «Régimen de responsabilidad ampliada del productor»: el conjunto de 

medidas adoptadas para garantizar que los productores de productos asuman la 

responsabilidad financiera o bien la responsabilidad financiera y organizativa de la 

gestión de la fase de residuo del ciclo de vida de un producto. 

ak) «Relleno»: toda operación de valorización en la que se utilizan residuos no 

peligrosos aptos para fines de regeneración en zonas excavadas o para obras de ingeniería 

paisajística. Los residuos empleados para relleno deben sustituir a materiales que no sean 

residuos y ser aptos para los fines mencionados anteriormente y estar limitados a la 

cantidad estrictamente necesaria para lograr dichos fines. En el caso de que las 

operaciones de relleno vayan encaminadas a la regeneración de zonas excavadas, estas 

operaciones deben venir justificadas por la necesidad de restituir la topografía original 

del terreno. 

al) «Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 

intención o la obligación de desechar. 

am) «Residuo de artes de pesca»: cualquier arte de pesca que se ajuste a la 

definición de residuo, incluidos todos los componentes separados, sustancias o materiales 

que formaban parte del arte de pesca o estaban unidos a él cuando se descartó. Se incluyen 

también los artes de pesca y sus componentes abandonados o perdidos. 

an) «Residuo no peligroso»: residuo que no está cubierto por el apartado añ) de 

este artículo. 

añ) «Residuo peligroso»: residuo que presenta una o varias de las características 

de peligrosidad enumeradas en el anexo I y aquél que sea calificado como residuo 

peligroso por el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión 

Europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte. También se 

comprenden en esta definición los recipientes y envases que contengan restos de 

sustancias o preparados peligrosos o estén contaminados por ellos, a no ser que se 

demuestre que no presentan ninguna de las características de peligrosidad enumeradas en 

el anexo I. 

ao) «Residuos agrarios y silvícolas»: residuos generados por las actividades 

agrícolas, ganaderas y silvícolas. 
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ap) «Residuos alimentarios»: todos los alimentos, tal como se definen en el 

artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 

la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 

fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, que se han convertido en 

residuos. 

aq) «Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia del 

comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las 

oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. 

ar) «Residuos de competencia local»: residuos gestionados por las entidades 

locales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5. 

as) «Residuos de construcción y demolición»: residuos generados por las 

actividades de construcción y demolición. 

at) «Residuos domésticos»: residuos peligrosos o no peligrosos generados en los 

hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también 

residuos domésticos los similares en composición y cantidad a los anteriores generados 

en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia de la actividad propia del 

servicio o industria. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares 

de, entre otros, aceites de cocina usados, aparatos eléctricos y electrónicos, textil, pilas, 

acumuladores, muebles, enseres y colchones, así como los residuos y escombros 

procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de la 

limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 

domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

au) «Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de producción, 

fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados 

por la actividad industrial como consecuencia de su actividad principal. 

av) «Residuos municipales»: 

1.º Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen 

doméstico, incluidos papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, 

textiles, envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y 
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acumuladores, residuos peligrosos del hogar y residuos voluminosos, incluidos los 

colchones y los muebles, 

2.º los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada 

procedentes de otras fuentes, cuando esos residuos sean similares en naturaleza y 

composición a los residuos de origen doméstico. 

Los residuos municipales no comprenden los residuos procedentes de la 

producción, la agricultura, la silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de 

alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, incluidos los lodos de 

depuradora, los vehículos al final de su vida útil ni los residuos de construcción y 

demolición. 

La presente definición se introduce a efectos de determinar el ámbito de 

aplicación de los objetivos en materia de preparación para la reutilización y de reciclado 

y sus normas de cálculo establecidos en esta ley y se entiende sin perjuicio de la 

distribución de responsabilidades para la gestión de residuos entre los agentes públicos y 

privados a la luz de la distribución de competencias establecida en el artículo 12.5. 

aw) «Reutilización»: cualquier operación mediante la cual productos o 

componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma 

finalidad para la que fueron concebidos. 

ax) «Suelo contaminado»: aquel cuyas características han sido alteradas 

negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso 

procedentes de la actividad humana en concentración tal que comporte un riesgo 

inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y 

estándares que se determinen por el Gobierno. 

ay) «Transporte de residuos»: operación de gestión consistente en el movimiento 

de residuos de forma profesional por encargo de terceros, llevada a cabo por empresas en 

el marco de su actividad profesional, sea o no su actividad principal. 

az) «Tratamiento»: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la 

preparación anterior a la valorización o eliminación. 

ba) «Tratamiento intermedio»: las operaciones de valorización R12 y R13 y las 

operaciones de eliminación D8, D9, D13, D14 y D15, conforme a los anexos II y III. 

bb) «Valorización»: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el 

residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se 

habrían utilizado para cumplir una función particular o que el residuo sea preparado para 



 

338 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II, se 

recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización. 

bc) «Valorización de materiales»: toda operación de valorización distinta de la 

valorización energética y de la transformación en materiales que se vayan a usar como 

combustibles u otros medios de generar energía. Incluye, entre otras operaciones, la 

preparación para la reutilización, el reciclado y el relleno. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Título del Proyecto Proyecto de Ejecución Edificio de Viviendas en Calle San 

Clemente 

Productor de Residuos  

Poseedor de Residuos  

Emplazamiento Calle San Clemente, nº17, Santa Cruz de Tenerife 

Plazo 7 meses 

 

 

Jefe de Obra  

Encargado  

Responsable de Residuos  

Datos de Contacto 

Teléfono  

Correo Electrónico  

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

A continuación, se indican los posibles residuos que se pueden generar como 

consecuencia de esta obra, en la cual se pretende reformar interiormente el edificio de 

referencia. 

En la planta baja se acondicionarán para la ocupación por locales comerciales.  

 

Las plantas sobre rasante, se destinarán a viviendas de uso residencial y en la 

planta bajo rasante se encontrarán los aparcamientos y cuartos de instalaciones.   
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DATOS GENERALES         

      

Superficie Construida total 12.609,09 m²   

Toneladas de residuos 772,91 Tn   

      

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 

excavación 0,00 m³   

Presupuesto estimado obra sin Gestión de Residuos 1.943.241,06€ €   

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 €   

 

A.1.: RCDs Nivel I         

    Tn d V (m³) 

Tierras y Pétreos de la Excavación         

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de proyecto   
0,00 1,20 0,00 

 

A.2.: RCDs Nivel II         

  % Tn d V (m³) 

RCD: Naturaleza no pétrea         

1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00 

2. Madera 4,11 4,80 0,60 8,00 

3. Metales 90,021 105,00 1,50 70,00 

4. Papel 0,231 0,27 0,90 0,30 

5. Plástico 0,231 0,27 0,90 0,30 

6. Vidrio 0,257 0,30 1,50 0,20 

7. Yeso 5,144 6,00 1,20 5,00 

TOTAL estimación  100,000 116,64   83,80 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 0,000 0,00 1,50 0,00 

2. Hormigón 91,561 553,39 1,50 368,92 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 7,528 45,5 1,50 30,30 

4. RCD's mezclados  0,992 6,00 1,50 4,00 

TOTAL estimación  100,000 604,39   403,22 

Residuos Urbanos         

1. Basuras 100,000 1,17 0,90 1,30 

TOTAL estimación  100,000 1,17   1,30 

A.3.:Residuos Peligrosos         

  % Tn d V (m³) 

Residuos Peligrosos 100,000 0,71 0,50 1,42 

Total Estimación 100,000 0,71   1,42 
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A continuación, se encuentra un desglose de los residuos que previsiblemente se 

van a generar durante la ejecución de la obra: 

 

A.1.: RCDs Nivel I     

 Tierras y Pétreos de la Excavación Cantidad 

  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03   

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06   

 

A.2.: RCDs Nivel II     

 RCD: Naturaleza no pétrea Cantidad Tn 

 1. Asfalto    

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 0,00 

 2. Madera    

X 17 02 01  Madera 4,80 

 3. Metales    

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,00 

x 17 04 02 Aluminio 74,32 

  17 04 03 Plomo 0,00 

  17 04 04 Zinc 0,00 

  17 04 05 Hierro y Acero 0,00 

  17 04 06 Estaño 0,00 

X 17 04 06 Metales mezclados 15,89 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 0,00 

 4. Papel    

x 20 01 01 Papel 0,27 

 5. Plástico    

x 17 02 03 Plástico 0,27 

 6. Vidrio    

x 17 02 02 Vidrio 0,30 

 7. Yeso    

X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 6,00 

 RCD: Naturaleza pétrea Cantidad Tn 

 1. Arena Grava y otros áridos  

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 

04 07   

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 0,00 

 2. Hormigón    

x 17 01 01 Hormigón 553,39 

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  

x 17 01 02 Ladrillos 0,00 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 45,5 
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 4. Piedra    

x 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 6,00 

 

Otros   Cantidad Tn 

 1. Basuras    

x 20 02 01 Residuos biodegradables 0,41 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 0,76 

 

A.3: Potencialmente Peligrosos Cantidad Tn 

 1. Residuos Peligrosos  

  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)   

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
  

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas   

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto   

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas   

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto   

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's   

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's   

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's   

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)   

x 20 01 21 Tubos fluorescentes 0,40 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas   

  16 06 03 Pilas botón   

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 0,30 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices   

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados   

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes   

x 15 01 11 Aerosoles vacíos 0,01 

  16 06 01 Baterías de plomo   

  13 07 03 Hidrocarburos con agua   

 

 

7.METODOLOGÍA 

7.1. Medidas para la Prevención y la Minimización de Residuos.  

 

Para los residuos procedentes de los elementos a demoler, se aplicarán las 

siguientes medidas: 

 



 

342 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 

Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2021/2022 

Evitar la contaminación de los Residuos No Peligrosos, con Residuos 

Peligrosos.  

Segregar correctamente los RCD’s para favorecer la posterior gestión mediante 

técnicas de Regeneración y Recuperación.  

Almacenar correctamente para evitar que el deterioro de los residuos influya en 

la utilización de éstos como recursos en procesos posteriores.  

 

Para los residuos procedentes de la ejecución: 

 

Reutilizar elementos y piezas, que aún estén en buenas condiciones de uso.  

No colocar residuos apilados de forma inestable y mal protegidos que pueden 

ser extendidos accidentalmente. 

Mantener la obra o el centro limpio de embalajes, papeles, botellas y otros 

envases. 

Establecer limpiezas periódicas de las instalaciones. Retirar residuos ajenos al 

acopio que corresponda. Por ejemplo, separar de los restos cerámicos, los envases de 

cemento y yeso o los plásticos y restos de PVC. 

No sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, produciendo caída de residuos. 

 

 

Y sobre los residuos procedentes de los materiales necesarios para llevar a cabo 

la ejecución de la obra: 

Realizar o analizar el balance del material necesario y excedente, proponiendo 

mejoras de proyecto (en elementos, técnicas constructivas, etc.) que minimice la salida 

de tierra y/o roca de la obra. 

Buscar sustitutos a las sustancias peligrosas y seleccionar las materias primas y 

auxiliares con menor incidencia medioambiental: por ejemplo, sustituir, si es posible, las 

pinturas al disolvente por pinturas al agua, elegir nuevos adhesivos formulados a base de 

resinas, cargas y aditivos específicos o controlar el consumo de materias primas y 

auxiliares 
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Comprar la cantidad de materiales estrictamente necesaria, así se evitará la 

generación de residuos por caducidad de materias primas o por uso incorrecto y se 

reducirán costes económicos. 

No separar el embalaje hasta que se vaya a emplear el producto. 

Evitar la diversificación innecesaria de materias primas y auxiliares (pinturas, 

disolventes, aceites). De esta forma se puede optar por la compra a granel y el uso de 

envases reutilizables. 

Incluir en los contratos de los suministradores de productos la obligación de 

retirada de los envases, de modo que puedan ser reutilizados y no se conviertan en un 

residuo una vez agotado el producto. 

 

7.2. Medidas de Gestión 

7.2.1. Segregación 

 

Debido a las características de la parcela donde se ubica la obra, se colocará el 

punto limpio de la obra en la parcela exterior del edificio, junto a la actual barrera de 

paso. Debido a la ubicación de los contenedores, se tendrá en cuenta que es necesario 

protegerlo a la finalización de la jornada.   

En este caso y para dar cumplimiento a la legislación vigente en lo que a 

Residuos se refiere; se contratará a una empresa gestora que realice las operaciones de 

segregación de residuos en su planta antes del destino final; y la cual entregará 

periódicamente un certificado donde se indiquen las cantidades de diferentes residuos, al 

menos en m3,  procedentes de la obra.  

Independientemente de que el número de contenedores sea menor, éstos deben 

estar perfectamente señalizados; y como se ha indicado anteriormente se tratará de 

facilitar la separación de los residuos realizando un depósito de éstos lo más organizado 

posible, es decir, independientemente de que se utilice el mismo contenedor para todos 

los RCD de la obra, se pueden verter agrupados en la medida de lo posible.  

7.2.2. Envasado y Contenerización.  

Para los residuos peligrosos. 

 

A la hora de envasar RP debe siempre tenerse en cuenta los puntos siguientes: 
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Nunca se deben mezclar los RP con otro tipo de residuos, de modo que no debe 

haber RP en contenedores de residuos inertes y/o urbanos y viceversa.  

Los RP se almacenarán en contenedores separados. No se pueden mezclar 

distinto tipos de RP (mezclar aceite con pintura, etc.).  

Los contenedores y sus cierres tienen que evitar la pérdida del contenido durante 

las labores de manipulación y transporte, deberán ser sólidos y resistentes. Deben estar 

construidos con materiales que no sean susceptibles de ser atacados por los residuos a 

contener, ni formar con éstos, combinaciones peligrosas. Así por ejemplo, los barnices y 

disolventes pueden atacar determinados tipos de plástico, los ácidos fuertes podrían atacar 

envases metálicos, etc.  

Para los RP sólidos, los contenedores pueden ser bolsas big-bag, contenedores, 

bidones etc. nuevos o que no hayan contenido, con anterioridad, otras sustancias 

peligrosas incompatibles y en número suficiente para cada tipo y cantidad de residuos.  

Para los envases de productos químicos, pinturas, etc., de mayor volumen, 

bastará con cerrar perfectamente la lata o bidón y podrán ser acumulados en palets que 

posteriormente quedarán bien sujetos para el transporte, con la correspondiente etiqueta 

de RP. 

Se etiquetarán con contenedores y la zona de almacenamiento los Residuos 

Peligrosos, conforme con la legislación vigente; correspondiéndose a los requerimientos 

que se han producido tras la sustitución a partir del 1 de junio de 2015 de las Directivas 

67/548/CEE y la Directiva 1999/45/CE en las que se basaba el actual etiquetado de los 

residuos peligrosos, por el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado 

y etiquetado de sustancias y mezclas (CLP), quedan modificados los apartados 2,3 y 4 

del artículo 14 del RD 833/88 sobre residuos peligrosos 

 

En la etiqueta deberá figurar: 

a) El código de identificación de los residuos que contiene, según el sistema de 

identificación que se describe en el Reglamento 1357/2014, de 18 de diciembre 

(características HP) y el código LER del residuo con su correspondiente descripción. 

b) Nombre, dirección y teléfono del Productor de los residuos. 

c) Fechas de envasado. 

d) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 
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Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los envases los 

siguientes pictogramas dibujados en negro sobre fondo blanco. 

 

 

 

 

La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, 

si fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o 

desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operación posterior del 

residuo. 

El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10 x 10 

cm. 

Para el control de la gestión de los Residuos Peligrosos, y como condición 

imprescindible de la Inscripción en el registro de Pequeños Productores de RP, se lleva 

un seguimiento de todos los residuos generados en el Libro de Control y Seguimiento. Se 

incluye un ejemplo en el anexo 3.  

 

Para los residuos no peligrosos. 

 

Para los residuos inertes tipo inertes limpios (hormigones, ladrillos, etc.) madera, 

chatarra, papel y cartón será necesaria la creación de acopios intermedios antes de su 

retirada definitiva de la zona de obras, estos habrán de cumplir las siguientes 

especificaciones: 

● Mantener en condiciones adecuadas de limpieza, de modo que deberán retirarse 

de los tajos y acopiarlos. 

● Evitar los vertidos incontrolados, fuera de la zona delimitada para ello. Si se 

producen, recogerlos y agruparlos con el resto de residuos. 
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● No mezclar residuos no peligrosos RCD con otros residuos peligrosos o 

residuos urbanos. En los vertederos de residuos inertes sólo está permitido el 

depósito de escombros y tierras, quedando terminantemente prohibido arrojar 

otro tipo de residuos. 

● Utilizar para los residuos no inertes, si es posible, volquetes o big-bag que serán 

más sencillos de retirar. Señalizar el contenido de cada contenedor para evitar 

la mezcla de los residuos plástico, madera y metálicos. Inicialmente uno por 

cada tipo de residuo, que podrá incrementarse en función de las necesidades 

 

Para los residuos asimilables a urbanos. 

 

Se ubicarán contenedores específicos en la zona de los comedores y vestuarios, 

para facilitar la correcta gestión de estos residuos, evitando que éstos se mezclen con los 

residuos procedentes de la ejecución de la obra. 

 

Traslado 

Tal y como se ha indicado anteriormente, se contará con transportistas y gestores 

autorizados para las labores de traslado y gestión de los diferentes residuos generados.  

Para facilitar y mejorar el traslado de los residuos desde sus puntos de recogida 

en la obra, hasta el destino (gestor) se establecen las siguientes medidas. 

 

Contenedores de Residuos No Peligrosos: No superar la altura recomendada por 

el transportista, mantenerlos cubiertos al final de la jornada, en caso de estar en la vía 

pública, y en caso de ser posible protegidos de las incidencias meteorológicas.  

 

 

Contenedores de Residuos Peligrosos: Los contenedores o bidones, tienen que 

estar perfectamente cerrados. En el caso de entregar residuos peligrosos sólidos en big-

bag o paletizados, éstos deben estar perfectamente asegurados y protegidos para impedir 

que se desprendan y/o extravíen. 

Durante la entrega de los residuos al transportista autorizado estará presente un 

responsable designado por la obra, que conozca los pormenores de la gestión establecida, 

así como, la correcta documentación de esta gestión.  
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7.2.3. Destino Previsto para los Residuos.  

 

Antes del comienzo de las principales fases constructivas, en la que se generará 

la mayor parte de los residuos de la obra, se estudiarán las posibilidades de gestión de los 

mismos, estableciendo un plan de Reutilización, Valorización y/o Reciclaje, si es posible.  

 

Previsión de Operaciones de Reutilización.  

 

Debido a la naturaleza del proyecto, no va a ser posible llevar a cabo operaciones 

de reutilización en la propia obra; no obstante, y aplicando la experiencia en obras de 

edificación, en caso de que sea posible se implantarán procedimientos de reutilización in 

situ que implican una mejora en el alcance ambiental de la obra y supone una 

minimización de la cantidad de reestudios a generar por esta actividad.  

 

Previsión de Operaciones de Valorización 

 

Sabiendo cual es la definición exacta de valorización según establece la Ley 

07/2022, y como se ha indicado en este documento; cabe destacar que, en la práctica son 

muy pocas las operaciones de valorización que pueden hacerse efectivas.  

A continuación, se indican las operaciones de valorización probables para los 

residuos que se van a generar en la obra: 

- Reciclado o Recuperación de metales o compuestos metálicos.  

- Reciclado o Recuperación de materia orgánica.  

- Reciclado o Recuperación de otras materias inorgánicas.  

- Recuperación o regeneración de disolventes.  

 

Destino de los Residuos No Reutilizables ni Valorizables. 

 

Una vez estudiadas todas las opciones de gestión, los residuos sobre los cuales 

no se pueda realizar ninguna de las operaciones citadas anteriormente; serán entregados 

a gestores autorizados para que lleven a cabo con ellos operaciones de Almacenamiento, 

Reciclaje y en última instancia eliminación por vertido.  
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Estas instalaciones serán las encargadas de cumplimentar los certificados 

periódicos con las cantidades reales de Residuos Depositados a través de nuestros 

transportistas; las cuales se reflejarán en los libros de Control y Seguimiento de la obra.  

 

8. RESUMEN DE METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA.  

 

En este apartado se resumen las operaciones previstas para cada uno de los 

residuos que se van a generar en la obra, así como los gestores que lo van a realizar en 

cada caso.  

Actualmente, y hasta que se realicen los trámites de contratación de los gestores, 

no se conoce con exactitud los datos que integran esta tabla, por lo que se deberá 

cumplimentar cuando se disponga de la información necesaria.
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9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO 

 

A continuación, se encuentra el resumen del Presupuesto estimado para la 

correcta gestión de los Residuos generados en la obra. 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS    

    

Tipología RCDs Estimación (Tn) 
Precio gestión      

(€/m³) 
Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I    

Tierras y pétreos de la excavación 0,00  0,00 

    

A2 RCDs Nivel II    

RCDs Naturaleza Pétrea 604,39 15,00 12.692,19 

RCDs Naturaleza no Pétrea 116,64 15,00 2.449,44 

Basuras 1,17 15,00 24,57 

    

Residuos Peligrosos 0,71 100,00 71,00 

      

TOTAL COSTE DE ENTREGA RCD’s   15.237,20 

 

10.  LEGISLACIÓN 

 

En el presente apartado se refleja la legislación y normativa en materia de medio 

ambiente, cuyas prescripciones deben seguirse para un correcto control y una buena 

integración medioambiental de las obras. 

 

● Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 

1994, relativa a los envases y residuos de envases 

● Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos. 

● Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre 

de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil (y modificaciones 

posteriores) 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_62_CELEX_01994L0062-20180704_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_62_CELEX_01994L0062-20180704_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_31_1999_CELEX_31999L0031_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_31_1999_CELEX_31999L0031_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/CONSLEG_DIRECTIVA_53_2000_L0053_20110420_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/CONSLEG_DIRECTIVA_53_2000_L0053_20110420_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/CONSLEG_DIRECTIVA_53_2000_L0053_20110420_ES_TXT.pdf
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● Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 

de 2006 , relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 

acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE (Texto pertinente a 

efectos del EEE) 

● Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 

2006 , sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se 

modifica la Directiva 2004/35/CE - Declaración del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión 

● Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre 

de 2008 , sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas (Texto pertinente 

a efectos del EEE) 

● Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 

de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

● Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 

de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación) Texto pertinente a efectos del EEE 

● Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos Texto pertinente a efectos del EEE 

● Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 

2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Texto 

pertinente a efectos del EEE 

● Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables (Texto pertinente a efectos del EEE.) 

● Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 

2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico 

en el medio ambiente (Texto pertinente a efectos del EEE) 

● Directiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 

2019, relativa a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_66_2006_CELEX_32006L0066_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_66_2006_CELEX_32006L0066_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_66_2006_CELEX_32006L0066_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_66_2006_CELEX_32006L0066_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_21-2006.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_21-2006.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_21-2006.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_21-2006.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_68_2008_CELEX_02008L0068-20190726_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_68_2008_CELEX_02008L0068-20190726_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_68_2008_CELEX_02008L0068-20190726_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_98_2008_CELEX_02008L0098-20180705_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_98_2008_CELEX_02008L0098-20180705_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_98_2008_CELEX_02008L0098-20180705_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_75_2010_CELEX_02010L0075-20110106_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_75_2010_CELEX_02010L0075-20110106_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_75_2010_CELEX_02010L0075-20110106_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_65_2011_CELEX_02011L0065-20200501_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_65_2011_CELEX_02011L0065-20200501_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_65_2011_CELEX_02011L0065-20200501_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_19_2012_CELEX_32012L0019_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_19_2012_CELEX_32012L0019_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_19_2012_CELEX_32012L0019_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_2001_2018_CELEX_32018L2001_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_2001_2018_CELEX_32018L2001_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_2001_2018_CELEX_32018L2001_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_904-2019_CELEX_32019L0904_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_904-2019_CELEX_32019L0904_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_904-2019_CELEX_32019L0904_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_883_2019_CELEX_32019L0883_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_883_2019_CELEX_32019L0883_ES_TXT.pdf
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desechos generados por buques, por la que se modifica la Directiva 2010/65/UE 

y se deroga la Directiva 2000/59/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) 

● Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

(modificada) 

● Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

● Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular 

● Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (y modificaciones). 

● Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación 

● Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

● Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 

de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 

obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

● Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para 

determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites 

usados para su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

● Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuándo los recortes 

de espuma de poliuretano utilizados en la fabricación de espuma compuesta, se 

consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 

y suelos contaminados. 

● Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado. 

● Orden TED/426/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen los criterios para 

determinar cuándo el papel y cartón recuperado destinado a la fabricación de papel 

y cartón deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_883_2019_CELEX_32019L0883_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Europea/Directiva_883_2019_CELEX_32019L0883_ES_TXT.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/RD_833_1988_BOE-A-1988-18848-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/RD_833_1988_BOE-A-1988-18848-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/RD_833_1988_BOE-A-1988-18848-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_304_2002_BOE-A-2002-3285-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_304_2002_BOE-A-2002-3285-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/LEY_21_2013_BOE-A-2013-12913-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/RD_815_2013_BOE-A-2013-10949-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/RD_815_2013_BOE-A-2013-10949-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/RD_815_2013_BOE-A-2013-10949-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/RD-LEGISLATIVO_1_2016_BOE-A-2016-12601-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/RD-LEGISLATIVO_1_2016_BOE-A-2016-12601-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_1007_2017_.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_1007_2017_.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_1007_2017_.pdf
ftp://prodjun@ftp.gobiernodecanarias.org/exp/https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_205_2018_BOE-A-2018-2980-consolidado.pdf
ftp://prodjun@ftp.gobiernodecanarias.org/exp/https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_205_2018_BOE-A-2018-2980-consolidado.pdf
ftp://prodjun@ftp.gobiernodecanarias.org/exp/https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_205_2018_BOE-A-2018-2980-consolidado.pdf
ftp://prodjun@ftp.gobiernodecanarias.org/exp/https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_205_2018_BOE-A-2018-2980-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_397_2018pdf.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_397_2018pdf.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_397_2018pdf.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_397_2018pdf.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/RD_553_2020_BOE-A-2020-6422-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/RD_553_2020_BOE-A-2020-6422-consolidado.pdf
ftp://prodjun@ftp.gobiernodecanarias.org/exp/https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_426_2020_BOE-A-2020-5208-consolidado.pdf
ftp://prodjun@ftp.gobiernodecanarias.org/exp/https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_426_2020_BOE-A-2020-5208-consolidado.pdf
ftp://prodjun@ftp.gobiernodecanarias.org/exp/https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_426_2020_BOE-A-2020-5208-consolidado.pdf
ftp://prodjun@ftp.gobiernodecanarias.org/exp/https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ORDEN_426_2020_BOE-A-2020-5208-consolidado.pdf
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● Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

● Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil 

y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el 

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre 

● Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 

1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

● Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera 

de uso. 

● Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

● Real Decreto 975/2009 sobre residuos de industrias extractivas 

● Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 

de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 

obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

● Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

● Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos (modificado por el Real Decreto 710/2015) 

● Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

● Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 

de Envases. 

● Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos 

fitosanitarios. 

● Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas 

de plástico y por el que se crea el Registro de Productores. 

● Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

● Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/VERTIDOS_VERTEDEROS/RD_646_2020_BOE-A-2020-7438-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/VERTIDOS_VERTEDEROS/RD_646_2020_BOE-A-2020-7438-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/VEHICULOS_FINAL_VIDA_UTIL/RD_265_2021_BOE-A-2021-5868-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/VEHICULOS_FINAL_VIDA_UTIL/RD_265_2021_BOE-A-2021-5868-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/VEHICULOS_FINAL_VIDA_UTIL/RD_265_2021_BOE-A-2021-5868-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/NEUMATICO_FUERA_USO/RD_731_2020_BOE-A-2020-9336.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/NEUMATICO_FUERA_USO/RD_731_2020_BOE-A-2020-9336.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/NEUMATICO_FUERA_USO/RD_1619_2005_BOE-A-2006-41-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/NEUMATICO_FUERA_USO/RD_1619_2005_BOE-A-2006-41-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/RESIDUOS_CONSTRUCCION_DEMOL/RD_105_2008_BOE-A-2008-2486-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/RESIDUOS_CONSTRUCCION_DEMOL/RD_105_2008_BOE-A-2008-2486-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/RESIDUOS_CONSTRUCCION_DEMOL/RD_975_2009_BOE-A-2009-9841-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/RESIDUOS_CONSTRUCCION_DEMOL/ORDEN_1007_2017_BOE-A-2017-12043.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/RESIDUOS_CONSTRUCCION_DEMOL/ORDEN_1007_2017_BOE-A-2017-12043.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/RESIDUOS_CONSTRUCCION_DEMOL/ORDEN_1007_2017_BOE-A-2017-12043.pdf
https://cmsgobcan.gobiernodecanarias.net/medioambiente/temas/residuos/mas_informacion/normativa/Real%20Decreto%20110/2015,%20de%2020%20de%20febrero,%20sobre%20residuos%20de%20aparatos%20el%C3%A9ctricos%20y%20electr%C3%B3nicos.%20https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/RESIDUOS_APARATOS_ELECTRICOS_ELEC/RD_110_2015_BOE-A-2015-1762-consolidado.pdf
https://cmsgobcan.gobiernodecanarias.net/medioambiente/temas/residuos/mas_informacion/normativa/Real%20Decreto%20110/2015,%20de%2020%20de%20febrero,%20sobre%20residuos%20de%20aparatos%20el%C3%A9ctricos%20y%20electr%C3%B3nicos.%20https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/RESIDUOS_APARATOS_ELECTRICOS_ELEC/RD_110_2015_BOE-A-2015-1762-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/PILAS_ACUMULADORES/RD_106_2008_BOE-A-2008-2387-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/PILAS_ACUMULADORES/RD_106_2008_BOE-A-2008-2387-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ENVASES/LEY_11_1997_BOE-A-1997-8875-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ENVASES/RD_782_1998_BOE-A-1998-10214-consolidado.pd
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ENVASES/RD_782_1998_BOE-A-1998-10214-consolidado.pd
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ENVASES/RD_782_1998_BOE-A-1998-10214-consolidado.pd
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ENVASES/RD_1416_2001_BOE-A-2001-24748-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ENVASES/RD_1416_2001_BOE-A-2001-24748-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ENVASES/RD_293_2018_BOE-A-2018-6651.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ENVASES/RD_293_2018_BOE-A-2018-6651.pdf
https://cmsgobcan.gobiernodecanarias.net/medioambiente/temas/residuos/mas_informacion/normativa/Real%20Decreto%20679/2006,%20de%202%20de%20junio,%20por%20el%20que%20se%20regula%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20los%20aceites%20industriales%20usados.%20%20https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ACEITES_INDUSTRIALES/RD_679_2006_BOE-A-2006-9832-consolidado.pdf
https://cmsgobcan.gobiernodecanarias.net/medioambiente/temas/residuos/mas_informacion/normativa/Real%20Decreto%20679/2006,%20de%202%20de%20junio,%20por%20el%20que%20se%20regula%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20los%20aceites%20industriales%20usados.%20%20https:/www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ACEITES_INDUSTRIALES/RD_679_2006_BOE-A-2006-9832-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ACEITES_INDUSTRIALES/RD_219_2013_BOE-A-2013-3210.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/ACEITES_INDUSTRIALES/RD_219_2013_BOE-A-2013-3210.pdf
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● Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para 

la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos 

que los contengan (modificado por el Real Decreto 228/2006). 

● Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (texto consolidado) 

● Decreto 29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de las 

instalaciones denominadas Puntos Limpios. 

● Corrección de errores del Decreto 29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula 

el funcionamiento de las instalaciones denominadas Puntos Limpios (B.O.C. nº 

48, de 15.4.02). 

● Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos 

Sanitarios. 

● Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y 

requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y se 

crea el Registro de Gestores de Residuos de Canarias 

● Decreto 132/2011, de 17 de mayo, por el que se modifica el Decreto 104/2002, de 

26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios. 

● Resolución de 2 de mayo de 2011, por la que se hace público el Acuerdo de la 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 13 de 

abril de 2011, relativo a informe sobre la naturaleza no minera a efectos de la 

declaración de impacto ambiental de las instalaciones y actividades de trituración, 

clasificación y tratamiento de áridos procedentes de desmontes y residuos de la 

construcción. 

● Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias. 

 

 

TRANSPORTE SUSTANCIAS PELIGROSAS  

 

→ Real Decreto 74/1992 de 31 de enero Reglamento Nacional de Transporte de 

Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC).  

→ Real Decreto 387/1996 de 1 de marzo Directriz Básica de Planificación de 

Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías 

peligrosas por carretera. 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/PCB_PCT/RD_1378_1999_BOE-A-1999-18193-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/PCB_PCT/RD_1378_1999_BOE-A-1999-18193-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Nacional/ESPECIFICA/PCB_PCT/RD_1378_1999_BOE-A-1999-18193-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/BOE-A-1999-4414-consolidado_Ley-residuos-Canarias.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Decreto_29-2002_Puntos-limpios_boc-2002-048-001.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Decreto_29-2002_Puntos-limpios_boc-2002-048-001.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Correccion-errores_Puntos-limpios_boc-2002-065-002.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Correccion-errores_Puntos-limpios_boc-2002-065-002.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Correccion-errores_Puntos-limpios_boc-2002-065-002.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Decreto_104-2002_boc-2002-109-003.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Decreto_104-2002_boc-2002-109-003.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Decreto_112-2004_boc-2004-158-002.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Decreto_112-2004_boc-2004-158-002.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Decreto_112-2004_boc-2004-158-002.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Decreto_132-2011_boc-a-2011-106-2936.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Decreto_132-2011_boc-a-2011-106-2936.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Resolucion_2-mayo_2011_residuos_construccion_boc-a-2011-096-2576.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Resolucion_2-mayo_2011_residuos_construccion_boc-a-2011-096-2576.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Resolucion_2-mayo_2011_residuos_construccion_boc-a-2011-096-2576.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Resolucion_2-mayo_2011_residuos_construccion_boc-a-2011-096-2576.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Resolucion_2-mayo_2011_residuos_construccion_boc-a-2011-096-2576.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Resolucion_2-mayo_2011_residuos_construccion_boc-a-2011-096-2576.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Ley_4-2017_suelo_BOE-A-2017-10295-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/Residuos/Normativa/Autonomica/Ley_4-2017_suelo_BOE-A-2017-10295-consolidado.pdf
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→ Resolución de 21 de noviembre de 1996 sobre la inspección y control por riesgos 

inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

→ Real Decreto 551/2006 de 5 de mayo por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 
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1. Introducción 

 

 La situación de la obra, en el centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife, 

dificulta la realización de los trabajos en cuanto a los accesos a la obra y zonas de acopio 

de materiales y residuos. Es por ello que se hace especialmente necesaria la planificación 

de los trabajos de cara a la rehabilitación del edificio, incluyendo los trámites previos al 

inicio de la obra.  

El presente anejo tiene por objeto el análisis previo de los trabajos a realizar desde 

la vista de la empresa constructora a la que se le han adjudicado los trabajos, analizando 

tanto los trámites previos necesarios ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 

como la organización de los trabajos a realizar y los medios auxiliares necesarios.  
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2. Análisis del proyecto  

 

En las obras incluidas dentro del proyecto PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 

EDIFICIO DE VIVIENDAS EN CALLE SAN CLEMENTE, se han distinguido varias 

fases diferenciadas: 

- Demoliciones: 

 

1. Demolición del sobreático en cubierta, incluyendo forjado, pilares y tabiquería 

para adaptar el proyecto al PGOU municipal. 

2. Demolición de formación de pendiente, impermeabilización y atezado existente 

de la cubierta del edificio 

3. Demolición de los patios interiores de forma que solo tengan acceso a los 

mismos las viviendas de la planta 1.  

4. Demolición de la tabiquería interior existente. 

 

- Impermeabilizaciones 

 

1. Impermeabilización de cubierta  

2. Impermeabilización de patios interiores 

 

- Ejecución de atezados y pavimentos  

 

1. Ejecución de atezados y pavimentos en cubierta 

2. Ejecución de atezados y pavimentos en interior del edificio  

3. Ejecución de pavimentos en terrazas  

 

- Divisiones interiores y cerramientos de fachadas 

 

1. Ejecución de trasdosados interiores en fachadas  

2. Ejecución de divisiones interiores  

 

- Instalaciones  

 

1. Instalaciones eléctricas  
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2. Instalación de fontanería  

3. Instalaciones de saneamiento  

4. Instalaciones de telecomunicaciones  

 

- Acabados 

 

1. Enlucidos 

2. Enfoscados  

3. Pinturas interiores 

4. Fachadas 

5. Carpintería 
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3. Planificación  

 

En base a las fases descritas, se ha elaborado un programa global de trabajo, donde 

se establecen los plazos de las actividades a realizar en base a las mediciones de proyecto 

y los rendimientos estimados. 
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4. Estudio de condicionantes 

 

- Plazo y calendario  

 

Los trabajos se han programado para una duración de 7 meses.  

 

- Situación  

La situación de la obra, en el centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife, 

condiciona la emisión de ruidos generados durante los trabajos, al encontrarse en una 

zona residencial pública.  

En este sentido, se debe tener en cuenta la limitación de horario de 8 a 22 horas 

para la emisión de vibraciones y ruidos. Por ello se han tenido en cuenta jornadas 

laborales de 40 horas semanales tal y como se describe en el convenio colectivo de la 

construcción de Santa Cruz de Tenerife. 

Durante los trabajos de demoliciones y evacuación de RCD’s se pondrá especial 

atención en el regado de los mismos para evitar la dispersión de polvo hacia los 

transeúntes y hacia las viviendas y locales circundantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación del edificio 

- Accesos  

 

El acceso principal a la obra se realizará desde la Calle San Clemente. 

Aunque la edificación dispone de dos fachas a dos viales públicos, la Calle San 
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Clemente es la que más facilidades ofrece en cuanto a espacio de maniobra de 

camiones y en cuanto al espacio disponible para el aprovechamiento de acera y 

aparcamientos.  

 

- Almacenamiento de materiales e instalaciones provisionales de obra  

 

Tal y como se describe en el apartado anterior, la situación del edificio y 

su morfología, obligan a ocupar zonas de tránsito públicas para su 

aprovechamiento.  

La disposición de las instalaciones provisionales de obra se prevé en el 

Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto y se adjuntan al presente 

anexo.  

El espacio señalado, (INSERTAR ORTOFOTO) indica el espacio previsto 

para su aprovechamiento.  

 

Se planea ocupar el acerado de la Calle San Clemente y los aparcamientos 

entre los límites de la fachada del edificio. De esta forma se obtienen 156 metros 

cuadrados para el aprovechamiento. 

Se prevé el vallado del acerado entre los límites de la fachada del edificio 

hacia Calle Jesús de Nazareno, que servirá también como espacio de 

aprovechamiento para la instalación de andamios y zonas de acopio. 

En total se dispone de 185 metros cuadrados de vía pública para su 

aprovechamiento. 

Cabe señalar también, la presencia de vegetación urbana en la zona, por lo 

que se planea la protección de la misma con un cercado individual de protección 
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de al menos 2 metros de altura y con protección acolchada en la zona de contacto 

entre el tronco y el cercado.  

 

 

          Fachada hacia Calle San Clemente 

La situación de medios auxiliares de obra, instalaciones provisionales y zonas de 

acopio de materiales afecta a la ramificación de los arboles existentes. Se deberá contar 

con permiso previo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para realizar podas de 

ramas o atados. 

Los árboles no podrán servir de sustento para señalizaciones, cables, atados, 

herramientas de maquinaria ni cierres perimetrales de obra, atendiendo en todo momento 

a su conservación y cuidado.  

No se permitirá el vertido de líquidos residuales provenientes de la construcción 

como disolventes, aceites, aguas residuales, cementos, etc, así como el depósito de 

materiales, ni cualquier otra acción que pueda poner en riesgo la integridad y 

conservación de los vegetales.  

La protección de los árboles se realizará con anterioridad al inicio de las obras y 

se mantendrá hasta que finalicen por completo los trabajos.  

El reducido espacio en el exterior de la edificación impide la colocación de casetas 

de obra para el personal por lo que las zonas de comedor y descanso, así como la oficina 

de obra, se colocarán en la planta baja del edificio, y se desplazarán cuando se requiera 

por la evolución de los trabajos. 

El desplazamiento de los operarios por el edificio se realizará a través de las 

escaleras existentes y de los montacargas instalados en fachada y en uno de los huecos 

del ascensor.  

 

- Licencias y permisos  
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Al margen de los permisos referentes a la ejecución de los trabajos, como 

sería la obtención de la preceptiva licencia de obras, es necesario obtener otros 

permisos al iniciar la planificación:  

 

● Ocupación de vía:  

 

El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife requiere autorización 

previa para la ocupación de vía pública en los supuestos en los que se 

necesite dicho espacio para la ejecución de obras. Este trámite se realiza 

de forma presencial en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana 

OAIC o en el Edificio de Seguridad Ciudadana, previa cita, o bien de 

forma telemática mediante registro electrónico.  

Para el supuesto que nos ocupa, la reserva por obras, se debe 

rellenar el modelo de solicitud correspondiente, detallando el plazo y la 

superficie a ocupar en la vía. Además de la licencia de obras previamente 

solicitada a la Gerencia Municipal de Urbanismo.  

En nuestro caso deberemos realizar dos trámites de licencia de 

ocupación de vía, uno para la ocupación de la Calle San Clemente y otro 

para la ocupación de la Calle Jesús de Nazareno.  

Ambas solicitudes recogerán la superficie prevista para el vallado 

de obra, el periodo de ocupación de 7 meses, y se adjuntará a las mismas 

un plano de la zona. 
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Este trámite, requiere el pago de unas tasas municipales, que deberán ser 

abonadas en el momento de la solicitud.  

La resolución tiene un plazo de tres meses. En caso de no obtener respuesta 

de la administración, el silencio administrativo se considera desestimatorio. Por 

lo que no podría procederse al vallado. 

Teniendo en cuenta los plazos de respuesta, este permiso debe tramitarse 

al menos, tres meses antes de la fecha prevista de inicio de los trabajos.  

 

● Autorización para el tránsito de vehículos pesados:  

 

En el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se requiere además una 

autorización municipal para el tránsito de vehículos con un peso superior a 7 Tn. 

 Este trámite, al igual que la licencia de ocupación de vía, requiere la 

presentación de una solicitud ante las oficinas de atención e información 

ciudadana OIAC, o ante el Edificio de Seguridad Ciudadana, previa cita, o bien 

de forma telemática mediante registro electrónico.  

 Para la tramitación de esta solicitud se requiere:  

 

- El modelo de solicitud correspondiente, relleno con los datos solicitados  

- Ficha técnica del vehículo que va a circular. 

- Fotocopia de la ITV del vehículo.  

- Fotocopia del permiso de circulación.  

- Fotocopia del seguro del vehículo en vigor.  

- Permiso del corte de la calle o entrada en retroceso, en su caso  

- Croquis con recorrido a efectuar  

- Detalle del kilogramo  

- Mercancía a trasladar  

- Fotocopia de la licencia de obras del proyecto  

 

Teniendo en cuenta estas premisas, se deberá solicitar con la previsión 

suficiente, a las empresas encargadas del transporte de materiales y residuos de 

construcción y demolición, la documentación de cada vehículo de peso superior 

a 7 Tn que se tenga previsto para la circulación. 

Esta solicitud deberá presentarse al menos con 15 días de antelación a la 

fecha prevista en la que se producirá la circulación de estos vehículos, y tiene un 

plazo de respuesta de tres meses. El silencio administrativo en este caso también 

se considera desestimatorio. Por estos motivos, la solicitud deberá presentarse al 

menos tres meses antes de la previsión de inicio de los trabajos.  
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Se indica, además, que esta autorización tiene una validez de 6 meses 

desde su concesión por lo que, se tendrá que solicitar nuevamente para que los 

vehículos pesados puedan circular por la vía hasta el final de los trabajos.  

La complejidad de este trámite, requiere la previsión suficiente por parte 

de la empresa constructora para la correcta presentación de la documentación 

requerida. 

En base a la empresa a la que se le adjudique el transporte de materiales 

y/o residuos y su situación, se deberá especificar las calles de recorrido en vacío 

y en carga, así como el destino de la carga a transportar y la duración de los 

trayectos.  

El número de viajes dependerá de el volumen de carga a transportar.  
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- Medios necesarios 

 

● Transporte y carga de materiales:  

 

Las características de la edificación y la situación de la misma impiden el 

transporte y carga de materiales desde una grúa torre, por lo que se optará por la 

implantación de un montacargas en fachada, con capacidad para el transporte de 

materiales y personal. 

 

El modelo previsto para su uso es Togar 

T1-15.  

 

- Capacidad de carga de 1.500 kg.  

- Dimensiones de la cabina son de 1,5 x 2,1 x 2,2 

m 

- Base de 2,6 x 2,5 m. 

- Altura máxima de 150 m  

 

Se instalará de acuerdo a lo descrito en la 

documentación gráfica adjunta, en la fachada 

hacia Calle San Clemente.  

 

 

 

Además, se prevé la instalación de un montacargas en el hueco del ascensor que 

facilite el acceso a plantas bajo rasante.  

 

El modelo previsto es EC-HA-500/120  

 

- Capacidad de carga de 500 kg.  

- Dimensiones de la cabina son de 1,2 x 0,85 

m 

- Base de 1,5 x 1,5 m. 

- Altura máxima de 120 m  

 

Se adjunta al presente documento, las fichas 

técnicas de ambos. 
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 Los anclajes de los mismos deberán estar certificados mediante prueba de carga 

consistente en someter al anclaje a 1,2 Ton durante tres minutos, según normativa EN 

795 A. 

 

● Trabajos en altura  

Para el desmontaje de las bajantes existentes, situadas en el patio interior del 

edificio, así como para los trabajos de fratasado de las paredes perimetrales de los 

mismos, se requiere la implantación de un andamio con base en el patio de la planta 

1, que se elevará hasta la planta de cubierta desde donde se comenzará el desmontaje 

de la instalación antigua y el montaje de la nueva instalación de evacuación de aguas 

pluviales.  

Dicho andamio se retirará y montará de nuevo posteriormente para la ejecución 

de las partidas correspondientes a los acabados de las fachadas de los patios interiores.  

En el caso de las fachadas hacia Calle San Clemente y Calle Jesús de Nazareno, se 

empleará un andamio tubular que irá disminuyendo su altura a medida que vayan 

avanzando los trabajos.  

Para la elaboración de falsos techos e instalaciones, se utilizará cuando sea necesario, 

un andamio móvil que permita una altura de trabajo de hasta 3 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Demoliciones: se realizarán por medios mecánicos y manuales, por lo 

que se prevé el uso de martillos rompedores válidos para trabajos 

verticales y horizontales.  
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5. Planificación de obra  

 

1. Implantación en obra:  

 

En primer lugar, se realizará el vallado de obra, previa autorización de la 

administración competente. La implantación en obra también incluye la 

colocación de las mesas de comedor y oficinas de obra.  

La edificación no dispone de corriente eléctrica ni suministro de agua, 

por lo que previamente se deberá realizar la solicitud de luz de obra y agua a 

las empresas suministradoras competentes.  

Las instalaciones provisionales de obra se instalarán de acuerdo al 

Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto y a la documentación 

gráfica adjunta.  

En el caso de casetas y comedores, se situarán en el interior de la 

edificación, desplazando su ubicación a medida que avancen los trabajos. 

 

2. Demoliciones interiores:  

 

2.1  Demolición de tabiquería interior y demás elementos 

existentes con el fin de simplificar los trabajos posteriores.  

2.2. Excavación de zanja y hormigonado de zapata de arranque de 

escalera, colocación de esperas para posterior conexión con la losa. 

Relleno y acabado mediante solera de hormigón fratasado. El hormigón se 

verterá en carretillas para su traslado a plantas inferiores a través del 

montacargas del ascensor. 

2.2.  Apeo de la estructura y demolición del forjado de 

sobreático y cubierta del edificio. En primer lugar, los elementos 

aligerantes, luego las viguetas resistentes, las vigas y por último pilares. 

Ejecución de remates necesarios para la correcta puesta en carga de la 

estructura que se mantiene y retirada de apeos hasta Planta 1. El 

hormigonado de los elementos nuevos, vigas y zunchos que recogerán los 

esfuerzos del forjado se realizará mediante bombeo desde las plantas 

inferiores. El camión de hormigonado, así como la bomba que elevará el 

hormigón hacia la planta superior, se dispondrán en la zona de carga y 

descarga de material prevista en la documentación gráfica adjunta. 

 

2.3. Demolición del solado, el atezado, la formación de pendiente 

y la impermeabilización de la cubierta existente.  

 

3. Cubiertas 

 

Una vez demolido el sistema de cubierta del edificio se procederá a la 

ejecución del sistema de evacuación de aguas del edificio, así como las 

instalaciones eléctricas que se deben disponer en la planta de cubierta. 
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Posteriormente se procederá a la impermeabilización, formación de pendiente 

y solado de la cubierta. Los elementos de evacuación de aguas pluviales se 

conectarán provisionalmente a las bajantes existentes para evitar inundaciones 

durante el proceso constructivo.  

 

4. Demoliciones estructurales  

 

4.1. Demolición del forjado de los patios interiores de la planta 2. En 

primer lugar, los elementos aligerantes, luego las viguetas resistentes y por 

último las vigas. Ejecución de trabajos necesarios para puesta en carga del 

forjado existente. Retirada de apeos hasta P-1.  

 

4.2 Demolición de forjados de P0 a P-2 para la ejecución de nueva 

escalera. El procedimiento de demolición será el mismo que para las 

plantas superiores. El hormigonado de los elementos se realizará desde el 

exterior del edificio. El hormigón deberá distribuirse mediante la 

disposición de una bomba estacionaria que permita el bombeo del 

hormigón hasta el interior. En este caso, el apeo se mantendrá hasta la 

terminación de la escalera, ya que el muro de fábrica resistente que 

conducirá las cargas hacia el terreno no podrá ejecutarse hasta haber 

finalizado el hormigonado de las losas de escalera.  

  En el caso de la P0 el hormigonado se puede realizar directamente 

desde la manguera de bombeo. Para plantas inferiores, se verterá en 

carretillas para su traslado a plantas inferiores a través del montacargas del 

ascensor. 

Durante los trabajos se debe prestar especial atención a la 

acumulación de escombros en el forjado. Debiendo realizarse 

paralelamente los trabajos de demolición, separación de RCD’s y 

evacuación de escombros para su retirada. Los trabajos deberán 

sincronizarse con la retirada de las bandejas de residuos para evitar la 

acumulación de peso, comprometiendo la estructura existente. 

 

5. Escaleras. 

 

5.1 Encofrado de losa de escalera, colocación de armaduras, separadores, 

hormigonado y desencofrado. El hormigonado se realizará de forma similar a 

lo definido en el apartado 4.2 para los remates de demolición de forjado. 

Comenzará por la planta inferior apoyando la losa intermedia en los muros de 

fabrica resistente antes de proceder al hormigonado del siguiente tramo.  

 

5.2. Ejecución del peldañeado  

 

5.3. Una vez desencofrado se podrán retirar los apeos de la estructura.  

 

6. Forjado de chapa colaborante.  
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6.1 Elaboración de muretas de fábrica de 25 cm y zunchos en P1. En este caso, 

el hormigón se llevará hasta la zona mediante bombeo con grúa. El hormigón 

se verterá en carretillas en la P1 a través de uno de los huecos existentes y se 

desplazará a la zona de hormigonado. 

 

6.2 Colocación de chapas, fijación, colocación de armaduras y hormigonado 

con el mismo procedimiento anterior.  

 

7. Pavimentos y atezados 

 

De forma simultánea a la ejecución del forjado de chapa colaborante y a 

medida que se finalice en cada planta, se comenzarán los trabajos de ejecución 

de atezados. Disponiendo los materiales necesarios para cada planta por medio 

del montacargas situado en fachada.  

 

8. Albañilería y alicatados 

 

A medida que se termine la ejecución de atezados por plantas, 

comenzaremos con la colocación de tabiquería seca y trasdosados interiores. 

Antes del cierre de las particiones interiores, deberá haberse ejecutado 

previamente aquellas instalaciones que circulen por el interior de las mismas. 

 

9. Instalaciones 

 

La primera fase se ejecutará de forma paralela a la colocación de tabiquería 

interior, disponiendo las tuberías, cableado y conductos necesarios para el 

paso de instalaciones eléctricas, de fontanería y saneamiento.  

Posteriormente y una vez colocadas las divisiones interiores y falsos 

techos, se procederá a la colocación de sanitarios, luminarias y mecanismos.  

 

 

10. Falsos techos  

 

En primer lugar, se colocará únicamente la perfilería, para facilitar la 

ejecución de los trabajos por parte de los instaladores. Como se describe en el 

apartado anterior, una vez colocadas los falsos techos se procederá a la 

terminación de instalaciones, replanteando las luminarias, mecanismos y demás 

cajeados necesarios en las divisiones interiores y falsos techos.  

 

11. Carpinterías 

 

Al finalizar completamente los trabajos de albañilería y pavimentos, se 

comenzará con la colocación de carpinterías de madera y aluminio. Estos 

trabajos tendrán una duración estimada de seis semanas.  
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12. Pinturas  

 

A medida que se coloque la carpintería en las diferentes plantas, se 

procederá a la pintura de interiores y exteriores de fachada, comenzando desde 

la planta superior hacia la inferior. Se colocará un andamio tubular en fachada 

para este proceso.   

 

 

13. Equipamiento  

 

Finalizadas las partidas correspondientes a pinturas, se procederá a la 

colocación de equipamiento, que incluye el mobiliario de cocina, las 

señalizaciones de planta, buzones, etc. 

 

14. Limpieza Final de obra  

El último paso será la limpieza de final de obra, para la entrega de la misma 

a la propiedad. De igual forma que en los capítulos anteriores, se prevé de 

forma paralela a la colocación de equipamiento, comenzando por las plantas 

superiores y finalizando en las inferiores. 

 

 

6. Conclusiones  

 

La principal dificultad que se encuentra en la planificación del presente proyecto es 

la realización de trámites previos frente a la administración pública. En este sentido, se 

deberá prever con suficiente antelación no sólo el orden y planificación de los trabajos 

sino también las empresas que se encargarán del traslado de residuos y materiales de las 

obras. Estas empresas deberán aportar la documentación necesaria para la circulación de 

vehículos pesados, lo que supone un aspecto más de la obra a controlar. El requerimiento 

de documentación específica de cada vehículo por parte de la administración supone que 

la empresa encargada de la ejecución de los trabajos deberá controlar, además, que los 

vehículos que se presenten en la obra estén entre los que se han declarado a la 

administración para evitar sanciones.  

La elaboración de este anexo ha ayudado a la comprensión en mayor medida de las 

unidades de obra a ejecutar, ya que la planificación de los trabajos obliga al conocimiento 

del proceso constructivo de cada una de ellas para programar una ejecución efectiva y 

con sentido de acuerdo a los trabajos a realizar.  
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IV PLIEGO DE CONDICIONES 

1.Demoliciones 

Consideración previa  

El manejo, separación, almacenamiento y otras operaciones de gestión dentro de la 

obra, se sujetarán a las prescripciones del Pliego específico del Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demoliciones (documento que es obligación del productor 

de residuos aportarlo para su inclusión en el proyecto) y de su consecuente Plan de 

Gestión. Corresponde al contratista separar, al menos, y aunque no se superen las 

cantidades señaladas en el Art.5 del RD 105/2008, los residuos plásticos, peligrosos, 

tierras y gravas, de los restantes escombros . El contratista entregará al promotor 

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos, que han de 

ser entregados a gestores autorizados.    

 

Criterios de medición y valoración de unidades  

Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y 

descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que 

no esté incluido el transporte de escombros en la correspondiente unidad de derribo, se 

preverá como metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado hasta carga sobre 

camión. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, 

estado de conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, 

se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se 

desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y 

teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el 

riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos 

de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros 

de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es un edificio 
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abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, 

explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera se dispondrá, como 

mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

∙ Ejecución 

Proceso de ejecución 

 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de 

derribo. 

 

- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 

Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un 

orden que en general corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 

 

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de 

gran masa o mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de 

estructuras de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte 

de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la máquina y ésta pueda maniobrar 

libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras 

metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, 

la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la 

máquina. 

Se evitará trabajar en obras de demolición y derribo en días de lluvia. Las 

operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se 

designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se 

realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 

supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos 

en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las 

tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se 

realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones 
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que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición 

de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán 

escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros 

sobre andamios. Se evitará la acumulación de materiales procedentes del derribo en las 

plantas o forjados del edificio. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero 

no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por 

encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que 

derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y 

abatiéndolos seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización 

de la dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales 

u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se 

producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido 

nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control 

del freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el 

viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 

Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio 

que puedan ser afectados por aquella. 

 

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un 

entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida 

evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de 

edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño 

manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para 

descarga del escombro. 

Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la 

velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m 
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por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no 

irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado 

inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará 

protegida contra caídas accidentales. 

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el 

terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como 

máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso 

la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se 

permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del 

viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como 

medio de demolición. 

∙ Condiciones de terminación 

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la 

acumulación de agua de lluvia que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas 

colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

∙ Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de 

seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma 

de ejecución se adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se 

paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su 

apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento  

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado 

la demolición, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para 

la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones 

medianeras para observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, 

arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.  
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1.1  Demolición de estructuras y cimentación 

Criterios de medición y valoración de unidades  

- Metro cúbico de demolición de la estructura. 

- Unidad realmente desmontada de cercha de cubierta. 

- Metro cuadrado de demolición de: 

- Forjados. 

- Soleras. 

- Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

 

Prescripciones sobre los productos 

∙ Condiciones previas 

Si la demolición se realiza por medio explosivo, se pedirá permiso de la autoridad 

competente. Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 

Los forjados en los que se observe cedimiento se apuntalarán previamente al derribo. Las 

cargas que soporten los apeos se transmitirán al terreno, a elementos estructurales 

verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible para 

éste. En arcos se equilibrarán previamente los empujes laterales y se apearán sin cortar 

los tirantes hasta su demolición. Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el 

tránsito estarán limpias de obstáculos hasta el momento de su demolición. 

 

∙ Ejecución 

Proceso de ejecución 

El orden de demolición se efectuará, en general, para estructuras apoyadas, de arriba 

hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin 

que haya personas situadas en el mismo vertical ni en la proximidad de elementos que se 

abatan o vuelquen. 

- Demolición de solera de piso: 

Se troceará la solera, en general 

- Demolición de muros y pilastras: 

Muros de cerramiento: se demolerán, en general, los muros de cerramiento no 

resistente después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las 
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vigas y pilares del nivel en que se trabaja. Los cargaderos y arcos en huecos no se quitarán 

hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravite. Los chapados podrán desmontarse 

previamente de todas las plantas, cuando esta operación no afecte a la estabilidad del 

muro. A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, 

antepechos e impostas. En muros entramados de madera se desmontarán en general los 

durmientes antes de demoler el material de relleno. Los muros de hormigón armado, se 

demolerán en general como soportes, cortándolos en franjas verticales de ancho y altura 

no mayores de 1 y 4 m, respectivamente. Al interrumpir la jornada no se dejarán muros 

ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su espesor. 

- Demolición de vigas: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta 

superior, incluso muros, pilares y forjados, quedando la viga libre de cargas. Se 

suspenderá previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando o desmontando 

seguidamente sus extremos. No se dejarán vigas o parte de éstas en voladizo sin apuntalar. 

- Demolición de soportes: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan 

superiormente al soporte, como vigas o forjados con ábacos. Se suspenderá o atirantará 

el soporte y posteriormente se cortará o desmontará inferiormente. No se permitirá 

volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de hormigón armado se permitirá abatir la pieza 

sólo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos las 

de una cara que harán de charnela y se cortarán una vez abatido. 

- Demolición de cerchas y correas metálicas: 

Los techos suspendidos en las cerchas se quitarán previamente. Cuando la cercha 

vaya a descender entera, se suspenderá previamente evitando las deformaciones y fijando 

algún cable por encima del centro de gravedad, para evitar que bascule. Posteriormente 

se anularán los anclajes. Cuando vaya a ser desmontada por piezas se apuntalará y 

troceará, empezando el despiezado por los pares. Se controlará que las correas metálicas 

estén apeadas antes de cortarlas, evitando el problema de que queden en voladizo, 

provocando giros en el extremo opuesto, por la elasticidad propia del acero, en 

recuperación de su primitiva posición, golpeando a los operarios y pudiendo ocasionar 

accidentes graves. 

- Demolición de forjado: 
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Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados 

por encima del forjado, incluso soportes y muros. Se quitarán, en general, los voladizos 

en primer lugar, cortándolos a haces exteriores del elemento resistente en el que se 

apoyan. Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. Se 

observará, especialmente, el estado del forjado bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes 

y en contacto con chimeneas. Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado 

se demolerá, en general, simultáneamente. Cuando este material de relleno forme 

pendientes sobre forjados horizontales se comenzará la demolición por la cota más baja. 

Si el forjado está constituido por viguetas, se demolerá el entrevigado a ambos lados de 

la vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de compresión. 

Previa suspensión de la vigueta, en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando la 

vigueta sea continúa prolongándose a otras crujías, previamente se apuntalará la zona 

central del forjado de las contiguas y se cortará la vigueta a haces interiores del apoyo 

continuo. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en 

franjas paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Previa 

suspensión, en los extremos de la franja se anularán sus apoyos. En apoyos continuos con 

prolongación de armaduras a otras crujías, se apuntalarán previamente las zonas centrales 

de los forjados contiguos, cortando los extremos de la franja a demoler a haces interiores 

del apoyo continuo. Las losas armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por 

recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro 

y siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros 

contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas de forjados que unen los ábacos y 

finalmente éstos. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas 

Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda 

incurrirse por la apertura de los mismos. Para una pared de fábrica de bloques,  se requiere 

apear los elementos que apoyan en esta antes de proceder a la demolición total. 

∙ Ejecución 

Proceso de ejecución 
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Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El 

orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la 

demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la 

misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

 

- Demolición de tabiques: 

Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que 

apoye en ellos. Cuando el forjado haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar 

previamente aquél. Los tabiques de fábrica de bloques se derribarán de arriba hacia abajo. 

La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, pudiéndose cortar con rozas 

verticales. 

- Demolición de cerramientos: 

Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber 

demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en 

que se trabaja.  

- En el caso de cerramientos prefabricados, se procederá a su desmontaje   cuando 

no se debilite con ello a los elementos estructurales, disponiendo en este caso protecciones 

provisionales en los huecos que den al vacío. 

- Apertura de huecos: 

Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se apeará previamente, 

pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos 

elementos. 

 

 

1.2  Levantado de instalaciones 

Criterios de medición y valoración de unidades  

- Metro lineal de levantado de: 

Tuberías de suministro de agua.. 

Tuberías de evacuación. 

Canalizaciones y mecanismos eléctricos.  

Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin 

recuperación de las mismas. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas 

Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán 

neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente cerrar la 

acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás 

conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los 

trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al colector 

general, obturando el orificio resultante. 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 

lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por 

piezas de tamaño manejable por una sola persona. 

 

1.3  Demolición de cubiertas 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno, con 

retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

- Metro cúbico de material de relleno, con recuperación o no de teja, acopio y 

retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas 

Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los 

tendidos eléctricos aéreos y la carga de los mismos. Se comprobará el estado de las 

correas. 

Se derribarán las chimeneas y demás elementos que sobresalgan de la cubierta, así 

como los falsos techos e instalaciones suspendidas antes de proceder a la demolición de 

la cubierta. 

Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros 

de las bajantes, para prevenir posibles obturaciones. 



 

388 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 
Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2020/2021 

 

∙ Ejecución 

Proceso de ejecución 

- Demolición de los cuerpos salientes en cubierta: 

Se demolerán, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vayan 

a ser troceados se demolerás de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlos sobre la 

cubierta. Cuando vayan a ser descendidos enteros se suspenderán previamente y se 

anularán los anclajes. 

- Demolición de material de cobertura: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la 

cumbrera. Al retirar las tejas, se hará de forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre 

desde ésta hacia los aleros. 

- Demolición de tablero en cubierta: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la 

cumbrera. 

- Demolición de la formación de pendientes con material de relleno: 

Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas 

más elevadas y equilibrando las cargas. No se demolerá en esta operación, la capa de 

compresión de los forjados, ni se debilitarán las vigas y viguetas. 

 

2  Cubiertas 

 

2.1 Cubiertas planas 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección 

horizontal, incluyendo sistema de formación de pendientes, barrera contra el vapor, 

aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilización, capa de protección y 

puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación), incluyendo los solapos, 

parte proporcional de mermas y limpieza final.  

 

Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 

de control de calidad.  

Los elementos integrantes de la cubierta plana responderán a las prescripciones del 

proyecto. 

 

Las cubiertas disponer de los elementos siguientes, si así se prescribe en proyecto: 

 

- SISTEMA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES: 

 Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con 

capa de regularización de espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, 

con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada superficialmente con lechada 

de cemento; con mortero de cemento . 

La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la 

lámina impermeabilizante. 

Se comprobará la dosificación y densidad. 

- BARRERA CONTRA EL VAPOR, en su caso : 

 Pueden establecerse dos tipos: 

-  Las de bajas prestaciones: FILM DE POLIETILENO. 

-  Las de altas prestaciones: LÁMINA DE OXIASFALTO O DE BETÚN 

modificado con armadura de aluminio, lámina de PVC, lámina de EPDM. También 

pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina impermeable. 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de 

impermeabilización o compatible con ella. Se acreditará mediante certificado que el 

material ofrece una resistencia a la difusión del vapor mayor que 10 MN.seg/gramo.   

 

- AISLANTES TÉRMICOS. 

 Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1. En cualquier 

caso, el material a aplicar tendrá una conductividad térmica menor que 0,06 W / 

m.K y una resistencia térmica mayor que 0,25 m2.K/ W . 

Puede ser: 
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FIELTRO, LANA, PLANCHA DE LANA MINERAL (MW) 

s/ UNE EN 13162.  

Lana obtenida por fusión de roca, vidrio o escoria. En paneles semirrígidos o 

mantas. Requisitos regulados por la normativa siguiente:  

Geometría s/ UNE 823, 824, 825. Tolerancia en espesor. Ejemplo: T 5. Tolerancia 

en longitud: 2%. Tolerancia en anchura: 1,5%     

Estabilidad dimensional a temperatura específica s/ UNE EN 1604. Designación: 

DS (T+). Los cambios relativos en espesor, longitud y anchura, no excederán del 1%. En 

planicidad, no excederán de 1mm/m.  

Conducción calorífica  (conductividad y resistencia térmica) s/ UNE EN 12667 

Reacción al fuego: s/ UNE EN 13501-1. No varía con el tiempo. 

PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS. Si se requiere alguna propiedad de las 

citadas a continuación, el fabricante deberá aportar dato declarativo de la misma.    

Estabilidad dimensional en condiciones específicas de humedad y temperatura. s/ 

UNE EN 1604. Ejemplo: DS (TH). Las variaciones dimensionales en longitud, anchura 

y espesor no deben exceder del 1%.  

Resistencia a la tracción paralela a las caras: s/UNE EN 1608. 

Tensión de compresión para una deformación del 10% s/ UNE EN 826. Ejemplo:  

CS(10)70. No ha de arrojar valor menor para el valor de 70 kPa. 

Resistencia a tracción perpendicular a las caras s/ UNE EN 1607.  

Ejemplo: TR(15). Ningún resultado de ensayo ha de ser menor al valor declarado 

de 15 kPa.    

Carga puntual para 5 mm de deformación s/ UNE EN 12430.  

Ejemplo: PL(5) 100 

Fluencia a compresión y disminución total de espesor. s/ UNE EN 1606. 

Absorción de agua a corto plazo: ≤ 1kg/m2. s/ UNE EN  1609 

Absorción de agua a largo plazo: 1kg/m2 .s/ UNE EN  12087 

Resistividad al vapor de agua µ = 1 para paneles homogéneos, y resistencia a 

transmisión de vapor de agua Z para paneles compuestos o revestidos —su valor de 

ensayo no puede ser menor que el declarado—. s/ UNE EN 12086.    

Nivel de rigidez dinámica: de CP2 a CP5. s/ UNE EN 29052-1. Definido el nivel, 

ningún ensayo podrá arrojar valores de compresibilidad superiores a los prescritos en la 

norma, con las tolerancias de ensayo recogidas en la tabla 3.  
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Coeficiente de Absorción acústica s/ EN ISO 354. Valores del coeficiente práctico 

ap  para frecuencias de 125 a 4000 Hz y valor del coeficiente ponderado aw. 

El producto debe llevar estampado el marcado CE. 

 

Ejemplo Panel Lana Mineral MW UNE EN 13162   

Paneles compactos. 

Ultracoustic P,R, Soft. Techos, cerramientos y divisiones interiores.  

Ultracoustic Absorción: sobre falsos techos perforados. 

Paneles rígidos. 

Ultracoustic Suelo: reducción transmisión ruido de impacto.   

Fabricante: Knauf.  

 

PLANCHA DE  POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS 

s/ UNE EN 13163. 

Conducción calorífica  (conductividad y resistencia térmica) s/ UNE EN 12667 

Geometría s/ UNE 822,823, 824, 825. Tolerancias Tabla1. Tolerancia de espesor. 

Ejemplo: T1 (± 2mm). Tolerancia en longitud: L1. (± 0,6% ó ± 3mm). Tolerancia en 

anchura: W1 (± 0,6% o ± 3mm). 

Tolerancia de planicidad: Ejemplo P1 ( tolerancia de 30 mm) 

Estabilidad dimensional: S/UNE EN 1603. Ejemplo: Clase DS(N)5. Los cambios 

relativos en longitud y anchura no han de sobrepasar en ± 0,5%. 

Estabilidad dimensional en condiciones específicas de humedad y temperatura. s/ 

UNE EN 1604. Los cambios relativos en longitud, anchura y espesor no han de sobrepasar 

el 1%. 

Resistencia a Flexión: s/ UNE EN 12089. Como mínimo, resistirá para 

manipulación no menos de 50kPa. Ejemplo: BS 100 

Reacción al fuego: s/ UNE EN 13501-1. No varía con el tiempo.  

PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS. Si se requiere alguna propiedad de las 

citadas a continuación, el fabricante deberá aportar dato declarativo de la misma.    

Resistencia a la tracción paralela a las caras: UNE EN 1608. 

Tensión de compresión para una deformación del 10% s/ UNE EN 826: Ejemplo: 

CS(10) 60  

Resistencia a tracción perpendicular a las caras s/ UNE EN 1607.  
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Ejemplo: TR 50. Para ese nivel, el requisito es que ningún resultado de ensayo de 

un valor inferior a 50 kPa. 

Carga puntual para 5 mm de deformación s/ UNE EN 12430. 

Fluencia a compresión y disminución total de espesor. s/ UNE EN 1606. 

Absorción de agua a corto plazo: ≤ 1kg/m2. s/ UNE EN  1609 

Absorción de agua a largo plazo por inmersión: ≤ 0,5kg/m2. s/ UNE EN 12087. 

Ejemplo: WL(T)5 

Absorción de agua a largo plazo  por difusión ≤ 15%. s/UNE EN 12088. Ejemplo: 

WD( V)15 

Resistencia a la congelación – descongelación: s/ UNE EN 12091. 

Transmisión de vapor de agua: s/ UNE EN 12086. No debe arrojar valor superior 

al declarado. 

Nivel de rigidez dinámica: de CP2 a CP5. s/ UNE EN 29052-1. Definido el nivel, 

ningún ensayo podrá arrojar valores de rigidez dinámica superiores a los prescritos en la 

norma, y en ningún caso superior a 50MN/m3.  

Compresibilidad: s/ UNE EN 12431. El espesor bajo carga de 250 Pa cumplirá con 

las tolerancias prescritas en las clases T3 y T4. 

Coeficiente de Absorción acústica s/ EN ISO 354. Valores del coeficiente práctico 

ap  para frecuencias  de 125 a 4000 Hz y valor del coeficiente ponderado aw. 

El producto debe llevar estampado el marcado CE. 

 

Ejemplo EPS –EN 13163.  

PLANCHA AISLANTE  EPS AISPOL.  

FABRICANTE: CP5 S.A.  

Ejemplo de Designación: 

EPS-EN13163 –T1-L1-W1- P1- BS100 – DS (N)5 

 

Se admite el empleo del panel EPS PERIPOR para aislante en cubierta invertida, 

debiendo acreditar: 

· Conductividad térmica: 0.033 W/mK 

· Resistencia térmica:    0.90 para 30 mm de espesor 

  1,20 para 40 mm de espesor 

 1.50 para 50 mm de espesor 
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 1,80 para 60 mm de espesor 

· Resistencia a flexión: 250 KPa 

· Resistencia a compresión: 200 KPa 

· Estabilidad dimensional : <1% 

· Absorción al agua por difusión (UNE 12088): < 2% 

 

PLANCHA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) 

s/UNE EN 13164. 

Conducción calorífica  (conductividad y resistencia térmica) s/ UNE EN 12667 

Geometría  s/ UNE 822,823, 824, 825. Tolerancias Tabla1. Tolerancia en espesor. 

Ejemplo: T2 (Tolerancias desde -1,5 a +1,5 mm de espesor, para espesores menores de 

50 mm).  

Estabilidad dimensional: s/UNE EN 1603. 

Estabilidad dimensional en condiciones específicas de humedad y temperatura. s/ 

UNE EN 1604. Ejemplo: DS(TH). 

Resistencia a compresión: s/UNE EN 826. Para deformación del 10%. Ejemplo: 

CS(10Y)300. ( Requisito: ≥ 300 kPa. Según tabla 3). 

Resistencia a Flexión: s/ UNE EN 12089.  

Reacción al fuego: s/ UNE EN 13501-1. No varía con el tiempo. Durabilidad de 

reacción a fuego frente al envejecimiento /degradación: no varía con el tiempo. 

PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS. Si se requiere alguna propiedad de las 

citadas a continuación, el fabricante deberá aportar dato declarativo de la misma.    

Estabilidad dimensional bajo condiciones de carga a compresión y temperatura 

específicas. s/ UNE 1605. Ejemplo: DLT(2)5 Significa que para condiciones de ensayo 

con carga de 40 kpa, Temperatura de 70 ±1ºC, y Tiempo de 168±1 h, el requisito de 

deformación sea ≤ 5%.  

Estabilidad dimensional en condiciones específicas de humedad y temperatura. s/ 

UNE EN 1604. Nomenclatura: DS(TH)  

Fluencia a compresión y disminución total de espesor. s/ UNE EN 1606. Ejemplo: 

CC(2/1,5/50)100. 

Absorción de agua a largo plazo por inmersión: s/ UNE EN  12087. 

Ejemplo: Nivel WL(T)3. Requisito volumen ≤ 3%. 

Absorción de agua a largo plazo  por difusión .s/UNE EN 12088. Ejemplo:  
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WD( V)3. Requisito volumen ≤ 3%. Para espesor nominal hasta 50 mm.  

Resistencia a la congelación – descongelación: s/ UNE EN 12091. Ejemplo: Nivel 

FT1. Requisito Volumen ≤ 2%. 

Transmisión de vapor de agua: s/ UNE EN 12086. No debe arrojar valor superior 

al declarado. Ejemplo: MU 150.  

Fluencia a compresión: s/ UNE EN 1606. Reducción del espesor no superior al 2% 

con extrapolación de 50 años bajo una tensión declarada de 100 kPa. Ejemplo: CC 

(2/1,5/50)100 que significa valor que no excede del 1,5% de fluencia y del 2% de 

reducción de espesor después de una extrapolación de 50 años para una tensión de 100 

kPa.    

El producto debe llevar estampado el marcado CE. 

 

Ejemplo de XPS EN 13164  

Panel Styrodur 3035 CS. 

Ejemplo de Designación: 

XPS EN 13164 – T2-DLT(1)5- CS(10/Y)300 

  

PLANCHA DE  ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR)  

s/UNE EN 13165 

Requisitos regulados por la normativa siguiente:  

Geometría  s/ UNE 822, 823, 824, 825. Tolerancia en espesor.  

Ejemplo: T2 (±2mm para espesores < 50mm ) .    

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas. s/ UNE EN 1604. 

Ejemplo de designación: DS (TH)9 .  

Tensión de compresión para una deformación del 10% s/ UNE EN 826. Ejemplo:  

CS(10)100 . No debe arrojar valor menor para el valor de 100 kPa. 

Los cambios relativos en espesor, longitud y anchura, no excederán del 2% para el 

nivel declarado 9 para condiciones de ensayo 1. En planicidad, no excederán de 1mm/m.  

Conducción calorífica  (conductividad y resistencia térmica) s/ UNE EN 12667 

Reacción al fuego: s/ UNE EN 13501-1. No varía con el tiempo. 

PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS. Si se requiere alguna propiedad de las 

citadas a continuación, el fabricante deberá aportar dato declarativo de la misma.    
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Estabilidad dimensional bajo carga y temperatura. s/ UNE EN 1605. Ejemplo: Para 

el nivel declarado DLT(2) 5 —que corresponde a una carga de 40 kPa—, el cambio 

relativo de espesor  no ha de sobrepasar el 5%.  

Resistencia a tracción perpendicular a las caras s/ UNE EN 1607.  

Ejemplo: TR(40). Ningún resultado de ensayo ha de ser menor al valor declarado 

de 40 kPa.    

Fluencia a compresión y disminución total de espesor. s/ UNE EN 1606. Ejemplo: 

CC(3/2/25) 40. Ningún resultado de ensayo deberá exceder de los niveles declarados a la 

tensión declarada. En este caso, no excede más de un 2% para la fluencia a compresión y 

en un 3% para la reducción total de espesor después de una extrapolación de  25 años 

bajo una tensión declarada de 40 kPa. 

Planicidad después de mojado por una cara. s/ UNE EN 825 . Ejemplo: Para un 

nivel FW1 el cambio de desviación será no superior a 20 mm. 

Absorción de agua a largo plazo: 1kg/m2. s/ UNE EN  12087. Ningún resultado de 

ensayo sobrepasará el valor declarado. 

 

Ejemplo de Designación: 

PUR EN 13165 – T2- DSTH(9) -DLT(2)5- CS(10)100- CC(3/2/25)40-TR40-FW1-

WL(T)2 

 

-  CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN:  

La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos 

modificados; de poli (cloruro de vinilo) plastificado; de etileno propileno dieno 

monómero, etc. 

 Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de 

microorganismos y prestará la resistencia al punzonamiento exigible. 

- CAPA SEPARADORA: 

 Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las 

láminas impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al instalar los segundos. 

Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films de polietileno. 

 Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro 

orgánico saturado. Cuando exista riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, 
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ésta deberá ser también antipunzonante. Cuando tenga función antiadherente y 

antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc. 

 Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a 

punzonamiento) se utilizarán fieltros antipunzonantes no permeables, o bien dos capas 

superpuestas, la superior de desolidarización y la inferior antipunzonante (fieltro de 

poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable). 

- CAPA DE PROTECCIÓN 

 

 Las cubiertas con solado fijo: 

 

-  Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con 

mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico 

u otros materiales de características análogas. 

 

- SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS: canalones, sumideros, bajantes, 

rebosaderos, etc. 

 El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material 

compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 

10 cm de achura como mínimo en el borde superior. Deben estar provistos de un elemento 

de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. 

 

- OTROS ELEMENTOS: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 

 

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su 

deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, 

para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite 

su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 

intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las 

mezclas de materiales de distintos tipos. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
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∙ Condiciones previas 

El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con 

los movimientos del sistema y química con los componentes de la cubierta. 

Los paramentos verticales estarán terminados. 

Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños. 

 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

- Barrera contra el vapor: 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de 

impermeabilización o compatible con ella. 

- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización: 

Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o 

de caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus 

disolventes específicos. 

Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte 

a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el 

material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y 

másticos de alquitrán modificado. 

No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero 

(APP) que no sean específicamente compatibles con ellas. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes 

asfálticos, salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el 

asfalto. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las 

espumas rígidas de poliestireno o las espumas rígidas de poliuretano. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza 

prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice. 

- Capa separadora:  

 Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la 

lechada de morteros y hormigones. 

 Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa 

separadora en las siguientes situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el 
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contacto entre materiales químicamente incompatibles; bajo la capa de 

impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 

incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de 

soporte en sistemas no adheridos.  

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, 

ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa 

separadora entre ellos. 

 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

- En general: 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que 

puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se 

revisarán y asegurarán las partes realizadas. Se protegerán los materiales de cubierta en 

la interrupción en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para impedir 

su obstrucción durante la ejecución del sistema de pendientes. 

- Sistema de formación de pendientes: 

La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, 

apartado 2.4.2). 

En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de 

pendientes quedará condicionada a la capacidad de regulación de los apoyos de las 

baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará alrededor de los sumideros. 

El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm 

y 2 cm; en caso de exceder el máximo, se recurrirá a una capa de difusión de vapor y a 

chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará alrededor de los sumideros. 

En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación 

de pendientes será como mínimo de 2 cm. La cámara de aire permitirá la difusión del 

vapor de agua a través de las aberturas al exterior, dispuestas de forma que se garantice 

la ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 30 cm por encima de las 

entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas. 

El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas 

estructurales del edificio y por las juntas de dilatación. 
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- Barrera contra el vapor: 

En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará 

inmediatamente encima del sistema de formación de pendientes, ascenderá por los 

laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina impermeabilizante. 

Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de 

solapos entre piezas ni con la lámina impermeable. Si se emplean láminas de altas 

prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas y con la lámina impermeable. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse 

bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante térmico. 

Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de 

los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. 

- Capa separadora: 

Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de 

la lámina impermeable. 

En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, 

se dispondrán piezas simplemente solapadas sobre la lámina impermeabilizante. 

Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente 

y antipunzonante, este irá tratado con impregnación impermeable. 

En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta 

al exterior en el perímetro de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación 

cruzada (con aberturas en el peto o por interrupción del propio pavimento fijo y de la capa 

de aireación). 

- Aislante térmico: 

Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3. 

- Capa de impermeabilización: 

Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes 

condiciones: estabilidad dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a 

colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y humedad 

limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse la 

impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para 

asegurar la adherencia y estanqueidad de la junta. 
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Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas 

condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en 

las especificaciones de aplicación del fabricante. 

Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas 

o con viento fuerte. 

La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima 

pendiente. Las distintas capas de impermeabilización se colocarán en la misma dirección 

y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la corriente de agua y no quedarán 

alineados con los de las hileras contiguas. 

Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado 

y la pendiente sea mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la 

pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán sistemas adheridos. 

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, 

se usarán sistemas no adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará 

una capa de protección pesada. 

Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la 

cubierta no tiene protección, se usarán sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del 

recubrimiento. Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 

La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de 

protección, sólo en el perímetro y en los puntos singulares. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante. 

- Cubiertas con solado fijo: 

Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de 

origen térmico. Según el  

CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las 

juntas de la cubierta; en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros 

con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadrícula, situadas a 5 m como 

máximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como máximo en cubiertas ventiladas, de 

forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 

1:1,5.  
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Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la 

capa separadora. Para la realización de las juntas entre piezas se empleará material de 

agarre, evitando la colocación a hueso. 

- Sistema de evacuación de aguas: 

Los sumideros se situarán preferentemente centrados entre las vertientes o faldones 

para evitar pendientes excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los 

elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas. 

El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza 

especialmente concebida y fabricada para este uso, y compatible con el tipo de 

impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán dotados de un dispositivo de 

retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del nivel de la capa de 

formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la 

impermeabilización deberá rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro 

de los canalones. La impermeabilización deberá prolongarse 10 cm como mínimo por 

encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante con el sumidero o el 

canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del 

nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento 

vertical, deberá tener sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde 

superior deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar 

fijado al elemento que sirve de soporte. 

Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los 

desagües. 

- Elementos singulares de la cubierta. 

- Accesos y aberturas: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento 

vertical deberán realizarse de una de las formas siguientes: 

Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la 

protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda 

por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho 

desnivel.  

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 
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Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta 

deberán realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de 

una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

- Juntas de dilatación: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas 

capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de 

las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 45º y la anchura de la junta será mayor 

que 3 cm. 

La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m. 

La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el 

ancho será mayor de 15 mm. 

La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes. 

Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no 

contaminante, habiéndose realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de 

los cantos de las baldosas. 

En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en 

su interior. El sellado deberá quedar enrasado con la superficie de la capa de protección 

de la cubierta. 

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares 

emergentes: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá 

prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima 

de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse redondeándose o 

achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo de los 

encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la 

cubierta. 

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la 

impermeabilización debe realizarse de alguna de las formas siguientes: 

Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la 

impermeabilización con mortero en bisel. 

Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por 

encima de la protección de la cubierta sea mayor que 20 cm. 
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Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte 

superior. 

Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la 

lámina quedará protegida de la intemperie en su entrega a los paramentos o puntos 

singulares, (con banda de terminación autoprotegida), y del tránsito por un zócalo. 

- Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la 

impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento o 

disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor 

que 10 cm. 

- Rebosaderos: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un 

paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos 

cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se prevea que si se obtura una 

bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o cuando la obturación 

de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad. 

El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto más bajo y 

el más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical. El rebosadero 

debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse 

con una pendiente favorable a la evacuación. 

-  Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá 

realizarse de una de las formas siguientes: 

Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 

Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los 

encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 

- Rincones y esquinas: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de 

protección prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo 

desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el 

plano de cubierta. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 
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Puntos de observación: 

- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 

Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 

Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 

Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según 

proyecto (roza, retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldón. 

Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 

Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 

- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. 

Continuidad. 

- Ventilación de la cámara, en su caso. 

- Impermeabilización: 

Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 

Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

 

- Protección de baldosas: 

Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. 

Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado. Junta perimetral. 

∙ Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación 

de la cubierta. 

 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o 

dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

 

3  Fachadas y particiones 

3.1  Fachadas de fábrica 
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- Revestimiento exterior : 

Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de bloque, el 

revestimiento podrá ser de adhesivo cementoso mejorado armado con malla de fibra de 

vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc.  

Mortero para revoco y enlucido: la clase de reacción al fuego de los materiales que 

ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior será al menos B-s3 d2 en 

aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o 

bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18, atendiendo 

al CTE DB SI 2, apartado 1. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de 

lluvia, éste deber ser permeable al vapor, para evitar condensaciones en la masa del muro, 

en los términos establecidos en el DB HE, atendiendo al CTE DB SE F, apartado 3. 

- Hoja principal: 

Es un cerramiento de bloque de hormigón, tomado con mortero compuesto por 

cemento y/o cal, arena, agua, y los aditivos que se prescriben en el presupuesto del 

proyecto. 

Bloque de hormigón  

Mortero de albañilería.  

Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposición, 

incluyendo la protección prevista contra la saturación de agua. El mortero ordinario para 

fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica armada, 

los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En 

cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del 

mortero no debe ser superior a 0,75 veces la resistencia normalizada de las piezas, 

atendiendo al CTE DB SE F, apartado 4.2. 

- Sellantes para juntas  

Los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una adherencia 

suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y 

resistentes a los agentes atmosféricos, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. 

- Armaduras de tendel): 

En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin 

protección. En las clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas 

mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté 

terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea 
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superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura sea superior a 30 mm, en 

cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases 

III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable 

austenítico o equivalente, atendiendo al CTE DB SE F, apartado 3.3. 

- Enfoscados. 

Cumplirán las prescripciones del presupuesto del proyecto.  

Para resistencia alta a la filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes, 

atendiendo al CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. 

- Cámara de aire: 

En su caso, tendrá un espesor mínimo de 1 cm y contará con separadores de la 

longitud y material adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable 

que dispongan de goterón. En caso de revestimiento, la ventilación se producirá a través 

de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, apartado 1. La clase de reacción al 

fuego de los materiales que ocupen más del 10% de las superficies interiores de las 

cámaras ventiladas será al menos B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea 

accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en 

toda fachada cuya altura exceda de 18 m. 

- Aislante térmico: 

Será de la naturaleza y características especificadas en el presupuesto del proyecto.  

Para aislantes no hidrófilos, se acreditará el cumplimiento de las limitaciones de 

succión o absorción de agua de acuerdo con las normas UNE referenciadas en el CTE, 

atendiendo al CTE DB HS 1 Apéndice A. 

- Hoja interior: 

Será de la naturaleza y características especificadas en el proyecto.  

- Revestimiento interior (enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 

El guarnecido y enlucido de yeso cumplirán lo especificado en el capítulo 

Guarnecidos y enlucidos.  

- Remates: 

Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o 

metálico, en cuyo caso estará protegido contra la corrosión. Las piezas no se presentarán 

agrietadas, deformadas, rotas, desportilladas ni manchadas. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

Hoja principal, fábrica de piezas de hormigón:  

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales 

flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará 

que el soporte haya alcanzado la resistencia suficiente para resistir la carga de la fachada, 

debiendo estar seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel 

del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. En caso de 

utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella 

antes de su colocación. 

Aislante térmico:  

Para la colocación de los paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no 

tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen defectos considerables en la superficie 

del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de 

regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles. 

Hoja interior: se comprobará la limpieza del soporte así como la correcta colocación 

del aislante. 

Revestimientos continuos: enfoscados, guarnecidos y enlucidos. 

En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de 

arcilla cocida o de cemento. 

Remates: 

Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, 

limpios y terminados previo a la ejecución del elemento de remate. 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Hoja principal: 

Se replanteará la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será 

necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las 

esquinas, huecos, quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no 

mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de 

agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación 
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de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano 

de replanteo del proyecto. 

Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada 

junta estructural coincida con una de ellas.  

Se cumplirán las distancias máximas de 6 m. entre juntas de dilatación para fábricas 

de bloques de hormigón, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. 

El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las 

alturas de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de hiladas para no 

tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm 

+ 2 mm, generalmente) para encajar un número entero de bloques. (considerando la 

dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las 

alturas libres entre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente. 

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de 

espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán 

niveladas. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos 

partes tengan que levantarse en distintas etapas, en cuyo caso la primera se dejará 

escalonada. o se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se 

harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

Para fábricas de bloques de hormigón: 

La cara de fondo ciego se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie 

de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán con el contenido de 

humedad indicado por el fabricante humedeciéndose previo a la colocación la superficie 

del bloque en contacto con el mortero. La humectación de los bloques atenderá a las 

prescripciones del fabricante. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero 

sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su 

posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se quitará el mortero sobrante 

evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de 

trasdosado. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar 

los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se ejecute la fábrica, 

se conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas 

alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas 

verticales alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán 

con mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente 
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ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. El llagueado no se 

realizará inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado 

del mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de 

que el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al 

menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se 

repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas inferiormente, porque 

favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se 

realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por 

retracción del mortero de las juntas. 

En general: 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 

40 ºC, evitándose la colocación en días de viento caliente. Durante la ejecución de las 

fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos 

para evitar el lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en 

el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como 

alfeizares, albardillas, etc. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica 

recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado 

rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra 

(vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos 

vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser 

estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes 

arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a 

acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el 

viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas 

realizadas. 

Elementos singulares: 

Juntas de dilatación: 

La junta de dilatación se ejecutará atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, 

vigilándose la colocación del sellante sobre el relleno introducido en la junta. La 

profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su 
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anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará 

enrasado con el paramento del soporte previo al enfoscado.  

 La dirección facultativa podrá decidir la colocación de chapa metálica en las juntas 

en cuyo caso se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de la junta una banda de 

muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se 

sellará su extremo correspondiente. 

Arranque de la fábrica desde cimentación: 

En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera 

impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el 

espesor de la fachada. Se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión 

sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta una 

altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la 

fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá quedar sellada 

frente a la entrada de agua de escorrentía, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 

En la interrupción de la hoja principal por forjados, atendido el CTE DB HS 1, 

apartado 2.3.3.3, se dispondrá de una junta de desolidarización entre la hoja principal y 

la cara inferior de cada forjado, dejando una holgura de 2 cm. El material de relleno para 

esta holgura atenderá las prescripciones del proyecto y/o las indicaciones de la dirección 

facultativa. En cualquier caso, se procederá al relleno después de la retracción de la hoja 

principal, debiendo tener el sellante una elasticidad compatible con la deformación 

prevista del forjado. La junta se protegerá de la filtración con un goterón. En los 

paramentos exteriores de la hoja principal que sobresalgan del borde del forjado, el vuelo 

será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. En los casos en que el forjado sobresalga 

del plano exterior de la fachada, se dispondrá una pendiente del 10% como mínimo hacia 

el exterior para evacuar el agua y goterón en el borde del mismo. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 

En las interrupciones de la hoja principal por los pilares que quedan insertos, que 

precisen la colocación de piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte 

exterior de los pilares, atendido el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4 para conseguir la 

estabilidad de estas piezas, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que 

produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 
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Atendido el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5, en las interrupciones de la cámara  por 

un forjado o un dintel, se dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada 

o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua se utilizará el elemento 

continuo impermeable prescrito en proyecto, dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, 

con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como 

mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de 

evacuación. Las láminas dispuestas se introducirán en la hoja interior en todo su espesor. 

Para la evacuación se dispondrá el sistema indicado en proyecto: tubos de material 

estanco, que, en cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder 

comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo, se 

dejarán sin colocar hasta uno de cada 4 bloques de la primera hilada. Tras la operación 

de limpieza se repondrán las piezas extraídas. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 

Atendido el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. la junta entre el cerco y el muro se 

sellará con un cordón que se introducirá en un llagueado practicado en el muro de forma 

que quede encajado entre dos bordes paralelos. En las carpinterías que estén 

retranqueadas respecto al paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un 

vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en 

el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la 

carpintería. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías 

están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco 

y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o, en su 

caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá una 

pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera 

impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos 

lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del 

saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral 

en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma 

del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Antepechos y remates superiores de las fachadas: 

Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto para evacuar el 

agua de lluvia. Atendido el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7, las albardillas y vierteaguas 

tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia 
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los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al 

menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que 

tenga una pendiente. Se dispondrán las juntas de dilatación que se prescriban tanto en 

proyecto como en las instrucciones de obra impartidas por la dirección facultativa. Las 

juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables, con sellado 

adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán 

saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. Para los vierteaguas 

recibidos con mortero, se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el 

agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después 

de su ejecución. Los extremos de las piezas de vierteaguas han de entregarse al menos 2 

cm. a partir del plano de las jambas. 

Anclajes a la fachada: 

Las juntas entre elementos de anclaje y la fachada se realizarán de tal forma que se 

impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto, 

atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. 

Aleros y cornisas: 

Los aleros y las cornisas de constitución continua, atendiendo al CTE DB HS 1, 

apartado 2.3.3.9,  se rematarán en cuanto a su pendiente e impermeabilización, a los 

efectos de evacuación y protección frente al agua de lluvia, según las prescripciones del 

proyecto. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a 

través de ella un puente hacia la fachada. 

Dinteles: 

Se adoptará la solución prescrita en proyecto. Se consultará a la dirección 

facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, 

etc. 

Revestimiento intermedio: Tendrá la composición y espesor prescritos en 

consonancia con la resistencia a la filtración que corresponde en este caso. (Ver 

enfoscados). 

Aislante térmico:  

Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado 

en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos 

singulares, atendiendo al CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. En la colocación de paneles por 

fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los mismos, y será 
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el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En 

las fijaciones por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia 

de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se 

sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo. Si la adherencia se realiza mediante el 

revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el revestimiento, 

cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y 

continuos, evitando puentes térmicos. La junta de dilatación no supondrá un puente 

térmico. 

 

Quedan prescritos los materiales aislantes en el apartado  3 Cubiertas. 

Especialmente  para su empleo en fachada, los aislantes deberán acreditar: a) la absorción 

al agua por capilaridad ( g / m2.s) y la succión o tasa de agua inicial ( kg/cm2 .min). 

 

Barrera de vapor: 

Se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su 

ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 

5.2.2). 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Replanteo: 

Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 

En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes 

y protecciones de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m. 

Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 

m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia 

máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 

Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.  

- Ejecución: 

Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 

Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de 

zócalo si el cerramiento es de material poroso. 
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Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 

Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, 

solapes de piezas (traba). 

Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 

Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno 

a las 24 horas). 

Arriostramiento durante la construcción. 

Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta 

de desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 

1/3 del espesor de la hoja. 

Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal 

por la parte exterior de los pilares, existencia de armadura. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 

y carpintería retranqueada, colocación de barrera impermeable. 

Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre 

barrera impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm. 

Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de 

goma, pieza metálica, etc. 

Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: 

impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical con protección hacia arriba 

mínima de 15 cm y goterón. 

Dinteles: dimensión y entrega. 

Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 

Revestimiento intermedio: (ver  Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 

Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un 

sistema de recogida y evacuación del agua. 

Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no 

rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores. 

Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y 

aquellos integrados en los cerramientos según detalles constructivos correspondientes. 

Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del 

cerramiento y no deterioro durante su ejecución. 

Revestimiento exterior: (ver  Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
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- Comprobación final: 

Planeidad, medida con regla de 2 m. 

Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

∙ Ensayos y pruebas 

Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 

Muestreo: una prueba por cada tipo de fachada y superficie de 1000 m2 o fracción. 

 

Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección Facultativa certificado 

acreditativo, mediante acta de medición in situ de los valores de diferencia de nivel 

D2m,nT, Atr  , realizada por entidad autorizada,  prescritos en proyecto y exigidos en el 

documento básico DB HR aptdo. 2.1.    

   

Conservación y mantenimiento durante la obra 

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni 

alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de 

arriostramiento. 

Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará 

cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos o de cualquier agua 

contaminada. 

Cualquier alteración apreciable será analizada por la dirección facultativa que 

dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban 

realizarse. 

En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante 

su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una limpieza final se 

realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos prescritos por la 

dirección facultativa, que serán adecuados según el tipo de pieza y la sustancia implicada. 

3.2  Huecos 

3.2.1  Carpinterías 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de carpintería, o unidad, totalmente terminada, incluyendo herrajes 

de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, 
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lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza 

final. No se incluyen persianas o toldos, ni acristalamientos. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 

de control de calidad.  

- Puertas y ventanas en general: 

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego 

y/ o control de humo  

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 

activados por una barra horizontal. 

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 

mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo . 

Precerco. Será del material prescrito en proyecto. 

- Puertas y ventanas de madera: 

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción . 

Juntas de estanqueidad . 

Perfiles de madera . Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni 

abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las 

secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y 

características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada 

en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad 

no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá 

protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

- Puertas y ventanas de acero: 

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con 

imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable 

: tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, 
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uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara 

que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de 

los perfiles. 

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ó 0,5 mm. 

Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 

- Puertas y ventanas de aluminio  

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados 

o vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de 

condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 

1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 

Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 

Juntas perimetrales. 

Cepillos en caso de correderas. 

Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 

Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; 

espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas 

marina o industrial. 

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 

- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 

mm y peso específico 1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente de dilatación. 

Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara 

que recoge el agua de condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, 

fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 

Burletes perimetrales. 

Junquillos. Espesor 1 mm. 

Herrajes especiales para este material. 

Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 

- Puertas de vidrio: 

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado . 

Vidrio borosilicatado de seguridad templado . 
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El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y 

focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 

terreno.  

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

La fábrica que reciba la carpintería estará terminada, a falta de revestimientos. El 

cerco estará colocado y aplomado. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, así como de metales con materiales de revestimiento, se 

adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, 

de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el 

acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el 

yeso. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el 

cemento o la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la 

formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados 

por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el aluminio 

de las carpinterías de cerramiento, atendiéndose al CTE DB SE A, apartado. 3. 

Durabilidad. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos 

por la unión de distintos materiales. 

 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

En general: 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
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Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se 

repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara 

o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; 

contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos 

de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no 

interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 

Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando 

encolados en todo su perímetro de contacto. 

 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras 

interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los cercos y precercos tendrán sus juntas con el muro selladas mediante cordón en 

llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos.  

∙ Tolerancias admisibles 

Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas 

llevarán, en toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm 

y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm, atendido el CTE DB SU 2, apartado. 

1.4. 

∙ Condiciones de terminación 

La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento o el 

empanelado. Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su 

perímetro exterior.  

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras y de material plástico: se retirará la 

protección después de revestir la fábrica. 

Las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar 

agentes bióticos y abióticos, atendiendo al CTE DB SE M, apartado 3.2. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Carpintería exterior. 

Puntos de observación: 



 

420 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 
Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2020/2021 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada. 

Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m 

en puertas y 4 mm por m en ventanas. 

Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la 

carpintería inferior a más menos el 5%. 

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites 

absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por 

la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, 

disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en 

su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. 

Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de 

cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de 

aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, 

o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de 

material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y 

obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). 

Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para 

facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior. 

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de 

edificio y las previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado. 

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 

Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan 

confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están 

señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 

mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según 

el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas 

previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 

50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un 
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sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en 

el de fallo de suministro eléctrico. 

- Carpintería interior: 

Puntos de observación: 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada. 

Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 

Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de 

circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. 

Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos 

de anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las 

partes transparentes o translúcidas. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies 

acristaladas en áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de 

duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 

aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. 

Puertas correderas de accionamiento manual. 

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el 

CTE DB SU 3. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de 

comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puertas 

de los vestíbulos de independencia. 

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de 

salida de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida 

de planta o de edificio. 

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con 

pavimento. Número de pernios o bisagras. 

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. 

Disposición de condena por el interior (en su caso). 

Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

∙ Ensayos y pruebas 

- Carpintería exterior: 

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
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Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material 

plástico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, 

en el paño más desfavorable. 

- Carpintería interior: 

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y 

la colocación del acristalamiento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, 

mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

 

 

3.2.2  Acristalamientos 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado, o unidad, medida la superficie acristalada totalmente terminada, 

incluyendo sistema de fijación, protección y limpieza final. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 

de control de calidad.  

Se dispondrán los vidrios prescritos en proyecto. . 

- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán 

inoxidables o protegidos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los 

junquillos encarados al vidrio serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo 

tener salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias 

dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de 

empotramiento), y ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los 

vidrios y las holguras laterales necesarias. Los junquillos serán desmontables para 

permitir la posible sustitución del vidrio. 

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero, según se prescriba en 

el proyecto. Dimensiones según se trate de calzos de apoyo, perimetrales o laterales. 
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Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10ºC y +80ºC, compatibles con los 

productos de estanqueidad y el material del bastidor. 

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad y 

perfiles extrusionados elásticos  

 

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de 

cemento y soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de 

las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado 

ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con 

una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos 

travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un 

plástico o un cartón. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

En general, el acristalamiento irá sustentado por carpintería, o bien fijado 

directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería 

estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de 

óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los 

vidrios que reciban; además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, 

alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 

del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones 

ligeras, madera, plástico o perfiles laminados. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, así como de metales con materiales de revestimiento, se 

adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, 

de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el 

acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Se evitará el contacto directo entre: 
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Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 

Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 

Masillas resinosas - alcohol. 

Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 

Testas de las hojas de vidrio. 

Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. 

Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante 

silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro. 

No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos 

dobles. 

 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

- Acristalamientos en general: 

Galces: 

Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las 

debidas holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente con material 

elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del 

propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, 

menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm 

y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos. 

La forma de los galces podrá ser: 

Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que 

según el tipo de bastidor podrá ser: 

Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al 

cerco. 

Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos 

atornillados o clipados. 

Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 

Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente 

recibidos en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la 

reposición eventual del vidrio. 
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77- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar 

formado por perfiles en U. 

- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. 

- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión 

entre el aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de penetración del 

agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será 

obligatorio en acristalamientos aislantes. 

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco 

antes de colocar el vidrio. 

Acuñado: 

Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el 

contacto vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos 

de apoyo puntuales situados de la siguiente manera: 

Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje 

de rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el 

bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos 

calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se 

emplazan. 

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento 

del vidrio. 

Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a 

la estanqueidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden 

sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del 

bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a 

los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. 

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. 

Podrá ser: 

Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con 

espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío. 

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas 

en bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre 

el bastidor. 

Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 
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Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 

Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se 

colocará al exterior. El número de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, 

tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 

- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 

En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e 

imprimadas o tratadas, en su caso. 

En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una 

carga de 0,1 N/mm2. 

Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos 

por variaciones dimensionales. 

El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, 

dilataciones o deformaciones. 

Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios 

auxiliares hasta su fijación. 

Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero 

galvanizado o aluminio. 

Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad 

de la presión de apriete. 

La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la 

interposición de dos juntas de material elástico que uniformicen el apriete y proporcionen 

estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero 

inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio se 

cerrarán con perfil en U de aluminio. 

- Acristalamiento formado por vidrios templados: 

Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 

Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o 

dilataciones del propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los 

elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no 

pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.) 
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Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico 

sin adherir entre metal y vidrio. 

Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, 

independizándolos con cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto 

de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el 

elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso anterior. 

∙ Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una 

altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 

mm. 

∙ Condiciones de terminación 

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad 

entre los vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas 

preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos, según se prescribe en el 

proyecto. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones restantes 

especificadas ± 2 mm. 

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al 

interior. 

Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 

Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm. 

Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 

Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 

mm2 las de fraguado rápido. 

En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del 

acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y 

templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados 



 

428 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 
Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2020/2021 

por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o 

condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.). 

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de 

mortero, pintura, etc. 

3.3  Defensas 

 

3.3.1  Barandillas 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 

de control de calidad.  

- Bastidor: 

Su perfilería y entrepaño se ajustará a la prescripción de proyecto.  

- Pasamanos: 

Su naturaleza, características geométricas y fijación se adaptarán a las 

prescripciones de proyecto.  

- Anclajes: 

Los anclajes se realizarán atendiendo a las prescripciones del proyecto, cuidando 

todos aquellos aspectos que pudieran alterar la firmeza del anclaje así como su 

durabilidad. 

 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a 

obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

Se comprobará la suficiente resistencia del soporte previo a la recepción del anclaje, 

disponiéndose que el espesor del soporte no sea nunca menor al prescrito en proyecto. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, así como de metales con materiales de revestimiento, se 

adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, 

de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el 

acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, 

fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado. 

Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el 

proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que 

quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si 

son aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en 

forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con 

empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con 

dos tacos separados entre sí 50 mm. 

La dirección facultativa decidirá sobre la procedencia de fijación suplementaria de 

los barandales a los muros laterales. 

La unión del soporte con el anclaje se realizará según lo prescrito en proyecto, 

respetando las juntas estructurales entre tramos de barandilla. 

Los entrepaños y/o pasamanos desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o 

piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

∙ Condiciones de terminación 
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El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con 

mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 

Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada, 

la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada 

de agua a través de ella mediante el debido sellado, atendiendo al CTE DB SU 8 apartados 

2.3 y 3.8. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Disposición y fijación: 

Aplomado y nivelado de la barandilla.  

Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  

Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

∙ Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de 

protección tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 

establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se 

aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza 

horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical 

uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros 

elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza 

horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de 

altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento 

si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en 

función del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 

100 kN. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni 

elementos destinados a la subida de cargas. 

Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 
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3.4  Particiones 

3.4.1  Particiones de piezas de hormigón 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de fábrica de bloque de hormigón tomado con mortero de cemento, 

aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 

mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y 

elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 

de control de calidad.  

 

Las fábricas están constituidas por: 

- Bloques de hormigón de áridos ligeros que deberán acreditar marcado CE con 

categoría I. 

- Mortero de albañilería . 

Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las 

particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las 

especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua μ y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp., atendiendo al CTE DB 

HE 1, apartado 4. 

Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 

Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y 

protegido de la humedad un máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se 

almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. 

Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
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∙ Condiciones previas: soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales 

flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará 

que el soporte (forjado, losa, etc.) haya endurecido totalmente, esté seco, nivelado y 

limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay 

alguna irregularidad se rellenará con mortero.  

Compatibilidad 

Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u 

horizontales, debiéndose evitar el retacado rígido de contorno. Los tabiques se sellarán al 

contorno una vez que la estructura haya alcanzado una deformación estable, para lo cual 

se retrasará el sellado de contorno hasta culminar con la colocación de pavimentos, 

debiéndose en todo caso evitar el acuñamiento de tabiquerías por deformaciones de 

plantas superiores.  

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la 

partición de 2 cm de espesor, que se rellenará transcurrido el plazo prescrito en proyecto 

o por la dirección facultativa, con pasta de yeso. 

 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del 

proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales del edificio.  

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se 

marcarán las alturas de las hiladas.  

En general: 

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de 

espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán 

niveladas y aplomadas. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo 

cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se 

dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de 

esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las 

hiladas. 

Colocación de bloques de hormigón: 
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Se colocarán con un contenido en humedad acorde con las instrucciones del 

fabricante, recibiéndose el mortero de tendeles sobre cara de fondo ciego. Previo a la 

colocación se humedecerá la cara del bloque que va a contactar con el mortero de juntas. 

Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa 

del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en 

la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y 

plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores 

de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria 

adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las 

hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los enfoscados se 

realizarán transcurridos 45 días de la terminación de la fábrica. 

Condiciones durante la ejecución 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 

40ºC, debiéndose adoptar las determinaciones que debido al asoleo y al viento caliente 

estime la dirección facultativa. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán 

protecciones: 

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar 

el lavado de los morteros. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica 

recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado 

rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra 

(vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos 

vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a 

la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda 

garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos 

suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los 

trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 

Elementos singulares 

Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto. Se consultará a la dirección 

facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, 

etc. 
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Las rozas para instalaciones tendrán un ancho no superior a dos veces su 

profundidad. Se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de 

los cercos al menos 15 cm y la distancia entre dos rozas verticales consecutivas no será 

inferior a 250 mm. El ancho de las rozas verticales no superará los 100 mm para tabiques 

de hasta 12 cm de espesor y los 125 mm para tabiques y particiones de mayor espesor. 

La profundidad máxima de una roza vertical no será superior a 30 mm. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Replanteo: 

Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 

Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

- Ejecución: 

Unión a otros tabiques: enjarjes. 

Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan 

de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 

1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas 

con pasta de yeso. 

Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un 

sistema de recogida y evacuación del agua. 

- Comprobación final: 

Planeidad, medida con regla de 2 m. 

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 

Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 

Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de 

yeso. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se 

pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en 

su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
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Ensayos y Pruebas. 

 

Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección Facultativa certificado 

acreditativo, mediante acta de medición in situ de los valores de diferencia de nivel 

DnT,A  , realizada por entidad autorizada,  prescritos en proyecto y exigidos en el 

documento básico DB HR aptdo. 2.1.      

 

4.Instalaciones 

4.1  Instalación de audiovisuales 

4.1.1  Antenas de televisión y radio 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de antenas, se realizará por metro lineal 

para los cables coaxiales, los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual 

sección y sin descontar el paso por cajas si existieran y con la parte proporcional de codos 

o manguitos. 

El resto de componentes de la instalación como antenas, mástil, amplificador, cajas 

de distribución, derivación, etc., se medirán y valorarán por unidad completa e instalada, 

incluso ayudas de albañilería. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

El control de recepción de productos comprende el control de la documentación de 

los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 

control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos  

  

En especial deberán ser sometidos a control de recepción los materiales reflejados 

en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999: arquetas de entrada y enlace, 

conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, 

secundarios y de terminación de la red y toma. 
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- Equipo de captación. 

Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de acero galvanizado. 

Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, 

etc., deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a 

estos efectos. 

Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente. 

Conductor de puesta a tierra desde el mástil. 

- Equipamiento de cabecera. 

Canalización de enlace. 

Recintos (armario o cuarto) de instalación de telecomunicaciones superior (RITS). 

Equipo amplificador. 

Cajas de distribución. 

Cable coaxial. 

- Red. 

Red de alimentación, red de distribución, red de dispersión y red interior del 

usuario, con cable coaxial, con conductor central de hilo de cobre, otro exterior con 

entramado de hilos de cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su recubrimiento 

exterior plastificado (tubo de protección), con registros principales. 

Punto de acceso al usuario. (PAU) 

Toma de usuario, con registros de terminación de red y de toma. 

- Registros. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o elemento resistente, situado 

en cubierta, al que se pueda anclar mediante piezas de fijación el mástil perfectamente 

aplomado, sobre el que se montarán las diferentes antenas. No se afectará a la 

impermeabilización, elemento de estanqueidad de la terraza o a protección alguna. 

 

El equipamiento de cabecera irá adosado o empotrado a un elemento soporte 

vertical del RITS en todo su contorno. El resto de la instalación con su red de distribución, 

cajas de derivación y de toma, su soporte será los paramentos verticales u horizontales, 
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ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos 

estarán totalmente acabados, o empotrados en los que se encontrarán estos a falta de 

revestimientos. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, así como de metales con materiales de revestimiento, se 

adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, 

de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el 

acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en 

cuenta las especificaciones establecidas en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 

279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y 

compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de 

telecomunicaciones. 

No se permite adosar el equipo de amplificación en los paramentos del cuarto de 

máquinas del ascensor. 

Las tuberías de fontanería deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento 

que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 

telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Se fijará el mástil al elemento resistente de la cubierta mediante piezas de fijación 

y perfectamente aplomado, se unirán al mismo las antenas con sus elementos de fijación 

especiales, manteniendo una distancia entre antenas no menor de 1 m, y colocando en la 

parte superior del mástil UHF y debajo FM si existe instalación de radiodifusión 

(independientes de las antenas parabólicas). La distancia de la última antena por debajo 

al muro o suelo no será menor de 1 m. 

El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena, discurriendo 

por el interior del mástil hasta el punto de entrada al inmueble a través de elemento 

pasamuros. A partir de aquí discurrirá la canalización de enlace formada por 4 tubos 

empotrados o superficiales de PVC o acero, fijados mediante grapas separadas como 

máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace en pared. Se realizará la conexión de 

puesta a tierra del mástil. 
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Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y distribución adosándolo 

empotrándolo al paramento vertical en todo su contorno; se realizará la instalación 

eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los 

sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. Al fondo se fijará el 

equipo amplificador y se conectará a la caja de distribución mediante cable coaxial y a la 

red eléctrica interior del edificio. El registro principal se instalará en la base de la misma 

vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará 

lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la 

canalización principal en ángulos no mayores de 90º. 

La canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido. 

Toda canalización es horizontal se ejecutará enterrada, mediante tubos en los que se 

alojarán exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios practicando en el muro o pared de la zona 

comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se 

adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los 

elementos de conexión necesarios; quedará cerrado con tapa o puerta de plástico o 

metálica y con cerco metálico; o bien mediante empotramiento en el muro de una caja de 

plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros 

secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

La red de dispersión se ejecutará a través de tubos o canaletas hasta llegar a los 

PAU y a la instalación interior del usuario, que se realizará con tubos de material plástico, 

corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a las 

tomas de usuario. 

En los tramos de instalación empotrada (verticales u horizontales), la anchura y 

profundidad de las  rozas  se adaptarán a las prescripciones del capítulo de Tabiquería y 

Partición del presente Pliego.. El cable se doblará en ángulos mayores de 90º. 

Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se 

intercalarán cajas de registro. 

Los tubos - cable coaxial quedarán alojados dentro de la roza ejecutada, y penetrará 

el tubo de protección 5 mm en el interior de cada caja de derivación, que conectará 

mediante el cable coaxial con las cajas de toma. 

Las cajas de derivación se instalarán en cajas de registro en lugar fácilmente 

accesible y protegida de los agentes atmosféricos. 
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Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización 

de guías impregnadas con materiales que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 

galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los 

extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución 

y a la conexión de mecanismos y equipos. 

∙ Condiciones de terminación 

Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el mástil. 

Se procederá al montaje de los equipos y aparatos y a la colocación de las placas 

embellecedoras de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso y enrasadas con el resto del 

paramento. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

- Equipo de captación: 

Anclaje y verticalidad del mástil. 

Situación de las antenas en el mástil. 

- Equipo de amplificación y distribución: 

Sujeción del armario de protección. 

Verificación de la existencia de punto de luz y base y clavija para la conexión del 

alimentador. 

Fijación del equipo amplificador y de la caja de distribución. 

Conexión con la caja de distribución. 

- Canalización de distribución: 

Comprobación de la existencia de tubo de protección. 

- Cajas de derivación y de toma: 

Conexiones con el cable coaxial. 

Altura de situación de la caja y adosado de la tapa al paramento. 

∙ Ensayos y pruebas 

Uso de la instalación. 

Comprobación de los niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora 

y de televisión establecidos en el Real Decreto 279/1999. 
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Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales 

agresivos, humedad y suciedad. 

 

4.1.2  Telefonía 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal 

para los cables, los tubos protectores, etc. como longitudes ejecutadas con igual sección 

y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o 

manguitos y accesorios. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de 

usuario, etc., se medirán y valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas de 

albañilería.  

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra  

- Red de alimentación: 

Enlace mediante cable: 

Arqueta de entrada y registro de enlace. 

Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones 

de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de interconexión. 

Enlace mediante medios radioeléctricos: 

Elementos de captación, situados en cubierta. 

Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones 

superior (RITS). 

Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 

Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de 

interconexión en el recinto principal. 

- Red de distribución: 

Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de 

interconexión en el RITI hasta los registros secundarios. Dichos cables estarán cubiertos 

por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. Cuando la red de 

distribución se considera exterior, la cubierta de los cables será una cinta de aluminio-
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copolímero de etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusión para 

formar un conjunto totalmente estanco. 

- Red de dispersión: 

Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos 

que parten de los registros secundarios o punto de distribución hasta los puntos de acceso 

al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI (telefonía 

básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa 

continua de características ignífugas. En el caso de que la red de dispersión sea exterior, 

la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas 

de plástico de características ignífugas. 

- Red interior de usuario. 

Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros 

de toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de 

características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de cobre electrolítico 

puro de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa continua de 

plástico coloreada según código de colores; para viviendas unifamiliares esta capa será 

de polietileno. 

Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al 

usuario y bases de acceso terminal. 

Regletas de conexión. 

Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones 

establecidas en el Anexo II del Real Decreto 279/1999, al igual que los requisitos técnicos 

relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios integrados (RDSI), en 

el caso que esta exista. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 

de control de calidad.  

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada 

caso, aquéllos reflejados en el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 

279/1999, como son arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus 

accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de la 

red y toma. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales 

desde la red de alimentación hasta el punto de terminación de la misma, ya sea 

discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos estarán 

totalmente acabados, o a falta de revestimientos si son empotrados. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos 

de contacto entre ambos. 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en 

cuenta las especificaciones establecidas en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 

279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y apantallamiento, 

descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicios, etc., y lo establecido 

en punto 7 del anexo IV del mismo Real Decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones 

equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el 

interior de los recintos de telecomunicaciones. 

 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; 

ésta dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada 

de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de 

seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble 

con 4 conductos para TB+1 conducto para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de 

paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas 1 m como 

máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al 

tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios que sean precisos, 

(cada 30 m en la canalización empotrada y en la superficial, y cada 50 m en la subterránea, 
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y en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta 

canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número 

igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes 

de telecomunicación. En ambos casos podrán instalarse empotradas, en superficie o en 

canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijarán mediante 

grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o 

como arqueta. 

Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los 

paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el 

tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto para los 

cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya 

sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, se ejecutará con las 

dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de interconexión, así como la 

colocación de las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes. 

Dicho registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización 

principal; si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible 

admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 

La canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, 

galería vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, se ejecutará 

enterrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, 

exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el 

muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales 

enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) 

para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con tapa o 

puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una 

caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros 

secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los 

PAU y a la instalación interior del usuario. Esta se ejecutará con tubos de material 

plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar 

a los puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso 

terminal. 
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Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización 

de pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento 

por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 

galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los 

extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución 

y a la conexión de mecanismos y equipos. 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre 

las RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el elemento de captación en 

cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación como se indica anteriormente 

partiendo desde el registro principal. 

∙ Condiciones de terminación 

Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas 

embellecedoras de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la 

pared. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Fijación de canalizaciones y de registros. 

Profundidad de empotramientos. 

Penetración de tubos en las cajas. 

Enrase de tapas con paramentos. 

Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc. 

∙ Ensayos y pruebas 

Pruebas de servicio: 

- Requisitos eléctricos: 

Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 

- Uso de la canalización: 

Existencia de hilo guía. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales 

agresivos, humedad y suciedad. 
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4.2  Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal 

de longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, 

bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de 

albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de 

protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente 

colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 

correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes 

proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o 

derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de 

aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y 

conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso 

excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, 

arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 

de control de calidad.  

 

Instalación de baja tensión: 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de 

acuerdo con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderá a uno de los tipos recogidos en 

las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por 

la Administración Pública competente. 

- Línea General de alimentación (LGA), constituida por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados 

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
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Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda 

abrir con la ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-

60439-2. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 

proyectados y construidos al efecto. 

- Contadores. 

Colocados en forma individual. 

Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual, constituida por:  

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda 

abrir con la ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 

60439-2. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 

proyectados y construidos al efecto. 

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones 

individuales serán de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 

- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de 

proyecto. 

Puntos de luz y tomas de corriente. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
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- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, 

base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 

El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la 

documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo 

indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE 

que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: 

marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. 

Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. 

Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de 

montaje. 

No procede la realización de ensayos. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 

durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 

Conductor de unión equipotencial principal. 

Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 

Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 

Masa. 

Elemento conductor. 

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, 

anillos o bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus 

combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras 

pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectarán 

a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las 

características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los 

respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será 

en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. 

No estarán en contacto con el terreno. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la 

soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas 

instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 

ser vista o empotrada. 

En el caso de instalación vista, ésta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, 

utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán 

en el interior de rozas practicadas a los tabiques, que deberán atenerse a las prescripciones 

geométricas contenidas en este pliego. 

Instalación de puesta a tierra: 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el 

terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no 

menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales 

de tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales 

totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores 

en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible 

respectivamente. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos 

de contacto entre ambos. 

En la instalación de baja tensión: 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o 

instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las 

canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 
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lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, 

etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 

eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo 

canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los 

sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no 

eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los 

posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se 

tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una 

conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una 

conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes 

para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-

un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido 

inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones 

puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 

calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra. 

 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Instalación de baja tensión: 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden 

con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la 

supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en 

presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como 

tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima 

de 30 cm con la instalación de fontanería. 
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Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas 

particulares de la compañía suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la 

vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja 

de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán 

los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, 

autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de 

la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección 

equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará 

empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones 

de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad 

será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte 

inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de 

averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose 

a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos 

frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora 

y se revestirá del material prescrito en proyecto y/o por la dirección facultativa.. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, 

discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos 

empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, 

instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos 

instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una 

longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de 

los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias 

que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará 

atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes 

tendrán la resistencia adecuada y dispondrá de sumidero, ventilación natural e 

iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados 

superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 

cm y máxima de 1,80 cm. 
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Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se 

realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas 

o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como 

máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm 

como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. 

Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y 

con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 

10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya 

sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará 

como mínimo en bloque de 12 cm de espesor. 

Los tubos de aislante flexible se alojarán en el interior de las rozas, que quedarán 

debidamente retacadas. Se dispondrán registros con una distancia máxima de 15 m. Las 

cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 

5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con 

ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de 

derivación quedarán adosadas al paramento. 

En los montajes superficiales, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se 

sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación 

igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán 

limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 

Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. 

Las canalizaciones eléctricas se identificarán. El conductor neutro o compensador 

estará claramente diferenciado de los demás conductores. 

Para la ejecución de las canalizaciones, éstas se fijarán sobre las paredes por medio 

de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los 

mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se 

evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra 

fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 

10 veces el diámetro exterior del cable. 
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Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la 

parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie 

exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se 

efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales 

o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos 

adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos 

equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la 

protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y 

su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se 

evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de 

dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La 

canalización será reconocible y conservable sin que sea necesaria la destrucción parcial 

de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y 

derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 

derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de 

canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección 

mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos. 

Instalación de puesta a tierra: 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación 

coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada 

a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el 

criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por 

instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará 

formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que 

no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor 

en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando un anillo cerrado 
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exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un 

valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra 

situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos 

al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, 

químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles 

para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con 

material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará 

intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse 

conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de las picas de tierra, se realizarán excavaciones para alojar las 

arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza 

protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una 

llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará 

con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se 

enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a 

golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A 

continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de 

inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra 

se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los 

conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para 

medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 

combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y 

asegurar la continuidad eléctrica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta 

a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea 

principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos 

de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC 

flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, 
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y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u 

otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

∙ Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la 

pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 

distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 

paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 

automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e 

informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 

vigente. 

Instalación de puesta a tierra: 

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección 

facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 

instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 

Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 

Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los 

conductores. 

Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas 

generales de alimentación. 

- Recinto de contadores:  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 

contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado 

y de los contadores. Conexiones. 
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Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. 

Desagüe. 

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación 

del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, 

fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. 

Conexiones. 

- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). 

Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de 

conductores. Señalización en la centralización de contadores. 

- Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, 

situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de 

tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

 

Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  

Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 

Dimensiones, trazado de las rozas. 

Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

Acometidas a cajas. 

Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo 

protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

- Cajas de derivación: 
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Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. 

Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

- Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

 

Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  

Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  

Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 

Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 

Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

∙ Ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión. 

Instalación general del edificio: 

Resistencia al aislamiento: 

De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre 

fases y tierra. 

 

Instalación de puesta a tierra: 

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 



 

457 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 
Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2020/2021 

La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar 

otras conducciones no previstas para tal fin. 

Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos 

y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. 

Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación 

del contacto con materiales agresivos y humedad. 

 

Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales 

agresivos, impactos, humedades y suciedad 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 

edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, 

boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

4.3  Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

4.3.1  Fontanería 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de 

iguales características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, 

etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, 

manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente 

colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretornos, filtro, 

armario o arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar 
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de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para 

bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de 

contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de 

recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 

Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4 apartado 3.2.1. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4 apartado 3.2.2. 

- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o 

tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma 

UNE a la que responde.  

No se permite cambio alguno del tipo de tubería prescrita sin el previo 

consentimiento expreso de la dirección facultativa. 

Las normas UNE que corresponden a las tuberías de más frecuente aplicación, son: 

Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 

Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 

Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del 

importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de 

caudal. 

- Accesorios. 

Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 

eléctrico. 

Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse 

con materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, 

también deberán resistir las corrosiones. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 

incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como 

los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y 

requisitos del apartado 2 de HS 4. 

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, 

evitar condensaciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de 
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aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 

100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 

intercalen. El cuerpo de la llave o válvula será de una sola pieza de fundición o fundida 

en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente 

pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven 

como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

Se dispondrá de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 

que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE 

que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos 

no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados 

aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 

disponerse vista, registrable o empotrada.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o 

cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos. Si esto 

no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, 

debiendo cumplir las rozas con las prescripciones geométricas contenidas en el presente 

pliego. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan 

con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional 

exigida por la Administración competente. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 



 

460 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 
Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2020/2021 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos 

de contacto entre ambos. 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores 

de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se 

instale primero el de menor valor, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso 

de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión de accesorios de cobre y 

de acero galvanizado. Se autoriza el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, 

montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 

inconvenientes entre distintos materiales. 

Los componentes metálicos de la instalación se protegerán contra la agresión de 

todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión 

del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e 

instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no 

dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo 

igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas, atendiendo 

al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1 

Toda conducción exterior y al aire libre se protegerá. 

Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de 

instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación 

al agua que suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 

intercalen. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan 

producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán 

serán según el material de los mismos: 

Para tubos de acero, revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica 

o con alquitrán de poliuretano. 

Para tubos de cobre, revestimiento de plástico. 
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Para tubos de fundición, revestimiento de película continua de polietileno, de resina 

epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de 

cobertura. 

 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

La ejecución de las redes de tuberías atenderá al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán 

con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en 

forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes 

o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser 

instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento 

de protección. 

Uniones y juntas: 

Las uniones de los tubos serán estancas, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 

5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las 

soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del 

fabricante. 

Protecciones: 

Se considerará la posible formación de condensaciones en la superficie exterior de 

las tuberías y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente 

aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, atendiendo al CTE 

DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo 

de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo 

mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente 

resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el 

pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes 

ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de 

sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 

1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta 

de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, 

atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4. 
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A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles que actúen de protección 

contra el ruido, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5. 

Grapas y abrazaderas: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los 

tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados 

con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o 

vibraciones al edificio, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1. 

Se dispondrán los soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y 

nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de 

tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución, 

atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2. 

La cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal 

forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, 

estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la 

evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies 

interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán 

adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que 

a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada 

cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-

instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del 

contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir 

adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos 

derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que 

posibiliten la necesaria ventilación de la cámara, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 

5.1.2.1. 

Los contadores divisionarios aislados se alojarán en cámara, arqueta o armario 

según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos 

para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución, atendiendo al CTE DB 

HS 4, apartado 5.1.2.2. 

El depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación será fácilmente 

accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y ésta ha de estar 

asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y 

aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de 

animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, 
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provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de 

uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el 

caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que 

limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita 

dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la 

fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y 

limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por 

su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada, 

atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1. 

Las bombas para grupo de sobre elevación se montarán sobre bancada de hormigón 

u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la 

transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán 

interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de 

anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito 

elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las 

bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas, atendiendo al CTE DB 

HS 4, apartado 5.1.3.1.2. 

El depósito de presión estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las 

presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando 

la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje 

han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de 

funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer 

entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, 

situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal 

de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios 

depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación, 

atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3. 

Se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo 

del grupo de presión convencional, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2. Esta 

derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antiretorno 

posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan 

baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se 

dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de 
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presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer 

llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el 

sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el 

cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro 

adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes 

con la reglamentación vigente. 

∙ Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 

Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos 

rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, 

alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves 

y grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros. 

Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 

Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 

Grupo de presión: marca y modelo especificado 

Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. 

Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. 

Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, 

impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. 

Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del 

soporte; colocación de contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 

Montantes:  

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 

En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con 

llave de corte. 

Diámetro y material especificados (montantes). 
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Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 

Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 

Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 

Derivación particular: 

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 

Llaves de paso en locales húmedos. 

Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 

Diámetros y materiales especificados. 

Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 

Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o 

mortero mixto. 

Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante 

manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 

Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 

Grifería: 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Colocación correcta con junta de aprieto. 

En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 

Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

∙ Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y 

accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles 

para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la 

grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 

funcionamiento: 

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 

número de grifos estimados en la simultaneidad. 

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 

funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la 
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red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin 

haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 

Medidas no se ajustan a lo especificado. 

Colocación y uniones defectuosas. 

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la 

instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la 

instalación, se rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: 

estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y 

cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al 

que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que 

estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 

acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que 

pueda resultar obstruido antes de la entrega de la obra. 

Sistemas de tratamiento de agua. 

Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones 

de seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local 

destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea 

restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 

edificio 

Instalación general del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Prueba de presión 

Prueba de estanquidad 

Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 

Nivel de agua/ aire en el depósito. 
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Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 

Comprobación del funcionamiento de válvulas. 

Instalaciones particulares. 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Prueba de presión 

Prueba de estanquidad 

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 

Caudal en el punto más alejado. 

 

4.3.2  Aparatos sanitarios 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su 

instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo 

antirretorno. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 

de control de calidad.  

Productos con marcado CE: 

- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.. 

- Fregaderos de cocina. 

- Bidets. 

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de 

proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de 

esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme 

y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con 

defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos 

sanitarios para no dañarlos antes y durante el montaje. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

En caso de: 

Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento 

horizontal pavimentado. 

En otros casos, su soporte será el paramento vertical ya revestido. 

Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o encimera. 

Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 

Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría-caliente y 

saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos sanitarios. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos 

de contacto entre ambos. 

No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los 

aparatos sanitarios con yeso. 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones 

suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta 

selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 

Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre 

desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 

Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble 

anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 

Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido 

hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro 

dispositivo eficaz antirretorno. 
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La instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento 

higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1 del CTE DB HS 4. En los aparatos 

sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En 

todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como 

bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el 

nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del 

borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán 

con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 

∙ Tolerancias admisibles 

En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 

En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó 

= 5 mm. 

Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

∙ Condiciones de terminación 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la 

posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 

Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de 

evacuación. 

Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 

El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre 

el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 

Fijación y nivelación de los aparatos. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos 

de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. 

Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su 

caída puedan hacer saltar el esmalte. 
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No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, 

especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

4.4 Instalación de evacuación de residuos 

4.4.1 Residuos líquidos 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de 

juntas, relleno y compactado, totalmente terminado. 

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se 

medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de 

albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma 

pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro 

lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, 

incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de 

forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del 

aspirador estático. 

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de 

depuración se medirán por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, 

respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, 

totalmente terminados. 

El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes 

sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos 

los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida 

la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 

evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
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- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, 

sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 

- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o 

de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero 

inoxidable. 

- Redes de pequeña evacuación. 

- Bajantes y canalones 

- Calderetas o cazoletas y sumideros. 

- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 

- Elementos de conexión. 

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de 

arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 

Separador de grasas. 

- Elementos especiales. 

Sistema de bombeo y elevación. 

Válvulas antirretorno de seguridad. 

- Subsistemas de ventilación. 

Ventilación primaria. 

Ventilación secundaria. 

Ventilación terciaria. 

Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

- Depuración. 

Fosa séptica. 

Fosa de decantación-digestión. 

De forma general, las características de los materiales para la instalación de 

evacuación de aguas serán: 

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

Suficiente resistencia a las cargas externas. 

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

Lisura interior. 

Resistencia a la abrasión. 

Resistencia a la corrosión. 
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Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y 

siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de 

bombearlas. 

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las 

materias sólidas en suspensión en el agua. 

Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 

adecuadamente el aire del depósito de recepción. 

El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable 

y resistente a la corrosión. 

Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 

productos de la construcción: 

Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, . 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras 

de inspección, . 

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas 

residuales, . 

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para 

canalización de aguas residuales, . 

Pozos de registro . 

Plantas elevadoras de aguas residuales . 

Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas 

residuales . 

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe . 

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, . 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 

50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas . 

Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores 

a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino 

y/o embaladas . 

Dispositivos antiinundación para edificios . 
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Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, 

de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho 

vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado . 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro 

exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al 

aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca 

del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área 

de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 

durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales 

y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y 

focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 

terreno. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones 

y bajantes, al igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de 

la canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 

Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la 

misma serán:  

Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 

Forjados. 

Zanjas realizadas en el terreno. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
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Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar 

el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra 

con elementos rígidos (morteros, yesos).  

Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 

considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en 

masa; 

Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 

pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con 

junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 

Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no 

incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero 

galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será 

necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable 

las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos 

en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para 

concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores 

de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se 

instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de 

acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar 

contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones 

interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos 

(morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas 

residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando 

en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón 
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del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través 

de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. 

Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura 

a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la 

manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo 

sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de 

fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de 

este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción 

básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando 

protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En este último caso, se 

utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. 

Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras 

adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para 

evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con 

elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por 

la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando 

en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos 

dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en 

masa; 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 

pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con 

junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante 

juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. 

Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos 

los casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales 

se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el 
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mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por 

tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando 

el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio 

de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables 

mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar 

desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que 

recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se 

realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando 

así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un 

nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se 

instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la 

columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante 

inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una 

altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el 

diámetro de la bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con 

una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de 

zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la 

chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se 

colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al 

menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer 

una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con 

manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción 

no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de 

nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de 

dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red 

vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 

obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas 

especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma 

tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para 
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tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la 

sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las 

abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables 

para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para 

evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con 

elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por 

la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando 

en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de 

forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material 

adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o 

material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, 

cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre 

forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la 

embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado 

en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. 

Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios 

de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir 

el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos 

de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior 

a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de 

poliéster aplicados “in situ”. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar 

que garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación 

paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre 

ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen 

la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, 

bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido 

inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de 

ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las 

bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 

2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso 
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horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán 

entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los 

aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión 

con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre 

de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1m a ambos lados.  

Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se 

instalarán en la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el 

tipo de tubo, siendo: 

En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 

En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 

Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 

1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado 

un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro 

galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la 

pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, 

estableciéndose de esta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y 

soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 

cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se 

realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al 

forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin 

de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos 

se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán 

manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La 

tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 

obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de 

algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para 

las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante 

arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con 

mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la 

distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo 
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entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir 

que funcione como ménsula. 

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de 

ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán 

sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón 

prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 

cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los 

encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito 

de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada 

y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando 

pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 

compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en 

masa. 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 

pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con 

junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones 

inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer 

mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material 

granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro 

exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho 

de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y 

sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al 

descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se 

realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se 

realizará un último vertido y la compactación final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando 

unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, 

se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales 

hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no 

contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, 
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(diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales 

hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La 

compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se 

utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar 

la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro 

igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en 

planta una superficie de sección circular, para evitar la  

acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel 

máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando 

se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de 

agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una 

pendiente mínima del 25 %. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, 

instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de 

alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. 

Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para 

evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que 

haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan 

necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de 

diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán 

dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El 

depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura 

del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y 

después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de 

descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. 

La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de 

descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

∙ Tolerancias admisibles 

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
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∙ Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador 

autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 

instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

- Red horizontal: 

- Conducciones enterradas: 

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. 

Relleno. 

Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. 

Sellado. 

Pozo de registro y arquetas: 

Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 

Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

- Conducciones suspendidas: 

Material y diámetro según especificaciones. Registros. 

Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 

Juntas estancas. 

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 

Red de desagües: 

- Desagüe de aparatos: 

Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 

Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 

Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 

Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 

Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

- Sumideros: 

Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 

Colocación. Impermeabilización, solapos. 

Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

- Bajantes: 

Material y diámetro especificados. 
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Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 

Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 

Protección en zona de posible impacto. 

Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud 

especificada. 

La ventilación de bajantes no está asociada a otros conductos de ventilación de 

locales (tipo Shunt) 

- Ventilación: 

Conducciones verticales: 

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión 

entre piezas. 

Aplomado: comprobación de la verticalidad. 

Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 

Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 

Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

Conexiones individuales: 

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta 

colocación de la rejilla. 

Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no 

interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se 

admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 

∙ Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad, además 

de las especificadas en la planificación del control de calidad de la obra. 

Conservación y mantenimiento 

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no 

sean aguas residuales o pluviales. 

Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a 

conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de 

personas, materiales y objetos 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
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Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 

edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 

 

4.4.2  Residuos sólidos 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de residuos sólidos por bajantes, se 

realizará por metro lineal para las conducciones, sin descontar huecos ni forjados, con la 

parte proporcional juntas y anclajes colocados. 

El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se 

trate de un almacén o bajantes, como compuertas de vertido y de limpieza, así como la 

tolva, etc. se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de 

albañilería. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende 

el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 

pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, el revestimiento de las paredes y el suelo 

del almacén de contenedores de edificio debe ser impermeable y fácil de limpiar; los 

encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 

En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, según el CTE DB HS 2, 

apartado 2.2.2, las bajantes deben ser metálicas o de cualquier material de clase de 

reacción al fuego A1, impermeable, anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. 

Las superficies interiores deben ser lisas. 

Y las compuertas, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, serán de tal forma que 

permitan: 
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El vertido de los residuos con facilidad. 

Su limpieza interior con facilidad. 

El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes. 

Las compuertas deberán ir provistas de cierre hermético y silencioso. 

Cuando las compuertas sean circulares deberán tener un diámetro comprendido 

entre 30 y 35 cm y, cuando sean rectangulares, deberán tener unas dimensiones 

comprendidas entre 30x30 cm y 35x35 cm. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar 

el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará su ejecución por la 

planta inferior, anclándola a elementos estructurales o muros mediante las abrazaderas, 

una bajo cada unión y el resto a intervalos no superiores a 1,50 m. Los conductos, en las 

uniones, quedarán alineados sin producir discontinuidad en la sección y las juntas 

quedarán herméticas y selladas. La compuerta se unirá a la fábrica y a la bajante a través 

de una pieza especial. 

Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberá disponerse 

un cierre con burlete elástico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por 

bajante 

Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los 

contenedores, ésta deberá llevar una compuerta para su vaciado y limpieza, así como un 



 

485 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 
Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2020/2021 

punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la compuerta, y 

cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva. 

El suelo deberá ser flotante y deberá tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz 

como máximo calculada según el método descrito en el CTE DB HR Protección frente a 

ruido. 

Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas comunes y a una distancia de 

las viviendas menor que 30 m, medidos horizontalmente. 

Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que 

en función de las características de resistencia a fuego sean de clase EI-120. 

Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberán sujetarse éstos a los elementos 

estructurales o a los muros mediante bridas o abrazaderas de tal modo que la frecuencia 

de resonancia al conjunto sea 30 Hz como máximo calculada según el método descrito en 

el CTE DB HR Protección frente a ruido. 

Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios 

de dirección respecto a la vertical no mayores que 30º. Para evitar los ruidos producidos 

por una velocidad excesiva en la caída de los residuos, cada 10 m de conducto deberán 

disponerse cuatro codos de 15º cada uno como máximo, o adoptarse otra solución que 

produzca el mismo efecto. 

Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo. 

Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el 

extremo superior con un aspirador estático y, en dicho extremo, debe disponerse una toma 

de agua con racor para manguera y una compuerta para limpieza dotada de cierre 

hermético y cerradura. 

Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de 

ventilación de una sección no menor que 350 cm2. 

El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del 

conducto de ventilación en los sistemas neumáticos deben desembocar en un espacio 

exterior adecuado de tal manera que el tramo exterior sobre la cubierta tenga una altura 

de 1 m como mínimo y supere las alturas especificadas en función de su emplazamiento, 

En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberá 

disponerse una compuerta de cierre y un sistema que impida que, como consecuencia de 

la acumulación de los residuos en el tramo de la bajante inmediatamente superior a la 

compuerta de cierre, los residuos alcancen la compuerta de vertido más baja. Para evitar 
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que cuando haya una compuerta abierta se pueda abrir otra, deberá disponerse un sistema 

de enclavamiento eléctrico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estación de carga deberá disponer de un 

tramo vertical de 2,50 m de bajante para el almacenamiento de los residuos, una válvula 

de residuos situada en el extremo inferior del tramo vertical y una válvula de aire situada 

a la misma altura que la válvula de residuos. 

Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes 

características: 

Los cerramientos deben dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como 

mínimo; 

Deberá disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como 

mínimo a una altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T 

según UNE 20.315:1994; 

Deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera; 

El revestimiento de las paredes y el suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar 

y el de aquel último deberá ser además antideslizante; los encuentros entre las paredes y 

el suelo deberán ser redondeados; 

Deberá contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un 

desagüe antimúridos. 

En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme a lo especificado 

en la subsección Fábricas.  

∙ Condiciones de terminación 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada alrededor de la compuerta 

y el suelo adyacente deberán revestirse con un acabado impermeable que sea fácilmente 

lavable: 

El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 

cm de los límites del espacio de almacenamiento deberá ser impermeable y fácilmente 

lavable. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 

Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de 

escalones. 
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Extremo superior de la bajante: altura. 

Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. 

Altura del punto más alto. 

∙ Ensayos y pruebas 

Instalación de traslado por bajantes: 

Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 

Conservación y mantenimiento 

Según el CTE DB HS 2, apartado 3, en el almacén de contenedores, estos deberán 

señalizarse correctamente, según la fracción correspondiente. En el interior del almacén 

de contenedores deberá disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas de uso 

y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor 

correspondiente. 

En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente 

señalizadas según la fracción correspondiente. 

En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte 

indeleble, junto a otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 

Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente. 

No se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o 

punzantes ni vidrio. 

Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases 

cerrados. 

Los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados 

y no deben plegarse. 

 

 

5.5  Instalación de alumbrado 

 

4.5 .1  Instalación de iluminación 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de 

encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la 

parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB HE3, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de 

calidad.  

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según 

UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m 

sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de 

descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para 

suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante, etc), grado de 

protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, 

(sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de 

montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 

60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a 

la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de 

exterior. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de 

alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, 

condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de 

lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que 

los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo 

dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y 

cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, 

tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de 

alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, 

capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces 
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la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de 

funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico 

de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán 

llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no 

sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y 

tipo de lámpara para los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación 

adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los 

conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones 

de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 

durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos 

embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar 

protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán 

en contacto con el terreno. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo 

soporte. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos 

de contacto entre ambos. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o 

instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 
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Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel 

de iluminación establecido en la tabla 1.1 del CTE DB SU 4, medido a nivel del suelo.  

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 

regulación y control que cumplan las condiciones del CTE DB HE 3, apartado 2.2. 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, 

cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido 

y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso 

esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de 

presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias 

situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un 

lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas 

instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, 

se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte 

de baja tensión. 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase 

II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de 

protección del circuito. 

En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad 

mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su 

diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que 

advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima 

del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

∙ Tolerancias admisibles 

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

∙ Condiciones de terminación 
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Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador 

autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 

instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, 

cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en 

proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

∙ Ensayos y pruebas 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las 

luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada 

de objetos extraños. 

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de 

la obra. 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del 

edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 

4.5.  Instalación de ventilación 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción 

de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte 

proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida 

la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 

El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado. 

El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por 

unidad, totalmente colocados y conectados. 
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB HS3, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de 

calidad.  

 

- Conductos (colector general y conductos individuales): 

Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc. 

Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de 

aluminio y poliéster, de chapa galvanizada, etc.), de plástico (P.V.C.), etc. 

- Rejillas: tipo. Dimensiones. 

- Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc. 

- Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o plásticos. Tipos. 

Características. Certificado de funcionamiento. 

- Sistemas para el control de humos y de calor, : cortinas de humo, aireadores de 

extracción natural de extracción de humos y calor, aireadores extractores de humos y 

calor mecánicos; sistemas de presión diferencial (equipos) y suministro de energía. 

- Alarmas de humo autónomas, . 

- Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc., . 

- Aislante térmico, . Tipo. Espesor. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes 

características: 

Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de 

obstáculos en todo su recorrido. Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su 

ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo 

en todo su recorrido. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para 

ventilación mecánica cumplirán:  

Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, 

deberá disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios 

conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico. 
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Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán 

practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos 

verticales. 

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la 

temperatura de rocío éstos deberán aislarse térmicamente de tal forma que se evite la 

producción de condensación Los conductos que atraviesen elementos separadores de 

sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 

3 del DB SI 1. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará 

el elemento columna hasta el final del conducto, y donde se habrán dejado previstos los 

huecos de paso con una holgura para poder colocar alrededor del conducto un aislamiento 

térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que el paso a través del mismo no sea 

una unión rígida. 

Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar 

el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas: 

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un 

pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas 

y se sellarán los extremos en su encuentro con el muro. Los elementos de protección de 
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las aberturas deberán colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde 

el exterior. 

Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de 

lamas, éstas deberán colocarse inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción: 

Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos 

de partición horizontal de forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello 

tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar 

una holgura perimétrica de 2 cm que se rellenará con aislante térmico. 

El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el 

forjado inferior de la misma. 

En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán 

colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º 

con transiciones suaves. 

Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con 

mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del 

conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, se 

realizarán las uniones previstas en el sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas. 

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para 

evitar la entrada de escombros u otros objetos hasta que se coloquen los elementos de 

protección correspondientes. 

Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea 

colectivo, cada extractor deberá conectarse al mismo mediante un ramal que desembocará 

en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos: 

Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un 

lugar accesible para realizar su limpieza. 

Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites 

dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 

Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores 

híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o bien adoptar 

cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los 

puntos. 
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El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado 

y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 

El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera 

estable y utilizando elementos antivibratorios. 

Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la 

entrada o salida de aire en esos puntos. 

∙ Condiciones de terminación 

Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en 

caso contrario se rellenarán o limpiarán. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

- Conducciones verticales: 

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión 

entre piezas. 

Aplomado: comprobación de la verticalidad. 

Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 

Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. 

Arriostramiento, en su caso. 

- Conexiones individuales: 

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta 

colocación de la rejilla. 

- Aberturas y bocas de ventilación: 

Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  

Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la 

entrada de agua. 

Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de 

ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de 

forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 

- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 

- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 

- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 

Conductos de admisión. Longitud. 
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Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 

- Medios de ventilación natural: 

Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 

Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 

Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y 

separación vertical entre ellas. 

Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 

Aireadores: distancia del suelo. 

Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. 

Distancia a rincón o esquina. 

∙ Ensayos y pruebas 

Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído 

en la primera y última conexión individual. 

 

5  Revestimientos 

5.1  Revestimiento de paramentos 

 

5.1.1  Alicatados 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte 

proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando 

huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras 

en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 

Características dimensionales. 

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
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Resistencia a las manchas. 

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, 

atendiendo al CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. 

Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una 

textura uniforme en toda su superficie. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros 

industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: 

mortero tradicional (MC). 

- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 

Los adhesivos, tanto de naturaleza mineral (cementosa) como orgánica (resinas 

activas), se ajustarán a las prescripciones de proyecto y, en su defecto, se aplicará el tipo 

mejorado (C2 o R2).   

- Material de rejuntado: 

Se ajustará a las prescripciones de proyecto y, en su defecto, será de clase mejorada 

(CG2 o RG). Se acreditarán sus características fundamentales, que son: resistencia a 

abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

- Material de relleno de las juntas: 

Se ajustará a las prescripciones de proyecto y, en su defecto, se aplicarán los 

siguientes productos selladores: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas 

de colocación. 

Recepción: 

- Baldosas cerámicas : 

Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos 

de la baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante 

de las características técnicas de la baldosa suministrada. 

Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 

Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 

Marca de primera calidad. 

Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la 

baldosa. 
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Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 

En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de 

baldosa con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información 

de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 

- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel 

generalmente perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico. 

- Adhesivos para baldosas cerámicas : el producto se suministrará ensacado. Los 

sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de 

material. 

- Morteros de agarre : hecho en obra, comprobación de las dosificaciones, materias 

primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de 

conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por 

profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras. 

El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: 

estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, 

planeidad. 

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 

De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 

De la superficie de colocación. 

Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de 

mortero). Capa fina (la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever 

una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional). 

Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, 

(la superficie está aparentemente seca). 

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
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Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad 

mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R. 

Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 

imprimación impermeabilizante. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos 

de contacto entre ambos. 

El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan 

impedir la adherencia del mortero adhesivo. 

El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de 

cemento, mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de 

paramentos de cualquier tipo. 

En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el 

material de rejuntado de mayor deformabilidad. 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 

30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire y lluvias. 

Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es 

recibido con pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá 

una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para 

que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del 

alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. 

El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar 

éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante. 

- Amasado: 

- Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el 

producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se 

mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizará 

un breve amasado con herramienta de mano. 
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Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 

Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

- Colocación general: 

Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se 

colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un 

mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los 

surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del 

tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del 

mismo que evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido 

la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 60 días. Cuando se coloquen 

productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto 

antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su 

retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica 

directamente sobre el soporte). Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa 

previa de regularización del soporte). 

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas 

sintéticas, el alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin picar 

la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se 

aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en 

paños no mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película 

seca en la superficie del adhesivo. 

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos 

extendidos sobre el mortero de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no 

mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando 

pequeñas cuñas de madera en las juntas. 

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la 

red dorsal quedará incorporada al material de agarre. 

- Juntas: 

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será 

de 1,5 mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las 

juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El 
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material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá 

cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. 

La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 

horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa 

de desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta 

del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de 

regularización, dejándose en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con 

otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos 

con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o 

igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias 

de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es 

de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. Las juntas que se 

dispongan cruzadas al paso deberán ser protegidas en obra. Estas juntas deberán cortar el 

revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 

5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

- Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un 

diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se 

realizarán en los extremos de los paramentos. 

∙ Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
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∙ Condiciones de terminación 

Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, 

retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, 

rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea 

preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del 

material cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento. 

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se 

limpiará la superficie con cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos 

de mortero con espátulas de madera. 

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 

Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento 

químico, y posterior aclarado 

 

Proceso de ejecución 

∙Control de ejecución 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad 

final. 

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la 

aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido 

por inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado 

en proyecto. 

Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que 

se forme una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se 

asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
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Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en 

embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 

1225 cm2. 

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 

Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza 

un sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se 

cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 

Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el 

especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas 

adyacentes no debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. 

Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 

Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide 

con regla de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe 

exceder de ± 2 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y 

punzonamiento. 

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la 

entrada de agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 

 

5.1.2  Aplacados 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de aplacado incluyendo rejuntado, anclajes y mochetas, 

descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 

de control de calidad.  

- Placas de piedra natural o artificial : 
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Espesor adecuado en función del tipo de piedra y del emplazamiento, y como 

mínimo de 30 mm, aunque en piezas muy compactas podrá ser de 25 mm. 

El granito no estará meteorizado, ni presentará fisuras. La piedra caliza será 

compacta y homogénea de fractura. El mármol será homogéneo y no presentará masas 

terrosas. 

En caso de utilización de anclajes, las placas tendrán los taladros necesarios. El 

diámetro de los taladros será 3 mm mayor que el del bulón. Se recomienda que el fondo 

del agujero del bulón y los extremos de éste tengan la forma de casquete esférico. 

Asimismo, la longitud del orificio practicado en la piedra deberá ser mayor que la 

longitud del pivote o pletina para evitar el descanso de la piedra en su extremo superior. 

- Morteros para albañilería (relación de productos con marcado CE): 

 Se ajustarán a las prescripciones del proyecto. 

- Anclajes: 

Anclajes de sujeción al soporte: no serán aceptables los anclajes de otros materiales 

con menor resistencia y comportamiento a la agresividad ambiental que los de Acero 

Inoxidable AISI 304 ó 316, según normas UNE. 

Anclajes de sujeción vistos: podrán ser de acero inoxidable o de aluminio lacado o 

anodizado. 

Anclajes de sujeción ocultos: los pivotes podrán tener un diámetro mínimo de 5 

mm y una longitud de 30 mm, y las pletinas un espesor mínimo de 3 mm, ancho de 30 

mm y profundidad de 25 mm. 

- Separadores de placas: podrán ser de cloruro de polivinilo de espesor mínimo 1,50 

mm. 

- Material de sellado de juntas: podrá ser lechada de cemento, etc. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙Condiciones previa: soporte 

Se verificará que el soporte está liso y limpio. La fábrica que sustente el aplacado 

tendrá la suficiente resistencia para soportar el peso de éste. 

En su caso, se comprobará la disposición en la cara exterior de la hoja principal de 

un enfoscado de mortero, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
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Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos 

de contacto entre ambos. 

Se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección en los puntos de 

contacto entre metales de distinta naturaleza y entre los anclajes y el soporte, cuidando 

además que no se deposite agua en estos puntos de contacto.  

No se utilizarán anclajes fijados con cajeados retacados con mortero en el soporte 

en caso de que éste sea de hormigón armado o en masa, o estructura metálica. 

No se utilizarán anclajes fijados mecánicamente al soporte en caso de que éste sea 

de ladrillos y bloque huecos, dada su heterogeneidad. 

No se admiten variedades de piedra de elevado coeficiente de absorción, adoptando 

como límite aceptable para el mismo el 5%. 

No se emplearán areniscas con importante presencia de arcillas, cloruros o yeso, ya 

que pueden experimentar importantes transformaciones en el exterior que producen 

descomposiciones acompañadas de bajas importantes de resistencia. 

Es aconsejable separar las piezas de piedra porosas del aluminio mediante dos 

manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado 

con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden 

acelerar el proceso de corrosión. 

Se evitará el empleo de piedra con compuestos ferrosos (óxidos de hierro o 

compuestos piritosos), cuya acción puede afectar a la resistencia de la propia placa en 

ambientes agresivos. 

En caso de que el aplacado esté expuesto a situaciones de humedad repetitivas, se 

podrá determinar mediante ensayo la presencia de sales como cloruros y sulfatos. 

Se dan las siguientes incompatibilidades entre el sistema de fijación y el tipo de 

soporte: 

Para evitar las corrosiones de tipo galvánico entre los diferentes elementos que 

componen el cuerpo del anclaje, no se utilizarán sistemas de anclaje con diferentes 

metales (aluminio y acero inoxidable, acero inoxidable y acero al carbono), y si se optase 

por admitirlos, se interpondrán casquillos o arandelas separadoras, inertes o de nula 

conductividad eléctrica. 
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Se colocarán casquillos separadores de material elástico y resistente a la intemperie 

(por ejemplo nailon o EPDM), para impedir el contacto directo entre el anclaje y la piedra. 

Las carpinterías, barandillas y todo elemento de sujeción irán fijados a la fábrica, y 

nunca al aplacado. 

 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Se replantearán, según proyecto, las hiladas del aplacado, así como de los puntos 

de anclaje. Se efectuará el despiece del paramento a aplacar definiéndolo y numerándolo. 

Las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el aplacado. 

El sistema de sujeción directa mediante morteros no será recomendable en 

exteriores, salvo en zócalos. 

A cada placa se le habrán practicado las ranuras y orificios necesarios para su 

anclaje a la fábrica. 

Se realizará la sujeción previa de los anclajes al soporte para asegurar su resistencia 

al colgar la piedra en ellos. Se colocarán cuatro anclajes por placa como mínimo, 

separados de su borde 1/5 de su longitud o de la altura de la placa. La posición de los 

anclajes en la junta horizontal será simétrica respecto al eje de la placa. Los anclajes 

podrán ser de carga o de sujeción, que a su vez irán colocados en juntas verticales 

(horizontales en las placas del borde de fachada). 

Se fijará un tablón para apoyar la hilada inferior de placas de forma que queden 

niveladas a la altura correspondiente. Se acuñarán las placas de la primera hilada sobre el 

tablón, nivelando su borde superior a la altura correspondiente. El orden de ejecución será 

placa a placa de forma continua, y de abajo a arriba de la fachada.  

Las placas se colocarán en obra suspendiéndolas exclusivamente de los ganchos o 

dispositivos preparados para su elevación. 

La sujeción de las placas se confiará exclusivamente a los dispositivos de anclaje 

previstos y probados antes del suministro de las placas. Se comprobará que los anclajes 

de las placas encajan correctamente en los agujeros. 

Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de las placas, y 

en el soporte, según el sistema de proyecto: 

Con mortero hidráulico (sistema tradicional): previamente se humedecerá la 

superficie del hueco. No se usará escayola ni yeso en ningún caso. Los anclajes se 
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nivelarán dentro del tiempo de fraguado. Se esperará a que el mortero fragüe y se 

endurezca suficientemente. No se quitarán las cuñas de las placas hasta que el mortero 

haya endurecido. 

Se realizarán juntas verticales de dilatación de 1 cm de anchura como mínimo, cada 

6 m y a una distancia de 2 m de las esquinas del edificio, utilizando anclajes de media 

espiga. Se respetarán las juntas estructurales del edificio. 

En la cámara ventilada, se colocarán separadores entre placas de hiladas sucesivas 

para dejar juntas abiertas de anchura mayor que 5 mm y ventilar así la cámara. El espesor 

de la cámara será conforme al proyecto y estará comprendido entre 3 cm y 10 cm. Se 

comprobará que no se acumulen restos de mortero en la cámara que reduzcan su espesor. 

Para evacuar el agua que pueda entrar en la cámara, se fijará un babero a la hoja exterior 

en las zonas donde la cámara se interrumpa con dinteles, forjados, etc, atendiendo al CTE 

DB HS 1, apartado 2.3.2. 

En las fachadas ventiladas con aislante, los orificios que deben practicarse en el 

aislante para el montaje de los anclajes puntuales se rellenarán posteriormente con 

proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas 

compatibles. 

En las fachadas constituidas por un material poroso, se realizará un zócalo con un 

material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3 %, de altura mínima 30 cm, y 

que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, atendiendo al CTE 

DB HS 1. 

Además, en los zócalos, por ser las zonas más sensibles a las agresiones del tráfico 

urbano, será recomendable la solución de piezas de mayor espesor recibidas con morteros. 

Las juntas tendrán un espesor mínimo de 6 mm, y se rellenarán con mortero plástico y 

elástico. 

∙ Condiciones de terminación 

La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse 

otra solución que produzca el mismo efecto. 

En caso de que la carpintería esté aplomada al trasdós del aplacado, no se sellarán 

las juntas perimetrales entre carpintería y aplacado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Puntos de observación. 
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- Comprobación del soporte: 

Se comprobará que el soporte esté liso. 

- Replanteo: 

Distancia entre anclajes. Juntas. 

- Ejecución: 

Características de los anclajes (material, espesor, etc.) y de las piezas (espesor, 

taladros en los cantos, en su caso). 

Sujeción de los anclajes al soporte, resistencia. 

Espesor de la cámara. Disposición de elementos para la evacuación del agua, en su 

caso (CTE DB HS 1). 

- Comprobación final: 

Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso. 

Planeidad en varias direcciones, con regla de 2 m. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no 

viertan agua sobre el aplacado. 

Todo elemento que sea necesario instalar sobre el aplacado, se recibirá a la fábrica 

que sustenta éste o a cualquier otro elemento resistente. Sobre el aplacado no se sujetarán 

elementos como soportes de rótulos, instalaciones, etc., que puedan dañarlo o provocar 

la entrada de agua. 

Se comprobará el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o 

desperfectos. La limpieza se llevará a cabo según el tipo de piedra, mediante lavado con 

agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 

Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos aplacados, reparando las 

piezas movidas o estropeadas. Los anclajes que deban reponerse serán de acero 

inoxidable. 

 

5.1.3  Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, 

incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 

- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, 

realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual 
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con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y 

desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o 

proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan 

de control de calidad.  

- Agua potable, tanto para el amasado como para el curado. 

- Cemento común . 

- Cal . 

- Pigmentos para la coloración . 

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. . 

- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior , interior , 

etc. 

- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). 

Paso de retícula. Espesor. 

- Morteros para revoco y enlucido . 

- Yeso para la construcción . 

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua, hidrofugantes, 

aireantes, fibras de origen natural o artificial y pigmentos. Se acreditará su naturaleza y 

prescripciones de aplicación.  

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, 

plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados 

por el fabricante. 

- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la 

humedad, con amasado automático, o en sacos. 
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- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y 

aislados de la humedad, separándose el conglomerante y el árido. 

- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y 

protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, 

se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo 

máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de 

cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). 

Cal viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar 

seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en 

depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y 

protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco 

y protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, 

tomando las precauciones para evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus 

propiedades por factores físicos o químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y 

recipientes impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soportes 

- Enfoscados: 

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características 

físicas como mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de 

componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de 

dilatación, no serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. 

Resistencia a la deformación. 

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 

Capacidad limitada de absorción de agua. 
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Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se 

esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de 

adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del 

mortero. 

Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de 

malla metálica o plástico. 

Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con 

rugosidad suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se 

humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 

La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente 

a la aplicación del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta 

descascarillarlo. 

Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos 

o sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 

No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o 

con superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 

- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El 

guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia 

suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, 

además, rayada y limpia. 

- Revocos: 

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado 

sobre el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá 

fraguado. 

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se 

limpiará y humedecerá. Si se trata de revoco monocapa, el soporte será rugoso para 

facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y 

limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un 

“repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). 

Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su 
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distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación 

previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes 

incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, 

como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, 

dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster 

o metálica. 

 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión electrolítica entre el 

material de revestimiento y metales, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento 

y protección del contacto entre ambos, aunque exista compatibilidad química, de forma 

que se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto 

entre ambos. En especial se observarán las prescripciones del CTE DB SE A Apartado 3, 

durabilidad. 

- Enfoscados: 

En fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 

principal, será químicamente compatible con el aislante, atendiendo al CTE DB HS 1, 

apartado 2.3.2. 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia 

análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido 

forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, para disminuir 

el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua, de 

posible existencia dentro de la obra de fábrica, origen de expansiones y fisuraciones.  

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el 

mortero fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco. 

Para evitar la aparición de eflorescencias: se controlará el contenido de nitratos, 

sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio, 

todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se 

controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación 

excesiva, encharcamientos y protección inadecuada). 

No se emplearán áridos que contengan sulfuros. 
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- Guarnecidos: 

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa 

habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por 

agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin 

previamente revestirlas con una base acorde con el revestimiento, las superficies de 

hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas 

mediante rayado o salpicado con mortero. 

Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que 

considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, 

evitando el contacto directo con yesos, etc. 

Proceso de ejecución 

∙Ejecución 

- En general: 

Se atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1. 

Las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno 

introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 

En muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de 

impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior 

con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

En fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado 

de impermeabilidad, se exigirá una resistencia (media, alta o muy alta) según las 

prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.3. 

Las interrupciones de la hoja principal con forjados intermedios y con pilares 

atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.3.3.3 y 2.3.3.3.4. 

Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va 

aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de 

revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. En los 

encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

La impermeabilización de muros se atendrá a las prescripciones del CTE DB HS 1 

Apartado 2.1. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las 

precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de 
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la impermeabilización, éste se realizará atendiendo a las prescripciones del CTE DB HS 

1 Apartado 2.4.4.1.2.  

- Enfoscados: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y 

demás elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada 

la cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u 

hormigón del soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se 

colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 

10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea 

superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad prevista para aplicación 

inmediata. 

Los enfoscados maestreados se ejecutarán atendiendo a las prescripciones de la 

NTE RPE. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor 

que 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

- Guarnecidos: 

Los guarnecidos se ejecutarán atendiendo a las prescripciones de la NTE RPG. 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y 

repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán 

recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, 

incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos 

tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición 

posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, 

hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas 

estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se 

realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, 

terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que 

puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 
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Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y 

demás elementos fijados a los paramentos. 

Los revocos tendidos y proyectados se ajustarán a las prescripciones de la NTE 

RPR. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa 

regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su 

endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos 

a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el 

revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las 

verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas 

estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará 

embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, 

forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el 

cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en 

diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la 

junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una 

única capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es 

mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará 

mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o 

discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de 

fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La 

totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy 

secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y 

difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, 

cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se 

deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 

30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán 

golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso 

se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, 

se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

∙ Tolerancias admisibles 
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Se adoptarán las prescripciones da la NTE RPE, RPG y RPR. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo 

exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 

2.3.2. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 

10 a 20 mm. 

∙ Condiciones de terminación 

- Enfoscados: 

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de 

soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 

mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, 

caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la 

protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante 

la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con 

piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo 

ligero o flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 

- Guarnecidos: 

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, 

quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  

- Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado 

con rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha 

y agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o 

acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados 

pétreos con llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y 

la textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a 

aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por 

proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Enfoscados: 

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso 

o análogos). 

Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

Tiempo de utilización después de amasado. 

Disposición adecuada del maestreado. 

Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 

Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de 

mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de 

guarnecidos. 

Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 

Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 

Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 

Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

∙ Ensayos y pruebas 

- En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 

Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 

Se verificará espesor según proyecto. 

Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no 

se interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
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Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la 

hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento. 

 

5.1.4  Pinturas 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, 

incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado 

totalmente terminado, y limpieza final. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de pinturas y barnices se atendrá al Plan de control de calidad.  

En la recepción de cada pintura se comprobará, al menos, el etiquetado de los 

envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el 

sello del fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del 

producto y en el tiempo indicado para su aplicación. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙Condiciones previas: soporte 

Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies 

cumplen los requisitos del fabricante.  

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. 

Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado 

al menos tres semanas desde su ejecución. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será el de equilibrio higroscópico 

acorde con el lugar de exposición. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; 

en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 

instalaciones, bajantes, etc.  
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Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las 

eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán 

las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las 

manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con 

productos adecuados.  

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará 

con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de 

madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una 

limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán 

los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las 

oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata 

de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una 

limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la 

superficie.  

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Tanto en interiores como en exteriores la pintura a aplicar acreditará su 

compatibilidad con la naturaleza del soporte. 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC 

durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el 

plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento 

no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no 

poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. 

Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la 

manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 

suspensión. 

∙ Condiciones de terminación 

 Se comprobará la calidad  de las superficies pintadas en cuanto a grosor de 

película, uniformidad de coloración y textura, según prescripción de proyecto. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte 

(imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos 

de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se adoptarán las medidas precisas para preservar las superficies terminadas de 

golpes y manchas. 

 

5.2  Revestimientos de suelos y escaleras 

 

5.2.1  Revestimientos continuos para suelos y escaleras 

 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, 

endurecedores, formación de juntas, eliminación de restos y limpieza. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

Las características de los productos se sujetarán a las prescripciones del proyecto, 

y su recepción a lo especificado en el Plan de control de calidad.  

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase 

(resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SU 1, en función del uso y 

localización en el edificio. Tal clase queda prescrita en la documentación de este 

proyecto. 

Los acopios de los materiales se harán en lugares previamente establecidos, y 

conteniéndose en recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los productos 

combustibles o fácilmente inflamables se almacenarán alejados de fuentes de calor. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 
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Las condiciones de borde, de sub-base y de soporte de los pavimentos deben 

permitir su adecuada puesta en obra y durabilidad frente a las cargas, los cambios de 

temperatura, la abrasión y la exposición al exterior y a los productos de limpieza o 

provenientes de la actividad para la que se han diseñado. 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

- En general: 

Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB HS 1 y en las prescripciones de las Normas 

tecnológicas NTE RSI y NTE RSL, NTE RSM, NTE RSS y NTE RST que no contradigan 

al CTE. 

En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos 

situados al exterior, se situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no 

mayor de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de retracción. En los pavimentos situados 

al interior, se situarán juntas de dilatación coincidiendo con las del edificio, y se 

mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento 

continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales de las 

mismas. 

- Para el pavimento continuo de hormigón fratasado: 

Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento 

monolítico), se colocará el mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo 

sustituir el mallazo por fibra metálica. Después se realizará un tratamiento superficial a 

base de fratasado mecánico con fratasadoras o helicópteros una vez que el hormigón tenga 

la consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente una capa de rodadura con objeto 

de mejorar las características de la superficie. 

∙ Condiciones de terminación 

Para los pavimentos continuos de hormigón tratado superficialmente con 

endurecedor o colorante: podrá recibir un acabado mediante aplicación de un agente 

desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o patrón elegido; esta 

operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. Una vez 

endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la superficie con agua a presión para 

desincrustar el agente desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se realizará un 

sellado superficial con resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta presión en 
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dos capas, obteniendo así el rechazo de la resina sobrante, una vez sellado el poro en su 

totalidad. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Comprobación del soporte:  

Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 

Ejecución: 

Replanteo, nivelación. 

Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 

Disposición y separación entre bandas de juntas. 

Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del 

espesor de la losa. 

Comprobación final: 

Planeidad con regla de 2 m. 

Acabado de la superficie. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos 

admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 

 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Solera: 

El mortero se verterá sobre forjado limpio. Se extenderá con regla y se alisará con 

llana (no con plancha). El grosor mínimo de las soleras será de 3 cm. En el caso de que 

la solera incluya tuberías de agua (sanitarias o de calefacción) estas deberán estar aisladas 

y el espesor mínimo recomendado anteriormente se medirá por encima del aislamiento. 

En el caso de instalaciones de calefacción o suelo radiante se seguirán en este respecto 

las recomendaciones del fabricante del sistema.  

 

5.2.2. Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras 

Criterios de medición y valoración de unidades 
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Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte 

proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y 

limpieza.  

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro 

lineal. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme a las 

especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

- Baldosas cerámicas : 

Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto.  

- Sistemas:  

Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, del 

material prescrito. 

Sistemas para piscinas: tendrán buena resistencia a la intemperie y a los agentes 

químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 

- Piezas complementarias y especiales: 

Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto.  

- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas 

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras 

en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 

Características dimensionales. 

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

Resistencia a las manchas. 

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, 

según su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE 

DB SU 1). 

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración 

determinada, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2. 
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- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros 

industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: 

mortero tradicional (MC) . 

- Sistema de colocación en capa fina : 

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): se utilizará adhesivo cementoso 

mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): se utilizará adhesivo en dispersión 

mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): se utilizará adhesivo de resinas reactivas 

mejorado (R2). 

Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo 

abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): se utilizará mejorado (CG2). Sus 

características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia 

a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, 

aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia 

a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de 

agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento 

Portland y cargas minerales. 

- Material de relleno de las juntas: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas 

de colocación. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán la clase prescrita 

en la documentación de este proyecto  conforme al DB-SU 1. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 



 

525 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 
Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2020/2021 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por 

profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 

El soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: 

estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, 

planeidad. 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos 

de espera desde la fabricación. 

La superficie de colocación, reunirá las siguientes características: 

- Planeidad: 

Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor 

de mortero. 

Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede 

de 3 mm. 

- Humedad: 

Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no 

hay exceso de humedad. 

Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 

- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de 

servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 

- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 

rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una 

imprimación impermeabilizante. 

- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 

imprimación impermeabilizante. 

- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, 

pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la 

superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material 

de rejuntado de mayor deformabilidad. 
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En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento 

cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, 

salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de 

terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la 

baldosa preexistente. 

 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

Condiciones generales: 

La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), 

procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de 

heladas. 

- Preparación: 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de 

desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de 

imprimación- 

Existen dos sistemas de colocación:  

Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, 

aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de 

desolidarización. 

Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de 

regularización del soporte. 

- Ejecución: 

Amasado: 

Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el 

producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se 

mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizará 

un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan 

listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

Colocación general: 

Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio 

de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el 
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aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas 

se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película 

seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el 

adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se 

desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. 

En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto 

antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su 

retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

Juntas 

La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes 

deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: cuando así se prescriba por la dirección 

facultativa, se llenarán parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material 

compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al 

material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. 

Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será 

de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa 

de desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del 

soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros 

elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben 

prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies 

horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede 

prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas 

continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por 

el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar 

hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es 

de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas 

deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. 

Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con 

una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 
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Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un 

diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se 

realizarán en los extremos de los paramentos. 

∙ Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 

L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe 

cumplir las condiciones siguientes: 

No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 

Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 

En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará huecos 

donde puedan introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

∙ Condiciones de terminación 

En revestimientos porosos se aplicarán tratamientos superficiales de 

impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento 

frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento será previo 

o posterior a la colocación, según se prescriba por la dirección facultativa. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado 

será de resinas de reacción de tipo epoxi. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico 

suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución 

ácida diluida para eliminar esos restos. 

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 
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Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier 

tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para 

eliminar los restos de productos químicos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

- De la preparación: 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad 

final. 

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la 

aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa):  

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea 

cemento sobre el mortero fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): 

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 

Aplicación del adhesivo:  

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: 

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la 

superficie del adhesivo. 

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el 

tiempo abierto del adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en 

embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 

1225 cm2. 

Juntas de movimiento: 
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Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de 

adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 

Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con 

el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

- Comprobación final: 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas 

adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m. 

Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 

Para suelos no debe exceder de 3 mm. 

Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá 

con regla de 1 m. 

Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 

Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea 

transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una 

protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo 

cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

 

 

5.2.3  Soleras 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características 

del hormigón, incluido limpieza y compactado de terreno. 

Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de 

poliestireno, con corte y colocación del sellado. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra 

- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 

- Impermeabilización : podrá ser de lámina de polietileno, etc. 
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- Hormigón en masa: 

- Cemento : cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 

mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos 

RC-03. 

- Áridos : cumplirán las condiciones físico- químicas, físico- mecánicas y 

granulométricas establecidas en la EHE. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En 

caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias 

disueltas, sulfatos, cloruros…, 

- Armadura de retracción : será de malla electrosoldada de barras o alambres 

corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y características 

mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico 

para soleras . 

- Ligantes de soleras continuas de magnesita . 

Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el 

empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

- Sistema de drenaje  

Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. . 

Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. . 

- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 

- Arquetas de hormigón. 

- Sellador de juntas de retracción : será de material elástico. Será de fácil 

introducción en las juntas y adherente al hormigón. 

- Relleno de juntas de contorno : podrá ser de poliestireno expandido, etc. 

 

Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por 

polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  

El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará 

exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 

Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 

evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación 
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exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para 

corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la 

segregación y compactación de las mismas. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

∙ Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 

Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 

Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

∙ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección 

del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con 

diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos 

de contacto entre ambos. 

No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya 

que podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, 

agrietamiento de particiones interiores, etc.  

 

Proceso de ejecución 

∙ Ejecución 

- Ejecución de la subbase granular: 

Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente 

y se enrasará. 

- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 

- Capa de hormigón: 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor 

vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha 

disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se 

realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado.  

- Juntas de contorno: 
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Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno 

expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que 

interrumpa la solera, como pilares y muros. 

- Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, 

no separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 

- Drenaje, atendiendo al  CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 

Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 

situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá 

disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 

Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier 

sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. 

Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos 

una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo 

del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 

Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. 

El diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer 

de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán 

disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de 

saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un 

dispositivo automático para que el achique sea permanente. 

∙ Tolerancias admisibles 

Condiciones de no aceptación: 

Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 

Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales 

superiores a 20 mm. 

Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad 

superior a 5 mm si la solera no lleva revestimiento. 

Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Proctor Normal en 

caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada. 

Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará 

irregularidades locales superiores a 20 mm. 
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Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o 

+1,50 cm respecto del valor especificado. 

Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará 

variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. 

Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 

Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones 

superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado. 

∙ Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del 

solado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

∙ Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Ejecución: 

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de 

hormigón, planeidad de la solera. 

Resistencia característica del hormigón. 

Planeidad de la capa de arena. 

Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento 

(90%) de la especificada.  

Espesor de la capa de hormigón. 

Impermeabilización: inspección general. 

- Comprobación final: 

Planeidad de la solera. 

Junta de retracción: separación entre las juntas. 

Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

No se superarán las cargas normales previstas. 

Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída 

de los no admisibles. 

La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 

9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y 

pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC. 
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6. Condiciones generales de recepción de productos 

6.1 Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, 

el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo 

siguiente: 

 

6.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 

técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el 

proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 

artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 

según el artículo 7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 

6.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección 

facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 

obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 

documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 

sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

6.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 

idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
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a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 

proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 

y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 

del mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 

suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

6.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 

necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, 

según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 

proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 

establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del 

producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 

adoptar. 

 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el 

procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados 

o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de 

diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 

 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder 

importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la 

mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica 

que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 

 

Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
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Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE 

EN (para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica 

europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro 

de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 

documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 

anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos 

uno de estos lugares:  

- sobre el producto, o  

- en una etiqueta adherida al producto, o  

- en el embalaje del producto, o 

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas 

exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación 

de éstas en el etiquetado del marcado CE. 

3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la 

Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de 

sistema de evaluación de la conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 

sistema de evaluación de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo 

notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos 

cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

 

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para 

determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 

de la presente Parte del Pliego. 



 

538 

 

PROYECTO DE FIN GRADO 
Proyecto de ejecución de edificio residencial en C/ San Clemente 

Curso 2020/2021 

 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en 

las características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el 

control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea 

adecuado a la característica en cuestión. 

 

Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su 

recepción en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que 

posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) 

consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas 

exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, 

a saber: 

 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el 

producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los 

apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de 

conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que 

cabe citar: 

 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de 

homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo 

con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por 

disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 

 

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o 

pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de 

cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para 

pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura 

y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 

 

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de 

material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) 
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o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene 

especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 

 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 

técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación 

acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las 

especificaciones del RD 2200/1995. 

 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades 

del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias 

de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad 

Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que 

emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de 

Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 

8. Pruebas de obra terminada. 

Se llevarán a cabo las pruebas prescritas en la documentación del presente proyecto, 

condicionando la expedición del certificado de finalización de obra a la entrega por el 

contratista de los resultados de tales pruebas a la Dirección Facultativa.  

 

Especialmente, y por la reciente entrada en vigor del Documento Básico DB HR 

Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, se ha de contar con las 

actas de ensayo de los siguientes aspectos relativos al aislamiento del ruido:  

 

a) AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO. 

 

Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección Facultativa certificado 

acreditativo, mediante acta de medición in situ de los valores de diferencia de nivel 

DnT,A  en dBA, realizada por entidad autorizada,  prescritos en proyecto y exigidos en 

el Documento Básico DB HR apartado 2.1.1, para verificar la protección frente el ruido 
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generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso, así como de protección 

frente al ruido generado en recintos de instalaciones y recintos de actividad  indicados 

por la D.F. Asimismo, se facilitará medición del aislamiento acústico a ruido aéreo 

D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior.  

 

b) AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS. 

 

Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección Facultativa certificado 

acreditativo, mediante acta de medición in situ de los valores de nivel global de presión 

de ruido de impactos L’nT,w en dB, realizada por entidad autorizada,  prescritos en 

proyecto y exigidos en el Documento Básico DB HR apartado 2.1.2, para verificar la 

protección frente el ruido, en los recintos protegidos, generado en recintos no 

pertenecientes a la misma unidad de uso, así como al generado en recintos de 

instalaciones o en recintos de actividad tanto en recintos protegidos como en habitables, 

a indicar por la Dirección Facultativa. 
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V PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto y medición



1.1 D01A0040 m³ Demolición de pilares o jácenas de hormigón armado, con martillo rompedor, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA 7 0,000
Pilares
sobreático 6 0,700 0,500 2,750 5,775

7 0,600 0,600 2,750 6,930
2 0,400 0,500 2,750 1,100

Total m³ ............: 13,805 86,85 1.198,96

1.2 F01A_02 ud Extracción trépano de  150/200 mm en elementos de hormigón, para paso de
instalaciones, con maquinaria específica, incluso replanteo

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 81,14 162,28

1.3 D01A_02 ud Extracción trépano de  100/125 mm en elementos de hormigón, para paso de
instalaciones, con maquinaria específica, incluso replanteo

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Climatizacion 4 4,000
Resto
instalaciones 36 36,000

Total ud ............: 40,000 57,94 2.317,60

1.4 D01A0050 m² Demolición de forjados de semiviguetas de hormigón armado y bovedillas de hormigón
aligerado, incluso capa de compresión, con martillo rompedor, incluso acopio de
escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA -2 0,000
Hueco escalera 1 6,940 6,940
PLANTA -1 0,000
Hueco escalera 1 6,940 6,940
PLANTA 0 0,000
Hueco escalera 1 6,940 6,940
PLANTA   2 0,000
Patio 1 1 20,490 20,490
Patio 2 1 20,630 20,630
PLANTA 7 0,000
Cubierta
sobreático 1 252,480 252,480

Total m² ............: 314,420 20,75 6.524,22

1.5 D01A_03 m³ Demolición mecanica de losas de hormigón armado ejecutada con retroexcavadora con
martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pié de carga y p.p. de medios
auxiliares y de seguridad. Medido volumen inicial.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fase 3 1 1,400 1,400

Total m³ ............: 1,400 37,30 52,22

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 1
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 10.255,28



1.6 D01B0020 m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de espesor hasta 12 cm, por medios
manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA -2 0,000
Cuartos
instalaciones 2 2,300 2,350 10,810

3 1,000 2,350 7,050
PLANTA -1 0,000
Cuartos
instalaciones 2 2,300 2,350 10,810

3 1,000 2,350 7,050
PLANTA 1 0,000
Cuartos Local 4 1 3,800 3,200 12,160

3 1,130 3,200 10,848
Cuartos Local 3 1 3,200 3,200 10,240

3 0,870 3,200 8,352
Armario Zonas
comunes 1 1,690 3,200 5,408

2 0,410 3,200 2,624
Cuartos Local 2 1 2,440 3,200 7,808

3 2,040 3,200 19,584
Viviendas 1 486,580 486,580

Total m² ............: 599,324 8,58 5.142,20

1.7 D01B0030 m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta 0 0,000
Cierre ascensor 2 1,100 2,350 5,170

2 0,250 2,350 1,175
1 2,900 2,350 6,815

PLANTA 0 0,000
a 2 1,100 2,350 5,170

2 0,250 2,350 1,175
1 2,900 2,350 6,815

Tabiquería
Zonas comunes
- Local 2 1 3,600 3,200 11,520

1 2,170 3,200 6,944
1 1,220 3,200 3,904
1 1,760 3,200 5,632
1 7,450 3,200 23,840

Total m² ............: 78,160 8,69 679,21

1.8 D01C0070 m² Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámicas y atezado para
formación de pendientes de 20 cm de espesor, incluyendo levantado de baldosas y
zabaletas, retirada de atezado, acopio y carga y transporte a vertedero de escombros
resultantes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 630,91 630,910

Total m² ............: 630,910 11,65 7.350,10

1.9 A1 ud Desmontaje de elementos varios, incluyendo elementos de saneamiento y fontanería,
carpinterías interiores, incluso acopio de materiales a pie de carga

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 760,51 760,51

1.10 D01C0100 m² Demolición de capa de pendiente de cubierta de hormigón aligerado de 15 cms. de
espesor medio, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de escombros para
carga y p.p. de medios auxiliares y seguridad.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 630,91 630,910

Total m² ............: 630,910 7,89 4.977,88

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 2
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 29.165,18



1.11 D01G0090 m Desmontaje de colector suspendido de PVC incluso elementos de fijación y sujeción,
acopio del material a pié de carga.

Total m ............: 50,000 2,29 114,50

1.12 D01J0010 m² Apeo de estructura con altura máxima de 6 m, realizado con puntales y sopandas
metálicas, y durmiente de apoyo de madera, incluso preparación de apoyo y posterior
desapeo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Apeo de toda la
estructura del
edificio. Apoyo
sobre viguetas
resistentes
aprox c/ 70cm 1.300 1.300,000

Total m² ............: 1.300,000 26,57 34.541,00

1.13 D01G0100 m Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijación y sujeción, acopio del
material a pié de carga.

Total m ............: 37,000 1,72 63,64

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 3
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 63.884,32



2.1 D03A0010 m² Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm
de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra,
curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Base zapata de
escalera 1 0,500 1,000 0,500

Total m² ............: 0,500 12,15 6,08

2.2 D02C0030 m³ Excavación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m,
con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapata de
escalera P-3 1 0,500 1,000 0,400 0,200

Total m³ ............: 0,200 35,58 7,12

2.3 D03A_05 m² Solera de hormigón en capa de 7 cm. de hormigón HA-30/F/20/IIa, incluso puesta en
obra, extendido, vibrado, curado, p.p. poliestireno expandido en encuentro con
paramentos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapata Escalera 2 0,360 1,010 0,727

Total m² ............: 0,727 21,23 15,43

2.4 D05J_03 ud Anclaje químico formado por resina de inyección vinilester EPOBAR de SPIT o
equivalente, de altas cargas exclusiva para fijación de barra corrugada en hormigón, de
ø12 y empotramiento mínimo de 180 mm. Certificación ETA 08/0201, incluso perforación
y limpieza del taladro, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
remates
demolicion 89 89,000

Total ud ............: 89,000 3,10 275,90

2.5 DF08A001 m² Preparación de superficies de hormigón mediante fratasado realizado con llanas
mecánicas (helicóptero), incluso curado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,77 0,770

Total m² ............: 0,770 5,15 3,97

2.6 D03CA0080 m³ Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/F/20/IIa armado con 40 kg/m³ de acero B
500 SD, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vertido, vibrado y curado, s/Código Estructural y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Escalera 1 1,000 0,500 0,300 0,150

Total m³ ............: 0,150 221,45 33,22

2.7 DF03H002 m² Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, ME 15x15 #160.5-8 B 500 SD
6x2,20 según UNE 36092, de colocación horizontal, con p.p. de soportes de acero
(burras), incluso cortes, solapes y colocación; puesta en obra s/EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,7 0,700

Total m² ............: 0,700 5,93 4,15

2.8 D02D0010 m³ Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del
desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado,
incluso regado y refino de taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Relleno de zanja
de zapata de
escalera 1 1,000 0,350 0,560 0,196

Total m³ ............: 0,196 3,52 0,69

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 4
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 346,56



3.1 D04AB0430 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Tuyper o equivalente, de D 315
mm y 7,7 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10
cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
50 50,000

Total m ............: 50,000 95,22 4.761,00

3.2 D04BA0010 ud Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes
de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en
masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y
registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, EJ-Norinco o equivalente,
incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB
HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 169,47 169,47

3.3 D04AB0420 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Tuyper o equivalente, de D 250
mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno
posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
50 50,000

Total m ............: 50,000 41,52 2.076,00

3.4 D04DH0170 ud Sistema de reutilización de aguas grises y aguas residuales depuradas, ECO-GREEN
modelo GRISAL-AUT o equivalente, compuesta por estructura en acero galvanizado con
filtro de alto rendimiento con sistema de limpieza automatico, cargas de arena de silex y
antracita, electroválvulas, manómetros, filtro anillas, filtro cartucho, grifos toma
muestras, lampara UV, sensor UV, bomba colorante, depósito colorante, sistema de
alimentacion a planta de reciclado, compuesto por: bombas autoaspirantes, reguladores
de nivel, prefiltro, valvulas de corte, manómetros, válvulas antirretorno, Caudal: 7,50
m³/h, dimensiones: 2600x1900x2595 mm (largo x ancho x alto), potencia instalada: 2,5
kW 400 V. 
Tanque agua bruta (superficie):
- Caudal: 7,50 m³/h, 2000 litros, dimens.: Ø1,5 x H 1,44 m. 
Tanque agua limpia (superficie):
- Caudal: 7,50 m³/h, 10000 litros, dimens.: Ø2,25 x H 2,52 m.
Tanque agua bruta (enterrado):
- Caudal: 7,50 m³/h, 2000 litros, dimens.: Ø1,4 x H 1,44 m, bombas: 1x1,50 kW, incluso
excavación precisa, lecho de arena, macizado de fondo con hormigón de fck=10 N/mm²,
conexión a red de saneamiento, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero y primer llenado de agua, instalado, según
C.T.E. DB HS-5.

Total ud ............: 1,000 57.845,33 57.845,33

3.5 D04E0010 ud Estación de bombeo de aguas residuales, FIPS mod FGb/311-2 ms/A Vortex o
equivalente, para una vivienda unifamiliar, garage, etc, formada por una electrobomba
de 1 CV, para un caudal a tratar comprendido entre 19,8 m³/h a 2 m.c.a. y 3,6 m³/h  a 9
m.c.a., incluso cuadro eléctrico, interruptor de nivel, p.p. de tubería de PVC D 63 mm,
accesorios y depósito enterrado de 1000 l, i/excavación precisa, relleno de resto de
zanja con tierras saneadas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Instalada, según C.T.E. DB HS-5.

Total ud ............: 25,000 1.261,43 31.535,75

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 5
Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 3 ... 96.387,55



4.1 EHV020b m³ Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/F/20/IIa
fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Remates
demolicion 3 7,000 0,200 0,300 1,260
Apoyos forjado
de chapa
colaborante 4,14 4,140

Total m³ ............: 5,400 782,44 4.225,18

4.2 D05CB0030 m³ Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/F/20/IIa, armado con 110 kg/m³ de acero B
500 SD, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 3,500 1,000 0,150 3,150

Total m³ ............: 3,150 557,38 1.755,75

4.3 D05G0170 m² Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de espesor,
colocada sobre estructura metálica o de hormigón, para luces < ó = 2,5 m, con capa de
compresión de hormigón HA-30/B/20/IIa, de 6 cm de espesor, para una carga total de 650
kg/m², incluso p.p. de fijaciones mecánicas, malla de reparto de 200x200x5 mm,
armadura de negativos de acero B 500 SD, separadores, hormigonado, vibrado y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Rellenos planta
1 70 70,000

Total m² ............: 70,000 52,97 3.707,90

4.4 D05BA0030 m³ Hormigón armado en vigas planas, HA-30/F/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500
SD, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y
desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/Código Estructural y C.T.E. DB SE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 6,000 0,300 0,300 1,080

Total m³ ............: 1,080 441,46 476,78

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 6
Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 4 ... 10.165,61



5.1 D07AA0010 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado
CE s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque,
grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cuartos de
Instalaciones 1 36,890 3,500 129,115
Divisiones P0 0,000

Total m² ............: 129,115 35,17 4.540,97

5.2 D07AE0010 m Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada
2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4
redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado,
nivelado y humedecido del bloque.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta
transitable 102,7 102,700
Terrazas
viviendas 102,8 102,800

Total m ............: 205,500 44,03 9.048,17

5.3 D07FBCA0510 m² Trasdosado autoportante 73/48 e600, formado por dos placas estándard de yeso
laminado BA13 de 12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a un lado de una
estructura formada por canales y montantes, de acero galvanizado de 48 mm,
modulados cada 600 mm, con espesor total de 73 mm, incluso aislamiento de lana
mineral, tratamiento de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar. (precio medio)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Patinillos 60 0,800 2,500 120,000

Total m² ............: 120,000 33,58 4.029,60

5.4 D07AE0040 m Murete de jardineras formado por fábrica de bloques de 50x25x12 cm, de 50 cm de
altura, sobre correa de hormigón HA-25/P/16/I de 0,20 x 0,30 m, armada con 4 D 10 y
estribos D 6 c/ 30cm de acero B 400 S, impermeabilizado con pintura asfáltica,
enfoscada interiormente con mortero 1:3 de cemento y arena, y tirolesa y pintura al
cemento en el exterior, totalmente acabada, i/ separadores, encofrado y desencofrado,
vertido del hormigón, vibrado y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Jardineras
viviendas 8 4,200 33,600

Total m ............: 33,600 41,87 1.406,83

5.5 RRY010 m² Trasdosado directo, sistema W622.es "KNAUF", de 30 mm de espesor total, con nivel de
calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm
de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras de
90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 400 mm,
con tornillos de acero. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornillería para la
fijación de las placas y pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de
papel "KNAUF".
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles.
Replanteo sobre el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al paramento
soporte de los perfiles auxiliares. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Divisiones entre
viviendas 624 624,000

(Continúa...)

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 7
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 53.139,49



5.5 RRY010 M² Trasdosado directo de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF". (Continuación...)

Medianeras 664,29 664,290

Total m² ............: 1.288,290 26,48 34.113,92

5.6 FBY015 m² Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+90+15)/400 (90) (2 Standard (A)), de 120 mm de
espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de anchura, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo
Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de
dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel
con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", cinta
microperforada de papel "KNAUF".
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las
caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Divisiones
interiores
viviendas 1.232,62 1.232,620

Total m² ............: 1.232,620 34,89 43.006,11

5.7 RRY105 m² Trasdosado autoportante, sistema 63 (48-35) MW "PLADUR", de 73 mm de espesor, con
nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo estándar de
15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y
montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y
con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical
creando una cámara de aire de 10 mm de espesor mínimo. Incluso banda estanca
autoadhesiva "PLADUR"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo
metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de
papel "PLADUR".
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte
de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachadas 1.053,57 1.053,570

Total m² ............: 1.053,570 27,08 28.530,68

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 8
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5.9 D07I0030 m Dintel de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12,
incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total m ............: 10,000 32,15 321,50

5.10 D07H0030 m Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso
encofrado y desencofrado preciso.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Escaleras 6 3,000 18,000
Apoyo forj.
colab. en rampa 1 0,350 0,350

Total m ............: 18,350 9,59 175,98

5.11 D07I0010 m Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado.

Total m ............: 250,000 45,50 11.375,00

5.18 D07JB0020 m Recibido de barandilla metálica o madera, con mortero de cemento 1:5 en escaleras con
anclaje cada dos huellas, incluso apertura de huecos para fijación, totalmente colocada
y aplomada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Escalera 6 6,000 36,000

Total m ............: 36,000 16,72 601,92

5.19 D07K0010 m² Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en paredes, YECASA o
equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso para proyectar YPM-90 y acabado con yeso
de terminación, "Yecafino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las esquinas,
limpieza y humedecido de la pared.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
7.181,46 7.181,460

Total m² ............: 7.181,460 6,42 46.104,97

5.21 D07L0010 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en
juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del
soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Instalaciones y
ascensores 278,98 278,980

Total m² ............: 278,980 19,80 5.523,80

5.22 D07L0030 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5
de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla
en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del
soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachadas 953,45 953,450

Total m² ............: 953,450 21,24 20.251,28

5.23 D07L0110 m² Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos
verticales, con mortero 1:5 de cemento y arena.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cocinas, baños
y residuos 1.711,38 1.711,380

Total m² ............: 1.711,380 12,45 21.306,68

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 9
Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS DE FACHADA

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 230.337,41



5.24 D07N0010 m² Limpieza para la recepción final de obras, en viviendas, locales... Con desmor de
grupopuma o equivalente, comprendiendo lavado de pavimentos, rodapiés, alicatados,
sanitarios, carpintería, cristalería... Y en general todo aquello que lo precise,
desprendiendo las manchas de mortero, yeso, pintura... Incluso barrido y retirada de
escombros a pie de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Viviendas 1 2.669,340 2.669,340
Garajes 1 1.477,920 1.477,920
Zonas Comunes 1 219,470 219,470

Total m² ............: 4.366,730 2,43 10.611,15

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 10
Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS DE FACHADA

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 5 ... 240.948,56



6.1 D09KC0010 m² Sistema para cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida,
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de
pendientes: hormigón aligerado de cemento y picón fino, con espesor medio de 10 cm;
lámina impermeabilizante flexible de PVC-P de 1,2 mm de espesor, con armadura de
velo de fibra de vidrio, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica;
capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, GEOFIM 300, (300 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección:
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, GEOFIM
200, (200 g/m²); capa de protección: mortero de cemento M-5 que servirá de base para el
posterior solado fijo (no incluido).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 560,91 560,910
Patios 4 10,340 41,360

Total m² ............: 602,270 75,23 45.308,77

6.2 D08C0020 m² Pavimento de baldosa de gres prensado de 25x25 cm, grupo BIIa (absorción de agua
3%<E<=6%), según UNE-EN-14411, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1,
colocado en cubierta, Nervion, Codicer o equivalente, recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta,
rejuntado con mortero preparado flexible, formación de juntas de dilatación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 560,91 560,910
Patios 4 10,340 41,360
Terrazas 212,2 212,200

Total m² ............: 814,470 25,59 20.842,29

6.3 D08AA0022 m² Formación de pendientes en cubiertas de 10 cm de espesor medio, con mortero aislante
extraligero (200 kg/m³), constituido por perlas de poliestireno expandido, extendido a
llana, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Terrazas 212,2 212,200

Total m² ............: 212,200 20,41 4.331,00

6.4 D09BA0110 m² Impermeabilización invertida destinada a ser protegida, para cubierta transitable,
sistema SOPREMA o equivalente, formada por: capa separadora geotextil no tejido a
base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo
TEXXAM 1000 con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante
formado por la lámina de PVC FLAGON SV de 1,2 mm de espesor, armada con velo de
fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa
separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de poliéster con
resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo ROOFTEX 300, con solapes de 10
cm como mínimo. Instalación bajo Norma UNE 104416.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Terrazas 212,2 212,200

Total m² ............: 212,200 51,65 10.960,13

6.5 D08AA0030 m² Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena
1:6 de 2 cm de espesor, acabado fratasado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Terrazas 212,2 212,200

Total m² ............: 212,200 5,58 1.184,08

6.6 D09IABA0010 m² Aislamiento acústico a ruidos de impacto, en forjados, bajo atezado de pavimento,
realizado con lámina de polietileno reticulado no espumado de celda cerrada (PE-R) de 5
mm de espesor, incluso p.p. de solapes y sellados, medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Bajo atezados 7 631,700 4.421,900

Total m² ............: 4.421,900 4,62 20.429,18

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 11
Presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 6 ... 103.055,45



7.1 RTE016 m² Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, acabado con
pasta Aquapanel Q4 Finish. Sistema D282a.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituido por:
ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de
hormigón con cuelgues Nonius cada 750 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias con conectores tipo caballete y con una modulación
de 400 mm; PLACAS: una capa de placas de cemento Portland Aquapanel Indoor
"KNAUF" de 12,5x1200x2400 mm, revestidas con una capa de fibra de vidrio embebida
en ambas caras. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la
fijación de las placas, perfiles U 30/30 "KNAUF", mortero de juntas Aquapanel Indoor
"KNAUF", cinta de juntas Aquapanel "KNAUF", imprimación incolora al siloxano GRC
"KNAUF", pasta Aquapanel Q4 Finish "KNAUF", para plastecido superficial de placas, y
accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda
acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios
y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de
encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Aplicación de la capa de
imprimación. Aplicación de la capa de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Terrazas 212,2 212,200

Total m² ............: 212,200 56,42 11.972,32

7.2 RTC016A m² Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de
calidad del acabado Q3. Sistema D47.es "KNAUF" (15+17), constituido por:
ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm con una modulación de 550 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de
hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas
cada 1000 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados, Standard "KNAUF". Incluso banda
acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF", fijaciones
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas
Jointfiller 24H "KNAUF", pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", pasta de juntas
Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación de los
perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento
soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de las
placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Tratamiento de juntas. Extendido de la pasta de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Viviendas 2.412,21 2.412,210
Zonas comunes 227,98 227,980
Locales 455,11 455,110

Total m² ............: 3.095,300 21,55 66.703,72

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 12
Presupuesto parcial nº 7 FALSOS TECHOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 78.676,04



7.3 RTC016B m² Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de
calidad del acabado Q3. Sistema D47.es "KNAUF" (15+17), constituido por:
ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm con una modulación de 550 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de
hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas
cada 1000 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados, impregnada "KNAUF". Incluso
banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfiles U 30/30 "KNAUF",
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de
juntas Jointfiller 24H "KNAUF", pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", pasta de juntas
Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación de los
perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento
soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de las
placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Tratamiento de juntas. Extendido de la pasta de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cuartos
húmedos 323,2 323,200

Total m² ............: 323,200 25,83 8.348,26

7.4 RTC021A Ud Trampilla de registro gama Básica, Star 15, sistema E102.c "KNAUF", de 300x300 mm,
formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (1 impregnada (H1),
de 15 mm de espesor), para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso
accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla.
Resolución de encuentros y puntos singulares.

Total Ud ............: 35,000 63,60 2.226,00

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 13
Presupuesto parcial nº 7 FALSOS TECHOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 7 ... 89.250,30



8.1 D11IBAA0300 m² Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIIa (absorción de agua E <=0,5%)
según UNE-EN-14411, clase 1 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, serie Powder,
Marazzi o equivalente, de 60x60 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor
medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zonas comunes 222,67 222,670
Locales 416,46 416,460

Total m² ............: 639,130 75,95 48.541,92

8.2 D11IBAC0300 m² Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción de agua E<=5%) según
UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, serie Atlante, Marazzi o
equivalente, de 30x60 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p.
de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Terrazas 22 4,960 109,120

2 45,450 90,900
Cubierta 0,000

Total m² ............: 200,020 64,99 12.999,30

8.3 D11IBAA0200 m² Pavimento de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de agua E
<=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 1 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban,
Keraben o equivalente, de 30x60 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor
medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Viviendas 3.035,56 3.035,560

Total m² ............: 3.035,560 71,86 218.135,34

8.4 D11IBBA0110 m Peldaño de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de agua E
<=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 1 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban,
Keraben o equivalente, realizado con piezas de 32x100 cm (huella) y de 18x100 cm
(contrahuella), recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, incluso peldañeado previo con hormigón aligerado, zanquín del mismo material,
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Escaleras 108 108,000
Peldaños paso a
exteriores 2,58 2,580

Total m ............: 110,580 79,21 8.759,04

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 14
Presupuesto parcial nº 8 PAVIMENTOS Y PELDAÑOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 8 ... 288.435,60



9.1 D12A0420 m² Alicatado con azulejo de prensado esmaltado de pasta blanca, de 25x76 cm, Moka,
Beige, Niger, Vison, Sahara y Seda, serie Zenith de Marazzi o equivalente, recibidos con
adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado
maestreado raspado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza, s/NTE RPA-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cocinas 289,54 289,540

Total m² ............: 289,540 60,33 17.467,95

9.2 D12A0430 m² Alicatado con azulejo de prensado esmaltado de pasta blanca, de 32,5x97,7 cm, Bianco,
Sabbia, Blu, Lava o Creta, serie Concreta, Marazzi o equivalente, recibidos con adhesivo
cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado
maestreado raspado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza, s/NTE RPA-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Baños y aseos 1.412,84 1.412,840

Total m² ............: 1.412,840 73,31 103.575,30

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 15
Presupuesto parcial nº 9 ALICATADOS Y APLACADOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 9 ... 121.043,25



10.1 D14CC0050 ud Batería general para 30 contadores en 3 filas, de acero galvanizado de 2 1/2", alojada en
cuarto o armario, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y conexionado (sin
incluir contadores). Instalada y probada s/normas de la empresa municipal de aguas y
C.T.E. DB HS-4.

Total ud ............: 1,000 456,25 456,25

10.2 D14CB0040 ud Contador general de agua de 65 mm (2 1/2") homologado, Sensus WPD o equivalente,
colocado en armario o junto a batería de contadores, incluso válvulas de corte de esfera
antes y después del contador, filtro, válvula de retención y te de aforo de 2 1/2", p.p. de
pequeño material y conexiones. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal
de aguas y C.T.E. DB HS-4.

Total ud ............: 25,000 542,01 13.550,25

10.3 D14CA0050 ud Contador de 13 mm (1/2") homologado, preequipado con salida de pulsos, Sensus C 820
o equivalente,  colocado en la batería de contadores, incluso instalación de válvulas de
corte de 1/2" antes y después del contador, llave de purga de 1/2" y flexible, p.p. de
pequeño material y conexión a la batería general. Instalado y probado s/normas de la
empresa municipal de aguas y C.T.E. DB HS-4.

Total ud ............: 2,000 77,32 154,64

10.4 D14ABAA0040 m Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Montantes 24 12,000 288,000

24 3,500 84,000
Aseo 1 26,700 26,700

Total m ............: 398,700 13,42 5.350,55

10.5 D14ABDA0010 ud Instalación de agua fría y caliente para un aseo dotado de lavabo e inodoro, con tubería
de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10,
calorifugada la de agua caliente, según RITE; vista o empotrada, según planos, de
derivaciones por tes, incluso accesorios, apertura y sellado de rozas, pequeño material
y ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Total ud ............: 2,000 171,05 342,10

10.6 D14ABDA0020 ud Instalación de agua fría y caliente para un aseo dotado de lavabo, inodoro y ducha, con
tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, clase 2, PN 10,
calorifugada la de agua caliente, según RITE; vista o empotrada, según planos, de
derivaciones por tes, incluso accesorios, apertura y sellado de rozas, pequeño material
y ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Total ud ............: 76,000 265,09 20.146,84

10.7 D14ABCA0030A ud Instalación de agua fría y caliente en interior de vivienda tipo 4 dormitorios (tres baños,
cocina y solana) con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, clase 2, PN 10, calorifugada la de agua caliente, según RITE; vista o
empotrada, según planos, incluso accesorios, apertura y sellado de rozas, pequeño
material y ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando, según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Total ud ............: 24,000 1.689,90 40.557,60

10.8 D14FAA0030A ud Instalación de desagües en interior de vivienda tipo 4 dormitorios (tres baños, cocina y
solana) con tubería PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, empotrada o
vista, según planos, incluso p.p. de tubería, accesorios, pequeño material, apertura y
sellado de rozas y ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando,
según , según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Total ud ............: 24,000 541,48 12.995,52

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 16
Presupuesto parcial nº 10 FONTANERÍA Y DESAGÜES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 93.553,75



10.13 D14FE0020 ud Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de
PVC Terrain, de D 110 mm, salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de
evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la
impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC
Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
55 55,000

Total ud ............: 55,000 109,55 6.025,25

10.15 D14FHC0004 m Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1,
Terrain o equivalente, insonorizado ECO, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2
mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas
especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones.
Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
329,63 329,630

Total m ............: 329,630 33,70 11.108,53

10.17 D14FHC0010 m Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1,
Terrain o equivalente, insonorizado ECO, reacción al fuego B-s1,d0, D 160 mm, e=3,2
mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas
especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones.
Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
83,5 83,500

Total m ............: 83,500 60,40 5.043,40

10.21 D14DA0330 ud Depósito rino de polietileno, CABEL o equivalente, de 3000 l con tapa, de 180x155x164
cm (lxaxh), incluso racores de conexión, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D
3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm
(3/4") y pequeño material. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA -3 0,000
Depósitos de
reserva de agua
24h 8 8,000

Total ud ............: 8,000 686,27 5.490,16

10.22 D14EAB0010 ud Grupo de presión para agua en edificios, ULTRA UA2 'Nueva Spill' o equivalente,
formado por 2 electrobombas verticales multiturbinas de 1,2 CV, modelo U5 V120/4 o
equivalente, para un caudal de 4.800 l/h por bomba a 30 m.c.a., 1 depósito de membrana
de 100 l, cuadro eléctrico, presostato, manómetro, colector, válvulas de retención y
corte, p.p. de tubería de D 11/4", accesorios y pequeño material. Instalado, s/ C.T.E. DB
HS-4.

Total ud ............: 1,000 1.603,11 1.603,11
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11.2 D15BG0030B ud Plato de ducha de resinas y capa superficial de gel coat sanitario, clase 3, de 80x160 cm,
ROCA TERRAN STONEX o equivalente, con Columna de ducha termostática ROCA
EVEN-T ROUND o equivalente, incluso válvula de desagüe y rejilla acero inoxidable,
recibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando.

Total ud ............: 24,000 767,64 18.423,36

11.3 D15BG0030C ud Plato de ducha de resinas y capa superficial de gel coat sanitario, clase 3, de 80x140 cm,
ROCA TERRAN STONEX o equivalente, con Columna de ducha termostática ROCA
EVEN-T ROUND o equivalente, incluso válvula de desagüe y rejilla acero inoxidable,
recibido, ayudas de albañilería, instalado y funcionando.

Total ud ............: 46,000 737,77 33.937,42

11.4 D15DB0150A ud Mueble con lavabo ROCA THE GAP 80cm o equivalente, color blanco brillo, con
DESAGÜE CLICK-CLACK CERÁMICO, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe,
flexible con llave de escuadra, sin sifón, con grifería monomando de lavabo ROCA
ATLAS o equivalente.

Total ud ............: 46,000 459,33 21.129,18

11.5 D15DB0150B ud Mueble con 2 lavabos ROCA THE GAP 120cm o equivalente, color blanco brillo, con
DESAGÜE CLICK-CLACK CERÁMICO, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe,
flexible con llave de escuadra, sin sifón, con grifería monomando de lavabo ROCA
ATLAS o equivalente.

Total ud ............: 24,000 964,22 23.141,28

11.6 D15DB0020A ud Lavabo mural de porcelana vitrificada ROCA THE GAP ORIGINAL o equivalente, color
blanco, de 65 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y
cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado con grifería monomando
de lavabo ROCA ATLAS o equivalente.

Total ud ............: 2,000 179,78 359,56

11.7 D15FA0230A ud Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, ROCA THE GAP SQUARE COMPACT o
equivalente, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de
descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible,
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Viviendas 76 76,000
Locales 3 3,000

Total ud ............: 79,000 352,08 27.814,32
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12.1 D29JAA0260 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 160 mm, incluso dado de
hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización.

Total m ............: 1,500 35,41 53,12

12.2 D29JCB0030 ud Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la
compañía suministradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50
cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125
s/UNE EN 124, de 960x710 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

Total ud ............: 2,000 326,11 652,22

12.3 D29JE0010 ud Armario de distribución de línea eléctrica subterránea, de fibra, de doble aislamiento,
Schneider tipo PN-57/ALS-1 o equivalente, de dimensiones 521x701x231 mm, para
empotrar en pared, con entrada y salida sin protección, instalado s/Normas de la
compañía suministradora.

Total ud ............: 1,000 263,37 263,37

12.4 D29JG0050 m Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x150) mm²
con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado
su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

Total m ............: 1,000 124,74 124,74

12.5 D18D0030 ud Caja general de protección de 250 A, de poliester, de doble aislamiento, Schneider o
equivalente, de dimensiones 595x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada
y salida y fusibles NH-1 de 250 A, instalada s/RBT-02.

Total ud ............: 1,000 314,40 314,40

12.6 D18E0040 m Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con la
centralización de contadores) formada por conductores de cobre de 4(1x70) mm², con
aislamiento de RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b,d1,a1  bajo tubo flexible corrugado D
110 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Total m ............: 4,000 65,60 262,40

12.7 D18F0110 ud Centralización para 12 contadores monofásicos + 4 trifásicos, de poliester, de doble
aislamiento, Schneider o equivalente, formada por módulo y placa para alojar los
mismos, módulo de embarrado de protección, módulo de bornes de salida y módulo de
acometida con un interruptor de corte en carga de 250 A, incluso cableado y
conexionado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora.

Total ud ............: 3,000 2.156,60 6.469,80

12.8 D18G0020 m Derivación individual 4(1x10) mm² (enlazando la centralización de contadores con el
cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K,
750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Total m ............: 116,000 21,21 2.460,36

12.9 D18G0030 m Derivación individual 4(1x16) mm² (enlazando la centralización de contadores con el
cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K,
750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16 mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Total m ............: 164,000 25,70 4.214,80

12.10 D18G0040 m Derivación individual de fuerza motriz para grupo de presión, incluso p.p. de toma de
tierra, bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, con conductor de 10 mm² aislamiento
H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1  incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de
albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Total m ............: 47,000 19,72 926,84

12.11 D18G0050 m Derivación individual de fuerza motriz para ascensor, constituída por circuito principal y
de emergencia, incluso p. p. de toma de tierra, bajo tubo flexible corrugado de D 50 mm
y conductor de 10 mm², aislamiento H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1  incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.

Total m ............: 28,000 30,23 846,44
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12.12 D18H0025 ud Cuadro de protección y distribución de viviendas, con grado de electrificación elevada,
9200 W, y protección contra sobretensiones tipo 1+2, formado por caja plástica de doble
aislamiento autoextinguible, para empotrar, GEWISS o equivalente, de 36 módulos
(3x12), color blanco con puerta trasparente o fumé, incluso los dispositivos siguientes: 
- 1 interruptor de control de potencia (ICP) de 2x30 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor general automático de corte omnipolar (independiente del ICP) de  1+Nx32
A (P.C. 10 kA)
- 1 protector de sobretensiones 1P+N, 12,5 kA, tipo 1+2, 
- 1 portafusible seccionable 1P+N, 22x58, 690 V, 100 A, 
- 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA
- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)
- 5 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)
- 3 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),
incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización de
los circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble,
empotrado en paramento vertical e instalado según RBT-02.

Total ud ............: 24,000 565,46 13.571,04

12.13 D18H0030 ud Cuadro general de fuerza motriz para grupo de presión, compuesto de caja con puerta,
interruptor automático 3P+Nx40 A, diferencial de 4x40 A, protector de sobretensiones
3P+N, 12,5 kA, tipo 1+2, y pequeño material. Instalado y conexionado.

Total ud ............: 2,000 959,90 1.919,80

12.14 D18H0040 ud Cuadro general de fuerza motriz para ascensor, compuesto de caja con puerta, 2
interruptores automáticos 3P+Nx40 A, 2 diferenciales de 4x40A, protector de
sobretensiones 3P+N, 12,5 kA, tipo 1+2, y pequeño material, i/circuito de emergencia.
Instalado y conexionado.

Total ud ............: 2,000 1.174,76 2.349,52

12.15 D18H0050 ud Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja
con puerta, I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A, interruptor automático
magnetotérmico de 2x10A, protector de sobretensiones 1P+N, 20 kA, tipo 2, y reloj
temporizador. Instalado y conexionado, con p.p. de pequeño material.

Total ud ............: 1,000 290,61 290,61

12.16 D18H0060 ud Cuadro de protección para puerta mecánica, compuesto por caja con puerta, I.C.P. de
4x25A, diferencial de 4x40A, interruptor automático magnetotérmico de 4x25A, protector
de sobretensiones 1P+N, 20 kA, tipo 2, y pequeño material. Instalado y conexionado.

Total ud ............: 1,000 453,17 453,17

12.18 D18H0070B ud Caja de derivación de 16x10 cm, colocada.

Total ud ............: 66,000 8,66 571,56

12.21 D18JA0010 ud Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo y placa Gewiss Dahlia
o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con cable cobre
H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño
material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE
IEB 48.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Viviendas 240 240,000

Total ud ............: 240,000 58,98 14.155,20

12.22 D18JC0010 ud Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas Gewiss
Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, cableado con cable
de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de derivación
empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas.
Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
144 144,000

Total ud ............: 144,000 91,37 13.157,28
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12.23 D18JD0010 ud Punto de luz de cruzamiento en alumbrado interior, con cajas, mecanismos y placas
Gewiss Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, cableado con
cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de derivación
empotradas y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas.
Instalado s/RBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
48 48,000

Total ud ............: 48,000 109,92 5.276,16

12.24 D18JE0100A ud Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y dispositivo de
seguridad, instalada con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm²
de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible corrugado D 20 mm, incluso
caja, mecanismo y placa Gewiss Gewiss Dahlia o equivalente, caja de derivación
empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas,
s/RBT-02 y NTE IEB-50.

Total ud ............: 600,000 54,64 32.784,00

12.25 D18JE0100B ud Toma de corriente empotrada schuko de 20 A toma de tierra lateral y dispositivo de
seguridad, instalada con cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de
sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo flexible corrugado D 20 mm, incluso
caja, mecanismo y placa Gewiss Gewiss Dahlia o equivalente, caja de derivación
empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas,
s/RBT-02 y NTE IEB-50.

Total ud ............: 72,000 59,76 4.302,72

12.26 D18JE0280 ud Toma de corriente bipolar de 25 A con toma de tierra, especial para cocina y horno, con
caja y mecanismo completo Gewiss System o equivalente, con p.p. de tubo flexible
corrugado D 32 mm, cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6
mm², caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-51.

Total ud ............: 48,000 79,55 3.818,40

12.27 D18JG0020 ud Interruptor de corte bipolar de 16 A para accionamiento del calentador de agua y base de
enchufe schuko de 16 A con toma de tierra lateral, compuesto de cajas, mecanismos y
placas Gewiss Dahlia o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado D 32 mm,
cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1  de 4 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos
y cajas. Instalados s/RBT-02 y NTE IEB-48 y 50.

Total ud ............: 24,000 136,37 3.272,88

12.28 D18JF0010 ud Punto de timbre formado por pulsador y zumbador: mecanismos y placas Gewiss Dahlia
o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado D 20 mm, cableado con conductor de
cobre, aislamiento de H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1  de 1,5 mm², cajas de
mecanismos, cajas de derivación empotradas y pequeño material, incluso apertura de
rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-46 y 47.

Total ud ............: 24,000 64,04 1.536,96

12.29 D18JH0010 ud Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo y
placa Gewiss Dahlia o equivalente, con p.p de tubo flexible corrugado D 20 mm,
cableado con cable cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1  de 1,5 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos
y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 46.

Total ud ............: 21,000 64,27 1.349,67

12.30 D18MB0040A ud Instalación de video portero convencional para 24 viviendas, Tegui serie 7 o equivalente,
compuesto de: placa de calle con telecámara, monitor empotrado (uno por vivienda),
alimentador de audio y de video, distribuidor en cada planta y abrepuertas, incluso
cajas, canalización con tubo flexible reforzado PVC D 25 mm, cableado con cable
coaxial para video portero, apertura de rozas y recibido de tubos y cajas y conexionado.
Instalado y funcionando.

Total ud ............: 1,000 9.563,50 9.563,50
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12.31 D18NAAB0020 ud Luminaria de emergencia de superficie, no permanente, con tecnología led, DUNNA LED
de NORMALUX o equivalente, con envolvente en ABS y disusor de policarbonato, IP42,
IK04, 200 lúmenes de flujo luminoso, 1 h de autonomía, consumo 1,1 W, color blanco,
según UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de línea de cable de cobre H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección nominal, bajo tubo flexible reforzado D 20 mm,
caja de derivación empotrada, totalmente equipada, incluso instalación y conexionado,
según REBT-02.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Garajes 19 19,000
Zonas comunes 15 15,000
Local 2 2,000
Aseos Local 3 3,000

Total ud ............: 39,000 70,98 2.768,22

12.39 D18NACA0140 ud Pantalla estanca para alumbrado industrial interior, GEWISS IK10 o equivalente, en
policarbonato, color gris, IK10, clase 1, IP65, con lámpara fluorescente FD de 2X36 W,
totalmente equipada incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.

Total ud ............: 55,000 76,51 4.208,05

12.40 IEM056 Ud Pulsador unipolar (1P) estanco con grado de protección IP44, monobloc, de material
termoplástico color gris, con tecla basculante con ventana de control y espacio
disponible para rotulación, gama Superficie IP44, referencia 015630. Instalación en
superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 55,000 17,92 985,60
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13.1 D19AD0060 ud Extractor centrífugo para cocinas, de chapa de acero protegida contra la corrosión con
pintura epoxi, con bandeja recogegrasas incorporada, caudal de 480 m3/h, motor
230V-50Hz, 1050 r.p.m., Clase I con toma de tierra, para instalar en la pared o fijados a la
parte superior de la campana. Instalado, con p.p. de pequeño material y ayudas de
albañileria. Según C.T.E. DB HS-3.

Total ud ............: 24,000 109,85 2.636,40

13.2 D19AAAA0020 m² Conducto de ventilación con geometría rectangular, PIB VENT, de CONAIRE o
equivalente, fabricado en acero galvanizado de 0,8 mm de espesor según UNE EN 1505,
pared simple helicoidal, calidad DX51D+Z 250/275 incluso parte proporcional del 35% en
figuras tipo perfil integral brida con estanqueidad al aire CLASE B2 según UNE-EN 1507,
certificados de fabricación y estanqueidad. Instalado

Total m² ............: 459,000 32,05 14.710,95

13.3 D19AEA0030 ud Grupo extraplano monofásico IPX4, con protección térmica, modelo VMC AMC 2
autorregulable de SIBER o equivalente, de dimensiones de 12x24x44 cm, metálico, con
aislamiento acústico interior de 8 mm de espesor, compuesto por tres embocaduras de
aspiración de D=80 mm, para baños y aseos, mas una embocadura de aspiración para la
cocina de D=125 mm y embocadura de descarga de D=125 mm, registrable para su
mantenimiento, con marcado CE, incluso toma eléctrica, con regulador de caudal
modelo R-10. Totalmente instalado según C.T.E. DB HS-3.

Total ud ............: 24,000 452,60 10.862,40

13.5 D19AEBB0010 ud Abertura/Boca de extracción especial baños y lavadero en ABS, mod. OCEANE BOS3, de
SIBER o equivalente, para un caudal de 15 l/s, con membrana especial regulación de
caudal, en sistema de extracción híbrida en viviendas, y p.p. de conexión al conducto
vertical de extracción, totalmente instalado y montado, según C.T.E. DB HS-3.

Total ud ............: 105,000 59,49 6.246,45

13.9 D19AECA0040 m Tubería de PVC ignifugado, para ventilación individual de Grupo VMC AMC 2, serie
SUPRA de SIBER o equivalente, para colector de expulsión por vivienda de subida a
cubierta, para un caudal de 235 m3/h, rectangular de dimensiones 90x180 mm, sistema
unión por pestaña para asegurar la estanqueidad del sistema, i/p.p. de sujeciones,
codos, tés y accesorios necesarios. Instalada, según C.T.E. DB HS-3.

Total m ............: 285,000 48,60 13.851,00
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14.1 D20AA0030 ud Ascensor eléctrico Otis GeN2 Comfort o equivalente (sin cuarto de máquinas), para 6
personas, 450 kg, con máquina compacta sin engranajes, motor de imanes permanentes
de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de
poliuretano con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema
Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora,
precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y equipado con sistema regenerativo
de energía ReGen Drive, cabina de: 1000 mm de ancho por 1250 mm de fondo, 4 paradas
en el mismo frente, recorrido de 10 m, (máximo 16 paradas, 45 m), célula fotoeléctrica,
cabina Óptima acabada en skinplate, pasamanos frente al mandador, suelo preparado
para recibir granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD para información sobre
contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidireccional, puertas de
piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm acabadas en chapa pintada, maniobra
automática simple con registro de llamadas. Instalado con pruebas y ajustes según RD
88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y UNE-EN 81-1 +A3.

Total ud ............: 2,000 24.823,00 49.646,00

14.2 D20AA0040 ud Incremento por parada en ascensor eléctrico para 6 personas y 450 kg de peso (sin
cuarto de máquinas), Otis GeN2 Comfort o equivalente.

Total ud ............: 14,000 949,78 13.296,92
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 14 ... 62.942,92



15.1 D21BA0020 ud Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS PLUS 250 o
equivalente, COP (Energía obtenida [W] / Energía utilizada [W])= 5,14, 750 W de potencia
electrica absorbida formado por acumulador de acero vitrificado al titanio de suelo de
250 Litros de acumulación con calentamiento por bomba de calor aire - agua con el
condensador exterior al depósito (no está en contacto con el agua), con protección
anticorrosión de doble ánodo, uno de magnesio y otro electrónico (no necesita
mantenimiento) circuito hidráulico con líquido refrigerante tipo R134A que permite
alcanzar una temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor, display LCD  para
control de la temperatura modo de funcionamiento y programación. Resistencia
electrica blindada integrada de serie de doble potencia 1000+1500 W. Sistema
anti-legionela  incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte y pequeño material.
Instalado y probado, según C.T.E. DB HE-4 y RITE.

Total ud ............: 24,000 3.443,43 82.642,32

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 25
Presupuesto parcial nº 15 INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 15 ... 82.642,32



16.1 D22B0050 ud Puerta de acceso a vivienda de madera de riga, con hoja maciza de 203 x 82,5 x 4,5 cm,
de cojinetes o cuarterones moldurados a ambas caras, incluso cerco del ancho de la
fábrica + revestimiento, tapajuntas de riga de 7x1,5 cm, precerco de pino insigne, mirilla
óptica, tope de goma, herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Entrada
viviendas 24 24,000

Total ud ............: 24,000 570,66 13.695,84

16.2 D22CA0090 ud Puerta interior con hoja de 203 x 72,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne,
cerco del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de riga,
con hoja contrachapada de pino, con trillaje interior de madera, incluso tope de goma,
herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PUERTAS DE
PASO
VIVIENDAS 0,000
Planta 1 25 25,000
Planta 2 22 22,000
Planta 3 22 22,000
Planta 4 22 22,000
Planta 5 22 22,000
Planta 6 21 21,000

Total ud ............: 134,000 257,39 34.490,26

16.3 D22CA0180 ud Puerta de baño con hoja de 203 x 62,5 x 3,5 cm, formada por precerco de pino insigne,
cerco del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de riga,
con hoja contrachapada de pino, con trillaje interior de madera, incluso herrajes de
colgar y de sguridad, tope de goma, rejilla plástica de ventilación en las dos caras,
ajuste y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
BAÑOS
VIVIENDAS 0,000
Planta 1 12 12,000
Planta 2 12 12,000
Planta 3 12 12,000
Planta 4 12 12,000
Planta 5 12 12,000
Planta 6 11 11,000

Total ud ............: 71,000 278,55 19.777,05
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Presupuesto parcial nº 16 CARPINTERÍA DE MADERA

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 16 ... 67.963,15



17.1 D23AAAA0010 ud Ventana fija, de aluminio anodizado color natural, de 0,70x0,50 m, con transmitancia
térmica de hueco 3,60 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05
mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
SISTEMA ALUCANSA AL-16 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con
transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del
C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 42 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de
permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con
valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble
acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de
espesor total 6+14+5 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8
W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Baños 22 22,000

Total ud ............: 22,000 231,50 5.093,00

17.2 LCL060 Ud Ventanal fijo de aluminio, gama básica, dimensiones 3000x2300 mm, acabado anodizado
natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
anodizado, perfiles de 45 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la
carpintería.
Incluye: Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Viviendas 24 24,000
Locales PB 4 4,000

Total Ud ............: 28,000 865,98 24.247,44

17.3 D23ADAA0040 ud Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado color natural, de 1,50x1,20 m,
con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por
perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-15 o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 70 mm, con clasificaciones:
clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 7A, según ensayo
de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al
viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 32 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos
incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+6+4 mm (cristal+cámara+cristal), con
transmitancia térmica de 3,3 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio
sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios
ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Total ud ............: 44,000 459,66 20.225,04
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 49.565,48



17.4 D23ADBA0030 ud Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado color natural, de 1,20x1,20 m,
con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por
perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-15 o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 70 mm, con clasificaciones:
clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 7A, según ensayo
de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al
viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 32 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos
incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+6+4 mm (cristal+cámara+cristal), con
transmitancia térmica de 3,3 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio
sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios
ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Total ud ............: 16,000 433,27 6.932,32

17.5 D23DBAC0030 ud Puerta balconera de dos hojas correderas, de aluminio anodizado color natural, de
2,20x2,30 m, con transmitancia térmica de hueco 3,40 W/m²K, constituída por marco
formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20
micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-14E o equivalente, con
marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 103 mm,
con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026);
clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según
ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a
ruido aéreo de 32 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos
vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+14+5 mm
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante),
incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio
sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Total ud ............: 48,000 1.244,09 59.716,32

17.6 LCY015 Ud Puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO", con rotura de puente térmico,
una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones 825x2030 mm, acabado
lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, compuesta de hoja de 45 mm y marco de 45 mm, junquillos, galce,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de
clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificación, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con
premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior
y el paramento. TSAC.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 759,87 759,87

17.7 D23JCA0050 ud Cierre enrollable DIASAN o equivalente, realizado en lamas de aluminio extrusionado
doble pared ciega, con zócalo reforzado con goma a piso y cerraduras, guias laterales
con felpa para evitar rozamientos, testeros, eje con poleas de cinta. Etiquetas con los
datos identificativos de la puerta, la marca CE y las principales advertencias. Manual de
empleo y manutención con las certificaciones de conformidad, medidas: 3500 x 2500
mm., con instalación.

Total ud ............: 2,000 2.178,10 4.356,20
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Total presupuesto parcial nº 17 ... 121.330,19



18.1 D25ABA0010 ud Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja
abatible, mod. Ensamblada AC ventilada de Andreu o equivalente, de medidas standard
810x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos
chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, relleno
de poliuretano de alta densidad por inyección, calada para ventilación superior e
inferior, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación
propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra,
cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo con
bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
TRASTEROS 0,000
Planta -3 4 4,000
Planta -2 10 10,000
Planta -1 10 10,000
Cuarto de
instalaciones 4 4,000

Total ud ............: 28,000 119,11 3.335,08

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 29
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 18 ... 3.335,08



19.1 D27AAB0020 ud Detector termovelocimétrico, Grupo AGUILERA o equivalente, con base intercambiable y
salida para indicador de acción, instalado y probado. Según C.T.E. DB SI.

Total ud ............: 95,000 28,59 2.716,05

19.2 D27BAA0020 ud Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, válvula de disparo, difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la
pared, totalmente instalado. Según C.T.E. DB SI.

Total ud ............: 31,000 39,93 1.237,83

19.3 4.1.1 ud Suminsitro e instalación de grupo de presión contra incendios 

Grupo de bombeo de PCI marca KSB modelo EDS-UNV-12/65-JE para sistema de
extinción de incendios, fabricado conforme a la norma UNE-23500/2012, con las
siguientes características y componentes: 
Bomba principal eléctrica:
 •Modelo SILEN 18/08/750T
 •Punto nominal: Q=12 m³/h y H=65 m.c.a.
 •Punto sobrecarga: Q=16,8 m³/h y H=45,5 m.c.a.
 •Motor eléctrico de 5,5 kW, IP 44 a 3000 rpm

Bomba jockey
 •Modelo SILEN 07/06/300T
 •Punto de trabajo: Q=3 m³/h y H=75 m.c.a.
 •Motor eléctrico de 2,2 kW IP 44 a 3000 rpm

Equipada con:
 •Cuadro de control y maniobra conforme norma
 •Válvula de bola
 •Válvulas de retención
 •Colector general de impulsión de 2´´
 •Presostato de arranque / parada para la bomba jockey
 •2 presostatos de arranque / parada para la bomba principal
 •Manómetro
 •Válvula de seguridad de 1´´ PN16
 •Presostato de control de puesta en marcha
 •Tarjeta de señales
 •Acumulador hidroneumático de membrana de 24 litros timbrado a 10 bar
 •Conjunto de pruebas compuestos por caudalímetro tipo Pitot, válvula y T derivadora
 •Bancada común de chapa

Al suministro del equipo le acompañará toda la documentación contemplada en la
UNE-23500/2012 incluyendo los certificados 3.1 de prueba de funcionamiento en banco
de la bomba principal.

Incluso medios auxiliares de elevación y limpieza

Incluso bancada metálica, colector de impulsión de 2" con válvulas de retención y corte,
manómetro indicador de presión; presostatos, cuadro eléctrico de protección  para la
maniobra totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico,
depósito hidroneumático de 25 ltr., Caudalímetro. Todo ello montado, conexionado y
probado según noramtiva y D.F CEPREVEN RT2.ABA.Incluso medios auxiliares de
elevación y limpieza

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cuarto Grupo de
Contra Incendio 1 1,000

Total ud ............: 1,000 5.573,21 5.573,21

19.4 4.1.3 m Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 3" (80 mm), en red de instalación
contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB SI.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
25,000 25,000

Total m ............: 25,000 41,84 1.046,00
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Suma y sigue ... 10.573,09



19.5 4.1.2 ud. Suministro y colocación de batería para sistema de Contra Incendios 12.000 L. Marca
Rothagua Ref.4xRDBA-3.000, 

batería Rothagua sist contra incendios
4,00 UN Rothagua Cerrado RDBA - 3000L.
Depósito cerrado de polietileno de alta densidad que incorpora un tinte anti UVA de
color verde.
Medidas DEPÓSITO: 2250x990x1695. Dispone en su parte superior de 3 bocas de 72 mm
y de una boca de hombre circular, de 400 mm. En su
parte inferior dispone de 2 bridas para su vaciado o conexión con otros depósitos
formando baterías.
Primer depósito certificado por Applus con registro sanitario para uso alimentario.
8,00 UN Contrabrida 2". De polipropileno. Con racor de empalme hembra.
Permite el montaje de tubería de salida y accesorios.
1,00 UN Regulador de nivel RSA 1" con acople.
Conjunto completo de 1" para adaptar a una rosca de 2", para
facilitar el llenado del depósito. Presión de trabajo: 0,2-6 bar.
1,00 UN Rebosadero DN 50 mm
Sifón de polipropileno de Ø 50 mm. Da salida al agua en caso de
rotura del dispositivo de llenado. Debe conectarse a un desagüe.
4,00 UN Seta de aireación de 2".
1,00 UN Indicador de nivel mecánico D.

incluye by-pass con la entrada principal de agua,regulador de presión, valvulas de
retorno, pequeños herrajes y tuberia desde conexión existente hasta la zona
indicada.Perfectamente instalado y comprobado según normativa RIPCI y CTE.

Incluso medios auxiliares de elevación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
DEPÓSITO DE
CEBADO
GRUPO PCI 1 1,000

Total ud. ............: 1,000 3.711,94 3.711,94

19.6 4.1.5 m Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255, de D 2" (50 mm), en red de instalación
contra incendio, incluso p.p. de pequeño material y piezas especiales. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB SI.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
16 16,000

Total m ............: 16,000 23,61 377,76

19.7 D27AAC0010 ud Pulsador rearmable de alarma, convencional, Grupo AGUILERA o equivalente, instalado
y probado. Según C.T.E. DB SI.

Total ud ............: 13,000 19,53 253,89

19.8 4.1.7 Ud. Equipo de manguera contraincendios formado por: caja metálica con puerta de vidrio;
conjunto de alimentación y apoyo compuesto de llave de apertura rápida y manómetro
de 0 a 16 Bars; manguera semirrígida de 25 mm.de diámetro, con 30 metros de longitud
rematada con racores UNE 23400 y lanza fabricada en bronce con las posiciones
siguientes: chorro, pulverización y cierre total y letrero "ROMPASE EN CASO DE
INCENDIO"; incluso ayuda de albañilería e instalación, totalmente instalado según
NTE/IPF-25.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total Ud. ............: 5,000 380,43 1.902,15

19.9 4.1.6 ml. Tubería de acero galvanizado DIN 2440, de D=1 1/2", suspendida bajo techo o sobre
bancada de apoyo, con p.p.de piezas de sujeción, codos, tes y demás accesorios,
instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 2,500 7,500
1 11,000 11,000

Total ml. ............: 18,500 9,97 184,45
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19.10 LFM110 Ud Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI2 60-C5, de una hoja, lisa, de
203x82,5x4,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo,
rechapado con chapa de madera de pino país, en sus caras y cantos, bastidor de
madera maciza y cerco de madera maciza; sobre precerco de pino país de 90x35 mm.
Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable,
accesorios, herrajes de colgar, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos
de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de
puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de acero
galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block
de puerta, sin incluir el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta
en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre
precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre
y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 12,000 384,07 4.608,84

19.11 D27BAC0010 ud Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de
2 kg de agente extintor, con soporte, válvula y boquilla con difusor, incluídas fijaciones,
colocado. Según C.T.E. DB SI.

Total ud ............: 5,000 50,06 250,30

19.12 D27DA0010 ud Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio
luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

Total ud ............: 15,000 12,68 190,20

19.13 D27AAA0010 ud Central convencional metálica de detección de incendios para 2 zonas, Grupo
AGUILERA o equivalente, con batería, dos niveles de alarma, zumbador incorporado y
cerradura, totalmente instalada. Según C.T.E. DB SI.

Total ud ............: 4,000 231,26 925,04
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Total presupuesto parcial nº 19 ... 22.977,66



20.1 D28AAA0040 m² Pintura plástica para interior, lavable, acabado mate, Pinoplast de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3.864,15 3.864,150

Total m² ............: 3.864,150 3,49 13.485,88

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 33
Presupuesto parcial nº 20 PINTURAS Y ACABADOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 20 ... 13.485,88



21.1 D31F0010 ud Buzón horizontal metálico, para interior, con cuerpo negro y puerta lisa madera, de
240x120x250 mm, colocado.

Total ud ............: 26,000 37,83 983,58

21.2 SCM020 Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,5 m de muebles bajos con zócalo
inferior y 3,5 m de muebles altos con cornisa superior, realizado con frentes de cocina
con recubrimiento melamínico acabado con papel decorativo imitación madera de roble,
impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior,
para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS;
montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa
trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos
de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo,
bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de
calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas
de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de
cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los
electrodomésticos ni el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y
nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas.
Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones.
Colocación del zócalo. Colocación de la cornisa. Limpieza y retirada de restos a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los
frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 24,000 1.159,69 27.832,56

21.3 SCE030 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. Incluso sellado de la junta
perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 24,000 379,35 9.104,40

21.4 SCE040 Ud Horno eléctrico, convencional. Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 24,000 218,36 5.240,64

21.5 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, modelo J-351 "ROCA", de 1
cubeta y 1 escurridor a la izquierda, de 800x490x155 mm, con válvula de desagüe, para
encimera de cocina, equipado con grifo mezclador monomando de repisa para
fregadero, de caño alto giratorio superior, acabado cromado, con cartucho cerámico,
modelo Monodin "ROCA", con aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de
evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 24,000 289,55 6.949,20
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Suma y sigue ... 50.110,38



21.6 D31G0020 ud Señalización de plantas con rótulo de metacrilato de 30x30 cm, incluso fijación.

Total ud ............: 20,000 33,67 673,40

21.7 SNP010 Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 350 cm de longitud, 60 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2
cm de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero
galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y
encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de
restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Colocación de copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 24,000 612,48 14.699,52

21.8 D31G0030 ud Señalización de viviendas o trasteros con rótulo de metacrilato de 10x8 cm, incluso
fijación.

Total ud ............: 48,000 6,83 327,84
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Total presupuesto parcial nº 21 ... 65.811,14



22.1 D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas
sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

Total ud ............: 10,000 5,97 59,70

22.2 D32AA0030 ud Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado
CE.

Total ud ............: 10,000 0,69 6,90

22.3 D32AD0010 ud Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

Total ud ............: 3,000 25,97 77,91

22.4 D32AE0010 ud Arnés anticaídas Basic, Würth o equivalente, con marcado CE.

Total ud ............: 4,000 61,31 245,24

22.5 D32AA0020 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y
líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

Total ud ............: 20,000 6,96 139,20

22.6 D32AB0020 ud Guantes nylon/nitrilo gris, Würth o equivalente, con marcado CE.

Total ud ............: 10,000 3,38 33,80

22.7 D32BA0010 m² Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de
polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda perimetral D 12 mm,
(amortización = 30%) incluso colocación y desmontado.

Total m² ............: 700,000 4,01 2.807,00

22.8 D32AA0040 ud Casco seguridad SH 4, Würth o equivalente, con marcado CE.

Total ud ............: 12,000 10,17 122,04

22.9 D32CB0010 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación
y desmontaje.

Total m ............: 100,000 0,78 78,00

22.10 D32AE0150 ud Línea de vida movil, distancia máxima de trabajo de 20 m, Würth o equivalente, con
marcado CE.

Total ud ............: 4,000 325,48 1.301,92

22.11 D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100
%) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

Total ud ............: 10,000 49,50 495,00

22.12 D32BB0010 m Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con
paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de
ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de hormigón armado,
i/accesorios de fijación, totalmente montada.

Total m ............: 73,000 19,83 1.447,59

22.13 D41AG700 ud Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero
y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado, amortizable en 3 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000 1,000

Total ud ............: 1,000 53,79 53,79

22.14 D32BB0040 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

Total ud ............: 7,000 6,31 44,17

22.15 I31.7105 Ud Mesa de madera para comedor con capacidad para 10 personas, amortizable en 3 usos,
colocada

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 71,23 71,23
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22.16 I31.7110 Ud Banco de madera para 5 personas, amortizable en 3 usos, colocado

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 23,66 47,32

22.17 D32DB0040 ud Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

Total ud ............: 3,000 186,43 559,29

22.18 D32CA0010 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

Total ud ............: 4,000 9,56 38,24

22.19 D32E0010 ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo según ordenanzas.

Total ud ............: 2,000 51,38 102,76

22.20 D32CC0010 ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Total ud ............: 10,000 6,17 61,70

22.21 D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.

Total ud ............: 5,000 3,43 17,15

22.22 D32AC0010 ud Botas Hercules S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con
marcado CE.

Total ud ............: 10,000 36,98 369,80
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Total presupuesto parcial nº 22 ... 8.179,75



23.1 D33E0055 ud Ensayo para determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de
los pavimentos pulidos y sin pulir, mediante el método del péndulo, según norma
UNE-ENV 41901.

Total ud ............: 3,000 20,00 60,00

23.2 D33F0010 ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante
inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superficie inundada, según
CTE DB HS-1.

Total ud ............: 3,000 89,90 269,70

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 38
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Total presupuesto parcial nº 23 ... 329,70



24.1 D18JI0010 ud Toma de teléfono de 6 contactos realizada con mecanismo completo Gewiss y placa
Gewiss Dahlia o equivalente, tubo de PVC flexible reforzado D 20 mm, caja de derivación
empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas.
Instalada s/ICT.

Total ud ............: 96,000 51,59 4.952,64

24.2 D18JI0010A ud Toma de TV/R-SAT realizada con mecanismo completo Gewiss y placa Gewiss Dahlia o
equivalente, tubo de PVC flexible reforzado D 20 mm, caja de derivación empotrada y
pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalada s/ICT.

Total ud ............: 96,000 51,73 4.966,08

24.3 D34A0010 ud Instalación eléctrica del recinto de intalaciones de telecomunicaciones (RITI, RITS o
RITU) constituído por canalización eléctrica desde el cuarto de contadores hasta el
cuadro de protección compuesta por cables de cobre de 2x6+T mm² de 750 V, bajo tubo
de PVC de D=29 mm; dos bases de enchufe de 16 A con puesta a tierra; instalacion
eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables
de cobre de 2x2,5+T mm² bajo tubo de PVC de 23 mm; punto de luz en techo con
portalámparas y bombilla incandescente de 100 W con un nivel de iluminación de 300
lux; punto de alumbrado autónomo de emergencia, en techo, para iluminación no
permanente, carga completa 24 h; instalación eléctrica para los equipos de iluminación
compuesta por cables de cobre de 2x1,5 mm², de 750 V, bajo tubo de PVC de 16 mm;
toma de tierra formada por anillo formado por conductor flexible de cobre de 25 mm²
fijado a la pared y unido a la toma de tierra general, canaletas horizontales para el
tendido de cables, i/conexionado y pequeño material. Instalado s/ICT.

Total ud ............: 1,000 632,94 632,94

24.4 D34CD0020 ud Equipo de captación de señales de TV Satélite, Fagor o equivalente, constituído por una
antena parabólica de 1,0 m de diámetro, mod DPO 105 (Ref. 86105), orientada con
medidor de campo eléctrico, a conjunto de satelites Hispasat, con conversor universal
LNB de 1ª FI, mod. LNB 204, de 4 polaridades, y todo ello fijado a pié de columna
metálico para antena parabólica (de hasta 1,0 m de diámetro), de 60 mm de diámetro y
820 mm de altura, mod. PPA 200 (Ref. 86104), montada en base pie de parábola de
200x200 mm, mod. BPP 200 (Ref. 82436), recibido en el forjado de la cubierta, sobre
zapata de hormigón armado de 50x50x30 cm, conectado a equipos de cabecera con
cable coaxial intemperie, de 75 Ohm, Cu/Cu, modelo CCF SAT-N (Ref. 84104) y conductor
de tierra de cobre de 25 mm², incluso sujeciones, p.p. accesorios, pequeño material y
ayudas de albañilería. Instalado s/reglamento ICT.

Total ud ............: 1,000 544,53 544,53

24.5 D34ED0010 m Cable coaxial de 75 ohmios para redes de RTV + FI (5-2300 Mhz), Fagor o equivalente,
mod. CCF SAT (Ref. 84102), de 6,7 mm de diámetro, con atenuación de 17,9 dB a 860
Mhz y 28,9dB a 2150 MHz, identificado en registros, i/p.p. de ayudas, instalado según
reglamento ICT.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 720,000 720,000

Total m ............: 720,000 1,24 892,80

24.6 PI_TELEVES_231… ud Suministro e instalación de PAU de F.O. 2 a 4 Salidas / Cofre para Repartidores PLC de
F.O. Ref.231502 Telvés o similar. Totalmente montada, conexionada y probada segun
normativa ICT.incluida la instalación, fusión de fibra, ayuda de albañilería y parte
proporcinal de pequeño material.

Total ud ............: 25,000 13,46 336,50
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24.7 PI_D34B0170_M ud Registro de terminación de red para Datos/Coaxial/Fibra de 30x50x6 cm, constituído por
caja aislante de ABS provista de tapa, Schneider o equivalente, empotrada, con una
rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm, un espesor mínimo de 2 mm y un grado de
protección IP 33,5, una base de enchufe incluso conexionado y ayuda de albañilería.
Instalado s/ICT.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PAU-DT-AC01 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC02.1 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC02.2 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC03.1 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC03.2 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC04 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC05 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC06.1 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC06.2 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC07.1 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC07.2 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC08.1 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC08.2 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC09.1 1 1,000 1,000
PAU-DT-AC09.2 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP0.1 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP0.2 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP0.3 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.1 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.2 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.3 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.4 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.5 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.6 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.7
.1 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.7
.2 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.8 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.9 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.1
0 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.1
1 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.1
2 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.1
3 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.1
4 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.1
5 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.1
6 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.1
7 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.1
8 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.1
9 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.2
0 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.2
1 1 1,000 1,000
PAU-DT-OFP1.2
2 1 1,000 1,000

Total ud ............: 41,000 51,59 2.115,19
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24.8 IAA115 Ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso
a usuario (PAU), modelo PAU-DIF4 "FRINGE", de 8 dB de pérdidas de inserción a 850
MHz y 10 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 25,000 12,07 301,75

24.9 D34A0020 ud Cuadro de protección colocado en el RITI, RITS o RITU, de material plástico
autoextinguible, con tapa, Schneider o equivalente, con grado de protección mínimo IP
40, de 24 módulos + módulo para el ICP, dotado de regletero de puesta a tierra,
compuesto por interruptor magnetotérmico de corte general de 230/400 V, intensidad de
25 A y poder de corte 6 kA; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la
protección de alumbrado y enchufes del recinto de 230/400 V, intensidad de 16 A y poder
de corte 6 kA; interruptor diferencial de corte omnipolar de 230/400 V, frecuencia 50-60
Hz, intensidad de 40 A, intensidad de defecto 30 mA y resistencia de cortocircuito de 6
kA, i/conexionado y pequeño material. Instalado s/ICT y REBT-02.

Total ud ............: 1,000 86,76 86,76
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25.1 D37A0010 m³ Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones
según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

Total m³ ............: 722,200 14,31 10.334,68

25.2 D37B0060 m³ Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,4 722,200 1.011,080

Total m³ ............: 1.011,080 11,34 11.465,65

25.3 GEC010 t Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos procedentes
de la construcción o demolición.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas
según especificaciones de Proyecto.

Total t ............: 0,710 100,00 71,00

25.4 D37CB0040 t Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales
cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado,
(tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

Total t ............: 1.011,080 15,00 15.166,20

EDIFICIO SAN CLEMENTE Página 42
Presupuesto parcial nº 25 GESTIÓN DE RESIDUOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 25 ... 37.037,53



Presupuesto de ejecución material

1 DEMOLICIONES .......................................… 63.884,32
2 CIMENTACIONES ......................................… 346,56
3 SANEAMIENTO ........................................… 96.387,55
4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ............................… 10.165,61
5 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS DE FACHADA ..............… 240.948,56
6 CUBIERTAS ..........................................… 103.055,45
7 FALSOS TECHOS ......................................… 89.250,30
8 PAVIMENTOS Y PELDAÑOS ..............................… 288.435,60
9 ALICATADOS Y APLACADOS .............................… 121.043,25
10 FONTANERÍA Y DESAGÜES ..............................… 122.824,20
11 APARATOS SANITARIOS Y A.C.S. .......................… 124.805,12
12 ELECTRICIDAD .......................................… 132.922,83
13 VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y EVACUACIÓN DE HUMOS Y G… 48.307,20
14 APARATOS ELEVADORES ................................… 62.942,92
15 INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA .............… 82.642,32
16 CARPINTERÍA DE MADERA ..............................… 67.963,15
17 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ............................… 121.330,19
18 CARPINTERÍA METÁLICA ...............................… 3.335,08
19 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS ........… 22.977,66
20 PINTURAS Y ACABADOS ................................… 13.485,88
21 EQUIPAMIENTO .......................................… 65.811,14
22 SEGURIDAD Y SALUD ..................................… 8.179,75
23 ENSAYOS ............................................… 329,70
24 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES ................… 14.829,19
25 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................… 37.037,53

Total: 1.943.241,06

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad
de UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS.

Calle San Clemente 15/06/2022
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ESCALA:

FECHA:

DEMOLICION Y RELLENO DE PLANTA 1

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA
Demolición de tabiquería de

plantas bajo rasante

Demolición de forjado

Demolición de tabiquería interior
de viviendas

Nivelación del piso mediante
realización de forjado de chapa

colaborante
Ejecución de escalera en plantas

bajo rasante

Ver planos de estructura
de relleno en P1 códigos
RR-01 y RR-02

12/09/22



CALLE SAN CLEMENTE

CALLE JESÚS DE NAZARENO
N

PLANO Nº

20
DM-06

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DEMOLICIONES PLANTA 2

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA
Demolición de tabiquería de

plantas bajo rasante

Demolición de forjado

Demolición de tabiquería interior
de viviendas

Nivelación del piso mediante
realización de forjado de chapa

colaborante
Ejecución de escalera en plantas

bajo rasante

12/09/22



CALLE JESÚS DE NAZARENO

CALLE SAN CLEMENTE

N

PLANO Nº

21
DM-07

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DEMOLICIONES PLANTA 3

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA
Demolición de tabiquería de

plantas bajo rasante

Demolición de forjado

Demolición de tabiquería interior
de viviendas

Nivelación del piso mediante
realización de forjado de chapa

colaborante
Ejecución de escalera en plantas

bajo rasante

12/09/22



CALLE SAN CLEMENTE

CALLE JESÚS DE NAZARENO
N

PLANO Nº

22
DM-08

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DEMOLICIONES PLANTA 4

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA
Demolición de tabiquería de

plantas bajo rasante

Demolición de forjado

Demolición de tabiquería interior
de viviendas

Nivelación del piso mediante
realización de forjado de chapa

colaborante
Ejecución de escalera en plantas

bajo rasante

12/09/22



CALLE SAN CLEMENTE

CALLE JESÚS DE NAZARENO

N

PLANO Nº

23
DM-09

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DEMOLICIONES PLANTA 5

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA
Demolición de tabiquería de

plantas bajo rasante

Demolición de forjado

Demolición de tabiquería interior
de viviendas

Nivelación del piso mediante
realización de forjado de chapa

colaborante
Ejecución de escalera en plantas

bajo rasante

12/09/22



CALLE SAN CLEMENTE

CALLE JESÚS DE NAZARENO
N

PLANO Nº

24
DM-10

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DEMOLICIONES PLANTA 6

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA
Demolición de tabiquería de

plantas bajo rasante

Demolición de forjado

Demolición de tabiquería interior
de viviendas

Nivelación del piso mediante
realización de forjado de chapa

colaborante
Ejecución de escalera en plantas

bajo rasante

12/09/22



CALLE SAN CLEMENTE

CALLE JESÚS DE NAZARENO
N

PLANO Nº

25
DM-11

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DEMOLICIONES PLANTA 7

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA
Demolición de tabiquería de

plantas bajo rasante

Demolición de forjado

Demolición de tabiquería interior
de viviendas

Nivelación del piso mediante
realización de forjado de chapa

colaborante
Ejecución de escalera en plantas

bajo rasante

12/09/22



N

PLANO Nº

26
DM-12

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DEMOLICIONES PLANTA 8

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA
Demolición de tabiquería de

plantas bajo rasante

Demolición de forjado

Demolición de tabiquería interior
de viviendas

Nivelación del piso mediante
realización de forjado de chapa

colaborante
Ejecución de escalera en plantas

bajo rasante

12/09/22



27-35 DISTRIBUCIÓN



Cuarto
instalaciones

h=3.23

2.
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00

4.
60

00

2.
60

00

4.
60

00

2.
60

00

4.
60

00

2.
60

00

4.
60

00

Aljibe

Superficie de Reserva
- basura -
19.03 m2

13.09 m2

11.97 m2

Superficie de Reserva
- basura -
19.03 m2

Abastecimiento
22.87 m2

2.
60

00

4.
60

00

2.
60

00

4.
60

00

2.
60

00

4.
60

00

2.
60

00

4.
60

00

2.
60

00

4.
60

00

PLANTA GARAJE -3

15%

-10.71

-9,21

14%

15%

-10.71

-9,21

14%

N

PLANO Nº

27
D-01

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DISTRIBUCIÓN PLANTA -3

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

12/09/22



PLANTA GARAJE -2

2.
60

00

4.
60

00

2.
60

00

4.
60

00

2.
60

00

4.
60

00

2.
60

00

4.
60

00

2.6000

4.6000

2.6000

4.6000

2.6000

4.6000
2.6000

4.6000

2.
60

00

4.
60

00

2.
60

00

4.
60

00

13%

15%

11%

-7.10

-5,5415%

18%

11%

14%
-7,10

h=3.18

N

PLANO Nº

28
D-02

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DISTRIBUCIÓN PLANTA -2

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

12/09/22



PLANTA GARAJE -12.
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00

4.
60

00
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4.
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00
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00
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4.
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00

2.6000

4.6000

2.6000

4.6000

2.6000

4.6000
2.6000

4.6000

-3,55

15%

18%

-0,39

11%

-3,55
h=3.18

N

PLANO Nº

29
D-03

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DISTRIBUCIÓN PLANTA -1

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

12/09/22



BU
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N
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AR
M
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C
O

N
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O
R
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ENTRADA

OFICINA/LOCAL
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M
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O

N
T.

B.T.

10%
h=0.19

A. C
O

N
T.

TELEC
O

HALL

ENTRADA
GARAJE

AR
M

AR
IO

 C
O

N
T.

AG
U

A

18%

CALLE SAN CLEMENTE

CALLE JESÚS DE NAZARENO

±0,00

±0,19

0,19

N

PLANO Nº

30
D-04

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DISTRIBUCIÓN PLANTA 0

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

12/09/22



DORMITORIO 3

VDA 1

VDA 2

VDA 3

VDA 4

SALÓN COMEDOR

DORMITORIO 1

BAÑO 3

BAÑO 2

DORMITORIO 2

SOLANA

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

BAÑO 2

DORMITORIO 3DORMITORIO 4

SALÓN COMEDORSALÓN COMEDOR

DORMITORIO 4
DORMITORIO 3

BAÑO 3

BAÑO 2 DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

DORMITORIO 2

DORMITORIO 1

COCINA

DORMITORIO 4
DORMITORIO 3

BAÑO 3

BAÑO 2

SALÓN COMEDOR

BAÑO 3

PATIO

BAÑO 1BAÑO 1

BAÑO 1

DESPENSA

DESPENSA

TERRAZA

TERRAZA

PATIO

PATIO

PATIO

BAÑO 1

DORMITORIO 4

COCINA

COCINA COCINA

SOLANA

SOLANA SOLANA

TERRAZA

TERRAZA

+3,74

CALLE SAN CLEMENTE

CALLE JESÚS DE NAZARENO

+3,69 +3,69

+3,69+3,69

N

Terraza

Despensa

VIVIENDA 1
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

32,9373 m2

16,65 m2

4,6794 m2

3,7373 m2

6,4459 m2

8,2003 m2

13,0431 m2

17,5924 m2

10,0245 m2

4,1037 m2

Salón comedor

Baño 1

Dormitorio 1

Cocina y solana

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

VIVIENDA 2
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

32,8884 m2

17,259 m2

1,9811 m2

4,6771 m2

3,502 m2

5,889 m2

8,338 m2

12,364 m2

14,5061 m2

8,4513 m2

3,7736 m2

Salón comedor
Cocina y solana

Terraza

Baño 1

Dormitorio 1

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

Terraza

Despensa

VIVIENDA 3
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

35,6076 m2

16,5938 m2

2,0818 m2

4,4252 m2

3,5457 m2

5,7159 m2

8,0751 m2

11,738 m2

16,9583 m2

10,3212 m2

Salón comedor
Cocina y solana

Baño 1

Dormitorio 1

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

5,4663 m2

Terraza

4,4247 m2

3,6734 m2

6,378 m2

7,9546 m2

12,7597 m2

16,4723 m2

9,9725 m2

Baño 1

Dormitorio 1

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

5,3524 m2

VIVIENDA 4
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

33,8964 m2

16,0924 m2

Salón comedor
Cocina y solana

PLANO Nº

31
D-05

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DISTRIBUCIÓN PLANTA 1

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

12/09/22



BALCÓN BALCÓN

VDA 5

VDA 6

VDA 7

VDA 8

BAÑO 3

BAÑO 2

SALÓN COMEDORSALÓN COMEDOR

BAÑO 3

BAÑO 2

BAÑO 3

BAÑO 3

BAÑO 1BAÑO 2 BAÑO 1

BAÑO 1

DESPENSA

DESPENSA

BAÑO 2

BAÑO 1

SALÓN COMEDORSALÓN COMEDOR

DORMITORIO 3

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

DORMITORIO 3
DORMITORIO 4DORMITORIO 4

DORMITORIO 3

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

DORMITORIO 2

DORMITORIO 1

DORMITORIO 4
DORMITORIO 3 DORMITORIO 4

COCINA COCINA

COCINA COCINA

SOLANA SOLANA

SOLANA SOLANA

TERRAZA TERRAZA

Ver
secciones

CALLE SAN CLEMENTE

CALLE JESÚS DE NAZARENO
N

Balcón

Despensa

VIVIENDA 5
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

33,1558 m2

17,0046 m2

4,6823 m2

3,7283 m2

6,4459 m2

8,1686 m2

13,0292 m2

21,0749 m2

12,2867 m2

11,3094 m2

Salón comedor

Baño 1

Dormitorio 1

Cocina y solana

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

VIVIENDA 6
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

33,2278 m2

17,6346 m2

1,9811 m2

4,6797 m2

3,6415 m2

6,1173 m2

7,963 m2

12,7011 m2

17,736 m2

10,8264 m2

10,6912 m2

Salón comedor
Cocina y solana

Balcón

Baño 1

Dormitorio 1

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

Terraza

Despensa

VIVIENDA 7
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

35,8691 m2

16,4701 m2

2,1598 m2

4,4457 m2

3,6474 m2

6,4569 m2

8,0831 m2

11,4134 m2

18,093 m2

10,9601 m2

Salón comedor
Cocina y solana

Baño 1

Dormitorio 1

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

5,4663 m2

Terraza

4,4247 m2

3,6734 m2

6,378 m2

7,9546 m2

12,0546 m2

17,5228 m2

10,5895 m2

Baño 1

Dormitorio 1

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

5,3524 m2

VIVIENDA 8
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

34,6119 m2

16,4915 m2

Salón comedor
Cocina y solana

PLANO Nº

32
D-06

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DISTRIBUCIÓN PLANTA 2-5

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

12/09/22



TERRAZA TERRAZA

DORMITORIO 2

SALÓN COMEDORSALÓN COMEDOR

SOLANA

COCINA

DORMITORIO 3 DORMITORIO 2

SOLANA

COCINA

BALCÓN

DORMITORIO 4

DORMITORIO 3

DORMITORIO 2

BAÑO 3

VDA. 22

VDA 21

VDA 24

DORMITORIO 1BAÑO 1

DORMITORIO 1

DORMITORIO 3

BAÑO 2

SALÓN COMEDOR

COCINA

ASEO

BAÑO 1BAÑO 1
BAÑO 2 BAÑO 2

DORMITORIO 1

SOLANA

DORMITORIO 2

BAÑO 3
BAÑO 2

DORMITORIO 3
DORMITORIO 4

DORMITORIO 1 BAÑO 1

DESPENSA

COCINA

SOLANA

SALÓN COMEDOR

+20,59

CALLE SAN CLEMENTE

CALLE JESÚS DE NAZARENO

+20,54+20,54

+20,54+20,54

N

Balcón

Despensa

VIVIENDA 21
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

Salón comedor

Baño 1

Dormitorio 1

Cocina y solana

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

VIVIENDA 22
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

Salón comedor
Cocina y solana

Balcón

Baño 1

Dormitorio 1

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

Terraza

Despensa

VIVIENDA 23
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

Salón comedor
Cocina y solana

Baño 1

Dormitorio 1

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4 Terraza

Baño 1

Dormitorio 1

Baño 2

Baño 3

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 4

VIVIENDA 24
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL

Salón comedor
Cocina y solana

35,324 m2

16,767 m2

4,694 m2

3,327 m2

5,956 m2

8,134 m2

11,928 m2

19,344 m2

12,195 m2

10,974 m2

33,2748 m2

17,3498 m2

2,0375 m2

4,5696 m2

4,1212 m2

5,7965 m2

8,2176 m2

11,2871 m2

17,65 m2

10,7197 m2

10,6964 m2

25,4353 m2

13,095 m2

0,00 m2

3,7108 m2

4,2495 m2

2,3616 m2

8,5642 m2

14,893 m2

12,949 m2

0,00 m2

39,45 m2

3,99 m2

4,163 m2

0,00 m2

8,89 m2

14,543 m2

12,167 m2

0,00 m2

39,62 m2

25,54 m2

13,14 m2

PLANO Nº

33
D-07

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DISTRIBUCIÓN PLANTA 6

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

12/09/22



+23,96

CALLE SAN CLEMENTE

CALLE JESÚS DE NAZARENO

+23,91

+23,91

N

PLANO Nº

34
D-08

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DISTRIBUCIÓN PLANTA 7

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

12/09/22



CALLE SAN CLEMENTE

CALLE JESÚS DE NAZARENO

+27,28

N

PLANO Nº

35
D-09

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DISTRIBUCIÓN PLANTA 8

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

12/09/22



36-43 ACOTADOS
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PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:150

12/09/22



SECCIÓN Y-Y´

C/ Jesús Nazareno+2,93

2.76

0.30
0.30

0.19

2.02

0.37

2.02

0.37

3.07

0.30

3.07

0.30

0.19

2.58

0.30
0.30

0.19

2.60

0.30
0.30

3.07

0.30

3.07

0.30

0.19

2.58

0.23
0.37

0.90

3.44

2.32

2.32

±0,00
 Planta 0

+3,55
Planta 1

+6,92
Planta 2

+10,29
Planta 3

+13,66
Planta 4

+17,03
Planta 5

+20,40
Planta 6

+23,77
Cubierta

-10.71
Planta -3

-7.11
Planta -2

-3.55
Planta -1

Cubierta
+27,14

VDA 1VDA 2

VDA 3 VDA 4

X´X

Y´
Y

X1´X1

Y1´
Y1

0

ESCALA 1:150

1 1 2 3 4 5m

PLANO Nº

49
ER S-03

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

ESTADO REFORMADO / SECCIÓN Y-Y'

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:150

12/09/22



SECCIÓN Y1-Y1´

±0,00
 Planta 0

+3,55
Planta 1

+6,92
Planta 2

+10,29
Planta 3

+13,66
Planta 4

+17,03
Planta 5

+20,40
Planta 6

+23,77

Cubierta

-10.71
Planta -3

-7.10
Planta -2

-3.55
Planta -1

C/ Jesús Nazareno+2,93

-9,21

-5.54

-3.55

-0.39

-7,10

±0,00

2.83

0.23

0.30

0.19

0.30

3.07

0.30

0.19

2.58

0.30
0.30

0.19

2.58

0.30
0.30

3.07

0.30

3.07

0.30

0.19

0.30
0.37

0.90

0.37

0.37

-10.71 1.13

3.28

2.60

3.022.65
2.20

2.23

2.22

3.18

3.23

2.04
2.59

3.14
2.64

4.76

4.83 7.55 4.30

7.55 4.30

12.42 ±0,00

+27,14

Cubierta

VDA 1VDA 2

VDA 3 VDA 4

X´X
Y´

Y

X1´X1

Y1´
Y1

0

ESCALA 1:150

1 1 2 3 4 5m

PLANO Nº

50
ER S-04

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

ESTADO REFORMADO / SECCIÓN Y1-Y1'

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:150

12/09/22



51-52 FACHADAS ESTADO 
ACTUAL



FACHADA CALLE SAN CLEMENTE

N

PLANO Nº

51
FA-01

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

ESTADO ACTUAL / FACHADA CALLE SAN CLEMENTE

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:100

0

ESCALA 1:100

1 1 2 3 5m4

12/09/22



FACHADA CALLE JESUS NAZARENO

N

PLANO Nº

52
FA-02

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

ESTADO ACTUAL / FACHADA CALLE JESÚS DE NAZARENO

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:100

0

ESCALA 1:100

1 1 2 3 5m4

12/09/22



53-54 FACHADAS ESTADO
REFORMADO



FACHADA CALLE SAN CLEMENTE

N

PLANO Nº

53
FR-01

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

ESTADO REFORMADO / FACHADA CALLE SAN CLEMENTE

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:100

0

ESCALA 1:100

1 1 2 3 5m4

12/09/22



FACHADA CALLE JESUS NAZARENO

N

PLANO Nº

54
FR-02

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

ESTADO REFORMADO / FACHADA CALLE JESÚS DE NAZARENO

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:100

0

ESCALA 1:100

1 1 2 3 5m4

12/09/22



55-62 DETALLES 
CONSTRUCTIVOS



Encuentro de esquina

7

1

4

3

5

Sección horizontal

2

1

3

4

5
Unión de placas Knauf 
Sección horizontal

Sección vertical

2

4

3

1

5

Encuentro con forjado

2

4

3

6

1

Sección vertical

Encuentro con falso techo

3

9

8

10

11

6

4

DETALLE DIVISIONES ENTRE VIVIENDAS

PLANO Nº

55
DC-01

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DIVISIONES ENTRE VIVIENDAS

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

12/09/22

1 PARED DE BLOQUE e=150MM
2 FIJACIÓN KNAUF
3 MAESTRA OMEGA E=55MM
4 PLACA KNAUF e=15MM
5 UNIFLOTT
6 FORJADO
7 CINTA GUARDAVIVIOS
8 FALSO TECHO KNAUF e=15MM
9 BANDA ACÚSTICA DE DILATACIÓN
10 MAESTRAS METÁLICAS FALSO TECHO
11 ANCLAJES DIRECTOS FALSO TECHO



9

1

5
4
3

7

2

Encuentro con forjado inferior
Sección vertical

Junta horizontal

1

8
4
3
2

2
5

10
9

6
1
3

Encuentro con forjado superior
Sección vertical

4

11

10
6
1

3

2

Encuentro con muro
Sección horizontal

2

4

10
6
1

3

Encuentro en T
Sección horizontal Encuentro en esquina

Sección horizontal

1
4

3

6
12

1

9
4
3

6
Junta vertical

13
3

14
15

1

Encuentro con falso techo

DETALLE TABIQUERÍA INTERIOR

PLANO Nº

56
DC-02

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

TABIQUERÍA INTERIOR

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1 MONTANTE KNAUF e=90MM
2 BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA
3 PLACA KNAUF e=15MM
4 TORNILLO TN
5 FIJACIÓN KNAUF
6 CANAL KNAUF
7 SELLADO ELÁSTICO IMPERMEABLE
8 FORJADO
9 KNAUF UNIK + CINTA DE JUNTAS
10 UNIFLOTT
11 BANDA DE DILATACIÓN
12 CINTA GUARDAVIVIOS
13 FALSO TECHO KNAUF e=15MM
14 MAESTRAS METÁLICAS FALSO TECHO
15 ANCLAJES METÁLICOS FALSO TECHO

12/09/22



ENCUENTRO EN ESQUINA

1 4103 7 121392511 8

SECCIÓN HORIZONTAL

3 5910 151 6 17

12

3

6

9

15

5

2

FILM ESTANCO14
SELLADO ELÁSTICO IMPERMEABLE13

ENLUCIDO16

SOPORTE15

JUNTA ESTANCA PLADUR®12
FIJACIÓN A SOPORTE11

LANA MINERAL10

TRATAMIENTO DE JUNTAS7

TORNILLO PLADUR® MM6
TORNILLO PLADUR® PM5
PERFIL PLADUR® T-47/T-454

ARRIOSTRAMIENTO CANAL9
SEPARACIÓN e≥10mm8

SOPORTE A VENTANA17

SECCIÓN HORIZONTAL
ENCUENTROS CON VENTANAS

ENCUENTRO EN RINCÓN

13 5 67 8 91113 12 2

SECCIÓN HORIZONTAL

DETALLE TRASDOSADO DE FACHADA

PLANO Nº

57
DC-03

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

TRASDOSADO FACHADA

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

PLACA PLADUR®1
MONTANTE PLADUR®2
CANAL PLADUR®3

JUNTA ESTANCA PLADUR®11
SOPORTE12
ENLUCIDO13

FIJACIÓN A SOPORTE10
LANA MINERAL9

TORNILLO PLADUR® PM4

ARRIOSTRAMIENTO CANAL8

TRATAMIENTO DE JUNTAS6
SEPARACIÓN e≥10mm7

TORNILLO PLADUR® MM5

12/09/22



≥20 cm

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA

PLANO Nº

58
DC-04

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

SISTEMA DE FORMACIÓN DE CUBIERTAS

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

22
3
4
5

4
6

7

8

1

22
4
5

4

6

7

22
3
4
5

4
6

7

8

9

10

11

12

13

14

≥ 10 cm
≥ 20 cm ≥10 cm ≥20 cm

1 SUMIDERO
2 BALDOSA CERÁMICA
3 CAPA DE MORTERO
4 CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL
5 AISLANTE LANA MINERAL
6 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE
7 FORMACIÓN DE PENDIENTE DE HORMIGÓN
ALIGERADO
8 FORJADO
9 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE REFUERZO
10 FÁBRICA DE BLOQUE DE PICÓN DE 20 CM
11 RELLENO DE MORTERO REFORZADO CON
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
12 ZÓCALO FORMANDO 45º
13 MORTERO ADHESIVO
14 SELLADO DE ESPUMA DE POLIURETANO
15 PANELRÍGIDO DE POLIESTILENO
EXPANDIDO PARA JUNTA DE DILATACIÓN
e=20mm

12/09/22

8

15



LOCAL 2LOCAL 3
LOCAL 4

CALLE JESÚS DE NAZARENO

PLANTA PRIMERA 1

+4,15

Mureta: 25
Mureta: 25

Mureta: 25

Mureta: 25Mureta: 25

Mureta: 25 Mureta: 25 Mureta: 25 Mureta: 25

M
ur

et
a:

 2
5

M
ur

et
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5

M
ur

et
a:

 2
5

M
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5

M
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5

M
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et
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5

M
ur

et
a:

 2
5

M
ur
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a:

 2
5

0.
20

0.
25

3.
56

0.
25

2.
21

0.18
0.25 1.51 0.25 2.17

5.01

3.00
2.39

0.
21

1.
38

1.
702.38 2.50

1.
72

1.
34

0.
11

1.
26

3.00

1.
26

1.
88

2.99

4.
26

4.36
5.49

6.
48

5.38

3.
67

3.00

1.
50

1.
50A

B

D
C

E

F

PLANO Nº

59
RR-01

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

EJECUCIÓN DE RELLENOS EN PLANTA 1

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1/75

12/09/22

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m



LOCAL 2LOCAL 3
LOCAL 4

PLANTA PRIMERA 1

+4,15

Mureta: 25
Mureta: 25

Mureta: 25

Mureta: 25Mureta: 25

Mureta: 25 Mureta: 25 Mureta: 25 Mureta: 25

M
ur

et
a:

 2
5

M
ur

et
a:

 2
5

M
ur

et
a:
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5

M
ur
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a:
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5

M
ur
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a:
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5

M
ur

et
a:
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5

M
ur

et
a:

 2
5

M
ur

et
a:

 2
5

A

B

DC

E

F

0.20

C

0.
15

0.25

E
0.35

0.
17

PLANO Nº

60
RR-02

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DETALLES DE RELLENO PLANTA 1

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1/200

12/09/22

DETALLE A DETALLE B
Apoyo en escalera
existente

DETALLE C

DETALLE E DETALLE FDETALLE D
Apoyo en rampa
existente

1 Fábrica de bloque de picón existente e=20 cm
2 Zuncho de 25 x 25 cm sobre fábrica de bloque de
picón e=25 mm  armado con 4Ø12  eØ6 c/15cm r= 2 cm
3 Perfil Inco Colaborante 70.4
4 Baldosa Cerámica
5 Forjado existente
6 Capa de mortero e=5 cm
7 Atezado
8 Armadura de positivos 2 Ø 12
9 Armadura de negativos Ø12 c/30cm
10 Armadura de reparto Ø8 c/15cm
11 Peldaño recrecido para apoyo de estructura

4
6

10
5

3

2

1

31065

6

7
10
5

3

2

1

4

7

10
5
3

2

1

2

1

8
3
9
10
7

4

31065

7

7

74

4

4

66

11

DETALLES DE EJECUCIÓN DE FORJADO DE CHAPA COLABORANTE PARA
RELLENO Y NIVELACIÓN DE COTA DE PISO EN PLANTA PRIMERA



PLANTA GARAJE -2
1.18

3.
68

1.16

0.
32

0.33
3.62

1.
08

0.
97

3.63
0.33

3.96

2.
65

Perímetro de
demolición para
ejecución de nueva
escalera. Ver detalles

Perímetro de demolición
para ejecución de viga
de borde apoyada sobre
fábrica resistente. Ver
detalles

Disposición teórica de
viguetas resistentes

PLANTA GARAJE -3

2.12

1.
00

2.42
0.50

1.98

1.
44

0.
44

Excavación para
ejecución de zapata
de arranque de
escalera. Ver detalle

-10.71

PLANTA BAJA 0
Perímetro de demolición de
forjado bajo escalera existente
para ejecución de nueva
escalera en plantas inferiores.
Ver detalles

Entrega de losa de escalera a forjado
de Planta 0. No se ha podido
comprobar in situ la disposición de la
estructura. Este encuentro depende
de la distribución y dimensiones de
los elementos existentes

1.72

3.53

2.
65

3.56

2.
65

1.70

0.
21

0.
28

0.
96

1.
08

PLANTA GARAJE -1
1.18

3.
68

1.16

0.
32

0.33
3.62

1.
08

0.
97

3.63
0.33

3.96

2.
65

Perímetro de
demolición para
ejecución de nueva
escalera. Ver detalles

Perímetro de demolición
para ejecución de viga
de borde apoyada sobre
fábrica resistente. Ver
detalles

Disposición teórica de
viguetas resistentes

PLANTA GARAJE -3

TRASTERO 11

TRASTERO 12

TRASTERO 9

TRASTERO 10 15%
-9,21

14%

15%
-9,21

14%

PLANTA GARAJE -2

TRASTERO 5

TRASTERO 6

TRASTERO 7

TRASTERO 8

13%

15%

11%

-7.10

-5,5415%

18%

11%

14%

TRASTERO 1

TRASTERO 2

TRASTERO 3

TRASTERO 4
PLANTA GARAJE -1

-3,55

15%

18%

-0,39

11%

PLANTA BAJA 0

±0,00

+0,87

ENTRADA
GARAJE

18%

N

PLANO Nº

61
DES-01

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

DEMOLICIÓN Y EJECUCIÓN DE ESCALERAS - PLANTAS

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

12/09/22

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

ESCALA 1:75 ESCALA 1:75

ESCALA 1:75ESCALA 1:75



Arranque de zanca en rellano.

0.15

0.
15

Armado principal superior
Ø 16 c/20cm

Armadoura transversal superior 

Ø 12 c/20cm

Armado principal superior
Ø 16 c/20cm

Armado principal inferior
Ø 16 c/20cm

Armadura transversal 
Ø 12 c/20cm

Armadura transversal inferior 
Ø 12 c/20cm

lbneta

lbneta

Entrega de zanca en rellano.

Armado principal inferior
Ø 16 c/20cm

Armadura transversal 
Ø 12 c/20cm

Armado principal superior
Ø 16 c/20cm

Armado principal superior
Ø 16 c/20cm

Armado principal inferior
Ø 16 c/20cm

Armado  inferior
Ø 16 c/20cm

0.15

0.
15

lbneta

lbneta

Armado inferior

Armado superior

Armado principal
inferior

Armado principal
superior

Pared de fábrica resistente 

Apoyo de rellano sobre pared de fábrica resistente.

0.
15

≥ 
0.

10

bloque de picón e= 20 cm 

Ø 16 c/20cm

Ø 16 c/20cm
Ø 12 c/20cm

Ø 16 c/20cm

min 4 Ø 12
e Ø6 c/20 cm

Pared de fábrica resistente 
bloque de picón e= 20 cm 

Armadura transversal 

Armado long.inferior

Armado long. superior

Forjado existenteRefuerzo inferior
en conexión  

Viga de borde ** 

0.33

Perímetro de demolición 

Armadura de reparto existente
Ø 16 c/20cm

Ø 16 c/20cm

Ø 12 c/20cm

Ø 12 c/20cm

min 6 Ø 12
e Ø 6 c/15 cm

≥ 
0.

20

≥0.30

0.
30

Entrega de zanca de escalera
 en viga embebida en forjado existente

0.15

Para garantizar el cosido de los
elementos se conservará la armadura
de reparto existente de forma que se
prolongue por encima de los
elementos nuevos

Arranque de escalera en zapata

Para simplificar, y debido a que las
barras en ambas caras suelen ser del
mismo diámetro, se puede definir
para ambas la longitud de solape a
tracción

Armado long. superior
Ø 16 c/20cm

Armado long.inferior
Ø 16 c/20cm

≥5
6 

cm

Peldaños recrecidos

≥0.50 cm

≥ 
0.

30

Armadura de espera
Ø 16 c/20cm

Armado de zapata

# Ø 12 c/ 20 cm

0.
10

Armadura transversal 

Ø 12 c/20cm

0.
20

0.
07

Solera

Hormigón de limpieza

lbneta

lb
ne

ta

0.
20

0.20

0.70

0.
70 Ø 6 tendeles pares

Ø 6 tendeles pares

 4 Ø 12 
e Ø6 c/15 cm

Encuentro en esquina de muros de fábrica resistente

SECCIÓN HORIZONTAL

SECCIÓN PERPENDICULAR
A LAS VIGUETAS RESISTENTES

Pared de fábrica resistente 
bloque de picón e= 20 cm 

Perímetro de demolición para
ejecución de nueva escalera.

0.
30

Forjado existente

0.23

 4 Ø 12 
e Ø6 c/15 cm

Para garantizar el cosido de los
elementos se conservará la armadura
de reparto existente de forma que se
prolongue por encima de los
elementos nuevos

Remate perimetral de demolición de
forjado para ejecución de nueva escalera

Perímetro de demolición para
ejecución de nueva escalera.

≥0.39

0.
21

Ø 12 c/20cm
Ancladas con resina a forjado existente

Picado de armado de viguetas
existentes para conexión con
nueva viga de borde

 4 Ø 12 
e Ø6 c/15 cm

0.23

Pared de fábrica resistente 
bloque de picón e= 20 cm SECCIÓN PARALELA

A LAS VIGUETAS RESISTENTES

Para garantizar el cosido de los
elementos se conservará la armadura
de reparto existente de forma que se
prolongue por encima de los
elementos nuevos

0.15

Arranque en viga embebida en forjado existente.

0.
30

≥0
.2

0

0.40

0.
15

≥0.30

Armadura transversal 

Armado long.inferior

Armado long. superior

Viga de borde ** 

Ø 16 c/20cm

Ø 16 c/20cm

Ø 12 c/20cm

min 6 Ø 12
e Ø 6 c/15 cm

Forjado existente

Refuerzo superior
en conexión anclado con resina epoxi

Ø 12 c/20cm

Perímetro de demolición 
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** Viga de borde: Las dimensiones se han definido en
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condiciones reales de la estructura del edificio. La
solución de anclaje dependerá de las dimensiones
resultantes del cálculo
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PUERTA METÁLICA MULTIUSOS DE UNA HOJA ABATIBLE, MOD.
ENSAMBLADA AC VENTILADA, DE MEDIDAS STANDARD 810X2000 MM
(EXT. MARCO) Y 38 MM DE ESPESOR, FORMADA POR HOJA
CONSTITUIDA POR DOS CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE E=0,5 MM,
ENSAMBLADAS ENTRE SÍ SIN SOLDADURA, RELLENO DE POLIURETANO
DE ALTA DENSIDAD POR INYECCIÓN, CALADA PARA VENTILACIÓN
SUPERIOR E INFERIOR, TORNILLERÍA MÉTRICA, 2 BISAGRAS DE ACERO
GALVANIZADO DE E=2,5 MM DE FABRICACIÓN PROPIA, CON MARCO
TIPO CS4 DE E=1,0 MM, CON GARRAS DE ACERO PARA FIJACIÓN A
OBRA, CERRADURA EMBUTIDA MOD. TESA 4010 CON CIERRE A UN
PUNTO, MANIVELA Y ESCUDO CON BOCALLAVE MOD. ANDREU DE
NYLON NEGRO POR AMBOS LADOS, INCLUSO AJUSTE Y COLOCACIÓN.

BLOCK DE PUERTA CORTAFUEGOS HOMOLOGADA, DE
MADERA, EI2 60-C5, DE UNA HOJA, LISA, DE 203 X 72,5 X 4,5
CM, COMPUESTO POR ALMA DE TABLERO AGLOMERADO DE
PARTÍCULAS IGNÍFUGO, RECHAPADO CON CHAPA DE MADERA
DE PINO PAÍS, EN SUS CARAS Y CANTOS, BASTIDOR DE
MADERA MACIZA Y CERCO DE MADERA MACIZA; SOBRE
PRECERCO DE PINO PAÍS DE 90X35 MM.

PUERTA DE ACCESO A VIVIENDA DE MADERA DE RIGA, CON
HOJA MACIZA DE 203 X 82,5 X 4,5 CM, DE COJINETES O
CUARTERONES MOLDURADOS A AMBAS CARAS, INCLUSO
CERCO DEL ANCHO DE LA FÁBRICA + REVESTIMIENTO,
TAPAJUNTAS DE RIGA DE 7X1,5 CM, PRECERCO DE PINO
INSIGNE, MIRILLA ÓPTICA, TOPE DE GOMA, HERRAJES DE
COLGAR Y DE SEGURIDAD, AJUSTE Y COLOCACIÓN.

PUERTA INTERIOR CON HOJA DE 203 X 72,5 X 3,5 CM,
FORMADA POR PRECERCO DE PINO INSIGNE, CERCO DEL
ANCHO DE LA FÁBRICA + REVESTIMIENTO, TAPAJUNTAS DE
7X1,5 CM, DE MADERA DE RIGA, CON HOJA CONTRACHAPADA
DE PINO, CON TRILLAJE INTERIOR DE MADERA, INCLUSO
TOPE DE GOMA, HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD,
AJUSTE Y COLOCACIÓN.

PUERTA DE BAÑO CON HOJA DE 203 X 62,5 X 3,5 CM,
FORMADA POR PRECERCO DE PINO INSIGNE, CERCO DEL
ANCHO DE LA FÁBRICA + REVESTIMIENTO, TAPAJUNTAS DE
7X1,5 CM, DE MADERA DE RIGA, CON HOJA CONTRACHAPADA
DE PINO, CON TRILLAJE INTERIOR DE MADERA, INCLUSO
HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, TOPE DE GOMA,
REJILLA PLÁSTICA DE VENTILACIÓN EN LAS DOS CARAS,
AJUSTE Y COLOCACIÓN.

PUERTA BALCONERA DE DOS HOJAS CORREDERAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NATURAL, DE 2,20X2,30 M, CONSTITUÍDA POR
MARCO FORMADO POR PERFILES DE 1,6±0,05 MM DE ESPESOR Y CLASE
20 DE ESPESOR DE ANODIZADO, SISTEMA ALUCANSA AL-14E O
EQUIVALENTE, CON MARCADO CE S/UNE-EN 14351-1, ANCHO DEL
MARCO DE 103 MM, CON CLASIFICACIONES: CLASE 3, SEGÚN ENSAYO
DE PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026); CLASE 7A, SEGÚN ENSAYO
DE ESTANQUEIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027) Y CLASE C5, SEGÚN
ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN 12211); CON DOBLE
ACRISTALAMIENTO FORMADO POR DOS VIDRIOS MONOLÍTICOS
INCOLOROS CON CÁMARA DE AIRE, DE ESPESOR TOTAL 6+14+5 MM
(CRISTAL+CÁMARA+CRISTAL).

VENTANAL FIJO DE ALUMINIO, GAMA BÁSICA, DIMENSIONES 3000X2300
MM, ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON EL SELLO EWAA-EURAS, QUE
GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE ANODIZADO,
PERFILES DE 45 MM SOLDADOS A INGLETE Y JUNQUILLOS, SEGÚN
UNE-EN 14351-1; ESPESOR MÁXIMO DEL ACRISTALAMIENTO: 30 MM, CON
CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN
12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE 9A, SEGÚN
UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL
VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN 12210, SIN PREMARCO Y SIN
PERSIANA.

VENTANA DE DOS HOJAS CORREDERAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NATURAL, DE 1,30X1,50 M, CONSTITUÍDA
POR MARCO FORMADO POR PERFILES DE 1,5±0,05 MM DE
ESPESOR Y CLASE 20 DE ESPESOR DE ANODIZADO, SISTEMA
ALUCANSA AL-15 O EQUIVALENTE, CON MARCADO CE
S/UNE-EN 14351-1, ANCHO DEL MARCO (FIJO) DE 70 MM, CON
CLASIFICACIONES: CLASE 3, SEGÚN ENSAYO DE
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026); CLASE 7A, SEGÚN
ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027) Y CLASE
C5, SEGÚN ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN
12211); CON VALOR DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO
AÉREO DE 32 DB (UNE-EN ISO 10140-2); CON DOBLE
ACRISTALAMIENTO FORMADO POR DOS VIDRIOS
MONOLÍTICOS INCOLOROS CON CÁMARA DE AIRE, DE
ESPESOR TOTAL 5+6+4 MM (CRISTAL+CÁMARA+CRISTAL).

VENTANA FIJA, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, DE
0,70X0,50 M, CONSTITUÍDA POR MARCO FORMADO POR
PERFILES DE 1,5±0,05 MM DE ESPESOR Y CLASE 20 DE
ESPESOR DE ANODIZADO, SISTEMA ALUCANSA AL-16 O
EQUIVALENTE, CON MARCADO CE S/UNE-EN 14351-1, ANCHO
DEL MARCO (FIJO) DE 42 MM, CON CLASIFICACIONES: CLASE 4,
SEGÚN ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026);
CLASE 9A, SEGÚN ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA
(UNE-EN 1027) Y CLASE C5, SEGÚN ENSAYO DE RESISTENCIA
AL VIENTO (UNE-EN 12211); CON VALOR DE AISLAMIENTO
ACÚSTICO A RUIDO AÉREO DE 36 DB (UNE-EN ISO 10140-2); CON
DOBLE ACRISTALAMIENTO FORMADO POR DOS VIDRIOS
MONOLÍTICOS INCOLOROS CON CÁMARA DE AIRE, DE
ESPESOR TOTAL 6+14+5 MM (CRISTAL+CÁMARA+CRISTAL)

PUERTA DE ALUMINIO, SERIE MILLENNIUM 2000 "CORTIZO", CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 825X2030 MM, ACABADO
LACADO ESTÁNDAR CON EL SELLO QUALICOAT, COMPUESTA DE HOJA
DE 45 MM Y MARCO DE 45 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE
ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES, ESPESOR MÁXIMO
DEL ACRISTALAMIENTO: 30 MM, CON CERRADURA DE SEGURIDAD, CON
PREMARCO. INCLUSO SILICONA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA
JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. TSAC.

VENTANA DE DOS HOJAS CORREDERAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NATURAL, DE 1,20X1,20 M, CONSTITUÍDA
POR MARCO FORMADO POR PERFILES DE 1,5±0,05 MM DE
ESPESOR Y CLASE 20 CON ESPESOR DE ANODIZADO,
SISTEMA ALUCANSA AL-15 O EQUIVALENTE, CON MARCADO
CE S/UNE-EN 14351-1, ANCHO DEL MARCO (FIJO) DE 70 MM,
CON CLASIFICACIONES: CLASE 3, SEGÚN ENSAYO DE
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026); CLASE 7A, SEGÚN
ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027) Y
CLASE C5, SEGÚN ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO
(UNE-EN 12211); CON VALOR DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A
RUIDO AÉREO DE 32 DB (UNE-EN ISO 10140-2); CON DOBLE
ACRISTALAMIENTO FORMADO POR DOS VIDRIOS
MONOLÍTICOS INCOLOROS CON CÁMARA DE AIRE, DE
ESPESOR TOTAL 5+6+4 MM (CRISTAL+CÁMARA+CRISTAL).

CIERRE ENROLLABLE DIASAN O EQUIVALENTE, REALIZADO EN LAMAS DE ALUMINIO
EXTRUSIONADO DOBLE PARED CIEGA, CON ZÓCALO REFORZADO CON GOMA A PISO
Y CERRADURAS, GUIAS LATERALES CON FELPA PARA EVITAR ROZAMIENTOS,
TESTEROS, EJE CON POLEAS DE CINTA. ETIQUETAS CON LOS DATOS
IDENTIFICATIVOS DE LA PUERTA, LA MARCA CE Y LAS PRINCIPALES ADVERTENCIAS.
MANUAL DE EMPLEO Y MANUTENCIÓN CON LAS CERTIFICACIONES DE
CONFORMIDAD, MEDIDAS: 3400 X 300 MM., CON INSTALACIÓN.

ALZADO ALZADO SECCIÓN B-B ALZADO SECCIÓN B-B ALZADO ALZADO ALZADO ALZADO

ALZADO ALZADO ALZADO ALZADOALZADO

VENTANA DE DOS HOJAS CORREDERAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NATURAL, DE 1,50X1,20 M, CONSTITUÍDA
POR MARCO FORMADO POR PERFILES DE 1,5±0,05 MM DE
ESPESOR Y CLASE 20 CON ESPESOR DE ANODIZADO,
SISTEMA ALUCANSA AL-15 O EQUIVALENTE, CON MARCADO
CE S/UNE-EN 14351-1, ANCHO DEL MARCO (FIJO) DE 70 MM,
CON CLASIFICACIONES: CLASE 3, SEGÚN ENSAYO DE
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026); CLASE 7A, SEGÚN
ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027) Y
CLASE C5, SEGÚN ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO
(UNE-EN 12211); CON VALOR DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A
RUIDO AÉREO DE 32 DB (UNE-EN ISO 10140-2); CON DOBLE
ACRISTALAMIENTO FORMADO POR DOS VIDRIOS
MONOLÍTICOS INCOLOROS CON CÁMARA DE AIRE, DE
ESPESOR TOTAL 5+6+4 MM (CRISTAL+CÁMARA+CRISTAL).

VENTANA FIJA, DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, DE
1,20X1,20 M, CONSTITUÍDA POR MARCO FORMADO POR
PERFILES DE 1,5±0,05 MM DE ESPESOR Y CLASE 20 DE
ESPESOR DE ANODIZADO, SISTEMA ALUCANSA AL-16 O
EQUIVALENTE, CON MARCADO CE S/UNE-EN 14351-1, ANCHO
DEL MARCO (FIJO) DE 42 MM, CON CLASIFICACIONES: CLASE 4,
SEGÚN ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026);
CLASE 9A, SEGÚN ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA
(UNE-EN 1027) Y CLASE C5, SEGÚN ENSAYO DE RESISTENCIA
AL VIENTO (UNE-EN 12211); CON VALOR DE AISLAMIENTO
ACÚSTICO A RUIDO AÉREO DE 36 DB (UNE-EN ISO 10140-2); CON
DOBLE ACRISTALAMIENTO FORMADO POR DOS VIDRIOS
MONOLÍTICOS INCOLOROS CON CÁMARA DE AIRE, DE
ESPESOR TOTAL 6+14+5 MM (CRISTAL+CÁMARA+CRISTAL)
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PLANO

ESCALA:

FECHA:

SANEAMIENTO PLANTA -1

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

 LEYENDA DE SANEAMIENTO

BOTE SIFÓNICO

ARQUETAS

SUMIDEROS

ASCENDENTES

BAJANTES

RED DE AGUAS GRISES

RED DE AGUAS NEGRAS

RED DE AGUAS DE LLUVIA

12/09/22



±0,00

±0,19

0,19

Ø40

Ø40Ø40

Ø32

Ø32 Ø32

Ø100Ø100

Ø100

P=2% Ø100

P=2%

P=2%

P=2%

P=2%
P=2% Ø50

Ø50

Ø50

P=2%

Ø40

Ø40

Ø40

Ø40 Ø40

Ø40

P=1,5% Ø50P=1,5% Ø50

P=2%

P=1,5% Ø50

N

PLANO Nº

83
SA-04

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

SANEAMIENTO PLANTA 0

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

 LEYENDA DE SANEAMIENTO

BOTE SIFÓNICO

ARQUETAS

SUMIDEROS

ASCENDENTES

BAJANTES

RED DE AGUAS GRISES

RED DE AGUAS NEGRAS

RED DE AGUAS DE LLUVIA

12/09/22



Ø50 Ø50

Ø40

Ø40

Ø40

Ø32

P=2%  Ø100

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

P=2%  Ø100

Ø40
Ø40

Ø40

Ø32

Ø50

Ø100

Ø50

Ø40

Ø40
Ø32

Ø40

P=2%  Ø100

Ø32

P=2%  Ø100

Ø40

Ø50

Ø40

Ø40

Ø100

P=2%  Ø100

Ø40

Ø40

Ø40

Ø40

Ø50

Ø32

Ø40

Ø40

Ø40

Ø50

Ø32

P=2%  Ø100

Ø100

P=1.5%

P=1.5%
P=1.5%

Ø50

Ø40

Ø32

P=2%  Ø100

Ø40

Ø40

Ø32

Ø50

Ø40

Ø32

P=2% Ø100

Ø40

Ø40

Ø50
Ø50

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

+3,74

N

PLANO Nº

84
SA-05

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

SANEAMIENTO PLANTA 1

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

 LEYENDA DE SANEAMIENTO

BOTE SIFÓNICO

ARQUETAS

SUMIDEROS

ASCENDENTES

BAJANTES

RED DE AGUAS GRISES

RED DE AGUAS NEGRAS

RED DE AGUAS DE LLUVIA

12/09/22



Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50 Ø50

Ø40

Ø40

Ø40

Ø32

P=2%  Ø100

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

P=2%  Ø100

Ø40
Ø40

Ø40

Ø32

Ø50

Ø100

Ø50

Ø40
Ø40

Ø40

Ø40
Ø32

Ø32

Ø32

P=2%  Ø100

Ø40

Ø40

Ø40P=2% Ø100

Ø40

Ø40

P=2%  Ø100

Ø32

P=2%  Ø100

Ø40

Ø40

Ø40

Ø100

P=2%  Ø100

Ø40

Ø40

Ø40

Ø40

Ø50

Ø32

Ø40

Ø40
Ø40

Ø50

Ø32

P=2%  Ø100

Ø100

P=1.5%

P=1.5%

P=1.5%

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

P=1,5%Ø50

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

P=2%
P=2%

Ver
secciones

N

PLANO Nº

85
SA-06

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

SANEAMIENTO PLANTA 2-5

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

 LEYENDA DE SANEAMIENTO

BOTE SIFÓNICO

ARQUETAS

SUMIDEROS

ASCENDENTES

BAJANTES

RED DE AGUAS GRISES

RED DE AGUAS NEGRAS

RED DE AGUAS DE LLUVIA

12/09/22



Ø100

P=2%  Ø100

Ø40

Ø40

Ø40

Ø32

Ø40
P=2%  Ø100

Ø40

Ø32

Ø40

Ø40

Ø32

P=2%  Ø100

Ø40

Ø40

Ø40

Ø40

Ø40Ø40

Ø50

Ø32

Ø50
Ø50

Ø50
Ø50

Ø32

Ø32

Ø40

Ø40

P=2%  Ø100

Ø100

P=2%
Ø100 Ø100

Ø50

Ø32

Ø40

Ø40

Ø40

Ø32

Ø32

Ø100Ø100

Ø100

Ø40

Ø32

Ø40

Ø40

Ø50

Ø40

Ø40

Ø40
Ø40Ø110 Ø110

Ø32

P=1.5%

P=1.5%

P=1.5%

P=1.5%

P=1.5%

P=1.5%

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø40

P=1,5% Ø50 P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

P=1,5% Ø50

P=2%

P=2%

+20,59

N

PLANO Nº

86
SA-07

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

SANEAMIENTO PLANTA 6

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

 LEYENDA DE SANEAMIENTO

BOTE SIFÓNICO

ARQUETAS

SUMIDEROS

ASCENDENTES

BAJANTES

RED DE AGUAS GRISES

RED DE AGUAS NEGRAS

RED DE AGUAS DE LLUVIA

12/09/22



P=2% Ø50

P=2% Ø50
P=2% Ø50

P=2% Ø50

+23,96

+23,91

+23,91

N

PLANO Nº

87
SA-08

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

SANEAMIENTO PLANTA 7

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

 LEYENDA DE SANEAMIENTO

BOTE SIFÓNICO

ARQUETAS

SUMIDEROS

ASCENDENTES

BAJANTES

RED DE AGUAS GRISES

RED DE AGUAS NEGRAS

RED DE AGUAS DE LLUVIA

12/09/22



P=2% Ø50

+27,28

N

PLANO Nº

88
SA-09

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

SANEAMIENTO PLANTA 8

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

 LEYENDA DE SANEAMIENTO

BOTE SIFÓNICO

ARQUETAS

SUMIDEROS

ASCENDENTES

BAJANTES

RED DE AGUAS GRISES

RED DE AGUAS NEGRAS

RED DE AGUAS DE LLUVIA

12/09/22



89-96 PLANOS DE 
VENTILACIÓN



-10.71

-9,21

-10.71

-9,21

M3

REJILLAS
250X250 mm

EXTRACCIÓN

ADMISIÓN

MOTOR
ADMISIÓN

MOTOR DE
PRESURIZAICÓN

EXTRACCIÓN
>1,80 m

ENTRADA AIRE
<1,00 m

EXTRACCIÓN
CUARTOS DE
INSTALACIONES

N

PLANO Nº

89
V-01

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

VENTILACIÓN PLANTA -3

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA DE VENTILACIÓN
ADMISIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE EN GARAJES

EXTRACCIÓN DE AIRE EN LOCAL

EXTRACCIÓN EN CUARTOS HÚMEDOS DE
VIVIENDAS

EXTRACCIÓN COCINAS

ADMISIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

 EXTRACCIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

12/09/22



-7.10

-5,54

-7,10

M2

EXTRACCIÓN

ADMISIÓN

MOTOR
ADMISIÓN

MOTOR DE
PRESURIZAICÓN

EXTRACCIÓN
>1,80 m

ENTRADA AIRE
<1,00 m

N

PLANO Nº

90
V-02

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

VENTILACIÓN PLANTA -2

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA DE VENTILACIÓN
ADMISIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE EN GARAJES

EXTRACCIÓN DE AIRE EN LOCAL

EXTRACCIÓN EN CUARTOS HÚMEDOS DE
VIVIENDAS

EXTRACCIÓN COCINAS

ADMISIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

 EXTRACCIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

12/09/22



-3,55

-0,39

-3,55

M1

EXTRACCIÓN

MOTOR
EXTRACCIÓN

ADMISIÓN

MOTOR
ADMISIÓN

MOTOR DE
PRESURIZAICÓN

EXTRACCIÓN
>1,80 m

ENTRADA AIRE
<1,00 m

N

PLANO Nº

91
V-03

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

VENTILACIÓN PLANTA -1

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA DE VENTILACIÓN
ADMISIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE EN GARAJES

EXTRACCIÓN DE AIRE EN LOCAL

EXTRACCIÓN EN CUARTOS HÚMEDOS DE
VIVIENDAS

EXTRACCIÓN COCINAS

ADMISIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

 EXTRACCIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

12/09/22



±0,00

±0,19

0,19

EXTRACCIÓN
LOCAL

MOTOR
EXTRACC

N

PLANO Nº

92
V-04

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

VENTILACIÓN PLANTA 0

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA DE VENTILACIÓN
ADMISIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE EN GARAJES

EXTRACCIÓN DE AIRE EN LOCAL

EXTRACCIÓN EN CUARTOS HÚMEDOS DE
VIVIENDAS

EXTRACCIÓN COCINAS

ADMISIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

 EXTRACCIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

12/09/22



+3,74

N

PLANO Nº

93
V-05

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

VENTILACIÓN PLANTA 1

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA DE VENTILACIÓN
ADMISIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE EN GARAJES

EXTRACCIÓN DE AIRE EN LOCAL

EXTRACCIÓN EN CUARTOS HÚMEDOS DE
VIVIENDAS

EXTRACCIÓN COCINAS

ADMISIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

 EXTRACCIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

12/09/22



Ver
secciones

N

PLANO Nº

94
V-06

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

VENTILACIÓN PLANTA 2-5

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA DE VENTILACIÓN
ADMISIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE EN GARAJES

EXTRACCIÓN DE AIRE EN LOCAL

EXTRACCIÓN EN CUARTOS HÚMEDOS DE
VIVIENDAS

EXTRACCIÓN COCINAS

ADMISIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

 EXTRACCIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

12/09/22



+20,59

N

PLANO Nº

95
V-07

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

VENTILACIÓN PLANTA 6

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA DE VENTILACIÓN
ADMISIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE EN GARAJES

EXTRACCIÓN DE AIRE EN LOCAL

EXTRACCIÓN EN CUARTOS HÚMEDOS DE
VIVIENDAS

EXTRACCIÓN COCINAS

ADMISIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

 EXTRACCIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

12/09/22



+23,96

N

PLANO Nº

96
V-08

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

VENTILACIÓN PLANTA 7

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

  LEYENDA DE VENTILACIÓN
ADMISIÓN DE AIRE

EXTRACCIÓN DE AIRE EN GARAJES

EXTRACCIÓN DE AIRE EN LOCAL

EXTRACCIÓN EN CUARTOS HÚMEDOS DE
VIVIENDAS

EXTRACCIÓN COCINAS

ADMISIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

 EXTRACCIÓN EN ESCALERAS DE PLANTAS
BAJO RASANTE

12/09/22



97-104 PLANOS DE 
PROTECCIÓN DE INCENDIOS



-10.71

-9,21

-10.71

-9,21

SALIDA

DE EMERGENCIA
SALIDA

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

N

DE EMERGENCIA
SALIDA

EXTINTOR

PLANO Nº

97
PI-01

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA -3

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

12/09/22

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

 LEYENDA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PULSADOR DE ALARMA

DETECTOR DE HUMOS IÓNICO

CENTRAL DE CONTROL PARA LOS DETECTORES

CABLEADO DE LOS DETECTORES

EXTINTOR PORTÁTIL DE EFICACIA 21A-113B

FLECHAS INDICATORIAS DEL RECORRIDO DE
EVACUACIÓN

SEÑALIZACIÓN DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25MM

RECORRIDO DE INSTALACIÓN BIE'S

INTERRUPTOR DE FLUJO

CAUDALÍMETRO

VÁLVULA DE CORTE

EQUIPO DE ELECTROBOMBA + PRESOSTÁTO +
MANÓMETRO

EQUIPO BOMBA JOCKEY AUXILIAR

VÁLVULA DE SEGURIDAD

VÁLVULA ANTIRRETORNO

2.0
0

0.07

SEÑALIZACIÓN

MA
X. 

1.5
0m

PULSADOR ALARMA
(Entre 0.80 y 1.20)

ROMPERLO EN CASO

DE INCENDIO

MA
X. 

1.2
0m

MI
N. 

0.8
0m

ESQUEMA
GENERAL
COLOCACIÓN

SITUACIÓN DE BOQUILLA, VÁLVULA APERTURA
MANUAL Y SIST.APERTURA ARMARIO MÁX. A
1,50M SOBRE NIVEL DE SUELO

DETALLE EXTINTORES
CO2-POLVO

MA
X. 

1.2
0m

MI
N. 

0.8
0m

MA
X. 

1.2
0m

MI
N. 

0.8
0m
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B

AutoCAD SHX Text
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-7.10

-5,54

-7,10

SALIDA

DE EMERGENCIA
SALIDA

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

N

PLANO Nº

98
PI-02

ALUMNOS

NAYARA LARA CONCEPCIÓN                ROSA MARÍA AGUIAR MADURO

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ AFONSO

PROYECTO

EDIFICIO SAN CLEMENTE         C/ San Clemente y C/ Jesús de Nazareno. S/C de Tenerife.
PLANO

ESCALA:

FECHA:

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA -2

PROYECTO FIN DE GRADO         CURSO 2021-2022

1:75

0

ESCALA 1:75

1 1 2 3 4m

DE EMERGENCIA
SALIDA

EXTINTOR

 LEYENDA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PULSADOR DE ALARMA

DETECTOR DE HUMOS IÓNICO

CENTRAL DE CONTROL PARA LOS DETECTORES

CABLEADO DE LOS DETECTORES

EXTINTOR PORTÁTIL DE EFICACIA 21A-113B

FLECHAS INDICATORIAS DEL RECORRIDO DE
EVACUACIÓN

SEÑALIZACIÓN DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25MM

RECORRIDO DE INSTALACIÓN BIE'S

DETALLE EXTINTORES
CO2-POLVO

M
AX

. 1
.2

0m
M

IN
. 0

.8
0m

2.
00

0.07

SEÑALIZACIÓN

M
AX

. 1
.5

0m

PULSADOR ALARMA
(Entre 0.80 y 1.20)

ROMPERLO EN CASO

DE INCENDIO

M
AX

. 1
.2

0m
M

IN
. 0

.8
0m

ESQUEMA
GENERAL
COLOCACIÓN

M
AX

. 1
.2

0m
M

IN
. 0

.8
0m

SITUACIÓN DE BOQUILLA, VÁLVULA APERTURA
MANUAL Y SIST.APERTURA ARMARIO MÁX. A
1,50M SOBRE NIVEL DE SUELO
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